NEPR

Received:

Aug 7, 2020

6:42 PM

GOBIERNO DE PUERTO RICO
JUNTA REGLAMENTADORA DE SERVICIO PÚBLICO
NEGOCIADO DE ENERGÍA DE PUERTO RICO

IN RE: **INFORMES DE PROGRESO DE INTERCONEXIÓN DE LA AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA**	CIVIL NÚM.: NEPR-MI-2019-0016 ASUNTO: Presentación de Informes Trimestrales; Orden 21 de julio del 2020

MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN

AL HONORABLE NEGOCIADO DE ENERGÍA DE PUERTO RICO:

Comparece la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y respetuosamente informa:

1. En el caso de epígrafe, el Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora del Servicio Público de Puerto Rico (el "Negociado de Energía") emitió una Resolución y Orden el 21 de julio de 2020 (la "Orden").

2. En la misma, ordenó a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (la "Autoridad") presentar ante el Negociado de Energía el informe trimestral de progreso de interconexión, según requiere el Artículo 8 de la Ley 114-2007, esto en o antes del 7 de agosto de 2020, a las 12:00 pm.

3. Resaltamos que la Autoridad ha confrontado retos importantes a consecuencia de la pandemia del Covid-19. Uno de estos ha sido el no poder contar con el apoyo directo de los recursos humanos en las diferentes áreas de trabajo debido al estado de emergencia que se decretó en todo Puerto Rico para controlar la propagación del virus. Lo anterior trajo como consecuencia el atraso en la recopilación de los datos que forman parte del informe solicitado.

4. Por otra parte, desde el 16 de marzo de 2020, luego que se decretó el estado de emergencia mediante la Orden Ejecutiva Núm. OE-2020-020, el Negociado de Energía, al igual que los demás foros administrativos y judiciales del Gobierno de Puerto Rico, cesó sus operaciones

y se mantuvo extendiendo los términos de los procesos y asuntos ante su consideración hasta el 6 de julio de 2020.

5. El 1 de julio de 2020 la Autoridad comenzó un proceso de transición para el retorno escalonado de su personal a las áreas de trabajo y estamos trabajando arduamente para presentar toda información objeto de cumplimiento con órdenes y determinaciones no solo del Negociado de Energía, sino también de otros foros. Es por ello que se suplica a este Honorable Negociado de Energía que tomando conocimiento de las limitaciones administrativas y operacionales que tuvimos en los pasados meses, no proceda con la imposición de multa alguna.

6. En cumplimiento con la Orden, la Autoridad incluye con esta Moción la siguiente información suministrada por sus oficiales:

A. La siguiente información fue provista por el Ing. Reinaldo Baretty Huertas, Ingeniero, Área de Ingeniería de Distribución:

C (i) El número total de solicitudes de interconexión que recibió la Autoridad durante el periodo del Informe es de 4,625. Ver Anejo 1. El total de sistemas de generación distribuida (GD) conectados a la red de la Autoridad hasta el 1 de agosto de 2020 era de 2,328. Ver Anejo 2.

C (ii) El tiempo promedio para autorizar la interconexión de los sistemas de GD es de 145 días. Ver Anejo 4

C (iii) Sobre el tiempo promedio transcurrido entre el momento en que un cliente notifica a la Autoridad la interconexión de su sistema de GD y el momento en que se refleja el acuerdo de medición resaltamos que una vez se valida el caso en el portal, pasa al área comercial y se cambia el contador (si

aplica). Luego la cuenta se identifica en el sistema como cliente de medición neta, y se hace efectiva en la próxima fecha de facturación.

C (iv) La cantidad de clientes que esperaron un lapso de más de treinta días para que se refleje el acuerdo de medición neta en su factura, posterior a que se notifique la interconexión de su sistema de GD a la Autoridad es un 97% de los casos completados.

C (v) La cantidad de casos pendientes para aprobación es de 2,148 casos. Ver Anejo 5.

B. La siguiente información fue provista por Irma J. Rosario Burgos, Administradora de Operaciones Comerciales:

C (vi) La Autoridad cuenta con una cantidad suficiente de medidores bidireccionales en sus almacenes para cubrir la necesidad actual de este equipo.

C. La siguiente información fue provista por Joseline N. Estrada Rivera, Gerente del Departamento de Proyectos y Estadísticas:

C (vii) Favor hacer referencia al File en el formato Excel titulado “Sheet VII”

C (viii) Favor hacer referencia al File en el formato Excel titulado “Sheet VIII”

C (ix) Favor hacer referencia al File en el formato Excel titulado “Sheet IX”

C (x) Favor hacer referencia al File en el formato Excel titulado “Sheet X”

C (ix) Favor hacer referencia al File en el formato Excel titulado “Sheet XI”

POR TODO LO CUAL, la Autoridad solicita al Honorable Negociado de Energía que tome conocimiento de lo aquí informado, de por cumplida la Orden emitida y permita la presentación de la información disponible.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,

En San Juan, Puerto Rico, hoy 7 de agosto de 2020.

/s Katiuska Bolaños-Lugo
Katiuska Bolaños-Lugo
kbolanos@diazvaz.law
TSPR 18,888

DÍAZ & VÁZQUEZ LAW FIRM, P.S.C.
290 Jesús T. Piñero Ave.
Oriental Tower, Suite 1105
San Juan, PR 00918
Tel. (787) 395-7133
Fax. (787) 497-9664

Exhibit A

Datos Orden NEPR-MI-2019-0016 vii,viii,ix,x,xi.pfd

[La versión original del este exhibit se puede descargar en: https://diazvaz-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jmarrero_diazvaz_law/EliMEOjUnM5Clx7T_pihMMUBZbfcd547rZHcJVKQA95Kmw?e=bONzuv].

Energía de Sistemas Renovables (MWh)

Mes/año	Eólica	Fotovoltaica	Landfill	Total
Jul-2019	20,054.6	22,289.2	804.9	43,148.8
Aug-2019	16,228.4	21,074.3	1,671.3	38,974.1
Sep-2019	7,066.2	18,771.2	897.2	26,734.6
Oct-2019	6,489.1	20,467.0	759.5	27,715.6
Nov-2019	6,146.6	20,482.5	1,572.3	28,201.4
Dec-2019	10,193.6	19,393.9	1,599.1	31,186.6
Jan-2020	5,148.7	16,285.7	678.9	22,113.4
Feb-2020	13,656.1	20,368.3	737.4	34,761.8
Mar-2020	11,210.7	22,193.9	1,167.1	34,571.7
Apr-2020	12,928.3	24,276.7	1,040.0	38,245.0
May-2020	15,986.1	24,488.1	1,063.8	41,538.0
Jun-2020	17,668.3	23,914.9	652.4	42,235.6

Energía Adquirida de Clientes en Medición Neta (GWh)

Mes/año	Energía exportada	Energía Acreditada
Jul-2019	7,596.4	6,343.0
Aug-2019	7,427.2	6,557.9
Sep-2019	7,437.8	6,778.1
Oct-2019	7,132.0	6,634.9
Nov-2019	7,889.1	6,481.1
Dec-2019	7,217.0	6,354.6
Jan-2020	6,230.2	5,507.7
Feb-2020	8,480.8	6,791.9
Mar-2020	8,891.8	6,757.6
Apr-2020	9,116.3	7,176.1
May-2020	10,188.1	8,278.9
Jun-2020	9,541.6	8,557.3

Energía distribuida (DG) como Porciento del Total de Energ

Mes/año	Energía exportada	PPOA	Total	% DG/ Total Renovable
Jul-2019	7,596.4	43,148.8	50,745.2	15.0%
Aug-2019	7,427.2	38,974.1	46,401.3	16.0%
Sep-2019	7,437.8	26,734.6	34,172.4	21.8%
Oct-2019	7,132.0	27,715.6	34,847.6	20.5%
Nov-2019	7,889.1	28,201.4	36,090.5	21.9%
Dec-2019	7,217.0	31,186.6	38,403.6	18.8%
Jan-2020	6,230.2	22,113.4	28,343.5	22.0%
Feb-2020	8,480.8	34,761.8	43,242.6	19.6%
Mar-2020	8,891.8	34,571.7	43,463.6	20.5%
Apr-2020	9,116.3	38,245.0	47,361.3	19.2%
May-2020	10,188.1	41,538.0	51,726.1	19.7%
Jun-2020	9,541.6	42,235.6	51,777.3	18.4%

gía Renovable

Cartera de Energía Renovable - Año Natural 2019

Energía Renovable Adquirida (GWh) :		
	PPOA's	415,899.26
	DG	90,086.13
	Total	**505,985.39**
Energía distribuida a los clientes (GWh)		
	Energía Distribuida	16,077,272.98
	Hidro	40,817.57
	Total	**16,036,455.41**
% de Cumplimiento	**3.16%**	

Energía Distribuida por la Autoridad a los Clientes (MWh)

Mes/año	Energía distribuida
Jul-2019	1,479,995.6
Aug-2019	1,480,543.8
Sep-2019	1,457,784.6
Oct-2019	1,488,727.8
Nov-2019	1,336,583.7
Dec-2019	1,322,457.4
Jan-2020	1,207,184.2
Feb-2020	1,026,470.2
Mar-2020	1,356,291.6
Apr-2020	1,115,772.7
May-2020	1,302,945.9
Jun-2020	1,429,193.0

Exhibit B

NEPR-MI-2019-016 Anejo 1al 3 Inf Med Neta nov 19 a 1 ago 2020. Pdf

[*Este documento se ha presentado editado*]

[La versión editada del este exhibit se puede descargar en: https://diazvaz-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jmarrero_diazvaz_law/EliMEOjUnM5Clx7T_pihMMUBZbfcd547rZHcJVKQA95Kmw?e=bONzuv].

ID	PROCESS_ID	IS_ACTIVE	IS_COMPLETE	NUMBERAEE	FORM_TYPE	DATE_CREATED	FILING_DATE	FECHA_TERMINACION	ACCOU [redacted]	CALITYID	OFFICE	REGION	PROCESS	ACTIVITY	LAST_ACTIVITY_DATE	TOTALAC	TAREA	FECHA_ACEPTACION	FECHA_FINALIZA_AUX_ESTUDIO
561758	1310250	0	1	2019-GD-02644	GD10K	4-Nov-19	5-Nov-19	9-Jan-20	[redacted]	7904731865	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	11-May-17	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	8-Nov-19
794388	1745566	0	1	2020-GD-02543	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20	13-Jul-20	[redacted]	8263651006	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
856526	1854271	1	0	2020-GD-00573	GD10K	26-Dec-19	10-Feb-20		[redacted]	31112200	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	13-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	16-Jun-20
790979	1741861	0	1	2020-GD-02577	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	34511227	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Aug-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-20	9-Jul-20
615505	1412959	0	1	2020-GD-00103	GD10K	9-Jan-20	14-Jan-20	1-Jul-20	[redacted]	4291281658	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jan-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	17-Jan-20
772435	1717636	0	1	2020-GD-02366	GD10K	3-Jun-20	3-Jun-20		[redacted]	70821949	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Aug-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-20	9-Jul-20
795029	1746532	0	1	2020-GD-02628	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20		[redacted]	74422384	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	6-Feb-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Jun-20	30-Jun-20
577588	1340028	0	1	2019-GD-02856	GD10K	9-Nov-19	13-Nov-19	19-Feb-20	[redacted]	76631920	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Nov-19	27-Nov-19
723937	1646301	0	1	2020-GD-01747	GD10K	24-Apr-20	24-Apr-20		[redacted]	90821612	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Aug-18	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
679222	1588775	0	1	2020-GD-01079	GD10K	10-Mar-20	10-Mar-20		[redacted]	141622045	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-Sep-18	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
838272	1807448	1	0	2020-GD-03258	GD10K	8-Jul-20	8-Jul-20		[redacted]	142331282	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	17-Sep-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	23-Jul-20
697318	1611821	1	0	2020-GD-00848	GD10K	26-Feb-20	26-Feb-20		[redacted]	151621063	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Notificar Nueva Fecha de Pruebas	15-Jul-20	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Mar-20	24-Mar-20
692221	1606479	0	1	2020-GD-01260	GD10K	16-Mar-20	19-Mar-20	6-May-20	[redacted]	6248841671	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
616507	1414588	0	1	2019-GD-03378	GD10K	26-Dec-19	26-Dec-19	6-Mar-20	[redacted]	4228621274	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Dec-19	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jan-20	8-Jan-20
702343	1621829	0	1	2019-GD-03358	GD1M	23-Dec-19	23-Dec-19	29-May-20	[redacted]	3657132562	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-17	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Dec-19	26-Dec-19
856581	1854436	1	0	2020-GD-02830	GD10K	14-May-20	22-Jun-20		[redacted]	236202871	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	12-Jun-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	29-Jun-20
669914	1571954	0	1	2020-GD-00887	GD10K	3-Feb-20	28-Feb-20	24-Apr-20	[redacted]	8806251446	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	3-Mar-20
769482	1714276	0	1	2020-GD-02329	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	255861543	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	6-Aug-19	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
662793	1561349	0	1	2020-GD-00633	GD10K	11-Dec-19	13-Feb-20	22-Jul-20	[redacted]	691591840	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Jun-20	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	18-Feb-20
763961	1709221	0	1	2020-GD-02208	GD10K	26-May-20	26-May-20	19-Jun-20	[redacted]	1188151494	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jan-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-May-20	26-May-20
773124	1694753	1	0	2020-GD-00769	GD10K	21-Feb-20	21-Feb-20		[redacted]	4344771739	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	19-Jun-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20
630188	1461221	0	1	2020-GD-00191	GD10K	17-Jan-20	17-Jan-20	18-Mar-20	[redacted]	348231644	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Feb-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
800173	1752904	1	0	2020-GD-02706	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	363321688	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	19-Feb-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
641644	1492482	0	1	2019-GD-03011	GD1M	26-Nov-19	26-Nov-19	16-Jun-20	[redacted]	2185922763	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Feb-20	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	3-Dec-19
678163	1584303	0	1	2020-GD-01069	GD10K	9-Mar-20	10-Mar-20		[redacted]	6172370683	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Jun-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
834304	1803740	0	1	2020-GD-03203	GD10K	18-Feb-20	6-Jul-20		[redacted]	3535321787	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Aug-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	13-Jul-20
641422	1492068	0	1	2020-GD-00439	GD10K	3-Feb-20	3-Feb-20	12-May-20	[redacted]	546241973	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Feb-20	4-Feb-20
645120	1500375	0	1	2020-GD-00555	GD10K	7-Feb-20	7-Feb-20	1-Apr-20	[redacted]	555251083	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Feb-20	7-Feb-20
604634	1392467	0	1	2020-GD-00011	GD10K	26-Dec-19	2-Jan-20		[redacted]	703871424	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Aug-18	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	27-Mar-20
628263	1456752	0	1	2019-GD-02973	GD10K	27-Sep-19	22-Nov-19	20-May-20	[redacted]	3545812180	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jun-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
808646	1724523	1	0	2020-GD-00113	GD10K	14-Jan-20	14-Jan-20		[redacted]	8299498923	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	21-May-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Feb-20	19-Feb-20
663966	1563284	0	1	2020-GD-00561	GD10K	7-Feb-20	7-Feb-20	21-May-20	[redacted]	4387071599	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	10-Feb-20
759282	1703672	0	1	2020-GD-02211	GD10K	26-May-20	26-May-20		[redacted]	633031488	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Jan-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20
775217	1720864	0	1	2020-GD-02251	GD10K	28-May-20	28-May-20	3-Jul-20	[redacted]	659841413	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jun-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-20	28-May-20
629011	1457782	0	1	2020-GD-00369	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	812222408	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Nov-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	6-Feb-20
632213	1467656	1	0	2020-GD-00429	GD10K	24-Jan-20	31-Jan-20		[redacted]	749661343	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	22-Jul-20	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
616623	1414955	0	1	2020-GD-00071	GD10K	23-Dec-19	9-Jan-20	27-Feb-20	[redacted]	750031439	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Oct-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20
716785	1636744	0	1	2020-GD-01655	GD10K	16-Apr-20	16-Apr-20		[redacted]	802890159	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
630210	1461274	0	1	2019-GD-02875	GD10K	1-Nov-19	14-Nov-19	25-Mar-20	[redacted]	805431339	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	24-Jan-20
719809	1639675	0	1	2020-GD-01665	GD10K	17-Apr-20	17-Apr-20	9-Jun-20	[redacted]	813341556	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Apr-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Apr-20	20-Apr-20
628604	1457378	0	1	2020-GD-00342	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20	15-Feb-20	[redacted]	926351672	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Apr-18	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jan-20	29-Jan-20
648405	1513129	0	1	2020-GD-00411	GD10K	27-Jan-20	30-Jan-20	23-Mar-20	[redacted]	839622858	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jul-19	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	5-Feb-20
590313	1363674	0	1	2019-GD-03215	GD10K	9-Dec-19	12-Dec-19		[redacted]	848081947	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	4-Feb-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20
768833	1713443	1	0	2020-GD-01328	GD10K	19-Mar-20	24-Mar-20		[redacted]	860511182	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	18-Jan-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20
759062	1703490	0	1	2020-GD-02203	GD10K	25-May-20	25-May-20	3-Jul-20	[redacted]	883841590	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-May-20	26-May-20
774984	1694957	0	1	2019-GD-03182	GD10K	9-Dec-19	10-Dec-19	14-Jul-20	[redacted]	1908771448	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	14-Jan-20
763356	1708246	1	0	2020-GD-00993	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20		[redacted]	7944222788	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	11-May-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	18-May-20
722935	1644966	0	1	2020-GD-00924	GD10K	25-Feb-20	2-Mar-20	28-May-20	[redacted]	977811887	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	5-Mar-20
723061	1645229	1	0	2020-GD-00282	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20		[redacted]	996421743	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-Jun-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	31-Jan-20	31-Jan-20
668230	1568985	0	1	2020-GD-00920	GD10K	28-Feb-20	2-Mar-20		[redacted]	1002601095	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Apr-19	2.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Mar-20	30-Mar-20
655223	1542114	0	1	2020-GD-00346	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20	31-Mar-20	[redacted]	1220302517	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Sep-17	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
594943	1373826	0	1	2019-GD-03263	GD10K	19-Nov-19	16-Dec-19	25-Mar-20	[redacted]	5358251846	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	18-Dec-19
639372	1488214	1	0	2019-GD-03398	GD10K	5-Dec-19	27-Dec-19		[redacted]	1033122272	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jan-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20
750880	1695633	0	1	2020-GD-02070	GD10K	15-May-20	15-May-20	23-Jun-20	[redacted]	1042141199	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Aug-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-May-20	17-May-20
719255	1638835	0	1	2020-GD-00706	GD10K	17-Feb-20	18-Feb-20	12-Jun-20	[redacted]	1059911920	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	18-Feb-20
606604	1394920	0	1	2020-GD-00044	GD10K	19-Dec-19	6-Jan-20		[redacted]	9383361670	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Jul-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	22-Jan-20
598745	1380039	0	1	2019-GD-02825	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19	25-Feb-20	[redacted]	1065812065	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Apr-20	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	18-Nov-19
676534	1582014	1	0	2020-GD-00737	GD10K	19-Feb-20	19-Feb-20		[redacted]	1074032330	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	14-Jul-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Feb-20	25-Feb-20
649681	1527244	0	1	2020-GD-00219	GD10K	20-Jan-20	20-Jan-20	23-Mar-20	[redacted]	1081231889	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
592248	1366861	0	1	2019-GD-03255	GD10K	4-Dec-19	16-Dec-19		[redacted]	1100761829	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	6-Jun-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	14-Jan-20
607798	1396501	0	1	2019-GD-03298	GD10K	22-Nov-19	18-Dec-19	20-Mar-20	[redacted]	1108611524	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Feb-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	19-Dec-19
779792	1728655	0	1	2020-GD-02281	GD10K	29-May-20	29-May-20	3-Jul-20	[redacted]	6841941964	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Aug-17	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-May-20	30-May-20
577758	1340531	0	1	2019-GD-02971	GD10K	21-Nov-19	21-Nov-19	3-Jul-20	[redacted]	1151032574	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Jul-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
605225	1393582	0	1	2019-GD-03386	GD10K	26-Dec-19	26-Dec-19	15-Apr-20	[redacted]	1158132561	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Dec-19	30-Dec-19
681017	1555844	0	1	2019-GD-02889	GD10K	14-Nov-19	15-Nov-19	12-Jun-20	[redacted]	1160971579	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Mar-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
616212	1414137	0	1	2020-GD-00143	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20	28-Feb-20	[redacted]	1171441078	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	17-Jan-20
643535	1495218	0	1	2019-GD-03112	GD10K	1-Dec-19	5-Dec-19	2-Apr-20	[redacted]	6270875358	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Aug-17	3.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	18-Dec-19
596342	1375966	0	1	2019-GD-03311	GD10K	21-Nov-19	18-Dec-19	11-Mar-20	[redacted]	1211731151	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	19-Dec-19
857697	1858234	1	0	2020-GD-03285	GD10K	6-Jul-20	8-Jul-20		[redacted]	4448501983	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	2-Apr-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	13-Jul-20
628210	1456606	0	1	2019-GD-03110	GD10K	24-Nov-19	4-Dec-19	23-Jul-20	[redacted]	4041402843	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jan-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	9-Dec-19
657205	1550508	0	1	2019-GD-03204	GD1M	10-Dec-19	12-Dec-19	2-Apr-20	[redacted]	1226811673	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Apr-20	16.815	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	16-Dec-19
656773	1548959	0	1	2020-GD-00757	GD10K	20-Feb-20	20-Feb-20		[redacted]	1301021208	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jan-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Mar-20	17-Mar-20
749339	1690903	0	1	2020-GD-02113	GD10K	18-May-20	18-May-20		[redacted]	1306281717	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Oct-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	3-Jun-20
731886	1655935	0	1	2020-GD-01857	GD10K	15-Apr-20	4-May-20		[redacted]	1309011237	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
655505	1547578	0	1	2020-GD-00739	GD10K	18-Feb-20	19-Feb-20		[redacted]	1318132960	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-May-17	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Feb-20	25-Feb-20
729097	1651832	1	0	2020-GD-00437	GD10K	3-Feb-20	3-Feb-20		[redacted]	1400431813	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	15-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Feb-20	5-Mar-20
614096	1410895	0	1	2019-GD-03154	GD10K	9-Dec-19	9-Dec-19	15-Jul-20	[redacted]	1458322212	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	30-May-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	11-Dec-19
689467	1603457	1	0	2020-GD-01236	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	9904261104	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Nov-19	5			
759900	1704112	1	0	2020-GD-01414	GD10K	31-Mar-20	31-Mar-20		[redacted]	1486511409	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	20-Mar-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-20	15-Apr-20
641345	1491633	0	1	2020-GD-00433	GD10K	3-Feb-20	3-Feb-20	12-May-20	[redacted]	201141637	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Mar-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	3-Feb-20
602045	1386865	0	1	2019-GD-03168	GD10K	9-Dec-19	10-Dec-19	22-May-20	[redacted]	1506711898	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	11-Dec-19
672122	1575933	0	1	2020-GD-00978	GD10K	10-Feb-20	4-Mar-20		[redacted]	8341871262	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jun-20	23-Jun-20
625818	1450359	0	1	2019-GD-02947	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19	3-Apr-20	[redacted]	1552071516	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jan-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Dec-19	18-Dec-19
577090	1336236	0	1	2019-GD-02765	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19	5-Mar-20	[redacted]	1607612381	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	25-Nov-19
665800	1566142	0	1	2020-GD-00880	GD10K	28-Feb-20	28-Feb-20		[redacted]	5840771978	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Jun-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
825469	1793720	1	0	2020-GD-01249	GD10K	3-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	1711402014	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	18-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	16-Jun-20
644959	1500216	0	1	2020-GD-00532	GD10K	6-Feb-20	6-Feb-20	1-Apr-20	[redacted]	930651302	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Aug-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Feb-20	7-Feb-20
609093	1398354	0	1	2019-GD-03193	GD10K	3-Nov-19	11-Dec-19	15-Apr-20	[redacted]	6048232007	13	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jun-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19
604653	1392447	0	1	2020-GD-00010	GD10K	11-Dec-19	2-Jan-20		[redacted]	7073173454	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jul-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Mar-20	18-Mar-20
763422	1708464	0	1	2020-GD-01660	GD10K	15-Apr-20	16-Apr-20	30-Jun-20	[redacted]	1824811730	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	24-May-18	2.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20
726732	1649103	0	1	2019-GD-02821	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19	20-May-20	[redacted]	1380250168	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Aug-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	3-Dec-19
666408	1567273	1	0	2020-GD-00637	GD10K	27-Sep-19	13-Feb-20		[redacted]	1838571166	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	12-Jun-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Feb-20	26-Feb-20
581718	1346577	0	1	2019-GD-02672	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19	8-Apr-20	[redacted]	1878331208	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Oct-18	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	21-Nov-19
614857	1411923	0	1	2020-GD-00183	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20		[redacted]	1900781815	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Jun-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	3-Mar-20
825430	1793603	1	0	2020-GD-01398	GD10K	15-Mar-20	27-Mar-20		[redacted]	1917012713	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	24-Aug-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	16-Jun-20
616164	1414082	0	1	2019-GD-03365	GD10K	24-Dec-19	24-Dec-19	7-Jul-20	[redacted]	1976102177	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jan-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Dec-19	30-Dec-19
778797	1727645	0	1	2020-GD-01979	GD10K	12-May-20	12-May-20	2-Jul-20	[redacted]	1984351163	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jun-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	13-May-20
760873	1705095	1	0	2020-GD-00366	GD10K	30-Dec-19	29-Jan-20		[redacted]	2001681001	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	13-Feb-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	11-Feb-20
615391	1412794	0	1	2020-GD-00100	GD10K	13-Jan-20	13-Jan-20	25-Mar-20	[redacted]	4207351956	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Jan-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	17-Jan-20
735350	1662486	0	1	2020-GD-01907	GD10K	6-May-20	6-May-20		[redacted]	2109502046	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-May-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-20	8-Jun-20
607974	1397809	1	0	2019-GD-03323	GD10K	19-Dec-19	19-Dec-19		[redacted]	2119412153	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	1-Nov-18	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	20-Dec-19
742651	1674507	0	1	2020-GD-00912	GD10K	28-Feb-20	29-Feb-20	7-Jul-20	[redacted]	2133731817	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Sep-17	12.7	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-May-20	11-May-20
583849	1350568	0	1	2019-GD-03022	GD10K	14-Oct-19	27-Nov-19	25-Jun-20	[redacted]	2179491281	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Mar-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	3-Dec-19
840001	1809237	0	1	2020-GD-03266	GD10K	8-Jul-20	8-Jul-20	24-Jul-20	[redacted]	2181451740	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Jun-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
801620	1754506	0	1	2020-GD-02651	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20	13-Jul-20	[redacted]	9912751713	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
689572	1603549	1	0	2020-GD-01238	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	2259501940	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	3.75			
636161	1476901	0	1	2020-GD-00457	GD10K	30-Dec-19	3-Feb-20	25-Mar-20	[redacted]	2285451998	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Oct-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Feb-20	4-Feb-20

763100	1707715	0	1	2020-GD-01350	GD10K	23-Mar-20	25-Mar-20	24-Jun-20	[redacted]	2321921464	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Jul-19	2.655	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Apr-20	14-Apr-20
763072	1707646	1	0	2020-GD-00898	GD10K	28-Feb-20	28-Feb-20		[redacted]	2344821810	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Apr-20	7-Apr-20
771595	1716913	1	0	2020-GD-01023	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20		[redacted]	2382301556	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	23-Oct-19	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	17-Mar-20
690893	1604931	0	1	2020-GD-01202	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20	26-Jun-20	[redacted]	2441641016	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jun-19	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Mar-20	19-Mar-20
819650	1786797	0	1	2020-GD-02119	GD10K	18-May-20	18-May-20	20-Jul-20	[redacted]	118321893	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jul-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
690361	1598015	1	0	2020-GD-00828	GD10K	26-Feb-20	26-Feb-20		[redacted]	7728421378	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	3-Jul-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Mar-20	18-Mar-20
790496	1741533	0	1	2020-GD-02474	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20	13-Jul-20	[redacted]	4843280668	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Sep-17	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	10-Jun-20
613855	1410628	0	1	2020-GD-00003	GD10K	2-Jan-20	2-Jan-20	11-May-20	[redacted]	2544741974	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jun-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jan-20	16-Jan-20
786288	1736442	1	0	2020-GD-00387	GD10K	27-Jan-20	30-Jan-20		[redacted]	2584381887	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	24-May-17	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	11-Feb-20
598675	1379883	0	1	2019-GD-02668	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19	15-Jun-20	[redacted]	2651812415	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Jul-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
635747	1476417	0	1	2020-GD-00485	GD10K	27-Jan-20	4-Feb-20		[redacted]	8788782747	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	26-Jun-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
645173	1500519	0	1	2020-GD-00559	GD10K	7-Feb-20	7-Feb-20	1-Apr-20	[redacted]	8632941998	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Jun-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Feb-20	7-Feb-20
803141	1756310	1	0	2020-GD-02157	GD10K	22-Apr-20	21-May-20		[redacted]	2726412267	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	15-Jan-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	16-Jun-20
608660	1400440	1	0	2019-GD-03000	GD10K	9-Nov-19	25-Nov-19		[redacted]	2789122935	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Verificacion Documentos	2-Jul-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Nov-19	27-Nov-19
628206	1456593	1	0	2020-GD-00115	GD10K	13-Jan-20	14-Jan-20		[redacted]	2429412023	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	28-May-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20
570919	1325789	0	1	2019-GD-02629	GD10K	1-Nov-19	1-Nov-19	21-Jul-20	[redacted]	2851291890	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Aug-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
630233	1461406	0	1	2019-GD-02873	GD10K	7-Nov-19	14-Nov-19	7-Jul-20	[redacted]	2854601215	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Dec-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	18-Nov-19
706944	1626368	0	1	2020-GD-01471	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20		[redacted]	2879871499	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20
683404	1594156	0	1	2020-GD-01147	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20		[redacted]	8444361955	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Nov-18	12.095	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Apr-20	6-Apr-20
632052	1464797	0	1	2019-GD-03341	GD10K	18-Dec-19	20-Dec-19	26-Jun-20	[redacted]	4566002144	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jul-17	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Dec-19	9-Jan-20
664034	1563471	0	1	2020-GD-00477	GD10K	18-Jan-20	4-Feb-20	1-Jul-20	[redacted]	2979931099	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jun-17	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Feb-20	25-Feb-20
601361	1387659	0	1	2019-GD-02726	GD10K	7-Nov-19	7-Nov-19	2-Apr-20	[redacted]	3002761720	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Aug-17	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
662724	1561130	1	0	2020-GD-00390	GD10K	27-Dec-19	30-Jan-20		[redacted]	4875512785	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	2-Apr-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
763130	1707793	1	0	2020-GD-01411	GD10K	31-Mar-20	31-Mar-20		[redacted]	3021031754	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	18-Jul-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-20	15-Apr-20
629327	1460072	0	1	2020-GD-00376	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20		[redacted]	1937981107	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	4-Mar-20
684560	1596439	0	1	2020-GD-01161	GD10K	13-Mar-20	13-Mar-20		[redacted]	9954123602	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Jan-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Mar-20	21-Mar-20
613255	1406949	0	1	2020-GD-00144	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20		[redacted]	2329761568	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Jul-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20
619120	1418105	0	1	2019-GD-02716	GD10K	1-Oct-19	7-Nov-19	6-Jul-20	[redacted]	3050990030	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Aug-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	12-Nov-19
689151	1602986	1	0	2020-GD-01227	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	2948461000	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	5-Mar-20	4			
864847	1868219	1	0	2020-GD-03646	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20		[redacted]	3061301865	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	29-Apr-20	6.8			
587119	1358060	0	1	2019-GD-03023	GD10K	13-Nov-19	27-Nov-19	28-Feb-20	[redacted]	1735541479	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jul-18	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Dec-19	10-Dec-19
804023	1757232	0	1	2020-GD-02178	GD10K	22-May-20	22-May-20	2-Jul-20	[redacted]	3093922800	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Mar-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	8-Jun-20
711674	1631358	0	1	2020-GD-01553	GD10K	13-Mar-20	9-Apr-20		[redacted]	3104761470	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
740858	1672659	0	1	2020-GD-01978	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	1830281017	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Apr-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
750618	1695333	0	1	2020-GD-02014	GD10K	13-May-20	13-May-20	19-Jun-20	[redacted]	3125251398	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jan-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-May-20	15-May-20
648397	1513097	0	1	2020-GD-00409	GD10K	27-Jan-20	30-Jan-20	23-Mar-20	[redacted]	3167132481	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jun-19	18.585	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	5-Feb-20
589708	1362599	0	1	2019-GD-02626	GD10K	23-Oct-19	1-Nov-19	19-Mar-20	[redacted]	3180911650	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Aug-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
599561	1383384	0	1	2019-GD-03240	GD10K	13-Dec-19	13-Dec-19	8-Jul-20	[redacted]	9748922963	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Aug-17	8.555	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
648605	1525180	0	1	2020-GD-00620	GD10K	10-Feb-20	12-Feb-20	25-Mar-20	[redacted]	3243651188	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Dec-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	13-Feb-20
616604	1414882	0	1	2019-GD-03366	GD10K	24-Dec-19	24-Dec-19	9-Mar-20	[redacted]	4420511707	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Jun-18	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jan-20	8-Jan-20
674658	1579381	0	1	2020-GD-00608	GD10K	12-Feb-20	12-Feb-20	8-Apr-20	[redacted]	3319521711	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	24-May-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Feb-20	28-Feb-20
747126	1684226	0	1	2020-GD-02072	GD10K	12-May-20	15-May-20		[redacted]	3319612748	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Jan-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	30-Jun-20
697004	1598441	0	1	2020-GD-00758	GD10K	30-Jan-20	21-Feb-20	10-Jul-20	[redacted]	3344171536	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	27-Feb-20
774591	1719966	0	1	2020-GD-02386	GD10K	20-May-20	4-Jun-20		[redacted]	3344771738	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Apr-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	22-Jun-20
747993	1684850	0	1	2020-GD-02093	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	5436664414	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-May-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	3-Jun-20
577066	1336340	0	1	2019-GD-02894	GD10K	15-Nov-19	15-Nov-19	24-Jul-20	[redacted]	1161196395	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jul-17	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	20-Nov-19
817744	1782598	1	0	2020-GD-00791	GD10K	31-Jan-20	24-Feb-20		[redacted]	6429777187	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Pruebas de Aceptacion	25-Sep-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20
630195	1461238	0	1	2020-GD-00241	GD10K	21-Jan-20	21-Jan-20	14-Apr-20	[redacted]	1418722807	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	20-May-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	24-Jan-20
576343	1335130	0	1	2019-GD-02840	GD10K	5-Nov-19	13-Nov-19	12-May-20	[redacted]	3431991485	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Oct-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	22-Nov-19
607964	1397783	0	1	2019-GD-03306	GD10K	18-Dec-19	18-Dec-19	11-Feb-20	[redacted]	3444522917	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Mar-17	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	18-Dec-19
690645	1604479	0	1	2020-GD-01027	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20	14-May-20	[redacted]	3492441747	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jul-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
770182	1714980	1	0	2020-GD-01846	GD10K	3-May-20	3-May-20		[redacted]	3499622350	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	31-Jul-17	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	19-May-20
639915	1488903	1	0	2019-GD-03167	GD10K	9-Dec-19	10-Dec-19		[redacted]	1565301562	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-Apr-18	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Dec-19	11-Dec-19
657539	1551050	0	1	2020-GD-00746	GD10K	5-Feb-20	19-Feb-20	1-Apr-20	[redacted]	8628829028	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Feb-20	21-Feb-20
599557	1383367	0	1	2019-GD-03200	GD10K	2-Dec-19	11-Dec-19	8-Jul-20	[redacted]	3610591822	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Feb-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19
624019	1443961	0	1	2020-GD-00058	GD10K	16-Dec-19	8-Jan-20	1-Apr-20	[redacted]	3627131054	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jan-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20
794642	1745914	0	1	2020-GD-02104	GD10K	18-May-20	18-May-20	16-Jul-20	[redacted]	3501821507	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-17	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jun-20	8-Jun-20
648288	1513013	0	1	2020-GD-00642	GD10K	13-Feb-20	13-Feb-20		[redacted]	4357760782	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Aug-17	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Mar-20	6-Mar-20
717382	1637414	1	0	2020-GD-00460	GD10K	3-Feb-20	3-Feb-20		[redacted]	2860843026	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	21-Jul-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	10-Feb-20
710923	1630337	0	1	2020-GD-01526	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20	1-May-20	[redacted]	3764151850	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jun-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20
769724	1714402	1	0	2020-GD-02335	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	5733601535	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	3-Mar-20	4			
821977	1789670	1	0	2020-GD-02996	GD10K	16-Apr-20	30-Jun-20		[redacted]	6853238968	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jan-20	3.84			
708204	1627362	0	1	2019-GD-03075	GD10K	29-Nov-19	3-Dec-19	24-Jun-20	[redacted]	3898802537	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Aug-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Dec-19	4-Dec-19
632787	1468583	0	1	2019-GD-03417	GD10K	26-Dec-19	31-Dec-19	23-Jun-20	[redacted]	3899001651	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jun-17	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jan-20	3-Jan-20
748184	1684996	0	1	2020-GD-02045	GD10K	11-May-20	14-May-20	2-Jul-20	[redacted]	3966651722	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-May-20	15-May-20
581489	1346066	0	1	2019-GD-02727	GD10K	7-Nov-19	7-Nov-19	19-Mar-20	[redacted]	3356911348	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jun-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	15-Nov-19
587726	1359254	0	1	2019-GD-02820	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19	12-May-20	[redacted]	4078691421	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	9-Dec-19
594175	1372322	0	1	2019-GD-03219	GD10K	1-Oct-19	13-Dec-19	30-Jun-20	[redacted]	4134731685	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Apr-18	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19
641726	1492518	0	1	2019-GD-03380	GD1M	20-Dec-19	26-Dec-19	3-Jul-20	[redacted]	4151922335	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Aug-17	13.865	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Dec-19	30-Dec-19
670005	1572177	0	1	2020-GD-00891	GD10K	24-Feb-20	28-Feb-20	7-May-20	[redacted]	4170141007	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Jun-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	3-Mar-20
631751	1464039	0	1	2019-GD-03387	GD10K	20-Dec-19	26-Dec-19	25-Mar-20	[redacted]	1083841641	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Nov-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20
715698	1635899	0	1	2020-GD-01641	GD10K	15-Apr-20	15-Apr-20		[redacted]	4224521902	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Mar-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Apr-20	22-Apr-20
608654	1400420	0	1	2019-GD-02827	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19	28-Feb-20	[redacted]	4237702916	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Feb-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	18-Nov-19
770095	1714748	0	1	2020-GD-01182	GD10K	16-Mar-20	17-Mar-20	8-Jul-20	[redacted]	2545591113	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Feb-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	6-May-20
797210	1749767	0	1	2020-GD-02659	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	4251321002	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Feb-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
668040	1568739	1	0	2020-GD-00917	GD10K	8-Feb-20	2-Mar-20		[redacted]	3931911021	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	23-Aug-17	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	1-Jun-20
796264	1748588	0	1	2020-GD-02647	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	4350521956	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Jan-19	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
644773	1497298	0	1	2020-GD-00578	GD10K	10-Feb-20	10-Feb-20	25-Mar-20	[redacted]	9443941828	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Aug-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	11-Feb-20
662087	1560197	0	1	2020-GD-00683	GD10K	3-Feb-20	17-Feb-20	10-Jun-20	[redacted]	4329521548	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Oct-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	18-Feb-20
763407	1708429	0	1	2020-GD-01610	GD10K	11-Mar-20	13-Apr-20	23-Jun-20	[redacted]	4539221391	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Sep-19	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20
633813	1470231	1	0	2019-GD-02676	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19		[redacted]	4373301466	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-Apr-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
810214	1764550	0	1	2020-GD-00895	GD10K	28-Feb-20	28-Feb-20	9-Jul-20	[redacted]	4384251803	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Mar-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-20	19-Jun-20
671255	1574057	0	1	2020-GD-00967	GD10K	4-Mar-20	4-Mar-20		[redacted]	4725331153	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Nov-18	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
638419	1487015	0	1	2020-GD-00496	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20	7-May-20	[redacted]	4489141246	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Oct-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	5-Feb-20
734352	1661327	0	1	2020-GD-01843	GD10K	3-May-20	3-May-20	20-May-20	[redacted]	4515251470	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-May-20	4-May-20
598037	1378862	0	1	2019-GD-03004	GD10K	26-Nov-19	26-Nov-19	21-Feb-20	[redacted]	3970158136	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	9-Dec-19
599136	1380292	0	1	2019-GD-02699	GD10K	6-Nov-19	6-Nov-19	27-Mar-20	[redacted]	6679561142	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Apr-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Nov-19	3-Dec-19
730272	1655114	1	0	2020-GD-01830	GD10K	1-May-20	1-May-20		[redacted]	2947787695	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	16-Dec-19	5.75			
651065	1532550	0	1	2020-GD-00671	GD10K	15-Feb-20	15-Feb-20		[redacted]	4632422129	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Feb-20	27-Feb-20
715925	1636123	0	1	2020-GD-01644	GD10K	15-Apr-20	15-Apr-20		[redacted]	4634621376	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Jul-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
598193	1379262	0	1	2019-GD-03336	GD10K	18-Dec-19	20-Dec-19	30-Jun-20	[redacted]	4667631884	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jun-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Dec-19	20-Dec-19
754428	1699138	0	1	2020-GD-02155	GD10K	21-May-20	21-May-20		[redacted]	4731871333	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Apr-19	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
602099	1387002	0	1	2019-GD-03173	GD10K	5-Dec-19	10-Dec-19	19-Mar-20	[redacted]	6918521633	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Jun-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	11-Dec-19
818301	1785101	1	0	2020-GD-02942	GD10K	27-Jun-20	27-Jun-20		[redacted]	5575721215	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	15-Oct-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
584849	1352358	0	1	2019-GD-02983	GD10K	22-Nov-19	22-Nov-19	21-Feb-20	[redacted]	4825651277	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Apr-18	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
592152	1354886	0	1	2019-GD-02766	GD10K	5-Nov-19	11-Nov-19	6-Jul-20	[redacted]	4829071995	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Aug-17	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
657650	1551280	0	1	2020-GD-00764	GD10K	21-Feb-20	21-Feb-20		[redacted]	4868121029	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Mar-19	16.52	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20
638292	1486685	1	0	2020-GD-00156	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20		[redacted]	5509250269	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	28-Aug-17	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jan-20	29-Jan-20
763045	1707580	0	1	2020-GD-01269	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20	15-Jun-20	[redacted]	9521821326	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Aug-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Apr-20	3-Apr-20
613201	1406836	1	0	2019-GD-03030	GD10K	29-Nov-19	29-Nov-19		[redacted]	4913412902	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	2-Jul-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	4-Dec-19
616547	1414713	0	1	2019-GD-03293	GD10K	18-Dec-19	18-Dec-19	20-May-20	[redacted]	3009321917	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jul-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	19-Dec-19
623009	1442028	0	1	2020-GD-00273	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20		[redacted]	2246811472	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Mar-18	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jan-20	30-Jan-20
668113	1568816	1	0	2020-GD-00918	GD10K	25-Feb-20	2-Mar-20		[redacted]	5038422543	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jun-17	3.25			
648761	1525380	1	0	2020-GD-00622	GD10K	9-Jan-20	13-Feb-20		[redacted]	5109631460	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Firmar Acuerdo	21-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	13-Feb-20
763062	1707621	1	0	2020-GD-01006	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20		[redacted]	5188131330	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	8-Jul-19	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20
717087	1636979	0	1	2020-GD-01455	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20	12-May-20	[redacted]	5216141449	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Nov-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Apr-20	14-Apr-20
630530	1461762	0	1	2020-GD-00400	GD1M	19-Nov-19	30-Jan-20		[redacted]	5239521509	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	6-Feb-20

711934	1631692	0	1	2020-GD-01538	GD10K	3-Apr-20	8-Apr-20	13-May-20	[redacted]	2523351778	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Apr-20	9-Apr-20
727705	1650375	0	1	2020-GD-01788	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	5344471272	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Apr-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	7-May-20
587749	1359350	0	1	2019-GD-02773	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19	12-May-20	[redacted]	5371991074	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Mar-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	9-Dec-19
602079	1386913	0	1	2019-GD-03288	GD10K	11-Dec-19	17-Dec-19	19-Jun-20	[redacted]	5377921407	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Jul-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	19-Dec-19
726784	1649159	0	1	2019-GD-02857	GD10K	14-Nov-19	14-Nov-19	27-May-20	[redacted]	5385351140	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Jul-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19
577768	1340594	0	1	2019-GD-02882	GD10K	4-Nov-19	15-Nov-19	30-Mar-20	[redacted]	7895750127	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jan-19	8.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	21-Nov-19
577431	1337707	0	1	2019-GD-02830	GD10K	6-Nov-19	13-Nov-19	6-Mar-20	[redacted]	9642736549	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	27-May-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	22-Nov-19
632921	1468778	0	1	2020-GD-00432	GD10K	3-Feb-20	3-Feb-20		[redacted]	5412181913	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-May-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	5-Feb-20
768811	1713521	0	1	2020-GD-01674	GD10K	17-Apr-20	17-Apr-20	19-Jun-20	[redacted]	5423231336	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Jun-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-20	23-Apr-20
583802	1350363	0	1	2019-GD-02897	GD10K	15-Nov-19	15-Nov-19	28-Feb-20	[redacted]	5424441224	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19
593189	1367866	0	1	2019-GD-03024	GD1M	20-Nov-19	27-Nov-19	12-Mar-20	[redacted]	6959622668	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Jul-20	14.16	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	3-Dec-19
685381	1596854	0	1	2020-GD-01166	GD10K	15-Mar-20	15-Mar-20		[redacted]	5494321346	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Jan-19	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Mar-20	21-Mar-20
670832	1573488	0	1	2019-GD-03412	GD10K	27-Dec-19	30-Dec-19	15-Jun-20	[redacted]	5601111935	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jan-20	3-Jan-20
762208	1706581	0	1	2020-GD-02240	GD10K	27-May-20	27-May-20		[redacted]	3378671768	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Nov-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	15-Jun-20
695276	1609580	0	1	2020-GD-01291	GD10K	10-Feb-20	23-Mar-20	29-Apr-20	[redacted]	5665151588	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jul-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Mar-20	24-Mar-20
665002	1565043	0	1	2020-GD-00872	GD10K	27-Feb-20	27-Feb-20		[redacted]	5751571569	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	6-May-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	18-Mar-20
633861	1470406	0	1	2020-GD-00356	GD10K	3-Dec-19	29-Jan-20	30-Jun-20	[redacted]	5768631776	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	3-Feb-20
613135	1406691	0	1	2020-GD-00141	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20		[redacted]	3411625565	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Oct-19	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20
717418	1637495	0	1	2019-GD-03071	GD10K	20-Nov-19	3-Dec-19	7-Jul-20	[redacted]	5773971104	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Dec-19	18-Dec-19
727045	1649473	0	1	2020-GD-01783	GD10K	28-Apr-20	28-Apr-20		[redacted]	5796411234	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jun-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-20	9-Jul-20
782763	1732298	1	0	2020-GD-01715	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	5803912933	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	19-Jan-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-20	28-May-20
796304	1748672	1	0	2020-GD-01653	GD10K	16-Apr-20	16-Apr-20		[redacted]	5807012735	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	30-Sep-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	8-Jun-20
649427	1526694	0	1	2020-GD-00373	GD10K	28-Jan-20	29-Jan-20	22-Mar-20	[redacted]	5810911360	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Aug-18	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jan-20	30-Jan-20
822976	1783198	1	0	2020-GD-01749	GD10K	24-Apr-20	24-Apr-20		[redacted]	5811871543	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	13-Aug-18	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20
739444	1670801	0	1	2020-GD-01886	GD10K	6-May-20	6-May-20	23-Jun-20	[redacted]	5813141717	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Sep-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	6-May-20
682349	1593105	0	1	2020-GD-01124	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20		[redacted]	3154761903	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Dec-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	7-May-20
590678	1364619	0	1	2019-GD-02738	GD10K	8-Nov-19	8-Nov-19	28-Feb-20	[redacted]	5909541403	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jun-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	26-Nov-19
617454	1415760	0	1	2020-GD-00222	GD10K	20-Jan-20	20-Jan-20		[redacted]	6223402806	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Jan-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jun-20	30-Jun-20
657677	1551364	0	1	2020-GD-00765	GD10K	21-Feb-20	21-Feb-20		[redacted]	4150321113	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Aug-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Mar-20	17-Mar-20
716727	1636701	0	1	2020-GD-01654	GD10K	16-Apr-20	16-Apr-20		[redacted]	6022761389	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-Jul-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	20-Apr-20
712990	1633040	0	1	2020-GD-01578	GD10K	14-Feb-20	11-Apr-20	12-Jun-20	[redacted]	6513841325	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Nov-19	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Apr-20	13-Apr-20
794197	1723582	1	0	2019-GD-03107	GD10K	3-Dec-19	4-Dec-19		[redacted]	6086671798	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	27-May-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	23-Dec-19
728497	1651247	0	1	2020-GD-01803	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	4837331698	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Jul-20	9.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-May-20	26-May-20
587130	1358096	0	1	2019-GD-03163	GD10K	6-Dec-19	10-Dec-19		[redacted]	6097771014	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Aug-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	27-Feb-20
790632	1741595	0	1	2020-GD-02574	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	8616811755	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Aug-17	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	20-Jul-20
641045	1490744	1	0	2020-GD-00395	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20		[redacted]	6144291126	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	5-Aug-19	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	5-Feb-20
679592	1589617	0	1	2020-GD-01080	GD10K	28-Jan-20	10-Mar-20	15-Apr-20	[redacted]	6146251129	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Mar-20	10-Mar-20
594073	1372185	0	1	2019-GD-03217	GD10K	9-Sep-19	13-Dec-19	25-Mar-20	[redacted]	6155841759	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jun-17	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19
587014	1357818	0	1	2019-GD-03006	GD10K	26-Nov-19	26-Nov-19	11-May-20	[redacted]	6164741881	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Apr-20	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	10-Dec-19
613791	1410523	0	1	2019-GD-03410	GD10K	27-Dec-19	30-Dec-19	25-Mar-20	[redacted]	3834251261	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Feb-19	6.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jan-20	16-Jan-20
725680	1648281	0	1	2019-GD-02651	GD10K	4-Nov-19	5-Nov-19	24-Jul-20	[redacted]	3233632198	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Mar-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	8-Nov-19
593691	1371608	0	1	2019-GD-02861	GD10K	14-Nov-19	14-Nov-19	25-Mar-20	[redacted]	6229151094	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-19	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19
589699	1362582	0	1	2019-GD-02907	GD10K	8-Jul-19	18-Nov-19	9-Mar-20	[redacted]	1663811442	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	20-Nov-19
691391	1605338	0	1	2020-GD-01208	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20	1-May-20	[redacted]	6264841730	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Apr-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
575958	1334270	0	1	2019-GD-02712	GD10K	7-Nov-19	7-Nov-19	10-Jun-20	[redacted]	6302837417	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	1-May-20	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	15-Nov-19
790091	1741191	1	0	2020-GD-02569	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	6317421622	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	20-May-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
640290	1489457	0	1	2019-GD-02754	GD1M	8-Nov-19	11-Nov-19	25-Jun-20	[redacted]	6339042269	11	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jul-18	14.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	15-Nov-19
790506	1741558	0	1	2020-GD-02468	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20	13-Jul-20	[redacted]	6385551357	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	13-May-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	10-Jun-20
633675	1469916	0	1	2020-GD-00447	GD10K	3-Feb-20	3-Feb-20		[redacted]	6405181653	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jun-17	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	5-Feb-20
749070	1690286	1	0	2020-GD-02106	GD10K	15-May-20	18-May-20		[redacted]	6413021884	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	12-Mar-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
657035	1550086	0	1	2020-GD-00618	GD10K	12-Feb-20	12-Feb-20	1-Apr-20	[redacted]	3723545782	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jan-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	13-Feb-20
737565	1669760	0	1	2020-GD-01937	GD10K	7-May-20	8-May-20		[redacted]	2296748532	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	6-Nov-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
638368	1486876	0	1	2020-GD-00494	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20	3-Apr-20	[redacted]	5664404499	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-May-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	5-Feb-20
647927	1512558	0	1	2020-GD-00636	GD10K	13-Feb-20	13-Feb-20		[redacted]	5037331754	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Apr-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Mar-20	5-Mar-20
589738	1362653	0	1	2019-GD-03069	GD10K	21-Nov-19	3-Dec-19	21-Jul-20	[redacted]	6455721406	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Apr-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
695445	1609853	0	1	2020-GD-01309	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20	12-May-20	[redacted]	6479141409	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Oct-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Mar-20	24-Mar-20
650318	1531438	1	0	2020-GD-00380	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20		[redacted]	6483812892	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	30-Mar-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
605008	1393093	1	0	2019-GD-02784	GD10K	1-Oct-19	11-Nov-19		[redacted]	4764322407	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	17-Sep-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	15-Nov-19
713608	1633642	0	1	2020-GD-01588	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20		[redacted]	6532501556	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Jul-20	8.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20
639004	1487625	0	1	2020-GD-00521	GD10K	5-Feb-20	6-Feb-20		[redacted]	6561911746	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	26-Sep-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	13-Feb-20
618433	1416728	1	0	2019-GD-03382	GD10K	26-Dec-19	26-Dec-19		[redacted]	1880712877	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	14-Aug-17	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Dec-19	2-Jan-20
616630	1414972	0	1	2020-GD-00064	GD10K	16-Dec-19	8-Jan-20	5-Jun-20	[redacted]	6630721939	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Feb-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20
634776	1475305	0	1	2020-GD-00353	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20	4-Mar-20	[redacted]	6637141967	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	31-Jan-20	31-Jan-20
614677	1411598	0	1	2020-GD-00097	GD10K	3-Jan-20	13-Jan-20	30-Jun-20	[redacted]	8390931851	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Feb-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jan-20	16-Jan-20
583893	1350669	0	1	2019-GD-02770	GD10K	10-Nov-19	11-Nov-19	8-Jul-20	[redacted]	1642612511	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	15-Nov-19
664861	1564858	0	1	2019-GD-03322	GD10K	18-Dec-19	19-Dec-19	15-Jul-20	[redacted]	3240971794	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jan-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	14-Jan-20
615592	1413161	0	1	2020-GD-00105	GD10K	14-Jan-20	14-Jan-20	9-Jun-20	[redacted]	6720341730	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-May-19	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	17-Jan-20
645278	1500712	0	1	2019-GD-03308	GD10K	18-Dec-19	18-Dec-19	26-Jun-20	[redacted]	350791915	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jan-19	7.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	13-Jan-20
799759	1752547	0	1	2020-GD-02697	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	7303357224	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Apr-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	13-Jul-20
782742	1732340	1	0	2020-GD-01646	GD10K	15-Apr-20	15-Apr-20		[redacted]	420612996	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	5-Jul-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-20	28-May-20
858402	1859831	0	1	2020-GD-03546	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20		[redacted]	6807351888	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jul-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	20-Jul-20
592843	1370498	1	0	2019-GD-03265	GD10K	16-Dec-19	16-Dec-19		[redacted]	6828361704	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	25-Oct-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	14-Jan-20
641135	1490969	0	1	2020-GD-00469	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20	30-Jun-20	[redacted]	9209922346	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Feb-20	5-Feb-20
744686	1678747	0	1	2020-GD-02037	GD10K	14-May-20	14-May-20		[redacted]	6938581854	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Aug-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
583383	1349535	0	1	2019-GD-02874	GD10K	24-Sep-19	14-Nov-19	21-Jan-20	[redacted]	6940941507	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Mar-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19
676469	1581912	1	0	2020-GD-00388	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20		[redacted]	6951332316	13	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	17-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
594085	1368349	0	1	2019-GD-03086	GD10K	5-Nov-19	3-Dec-19	21-Jul-20	[redacted]	6981991836	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19
593672	1371673	0	1	2019-GD-02841	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19	19-Feb-20	[redacted]	4059041351	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jan-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19
594139	1372252	0	1	2019-GD-02743	GD10K	8-Nov-19	8-Nov-19	24-Feb-20	[redacted]	7047631156	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Dec-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	26-Nov-19
763271	1708057	0	1	2020-GD-01254	GD10K	16-Mar-20	19-Mar-20	23-Jun-20	[redacted]	6034911879	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jun-17	12.095	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
616534	1414645	0	1	2019-GD-03199	GD10K	29-Nov-19	11-Dec-19	19-Mar-20	[redacted]	7062021551	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	16-Dec-19
758249	1702841	0	1	2020-GD-02199	GD10K	25-May-20	25-May-20		[redacted]	7065751011	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Jun-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
632698	1468219	1	0	2020-GD-00228	GD10K	20-Jan-20	20-Jan-20		[redacted]	7080722344	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	10-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20
763353	1708368	1	0	2020-GD-01097	GD10K	11-Mar-20	11-Mar-20		[redacted]	4668131455	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	31-Jan-19	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20
747069	1684172	0	1	2020-GD-02069	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	4446321654	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Oct-18	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	3-Jun-20
621990	1440763	0	1	2020-GD-00262	GD10K	20-Jan-20	23-Jan-20		[redacted]	8549563403	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jun-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20
587675	1359178	0	1	2019-GD-02822	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19	12-May-20	[redacted]	7237681969	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Feb-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19
583595	1349931	0	1	2019-GD-02768	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19	4-Feb-20	[redacted]	7240222273	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Apr-18	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
783660	1733779	0	1	2020-GD-02442	GD10K	8-Jun-20	8-Jun-20	13-Jul-20	[redacted]	7269051477	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Sep-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
839482	1808572	0	1	2020-GD-01977	GD10K	18-Mar-20	12-May-20	20-Jul-20	[redacted]	7273531753	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	8.16	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
737138	1669567	0	1	2020-GD-01929	GD10K	7-May-20	7-May-20		[redacted]	7276121097	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	26-Nov-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
819590	1786638	0	1	2020-GD-02226	GD10K	20-May-20	27-May-20	20-Jul-20	[redacted]	2988496249	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jul-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20
715486	1635760	0	1	2020-GD-01639	GD10K	15-Apr-20	15-Apr-20		[redacted]	7285421110	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Nov-18	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
589860	1362955	0	1	2019-GD-02968	GD10K	27-Oct-19	21-Nov-19	5-Mar-20	[redacted]	7415912565	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Sep-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Nov-19	27-Nov-19
713499	1633604	0	1	2020-GD-01586	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20		[redacted]	8653261658	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Jan-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-20	15-Apr-20
674800	1579564	0	1	2020-GD-01012	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20	10-Jun-20	[redacted]	4537970905	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Aug-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
644939	1500138	0	1	2020-GD-00506	GD10K	5-Feb-20	5-Feb-20	7-May-20	[redacted]	7534141313	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Apr-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Feb-20	6-Feb-20
598166	1379204	0	1	2019-GD-02860	GD10K	14-Nov-19	14-Nov-19	21-May-20	[redacted]	7538541348	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Aug-17	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19
707109	1626449	0	1	2020-GD-01473	GD10K	4-Apr-20	4-Apr-20		[redacted]	2375101292	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-May-20	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
731602	1655742	0	1	2020-GD-01853	GD10K	4-May-20	4-May-20		[redacted]	7577421915	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-May-17	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
780085	1722904	1	0	2020-GD-00403	GD10K	7-Sep-19	30-Jan-20		[redacted]	694999080	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Jul-17	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Mar-20	27-Mar-20
576119	1334511	0	1	2019-GD-02771	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19	30-Jan-20	[redacted]	8822621239	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jan-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	20-Nov-19
755917	1700976	0	1	2020-GD-02169	GD10K	22-May-20	22-May-20		[redacted]	7676421058	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Jul-17	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
848730	1784971	1	0	2019-GD-03150	GD10K	8-Dec-19	8-Dec-19		[redacted]	7683851186	46	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	26-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
768894	1713665	0	1	2020-GD-00508	GD10K	5-Feb-20	5-Feb-20	21-Jul-20	[redacted]	4830201235	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	31-Mar-20	8-Apr-20
649212	1525957	0	1	2019-GD-03420	GD10K	30-Dec-19	31-Dec-19	20-Apr-20	[redacted]	7703871432	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jul-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
744403	1678552	0	1	2020-GD-02031	GD10K	14-May-20	14-May-20		[redacted]	7786761313	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-May-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20

796126	1748192	1	0	2020-GD-01720	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	263402398	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	18-Nov-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-20	28-May-20
679326	1555737	0	1	2020-GD-00321	GD10K	27-Dec-19	28-Jan-20	28-Jul-20	[redacted]	312761585	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jun-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	5-Feb-20
662134	1560247	0	1	2020-GD-00829	GD10K	26-Feb-20	26-Feb-20		[redacted]	6756611231	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
713650	1633675	0	1	2020-GD-01589	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20		[redacted]	7964771459	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Jun-20	6.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-20	15-Apr-20
631349	1463104	0	1	2019-GD-02647	GD10K	4-Nov-19	5-Nov-19	21-Jul-20	[redacted]	5951001942	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	7-Nov-19
714833	1634914	0	1	2020-GD-01606	GD10K	24-Mar-20	13-Apr-20	12-Jun-20	[redacted]	8924578697	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Apr-20	14-Apr-20
720516	1642829	0	1	2020-GD-00579	GD10K	10-Feb-20	10-Feb-20	5-Jun-20	[redacted]	5580821697	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Nov-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Mar-20	5-Mar-20
585892	1356364	0	1	2019-GD-02811	GD10K	12-Nov-19	12-Nov-19	11-Mar-20	[redacted]	8061502151	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jun-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	18-Nov-19
708677	1628033	0	1	2020-GD-01489	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20	29-Apr-20	[redacted]	3086551361	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20
627074	1455067	1	0	2019-GD-02936	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19		[redacted]	248071844	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	10-Oct-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Dec-19	18-Dec-19
604903	1392892	0	1	2019-GD-03181	GD10K	10-Dec-19	10-Dec-19	12-Mar-20	[redacted]	8174622188	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jan-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	12-Dec-19
635330	1476064	0	1	2019-GD-03209	GD10K	12-Dec-19	12-Dec-19	21-Jul-20	[redacted]	8175101278	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jun-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	30-Dec-19
672070	1575901	1	0	2020-GD-00976	GD10K	28-Feb-20	4-Mar-20		[redacted]	3002671152	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	21-Aug-17	7.375			
580381	1344203	0	1	2019-GD-02710	GD10K	7-Nov-19	7-Nov-19	28-Feb-20	[redacted]	9526441048	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jan-19	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
793807	1745046	1	0	2020-GD-02611	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20		[redacted]	8246751089	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	19-Mar-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	21-Jul-20
821107	1788610	0	1	2020-GD-02979	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20		[redacted]	433512461	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Nov-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
628696	1457467	0	1	2020-GD-00357	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	9605508133	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Jan-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	3-Feb-20
678444	1587796	0	1	2020-GD-00911	GD10K	29-Feb-20	29-Feb-20	26-Jun-20	[redacted]	8285791176	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jun-19	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	9-Mar-20
664834	1564794	1	0	2019-GD-03156	GD10K	5-Dec-19	9-Dec-19		[redacted]	8293371243	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	4-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jan-20	22-Jan-20
634752	1475344	0	1	2020-GD-00377	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20	21-Feb-20	[redacted]	8294741540	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jun-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	31-Jan-20	31-Jan-20
696880	1611320	0	1	2020-GD-00604	GD10K	12-Feb-20	12-Feb-20	2-Jul-20	[redacted]	8305771138	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jul-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	18-Feb-20
694438	1608805	0	1	2020-GD-01314	GD10K	14-Feb-20	23-Mar-20		[redacted]	8310022239	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-May-18	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	21-Jul-20
729692	1652222	1	0	2020-GD-01817	GD10K	30-Apr-20	30-Apr-20		[redacted]	8322501705	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	16-Mar-20	4			
633950	1470719	0	1	2019-GD-03014	GD10K	26-Nov-19	26-Nov-19	23-May-20	[redacted]	118111447	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	26-May-20	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
591070	1365201	0	1	2019-GD-03122	GD10K	5-Dec-19	5-Dec-19	3-Feb-20	[redacted]	7562841877	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19
588704	1353677	0	1	2019-GD-02682	GD10K	6-Nov-19	6-Nov-19	23-Jan-20	[redacted]	8427771669	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Aug-18	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
557643	1302359	0	1	2019-GD-02639	GD10K	1-Nov-19	5-Nov-19		[redacted]	8480861684	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Jan-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Nov-19	3-Dec-19
661342	1559298	0	1	2020-GD-00657	GD10K	12-Feb-20	14-Feb-20	18-May-20	[redacted]	8503922765	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Feb-20	18-Feb-20
657050	1550128	0	1	2020-GD-00639	GD10K	13-Feb-20	13-Feb-20	1-Apr-20	[redacted]	8581451657	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Aug-18	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	13-Feb-20
628131	1456489	0	1	2019-GD-02893	GD10K	14-Oct-19	15-Nov-19	3-Apr-20	[redacted]	8650651217	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19
629276	1460034	0	1	2020-GD-00375	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20		[redacted]	2739761304	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-May-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	3-Feb-20
565214	1315055	0	1	2019-GD-02671	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19	18-Jun-20	[redacted]	8168732246	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Apr-19	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
763368	1708301	1	0	2020-GD-00957	GD10K	3-Mar-20	3-Mar-20		[redacted]	8702222574	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	3-May-17	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	18-May-20
861975	1864028	1	0	2020-GD-02456	GD10K	4-Jun-20	9-Jun-20		[redacted]	6802631094	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	8-Apr-19	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-20	9-Jul-20
677924	1584190	0	1	2020-GD-01068	GD10K	9-Mar-20	9-Mar-20		[redacted]	7589799411	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Aug-17	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	27-Mar-20
589368	1361830	0	1	2019-GD-02961	GD10K	21-Nov-19	21-Nov-19	20-Mar-20	[redacted]	7577405612	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jul-20	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
750929	1695689	0	1	2020-GD-01917	GD10K	30-Apr-20	7-May-20	12-Jun-20	[redacted]	8866251872	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Apr-18	12.078	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-20	7-May-20
644907	1500068	1	0	2020-GD-00585	GD10K	11-Feb-20	11-Feb-20		[redacted]	8878261951	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Feb-20	3			
630267	1461457	0	1	2020-GD-00245	GD10K	9-Dec-19	21-Jan-20	31-Mar-20	[redacted]	8883621830	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Apr-18	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	24-Jan-20
580670	1344750	0	1	2019-GD-02816	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19	4-Mar-20	[redacted]	8901731127	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	28-May-19	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	3-Dec-19
601509	1386472	1	0	2019-GD-03242	GD10K	10-Dec-19	15-Dec-19		[redacted]	3710322129	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	7-Nov-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
746419	1683795	0	1	2020-GD-02056	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	8891524328	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	16-Jun-20
632928	1468837	0	1	2020-GD-00001	GD10K	25-Oct-19	1-Jan-20	12-Mar-20	[redacted]	8966422266	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20
624053	1444091	0	1	2020-GD-00171	GD10K	19-Dec-19	16-Jan-20	10-Mar-20	[redacted]	8980621778	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
768960	1713863	0	1	2020-GD-02308	GD10K	22-May-20	1-Jun-20	23-Jun-20	[redacted]	8982341956	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Sep-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	1-Jun-20
605644	1388902	0	1	2019-GD-03017	GD10K	26-Nov-19	27-Nov-19	6-Feb-20	[redacted]	6726833915	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Nov-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
599601	1383489	0	1	2019-GD-03170	GD10K	9-Dec-19	10-Dec-19	21-Jul-20	[redacted]	9033291409	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Apr-20	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	13-Dec-19
714243	1634124	0	1	2020-GD-01607	GD10K	24-Mar-20	13-Apr-20		[redacted]	9034471410	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Mar-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
837223	1806380	0	1	2020-GD-00510	GD10K	2-Feb-20	5-Feb-20	21-Jul-20	[redacted]	9069890849	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Nov-18	14.765	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
685665	1597818	0	1	2020-GD-00444	GD10K	3-Feb-20	3-Feb-20	3-Jul-20	[redacted]	9199471362	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Nov-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	10-Feb-20
770798	1715904	0	1	2020-GD-02352	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20		[redacted]	9235212770	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Aug-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
629691	1460663	1	0	2019-GD-03252	GD10K	9-Dec-19	16-Dec-19		[redacted]	6241690738	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	22-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
784768	1734982	0	1	2020-GD-01375	GD10K	4-Feb-20	26-Mar-20	13-Jul-20	[redacted]	9261571492	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jun-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Apr-20	17-Apr-20
823108	1783215	1	0	2020-GD-00826	GD10K	22-Feb-20	25-Feb-20		[redacted]	9293871553	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	27-Apr-18	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20
668960	1569911	0	1	2019-GD-03129	GD10K	5-Dec-19	5-Dec-19	27-Mar-20	[redacted]	9358251851	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Jun-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19
731556	1655694	0	1	2020-GD-01851	GD10K	3-May-20	3-May-20		[redacted]	9370331067	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-Jun-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-May-20	27-May-20
794574	1745837	0	1	2020-GD-01859	GD10K	16-Apr-20	4-May-20	9-Jul-20	[redacted]	9370721513	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-20	28-May-20
605052	1393287	0	1	2019-GD-03290	GD10K	6-Nov-19	17-Dec-19	11-Jun-20	[redacted]	7061912522	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	18-Dec-19
690654	1604492	0	1	2020-GD-01034	GD10K	5-Mar-20	6-Mar-20	9-Apr-20	[redacted]	9385451017	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jun-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
803135	1756276	1	0	2020-GD-00431	GD10K	31-Jan-20	31-Jan-20		[redacted]	6758222836	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	23-Jun-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	8-Jun-20
703079	1622083	0	1	2020-GD-00766	GD10K	21-Feb-20	21-Feb-20	24-Apr-20	[redacted]	2817270025	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jun-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Apr-20	1-Apr-20
597827	1378546	1	0	2019-GD-03233	GD10K	11-Dec-19	13-Dec-19		[redacted]	1339312055	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	17-Jul-18	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19
664221	1563738	0	1	2020-GD-00857	GD10K	27-Feb-20	27-Feb-20		[redacted]	9524911819	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Jul-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
765705	1710985	1	0	2020-GD-02279	GD10K	29-May-20	29-May-20		[redacted]	2032090063	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	24-Sep-17	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20
739257	1670721	0	1	2020-GD-01962	GD10K	11-May-20	11-May-20		[redacted]	9607621497	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Jun-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	23-Jun-20
681885	1592547	0	1	2020-GD-01096	GD10K	3-Mar-20	11-Mar-20	10-Jun-20	[redacted]	9616241356	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Oct-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Mar-20	12-Mar-20
726436	1648724	0	1	2020-GD-01780	GD10K	28-Apr-20	28-Apr-20		[redacted]	6531321234	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Sep-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	10-Jun-20
791517	1742462	1	0	2020-GD-02586	GD10K	8-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	9633301899	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	9-Mar-19	3.245			
755648	1700483	0	1	2020-GD-02055	GD10K	15-May-20	15-May-20	13-Jul-20	[redacted]	3028998553	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Mar-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-May-20	17-May-20
688669	1602461	0	1	2020-GD-01214	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	9638902251	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Aug-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	30-Jun-20
681680	1592273	0	1	2020-GD-01111	GD10K	11-Mar-20	11-Mar-20		[redacted]	6613321155	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Jan-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Mar-20	21-Mar-20
718278	1638303	0	1	2020-GD-01672	GD10K	17-Apr-20	17-Apr-20		[redacted]	9666302272	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	2-Nov-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
784388	1734558	0	1	2020-GD-02498	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	4674869558	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jul-20	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	30-Jun-20
672348	1576307	1	0	2019-GD-03179	GD1M	4-Oct-19	10-Dec-19		[redacted]	9723922470	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	14-May-20	16.225	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	13-Dec-19
626079	1450852	1	0	2019-GD-03127	GD1M	5-Dec-19	5-Dec-19		[redacted]	9724212122	999	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	20-Feb-20	87.025	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	9-Dec-19
573344	1329245	0	1	2019-GD-02648	GD10K	4-Nov-19	5-Nov-19	20-Mar-20	[redacted]	9741431333	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Sep-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Nov-19	15-Nov-19
676878	1582751	1	0	2019-GD-02636	GD1M	4-Nov-19	4-Nov-19		[redacted]	9744371587	42	REGION DE CAGUAS	GDEndosoProcess	Anejar Documentos	6-Feb-19	12.685	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
640998	1490629	0	1	2019-GD-03369	GD10K	24-Dec-19	24-Dec-19	20-May-20	[redacted]	9748612437	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Apr-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Dec-19	2-Jan-20
602067	1387115	0	1	2019-GD-02954	GD10K	15-Nov-19	20-Nov-19	14-Feb-20	[redacted]	9758611042	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Jun-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	16-Dec-19
748579	1687716	0	1	2020-GD-01960	GD10K	11-May-20	11-May-20	2-Jul-20	[redacted]	9764651833	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Mar-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-May-20	11-May-20
751345	1696178	0	1	2020-GD-02127	GD10K	22-Apr-20	19-May-20		[redacted]	9844181278	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	4-Sep-17	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-20	4-Jun-20
635708	1476377	0	1	2020-GD-00484	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20		[redacted]	9868131482	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Mar-20	18-Mar-20
850094	1830073	1	0	2020-GD-03416	GD10K	21-Jun-20	14-Jul-20		[redacted]	9875621863	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	27-Feb-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20
615459	1412870	0	1	2020-GD-00102	GD10K	14-Jan-20	14-Jan-20	11-May-20	[redacted]	9916641826	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jun-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	17-Jan-20
644721	1497192	0	1	2020-GD-00575	GD10K	10-Feb-20	10-Feb-20	1-Jul-20	[redacted]	8966631918	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jul-20	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	11-Feb-20
660298	1557561	0	1	2020-GD-00806	GD10K	24-Dec-19	24-Feb-20		[redacted]	9931111596	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Aug-17	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
605876	1394485	0	1	2019-GD-03362	GD10K	23-Dec-19	23-Dec-19	11-Mar-20	[redacted]	5316381989	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Mar-19	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Dec-19	26-Dec-19
824951	1793034	1	0	2020-GD-03044	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20		[redacted]	9966501964	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	11-Jun-19	4.5			
729935	1652430	0	1	2020-GD-01826	GD10K	1-May-20	1-May-20		[redacted]	9989511572	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Mar-20	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20
724733	1647152	1	0	2020-GD-01758	GD10K	2-Apr-20	25-Apr-20		[redacted]	502305	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-May-20	3.245			
728676	1651395	1	0	2020-GD-01805	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	6702421	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	28-Jun-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	21-Jul-20
715278	1635549	1	0	2020-GD-01627	GD10K	25-Mar-20	14-Apr-20		[redacted]	6395871276	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	3.245			
845758	1814966	1	0	2020-GD-03363	GD10K	12-Jul-20	12-Jul-20		[redacted]	7301964	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	16-Aug-17	6.8			
634581	1471745	1	0	2020-GD-00463	GD10K	9-Jan-20	3-Feb-20		[redacted]	7361097	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Jul-20	3.835			
757863	1702601	0	1	2020-GD-02196	GD10K	25-May-20	25-May-20		[redacted]	8175371272	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Feb-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
831206	1800285	1	0	2020-GD-03163	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20		[redacted]	8839312980	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	
807216	1760540	1	0	2020-GD-02797	GD10K	12-Jun-20	21-Jun-20		[redacted]	4219112847	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	3.245			
849282	1818442	1	0	2020-GD-03411	GD10K	14-Jul-20	14-Jul-20		[redacted]	9212085	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	28-Jul-20	5			
836842	1806080	1	0	2020-GD-03241	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20		[redacted]	15231431	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	31-May-19	6			
808405	1762041	1	0	2020-GD-02815	GD10K	16-Jun-20	22-Jun-20		[redacted]	4991922784	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Aug-17	3			
699565	1613807	1	0	2020-GD-01389	GD10K	28-Oct-19	27-Mar-20		[redacted]	28012619	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jan-19	3.245			
774528	1719846	1	0	2020-GD-02384	GD10K	4-Jun-20	4-Jun-20		[redacted]	6884771247	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Jul-19	9.44			
876654	1883349	1	0	2020-GD-03807	GD10K	5-Jul-20	28-Jul-20		[redacted]	34841085	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Validación	20-Jul-20	5.9			
717205	1637107	1	0	2020-GD-01659	GD10K	28-Jan-20	16-Apr-20		[redacted]	35912451	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	3.245			
727873	1650528	1	0	2020-GD-01794	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	6645671316	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jan-19	7.965			
699949	1614471	1	0	2020-GD-01397	GD10K	23-Jan-20	27-Mar-20		[redacted]	41222242	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	17-Apr-18	4.13			
635328	1476048	1	0	2020-GD-00474	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20		[redacted]	44802159	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Jun-19	3			

575365	1333027	1	0	2019-GD-02993	GD10K	25-Nov-19	25-Nov-19		[redacted]	45371620	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	7-Feb-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jan-20	14-Jan-20
779897	1728907	1	0	2020-GD-01054	GD10K	8-Mar-20	9-Mar-20			3210160925	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	5-Jun-17	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-20	5-Jun-20
807268	1760604	1	0	2020-GD-02799	GD10K	30-May-20	21-Jun-20			9776916804	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-May-20	5.31			
848298	1817639	1	0	2020-GD-03398	GD10K	4-Jul-20	13-Jul-20			50171674	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	17-Jul-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	28-Jul-20
840265	1809434	1	0	2020-GD-03284	GD10K	8-Jul-20	8-Jul-20			51521917	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	28-Jul-20	8.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jul-20	15-Jul-20
711866	1631570	1	0	2020-GD-01561	GD10K	8-Apr-20	9-Apr-20			52381552	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jul-20	3			
877172	1884516	1	0	2020-GD-03070	GDL17	12-May-20	1-Jul-20			65822764	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	28-Aug-17	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	17-Jul-20
823153	1790989	1	0	2020-GD-03014	GD10K	11-Jun-20	30-Jun-20			8172495828	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	1-Feb-19	3.54			
768208	1712775	1	0	2020-GD-02310	GD10K	21-May-20	1-Jun-20			7380802007	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	24-Apr-18	7.08			
772750	1718136	0	1	2020-GD-02369	GD10K	3-Jun-20	3-Jun-20			71922134	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
567117	1317450	1	0	2019-GD-02862	GD10K	8-Nov-19	14-Nov-19			71981178	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Feb-19	6.8			
598750	1380056	1	0	2019-GD-02775	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19			9128212976	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	10-Jul-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	15-Nov-19
824916	1792934	1	0	2020-GD-03042	GD10K	23-Jun-20	1-Jul-20			76502676	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	14-Jul-17	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	21-Jul-20
688419	1602240	1	0	2020-GD-01211	GD10K	10-Feb-20	17-Mar-20			78111805	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	19-Feb-20	4			
878901	1887285	1	0	2020-GD-03886	GDL17	27-Jul-20	29-Jul-20			4096661216	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	24-Jul-20	3.24			
587331	1358508	0	1	2019-GD-03044	GD10K	27-Nov-19	2-Dec-19	7-May-20		9328041772	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Jan-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Dec-19	10-Dec-19
875916	1882171	1	0	2020-GD-03799	GDL17	28-Jul-20	28-Jul-20			5129402314	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	24-Jul-20	5			
819289	1786082	1	0	2020-GD-02954	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20			1657661493	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	4-Nov-19	4			
662669	1561005	0	1	2020-GD-00838	GD10K	26-Feb-20	26-Feb-20			94722881	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Feb-20	26-Feb-20
835565	1804766	1	0	2020-GD-03088	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20			49441039	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	13-Jan-20	2.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
715760	1635945	1	0	2020-GD-01642	GD10K	31-Mar-20	15-Apr-20			99011205	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Jul-20	9			
577382	1337690	1	0	2019-GD-02918	GD10K	18-Nov-19	19-Nov-19			101791458	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	2-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	22-Nov-19
871962	1877686	1	0	2020-GD-03749	GDL17	22-Jul-20	24-Jul-20			101971167	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	8-Jul-20	5.61			
616032	1413785	0	1	2020-GD-00127	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20	7-May-20		6883341800	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Aug-19	8.555	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	17-Jan-20
625789	1450460	1	0	2020-GD-00021	GD10K	16-Dec-19	2-Jan-20			106522172	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	7-May-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
864304	1867526	1	0	2020-GD-03610	GD10K	9-Jul-20	20-Jul-20			107351941	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	30-Apr-18	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
701012	1620514	1	0	2020-GD-01405	GD10K	30-Mar-20	30-Mar-20			107912578	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-May-20	3			
867068	1871030	1	0	2020-GD-03675	GD10K	22-Jul-20	22-Jul-20			8232253449	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	20-May-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	23-Jul-20
777688	1726802	1	0	2020-GD-02406	GD10K	5-Jun-20	5-Jun-20			109071252	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	17-Dec-18	2.95			
669117	1570373	1	0	2020-GD-00934	GD10K	3-Mar-20	3-Mar-20			7673071225	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jul-20	3.245			
585564	1355851	1	0	2019-GD-03149	GD10K	7-Dec-19	7-Dec-19			110371565	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Jan-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
844942	1814412	1	0	2020-GD-03352	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20			9627701388	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	16-Jul-18	4.5			
627021	1455033	1	0	2020-GD-00327	GD10K	27-Jan-20	29-Jan-20			121132276	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	21-Jul-20	15.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	7-Feb-20
807934	1761346	1	0	2020-GD-02459	GD10K	7-Apr-20	9-Jun-20			3371632344	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	31-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
655054	1541791	1	0	2020-GD-00360	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20			123302229	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	29-May-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
647537	1510423	0	1	2020-GD-00619	GD10K	12-Feb-20	12-Feb-20			128181343	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Apr-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	18-Feb-20
590411	1363799	0	1	2019-GD-02745	GD10K	8-Nov-19	8-Nov-19	22-Jan-20		128351620	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Apr-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	26-Nov-19
827955	1796804	1	0	2020-GD-03111	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20			129861300	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	19-Sep-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	22-Jul-20
709285	1628689	1	0	2020-GD-01508	GD10K	10-Jan-20	7-Apr-20			130861366	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Sep-17	4.13			
687520	1601400	1	0	2020-GD-01193	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20			131031733	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jul-20	3			
694713	1609065	1	0	2020-GD-01325	GD10K	10-Mar-20	24-Mar-20			4028891766	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	29-Jun-17	5.9			
843781	1812524	0	1	2020-GD-03338	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20			140741217	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Aug-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
866205	1869747	1	0	2020-GD-03663	GDL17	22-Jul-20	22-Jul-20			1010971142	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	15-Jul-20	3.75			
823008	1790637	1	0	2020-GD-02650	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20			149032102	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	28-Aug-17	8.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	22-Jun-20
772308	1717579	1	0	2020-GD-02364	GD10K	3-Jun-20	3-Jun-20			149091237	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	24-Aug-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	12-Jun-20
775269	1721045	1	0	2020-GD-01680	GD10K	17-Mar-20	18-Apr-20			150431354	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	25-Jul-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-20	23-Apr-20
765396	1710697	0	1	2020-GD-02277	GD10K	29-May-20	29-May-20			8149771334	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	6-May-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20
675701	1581356	0	1	2020-GD-01047	GD10K	6-Mar-20	6-Mar-20			167822652	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Sep-18	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	10-Mar-20
712429	1632471	1	0	2020-GD-01571	GD10K	20-Jan-20	9-Apr-20			2684890017	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jan-19	5.9			
779324	1728035	1	0	2020-GD-02421	GD10K	26-May-20	8-Jun-20			174761702	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	16-May-17	5.75			
715284	1635565	1	0	2020-GD-01628	GD10K	25-Mar-20	14-Apr-20			176281973	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	5.9			
807918	1761289	1	0	2020-GD-02017	GD10K	13-May-20	13-May-20			176532139	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	6-Aug-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
673119	1577387	0	1	2020-GD-01000	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20			181922986	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Jun-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Mar-20	10-Mar-20
771041	1716405	1	0	2020-GD-02353	GD10K	31-May-20	2-Jun-20			184031867	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Feb-20	9			
580891	1345116	1	0	2019-GD-03076	GD10K	2-Dec-19	3-Dec-19			185401780	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	20-May-20	7.08			
661420	1559519	1	0	2020-GD-00634	GD10K	13-Feb-20	13-Feb-20			186301997	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	9-Jun-20	2.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	18-Feb-20
851231	1831218	1	0	2020-GD-03441	GD10K	24-Jun-20	15-Jul-20			7082458671	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Nov-18	4.72			
641940	1493028	1	0	2020-GD-00079	GD10K	30-Dec-19	9-Jan-20			188890656	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	20-Feb-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	4-Feb-20
752807	1697605	1	0	2020-GD-01052	GD10K	7-Mar-20	8-Mar-20			4729032226	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-Apr-18	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	7-May-20
668691	1569518	1	0	2020-GD-00931	GD10K	11-Dec-19	2-Mar-20			192812946	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Sep-19	3.245			
852776	1836023	1	0	2020-GD-03419	GDL17	14-Jul-20	15-Jul-20			194402022	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	20-Sep-19	7.5			
870419	1875673	1	0	2020-GD-03715	GD10K	21-Jul-20	23-Jul-20			2142990917	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	25-Jun-20	4.72			
779512	1728198	0	1	2020-GD-02423	GD10K	20-May-20	8-Jun-20			195351087	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Jul-20	12	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jun-20	8-Jun-20
867636	1872545	1	0	2020-GD-00129	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20			196212979	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	28-Jul-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20
756310	1701525	1	0	2020-GD-01387	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20			9023981558	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	11-May-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	18-May-20
765304	1710604	1	0	2020-GD-02276	GD10K	29-May-20	29-May-20			8913890865	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	8-Jun-20	5			
723134	1645313	1	0	2020-GD-01739	GD10K	31-Mar-20	23-Apr-20			198802601	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Aug-17	4.72			
703114	1622188	0	1	2020-GD-00499	GD10K	28-Jan-20	4-Feb-20	24-Apr-20		199841108	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	29-May-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Apr-20	1-Apr-20
851403	1831467	1	0	2019-GD-02955	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19			7353771719	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Pruebas de Aceptacion	17-Jul-17	9.735	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	18-Dec-19
878872	1887311	1	0	2020-GD-00721	GDL17	18-Feb-20	18-Feb-20			8303535953	32	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación Técnica	6-Jul-17	5			
695946	1610673	0	1	2020-GD-01347	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20			207771972	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	4-Feb-20	14.48	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Apr-20	7-Apr-20
873762	1879386	1	0	2020-GD-03105	GD10K	27-Dec-19	2-Jul-20			210222638	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	29-May-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	21-Jul-20
835623	1804821	1	0	2020-GD-03221	GD10K	31-Jan-20	6-Jul-20			211521356	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jul-19	6.8			
788239	1738586	1	0	2020-GD-01936	GD10K	5-May-20	8-May-20			8012041597	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	7-May-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
693438	1607776	1	0	2020-GD-01288	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20			212512819	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jul-20	8.75			
697763	1612209	1	0	2020-GD-01370	GD10K	13-Mar-20	25-Mar-20			8980761870	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	29-Jul-20	3.245			
605756	1394319	1	0	2020-GD-00032	GD1M	17-Jan-19	3-Jan-20			213990144	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	22-May-20	13.88			
684436	1596245	0	1	2020-GD-01160	GD10K	13-Mar-20	13-Mar-20			3129421452	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Jul-20	6.02	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Mar-20	25-Mar-20
578654	1341375	1	0	2019-GD-03037	GD1M	29-Nov-19	30-Nov-19			1995402835	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	7-Dec-18	14.16	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	4-Dec-19
713701	1599559	0	1	2020-GD-00199	GD10K	17-Jan-20	17-Jan-20	21-May-20		9669071580	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Nov-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20
568585	1319804	1	0	2019-GD-02900	GD10K	22-Sep-19	16-Nov-19			6500791374	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	2-Jan-20	6.8			
776045	1721904	1	0	2020-GD-02397	GD10K	4-Jun-20	4-Jun-20			220761500	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-May-20	6.8			
639068	1487657	0	1	2020-GD-00522	GD10K	6-Feb-20	6-Feb-20			221912913	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Aug-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
634867	1475412	0	1	2020-GD-00386	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20	29-Feb-20		222051370	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Nov-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	31-Jan-20	31-Jan-20
631961	1464643	0	1	2019-GD-02698	GD10K	3-Oct-19	6-Nov-19	16-May-20		8043111412	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Feb-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	30-Dec-19
870482	1875799	0	1	2020-GD-03720	GD10K	6-Jun-20	23-Jul-20			233041259	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Aug-17	5.22	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20
791681	1742576	1	0	2020-GD-02589	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20			1653701352	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	29-Oct-19	4			
715883	1636050	1	0	2020-GD-01643	GD10K	31-Mar-20	15-Apr-20			235851580	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Apr-20	3.245			
867843	1872803	1	0	2020-GD-03682	GDL17	18-Jul-20	22-Jul-20			236951571	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	30-Jun-20	3.54			
683253	1594096	1	0	2020-GD-01144	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20			238222120	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	17-Apr-20	6			
713912	1633894	1	0	2020-GD-01594	GD10K	15-Jan-20	13-Apr-20			241912724	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Aug-17	5.015			
788743	1739219	1	0	2020-GD-02554	GD10K	25-May-20	11-Jun-20			3940622106	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	8-Nov-18	6.785			
785131	1735311	1	0	2020-GD-02508	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20			253361027	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	4-Sep-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	29-Jun-20
737793	1669881	1	0	2020-GD-01941	GD10K	8-May-20	8-May-20			257111074	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jul-20	5.25			
826883	1795271	1	0	2020-GD-03084	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20			260761117	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Sep-19	10.03			
774148	1719524	1	0	2020-GD-02380	GD10K	4-Jun-20	4-Jun-20			9363371504	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jun-19	7.08			
797521	1750217	1	0	2020-GD-02662	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20			5878581454	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	2-May-18	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-20	19-Jun-20
590320	1363690	1	0	2019-GD-03216	GD10K	15-Nov-19	12-Dec-19			266371315	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Nov-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jan-20	14-Jan-20
756237	1701394	1	0	2020-GD-00041	GD1M	15-Dec-19	4-Jan-20			7652802100	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	3-Jul-19	10.34	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20
838510	1807661	1	0	2020-GD-03265	GD10K	8-Jul-20	8-Jul-20			269491448	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Estudio	17-Sep-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	28-Jul-20
643757	1495474	1	0	2020-GD-00194	GD10K	5-Dec-19	17-Jan-20			270971558	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	4-Nov-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20
707672	1626832	1	0	2020-GD-01482	GD10K	23-Jan-20	5-Apr-20			271101640	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	28-Jul-20	6.8			
805780	1759465	1	0	2020-GD-01356	GD10K	25-Mar-20	25-Mar-20			6022046719	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	22-Jul-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	18-Jun-20
690680	1604537	0	1	2020-GD-01075	GD10K	10-Mar-20	10-Mar-20	9-Apr-20		275251861	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Mar-20	10-Mar-20
850788	1830825	1	0	2020-GD-03428	GD10K	29-Apr-20	15-Jul-20			277811950	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Estimados	29-Oct-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	16-Jul-20
683765	1595308	0	1	2020-GD-01123	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20	23-Jul-20		6403635075	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Sep-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20
824030	1791832	1	0	2020-GD-02011	GD10K	8-May-20	13-May-20			288301014	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	27-Aug-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	22-Jun-20

641158	1491035	1	0	2020-GD-00434	GD10K	3-Feb-20	3-Feb-20		[redacted]	293591841	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	29-Aug-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	5-Feb-20	
643916	1495744	1	0	2019-GD-02665	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19			294761517	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	10-Jul-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19	
639254	1487923	0	1	2020-GD-00525	GD10K	6-Feb-20	6-Feb-20			313502433	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-May-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Feb-20	20-Feb-20	
711713	1631454	1	0	2020-GD-01559	GD10K	24-Mar-20	9-Apr-20			314071928	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Oct-18	4.425				
720872	1643362	0	1	2020-GD-01705	GD1M	14-Jun-19	21-Apr-20			3060570250	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Jul-17	5.51	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20	
655960	1547867	1	0	2020-GD-00744	GD10K	20-Jan-20	19-Feb-20			315181609	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Apr-20	3.245				
690842	1604814	1	0	2020-GD-01172	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20			316731760	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	24-Feb-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Mar-20	19-Mar-20	
810052	1764409	0	1	2020-GD-02837	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20			317322724	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Aug-17	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20	
852704	1835852	1	0	2020-GD-03478	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20			3363522862	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	4-Dec-19	5.25				
597169	1377454	0	1	2019-GD-03198	GD10K	6-Dec-19	11-Dec-19	21-Jan-20		325731740	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Mar-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19	
716238	1636304	1	0	2020-GD-01648	GD10K	14-Apr-20	15-Apr-20			4012471791	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	2-May-18	3				
615070	1412339	1	0	2020-GD-00187	GD1M	28-Dec-19	16-Jan-20			329322563	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	15-Apr-18	13.51				
799985	1752759	1	0	2020-GD-02703	GD10K	19-May-20	17-Jun-20			331891026	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jul-20	4.425				
740376	1671780	1	0	2019-GD-03415	GD10K	15-Oct-19	31-Dec-19			333751418	46	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	13-Sep-18	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20	
767577	1711964	1	0	2020-GD-02296	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20			8640537691	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	1-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	21-Jul-20	
764214	1709597	1	0	2020-GD-02257	GD10K	29-May-20	29-May-20			337291866	32	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	21-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jun-20	13-Jul-20	
808625	1762239	1	0	2020-GD-02820	GD10K	25-May-20	22-Jun-20			2472961343	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	21-Feb-19	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20	
878852	1887194	1	0	2020-GD-03883	GDL17	29-Jul-20	29-Jul-20			339412853	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	21-Jul-20	4.75				
649075	1525872	0	1	2020-GD-00653	GD10K	13-Feb-20	13-Feb-20			8372371650	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Jul-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Feb-20	19-Feb-20	
796144	1748303	1	0	2020-GD-01126	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20			5728812106	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	29-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	8-Jun-20	
851080	1831061	1	0	2020-GD-03436	GD10K	30-May-20	15-Jul-20			341761199	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	13-May-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	28-Jul-20	
599164	1380329	0	1	2019-GD-03128	GD10K	4-Dec-19	5-Dec-19	25-Feb-20		343422823	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jun-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	11-Dec-19	
732096	1656147	0	1	2020-GD-01862	GD10K	3-May-20	4-May-20			348421264	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Mar-17	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	1-Jun-20	
775236	1720948	1	0	2020-GD-01519	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20			348521470	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	12-Jun-18	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-20	23-Apr-20	
592206	1354926	0	1	2019-GD-02810	GD10K	12-Nov-19	12-Nov-19	22-Jan-20		3847771380	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Jun-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Nov-19	3-Dec-19	
816541	1781000	1	0	2020-GD-02912	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20			351002528	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	24-Jun-20	7.08				
874738	1880848	1	0	2020-GD-03782	GDL17	27-Jul-20	27-Jul-20			355041758	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Validación	2-Jul-20	3.25				
744636	1678708	0	1	2020-GD-02036	GD10K	14-May-20	14-May-20			358181002	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Aug-17	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20	
648580	1525061	0	1	2020-GD-00646	GD10K	13-Feb-20	13-Feb-20			359371069	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jun-20	7.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20	
809804	1763791	1	0	2020-GD-02339	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20			3720922675	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	26-Dec-18	12	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20	
846384	1815675	1	0	2020-GD-03373	GD10K	13-Jul-20	13-Jul-20			360761127	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jul-20	7.5				
557683	1302422	1	0	2019-GD-02640	GD10K	4-Oct-19	5-Nov-19			6260061865	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Sep-19	2.655				
702159	1621592	0	1	2020-GD-01415	GD10K	31-Mar-20	31-Mar-20			372851310	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Jul-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Apr-20	3-Apr-20	
670610	1572883	1	0	2020-GD-00959	GD10K	1-Mar-20	4-Mar-20			377011625	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Jul-18	4.5				
650236	1531133	1	0	2020-GD-00192	GD10K	17-Jan-20	17-Jan-20			9276712648	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	8-Nov-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	21-Jan-20	
847334	1816716	1	0	2020-GD-03383	GD10K	13-Jul-20	13-Jul-20			6396001020	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	23-Jul-20	5				
768774	1713338	1	0	2020-GD-02304	GD10K	27-May-20	1-Jun-20			382741744	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	11-Mar-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	1-Jun-20	
606636	1394952	1	0	2020-GD-00046	GD10K	17-Dec-19	7-Jan-20			5360761132	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Nov-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	22-Jan-20	
806599	1760033	1	0	2020-GD-02782	GD10K	3-Jun-20	20-Jun-20			390102558	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	10-Jul-17	3.54				
817259	1781667	1	0	2020-GD-02927	GD10K	9-Jun-20	26-Jun-20			394990172	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	3.54				
770948	1716176	1	0	2020-GD-02340	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20			396041169	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	13-Nov-18	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jun-20	2-Jun-20	
689450	1603441	0	1	2020-GD-01235	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20			3304871387	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-May-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Apr-20	17-Apr-20	
650257	1531191	1	0	2020-GD-00215	GD10K	20-Jan-20	20-Jan-20			5620836299	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	27-Apr-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20	
782780	1732396	1	0	2020-GD-01070	GD10K	9-Mar-20	10-Mar-20			406602361	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	22-Aug-17	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	18-May-20	
612285	1405620	1	0	2020-GD-00121	GD10K	24-Dec-19	14-Jan-20			4707561000	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Nov-18	3.835				
795355	1746908	0	1	2020-GD-02632	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20			407751352	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Jan-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20	
870789	1876039	1	0	2020-GD-03302	GD10K	7-Jul-20	9-Jul-20			5286960906	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	23-May-18	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	17-Jul-20	
809788	1763737	1	0	2020-GD-02516	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20			7055532441	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	10-Jul-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	12-Jun-20	
720829	1643312	1	0	2020-GD-01704	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20			412411857	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	20-Aug-19	3.25				
823478	1791426	1	0	2020-GD-03021	GD10K	30-Jun-20	30-Jun-20			420301291	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	26-Sep-19	3.5				
669440	1570838	0	1	2020-GD-00940	GD10K	2-Mar-20	3-Mar-20			1864032310	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Jun-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	4-Mar-20	
837636	1806868	1	0	2020-GD-03250	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20			423411520	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	25-Sep-19	4.5				
783544	1733662	0	1	2020-GD-02480	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20			4489512397	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Mar-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	21-Jul-20	
641022	1490666	1	0	2020-GD-00339	GD10K	28-Jan-20	29-Jan-20			7303922744	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	20-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	7-Feb-20	
827233	1795953	1	0	2020-GD-03089	GD10K	9-Jun-20	2-Jul-20			427031251	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Jul-18	3.835				
716600	1636625	1	0	2020-GD-01652	GD10K	13-Mar-20	15-Apr-20			9139038476	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	4-Jun-19	3.54				
742093	1673767	0	1	2020-GD-01998	GD10K	12-May-20	12-May-20			6311061283	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Sep-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20	
800640	1753303	1	0	2020-GD-02714	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20			436822926	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validacion	25-Sep-18	3.75				
638459	1487173	1	0	2019-GD-02763	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19			5436901494	72	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	18-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	18-Nov-19	
877202	1884788	1	0	2020-GD-03174	GDL17	3-Jul-20	4-Jul-20			444922266	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	28-Aug-17	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	17-Jul-20	
852573	1835685	1	0	2020-GD-03351	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20			7371639986	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	10-Oct-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jul-20	14-Jul-20	
695913	1610444	1	0	2020-GD-01345	GD10K	3-Jan-20	24-Mar-20			5989802569	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	2-Jul-20	4.72				
833038	1783942	1	0	2019-GD-02720	GD1M	7-Nov-19	7-Nov-19			446181280	41	REGION DE CAGUAS	GDEndosoProcess	Evaluacion	18-Jun-19	17.995	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19	
836473	1805712	1	0	2020-GD-02634	GD10K	15-Apr-20	15-Jun-20			5866351269	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	6-Aug-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20	
824698	1792661	1	0	2020-GD-02060	GD10K	14-May-20	15-May-20			4524013239	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	22-Jan-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	22-Jun-20	
664835	1564805	0	1	2020-GD-00869	GD10K	27-Feb-20	27-Feb-20			453522899	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Mar-20	9-Mar-20	
694401	1608773	1	0	2020-GD-01312	GD10K	20-Mar-20	23-Mar-20			453761928	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	5.605				
735418	1662587	0	1	2020-GD-01908	GD10K	7-Apr-20	6-May-20			454251159	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Jul-17	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-20	7-May-20	
649506	1527483	1	0	2020-GD-00462	GD10K	12-Jan-20	3-Feb-20			457121199	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	7-May-20	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Feb-20	4-Feb-20	
876913	1883596	1	0	2020-GD-02134	GDL17	25-Mar-20	20-May-20			458491631	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	17-May-19	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	24-Jul-20	
763800	1709027	1	0	2020-GD-02255	GD10K	28-May-20	28-May-20			3088634244	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	30-Jan-19	3.25				
619953	1419366	1	0	2020-GD-00254	GD10K	21-Jan-20	21-Jan-20			3485561358	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Feb-20	7.67				
577706	1340329	0	1	2019-GD-02962	GD10K	21-Nov-19	21-Nov-19	9-Jul-20		467132375	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	28-May-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19	
814608	1771579	1	0	2020-GD-02833	GD10K	13-Apr-20	23-Jun-20			5195280674	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	4-Nov-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Jun-20	25-Jun-20	
709609	1628943	1	0	2020-GD-01518	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20			476581641	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Aug-18	4.75				
789537	1740354	1	0	2020-GD-02560	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20			4453522904	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	31-Jul-20	4.25				
640793	1490290	0	1	2020-GD-00333	GD10K	4-Nov-19	29-Jan-20	2-Apr-20		7412745918	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Jun-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jan-20	29-Jan-20	
809724	1763514	1	0	2020-GD-02832	GD10K	20-Apr-20	22-Jun-20			4379212231	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Oct-19	3.245				
738698	1670361	1	0	2020-GD-01955	GD10K	9-May-20	9-May-20			480301693	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Autorizar Estudio Suplementario	9-Oct-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20	
763360	1708263	1	0	2020-GD-01493	GD10K	7-Feb-20	6-Apr-20			1909876876	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20	
784562	1734754	1	0	2020-GD-02501	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20			482791363	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Aug-17	3.75				
788783	1739395	1	0	2020-GD-01497	GD10K	31-Mar-20	6-Apr-20			483611229	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	2-Dec-19	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20	
763280	1708093	1	0	2020-GD-01579	GD10K	7-Apr-20	11-Apr-20			7621431514	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	11-Apr-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20	
872840	1878695	1	0	2020-GD-03758	GDL17	24-Jul-20	24-Jul-20			1170822037	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	20-Apr-18	3.25				
680501	1591312	1	0	2020-GD-00648	GD10K	13-Feb-20	13-Feb-20			490621684	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	28-Feb-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	9-Mar-20	
825130	1793062	1	0	2020-GD-03045	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20			490881932	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Nov-19	2.655				
795988	1747566	1	0	2020-GD-02122	GD1M	19-May-20	19-May-20			494232191	999	REGION DE SAN JUAN	GDEndosoProcess	Evaluacion	8-Mar-19	132	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	8-Jun-20	
871864	1877615	1	0	2020-GD-03746	GD10K	21-Jul-20	24-Jul-20			494261184	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	11-Jun-20	3.24				
661574	1559702	1	0	2020-GD-00823	GD10K	25-Feb-20	25-Feb-20			2130923561	22	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Sep-19	8.26				
793030	1744030	1	0	2020-GD-02604	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20			3707501537	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	10-Jul-19	2.655				
763323	1708198	1	0	2020-GD-00685	GD10K	3-Feb-20	17-Feb-20			495721005	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	9-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20	
653912	1540277	0	1	2020-GD-00717	GD10K	18-Feb-20	18-Feb-20			122302261	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	26-Feb-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Feb-20	25-Feb-20	
779438	1722870	1	0	2020-GD-01217	GD10K	17-Mar-20	18-Mar-20			501861482	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	15-Apr-18	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	27-Mar-20	
856446	1853966	1	0	2020-GD-02183	GD10K	20-May-20	24-May-20			503322060	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	1-Jun-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20	
672092	1575869	1	0	2020-GD-00974	GD10K	27-Feb-20	4-Mar-20			8929212728	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jul-20	3.245				
671057	1573935	0	1	2020-GD-00963	GD10K	4-Mar-20	4-Mar-20			511791185	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Jul-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Mar-20	9-Mar-20	
692950	1607562	1	0	2020-GD-01284	GD10K	22-Mar-20	22-Mar-20			9948693500	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Dec-19	1.77				
853893	1837639	1	0	2020-GD-03502	GDL17	16-Jul-20	16-Jul-20			512312653	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	29-Apr-18	5				
786245	1736306	0	1	2020-GD-02523	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20			9884271150	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Mar-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	2-Jul-20	
834401	1803766	1	0	2020-GD-03169	GD10K	4-May-20	3-Jul-20			242523464	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	16-Jul-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20	
871899	1877645	1	0	2020-GD-03748	GDL17	24-Jul-20	24-Jul-20			514222117	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	23-Dec-19	6				
783976	1734145	1	0	2020-GD-02490	GD10K	26-May-20	10-Jun-20			4885786419	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jul-20	4.75				
869266	1874271	1	0	2020-GD-03698	GDL17	23-Jul-20	23-Jul-20			6689460313	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	24-Jul-20	3.25				
745558	1682781	0	1	2020-GD-00663	GD10K	14-Feb-20	14-Feb-20	16-Jul-20		517201549	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jun-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	8-Apr-20	
846225	1815478	0	1	2020-GD-03370	GD10K	13-Jul-20	13-Jul-20			5922841299	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jul-20	11.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20	
707330	1626560	1	0	2020-GD-01476	GD10K	2-Apr-20	4-Apr-20			527602975	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Jul-20	12.095				
843088	1811744	1	0	2020-GD-03322	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20			530431602	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	7-Jul-20	3.75				

797426	1750141	1	0	2020-GD-02644	GD10K	15-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	530831535	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	24-May-18	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
732637	1656480	1	0	2020-GD-01872	GD10K	30-Apr-20	4-May-20			531502438	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Feb-19	5.9			
823437	1791375	1	0	2020-GD-03020	GD10K	22-Jun-20	30-Jun-20			4142301939	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Jul-17	7.08			
839825	1809011	1	0	2020-GD-03279	GD10K	6-Jul-20	8-Jul-20			539091307	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Feb-19	4.13			
879085	1887433	1	0	2020-GD-03890	GDL17	29-Jul-20	29-Jul-20			539322415	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	17-Apr-19	3.75			
694639	1608953	0	1	2020-GD-01322	GD10K	9-Mar-20	23-Mar-20			3971581898	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Jul-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-20	7-May-20
778171	1727284	1	0	2020-GD-02417	GD10K	21-May-20	6-Jun-20			542002487	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Aug-17	3			
827103	1795806	1	0	2020-GD-03086	GD10K	22-Jun-20	2-Jul-20			543581080	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jul-20	5.31			
655327	1542240	1	0	2020-GD-00479	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20			543722473	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	20-Aug-19	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	10-Feb-20
849383	1818633	1	0	2020-GD-03394	GD10K	14-May-20	13-Jul-20			544651127	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	24-Jun-20		Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jul-20	14-Jul-20
761597	1706097	1	0	2020-GD-00018	GD10K	2-Jan-20	2-Jan-20			6191991856	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	2-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	10-Mar-20
566260	1316226	1	0	2019-GD-02837	GD10K	5-Nov-19	13-Nov-19			546761834	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Feb-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
769807	1714440	1	0	2020-GD-02337	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20			4156381562	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	20-Jun-17	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jun-20	23-Jun-20
623722	1443377	1	0	2020-GD-00181	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20			549822605	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	19-Mar-18	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	21-Jan-20
768798	1713358	0	1	2020-GD-01100	GD10K	5-Mar-20	11-Mar-20	19-Jun-20		550521972	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Nov-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20
700743	1620002	1	0	2020-GD-01403	GD10K	27-Mar-20	30-Mar-20			3865222963	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Aug-17	3.75			
696876	1611302	1	0	2020-GD-01355	GD10K	25-Mar-20	25-Mar-20			8752460066	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Apr-17	8.25			
662695	1561046	1	0	2020-GD-00456	GD10K	18-May-18	3-Feb-20			559722380	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	1-Apr-20	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Feb-20	10-Feb-20
852806	1836087	1	0	2020-GD-03486	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20			2518316243	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación Técnica	18-May-20	4			
662779	1561270	0	1	2019-GD-02675	GD10K	4-Nov-19	5-Nov-19	16-Apr-20		689428176	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
671750	1575317	1	0	2020-GD-00972	GD10K	31-Oct-19	4-Mar-20			6440422215	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-May-19	3.25			
679206	1588992	0	1	2020-GD-01036	GD10K	6-Mar-20	6-Mar-20	7-May-20		569341332	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Aug-17	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Mar-20	10-Mar-20
604714	1392590	1	0	2019-GD-03299	GD10K	17-Dec-19	18-Dec-19			569951938	46	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	14-Dec-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	18-Dec-19
852743	1835931	1	0	2020-GD-03413	GDL17	14-Jul-20	14-Jul-20			571891665	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación Técnica	31-Jul-20	5			
582439	1348039	1	0	2019-GD-03101	GD10K	28-Oct-19	4-Dec-19			576321287	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	12-Feb-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jan-20	28-Jan-20
770091	1714731	1	0	2020-GD-00781	GD10K	19-Feb-20	24-Feb-20			963032298	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	25-Nov-19	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20
852559	1835662	1	0	2020-GD-03473	GD10K	1-Jul-20	15-Jul-20			3739541221	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	14-Feb-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
878155	1886094	1	0	2020-GD-03864	GDL17	29-Jul-20	29-Jul-20			583441637	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Validación	25-Jun-20	6			
688333	1602190	0	1	2020-GD-01209	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20			5913569714	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Dec-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
768113	1712555	1	0	2020-GD-02309	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20			588991470	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	23-Jun-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
723771	1646187	1	0	2020-GD-01744	GD10K	23-Apr-20	24-Apr-20			590991872	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	24-May-19	7.67			
662796	1561363	1	0	2020-GD-00625	GD10K	14-Jan-20	13-Feb-20			9297132148	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	2-May-19	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	18-Feb-20
716384	1636465	1	0	2020-GD-01651	GD10K	15-Apr-20	15-Apr-20			596491239	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Mar-18	6.25			
786439	1736603	1	0	2020-GD-00385	GD10K	27-Jan-20	30-Jan-20			606581403	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Sep-17	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	11-Feb-20
562158	1310910	1	0	2019-GD-02747	GD10K	23-Oct-19	8-Nov-19			5395161000	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-May-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Nov-19	3-Dec-19
780030	1729129	1	0	2020-GD-02432	GD10K	8-Jun-20	8-Jun-20			607312407	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Jul-17	10			
709767	1629000	1	0	2020-GD-01521	GD10K	6-Feb-20	7-Apr-20			4196275972	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	25-Jun-20	3.54			
719900	1639842	0	1	2020-GD-01683	GD10K	18-Apr-20	18-Apr-20	21-May-20		5010741579	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jul-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Apr-20	20-Apr-20
611272	1403631	1	0	2020-GD-00104	GD10K	13-Jan-20	14-Jan-20			615602226	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	28-Mar-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
862262	1864607	1	0	2020-GD-03616	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20			616001826	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	26-Feb-20	4			
699544	1613767	1	0	2020-GD-01388	GD1M	25-Mar-20	27-Mar-20			617760731	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-May-20	30.975			
769288	1714131	1	0	2020-GD-02326	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20			7607360883	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	12-Apr-19	4.13			
854651	1838410	1	0	2020-GD-00835	GD10K	25-Feb-20	26-Feb-20			7674381931	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	15-Jun-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Mar-20	10-Mar-20
820261	1787783	0	1	2020-GD-02967	GD10K	13-May-20	29-Jun-20			621491457	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-May-18	11.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
700261	1614634	0	1	2020-GD-01399	GD10K	26-Mar-20	28-Mar-20			9598632097	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jul-20	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	22-Jun-20
819494	1786552	0	1	2020-GD-02222	GD10K	21-May-20	27-May-20	20-Jul-20		2444321774	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Aug-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20
730082	1652475	0	1	2020-GD-01827	GD10K	1-May-20	1-May-20			637721508	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-May-20	27-May-20
689549	1603529	1	0	2020-GD-01237	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20			647790222	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jun-17	3			
799306	1752233	1	0	2020-GD-02690	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20			9323211767	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	20-Apr-20	3.25			
824104	1791901	1	0	2020-GD-03026	GD10K	1-Jun-20	1-Jul-20			5472890341	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Mar-20	4.13			
853149	1836437	1	0	2020-GD-03494	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20			653291118	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	17-Jun-20	9.44			
617940	1416102	1	0	2020-GD-00236	GD10K	31-Dec-19	20-Jan-20			653701350	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jul-20	4.13			
795892	1747329	1	0	2020-GD-01073	GD10K	6-Mar-20	10-Mar-20			657712801	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	11-Jul-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Mar-20	13-Mar-20
642689	1494137	1	0	2020-GD-00566	GD10K	9-Feb-20	9-Feb-20			4303212469	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jan-20	5.5			
788075	1738384	1	0	2020-GD-01424	GD10K	31-Mar-20	1-Apr-20			7704511409	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-Apr-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20
728449	1651187	1	0	2020-GD-00384	GD10K	31-Dec-19	30-Jan-20			669302741	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	30-Aug-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
631483	1463347	1	0	2020-GD-00418	GD10K	31-Jan-20	31-Jan-20			679312561	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Nov-19	8.555			
770156	1714893	1	0	2020-GD-00670	GD10K	15-Feb-20	15-Feb-20			9021132275	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	4-Sep-17	16.535	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Feb-20	18-Feb-20
733380	1660088	1	0	2020-GD-01868	GD10K	30-Apr-20	4-May-20			682731301	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-Oct-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	5-May-20
663669	1562862	1	0	2020-GD-00853	GD10K	21-Jan-20	26-Feb-20			685602449	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	19-Jun-20	5.605			
678324	1587508	0	1	2020-GD-00907	GD10K	29-Feb-20	29-Feb-20	1-Jul-20		690831825	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-May-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Mar-20	4-Mar-20
675257	1555456	0	1	2019-GD-03077	GD10K	26-Nov-19	3-Dec-19	23-Jul-20		695401520	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Apr-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	11-Dec-19
653085	1536483	1	0	2019-GD-03422	GD10K	26-Dec-19	31-Dec-19			3507901346	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	11-May-18	9.145	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
819901	1787367	1	0	2020-GD-02960	GD10K	11-Jun-20	29-Jun-20			700002967	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Jan-19	3.54			
679891	1590299	0	1	2020-GD-01067	GD10K	6-Mar-20	10-Mar-20			7015711319	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Mar-20	18-Mar-20
732922	1657083	1	0	2020-GD-01875	GD10K	5-Apr-20	5-May-20			7406113976	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jul-20	6.8			
785932	1736024	1	0	2020-GD-02519	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20			706381056	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	31-Jul-20	9.5			
631631	1463706	1	0	2020-GD-00423	GD10K	31-Jan-20	31-Jan-20			9432575837	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jul-20	7.36			
666653	1567943	0	1	2019-GD-02736	GD10K	7-Nov-19	8-Nov-19	21-Jul-20		708681102	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Sep-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	9-Jan-20
605089	1393317	1	0	2019-GD-03354	GD10K	23-Dec-19	23-Dec-19			1969460414	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Dec-19	2-Jan-20
828595	1797458	1	0	2020-GD-03124	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20			742190002	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	14-May-20	7			
853178	1836466	1	0	2020-GD-03495	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20			716631459	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	13-Jul-20	4.69	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
779759	1728579	0	1	2020-GD-02312	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20	13-Jul-20		3119941843	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Aug-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	1-Jun-20
754160	1698822	1	0	2020-GD-02150	GD10K	19-May-20	21-May-20			7954877750	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	5-Sep-17	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jun-20	8-Jun-20
645160	1500502	0	1	2020-GD-00556	GD10K	7-Feb-20	7-Feb-20	1-Apr-20		727941889	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jan-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Feb-20	7-Feb-20
867397	1871906	1	0	2020-GD-03029	GD10K	16-Jun-20	1-Jul-20			728132842	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	11-Sep-18	6.96	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	17-Jul-20
730367	1655193	1	0	2020-GD-01832	GD10K	25-Mar-20	1-May-20			728801532	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Jan-19	3.54			
681067	1555888	0	1	2020-GD-00458	GD10K	3-Feb-20	3-Feb-20	13-Jul-20		731671840	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	10-Feb-20
800089	1752794	1	0	2020-GD-01305	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20			732781432	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	13-Jul-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	18-May-20
658120	1551799	1	0	2020-GD-00774	GD10K	27-Jan-20	22-Feb-20			733402686	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	1-Aug-17	6.8			
841012	1810129	1	0	2020-GD-03296	GD10K	30-Jun-20	9-Jul-20			734071645	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	19-Jan-19	9.44			
825656	1793984	1	0	2020-GD-03061	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20			3573004633	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Oct-17	4.25			
736384	1668576	1	0	2020-GD-01924	GD10K	13-Apr-20	7-May-20			8904512640	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	24-Apr-18	8			
802160	1755257	1	0	2020-GD-03317	GD10K	18-Dec-19	19-Dec-19			2161514940	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	13-Jun-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	14-Jan-20
793715	1744959	1	0	2020-GD-02609	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20			1589521842	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	7-May-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
848623	1817877	1	0	2020-GD-03403	GD10K	13-Jul-20	14-Jul-20			4686402804	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	27-Feb-20	5			
708389	1627689	1	0	2020-GD-01490	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20			753422705	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Jul-20	3.25			
577762	1340548	1	0	2019-GD-02934	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19			756732458	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	12-Mar-19	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Nov-19	25-Nov-19
778176	1727268	1	0	2020-GD-02416	GD10K	21-May-20	6-Jun-20			6689702213	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Sep-17	3.5			
860896	1862085	1	0	2020-GD-03581	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20			757111133	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	21-May-20	5			
614638	1411489	0	1	2020-GD-00089	GD10K	12-Jan-20	13-Jan-20	29-Feb-20		6394451064	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Apr-18	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jan-20	16-Jan-20
570592	1325439	0	1	2019-GD-02927	GD1M	15-Mar-19	19-Nov-19			759032003	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Jun-20	19.765	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Nov-19	25-Nov-19
641962	1493162	0	1	2019-GD-02906	GD1M	13-Nov-19	13-Nov-19	17-Jun-20		759032003	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	19.765	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Nov-19	25-Nov-19
609559	1398500	0	1	2019-GD-02944	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19	14-Jul-20		7207661071	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jun-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
775256	1694988	0	1	2019-GD-02854	GD1M	13-Nov-19	13-Nov-19			6958771235	41	REGION DE CAGUAS	GDEndosoProcess	endevent	21-Feb-20	10.325	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
619741	1419057	0	1	2020-GD-00220	GD10K	15-Jan-20	20-Jan-20	30-Mar-20		772741813	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
564440	1313493	1	0	2019-GD-02793	GD10K	12-Nov-19	12-Nov-19			9669011527	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	2-Jul-20	6.49			
763298	1708131	1	0	2020-GD-01315	GD10K	17-Mar-20	23-Mar-20			1377395654	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Jan-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20
776946	1725644	1	0	2020-GD-02403	GD10K	5-Jun-20	5-Jun-20			2359298395	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	5-Feb-20	8.5			
673904	1578533	0	1	2020-GD-01025	GD10K	15-Feb-20	5-Mar-20			776102287	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Jul-20	15.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	5-May-20
608682	1400458	1	0	2019-GD-02776	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19			3497900403	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	15-Nov-19
748611	1687825	0	1	2020-GD-02083	GD10K	15-May-20	15-May-20	12-Jun-20		785451909	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-May-20	17-May-20
677520	1583641	0	1	2020-GD-01060	GD10K	9-Mar-20	9-Mar-20	1-May-20		790941920	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Aug-18	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	9-Mar-20
794405	1745525	0	1	2020-GD-02506	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20	9-Jul-20		791451509	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jul-18	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
743114	1674948	1	0	2020-GD-02012	GD10K	13-May-20	13-May-20			3163501240	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	9-Jan-19	5.25			
849098	1820062	1	0	2020-GD-00771	GD10K	19-Feb-20	22-Feb-20			798771807	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	25-May-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
857006	1855093	1	0	2020-GD-03533	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20			798781059	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	24-Jul-18	4.5			

812537	1769318	1	0	2020-GD-02867	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20			799322675	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	5-Jun-19	7.08						
858302	1859606	1	0	2020-GD-01511	GD10K	30-Mar-20	7-Apr-20			801091104	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	14-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	18-May-20			
811013	1767800	1	0	2020-GD-02848	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20			803890013	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	20-Aug-19	5						
699578	1613823	1	0	2020-GD-01390	GD10K	27-Mar-20	27-Mar-20			805802349	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	6-Jul-20	4						
769134	1714012	1	0	2020-GD-02321	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20			814471542	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	30-Aug-17	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	22-Jul-20			
616557	1414743	1	0	2019-GD-03286	GD10K	30-Oct-19	17-Dec-19			814811900	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	4-Apr-17	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	19-Dec-19			
673468	1577853	1	0	2020-GD-01011	GD10K	4-Mar-20	5-Mar-20			1971792149	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	23-Jul-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-20	26-Jun-20			
644927	1500168	0	1	2020-GD-00518	GD10K	6-Feb-20	6-Feb-20	1-Apr-20		815451724	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jan-20	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Feb-20	6-Feb-20			
878939	1887357	1	0	2020-GD-03888	GDL17	29-Jul-20	29-Jul-20			815781421	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	4-Feb-20	3.25						
791616	1742522	1	0	2020-GD-02587	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20			816401341	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	27-Jul-20	4.5						
600619	1387534	1	0	2019-GD-02625	GD1M	16-Sep-19	1-Nov-19			816722366	999	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	1-Apr-20	106	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19			
668517	1569286	1	0	2020-GD-00927	GD10K	25-Feb-20	2-Mar-20			4975152415	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jul-18	4.425						
773156	1718484	1	0	2020-GD-02375	GD10K	3-Jun-20	3-Jun-20			818422677	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	12-Jun-20	4						
672813	1577131	1	0	2020-GD-00995	GD10K	27-Jan-20	5-Mar-20			3352802201	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jan-19	3.835						
645674	1501088	1	0	2020-GD-00330	GD10K	27-Jan-20	29-Jan-20			825302755	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	21-May-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20			
808659	1762271	1	0	2020-GD-02821	GD10K	22-Jun-20	22-Jun-20			841681499	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	5-Apr-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20			
854046	1837770	1	0	2020-GD-03503	GDL17	16-Jul-20	16-Jul-20			844922177	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	31-Jul-20	4.5						
843328	1812183	1	0	2020-GD-03328	GD10K	19-Jun-20	10-Jul-20			849181981	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	31-Jul-20	4.425						
621735	1440251	0	1	2019-GD-03395	GD10K	26-Dec-19	27-Dec-19	19-Mar-20		849811113	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	26-May-20	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	13-Jan-20			
737593	1669776	0	1	2020-GD-01938	GD10K	8-May-20	8-May-20			850771803	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	26-Dec-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20			
868016	1872915	1	0	2020-GD-03685	GD10K	3-Jun-20	22-Jul-20			7295452219	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	20-Sep-17	3.245						
719546	1639237	1	0	2020-GD-00784	GD10K	17-Feb-20	24-Feb-20			3159739308	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	23-Aug-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Feb-20	26-Feb-20			
779883	1728857	1	0	2020-GD-02005	GD10K	13-May-20	13-May-20			859132401	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	22-Apr-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-20	5-Jun-20			
742063	1673736	1	0	2020-GD-01997	GD10K	28-Apr-20	12-May-20			859691985	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	30-Aug-19	7.375						
800326	1753058	1	0	2020-GD-02708	GD10K	30-Mar-20	17-Jun-20			861781195	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	25-Jun-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	21-Jul-20			
816867	1781279	0	1	2020-GD-02920	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20			865412872	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jul-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20			
809751	1763584	1	0	2020-GD-02256	GD10K	28-May-20	28-May-20			871922956	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-Aug-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20			
818887	1785363	1	0	2020-GD-02950	GD10K	22-Jul-18	28-Jun-20			874371346	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Oct-18	6.8						
732280	1656285	1	0	2020-GD-01865	GD10K	25-Feb-20	4-May-20			878102063	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Oct-19	8						
778098	1727189	1	0	2020-GD-02412	GD10K	21-May-20	6-Jun-20			4495091906	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	10-Jul-20	7						
747843	1684748	1	0	2020-GD-02089	GD10K	15-May-20	15-May-20			4642891931	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Jan-19	3.25						
779734	1728517	1	0	2020-GD-02428	GD10K	5-Jun-20	8-Jun-20			2901002880	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	3-Jul-20	5						
754248	1698903	0	1	2020-GD-02153	GD10K	21-May-20	21-May-20			3886771096	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20			
775186	1720814	0	1	2020-GD-02239	GD10K	27-May-20	27-May-20	23-Jun-20		904041436	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-20	28-May-20			
714264	1634156	1	0	2020-GD-01609	GD10K	24-Mar-20	13-Apr-20			890002033	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Oct-19	4.13						
778962	1727849	0	1	2020-GD-02354	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20	2-Jul-20		2803551527	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Apr-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jun-20	2-Jun-20			
662758	1561195	0	1	2019-GD-02758	GD10K	14-Oct-19	11-Nov-19	4-May-20		891771305	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Aug-17	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19			
853752	1837523	1	0	2020-GD-03501	GD10K	18-Mar-20	16-Jul-20			892422337	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	2-Jul-20	4.425						
819418	1786378	1	0	2020-GD-01203	GD10K	16-Mar-20	17-Mar-20			894381752	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	13-Sep-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	6-May-20			
765384	1694140	1	0	2020-GD-01418	GD10K	17-Jan-19	31-Mar-20			9616561015	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-Oct-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20			
877046	1884054	1	0	2020-GD-03034	GDL17	24-Jun-20	1-Jul-20			900822737	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	8-Jul-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	17-Jul-20			
665830	1566221	0	1	2019-GD-03185	GD10K	11-Dec-19	11-Dec-19	16-Jul-20		902381946	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Jun-17	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	18-Dec-19			
634057	1471065	1	0	2019-GD-02847	GD10K	12-Nov-19	13-Nov-19			9620661000	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	20-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	18-Nov-19			
697986	1612386	1	0	2020-GD-01373	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20			5937419430	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	16-Jul-20	4						
791990	1742754	1	0	2020-GD-02531	GD10K	15-Apr-20	10-Jun-20			8589241058	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	15-Jun-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	12-Jun-20			
764576	1709916	1	0	2020-GD-02264	GD10K	29-May-20	29-May-20			2141621232	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Oct-19	6.36						
669143	1570458	1	0	2020-GD-00866	GD10K	19-Feb-20	27-Feb-20			919142278	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	1-Nov-19	20.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	3-Mar-20			
677514	1583800	1	0	2020-GD-01064	GD10K	6-Mar-20	9-Mar-20			919142384	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	13-Dec-19	20.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	9-Mar-20			
666102	1566693	1	0	2020-GD-00865	GD10K	19-Feb-20	27-Feb-20			919142458	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	26-Feb-20	20.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Feb-20	28-Feb-20			
749145	1692604	1	0	2019-GD-03059	GD1M	30-Sep-19	2-Dec-19			1429142317		REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-Apr-18	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	23-Dec-19			
680290	1590937	1	0	2019-GD-03057	GD1M	4-Oct-19	2-Dec-19			919142458	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	30-Apr-20	20.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	27-Feb-20			
741656	1673434	1	0	2019-GD-03292	GD1M	3-Oct-19	18-Dec-19			919142278	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	30-Apr-20	20.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	19-Dec-19			
680290	1590937	1	0	2019-GD-03057	GD1M	4-Oct-19	2-Dec-19			919142458	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	26-May-20	20.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Dec-19	12-Dec-19			
741656	1673434	1	0	2019-GD-03292	GD1M	3-Oct-19	18-Dec-19			919142278	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jul-20	20.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	27-Feb-20			
736595	1668882	1	0	2019-GD-03053	GD1M	1-Oct-19	2-Dec-19			919142384	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jul-20	20.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Mar-20	10-Mar-20			
640355	1489586	1	0	2019-GD-03123	GD1M	5-Dec-19	5-Dec-19			919142549	999	REGION DE PONCE	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	26-May-20	36.58	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19			
746735	1683901	1	0	2019-GD-03049	GD1M	3-Oct-19	2-Dec-19			919142627	999	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	3-Oct-19	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Dec-19	10-Dec-19			
715092	1635252	1	0	2019-GD-03047	GD1M	4-Oct-19	2-Dec-19			919142375	999	REGION DE PONCE	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	4-Nov-19	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Dec-19	10-Dec-19			
742095	1673784	1	0	2019-GD-03056	GD1M	3-Oct-19	2-Dec-19			919142325	999	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	14-Nov-19	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Dec-19	10-Dec-19			
753014	1697854	1	0	2019-GD-03060	GD1M	3-Oct-19	2-Dec-19			198511111	999	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	26-Nov-19	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19			
717894	1638040	1	0	2019-GD-03025	GD1M	2-Oct-19	27-Nov-19			919142994	56	REGION DE PONCE	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	17-Mar-20	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Dec-19	10-Dec-19			
767946	1712329	1	0	2019-GD-03055	GD1M	4-Oct-19	2-Dec-19			12001111	999	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	19-May-20	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Dec-19	10-Dec-19			
640373	1489653	1	0	2019-GD-03125	GD1M	5-Dec-19	5-Dec-19			2839511111	999	REGION DE PONCE	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jan-20	64.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19			
589827	1362908	1	0	2019-GD-02694	GD1M	29-Oct-19	6-Nov-19			919142009	54	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	7-May-20	41.28	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	3-Dec-19			
589827	1362908	1	0	2019-GD-02694	GD1M	29-Oct-19	6-Nov-19			919142009	54	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	20-Jul-20	41.28	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Feb-20	19-Feb-20			
771564	1716895	1	0	2019-GD-03058	GD1M	4-Oct-19	2-Dec-19			4508701111	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	7-May-20	35	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Dec-19	12-Dec-19			
768666	1713232	1	0	2020-GD-00571	GD1M	30-Jan-20	10-Feb-20			919142649	999	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	17-Jun-20	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	11-Feb-20			
856379	1853738	1	0	2019-GD-03048	GD1M	2-Oct-19	2-Dec-19			8331941111	999	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	27-May-20	35.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-20	7-May-20			
631667	1463793	1	0	2020-GD-00425	TRANSMISSION	23-Jan-20	31-Jan-20			919142576	999	REGION DE MONACILLOS	GDEstudioProcess	Analisis Planificacion Central Transmsion	11-Dec-18	40.8						
670206	1572485	1	0	2020-GD-00953	GD10K	6-Feb-20	3-Mar-20			920361208	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-May-20	3.245						
622451	1441256	1	0	2020-GD-00264	GD10K	18-Jan-20	24-Jan-20			920512800	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Analisis Planificacion Central Distribucion	5-May-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	20-Jul-20			
695425	1609802	1	0	2020-GD-01337	GD10K	10-Mar-20	24-Mar-20			8349871976	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	26-May-20	7.375						
824122	1791934	1	0	2020-GD-03027	GD10K	14-May-20	1-Jul-20			926071573	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	8-Nov-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	22-Jul-20			
824338	1792296	1	0	2020-GD-03030	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20			2759718989	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Aug-18	5.31						
861329	1863065	1	0	2020-GD-03601	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20			929922080	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	16-May-19	5						
841147	1810197	1	0	2020-GD-03299	GD10K	8-May-20	9-Jul-20			8037271557	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	26-Apr-17	3.245						
691233	1605105	1	0	2020-GD-01264	GD10K	19-Mar-20	20-Mar-20			935202990	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Nov-18	3						
662121	1560236	0	1	2020-GD-00660	GD10K	14-Feb-20	14-Feb-20	8-Apr-20		936621136	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Apr-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Feb-20	18-Feb-20			
797260	1749819	1	0	2020-GD-02660	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20			940890798	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	7-Aug-17	3						
796028	1747847	1	0	2020-GD-02365	GD10K	3-Jun-20	3-Jun-20			7116818573	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	14-Feb-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20			
574731	1331351	0	1	2019-GD-02867	GD10K	14-Nov-19	14-Nov-19	8-Jul-20		962291144	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jan-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	21-Nov-19			
709499	1628856	1	0	2020-GD-01515	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20			7743850388	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	7-Jul-20	4.72						
698380	1612775	0	1	2020-GD-01379	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20			9650119O5	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Oct-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20			
741844	1673612	1	0	2020-GD-00427	GD10K	31-Jan-20	31-Jan-20			8557899341	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	8-Jul-20	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20			
681140	1555944	1	0	2020-GD-00193	GD10K	17-Jan-20	17-Jan-20			967771188	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Jun-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	3-Feb-20			
627152	1455193	1	0	2020-GD-00329	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20			968022297	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jun-17	3.5						
795937	1747312	1	0	2020-GD-01196	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20			1986712553	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	10-Jul-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	6-May-20			
749563	1691164	0	1	2020-GD-02115	GD10K	12-May-20	18-May-20			973351276	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Apr-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20			
857803	1858513	1	0	2020-GD-02785	GD10K	26-May-20	20-Jun-20			5398093158	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	21-Jun-17	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	23-Jun-20			
816266	1780661	1	0	2020-GD-02897	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20			974221371	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	27-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20			
840682	1809873	1	0	2020-GD-03292	GD1M	9-Jul-20	9-Jul-20			975231633	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	23-Oct-19	30	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jul-20	15-Jul-20			
827454	1796139	1	0	2020-GD-03095	GD10K	24-Jun-20	2-Jul-20			976521141	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	3.245						
757620	1702397	0	1	2020-GD-02191	GD10K	25-May-20	25-May-20			980412336	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Oct-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20			
746681	1683868	0	1	2020-GD-02058	GD10K	15-May-20	15-May-20			982281331	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20			
742340	1674041	0	1	2020-GD-02004	GD10K	7-May-20	13-May-20			983761617	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Aug-17	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20			
840425	1809622	1	0	2020-GD-03288	GD10K	7-Jul-20	9-Jul-20			3259390436	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	28-Feb-20	5.015						
697196	1598466	0	1	2020-GD-01061	GD10K	6-Mar-20	9-Mar-20	2-Jul-20		985281839	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	29-May-18	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20			
691252	1605123	0	1	2020-GD-01101	GD10K	11-Mar-20	11-Mar-20	9-Apr-20		6705351959	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Mar-20	12-Mar-20			
645678	1501106	1	0	2020-GD-00355	GD1M	14-Apr-19	29-Jan-20			5284722938	14	REGION DE SAN JUAN	GDEndosoProcess	Evaluacion	16-Aug-17	20	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20			
734340	1661276	1	0	2020-GD-01890	GD10K	1-May-20	6-May-20			994890872	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Apr-19	6.8						
775337	1721193	1	0	2020-GD-01905	GD10K	20-Apr-20	6-May-20			994921399	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jul-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-May-20	12-May-20			
796082	1748069	1	0	2019-GD-02696	GD1M	5-Nov-19	6-Nov-19			996102988	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	22-Aug-17	12.095	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19			
864192	1867349	1	0	2020-GD-03639	GD10K	18-Jun-20	21-Jul-20			996132158	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	15-Jun-20	9.6						
704888	1624328	0	1	2020-GD-01445	GD10K	2-Apr-20	2-Apr-20			9417781279	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Apr-19	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-May-20	18-May-20			
597628	1378206	1	0	2019-GD-03330	GD10K	17-Dec-19	19-Dec-19			1003541030	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	17-May-19	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Dec-19	20-Dec-19			
795948	1747381	1	0	2020-GD-00929	GD10K	26-Feb-20	2-Mar-20			1004812778	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	16-Jul-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	7-Mar-20			
656371	1548462	0	1	2020-GD-00752	GD10K	20-Feb-20	20-Feb-20			1004822639	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	2-Jun-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Feb-20	25-Feb-20			

846993	1816369	0	1	2020-GD-03377	GD10K	9-Jul-20	13-Jul-20			1004922769	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jan-20	15.045	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	17-Jul-20
604678	1392516	0	1	2020-GD-00014	GD10K	26-Dec-19	2-Jan-20			6257973897	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	13-Mar-20
795865	1747224	1	0	2020-GD-02645	GD10K	4-Sep-18	16-Jun-20			6276071084	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	6.8			
812086	1768875	1	0	2020-GD-02859	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20			1008561989	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	29-May-19	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
681681	1592289	1	0	2020-GD-01112	GD10K	23-Dec-19	11-Mar-20			1016102916	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Mar-20	4.425			
594184	1372379	0	1	2019-GD-03221	GD10K	1-Oct-19	13-Dec-19	25-Mar-20		6583262683	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Feb-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19
796042	1747803	1	0	2020-GD-02198	GD10K	25-May-20	25-May-20			1016612438	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	18-Jan-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
809338	1762909	1	0	2020-GD-02827	GD10K	20-Jun-20	22-Jun-20			1017322828	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	5-May-20	3.245			
633538	1469674	1	0	2020-GD-00442	GD10K	31-Dec-19	3-Feb-20			4299848153	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	3-May-18	7.67			
755760	1700714	1	0	2020-GD-01611	GD10K	14-Apr-20	14-Apr-20			2015781474	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Jun-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-May-20	19-May-20
720347	1642589	0	1	2020-GD-01697	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20			6171522760	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Jul-19	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
597485	1377929	1	0	2019-GD-03331	GD10K	7-Dec-19	19-Dec-19			9833371791	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	8-May-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	14-Jan-20
758816	1703173	0	1	2020-GD-02206	GD10K	26-May-20	26-May-20			1114441361	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Apr-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-May-20	26-May-20
727831	1650482	1	0	2020-GD-01792	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20			1035412274	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Analisis Planificacion Central Distribucion	26-May-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	21-Jul-20
731645	1655791	0	1	2020-GD-01854	GD10K	4-May-20	4-May-20			1036771723	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20
708895	1628419	1	0	2020-GD-01496	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20			1038981169	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Oct-19	3.75			
582597	1348232	1	0	2019-GD-03104	GD10K	28-Oct-19	4-Dec-19			9027351750	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Feb-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19
858742	1860105	1	0	2020-GD-03552	GD10K	17-Jan-20	17-Jul-20			3408222374	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	13-Dec-19	7.38			
857203	1855339	1	0	2020-GD-03534	GD0L17	17-Jul-20	17-Jul-20			7126011359	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	9-Jun-18	3.36			
782775	1732382	1	0	2020-GD-01513	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20			5589222471	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	3-May-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-May-20	28-May-20
846321	1815564	1	0	2020-GD-03371	GD10K	13-Jul-20	13-Jul-20			1053312208	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	11-Sep-18	8.8			
672471	1576567	0	1	2020-GD-00983	GD10K	27-Feb-20	4-Mar-20	9-Apr-20		1055451346	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jun-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Mar-20	5-Mar-20
821290	1788763	1	0	2020-GD-02984	GD10K	11-Apr-20	29-Jun-20			1056361690	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Jun-20	4.72			
806808	1760236	1	0	2020-GD-02791	GD10K	26-May-20	20-Jun-20			1057761750	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	22-Aug-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
715321	1635597	0	1	2020-GD-01630	GD10K	25-Mar-20	14-Apr-20			1427360417	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Jun-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-20	15-Apr-20
784785	1734998	1	0	2020-GD-02505	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20			1065761725	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	23-Jul-19	7.67			
673810	1578260	0	1	2020-GD-01022	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20			4711381914	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Mar-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
733303	1660002	1	0	2020-GD-01879	GD10K	25-Mar-20	5-May-20			5282002073	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Sep-17	5.75			
709297	1628721	1	0	2020-GD-01510	GD10K	26-Mar-20	7-Apr-20			1073512045	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	22-May-20	3.245			
867090	1871079	1	0	2020-GD-03676	GDL17	22-Jul-20	22-Jul-20			1073822984	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	17-Sep-17	5			
725930	1648494	1	0	2020-GD-01776	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20			1075291508	32	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jan-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	
791146	1742119	1	0	2020-GD-02580	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20			1075911272	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	12-Jun-20	4.25			
854783	1838736	1	0	2020-GD-01031	GD10K	6-Mar-20	6-Mar-20			8398291151	32	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	27-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	11-Mar-20
811756	1768588	0	1	2020-GD-02224	GD10K	20-May-20	27-May-20	16-Jul-20		2780521640	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Mar-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20
572130	1327179	0	1	2019-GD-02956	GD1M	20-Nov-19	21-Nov-19			1079071482	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Jul-20	10.915	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Dec-19	18-Dec-19
654515	1540940	1	0	2020-GD-00731	GD10K	7-Feb-20	18-Feb-20			9524071000	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Oct-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	18-May-20
682832	1593550	1	0	2020-GD-01130	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20			5898201693	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	28-Oct-19	4.425			
802576	1755778	1	0	2020-GD-02734	GD10K	17-Jun-20	18-Jun-20			5815252426	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	23-Mar-20	12.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20
683521	1594259	0	1	2020-GD-01149	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20			8867402837	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-May-20	20	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-20	8-Jun-20
780979	1730080	0	1	2020-GD-02444	GD10K	8-Jun-20	8-Jun-20			1086381319	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Apr-19	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
856383	1853771	1	0	2020-GD-02938	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20			7331132145	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	28-Jun-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
679947	1590403	1	0	2020-GD-01088	GD10K	8-Feb-20	10-Mar-20			1093181910	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Jul-20	10			
756348	1701570	1	0	2020-GD-00246	GD10K	9-Dec-19	21-Jan-20			1095581505	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	8-Nov-18	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	11-Feb-20
734101	1661025	0	1	2020-GD-01885	GD10K	5-May-20	6-May-20			1096421926	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Sep-17	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	1-Jun-20
706192	1625961	1	0	2020-GD-01460	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20			1096571738	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-May-20	3.245			
573563	1329553	0	1	2019-GD-02977	GD10K	11-Nov-19	22-Nov-19			1097202246	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	4-Jan-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	3-Dec-19
661373	1559502	1	0	2020-GD-00644	GD10K	26-Jan-20	13-Feb-20			1097202246	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	4-Sep-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	18-Feb-20
669813	1571634	0	1	2019-GD-03213	GD1M	12-Dec-19	12-Dec-19			1097412507	23	REGION DE BAYAMON	GDEndosoProcess	endevent	28-Jul-20	17	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19
878742	1887030	1	0	2020-GD-03879	GDL17	29-Jul-20	29-Jul-20			3516712283	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	10-Dec-19	6			
660731	1558523	1	0	2020-GD-00814	GD10K	5-Feb-20	25-Feb-20			3012212604	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	7-Aug-19	13.6			
694650	1608969	1	0	2020-GD-01323	GD10K	9-Mar-20	23-Mar-20			1109771852	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jul-20	7.67			
672180	1575965	1	0	2020-GD-00980	GD10K	20-Feb-20	4-Mar-20			1113512619	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Aug-17	7.965			
745820	1683435	1	0	2020-GD-02001	GD10K	27-Dec-19	13-May-20			404993893	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-Mar-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	14-May-20
763474	1708653	1	0	2020-GD-02252	GD10K	15-Apr-20	28-May-20			1116601666	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	30-Jul-19	4.13			
874276	1880313	0	1	2020-GD-03771	GD10K	13-Feb-20	27-Jul-20			1119142879	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-May-20	13	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20	29-Jul-20
825276	1793365	1	0	2020-GD-03053	GD10K	13-Feb-20	1-Jul-20			1119142934	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jun-18	5			
848486	1817752	1	0	2020-GD-03400	GD10K	13-Jun-20	13-Jul-20			688607514	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Sep-17	14.48			
783031	1732886	1	0	2020-GD-02470	GD10K	5-Jun-20	9-Jun-20			3931912697	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jul-20	4			
811717	1768537	1	0	2020-GD-02856	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20			1123712319	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	18-Mar-18	6.588			
595205	1368681	0	1	2019-GD-02635	GD10K	3-Nov-19	3-Nov-19	27-Mar-20		1127261599	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Nov-19	15-Nov-19
588889	1361121	1	0	2019-GD-02708	GD10K	3-Aug-19	6-Nov-19			1914481215	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-May-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
857804	1858529	1	0	2020-GD-03539	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20			9106612633	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	27-Jul-20	3.5			
692262	1606556	0	1	2020-GD-01280	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20			1133971564	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Apr-19	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
848260	1817590	1	0	2020-GD-03396	GD10K	29-Apr-20	13-Jul-20			6285761554	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	21-Mar-19	3.245			
606861	1395260	0	1	2019-GD-03195	GD10K	11-Dec-19	11-Dec-19	15-Jul-20		1141822435	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-19	7.685	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19
788556	1739053	1	0	2020-GD-02551	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20			1142002579	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	6-Jul-20	5			
577775	1340577	1	0	2019-GD-02806	GD10K	4-Nov-19	12-Nov-19			2713822509	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	6-Jul-17	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Nov-19	21-Nov-19
805720	1759303	0	1	2020-GD-02775	GD10K	19-Jun-20	19-Jun-20			1143802179	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Jun-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
841560	1810501	1	0	2020-GD-03305	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20			1145761936	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	8-Jan-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	22-Jul-20
636130	1476859	0	1	2020-GD-00234	GD10K	20-Jan-20	20-Jan-20	1-May-20		1147521578	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
592358	1366961	0	1	2019-GD-03151	GD10K	7-Dec-19	9-Dec-19	22-Feb-20		1148841656	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
657507	1550973	1	0	2020-GD-00755	GD10K	10-Feb-20	20-Feb-20			4647351486	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Aug-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Feb-20	21-Feb-20
827589	1796253	1	0	2020-GD-03097	GD1M	2-Jul-20	2-Jul-20			1152361396	999	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	22-Feb-20	53.75			
839324	1808286	1	0	2020-GD-03275	GD10K	30-Jun-20	8-Jul-20			1164402397	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Mar-18	4.5			
657133	1550444	0	1	2020-GD-00759	GD10K	11-Feb-20	21-Feb-20			1164581860	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-May-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Feb-20	24-Feb-20
760811	1705020	1	0	2020-GD-02223	GD10K	20-May-20	27-May-20			714237605	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	23-Jul-20	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-May-20	27-May-20
735735	1667637	1	0	2020-GD-01915	GD10K	7-May-20	7-May-20			1166231659	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	24-Feb-20	8.35			
819035	1785681	1	0	2020-GD-01993	GD10K	11-May-20	12-May-20			1167632532	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	8-Nov-18	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
719227	1638821	1	0	2019-GD-03140	GD10K	1-Dec-19	6-Dec-19			1170331037	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	20-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Feb-20	18-Feb-20
719227	1638821	1	0	2019-GD-03140	GD10K	1-Dec-19	6-Dec-19			1170331037	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	9-Dec-19
561870	1310428	0	1	2019-GD-02652	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19	18-Dec-19		1171351488	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	19-May-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	8-Nov-19
793944	1745133	1	0	2020-GD-02614	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20			1172871870	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Autorizar Estudio Suplementario	15-Jan-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
797630	1750518	1	0	2020-GD-02664	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20			1173512056	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	23-Aug-17	5.5			
822732	1790378	1	0	2020-GD-03008	GD10K	30-Jun-20	30-Jun-20			1175412903	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Analisis Planificacion Central Distribucion	18-Dec-19	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	21-Jul-20
839180	1808181	1	0	2020-GD-03272	GD10K	2-Jul-20	8-Jul-20			1177122396	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Feb-20	13.6			
605229	1393641	1	0	2019-GD-03126	GD10K	5-Dec-19	5-Dec-19			3728060222	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	27-Jul-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	13-Dec-19
770040	1714602	1	0	2020-GD-02342	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20			1179871561	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	19-May-17	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	18-Jun-20
770040	1714602	1	0	2020-GD-02342	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20			1179871561	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	12-Aug-17	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	18-Jun-20
795622	1747127	1	0	2020-GD-02642	GD10K	17-Apr-20	15-Jun-20			1183801030	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	20-Aug-19	4.425			
863358	1865807	1	0	2020-GD-03626	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20			3094441532	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	8-Jun-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	22-Jul-20
735143	1662338	1	0	2020-GD-01902	GD10K	22-Apr-20	6-May-20			1193211950	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	7-Oct-19	6.195			
862710	1865039	1	0	2020-GD-03621	GDL17	16-Jul-20	21-Jul-20			1194731092	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	22-Jul-20	5.58	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	22-Jul-20
613302	1407017	1	0	2020-GD-00147	GD10K	23-Dec-19	15-Jan-20			4245412135	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	17-Jan-20
856577	1854398	1	0	2020-GD-02755	GD10K	22-Apr-20	19-Jun-20			1199491089	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	22-Jul-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-20	22-Jun-20
672937	1577115	0	1	2020-GD-00994	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20			1205911941	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Oct-18	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Apr-20	22-Apr-20
661378	1559362	1	0	2020-GD-00307	GD10K	27-Jan-20	28-Jan-20			9620793863	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	9-Oct-19	5.76	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
709272	1628753	1	0	2020-GD-01512	GD10K	10-Jan-20	7-Apr-20			1208112007	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jan-20	5.015			
600637	1387567	1	0	2019-GD-03232	GD1M	13-Dec-19	13-Dec-19			9264311816	999	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	11-Sep-18	144	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
671938	1575638	1	0	2020-GD-00358	GD10K	18-Jan-20	29-Jan-20			1210591911	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	22-Jul-20	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	5-Feb-20
602332	1390006	0	1	2019-GD-03309	GD1M	18-Dec-19	18-Dec-19			7684632813	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jul-20	20.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Dec-19	30-Dec-19
602332	1390006	0	1	2019-GD-03309	GD1M	18-Dec-19	18-Dec-19			7684632813	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jul-20	20.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Dec-19	23-Dec-19
789052	1739831	1	0	2020-GD-02557	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20			1212512820	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	17-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	21-Jul-20
750598	1695270	0	1	2020-GD-01986	GD10K	12-May-20	12-May-20	2-Jul-20		1214451104	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jan-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	14-May-20
583291	1349345	1	0	2019-GD-03117	GD10K	22-Nov-19	5-Dec-19			1828752713	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Mar-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	23-Dec-19
796067	1748025	1	0	2019-GD-02789	GD1M	12-Nov-19	12-Nov-19			1214922632	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	20-Jul-20	8.73	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Nov-19	21-Nov-19
561840	1310470	0	1	2019-GD-02742	GD1M	6-Aug-19	8-Nov-19			1216961798	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jul-20	48.38	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	18-Dec-19
567972	1319209	1	0	2019-GD-02888	GD10K	14-Nov-19	15-Nov-19			3604761385	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Feb-19	8.555	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19

691670	1605530	1	0	2020-GD-01272	GD10K	19-Mar-20	20-Mar-20			1220871558	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Jun-19	3.5						
756920	1702049	0	1	2020-GD-02180	GD10K	22-May-20	22-May-20			1221402923	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Jun-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	24-Jul-20			
626654	1451819	1	0	2020-GD-00212	GD10K	20-Jan-20	20-Jan-20			3710732811	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	15-Jun-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20			
833416	1802771	1	0	2020-GD-03187	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20			1242522026	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Aug-18	5.83	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20				
796387	1748918	1	0	2019-GD-02892	GD1M	18-Apr-19	15-Nov-19			1246132648	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	7-May-18	17.11	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	21-Nov-19			
802943	1756063	1	0	2020-GD-02741	GD10K	6-Jun-20	18-Jun-20			8312222500	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Aug-17	7						
688697	1602512	1	0	2020-GD-01216	GD10K	8-Aug-19	18-Mar-20			1251761161	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Jan-19	3.245						
637423	1485847	1	0	2020-GD-00505	GD10K	16-Dec-19	5-Feb-20			1255502880	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Aug-17	4.72						
664363	1563889	1	0	2020-GD-00859	GD10K	27-Feb-20	27-Feb-20			1260712151	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Apr-18	4.425						
874788	1880940	1	0	2020-GD-03785	GDL17	23-Jul-20	27-Jul-20			824402726	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	5-Mar-19	18						
763372	1708314	1	0	2020-GD-01425	GD10K	1-Apr-20	1-Apr-20			1264331804	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	5-Mar-20	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20			
769370	1714208	1	0	2020-GD-02327	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20			1267871487	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	24-Aug-17	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20			
769370	1714208	1	0	2020-GD-02327	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20			1267871487	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	27-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20			
797999	1751094	1	0	2020-GD-02671	GD10K	21-May-20	16-Jun-20			1271631512	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	3.48						
863406	1865872	1	0	2020-GD-03627	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20			1272822984	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	22-Jul-20	5						
873213	1879002	1	0	2020-GD-03762	GDL17	22-Jul-20	25-Jul-20			1274581842	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación Técnica	7-Apr-17	6.8						
805622	1759164	1	0	2020-GD-02629	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20			1277051426	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	1-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20			
876060	1882355	1	0	2020-GD-03249	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20			9596712491	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	17-Jan-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	17-Jul-20			
833704	1803044	1	0	2020-GD-03190	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20			1282431831	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	7-May-18	5						
657866	1551624	1	0	2020-GD-00768	GD10K	3-Feb-20	21-Feb-20			1283901362	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Dec-19	8.555						
571440	1326502	1	0	2019-GD-02941	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19			4503871408	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	12-Sep-17	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	23-Dec-19			
605928	1394628	1	0	2019-GD-02881	GD10K	21-Oct-19	15-Nov-19			6993691623	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Notificar Nueva Fecha de Pruebas	6-Sep-18	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	22-Nov-19			
679742	1589992	1	0	2020-GD-00705	GD10K	18-Feb-20	18-Feb-20			1286712612	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	24-Apr-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Feb-20	25-Feb-20			
807892	1761234	1	0	2020-GD-02179	GD10K	22-May-20	22-May-20			1288732926	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	19-Feb-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20			
877811	1885488	1	0	2020-GD-03859	GDL17	28-Jul-20	28-Jul-20			1291551824	51	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Validación	28-Jan-19	7.68						
720456	1642708	1	0	2020-GD-00662	GD10K	7-Feb-20	14-Feb-20			1787531651	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	8-Apr-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Feb-20	26-Feb-20			
711900	1631613	0	1	2020-GD-01524	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20	30-Jun-20		1594731991	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jun-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20			
807869	1761148	1	0	2020-GD-02171	GD10K	22-May-20	22-May-20			3336512245	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	25-Jun-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20			
866125	1869626	1	0	2020-GD-03662	GDL17	22-Jul-20	22-Jul-20			1294381822	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación Técnica	16-Dec-19	3.5						
876793	1883440	1	0	2020-GD-03809	GDL17	28-Jul-20	28-Jul-20			1803958004	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validación Técnica	22-Apr-20	3.54						
802880	1756009	1	0	2020-GD-02739	GD10K	31-Jan-19	18-Jun-20			1296851849	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	2.75						
794792	1746237	0	1	2020-GD-02625	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20			636661923	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Aug-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20			
660549	1558063	1	0	2020-GD-00393	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20			1303922738	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	7-May-18	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	10-Feb-20			
689264	1603246	1	0	2020-GD-01231	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20			1306781535	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Mar-20	4						
792001	1742765	1	0	2020-GD-02595	GD10K	11-Mar-20	12-Jun-20			1309991243	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	31-Jul-20	6.8						
838734	1807810	1	0	2020-GD-03268	GD10K	8-Jul-20	8-Jul-20			1310511864	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	5-Sep-17	3.25						
854947	1839096	1	0	2020-GD-02594	GD10K	3-Jun-20	12-Jun-20			1311391803	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	18-Jun-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	23-Jun-20			
818541	1785199	1	0	2020-GD-02947	GD10K	16-Apr-20	27-Jun-20			5808091655	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	4.13						
665008	1565093	1	0	2020-GD-00051	GD10K	16-Dec-19	7-Jan-20			5015360742	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	15-Jul-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20			
743116	1674937	0	1	2020-GD-01961	GD10K	7-May-20	11-May-20	12-Jun-20		1324451911	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Jun-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-May-20	11-May-20			
771588	1716927	1	0	2020-GD-02358	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20			1325301939	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	19-Jan-19	3.25						
713462	1599487	1	0	2020-GD-00436	GD10K	17-Jan-20	3-Feb-20			1330671956	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	2-Jun-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20			
808271	1761857	1	0	2020-GD-02789	GD10K	20-May-20	20-Jun-20			1332141268	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	9-Nov-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	22-Jun-20			
757349	1702248	0	1	2020-GD-02184	GD10K	9-Apr-20	25-May-20			1332781391	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Feb-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	8-Jun-20			
879185	1887471	1	0	2020-GD-03891	GDL17	29-Jul-20	29-Jul-20			1336261612	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	26-Nov-19	4.75						
858348	1859758	1	0	2020-GD-03101	GD10K	11-Jun-20	2-Jul-20			1339591932	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	11-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	17-Jul-20			
855014	1839409	1	0	2020-GD-03515	GDL17	16-Jul-20	16-Jul-20			1340891005	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	29-Jul-20	5						
649781	1530110	0	1	2020-GD-00599	GD10K	23-Jan-20	11-Feb-20	25-Mar-20		1341631738	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Feb-20	12-Feb-20			
763014	1707949	1	0	2020-GD-01520	GD10K	21-Feb-20	7-Apr-20			1343121774	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	5-Feb-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20			
680900	1555804	0	1	2019-GD-03097	GD10K	2-Oct-19	4-Dec-19	14-Jul-20		1344861724	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jul-20	4.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	18-Dec-19			
617059	1415316	1	0	2020-GD-00211	GD10K	24-Dec-19	20-Jan-20			1348122620	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	25-Mar-20	3.835						
715355	1635644	1	0	2020-GD-01632	GD10K	4-Feb-20	14-Apr-20			1358502642	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-17	4.72						
687115	1600740	1	0	2020-GD-01174	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20			9895281674	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Feb-20	5.25						
708558	1627872	0	1	2020-GD-01434	GD10K	17-Dec-19	1-Apr-20	30-Jun-20		1361931050	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Mar-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20			
815942	1780184	1	0	2020-GD-02880	GD10K	23-Jun-20	26-Jun-20			2383401975	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	7-Nov-18	6.8						
577807	1340662	1	0	2019-GD-02803	GD10K	5-Nov-19	12-Nov-19			1365032281	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Sep-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Nov-19	21-Nov-19			
736169	1668182	1	0	2020-GD-01919	GD10K	6-May-20	7-May-20			1368081840	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Autorizar Estudio Suplementario	6-Dec-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	29-Jun-20			
728922	1651538	1	0	2020-GD-01808	GD10K	6-Apr-20	29-Apr-20			6920401389	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	14-Feb-20	5.9						
737944	1669997	1	0	2020-GD-01943	GD10K	8-May-20	8-May-20			1371501272	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	4-Feb-19	4						
770119	1714816	1	0	2020-GD-00851	GD10K	17-Feb-19	26-Feb-20			1373191516	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	21-Jul-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	7-May-20			
618413	1416685	1	0	2019-GD-03302	GD10K	18-Dec-19	18-Dec-19			1374522551	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	24-Apr-18	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	18-Dec-19			
617838	1416028	1	0	2020-GD-00233	GD1M	17-Jan-20	20-Jan-20			2406561152	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	8-May-20	10.03	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20			
858737	1860090	1	0	2020-GD-03551	GD10K	26-Mar-20	17-Jul-20			1379871583	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20				
799484	1752336	1	0	2020-GD-02692	GD10K	31-Jan-20	17-Jun-20			2473231747	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	27-Nov-19	12.81						
662700	1561068	0	1	2020-GD-00840	GD10K	18-Feb-20	26-Feb-20			1381222720	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Feb-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	18-May-20			
693007	1607591	1	0	2020-GD-01285	GD10K	21-Mar-20	22-Mar-20			1386791225	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-May-19	6.8						
873446	1879235	1	0	2020-GD-03764	GDL17	26-Jul-20	26-Jul-20			1388071470	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	2-Mar-19	3.54						
699925	1614455	1	0	2020-GD-01396	GD10K	29-Nov-19	27-Mar-20			1388081654	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	11-Oct-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20			
565621	1315468	0	1	2019-GD-02818	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19			5485551233	51	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	3-Dec-19			
584784	1352036	1	0	2019-GD-03139	GD1M	6-Dec-19	6-Dec-19			4960411466	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	12-Jul-17	15.635	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19			
677123	1583045	1	0	2020-GD-01063	GD10K	5-Mar-20	9-Mar-20			1393402037	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Jul-20	6.25						
859092	1860456	1	0	2020-GD-03560	GD10K	9-Jul-20	18-Jul-20			1394141678	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Validación	3-Dec-19	3.835						
741060	1672838	1	0	2020-GD-01982	GD10K	8-May-20	12-May-20			1394381833	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	26-Jun-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20			
717195	1637033	1	0	2020-GD-01658	GD10K	1-Apr-20	16-Apr-20			4540881381	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Jun-18	3.245						
852697	1835813	1	0	2020-GD-03423	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20			1397271012	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación Técnica	18-Jul-20	4						
844683	1814151	1	0	2020-GD-03348	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20			1398222525	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	4-Mar-19	5.015						
877947	1885610	1	0	2020-GD-01256	GDL17	16-Mar-20	19-Mar-20			4975895153	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	29-Mar-19	4.425						
754107	1698811	1	0	2020-GD-00126	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20			2848050941	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	21-Dec-18	2.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	4-Mar-20			
609912	1401982	1	0	2020-GD-00091	GD10K	9-Jan-20	13-Jan-20			1400512111	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-May-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20			
613911	1410662	1	0	2020-GD-00160	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20			9453587538	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	29-Jul-20	3						
744065	1678249	0	1	2020-GD-02029	GD10K	13-May-20	13-May-20			1403412141	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	approvedDistributionEndEvent	2-May-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	21-Jul-20			
697885	1612244	0	1	2020-GD-01371	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20			1408181576	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jul-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	30-Mar-20			
742005	1673709	0	1	2020-GD-01996	GD10K	12-May-20	12-May-20			1410381217	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Sep-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20			
724120	1646461	1	0	2020-GD-01750	GD10K	24-Apr-20	24-Apr-20			7754631965	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	2-Aug-19	2.5						
853522	1836922	1	0	2020-GD-03498	GDL17	16-Jul-20	16-Jul-20			7976212996	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	19-Feb-20	6						
621731	1440234	0	1	2019-GD-03383	GD10K	26-Dec-19	26-Dec-19	25-Mar-20		1419811433	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Jul-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jan-20	9-Jan-20			
793302	1744345	0	1	2020-GD-01587	GD10K	11-Mar-20	13-Apr-20	2-Jul-20		1425651362	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Mar-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	1-Jun-20			
632719	1468346	1	0	2020-GD-00066	GD1M	30-Dec-19	8-Jan-20			8620822526	14	REGION DE SAN JUAN	GDEndosoProcess	Evaluacion	15-Jan-19	10.915	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	14-Jan-20			
558317	1305906	0	1	2019-GD-02657	GD1M	30-Aug-19	5-Nov-19			1429142358	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	2-Jul-20	29.88	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19			
673452	1577803	1	0	2020-GD-00252	GD1M	21-Nov-19	21-Jan-20			1429142199	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	19-Dec-19	33	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20			
637042	1483028	1	0	2020-GD-00067	GD1M	8-Jan-20	9-Jan-20			4685821111	999	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	4-Jun-20	43.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20			
725124	1647441	1	0	2020-GD-01763	TRANSMISSION	20-May-19	27-Apr-20			1429142240	999	REGION DE MONACILLOS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Dec-19	40.8						
853682	1837371	1	0	2020-GD-03211	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20			8060941359	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Notificar Nueva Fecha de Pruebas	10-Feb-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20			
732036	1656092	1	0	2020-GD-01860	GD10K	4-May-20	4-May-20			1430621413	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	18-May-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	18-Jun-20			
734864	1661816	1	0	2020-GD-01895	GD10K	6-May-20	6-May-20			1430712410	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	24-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	21-Jul-20			
672950	1577181	1	0	2020-GD-00996	GD10K	4-Mar-20	5-Mar-20			1434512370	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Aug-17	4.25						
684020	1595702	1	0	2020-GD-01129	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20			9758430545	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	28-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20			
864554	1867885	1	0	2020-GD-02064	GD10K	11-May-20	15-May-20			1447281227	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	16-Mar-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-May-20	27-May-20			
672417	1576391	0	1	2020-GD-00881	GD10K	28-Feb-20	28-Feb-20	14-May-20		1448441696	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Aug-17	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	3-Mar-20			
865834	1869199	1	0	2020-GD-03660	GD10K	18-May-20	22-Jul-20			9379093801	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	29-Jan-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	23-Jul-20			
719593	1639250	1	0	2020-GD-00793	GD10K	17-Feb-20	24-Feb-20			5909083429	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	2-Jul-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Feb-20	26-Feb-20			
778655	1727422	0	1	2020-GD-02418	GD10K	2-Jun-20	8-Jun-20			1330281098	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jun-20	23-Jun-20			
727749	1650438	1	0	2020-GD-01790	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20			1455401046	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	8-Jul-20	4						
824830	1792853	1	0	2020-GD-03040	GD10K	30-May-20	1-Jul-20			9471561000	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	20-Jul-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20			
733400	1660205	1	0	2020-GD-01869	GD10K	29-Apr-20	4-May-20			9176841582	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	29-Jun-18	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	5-May-20			
648300	1513171	1	0	2020-GD-00413	GD10K	13-Jan-20	30-Jan-20			1381032238	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	13-Nov-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	5-Feb-20			
648304	1513199	1	0	2020-GD-00269	GD10K	23-Jan-20	24-Jan-20			1434291185	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	15-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20			

582528	1348210	1	0	2019-GD-03103	GD10K	28-Oct-19	4-Dec-19			5462802039	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Feb-19	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	9-Dec-19	
709861	1629060	0	1	2020-GD-01523	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20			1469422047	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Feb-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jul-20	21-Jul-20	
594360	1372638	0	1	2019-GD-03237	GD10K	13-Dec-19	13-Dec-19	29-Feb-20		1471651888	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19	
783081	1733014	1	0	2020-GD-02471	GD10K	1-May-20	9-Jun-20			1474091256	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	25-Feb-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	2-Jul-20	
872619	1878537	1	0	2020-GD-02499	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20			1477281840	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	29-Jul-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20	
641788	1492710	1	0	2020-GD-00063	GD10K	16-Dec-19	8-Jan-20			1482301429	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	29-Feb-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	4-Feb-20	
575567	1333658	1	0	2019-GD-02996	GD10K	30-Jul-19	25-Nov-19			1686321270	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	15-Mar-18	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	9-Dec-19	
612497	1406034	1	0	2020-GD-00125	GD10K	30-Dec-19	15-Jan-20			1488890689	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jun-20	3.245				
823080	1790944	1	0	2020-GD-03012	GD10K	8-Jun-20	30-Jun-20			1490081211	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-Jul-20	3.54				
794453	1745645	1	0	2020-GD-02513	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20			1491341912	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	24-May-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20	
856295	1853386	1	0	2020-GD-03527	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20			1507181557	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación Técnica	30-Mar-19	7.5				
749500	1691129	0	1	2020-GD-02114	GD10K	12-May-20	18-May-20			1509122878	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	30-Jun-20	
567575	1318205	1	0	2019-GD-02872	GD10K	12-Nov-19	14-Nov-19			8433890746	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Oct-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	18-Nov-19	
710457	1629423	0	1	2020-GD-01531	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20			1514231971	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Jun-19	24.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20	
710187	1629252	1	0	2020-GD-01525	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20			1514512564	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	16-Jan-20	4				
619228	1408479	0	1	2019-GD-03033	GD10K	29-Nov-19	29-Nov-19	27-Mar-20		1514761344	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Mar-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Dec-19	6-Dec-19	
670120	1572360	1	0	2020-GD-00950	GD10K	3-Mar-20	3-Mar-20			1523111527	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Mar-20	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jul-20	11-Jul-20	
612970	1399926	1	0	2019-GD-02905	GD10K	18-Nov-19	18-Nov-19			2165297777	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	12-May-20	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Dec-19	18-Dec-19	
789438	1740281	1	0	2020-GD-01681	GD10K	13-Mar-20	18-Apr-20			2250461000	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	5-Mar-20	11	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-20	23-Apr-20	
604567	1392412	0	1	2020-GD-00008	GD10K	23-Mar-19	2-Jan-20			1534632501	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Jun-20	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jan-20	9-Jan-20	
877971	1885891	1	0	2020-GD-03863	GD10K	26-Jul-20	29-Jul-20			4836236375	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	23-Oct-18	14.48				
861048	1862498	1	0	2020-GD-03388	GDL17	13-Jul-20	13-Jul-20			1538491839	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	14-Jan-20	5.015				
825189	1793224	1	0	2020-GD-03050	GD10K	18-Jun-20	1-Jul-20			1540902925	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	4.72				
872418	1878265	1	0	2020-GD-03754	GDL17	24-Jul-20	24-Jul-20			4518990566	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	6-Feb-19	3.25				
858055	1859350	1	0	2020-GD-03542	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20			1548451601	51	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	17-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	20-Jul-20	
841265	1810356	0	1	2020-GD-03304	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20			7950441265	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Mar-18	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-20	9-Jul-20	
786404	1736536	1	0	2020-GD-02525	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20			1552921005	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	30-Aug-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20	
672152	1575981	1	0	2020-GD-00981	GD10K	25-Feb-20	4-Mar-20			3532850556	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Jul-20	4.13				
722976	1645050	1	0	2020-GD-01001	GD10K	13-Jan-20	5-Mar-20			1557131778	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Dec-18	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20	
863157	1865634	1	0	2020-GD-03624	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20			1557812847	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	3-Apr-20	3.25				
720138	1639980	1	0	2020-GD-01693	GD10K	30-Mar-20	20-Apr-20			1558602484	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	28-Jul-20	9				
735338	1662442	1	0	2020-GD-01906	GD10K	6-May-20	6-May-20			1561112903	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	9-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	21-Jul-20	
864010	1866605	1	0	2020-GD-03637	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20			1562991032	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	21-Jul-20	5				
672449	1576428	0	1	2020-GD-00892	GD10K	26-Feb-20	28-Feb-20	12-May-20		1566241780	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Aug-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	3-Mar-20	
815966	1780294	1	0	2020-GD-02884	GD10K	24-Jun-20	26-Jun-20			1566802678	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	3.5				
712480	1632511	1	0	2020-GD-01573	GD10K	21-Feb-20	9-Apr-20			1567591713	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Estudio	21-Jul-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	28-Jul-20	
858819	1860167	1	0	2020-GD-03555	GD10K	23-Jun-20	17-Jul-20			1571471240	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-May-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20		
682539	1593320	1	0	2019-GD-03081	GD1M	3-Dec-19	3-Dec-19			8994121963	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	31-May-19	12	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19	
877498	1885230	1	0	2020-GD-03744	GD10K	2-Jul-20	24-Jul-20			1575841600	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	28-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20	
645549	1500878	1	0	2020-GD-00592	GD10K	11-Feb-20	11-Feb-20			1577411405	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Apr-20	8-Apr-20	
671077	1573951	1	0	2020-GD-00964	GD1M	4-Mar-20	4-Mar-20			1578911127	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	28-Apr-17	469.3	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Mar-20	5-Mar-20	
834682	1804071	1	0	2020-GD-03205	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20			1584231734	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	2-Apr-20	4.5				
639931	1488935	0	1	2019-GD-03371	GD10K	24-Dec-19	24-Dec-19	8-May-20		1596201746	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Apr-18	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	4-Feb-20	
604484	1392270	1	0	2019-GD-02715	GD10K	31-Oct-19	7-Nov-19			1597491217	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	2-Aug-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19	
861380	1863054	1	0	2020-GD-03566	GD10K	23-Jun-20	18-Jul-20			1603141721	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	11-Dec-18	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	20-Jul-20	
630171	1461181	0	1	2020-GD-00062	GD10K	16-Dec-19	8-Jan-20	13-Apr-20		1604221232	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jul-17	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20	
808412	1762057	1	0	2020-GD-02816	GD10K	14-May-20	22-Jun-20			7217702113	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jun-20	4.72				
857267	1855397	1	0	2020-GD-03535	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20			3037821655	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Nov-18	8.5				
855004	1839314	1	0	2020-GD-01754	GD10K	18-Apr-20	24-Apr-20			1607722006	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	28-Jul-17	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20	
574922	1332002	1	0	2019-GD-02914	GD10K	12-Nov-19	19-Nov-19			1608132021	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	13-Apr-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	21-Nov-19	
853694	1837394	1	0	2020-GD-03229	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20			1608151348	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	3-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20	
819351	1786246	1	0	2020-GD-02955	GD10K	24-Jun-20	29-Jun-20			1610311181	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	22-Oct-19	4				
770146	1714863	1	0	2020-GD-00271	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20			1611132356	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Aug-19	18.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	18-Feb-20	
770146	1714863	1	0	2020-GD-00271	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20			1611132356	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Nov-19	18.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20	
770146	1714863	1	0	2020-GD-00271	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20			1611132356	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	5-Mar-20	18.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20	
770146	1714863	1	0	2020-GD-00271	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20			1611132356	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	5-Mar-20	18.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	18-Feb-20	
770146	1714863	1	0	2020-GD-00271	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20			1611132356	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	11-Jul-20	18.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	5-May-20	
770146	1714863	1	0	2020-GD-00271	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20			1611132356	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	18-Jul-20	18.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20	
770146	1714863	1	0	2020-GD-00271	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20			1611132356	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	28-Jul-20	18.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	18-Feb-20	
770146	1714863	1	0	2020-GD-00271	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20			1611132356	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	31-Jul-20	18.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	5-May-20	
770146	1714863	1	0	2020-GD-00271	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20			1611132356	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	31-Jul-20	18.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	5-May-20	
843377	1812259	1	0	2020-GD-03332	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20			7239691664	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	31-Jul-20	15.36				
697368	1598496	1	0	2019-GD-02702	GD1M	6-Nov-19	6-Nov-19			1616281588	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	31-Jul-20	10.915	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19	
677342	1583289	0	1	2020-GD-00441	GD10K	3-Feb-20	3-Feb-20	26-Jun-20		4112363716	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	4-Mar-20	
668396	1569163	1	0	2020-GD-00923	GD10K	12-Feb-20	2-Mar-20			8888511111	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-20	5				
877103	1884382	1	0	2020-GD-03235	GDL17	6-Jul-20	7-Jul-20			8060822198	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	17-Jul-20	11.21	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	17-Jul-20	
842498	1810971	1	0	2020-GD-03316	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20			4958602528	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	26-Jun-20	4.13				
581680	1339494	0	1	2019-GD-02959	GD10K	20-Nov-19	21-Nov-19	2-Jan-20		9320460299	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Apr-18	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	27-Nov-19	
847152	1816565	1	0	2020-GD-03380	GD10K	13-Jul-20	13-Jul-20			1628812090	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	27-Jul-20	3.25				
819147	1785852	1	0	2020-GD-01923	GD10K	16-Apr-20	7-May-20			1631260047	23	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	24-Aug-17	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20	
677296	1583152	0	1	2020-GD-00424	GD10K	20-Jan-20	31-Jan-20	27-May-20		1632351702	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Mar-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	9-Mar-20	
856472	1854115	1	0	2020-GD-00988	GD10K	3-Feb-20	5-Mar-20			3215650685	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	13-Sep-18	10.03	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20	
615220	1412433	0	1	2020-GD-00190	GD10K	17-Jan-20	17-Jan-20			9653260493	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-May-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20	
756797	1701982	0	1	2020-GD-02177	GD10K	22-May-20	22-May-20			1635402531	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Jul-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	16-Jun-20	
718158	1638193	0	1	2020-GD-01668	GD10K	17-Apr-20	17-Apr-20			417022913	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Jul-17	8.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	16-Jun-20	
817967	1782467	0	1	2020-GD-02939	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20			1638602682	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20	
644035	1496050	1	0	2020-GD-00576	GD10K	10-Feb-20	10-Feb-20			7216011399	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Jul-20	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	8-Apr-20	
661395	1559485	1	0	2020-GD-00161	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20			1102202719	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	25-Jun-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	21-Jan-20	
818449	1785159	0	1	2020-GD-02945	GD10K	30-May-20	27-Jun-20			1654651975	51	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Sep-17	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20	
665069	1565180	1	0	2020-GD-00082	GD10K	29-Nov-19	10-Jan-20			1658402991	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	17-Oct-18	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20	
875035	1881127	1	0	2020-GD-03788	GDL17	17-Jul-20	27-Jul-20			1658411481	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	10-Jul-20	3.24				
774116	1719458	1	0	2019-GD-02986	GD10K	14-Aug-19	23-Nov-19			1660901879	72	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	3-Sep-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	16-Dec-19	
817822	1782338	1	0	2020-GD-02936	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20			4823512405	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jul-20	6				
796086	1748083	1	0	2020-GD-01736	GD10K	23-Apr-20	23-Apr-20			1668350428	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	24-Aug-17	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-May-20	28-May-20	
770176	1714963	1	0	2020-GD-01364	GD10K	25-Mar-20	25-Mar-20			5524922502	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	1-Jul-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	7-May-20	
683074	1593843	0	1	2020-GD-01135	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20			1672971229	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Jun-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20	
688370	1602211	1	0	2020-GD-01210	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20			6942890624	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-Feb-19	4.75				
794435	1745604	0	1	2020-GD-02534	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20	13-Jul-20		4597079701	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Apr-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20	
714001	1633945	0	1	2020-GD-01597	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20			1678081712	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Jun-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-20	15-Apr-20	
735202	1662358	1	0	2020-GD-01903	GD10K	6-May-20	6-May-20			5816621330	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	25-Jun-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-20	9-Jul-20	
748044	1684866	1	0	2020-GD-02094	GD10K	15-May-20	15-May-20			1683122612	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	13-Apr-18	6				
617944	1416128	0	1	2020-GD-00237	GD10K	20-Jan-20	20-Jan-20			2256461759	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	26-May-20	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-20	15-Apr-20	
640632	1490099	1	0	2020-GD-00548	GD10K	3-Feb-20	7-Feb-20			7782802870	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	3-Apr-19	6.785				
817575	1781985	1	0	2020-GD-02933	GD10K	9-Jun-20	26-Jun-20			1684751764	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	17-Jul-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	15-Jul-20	
666394	1567218	1	0	2020-GD-00553	GD10K	30-Jan-20	7-Feb-20			5389491143	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	23-Sep-17	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Feb-20	18-Feb-20	
822168	1789847	0	1	2020-GD-02999	GD10K	30-Jun-20	30-Jun-20			1687331120	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20	
616046	1413831	0	1	2020-GD-00204	GD10K	17-Jan-20	17-Jan-20			1687371874	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	5-Feb-20	
720740	1643141	1	0	2020-GD-01703	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20			6868922781	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Mar-18	6.785				
684186	1595848	0	1	2020-GD-01157	GD10K	13-Mar-20	13-Mar-20			1698571541	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Jun-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20	
877097	1884310	1	0	2020-GD-02962	GDL17	29-Jun-20	29-Jun-20			1699512251	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	6-Mar-19	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	17-Jul-20	
859090	1860434	1	0	2020-GD-03559	GDL17	17-Jul-20	18-Jul-20			1709391948	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	28-Jul-20	3.24				
675252	1580724	0	1	2020-GD-00398	GD10K	10-May-19	30-Jan-20	23-Jul-20		1700831786	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jan-19	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20	
719997	1639933	0	1	2020-GD-01691	GD10K	20-Apr-20	20-Apr-20			1709851406	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Apr-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	7-May-20	
661334	1559229	1	0	2020-GD-00523	GD10K	6-Feb-20	6-Feb-20			1712432691	13	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	18-May-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Feb-20	18-Feb-20	
713944	1633913	1	0	2020-GD-01595	GD10K	5-Mar-20	13-Apr-20			1712941195	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Dec-18	4.72				
859224	1860545	1	0	2020-GD-03564	GD10K	6-Jun-20	18-Jul-20			8742531110	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	1-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	20-Jul-20	
815098	1772549	1	0	2020-GD-01745	GD10K	24-Apr-20	24-Apr-20			8077371124	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Apr-20	7.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-May-20	7-May-20	

841032	1810149	1	0	2020-GD-03297	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20		[redacted]	1719222224	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-May-19	3.54					
872897	1878820	1	0	2020-GD-01973	GDL17	21-Jan-20	12-May-20			8183660808	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	21-Jul-20	9					
655573	1547671	1	0	2019-GD-02979	GD10K	21-Nov-19	22-Nov-19			1726802121	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	15-Mar-18	7.685	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20		
825428	1793587	1	0	2020-GD-03057	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20			2136890385	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	2-Oct-19	5					
840178	1809352	1	0	2020-GD-03283	GD10K	17-Dec-19	8-Jul-20			1731141323	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	2-Aug-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20		
757841	1702584	1	0	2020-GD-02195	GD10K	20-May-20	25-May-20			1734522980	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jul-20	6.49					
809874	1764046	1	0	2020-GD-02225	GD10K	27-May-20	27-May-20			1735532574	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	28-May-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20		
830710	1799571	1	0	2020-GD-03155	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20			6058676586	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	2-May-18	5					
826908	1795527	1	0	2020-GD-02974	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20			1807841133	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Jun-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20		
805168	1758468	0	1	2020-GD-02768	GD10K	19-Jun-20	19-Jun-20			1739702658	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-May-19	8.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20		
756198	1701297	1	0	2020-GD-00035	GD1M	3-Jan-20	3-Jan-20			1740222324	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	13-Jul-20	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20		
711728	1631470	0	1	2020-GD-01560	GD10K	25-Mar-20	9-Apr-20			1752791613	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Dec-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-May-20	18-May-20		
777841	1727043	1	0	2020-GD-02404	GD10K	31-Mar-20	5-Jun-20			1752841920	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	12-Apr-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20		
691261	1605136	0	1	2020-GD-01132	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20	9-Apr-20		1755051799	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jan-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20		
858497	1859936	1	0	2020-GD-03547	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20			1758522447	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	30-May-17	8.8					
765769	1711042	1	0	2020-GD-02280	GD10K	29-May-20	29-May-20			4157271373	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	14-Aug-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	28-Jul-20		
729867	1652412	1	0	2020-GD-01825	GD10K	16-Apr-20	1-May-20			1763371545	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Mar-19	5.31					
577447	1337108	0	1	2019-GD-03020	GD10K	28-Oct-19	27-Nov-19			1765681624	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Dec-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	5-Dec-19		
601078	1385944	1	0	2019-GD-03390	GD10K	21-Nov-19	26-Dec-19			2021821399	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	28-Jul-20	2.655	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	13-Jul-20		
729277	1652021	0	1	2020-GD-01812	GD10K	30-Apr-20	30-Apr-20			1768521180	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Aug-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20		
564858	1314194	0	1	2019-GD-02800	GD10K	12-Nov-19	12-Nov-19			6991283320	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19		
758334	1702884	0	1	2020-GD-02200	GD10K	25-May-20	25-May-20			1769201918	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Jan-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20		
598153	1379158	0	1	2019-GD-02756	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19	4-Mar-20		1769341354	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Dec-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Nov-19	27-Nov-19		
695655	1610112	0	1	2020-GD-01340	GD10K	12-Mar-20	24-Mar-20			1770661015	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Apr-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	15-Apr-20		
690366	1598032	1	0	2020-GD-00680	GD10K	17-Feb-20	17-Feb-20			1773611293	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	14-May-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20		
712234	1632409	1	0	2020-GD-01569	GD10K	16-Mar-20	9-Apr-20			4204071000	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Aug-19	3.835					
711559	1631258	1	0	2020-GD-01549	GD10K	19-Feb-20	8-Apr-20			4894075369	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	6.195					
873796	1879423	1	0	2020-GD-03766	GD10K	13-Jul-20	27-Jul-20			1777790863	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	10-Jul-20	6.8					
824683	1792683	0	1	2020-GD-03037	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20			1778931182	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20		
665090	1565253	0	1	2020-GD-00874	GD10K	27-Feb-20	27-Feb-20			1779561148	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Jun-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	30-Mar-20		
852058	1832488	1	0	2020-GD-03464	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20			5402091092	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-May-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20			
722744	1644832	1	0	2020-GD-01733	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20			1786912707	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	1-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	21-Jul-20		
796150	1748344	1	0	2020-GD-01729	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20			9840342780	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	15-Apr-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	28-May-20		
767263	1711779	1	0	2020-GD-02293	GD10K	13-May-20	1-Jun-20			9834059006	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	29-May-20	12.11					
816331	1780733	0	1	2020-GD-02901	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20			8098072828	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	21-Jul-20		
705059	1624709	1	0	2020-GD-01446	GD10K	23-Mar-20	2-Apr-20			1795402814	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-19	7.08					
733277	1657487	0	1	2020-GD-01781	GD10K	28-Apr-20	28-Apr-20	27-May-20		8652051067	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Apr-20	29-Apr-20		
715615	1635878	1	0	2020-GD-00688	GD10K	17-Feb-20	17-Feb-20			1802021095	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	7-Aug-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20		
710816	1630100	1	0	2020-GD-01507	GD10K	5-Mar-20	7-Apr-20			1804341601	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Pruebas de Aceptacion	24-Jul-19	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20		
633620	1469874	1	0	2020-GD-00446	GD10K	24-Dec-19	3-Feb-20			1805111825	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	11-Mar-19	3.245					
846711	1816073	1	0	2019-GD-03079	GD10K	22-Nov-19	3-Dec-19			1807181587	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	7-Dec-18	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	23-Dec-19		
730485	1655225	0	1	2020-GD-01833	GD10K	1-May-20	1-May-20			1812681678	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Jul-20	8.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20		
790068	1741141	1	0	2020-GD-02009	GD10K	13-May-20	13-May-20			7619132905	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	14-Feb-19	10.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20		
809716	1763498	1	0	2020-GD-02831	GD10K	29-May-20	22-Jun-20			1818071140	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	3-Jul-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	8-Jul-20		
785046	1735236	1	0	2020-GD-00253	GD10K	21-Jan-20	21-Jan-20			6219632860	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	6-May-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20		
717220	1637213	1	0	2020-GD-00676	GD10K	20-Nov-19	17-Feb-20			1822631902	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Notificar Nueva Fecha de Pruebas	11-Oct-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Feb-20	18-Feb-20		
742901	1674807	1	0	2020-GD-00287	GD1M	24-Jan-20	24-Jan-20			8332102643	999	REGION DE PONCE	GDEndosoProcess	Evaluacion	22-Jul-20	45.03	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jan-20	27-Jan-20		
837795	1807043	1	0	2020-GD-03252	GD10K	25-May-20	7-Jul-20			1825571405	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	2-May-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	22-Jul-20		
584134	1351164	1	0	2019-GD-03130	GD10K	5-Dec-19	5-Dec-19			1828371490	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Jun-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	14-Jan-20		
778022	1727173	1	0	2020-GD-02411	GD10K	4-Feb-20	6-Jun-20			5246871834	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	16-Apr-19	9					
653413	1536937	0	1	2020-GD-00703	GD10K	18-Feb-20	18-Feb-20			7501681060	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Aug-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Mar-20	6-Mar-20		
733840	1660909	0	1	2020-GD-01881	GD10K	5-May-20	5-May-20			1841981347	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Apr-19	8.7	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	9-Jun-20		
820282	1787819	1	0	2020-GD-02969	GD10K	2-Jun-20	29-Jun-20			1851631631	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	5-Feb-20	3.245					
640751	1490227	0	1	2020-GD-00318	GD10K	24-Jan-20	28-Jan-20	25-Mar-20		1855031058	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Sep-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jan-20	29-Jan-20		
588748	1360768	1	0	2019-GD-02871	GD10K	12-Nov-19	14-Nov-19			1858612270	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Verificacion Documentos	24-Jul-17	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	25-Nov-19		
878395	1886448	1	0	2020-GD-03653	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20			6843351625	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Estudio	15-Nov-18	6.19	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20	29-Jul-20		
878395	1886448	1	0	2020-GD-03653	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20			6843351625	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Estudio	26-Sep-19	6.19	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	22-Jul-20		
589103	1361535	1	0	2019-GD-02649	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19			1865532217	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	2-Apr-20	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19		
752107	1696936	0	1	2020-GD-02133	GD10K	20-May-20	20-May-20			1866712728	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Aug-19	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20		
851343	1831532	1	0	2020-GD-03448	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20			1868631784	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	30-Jul-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	17-Jul-20		
805657	1759207	1	0	2020-GD-02616	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20			1872741694	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	29-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20		
857701	1858245	1	0	2020-GD-03538	GD10K	17-Jul-20	17-Jul-20			1872891598	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	16-Jun-20	5.31					
821108	1788626	1	0	2020-GD-02980	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20			2844521621	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	21-Mar-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20		
625716	1450154	0	1	2020-GD-00300	GD10K	24-Dec-19	27-Jan-20	12-May-20		1874141934	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-May-17	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jan-20	28-Jan-20		
715261	1635513	1	0	2020-GD-01625	GD10K	25-Mar-20	14-Apr-20			1879481176	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jan-19	8.85					
777253	1726324	1	0	2020-GD-02630	GD10K	4-Apr-20	20-Apr-20			8943931032	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	20-Nov-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-20	28-May-20		
741045	1672803	1	0	2020-GD-01980	GD10K	5-May-20	12-May-20			1884691590	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jun-19	4.5					
604813	1392729	0	1	2019-GD-03254	GD10K	5-Dec-19	16-Dec-19	28-May-20		4187122227	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Mar-18	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19		
874812	1880962	1	0	2020-GD-03786	GDL17	16-Jul-20	27-Jul-20			1891702907	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	24-Jun-20	3.54					
844808	1814267	1	0	2020-GD-02509	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20			1891731144	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	10-Jun-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20		
695197	1609457	1	0	2020-GD-01334	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20			1504453776	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-May-20	3.25					
856056	1852813	1	0	2020-GD-02735	GD10K	18-Jun-20	18-Jun-20			1014191067	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	1-Sep-17	7.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20		
680238	1590743	0	1	2020-GD-01094	GD10K	4-Mar-20	11-Mar-20			7005781644	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Apr-19	9.145	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20		
832966	1802371	1	0	2020-GD-03183	GD10K	23-Jun-20	6-Jul-20			8158311238	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jul-20	3.245					
625663	1450024	1	0	2020-GD-00116	GD10K	14-Jan-20	14-Jan-20			1897191759	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	9-May-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20		
622872	1441975	1	0	2020-GD-00272	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20			5170881107	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	21-Oct-19	5.5					
722980	1645067	1	0	2020-GD-01033	GD10K	17-Feb-20	6-Mar-20			1900431863	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	15-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	9-Mar-20		
704181	1623170	1	0	2020-GD-01432	GD10K	23-Jan-20	1-Apr-20			5183651806	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	13-Jul-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Apr-20	2-Apr-20		
810241	1764567	1	0	2020-GD-02770	GD10K	18-Jun-20	19-Jun-20			2302669476	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	3-Mar-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-20	19-Jun-20		
823017	1790675	1	0	2020-GD-02813	GD10K	22-Jun-20	22-Jun-20			5465960818	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	3-Jun-19	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	23-Jun-20		
850840	1830917	1	0	2020-GD-03432	GD10K	13-Jul-20	15-Jul-20			2650401117	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	15-Aug-17	5.25					
783149	1733099	1	0	2020-GD-02473	GD10K	18-May-20	9-Jun-20			9392480663	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	19-Apr-18	6.785					
709260	1628628	1	0	2020-GD-01505	GD10K	13-Jan-20	6-Apr-20			1919712102	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Estudio	15-Jan-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	28-Jul-20		
605212	1393547	1	0	2020-GD-02975	GD10K	22-Nov-19	22-Nov-19			2981202728	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	1-Jul-20	9.145	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	3-Dec-19		
711360	1631120	1	0	2020-GD-01544	GD10K	8-Apr-20	8-Apr-20			5855048789	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Apr-20	3.245					
818417	1785135	1	0	2020-GD-02944	GD10K	27-Jun-20	27-Jun-20			3481871736	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	10-Sep-19	7.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20		
662766	1561217	0	1	2020-GD-00841	GD10K	26-Feb-20	26-Feb-20			1936132748	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Aug-18	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Feb-20	26-Feb-20		
725519	1647925	0	1	2020-GD-01770	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20			1937231799	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Jul-18	2.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20		
878575	1886760	1	0	2020-GD-03871	GDL17	29-Jul-20	29-Jul-20			170002289	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	16-Aug-17	5					
640051	1489125	0	1	2020-GD-00534	GD10K	6-Feb-20	6-Feb-20			6518591407	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Dec-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Feb-20	14-Feb-20		
694767	1609081	1	0	2020-GD-01326	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20			1940322791	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	4					
720422	1642722	1	0	2020-GD-00519	GD10K	6-Feb-20	6-Feb-20			1948421192	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	28-Feb-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	5-Mar-20		
747164	1684242	0	1	2020-GD-02073	GD10K	15-May-20	15-May-20			1950781374	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Aug-17	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-May-20	29-May-20		
763085	1707663	1	0	2020-GD-01319	GD10K	15-Mar-20	23-Mar-20			1953911656	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	18-Dec-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20		
856860	1854875	1	0	2020-GD-03532	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20			7179561089	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación Técnica	12-Feb-19	8.56					
708109	1627198	1	0	2020-GD-01487	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20			1959501744	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	30-Jul-20	3.5					
701791	1621314	1	0	2020-GD-00701	GD10K	18-Feb-20	18-Feb-20			7721821344	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Mar-20	12-Mar-20		
838335	1807464	1	0	2020-GD-03259	GD10K	8-Jul-20	8-Jul-20			1969201939	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	7-Jun-19	6.8					
582047	1347174	0	1	2019-GD-02915	GD10K	19-Nov-19	19-Nov-19	30-Jan-20		1971122827	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	25-Nov-19		
721619	1643928	0	1	2020-GD-01716	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20			1974421196	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-May-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	12-Jun-20		
859035	1860349	1	0	2020-GD-03558	GD10K	8-Jul-20	18-Jul-20			1972771559	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	9-Jun-20	4					
713514	1599523	1	0	2019-GD-03364	GD10K	19-Dec-19	24-Dec-19			1972861590	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	14-Jan-20		
857814	1858571	1	0	2020-GD-03540	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20			1972961396	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Apr-20	5.61					
781347	1730324	1	0	2020-GD-02447	GD10K	13-Mar-20	9-Jun-20			1973161284	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Mar-18	7.68					
665517	1565453	0	1	2020-GD-00876	GD10K	28-Feb-20	28-Feb-20			4025122144	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Jan-19	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	21-Jul-20		
628307	1456848	1	0	2020-GD-00352	GD10K	28-Jan-20	29-Jan-20			1976221226	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	19-Mar-19	2.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jan-20	30-Jan-20		
650269	1531457	1	0	2020-GD-00417	GD10K	13-Jan-20	31-Jan-20			1976712581	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	29-Jun-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20		

749045	1690349	1	0	2020-GD-02107	GD10K	15-May-20	18-May-20		[redacted]	1980802069	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	30-Jul-20	7.08						
640707	1490143	0	1	2020-GD-00488	GD10K	27-Jan-20	4-Feb-20	2-Apr-20		4401521413	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jun-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Feb-20	4-Feb-20			
681558	1592190	1	0	2020-GD-01109	GD10K	3-Feb-20	11-Mar-20			3553960331	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Sep-17	7.375						
602124	1387098	0	1	2019-GD-03114	GD10K	5-Dec-19	5-Dec-19	21-Mar-20		1993521215	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jan-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	9-Dec-19			
715562	1635822	0	1	2020-GD-01640	GD10K	15-Apr-20	15-Apr-20			8796671709	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Mar-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-May-20	7-May-20			
595037	1373950	0	1	2019-GD-03268	GD10K	16-Dec-19	16-Dec-19	25-Mar-20		1996051297	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Oct-19	3.12	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	18-Dec-19			
689576	1603565	1	0	2020-GD-01239	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20			2003522421	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Jul-17	4.13						
599460	1383196	1	0	2019-GD-03356	GD10K	23-Dec-19	23-Dec-19			2005671775	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	21-Mar-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	14-Jan-20			
683108	1593940	0	1	2020-GD-01139	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20			2005861089	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Sep-19	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20			
700992	1620494	0	1	2020-GD-00476	GD10K	12-Jan-20	4-Feb-20	10-Jul-20		738591970	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Mar-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	10-Feb-20			
757370	1702280	0	1	2020-GD-02186	GD10K	17-Apr-20	25-May-20			2009281402	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Nov-19	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	3-Jun-20			
712479	1632495	1	0	2020-GD-01572	GD10K	16-Mar-20	9-Apr-20			2011002890	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Jul-20	3.835						
710471	1629468	0	1	2020-GD-01533	GD10K	26-Feb-20	7-Apr-20			2016251461	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Nov-18	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20			
878810	1887120	1	0	2020-GD-03882	GDL17	28-Jul-20	29-Jul-20			2023112248	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	5-Feb-19	3.24						
632039	1464740	0	1	2019-GD-03248	GD10K	6-Dec-19	16-Dec-19	16-Jul-20		2023381757	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	18-Dec-19			
795917	1747278	1	0	2020-GD-00861	GD10K	27-Feb-20	27-Feb-20			1481202805	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	6-Sep-18	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	7-May-20			
864319	1867546	1	0	2020-GD-03642	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20			9652871992	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	14-May-20	6.49						
725246	1647597	0	1	2020-GD-01766	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20			2031671904	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Apr-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-May-20	7-May-20			
734892	1661858	1	0	2020-GD-01896	GD10K	1-May-20	6-May-20			2035761103	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	16-Jul-20	4.13						
870326	1875613	1	0	2020-GD-03711	GD10K	15-Apr-20	23-Jul-20			2035821948	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	25-Jun-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jul-20	28-Jul-20			
796868	1749463	1	0	2020-GD-02654	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20			9493112396	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	15-Jun-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	21-Jul-20			
587048	1357879	0	1	2019-GD-03016	GD10K	21-Oct-19	27-Nov-19	24-Apr-20		9143280314	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Sep-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Dec-19	10-Dec-19			
575436	1333132	0	1	2019-GD-02688	GD10K	14-Oct-19	6-Nov-19	13-Jan-20		5162222873	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Dec-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	12-Nov-19			
593842	1371912	1	0	2019-GD-03214	GD10K	12-Dec-19	12-Dec-19			2048351421	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	21-Jul-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19			
597128	1377302	0	1	2019-GD-03324	GD10K	18-Dec-19	19-Dec-19			2049921633	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Dec-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Dec-19	27-Dec-19			
668565	1569348	0	1	2020-GD-00928	GD10K	2-Mar-20	2-Mar-20			2051032694	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Oct-18	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	4-Mar-20			
877236	1884897	1	0	2020-GD-03852	GDL17	24-Jul-20	28-Jul-20			9432990989	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	10-Aug-17	4.43						
648723	1525273	1	0	2020-GD-00649	GD10K	13-Feb-20	13-Feb-20			2056301545	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	1-May-20	3						
797768	1750650	1	0	2020-GD-02666	GD10K	18-May-20	16-Jun-20			2056371463	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	13-Jan-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	22-Jul-20			
572145	1327206	0	1	2019-GD-02957	GD10K	7-Nov-19	21-Nov-19			2056581925	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Jul-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	27-Nov-19			
734900	1661874	1	0	2020-GD-01897	GD10K	6-May-20	6-May-20			2339144828	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Mar-19	4.72						
634011	1470917	1	0	2020-GD-00452	GD10K	19-Dec-19	3-Feb-20			2057122588	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	9-Jan-20	3.245						
613970	1410759	1	0	2020-GD-00162	GD1M	6-Dec-19	16-Jan-20			2064771496	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Jul-20	14	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jan-20	27-Jan-20			
649752	1527449	0	1	2020-GD-00471	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20	6-Apr-20		1465869398	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	21-May-19	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Feb-20	4-Feb-20			
805398	1758806	1	0	2020-GD-02772	GD10K	19-Jun-20	19-Jun-20			8056371470	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Jun-20	4.75						
602612	1390229	1	0	2019-GD-03405	GD10K	30-Dec-19	30-Dec-19			2072322494	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Sep-19	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20			
791340	1742241	1	0	2020-GD-02582	GD10K	4-May-20	12-Jun-20			2072481776	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jan-19	3.245						
770357	1715209	1	0	2020-GD-02345	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20			2073951415	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jun-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20				
727600	1650249	1	0	2020-GD-01786	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20			2075111223	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	19-Jan-19	4.25						
756523	1701787	1	0	2019-GD-02919	GD10K	21-Oct-19	19-Nov-19			2079002827	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	11-Jul-17	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20			
653782	1537361	0	1	2020-GD-00690	GD10K	17-Feb-20	17-Feb-20	11-May-20		2082741715	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	4-May-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	18-Feb-20			
810745	1767616	1	0	2020-GD-02843	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20			2084301428	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	8-Jul-20	3						
601551	1386560	1	0	2019-GD-03396	GD10K	9-May-19	27-Dec-19			2084421207	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Mar-20	5						
699916	1614439	1	0	2020-GD-01395	GD10K	23-Jan-20	27-Mar-20			7174460496	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Mar-19	3.835						
832050	1801167	1	0	2020-GD-03176	GD10K	27-Jun-20	4-Jul-20			2088181755	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	19-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	22-Jul-20			
615298	1412494	0	1	2019-GD-02695	GD10K	6-Nov-19	6-Nov-19	13-Feb-20		2089201786	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	11-May-20	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	12-Nov-19			
693881	1608305	1	0	2020-GD-00893	GD10K	28-Feb-20	28-Feb-20			5374025085	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	14-Nov-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Mar-20	10-Mar-20			
654915	1541610	1	0	2019-GD-03284	GD10K	17-Dec-19	17-Dec-19			2094561413	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-Apr-20	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20			
877729	1885420	1	0	2020-GD-03857	GDL17	20-Jul-20	28-Jul-20			2094751808	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	27-Jun-18	6.8						
805961	1759771	1	0	2020-GD-02778	GD10K	19-Jun-20	19-Jun-20			2097621622	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	15-Mar-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20			
828816	1797655	1	0	2020-GD-03127	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20			2098111599	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jul-20	4						
680928	1591718	1	0	2020-GD-00982	GD10K	28-Feb-20	4-Mar-20			2098981467	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	4-Jun-20	9.735	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Mar-20	6-Mar-20			
770100	1714765	1	0	2020-GD-00692	GD10K	4-Feb-20	18-Feb-20			2101132468	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	28-Oct-19	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20			
719653	1639363	1	0	2020-GD-00726	GD10K	26-Dec-19	18-Feb-20			8549771375	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	4-Jun-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20			
627082	1455078	1	0	2019-GD-02834	GD10K	8-Nov-19	13-Nov-19			2107201674	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	28-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	20-Nov-19			
722306	1644428	1	0	2020-GD-01725	GD10K	21-Apr-20	22-Apr-20			5743191316	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	7.375						
794626	1745961	1	0	2020-GD-02622	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20			2111702737	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jul-20	5						
852395	1835380	1	0	2020-GD-03468	GD10K	3-Jun-20	15-Jul-20			2111911272	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	10-May-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20			
835342	1804590	1	0	2020-GD-03219	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20			2116361115	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	15-Jun-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	22-Jul-20			
800141	1752810	1	0	2020-GD-02704	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20			2116421725	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	17-Sep-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	13-Jul-20			
615907	1413612	0	1	2020-GD-00119	GD10K	31-Dec-19	14-Jan-20	14-May-20		9424741158	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	17-Jan-20			
575921	1334161	0	1	2019-GD-02814	GD10K	12-Nov-19	13-Nov-19	19-Mar-20		9591617260	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Aug-17	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	15-Nov-19			
709564	1628913	1	0	2020-GD-01517	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20			9019260018	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jul-19	5.015						
680114	1590541	1	0	2020-GD-01092	GD10K	11-Mar-20	11-Mar-20			2120990273	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	24-Jul-20	7.25						
676733	1582713	1	0	2020-GD-01058	GD10K	9-Mar-20	9-Mar-20			7060311709	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	14-May-20	3						
857404	1857656	1	0	2020-GD-03536	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20			2127222283	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	11-Apr-18	6						
793569	1744746	0	1	2020-GD-02607	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20			2127602937	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Mar-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	30-Jun-20			
715363	1635676	1	0	2020-GD-01634	GD10K	27-Mar-20	14-Apr-20			2128311239	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-May-20	3.245						
769137	1714028	1	0	2020-GD-02322	GD10K	25-May-20	1-Jun-20			1059771288	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	16-Jul-20	3.835						
624014	1444037	0	1	2019-GD-03424	GD10K	31-Dec-19	31-Dec-19	25-Mar-20		8899721681	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Nov-19	0.96	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20			
640657	1489996	0	1	2020-GD-00451	GD10K	3-Feb-20	3-Feb-20	2-Apr-20		2134811764	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	21-May-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Feb-20	4-Feb-20			
675315	1580810	1	0	2020-GD-01041	GD10K	20-Feb-20	6-Mar-20			9279981506	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	13-Apr-20	4						
685942	1600096	1	0	2020-GD-00153	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20			2397281616	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	11-Feb-20			
724604	1647015	0	1	2020-GD-01755	GD10K	24-Apr-20	24-Apr-20			2131232797	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Jan-19	8.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	21-Jul-20			
827112	1795826	1	0	2020-GD-03087	GDL10K	2-Jul-20	2-Jul-20			2137961416	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Sep-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20				
718256	1638267	1	0	2020-GD-01671	GD10K	27-Mar-20	17-Apr-20			4998601555	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jan-19	3.245						
710028	1629189	0	1	2020-GD-00056	GD10K	8-Jan-20	8-Jan-20	10-Jun-20		1327421586	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	6-May-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Mar-20	12-Mar-20			
588211	1360170	1	0	2019-GD-03187	GD10K	11-Dec-19	11-Dec-19			2144181330	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	14-Jan-20			
763990	1709315	0	1	2019-GD-02755	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19	2-Jul-20		2145251204	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Mar-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Nov-19	27-Nov-19			
665640	1565759	0	1	2020-GD-00763	GD10K	3-Feb-20	21-Feb-20	30-Jun-20		2149831543	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Sep-17	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Feb-20	21-Feb-20			
839383	1808400	1	0	2020-GD-01591	GD10K	28-Mar-20	13-Apr-20			2153402564	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	10-Jun-20	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-20	30-Jun-20			
684837	1596572	0	1	2020-GD-01163	GD10K	29-Feb-20	14-Mar-20			2158512885	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Jun-20	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	29-Jun-20			
775241	1720970	0	1	2020-GD-02197	GD10K	25-May-20	25-May-20	23-Jun-20		1081341164	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Aug-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-20	28-May-20			
853267	1836620	1	0	2020-GD-00538	GD10K	5-Feb-20	6-Feb-20			2159691055	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	16-May-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Feb-20	10-Mar-20			
858371	1859688	1	0	2020-GD-03545	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20			2891871609	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación Técnica	8-Jul-20	7.6						
744524	1678615	0	1	2020-GD-02034	GD10K	14-May-20	14-May-20			2166461577	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20			
861162	1862747	1	0	2020-GD-03597	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20			7761802093	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	23-Jun-20	6						
701850	1621380	1	0	2020-GD-01412	GD10K	31-Mar-20	31-Mar-20			7103995274	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jul-20	3						
628935	1457733	1	0	2020-GD-00367	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20			5805812605	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Aug-18	5.25						
577658	1340188	1	0	2019-GD-02876	GD10K	7-Nov-19	15-Nov-19			2174491663	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	8-Nov-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	21-Nov-19			
692384	1606812	1	0	2020-GD-01282	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20			2176022405	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jun-19	3.835						
829148	1798001	1	0	2020-GD-03139	GD10K	20-Jun-20	2-Jul-20			2176312731	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Nov-18	7.375						
868629	1873460	1	0	2020-GD-03692	GDL17	23-Jul-20	23-Jul-20			4030001296	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	24-Feb-20	3.84						
826151	1794706	1	0	2020-GD-03073	GD10K	13-Jun-20	1-Jul-20			2179812475	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Dec-19	3.245						
767118	1711680	1	0	2020-GD-02291	GD10K	13-May-20	31-May-20			750871107	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Feb-20	7.08						
639422	1488235	1	0	2020-GD-00146	GD10K	14-Jan-20	15-Jan-20			2184902189	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	27-Jun-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	17-Jan-20			
861657	1863511	1	0	2020-GD-03573	GD10K	13-Jul-20	19-Jul-20			2185931460	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	17-Jul-20	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	20-Jul-20			
640163	1489270	0	1	2020-GD-00515	GD10K	26-Dec-19	5-Feb-20	7-May-20		2187241546	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Feb-20	6-Feb-20			
760312	1704501	0	1	2020-GD-02219	GD10K	25-May-20	26-May-20			2187771048	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	2-Apr-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20			
828410	1797331	1	0	2020-GD-03122	GD10K	25-Jun-20	2-Jul-20			2188101004	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	24-Jul-20	3.245						
764251	1709613	0	1	2020-GD-02258	GD10K	29-May-20	29-May-20			2189122009	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Dec-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20			
681867	1592388	1	0	2020-GD-01115	GD10K	24-Jan-20	12-Mar-20			3114313707	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-May-19	4						
694186	1608564	0	1	2020-GD-01304	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20			2191581732	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	6-May-20			
680174	1590681	1	0	2020-GD-01082	GD10K	13-Jan-20	10-Mar-20			7355731369	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	20-Jul-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20			
868746	1873642	1	0	2020-GD-03694	GD10K	10-Jul-20	23-Jul-20			2191912159	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	23-Jul-20	3.245						
613719	1410463	1	0	2020-GD-00157	GD10K	23-Dec-19	16-Jan-20			2195402888	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jul-20	6.5						
870209	1875461	1	0	2020-GD-03706	GDL17	22-Jul-20	23-Jul-20			1998361000	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	26-Sep-19	6.8						

702253	1621698	1	0	2020-GD-01416	GD10K	21-Jan-20	31-Mar-20		[redacted]	2366865219	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jun-17	3.835			
616618	1414938	0	1	2020-GD-00039	GD10K	4-Jan-20	4-Jan-20	2-Apr-20	[redacted]	2199621409	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Feb-19	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20
602062	1386931	0	1	2019-GD-03244	GD10K	11-Dec-19	15-Dec-19	21-Apr-20	[redacted]	2200621751	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jan-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19
682454	1593162	1	0	2020-GD-01125	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20		[redacted]	2201702917	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-May-20	3			
779592	1728332	1	0	2020-GD-02425	GD10K	8-Jun-20	8-Jun-20		[redacted]	2201902297	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	14-Feb-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	21-Jul-20
591082	1365232	0	1	2019-GD-02751	GD10K	8-Nov-19	10-Nov-19	19-Feb-20	[redacted]	2205011748	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	20-Nov-19
625762	1450267	1	0	2019-GD-03367	GD10K	23-Dec-19	24-Dec-19		[redacted]	2206512616	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	15-Feb-19	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20
754039	1698762	1	0	2020-GD-02149	GD10K	19-May-20	21-May-20		[redacted]	2208011382	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Apr-20	3.835			
817491	1781913	0	1	2020-GD-02932	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20		[redacted]	8103322159	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
720570	1642958	1	0	2020-GD-00783	GD10K	24-Feb-20	24-Feb-20		[redacted]	2211631076	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	15-Nov-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Feb-20	26-Feb-20
855220	1839660	1	0	2020-GD-02972	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20		[redacted]	2211631076	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	19-Apr-18	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
680299	1590914	1	0	2020-GD-00640	GD10K	12-Feb-20	13-Feb-20		[redacted]	2214781488	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	6-Feb-19	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Feb-20	10-Mar-20
725692	1648298	1	0	2020-GD-01773	GD10K	11-Feb-20	27-Apr-20		[redacted]	2217181500	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Jul-17	4.425			
819197	1786015	1	0	2019-GD-02725	GD1M	7-Nov-19	7-Nov-19		[redacted]	8953132796	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	21-Apr-20	10.915	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
808308	1761904	1	0	2020-GD-02793	GD10K	8-Jun-20	20-Jun-20		[redacted]	2229931705	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	19-Oct-18	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	22-Jun-20
655984	1547931	1	0	2020-GD-00748	GD10K	31-Dec-19	19-Feb-20		[redacted]	2230212650	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	7-Aug-19	3.835			
653930	1540196	1	0	2020-GD-00716	GD10K	27-Jan-20	18-Feb-20		[redacted]	2230511645	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jul-20	3.25			
728139	1650881	1	0	2020-GD-01349	GD10K	17-Mar-20	24-Mar-20		[redacted]	2232251452	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	12-Dec-18	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Mar-20	26-Mar-20
661330	1559212	1	0	2020-GD-00635	GD10K	13-Feb-20	13-Feb-20		[redacted]	2244591280	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	6-Feb-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	18-Feb-20
644292	1496536	1	0	2020-GD-00581	GD10K	9-Jan-20	10-Feb-20		[redacted]	7962981661	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	26-Jun-17	12	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	21-Jul-20
644292	1496536	1	0	2020-GD-00581	GD10K	9-Jan-20	10-Feb-20		[redacted]	7962981661	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	21-Mar-19	12	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	21-Jul-20
720609	1642984	0	1	2020-GD-00800	GD10K	24-Feb-20	24-Feb-20	23-Jun-20	[redacted]	2251911878	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	12-May-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Feb-20	26-Feb-20
768777	1713295	1	0	2020-GD-02315	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	1589961000	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	20-Aug-19	7.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	21-Jul-20
693970	1608444	0	1	2020-GD-00694	GD10K	18-Feb-20	18-Feb-20	2-Jul-20	[redacted]	2253471229	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jul-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	19-Feb-20
666625	1567884	1	0	2019-GD-03392	GD10K	16-Dec-19	26-Dec-19		[redacted]	2256681761	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	20-Mar-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Dec-19	9-Jan-20
876907	1883572	1	0	2020-GD-01940	GDL17	7-May-20	8-May-20		[redacted]	3659622780	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	14-May-19	12.685	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	24-Jul-20
753637	1698360	1	0	2020-GD-00177	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20		[redacted]	218070805	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	22-May-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	10-Mar-20
679558	1589381	0	1	2020-GD-01085	GD10K	9-Mar-20	10-Mar-20		[redacted]	3087912814	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Jul-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	18-May-20
870068	1875374	1	0	2020-GD-03704	GD10K	23-Jul-20	23-Jul-20		[redacted]	9489841177	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Validación	29-Oct-19	5.31			
854202	1837922	1	0	2020-GD-03506	GD10K	10-Jul-20	16-Jul-20		[redacted]	2266331623	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validación	28-Jul-20	3.835			
807902	1761251	1	0	2020-GD-02190	GD10K	25-May-20	25-May-20		[redacted]	2268732250	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	7-Jun-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
586489	1357273	0	1	2019-GD-02658	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19	22-Jan-20	[redacted]	2270811672	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	28-May-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Nov-19	15-Nov-19
714887	1635058	0	1	2020-GD-01616	GD10K	14-Apr-20	14-Apr-20		[redacted]	2271721518	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Jan-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Apr-20	22-Apr-20
852231	1835197	1	0	2020-GD-01922	GD10K	7-May-20	7-May-20		[redacted]	2275911157	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	7-Jun-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
653033	1536421	1	0	2020-GD-00698	GD10K	12-Feb-20	18-Feb-20		[redacted]	2275922931	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Jul-20	3.245			
784651	1734893	1	0	2020-GD-02504	GD10K	12-Mar-20	10-Jun-20		[redacted]	2277061886	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jan-20	2.95			
662784	1561317	1	0	2020-GD-00630	GD10K	4-Feb-20	13-Feb-20		[redacted]	291291559	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	11-Jun-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	18-Feb-20
755538	1700287	1	0	2020-GD-02163	GD10K	1-May-20	22-May-20		[redacted]	2281301537	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	26-Jun-19	10.915			
598221	1379319	0	1	2019-GD-02752	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19	25-Mar-20	[redacted]	2286251744	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jun-19	6.51	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Nov-19	27-Nov-19
587291	1358412	0	1	2019-GD-03041	GD10K	27-Nov-19	2-Dec-19	7-Jul-20	[redacted]	2291731217	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Aug-17	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Dec-19	10-Dec-19
585466	1355698	1	0	2019-GD-03147	GD1M	25-Nov-19	7-Dec-19		[redacted]	2296102048	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	5-Aug-19	10.325	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	13-Dec-19
768834	1713454	1	0	2020-GD-02316	GD10K	21-May-20	1-Jun-20		[redacted]	856018006	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	25-Mar-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
801388	1754132	0	1	2020-GD-02722	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	2280531880	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-May-17	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	13-Jul-20
625704	1450223	1	0	2020-GD-00048	GD10K	16-Dec-19	7-Jan-20		[redacted]	3449312903	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	12-Aug-19	9.145	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20
746934	1684107	0	1	2020-GD-02026	GD10K	8-May-20	13-May-20	7-Jul-20	[redacted]	2300831881	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Aug-17	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-May-20	15-May-20
870502	1875821	0	1	2020-GD-03721	GD10K	1-Jul-20	23-Jul-20		[redacted]	2301731191	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Jul-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20
632670	1468159	1	0	2019-GD-02628	GD10K	25-Oct-19	1-Nov-19		[redacted]	2302822736	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Feb-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
809755	1763601	1	0	2020-GD-02262	GD10K	29-May-20	29-May-20		[redacted]	2302922823	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	13-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
826403	1794953	1	0	2020-GD-03079	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20		[redacted]	9391202775	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Apr-18	9.735			
819520	1786511	0	1	2020-GD-02126	GD10K	17-Apr-20	19-May-20	13-Jul-20	[redacted]	5757531885	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Mar-19	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20
780187	1729418	0	1	2020-GD-02436	GD10K	8-Jun-20	8-Jun-20		[redacted]	9986722250	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-May-20	12	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
689120	1602940	1	0	2020-GD-01225	GD10K	6-Dec-19	18-Mar-20		[redacted]	2308890627	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jul-20	3			
613316	1407037	1	0	2020-GD-00148	GD10K	24-Dec-19	15-Jan-20		[redacted]	5173371446	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	2-Jul-20	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20
831090	1800171	1	0	2020-GD-03160	GD10K	25-Jun-20	3-Jul-20		[redacted]	2319231768	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	12-Jul-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	13-Jul-20
660610	1558235	1	0	2020-GD-00449	GD10K	11-Dec-19	3-Feb-20		[redacted]	2320612986	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	8-Aug-17	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
877604	1885292	1	0	2020-GD-03856	GDL17	28-Jul-20	28-Jul-20		[redacted]	6051132918	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	7-May-20	5.31			
769219	1714115	1	0	2020-GD-02325	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	7656911235	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	10-Jul-18	9.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20
775279	1721062	0	1	2020-GD-00906	GD10K	29-Feb-20	29-Feb-20	30-Jun-20	[redacted]	998853262	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Nov-19	7.085	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-20	28-May-20
581622	1346330	1	0	2019-GD-03091	GD10K	4-Dec-19	4-Dec-19		[redacted]	2326261782	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-May-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	18-Dec-19
697467	1612027	1	0	2020-GD-01367	GD10K	25-Mar-20	25-Mar-20		[redacted]	2329071076	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	4.545			
565254	1315114	1	0	2019-GD-02667	GD10K	8-Aug-19	5-Nov-19		[redacted]	2334032634	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	6-Mar-19	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
796000	1747636	1	0	2020-GD-02023	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	3397132152	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Jun-20	11.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
693807	1608144	1	0	2020-GD-01298	GD10K	6-Jan-20	23-Mar-20		[redacted]	5749291634	32	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Jul-20	4			
638257	1486619	1	0	2020-GD-00512	GD10K	5-Feb-20	5-Feb-20		[redacted]	2340571809	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	10-Dec-18	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20
650333	1531513	1	0	2020-GD-00621	GD10K	7-Feb-20	13-Feb-20		[redacted]	2342811746	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	29-Jul-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	13-Feb-20
691722	1605652	1	0	2020-GD-01230	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	8793251636	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-May-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
847099	1816475	1	0	2020-GD-03379	GD10K	17-Dec-19	13-Jul-20		[redacted]	2348991848	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	11-Jun-20	4			
662959	1561761	1	0	2019-GD-02902	GD1M	18-Nov-19	18-Nov-19		[redacted]	9024284214	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	23-Apr-18	10.03	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	27-Nov-19
564995	1314544	1	0	2019-GD-02805	GD10K	5-Nov-19	12-Nov-19		[redacted]	2352501465	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Mar-20	3.75			
657115	1550396	1	0	2019-GD-02634	GD10K	31-Oct-19	2-Nov-19		[redacted]	7193273743	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	12-Jul-17	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
876941	1883812	1	0	2020-GD-03010	GDL17	30-Jun-20	30-Jun-20		[redacted]	2354032427	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	28-Jan-20	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	22-Jul-20
732332	1656302	1	0	2020-GD-01866	GD10K	4-May-20	4-May-20		[redacted]	2355011161	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	13-Nov-18	4			
774440	1694857	1	0	2019-GD-03068	GD10K	2-Dec-19	3-Dec-19		[redacted]	2355771564	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	13-Feb-20	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Dec-19	18-Dec-19
807765	1760902	1	0	2020-GD-02806	GD10K	1-Jun-20	22-Jun-20		[redacted]	2357011826	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Jul-20	8.85			
662189	1560299	0	1	2020-GD-00830	GD10K	26-Feb-20	26-Feb-20		[redacted]	2358612357	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	21-Jul-20
609544	1398482	0	1	2019-GD-03080	GD10K	28-Jun-19	3-Dec-19	7-Jul-20	[redacted]	2360871035	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Mar-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	18-Dec-19
592047	1366611	0	1	2019-GD-02938	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19	21-Jul-20	[redacted]	2361391210	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Feb-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Nov-19	25-Nov-19
780664	1729832	1	0	2020-GD-02439	GD10K	18-May-20	8-Jun-20		[redacted]	8330661000	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	6-May-20	4.13			
746722	1683884	0	1	2020-GD-02059	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	2362222891	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Dec-18	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
666383	1567203	1	0	2020-GD-00080	GD10K	27-Dec-19	9-Jan-20		[redacted]	2362881847	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	4-May-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	10-Jan-20
653201	1536662	0	1	2020-GD-00666	GD10K	14-Feb-20	14-Feb-20	9-Apr-20	[redacted]	2363151061	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	18-Feb-20
605915	1394572	1	0	2019-GD-03191	GD10K	3-Dec-19	11-Dec-19		[redacted]	2364522712	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Dec-19	13-Dec-19
634035	1470983	0	1	2020-GD-00378	GD10K	27-Jan-20	30-Jan-20	3-Apr-20	[redacted]	2368941299	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	3-Feb-20
621931	1440650	0	1	2019-GD-02746	GD10K	8-Nov-19	8-Nov-19	23-Jun-20	[redacted]	5963481774	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Nov-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Dec-19	26-Dec-19
599548	1383332	0	1	2019-GD-03118	GD10K	5-Dec-19	5-Dec-19	17-Jun-20	[redacted]	2373432818	13	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Oct-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	13-Dec-19
865618	1868680	1	0	2020-GD-03656	GD10K	23-Jan-20	22-Jul-20		[redacted]	8468081728	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	6-Feb-19	6.8			
637209	1485470	1	0	2019-GD-03148	GD1M	21-Sep-19	7-Dec-19		[redacted]	5579902763	24	REGION DE BAYAMON	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	3-Sep-19	13.275	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	11-Dec-19
604895	1392869	0	1	2019-GD-02891	GD10K	14-Nov-19	15-Nov-19	14-Feb-20	[redacted]	5098122002	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jun-20	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Nov-19	25-Nov-19
711071	1630787	1	0	2020-GD-01540	GD10K	7-Apr-20	8-Apr-20		[redacted]	2381971214	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	25-Mar-19	4.72			
682288	1593062	1	0	2020-GD-00815	GD10K	25-Feb-20	25-Feb-20		[redacted]	2382502803	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Nov-19	10.325	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	4-Mar-20
863810	1866428	1	0	2020-GD-01076	GD10K	10-Mar-20	10-Mar-20		[redacted]	7923812901	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	14-Feb-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20
642164	1493557	1	0	2019-GD-03357	GD10K	23-Dec-19	23-Dec-19		[redacted]	2389891972	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	19-Jun-17	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Dec-19	9-Jan-20
727270	1649813	1	0	2020-GD-01784	GD1M	27-Apr-20	28-Apr-20		[redacted]	2391691922	999	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	13-Dec-18	106	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	6-Jul-20
782740	1732326	1	0	2020-GD-00610	GD10K	12-Feb-20	12-Feb-20		[redacted]	2392912042	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	17-Apr-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-May-20	28-May-20
840496	1809702	1	0	2020-GD-03291	GD10K	30-May-20	9-Jul-20		[redacted]	2394381834	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Oct-19	7.375			
832084	1801189	1	0	2020-GD-03177	GD10K	25-Jun-20	4-Jul-20		[redacted]	2395521140	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Jul-17	4.13			
868036	1872930	1	0	2020-GD-03686	GD10K	7-Apr-20	22-Jul-20		[redacted]	2400701331	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	11-Jun-19	3.245			
749578	1691213	1	0	2020-GD-02116	GD10K	15-May-20	18-May-20		[redacted]	2404181784	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jul-20	3.245			
565242	1315076	0	1	2019-GD-02669	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19	17-Jun-20	[redacted]	2406132042	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jul-20	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
581509	1346122	1	0	2019-GD-02739	GD10K	8-Nov-19	8-Nov-19		[redacted]	6787911835	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	9-Jun-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	20-Nov-19
632838	1468645	0	1	2020-GD-00023	GD10K	30-Dec-19	2-Jan-20	2-Jun-20	[redacted]	2411022287	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Jul-17	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20
853250	1836601	1	0	2020-GD-00279	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20		[redacted]	2411991673	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	17-Jun-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Feb-20	10-Mar-20
845387	1814714	0	1	2020-GD-03357	GD10K	9-Jul-20	11-Jul-20		[redacted]	2414041354	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	2-Apr-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jul-20	14-Jul-20
699443	1598567	0	1	2019-GD-02855	GD1M	13-Nov-19	13-Nov-19		[redacted]	9085761537	44	REGION DE CAGUAS	GDEndosoProcess	endevent	24-Jan-20	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jan-20	14-Jan-20
644950	1500188	1	0	2020-GD-00520	GD10K	5-Feb-20	6-Feb-20		[redacted]	7644731574	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	19-Jan-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Feb-20	6-Feb-20
788970	1739780	0	1	2020-GD-02463	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20		[redacted]	1250941401	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Oct-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	12-Jun-20
788970	1739780	0	1	2020-GD-02463	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20		[redacted]	1250941401	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Jan-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20

773335	1718647	0	1	2020-GD-01423	GD1M	16-Mar-18	31-Mar-20			2417511938	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	2-Jun-20	198	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
773335	1718647	0	1	2020-GD-01423	GD1M	16-Mar-18	31-Mar-20			2417511938	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Jul-20	198	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	3-Jun-20
773335	1718647	0	1	2020-GD-01423	GD1M	16-Mar-18	31-Mar-20			2417511938	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Jul-20	198	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	3-Jun-20
773335	1718647	0	1	2020-GD-01423	GD1M	16-Mar-18	31-Mar-20			2417511938	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jul-20	198	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
867744	1872704	1	0	2020-GD-03680	GDL17	17-Jul-20	22-Jul-20			2420622377	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	12-Jun-20	5.31			
811603	1768389	0	1	2020-GD-02079	GD10K	12-May-20	15-May-20	20-Jul-20		2421911137	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Jul-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-20	4-Jun-20
832255	1801243	1	0	2020-GD-03178	GD10K	21-Jun-20	4-Jul-20			2424871195	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Jun-20	6.8			
641932	1492977	1	0	2020-GD-00077	GD10K	24-Dec-19	9-Jan-20			2425201596	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	4-Jun-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	4-Feb-20
764580	1710012	1	0	2020-GD-02265	GD10K	29-May-20	29-May-20			2427301808	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	14-Sep-17	5			
697718	1612157	1	0	2020-GD-01368	GD10K	20-Mar-20	25-Mar-20			2438071724	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-May-19	3.245			
641974	1493253	1	0	2020-GD-00106	GD10K	13-Jan-20	14-Jan-20			580890485	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	20-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	4-Feb-20
711474	1631185	1	0	2020-GD-01547	GD10K	7-Apr-20	8-Apr-20			2434761131	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	7-May-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20
656723	1548870	0	1	2020-GD-00702	GD10K	4-Feb-20	18-Feb-20	12-Jun-20		2436941780	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Mar-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Feb-20	20-Feb-20
654455	1540876	1	0	2020-GD-00727	GD10K	17-Jan-20	18-Feb-20			2438022598	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	22-Jul-20	8.12	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20	29-Jul-20
742533	1674410	0	1	2020-GD-01213	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20	1-Jul-20		2439631118	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Sep-19	13.88	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Apr-20	27-Apr-20
725318	1647625	0	1	2020-GD-01767	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20			2441122261	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	approvedDistributionEndEvent	6-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	16-Jun-20
616581	1414794	0	1	2019-GD-03300	GD10K	18-Dec-19	18-Dec-19	9-Mar-20		1729911230	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	19-Dec-19
854603	1838339	1	0	2020-GD-03510	GDL17	16-Jul-20	16-Jul-20			3297261000	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	29-Jul-20	3.25			
614463	1411279	0	1	2020-GD-00176	GD10K	12-Nov-19	16-Jan-20			5510050550	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Apr-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20
861461	1863125	1	0	2020-GD-03602	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20			5405980874	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validación Técnica	1-Sep-17	4			
809090	1762694	1	0	2020-GD-02455	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20			3028232212	13	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	16-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	12-Jun-20
687796	1601625	1	0	2020-GD-01198	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20			1465412961	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jul-20	4			
589898	1363030	0	1	2019-GD-02719	GD10K	26-Sep-19	7-Nov-19	5-Mar-20		2453402452	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Mar-19	9.735	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
602691	1390405	0	1	2019-GD-03246	GD10K	7-Apr-18	15-Dec-19	28-May-20		1195122386	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Jul-17	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	18-Dec-19
874612	1880825	1	0	2020-GD-03781	GDL17	24-Jul-20	27-Jul-20			1335461811	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	13-May-20	4.43			
843310	1812167	1	0	2020-GD-03327	GD10K	22-Jun-20	10-Jul-20			5794112314	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Sep-19	3.8			
626893	1452260	1	0	2020-GD-00317	GD10K	24-Jan-20	28-Jan-20			2461401310	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	5-Mar-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jan-20	4-Feb-20
859209	1860522	1	0	2020-GD-03563	GDL17	15-Jul-20	18-Jul-20			2462021446	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	28-May-20	2.95			
853437	1836767	1	0	2020-GD-03497	GDL17	16-Jul-20	16-Jul-20			2463401185	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	24-Jan-19	6.8			
742263	1673890	0	1	2020-GD-02002	GD10K	13-May-20	13-May-20			9664802891	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
820875	1788380	1	0	2020-GD-02976	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20			2468981723	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	29-Jul-20	2.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	29-Jul-20
631702	1463888	1	0	2020-GD-00426	GD10K	23-Jan-20	31-Jan-20			2469341324	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Aug-17	0			
595326	1374436	1	0	2019-GD-03301	GD10K	17-Dec-19	18-Dec-19			2470771705	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-Feb-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	14-Jan-20
647698	1510550	1	0	2020-GD-00624	GD10K	30-Dec-19	13-Feb-20			2470921041	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	16-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Feb-20	14-Feb-20
797958	1750997	1	0	2020-GD-02670	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20			2471791564	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	8-Aug-19	4.5			
840082	1809292	1	0	2020-GD-03282	GD10K	1-May-19	8-Jul-20			6414871228	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	10-Jul-20	10			
851183	1831122	1	0	2020-GD-03439	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20			2474032240	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Estudio	22-Aug-17	6.19	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jul-20	28-Jul-20
628525	1457218	0	1	2020-GD-00354	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20			2474222477	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-May-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	20-Feb-20
794625	1745949	0	1	2020-GD-02151	GD10K	19-May-20	21-May-20	16-Jul-20		2475421555	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20
767516	1711921	1	0	2020-GD-00184	GD1M	13-Jan-20	16-Jan-20			3331261141	999	REGION DE CAGUAS	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	25-Aug-18	53	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Mar-20	10-Mar-20
767516	1711921	1	0	2020-GD-00184	GD1M	13-Jan-20	16-Jan-20			3331261141	999	REGION DE CAGUAS	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	53	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20
769119	1713996	1	0	2020-GD-02320	GD10K	27-May-20	1-Jun-20			2480081242	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Nov-19	4.5			
853760	1837475	1	0	2020-GD-03500	GDL17	16-Jul-20	16-Jul-20			9542522064	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	15-Jul-20	3.44			
868973	1873942	1	0	2020-GD-03695	GD10K	23-Jul-20	23-Jul-20			2484771337	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	16-Jul-20	6.19			
692327	1606781	1	0	2020-GD-01277	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20			749631982	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	26-Jun-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
854969	1839199	1	0	2020-GD-01831	GD10K	1-May-20	1-May-20			5098704670	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	15-Nov-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
869957	1875248	1	0	2020-GD-03702	GDL17	23-Jul-20	23-Jul-20			1284213257	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Analisis Planificacion Central Distribucion	20-Mar-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20
874584	1880771	1	0	2020-GD-03779	GDL17	24-Jul-20	27-Jul-20			9785841462	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Validación	17-Jul-20	5			
863270	1865718	1	0	2020-GD-00235	GD10K	23-Dec-19	20-Jan-20			369781263	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	31-Aug-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jun-20	2-Jul-20
587528	1358887	1	0	2019-GD-03175	GD10K	10-Dec-19	10-Dec-19			2503871406	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Finalizar estudio o indicar pago por mejora	22-Aug-17	9.145	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jan-20	16-Jan-20
784293	1734426	1	0	2020-GD-01504	GD10K	10-Jan-20	6-Apr-20			2503971846	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	11-Jan-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20
804370	1757683	1	0	2020-GD-02756	GD10K	19-Jun-20	19-Jun-20			2504822562	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	3.75			
843694	1812468	1	0	2020-GD-03336	GD10K	9-Jun-20	10-Jul-20			2506502344	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	29-Jul-20	4.425			
799240	1752151	1	0	2020-GD-02688	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20			5986681339	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	21-Jul-20	7.32			
595060	1374065	0	1	2019-GD-03275	GD10K	25-Nov-19	17-Dec-19	7-May-20		2510341871	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jul-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	18-Dec-19
702545	1621881	0	1	2020-GD-01423	GD10K	31-Mar-20	31-Mar-20			9012955433	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Apr-20	28-Apr-20
757362	1702264	1	0	2020-GD-02185	GD10K	13-Apr-20	25-May-20			2519091501	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Oct-19	3.75			
779682	1728421	1	0	2020-GD-02427	GD10K	16-Mar-20	8-Jun-20			2522791977	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	24-Aug-17	6.8			
618357	1408340	0	1	2019-GD-03178	GD10K	10-Dec-19	10-Dec-19	12-Mar-20		2523022032	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Feb-19	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	12-Dec-19
840344	1809466	1	0	2020-GD-03286	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20			2530021014	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	24-Jun-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20
874155	1880103	1	0	2020-GD-03769	GDL17	27-Jul-20	27-Jul-20			2530141442	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	15-Feb-19	4.25			
809095	1762619	1	0	2020-GD-02438	GD10K	8-Jun-20	8-Jun-20			2533032750	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	5-Jun-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	12-Jun-20
825238	1793324	1	0	2020-GD-03051	GD10K	18-Jun-20	1-Jul-20			2533921238	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jul-17	3.245			
598792	1380119	0	1	2019-GD-02940	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19	20-Mar-20		2536751144	46	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Apr-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Nov-19	25-Nov-19
793411	1723552	1	0	2020-GD-02718	GD1M	6-Nov-19	7-Nov-19			2538871509	999	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	5-Jul-18	159	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
673205	1577471	0	1	2020-GD-01004	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20			9653911723	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Apr-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	16-Jun-20
843316	1812125	1	0	2020-GD-03326	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20			7900002009	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	8-Aug-19	7.68			
818596	1785229	1	0	2020-GD-02948	GD10K	23-Jun-20	27-Jun-20			7168871770	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-May-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20	
652464	1535876	1	0	2020-GD-00691	GD10K	17-Oct-19	17-Feb-20			2551422969	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Oct-19	3.835			
796099	1748123	1	0	2020-GD-00864	GD10K	27-Feb-20	27-Feb-20			2552802220	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	4-Mar-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-May-20	28-May-20
831304	1800404	1	0	2020-GD-02698	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20			9137351598	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Jul-17	4.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
644729	1497219	1	0	2019-GD-03373	GD10K	24-Dec-19	24-Dec-19			2554761944	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	18-Nov-19	8.555	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	14-Jan-20
633613	1469858	0	1	2020-GD-00445	GD10K	8-Nov-19	3-Feb-20			9469301101	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Dec-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
807549	1760674	1	0	2020-GD-02803	GD10K	28-Apr-20	22-Jun-20			2557091186	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	30-Aug-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	21-Jul-20
855731	1845338	1	0	2020-GD-03524	GD10K	6-Jul-20	16-Jul-20			2559412681	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	9-Dec-19	3.54			
595147	1374192	0	1	2019-GD-03141	GD10K	6-Dec-19	6-Dec-19	21-Jan-20		2561941732	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	1-May-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19
660605	1558212	1	0	2020-GD-00811	GD10K	31-Jan-20	25-Feb-20			2563871810	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-May-20	9.44			
712249	1632184	1	0	2020-GD-01567	GD10K	17-Mar-20	9-Apr-20			2564961405	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	14-Jul-20	7.67			
811249	1767961	1	0	2020-GD-02852	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20			2566321461	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	3-Jul-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
715379	1635660	1	0	2020-GD-01633	GD10K	27-Feb-20	14-Apr-20			2566871537	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jul-20	4.72			
585119	1355420	0	1	2019-GD-03142	GD1M	6-Dec-19	6-Dec-19			2570221687	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Nov-19	24.78	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	11-Dec-19
853631	1837295	1	0	2020-GD-03191	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20			2572351315	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Notificar Nueva Fecha de Pruebas	29-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
857876	1858731	1	0	2020-GD-02733	GD10K	15-Jun-20	18-Jun-20			7474102419	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	22-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
863250	1865732	1	0	2020-GD-03625	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20			2573822906	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	21-Jul-20	8.8			
703472	1622584	1	0	2020-GD-01430	GD10K	3-Feb-20	1-Apr-20			2575301397	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	13-Jan-20	2.95			
640682	1490115	1	0	2020-GD-00549	GD10K	30-Jan-20	7-Feb-20			2575401857	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	15-Apr-20	10.915			
854216	1837954	1	0	2020-GD-03098	GDL17	2-Jul-20	2-Jul-20			2575761613	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	28-Dec-19	5.45			
827966	1796822	1	0	2020-GD-03112	GD10K	12-Jun-20	2-Jul-20			2577111911	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	31-Jul-20	3.245			
621279	1435307	1	0	2020-GD-00009	GD10K	12-Nov-19	2-Jan-20			9088062077	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	18-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20
669953	1572057	1	0	2019-GD-03184	GD10K	6-Dec-19	10-Dec-19			3369892401	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jan-20	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20
805499	1758919	1	0	2020-GD-02773	GD10K	19-Jun-20	19-Jun-20			2589531456	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jul-20	3.25			
812196	1768991	1	0	2020-GD-02665	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20			9506441256	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Jun-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
795319	1746892	1	0	2020-GD-02631	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20			9475791225	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Apr-18	4.25			
770714	1715750	1	0	2020-GD-00961	GD10K	3-Mar-20	4-Mar-20			3805591403	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	3-Dec-19	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20
826098	1794672	1	0	2020-GD-03072	GD10K	2-Jun-20	1-Jul-20			8206761344	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Jul-20	5.015			
749038	1690262	0	1	2020-GD-02105	GD10K	15-May-20	18-May-20			2603651606	51	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-May-18	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
818990	1785664	1	0	2020-GD-02207	GD10K	26-May-20	26-May-20			2606922627	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	21-Aug-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
749259	1690798	1	0	2020-GD-02111	GD10K	14-May-20	18-May-20			6973081064	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	7-Jun-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	28-Jul-20
704737	1624100	1	0	2020-GD-01443	GD10K	11-Feb-20	2-Apr-20			2610502194	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	30-May-19	8.26			
779266	1727987	0	1	2020-GD-02420	GD10K	4-Jun-20	8-Jun-20			2611032000	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Aug-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
583917	1350778	0	1	2019-GD-03013	GD10K	26-Nov-19	26-Nov-19	15-Jul-20		5273665185	22	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Apr-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	3-Dec-19
768635	1713159	1	0	2020-GD-01400	GD10K	29-Mar-20	29-Mar-20			2616581245	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	6-Mar-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-May-20	20-May-20
587827	1359457	0	1	2019-GD-03155	GD10K	22-Nov-19	9-Dec-19	22-Jul-20		8531991500	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Mar-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	10-Dec-19
725018	1647364	0	1	2020-GD-01760	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20			648581785	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Oct-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
857823	1858794	1	0	2020-GD-02701	GD10K	2-Jun-20	17-Jun-20			2621812645	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	18-Aug-17	2.36	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
819758	1786949	0	1	2020-GD-02507	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20	15-Jul-20		5472231921	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jun-20	20	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	15-Jun-20
657552	1551080	1	0	2020-GD-00761	GD10K	3-Feb-20	21-Feb-20			2628902272	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	20-Jul-20	9.44			

592724	1370244	0	1	2019-GD-03039	GD10K	10-Nov-19	1-Dec-19	4-Mar-20		2632041310	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Feb-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Dec-19	10-Dec-19
768630	1713141	0	1	2020-GD-02313	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20			2637471109	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Apr-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
801610	1754460	0	1	2020-GD-02579	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20	16-Jul-20		2644141286	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Feb-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	15-Jun-20
661424	1559536	1	0	2020-GD-00651	GD10K	13-Feb-20	13-Feb-20			3721632972	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	20-Nov-19	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Feb-20	18-Feb-20
828949	1797893	1	0	2020-GD-03134	GD10K	30-Jun-20	2-Jul-20			2647131820	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Finalizar estudio o indicar pago por mejora	21-Aug-18	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
744929	1678909	1	0	2020-GD-02039	GD10K	14-May-20	14-May-20			2647291741	32	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	15-Nov-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	13-Jul-20
641721	1492446	0	1	2019-GD-02673	GD1M	5-Nov-19	5-Nov-19	15-Jul-20		603132305	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Jul-17	12.095	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
621205	1435343	0	1	2019-GD-03296	GD10K	13-Dec-19	18-Dec-19	9-Mar-20		2647811228	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	19-Dec-19
855030	1839395	1	0	2020-GD-02633	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20			2649132542	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	16-Jul-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	22-Jun-20
587539	1358920	0	1	2019-GD-03176	GD10K	10-Dec-19	10-Dec-19			2649781498	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-May-20	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	19-Dec-19
784627	1734877	0	1	2020-GD-02503	GD10K	9-Jun-20	10-Jun-20			2649781498	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Apr-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
626895	1452193	1	0	2020-GD-00313	GD10K	22-Sep-19	28-Jan-20			2655281160	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jan-20	6.8			
809086	1762664	1	0	2020-GD-02823	GD10K	22-Jun-20	22-Jun-20			6312821812	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	17-Jul-20	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
669316	1570674	0	1	2020-GD-00938	GD10K	3-Mar-20	3-Mar-20			5851032519	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Feb-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	4-Mar-20
600145	1384014	1	0	2019-GD-03372	GD10K	19-Dec-19	24-Dec-19			2889201730	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	12-Apr-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Dec-19	30-Dec-19
783651	1733762	0	1	2020-GD-02419	GD10K	8-Jun-20	8-Jun-20	9-Jul-20		2482351277	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Mar-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jun-20	8-Jun-20
616613	1414921	0	1	2020-GD-00005	GD10K	2-Jan-20	2-Jan-20	30-Mar-20		2662511965	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Nov-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	13-Jan-20
715300	1635581	1	0	2020-GD-01629	GD10K	5-Mar-20	14-Apr-20			2663471100	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Apr-18	3.245			
621245	1435239	1	0	2020-GD-00256	GD10K	21-Jan-20	21-Jan-20			7214841311	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	21-Oct-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jan-20	22-Jan-20
823011	1790652	1	0	2020-GD-03009	GD10K	30-Jun-20	30-Jun-20			4980871773	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	9-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20
742477	1674293	0	1	2020-GD-01916	GD10K	7-May-20	7-May-20	3-Jul-20		2670151177	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Mar-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-20	7-May-20
822605	1790246	1	0	2020-GD-03005	GD10K	17-Jun-20	30-Jun-20			2670502431	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Apr-20	5			
581611	1346390	0	1	2019-GD-02828	GD10K	12-Nov-19	13-Nov-19	12-May-20		5048131735	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jun-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	20-Nov-19
640445	1489718	1	0	2020-GD-00540	GD10K	31-Jan-20	6-Feb-20			1734371748	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Jan-19	4.72			
831215	1800237	1	0	2020-GD-03161	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20			2678081713	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	5-Sep-18	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	22-Jul-20
645690	1501160	1	0	2020-GD-00289	GD10K	25-Jan-20	25-Jan-20			2678302787	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	12-Jun-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
826663	1795122	1	0	2020-GD-03081	GD10K	30-Jun-20	1-Jul-20			2678761053	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	7.6			
839102	1800118	1	0	2020-GD-03271	GD10K	8-Jul-20	8-Jul-20			2679011487	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	13-Jul-20	5.25			
719645	1639345	1	0	2020-GD-00754	GD10K	20-Feb-20	20-Feb-20			2684031788	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	16-Jul-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Feb-20	26-Feb-20
802422	1755573	1	0	2020-GD-02729	GD10K	16-Jun-20	18-Jun-20			6382781828	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jul-20	6.25			
735946	1667813	0	1	2020-GD-00243	GD10K	21-Jan-20	21-Jan-20	27-May-20		1016434844	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Sep-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jan-20	22-Jan-20
812351	1769218	1	0	2020-GD-02864	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20			2692961167	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	25-Aug-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
876660	1883224	1	0	2020-GD-03806	GDL17	23-Jul-20	28-Jul-20			5566102302	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	25-Jun-19	7.67			
760967	1705180	1	0	2020-GD-02228	GD10K	8-May-20	27-May-20			2699661776	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Oct-19	6.8			
852759	1835977	1	0	2020-GD-03417	GDL17	14-Jul-20	14-Jul-20			6794521185	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	13-Mar-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20
825176	1793167	1	0	2020-GD-03048	GD10K	27-Feb-20	1-Jul-20			1119142826	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Jul-20	10			
825608	1793932	1	0	2020-GD-03059	GD10K	26-Feb-20	1-Jul-20			9097506113	999	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	2-Dec-19	10.03			
825333	1793497	1	0	2020-GD-03056	GD10K	27-Feb-20	1-Jul-20			1119142847	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	13.68			
877988	1885836	1	0	2020-GD-03861	GD10K	12-Jun-20	29-Jul-20			1637422100	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Validación	3-Aug-17	4.72			
656672	1548801	1	0	2020-GD-00756	GD10K	20-Feb-20	20-Feb-20			2711022187	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	20-Feb-19	4.5			
705175	1624950	1	0	2020-GD-01448	GD10K	2-Apr-20	2-Apr-20			7614456835	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Aug-18	5.9			
817884	1782391	0	1	2020-GD-02937	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20			5584702731	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
871315	1876904	1	0	2020-GD-03733	GDL17	24-Jul-20	24-Jul-20			2716871112	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	7-May-18	5.9			
674426	1579120	0	1	2020-GD-00679	GD10K	11-Feb-20	17-Feb-20	12-Jun-20		2717081278	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	3-Mar-20
735048	1662234	0	1	2020-GD-01900	GD10K	14-Apr-20	6-May-20			2717602025	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-20	8-Jun-20
785888	1735969	0	1	2020-GD-02517	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20			2718232318	13	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jul-20	2.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
595724	1374917	0	1	2020-GD-02757	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19	30-Jan-20		2721322975	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	12-May-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
800849	1753542	1	0	2020-GD-02715	GD10K	16-Jun-20	17-Jun-20			3244712053	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Jun-20	6			
747739	1684687	1	0	2020-GD-02086	GD10K	15-May-20	15-May-20			2726111566	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jun-20	3.245			
868523	1873334	1	0	2020-GD-03691	GDL17	22-Jul-20	23-Jul-20			5858191170	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	30-Jan-20	7.08			
673240	1577513	1	0	2020-GD-01005	GD10K	30-Dec-19	5-Mar-20			2729422476	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Aug-17	5.015			
583853	1350585	1	0	2019-GD-03010	GD10K	10-Nov-19	26-Nov-19			273822874	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	9-Oct-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	3-Dec-19
824236	1792129	1	0	2020-GD-02063	GD10K	13-May-20	15-May-20			2731401574	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	30-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	24-Jun-20
842283	1810833	1	0	2020-GD-03313	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20			2732401438	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	4-Feb-20	3.25			
605853	1388949	1	0	2019-GD-03165	GD10K	5-Dec-19	10-Dec-19			2733881130	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	26-Nov-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	19-Dec-19
719290	1638930	1	0	2020-GD-01685	GD10K	4-Mar-20	20-Apr-20			3066722640	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Apr-20	15.37			
604575	1392370	0	1	2020-GD-00007	GD10K	10-Dec-19	2-Jan-20			8074771471	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Dec-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Mar-20	27-Mar-20
703373	1622544	1	0	2020-GD-01429	GD10K	28-Jan-20	1-Apr-20			7274222460	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	26-Jul-17	3.245			
831399	1800533	1	0	2020-GD-02709	GD10K	11-Jun-20	17-Jun-20			476141701	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	14-Aug-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jun-20	23-Jun-20
769628	1714344	1	0	2020-GD-02333	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20			2749281909	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Apr-19	3.25			
661382	1559379	1	0	2020-GD-00577	GD10K	10-Feb-20	10-Feb-20			7731286028	22	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	8-Apr-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	18-Feb-20
629241	1460018	0	1	2020-GD-00374	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20			2751502256	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jan-19	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	6-Feb-20
583913	1350761	1	0	2019-GD-02933	GD10K	16-Nov-19	20-Nov-19			157712880	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	3-May-17	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Nov-19	25-Nov-19
586921	1357763	1	0	2019-GD-03162	GD1M	9-Dec-19	9-Dec-19			2759691976	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	7-Apr-20	30.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Dec-19	9-Jan-20
799205	1752135	1	0	2020-GD-02687	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20			2651702276	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Feb-20	4.75			
871718	1877435	1	0	2020-GD-03739	GD10K	15-Jun-20	24-Jul-20			2762301662	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	6-Apr-20	3.54			
623146	1442151	1	0	2020-GD-00276	GD10K	8-Nov-19	24-Jan-20			3020222589	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-Feb-20	8.85			
822622	1790262	1	0	2020-GD-03006	GD10K	18-Jun-20	30-Jun-20			6257109855	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	30-Aug-17	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20
611953	1405160	1	0	2020-GD-00111	GD10K	14-Jan-20	14-Jan-20			4460201964	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-20	5.5			
683723	1595181	1	0	2020-GD-01119	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20			2772741685	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jul-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20
778777	1727598	0	1	2020-GD-02363	GD10K	3-Jun-20	3-Jun-20	2-Jul-20		2778451222	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Mar-18	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	3-Jun-20
795952	1747406	1	0	2020-GD-01737	GD10K	23-Apr-20	23-Apr-20			2779032691	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	21-Jan-20	9.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	19-May-20
698599	1612999	1	0	2020-GD-01383	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20			9737402209	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Apr-19	14.16			
780098	1729223	1	0	2020-GD-02433	GD10K	8-Jun-20	8-Jun-20			2785211868	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	25-Jul-17	2.95			
776864	1725509	1	0	2020-GD-02402	GD10K	4-Jun-20	5-Jun-20			2786561245	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	29-Jan-19	5.9			
809770	1763669	1	0	2020-GD-01696	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20			6306132036	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	13-Dec-18	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
833937	1803261	1	0	2020-GD-03196	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20			332322770	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	31-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	
785347	1735453	0	1	2020-GD-02512	GD10K	21-May-20	10-Jun-20			251032583	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Mar-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	12-Jun-20
829473	1798302	1	0	2019-GD-02721	GD1M	7-Nov-19	7-Nov-19			2796381078	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	4-Jun-18	12.39	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	5-Dec-19
843332	1812199	1	0	2020-GD-03329	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20			2797421736	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-May-20	4.5			
762367	1706763	1	0	2020-GD-02242	GD10K	15-Apr-20	27-May-20			8427141130	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	15.36			
577580	1337411	0	1	2019-GD-02753	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19	3-Feb-20		7003551592	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jun-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Nov-19	27-Nov-19
819102	1785753	1	0	2020-GD-01631	GD10K	25-Mar-20	14-Apr-20			9004632816	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	3-May-19	10.03	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
849363	1820116	1	0	2020-GD-03426	GD10K	3-Dec-19	31-Dec-19			7059571751	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	21-Jul-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
629873	1460835	1	0	2019-GD-02761	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19			2503890983	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	15-Jul-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	18-Nov-19
642769	1494153	1	0	2020-GD-00567	GD10K	3-Feb-20	9-Feb-20			2809702046	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Oct-18	2.655			
613604	1410427	1	0	2020-GD-00155	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20			2817112030	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Jul-20	3			
758394	1702910	0	1	2020-GD-02201	GD10K	25-May-20	25-May-20			84561443	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Dec-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
806738	1760144	1	0	2020-GD-02786	GD10K	24-Apr-20	20-Jun-20			8822991448	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	10-Feb-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	13-Jul-20
805533	1758969	0	1	2020-GD-02682	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20	23-Jul-20		2820731043	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jul-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
705111	1624796	1	0	2020-GD-01447	GD10K	23-Mar-20	2-Apr-20			2821890967	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	28-Mar-19	3.835			
843116	1811772	1	0	2020-GD-03323	GD10K	19-Jun-20	10-Jul-20			2391332968	13	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Estudio	23-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	28-Jul-20
867596	1872425	1	0	2019-GD-03224	GD10K	13-Dec-19	13-Dec-19			2115312405	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	15-Jul-19	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19
821779	1789246	1	0	2020-GD-02779	GD10K	19-Jun-20	19-Jun-20			8181541402	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	10-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-20	19-Jun-20
683230	1594040	0	1	2020-GD-01142	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20			2169622685	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jul-20	11.21	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20
703542	1622623	1	0	2020-GD-01431	GD10K	3-Feb-20	1-Apr-20			2844371591	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	24-Jul-20	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-20	15-Apr-20
820516	1788065	1	0	2020-GD-02971	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20			2851301843	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	8-Oct-17	4			
724334	1646609	0	1	2020-GD-01753	GD10K	24-Apr-20	24-Apr-20			3244371666	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Nov-18	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-May-20	7-May-20
699608	1598631	0	1	2019-GD-03078	GD10K	3-Dec-19	3-Dec-19	6-Jul-20		2855071314	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Apr-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	18-Dec-19
639669	1488677	0	1	2020-GD-00530	GD10K	6-Feb-20	6-Feb-20			2855922060	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Aug-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Feb-20	18-Feb-20
670209	1572501	1	0	2020-GD-00954	GD10K	12-Feb-20	3-Mar-20			2857412866	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Sep-17	5.31			
775448	1721387	1	0	2020-GD-02394	GD10K	21-May-20	4-Jun-20			2860571523	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Jul-20	7.375			
831525	1800749	1	0	2020-GD-03168	GD10K	5-Jun-20	3-Jul-20			5755312949	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Aug-17	3.245			
745924	1683528	1	0	2020-GD-02047	GD10K	14-May-20	14-May-20			2863612177	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jul-20	6			
879012	1887383	1	0	2020-GD-03889	GDL17	29-Jul-20	29-Jul-20			9107022054	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	10-Jun-20	5.61			
727862	1650512	1	0	2020-GD-01793	GD10K	3-Apr-20	29-Apr-20			5168702524	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Jun-17	3.835			
753424	1698171	1	0	2020-GD-02138	GD10K	25-Mar-20	21-May-20			2889661962	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Jul-17	3.835			

719693	1639508	0	1	2020-GD-00921	GD10K	25-Feb-20	2-Mar-20	15-Jun-20		8534711685	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Mar-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	5-Mar-20		
614316	1411089	1	0	2020-GD-00170	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20			2898011322	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	27-May-20	4					
621752	1440318	0	1	2019-GD-03414	GD10K	27-Dec-19	31-Dec-19	5-May-20		2902711192	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Dec-19	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	13-Jan-20		
635274	1475987	1	0	2020-GD-00473	GD10K	8-Jul-19	4-Feb-20			2904771065	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Apr-19	9.83	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	10-Feb-20		
699699	1614098	1	0	2020-GD-01392	GD10K	27-Mar-20	27-Mar-20			8238661000	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Feb-20	3.5					
656120	1548171	0	1	2020-GD-00590	GD10K	11-Feb-20	11-Feb-20	30-Jun-20		1749631983	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Dec-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Feb-20	12-Feb-20		
758433	1702950	1	0	2020-GD-02202	GD10K	6-Apr-20	25-May-20			2910412076	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	5-May-20	5.015					
595107	1374143	0	1	2019-GD-03245	GD10K	11-Dec-19	15-Dec-19	22-Jan-20		2910451483	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Feb-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19		
702567	1621898	1	0	2020-GD-01422	GD10K	31-Mar-20	31-Mar-20			6632401567	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	25-Aug-17	2.95					
877123	1884472	1	0	2020-GD-02890	GDL17	10-Jun-20	26-Jun-20			788741876	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	15-Jun-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	24-Jul-20		
819382	1786329	0	1	2020-GD-02129	GD10K	19-May-20	19-May-20	21-Jul-20		5036721586	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jan-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20		
623375	1442490	1	0	2020-GD-00281	GD1M	21-Oct-19	24-Jan-20			2917071314	999	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Autorizar Estudio Suplementario	4-Mar-20	91.64	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	29-Jun-20		
817413	1781836	1	0	2020-GD-02930	GD10K	17-Jun-20	26-Jun-20			5309722936	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	9-Aug-18	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20		
817413	1781836	1	0	2020-GD-02930	GD10K	17-Jun-20	26-Jun-20			5309722936	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	17-Apr-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20		
696679	1611162	1	0	2020-GD-01352	GD10K	19-Mar-20	25-Mar-20			2923022942	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Mar-20	3					
846394	1815707	1	0	2020-GD-00979	GD10K	12-Feb-20	4-Mar-20			2923381566	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	21-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Mar-20	10-Mar-20		
669253	1570632	1	0	2020-GD-00936	GD10K	3-Mar-20	3-Mar-20			2926402464	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	28-Jan-20	3.75					
643842	1495610	1	0	2019-GD-03035	GD10K	29-Nov-19	29-Nov-19			2927961396	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	18-Dec-19		
602084	1386949	1	0	2019-GD-03203	GD10K	11-Dec-19	12-Dec-19			215621531	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	14-May-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19		
715244	1635481	1	0	2020-GD-01624	GD10K	14-Apr-20	14-Apr-20			215621531	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Aug-19	6.195					
770187	1714997	1	0	2020-GD-01844	GD10K	3-May-20	3-May-20			2933291362	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	31-Aug-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	19-May-20		
754213	1698878	1	0	2020-GD-02152	GD10K	21-May-20	21-May-20			9202691888	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	8-Nov-19	4.425					
645711	1501249	1	0	2020-GD-00326	GD10K	27-Jan-20	29-Jan-20			2936202814	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	24-Apr-17	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20		
867385	1871945	1	0	2020-GD-03220	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20			2939232990	13	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	25-Jun-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	17-Jul-20		
792393	1743390	1	0	2020-GD-02597	GD10K	13-Jun-20	13-Jun-20			2940401180	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	29-Aug-19	6.8					
860651	1861646	1	0	2020-GD-03579	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20			3781702064	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	15-Jun-20	7					
828145	1797010	1	0	2020-GD-03115	GD10K	17-Jun-20	2-Jul-20			2944321831	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	19-Mar-18	4.13					
717312	1637349	1	0	2020-GD-01143	GD10K	24-Feb-20	12-Mar-20			2951621015	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	1-Nov-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	16-Mar-20		
747027	1684156	1	0	2020-GD-02068	GD10K	12-May-20	15-May-20			2956301501	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	6-Jun-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jun-20	27-Jun-20		
747027	1684156	1	0	2020-GD-02068	GD10K	12-May-20	15-May-20			2956301501	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	15-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jun-20	27-Jun-20		
684397	1596202	1	0	2020-GD-01134	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20			2957341661	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	28-Oct-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20		
838656	1807784	1	0	2019-GD-03359	GD10K	16-Dec-19	23-Dec-19			2960571535	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	12-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	14-Jan-20		
838369	1807480	1	0	2020-GD-03260	GD10K	8-Jul-20	8-Jul-20			2961121638	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	19-Jan-19	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	23-Jul-20		
802703	1755885	0	1	2020-GD-02737	GD10K	16-Jun-20	18-Jun-20			804841395	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	26-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	18-Jun-20		
844796	1814233	1	0	2020-GD-03349	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20			2963371567	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	27-Jul-20	4.13					
830667	1799492	1	0	2020-GD-03153	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20			2968221064	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	7-Apr-20	5.25					
616206	1414043	1	0	2020-GD-00207	GD10K	17-Jan-20	17-Jan-20			5041422215	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Dec-18	4					
767000	1711636	1	0	2020-GD-01535	GD10K	4-Mar-20	8-Apr-20			4809681960	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	14-May-20		
846645	1815933	1	0	2020-GD-00430	GD10K	7-Oct-19	31-Jan-20			880870716	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	15-Mar-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	18-Mar-20		
735597	1662660	1	0	2020-GD-01911	GD10K	5-May-20	6-May-20			2976801112	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jul-20	3.245					
878752	1887061	1	0	2020-GD-03643	GDL17	9-Jun-20	21-Jul-20			2979622460	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	28-Oct-19	4.72					
786782	1737010	1	0	2020-GD-02530	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20			2981301474	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Aug-17	3.5					
592043	1366594	1	0	2019-GD-02949	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19			2981491752	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	21-Jan-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19		
689131	1602956	0	1	2020-GD-01226	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20			2981761738	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Feb-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Apr-20	7-Apr-20		
575577	1333708	1	0	2019-GD-02697	GD10K	26-Sep-19	6-Nov-19			2987632147	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	24-Aug-17	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19		
571242	1326243	1	0	2019-GD-02937	GD1M	19-Nov-19	20-Nov-19			2990502253	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Nov-19	15.36	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Nov-19	25-Nov-19		
600554	1387501	1	0	2019-GD-02624	GD1M	22-Oct-19	1-Nov-19			2991722135	999	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	13-Jun-17	264	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19		
796756	1723731	1	0	2020-GD-01617	GD10K	14-Apr-20	14-Apr-20			3002561570	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	7-May-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20		
687193	1600806	0	1	2020-GD-01177	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20			3002921633	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Mar-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-May-20	27-May-20		
842932	1811470	1	0	2020-GD-00468	GD10K	13-Jan-20	3-Feb-20			1492782985	32	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	31-Aug-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	11-Feb-20		
588403	1360194	1	0	2019-GD-03188	GD10K	11-Dec-19	11-Dec-19			3014761431	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Mar-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	14-Jan-20		
754872	1699632	0	1	2020-GD-02159	GD10K	21-May-20	21-May-20			6890948783	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Jun-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20		
790059	1741113	1	0	2020-GD-02215	GD10K	26-May-20	26-May-20			3016922536	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	11-Jun-20	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20		
877063	1884162	1	0	2020-GD-02904	GDL17	25-Jun-20	26-Jun-20			3019202856	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Validación	28-Mar-19	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	17-Jul-20		
841758	1810606	1	0	2020-GD-03307	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20			1218081377	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	4-Oct-19	3.25					
803837	1757161	1	0	2020-GD-02752	GD10K	18-Jun-20	18-Jun-20			3024222033	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jan-20	5.015					
759520	1703815	0	1	2020-GD-02213	GD10K	26-May-20	26-May-20			3028222273	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Feb-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	21-Jul-20		
845778	1814998	1	0	2020-GD-03365	GD10K	12-Jul-20	12-Jul-20			9674360063	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jul-20	6.8					
816375	1780833	1	0	2020-GD-02907	GD10K	24-Jun-20	26-Jun-20			1833312216	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	26-Jun-20	8.85					
878786	1887090	1	0	2020-GD-03881	GDL17	28-Jul-20	29-Jul-20			3034502211	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	6-Jul-18	3.24					
864775	1868157	1	0	2020-GD-03645	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20			3034871124	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	16-Jan-20	11.51					
800467	1753187	1	0	2020-GD-02712	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20			4106612628	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Apr-18	4.25					
679160	1588731	1	0	2019-GD-02946	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19			3036601462	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-May-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	3-Dec-19		
856103	1852912	1	0	2020-GD-03525	GD1M	15-Jul-20	17-Jul-20			3039691629	999	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	7-Feb-19	121.6					
629058	1457814	1	0	2020-GD-00371	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20			3046502899	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	3.5					
856491	1854074	1	0	2020-GD-01374	GD10K	11-Mar-20	26-Mar-20			3047191386	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	31-Jul-20	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-20	22-Jun-20		
866352	1870051	1	0	2020-GD-03665	GDL17	16-Jul-20	22-Jul-20			3048011946	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	22-May-20	4.72					
778817	1727686	0	1	2020-GD-02282	GD10K	29-May-20	29-May-20	3-Jul-20		6855841699	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jan-19	8.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-May-20	30-May-20		
767687	1712048	0	1	2020-GD-02298	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20			3051861003	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20		
690907	1604945	0	1	2020-GD-01262	GD10K	19-Mar-20	19-Mar-20			3052471368	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Nov-18	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Apr-20	7-Apr-20		
585826	1356287	0	1	2019-GD-02989	GD10K	7-Nov-19	25-Nov-19	5-Mar-20		3055612185	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Nov-19	27-Nov-19		
672235	1576070	0	1	2020-GD-00985	GD10K	28-Feb-20	4-Mar-20			3056071262	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jul-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	18-Jun-20		
660614	1558262	1	0	2020-GD-00812	GD10K	31-Jan-20	25-Feb-20			353371671	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	3-Jul-20	8.85					
604746	1392617	1	0	2020-GD-02852	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19			3062280317	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	28-Aug-17	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	25-Nov-19		
864945	1868312	1	0	2020-GD-03648	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20			2639402045	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	7-Jul-20	6.8					
850764	1830736	1	0	2020-GD-03426	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20			2386702494	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	30-Jul-20	6.78					
770660	1715607	0	1	2020-GD-02350	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20			3073951416	46	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Oct-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20		
637228	1485453	1	0	2019-GD-03375	GD10K	26-Dec-19	26-Dec-19			3074622305	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Verificacion Documentos	27-Jul-17	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Dec-19	2-Jan-20		
625811	1450346	1	0	2020-GD-00110	GD10K	14-Jan-20	14-Jan-20			3078122212	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	3-Apr-19	6.475	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20		
574833	1332023	1	0	2019-GD-02899	GD10K	15-Nov-19	15-Nov-19			3082922032	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	20-Feb-19	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	21-Nov-19		
746914	1684070	0	1	2020-GD-02015	GD10K	8-May-20	13-May-20	12-Jun-20		3393597879	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-May-20	15-May-20		
829978	1798829	0	1	2020-GD-03147	GD10K	23-Jun-20	3-Jul-20			2475451055	51	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	4-Oct-19	8.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20		
856353	1853752	1	0	2020-GD-02928	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20			5299532508	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20		
840918	1810084	1	0	2020-GD-03294	GD10K	25-Jun-20	9-Jul-20			3096131525	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	6-Mar-20	6.8					
742124	1673811	1	0	2020-GD-02000	GD10K	13-Apr-20	12-May-20			3100311294	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Jul-20	4.13					
662208	1560366	1	0	2020-GD-00831	GD10K	12-Dec-19	26-Feb-20			3104822651	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	2-Jul-20	8					
598134	1379133	0	1	2019-GD-02731	GD10K	8-Nov-19	8-Nov-19	3-Feb-20		3105551106	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	9-May-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	26-Nov-19		
766530	1711408	1	0	2020-GD-02284	GD10K	22-Apr-20	30-May-20			3109171568	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	14-Dec-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20		
795913	1747256	1	0	2020-GD-01847	GD10K	3-May-20	3-May-20			3110402250	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	5-Jun-17	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	19-May-20		
761576	1706053	1	0	2020-GD-00095	GD10K	10-Jan-20	13-Jan-20			6286002909	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	28-Mar-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	10-Mar-20		
631600	1463672	1	0	2020-GD-00422	GD10K	30-Jan-20	31-Jan-20			3115261943	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	3-Feb-20	7.335					
796024	1747786	1	0	2020-GD-02328	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20			3117491145	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	16-Apr-18	12.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20		
689064	1602908	0	1	2020-GD-01223	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20			3120523132	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Aug-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Apr-20	28-Apr-20		
729616	1652206	0	1	2020-GD-01816	GD10K	30-Apr-20	30-Apr-20			7883671090	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-May-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20		
869485	1874590	1	0	2020-GD-03699	GD10K	10-Feb-20	23-Jul-20			3125371837	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	31-Jul-20	4.43					
866345	1870000	1	0	2020-GD-03664	GDL17	18-Jul-20	22-Jul-20			3126802056	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	31-Jul-20	3.84					
741563	1673342	0	1	2020-GD-01988	GD10K	12-May-20	12-May-20			3904460970	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Jul-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20		
827803	1796545	1	0	2020-GD-03106	GD10K	11-Jun-20	2-Jul-20			5690761000	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Oct-19	4					
823213	1791030	0	1	2020-GD-03016	GD10K	30-Jun-20	30-Jun-20			3131032892	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Mar-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	22-Jul-20		
625794	1450478	1	0	2020-GD-00059	GD10K	23-Dec-19	8-Jan-20			1496261000	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	19-Oct-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20		
818780	1785326	1	0	2020-GD-02949	GD10K	28-Jun-20	28-Jun-20			3136802021	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Sep-19	7.08					
861028	1862474	1	0	2020-GD-03568	GDL17	9-Jul-20	18-Jul-20			3137632773	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	30-Jul-20	3.245					
792023	1742805	0	1	2020-GD-02465	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20	16-Jul-20		2630260241	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	7.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20		
818998	1785542	1	0	2020-GD-02572	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20			3140491475	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	29-Apr-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	15-Jun-20		
763106	1707732	1	0	2020-GD-01378	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20			7370521763	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	19-Jun-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Apr-20	14-Apr-20		
859141	1860478	1	0	2020-GD-03561	GD10K	12-May-20	18-Jul-20			3147832387	11	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	22-Oct-19	7.375					
791843	1742647	1	0	2020-GD-02592	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20			6157611152	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jul-20	3.25					

593743	1371762	0	1	2019-GD-02858	GD10K	14-Nov-19	14-Nov-19	13-Jul-20		3152051143	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	6.655	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19		
856537	1854243	1	0	2020-GD-02108	GD10K	16-May-20	18-May-20			3153422776	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	27-Jun-17	11.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	30-Jun-20		
662116	1560219	0	1	2020-GD-00707	GD10K	17-Feb-20	18-Feb-20	15-Jun-20		3157031998	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jul-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	18-Feb-20		
678712	1588143	0	1	2020-GD-00818	GD10K	25-Feb-20	25-Feb-20	25-Jun-20		8708070471	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Mar-20	10-Mar-20		
797864	1750841	1	0	2020-GD-02667	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20			6678132291	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Jul-20	7.5					
649770	1530055	0	1	2020-GD-00562	GD10K	23-Jan-20	7-Feb-20	11-Jun-20		3163531768	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Aug-17	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	11-Feb-20		
768649	1713183	0	1	2020-GD-02314	GD10K	11-May-20	1-Jun-20			3170422820	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Sep-18	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20		
877453	1885159	1	0	2020-GD-03855	GDL17	28-Jul-20	28-Jul-20			3171541562	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Validación	29-Aug-17	4.72					
802015	1755057	1	0	2019-GD-03249	GD10K	11-Dec-19	16-Dec-19			2662263644	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Jun-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19		
640156	1489239	0	1	2020-GD-00012	GD10K	19-Dec-19	2-Jan-20	23-Jun-20		3173890304	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Mar-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	4-Feb-20		
703695	1622728	1	0	2020-GD-01433	GD10K	10-Feb-20	1-Apr-20			3175281052	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	10-Sep-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Apr-20	13-Apr-20		
581659	1346430	1	0	2019-GD-03003	GD1M	8-Nov-19	26-Nov-19			3177421002	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	10-Sep-19	14	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	2-Dec-19		
835817	1805046	1	0	2020-GD-00517	GD10K	28-Jan-20	5-Feb-20			3178981665	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jun-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	11-Feb-20		
610627	1398814	1	0	2019-GD-03318	GD10K	11-Dec-19	19-Dec-19			4998525274	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	20-Jul-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	20-Dec-19		
860054	1860994	1	0	2020-GD-03574	GDL17	16-Jul-20	19-Jul-20			3180990674	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	2-Dec-19	4.5					
579161	1341722	0	1	2019-GD-02869	GD10K	1-Nov-19	14-Nov-19	6-Mar-20		3182791335	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Mar-18	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	22-Nov-19		
861023	1862426	1	0	2020-GD-03393	GDL17	13-Jul-20	13-Jul-20			7681732782	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	30-Apr-18	4.25					
847271	1816673	1	0	2020-GD-03382	GD10K	9-Jul-20	13-Jul-20			3147212372	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	15-Aug-18	7.375					
857671	1858395	1	0	2020-GD-02934	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20			3195712560	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	23-Dec-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20		
851301	1831345	1	0	2020-GD-03445	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20			3196441381	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	17-Jul-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20		
605935	1394589	1	0	2019-GD-03328	GD10K	18-Dec-19	19-Dec-19			7225402665	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	19-Apr-17	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Dec-19	20-Dec-19		
694306	1608674	0	1	2020-GD-01308	GD10K	17-Mar-20	23-Mar-20			3199411045	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	2-May-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20		
625824	1450378	0	1	2020-GD-00043	GD10K	24-Nov-19	6-Jan-20	28-May-20		2040222389	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20		
631768	1464091	1	0	2019-GD-03278	GD10K	17-Dec-19	17-Dec-19			3216502280	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	28-May-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	18-Dec-19		
627331	1455390	0	1	2020-GD-00334	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20			3218891813	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Oct-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Feb-20	3-Mar-20		
785533	1735552	1	0	2020-GD-02514	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20			3220111845	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	23-Oct-19	4.5					
628231	1456632	1	0	2020-GD-00349	GD10K	28-Jan-20	29-Jan-20			7654790108	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jan-19	0	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	8-Apr-20		
736164	1668166	1	0	2020-GD-01918	GD10K	5-May-20	7-May-20			6815970180	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	15-Nov-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	24-Jul-20		
833116	1783974	1	0	2020-GD-01852	GD10K	3-May-20	3-May-20			3240171732	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Apr-19	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20		
851569	1831848	1	0	2020-GD-03311	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20			3333994763	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	18-Jul-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-20	9-Jul-20		
703409	1622484	1	0	2020-GD-01428	GD10K	4-Feb-20	1-Apr-20			3242870004	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-May-18	5.015					
618570	1417098	0	1	2020-GD-00167	GD10K	16-Dec-19	16-Jan-20	27-Mar-20		3247841801	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20		
756653	1701872	0	1	2020-GD-02175	GD10K	22-May-20	22-May-20			3248771460	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Jan-19	7.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	10-Jun-20		
693604	1607920	1	0	2020-GD-01292	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20			3251361875	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	13-Nov-18	4.13					
618313	1408322	1	0	2019-GD-03183	GD10K	4-Dec-19	10-Dec-19			935702169	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	21-Jan-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	12-Dec-19		
617530	1415795	0	1	2020-GD-00224	GD10K	20-Jan-20	20-Jan-20			6268949618	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jun-20	2-Jun-20		
621779	1440350	0	1	2019-GD-03406	GD10K	30-Dec-19	30-Dec-19	30-Mar-20		3259411456	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Mar-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	13-Jan-20		
851531	1831676	1	0	2020-GD-02819	GDL17	5-Jun-20	22-Jun-20			3262621897	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Finalizar estudio o indicar pago por mejora	8-May-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20		
707461	1626696	0	1	2020-GD-01477	GD10K	5-Apr-20	5-Apr-20			3265402264	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Jul-17	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	30-Jun-20		
808927	1762528	1	0	2019-GD-02791	GD1M	10-Oct-19	12-Nov-19			5429142123		REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	24-Jul-20	59.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	27-Nov-19		
866687	1870441	1	0	2020-GD-03669	GDL17	22-Jul-20	22-Jul-20			1735622411	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	7-Jun-19	5					
588556	1360433	0	1	2019-GD-02684	GD10K	6-Nov-19	6-Nov-19	19-Mar-20		3283621894	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19		
716289	1636382	1	0	2020-GD-01649	GD10K	15-Apr-20	15-Apr-20			9555011040	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	31-Jul-20	5					
742572	1674477	0	1	2020-GD-01957	GD10K	10-May-20	10-May-20	23-Jun-20		3284241896	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Apr-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-May-20	11-May-20		
874070	1879993	1	0	2020-GD-00263	GD10K	23-Jan-20	24-Jan-20			6928820855	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	27-Apr-17	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20		
760719	1704900	0	1	2020-GD-02075	GD10K	15-May-20	15-May-20	19-Jun-20		3285351128	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Feb-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-May-20	17-May-20		
659356	1553696	1	0	2020-GD-00787	GD10K	23-Jan-20	24-Feb-20			3287391219	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	3					
861131	1862722	1	0	2020-GD-02674	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20			3289402545	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	20-Sep-17	6.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	30-Jun-20		
625709	1450236	0	1	2020-GD-00027	GD10K	2-Jan-20	3-Jan-20	15-Jul-20		3292622263	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20		
878876	1887216	1	0	2019-GD-03401	GDL17	30-Dec-19	30-Dec-19			9825960587	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	8-Aug-19	9.145					
877093	1884250	1	0	2020-GD-03001	GDL17	30-Jun-20	30-Jun-20			2397712401	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	20-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	17-Jul-20		
824052	1791856	1	0	2020-GD-03024	GD10K	23-Jun-20	1-Jul-20			3302990353	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	15-Nov-18	3.54					
669528	1570925	1	0	2019-GD-03099	GD10K	4-Dec-19	4-Dec-19			3303581588	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	17-Mar-20	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	11-Feb-20		
856427	1853908	1	0	2020-GD-02767	GD10K	19-Jun-20	19-Jun-20			1464202846	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	16-Sep-17	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-20	22-Jun-20		
747840	1684732	1	0	2020-GD-02088	GD10K	14-May-20	15-May-20			3312502596	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Sep-19	4.72					
673367	1576344	1	0	2020-GD-00867	GD10K	27-Feb-20	27-Feb-20			3317441066	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	30-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	3-Mar-20		
809085	1762653	1	0	2020-GD-00870	GD10K	27-Feb-20	27-Feb-20			2519042494	11	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	17-Jun-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20		
805020	1758373	1	0	2020-GD-02765	GD10K	10-Jun-20	19-Jun-20			3318961418	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Apr-18	3					
716247	1636327	1	0	2020-GD-01117	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20			9170280704	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	15-Feb-19	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20		
828513	1797480	1	0	2020-GD-03125	GD10K	10-Jun-20	2-Jul-20			3322771036	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	22-Apr-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	22-Jul-20		
725401	1647714	1	0	2020-GD-01768	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20			3324222066	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	25-Jun-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	21-Jul-20		
605719	1394265	0	1	2019-GD-03223	GD10K	5-Nov-19	13-Dec-19	22-Jul-20		3324991456	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Sep-19	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	19-Dec-19		
618024	1416163	0	1	2020-GD-00238	GD10K	20-Jan-20	20-Jan-20			518891840	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Apr-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20		
587141	1358121	1	0	2019-GD-03084	GD1M	29-Nov-19	3-Dec-19			9144070058	33	REGION DE CAROLINA	GDEndosoProcess	Evaluacion	5-Aug-19	15.93	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	6-Dec-19		
873782	1879438	1	0	2020-GD-03767	GDL17	27-Jul-20	27-Jul-20			3329611578	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	8-Apr-20	5					
790159	1741243	0	1	2020-GD-02570	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20			3330322030	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	approvedDistributionEndEvent	6-Jun-19	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	21-Jul-20		
692103	1606302	1	0	2020-GD-01253	GD10K	16-Mar-20	19-Mar-20			3331641035	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	21-Jul-20	2.64	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20		
846975	1816304	1	0	2020-GD-03375	GD1M	7-Nov-19	13-Jul-20			3332361836	999	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	24-May-18	25.075					
596827	1376846	0	1	2019-GD-03119	GD10K	6-Sep-19	5-Dec-19	6-Feb-20		5317151911	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19		
683914	1595628	0	1	2020-GD-01152	GD10K	13-Mar-20	13-Mar-20			417891810	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	6-Feb-20	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	16-Mar-20		
695517	1609931	1	0	2020-GD-00654	GD10K	12-Feb-20	14-Feb-20			2527261643	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	31-Jan-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Feb-20	14-Feb-20		
672518	1576549	1	0	2020-GD-00987	GD10K	11-Feb-20	5-Mar-20			3356722704	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	17-Apr-19	3.835					
861042	1862450	1	0	2020-GD-03452	GDL17	3-Jun-20	15-Jul-20			3358732289	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	8-Jul-20	8.26					
845391	1814734	1	0	2020-GD-03358	GD10K	6-Jul-20	11-Jul-20			6321840160	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	2-May-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jul-20	14-Jul-20		
754992	1699719	0	1	2020-GD-02160	GD10K	21-May-20	21-May-20			678621636	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-May-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20		
695238	1609509	0	1	2020-GD-01335	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20			3363861684	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Oct-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20		
839505	1808724	1	0	2020-GD-03277	GD10K	8-Jul-20	8-Jul-20			3366681604	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	7-Aug-17	5.5					
806849	1760305	1	0	2020-GD-02794	GD10K	1-Jun-20	20-Jun-20			3368512729	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	30-Nov-19	3.54					
657023	1550072	0	1	2020-GD-00606	GD10K	12-Feb-20	12-Feb-20	30-Mar-20		3369441728	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Feb-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	13-Feb-20		
592002	1366486	0	1	2019-GD-03250	GD10K	12-Dec-19	16-Dec-19			6674842306	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19		
698094	1612555	0	1	2020-GD-00362	GD10K	18-Jan-20	29-Jan-20	17-Apr-20		3373651852	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Mar-20	24-Mar-20		
572183	1327320	0	1	2019-GD-02958	GD10K	23-Oct-19	21-Nov-19			3375922946	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	26-Jun-20	2.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19		
666835	1568124	0	1	2020-GD-00894	GD10K	28-Feb-20	28-Feb-20			3376011793	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jun-20	9.735	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jul-20	5-Jul-20		
697048	1611529	1	0	2020-GD-01360	GD10K	25-Mar-20	25-Mar-20			718771741	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jul-20	9					
874519	1880663	1	0	2020-GD-03775	GDL17	24-Jul-20	27-Jul-20			3381871726	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	26-May-17	3.84					
575926	1334179	0	1	2019-GD-02737	GD10K	6-Nov-19	8-Nov-19	6-Mar-20		3389521956	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Nov-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19		
762237	1706633	0	1	2020-GD-02241	GD10K	27-May-20	27-May-20			3767702737	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	6-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20		
739457	1670871	1	0	2020-GD-01963	GD10K	15-Apr-20	11-May-20			9441022943	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	1-Aug-19	3.835					
733190	1657337	1	0	2020-GD-00154	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20			3390871678	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	24-Jan-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20		
784137	1734298	1	0	2020-GD-02495	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20			3392021206	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	12-Jul-19	7.6					
619072	1418088	0	1	2019-GD-03072	GD10K	2-Dec-19	3-Dec-19	8-May-20		3394401638	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Sep-17	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Dec-19	11-Dec-19		
770114	1714799	1	0	2020-GD-01248	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20			8691291471	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	27-Jul-20	7.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	6-May-20		
851243	1831233	1	0	2020-GD-03442	GD10K	3-Jul-20	15-Jul-20			3396871283	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	17-Sep-19	7.375					
596807	1376818	0	1	2019-GD-03314	GD10K	2-Dec-19	19-Dec-19	11-May-20		5641441377	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jun-17	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	19-Dec-19		
798461	1751469	1	0	2020-GD-02681	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20			3402671195	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	18-Jun-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20		
586759	1357635	0	1	2019-GD-03159	GD10K	9-Dec-19	9-Dec-19			3404361478	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Jun-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	14-Jan-20		
863901	1866534	1	0	2020-GD-01128	GD10K	11-Mar-20	12-Mar-20			558291550	32	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	8-May-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	18-May-20		
876972	1883923	1	0	2020-GD-03823	GDL17	23-Jul-20	28-Jul-20			3409071288	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	15-Jul-20	3.24					
816503	1780956	1	0	2020-GD-02910	GD10K	25-Jun-20	26-Jun-20			8190035816	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	11-May-20	6.49					
676522	1581963	1	0	2020-GD-00550	GD10K	7-Feb-20	7-Feb-20			7124158597	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	13-Jul-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Feb-20	18-Feb-20		
780907	1730005	1	0	2020-GD-02443	GD10K	8-Jun-20	8-Jun-20			2442666556	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	19-Feb-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	28-Jul-20		
610934	1398894	0	1	2019-GD-03343	GD10K	18-Dec-19	20-Dec-19	28-May-20		3415812532	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Sep-17	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Dec-19	2-Jan-20		
639353	1488108	1	0	2020-GD-00526	GD10K	6-Feb-20	6-Feb-20			5809361000	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	23-Jul-20	4.5					
847943	1817395	1	0	2020-GD-03390	GD10K	13-Jul-20	13-Jul-20			3421911138	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	29-May-19	6					
831327	1800455	1	0	2020-GD-02460	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20			3422251633	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	13-May-20	9.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20		
862250	1864588	1	0	2020-GD-03615	GD10K	2-Jul-20	20-Jul-20			3426261793	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	8-Jun-17	3.835					
793372	1723538	1	0	2020-GD-00070	GD1M	7-Jan-20	9-Jan-20			3429142898	999	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	26-Jun-19	41.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	14-Jan-20		

558218	1305730	1	0	2019-GD-02655	GD1M	2-Apr-19	5-Nov-19			3429142189	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-19	19.47						
558243	1305750	1	0	2019-GD-02656	GD1M	2-Apr-19	5-Nov-19			3429142709	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Mar-20	22.56						
724463	1640354	1	0	2019-GD-03220	GD1M	16-Oct-19	13-Dec-19			3429142213	46	REGION DE CAGUAS	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	13-Nov-19	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	10-Feb-20			
573561	1329537	1	0	2019-GD-02976	GD1M	5-May-19	22-Nov-19			7564391111	999	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Nov-18	45.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	18-Dec-19			
724444	1640286	0	1	2020-GD-00069	GD1M	7-Jan-20	9-Jan-20			3429142898	999	REGION DE CAGUAS	GDEndosoProcess	endevent	8-May-19	35	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	22-Jan-20			
650391	1531689	0	1	2019-GD-03021	GD1M	27-Nov-19	27-Nov-19			3429142654	999	REGION DE CAGUAS	GDEndosoProcess	endevent	19-Jul-19	46.61	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	14-Jan-20			
821664	1789106	1	0	2019-GD-03019	GD1M	27-Nov-19	27-Nov-19			1429142083	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	26-Dec-19	53.76	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Feb-20	27-Feb-20			
821664	1789106	1	0	2019-GD-03019	GD1M	27-Nov-19	27-Nov-19			1429142083	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	7-May-20	53.76	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20			
558421	1306167	1	0	2019-GD-02661	GD1M	30-Aug-19	5-Nov-19			6215071000	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	16-Dec-19	16.52						
851889	1832287	1	0	2020-GD-03458	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20			3433881099	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	15-Jan-20	5						
604503	1392250	0	1	2019-GD-02928	GD10K	19-Nov-19	19-Nov-19	14-Jul-20		3443132899	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Apr-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Nov-19	25-Nov-19			
801056	1753732	0	1	2020-GD-02717	GD10K	3-Jun-20	17-Jun-20			3445361945	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-May-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	6-Jul-20			
845497	1814870	1	0	2020-GD-03361	GD10K	20-May-20	11-Jul-20			3450631680	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Apr-18	3.245						
834990	1804398	1	0	2020-GD-03209	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20			9945451344	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	24-May-17	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20			
781100	1730200	1	0	2020-GD-02446	GD10K	30-May-20	8-Jun-20			3451571668	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Dec-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	29-Jun-20			
646285	1503151	1	0	2020-GD-00601	GD10K	23-Aug-18	12-Feb-20			3451702385	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-May-17	10.56						
646252	1503135	1	0	2020-GD-00600	GD1M	27-Aug-18	12-Feb-20			3451702385	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Jul-17	10.56						
644295	1496552	1	0	2020-GD-00582	GD10K	4-Feb-20	10-Feb-20			3453501300	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	14-Jul-20	6.8						
864979	1868273	1	0	2020-GD-03647	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20			6635132190	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	11-Feb-20	5						
689726	1603691	1	0	2020-GD-01241	GD10K	8-Aug-19	18-Mar-20			3454441988	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jul-19	3.245						
741856	1673564	0	1	2020-GD-01991	GD10K	12-May-20	12-May-20			3460971612	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-Feb-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20			
749284	1690853	1	0	2020-GD-02112	GD10K	11-May-20	18-May-20			3462371685	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Feb-20	4.13						
780683	1729851	1	0	2020-GD-02440	GD10K	8-Jun-20	8-Jun-20			3462471242	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	31-Jan-20	5						
690712	1604626	1	0	2020-GD-01259	GD10K	18-Mar-20	19-Mar-20			3396771013	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	6.8						
701273	1620881	1	0	2020-GD-01406	GD10K	30-Mar-20	30-Mar-20			3473071341	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jul-19	4.5						
738696	1670329	1	0	2020-GD-01954	GD10K	22-Mar-20	9-May-20			3475871487	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jan-20	9						
838610	1807749	1	0	2020-GD-03267	GD10K	8-Jul-20	8-Jul-20			3476471810	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	30-May-19	3.25						
838040	1807222	1	0	2020-GD-03256	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20			3478091872	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	30-Jun-17	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	29-Jul-20			
876075	1882374	1	0	2020-GD-01377	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20			3483712657	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	28-Apr-18	18.29	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	17-Jul-20			
851427	1831488	1	0	2020-GD-03440	GDL17	7-Jul-20	15-Jul-20			3105602480	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Validación	6-Feb-19	3.54						
627602	1455742	1	0	2020-GD-00274	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20			3484322184	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Apr-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jan-20	28-Jan-20			
772722	1718172	1	0	2020-GD-02370	GD10K	22-May-20	3-Jun-20			3488012916	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	12-Feb-20	7.375						
764948	1710261	0	1	2020-GD-02270	GD10K	29-May-20	29-May-20			3490871689	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jul-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20			
595043	1373967	0	1	2019-GD-03093	GD10K	31-Jan-19	4-Dec-19	12-May-20		4250341584	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Dec-19	12-Dec-19			
796015	1747720	1	0	2020-GD-02135	GD10K	20-May-20	20-May-20			4528712081	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	17-Aug-17	4.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20			
748131	1684921	0	1	2020-GD-02097	GD10K	15-May-20	15-May-20			3498871416	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Aug-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20			
854997	1839274	1	0	2020-GD-01810	GD10K	30-Apr-20	30-Apr-20			3504822563	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	14-Aug-19	4.945	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20			
876716	1883365	1	0	2020-GD-01436	GDL17	3-Feb-20	1-Apr-20			3507132092	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	5-Apr-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	24-Jul-20			
738626	1670291	0	1	2020-GD-01952	GD10K	9-May-20	9-May-20			3507502223	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-Aug-18	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	21-Jul-20			
844677	1814119	1	0	2020-GD-03346	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20			3509291004	32	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	30-Aug-18	5.015						
801588	1754477	0	1	2020-GD-02593	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20	16-Jul-20		3513341660	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-May-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	15-Jun-20			
798081	1751195	1	0	2020-GD-02673	GD10K	10-Jun-20	16-Jun-20			549402002	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	25-Jun-20	7.375						
764340	1709720	1	0	2020-GD-02260	GD10K	21-May-20	29-May-20			7625335027	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	19-Jul-17	3.835						
723224	1645539	0	1	2020-GD-01732	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20	12-May-20		13838308	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-20	23-Apr-20			
747611	1684609	1	0	2020-GD-02084	GD10K	15-May-20	15-May-20			1495971706	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Determinar Estudio Suplementario	17-Jul-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	29-Jun-20			
695452	1609880	0	1	2020-GD-00584	GD10K	10-Feb-20	10-Feb-20	14-Jul-20		3523761308	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Apr-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Feb-20	14-Feb-20			
658726	1552671	1	0	2020-GD-00782	GD10K	21-Oct-19	24-Feb-20			3529633726	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Aug-18	3.835						
599823	1383755	1	0	2019-GD-03363	GD10K	23-Dec-19	24-Dec-19			3531971823	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	31-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	14-Jan-20			
717009	1636919	1	0	2020-GD-01650	GD10K	15-Apr-20	15-Apr-20			5268815583	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	14-Jul-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20			
876578	1883144	1	0	2020-GD-03805	GDL17	28-Jul-20	28-Jul-20			3537911396	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validación Técnica	8-Apr-19	12.11						
861108	1862650	1	0	2020-GD-03386	GDL17	13-Jul-20	13-Jul-20			4255132598	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	24-Feb-20	3.835						
754277	1698961	1	0	2020-GD-01148	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20			3541461350	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	22-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Mar-20	27-Mar-20			
797349	1750050	1	0	2020-GD-02661	GD10K	15-Jun-20	16-Jun-20			3544891638	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jan-19	3						
613192	1406819	1	0	2019-GD-03186	GD10K	10-Dec-19	11-Dec-19			3540261938	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	28-Aug-17	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Dec-19	13-Dec-19			
762847	1707274	0	1	2020-GD-02246	GD10K	28-May-20	28-May-20			4732391362	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Apr-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	8-Jun-20			
852868	1836143	1	0	2020-GD-03488	GD10K	30-Apr-20	15-Jul-20			3502502779	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	1-Jul-20	4.425						
773811	1719196	1	0	2020-GD-02379	GD10K	13-Apr-20	4-Jun-20			3552322607	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	16-Jul-18	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20	29-Jul-20			
775478	1721322	1	0	2020-GD-02393	GD10K	4-Jun-20	4-Jun-20			3558371220	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	16-Jun-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-20	23-Jun-20			
598825	1380187	0	1	2019-GD-03235	GD10K	13-Dec-19	13-Dec-19	7-Jul-20		3560712048	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Apr-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19			
871713	1877413	1	0	2020-GD-03738	GDL17	24-Jul-20	24-Jul-20			3560981264	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	27-Jun-17	3.25						
852363	1835358	1	0	2020-GD-03467	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20			9317441072	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	16-Jun-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20			
847031	1816402	1	0	2020-GD-03378	GD10K	10-Jul-20	13-Jul-20			3564961406	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	28-Aug-17	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	28-Jul-20			
762723	1707181	1	0	2020-GD-02245	GD1M	12-Mar-20	28-May-20			8389712410	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	29-Jul-20	212	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	8-Jun-20			
588582	1360538	1	0	2019-GD-02645	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19			3566422351	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	3-Sep-19	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19			
787615	1738100	1	0	2020-GD-02540	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20			7451781330	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Aug-19	4.25						
823864	1791771	1	0	2020-GD-03023	GD10K	23-Jun-20	1-Jul-20			3568791010	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	7-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	16-Jul-20			
739865	1671344	1	0	2020-GD-01964	GD10K	11-May-20	11-May-20			3569981562	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Jan-19	7						
848557	1817768	1	0	2020-GD-03401	GD10K	13-Jul-20	13-Jul-20			3572871773	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	15-Nov-18	7.08						
725880	1648478	1	0	2020-GD-01775	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20			7817891857	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-20	6.8						
854918	1838957	1	0	2020-GD-01229	GD10K	10-Feb-20	18-Mar-20			3978732031	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	24-Jun-20	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20			
605146	1393424	1	0	2019-GD-03337	GD10K	18-Dec-19	20-Dec-19			3577802864	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	9-Jan-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Dec-19	2-Jan-20			
812337	1769202	1	0	2020-GD-02863	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20			161531084	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	3-Apr-19	4.25						
623717	1443359	1	0	2020-GD-00149	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20			3582032159	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	6-Feb-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	16-Jan-20			
819503	1786464	0	1	2020-GD-02192	GD10K	7-May-20	25-May-20	20-Jul-20		9576911022	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	10.03	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20			
582952	1348599	0	1	2019-GD-02839	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19	28-Feb-20		3584741593	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19			
672714	1576874	1	0	2020-GD-00990	GD10K	14-Jan-20	5-Mar-20			1403802633	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Apr-19	4.72						
825252	1793349	1	0	2020-GD-03052	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20			3867832139	11	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	25-May-17	3.835						
770530	1715443	1	0	2020-GD-02348	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20			3586261071	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Autorizar Estudio Suplementario	10-Jun-20	2.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	18-Jun-20			
856349	1853690	1	0	2020-GD-02929	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20			3039032256	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	21-Jul-20	14	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20			
721546	1643896	0	1	2020-GD-01714	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20			3587131385	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Feb-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	12-Jun-20			
640726	1490179	0	1	2020-GD-00491	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20	2-Apr-20		3884065728	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Feb-20	4-Feb-20			
854940	1839062	1	0	2020-GD-02824	GD10K	22-Jun-20	22-Jun-20			5916302751	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	30-Jan-19	11.04	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-20	29-Jun-20			
861651	1863485	1	0	2020-GD-03605	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20			3595791045	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	10-Mar-20	7						
602686	1390371	1	0	2019-GD-03305	GD10K	18-Dec-19	18-Dec-19			3596122248	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	20-Jul-20	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	18-Dec-19			
862180	1864484	1	0	2020-GD-01212	GD10K	16-Mar-20	17-Mar-20			3601132386	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	5-Feb-19	10.03	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20			
877011	1883964	1	0	2020-GD-03824	GDL17	27-Jul-20	28-Jul-20			3602761648	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	2-Apr-20	7.38						
875678	1881902	1	0	2020-GD-03797	GDL17	22-Jul-20	27-Jul-20			6465761777	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	20-Jul-20	9						
669264	1570648	1	0	2020-GD-00937	GD10K	21-Jan-20	3-Mar-20			8139005474	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	16-Mar-18	4						
867285	1871596	0	1	2020-GD-03677	GD10K	22-Jul-20	22-Jul-20			3616441088	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-May-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	22-Jul-20			
584461	1351662	0	1	2019-GD-02926	GD10K	15-Nov-19	19-Nov-19	21-Jan-20		3616841085	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19			
783917	1734092	1	0	2020-GD-02488	GD10K	8-Jun-20	10-Jun-20			4683871619	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	8-Apr-19	7.375						
875284	1881499	1	0	2020-GD-03791	GDL17	27-Jul-20	27-Jul-20			3621322965	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	11-Jan-19	3.25						
664798	1564702	1	0	2020-GD-00107	GD10K	14-Jan-20	14-Jan-20			3622012102	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	13-Jan-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20			
811606	1768400	1	0	2020-GD-02854	GD10K	20-Apr-20	23-Jun-20			3623021872	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jul-17	3.54						
872258	1878048	1	0	2020-GD-03753	GDL17	24-Jul-20	24-Jul-20			3623341511	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Validación	24-Aug-17	8.5						
832926	1802296	1	0	2020-GD-03182	GD10K	3-Jun-20	5-Jul-20			3624032694	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Dec-18	9						
735723	1667618	1	0	2020-GD-01914	GD10K	5-May-20	7-May-20			3624091696	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Determinar Estudio Suplementario	8-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20			
770695	1715699	1	0	2020-GD-00930	GD10K	2-Mar-20	2-Mar-20			3628712090	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	22-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Mar-20	10-Mar-20			
665048	1565125	1	0	2020-GD-00873	GD10K	27-Feb-20	27-Feb-20			3630712437	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	27-May-20	6.785						
826946	1795475	1	0	2020-GD-02941	GD10K	27-Jun-20	27-Jun-20			3634451766	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Sep-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	29-Jun-20			
822968	1790603	1	0	2020-GD-02696	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20			1207491181	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	1-Sep-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20			
862152	1864425	1	0	2020-GD-03614	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20			4832291367	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	16-Jul-20	6.25						
762931	1707350	1	0	2020-GD-02248	GD10K	28-May-20	28-May-20			3637201368	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	25-Jun-20	4						
776354	1725021	1	0	2020-GD-02399	GD10K	5-Jun-20	5-Jun-20			7817451962	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	13-May-20	12.5						
816095	1780425	1	0	2020-GD-02891	GD10K	11-Jun-20	26-Jun-20			3641871153	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Determinar Estudio Suplementario	30-Aug-17	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20			
848650	1817917	1	0	2020-GD-00770	GD10K	21-Feb-20	21-Feb-20			3648602654	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	17-Sep-19	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	13-Jul-20			
659882	1554520	0	1	2020-GD-00789	GD10K	19-Feb-20	24-Feb-20			3653402475	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	22-Jun-20			

863865	1866469	1	0	2020-GD-03634	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20			3655681795	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	25-Mar-19	5					
733929	1660964	1	0	2020-GD-01884	GD10K	14-Apr-19	5-May-20			1262005244	46	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	1-Jul-20	4.5					
796136	1748256	1	0	2020-GD-01713	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20			3658322234	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	21-Nov-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-20	8-Jun-20		
640781	1490254	0	1	2020-GD-00322	GD10K	24-Jan-20	28-Jan-20	2-Apr-20		3667621773	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Mar-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jan-20	29-Jan-20		
851194	1831180	1	0	2020-GD-02836	GD10K	17-Jun-20	23-Jun-20			3668641215	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	8-Jan-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jun-20	23-Jun-20		
844657	1814062	1	0	2020-GD-03345	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20			3668891312	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	10-Jul-17	4					
844363	1813459	1	0	2020-GD-03343	GD10K	25-May-20	10-Jul-20			3669271076	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	16-Jun-20	4.06	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	22-Jul-20		
728397	1651086	1	0	2020-GD-00261	GD10K	12-Jan-20	22-Jan-20			1880732995	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	17-Jul-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20		
582003	1347112	0	1	2019-GD-02637	GD10K	2-Nov-19	4-Nov-19	25-Feb-20		3671122931	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jun-19	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Nov-19	12-Nov-19		
759918	1704139	1	0	2020-GD-01470	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20			3671621924	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	13-Jul-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20		
869148	1874186	1	0	2020-GD-03697	GDL17	17-Jul-20	23-Jul-20			3674111769	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	9-Apr-19	3.25					
678737	1588169	0	1	2020-GD-00421	GD10K	30-Jan-20	31-Jan-20	28-Jul-20		3675761624	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jun-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	27-Feb-20		
698072	1612526	0	1	2020-GD-01329	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20	9-Apr-20		3678841347	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-May-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Mar-20	24-Mar-20		
652362	1535810	1	0	2020-GD-00689	GD10K	23-Dec-19	17-Feb-20			9361261771	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	2-Apr-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	22-Jul-20		
563037	1311736	0	1	2019-GD-02759	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19			3680711489	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jul-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	20-Nov-19		
658158	1551847	1	0	2020-GD-00776	GD10K	22-Feb-20	22-Feb-20			3688781082	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Aug-17	5.31					
697093	1611551	1	0	2020-GD-01361	GD10K	25-Mar-20	25-Mar-20			9329222160	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Apr-19	3.75					
816119	1780474	1	0	2020-GD-02892	GD10K	15-Jun-20	26-Jun-20			3700081035	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	13-Mar-20	4.5					
770676	1715682	1	0	2020-GD-01717	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20			5834191682	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	13-Nov-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	19-May-20		
674942	1579749	1	0	2020-GD-01037	GD10K	6-Mar-20	6-Mar-20			6876132345	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-Sep-19	5.635					
831745	1800935	1	0	2020-GD-03172	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20			3009311432	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	18-May-20	4.5					
796163	1748426	1	0	2019-GD-03234	GD1M	13-Dec-19	13-Dec-19			7534722536	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	31-Aug-18	20	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19		
870793	1876058	1	0	2020-GD-03199	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20			3709732784	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	3-Sep-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	17-Jul-20		
870905	1876273	1	0	2020-GD-03726	GDL17	20-Jul-20	24-Jul-20			3713032827	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	8-Feb-19	5.31					
782232	1731657	1	0	2020-GD-02457	GD10K	17-Mar-20	9-Jun-20			8831122336	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	4-Nov-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jul-20	21-Jul-20		
850652	1830683	1	0	2020-GD-03425	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20			6842101811	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	26-Sep-19	3.25					
619593	1418850	0	1	2020-GD-00218	GD10K	27-Dec-19	20-Jan-20	1-Jul-20		1498631517	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Aug-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20		
613481	1410276	1	0	2020-GD-00150	GD10K	31-Dec-19	15-Jan-20			3740502833	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Oct-19	5.605					
857847	1858630	1	0	2020-GD-02619	GD10K	20-May-20	15-Jun-20			3741132021	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	20-Apr-18	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	16-Jun-20		
722801	1644892	1	0	2020-GD-01734	GD10K	30-Mar-20	22-Apr-20			3745802934	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	6-Dec-19	5.9					
827400	1796067	1	0	2020-GD-03093	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20			4780360977	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Feb-19	5.45					
577681	1340237	0	1	2019-GD-02903	GD10K	18-Nov-19	18-Nov-19	17-Jun-20		3747132601	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Oct-19	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Nov-19	25-Nov-19		
778148	1727251	1	0	2020-GD-02415	GD10K	21-May-20	6-Jun-20			3750081622	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jul-20	3.75					
625798	1450311	1	0	2020-GD-00135	GD10K	31-Dec-19	15-Jan-20			3750712099	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	15-Feb-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	17-Jan-20		
721319	1643759	0	1	2020-GD-01711	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20			3752322627	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Apr-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	21-Jul-20		
710320	1629327	1	0	2020-GD-01527	GD10K	28-Feb-20	7-Apr-20			3752812282	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jan-20	5.31					
589098	1361517	1	0	2019-GD-02790	GD10K	17-Sep-19	12-Nov-19			7593202501	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	20-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Nov-19	21-Nov-19		
681848	1592418	1	0	2019-GD-02877	GD10K	15-Nov-19	15-Nov-19			3756602622	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	20-Apr-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Dec-19	2-Jan-20		
662265	1560419	1	0	2020-GD-00832	GD10K	26-Feb-20	26-Feb-20			3760612490	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Nov-19	4					
795612	1747107	1	0	2020-GD-02641	GD10K	7-Jun-20	15-Jun-20			3761802088	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	9-Jul-20	6					
711978	1631757	0	1	2020-GD-01539	GD10K	7-Apr-20	8-Apr-20	14-May-20		3762741844	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Apr-20	9-Apr-20		
749838	1691703	1	0	2020-GD-02100	GD10K	17-May-20	18-May-20			3763741765	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	6-Mar-19	9.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20		
737308	1669620	1	0	2020-GD-01932	GD10K	8-May-20	8-May-20			3764321602	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	30-Jul-20	2.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	3-Jun-20		
583233	1349168	1	0	2019-GD-03115	GD10K	5-Dec-19	5-Dec-19			925871983	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	24-Jun-20	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	14-Jan-20		
861061	1862533	1	0	2020-GD-03521	GDL17	8-May-20	16-Jul-20			3768202400	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	7-May-20	3.245					
717289	1637294	1	0	2020-GD-01030	GD10K	17-Feb-20	6-Mar-20			3771531855	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	15-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20		
865697	1868905	1	0	2020-GD-03195	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20			3772021309	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	26-Jun-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	13-Jul-20		
872420	1878287	1	0	2020-GD-03755	GDL17	23-Jul-20	24-Jul-20			3773171188	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	19-Jan-19	6.78					
862442	1864733	1	0	2020-GD-03619	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20			3779341189	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	17-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20		
623946	1443860	0	1	2020-GD-00290	GD10K	25-Jan-20	25-Jan-20			2193071110	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jan-20	4-Feb-20		
786593	1736802	1	0	2020-GD-02527	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20			3781881683	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	18-Jan-19	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	20-Jul-20		
628829	1457649	1	0	2020-GD-00365	GD10K	18-Jan-20	29-Jan-20			3783781767	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	18-Mar-18	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	11-Feb-20		
720521	1642842	1	0	2019-GD-03160	GD10K	20-Nov-19	9-Dec-19			3785421019	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	20-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20		
877319	1884998	1	0	2020-GD-03854	GDL17	28-Jul-20	28-Jul-20			3790132567	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	2-Jul-18	20					
853026	1836309	1	0	2020-GD-03492	GD10K	23-Jun-20	15-Jul-20			3791981796	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	6-Feb-19	3.54					
850627	1830640	1	0	2020-GD-03195	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20			3793142646	11	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Estudio	22-Jul-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jul-20	28-Jul-20		
609539	1398465	0	1	2019-GD-03192	GD10K	3-Nov-19	11-Dec-19	21-Jul-20		3794381745	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	18-Dec-19		
877205	1884812	1	0	2020-GD-03000	GDL17	19-Jun-20	30-Jun-20			7684032104	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	11-Mar-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	17-Jul-20		
632715	1468293	1	0	2020-GD-00054	GD10K	24-Nov-19	7-Jan-20			1619102668	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	11-Oct-19	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	14-Jan-20		
683095	1593872	0	1	2020-GD-01136	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20			3797731158	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jul-20	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20		
605702	1394231	1	0	2020-GD-00029	GD10K	19-Dec-19	3-Jan-20			1371761972	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jul-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	22-Jan-20		
809531	1763347	1	0	2020-GD-02828	GD10K	10-Jun-20	22-Jun-20			4971422820	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	3.245					
875830	1882138	1	0	2020-GD-03798	GD10K	1-Jul-20	28-Jul-20			8071111230	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	24-May-19	14.75					
823257	1791072	0	1	2020-GD-03017	GD10K	30-Jun-20	30-Jun-20			3804521179	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Oct-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20		
613997	1410776	0	1	2020-GD-00163	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20			3805651196	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20		
763174	1707877	1	0	2020-GD-01118	GD10K	11-Mar-20	12-Mar-20			9354582452	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	8-Oct-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20		
736298	1668415	1	0	2020-GD-01921	GD10K	11-Feb-20	7-May-20			3815512535	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	10-Apr-19	6.49					
719601	1639289	1	0	2020-GD-00796	GD10K	17-Feb-20	24-Feb-20			6682712581	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	6-Feb-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Feb-20	26-Feb-20		
623729	1443416	1	0	2020-GD-00172	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20			3819132779	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	22-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	21-Jan-20		
816333	1780749	1	0	2020-GD-02902	GD10K	25-Jun-20	26-Jun-20			8379561111	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	20-Nov-19	6.785					
878739	1887008	1	0	2020-GD-03636	GDL17	2-Jul-20	21-Jul-20			6172732887	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	19-Mar-19	3.245					
732741	1656647	1	0	2020-GD-01874	GD10K	4-May-20	5-May-20			3387161000	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	27-Apr-17	4.72					
853283	1836639	1	0	2020-GD-00802	GD10K	27-Jan-20	24-Feb-20			3828691804	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	11-Jun-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Mar-20	10-Mar-20		
660627	1558370	1	0	2020-GD-00495	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20			3829032235	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	23-Jul-20	11.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	18-Feb-20		
625977	1450727	0	1	2020-GD-00306	GD10K	28-Jan-20	28-Jan-20			3831301042	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Apr-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jan-20	4-Feb-20		
830824	1799716	0	1	2020-GD-03158	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20			4673121275	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Aug-17	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	13-Jul-20		
828863	1797738	1	0	2020-GD-03129	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20			4442911942	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	8-Apr-19	11					
597846	1378575	1	0	2019-GD-03230	GD10K	9-Dec-19	13-Dec-19			579312551	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	21-Feb-19	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19		
674352	1579064	0	1	2020-GD-01032	GD10K	6-Mar-20	6-Mar-20			3836291881	32	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	18-May-20		
712264	1632220	0	1	2020-GD-01565	GD10K	6-Feb-20	9-Apr-20	11-May-20		6792741501	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jul-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Apr-20	9-Apr-20		
692202	1606516	1	0	2020-GD-01279	GD10K	24-Jan-20	20-Mar-20			3846001496	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jun-18	3.75					
777273	1726460	1	0	2020-GD-01820	GD10K	13-Apr-20	1-May-20			6993711108	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	4-Apr-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-May-20	27-May-20		
747943	1684834	1	0	2020-GD-02092	GD10K	31-Mar-20	15-May-20			3847212291	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	17-Jun-19	8					
584538	1351783	1	0	2019-GD-02853	GD1M	13-Nov-19	13-Nov-19			4946950063	999	REGION DE BAYAMON	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	9-Jun-20	47.79	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	25-Nov-19		
599617	1383549	0	1	2019-GD-03272	GD10K	16-Dec-19	16-Dec-19	3-Jul-20		130922572	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	4-May-19	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Dec-19	23-Dec-19		
809890	1764114	1	0	2020-GD-01372	GD10K	21-Sep-19	26-Mar-20			3850491243	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	11-May-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	16-Jun-20		
817085	1781453	1	0	2020-GD-02923	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20			8934075832	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	3-Jul-18	3.54					
610447	1398703	1	0	2019-GD-03289	GD10K	17-Dec-19	17-Dec-19			3868402848	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	24-Mar-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	18-Dec-19		
583939	1350866	0	1	2019-GD-02633	GD10K	1-Nov-19	1-Nov-19	10-Jul-20		3866712730	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	21-May-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19		
731404	1655646	0	1	2020-GD-01848	GD10K	3-May-20	3-May-20			3867121084	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Mar-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20		
841970	1810724	1	0	2020-GD-03310	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20			3867132419	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Estudio	10-Jul-20	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	28-Jul-20		
809841	1763935	1	0	2020-GD-02454	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20			3867232941	13	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	20-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	12-Jun-20		
674567	1579303	1	0	2019-GD-03282	GD10K	13-Nov-19	17-Dec-19			3869402677	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Jun-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	18-Dec-19		
816045	1780310	1	0	2020-GD-02885	GD10K	25-Jun-20	26-Jun-20			3145093235	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Analisis Planificacion Central Distribucion	12-May-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20		
826723	1795138	1	0	2020-GD-03082	GD10K	30-Jun-20	1-Jul-20			7416570006	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Dec-19	7.6					
661387	1559447	1	0	2020-GD-00527	GD10K	27-Jan-20	6-Feb-20			6022202501	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	4-Dec-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Feb-20	18-Feb-20		
877121	1884358	1	0	2020-GD-02978	GDL17	29-Jun-20	29-Jun-20			6022202501	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Validación	29-Jun-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	17-Jul-20		
650668	1532267	1	0	2019-GD-02998	GD10K	13-Sep-19	25-Nov-19			1008281554	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	10-Jul-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	5-Dec-19		
594014	1372108	1	0	2019-GD-03277	GD10K	17-Dec-19	17-Dec-19			3879361129	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	13-Apr-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	14-Jan-20		
594014	1372108	1	0	2019-GD-03277	GD10K	17-Dec-19	17-Dec-19			3879361129	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	25-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	14-Jan-20		
859435	1860707	1	0	2020-GD-03569	GD10K	20-Jun-20	18-Jul-20			3884111759	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	17-Apr-19	4.13					
614846	1411912	0	1	2020-GD-00099	GD10K	13-Jan-20	13-Jan-20	1-Jul-20		3888631594	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Jul-19	7.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jan-20	16-Jan-20		
633874	1470494	1	0	2019-GD-03384	GD10K	26-Dec-19	26-Dec-19			8633402684	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jul-19	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Dec-19	2-Jan-20		
821271	1788796	1	0	2020-GD-02985	GD10K	15-Jun-20	29-Jun-20			3892612954	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Aug-17	7.74					
708730	1628106	0	1	2020-GD-01491	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20	29-Apr-20		3893351076	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20		
609245	1401182	1	0	2020-GD-00084	GD1M	12-Jan-20	12-Jan-20			3894890865	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Aug-18	16.5					
770472	1715409	1	0	2020-GD-02347	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20			4178011581	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	30-Aug-19	7.5					

571681	1326749	0	1	2019-GD-02764	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19	15-Jul-20	[redacted]	3899522688	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19		
733575	1660451	0	1	2020-GD-01880	GD10K	3-May-20	5-May-20			3899771719	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Feb-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20		
587438	1358721	1	0	2019-GD-03169	GD10K	9-Dec-19	10-Dec-19			4496871296	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-May-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	14-Jan-20		
731684	1655829	0	1	2020-GD-01855	GD10K	4-May-20	4-May-20			3911821390	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Jun-20	2.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20		
854870	1839165	1	0	2020-GD-00778	GD10K	22-Feb-20	22-Feb-20			4919575653	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	12-Apr-19	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20		
875430	1881681	1	0	2020-GD-03793	GDL17	27-Jul-20	27-Jul-20			3916322739	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	21-Aug-17	5					
665040	1565114	0	1	2020-GD-00568	GD10K	28-May-19	9-Feb-20	25-Mar-20		3917841971	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	20-May-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Feb-20	21-Feb-20		
768038	1712459	1	0	2020-GD-02307	GD1M	14-Feb-20	1-Jun-20			3049322422	999	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Analisis Planificacion Central Distribucion	30-Aug-19	33.335	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20		
773915	1719305	0	1	2020-GD-00720	GD1M	14-Feb-20	18-Feb-20			3919142200	999	REGION DE CAROLINA	GDEndosoProcess	endevent	26-Jun-17	38.055	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Mar-20	18-May-20		
661289	1559088	1	0	2020-GD-00251	GD1M	21-Jan-20	21-Jan-20			3919142615	999	REGION DE SAN JUAN	GDEndosoProcess	Evaluacion	30-Apr-19	62	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20		
605261	1393714	0	1	2019-GD-03304	GD10K	18-Dec-19	18-Dec-19	8-Jul-20		3935922259	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Dec-19	23-Dec-19		
856534	1854335	1	0	2020-GD-02234	GD10K	27-May-20	27-May-20			2104632819	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	30-Mar-20	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20		
654232	1540802	1	0	2020-GD-00724	GD10K	15-Feb-20	18-Feb-20			3944401139	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Feb-19	5.31					
874259	1880291	1	0	2020-GD-03770	GDL17	27-Jul-20	27-Jul-20			4871202877	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	18-Nov-19	3.84					
773505	1718855	1	0	2020-GD-01669	GD10K	17-Apr-20	17-Apr-20			3946091383	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	31-Oct-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-May-20	21-May-20		
757249	1702146	1	0	2020-GD-02182	GD10K	24-May-20	24-May-20			4679111554	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Apr-19	5					
784509	1734730	1	0	2020-GD-02500	GD10K	2-Jun-20	10-Jun-20			3948890011	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jul-20	23.6					
629587	1460432	0	1	2019-GD-02831	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19	27-Jul-20		8083411019	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jun-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	18-Nov-19		
670659	1572916	0	1	2019-GD-03211	GD1M	12-Dec-19	12-Dec-19	6-Jul-20		3954101582	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jun-19	11.825	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Dec-19	30-Dec-19		
664444	1563963	1	0	2020-GD-00860	GD10K	31-Dec-19	27-Feb-20			3955181118	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Dec-19	3.245					
746925	1684052	1	0	2020-GD-02066	GD10K	15-May-20	15-May-20			3959422135	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jan-19	5.015					
828224	1797103	1	0	2020-GD-03117	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20			9900206955	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	27-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20		
709200	1628579	1	0	2020-GD-01502	GD10K	24-Mar-20	6-Apr-20			3963122861	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	8-Oct-19	5.9					
770707	1715733	1	0	2020-GD-01050	GD10K	28-Feb-20	8-Mar-20			236042744	11	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	14-Jul-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20		
810451	1764889	1	0	2020-GD-02841	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20			3968001124	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	6-Jul-20	4					
786158	1723233	1	0	2020-GD-01268	GD10K	10-Feb-20	20-Mar-20			3970361634	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	14-Aug-17	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20		
826315	1794813	1	0	2020-GD-03075	GD10K	25-Jun-20	1-Jul-20			3977322075	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	2-Jul-20	7.375					
729826	1652316	0	1	2020-GD-01819	GD10K	29-Apr-20	1-May-20			3980541344	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-May-20	1-May-20		
765023	1710374	1	0	2020-GD-02236	GD10K	26-May-20	27-May-20			3985641173	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	22-Aug-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-20	29-May-20		
802949	1756116	1	0	2020-GD-02743	GD10K	27-Dec-19	18-Jun-20			6330031733	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Feb-20	3.245					
817014	1781395	1	0	2020-GD-02921	GD10K	12-May-20	26-Jun-20			3564602794	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-20	3.245					
851259	1831274	1	0	2020-GD-03443	GD10K	27-Apr-20	15-Jul-20			3993991606	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	9-Aug-18	4.13					
796146	1748330	1	0	2019-GD-03132	GD1M	6-Dec-19	6-Dec-19			3996102991	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	29-Aug-17	10.325	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	13-Dec-19		
779845	1728772	1	0	2020-GD-02431	GD10K	8-Jun-20	8-Jun-20			5030501912	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	20-Jul-20	4					
862049	1864224	1	0	2020-GD-03612	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20			4454002347	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	1-Jul-20	7					
874521	1880685	1	0	2020-GD-03776	GDL17	24-Jul-20	27-Jul-20			7214115548	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validación Técnica	23-Oct-18	4.43					
870289	1875513	1	0	2020-GD-03708	GDL17	23-Jul-20	23-Jul-20			4007451280	51	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	8-Jan-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20		
821555	1789029	1	0	2020-GD-02989	GD10K	26-Jun-20	30-Jun-20			4012712422	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Mar-20	8.35					
756436	1701671	1	0	2019-GD-02925	GD10K	21-Oct-19	19-Nov-19			7798981412	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Pruebas de Aceptacion	12-Mar-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20		
620136	1422648	0	1	2019-GD-03090	GD10K	8-Nov-19	4-Dec-19	6-Apr-20		174290041	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Dec-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19		
635509	1476261	0	1	2020-GD-00480	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20			3628085168	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jul-17	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	5-Feb-20		
844811	1814278	1	0	2020-GD-03350	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20			4022771137	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	15-Apr-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	23-Jul-20		
789532	1740370	1	0	2020-GD-02561	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20			4028421437	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	2-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20		
630787	1462194	1	0	2020-GD-00406	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20			4031871397	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Finalizar estudio o indicar pago por mejora	27-Jul-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	3-Mar-20		
623982	1443927	1	0	2020-GD-00057	GD10K	24-Dec-19	8-Jan-20			4033231259	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Jul-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20		
695372	1609730	0	1	2020-GD-01307	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20	13-May-20		4033651328	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jul-19	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Mar-20	24-Mar-20		
795438	1746958	1	0	2020-GD-02635	TRANSMISSION	28-May-20	15-Jun-20			8907149495	999	REGION DE MONACILLOS	GDEstudioProcess	Validacion Monacillos	3-Jul-20	2982.9					
658842	1552900	0	1	2019-GD-02939	GD10K	19-Nov-19	20-Nov-19	10-Jun-20		6697041030	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Feb-20	3.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19		
660631	1558387	1	0	2020-GD-00613	GD10K	12-Feb-20	12-Feb-20			4038491792	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	28-Jul-17	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	18-Feb-20		
735062	1662127	1	0	2020-GD-01899	GD10K	21-Apr-20	6-May-20			4039761369	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-Feb-19	3.245					
623321	1442382	0	1	2020-GD-00278	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20			4047751046	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-May-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jan-20	27-Jan-20		
711680	1631329	1	0	2020-GD-01552	GD10K	1-Apr-20	8-Apr-20			4048132582	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jan-20	4.425					
619140	1418162	0	1	2019-GD-02700	GD10K	1-Nov-19	6-Nov-19	21-Jul-20		4050101983	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Apr-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	12-Nov-19		
672063	1575885	1	0	2020-GD-00975	GD10K	25-Feb-20	4-Mar-20			2816871986	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Sep-18	7.375					
831486	1800644	1	0	2020-GD-03166	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20			4051812490	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Jan-19	3.245					
661266	1559029	0	1	2020-GD-00823	GD10K	25-Feb-20	25-Feb-20			4052282772	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Dec-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Mar-20	10-Mar-20		
561941	1310525	1	0	2019-GD-02744	GD1M	8-Nov-19	8-Nov-19			4052702378	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Apr-20	11	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	15-Nov-19		
834340	1803584	1	0	2020-GD-03201	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20			4056402280	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Apr-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20			
718697	1638667	1	0	2020-GD-01679	GD10K	17-Mar-20	18-Apr-20			4056601126	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Feb-20	6.8					
803648	1757033	1	0	2020-GD-02750	GD10K	18-Jun-20	18-Jun-20			1302802787	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	7-May-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	21-Jul-20		
710806	1630049	1	0	2020-GD-01536	GD10K	7-Apr-20	8-Apr-20			4061401270	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Aug-18	2.95					
627945	1456116	1	0	2020-GD-00345	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20			4061612406	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	31-Oct-18	2.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	21-Jul-20		
861168	1862773	1	0	2020-GD-03557	GD10K	15-Jun-20	17-Jul-20			4068151689	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	27-Feb-19	2.065	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	20-Jul-20		
645181	1500532	1	0	2019-GD-02782	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19			9118381776	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	19-Mar-18	3.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	9-Jan-20		
831733	1800951	1	0	2020-GD-03173	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20			4074322304	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-Apr-17	7.08					
854891	1838866	1	0	2020-GD-02389	GD10K	4-Jun-20	4-Jun-20			4075722093	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	29-Apr-18	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20		
710987	1630594	1	0	2020-GD-01537	GD10K	7-Apr-20	8-Apr-20			2868002906	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	21-May-18	4.425					
763217	1707971	1	0	2020-GD-01529	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20			4081431972	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20		
641284	1491513	1	0	2020-GD-00552	GD10K	5-Feb-20	7-Feb-20			8426370710	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	18-Mar-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Feb-20	7-Feb-20		
751381	1696238	1	0	2020-GD-02128	GD10K	11-May-20	19-May-20			4086032000	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Estudio	10-Jul-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	28-Jul-20		
772453	1717692	1	0	2020-GD-01723	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20			4140822407	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	4-Sep-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	19-May-20		
874291	1880438	1	0	2020-GD-03772	GDL17	24-Jul-20	27-Jul-20			4090112727	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	21-Nov-18	3.24					
815706	1780068	1	0	2020-GD-02879	GD10K	24-Jun-20	25-Jun-20			4090801307	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	26-May-20	5					
714601	1634606	0	1	2020-GD-01586	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20	7-Jul-20		4093931641	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Apr-20	14-Apr-20		
693717	1608038	1	0	2019-GD-01297	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20			4930071893	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Apr-18	4.75					
816322	1780697	0	1	2020-GD-02899	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20			4927620321	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-May-18	9.145	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-20	29-Jun-20		
617555	1415811	0	1	2020-GD-00225	GD10K	20-Jan-20	20-Jan-20			4097661168	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jul-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Mar-20	27-Mar-20		
816848	1781260	1	0	2020-GD-02919	GD10K	16-Jun-20	26-Jun-20			4101821598	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Jul-20	3.245					
701370	1620968	1	0	2020-GD-01409	GD10K	30-Mar-20	30-Mar-20			4885064344	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jul-20	3.5					
772461	1717726	1	0	2020-GD-00682	GD10K	17-Feb-20	17-Feb-20			4103812783	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	19-Jan-19	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	18-Feb-20		
676551	1582091	1	0	2020-GD-00834	GD10K	26-Feb-20	26-Feb-20			4106202240	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	21-Mar-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Feb-20	26-Feb-20		
693628	1607948	1	0	2020-GD-01293	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20			4116081535	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	16-May-18	6.75					
756323	1701471	1	0	2020-GD-02173	GD10K	22-May-20	22-May-20			9544402508	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Oct-19	13.908					
797589	1750300	0	1	2020-GD-02663	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20			8238611546	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Jun-20	8.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20		
807922	1761310	1	0	2020-GD-01972	GD10K	12-May-20	12-May-20			4123922534	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	8-Apr-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20		
605233	1393658	1	0	2019-GD-03352	GD10K	19-Dec-19	23-Dec-19			4124132106	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	25-Mar-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Dec-19	30-Dec-19		
571625	1326664	1	0	2019-GD-02943	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19			4128961369	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Oct-19	2.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	18-Dec-19		
810796	1767671	1	0	2020-GD-02845	GD10K	5-Nov-18	23-Jun-20			4130890020	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Mar-19	5.5					
767159	1711696	1	0	2020-GD-02292	GD10K	30-May-20	31-May-20			2809071192	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Jul-19	7.08					
673685	1578093	1	0	2020-GD-01016	GD10K	14-Jan-20	5-Mar-20			4131271010	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Feb-19	8.26					
864689	1868113	1	0	2020-GD-02324	GD10K	21-Feb-20	1-Jun-20			4131781490	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	7-Dec-18	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	8-Jun-20		
657488	1550928	1	0	2020-GD-00760	GD10K	3-Feb-20	21-Feb-20			4136101680	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	10-Apr-19	2.95					
651612	1535124	0	1	2020-GD-00678	GD10K	15-Feb-20	17-Feb-20			4137911502	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jun-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	9-Mar-20		
737747	1669810	1	0	2020-GD-01939	GD10K	8-May-20	8-May-20			4138832432	11	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	21-Jun-19	4					
795101	1746644	0	1	2020-GD-02590	GD10K	29-May-20	12-Jun-20	23-Jul-20		4141731772	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jan-20	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	15-Jun-20		
616537	1414679	0	1	2019-GD-03212	GD10K	12-Dec-19	12-Dec-19	21-May-20		4144421704	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Apr-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19		
750908	1695717	1	0	2020-GD-02123	GD10K	15-May-20	19-May-20			4464581897	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	7-Jul-17	3.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	17-Jul-20		
852515	1835603	1	0	2020-GD-03470	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20			4150212445	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	22-Jul-20	3.84					
691328	1605228	1	0	2020-GD-01266	GD10K	12-Mar-20	20-Mar-20			4150401207	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Finalizar estudio o indicar pago por mejora	6-Mar-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jul-20	4-Jul-20		
861538	1863192	1	0	2020-GD-03603	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20			4153522872	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	28-Mar-19	4.72					
805550	1759034	1	0	2020-GD-02774	GD10K	2-Jun-20	19-Jun-20			4155412094	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jun-20	7.6					
631738	1464005	1	0	2019-GD-03342	GD10K	18-Dec-19	20-Dec-19			4005461000	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	3-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Dec-19	30-Dec-19		
684211	1595867	1	0	2020-GD-01158	GD10K	13-Mar-20	13-Mar-20			9885511708	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	20-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	23-Jul-20		
812127	1768932	1	0	2020-GD-02860	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20			9891022289	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	5-Sep-19	6					
690708	1604590	1	0	2020-GD-01258	GD10K	19-Mar-20	19-Mar-20			4173621046	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Jan-19	3.245					
651617	1535108	1	0	2020-GD-00677	GD10K	17-Feb-20	17-Feb-20			4173802958	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jun-17	5.015					
819633	1786725	0	1	2020-GD-02102	GD10K	15-May-20	18-May-20	20-Jul-20		4000243816	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Sep-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20		

803004	1756132	1	0	2020-GD-02744	GD10K	18-Jun-20	18-Jun-20			4175721103	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-May-18	5.31						
738671	1670309	1	0	2020-GD-01953	GD10K	9-May-20	9-May-20			4176402074	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jan-19	6.195						
697300	1611800	0	1	2020-GD-01169	GD10K	14-Mar-20	16-Mar-20	20-May-20		9171221649	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Aug-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Mar-20	21-Mar-20			
573801	1329909	1	0	2019-GD-02978	GD10K	21-Nov-19	22-Nov-19			4181871843	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Apr-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jan-20	14-Jan-20			
710781	1630012	0	1	2020-GD-01459	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20	30-Jun-20		4182731249	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20			
767672	1712088	1	0	2020-GD-02299	GD10K	18-May-20	1-Jun-20			721871361	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	7-Aug-19	10.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20			
767672	1712088	1	0	2020-GD-02299	GD10K	18-May-20	1-Jun-20			721871361	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	27-Jul-20	10.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20			
625767	1450289	0	1	2020-GD-00053	GD10K	16-Dec-19	7-Jan-20	12-Mar-20		698122918	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Mar-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20			
715395	1635708	0	1	2020-GD-01636	GD10K	20-Jan-20	14-Apr-20			4190941000	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jul-20	18.88	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-20	15-Apr-20			
784610	1734818	0	1	2020-GD-02502	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20			7630802630	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Aug-18	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jun-20	30-Jun-20			
843761	1812494	1	0	2020-GD-03337	GD10K	9-Jun-20	10-Jul-20			4196812547	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	20-May-20	3.54						
623970	1443910	0	1	2019-GD-03408	GD10K	30-Dec-19	30-Dec-19	2-Apr-20		1689021520	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Nov-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	13-Jan-20			
619251	1408717	0	1	2019-GD-03008	GD10K	10-Nov-19	26-Nov-19	27-Mar-20		4200861613	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Dec-19	6-Dec-19			
673566	1577984	1	0	2020-GD-01013	GD10K	28-Feb-20	5-Mar-20			4201071172	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jun-19	5.9						
610631	1398832	1	0	2019-GD-03320	GD10K	4-Dec-19	19-Dec-19			4205802431	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	12-Mar-20	9.145	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	20-Dec-19			
662985	1561800	0	1	2020-GD-00844	GD10K	26-Feb-20	26-Feb-20			9255681909	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Apr-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	2-Jul-20			
834058	1803351	1	0	2020-GD-03198	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20			4207911754	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	19-Dec-19	3.25						
805405	1758864	1	0	2020-GD-01800	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20			4209402529	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	24-Apr-18	13.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-20	8-Jun-20			
871327	1876927	1	0	2020-GD-03734	GDL17	24-Jul-20	24-Jul-20			4214701713	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	2-Apr-20	3.25						
628176	1456516	1	0	2020-GD-00348	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20			4223901993	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	12-Feb-19	3						
589147	1361612	0	1	2019-GD-03196	GD10K	11-Dec-19	11-Dec-19			9410432121	13	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	26-Feb-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19			
832044	1801149	1	0	2020-GD-03175	GD10K	15-Jun-20	4-Jul-20			7465641553	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	25-May-20	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	22-Jul-20			
590725	1364996	1	0	2019-GD-03229	GD10K	13-Dec-19	13-Dec-19			4237671256	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	15-Sep-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	14-Jan-20			
711706	1631406	1	0	2020-GD-01556	GD10K	17-Mar-20	9-Apr-20			4240622170	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Aug-17	3.245						
596202	1375690	1	0	2019-GD-03313	GD10K	18-Dec-19	19-Dec-19			7047011962	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Dec-19	6.8						
835238	1804540	1	0	2020-GD-03217	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20			4246181264	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	26-Jul-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	22-Jul-20			
799538	1752372	0	1	2020-GD-02693	GD10K	17-May-20	17-Jun-20			2290461000	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Mar-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-20	22-Jun-20			
815675	1780017	1	0	2020-GD-02876	GD10K	22-Jun-20	25-Jun-20			4248751904	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	4-Sep-19	7.6						
585815	1356233	1	0	2019-GD-02787	GD10K	12-Nov-19	12-Nov-19			4248902176	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	17-Aug-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	15-Nov-19			
636324	1477204	1	0	2020-GD-00465	GD10K	27-Dec-19	3-Feb-20			4249241780	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	14-Nov-18	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Feb-20	4-Feb-20			
875962	1882311	1	0	2020-GD-03801	GDL17	28-Jul-20	28-Jul-20			4249771341	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	29-Mar-19	4						
625659	1450011	0	1	2019-GD-02908	GD10K	4-Nov-19	18-Nov-19	8-Jul-20		8216102944	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19			
661311	1559161	1	0	2020-GD-00614	GD10K	12-Feb-20	12-Feb-20			5126591310	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	8-Jul-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	18-Feb-20			
855339	1839885	1	0	2020-GD-03517	GD10K	9-Jul-20	16-Jul-20			4261402521	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	21-Jul-17	9.44						
583921	1350795	1	0	2019-GD-02641	GD10K	29-Oct-19	5-Nov-19			4269612171	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	1-Nov-19	5.76	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19			
605257	1393675	0	1	2019-GD-03368	GD10K	23-Dec-19	24-Dec-19	16-Jun-20		660202099	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Apr-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Dec-19	30-Dec-19			
778119	1727205	1	0	2020-GD-02413	GD10K	21-May-20	6-Jun-20			4271371612	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Dec-19	7						
728053	1650760	0	1	2019-GD-01799	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20			4272631429	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Aug-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20			
649813	1530165	0	1	2020-GD-00658	GD10K	14-Feb-20	14-Feb-20			3294351306	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Sep-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	19-Feb-20			
848362	1817696	1	0	2020-GD-03399	GD10K	2-Jul-20	13-Jul-20			4276011784	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	29-Aug-19	4.72						
564880	1314261	1	0	2019-GD-02802	GD10K	4-Oct-19	12-Nov-19			4277790946	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Jun-18	9.425						
809315	1762893	1	0	2020-GD-02826	GD10K	1-May-20	22-Jun-20			4280621839	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-17	4.13						
825389	1793545	0	1	2020-GD-03032	GD10K	11-Jun-20	1-Jul-20	17-Jul-20		4281351341	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-May-17	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20			
720035	1639949	1	0	2020-GD-01692	GD10K	20-Apr-20	20-Apr-20			957790079	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	4-Sep-19	4.13						
667254	1568328	0	1	2020-GD-00905	GD10K	29-Feb-20	29-Feb-20			4284431612	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Sep-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20			
578307	1341164	0	1	2019-GD-03031	GD10K	29-Nov-19	29-Nov-19			4287521061	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	16-Dec-19			
827719	1796432	0	1	2020-GD-03103	GD10K	12-Jun-20	2-Jul-20			4292841622	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Jul-20	5.12	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20			
857597	1858066	1	0	2020-GD-03537	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20			4294322136	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	12-Jun-17	7						
774621	1720032	0	1	2020-GD-02388	GD10K	4-Jun-20	4-Jun-20			7254561836	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Nov-18	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	22-Jun-20			
583897	1350686	0	1	2019-GD-02863	GD10K	14-Nov-19	14-Nov-19	8-Jul-20		4296712455	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Aug-18	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	21-Nov-19			
628826	1457613	1	0	2020-GD-00363	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20			4304101092	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	4-Jul-20	4.5						
785265	1735401	1	0	2020-GD-02510	GD10K	29-Jan-20	10-Jun-20			4304261175	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Aug-17	7.6						
655632	1547696	1	0	2020-GD-00741	GD10K	18-Feb-20	19-Feb-20			4305761364	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	5-Jun-20	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Feb-20	24-Feb-20			
647691	1510534	1	0	2020-GD-00623	GD10K	9-Jan-20	13-Feb-20			4308902579	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Sep-17	4.13						
577651	1340167	0	1	2019-GD-02750	GD10K	8-Nov-19	8-Nov-19	25-Jun-20		7236150270	11	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19			
605901	1394528	1	0	2020-GD-00034	GD10K	16-Dec-19	3-Jan-20			4314371044	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	22-Jan-20			
716974	1636888	1	0	2020-GD-01657	GD10K	16-Apr-20	16-Apr-20			6703402926	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	7-Jun-19	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	21-Jul-20			
818375	1785118	1	0	2020-GD-02943	GD10K	23-Jun-20	27-Jun-20			4315851795	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Mar-19	3.245						
874049	1879899	1	0	2020-GD-03768	GDL17	27-Jul-20	27-Jul-20			4317011372	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	20-May-20	3.5						
790009	1741067	1	0	2020-GD-01250	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20			4317102875	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	5-Aug-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	6-May-20			
840449	1809682	1	0	2020-GD-03290	GD10K	30-Apr-20	9-Jul-20			4318891824	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	29-Jun-20	4.72						
839959	1809172	1	0	2020-GD-03263	GD10K	21-Jun-20	8-Jul-20			8742441219	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	29-Jun-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20			
858604	1859986	1	0	2020-GD-03548	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20			3033650173	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	21-Nov-18	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20			
870037	1875329	1	0	2020-GD-03703	GDL17	23-Jul-20	23-Jul-20			7392621545	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validación Técnica	15-Nov-18	5						
720908	1643378	0	1	2020-GD-01706	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20			5537321710	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Jun-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20			
743463	1677782	0	1	2020-GD-02018	GD10K	13-May-20	13-May-20			4329771543	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Mar-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20			
763115	1707758	1	0	2020-GD-01382	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20			31631864	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	21-Jul-20	7.475	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Apr-20	14-Apr-20			
724218	1646539	1	0	2020-GD-01752	GD10K	24-Apr-20	24-Apr-20			4331301123	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	10-Jul-20	5.75						
788285	1738679	1	0	2020-GD-02548	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20			4332281007	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	27-Jul-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	28-Jul-20			
582459	1348141	1	0	2019-GD-03102	GD10K	24-Oct-19	4-Dec-19			5057112693	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Apr-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19			
841945	1810700	1	0	2020-GD-03309	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20			4335122009	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	21-Jul-20	3.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20			
831197	1800258	1	0	2020-GD-03162	GD10K	23-Jun-20	3-Jul-20			4334581201	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-May-19	3.54						
733157	1657348	0	1	2020-GD-01878	GD10K	5-May-20	5-May-20			4344471271	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jun-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20			
833871	1803160	1	0	2020-GD-03194	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20			9639771316	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	5-Jun-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	22-Jul-20			
689397	1603404	1	0	2020-GD-01234	GD10K	6-Jan-20	18-Mar-20			4348532194	12	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	5.605						
774270	1719656	1	0	2020-GD-02382	GD10K	4-Jun-20	4-Jun-20			4348681650	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	20-Feb-19	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	2-Jul-20			
769156	1714091	1	0	2020-GD-00779	GD10K	15-Feb-20	23-Feb-20			4490922997	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	16-Aug-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	6-May-20			
846117	1815315	1	0	2020-GD-03369	GD10K	13-Jul-20	13-Jul-20			2971402430	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	28-Jul-20	7						
790005	1741054	1	0	2020-GD-01842	GD10K	3-May-20	3-May-20			943132816	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	1-Jun-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	19-May-20			
578240	1341124	1	0	2019-GD-03029	GD10K	22-Nov-19	29-Nov-19			4355071397	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Mar-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	18-Dec-19			
851936	1832324	1	0	2020-GD-03459	GD10K	6-Jun-20	15-Jul-20			8199421690	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	17-Oct-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20			
720622	1642997	0	1	2020-GD-00854	GD10K	26-Feb-20	26-Feb-20	23-Jun-20		4375811113	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jun-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	27-Feb-20			
870891	1876222	1	0	2020-GD-03725	GD10K	17-Mar-20	24-Jul-20			4376561377	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	25-Jun-20	4.72						
775192	1720831	1	0	2020-GD-01451	GD10K	2-Apr-20	2-Apr-20			4389521957	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	26-Jun-17	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-20	23-Apr-20			
660510	1557926	0	1	2020-GD-00810	GD10K	25-Feb-20	25-Feb-20			4392991797	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Oct-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20			
770223	1715016	1	0	2020-GD-02343	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20			4392991797	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jul-17	6.5						
701098	1620697	1	0	2020-GD-01401	GD10K	27-Mar-20	30-Mar-20			4393151674	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Apr-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	30-Mar-20			
681916	1592583	1	0	2020-GD-00858	GD10K	27-Feb-20	27-Feb-20			3554532479	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	6-Dec-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	10-Mar-20			
579868	1343172	0	1	2019-GD-02788	GD10K	12-Nov-19	12-Nov-19	28-Feb-20		4405441402	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	2-Dec-19			
725664	1648141	1	0	2020-GD-01772	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20			9895781491	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Jun-19	9.145						
762714	1707163	1	0	2020-GD-00309	GD10K	9-Dec-19	28-Jan-20			4410791333	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	11-Jun-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	18-May-20			
842750	1811279	1	0	2020-GD-03318	TRANSMISSION	9-Jul-20	9-Jul-20			4413621975	999	REGION DE MONACILLOS	GDEstudioProcess	Validacion Monacillos	16-May-19	999						
819002	1785559	1	0	2020-GD-01186	GD10K	16-Mar-20	17-Mar-20			4414722263	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	16-Apr-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20			
611984	1405227	1	0	2020-GD-00073	GD10K	8-Jul-19	9-Jan-20			4415291152	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	1-Mar-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	10-Jan-20			
717123	1636998	0	1	2020-GD-01614	GD10K	14-Apr-20	14-Apr-20	12-May-20		7777480940	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Dec-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Apr-20	14-Apr-20			
641038	1490719	1	0	2020-GD-00350	GD10K	21-Jan-20	29-Jan-20			1168391402	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	6-Oct-18	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	5-Feb-20			
663276	1562303	1	0	2020-GD-00847	GD10K	26-Feb-20	26-Feb-20			4418912510	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Jun-20	6.195						
665558	1565527	0	1	2020-GD-00203	GD10K	17-Jan-20	17-Jan-20	1-Jul-20		4419312126	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Aug-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Feb-20	27-Feb-20			
650905	1532485	0	1	2020-GD-00667	GD10K	15-Feb-20	15-Feb-20			4421041484	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Jan-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	18-Feb-20			
715233	1635533	1	0	2020-GD-01626	GD10K	25-Mar-20	14-Apr-20			4423111519	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-May-18	3.245						
585238	1355497	1	0	2019-GD-03144	GD10K	6-Dec-19	6-Dec-19			4423371066	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	15-Jul-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	14-Jan-20			
816283	1780677	1	0	2020-GD-02898	GD10K	10-Jun-20	26-Jun-20			4424890746	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	18-Jul-18	3.835						
841261	1810336	1	0	2020-GD-03303	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20			4425111720	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jul-19	5.5						
673383	1577678	1	0	2020-GD-01008	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20			4426231121	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	28-Jun-17	3						
593727	1368251	0	1	2019-GD-03145	GD10K	6-Dec-19	6-Dec-19	23-Jun-20		4426481046	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	10-Dec-19			
706281	1626014	1	0	2020-GD-01462	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20			4475502705	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	15-Nov-18	3.54						
760976	1705198	1	0	2020-GD-00093	GD10K	10-Jan-20	13-Jan-20			8109281419	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jun-19	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Feb-20	10-Mar-20			

816595	1781062	1	0	2020-GD-02913	GD10K	20-May-20	26-Jun-20		[redacted]	4438322438	21	REGION DE BAYAMON	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Aug-18	7.375					
823370	1791275	1	0	2020-GD-02675	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20			4441732318	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	15-Jul-20	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	23-Jun-20		
590565	1364328	1	0	2019-GD-03105	GD10K	2-Dec-19	4-Dec-19			6361841013	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	10-Jul-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19		
731238	1655587	1	0	2020-GD-01845	GD10K	3-May-20	3-May-20			4459401611	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	12-Feb-19	3					
820264	1787803	0	1	2020-GD-02968	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20			845522828	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Aug-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20		
701976	1621473	1	0	2020-GD-01413	GD10K	24-Jan-20	31-Mar-20			6011544	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	8-Jul-20	6.195					
781863	1731040	0	1	2020-GD-02452	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20			2154941771	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20		
794768	1746191	0	1	2020-GD-02624	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20			2154941771	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jun-18	4.758	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20		
706331	1626039	1	0	2020-GD-01463	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20			9147458695	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Jan-20	3.245					
819772	1786977	1	0	2020-GD-02958	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20			9307701678	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	11-Dec-19	3.25					
838469	1807580	1	0	2020-GD-03262	GD10K	19-Jun-20	8-Jul-20			2711246218	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	24-May-17	7.375					
614620	1407850	0	1	2019-GD-03385	GD10K	26-Dec-19	26-Dec-19	12-May-20		4468491464	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jul-17	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Dec-19	30-Dec-19		
877042	1884025	1	0	2020-GD-03156	GDL17	2-Jul-20	3-Jul-20			4469302722	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	11-Jun-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	24-Jul-20		
681478	1592129	1	0	2020-GD-01108	GD10K	5-Feb-20	11-Mar-20			4469761035	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	24-May-19	3.54					
853304	1836689	1	0	2020-GD-00801	GD10K	10-Jan-20	24-Feb-20			4470932807	11	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	26-Nov-19	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Mar-20	11-Mar-20		
625622	1447250	1	0	2020-GD-00302	GD10K	19-Dec-19	27-Jan-20			6109261639	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	22-Jul-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Mar-20	27-Mar-20		
769651	1714360	0	1	2020-GD-02334	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20			4487371998	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Sep-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jun-20	2-Jun-20		
587428	1358687	0	1	2019-GD-03027	GD10K	24-Nov-19	28-Nov-19	24-Feb-20		4487781522	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	5-Dec-19		
602119	1387081	0	1	2019-GD-03088	GD10K	20-Nov-19	4-Dec-19	9-Mar-20		535400028	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Aug-19	9.735	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	16-Dec-19		
661368	1559430	1	0	2020-GD-00531	GD10K	4-Feb-20	6-Feb-20			4491612071	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	8-Jan-19	11.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Feb-20	18-Feb-20		
764783	1710178	0	1	2020-GD-02268	GD10K	29-May-20	29-May-20			2315402703	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-May-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	30-Jun-20		
870986	1876417	1	0	2020-GD-03729	GDL17	22-Jul-20	24-Jul-20			4493121192	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validación Técnica	10-Aug-17	4.72					
575118	1332651	0	1	2019-GD-02728	GD10K	8-Nov-19	8-Nov-19	7-Feb-20		4494141692	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Nov-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19		
863035	1865531	1	0	2020-GD-02341	GDL17	29-Jan-20	1-Jun-20			1820712487	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	7-Aug-18	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	29-Jun-20		
863035	1865531	1	0	2020-GD-02341	GDL17	29-Jan-20	1-Jun-20			1820712487	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	15-Jul-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	24-Jul-20		
817160	1781534	1	0	2020-GD-02925	GD10K	1-May-20	26-Jun-20			4215201739	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	13-Jan-20	7.08					
825185	1793206	1	0	2020-GD-03049	GD10K	29-Jun-20	1-Jul-20			4504151522	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Feb-20	3.64					
802449	1755650	1	0	2020-GD-02730	GD10K	14-May-20	18-Jun-20			4504312563	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-May-20	4.72					
598900	1382625	0	1	2019-GD-02786	GD10K	11-Nov-19	12-Nov-19	16-Jul-20		4504381706	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Apr-18	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	27-Nov-19		
665596	1565657	0	1	2019-GD-03393	GD10K	26-Dec-19	26-Dec-19	21-Jul-20		9908661000	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Nov-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Dec-19	9-Jan-20		
866503	1870182	1	0	2020-GD-03666	GDL17	22-Jul-20	22-Jul-20			6869602382	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	7-Feb-20	3.25					
746982	1684140	1	0	2020-GD-02067	GD10K	14-May-20	15-May-20			6013412077	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	20-Mar-19	9.735					
839921	1809112	1	0	2020-GD-03247	GD10K	30-May-20	7-Jul-20			2414251538	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Mar-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20		
655978	1547915	1	0	2020-GD-00747	GD10K	10-Feb-20	19-Feb-20			9597181629	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Nov-18	3.245					
615006	1412240	0	1	2020-GD-00186	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20			4513851941	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jan-20	29-Jan-20		
768232	1712822	1	0	2020-GD-01475	GD10K	4-Apr-20	4-Apr-20			4515581333	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Aug-19	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20		
572918	1328540	1	0	2019-GD-02965	GD10K	21-Nov-19	21-Nov-19			4516671496	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	1-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Dec-19	18-Dec-19		
761560	1706026	1	0	2020-GD-00319	GD10K	10-Dec-19	28-Jan-20			4516781394	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-17	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	11-Feb-20		
783192	1733197	1	0	2020-GD-02475	GD10K	8-Jun-20	9-Jun-20			4524512411	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jul-20	14					
814499	1772533	1	0	2019-GD-03256	GD10K	28-Nov-19	16-Dec-19			4525571513	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	11-Jun-19	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jun-20	8-Jun-20		
770261	1715032	1	0	2020-GD-02344	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20			6288902662	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Feb-20	5					
783333	1733402	1	0	2020-GD-02477	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20			4532422119	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Mar-20	4.72					
712403	1632438	1	0	2020-GD-01570	GD10K	16-Mar-20	9-Apr-20			2139302068	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-Jul-20	5.605					
565437	1315242	1	0	2019-GD-02813	GD10K	12-Nov-19	13-Nov-19			4538371430	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	23-May-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19		
836948	1806149	0	1	2020-GD-03243	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20			4539041474	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Feb-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-20	9-Jul-20		
852856	1836124	1	0	2020-GD-03487	GD10K	11-Feb-20	15-Jul-20			4539412878	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	27-Jul-20	4.13					
808212	1761774	1	0	2020-GD-02788	GD10K	16-Jan-20	20-Jun-20			4540641984	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	18-Jun-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	22-Jun-20		
631746	1464022	1	0	2020-GD-00076	GD10K	9-Jan-20	9-Jan-20			4546502818	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	9-Jan-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20		
777713	1726897	1	0	2020-GD-01059	GD10K	23-Jan-20	9-Mar-20			4547841703	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	3-Dec-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20		
669121	1570394	0	1	2020-GD-00935	GD10K	3-Mar-20	3-Mar-20			4551971622	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Aug-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Mar-20	18-Mar-20		
875971	1882336	1	0	2020-GD-00196	GD1M	17-Jan-20	17-Jan-20			4553871981	41	REGION DE SAN JUAN	GDEndosoProcess	Evaluacion	6-Jul-20	13.57	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20		
769570	1714324	0	1	2020-GD-02332	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20			7864622289	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Feb-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	21-Jul-20		
836125	1805387	1	0	2020-GD-03226	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20			8704761401	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	30-Jun-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	22-Jul-20		
721236	1643729	1	0	2020-GD-01710	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20			4557102376	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Validacion	20-Mar-19	7					
701204	1620825	1	0	2020-GD-01010	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20			4559612234	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	3-Dec-18	9.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	10-Mar-20		
577401	1337007	0	1	2019-GD-02935	GD10K	13-Nov-19	20-Nov-19	13-Jan-20		4561912438	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jun-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	25-Nov-19		
785327	1735420	1	0	2020-GD-02511	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20			4564781957	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	1-Sep-17	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-20	2-Jul-20		
823754	1791707	1	0	2020-GD-03022	GD10K	30-Jun-20	30-Jun-20			9940102042	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	5-Jun-20	8.555					
764305	1709641	1	0	2020-GD-02259	GD10K	29-May-20	29-May-20			4568771159	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	29-Jan-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20		
764305	1709641	1	0	2020-GD-02259	GD10K	29-May-20	29-May-20			4568771159	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	28-Jul-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20		
790081	1741179	1	0	2020-GD-02022	GD10K	5-May-20	13-May-20			4569132346	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	24-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20		
872660	1878588	1	0	2020-GD-03757	GDL17	24-Jul-20	24-Jul-20			4572991006	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	22-Jul-20	8.8					
761373	1705780	1	0	2020-GD-02232	GD10K	27-May-20	27-May-20			4573211198	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	25-Aug-17	4					
632885	1468700	0	1	2020-GD-00020	GD10K	17-Dec-19	2-Jan-20	2-Jun-20		4096122195	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Jul-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jan-20	31-Jan-20		
853062	1836354	1	0	2020-GD-03493	GDL17	6-Apr-20	15-Jul-20			4579411287	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	8-Feb-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20		
816048	1780326	1	0	2020-GD-02886	GD10K	25-Jun-20	26-Jun-20			4584512851	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	23-Jul-20	7.5					
857721	1858308	1	0	2020-GD-00772	GD10K	20-Jan-20	22-Feb-20			4586712514	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	2-Jun-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-20	29-Jun-20		
731450	1655662	0	1	2020-GD-01849	GD10K	3-May-20	3-May-20			6749198351	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Apr-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20		
604676	1392500	1	0	2020-GD-00013	GD10K	2-Jan-20	2-Jan-20			4594261201	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Sep-18	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jan-20	22-Jan-20		
577730	1340409	0	1	2019-GD-02886	GD10K	14-Nov-19	15-Nov-19	13-Jul-20		4594302109	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Nov-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	21-Nov-19		
681936	1592622	1	0	2020-GD-00605	GD10K	10-Oct-19	12-Feb-20			4598102847	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-May-18	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	18-Feb-20		
792192	1743278	1	0	2020-GD-02596	GD10K	13-Jun-20	13-Jun-20			4598501429	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	31-May-17	6.8					
596955	1377081	1	0	2019-GD-03274	GD10K	3-Dec-19	17-Dec-19			4601102430	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jun-17	7.36	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	19-Dec-19		
705968	1625870	1	0	2020-GD-01456	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20			4605322016	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-May-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20			
689084	1603068	1	0	2020-GD-01228	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20			4606371949	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	4					
856795	1854736	1	0	2020-GD-03531	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20			4611261377	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	12-May-20	4.5					
719395	1639031	0	1	2020-GD-01687	GD10K	16-Apr-20	20-Apr-20			1316161895	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Mar-20	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20		
838170	1807376	1	0	2020-GD-03257	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20			1714821074	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	11-Jul-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jul-20	15-Jul-20		
786734	1736969	1	0	2020-GD-02529	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20			1264222639	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20			
875936	1882195	1	0	2020-GD-03800	GDL17	28-Jul-20	28-Jul-20			4627861616	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	21-Nov-18	3.24					
724680	1647057	1	0	2020-GD-01756	GD10K	20-Feb-20	25-Apr-20			4628101506	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	26-Apr-17	4.72					
701164	1620766	0	1	2020-GD-00855	GD10K	29-Aug-19	26-Feb-20	1-Jul-20		4628931718	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Sep-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	27-Feb-20		
641180	1491165	1	0	2020-GD-00331	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20			9552132845	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	28-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	7-Feb-20		
809882	1764080	1	0	2020-GD-02080	GD10K	11-May-20	15-May-20			1098321113	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	19-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20		
856568	1854417	1	0	2020-GD-02759	GD10K	19-Jun-20	19-Jun-20			4630391633	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	28-Oct-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-20	22-Jun-20		
810532	1767524	1	0	2020-GD-02842	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20			4482822843	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Estudio	16-Aug-17	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	28-Jul-20		
645383	1500795	0	1	2020-GD-00560	GD10K	7-Feb-20	7-Feb-20	7-May-20		4633141491	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-May-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Feb-20	7-Feb-20		
649386	1526539	1	0	2019-GD-03312	GD1M	9-Dec-19	18-Dec-19			4634722544	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	14.16	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Dec-19	23-Dec-19		
810882	1767739	0	1	2020-GD-02846	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20			4635312126	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Sep-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20		
720237	1642540	1	0	2020-GD-01694	GD10K	14-Jan-20	21-Apr-20			4641111529	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Jul-20	5.31					
852606	1835703	1	0	2020-GD-03474	GDL17	6-Jul-20	15-Jul-20			5626331933	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	28-Mar-19	3.245					
734517	1661566	1	0	2020-GD-01891	GD10K	21-Apr-20	6-May-20			4649841581	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Oct-18	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	6-May-20		
598694	1369995	1	0	2019-GD-03067	GD10K	2-Dec-19	3-Dec-19			4650522977	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jun-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Dec-19	4-Dec-19		
857715	1858281	1	0	2020-GD-02916	GD10K	8-Jun-20	26-Jun-20			214960587	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	27-Jul-20	9.145	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-20	29-Jun-20		
749609	1691244	1	0	2020-GD-02117	GD10K	13-May-20	18-May-20			843712070	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Aug-17	7					
601381	1387716	0	1	2019-GD-02953	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19	16-Jan-20		4655561620	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Aug-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	4-Dec-19		
581201	1345526	1	0	2019-GD-03082	GD10K	2-Dec-19	3-Dec-19			9713545976	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Dec-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	18-Dec-19		
650647	1532297	1	0	2019-GD-03164	GD10K	6-Dec-19	10-Dec-19			6441381652	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	29-Aug-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	18-Dec-19		
625250	1446600	1	0	2020-GD-00298	GD10K	5-Dec-19	27-Jan-20			4675271189	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	16-Jan-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	28-Jul-20		
645837	1501479	0	1	2020-GD-00596	GD10K	8-Feb-20	11-Feb-20			4676712683	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jun-17	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	18-Feb-20		
624005	1444012	0	1	2020-GD-00178	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20	6-Mar-20		4678421933	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Sep-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20		
654078	1540470	0	1	2020-GD-00719	GD10K	18-Feb-20	18-Feb-20			4679712471	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Aug-17	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Feb-20	25-Feb-20		
778129	1727222	1	0	2020-GD-02414	GD10K	21-May-20	6-Jun-20			4680802041	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Mar-19	7					
718655	1638635	1	0	2020-GD-01677	GD10K	12-Mar-20	18-Apr-20			1904632770	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jun-20	6.8					
852580	1835747	1	0	2020-GD-03475	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20			4695291245	32	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	6-Feb-19	6					
737019	1669537	1	0	2020-GD-01928	GD10K	7-May-20	7-May-20			4695501705	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	6-Mar-20	9.5					
832304	1801267	1	0	2020-GD-03179	GD10K	4-Jul-20	4-Jul-20			4695702519	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20			

666265	1567043	1	0	2020-GD-00047	GD10K	17-Dec-19	7-Jan-20			4697691162	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	11-Mar-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	9-Jan-20
845312	1814697	1	0	2020-GD-03356	GD10K	26-Nov-19	11-Jul-20			2814802342	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	15-Sep-17	3.54			
719687	1639453	0	1	2020-GD-00965	GD10K	4-Mar-20	4-Mar-20	10-Jun-20		4699521825	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jun-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Mar-20	5-Mar-20
588758	1360751	1	0	2019-GD-02963	GD10K	17-Oct-19	21-Nov-19			4700522549	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	12-Apr-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	27-Nov-19
868383	1873220	1	0	2020-GD-03690	GDL17	22-Jul-20	22-Jul-20			4702301265	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	31-Jan-19	6.8			
624168	1444206	0	1	2020-GD-00294	GD10K	25-Jan-20	25-Jan-20			4707521900	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	4-Aug-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	18-Jun-20
628839	1457629	1	0	2020-GD-00364	GD10K	31-Dec-19	29-Jan-20			4709871282	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Jul-17	4.13			
766698	1711443	1	0	2020-GD-02285	GD10K	27-Apr-20	30-May-20			4710522520	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	15-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20	29-Jul-20
669650	1571419	1	0	2020-GD-00884	GD10K	17-Feb-20	28-Feb-20			4710551629	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	7-May-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	3-Mar-20
870446	1875748	1	0	2020-GD-03718	GDL17	15-Jul-20	23-Jul-20			4711422373	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	21-Jul-20	7.38			
870379	1875658	1	0	2020-GD-03714	GD10K	20-Apr-20	23-Jul-20			4711802663	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	21-Mar-19	7.97			
865894	1869244	1	0	2020-GD-03661	GDL17	22-Jul-20	22-Jul-20			4712991591	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	11-Jul-20	3.25			
852225	1835172	1	0	2020-GD-03465	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20			4714032868	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	
809546	1763466	0	1	2020-GD-02829	GD10K	27-May-20	22-Jun-20			4716261857	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Aug-19	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	8-Jul-20
773595	1718963	1	0	2020-GD-02362	GD10K	1-Jun-20	2-Jun-20			4717841950	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	6-Feb-19	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	3-Jun-20
871756	1877472	1	0	2020-GD-03741	GDL17	24-Jul-20	24-Jul-20			653886492	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	29-Jun-20	12.68			
683172	1593999	1	0	2020-GD-01141	GD10K	25-Aug-17	12-Mar-20			4720081845	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jun-18	11.505			
653706	1537159	0	1	2020-GD-00675	GD10K	19-Dec-19	17-Feb-20	7-May-20		4727241078	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Apr-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	18-Feb-20
684127	1595820	1	0	2020-GD-01156	GD10K	16-Mar-18	13-Mar-20			4730871307	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	10.03			
648487	1513319	0	1	2020-GD-00645	GD10K	13-Feb-20	13-Feb-20			4730961934	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	18-Feb-20
781644	1730713	0	1	2020-GD-02448	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20			4736911460	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	15-Jun-20
681721	1592322	1	0	2020-GD-01113	GD10K	14-Jan-20	11-Mar-20			4737401000	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Oct-19	3.245			
687180	1600785	1	0	2020-GD-01176	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20			4740111557	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	31-Aug-17	5			
695490	1609913	0	1	2020-GD-01338	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20			4742322658	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Feb-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	16-Jun-20
753800	1698491	1	0	2020-GD-00780	GD10K	19-Feb-20	24-Feb-20			4742991246	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	6-Feb-19	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	13-Mar-20
792832	1743762	1	0	2020-GD-02601	GD1M	13-Jun-20	14-Jun-20			4745471195	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	30-Jun-18	9			
828373	1797217	1	0	2020-GD-03120	GD10K	20-May-20	2-Jul-20			4747071896	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20	
839388	1808428	1	0	2020-GD-00914	GD10K	29-Feb-20	29-Feb-20			6096522225	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	20-Mar-20	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jun-20	8-Jun-20
687701	1601595	1	0	2020-GD-01197	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20			4752322628	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	8.25			
623773	1443562	1	0	2020-GD-00198	GD10K	17-Jan-20	17-Jan-20			4757191151	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	29-Jun-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	21-Jan-20
846066	1815256	1	0	2020-GD-03368	GD10K	9-Jul-20	13-Jul-20			4758771213	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	20-Jul-20	8.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	28-Jul-20
682277	1593043	0	1	2020-GD-01121	GD10K	21-Feb-20	12-Mar-20			3212851760	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Mar-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
794479	1745668	1	0	2020-GD-02620	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20			8298915716	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	29-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
765011	1710385	1	0	2020-GD-02273	GD10K	26-May-20	29-May-20			2002932549	11	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	25-Mar-19	6.6			
790444	1741479	1	0	2020-GD-02451	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20			4769441637	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	1-May-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
860478	1861369	1	0	2020-GD-03576	GDL17	17-Jul-20	20-Jul-20			4770232106	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	25-Mar-19	7.6			
680015	1590465	0	1	2020-GD-01090	GD10K	9-Mar-20	10-Mar-20			4770361750	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jul-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Mar-20	27-Mar-20
676795	1582580	0	1	2020-GD-01055	GD10K	9-Mar-20	9-Mar-20			4771401177	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Mar-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
742665	1674522	0	1	2020-GD-02006	GD10K	13-May-20	13-May-20			4951871021	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
770664	1715629	1	0	2020-GD-02351	GD10K	18-May-20	2-Jun-20			4773291938	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validacion	5-Apr-19	5			
801087	1753764	0	1	2020-GD-02719	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20			4773671241	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-May-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	6-Jul-20
791091	1742084	0	1	2020-GD-02074	GD10K	14-May-20	15-May-20	20-Jul-20		4775811155	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Jun-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	3-Jun-20
834458	1803844	1	0	2020-GD-01051	GD10K	8-Mar-20	8-Mar-20			1886236190	72	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	10-Jul-18	2.655	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jul-20	4-Jul-20
774620	1720016	0	1	2020-GD-02387	GD10K	22-May-20	4-Jun-20			4783612960	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Feb-20	15.045	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	12-Jun-20
567956	1320220	1	0	2019-GD-02883	GD10K	22-Oct-19	15-Nov-19			4785371164	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Jul-19	5.5			
601591	1387842	0	1	2019-GD-02778	GD1M	13-Sep-19	11-Nov-19	23-Mar-20		2102971981	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	10.325	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
746199	1683662	0	1	2020-GD-02051	GD10K	15-May-20	15-May-20			4792222557	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-May-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jun-20	16-Jun-20
826410	1794979	1	0	2020-GD-03078	GD10K	23-Jun-20	1-Jul-20			4792325632	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	9-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
823313	1791194	0	1	2020-GD-03018	GD10K	30-Jun-20	30-Jun-20			4805732177	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	22-Jul-20
751202	1696030	1	0	2020-GD-02125	GD10K	12-May-20	19-May-20			6411991677	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Feb-20	3.245			
854934	1839015	1	0	2020-GD-01009	GD10K	27-Jan-20	5-Mar-20			4809032427	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	27-Apr-18	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	29-Jun-20
677864	1584165	0	1	2020-GD-01067	GD10K	27-Mar-19	9-Mar-20			3423981592	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Aug-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20
649740	1527411	1	0	2020-GD-00299	GD10K	17-Jan-20	27-Jan-20			4812431527	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	24-Aug-17	3.225	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jan-20	30-Jan-20
859552	1860737	1	0	2020-GD-03571	GD10K	2-Jul-20	18-Jul-20			6885871359	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	29-May-19	7.67			
824091	1791885	1	0	2020-GD-03025	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20			4825101796	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	30-Jun-20	4			
863599	1866229	1	0	2020-GD-03628	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20			4829922074	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	17-Jul-20	6			
570782	1325489	1	0	2019-GD-02929	GD10K	19-Nov-19	19-Nov-19			788142583	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jul-20	7.68			
649420	1526619	0	1	2020-GD-00503	GD10K	27-Dec-19	4-Feb-20	6-Apr-20		5276421010	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Jun-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Feb-20	6-Feb-20
633979	1470825	1	0	2020-GD-00379	GD10K	16-Jan-20	30-Jan-20			4835641724	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Jul-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	3-Feb-20
696999	1611505	1	0	2020-GD-01359	GD10K	25-Mar-20	25-Mar-20			442111474	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Apr-19	4.25			
712493	1632527	1	0	2020-GD-01574	GD10K	17-Mar-20	9-Apr-20			1786660222	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Jul-19	4.425			
573139	1328604	0	1	2019-GD-02967	GD10K	21-Nov-19	21-Nov-19			4774353866	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jun-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jan-20	14-Jan-20
872484	1878354	1	0	2020-GD-03756	GDL17	23-Jul-20	24-Jul-20			4844602023	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	21-Feb-20	5.61			
728531	1651303	1	0	2020-GD-01785	GD10K	3-Apr-20	29-Apr-20			4851941932	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Nov-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Apr-20	29-Apr-20
856617	1854512	1	0	2020-GD-01724	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20			8258102351	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	17-Apr-19	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
679544	1589407	0	1	2020-GD-01325	GD10K	8-Oct-19	2-Dec-19	1-May-20		4855841697	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Apr-20	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19
720630	1643029	0	1	2020-GD-01044	GD10K	6-Mar-20	6-Mar-20	15-Jun-20		4857421139	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Feb-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	9-Mar-20
605769	1394393	1	0	2020-GD-00033	TRANSMISSION	25-Jun-18	3-Jan-20			4857612806	999	REGION DE MONACILLOS	GDEstudioProcess	Validacion Monacillos	30-Jun-20	900			
856492	1854085	1	0	2020-GD-03529	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20			4860232281	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	12-May-20	5.61			
711691	1631390	1	0	2020-GD-01555	GD10K	30-Mar-20	9-Apr-20			4870041964	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	6-Dec-18	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Apr-20	9-Apr-20
834738	1804146	1	0	2020-GD-03207	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20			4877421943	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	15-Jun-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
766980	1711590	1	0	2020-GD-02290	GD10K	6-Apr-20	31-May-20			4880301601	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	8-Nov-18	3.54			
869610	1874716	1	0	2020-GD-03700	GDL17	22-Jul-20	23-Jul-20			4255081188	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	29-Jul-20	13.27			
631574	1463640	0	1	2020-GD-00420	GD10K	30-Jan-20	31-Jan-20			5862843963	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Mar-20	4-Mar-20
712525	1632560	1	0	2020-GD-01576	GD10K	20-Jan-20	9-Apr-20			1507322906	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	11-Sep-17	7.375			
687131	1600756	1	0	2020-GD-01175	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20			7160061856	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Jun-20	3.25			
670518	1572655	1	0	2020-GD-00958	GD10K	29-Feb-20	4-Mar-20			4887032776	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Nov-19	7.68			
581631	1346373	1	0	2019-GD-02792	GD10K	12-Nov-19	12-Nov-19			5196131542	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	25-Aug-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	20-Nov-19
718375	1638325	0	1	2020-GD-01673	GD10K	17-Apr-20	17-Apr-20			8121634744	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Aug-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
711986	1631857	0	1	2020-GD-01548	GD10K	6-Feb-20	8-Apr-20	13-May-20		4893351077	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jul-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Apr-20	9-Apr-20
782770	1732410	1	0	2020-GD-00989	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20			2357802172	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	23-May-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	18-May-20
628113	1456472	0	1	2020-GD-00316	GD10K	24-Jan-20	28-Jan-20	1-Apr-20		1860856914	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Aug-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jan-20	29-Jan-20
781746	1730833	0	1	2020-GD-02449	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20			659781325	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Aug-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	16-Jun-20
615213	1412401	0	1	2020-GD-00189	GD10K	17-Jan-20	17-Jan-20			4098551511	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Apr-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jun-20	22-Jun-20
652117	1535538	0	1	2020-GD-00684	GD10K	17-Feb-20	17-Feb-20			3565502744	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Aug-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	21-Jul-20
825453	1793756	1	0	2020-GD-00414	GD10K	16-Dec-19	31-Jan-20			4914422939	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	2-Jul-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	28-May-20
856414	1853992	1	0	2020-GD-00551	GD10K	6-Feb-20	7-Feb-20			4914502362	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	3-Sep-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	16-Jun-20
670669	1572927	0	1	2020-GD-00960	GD10K	4-Mar-20	4-Mar-20			4916261741	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Nov-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20
654190	1540615	0	1	2020-GD-00722	GD10K	18-Feb-20	18-Feb-20			4916412318	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Aug-17	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Feb-20	27-Feb-20
616268	1414301	1	0	2020-GD-00208	GD10K	13-Dec-19	17-Jan-20			8922902924	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Apr-19	5.31			
878857	1887238	1	0	2020-GD-03784	GDL17	30-May-20	27-Jul-20			4926132780	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	7-Sep-18	4.425			
695818	1610302	1	0	2020-GD-01343	GD10K	9-Jan-20	24-Mar-20			5390890298	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	30-Nov-18	4.72			
877099	1884334	1	0	2020-GD-03321	GDL17	9-Jul-20	10-Jul-20			366102409	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	22-Jul-20	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	17-Jul-20
877095	1884274	1	0	2020-GD-02588	GDL17	12-Jun-20	12-Jun-20			4931822418	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	13-Nov-19	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	17-Jul-20
719676	1639411	1	0	2020-GD-01689	GD10K	20-Apr-20	20-Apr-20			8001761712	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	18-Jul-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	8-Jul-20
709291	1628705	1	0	2020-GD-01509	GD10K	10-Jan-20	7-Apr-20			4932321986	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jul-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
835984	1805236	1	0	2020-GD-03224	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20			4933561029	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	10-Jun-18	5.31			
792033	1742842	0	1	2020-GD-02532	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20	9-Jul-20		8527841897	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jan-19	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
685492	1596989	1	0	2020-GD-01140	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20			8076631929	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	21-May-20	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	16-Mar-20
772589	1717987	1	0	2020-GD-02367	GD10K	2-Jun-20	3-Jun-20			4941912538	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	
864522	1867832	1	0	2020-GD-03644	GDL17	19-Jul-20	21-Jul-20			4942890622	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	23-Sep-19	6.78			
821742	1789195	0	1	2020-GD-02993	GD10K	30-Jun-20	30-Jun-20			4946122716	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Dec-19	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
729397	1652108	0	1	2020-GD-01813	GD10K	30-Apr-20	30-Apr-20			4947371307	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Jun-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
848285	1817606	1	0	2020-GD-03397	GD10K	20-Apr-20	13-Jul-20			4948081961	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	28-Jul-20	3.54			
798039	1751130	1	0	2020-GD-02672	GD10K	3-Jun-20	16-Jun-20			1579587974	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	16-Apr-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20
632208	1467617	0	1	2020-GD-00428	GD10K	25-Jan-20	31-Jan-20			4964012480	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Jan-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	16-Jun-20
772870	1718225	0	1	2020-GD-02371	GD10K	3-Jun-20	3-Jun-20			4964032323	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20

783908	1734076	1	0	2020-GD-02487	GD10K	9-Jun-20	10-Jun-20			4967122377	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	4-Nov-19	9.145							
746038	1683590	1	0	2020-GD-02049	GD10K	13-May-20	14-May-20			4968111798	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	15-Apr-18	4.425							
623731	1443445	1	0	2020-GD-00188	GD10K	15-Nov-19	17-Jan-20			3543960033	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	2-Apr-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	21-Jan-20				
655485	1547530	0	1	2020-GD-00738	GD10K	19-Feb-20	19-Feb-20			4978091923	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Apr-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Mar-20	6-Mar-20				
876102	1882501	1	0	2020-GD-03123	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20			1232150582	11	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	27-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	17-Jul-20				
826075	1794611	1	0	2020-GD-03071	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20			446502937	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	21-Jun-17	9.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	21-Jul-20				
619127	1408425	0	1	2019-GD-03040	GD10K	1-Dec-19	1-Dec-19	16-Apr-20		4059371178	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jun-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Dec-19	6-Dec-19				
779816	1728683	0	1	2020-GD-02430	GD10K	4-Jun-20	8-Jun-20			6343615905	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Mar-18	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20				
740700	1672541	0	1	2020-GD-01976	GD10K	12-May-20	12-May-20			7586211308	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Mar-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-May-20	12-May-20				
597273	1377625	1	0	2019-GD-03327	GD10K	19-Dec-19	19-Dec-19			4992561551	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jun-20	9.145							
654012	1540446	1	0	2020-GD-00718	TRANSMISSION	13-Jan-20	18-Feb-20			4994222125	999	REGION DE MONACILLOS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Aug-17	2101							
830590	1799399	1	0	2020-GD-03152	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20			5403712548	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Estimados	20-May-20	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	17-Jul-20				
585871	1356338	0	1	2019-GD-03001	GD10K	30-Jun-19	26-Nov-19	5-Feb-20		5000931930	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Sep-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	9-Dec-19				
720512	1642816	1	0	2020-GD-00024	GD1M	27-Dec-19	2-Jan-20			3040231512	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	24-Mar-20	14.16	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20				
857839	1858601	1	0	2020-GD-02552	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20			5002202713	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	28-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20				
678590	1587970	1	0	2020-GD-01074	GD10K	10-Mar-20	10-Mar-20			1240890863	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	8-Apr-20				
616576	1414777	0	1	2019-GD-03297	GD10K	20-Nov-19	18-Dec-19	19-Mar-20		1322321220	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Apr-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	19-Dec-19				
857452	1857825	1	0	2020-GD-03320	GD10K	6-Jul-20	10-Jul-20			5009301804	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Pruebas de Aceptacion	30-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20				
856523	1854260	1	0	2020-GD-02053	GD10K	15-May-20	15-May-20			5529132723	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	5-Jun-19	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	23-Jun-20				
865442	1868622	1	0	2020-GD-03654	GD1T	21-Jul-20	21-Jul-20			5012802724	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	19-Jan-19	6.49							
803421	1756668	1	0	2020-GD-02749	GD10K	18-Dec-19	18-Jun-20			2615544879	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	10-Jan-20	5.015							
785874	1736006	1	0	2020-GD-02518	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20			5714222146	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Feb-19	3.245							
623231	1442262	0	1	2020-GD-00277	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20			5016422854	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Mar-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	21-Jul-20				
712233	1632393	1	0	2020-GD-01568	GD10K	19-Feb-20	9-Apr-20			5016512422	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Jan-20	9.735							
704240	1623269	1	0	2020-GD-01439	GD1M	25-Mar-20	2-Apr-20			5017071558	999	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	20-Jul-20	50.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20				
681928	1592605	1	0	2020-GD-00489	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20			1820822539	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	14-May-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	6-Feb-20				
770419	1715317	1	0	2020-GD-02346	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20			3120822599	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jan-19	4							
752512	1697247	1	0	2020-GD-02136	GD10K	20-May-20	20-May-20			4751725515	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	9.735							
597601	1378158	1	0	2019-GD-03333	GD1M	22-Aug-19	20-Dec-19			5020990153	999	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	17-Jul-20	132	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20				
815695	1780052	0	1	2020-GD-02878	GD10K	25-Jun-20	25-Jun-20			6283911338	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-May-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20				
827616	1796320	1	0	2020-GD-03100	GD10K	17-Apr-20	2-Jul-20			5023971737	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	27-Mar-19	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	22-Jul-20				
810004	1764347	1	0	2020-GD-02835	GD10K	15-Jun-20	23-Jun-20			5026471325	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jul-20	4.13							
877026	1884125	1	0	2020-GD-03047	GDL17	1-Jul-20	1-Jul-20			5030302469	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	17-Jun-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	17-Jul-20				
599108	1380275	0	1	2019-GD-02660	GD10K	4-Nov-19	5-Nov-19	14-Jul-20		5032661361	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	1-May-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19				
788901	1739712	0	1	2020-GD-02555	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20			5035841080	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Mar-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	12-Jun-20				
825338	1793450	1	0	2020-GD-03055	GD10K	11-Jun-20	1-Jul-20			7218301801	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Mar-19	8.555							
626903	1452212	1	0	2020-GD-00314	GD10K	24-Jan-20	28-Jan-20			6761439554	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jul-20	5.25							
695841	1610360	0	1	2020-GD-01344	GD10K	10-Mar-20	24-Mar-20			5043561040	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Jul-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Apr-20	7-Apr-20				
581968	1347012	1	0	2019-GD-03095	GD10K	8-Aug-19	4-Dec-19			5046341102	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Aug-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Dec-19	12-Dec-19				
858380	1859724	1	0	2020-GD-02721	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20			5046691847	31	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	30-Apr-18	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	17-Jul-20				
874334	1880543	1	0	2019-GD-03389	GD10K	26-Dec-19	26-Dec-19			5049771321	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	21-Jul-17	8.555	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20				
589330	1361778	0	1	2019-GD-02681	GD10K	6-Nov-19	6-Nov-19	24-Feb-20		8107031416	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19				
870334	1875628	1	0	2020-GD-03712	GD10K	21-Jul-20	23-Jul-20			5053621237	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	20-Apr-18	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jul-20	28-Jul-20				
619264	1418346	0	1	2019-GD-02685	GD10K	11-Oct-19	6-Nov-19	23-Jul-20		5054111061	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	4-May-17	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	12-Nov-19				
845878	1815031	1	0	2020-GD-03367	GD10K	12-Jul-20	12-Jul-20			5057711224	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	30-Mar-19	4.5							
786452	1736656	0	1	2020-GD-02526	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20			5057950004	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Mar-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	30-Jun-20				
616542	1414696	1	0	2019-GD-03247	GD10K	11-Dec-19	15-Dec-19			4652386329	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	1-Jun-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19				
852740	1835905	1	0	2020-GD-03479	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20			6119850959	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	25-Jan-19	3.5							
593129	1370957	1	0	2019-GD-03269	GD10K	16-Dec-19	16-Dec-19			6396291254	32	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	31-Jul-20	5.31							
770079	1714680	1	0	2020-GD-00909	GD10K	29-Feb-20	29-Feb-20			5070232303	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	28-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	10-Mar-20				
592999	1370790	0	1	2019-GD-02838	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19	1-Feb-20		5073051810	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Sep-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	3-Dec-19				
743500	1677818	1	0	2020-GD-02019	GD10K	13-May-20	13-May-20			5073811355	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Determinar Estudio Suplementario	14-May-18	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	24-Jun-20				
732115	1656179	0	1	2020-GD-01380	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20	8-Jul-20		5082771441	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	2.655	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	30-Mar-20				
589988	1363309	0	1	2019-GD-03089	GD10K	3-Dec-19	4-Dec-19	28-Feb-20		6828741729	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-May-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Dec-19	12-Dec-19				
853359	1836722	1	0	2020-GD-03496	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20			5085011754	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	16-Jul-18	6.8							
816127	1780491	1	0	2020-GD-02893	GD10K	9-Jun-20	26-Jun-20			2456819928	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	21-Feb-19	5.124	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	29-Jul-20				
831376	1800497	1	0	2020-GD-02476	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20			722933770	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	12-Jul-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	10-Jun-20				
738305	1670146	1	0	2020-GD-01947	GD10K	8-May-20	8-May-20			5089122000	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	22-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	21-Jul-20				
629923	1460907	1	0	2020-GD-00391	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20			5090022439	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jan-19	4.25							
568629	1319832	1	0	2019-GD-02901	GD10K	20-Aug-19	16-Nov-19			5091802925	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Oct-19	5.28	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	25-Nov-19				
714203	1634092	1	0	2020-GD-01605	GD10K	23-Mar-20	13-Apr-20			7596751538	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Aug-17	3.54							
590458	1364078	0	1	2019-GD-03073	GD10K	6-Nov-19	3-Dec-19	30-Jan-20		5095122380	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Dec-19	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19				
842364	1810853	1	0	2020-GD-03314	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20			5100711372	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	24-Jan-19	3.25							
711716	1631422	1	0	2020-GD-01557	GD10K	23-Mar-20	9-Apr-20			5102402123	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Aug-17	4.425							
599512	1383278	1	0	2019-GD-03087	GD10K	3-Dec-19	3-Dec-19			5104822653	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	3-Apr-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	13-Dec-19				
770161	1714910	1	0	2020-GD-01698	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20			9641032660	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	28-Feb-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-May-20	13-May-20				
727936	1650589	0	1	2020-GD-01795	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20			5107031413	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20				
753675	1698410	0	1	2020-GD-02141	GD10K	13-Mar-20	21-May-20			4279132288	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Aug-18	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20				
681049	1591780	1	0	2020-GD-01102	GD10K	11-Mar-20	11-Mar-20			5109822099	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jul-20	6.5							
854979	1839233	1	0	2020-GD-01742	GD10K	23-Apr-20	23-Apr-20			5112612979	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	13-Sep-17	8.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20				
636124	1476829	0	1	2020-GD-00492	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20			5113581540	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-May-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Feb-20	4-Mar-20				
584997	1355199	0	1	2019-GD-02985	GD10K	24-Sep-19	22-Nov-19	24-Apr-20		6543551071	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Aug-17	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19				
866778	1870516	1	0	2020-GD-03670	GDL17	22-Jul-20	22-Jul-20			5126211431	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	12-Jun-20	3.25							
861119	1862690	1	0	2020-GD-01330	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20			5126781326	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	7-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	18-May-20				
863992	1866638	1	0	2020-GD-03638	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20			5399922387	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	16-Aug-17	7.5							
706718	1626279	1	0	2020-GD-01468	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20			5134081518	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Jul-17	3							
874474	1880601	1	0	2020-GD-03774	GDL17	27-Jul-20	27-Jul-20			1764032300	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	9-Mar-20	4.72							
826730	1795154	1	0	2020-GD-03083	GD10K	15-Jun-20	2-Jul-20			2858681535	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	3-Apr-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	29-Jul-20				
679736	1589959	1	0	2020-GD-00736	GD10K	19-Feb-20	19-Feb-20			5142712210	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	28-Jun-18	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Feb-20	25-Feb-20				
618602	1417184	0	1	2019-GD-03326	GD10K	19-Dec-19	19-Dec-19	24-Feb-20		8570802206	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Mar-20	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Dec-19	20-Dec-19				
747787	1684703	1	0	2020-GD-02087	GD10K	15-May-20	15-May-20			5155022578	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	17-Jun-20	6							
759968	1704231	1	0	2020-GD-02216	GD10K	26-May-20	26-May-20			7230991561	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	21-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	13-Jul-20				
618797	1417565	1	0	2020-GD-00242	GD10K	21-Jan-20	21-Jan-20			9204402005	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Nov-19	9.44							
875308	1881546	1	0	2020-GD-03736	GDL17	22-Jul-20	27-Jul-20			2359403011	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	6-Feb-19	3.54							
679134	1588700	0	1	2020-GD-00490	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20	26-Jun-20		7006291289	32	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Nov-18	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	4-Mar-20				
878332	1886383	1	0	2020-GD-03866	GD10K	5-May-20	29-Jul-20			5164441785	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Validación	22-Jan-19	3.245							
584359	1351444	1	0	2019-GD-03134	GD10K	3-Dec-19	6-Dec-19			4548903878	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	7-Feb-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	14-Jan-20				
641016	1490648	1	0	2020-GD-00124	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20			5166602672	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	31-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20				
874750	1880870	1	0	2020-GD-03783	GDL17	27-Jul-20	27-Jul-20			1842132895	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	12-Feb-19	6							
674731	1579512	0	1	2020-GD-00997	GD10K	24-Feb-20	5-Mar-20	6-May-20		5174941572	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Jun-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20				
840596	1809821	1	0	2020-GD-00285	GD1M	24-Jan-20	24-Jan-20			5178911626	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	15-Jan-19	37.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jan-20	27-Jan-20				
730208	1655098	0	1	2020-GD-01829	GD10K	1-May-20	1-May-20			9644002400	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-Feb-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	15-Jun-20				
796344	1748739	1	0	2020-GD-02649	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20			5191213321	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	27-Jul-20	6.8							
780214	1729393	0	1	2020-GD-02435	GD10K	8-Jun-20	8-Jun-20			5192322185	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Jul-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jul-20	21-Jul-20				
625714	1450249	1	0	2020-GD-00004	GD10K	2-Jan-20	2-Jan-20			5195022197	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	11-Mar-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20				
843196	1811992	1	0	2020-GD-03324	GD10K	9-Jul-20	10-Jul-20			5197031490	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	12-Mar-19	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jul-20	15-Jul-20				
729855	1652380	1	0	2020-GD-01823	GD10K	9-Apr-20	1-May-20			5198612927	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jul-20	3.245							
833181	1802547	1	0	2020-GD-03185	GD10K	10-Jun-20	6-Jul-20			5199502078	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jul-20	4.72							
837871	1807094	1	0	2020-GD-03253	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20			5201511847	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	3-Oct-19	4.25							
654743	1541417	0	1	2020-GD-00733	GD10K	19-Feb-20	19-Feb-20			8789771878	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Oct-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Feb-20	19-Feb-20				
859537	1860722	1	0	2020-GD-03570	GD10K	1-Jul-20	18-Jul-20			5202261355	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	18-Aug-17	3.25							
680875	1591600	1	0	2020-GD-01099	GD10K	11-Mar-20	11-Mar-20			5209311317	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	24-Jul-20	5							
642947	1494380	1	0	2020-GD-00569	GD10K	7-Feb-20	10-Feb-20			5213411665	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	17-Dec-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	8-Apr-20				
602707	1390328	1	0	2019-GD-03236	GD10K	10-Dec-19	13-Dec-19			8054402424	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	21-Mar-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19				
613091	1406675	1	0	2019-GD-03280	GD1M	4-Dec-19	17-Dec-19			7436722245	999	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	28-Jul-20	298.3	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jan-20	9-Jan-20				
807874	1761217	1	0	2020-GD-02306	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20			5221132291	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	22-Jul-20	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20				
723171	1645406	1	0	2020-GD-01741	GD10K	20-Apr-20	23-Apr-20			1627771682	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	28-Sep-18	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20				

723171	1645406	1	0	2020-GD-01741	GD10K	20-Apr-20	23-Apr-20		[redacted]	1627771682	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	30-Jul-20	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20
665542	1565539	1	0	2020-GD-00878	GD10K	28-Feb-20	28-Feb-20			1627771682	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	14-Mar-19	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
713860	1633831	1	0	2020-GD-01593	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20			1500830277	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	18-Jun-18	3.54			
757694	1702453	1	0	2020-GD-02193	GD10K	25-May-20	25-May-20			5222402938	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	22-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	23-Jul-20
871804	1877509	1	0	2020-GD-03743	GDL17	23-Jul-20	24-Jul-20			5223132070	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	31-Jul-20	12.6			
800638	1753287	1	0	2020-GD-02713	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20			5008402490	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	25-Mar-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	21-Jul-20
805516	1758947	0	1	2020-GD-02655	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20	22-Jul-20		5225731735	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Nov-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
808537	1724506	1	0	2020-GD-02288	GD10K	28-May-20	30-May-20			5231261133	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	22-Jan-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
723280	1645629	0	1	2020-GD-01740	GD10K	23-Apr-20	23-Apr-20	10-Jun-20		5233041265	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Aug-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-20	23-Apr-20
807949	1761391	1	0	2020-GD-02541	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20			5238391634	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	15-Jan-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
825919	1794281	0	1	2020-GD-03066	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20			5239312048	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-May-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	21-Jul-20
699757	1614135	1	0	2020-GD-01393	GD10K	27-Nov-19	27-Mar-20			5240171734	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Mar-20	4.72			
631677	1463836	0	1	2019-GD-03361	GD10K	23-Dec-19	23-Dec-19	3-Jul-20		5242990931	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Dec-19	30-Dec-19
634729	1475192	0	1	2020-GD-00283	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20	25-Mar-20		3370551008	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jan-20	27-Jan-20
641620	1492320	0	1	2020-GD-00483	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20	30-Mar-20		5243441163	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jun-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Feb-20	4-Feb-20
748894	1690028	0	1	2020-GD-02101	GD10K	13-May-20	18-May-20			5244181343	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20
715422	1635728	1	0	2020-GD-01637	GD10K	31-Mar-20	14-Apr-20			5259822552	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-May-18	4.425			
724727	1647136	0	1	2020-GD-01757	GD10K	2-Apr-20	25-Apr-20			5260341422	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Jun-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Apr-20	27-Apr-20
725151	1647491	1	0	2020-GD-01764	GD10K	4-Dec-19	27-Apr-20			5262991135	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	30-Mar-20	6.785			
874531	1880798	1	0	2020-GD-03780	GD10K	23-Mar-20	27-Jul-20			5264322487	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	8-May-18	3.835			
816540	1780984	1	0	2020-GD-02911	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20			9081021366	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	31-Jan-20	4			
656402	1548507	0	1	2020-GD-00753	GD10K	18-Feb-20	20-Feb-20			5266601119	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Sep-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
648257	1512993	1	0	2020-GD-00641	GD10K	13-Feb-20	13-Feb-20			7302890111	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	27-Aug-19	6			
675381	1580887	0	1	2020-GD-00647	GD10K	8-Feb-20	13-Feb-20	25-Mar-20		1175821420	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jan-19	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
694343	1608726	1	0	2020-GD-01310	GD10K	10-Mar-20	23-Mar-20			5267201096	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Sep-19	5.31			
567978	1319141	0	1	2019-GD-02884	GD10K	3-Oct-19	15-Nov-19			5527991093	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Nov-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	22-Nov-19
663439	1562555	0	1	2020-GD-00849	GD10K	26-Feb-20	26-Feb-20			5274891393	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-Sep-18	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	9-Mar-20
878718	1886913	1	0	2020-GD-03620	GDL17	15-Mar-17	20-Jul-20			5278722162	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	8-Jul-20	18			
798435	1751453	1	0	2020-GD-02680	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20			4097331167	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	14-May-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
761861	1706326	1	0	2020-GD-02237	GD10K	27-May-20	27-May-20			1373644029	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	11-Mar-19	6			
667064	1568272	0	1	2020-GD-00902	GD10K	10-Feb-20	28-Feb-20			5285622930	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jul-19	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	17-Jul-20
854927	1838972	1	0	2020-GD-03514	GDL17	16-Jul-20	16-Jul-20			5287890814	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	2-Dec-19	7.67			
696005	1610721	1	0	2020-GD-01348	GD10K	13-Mar-20	24-Mar-20			5290491930	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Dec-19	3.54			
803807	1757122	0	1	2020-GD-02751	GD10K	18-Jun-20	18-Jun-20			6517322752	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Mar-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	21-Jul-20
613150	1406761	0	1	2019-GD-03038	GD10K	30-Nov-19	1-Dec-19	1-Jun-20		5293512725	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Mar-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	4-Dec-19
765434	1710774	1	0	2020-GD-02278	GD10K	29-May-20	29-May-20			5296321203	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Autorizar Estudio Suplementario	19-Aug-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
647707	1510582	1	0	2020-GD-00626	GD10K	24-Dec-19	13-Feb-20			5298871541	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Jul-20	5.31			
829991	1798866	1	0	2020-GD-03148	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20			5305423899	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	23-Oct-19	6.195			
689365	1603332	1	0	2020-GD-01232	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20			6175412908	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jul-20	8.555			
621717	1440170	1	0	2020-GD-00260	GD10K	22-Jan-20	22-Jan-20			8707301879	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	17-Apr-19	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jan-20	23-Jan-20
693671	1607992	1	0	2020-GD-01295	GD10K	15-Jan-20	23-Mar-20			5310111036	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	12-Feb-19	3.54			
629700	1460611	1	0	2019-GD-02772	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19			5311401876	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	24-Apr-18	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	18-Nov-19
824607	1792605	0	1	2020-GD-03035	GD10K	22-Jun-20	1-Jul-20			5314512548	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	21-Jul-20
687381	1601194	1	0	2020-GD-01191	GD10K	16-Mar-20	17-Mar-20			5319211312	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-May-18	5			
871062	1876497	1	0	2020-GD-03731	GDL17	17-Jul-20	24-Jul-20			5324991458	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	10-Jul-19	6			
691302	1605170	1	0	2020-GD-01265	GD10K	19-Mar-20	20-Mar-20			6332122301	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Jul-20	3.75			
873189	1878935	1	0	2020-GD-03760	GDL17	25-Jul-20	25-Jul-20			5334422856	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	25-Jun-19	5.31			
740179	1671561	0	1	2020-GD-01970	GD10K	11-May-20	11-May-20			5334301878	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Dec-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-20	9-Jul-20
871752	1877450	1	0	2020-GD-03740	GDL17	24-Jul-20	24-Jul-20			5334521885	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validación Técnica	19-Dec-19	3.25			
851510	1831658	1	0	2020-GD-02558	GD10K	5-Jun-20	11-Jun-20			4502531604	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Pruebas de Aceptacion	19-Dec-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	15-Jun-20
762917	1707330	1	0	2020-GD-02247	GD10K	28-May-20	28-May-20			5335002454	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Dec-19	8.35			
640411	1489702	1	0	2020-GD-00539	GD10K	10-Jan-20	6-Feb-20			5338901296	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Dec-18	4.72			
629583	1460414	1	0	2020-GD-00383	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20			5340801929	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	25-Nov-19	3			
722472	1644551	0	1	2020-GD-01728	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20			5343911764	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Aug-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	3-Jun-20
848964	1818154	1	0	2020-GD-03407	GD10K	14-Jul-20	14-Jul-20			7169832078	11	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	27-Mar-19	3.25			
835846	1805093	1	0	2020-GD-03223	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20			6929721474	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	14-May-20	9.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	22-Jul-20
669713	1571529	0	1	2020-GD-00943	GD10K	3-Mar-20	3-Mar-20			5351032598	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Apr-18	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	4-Mar-20
577799	1340636	0	1	2019-GD-02895	GD10K	15-Nov-19	15-Nov-19	25-Jun-20		5356032259	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jul-20	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	21-Nov-19
655562	1547634	0	1	2020-GD-00740	GD10K	18-Feb-20	19-Feb-20			5358422240	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Jul-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Feb-20	27-Feb-20
587544	1358958	1	0	2019-GD-02911	GD10K	18-Nov-19	18-Nov-19			5360202073	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	15-Jun-17	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
865094	1868399	0	1	2020-GD-03650	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20			5360451000	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Aug-18	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	22-Jul-20
770680	1715801	1	0	2020-GD-01271	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20			1104032963	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	16-Jun-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	7-May-20
669814	1571645	0	1	2020-GD-00944	GD10K	3-Mar-20	3-Mar-20			5361922198	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Aug-17	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	4-Mar-20
870433	1875692	1	0	2020-GD-03716	GDL17	23-Jul-20	23-Jul-20			5362921961	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validación Técnica	28-Apr-20	4.25			
798890	1751634	1	0	2020-GD-02683	GD10K	30-Jan-20	17-Jun-20			5373991864	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	2-Aug-17	3.54			
873677	1879328	1	0	2020-GD-00258	GD10K	12-Dec-19	22-Jan-20			5376402960	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	21-Jan-20	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	21-Jul-20
867505	1872296	1	0	2019-GD-03370	GD10K	23-Dec-19	24-Dec-19			5381802987	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	26-Jul-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20
877196	1884732	1	0	2020-GD-03074	GDL17	1-Jul-20	1-Jul-20			5387132183	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	2-Jan-20	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	17-Jul-20
800349	1753103	0	1	2020-GD-02710	GD10K	1-May-20	17-Jun-20			9045032578	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	4-Dec-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
783356	1733420	0	1	2020-GD-02478	GD10K	4-Jun-20	9-Jun-20			5392812833	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Apr-18	11.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	12-Jun-20
634469	1471676	1	0	2020-GD-00461	GD10K	1-Feb-20	3-Feb-20			5393651665	51	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jul-20	9			
807944	1761370	1	0	2020-GD-02493	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20			8719632779	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	1-Jun-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
822448	1790101	1	0	2020-GD-03003	GD10K	30-Jun-20	30-Jun-20			5403511538	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	29-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	23-Jul-20
782347	1731757	0	1	2020-GD-02461	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20			5406312500	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	4-Dec-18	8.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
757419	1702312	0	1	2020-GD-02188	GD10K	25-May-20	25-May-20			5407712317	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-May-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
825476	1793770	1	0	2020-GD-00788	GD10K	4-Feb-20	24-Feb-20			7762912325	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	19-Jan-19	10.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	16-Jun-20
842786	1811295	1	0	2020-GD-03319	TRANSMISSION	9-Jul-20	9-Jul-20			5413621976	999	REGION DE MONACILLOS	GDEstudioProcess	Validacion Monacillos	24-Jul-19	999			
594886	1373628	0	1	2019-GD-03260	GD10K	19-Nov-19	16-Dec-19	30-Jun-20		3254404706	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Jul-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	18-Dec-19
643854	1495645	0	1	2020-GD-00572	GD10K	10-Feb-20	10-Feb-20			5414101075	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jul-20	11.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	20-Jul-20
670059	1572289	0	1	2020-GD-00593	GD10K	11-Feb-20	11-Feb-20	26-Jun-20		5416881202	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jun-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Feb-20	3-Mar-20
590786	1364857	1	0	2019-GD-03225	GD10K	11-Dec-19	13-Dec-19			8802871445	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-May-18	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	14-Jan-20
658107	1551783	0	1	2020-GD-00773	GD10K	27-Jan-20	22-Feb-20			5420391642	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
729861	1652396	1	0	2020-GD-01824	GD10K	16-Apr-20	1-May-20			5421761415	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Sep-17	5.015			
785996	1736123	1	0	2020-GD-02520	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20			6029022304	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	29-Jun-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	21-Jul-20
745636	1682918	1	0	2020-GD-02044	GD10K	14-May-20	14-May-20			5422971816	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Mar-20	5.9			
649402	1526567	1	0	2020-GD-00655	GD10K	5-Feb-20	14-Feb-20			5427411971	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Feb-19	6.8			
847995	1817426	1	0	2020-GD-00500	GD10K	21-Jan-20	4-Feb-20			9786301115	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	24-Feb-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
774509	1719825	1	0	2020-GD-02383	GD10K	4-Jun-20	4-Jun-20			5429142832	999	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jul-20	22.8			
821154	1788711	1	0	2019-GD-03251	GD1M	7-Jun-19	16-Dec-19			5429142201	999	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	3-Apr-19	42	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	19-Dec-19
571807	1326923	0	1	2019-GD-02948	GD1M	10-Oct-19	20-Nov-19			5429142584	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Jul-20	37.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	18-Dec-19
724425	1640320	0	1	2020-GD-00695	GD1M	7-Feb-20	18-Feb-20			5429142239	44	REGION DE CAGUAS	GDEndosoProcess	endevent	30-Jun-20	41.005	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Feb-20	24-Feb-20
724455	1640337	0	1	2020-GD-00696	GD1M	7-Feb-20	18-Feb-20			5429142129	999	REGION DE CAGUAS	GDEndosoProcess	endevent	29-Mar-19	44.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	27-Feb-20
614121	1410935	0	1	2019-GD-03261	GD1M	7-Jun-19	16-Dec-19	16-Jul-20		1488111111	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Aug-17	15	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	18-Dec-19
666269	1567064	0	1	2019-GD-03379	GD1M	7-Jun-19	26-Dec-19	16-Jul-20		488111111	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Jun-20	21	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	17-Jan-20
829682	1798527	1	0	2019-GD-03046	GD1M	4-Oct-19	2-Dec-19			8319461111	34	REGION DE CAROLINA	GDEndosoProcess	Evaluacion	18-Dec-18	61.2	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	27-Feb-20
829682	1798527	1	0	2019-GD-03046	GD1M	4-Oct-19	2-Dec-19			8319461111	34	REGION DE CAROLINA	GDEndosoProcess	Evaluacion	19-Jun-20	61.2	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	6-Dec-19
662541	1560718	1	0	2019-GD-03054	GD1M	4-Oct-19	2-Dec-19			5429142295	999	REGION DE CAROLINA	GDEndosoProcess	Evaluacion	28-Feb-20	69.12	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	9-Dec-19
644276	1496512	1	0	2019-GD-03353	GD1M	19-Nov-19	23-Dec-19			5429142623	999	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	27-Mar-20	44.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jan-20	29-Jan-20
698130	1612679	1	0	2020-GD-01357	GD10K	25-Mar-20	25-Mar-20			4774241843	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-Mar-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Mar-20	26-Mar-20
696844	1598402	1	0	2019-GD-03116	GD10K	5-Dec-19	5-Dec-19			5434661114	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Notificar Nueva Fecha de Pruebas	2-Apr-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jan-20	14-Jan-20
741278	1673037	1	0	2020-GD-01985	GD10K	12-May-20	12-May-20			5437081194	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jul-20	5.31			
848255	1817574	1	0	2020-GD-03395	GD10K	30-Dec-19	13-Jul-20			5437802383	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	17-Jul-20	5.605			
802784	1755951	1	0	2020-GD-02738	GD10K	18-Jun-20	18-Jun-20			5444712075	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	10-Feb-20	12.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
802784	1755951	1	0	2020-GD-02738	GD10K	18-Jun-20	18-Jun-20			5444712075	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	16-Jul-20	12.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
792412	1743411	1	0	2020-GD-02598	GD10K	1-Jun-20	13-Jun-20			5445022637	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-May-20	8			
786267	1736346	1	0	2020-GD-02524	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20			6077389836	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	10-Jun-20	8.3			
633558	1469803	1	0	2020-GD-00443	GD10K	31-Dec-19	3-Feb-20			5447071005	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Mar-19	3.835			

837945	1807155	1	0	2020-GD-03255	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20			4367861177	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	11-Jun-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	22-Jul-20
809811	1763828	1	0	2020-GD-02445	GD10K	7-Jun-20	8-Jun-20			5453032548	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	13-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	15-Jun-20
581859	1346860	0	1	2019-GD-02638	GD10K	4-Nov-19	5-Nov-19	21-Jan-20		3234670074	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Oct-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Nov-19	12-Nov-19
744485	1678584	0	1	2020-GD-02033	GD10K	14-May-20	14-May-20			5456581838	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Jan-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
629557	1460387	1	0	2019-GD-03228	GD10K	9-Dec-19	13-Dec-19			5461301769	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
858694	1860054	1	0	2020-GD-03550	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20			5462131257	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	4-Sep-18	7.5			
855534	1845162	1	0	2020-GD-03522	GDL17	16-Jul-20	16-Jul-20			5464581898	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación Técnica	20-Sep-19	3.75			
746786	1683928	1	0	2020-GD-02061	GD10K	15-May-20	15-May-20			5466312793	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Nov-19	8.35			
860972	1862227	1	0	2020-GD-03554	GDL17	11-Jun-20	17-Jul-20			5468391304	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	28-Jul-20	5.015			
805539	1758986	0	1	2020-GD-02685	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20	7-Jul-20		5468541936	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Feb-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
867926	1872848	1	0	2020-GD-03683	GDL17	18-Jul-20	22-Jul-20			5470761981	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	21-Nov-18	3.84			
602129	1387132	1	0	2019-GD-02995	GD10K	24-Jul-19	25-Nov-19			2957230314	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	25-Sep-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	9-Dec-19
561837	1310445	1	0	2019-GD-02741	GD1M	8-Nov-19	8-Nov-19			7757212999	999	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jan-20	864	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
618485	1416865	0	1	2020-GD-00159	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20	5-Mar-20		383441759	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Jun-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
874883	1881018	1	0	2020-GD-03787	GDL17	27-Jul-20	27-Jul-20			8100311299	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	8-Aug-19	3.24			
619447	1418640	0	1	2020-GD-00202	GD10K	27-Dec-19	17-Jan-20	9-Jun-20		6859034199	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jan-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
748119	1684904	1	0	2020-GD-02096	GD10K	15-May-20	15-May-20			5481401114	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	23-Aug-17	3			
628708	1457499	1	0	2020-GD-00359	GD10K	19-Dec-19	29-Jan-20			5490071225	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Jan-19	3.835			
764114	1709503	1	0	2020-GD-01983	GD10K	3-Feb-20	12-May-20			4855888491	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-20	28-May-20
856257	1853349	1	0	2020-GD-03526	GDL17	16-Jul-20	17-Jul-20			5494891218	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	13-Jul-20	5			
612947	1406512	1	0	2020-GD-00136	GD10K	31-Dec-19	15-Jan-20			5495301194	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Dec-19	5.31			
577071	1336357	0	1	2019-GD-02780	GD10K	28-Oct-19	11-Nov-19	10-Mar-20		5499821819	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Feb-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	20-Nov-19
768339	1712882	1	0	2020-GD-02311	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20			3981022273	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	9-Jun-20	4			
860323	1861148	1	0	2020-GD-01930	GD10K	7-May-20	7-May-20			5501132378	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	7-Feb-19	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	8-Jun-20
851875	1832253	0	1	2020-GD-03457	GD10K	10-Jun-20	15-Jul-20			4291241083	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-May-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
815672	1780001	1	0	2020-GD-02875	GD10K	24-Jun-20	25-Jun-20			7544874764	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Autorizar Estudio Suplementario	6-Sep-18	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
581466	1346020	0	1	2019-GD-02701	GD10K	6-Nov-19	6-Nov-19	11-Feb-20		3362021436	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Sep-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	15-Nov-19
647754	1510662	1	0	2020-GD-00631	GD10K	7-Feb-20	13-Feb-20			5505513664	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Mar-20	3.245			
746215	1683678	1	0	2020-GD-02052	GD10K	5-May-20	15-May-20			5506681221	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-May-20	7.5			
868044	1872945	1	0	2020-GD-03687	GD10K	21-Jul-20	22-Jul-20			5513212319	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	21-Aug-18	3.54			
877087	1884201	1	0	2020-GD-02323	GDL17	25-May-20	1-Jun-20			75512984	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	25-Jan-19	11.21	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	22-Jul-20
843490	1812371	1	0	2020-GD-03335	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20			5521261197	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	16-Jul-20	7			
602318	1387445	1	0	2019-GD-03321	GD1M	18-Dec-19	19-Dec-19			5522632775	12	REGION DE SAN JUAN	GDEndosoProcess	Evaluacion	27-Jul-20	10.62	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Dec-19	23-Dec-19
794382	1723606	0	1	2019-GD-03425	GD10K	3-Dec-19	31-Dec-19	17-Jul-20		7661553335	46	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Feb-20	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
810771	1767655	1	0	2020-GD-02844	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20			5525381496	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Feb-19	4			
788036	1738342	1	0	2020-GD-01620	GD10K	25-Mar-20	14-Apr-20			5525821898	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	13-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20
827297	1795984	1	0	2020-GD-03090	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20			5534761145	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Sep-17	8.75			
770142	1714850	1	0	2020-GD-01457	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20			9379132033	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	22-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-20	12-May-20
710356	1629349	1	0	2020-GD-01528	GD10K	10-Jan-20	7-Apr-20			5539122512	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Mar-18	5.605			
679719	1589886	1	0	2020-GD-00586	GD10K	11-Feb-20	11-Feb-20			5543822278	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	19-Jan-19	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	18-Feb-20
843952	1812714	1	0	2020-GD-03341	GD10K	17-Jun-20	10-Jul-20			5544802076	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	8.26			
590364	1354049	1	0	2019-GD-02627	GD10K	1-Nov-19	1-Nov-19			5545081251	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	3-Apr-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Nov-19	15-Nov-19
744586	1678688	0	1	2020-GD-02035	GD10K	14-May-20	14-May-20			5547981036	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-May-20	21-May-20
876945	1883842	1	0	2020-GD-01467	GDL17	3-Apr-20	3-Apr-20			5553132753	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	31-Jul-20	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	24-Jul-20
761716	1706234	1	0	2020-GD-00092	GD10K	3-Jan-20	13-Jan-20			2855002173	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jun-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20
718610	1638595	1	0	2020-GD-01675	GD10K	20-Jan-20	18-Apr-20			5565802710	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	25-Jun-20	3.835			
869564	1874742	1	0	2020-GD-03701	GDL17	23-Jul-20	23-Jul-20			3171671518	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	8-Aug-19	4.72			
863745	1866354	1	0	2020-GD-03630	GDL17	19-Jul-20	21-Jul-20			553081355	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	5-Jun-20	4.43			
773541	1718918	1	0	2020-GD-02336	GD10K	25-May-20	1-Jun-20			1788151422	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	15-Jul-19	11.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	3-Jun-20
577095	1336257	0	1	2019-GD-02898	GD10K	15-Nov-19	15-Nov-19	13-Jan-20		5575222903	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jan-19	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	25-Nov-19
605236	1393564	1	0	2019-GD-03381	GD10K	26-Dec-19	26-Dec-19			5577591689	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	7-Aug-17	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Dec-19	30-Dec-19
670191	1572469	1	0	2020-GD-00952	GD10K	14-Jan-20	3-Mar-20			5579402612	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-May-19	14.75			
877146	1884708	1	0	2020-GD-03847	GDL17	27-Jul-20	28-Jul-20			5584761583	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	21-Mar-19	3.24			
695357	1609667	0	1	2020-GD-01336	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20			8686222744	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Nov-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	21-Jul-20
833541	1802860	1	0	2020-GD-03188	GD10K	20-Jun-20	6-Jul-20			4119091592	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	10-May-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	29-Jul-20
714506	1634388	0	1	2020-GD-01612	GD10K	14-Apr-20	14-Apr-20			5591981910	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20
856535	1854219	1	0	2020-GD-02840	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20			2993860787	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	22-Jan-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	29-Jun-20
605018	1393157	1	0	2019-GD-03205	GD10K	12-Dec-19	12-Dec-19			5602912054	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	30-Aug-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Dec-19	13-Dec-19
836953	1806174	0	1	2020-GD-03244	GD10K	3-Jul-20	7-Jul-20			5604841379	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Apr-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
783829	1733971	1	0	2020-GD-02484	GD10K	9-Jun-20	10-Jun-20			6363871793	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Aug-17	13.6			
867374	1871836	1	0	2020-GD-03678	GD10K	2-Jul-20	22-Jul-20			5621322968	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	30-Jul-20	3.245			
780800	1729958	1	0	2020-GD-00280	GD1M	21-Oct-19	24-Jan-20			5622291057	999	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-Aug-18	45.03	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20
668921	1569784	0	1	2020-GD-00040	GD10K	28-Nov-18	4-Jan-20	23-Jul-20		6584402103	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Aug-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20
759627	1693650	0	1	2019-GD-02951	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19	28-Jul-20		5628561724	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Apr-18	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	23-Dec-19
634140	1471197	1	0	2020-GD-00450	GD1M	31-Dec-19	3-Feb-20			5628812095	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	29-Jun-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	23-Jul-20
789881	1740872	0	1	2020-GD-02566	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20			5630941638	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Sep-17	3.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	12-Jun-20
851342	1831510	1	0	2020-GD-03433	GDL17	2-Jul-20	15-Jul-20			5634222928	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	15-Jan-19	5.015			
730139	1655031	0	1	2020-GD-01818	GD10K	2-Mar-20	1-May-20	19-Jun-20		5635841007	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-May-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-May-20	1-May-20
680250	1590817	0	1	2019-GD-02916	GD10K	19-Nov-19	19-Nov-19	6-May-20		5642941966	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-18	4.32	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
821287	1788747	1	0	2020-GD-02983	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20			5643401272	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	11-Jun-20	3.25			
823026	1790695	1	0	2020-GD-02676	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20			5648922948	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	22-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
713711	1633711	0	1	2020-GD-01590	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20			5655222107	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	2-May-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jun-20	16-Jun-20
587801	1359383	0	1	2019-GD-02722	GD10K	7-Nov-19	7-Nov-19	23-Jul-20		1749748002	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	12-Nov-19
741562	1673326	1	0	2020-GD-01982	GD10K	27-Jan-20	12-May-20			3448076555	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	16			
604858	1392788	0	1	2019-GD-03259	GD10K	4-Dec-19	16-Dec-19	28-May-20		5657522559	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jun-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
612165	1405482	1	0	2020-GD-00114	GD10K	31-Dec-19	14-Jan-20			5660081455	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Aug-17	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jan-20	22-Jan-20
870441	1875723	1	0	2020-GD-03717	GD10K	21-Jul-20	23-Jul-20			1922071789	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	15-Jul-20	5.01			
818986	1785647	1	0	2020-GD-02612	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20			5665922014	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	21-Jun-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	16-Jun-20
766755	1711461	1	0	2020-GD-02286	GD10K	28-May-20	30-May-20			146811459	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Jun-20	3.245			
861015	1862305	1	0	2020-GD-03381	GDL17	23-Jun-20	13-Jul-20			2778132297	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	28-Jul-17	3.54			
751788	1696764	0	1	2020-GD-02130	GD10K	13-May-20	20-May-20			5673622317	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	approvedDistributionEndEvent	28-May-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	16-Jun-20
767710	1712125	1	0	2020-GD-02301	GD10K	27-May-20	1-Jun-20			5675851087	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	6-Mar-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
861246	1862912	1	0	2020-GD-03599	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20			1408402529	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	14-Apr-18	7.08			
746264	1683715	1	0	2020-GD-02054	GD10K	15-May-20	15-May-20			5684931766	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	18-Nov-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
682934	1593691	1	0	2020-GD-01133	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20			5690961340	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Apr-20	3			
667587	1568486	1	0	2020-GD-00913	GD10K	29-Feb-20	29-Feb-20			4659903296	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	20-Apr-18	4.5			
721000	1643471	0	1	2020-GD-01707	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20			502139851	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Feb-20	8.555	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Apr-20	29-Apr-20
630633	1461931	1	0	2020-GD-00402	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20			5701802841	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jan-19	3.25			
679454	1589227	1	0	2020-GD-01083	GD10K	3-Feb-20	10-Mar-20			1108622496	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Jun-19	7.965			
830538	1799359	1	0	2020-GD-03142	GD10K	30-Jun-20	3-Jul-20			5704731974	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	28-Jul-20	2.655	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
778993	1727867	1	0	2020-GD-02331	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20			5704841389	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Dec-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jun-20	2-Jun-20
806821	1760254	0	1	2020-GD-02792	GD10K	19-Jun-20	20-Jun-20			5706261888	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Mar-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	8-Jul-20
587060	1357951	0	1	2019-GD-03018	GD10K	15-Nov-19	27-Nov-19	21-Jan-20		5709515215	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-May-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Dec-19	10-Dec-19
725048	1647384	0	1	2020-GD-01761	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20			5710081008	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Jan-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-May-20	7-May-20
809868	1764026	1	0	2020-GD-02261	GD10K	29-May-20	29-May-20			1451332395	13	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Jun-20	8.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
714759	1634770	1	0	2020-GD-01615	GD10K	14-Apr-20	14-Apr-20			5719011113	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Mar-19	3			
632666	1468146	1	0	2020-GD-00227	GD10K	23-Oct-19	20-Jan-20			5725291014	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	19-Jun-19	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20
851727	1832034	1	0	2020-GD-03453	GD10K	12-Jun-20	15-Jul-20			2401021220	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	8-Apr-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20
685930	1600063	1	0	2020-GD-00320	GD10K	10-Dec-19	28-Jan-20			5731091881	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jan-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	11-Feb-20
675668	1581327	1	0	2020-GD-01046	GD10K	25-Feb-20	6-Mar-20			9968890816	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Sep-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	8-Apr-20
717294	1637307	1	0	2020-GD-01137	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20			5736921968	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	14-Aug-17	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	16-Mar-20
856320	1853505	1	0	2020-GD-00296	GDL17	15-Nov-19	27-Jan-20			5741022973	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	11-Aug-17	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	17-Jul-20
856320	1853505	1	0	2020-GD-00296	GDL17	15-Nov-19	27-Jan-20			5741022973	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	17-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	14-Jul-20
636832	1482875	1	0	2020-GD-00501	GD10K	21-Jan-20	4-Feb-20			5742411356	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	30-May-19	6.8			
856625	1854588	1	0	2020-GD-02946	GD10K	15-Jun-20	27-Jun-20			5743922278	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	26-Jul-17	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
783574	1733687	0	1	2020-GD-02481	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20			9613871394	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Mar-19	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	29-Jun-20
687064	1600707	1	0	2020-GD-01173	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20			5752322629	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Oct-19	3			

653844	1540042	0	1	2020-GD-00341	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20	13-May-20	[redacted]	5753031163	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	9-May-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jan-20	30-Jan-20
824437	1792425	1	0	2020-GD-03031	GD10K	12-Jun-20	1-Jul-20			4817900717	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Jun-20	4.425			
848973	1818190	1	0	2020-GD-03408	GD10K	13-Jul-20	14-Jul-20			5754402357	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	12-Apr-18	7.67			
695514	1609968	1	0	2020-GD-01317	GD10K	17-Mar-20	23-Mar-20			5755151779	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	19-Jan-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Mar-20	24-Mar-20
655363	1542272	1	0	2020-GD-00502	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20			5757432938	13	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	29-Jul-20	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	10-Feb-20
816450	1780940	0	1	2020-GD-02909	GD10K	16-Jun-20	26-Jun-20			5758571959	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
782745	1732354	1	0	2020-GD-00394	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20			5761702261	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	31-May-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-May-20	28-May-20
625689	1450114	1	0	2020-GD-00292	GD10K	25-Jan-20	25-Jan-20			5762351500	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	28-Aug-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jan-20	27-Jan-20
851964	1832385	1	0	2020-GD-03461	GD10K	30-May-20	15-Jul-20			5762981202	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Jul-20	3.245			
703066	1622110	1	0	2020-GD-00956	GD10K	3-Mar-20	3-Mar-20			5763241189	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	20-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	30-Mar-20
856458	1854009	1	0	2020-GD-02998	GD10K	30-Jun-20	30-Jun-20			29032282	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	31-Jan-19	16.52	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
683393	1594140	1	0	2020-GD-01146	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20			9057553839	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-May-20	7.08			
749689	1691386	0	1	2020-GD-02118	GD10K	1-May-20	18-May-20			5770961550	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-May-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	3-Jun-20
825464	1793706	1	0	2020-GD-00627	GD10K	13-Jan-20	13-Feb-20			3658402994	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	12-Jun-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	28-May-20
755979	1701032	1	0	2020-GD-02170	GD10K	21-May-20	22-May-20			8376591575	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	13-May-20	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jul-20	28-Jul-20
800161	1752884	1	0	2020-GD-02705	GD10K	11-Apr-20	17-Jun-20			5773471941	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Jul-20	7.965			
612198	1405556	0	1	2020-GD-00117	GD10K	13-Jan-20	14-Jan-20			5773890231	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Apr-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	4-Feb-20
712133	1632047	1	0	2020-GD-01558	GD10K	10-Jan-20	9-Apr-20			5843741971	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	16-Oct-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Apr-20	9-Apr-20
782986	1732812	0	1	2020-GD-02469	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20			6518091595	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Aug-17	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	2-Jul-20
835231	1804524	1	0	2020-GD-03216	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20			6343231119	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	29-Aug-17	6.49			
854847	1838796	1	0	2020-GD-01179	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20			5788102030	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-Jul-20	11.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	6-May-20
714540	1634459	0	1	2020-GD-01583	GD10K	20-Dec-18	13-Apr-20	7-Jul-20		5791831739	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Mar-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Apr-20	14-Apr-20
665900	1566347	1	0	2020-GD-00882	GD10K	11-Feb-20	28-Feb-20			3294732279	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Feb-20	7.67			
786220	1736290	1	0	2020-GD-02522	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20			6597411211	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Aug-17	6			
604766	1392677	0	1	2019-GD-02707	GD10K	3-Aug-19	6-Nov-19	24-Jun-20		5806112186	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Oct-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	27-Nov-19
640016	1489033	1	0	2019-GD-03404	GD10K	30-Dec-19	30-Dec-19			5808101717	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jul-17	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	4-Feb-20
592612	1367426	0	1	2019-GD-02659	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19	11-Mar-20		1148812980	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	12-Nov-19
715026	1635124	1	0	2020-GD-00845	GD10K	25-Feb-20	26-Feb-20			4309921111	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	19-Mar-18	12.98	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Feb-20	26-Feb-20
715029	1635138	1	0	2020-GD-00846	GD10K	25-Feb-20	26-Feb-20			9405821111	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	6-May-20	23.305	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Feb-20	26-Feb-20
593860	1371976	0	1	2019-GD-03276	GD1M	17-Dec-19	17-Dec-19			5819142742	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Jun-20	39.235	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Dec-19	27-Dec-19
609463	1401323	0	1	2020-GD-00087	GD1M	13-Jan-20	13-Jan-20			5819142786	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Jul-17	43.07	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20
573984	1330167	0	1	2019-GD-02981	GD1M	29-Aug-19	22-Nov-19			9747121111	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Jul-20	48.085	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	2-Dec-19
573932	1330053	0	1	2019-GD-02980	GD1M	29-Aug-19	22-Nov-19			5819142306	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-May-20	51.625	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	2-Dec-19
669617	1571234	0	1	2019-GD-03355	GD1M	3-Dec-19	23-Dec-19			5819142775	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEndosoProcess	endevent	17-Sep-17	49.265	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	18-Feb-20
669617	1571234	0	1	2019-GD-03355	GD1M	3-Dec-19	23-Dec-19			5819142775	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEndosoProcess	endevent	23-Apr-19	49.265	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jan-20	28-Jan-20
678295	1584990	1	0	2020-GD-01071	GD1M	14-Feb-20	10-Mar-20			5819142978	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	22-Apr-20	32.45	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Mar-20	10-Mar-20
641646	1492540	1	0	2020-GD-00249	GD1M	21-Jan-20	21-Jan-20			5819142652	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	23-Jun-20	11.505	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	24-Jan-20
664662	1564405	1	0	2020-GD-00248	GD1M	21-Jan-20	21-Jan-20			5819142420	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	22-Jul-20	20.945	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	24-Jan-20
723274	1645696	1	0	2019-GD-03045	GD1M	4-Oct-19	2-Dec-19			5819142129	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	31-Aug-17	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jan-20	16-Jan-20
720763	1643233	1	0	2019-GD-03050	GD1M	4-Oct-19	2-Dec-19			1605821111	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	22-Mar-20	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	17-Jan-20
695214	1609478	1	0	2020-GD-00068	GD1M	8-Jan-20	9-Jan-20			2108531111	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	25-Sep-19	41.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20
599294	1383059	1	0	2019-GD-03351	GD1M	23-Dec-19	23-Dec-19			72031111	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	15-Jan-19	32.45	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jan-20	8-Jan-20
733438	1660261	1	0	2020-GD-00700	GD10K	18-Feb-20	18-Feb-20			71281584	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	24-Feb-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	19-Feb-20
819999	1787500	1	0	2020-GD-02961	GD10K	20-Feb-20	29-Jun-20			8798371711	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	14-Feb-20	9.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	28-Jul-20
775305	1721133	1	0	2020-GD-01678	GD10K	18-Mar-20	18-Apr-20			4229431777	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	23-Jan-20	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-20	23-Apr-20
870587	1875945	1	0	2020-GD-03723	GDL17	19-Jul-20	23-Jul-20			60502693	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	14-Feb-20	5.9			
619574	1418865	1	0	2020-GD-00250	GD10K	10-Dec-19	21-Jan-20			5836512165	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	9-Mar-20	4.72			
847533	1817026	1	0	2020-GD-03385	GD10K	9-Jul-20	13-Jul-20			5837122737	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	9-Jun-20	5			
867767	1872754	1	0	2020-GD-03681	GDL17	17-Jul-20	22-Jul-20			5842091612	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	24-Apr-17	3.24			
618982	1417845	1	0	2020-GD-00244	GD10K	27-Nov-19	21-Jan-20			7556901302	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Aug-17	4			
716149	1636221	1	0	2020-GD-01084	GD10K	10-Mar-20	10-Mar-20			5845261507	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	20-Apr-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Mar-20	18-Mar-20
583905	1350724	0	1	2019-GD-02932	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19	25-Jun-20		5845822917	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Jul-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
830303	1799186	1	0	2020-GD-03131	GD10K	9-Jan-20	2-Jul-20			5215103600	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	19-May-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
842170	1810794	1	0	2020-GD-03312	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20			8352435699	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	25-May-17	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
700931	1620437	1	0	2020-GD-01394	GD10K	27-Mar-20	27-Mar-20			894594750	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	28-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	30-Mar-20
729829	1652348	1	0	2020-GD-01824	GD10K	20-Jan-20	1-May-20			8059301233	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Oct-19	4.425			
861619	1863413	1	0	2020-GD-03604	GDL17	18-Jul-20	20-Jul-20			240951923	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	8-Oct-19	6.8			
638395	1486898	1	0	2020-GD-00514	GD10K	15-Jan-20	5-Feb-20			5856522565	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jul-18	5.605			
825457	1793644	1	0	2020-GD-01200	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20			5864222560	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	6-Mar-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-May-20	28-May-20
804849	1758182	1	0	2020-GD-02760	GD10K	16-Jun-20	19-Jun-20			5869261955	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Jun-20	3			
796507	1749138	1	0	2020-GD-02615	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20			5872241180	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	16-Jul-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
576386	1335088	0	1	2019-GD-02885	GD10K	15-Nov-19	15-Nov-19	26-Jun-20		5874891321	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jul-18	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	22-Nov-19
640482	1489753	1	0	2020-GD-00542	GD10K	28-Jan-20	6-Feb-20			3242801666	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	31-Jul-20	5.9			
599048	1382758	1	0	2019-GD-03344	GD10K	20-Dec-19	23-Dec-19			5880801433	72	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-May-17	7.08			
599052	1382774	1	0	2019-GD-03345	GD10K	20-Dec-19	23-Dec-19			5880801433	72	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jul-17	7.08			
599067	1382825	1	0	2019-GD-03347	GD10K	19-Dec-19	23-Dec-19			5880801433	72	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Aug-17	7.68			
630514	1461746	1	0	2020-GD-00399	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20			5880801433	72	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Oct-18	24			
599063	1382809	1	0	2019-GD-03346	GD1M	19-Dec-19	23-Dec-19			5880801433	72	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jul-19	12	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20
641770	1492825	1	0	2019-GD-03136	GD10K	6-Dec-19	6-Dec-19			5884501879	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-Jul-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	11-Dec-19
746635	1683857	1	0	2019-GD-02812	GD1M	12-Nov-19	12-Nov-19			86151405	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	11-Oct-19	15.34	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	3-Dec-19
687311	1601147	0	1	2020-GD-01190	GD10K	16-Mar-20	17-Mar-20			5891521330	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Jul-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
712087	1631987	1	0	2020-GD-01554	GD10K	17-Mar-20	9-Apr-20			852741879	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	26-Apr-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Apr-20	9-Apr-20
649607	1527006	0	1	2019-GD-03283	GD10K	17-Dec-19	17-Dec-19	25-Mar-20		5221558786	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Jun-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	31-Jan-20	31-Jan-20
804249	1757436	1	0	2020-GD-02754	GD10K	19-Jun-20	19-Jun-20			10670122202	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	29-Jan-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	21-Jul-20
856390	1853807	1	0	2020-GD-02639	GD10K	26-Feb-20	15-Jun-20			710591829	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	11-Jun-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	22-Jun-20
769089	1713980	1	0	2020-GD-02319	GD10K	22-May-20	1-Jun-20			6218222327	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	15-Nov-18	6.785			
865715	1868920	1	0	2020-GD-03658	GD10K	20-Jan-20	22-Jul-20			4369512595	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	29-Jun-20	4.425			
811582	1768339	1	0	2019-GD-03399	GD10K	26-Dec-19	27-Dec-19			5919002372	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Notificar Nueva Fecha de Pruebas	27-Jul-20	8.555	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	9-Jan-20
755265	1699908	0	1	2020-GD-02161	GD10K	13-Nov-19	22-May-20			5919421433	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Mar-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20
812175	1768970	1	0	2020-GD-02567	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20			5921731921	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	21-Jul-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	12-Jun-20
574759	1331380	0	1	2019-GD-02807	GD10K	21-Oct-19	12-Nov-19	15-Apr-20		3151922334	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Aug-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Nov-19	21-Nov-19
825918	1794270	1	0	2020-GD-03039	GD10K	23-Jun-20	1-Jul-20			5923651319	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	26-May-17	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
802244	1755374	1	0	2020-GD-02728	GD10K	18-Jun-20	18-Jun-20			5614856266	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	26-Feb-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	21-Jul-20
796204	1748489	1	0	2020-GD-00945	GD10K	3-Mar-20	3-Mar-20			5930023576	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	14-Jun-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	28-May-20
761199	1705464	1	0	2020-GD-02231	GD10K	10-Mar-20	27-May-20			2885002944	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jul-20	8.555			
809797	1763754	1	0	2020-GD-02253	GD10K	28-May-20	28-May-20			9309591313	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	11-Mar-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
854179	1837884	1	0	2020-GD-03505	GDL17	16-Jul-20	16-Jul-20			7125032775	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	6-Jul-20	4			
744445	1678568	1	0	2020-GD-02032	GD10K	14-May-20	14-May-20			4306790632	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	21-Jul-20	7			
718101	1638151	0	1	2020-GD-01666	GD10K	17-Apr-20	17-Apr-20			4957750716	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Nov-18	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
799896	1752629	0	1	2020-GD-02700	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20			5945181148	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-May-18	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
768880	1713608	1	0	2020-GD-01444	GD10K	10-Feb-20	2-Apr-20			5946711406	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	31-Aug-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Apr-20	27-Apr-20
807492	1760658	1	0	2020-GD-02802	GD10K	5-Jun-20	21-Jun-20			5948201129	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	16-Jun-20	4.72			
694259	1608623	1	0	2020-GD-01306	GD10K	6-Mar-20	23-Mar-20			5950293893	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Nov-18	5.31			
677293	1583254	1	0	2020-GD-00088	GD10K	8-Jan-20	13-Jan-20			6941222206	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	12-May-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
857815	1858494	1	0	2020-GD-02763	GD10K	15-May-20	19-Jun-20			5955822759	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	25-Jun-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-20	22-Jun-20
713447	1633588	1	0	2020-GD-01585	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20			5961922129	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jul-20	7.5			
853625	1837270	1	0	2020-GD-03499	GDL17	16-Jul-20	16-Jul-20			6619032379	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	12-Jun-17	11.25			
647738	1510614	0	1	2020-GD-00628	GD10K	16-Jan-20	13-Feb-20			9881071318	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-May-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jun-20	8-Jun-20
710403	1629394	1	0	2020-GD-01530	GD10K	17-Mar-20	7-Apr-20			5963402340	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	5.31			
793378	1744476	1	0	2020-GD-00533	GD10K	4-Feb-20	6-Feb-20			5965781872	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-Jun-17	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	11-Feb-20
858401	1859792	1	0	2020-GD-01974	GD10K	12-May-20	12-May-20			5967132431	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	14-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	17-Jul-20
669417	1570806	1	0	2020-GD-00939	GD10K	31-Jan-20	3-Mar-20			5969871685	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Feb-20	6.195			
761164	1705424	1	0	2020-GD-02230	GD10K	27-May-20	27-May-20			5973881636	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	6-May-20	4			
590662	1364586	0	1	2019-GD-02735	GD10K	8-Nov-19	8-Nov-19	28-Feb-20		5054741898	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	26-Nov-19
577753	1340510	1	0	2019-GD-02952	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19			5976132355	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	25-Mar-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
795956	1747346	1	0	2020-GD-01662	GD10K	1-Apr-20	16-Apr-20			5979771927	41	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	30-May-19	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-May-20	13-May-20
689377	1603367	1	0	2020-GD-01233	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20			5988771865	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jan-19	3.5			

588457	1360250	0	1	2019-GD-03189	GD10K	6-Dec-19	11-Dec-19		[redacted]	853892819	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Jul-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	11-Dec-19
816052	1780342	1	0	2020-GD-02887	GD10K	25-Jun-20	26-Jun-20			6685102197	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	2-Jul-19	22.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-20	29-Jun-20
816052	1780342	1	0	2020-GD-02887	GD10K	25-Jun-20	26-Jun-20			6685102197	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	20-Jul-20	22.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-20	29-Jun-20
708060	1627164	0	1	2020-GD-01486	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20			5989602051	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jul-19	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	21-Jul-20
592071	1354806	1	0	2019-GD-02797	GD10K	28-Mar-17	12-Nov-19			5991071160	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	15-Nov-19
665534	1565505	0	1	2020-GD-00877	GD10K	27-Feb-20	28-Feb-20			5994071930	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Feb-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Mar-20	27-Mar-20
665769	1566131	1	0	2019-GD-03394	GD10K	27-Dec-19	27-Dec-19			5998481000	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	17-Jan-19	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Dec-19	9-Jan-20
564911	1314352	1	0	2019-GD-02804	GD10K	5-Nov-19	12-Nov-19			6006311652	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	3.25			
775126	1720668	0	1	2020-GD-02391	GD10K	9-Apr-20	4-Jun-20			2794371130	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-Apr-17	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	13-Jul-20
816037	1780274	1	0	2020-GD-02883	GD10K	24-Jun-20	26-Jun-20			9598580495	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	24-Aug-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
852886	1836161	1	0	2020-GD-03489	GD10K	23-Jun-20	15-Jul-20			2205628508	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	3.245			
746511	1683811	1	0	2020-GD-02057	GD10K	15-May-20	15-May-20			6012531521	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	30-Mar-19	4.5			
649410	1526649	0	1	2020-GD-00396	GD1M	27-Jan-20	30-Jan-20			6014511443	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEndosoProcess	endevent	12-May-20	106	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	3-Feb-20
589093	1361499	1	0	2019-GD-02920	GD10K	19-Nov-19	19-Nov-19			6015712444	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	16-Apr-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
732556	1656435	1	0	2020-GD-01870	GD10K	4-May-20	4-May-20			7980871776	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Mar-19	7.68			
715823	1635987	1	0	2020-GD-01619	GD10K	9-Jan-20	14-Apr-20			3253441130	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-Jun-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-20	15-Apr-20
807242	1760585	1	0	2020-GD-02798	GD10K	14-Jun-20	21-Jun-20			6018222307	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Feb-19	6.8			
816031	1780258	1	0	2020-GD-02882	GD10K	24-Jun-20	26-Jun-20			6019002416	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jan-19	3.5			
870600	1875923	1	0	2020-GD-03722	GDL17	21-Jul-20	23-Jul-20			6033221930	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validación Técnica	20-Jul-20	6.8			
593531	1368086	1	0	2019-GD-02824	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19			6035881096	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jul-20	5.856	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19
783677	1733790	1	0	2020-GD-02483	GD10K	26-May-20	9-Jun-20			1257950054	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jul-20	7.965			
854991	1839348	1	0	2020-GD-02648	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20			2215291275	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	30-Aug-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	22-Jun-20
713825	1633787	1	0	2020-GD-01592	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20			6047522801	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	31-Aug-17	3.245			
608719	1400563	1	0	2019-GD-02969	GD10K	21-Nov-19	21-Nov-19			6047802310	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	26-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Nov-19	27-Nov-19
681784	1592338	1	0	2020-GD-01114	GD10K	10-Mar-20	12-Mar-20			6052261907	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	20-Aug-19	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Mar-20	27-Mar-20
681784	1592338	1	0	2020-GD-01114	GD10K	10-Mar-20	12-Mar-20			6052261907	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	14-Jul-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Mar-20	27-Mar-20
644715	1497144	1	0	2019-GD-03340	GD1M	20-Dec-19	20-Dec-19			6054102117	999	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	15-Sep-17	86.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Dec-19	30-Dec-19
854739	1838600	1	0	2020-GD-01551	GD10K	1-Apr-20	8-Apr-20			6055481904	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	12-Jun-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-20	7-May-20
811140	1767862	1	0	2020-GD-02850	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20			9645671319	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jul-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	8-Jul-20
725830	1648445	0	1	2020-GD-01774	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20			6937070160	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Sep-17	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	21-May-20
708551	1627844	0	1	2020-GD-01464	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20	12-May-20		2718141177	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jun-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20
703971	1622929	1	0	2020-GD-01438	GD10K	7-Feb-20	1-Apr-20			6066422302	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	1-Jul-20	3.54			
792543	1743519	0	1	2020-GD-02599	GD10K	13-Jun-20	13-Jun-20			7077421996	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Jul-18	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
681853	1592457	1	0	2019-GD-03281	GD10K	25-Nov-19	17-Dec-19			6068422182	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	28-Jul-20	5.76	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	18-Dec-19
876456	1883093	1	0	2020-GD-03804	GDL17	28-Jul-20	28-Jul-20			6068581670	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación Técnica	28-Jul-20	6			
772523	1717825	0	1	2020-GD-00570	GD10K	10-Feb-20	10-Feb-20	21-Jul-20		6069790802	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	31-Mar-20	8-Apr-20
725599	1648105	1	0	2020-GD-01771	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20			9060991179	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	11-Feb-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	13-Jul-20
828662	1797535	1	0	2020-GD-03152	GD10K	6-Dec-19	9-Dec-19			6072371614	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	11-Jul-18	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	14-Jan-20
645849	1501495	0	1	2020-GD-00597	GD10K	11-Feb-20	11-Feb-20			6076102357	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jul-20	16.7	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	18-Feb-20
753718	1698429	1	0	2020-GD-02142	GD10K	21-May-20	21-May-20			9088160475	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Oct-19	6			
802948	1756079	1	0	2020-GD-02742	GD10K	18-Jun-20	18-Jun-20			3271722400	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Aug-17	5.31			
794506	1745720	1	0	2020-GD-02621	GD10K	12-Jun-20	15-Jun-20			7472122777	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	6.8			
833302	1802640	1	0	2020-GD-03186	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20			6086331383	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jul-20	3.25			
707848	1626943	1	0	2020-GD-01485	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20			6092411972	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	2-Aug-19	3			
605242	1393621	1	0	2019-GD-03285	GD10K	17-Dec-19	17-Dec-19			6092822768	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	12-Mar-20	5.45	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Dec-19	23-Dec-19
714128	1634012	0	1	2020-GD-01600	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20			9229521543	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jun-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20
827697	1796413	1	0	2020-GD-03102	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20			9251812381	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-May-20	6			
852549	1835640	1	0	2020-GD-03472	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20			6099512330	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	11-Jun-19	7.6			
829143	1797985	1	0	2020-GD-03138	GD10K	23-Jun-20	2-Jul-20			6103071059	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	26-May-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	22-Jul-20
753901	1698577	1	0	2020-GD-02147	GD10K	19-May-20	21-May-20			1663702109	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	14-Apr-18	4.5			
809861	1763992	1	0	2020-GD-01935	GD10K	8-May-20	8-May-20			6104732398	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	2-Jul-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	2-Jun-20
693311	1607655	1	0	2020-GD-01286	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20			6105122352	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Apr-18	3.75			
614178	1410981	0	1	2020-GD-00166	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20			485091075	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Feb-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Mar-20	6-Mar-20
577698	1340295	1	0	2019-GD-02910	GD10K	18-Nov-19	18-Nov-19			6107491176	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	5-Jun-20	4.635	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Nov-19	25-Nov-19
701429	1621038	1	0	2020-GD-01410	GD10K	30-Mar-20	30-Mar-20			8787712476	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jul-20	3.54			
655129	1541937	0	1	2020-GD-02426	G010K	3-Dec-19	20-Jan-20	25-May-20		5526081417	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jan-19	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	5-Feb-20
819806	1787075	0	1	2020-GD-02959	GD10K	24-Jun-20	29-Jun-20			8606412454	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Nov-18	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
647740	1510630	1	0	2020-GD-00629	GD10K	16-Jan-20	13-Feb-20			6125581264	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jul-20	3.245			
812733	1769396	1	0	2020-GD-02871	GD10K	15-Jun-20	23-Jun-20			6126761134	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	15-Apr-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	22-Jul-20
701336	1620936	1	0	2020-GD-01407	GD10K	26-Mar-20	30-Mar-20			1784430239	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Feb-19	6.8			
733898	1660928	0	1	2020-GD-01882	GD10K	17-Apr-20	5-May-20			6130222435	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Apr-17	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-20	8-Jun-20
615747	1413347	0	1	2020-GD-00201	GD10K	17-Jan-20	17-Jan-20			6131181834	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Jun-20	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jan-20	29-Jan-20
596223	1375712	0	1	2019-GD-03096	GD10K	4-Dec-19	4-Dec-19	6-Mar-20		4664691919	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Mar-20	8.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	9-Dec-19
655966	1547883	1	0	2020-GD-00745	GD10K	27-Jan-20	19-Feb-20			3819071161	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Aug-17	7.67			
833867	1803131	1	0	2020-GD-03193	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20			2924102669	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	17-Apr-18	9.145			
825690	1794065	1	0	2020-GD-03063	G010K	25-May-20	1-Jul-20			6138211249	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jun-20	4.72			
585012	1355331	0	1	2019-GD-02990	GD10K	25-Nov-19	25-Nov-19	21-Feb-20		6140741223	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Apr-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
808200	1761689	1	0	2020-GD-02812	GD10K	29-Apr-20	22-Jun-20			6141671741	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	5-Feb-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	8-Jul-20
581498	1346083	0	1	2019-GD-03026	GD10K	27-Nov-19	27-Nov-19	14-Feb-20		6145521682	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	6-May-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	2-Dec-19
777994	1727116	0	1	2020-GD-02410	GD10K	5-Jun-20	6-Jun-20			6147122634	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Apr-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-20	22-Jun-20
662808	1561417	0	1	2020-GD-00323	GD10K	24-Jan-20	28-Jan-20	7-Jul-20		6150081565	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jun-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	5-Feb-20
574948	1332118	0	1	2019-GD-02711	GD10K	4-Nov-19	7-Nov-19	5-Mar-20		6153651152	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Oct-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
774537	1719890	0	1	2020-GD-02385	GD10K	20-May-20	4-Jun-20			6158132566	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Jul-20	13.57	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	12-Jun-20
723445	1645857	0	1	2020-GD-01743	GD10K	23-Apr-20	23-Apr-20			6163621219	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Oct-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20
852399	1835411	1	0	2020-GD-03469	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20			153522867	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	7-Jul-20	3.5			
622606	1441717	0	1	2020-GD-00267	GD10K	5-Nov-19	24-Jan-20			3688790667	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Jul-20	9.455	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jan-20	4-Feb-20
783913	1734108	1	0	2020-GD-02489	GD10K	2-Jun-20	10-Jun-20			6174851167	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	29-Nov-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	29-Jun-20
695957	1610590	1	0	2020-GD-01346	GD10K	16-Mar-20	24-Mar-20			6175281055	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	20-Aug-19	4.425			
735286	1662392	1	0	2020-GD-01904	GD10K	6-May-20	6-May-20			6177031679	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	2-Dec-19	5.5			
638362	1486842	1	0	2019-GD-02740	GD10K	8-Nov-19	8-Nov-19			911361220	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	29-Jun-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
610252	1398624	0	1	2019-GD-02835	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19	27-Mar-20		6179461188	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Nov-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	23-Dec-19
810500	1764979	1	0	2020-GD-02834	GD10K	1-May-20	23-Jun-20			6181141824	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	3-Jun-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jun-20	23-Jun-20
761044	1705269	1	0	2020-GD-02229	GD10K	26-May-20	27-May-20			6183091162	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	11-Mar-20	4.72			
763972	1709258	0	1	2020-GD-02221	G010K	27-May-20	27-May-20	3-Jul-20		9281529123	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jun-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-May-20	27-May-20
628564	1457293	0	1	2019-GD-03294	GD10K	18-Dec-19	18-Dec-19	12-May-20		7388041030	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Aug-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	18-Dec-19
630738	1462123	1	0	2020-GD-00404	GD10K	23-Dec-19	30-Jan-20			1392822793	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	24-May-18	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
726804	1649229	0	1	2020-GD-00229	GD10K	4-Nov-19	20-Jan-20	27-May-20		385351135	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Apr-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
628084	1456362	1	0	2020-GD-00347	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20			6193211955	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jan-19	12.5			
570323	1325217	0	1	2019-GD-02923	GD10K	19-Nov-19	19-Nov-19			5360281746	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Mar-20	4.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Dec-19	18-Dec-19
856496	1854134	1	0	2020-GD-02783	GD10K	19-Jun-20	20-Jun-20			6195622889	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	9-Aug-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	23-Jun-20
741047	1672819	1	0	2020-GD-01981	GD10K	12-May-20	12-May-20			6195812717	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jul-20	8.35			
721141	1643630	1	0	2020-GD-01709	GD1M	14-Feb-20	21-Apr-20			7953691046	999	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	22-May-19	159	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	13-Jul-20
592776	1370339	0	1	2019-GD-03174	G010K	5-Dec-19	10-Dec-19	22-Jan-20		6206457799	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Jul-20	2.58	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
840873	1810019	1	0	2020-GD-03293	GD10K	7-Apr-20	9-Jul-20			725811714	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Jul-20	4.425			
808469	1762096	1	0	2020-GD-02817	GD10K	28-Apr-20	22-Jun-20			6211002915	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Aug-18	4.72			
667041	1568224	1	0	2020-GD-00899	GD10K	28-Feb-20	28-Feb-20			6211890081	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	12-May-20	6			
641087	1490851	1	0	2020-GD-00338	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20			2709032415	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	12-Aug-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	7-Feb-20
739061	1670524	1	0	2020-GD-01959	GD10K	28-Apr-20	10-May-20			6221111831	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	12-Aug-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
666166	1566803	0	1	2020-GD-00888	GD10K	24-Feb-20	28-Feb-20			6222761409	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	6-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
596509	1369158	0	1	2019-GD-03005	GD10K	5-Nov-19	26-Nov-19	25-Feb-20		3463422648	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	7-May-18	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
748556	1687669	0	1	2020-GD-01550	GD10K	6-Apr-20	8-Apr-20	12-Jun-20		2961822536	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Apr-20	13-Apr-20
836763	1806026	1	0	2020-GD-03240	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20			6225691266	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jun-20	5			
851048	1831076	1	0	2020-GD-03437	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20			6921132233	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	22-Jan-19	3.5			
658125	1551815	0	1	2020-GD-00775	GD10K	20-Jan-20	22-Feb-20			6227441030	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	18-Jun-20
756518	1701774	1	0	2020-GD-00286	GD1M	24-Jan-20	24-Jan-20			6228512134	999	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	12-Aug-19	47.98	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jan-20	27-Jan-20
756518	1701774	1	0	2020-GD-00286	GD1M	24-Jan-20	24-Jan-20			6228512134	999	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	22-Jan-20	47.98	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20
768246	1712960	1	0	2020-GD-01480	GD10K	5-Apr-20	5-Apr-20			6229681833	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	31-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	18-May-20

641894	1492928	1	0	2020-GD-00072	GD10K	30-Dec-19	9-Jan-20			6229901298	72	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	11-Aug-17	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	4-Feb-20
787878	1738231	0	1	2020-GD-02542	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20			6233402776	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Nov-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jun-20	30-Jun-20
732391	1656318	1	0	2020-GD-01867	GD10K	4-May-20	4-May-20			6233791789	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	3-Feb-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
790845	1741813	1	0	2020-GD-01811	GD1M	27-Apr-20	30-Apr-20			6238501137	73	REGION DE ARECIBO	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	17-Apr-19	34.22	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-20	4-Jun-20
614409	1411198	0	1	2020-GD-00173	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20			6240222272	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Jan-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	22-Jun-20
788149	1738491	0	1	2020-GD-02546	GD10K	10-Jun-20	11-Jun-20			6242591389	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Feb-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
674547	1579286	1	0	2019-GD-03279	GD10K	17-Dec-19	17-Dec-19			6243402610	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	29-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	18-Dec-19
839746	1808980	1	0	2020-GD-03278	GD10K	8-Jul-20	8-Jul-20			2129292578	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	6-Mar-19	8.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20
748759	1687860	1	0	2020-GD-02099	GD10K	17-May-20	17-May-20			6248311057	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Jun-20	7.08			
820726	1788270	1	0	2020-GD-02973	GD10K	12-Jun-20	29-Jun-20			6253911726	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	30-Jul-20	6			
847676	1817162	1	0	2020-GD-03387	GD10K	9-Jul-20	13-Jul-20			5414643625	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	27-Nov-19	3.54			
615594	1413172	1	0	2020-GD-00197	GD10K	4-Jan-19	17-Jan-20			6258602054		REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Mar-19	8.26			
836384	1805611	1	0	2020-GD-03230	GD10K	9-Jun-20	7-Jul-20			4998689166	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	12-May-20	4.13			
582213	1347565	0	1	2019-GD-02997	GD10K	22-Nov-19	25-Nov-19	11-Feb-20		4067131686	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Nov-18	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	2-Dec-19
666402	1567256	1	0	2020-GD-00045	GD10K	17-Dec-19	6-Jan-20			6262881972	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	9-Jul-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	10-Jan-20
854902	1838887	1	0	2020-GD-03513	GDL17	16-Jul-20	16-Jul-20			6264101486	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	9-Jul-19	9.5			
587817	1359436	0	1	2019-GD-02833	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19	16-Jul-20		6396581437	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jul-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	22-Nov-19
763021	1707457	1	0	2020-GD-02249	GD10K	25-May-20	28-May-20			6273591040	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Estudio	19-Feb-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jul-20	28-Jul-20
819010	1785593	1	0	2020-GD-02220	GD10K	16-Apr-20	27-May-20			791291473	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	9-Jul-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
592661	1367486	0	1	2019-GD-02799	GD10K	12-Nov-19	12-Nov-19	25-Feb-20		6274222459	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jan-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	15-Nov-19
861206	1862876	1	0	2020-GD-03565	GD10K	1-Jul-20	18-Jul-20			6275351292	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-Dec-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	20-Jul-20
776044	1721888	1	0	2020-GD-02396	GD10K	27-Jan-20	4-Jun-20			6277261045	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	23-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
718406	1599897	1	0	2020-GD-00932	GD10K	17-Feb-20	2-Mar-20			6240081738	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	17-Jun-19	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20
665923	1566380	1	0	2020-GD-00883	GD10K	26-Dec-19	28-Feb-20			6282301550	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	10-Jul-19	5.015			
679989	1590449	0	1	2020-GD-01089	GD10K	9-Mar-20	10-Mar-20			6282371456	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	2-Jun-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Mar-20	27-Mar-20
827778	1796583	1	0	2020-GD-03107	GD10K	23-Jun-20	2-Jul-20			6283402203	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	5.605			
695101	1609345	0	1	2020-GD-00916	GD10K	13-Feb-20	1-Mar-20	9-Apr-20		6284841530	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Jun-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Mar-20	19-Mar-20
587665	1359158	0	1	2019-GD-02762	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19	9-Mar-20		9821235889	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Jul-17	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19
726707	1649043	0	1	2019-GD-02732	GD10K	8-Nov-19	8-Nov-19	20-May-20		4342251435	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Oct-19	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	26-Nov-19
809823	1763882	1	0	2020-GD-02458	GD10K	8-May-20	9-Jun-20			6292722035	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	16-Jul-20	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	12-Jun-20
819168	1785932	1	0	2020-GD-02377	GD10K	2-Jun-20	3-Jun-20			226512408	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	28-Jul-20	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
669553	1570988	1	0	2019-GD-03094	GD10K	9-Apr-19	4-Dec-19			6298781009	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jul-20	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	11-Feb-20
844680	1814135	1	0	2020-GD-03347	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20			9380002159	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	25-Feb-20	5			
632662	1468129	0	1	2020-GD-00266	GD10K	16-Dec-19	24-Jan-20	13-Mar-20		6300591956	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Nov-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20
606220	1394769	1	0	2020-GD-00038	GD10K	3-Jan-20	3-Jan-20			6302071066	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	6-Mar-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20
783694	1733853	1	0	2020-GD-02027	GD10K	2-Apr-20	13-May-20			5835841895	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	24-Apr-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
627069	1455049	1	0	2020-GD-00328	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20			2567211904	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	8-Feb-19	3			
732233	1656258	1	0	2020-GD-01701	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20			6308861767	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	16-Apr-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Apr-20	27-Apr-20
649928	1530518	0	1	2019-GD-03403	GD10K	30-Dec-19	30-Dec-19	2-Jul-20		2343132888	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Dec-18	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jan-20	9-Jan-20
697122	1611631	1	0	2020-GD-01362	GD10K	16-Mar-20	25-Mar-20			3788199194	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Apr-20	3.245			
878448	1886553	1	0	2020-GD-03869	GDL17	28-Jul-20	29-Jul-20			8839132598	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	10-May-19	3.24			
680785	1591522	1	0	2020-GD-01098	GD10K	11-Mar-20	11-Mar-20			6151493740	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jun-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Apr-20	8-Apr-20
869718	1874847	1	0	2020-GD-01797	GD10K	28-Apr-20	29-Apr-20			6328421471	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	15-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
675086	1580009	1	0	2020-GD-01039	GD10K	6-Mar-20	6-Mar-20			6328422604	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jul-20	5			
819176	1785966	1	0	2020-GD-01802	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20			6330922601	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	10-Jul-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
816636	1781138	1	0	2020-GD-02915	GD10K	18-May-20	26-Jun-20			4966811070	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	13-Mar-20	10.03	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20
625920	1450590	1	0	2020-GD-02801	GD10K	5-Nov-19	12-Nov-19			6334212036	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	26-Jun-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	15-Nov-19
724190	1646520	1	0	2020-GD-01746	GD10K	25-Mar-20	24-Apr-20			2281351339	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	20-Jul-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Apr-20	24-Apr-20
793273	1744299	0	1	2020-GD-02373	GD10K	3-Jun-20	3-Jun-20	16-Jul-20		6335041976	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Apr-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	15-Jun-20
816326	1780717	1	0	2020-GD-02900	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20			183802780	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	31-Jan-19	7.67			
784240	1734337	1	0	2020-GD-02496	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20			6341890856	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	29-Oct-18	3.25			
829013	1797913	1	0	2020-GD-03135	GD10K	22-Jun-20	2-Jul-20			6346181276	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	31-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	22-Jul-20
754676	1699428	0	1	2020-GD-02158	GD10K	21-May-20	21-May-20			6346761817	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Aug-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
871783	1877494	1	0	2020-GD-03742	GD10K	25-Jun-20	24-Jul-20			6349312895	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	30-Aug-17	3.54			
566033	1315945	1	0	2019-GD-02829	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19			6350761162	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
861271	1862987	1	0	2020-GD-03600	GD10K	3-Jun-20	20-Jul-20			1466990238	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	8-May-19	4.425			
753801	1698502	1	0	2020-GD-02144	GD10K	21-May-20	21-May-20			6360221836	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	11-Apr-19	5			
748077	1684888	1	0	2020-GD-02095	GD10K	15-May-20	15-May-20			6360871039	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jun-20	5.015			
614327	1411138	1	0	2020-GD-00081	GD10K	11-Dec-19	9-Jan-20			7297264080	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	29-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jan-20	16-Jan-20
628774	1457562	1	0	2020-GD-00361	GD10K	27-Jan-20	29-Jan-20			5411802773	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	30-Jan-19	3.54			
769486	1714292	1	0	2020-GD-02330	GD10K	26-May-20	1-Jun-20			6370111274	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Autorizar Estudio Suplementario	27-Dec-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	23-Jul-20
604872	1392811	0	1	2019-GD-02921	GD10K	15-Nov-19	19-Nov-19	11-Mar-20		6411502646	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Oct-17	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	4-Dec-19
673756	1578207	1	0	2020-GD-01019	GD10K	2-Mar-20	5-Mar-20			6372761848	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Oct-19	3.54			
670177	1572436	1	0	2020-GD-00951	GD10K	8-Jan-20	3-Mar-20			6379132300	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Aug-17	3.245			
675502	1555522	1	0	2020-GD-03202	GD10K	10-Dec-19	12-Dec-19			7577701151	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	8-Jan-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
865690	1868883	1	0	2020-GD-01035	GD10K	6-Mar-20	6-Mar-20			5085721137	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	20-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	9-Mar-20
843238	1812043	1	0	2020-GD-03325	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20			6384631974	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jun-20	6			
722957	1645000	1	0	2020-GD-01028	GD10K	17-Feb-20	5-Mar-20			6387131365	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	1-Oct-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
656538	1548714	0	1	2020-GD-00673	GD10K	12-Feb-20	15-Feb-20	27-May-20		6393841513	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Feb-20	20-Feb-20
708720	1628080	1	0	2020-GD-01494	GD10K	19-Mar-20	6-Apr-20			6398142520	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	13-Mar-20	5.5			
878679	1886822	1	0	2020-GD-03872	GDL17	29-Jul-20	29-Jul-20			6400681070	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	27-Jun-17	6			
589000	1361295	1	0	2019-GD-02878	GD10K	4-Nov-19	15-Nov-19			6401890281	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	4-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	18-Nov-19
837497	1806686	1	0	2020-GD-03248	GD10K	12-Jun-20	7-Jul-20			6402111897	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	22-May-20	5.015			
787179	1737419	0	1	2020-GD-02535	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20			6406071827	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	29-Jun-20
796117	1748149	1	0	2019-GD-03157	GD1M	20-Nov-19	9-Dec-19			6405623559	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	22-Nov-19	11	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	13-Dec-19
845846	1815015	1	0	2020-GD-03366	GD10K	12-Jul-20	12-Jul-20			3021911235	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	17-Apr-19	5.5			
839870	1809046	1	0	2020-GD-03280	GD10K	8-Jul-20	8-Jul-20			6406691315	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	10-Jul-20	3.5			
811330	1768044	1	0	2020-GD-02849	GD10K	3-Apr-20	23-Jun-20			28051972	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	21-Dec-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jun-20	23-Jun-20
788541	1739022	1	0	2020-GD-02550	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20			5900460688	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	11-Apr-18	4.5			
804873	1758237	0	1	2020-GD-02762	GD10K	18-Jun-20	19-Jun-20			4566871539	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-May-20	9.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
722984	1645087	0	1	2020-GD-00017	GD10K	2-Jan-20	2-Jan-20	26-Jun-20		4488103068	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20
741974	1673674	1	0	2020-GD-01995	GD10K	12-May-20	12-May-20			186871428	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	8-Apr-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
741974	1673674	1	0	2020-GD-01995	GD10K	12-May-20	12-May-20			186871428	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	13-Jan-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
714065	1633983	1	0	2020-GD-01599	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20			5247370886	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jul-20	5.9			
833141	1802455	1	0	2020-GD-03184	GD10K	3-Jul-20	6-Jul-20			6433471455	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	2-Jul-20	3.5			
637342	1485627	1	0	2020-GD-00504	GD10K	5-Feb-20	5-Feb-20			6435012810	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Jul-20	6			
789927	1740964	1	0	2020-GD-02568	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20			6441122265	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-17	3.25			
735440	1662605	0	1	2020-GD-01909	GD10K	18-Apr-20	6-May-20			118631410	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Apr-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-20	7-May-20
693686	1608017	1	0	2020-GD-01296	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20			6445111510	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	6-Jun-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	31-Mar-20	8-Apr-20
805029	1758409	1	0	2020-GD-02766	GD10K	10-Jun-20	19-Jun-20			6445601334	73	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	4			
679782	1590098	1	0	2019-GD-03177	GD10K	6-Nov-19	10-Dec-19			7452132833	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	22-Jul-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	13-Dec-19
838440	1807554	1	0	2020-GD-03261	GD10K	7-Jul-20	8-Jul-20			6449181084	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-May-19	7.6			
850775	1830765	1	0	2020-GD-03427	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20			6450222263	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	9-Nov-18	5			
609906	1401966	1	0	2020-GD-00090	GD10K	2-Jan-20	13-Jan-20			6451512440	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Aug-18	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
703406	1622468	1	0	2020-GD-01427	GD10K	22-Jan-20	1-Apr-20			6223761278	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Feb-19	4.72			
747463	1684541	1	0	2020-GD-02081	GD10K	15-May-20	15-May-20			6455412995	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Analisis Planificacion Central Distribucion	13-Dec-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jul-20	21-Jul-20
626648	1451802	1	0	2020-GD-00265	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20			6457922887	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	21-Jan-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20
681443	1592105	1	0	2020-GD-01107	GD10K	12-Nov-19	11-Mar-20			3561902590	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	9-Jul-20	3.245			
690252	1604115	1	0	2020-GD-01252	GD10K	19-Mar-20	19-Mar-20			6461922209	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jul-20	6.75			
875171	1881337	1	0	2020-GD-03789	GDL17	19-Jul-20	27-Jul-20			6464101506	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	1-Jul-20	5.9			
689114	1602924	1	0	2020-GD-01224	GD10K	17-Mar-20	18-Mar-20			6468702558	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Apr-17	6.8			
840967	1810100	1	0	2020-GD-03295	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20			2828122734	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	17-Jul-17	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20
721006	1643522	0	1	2020-GD-01261	GD10K	16-Mar-20	19-Mar-20	15-Jun-20		6474511734	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Mar-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Mar-20	26-Mar-20
876082	1882403	1	0	2020-GD-02613	GD10K	1-May-20	15-Jun-20			6478512573	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	6-Feb-19	13.865	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	17-Jul-20
770718	1715767	1	0	2020-GD-01332	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20			1017023767	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Jul-20	20.06	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	7-May-20
605724	1394293	0	1	2020-GD-00031	GD10K	18-Dec-19	3-Jan-20			6478871628	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Aug-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	27-Mar-20
671758	1575296	1	0	2020-GD-00971	GD1M	14-Feb-20	4-Mar-20			6478911119	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	23-Jul-20	233.1	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Mar-20	5-Mar-20

634603	1471793	1	0	2020-GD-00466	GD10K	30-Dec-19	3-Feb-20			5041702509	25	REGION DE BAYAMON	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-May-20	3.245						
711143	1630970	1	0	2020-GD-01541	GD10K	8-Apr-20	8-Apr-20			2043722558	14	REGION DE SAN JUAN	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Feb-20	3.25						
660269	1557529	0	1	2020-GD-00804	GD10K	24-Dec-19	24-Feb-20			6483441633	54	REGION DE PONCE	GDestudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Mar-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Feb-20	25-Feb-20			
711439	1631153	1	0	2020-GD-01545	GD10K	8-Apr-20	8-Apr-20			6588222582	21	REGION DE BAYAMON	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Mar-19	7.5						
795992	1747597	1	0	2020-GD-01275	GD10K	18-Mar-20	20-Mar-20			6483712660	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	30-Mar-19	9.145	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20			
719609	1639303	1	0	2020-GD-00797	GD10K	17-Feb-20	24-Feb-20			2642404520	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Feb-20	26-Feb-20			
829477	1798318	1	0	2019-GD-02917	GD1M	5-Nov-19	19-Nov-19			6488002679	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	31-Aug-17	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	22-Nov-19			
850941	1830966	1	0	2020-GD-03434	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20			8670070432	33	REGION DE CAROLINA	GDestudioProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	28-Jun-17	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20			
830160	1799043	1	0	2020-GD-03150	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20			3650365512	53	REGION DE PONCE	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	3.84						
739899	1671416	1	0	2020-GD-01965	GD10K	12-Mar-20	11-May-20			8057071933	43	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	Estudio	12-May-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jul-20	14-Jul-20			
839154	1808203	1	0	2020-GD-03273	GD10K	7-Jul-20	8-Jul-20			6502201411	74	REGION DE ARECIBO	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-May-19	3.835						
733466	1660318	0	1	2020-GD-01791	GD10K	28-Feb-20	29-Apr-20	3-Jul-20		3746643422	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	7-May-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	5-May-20			
855194	1839609	1	0	2020-GD-03516	GDL17	16-Jul-20	16-Jul-20			5989639525	73	REGION DE ARECIBO	GDestudioProcess	Validación	27-Jul-20	3.84						
738892	1670438	0	1	2020-GD-01958	GD10K	10-May-20	10-May-20			6504602537	25	REGION DE BAYAMON	GDestudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	21-Jul-20			
713074	1633116	1	0	2020-GD-01581	GD10K	11-Mar-20	13-Apr-20			6504990059	74	REGION DE ARECIBO	GDestudioProcess	Validacion	21-Jul-20	6.195						
599544	1383314	1	0	2019-GD-03066	GD10K	9-Nov-19	3-Dec-19			6505191017	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	25-Mar-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	13-Dec-19			
762607	1707095	0	1	2020-GD-02244	GD10K	28-May-20	28-May-20			6509612804	22	REGION DE BAYAMON	GDestudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Apr-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	16-Jun-20			
688920	1602770	0	1	2020-GD-01221	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20			6512661478	45	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Apr-20	7-Apr-20			
577685	1340254	1	0	2019-GD-02896	GD10K	15-Nov-19	15-Nov-19			6512732526	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	12-Mar-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	21-Nov-19			
816969	1781415	1	0	2020-GD-02922	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20			6513081762	41	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	Validacion	14-Nov-18	4.72						
856318	1853484	1	0	2020-GD-02839	GD10K	22-Jun-20	23-Jun-20			6516622591	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	9-Sep-19	2.58	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	29-Jun-20			
854909	1838923	1	0	2020-GD-01967	GD10K	10-Mar-20	11-May-20			6519132894	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	31-Aug-17	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	16-Jun-20			
712832	1632692	1	0	2020-GD-01580	GD10K	3-Feb-20	11-Apr-20			3918612833	22	REGION DE BAYAMON	GDestudioProcess	Validacion	27-Aug-19	4.425						
816763	1781207	1	0	2020-GD-02917	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20			6537790251	74	REGION DE ARECIBO	GDestudioProcess	Validacion	8-Aug-17	5.25						
835837	1805073	1	0	2020-GD-03222	GD10K	3-Jul-20	7-Jul-20			1200471628	42	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	Validacion	6-Feb-19	0						
775075	1720581	1	0	2020-GD-00255	GD10K	16-Jan-20	21-Jan-20			6541871145	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	30-Aug-17	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20			
875453	1881703	1	0	2020-GD-03794	GDL17	27-Jul-20	27-Jul-20			6897091685	33	REGION DE CAROLINA	GDestudioProcess	Validación	16-May-18	3.24						
613361	1407151	0	1	2020-GD-02654	GD1M	5-Nov-19	5-Nov-19			6547122676	999	REGION DE BAYAMON	GDEndosoProcess	endevent	21-May-18	47.79	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19			
675231	1580672	1	0	2020-GD-01040	GD10K	6-Mar-20	6-Mar-20			6548232927	13	REGION DE SAN JUAN	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-May-18	4.13						
648947	1525845	1	0	2020-GD-00652	GD10K	13-Feb-20	13-Feb-20			7510222679	21	REGION DE BAYAMON	GDestudioProcess	Validacion	27-May-19	3.835						
703327	1622426	1	0	2020-GD-01426	GD10K	27-Jan-20	1-Apr-20			6550871091	41	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Oct-19	3.245						
586317	1356986	1	0	2019-GD-02972	GD10K	22-Nov-19	22-Nov-19			6551912469	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	18-Sep-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Nov-19	27-Nov-19			
876868	1883506	1	0	2020-GD-03810	GDL17	28-Jul-20	28-Jul-20			6559371097	42	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	Validación	9-Nov-18	6						
734571	1661595	1	0	2020-GD-01893	GD10K	6-May-20	6-May-20			6974211067	71	REGION DE ARECIBO	GDestudioProcess	Validacion	19-Mar-18	5.5						
736941	1669509	1	0	2020-GD-01927	GD10K	7-May-20	7-May-20			1973402161	25	REGION DE BAYAMON	GDestudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	22-Jul-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20			
746816	1683946	1	0	2020-GD-02062	GD10K	14-May-20	15-May-20			8178091976	33	REGION DE CAROLINA	GDestudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	5-Apr-17	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	21-Jul-20			
742321	1673906	1	0	2020-GD-02003	GD10K	13-May-20	13-May-20			6563261616	45	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	Finalizar estudio o indicar pago por mejora	2-May-18	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20			
635357	1476089	1	0	2020-GD-00475	GD10K	25-Jan-20	4-Feb-20			7633771960	41	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jul-20	5.31						
676800	1582596	0	1	2020-GD-01056	GD10K	6-Mar-20	9-Mar-20			6565712821	15	REGION DE SAN JUAN	GDestudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Aug-18	12.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	7-May-20			
763149	1707833	1	0	2020-GD-02250	GD10K	20-May-20	28-May-20			4972301751	44	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	Validacion	12-Jun-20	3.245						
805058	1724371	1	0	2020-GD-02124	GD10K	10-Mar-20	19-May-20			6568871814	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	16-May-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-20	4-Jun-20			
699639	1613986	1	0	2019-GD-03064	GD10K	1-Dec-19	2-Dec-19			6570761993	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Notificar Nueva Fecha de Pruebas	18-Dec-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Dec-19	18-Dec-19			
625741	1450202	0	1	2020-GD-00301	GD10K	24-Dec-19	27-Jan-20	1-Jul-20		6571731448	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jul-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jan-20	28-Jan-20			
855440	1845048	1	0	2020-GD-03519	GD10K	9-Jul-20	16-Jul-20			3064512116	23	REGION DE BAYAMON	GDestudioProcess	Validación	1-May-18	7.375						
625930	1450635	1	0	2019-GD-03409	GD10K	26-Dec-19	30-Dec-19			7044222829	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	4-Feb-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20			
653481	1537000	1	0	2020-GD-00704	GD10K	17-Feb-20	18-Feb-20			6579261892	45	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	Pago Estudio Suplementario	6-May-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Feb-20	26-Feb-20			
566469	1316567	1	0	2019-GD-02843	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19			6580102612	31	REGION DE CAROLINA	GDestudioProcess	Validacion	29-Jul-20	3.25						
691594	1605492	1	0	2020-GD-01270	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20			6580502395	25	REGION DE BAYAMON	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Jan-19	3.54						
715369	1635692	1	0	2020-GD-01635	GD10K	27-Mar-20	14-Apr-20			6584222315	21	REGION DE BAYAMON	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	11.505						
662079	1560176	0	1	2020-GD-00664	GD10K	14-Feb-20	14-Feb-20	13-Apr-20		4970521692	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Feb-20	18-Feb-20			
851945	1832352	1	0	2020-GD-03460	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20			6584702732	25	REGION DE BAYAMON	GDestudioProcess	Validación	27-Dec-19	8.25						
753731	1698458	1	0	2020-GD-02143	GD10K	19-May-20	21-May-20			7122601765	73	REGION DE ARECIBO	GDestudioProcess	Validacion	2-Jul-19	3.25						
669519	1570880	1	0	2020-GD-00942	GD10K	2-Mar-20	3-Mar-20			3415512440	74	REGION DE ARECIBO	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Nov-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	31-Mar-20	8-Apr-20			
767614	1711999	1	0	2020-GD-02297	GD10K	27-May-20	1-Jun-20			1108071372	43	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	Estudio	27-Nov-18	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20			
608697	1400529	1	0	2019-GD-03007	GD10K	26-Nov-19	26-Nov-19			6589402581	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jun-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Nov-19	27-Nov-19			
576227	1334732	1	0	2019-GD-02631	GD10K	1-Nov-19	1-Nov-19			6589512409	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	7-May-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	12-Nov-19			
827873	1796631	1	0	2020-GD-03109	GD10K	22-Jun-20	2-Jul-20			6591471911	42	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	30-Aug-17	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	22-Jul-20			
878181	1886142	1	0	2020-GD-02997	GD10K	30-Jun-20	30-Jun-20			2906441152	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	5-Oct-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20	29-Jul-20			
788021	1738304	1	0	2020-GD-02545	GD10K	10-Jun-20	11-Jun-20			6594222282	21	REGION DE BAYAMON	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-May-20	6.8						
682214	1592963	0	1	2020-GD-01120	GD1M	12-Mar-20	12-Mar-20			6594232218	999	REGION DE SAN JUAN	GDestudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Jul-17	86.14	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	12-Jun-20			
673074	1577371	1	0	2020-GD-00999	GD10K	12-Feb-20	5-Mar-20			6781111989	71	REGION DE ARECIBO	GDestudioProcess	Validacion	14-May-19	3.245						
856500	1854157	1	0	2020-GD-02691	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20			6599591219	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	26-May-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20			
731833	1655888	1	0	2020-GD-01856	GD10K	4-May-20	4-May-20			6601311247	71	REGION DE ARECIBO	GDestudioProcess	Validacion	13-Apr-20	3.5						
645428	1500813	1	0	2020-GD-00591	GD10K	23-Jan-20	11-Feb-20			6603412036	23	REGION DE BAYAMON	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jul-20	6.25						
788417	1738899	0	1	2019-GD-03009	GD10K	9-Nov-19	26-Nov-19			6604271820	43	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Jan-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Dec-19	6-Dec-19			
788417	1738899	0	1	2019-GD-03009	GD10K	9-Nov-19	26-Nov-19			6604171820	43	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Feb-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20			
635023	1475573	0	1	2020-GD-00470	GD10K	3-Feb-20	4-Feb-20			9647761710	44	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	5-Feb-20			
716006	1636152	0	1	2020-GD-01645	GD10K	15-Apr-20	15-Apr-20			6608131202	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDestudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Feb-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20			
799632	1752482	1	0	2020-GD-02695	GD10K	15-Jun-20	17-Jun-20			4419912373	22	REGION DE BAYAMON	GDestudioProcess	Validacion	20-Sep-17	8.3						
850877	1830895	1	0	2020-GD-00856	GDL17	23-Feb-20	26-Feb-20			6613851954	46	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	Estudio	1-Nov-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20			
648310	1513241	1	0	2020-GD-00467	GD10K	9-Jan-20	3-Feb-20			6614202312	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	31-Oct-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Feb-20	6-Feb-20			
830770	1799612	1	0	2020-GD-03157	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20			6619621250	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDestudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	21-May-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	13-Jul-20			
633887	1470527	0	1	2020-GD-00450	GD10K	23-Jan-20	3-Feb-20			6628561725	45	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Jun-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Apr-20	15-Apr-20			
876881	1883620	1	0	2020-GD-03441	GDL17	12-Feb-20	2-Apr-20			6628732537	12	REGION DE SAN JUAN	GDestudioProcess	Validación Técnica	26-Feb-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	24-Jul-20			
829104	1797969	1	0	2019-GD-03137	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20			6629421371	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDestudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	31-Aug-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20			
867420	1872027	1	0	2020-GD-02881	GD10K	18-Jun-20	26-Jun-20			7571722295	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	26-Nov-19	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	17-Jul-20			
660255	1557513	1	0	2020-GD-00803	GD10K	5-Feb-20	24-Feb-20			6633112023	24	REGION DE BAYAMON	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Mar-19	7.965						
615970	1413687	1	0	2019-GD-03266	GD10K	16-Dec-19	16-Dec-19			6638921838	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	2-Apr-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jan-20	8-Jan-20			
762556	1707012	0	1	2020-GD-02243	GD10K	18-May-20	28-May-20			7239571804	33	REGION DE CAROLINA	GDestudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Apr-19	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	8-Jun-20			
750585	1695397	0	1	2020-GD-02040	GD10K	14-May-20	14-May-20	23-Jun-20		424041180	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Nov-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-May-20	15-May-20			
719706	1639525	0	1	2020-GD-00933	GD10K	3-Mar-20	3-Mar-20	15-Jun-20		6647511276	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Apr-18	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	5-Mar-20			
764883	1710232	1	0	2020-GD-02269	GD10K	29-May-20	29-May-20			4191323189	33	REGION DE CAROLINA	GDestudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	8-Jul-20	7.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	2-Jul-20			
877105	1884411	1	0	2020-GD-02732	GDL17	15-Jun-20	18-Jun-20			8920812722	15	REGION DE SAN JUAN	GDestudioProcess	Validación	5-Jun-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	24-Jul-20			
599118	1382873	1	0	2019-GD-03349	GD1M	23-Dec-19	23-Dec-19			6652721834	999	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Nov-19	16.5						
830677	1799528	1	0	2020-GD-03154	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20			6653431948	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDestudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	5-Mar-19	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	13-Jul-20			
861076	1862611	1	0	2020-GD-03512	GDL17	16-Jul-20	16-Jul-20			1729612620	15	REGION DE SAN JUAN	GDestudioProcess	Validación Técnica	31-May-17	5.31						
694526	1608889	0	1	2020-GD-01318	GD10K	20-Mar-20	23-Mar-20			6659561351	45	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-May-17	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	15-Jun-20			
820943	1788404	1	0	2020-GD-02977	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20			8803401699	73	REGION DE ARECIBO	GDestudioProcess	Validacion	4-Sep-17	4.5						
796463	1749066	1	0	2020-GD-02605	GD10K	14-Jan-20	15-Jun-20			6663141117	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	18-May-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20			
844655	1814051	1	0	2019-GD-03218	GD10K	30-Sep-19	13-Dec-19			6665841646	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Jun-17	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19			
655348	1542310	1	0	2020-GD-00513	GD10K	5-Feb-20	5-Feb-20			9051291951	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	4-Sep-17	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	10-Feb-20			
873200	1878968	1	0	2020-GD-03761	GD10K	13-Jul-20	25-Jul-20			6669671861	42	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	Validación	14-Jan-20	4.13						
856454	1854037	1	0	2020-GD-01712	GD10K	20-Apr-20	21-Apr-20			6670502435	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	23-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	22-Jun-20			
842972	1811559	1	0	2020-GD-00650	GD10K	13-Feb-20	13-Feb-20			4382981969	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	15-Sep-17	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Feb-20	10-Mar-20			
670884	1573664	1	0	2020-GD-00734	GD10K	19-Feb-20	19-Feb-20			6681702057	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	8-Feb-19	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Feb-20	27-Feb-20			
831383	1800573	1	0	2020-GD-03165	GD10K	25-Jun-20	3-Jul-20			6682890194	74	REGION DE ARECIBO	GDestudioProcess	Validacion	31-Jul-20	4.425						
796130	1748216	1	0	2020-GD-01384	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20			41705885	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	6-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	28-May-20			
782697	1732132	1	0	2020-GD-02466	GD10K	8-Jun-20	9-Jun-20			6687671741	42	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Jun-18	18.15						
713048	1633165	1	0	2020-GD-01582	GD10K	11-Mar-20	13-Apr-20			6695802353	24	REGION DE BAYAMON	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Aug-17	4.425						
789650	1740444	0	1	2020-GD-02562	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20			6696881309	33	REGION DE CAROLINA	GDestudioProcess	approvedDistributionEndEvent	6-Feb-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20			
572453	1327889	0	1	2019-GD-02960	GD10K	21-Nov-19	21-Nov-19			6702001357	74	REGION DE ARECIBO	GDestudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Sep-19	6.845	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	3-Dec-19			
840014	1809275	1	0	2020-GD-03276	GD10K	8-Jul-20	8-Jul-20			6704041422	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	23-Jun-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20			
790465	1741496	0	1	2020-GD-02482	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20	16-Jul-20		5550691258	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Nov-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	10-Jun-20			
642455	1494021	1	0	2020-GD-00564	GD10K	4-Feb-20	7-Feb-20			2733871058	41	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Oct-19	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	10-Feb-20			
653073	1536456	0	1	2020-GD-00699	GD10K	18-Feb-20	18-Feb-20			6706132078	14	REGION DE SAN JUAN	GDestudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Mar-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Feb-20	25-Feb-20			
709445	1628788	0	1	2020-GD-01514	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20			4541781365	33	REGION DE CAROLINA	GDestudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Apr-19	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	20-Jul-20			
616512	1414662	1	0	2019-GD-03206	GD10K	12-Dec-19	12-Dec-19			9495222650	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	25-Mar-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19			

817206	1781579	1	0	2020-GD-02926	GD10K	27-Jan-20	26-Jun-20			6727371632	42	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	15-Sep-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	15-Jul-20			
740210	1671581	1	0	2020-GD-01971	GD10K	6-Apr-20	11-May-20			6729312997	23	REGION DE BAYAMON	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Apr-20	3.245						
580288	1344036	0	1	2019-GD-02796	GD10K	12-Nov-19	12-Nov-19	3-Feb-20		6731551325	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	3-Dec-19			
857881	1858750	1	0	2020-GD-02809	GD1M	19-Jun-20	22-Jun-20			6734102374	999	REGION DE SAN JUAN	GDEndosoProcess	Evaluacion	18-May-20	99.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	23-Jun-20			
829580	1798419	1	0	2020-GD-03143	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20			6738361663	45	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	Validacion	21-Jul-20	3.75						
866861	1870656	1	0	2020-GD-03673	GDL17	22-Jul-20	22-Jul-20			6742132890	14	REGION DE SAN JUAN	GDestudioProcess	Validación	9-Jun-20	3.25						
782759	1732275	1	0	2020-GD-01206	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20			6750522989	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	31-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-May-20	28-May-20			
760581	1704733	1	0	2020-GD-02221	GD10K	25-May-20	27-May-20			6752702319	25	REGION DE BAYAMON	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Oct-19	6.5						
807909	1761272	1	0	2020-GD-01912	GD10K	7-May-20	7-May-20			2681922910	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	19-Mar-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	2-Jun-20			
812352	1769234	0	1	2020-GD-02865	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20			6759312772	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Aug-17	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20			
695870	1610394	1	0	2020-GD-01014	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20			6761471298	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Notificar Nueva Fecha de Pruebas	31-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20			
779785	1728625	1	0	2020-GD-02429	GD10K	5-Jun-20	8-Jun-20			4668812694	22	REGION DE BAYAMON	GDestudioProcess	Validacion	6-Feb-19	5						
836665	1805934	1	0	2020-GD-03238	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20			6765522628	21	REGION DE BAYAMON	GDestudioProcess	Validacion	31-May-18	5						
852754	1836001	1	0	2020-GD-03418	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20			6773911429	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDestudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	25-Jun-20	2.66	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20			
819433	1786426	1	0	2020-GD-01532	GD10K	31-Mar-20	7-Apr-20			6774131947	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	11-Apr-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20			
732177	1656206	0	1	2020-GD-01863	GD10K	4-May-20	4-May-20			9230871394	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-Dec-19	9.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20			
850829	1830862	1	0	2020-GD-03430	GD10K	2-Jul-20	15-Jul-20			2713111580	71	REGION DE ARECIBO	GDestudioProcess	Validación	16-May-18	7.375						
800219	1752937	0	1	2020-GD-02707	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20			6779131242	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Sep-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20			
721064	1643600	0	1	2020-GD-01708	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20			4312502597	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-May-20	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	16-Jun-20			
808567	1762130	1	0	2020-GD-02818	GD10K	18-Jun-20	22-Jun-20			6788691186	31	REGION DE CAROLINA	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Apr-18	7.67						
594480	1372837	0	1	2019-GD-03258	GD10K	10-Oct-19	16-Dec-19	28-Feb-20		5004650509	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Jun-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19			
734933	1661918	1	0	2020-GD-01898	GD10K	6-May-20	6-May-20			6796161843	46	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-May-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20				
596505	1376283	0	1	2019-GD-03226	GD10K	13-Dec-19	13-Dec-19	16-Jun-20		409102805	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Apr-19	2.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19			
824676	1792645	1	0	2020-GD-03036	GD10K	11-Jun-20	1-Jul-20			6801321483	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDestudioProcess	Validacion	26-Apr-18	4.5						
680426	1591192	1	0	2020-GD-01095	GD10K	9-Jan-20	11-Mar-20			1963371566	42	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Dec-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20			
796036	1747743	1	0	2020-GD-01765	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20			6804332530	13	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	19-May-20			
702318	1621795	1	0	2020-GD-01419	GD10K	31-Mar-20	31-Mar-20			6809002529	31	REGION DE CAROLINA	GDestudioProcess	Validacion	4-Feb-20	5.31						
820053	1787626	1	0	2020-GD-02964	GD10K	26-Jun-20	29-Jun-20			6812991604	31	REGION DE CAROLINA	GDestudioProcess	Validacion	15-May-18	4						
713928	1633929	1	0	2020-GD-01596	GD10K	26-Mar-20	13-Apr-20			6813522347	21	REGION DE BAYAMON	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jun-17	4.425						
614807	1411813	1	0	2020-GD-00182	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20			6815122126	22	REGION DE BAYAMON	GDestudioProcess	Validacion	18-Jan-19	3.25						
660278	1557545	1	0	2020-GD-00805	GD10K	3-Feb-20	24-Feb-20			1782990438	74	REGION DE ARECIBO	GDestudioProcess	Validacion	31-Jul-20	4.425						
839350	1808369	1	0	2020-GD-00580	GD10K	7-Feb-20	10-Feb-20			1419212961	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	3-Sep-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	13-Mar-20			
693990	1608426	1	0	2020-GD-01301	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20			6823602398	25	REGION DE BAYAMON	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Feb-20	3.835						
748360	1687555	1	0	2020-GD-02098	GD1M	16-May-20	16-May-20			3906078857	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDestudioProcess	Pago Estudio Suplementario	26-Jun-20	477	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20			
871367	1877116	1	0	2020-GD-03735	GDL17	24-Jul-20	24-Jul-20			597771919	41	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	Validación	27-Mar-17	4						
800001	1752735	1	0	2020-GD-02702	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20			6827231967	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDestudioProcess	Validacion	7-Nov-18	5.31						
805880	1759661	1	0	2020-GD-02777	TRANSMISSION	28-Feb-20	19-Jun-20			6829691605	999	REGION DE MONACILLOS	GDestudioProcess	Validacion Monacillos	9-Apr-19	21000						
630695	1462065	0	1	2020-GD-00179	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20	18-Mar-20		6831231433	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jun-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20			
626642	1451769	1	0	2020-GD-00259	GD10K	8-Jan-20	22-Jan-20			9428722768	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	23-Jun-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20			
828836	1797691	1	0	2020-GD-03128	GD10K	19-Jun-20	2-Jul-20			6837771543	41	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jun-18	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20				
812801	1769491	1	0	2020-GD-02873	GD10K	18-Jun-20	23-Jun-20			6027222275	21	REGION DE BAYAMON	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Mar-20	7.67						
743903	1678164	1	0	2020-GD-02025	GD10K	13-May-20	13-May-20			2662311432	71	REGION DE ARECIBO	GDestudioProcess	Validacion	20-Jul-20	5.5						
743177	1674968	0	1	2020-GD-02013	GD10K	13-May-20	13-May-20			6845371574	42	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Aug-17	6.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20			
828202	1797042	1	0	2020-GD-03116	GD10K	5-Jun-20	2-Jul-20			6846891589	31	REGION DE CAROLINA	GDestudioProcess	Validacion	24-Jul-20	3.835						
592197	1354903	0	1	2019-GD-02653	GD10K	1-Nov-19	5-Nov-19	24-Feb-20		5706281631	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Apr-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Nov-19	3-Dec-19			
834858	1804282	1	0	2020-GD-03212	GD10K	4-Jun-20	6-Jul-20			6850381704	34	REGION DE CAROLINA	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Jul-20	3.54						
835273	1804560	1	0	2020-GD-03218	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20			6853751141	46	REGION DE BAYAMON	GDestudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Feb-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20				
566455	1316496	0	1	2019-GD-02842	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19			2909581108	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Feb-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	22-Nov-19			
764519	1709834	1	0	2019-GD-02890	GD10K	14-Nov-19	15-Nov-19			3785953614	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	13-Sep-17	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Dec-19	13-Dec-19			
648306	1513213	1	0	2020-GD-00230	GD10K	30-Dec-19	20-Jan-20			6856722617	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Mar-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20			
827876	1796647	1	0	2020-GD-03110	GD1M	2-Jul-20	2-Jul-20			8444691115	999	REGION DE CAROLINA	GDestudioProcess	Validacion	31-Jul-18	53						
823192	1791014	1	0	2020-GD-03015	GD10K	11-Jun-20	30-Jun-20			8738291773	32	REGION DE CAROLINA	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Sep-17	3.245						
793788	1745030	1	0	2020-GD-02610	GD10K	10-Jun-20	15-Jun-20			6864301573	73	REGION DE ARECIBO	GDestudioProcess	Validacion	28-Jul-20	6.8						
589611	1362434	0	1	2019-GD-03063	GD10K	22-Nov-19	2-Dec-19	1-Jul-20		6873731220	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Aug-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Dec-19	12-Dec-19			
819172	1785949	1	0	2020-GD-01251	GD10K	13-Mar-20	18-Mar-20			6875512787	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	21-Jun-18	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20			
843528	1812352	0	1	2020-GD-03334	GD10K	9-Jul-20	10-Jul-20			8151033581	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jun-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	24-Jul-20			
723075	1645253	1	0	2020-GD-00291	GD10K	25-Jan-20	25-Jan-20			1022921433	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	15-Jan-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jan-20	30-Jan-20			
576077	1334468	0	1	2019-GD-02632	GD10K	1-Nov-19	1-Nov-19	22-Jan-20		6879621549	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	20-Nov-19			
877246	1884931	1	0	2020-GD-03853	GDL17	27-Jul-20	28-Jul-20			6881711383	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDestudioProcess	Validación Técnica	22-Jul-20	3.24						
576264	1334823	1	0	2019-GD-03002	GD1M	17-Mar-17	26-Nov-19			6886281754	34	REGION DE CAROLINA	GDestudioProcess	Estudio	2-Jul-20	66	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Mar-20	10-Mar-20			
605761	1394363	1	0	2019-GD-03238	GD10K	9-Dec-19	13-Dec-19			6888002719	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	30-Jun-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	19-Dec-19			
837277	1806436	1	0	2020-GD-03245	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20			1828122733	21	REGION DE BAYAMON	GDestudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Mar-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20				
651936	1535407	1	0	2020-GD-00681	GD10K	17-Feb-20	17-Feb-20			6901702858	25	REGION DE BAYAMON	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Jul-20	7.375						
825768	1794139	1	0	2020-GD-03064	GD10K	30-Jun-20	1-Jul-20			6906901789	72	REGION DE ARECIBO	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Jun-20	3.25						
820021	1787589	1	0	2020-GD-02963	GD10K	25-Jun-20	29-Jun-20			6910791251	31	REGION DE CAROLINA	GDestudioProcess	Validacion	21-Aug-17	5						
657042	1550099	0	1	2020-GD-00638	GD10K	13-Feb-20	13-Feb-20	1-Apr-20		5977163661	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Feb-20	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	13-Feb-20			
726994	1649405	1	0	2020-GD-01274	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20			6922251555	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	23-Oct-19	20.65	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20			
662598	1560898	1	0	2020-GD-00836	GD1M	26-Feb-20	26-Feb-20			6922851961	999	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	Estudio	11-Jun-19	93.57	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20			
666319	1566960	1	0	2020-GD-00889	GD10K	28-Feb-20	28-Feb-20			5825616167	71	REGION DE ARECIBO	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Jul-20	6.8						
794607	1745896	1	0	2020-GD-02212	GD10K	26-May-20	26-May-20			6928521602	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-Sep-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20			
856466	1854051	1	0	2020-GD-02233	GD10K	27-May-20	27-May-20			9496750730	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-Sep-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20			
855169	1839563	1	0	2020-GD-01066	GD10K	9-Mar-20	9-Mar-20			4369832095	11	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	21-Aug-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20			
874294	1880485	1	0	2020-GD-00792	GD10K	17-Feb-20	24-Feb-20			2825468139	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	21-Aug-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Feb-20	26-Feb-20			
816617	1782521	1	0	2020-GD-00493	GD10K	20-Jan-20	4-Feb-20			6943461280	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	24-Jul-19	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	5-Feb-20			
866996	1870878	1	0	2020-GD-03674	GDL17	22-Jul-20	22-Jul-20			1891701117	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	14-Mar-19	4.72						
794649	1745977	1	0	2020-GD-02623	GD10K	28-May-20	15-Jun-20			1208002574	31	REGION DE CAROLINA	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Aug-17	3.245						
689729	1603707	1	0	2020-GD-01242	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20			6948311994	71	REGION DE ARECIBO	GDestudioProcess	Validacion	25-Aug-17	3.25						
574748	1331422	1	0	2019-GD-02887	GD10K	14-Nov-19	15-Nov-19			6948922980	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	3-Mar-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	21-Nov-19			
795966	1747449	1	0	2020-GD-01738	GD10K	23-Apr-20	23-Apr-20			9540491389	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	22-Aug-17	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	19-May-20			
701350	1620952	1	0	2020-GD-01408	GD10K	27-Mar-20	30-Mar-20			6952871884	41	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	Validacion	17-Jul-17	6.8						
724157	1646477	0	1	2020-GD-01751	GD10K	24-Apr-20	24-Apr-20			158070133	33	REGION DE CAROLINA	GDestudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-May-20	21-May-20			
875484	1881743	1	0	2020-GD-03795	GDL17	27-Jul-20	27-Jul-20			3912631943	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDestudioProcess	Validación Técnica	10-Jun-18	4						
630166	1461164	0	1	2020-GD-00145	GD10K	23-Dec-19	15-Jan-20	2-Apr-20		6956811239	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jan-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	17-Jan-20			
871895	1877630	1	0	2020-GD-03741	GD10K	30-May-20	24-Jul-20			8183765993	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	11-Dec-18	3.24						
777530	1726713	1	0	2020-GD-02405	GD10K	5-Jun-20	5-Jun-20			2975812857	22	REGION DE BAYAMON	GDestudioProcess	Validacion	6-Feb-19	7.5						
836649	1805911	1	0	2020-GD-03237	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20			3001242481	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDestudioProcess	Validacion	30-Aug-17	3						
673631	1578049	1	0	2020-GD-01015	GD10K	4-Mar-20	5-Mar-20			6965212460	23	REGION DE BAYAMON	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Mar-19	3.245						
779677	1728405	1	0	2020-GD-02426	GD10K	26-May-20	8-Jun-20			4274771347	41	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	Validacion	27-Jul-20	8.555						
796093	1748109	1	0	2020-GD-01440	GD10K	2-Apr-20	2-Apr-20			6623112182	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	7-Jun-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	28-May-20			
660946	1558745	1	0	2020-GD-00819	GD10K	25-Feb-20	25-Feb-20			6973512856	23	REGION DE BAYAMON	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-17	4.5						
736540	1668788	0	1	2020-GD-01925	GD10K	7-May-20	7-May-20			9107412341	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	21-Jul-20			
847808	1817283	1	0	2020-GD-03389	GD10K	7-Jul-20	13-Jul-20			6812607868	24	REGION DE BAYAMON	GDestudioProcess	Validacion	26-Jun-20	3.5						
688847	1602691	1	0	2020-GD-01220	GD10K	8-Aug-19	18-Mar-20			6984441524	54	REGION DE PONCE	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Apr-18	6.5						
817833	1782374	1	0	2020-GD-02908	GD10K	10-Jun-20	26-Jun-20			6985441361	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	22-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-20	26-Jun-20			
866662	1870430	1	0	2020-GD-03631	GD10K	21-Jul-20	21-Jul-20			6986841358	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	12-Apr-18	10.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	22-Jul-20			
825306	1793413	1	0	2020-GD-03028	GD10K	16-Jun-20	1-Jul-20			6994141605	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	2-Apr-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20			
773620	1719030	0	1	2020-GD-02374	GD10K	3-Jun-20	3-Jun-20	16-Jul-20		7000931934	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Apr-18	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	3-Jun-20			
737988	1670013	0	1	2020-GD-01944	GD10K	8-May-20	8-May-20			717565190	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Mar-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	3-Jun-20			
795518	1747018	1	0	2020-GD-02638	GD10K	4-Jun-20	15-Jun-20			7006281692	41	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	Validacion	13-Jan-20	7.08						
876421	1882929	1	0	2020-GD-03803	GDL17	28-Jul-20	28-Jul-20			7007421761	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDestudioProcess	Validación Técnica	10-Mar-20	10						
777335	1722692	0	1	2020-GD-00524	GD10K	27-Jan-20	6-Feb-20	7-Jul-20		7011071124	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Feb-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20			
805258	1758574	1	0	2020-GD-02769	GD10K	19-Jun-20	19-Jun-20			7012951130	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	11-May-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20			
842851	1811365	1	0	2020-GD-00324	GD10K	24-Jan-20	28-Jan-20			7017291164	32	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	19-Mar-18	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	11-Feb-20			
640136	1489216	1	0	2020-GD-00536	GD10K	31-Jan-20	6-Feb-20			3131521137	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDestudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jan-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20				
670041	1572198	1	0	2020-GD-00949	GD10K	3-Mar-20	3-Mar-20			7027502116	25	REGION DE BAYAMON	GDestudioProcess	Validacion	28-Apr-20	4						
708830	1628328	1	0	2020-GD-01495	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20			7028891769	31	REGION DE CAROLINA	GDestudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jul-19	3.5						
770166	1714928	1	0	2020-GD-01719	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20			54291918	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	16-Jul-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	19-May-20			

858846	1860182	1	0	2020-GD-03556	GD10K	16-Jul-20	17-Jul-20			4830571896	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	30-Apr-18	4.72						
666555	1567628	1	0	2020-GD-00050	GD10K	16-Dec-19	7-Jan-20			7030091889	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	12-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	9-Jan-20			
712037	1631821	1	0	2020-GD-01563	GD10K	9-Apr-20	9-Apr-20			4625821907	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	30-Oct-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20			
687350	1601063	1	0	2020-GD-01188	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20			1596491240	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Oct-19	6.25						
803260	1756486	1	0	2020-GD-02746	GD10K	18-Jun-20	18-Jun-20			3636771652	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	19-Apr-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20			
646898	1504666	0	1	2020-GD-00612	GD10K	12-Feb-20	12-Feb-20			7116061663	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Jan-19	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Feb-20	14-Feb-20			
829437	1783632	1	0	2019-GD-03098	GD1M	4-Dec-19	4-Dec-19			7049771323	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	2-May-19	11.505	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	18-Dec-19			
605674	1394247	0	1	2020-GD-00030	GD10K	23-Dec-19	3-Jan-20			1180771640	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Feb-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	22-Jan-20			
856610	1854603	1	0	2020-GD-03530	GD1T	16-Jul-20	17-Jul-20			7058132557	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-May-17	6.1	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20				
785163	1735300	0	1	2020-GD-00919	GD10K	5-Oct-19	2-Mar-20	21-Jul-20		3822261081	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Jun-20	13.88	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Apr-20	30-Apr-20			
861783	1863654	1	0	2020-GD-03606	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20			7063922149	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	29-Jul-20	4.5						
838389	1807645	1	0	2020-GD-03264	GD10K	7-Jul-20	8-Jul-20			7068612299	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	24-Mar-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	23-Jul-20			
848700	1817980	1	0	2020-GD-03405	GD10K	14-Jul-20	14-Jul-20			7076691619	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	14-Sep-17	3.25						
840427	1809638	1	0	2020-GD-03289	GD10K	12-Jun-20	9-Jul-20			9888812381	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-May-20	3.245						
832001	1801131	1	0	2019-GD-03291	GD10K	18-Dec-19	18-Dec-19			5500990358	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	22-Jul-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Apr-20	27-Apr-20			
865768	1869047	1	0	2020-GD-03659	GD10K	1-Jul-20	22-Jul-20			7089521928	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	10-Aug-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	23-Jul-20			
648412	1513255	1	0	2020-GD-00438	GD10K	19-Dec-19	3-Feb-20			7091812952	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	19-Mar-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20			
770087	1714714	1	0	2020-GD-01342	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20			7097132126	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-Jul-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	7-May-20			
667211	1568312	1	0	2020-GD-00904	GD10K	29-Feb-20	29-Feb-20			5048522678	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Jul-19	4						
749005	1690190	1	0	2020-GD-01178	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20			1453602111	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Oct-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	18-May-20			
828648	1797513	1	0	2020-GD-03126	GD10K	23-Jun-20	2-Jul-20			7098881135	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	8-Oct-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	29-Jul-20			
870666	1875973	1	0	2020-GD-03724	GDL17	19-Jul-20	23-Jul-20			3310658870	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	15-Nov-18	8.26						
830899	1799851	1	0	2020-GD-03159	GD10K	30-Jun-20	3-Jul-20			7109202899	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-17	4.13						
599075	1380246	0	1	2019-GD-02666	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19	15-Jan-20		7110661693	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Sep-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19			
812707	1769380	1	0	2020-GD-02870	GD10K	18-Jun-20	23-Jun-20			7116211594	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	12-Apr-19	3.54						
834513	1803922	1	0	2020-GD-03197	GD10K	23-Jun-20	6-Jul-20			7117051159	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	10-Jun-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20			
656217	1548288	1	0	2020-GD-00589	GD10K	11-Feb-20	11-Feb-20			9701041727	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	7-May-18	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	11-Feb-20			
663539	1562706	0	1	2020-GD-00850	GD10K	26-Feb-20	26-Feb-20			3175811233	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Mar-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20			
713504	1599505	1	0	2019-GD-03131	GD10K	5-Dec-19	5-Dec-19			7124561052	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	21-Nov-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	14-Jan-20			
741920	1673629	0	1	2020-GD-01994	GD10K	12-May-20	12-May-20			6117821876	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Mar-19	8.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	29-Jun-20			
650347	1531568	0	1	2020-GD-00611	GD10K	12-Feb-20	12-Feb-20	7-Apr-20		7127511565	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	13-Feb-20			
825207	1783464	1	0	2019-GD-03172	GD10K	9-Dec-19	10-Dec-19			7134471418	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jul-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	14-Jan-20			
621622	1440015	0	1	2020-GD-00240	GD1M	20-Jan-20	20-Jan-20	13-Mar-20		7135441990	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Dec-19	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jan-20	22-Jan-20			
852778	1836049	1	0	2020-GD-03420	GDL17	14-Jul-20	15-Jul-20			7146141056	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	11-May-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20			
650475	1531880	0	1	2019-GD-03264	GD10K	16-Dec-19	16-Dec-19	25-Jun-20		7148091325	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Apr-18	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	19-Dec-19			
695007	1609253	0	1	2020-GD-01331	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20			6708071304	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Mar-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Mar-20	27-Mar-20			
669353	1570778	1	0	2020-GD-00879	GD10K	28-Feb-20	28-Feb-20			7148541278	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	28-Jul-17	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	3-Mar-20			
640717	1490161	0	1	2020-GD-00408	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20	11-Mar-20		7157031002	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	4-Feb-20			
645707	1501231	1	0	2020-GD-00295	GD10K	25-Jan-20	25-Jan-20			7157302211	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	13-Mar-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20			
682928	1556133	1	0	2019-GD-02866	GD10K	29-Oct-19	14-Nov-19			7164101476	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	14-Apr-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	3-Dec-19			
746908	1684032	0	1	2020-GD-02065	GD10K	15-May-20	15-May-20			7165031963	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Mar-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	29-Jun-20			
770152	1714880	1	0	2020-GD-01656	GD10K	16-Apr-20	16-Apr-20			7165922095	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	7-May-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-May-20	13-May-20			
707188	1626467	0	1	2020-GD-01474	GD10K	4-Apr-20	4-Apr-20			7168091005	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Mar-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	2-Jul-20			
858719	1860124	1	0	2020-GD-03553	GD10K	14-Apr-20	17-Jul-20			8422381837	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	28-May-20	5.5						
845608	1814909	1	0	2020-GD-03362	GD10K	29-May-20	12-Jul-20			1518771721	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-May-20	9.735						
831676	1800907	1	0	2020-GD-03171	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20			7177312733	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20				
816080	1780374	1	0	2020-GD-02889	GD10K	10-Jun-20	26-Jun-20			1531781529	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	25-Feb-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20			
870204	1875432	1	0	2020-GD-03705	GDL17	23-Jul-20	23-Jul-20			7184751861	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	29-Jan-19	4						
664940	1565006	1	0	2020-GD-00871	GD10K	27-Feb-20	27-Feb-20			3774522594	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jun-17	4.75						
722139	1644332	0	1	2020-GD-01722	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20			7196122209	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-May-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	16-Jun-20			
749436	1691061	1	0	2019-GD-03270	GD10K	9-Dec-19	16-Dec-19			7196802747	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	16-Apr-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Dec-19	20-Dec-19			
660660	1558437	1	0	2020-GD-00595	GD10K	11-Feb-20	11-Feb-20			7198722946	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	25-Jun-20	11.21	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	18-Feb-20			
848062	1817450	1	0	2020-GD-03391	GD10K	13-Jul-20	13-Jul-20			1302631171	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	21-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20			
623763	1443509	1	0	2020-GD-00168	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20			7210391792	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	18-Sep-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	21-Jan-20			
800893	1753611	1	0	2020-GD-02716	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20			5039702727	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	15-Jan-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	21-Jul-20			
638603	1487360	1	0	2020-GD-00516	GD10K	4-Feb-20	5-Feb-20			2537232699	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-May-17	3.245						
730930	1655442	1	0	2020-GD-01840	GD10K	6-Mar-20	1-May-20			7214111495	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jul-20	13.6						
827044	1795699	1	0	2020-GD-03085	GD10K	30-Jun-20	2-Jul-20			7058821450	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	10-Mar-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20			
765250	1710585	1	0	2020-GD-02275	GD10K	1-Apr-20	29-May-20			4223648603	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Feb-20	7.67						
707801	1626911	1	0	2020-GD-01484	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20			7215211588	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jun-18	3.25						
856405	1853955	1	0	2020-GD-02267	GD10K	29-May-20	29-May-20			5802032952	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	4-Jun-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20			
851264	1831290	1	0	2020-GD-02951	GDL17	11-Jun-20	28-Jun-20			6617012687	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	5-Oct-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	21-Jul-20			
801601	1754443	1	0	2020-GD-02723	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20			7228551722	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	31-Jul-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20			
712219	1632154	1	0	2020-GD-01566	GD10K	9-Apr-20	9-Apr-20			7238732470	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Feb-20	3						
830474	1799383	1	0	2020-GD-03151	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20			7245811474	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	30-Mar-20	12						
738080	1670048	1	0	2020-GD-01945	GD10K	8-May-20	8-May-20			7248091205	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	9-Jun-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	27-Jul-20			
852040	1832472	1	0	2020-GD-03463	GD10K	11-Jun-20	15-Jul-20			1645890401	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	17-Jul-20	3.245						
595050	1374025	0	1	2019-GD-03273	GD10K	16-Dec-19	17-Dec-19	7-May-20		7251141066	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	4.32	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	18-Dec-19			
653175	1536618	0	1	2020-GD-00665	GD10K	14-Feb-20	14-Feb-20	21-May-20		7251441301	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jan-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	18-Feb-20			
667011	1568240	1	0	2020-GD-00900	GD1M	19-Aug-19	28-Feb-20			7253422660	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jul-17	11						
667043	1568256	1	0	2020-GD-00901	GD1M	9-Jul-19	28-Feb-20			7253422660	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-May-20	11						
755499	1700260	1	0	2020-GD-02162	GD10K	22-May-20	22-May-20			8825703028	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	20-Apr-18	4.25						
805869	1759635	1	0	2020-GD-02776	GD10K	19-Jun-20	19-Jun-20			7256951375	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jul-19	11.335						
839929	1809124	1	0	2020-GD-03281	GD10K	8-Jul-20	8-Jul-20			7261661595	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Aug-18	5.015						
818048	1782483	1	0	2020-GD-02940	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20			9347370979	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	7-May-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	15-Jul-20			
655301	1537746	1	0	2020-GD-00060	GD10K	16-Dec-19	8-Jan-20			5707761000	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jun-17	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	4-Feb-20			
772982	1718329	1	0	2020-GD-02372	GD10K	2-Jun-20	3-Jun-20			8504922697	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Feb-20	5.605						
832231	1801289	1	0	2020-GD-03180	GD10K	4-Jul-20	4-Jul-20			6193950712	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20				
687943	1601795	1	0	2020-GD-01204	GD10K	11-Mar-20	17-Mar-20			6227871904	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Aug-17	3.75						
834414	1803818	0	1	2020-GD-03204	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20			7919990869	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20			
807320	1760642	1	0	2020-GD-02801	GD10K	21-Jun-20	21-Jun-20			7274361690	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Mar-19	14.48						
878722	1886958	1	0	2020-GD-03062	GDL17	1-Jul-20	1-Jul-20			8391822772	14	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación Técnica	15-Mar-19	6.785						
656056	1548094	0	1	2020-GD-00588	GD10K	11-Feb-20	11-Feb-20	1-Jul-20		8344680108	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jul-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	11-Feb-20			
684063	1595745	0	1	2020-GD-01150	GD10K	13-Mar-20	13-Mar-20			7202922695	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jun-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20			
612751	1406354	1	0	2020-GD-00132	GD10K	3-Jan-20	15-Jan-20			454071406	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	29-Jan-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jan-20	22-Jan-20			
589883	1363048	0	1	2019-GD-02777	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19	24-Feb-20		8161702332	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Apr-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	15-Nov-19			
819269	1786046	1	0	2020-GD-02953	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20			7311701135	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	6-Feb-19	3.75						
830044	1798904	1	0	2020-GD-03149	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20			9697691170	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jun-20	11.21						
797926	1750942	1	0	2020-GD-02668	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20			7317421623	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Estudio	21-Mar-19	7.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20			
876925	1883681	1	0	2020-GD-02718	GDL17	16-Jun-20	17-Jun-20			7323032763	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	7-Oct-19	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	24-Jul-20			
836468	1805694	1	0	2020-GD-03233	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20			4940911010	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	3-Dec-19	4						
633923	1470773	0	1	2019-GD-02846	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19	6-Jul-20		7330701086	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jan-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19			
583635	1349869	1	0	2019-GD-03121	GD10K	5-Dec-19	5-Dec-19			7332071839	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	21-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jan-20	14-Jan-20			
695313	1609648	0	1	2020-GD-01302	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20	13-May-20		5465841622	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jul-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Mar-20	24-Mar-20			
634041	1471004	1	0	2020-GD-00453	GD10K	14-Jan-20	3-Feb-20			7335871030	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Feb-19	5.9						
808388	1761980	1	0	2020-GD-02814	GD10K	17-Feb-20	22-Jun-20			7340081749	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	24-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	22-Jul-20			
771476	1716760	1	0	2020-GD-02357	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20			7349791205	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	6-Jun-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	22-Jul-20			
621323	1435460	1	0	2019-GD-03407	GD10K	30-Dec-19	30-Dec-19			7349912988	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	30-Mar-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20			
775503	1722522	1	0	2020-GD-01078	GD10K	10-Mar-20	10-Mar-20			7351371838	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	12-Apr-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Mar-20	18-Mar-20			
730659	1655287	1	0	2020-GD-01834	GD10K	1-May-20	1-May-20			3604751691	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	3.25						
678611	1588029	1	0	2020-GD-00986	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20			7351781318	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	7-Feb-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20			
715168	1635412	1	0	2020-GD-01622	GD10K	14-Apr-20	14-Apr-20			7357790162	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Mar-19	4						
645670	1501070	0	1	2019-GD-02880	GD10K	13-Sep-19	15-Nov-19	8-Jul-20		4323812609	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Aug-18	9.91	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	21-Nov-19			
625683	1450101	1	0	2020-GD-00288	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20			7359051517	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	19-Jul-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jan-20	27-Jan-20			
828986	1797860	1	0	2020-GD-03133	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20			7362711548	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	16-Jun-20	4						
599508	1383260	1	0	2019-GD-03133	GD10K	6-Dec-19	6-Dec-19			8531032809	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-Jun-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	13-Dec-19			
629979	1460971	1	0	2020-GD-00392	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20			7363322472	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jun-17	4						

687273	1600940	1	0	2020-GD-01185	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	4547122673	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	6-Jul-20	5.75			
855359	1839964	1	0	2020-GD-01354	GD10K	24-Aug-19	25-Mar-20		[redacted]	2597781501	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	3-Dec-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-May-20	18-May-20
712004	1631789	0	1	2020-GD-01543	GD10K	16-Jan-20	8-Apr-20	12-Jun-20	[redacted]	7364251996	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Apr-20	9-Apr-20
838939	1807979	1	0	2020-GD-03270	GD10K	8-Jul-20	8-Jul-20		[redacted]	9987201840	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	21-May-19	4.5			
587170	1358176	0	1	2019-GD-03108	GD10K	3-Dec-19	4-Dec-19	12-May-20	[redacted]	7366981949	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	13-May-20	6.96	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	9-Dec-19
630345	1461559	0	1	2020-GD-00397	GD10K	10-Dec-19	30-Jan-20		[redacted]	7370270019	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Feb-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	11-Feb-20
836609	1805867	1	0	2020-GD-03236	GD10K	23-Jun-20	7-Jul-20		[redacted]	7373502834	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	10-Dec-18	3.54			
728779	1651431	1	0	2020-GD-01807	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	7375502697	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Apr-19	4.72			
599539	1383296	1	0	2019-GD-03100	GD10K	28-Oct-19	4-Dec-19		[redacted]	4793291579	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	2-Apr-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	13-Dec-19
746109	1683646	1	0	2020-GD-02050	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	7376291444	32	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	7-Aug-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	13-Jul-20
690673	1604524	0	1	2020-GD-01057	GD10K	9-Mar-20	9-Mar-20	9-Jun-20	[redacted]	5947241907	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Aug-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	9-Mar-20
632702	1468236	1	0	2020-GD-00270	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20		[redacted]	138732453	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	18-May-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20
783870	1733987	1	0	2020-GD-02485	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	7383871591	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	3-Jun-19	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jul-20	28-Jul-20
817758	1782284	1	0	2020-GD-02935	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20		[redacted]	6905071750	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	8-Jul-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	15-Jul-20
841756	1810590	1	0	2020-GD-03306	GD10K	26-May-20	9-Jul-20		[redacted]	7393081935	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	7-Feb-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	22-Jul-20
720574	1642971	0	1	2020-GD-00728	GD10K	14-Jan-20	18-Feb-20	13-Jul-20	[redacted]	7396131416	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Feb-20	26-Feb-20
775862	1721800	1	0	2020-GD-02395	GD10K	24-Jan-20	4-Jun-20		[redacted]	7397661057	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	12-May-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
569905	1324764	1	0	2019-GD-02913	GD10K	18-Nov-19	18-Nov-19		[redacted]	7398012747	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Feb-19	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	25-Nov-19
646663	1503403	1	0	2020-GD-00609	GD10K	17-Apr-18	12-Feb-20		[redacted]	7398771911	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Jul-18	4.72			
685901	1600035	0	1	2020-GD-01168	GD10K	16-Mar-20	16-Mar-20		[redacted]	61748239	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-May-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Mar-20	19-Mar-20
836494	1805836	1	0	2020-GD-03214	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20		[redacted]	61748239	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	15-Jan-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
860613	1861728	1	0	2020-GD-03580	GD10K	15-Jul-20	20-Jul-20		[redacted]	7406621596	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	12-Sep-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	20-Jul-20
601397	1387734	0	1	2019-GD-02879	GD10K	12-Sep-19	15-Nov-19	25-Mar-20	[redacted]	7406871254	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	16-May-17	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	3-Dec-19
637714	1486365	1	0	2020-GD-00507	GD10K	5-Feb-20	5-Feb-20		[redacted]	7408011263	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Jun-20	7.25			
827379	1796051	1	0	2020-GD-03092	GD10K	18-Jun-20	2-Jul-20		[redacted]	7409481913	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Mar-19	4.425			
653046	1536387	0	1	2020-GD-00697	GD10K	18-Feb-20	18-Feb-20		[redacted]	7414481305	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-May-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Mar-20	6-Mar-20
653454	1536972	0	1	2019-GD-02982	GD10K	27-Sep-19	22-Nov-19	20-Mar-20	[redacted]	374762437	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Dec-19	6-Dec-19
767804	1712174	1	0	2020-GD-02302	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	7418891837	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jul-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	
772661	1718064	0	1	2020-GD-02368	GD10K	3-Jun-20	3-Jun-20		[redacted]	7423132093	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jan-20	10.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
844161	1813012	1	0	2020-GD-03342	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20		[redacted]	7423381661	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jul-20	4			
615983	1413717	0	1	2020-GD-00123	GD10K	19-Dec-19	15-Jan-20	30-Mar-20	[redacted]	7423741251	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	17-Jan-20
638019	1486444	0	1	2020-GD-00509	GD10K	5-Feb-20	5-Feb-20		[redacted]	1084112527	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Mar-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	16-Jun-20
666414	1567315	1	0	2019-GD-03241	GD10K	6-Dec-19	15-Dec-19		[redacted]	8583781884	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	2-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	19-Dec-19
789877	1740856	0	1	2020-GD-02565	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	4415121849	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	2-Jul-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
647078	1504977	1	0	2020-GD-00615	GD10K	12-Feb-20	12-Feb-20		[redacted]	7433871171	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Apr-19	9			
617469	1415776	1	0	2020-GD-00223	GD10K	17-Dec-19	20-Jan-20		[redacted]	7435561933	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	9-Mar-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Mar-20	27-Mar-20
685693	1597861	1	0	2020-GD-00554	GD10K	7-Feb-20	7-Feb-20		[redacted]	8033261938	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	5-Mar-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	10-Feb-20
648408	1513143	1	0	2020-GD-00337	GD10K	27-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	7437512127	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	2-May-18	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
871848	1877593	1	0	2020-GD-03745	GDL17	24-Jul-20	24-Jul-20		[redacted]	7443801484	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	20-Jul-17	3.84			
643996	1495913	1	0	2020-GD-00574	GD10K	10-Feb-20	10-Feb-20		[redacted]	7444512217	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	17-Jul-20	3.245			
848646	1817899	1	0	2020-GD-02209	GD1M	26-May-20	26-May-20		[redacted]	7455322430	21	REGION DE BAYAMON	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jun-20	25.075	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	16-Jun-20
559631	1307534	1	0	2019-GD-02693	GD10K	29-Oct-19	6-Nov-19		[redacted]	4104870629	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	25-Jan-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Nov-19	3-Dec-19
606112	1394729	0	1	2020-GD-00036	GD10K	2-Dec-19	3-Jan-20		[redacted]	7458071843	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Sep-17	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	22-Jan-20
614017	1410811	0	1	2020-GD-00019	GD10K	2-Jan-20	2-Jan-20	4-Mar-20	[redacted]	8028041739	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jan-20	16-Jan-20
821597	1789045	1	0	2020-GD-02990	GD10K	30-Jun-20	30-Jun-20		[redacted]	3005875247	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	18-Feb-20	4			
809121	1762748	1	0	2020-GD-01926	GD10K	7-May-20	7-May-20		[redacted]	7471922052	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	20-May-20	8.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
620667	1430826	0	1	2019-GD-03243	GD10K	9-Dec-19	15-Dec-19	23-Jul-20	[redacted]	7473602903	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jun-20	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
767839	1712216	1	0	2020-GD-02303	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	7476811125	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jul-19	8.85			
695616	1610061	0	1	2020-GD-01333	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20	30-Jun-20	[redacted]	7477731334	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Aug-17	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Mar-20	24-Mar-20
697445	1611975	1	0	2020-GD-01366	GD10K	25-Mar-20	25-Mar-20		[redacted]	7481890325	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	21-May-20	3.54			
709544	1628885	1	0	2020-GD-01516	GD10K	4-Apr-20	7-Apr-20		[redacted]	7482011380	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	25-Jan-19	2.95			
637422	1485829	1	0	2019-GD-02687	GD10K	1-Nov-19	6-Nov-19		[redacted]	7482211188	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	12-Nov-19
854629	1838363	1	0	2020-GD-03511	GD10K	19-Dec-19	16-Jul-20		[redacted]	7484301337	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	30-Mar-20	4.425			
674883	1579673	1	0	2020-GD-01018	GD10K	26-Feb-20	5-Mar-20		[redacted]	1166630519	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Mar-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
644296	1496568	0	1	2020-GD-00583	GD10K	10-Feb-20	10-Feb-20		[redacted]	7486712507	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Mar-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	18-Feb-20
819118	1785770	1	0	2020-GD-02652	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	5807491117	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-Sep-19	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	22-Jun-20
837738	1806980	1	0	2020-GD-01453	GD10K	19-Feb-20	2-Apr-20		[redacted]	7487201785	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-Aug-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
716221	1636285	1	0	2020-GD-01647	GD10K	1-Apr-20	15-Apr-20		[redacted]	8626322679	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jun-20	3.245			
645231	1500589	1	0	2019-GD-02779	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19		[redacted]	7488002680	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	12-Aug-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	13-Jan-20
766772	1711477	1	0	2020-GD-02287	GD10K	25-May-20	30-May-20		[redacted]	7489871429	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	25-Aug-17	3.54			
656192	1548250	1	0	2020-GD-00749	GD1M	4-Oct-19	20-Feb-20		[redacted]	6236102621	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	4-Feb-19	18.29	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-20	29-Jun-20
852901	1836179	1	0	2020-GD-03490	GD10K	9-Jul-20	15-Jul-20		[redacted]	7496112184	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	30-Jun-20	7.08			
873322	1879155	1	0	2020-GD-03763	GD1M	18-Jun-20	26-Jul-20		[redacted]	7496791039	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	11-Jul-17	48			
877198	1884764	1	0	2020-GD-02988	GDL17	24-Jun-20	29-Jun-20		[redacted]	7497132167	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	16-Jul-20	12.39	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	17-Jul-20
804080	1757275	1	0	2020-GD-02753	GD10K	18-Jun-20	18-Jun-20		[redacted]	7498402582	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	12-Jul-17	4.72			
806577	1760016	0	1	2020-GD-02781	GD10K	14-Jan-20	20-Jun-20		[redacted]	2155371466	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Apr-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
661754	1559904	1	0	2020-GD-00825	GD10K	10-Nov-19	25-Feb-20		[redacted]	7502212557	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	16-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	21-Jul-20
702435	1621854	1	0	2020-GD-01420	GD10K	31-Mar-20	31-Mar-20		[redacted]	7506791021	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	6-Apr-20	3.75			
851556	1831738	1	0	2020-GD-03451	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20		[redacted]	7508132017	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	26-Jun-17	4.75			
684306	1595937	0	1	2020-GD-01159	GD10K	13-Mar-20	13-Mar-20		[redacted]	7509912416	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Feb-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	18-May-20
669928	1571973	0	1	2020-GD-00947	GD10K	3-Mar-20	3-Mar-20		[redacted]	7528961251	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Nov-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	2-Jul-20
689759	1603740	1	0	2020-GD-01243	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	7529632730	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	5.75			
841170	1810241	1	0	2020-GD-03301	GD10K	8-Jun-20	9-Jul-20		[redacted]	7529702813	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	26-Apr-18	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20
831641	1800886	1	0	2020-GD-03170	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20		[redacted]	7530081798	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-May-17	6.49			
688728	1602486	1	0	2020-GD-01215	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	7535011255	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	23-Oct-19	5.75			
819516	1786489	0	1	2020-GD-02956	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20		[redacted]	7537421449	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Apr-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	20-Jul-20
807670	1760864	0	1	2020-GD-02805	GD10K	19-May-20	22-Jun-20		[redacted]	7470081409	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jun-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
812451	1769250	0	1	2020-GD-02866	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20		[redacted]	7540902931	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Jul-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
576172	1334608	0	1	2019-GD-02823	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19	23-Jan-20	[redacted]	7541721768	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Oct-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	20-Nov-19
594316	1372581	0	1	2019-GD-03222	GD10K	9-Oct-19	13-Dec-19	25-Mar-20	[redacted]	7546451240	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jun-18	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19
870974	1876342	1	0	2020-GD-03727	GDL17	16-Jul-20	24-Jul-20		[redacted]	2072877913	32	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	30-Jan-19	5			
609173	1401090	1	0	2020-GD-00083	GD10K	10-Jan-20	10-Jan-20		[redacted]	7549201098	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Mar-18	6.8			
599638	1383585	1	0	2019-GD-03319	GD10K	22-Nov-19	19-Dec-19		[redacted]	7551132841	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	19-Sep-17	8.555	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Dec-19	23-Dec-19
610528	1402648	1	0	2020-GD-00098	GD10K	13-Jan-20	13-Jan-20		[redacted]	7551961747	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Apr-18	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jan-20	22-Jan-20
849531	1818844	1	0	2020-GD-03412	GD10K	4-Jul-20	14-Jul-20		[redacted]	7554081206	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Jun-17	6.8			
768792	1713375	1	0	2020-GD-01522	GD10K	3-Apr-20	7-Apr-20		[redacted]	7555621027	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-Dec-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
843933	1812698	1	0	2020-GD-03340	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20		[redacted]	7559371098	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	23-Jul-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	22-Jul-20
565175	1314955	1	0	2019-GD-02643	GD10K	4-Nov-19	5-Nov-19		[redacted]	7565191267	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Apr-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
747861	1684782	1	0	2020-GD-02090	GD10K	14-May-20	15-May-20		[redacted]	7566001407	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Apr-19	3.245			
639696	1488579	1	0	2020-GD-00529	GD10K	6-Feb-20	6-Feb-20		[redacted]	7566301438	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	16-May-19	4.5			
614908	1412159	0	1	2020-GD-00185	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20		[redacted]	7566651824	51	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Mar-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
825313	1793432	1	0	2020-GD-03054	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20		[redacted]	7573212699	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	21-Jan-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	21-Jul-20
872541	1878438	1	0	2020-GD-02274	GD10K	29-May-20	29-May-20		[redacted]	7575271311	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	7-Oct-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20
712079	1631941	1	0	2020-GD-01564	GD10K	23-Mar-20	9-Apr-20		[redacted]	7576181938	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Oct-18	5.75			
734429	1661434	1	0	2020-GD-01892	GD10K	26-Apr-20	6-May-20		[redacted]	5149001151	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Jul-20	6.8			
675419	1580957	0	1	2020-GD-01043	GD10K	6-Mar-20	6-Mar-20		[redacted]	7580121528	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Mar-20	21-Mar-20
809099	1762636	1	0	2020-GD-02390	GD10K	4-Jun-20	4-Jun-20		[redacted]	1039032253	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	11-Apr-18	12.39	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	12-Jun-20
815690	1780035	1	0	2020-GD-02877	GD10K	25-Jun-20	25-Jun-20		[redacted]	7583111922	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	26-Jun-17	5			
639659	1488524	0	1	2020-GD-00528	GD10K	27-Jan-20	6-Feb-20		[redacted]	7586261075	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Dec-19	9.735	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
769860	1714456	0	1	2020-GD-02338	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	2586671712	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Apr-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
865578	1868651	1	0	2020-GD-03655	GDL17	22-Jul-20	22-Jul-20		[redacted]	7592501946	73	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	3-Jul-20	6.8			
698699	1613036	1	0	2020-GD-01385	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20		[redacted]	7595990061	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	9-Jan-20	3			
807878	1761165	1	0	2020-GD-02139	GD10K	21-May-20	21-May-20		[redacted]	7597622579	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	9-Jan-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
808096	1761575	1	0	2020-GD-02780	GD10K	18-Jun-20	19-Jun-20		[redacted]	7599841025	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Aug-17	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	22-Jun-20
865258	1868452	1	0	2020-GD-03652	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20		[redacted]	7603890999	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	28-Apr-20	5.31			
605265	1393731	0	1	2019-GD-03397	GD10K	7-Nov-19	27-Dec-19	8-Jul-20	[redacted]	2648632526	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Dec-19	30-Dec-19
705264	1625258	1	0	2020-GD-01450	GD10K	6-Feb-20	2-Apr-20		[redacted]	4422794358	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jun-20	3.245			

861017	1862329	1	0	2020-GD-03562	GDL17	9-Jul-20	18-Jul-20			7615922552	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	2-Sep-17	4.72			
679749	1590013	1	0	2020-GD-00813	GD10K	25-Feb-20	25-Feb-20			6768032810	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	23-Jun-17	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	4-Mar-20
825444	1793658	1	0	2020-GD-03058	GD10K	12-Jun-20	1-Jul-20			2852612360	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-17	3.5			
610093	1398606	1	0	2019-GD-03137	GD10K	6-Dec-19	6-Dec-19			7619422499	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	17-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	11-Dec-19
851861	1832217	1	0	2020-GD-03456	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20			7619451807	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	13-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
672948	1577170	0	1	2020-GD-00545	GD10K	4-Apr-17	6-Feb-20	23-Jul-20		7621502633	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Feb-20	27-Feb-20
750611	1695311	0	1	2020-GD-02010	GD10K	13-May-20	13-May-20	12-Jun-20		7624351844	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	14-May-20
796056	1747890	1	0	2020-GD-02294	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20			7626491997	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	22-Jul-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
758805	1703151	1	0	2020-GD-02165	GD10K	19-May-20	22-May-20			3583731152	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	5-Jul-20	11.21	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-May-20	26-May-20
769018	1713927	1	0	2020-GD-02317	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20			7631112137	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	14-May-18	8.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	21-Jul-20
877023	1884098	1	0	2020-GD-03298	GDL17	9-Jul-20	9-Jul-20			7632302157	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	21-Jul-20	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	22-Jul-20
574883	1331834	0	1	2019-GD-02703	GD10K	9-Oct-19	6-Nov-19	28-Feb-20		7634741148	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Apr-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
570923	1325806	1	0	2019-GD-02690	GD10K	6-Nov-19	6-Nov-19			7636132723	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	20-Aug-18	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
635252	1475870	0	1	2020-GD-00472	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20			7022881358	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Nov-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
833580	1802941	1	0	2020-GD-03189	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20			2107122174	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Aug-17	10.62			
878552	1886723	1	0	2020-GD-03870	GDL17	29-Jul-20	29-Jul-20			9752132865	14	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	28-Aug-17	6.25			
618081	1416220	0	1	2020-GD-00239	GD10K	20-Jan-20	20-Jan-20			7649912021	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Jun-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	16-Jun-20
822414	1790057	1	0	2020-GD-03002	GD10K	13-May-20	30-Jun-20			7650371963	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	25-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20
736367	1668539	1	0	2020-GD-01920	GD10K	5-May-20	7-May-20			1873841621	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	23-Jul-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-20	7-May-20
720452	1642689	0	1	2020-GD-01699	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20			7655970789	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Jan-19	7.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Apr-20	27-Apr-20
696960	1611452	1	0	2020-GD-01358	GD10K	25-Mar-20	25-Mar-20			7662212908	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Mar-20	3.5			
612239	1405572	1	0	2020-GD-00118	GD10K	13-Jan-20	14-Jan-20			8552681264	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jul-20	3.835			
843510	1812333	1	0	2020-GD-03333	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20			7663911596	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	17-Sep-19	3.25			
830427	1799295	1	0	2020-GD-03141	GD10K	1-Jul-20	2-Jul-20			7664441841	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	13-Jun-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
763635	1708819	1	0	2020-GD-00711	GD10K	18-Feb-20	18-Feb-20			4992405647	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	14-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20
807857	1760958	1	0	2020-GD-02807	GD10K	22-Jun-20	22-Jun-20			7667471752	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	3.25			
645130	1500481	0	1	2020-GD-00587	GD10K	11-Feb-20	11-Feb-20			7670712892	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jul-17	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	4-Mar-20
694407	1608789	1	0	2020-GD-01313	GD10K	16-Mar-20	23-Mar-20			7674691750	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	5.9			
583889	1350652	0	1	2019-GD-02922	GD10K	19-Nov-19	19-Nov-19	25-Jun-20		7676032961	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jan-19	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Nov-19	25-Nov-19
612276	1405604	0	1	2020-GD-00120	GD10K	10-Jan-20	14-Jan-20			7676851961	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	6-Mar-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jan-20	22-Jan-20
737347	1669672	1	0	2020-GD-01933	GD10K	7-May-20	8-May-20			7676991691	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Jun-20	8.35			
742118	1673795	1	0	2020-GD-01999	GD10K	18-Apr-20	12-May-20			7680991919	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Nov-18	4.425			
848789	1818049	1	0	2020-GD-03406	GD10K	14-Jul-20	14-Jul-20			7679111557	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	7-Feb-19	3.25			
666482	1567404	1	0	2020-GD-00890	GD10K	28-Feb-20	28-Feb-20			7683221434	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Sep-19	5			
718126	1638173	0	1	2020-GD-01667	GD10K	17-Apr-20	17-Apr-20			6988091765	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Jul-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
746532	1683834	1	0	2020-GD-00169	GD1M	13-Jan-20	16-Jan-20			9032741263	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-Aug-19	9.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
817588	1782171	1	0	2019-GD-02832	GD1M	24-Oct-19	13-Nov-19			7688102022	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	18-Dec-19	17.995	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	21-Nov-19
763416	1708446	1	0	2020-GD-01638	GD10K	31-Mar-20	14-Apr-20			3909321877	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	26-Nov-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20
569225	1323122	1	0	2019-GD-02904	GD10K	7-Nov-19	18-Nov-19			9175421131	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jan-20	4.32			
860605	1861621	1	0	2020-GD-03578	GD10K	15-Jul-20	20-Jul-20			1407166273	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	8-Apr-19	5			
831289	1800378	1	0	2020-GD-03038	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20			7703731980	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Jun-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
812041	1768837	1	0	2020-GD-02858	GD10K	22-Jun-20	23-Jun-20			2302171024	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	16-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
812629	1769353	1	0	2020-GD-02869	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20			8191971163	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	3-Apr-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
747381	1684462	0	1	2020-GD-02078	GD10K	15-May-20	15-May-20			7712521113	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Aug-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	3-Jun-20
776410	1725065	1	0	2020-GD-02400	GD10K	5-Jun-20	5-Jun-20			7715422932	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Jun-19	8			
660505	1557910	0	1	2020-GD-00809	GD10K	13-Feb-20	25-Feb-20			5437790254	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jun-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	10-Mar-20
761505	1705962	0	1	2020-GD-00221	GD1M	16-Jan-20	20-Jan-20			7719142260	34	REGION DE CAROLINA	GDEndosoProcess	endevent	21-Dec-18	39.53	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Feb-20	28-Feb-20
670794	1573293	0	1	2020-GD-00962	GD10K	4-Mar-20	4-Mar-20			7724271858	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Sep-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20
817117	1781476	1	0	2020-GD-02924	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20			7724751380	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	17-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	23-Jul-20
593898	1368324	1	0	2019-GD-03111	GD10K	5-Dec-19	5-Dec-19			7724791791	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	26-Nov-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	9-Dec-19
851856	1832195	1	0	2020-GD-03455	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20			7725032706	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Aug-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	
711231	1631027	1	0	2020-GD-01542	GD10K	8-Apr-20	8-Apr-20			7733331238	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	13-Nov-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
590493	1364196	1	0	2019-GD-02988	GD10K	22-Nov-19	25-Nov-19			8210222647	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	17-Dec-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
828415	1797287	1	0	2020-GD-03121	GD10K	4-Jun-20	2-Jul-20			7736002394	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	20-Jul-20	3.245			
610585	1398741	1	0	2019-GD-03307	GD10K	18-Dec-19	18-Dec-19			7736402418	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	13-Jul-17	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	19-Dec-19
781861	1730988	1	0	2020-GD-02450	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20			1392791325	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jul-20	5			
603618	1391292	1	0	2019-GD-03416	GD10K	2-Dec-19	31-Dec-19			6413371100	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	2-Jul-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
684090	1595804	0	1	2020-GD-01155	GD10K	13-Mar-20	13-Mar-20			7739771424	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Aug-17	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
802076	1755170	0	1	2020-GD-02726	GD10K	17-Jun-20	18-Jun-20			7740402794	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Jun-20	10.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
643953	1495870	1	0	2019-GD-03210	GD1M	1-Nov-19	12-Dec-19			6878142901	999	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	15-Jul-20	99.84	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19
735100	1662278	0	1	2020-GD-01901	GD1M	17-Mar-20	6-May-20			6878142901	999	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jul-20	110.33	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	22-Jul-20
806955	1760343	0	1	2020-GD-02795	GD10K	19-Jun-20	20-Jun-20			7744181265	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Aug-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
577803	1340649	1	0	2019-GD-02677	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19			7745532409	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	26-May-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
796339	1748719	1	0	2020-GD-01894	GD10K	6-May-20	6-May-20			8689612877	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	28-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	8-Jun-20
805314	1758750	1	0	2020-GD-02771	GD10K	19-Jun-20	19-Jun-20			7747802247	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Mar-20	4.75			
865619	1868695	1	0	2020-GD-03267	GDL17	21-Jul-20	22-Jul-20			5326925220	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validación Técnica	17-Jun-19	11.21			
635722	1476345	1	0	2020-GD-00482	GD1M	4-Feb-20	4-Feb-20			9946251081	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	13-Nov-19	318	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	10-Feb-20
639891	1488880	0	1	2019-GD-02950	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19	7-Jul-20		7763301543	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Jun-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	3-Dec-19
799803	1752592	1	0	2020-GD-02699	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20			7767411465	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	21-Oct-19	4.72			
869100	1874106	1	0	2020-GD-03696	GDL17	23-Jul-20	23-Jul-20			2818902320	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	18-Jun-20	5			
719504	1639196	0	1	2020-GD-01688	GD10K	20-Apr-20	20-Apr-20			1447132699	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jun-17	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
613232	1406919	1	0	2019-GD-03262	GD1M	16-Nov-19	16-Dec-19			7775691595	31	REGION DE CAROLINA	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	10.34	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Dec-19	9-Jan-20
693529	1607849	1	0	2020-GD-01290	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20			7777111795	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-May-17	3			
795886	1747295	1	0	2020-GD-01618	GD10K	14-Apr-20	14-Apr-20			7639102674	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	2-Aug-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-May-20	13-May-20
765967	1711138	0	1	2020-GD-02283	GD10K	29-May-20	29-May-20			7906671571	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
848049	1817472	1	0	2020-GD-03392	GD10K	1-Jul-20	13-Jul-20			7787621594	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	25-Jun-20	3.5			
870308	1875561	1	0	2020-GD-03709	GDL17	18-Jul-20	23-Jul-20			7797131243	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validación Técnica	20-Apr-20	3.84			
681303	1591967	1	0	2020-GD-01104	GD10K	6-Jan-20	11-Mar-20			7798612855	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	3.5			
579853	1338473	0	1	2019-GD-02642	GD1M	9-Oct-19	5-Nov-19	15-Jan-20		7799421615	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Feb-20	10.62	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Nov-19	15-Nov-19
787099	1737313	0	1	2020-GD-01873	GD10K	30-Apr-20	5-May-20	23-Jul-20		7808011308	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Jul-17	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	10-Jun-20
683298	1594121	0	1	2020-GD-01145	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20			7809122777	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Jul-20	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	18-May-20
686412	1600577	1	0	2020-GD-01170	GD10K	16-Mar-20	16-Mar-20			7816222400	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	26-Jun-17	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	21-Jul-20
834492	1803940	1	0	2020-GD-01267	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20			7816601474	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	22-Apr-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jul-20	5-Jul-20
696544	1611049	1	0	2020-GD-01353	GD10K	6-Feb-20	25-Mar-20			7820111772	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	6-Feb-19	6			
687150	1600902	0	1	2020-GD-01183	GD10K	16-Mar-20	17-Mar-20			7021227503	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Oct-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	27-Mar-20
837938	1807139	1	0	2020-GD-03254	GD1M	7-Mar-20	7-Jul-20			3722291083	999	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Validacion	11-Jun-19	264			
853160	1836419	1	0	2020-GD-02491	GD10K	29-May-20	10-Jun-20			7828091455	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	31-May-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
676530	1581997	1	0	2020-GD-00713	GD10K	6-Feb-20	18-Feb-20			7828132722	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	16-Dec-19	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Feb-20	26-Feb-20
654638	1541207	0	1	2020-GD-00732	GD10K	30-Jul-19	19-Feb-20			7833621387	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Apr-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	16-Mar-20
827552	1796301	1	0	2020-GD-03099	GD10K	23-Jun-20	2-Jul-20			4260460052	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Mar-19	4.72			
807296	1760620	0	1	2020-GD-02800	GD10K	15-Jun-20	21-Jun-20			7834861815	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Dec-18	24.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	23-Jul-20
728116	1650844	0	1	2020-GD-01246	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20	20-May-20		2796351902	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Aug-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
802049	1755090	0	1	2020-GD-02725	GD10K	18-Jun-20	18-Jun-20			27131126	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-May-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	13-Jul-20
801174	1753928	1	0	2020-GD-02720	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20			27131126	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jul-20	3.25			
821363	1788846	1	0	2020-GD-02987	GD10K	5-Mar-20	29-Jun-20			5296951709	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Apr-18	6.49			
660347	1557761	1	0	2020-GD-00808	GD10K	24-Feb-20	25-Feb-20			3411133616	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	3-Jul-18	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
797134	1749728	1	0	2020-GD-02658	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20			7850011854	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	21-Jul-20	5			
876934	1883753	1	0	2020-GD-03210	GDL17	6-Jul-20	6-Jul-20			9364032405	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	26-Feb-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	22-Jul-20
587841	1353431	0	1	2019-GD-02679	GD10K	5-Nov-19	6-Nov-19	2-Jan-20		2104211923	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jun-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	12-Nov-19
849916	1830021	1	0	2020-GD-03414	GD10K	7-Apr-20	14-Jul-20			5494261190	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	7-Jul-20	3.245			
666952	1568176	1	0	2020-GD-00896	GD10K	26-Feb-20	28-Feb-20			7856112624	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-May-17	6.785			
857885	1858769	1	0	2020-GD-02583	GD10K	5-Jun-20	12-Jun-20			7861822049	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	5-Feb-20	6.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	16-Jun-20
660799	1558633	1	0	2020-GD-00816	GD1M	9-Feb-20	25-Feb-20			7865102275	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Nov-19	14.75			
845016	1814441	1	0	2020-GD-03353	GD1M	10-Jul-20	10-Jul-20			1794691550	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jul-20	53			
767536	1711935	1	0	2020-GD-02295	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20			7871712761	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jul-20	4.15			
626879	1452161	1	0	2020-GD-00311	GD10K	10-Dec-19	28-Jan-20			4981356670	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	7-Jul-17	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
626879	1452161	1	0	2020-GD-00311	GD10K	10-Dec-19	28-Jan-20			4981356670	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	6-Jun-19	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20

847484	1816984	1	0	2020-GD-03384	GD10K	8-Jul-20	13-Jul-20			7875371206	42	REGION DE CAGUAS	GDestudioProcess	Validacion	21-Feb-19	2.75					
770511	1715661	1	0	2020-GD-01045	GD10K	4-Mar-20	6-Mar-20			7876722408	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	15-Jul-20	12.39	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	10-Mar-20		
697185	1611671	1	0	2020-GD-01363	GD10K	23-Jan-20	25-Mar-20			7887011514	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	12-Dec-18	6.25					
627359	1455410	0	1	2020-GD-00335	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20			3997508943	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Nov-18	1.935	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20		
656256	1548360	0	1	2020-GD-00751	GD10K	20-Feb-20	20-Feb-20			7887912769	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	16-Jun-20		
870365	1875643	1	0	2020-GD-03713	GD10K	30-May-20	23-Jul-20			4567122477	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	26-Aug-19	5.015					
734399	1661361	1	0	2020-GD-01804	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20			4162441090	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	21-Oct-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Apr-20	30-Apr-20		
695766	1610231	1	0	2020-GD-00131	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20			7895171785	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Notificar Nueva Fecha de Pruebas	28-Apr-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20		
561754	1310301	0	1	2019-GD-02650	GD10K	14-Oct-19	5-Nov-19	21-Dec-19		7897451069	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Feb-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	8-Nov-19		
877091	1884226	1	0	2020-GD-01888	GDL17	6-May-20	6-May-20			7901612968	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	16-Jul-18	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	15-Jun-20		
613969	1410748	0	1	2020-GD-00006	GD10K	2-Jan-20	2-Jan-20	25-Mar-20		7905141576	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Sep-17	6.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jan-20	16-Jan-20		
719597	1639276	1	0	2020-GD-00795	GD10K	17-Feb-20	24-Feb-20			5697077396	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Feb-20	26-Feb-20		
583645	1350031	0	1	2019-GD-02704	GD10K	9-Oct-19	6-Nov-19	28-May-20		7908222434	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Apr-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	15-Nov-19		
870323	1875587	1	0	2020-GD-03710	GD10K	21-Jul-20	23-Jul-20			7908301769	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	17-Jul-20	3.24					
622610	1441738	0	1	2020-GD-00268	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20			2193181922	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jul-20	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jan-20	27-Jan-20		
583632	1350004	0	1	2019-GD-02686	GD10K	6-Nov-19	6-Nov-19	11-Feb-20		7909022769	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Feb-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	12-Nov-19		
723128	1645302	1	0	2020-GD-00370	GD1M	29-Jan-20	29-Jan-20			7911511611	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	24-Jul-20	113.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jan-20	30-Jan-20		
605246	1393692	0	1	2019-GD-03391	GD10K	26-Dec-19	26-Dec-19	2-Jul-20		4836722815	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Dec-19	30-Dec-19		
588570	1360474	0	1	2019-GD-02674	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19	29-Jan-20		7917412261	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	25-Nov-19		
749132	1692584	1	0	2020-GD-00656	GD1M	3-Feb-20	14-Feb-20			7919142135	999	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	18-Jun-20	106	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20		
651437	1532786	1	0	2020-GD-00674	GD10K	12-Feb-20	16-Feb-20			6386301209	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	16-May-18	6					
795271	1746866	1	0	2020-GD-02630	GD10K	12-Jun-20	15-Jun-20			7925421638	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-May-17	5.31					
766076	1711217	1	0	2020-GD-02692	GD1M	6-Nov-19	6-Nov-19			4945151832	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	21-Mar-19	39.78	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19		
851479	1831599	1	0	2020-GD-03449	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20			7927412102	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	27-Sep-19	3.25					
590875	1364957	1	0	2019-GD-03227	GD10K	12-Dec-19	13-Dec-19			7928771604	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	25-Mar-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	14-Jan-20		
804833	1758198	1	0	2020-GD-02761	GD10K	19-Jun-20	19-Jun-20			7929211073	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	5-Apr-19	3.75					
700695	1614980	1	0	2020-GD-01402	GD10K	25-Mar-20	30-Mar-20			7931571779	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jun-17	3					
767903	1712260	1	0	2020-GD-02305	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20			7931891961	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	24-May-18	6					
623710	1443398	1	0	2020-GD-00152	GD10K	30-Dec-19	15-Jan-20			2248391603	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	25-Feb-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	21-Jan-20		
649467	1526714	0	1	2019-GD-03253	GD10K	15-Dec-19	16-Dec-19	6-Apr-20		8063121547	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Feb-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	6-Feb-20		
579073	1341664	0	1	2019-GD-02909	GD10K	18-Nov-19	18-Nov-19	3-Mar-20		5213381818	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jul-19	9.145	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	27-Nov-19		
698706	1613052	1	0	2020-GD-01386	GD10K	14-Oct-19	26-Mar-20			7939731460	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	2-Jul-20	3.245					
664761	1564579	1	0	2020-GD-00868	GD10K	23-Jan-20	27-Feb-20			7942001984	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Sep-19	3.245					
661296	1559110	1	0	2020-GD-00368	GD1M	29-Jan-20	29-Jan-20			7944102103	999	REGION DE SAN JUAN	GDEndosoProcess	Evaluacion	16-Jun-20	113.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20		
838739	1807832	1	0	2020-GD-03269	GD10K	8-Jul-20	8-Jul-20			7944371607	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	8-May-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	22-Jul-20		
677012	1582996	1	0	2020-GD-01062	GD10K	9-Mar-20	9-Mar-20			7944802985	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Aug-19	3.25					
597911	1378668	1	0	2019-GD-03028	GD10K	29-Nov-19	29-Nov-19			2300222823	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	22-Jun-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	4-Dec-19		
669602	1571263	1	0	2019-GD-03402	GD10K	26-Dec-19	30-Dec-19			7953502964	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-Jun-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jan-20	17-Jan-20		
829784	1798620	1	0	2020-GD-03144	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20			895511278	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	18-Dec-18	4.75					
846967	1816344	1	0	2020-GD-03376	GD10K	5-Mar-20	13-Jul-20			1627361822	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Aug-18	13.865					
791072	1742036	0	1	2020-GD-02077	GD10K	14-May-20	15-May-20	10-Jul-20		7958521238	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Apr-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	3-Jun-20		
812164	1768948	1	0	2020-GD-02861	GD10K	15-Jun-20	23-Jun-20			7961851295	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Mar-20	3.835					
588768	1360798	0	1	2019-GD-02785	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19	16-Jul-20		7963381162	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jan-19	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	27-Nov-19		
717370	1637456	1	0	2020-GD-01661	GD10K	11-Apr-19	16-Apr-20			605461299	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	3-Mar-20	8.35					
819164	1785910	1	0	2020-GD-02952	GD10K	10-Mar-20	29-Jun-20			7964112553	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Aug-18	5.31					
587355	1358552	1	0	2019-GD-03166	GD1M	10-Dec-19	10-Dec-19			7975181933	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Feb-19	10.03	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	14-Jan-20		
661605	1559735	0	1	2020-GD-00824	GD10K	21-Feb-20	25-Feb-20			7977712523	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jul-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Feb-20	26-Feb-20		
722873	1644928	1	0	2020-GD-01735	GD10K	2-Apr-20	23-Apr-20			7980261644	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Mar-19	3.245					
583625	1349987	0	1	2019-GD-02769	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19	22-Jan-20		9341622076	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19		
759292	1703689	0	1	2019-GD-03034	GD1M	29-Nov-19	29-Nov-19	15-Jun-20		5208030720	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-18	46.36	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19		
757015	1702096	1	0	2020-GD-02181	GD10K	23-May-20	23-May-20			7984311946	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	23-Jul-20	3					
758577	1702999	1	0	2020-GD-02204	GD10K	23-May-20	25-May-20			7992161067	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Apr-19	3.54					
867394	1871980	1	0	2020-GD-02132	GD10K	20-May-20	20-May-20			7992202539	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	13-Jul-18	19.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	12-Jun-20		
737899	1669977	1	0	2020-GD-01942	GD10K	4-May-20	8-May-20			7997081532	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	30-Jun-20	18	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20		
726361	1648634	0	1	2020-GD-01779	GD10K	28-Apr-20	28-Apr-20			6571502029	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Nov-18	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20		
728744	1651415	0	1	2020-GD-01806	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20			3821070032	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Apr-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	29-May-20		
770805	1715922	1	0	2020-GD-01469	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20			5410270876	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Notificar Nueva Fecha de Pruebas	23-Apr-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20		
754521	1699267	1	0	2020-GD-02156	GD10K	21-May-20	21-May-20			8010011316	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	6-Jul-20	4.25					
834390	1803716	1	0	2020-GD-03202	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20			8010231899	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20		
788220	1738597	1	0	2020-GD-02547	GD10K	10-Jun-20	11-Jun-20			8012871467	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	18-May-20	12.685					
802664	1755869	1	0	2020-GD-02736	GD10K	20-May-20	18-Jun-20			2848070890	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Determinar Estudio Suplementario	23-May-18	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20	29-Jul-20		
856376	1853721	1	0	2020-GD-02994	GD10K	30-Jun-20	30-Jun-20			8013922687	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	17-Aug-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20		
809886	1764097	1	0	2020-GD-01138	GD10K	11-Mar-20	12-Mar-20			8016302811	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-May-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20		
790075	1741158	1	0	2020-GD-02091	GD10K	15-May-20	15-May-20			8016922541	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	6-Feb-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20		
699272	1613410	0	1	2020-GD-01376	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20	30-Jun-20		8018631408	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Mar-20	26-Mar-20		
627669	1455868	1	0	2020-GD-00052	GD10K	16-Dec-19	7-Jan-20			8020322166	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	20-Nov-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20		
828117	1796963	1	0	2020-GD-03114	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20			2843081416	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	5-Jun-20	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	22-Jul-20		
679241	1588887	1	0	2020-GD-00715	GD10K	18-Feb-20	18-Feb-20			1988890607	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	30-Apr-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Feb-20	3-Mar-20		
655711	1547774	0	1	2020-GD-00742	GD1M	19-Feb-20	19-Feb-20			8022202503	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Aug-18	29.205	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	15-Jun-20		
712518	1632544	1	0	2020-GD-01575	GD10K	17-Mar-20	9-Apr-20			8025211540	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jun-20	5.9					
616592	1414832	0	1	2019-GD-03339	GD10K	30-Oct-19	20-Dec-19	19-Mar-20		8028221646	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Dec-19	27-Dec-19		
673040	1577311	1	0	2020-GD-00998	GD10K	26-Feb-20	5-Mar-20			5096073673	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-May-19	3.245					
857776	1858433	1	0	2020-GD-02486	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20			8037712063	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	28-Mar-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20		
690628	1604417	1	0	2020-GD-01255	GD10K	19-Mar-20	19-Mar-20			8038373451	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jun-20	3.245					
822929	1790530	1	0	2020-GD-02028	GD10K	13-May-20	13-May-20			6426042804	11	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	21-May-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	10-Jun-20		
777877	1727068	1	0	2020-GD-02409	GD10K	5-Jun-20	5-Jun-20			8042891874	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	3.75					
845796	1814982	1	0	2020-GD-03364	GD10K	12-Jul-20	12-Jul-20			8044401337	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Jul-20	6.8					
821925	1789484	1	0	2020-GD-02995	GD10K	30-Jun-20	30-Jun-20			5305851824	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jun-20	3.25					
688990	1602853	0	1	2019-GD-03376	GD10K	26-Dec-19	26-Dec-19	14-Jul-20		7504361359	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	14-Jan-20		
675866	1581456	1	0	2020-GD-01048	GD10K	6-Mar-20	6-Mar-20			6696761272	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	28-Jun-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-20	26-Jun-20		
878433	1886503	1	0	2020-GD-03868	GDL17	28-Jul-20	29-Jul-20			8055802834	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	19-Mar-20	6.8					
709122	1628561	1	0	2020-GD-01501	GD10K	16-Mar-20	6-Apr-20			8063402384	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	30-Apr-18	4.13					
861039	1862377	1	0	2020-GD-03402	GDL17	1-Jul-20	14-Jul-20			5502722065	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	29-Aug-18	16					
766893	1711565	1	0	2020-GD-02289	GD10K	15-Apr-20	31-May-20			8066721357	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Jul-20	3.245					
688825	1602658	1	0	2020-GD-01219	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20			8067602542	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jan-20	6.785					
871051	1876475	1	0	2020-GD-03730	GDL17	23-Jul-20	24-Jul-20			8067822650	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	6-May-20	5					
688183	1602032	1	0	2020-GD-01207	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20			5356202694	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jul-20	7.25					
797037	1749634	1	0	2020-GD-02656	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20			8074111855	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	4-Oct-19	3.25					
827002	1795651	1	0	2020-GD-03080	GD10K	23-May-20	1-Jul-20			8075841553	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	4-Oct-19	8.784	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20		
624043	1444055	0	1	2020-GD-00195	GD10K	17-Jan-20	17-Jan-20	6-Mar-20		6954995615	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	7.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20		
798915	1751664	1	0	2020-GD-02684	GD10K	3-Jun-19	17-Jun-20			8080621819	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jun-17	6.8					
720739	1643121	0	1	2020-GD-01702	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20			9533622895	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Jan-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	16-Jun-20		
850635	1830625	1	0	2020-GD-03423	GD10K	4-May-20	15-Jul-20			6119961360	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	11-Aug-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	28-Jul-20		
878731	1886986	1	0	2020-GD-03635	GDL17	30-May-20	21-Jul-20			8082722189	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	21-Mar-19	5.9					
814464	1771468	1	0	2020-GD-02874	GD10K	7-Jun-20	25-Jun-20			8085612820	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-May-17	7.32					
741784	1673511	1	0	2020-GD-01990	GD10K	12-May-20	12-May-20			2329142626	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	20					
693655	1607964	1	0	2020-GD-01294	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20			9719288345	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	9-Jan-20	4					
808347	1761953	1	0	2020-GD-02804	GD10K	20-Mar-20	22-Jun-20			6924841081	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	18-Nov-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	22-Jun-20		
635878	1476460	0	1	2020-GD-00487	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20			8088891052	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Mar-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	9-Mar-20		
765000	1710324	1	0	2020-GD-02272	GD10K	21-May-20	29-May-20			8090791484	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	8-May-20	5.9					
695082	1609374	0	1	2020-GD-01189	GD10K	16-Mar-20	17-Mar-20	9-Apr-20		1973651780	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Mar-20	19-Mar-20		
694712	1609049	1	0	2020-GD-01324	GD10K	5-Mar-20	24-Mar-20			8095922731	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Feb-19	5.31					
854880	1838830	1	0	2020-GD-02042	GD10K	11-May-20	14-May-20			6172491001	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	10-Oct-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	15-Jun-20		
663588	1562782	1	0	2020-GD-00852	GD10K	21-Jan-20	26-Feb-20			8393460447	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	11-Mar-19	4.425					
768854	1713556	1	0	2020-GD-01601	GD10K	20-Mar-20	13-Apr-20			8100821578	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	5-May-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20		
782748	1732368	1	0	2020-GD-01603	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20			3861702269	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	1-Jun-18	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-20	28-May-20		
659572	1554054	1	0	2019-GD-02713	GD1M	7-Nov-19	7-Nov-19			8104081887	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	2-Jul-20	16.7	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	23-Dec-19		

583681	1350105	0	1	2019-GD-02859	GD10K	14-Nov-19	14-Nov-19	11-Feb-20		8107412340	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Apr-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	25-Nov-19
720482	1642750	0	1	2020-GD-01700	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20			4406001973	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	15-Jun-20
636690	1482779	1	0	2020-GD-00498	GD10K	21-Jan-20	4-Feb-20			5848401824	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	23-Jun-20	4			
569382	1323526	1	0	2019-GD-02760	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19			8113512627	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
700758	1620031	1	0	2020-GD-01404	GD10K	25-Mar-20	30-Mar-20			8115712326	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	27-Mar-19	4			
830705	1799560	1	0	2020-GD-02982	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20			8116141442	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	26-Jun-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
794893	1746489	0	1	2020-GD-02627	GD10K	4-Jun-20	15-Jun-20			8117422759	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Nov-18	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
791464	1742400	1	0	2020-GD-02585	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20			8119832629	11	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jun-19	3			
710841	1630130	0	1	2020-GD-01478	GD10K	5-Apr-20	5-Apr-20	14-May-20		927741875	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Dec-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20
793311	1744897	1	0	2020-GD-02606	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20			5502621543	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	1-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
612380	1405784	1	0	2020-GD-00086	GD10K	12-Jan-20	12-Jan-20			263722238	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	11-Jan-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	14-Jan-20
679377	1589126	1	0	2020-GD-01081	GD10K	4-Feb-20	10-Mar-20			8126961620	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	10-May-19	3.245			
742685	1674550	1	0	2020-GD-00247	GD10K	21-Jan-20	21-Jan-20			8129671330	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	17-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20
623602	1443127	0	1	2019-GD-03348	GD10K	21-Dec-19	23-Dec-19	23-Jun-20		8130381984	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jun-17	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	24-Jan-20
627887	1456013	1	0	2020-GD-00344	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20			8134502227	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Feb-20	8			
878246	1886266	1	0	2020-GD-03865	GDL17	29-Jul-20	29-Jul-20			8145591077	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	24-Jun-20	4			
711448	1631169	1	0	2020-GD-01546	GD10K	13-Jan-20	8-Apr-20			8145681926	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Jan-19	5.9			
796794	1749415	1	0	2020-GD-02653	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20			7480861683	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	14-Apr-18	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20
834453	1803890	1	0	2020-GD-01053	GD10K	28-Feb-20	8-Mar-20			4237301618	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	4-Jun-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jul-20	4-Jul-20
768988	1713900	0	1	2019-GD-03036	GD10K	29-Nov-19	29-Nov-19	14-Jul-20		1629661525	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	21-May-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	18-Dec-19
673288	1577557	0	1	2020-GD-01007	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20			8148771454	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	7-May-20
853338	1836710	1	0	2020-GD-00607	GD10K	10-Feb-20	12-Feb-20			4093691814	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	23-Jun-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Feb-20	18-May-20
816635	1781097	1	0	2020-GD-02914	GD10K	4-Nov-19	26-Jun-20			8155802845	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	6-Jun-18	5			
719849	1639743	0	1	2020-GD-01162	GD10K	13-Mar-20	13-Mar-20	27-May-20		8156941567	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Apr-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Apr-20	20-Apr-20
870471	1875770	1	0	2020-GD-03719	GD10K	13-May-20	23-Jul-20			8160221817	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Información Adicional	30-Jan-20	3.245			
581672	1346454	0	1	2019-GD-02848	GD10K	12-Nov-19	13-Nov-19	26-Mar-20		8168231403	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Apr-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	20-Nov-19
715197	1635439	1	0	2020-GD-01623	GD10K	25-Mar-20	14-Apr-20			8168581683	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Aug-17	5.605			
877183	1884581	1	0	2020-GD-03231	GDL17	1-Jul-20	7-Jul-20			8169491446	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	31-Oct-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	17-Jul-20
795505	1747067	1	0	2020-GD-02640	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20			7353181362	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	2-Jul-20	6.8			
763169	1707860	1	0	2020-GD-01472	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20			8176521199	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	12-Nov-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
759000	1703389	1	0	2020-GD-00547	GD1M	29-Jan-20	7-Feb-20			8177612514	999	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	13-Dec-19	44.7	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Feb-20	27-Feb-20
691913	1606071	1	0	2020-GD-01276	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20			8182402342	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-May-18	3.54			
733907	1660944	1	0	2020-GD-01883	GD10K	5-May-20	5-May-20			5492922780	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jun-19	5.31			
787330	1737886	1	0	2020-GD-02538	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20			8185891236	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Apr-18	3.25			
860489	1861414	1	0	2020-GD-03577	GD10K	16-Jul-20	20-Jul-20			8186102205	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	1-Apr-19	5.01			
581636	1346409	0	1	2019-GD-02817	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19	5-May-20		8187131486	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Mar-20	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	20-Nov-19
694033	1608469	0	1	2020-GD-00310	GD10K	11-Dec-19	28-Jan-20	14-Jul-20		8187261005	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Mar-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	3-Feb-20
689836	1603846	1	0	2020-GD-01245	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20			8193891299	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	31-Jul-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Jun-20	13-Jul-20
788740	1739187	1	0	2020-GD-02553	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20			8195261137	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	2-Jul-20	5			
854671	1838467	1	0	2020-GD-01017	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20			846002229	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	19-Aug-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Mar-20	11-Mar-20
834810	1804304	1	0	2020-GD-03213	GD10K	4-Jun-20	6-Jul-20			4321381981	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jun-20	3.54			
771336	1716653	1	0	2020-GD-02356	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20			8204411647	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	8-May-19	3.25			
786088	1736204	1	0	2020-GD-02521	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20			8204761485	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	4-Oct-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	29-Jun-20
636237	1477104	0	1	2019-GD-02819	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19	24-Jul-20		8204990169	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Apr-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	18-Nov-19
720626	1643016	0	1	2020-GD-00968	GD10K	4-Mar-20	4-Mar-20	12-Jun-20		8211631082	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Aug-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Mar-20	5-Mar-20
597195	1377485	1	0	2019-GD-03325	GD10K	17-Dec-19	19-Dec-19			4915228018	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	26-Jun-17	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Dec-19	27-Dec-19
806757	1760160	1	0	2020-GD-02787	GD10K	21-Apr-20	20-Jun-20			8213991599	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jun-20	7.375			
749238	1690731	0	1	2020-GD-02109	GD10K	18-May-20	18-May-20			2722321023	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Jan-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
777014	1722642	0	1	2020-GD-00790	GD10K	31-Jan-20	24-Feb-20	14-Jul-20		8217861014	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jul-20	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20
822996	1790620	1	0	2020-GD-02689	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20			2879032701	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	11-Sep-18	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
745607	1682862	1	0	2020-GD-00546	GD1M	29-Jan-20	7-Feb-20			8226722262	999	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	1-Aug-17	44.7	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Feb-20	10-Feb-20
852263	1835236	1	0	2020-GD-03466	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20			447302410	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	30-Apr-19	5.25			
808713	1762358	1	0	2020-GD-02822	GD10K	5-Jun-20	22-Jun-20			8230311954	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	8-Feb-19	5.015			
857771	1858465	1	0	2020-GD-02686	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20			8232712251	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	7-Feb-19	8.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
718618	1638611	1	0	2020-GD-01676	GD10K	2-Apr-20	18-Apr-20			8233371865	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jul-20	3.54			
836547	1805805	1	0	2020-GD-03234	GD10K	13-May-20	7-Jul-20			8236181296	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	4-Dec-18	4.72			
566640	1316765	1	0	2019-GD-02850	GD10K	12-Nov-19	13-Nov-19			8237771621	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jan-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jan-20	14-Jan-20
708215	1627382	1	0	2020-GD-01488	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20			8240081740	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Sep-17	5.75			
651217	1532656	1	0	2020-GD-00672	GD10K	15-Feb-20	15-Feb-20			8242471424	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Aug-17	4.425			
669996	1572113	0	1	2020-GD-00948	GD10K	3-Mar-20	3-Mar-20			8244121606	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Jun-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Mar-20	21-Mar-20
610791	1402914	0	1	2020-GD-00101	GD1M	13-Jan-20	13-Jan-20			8245381107	999	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Sep-17	212	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	11-Feb-20
822963	1790586	1	0	2020-GD-01858	GD10K	4-May-20	4-May-20			6022013482	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	2-Jul-20	7.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
790411	1741429	1	0	2020-GD-02573	GD10K	10-Jun-20	12-Jun-20			9930171849	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-17	4.25			
667351	1568385	0	1	2020-GD-00908	GD10K	29-Feb-20	29-Feb-20			8292871549	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jul-20	6.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Mar-20	10-Mar-20
804965	1758333	1	0	2020-GD-02764	GD10K	6-Jun-20	19-Jun-20			8256201242	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jun-20	6.25			
851158	1831098	1	0	2020-GD-03438	GD10K	3-Jul-20	15-Jul-20			4784871494	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Sep-17	5.9			
745676	1683022	1	0	2020-GD-00833	GD10K	26-Feb-20	26-Feb-20			1384214565	46	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	18-Dec-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	27-Feb-20
728270	1650948	1	0	2020-GD-01801	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20			8259011659	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Dec-18	4			
662650	1561027	0	1	2020-GD-00839	GD10K	25-Feb-20	26-Feb-20			8278612144	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Jul-20	9.145	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	16-Jun-20
713620	1599541	1	0	2020-GD-00138	GD10K	3-Jan-20	15-Jan-20			8601361369	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	7-Oct-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20
616597	1414849	0	1	2019-GD-03332	GD10K	12-Dec-19	19-Dec-19	19-Mar-20		8040680652	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Feb-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Dec-19	27-Dec-19
831305	1800415	1	0	2020-GD-03164	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20			2938670886	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Jun-18	3.245			
631791	1464169	1	0	2019-GD-03411	GD10K	26-Dec-19	30-Dec-19			2983690505	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	28-Mar-19	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jan-20	3-Jan-20
691680	1605555	1	0	2020-GD-01273	GD10K	19-Mar-20	20-Mar-20			7065412927	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	6-Aug-19	11.75			
776231	1722285	0	1	2020-GD-02398	GD10K	26-Dec-19	5-Jun-20			2902814484	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Dec-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	13-Jul-20
672224	1576041	1	0	2020-GD-00984	GD10K	28-Jan-20	4-Mar-20			6380411336	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jul-20	6.8			
802905	1756046	1	0	2020-GD-02740	GD10K	18-Jun-20	18-Jun-20			8274522548	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Oct-19	5			
604213	1391852	1	0	2020-GD-00002	GD10K	15-Aug-18	2-Jan-20			8276011788	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Aug-19	5.5			
669051	1570266	0	1	2019-GD-03267	GD10K	16-Dec-19	16-Dec-19	27-Mar-20		8282251873	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Jun-18	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	18-Dec-19
663093	1562078	1	0	2020-GD-00410	GD1M	17-Dec-19	30-Jan-20			8282461790	45	REGION DE CAGUAS	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	5-Feb-20	29.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	5-Feb-20
877191	1884662	1	0	2020-GD-01369	GDL17	17-Mar-20	25-Mar-20			8287132176	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	28-May-19	12.39	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	17-Jul-20
794341	1745462	1	0	2020-GD-02618	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20			8517971386	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	16-Aug-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
795738	1747143	0	1	2020-GD-02643	GD10K	3-Jun-20	16-Jun-20			3240069945	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20
868709	1873541	1	0	2020-GD-03693	GDL17	23-Jul-20	23-Jul-20			8289201672	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	24-Jul-20	4.25			
577603	1340476	1	0	2019-GD-02974	GD10K	21-Nov-19	22-Nov-19			8290922981	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	29-May-20	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
688002	1601882	1	0	2020-GD-01205	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20			8300821599	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Mar-19	3			
762024	1706518	0	1	2020-GD-02238	GD10K	27-May-20	27-May-20			8304512709	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Jul-20	8.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	16-Jun-20
845252	1814569	1	0	2020-GD-03354	GD10K	30-May-20	11-Jul-20			8304990182	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	10-Jan-19	3.245			
819142	1785835	1	0	2020-GD-02528	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20			5041302257	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	5-Mar-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
829074	1797930	1	0	2020-GD-03136	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20			8306881224	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	20-Feb-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	29-Jul-20
645766	1501407	1	0	2020-GD-00594	GD10K	11-Feb-20	11-Feb-20			7488950252	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jul-20	3.54			
714085	1633967	1	0	2020-GD-01598	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20			8316512461	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	28-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	21-Jul-20
558412	1306188	0	1	2019-GD-02662	GD10K	4-Nov-19	5-Nov-19			8318322980	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Jul-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
628548	1457271	0	1	2020-GD-00340	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20	15-Feb-20		8319451777	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Aug-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jan-20	29-Jan-20
575057	1332492	0	1	2019-GD-02723	GD10K	30-Sep-19	7-Nov-19	19-Dec-19		8328551733	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Aug-17	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
631518	1463425	0	1	2020-GD-00419	GD1M	17-Dec-19	31-Jan-20			2428201398	999	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Jun-19	43.07	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20
630920	1462488	0	1	2020-GD-00407	GD1M	17-Dec-19	30-Jan-20			8329142121	999	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Feb-19	63.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	22-Apr-20
774180	1719592	1	0	2020-GD-02381	GD1M	29-Aug-19	4-Jan-20			8020951111	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Aug-19	28.32	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
751249	1696069	1	0	2019-GD-03052	GD1M	30-Sep-19	2-Dec-19			7365541111	999	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	21-May-18	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Feb-20	19-Feb-20
723982	1640224	1	0	2019-GD-03051	GD1M	30-Sep-19	2-Dec-19			3070061111	999	REGION DE ARECIBO	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	15-Feb-20	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Feb-20	19-Feb-20
718107	1599802	1	0	2019-GD-03295	GD1M	30-Sep-19	18-Dec-19			8329142421	999	REGION DE ARECIBO	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	20-Jul-20	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Feb-20	19-Feb-20
816204	1780603	1	0	2020-GD-02894	GD1M	13-Dec-19	26-Jun-20			9976201992	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Estimados	30-Aug-17	39	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
844403	1813597	1	0	2020-GD-00448	GD1M	21-Jan-20	3-Feb-20			3635841111	999	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	4-Oct-19	46	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Apr-20	22-Apr-20
816205	1780619	1	0	2020-GD-02895	GD1M	17-Oct-19	26-Jun-20			5613351111	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	14-Feb-19	15			
816225	1780635	1	0	2020-GD-02896	GD1M	17-Oct-19	26-Jun-20			7613351111	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	15-Feb-19	22.5			
705496	1625573	1	0	2020-GD-01452	GD10K	2-Apr-20	2-Apr-20			9161322665	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	19-Dec-19	3.54			
694421	1608757	1	0	2020-GD-01311	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20			549380916	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Jun-20	3			

605699	1394212	0	1	2020-GD-00028	GD10K	23-Dec-19	3-Jan-20			455361765	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Nov-19	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jan-20	22-Jan-20
805549	1759023	0	1	2020-GD-02575	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20	16-Jul-20		7435041988	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	29-May-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	15-Jun-20
602089	1386967	0	1	2019-GD-03207	GD10K	12-Dec-19	12-Dec-19	19-Jun-20		6751521857	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jun-20	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19
767706	1712109	0	1	2020-GD-02300	GD10K	20-May-20	1-Jun-20			9957631947	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-May-20	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
879194	1887493	1	0	2020-GD-03892	GDL17	29-Jul-20	29-Jul-20			8337890261	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	17-Apr-20	4.32			
824869	1792886	1	0	2020-GD-03041	GD10K	15-Jun-20	1-Jul-20			8345361939	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Apr-20	4.72			
866567	1870337	1	0	2020-GD-03667	GDL17	22-Jul-20	22-Jul-20			4838391564	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	13-Apr-20	12.39			
852295	1835266	1	0	2020-GD-03315	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20			8347351459	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	14-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
690613	1604466	0	1	2020-GD-00966	GD10K	4-Mar-20	4-Mar-20	1-Jul-20		8347631049	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	29-May-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Mar-20	4-Mar-20
876950	1883870	1	0	2020-GD-03822	GD10K	1-Jul-20	28-Jul-20			8351222112	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	11-Jun-20	10			
681955	1592664	0	1	2020-GD-01116	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20			8356422364	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-May-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	16-Jun-20
825964	1794348	1	0	2020-GD-03068	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20			7853771632	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-May-20	14.16			
655936	1547851	1	0	2020-GD-00743	GD10K	26-Dec-19	19-Feb-20			8358522551	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jun-20	6.785			
774708	1720122	1	0	2020-GD-00730	GD10K	17-Jan-20	18-Feb-20			8358571912	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	20-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
809199	1762876	1	0	2020-GD-02825	GD10K	30-Dec-19	22-Jun-20			8361421074	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	3.245			
763381	1708334	1	0	2020-GD-00543	GD10K	10-Jan-20	6-Feb-20			8363122795	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	22-Jul-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	18-May-20
862817	1865186	1	0	2020-GD-03622	GD10K	20-Jul-20	21-Jul-20			8365121276	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	24-Mar-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
796350	1748767	1	0	2019-GD-03377	GD1M	26-Dec-19	26-Dec-19			4015102063	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-Jul-20	19.47	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Dec-19	30-Dec-19
825446	1793674	1	0	2020-GD-00725	GD10K	4-Feb-20	18-Feb-20			4294222246	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	16-Jul-20	10.62	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	28-May-20
787168	1737478	0	1	2020-GD-02536	GD10K	10-Jun-20	11-Jun-20			4109922331	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Apr-19	8.3	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
763179	1707894	1	0	2020-GD-01503	GD10K	5-Mar-20	6-Apr-20			8371431036	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	18-Sep-17	11.505	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
605250	1393746	1	0	2019-GD-03120	GD10K	5-Dec-19	5-Dec-19			4565066724	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	3-Oct-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	13-Dec-19
740090	1671539	1	0	2020-GD-01969	GD10K	26-Mar-20	11-May-20			8376602528	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Jul-20	3.835			
638424	1487046	1	0	2019-GD-02678	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19			8390301514	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	14-Apr-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	7-Nov-19
829824	1798645	1	0	2020-GD-03145	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20			8392211148	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	21-Aug-17	4			
783460	1733628	0	1	2020-GD-02479	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20			8393151678	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Jun-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	10-Jun-20
698465	1612886	0	1	2020-GD-01381	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20			9351702381	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	4-Dec-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
629098	1457830	0	1	2020-GD-00372	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20			8398771912	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Dec-19	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	3-Feb-20
789230	1740024	0	1	2020-GD-02559	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20			3198091782	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Apr-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
760267	1704477	0	1	2020-GD-02218	GD10K	26-May-20	26-May-20			8403971842	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Jun-17	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
789943	1740953	1	0	2020-GD-01316	GD10K	18-Mar-20	23-Mar-20			8404822558	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	17-Jan-19	2.655	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	7-May-20
719208	1638803	1	0	2020-GD-01684	GD10K	22-Mar-20	19-Apr-20			8417021535	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	23-Jul-18	10.885			
834736	1804129	1	0	2020-GD-03206	GD10K	12-Jun-20	6-Jul-20			5378512561	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	2-Jul-19	5.9			
712669	1632617	1	0	2020-GD-01577	GD10K	12-Feb-20	10-Apr-20			8425202119	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Mar-20	15.36			
836184	1805473	1	0	2020-GD-03228	GD10K	17-Jun-20	7-Jul-20			8425871073	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	11-Sep-17	5.9			
740582	1672223	1	0	2020-GD-01975	GD10K	12-May-20	12-May-20			8426751305	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	29-May-20	6.8			
613227	1406902	0	1	2019-GD-03032	GD10K	29-Nov-19	29-Nov-19	22-May-20		8429212807	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Jan-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	4-Dec-19
680093	1590488	0	1	2020-GD-01091	GD10K	10-Mar-20	11-Mar-20			8429461642	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Dec-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Mar-20	18-Mar-20
604984	1393039	1	0	2019-GD-03083	GD10K	21-Nov-19	3-Dec-19			8432222158	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	1-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Dec-19	6-Dec-19
673846	1578444	1	0	2020-GD-01024	GD10K	4-Mar-20	5-Mar-20			1691612096	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-Jul-20	3.5			
618423	1416650	1	0	2019-GD-03310	GD10K	6-Dec-19	18-Dec-19			8436412213	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	14-Jun-19	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20
699622	1613928	1	0	2020-GD-01391	GD10K	27-Mar-20	27-Mar-20			8438212826	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Nov-18	7.75			
571574	1326645	0	1	2019-GD-02942	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19			8438771519	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Nov-19	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Dec-19	18-Dec-19
617641	1415869	0	1	2020-GD-00226	GD10K	20-Jan-20	20-Jan-20			8441691565	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Jul-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	3-Mar-20
727967	1650626	1	0	2020-GD-01796	GD10K	10-Feb-20	29-Apr-20			8441911935	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	1-May-17	7.08			
874576	1880742	1	0	2020-GD-03778	GDL17	24-Jul-20	27-Jul-20			8447832426	11	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	23-Jun-20	7.97			
589356	1361795	1	0	2019-GD-03015	GD10K	26-Nov-19	26-Nov-19			8450031417	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	10-Aug-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
696718	1611184	1	0	2020-GD-01353	GD10K	19-Mar-20	25-Mar-20			8452211312	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	4.25			
691965	1606111	1	0	2020-GD-01086	GD10K	10-Mar-20	10-Mar-20			5755080019	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	20-Apr-17	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
798204	1751339	1	0	2020-GD-02678	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20			8455151747	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-May-20	3			
696706	1598364	0	1	2020-GD-00214	GD10K	20-Jan-20	20-Jan-20	8-Jul-20		6002671155	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Feb-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20
724054	1646395	1	0	2020-GD-01748	GD10K	13-Apr-20	24-Apr-20			8461511111	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jul-20	3.75			
871702	1877397	1	0	2020-GD-03737	GD10K	7-Jul-20	24-Jul-20			6406791010	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	22-May-20	2.75			
823357	1791183	1	0	2020-GD-03013	GD10K	28-Apr-20	30-Jun-20			331651413	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Aug-18	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
613213	1406853	1	0	2019-GD-03180	GD10K	4-Dec-19	10-Dec-19			8473912107	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	3-Mar-20	9.735	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	12-Dec-19
861021	1862401	1	0	2020-GD-03518	GDL17	9-Jul-20	16-Jul-20			5419631881	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	25-Mar-19	3.245			
821150	1788694	1	0	2020-GD-02981	GD10K	5-Mar-20	29-Jun-20			8476371170	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Apr-19	3.54			
657556	1551100	0	1	2020-GD-00762	GD10K	21-Feb-20	21-Feb-20			8478121946	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-Jul-20	16.52	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Feb-20	5-Mar-20
796141	1748282	1	0	2020-GD-01815	GD10K	30-Apr-20	30-Apr-20			6943422759	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	5-Feb-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-20	8-Jun-20
648308	1513227	1	0	2020-GD-00412	GD10K	27-Jan-20	30-Jan-20			8486712508	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	16-May-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
871082	1876558	1	0	2020-GD-03732	GDL17	22-Jul-20	24-Jul-20			8488132243	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	16-Aug-17	6			
645208	1500668	1	0	2020-GD-00037	GD10K	19-Dec-19	3-Jan-20			8493891201	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	8-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	13-Jan-20
757448	1702355	1	0	2020-GD-02189	GD10K	25-May-20	25-May-20			8497412415	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	27-Apr-20	4.25			
770591	1715514	0	1	2020-GD-02349	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20			6226781337	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-May-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jun-20	2-Jun-20
748561	1687682	0	1	2020-GD-01777	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20	26-Jun-20		8498443157	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	8.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Apr-20	29-Apr-20
593585	1371445	1	0	2020-GD-03197	GD10K	4-Dec-19	11-Dec-19			6874841627	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-Dec-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
734382	1661310	0	1	2020-GD-01839	GD10K	1-May-20	1-May-20	27-May-20		8504651529	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-May-20	4-May-20
811819	1768632	1	0	2020-GD-02857	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20			8509201634	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jul-20	6.25			
623741	1443541	1	0	2020-GD-00133	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20			8511632985	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	17-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	16-Jan-20
842576	1811081	1	0	2020-GD-03317	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20			8511761599	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	1-Aug-19	6.8			
610261	1402328	1	0	2020-GD-00096	GD10K	13-Jan-20	13-Jan-20			8512971861	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Aug-17	6.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	22-Jan-20
669476	1570862	0	1	2020-GD-00941	GD10K	3-Mar-20	3-Mar-20			1564032278	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-May-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	4-Mar-20
593656	1371574	0	1	2019-GD-02798	GD10K	12-Nov-19	12-Nov-19	21-Jan-20		8515931170	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	3-Dec-19
851552	1831708	1	0	2020-GD-02467	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20			8527313047	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	26-Sep-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	15-Jun-20
845417	1814773	1	0	2020-GD-03350	GD10K	15-Jun-20	1-Jul-20			8527591101	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jul-20	3.245			
620120	1422540	0	1	2020-GD-00231	GD10K	27-Dec-19	20-Jan-20	30-Mar-20		9464441821	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Mar-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jan-20	22-Jan-20
592445	1367086	0	1	2019-GD-03257	GD10K	29-Nov-19	16-Dec-19			8529602748	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Feb-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
673171	1577439	1	0	2020-GD-01002	GD10K	31-Dec-19	5-Mar-20			8536402396	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Apr-18	3.245			
877109	1884441	1	0	2020-GD-02838	GDL17	18-Jun-20	23-Jun-20			6416102829	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	27-May-20	7.32	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-20	17-Jul-20
876231	1882637	1	0	2020-GD-03802	GDL17	28-Jul-20	28-Jul-20			8552032521	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	6-Apr-20	8.85			
657805	1551576	0	1	2020-GD-00767	GD10K	18-Dec-19	21-Feb-20			8553871849	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Feb-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	16-Mar-20
733063	1657276	0	1	2020-GD-01877	GD10K	5-May-20	5-May-20			8555071288	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jan-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20
824555	1792540	1	0	2020-GD-01167	GD10K	15-Mar-20	15-Mar-20			8557301458	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	5-Feb-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
824555	1792540	1	0	2020-GD-01167	GD10K	15-Mar-20	15-Mar-20			8557301458	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	5-Feb-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
830081	1798964	1	0	2020-GD-03104	GD10K	25-Jun-20	2-Jul-20			9228511426	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-Jun-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
756735	1701966	0	1	2020-GD-02176	GD10K	22-May-20	22-May-20			8560521813	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
858263	1859530	1	0	2020-GD-03543	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20			8566261273	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación Técnica	13-Jul-20	5.01			
808032	1761502	1	0	2020-GD-02810	GD10K	28-May-20	22-Jun-20			8566861347	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	30-Mar-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
870998	1876365	1	0	2020-GD-03728	GDL17	24-Jul-20	24-Jul-20			758251883	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Validación	10-May-19	3.25			
759532	1703856	1	0	2020-GD-02214	GD10K	26-May-20	26-May-20			6381871729	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	30-Dec-19	5.5			
852973	1836249	1	0	2020-GD-03491	GD10K	29-May-20	15-Jul-20			8574481596	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	15-Jul-17	3.245			
849114	1818332	1	0	2020-GD-03409	GD10K	14-Jul-20	14-Jul-20			7165712714	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	4-Jun-18	6.8			
728108	1650811	0	1	2020-GD-00903	GD10K	29-Feb-20	29-Feb-20	20-May-20		7189077016	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	8.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Mar-20	4-Mar-20
649760	1527500	1	0	2020-GD-00381	GD10K	15-Jan-20	30-Jan-20			8580611517	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	16-May-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jan-20	30-Jan-20
825927	1794298	1	0	2020-GD-03067	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20			8591311255	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	12-Dec-18	2.5			
665446	1565418	0	1	2020-GD-00875	GD10K	28-Feb-20	28-Feb-20			2936921830	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Mar-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
649796	1530089	0	1	2020-GD-00563	GD10K	7-Feb-20	7-Feb-20	6-Apr-20		2272520265	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Feb-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	11-Feb-20
790790	1741687	1	0	2020-GD-02576	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20			8727111389	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	19-Jun-20	4.5			
862124	1864300	1	0	2020-GD-03613	GD10K	11-Jun-20	20-Jul-20			6763371550	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	16-Aug-19	4.13			
855376	1845006	1	0	2020-GD-01278	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20			8598681099	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	14-Nov-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	18-May-20
663417	1562529	0	1	2019-GD-03335	GD1M	20-Dec-19	20-Dec-19	22-Apr-20		3296006639	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Jul-20	15.045	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Dec-19	27-Dec-19
629863	1460817	0	1	2020-GD-00389	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20			9213461000	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Nov-19	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Feb-20	4-Mar-20
693470	1607823	0	1	2020-GD-01289	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20			2975961132	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Jan-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20
809831	1763955	1	0	2020-GD-02608	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20			2352491077	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	26-Aug-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	16-Jun-20
613175	1406802	0	1	2019-GD-02646	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19	5-Mar-20		8607322794	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jul-17	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	12-Nov-19
792984	1743985	1	0	2020-GD-02602	GD10K	14-Jun-20	14-Jun-20			8607501532	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	8-Oct-19	3.54			
687477	1601324	1	0	2020-GD-01192	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20			8610761579	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Apr-18	6.5			

864254	1867397	1	0	2020-GD-03641	GD10K	9-Jul-20	21-Jul-20		[redacted]	5611071049	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	1-Jun-20	4.13			
614631	1407872	0	1	2020-GD-00042	GD10K	16-Nov-19	4-Jan-20	26-Jun-20	[redacted]	8613191048	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Aug-17	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jan-20	9-Jan-20
756557	1701808	0	1	2020-GD-02174	GD10K	22-May-20	22-May-20		[redacted]	7647402164	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Apr-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Jun-20	30-Jun-20
811716	1768526	1	0	2020-GD-02041	GD10K	11-May-20	14-May-20		[redacted]	8614621576	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	21-Aug-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
595572	1374691	0	1	2019-GD-02795	GD10K	12-Nov-19	12-Nov-19	31-Jan-20	[redacted]	8615502350	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Sep-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	15-Nov-19
764695	1710114	1	0	2020-GD-02266	GD10K	29-May-20	29-May-20		[redacted]	8615512519	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	1-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	21-Jul-20
861073	1862587	1	0	2020-GD-03415	GDL17	13-Jul-20	14-Jul-20		[redacted]	8617722982	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	30-Sep-17	7.75			
741836	1673580	1	0	2020-GD-01992	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	8618211364	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	23-Jun-20	4			
865657	1868794	1	0	2020-GD-01003	GD1M	13-Feb-20	5-Mar-20		[redacted]	8619142888	999	REGION DE CAGUAS	GDEndosoProcess	Evaluacion	29-Jan-19	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20
846356	1815629	1	0	2020-GD-03372	GD10K	25-Jun-20	13-Jul-20		[redacted]	1921761467	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	7-Nov-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	28-Jul-20
858663	1860039	1	0	2020-GD-03549	GD10K	9-Jul-20	17-Jul-20		[redacted]	5533202243	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Estudio	16-Jun-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	28-Jul-20
714174	1634044	1	0	2020-GD-01602	GD10K	20-Mar-20	13-Apr-20		[redacted]	9366571023	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Apr-20	3.245			
784117	1734246	0	1	2020-GD-02492	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	8635412211	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Aug-19	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-20	22-Jun-20
719554	1639263	1	0	2020-GD-00794	GD10K	17-Feb-20	24-Feb-20		[redacted]	5705546632	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Feb-20	26-Feb-20
789960	1741008	1	0	2020-GD-00026	GD10K	17-Dec-19	3-Jan-20		[redacted]	8653132766	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	21-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jan-20	9-Jan-20
765060	1710456	1	0	2020-GD-02263	GD10K	22-May-20	29-May-20		[redacted]	214007822	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	20-Jul-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-20	29-May-20
634588	1471761	1	0	2020-GD-00464	GD10K	26-Dec-19	3-Feb-20		[redacted]	1307401461	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	7-Jul-20	5.9			
733240	1657450	0	1	2020-GD-01778	GD10K	6-Mar-20	27-Apr-20	9-Jun-20	[redacted]	8661141944	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Apr-20	29-Apr-20
823396	1791320	1	0	2020-GD-03019	GD10K	18-Jun-20	30-Jun-20		[redacted]	8667201009	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Sep-17	5.015			
695696	1610128	1	0	2020-GD-01341	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20		[redacted]	8667222801	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	3.54			
834297	1803536	1	0	2020-GD-03200	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20		[redacted]	2236932952	11	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	20-Jun-19	6.49			
668314	1569127	0	1	2020-GD-00922	GD10K	25-Feb-20	2-Mar-20		[redacted]	9704371122	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-May-18	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Mar-20	25-Mar-20
616168	1414116	0	1	2019-GD-03388	GD10K	26-Dec-19	26-Dec-19	15-Jul-20	[redacted]	8676712687	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Oct-19	9.145	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jan-20	9-Jan-20
738852	1670405	0	1	2020-GD-01956	GD10K	9-May-20	10-May-20		[redacted]	8679222513	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Jan-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	21-Jul-20
820203	1787749	1	0	2020-GD-02966	GD10K	23-Jun-20	29-Jun-20		[redacted]	1107561123	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	26-May-17	5			
777771	1726936	0	1	2020-GD-02408	GD10K	5-Jun-20	5-Jun-20		[redacted]	8685071936	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Apr-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jun-20	23-Jun-20
662974	1561892	1	0	2020-GD-00669	GD10K	15-Feb-20	15-Feb-20		[redacted]	8686712530	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	25-Jun-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Feb-20	18-Feb-20
775274	1721096	1	0	2020-GD-01682	GD10K	16-Mar-20	18-Apr-20		[redacted]	8688431108	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	14-Feb-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-20	23-Apr-20
692492	1606895	1	0	2020-GD-01283	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20		[redacted]	8689601567	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	18-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
829199	1798040	1	0	2020-GD-03140	GD10K	29-May-20	2-Jul-20		[redacted]	1000502306	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-May-19	3			
662956	1561725	0	1	2020-GD-00843	GD10K	26-Feb-20	26-Feb-20		[redacted]	635302706	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Dec-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Feb-20	26-Feb-20
608455	1397497	1	0	2020-GD-00078	GD10K	30-Dec-19	9-Jan-20		[redacted]	3686862797	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	6-Mar-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jan-20	22-Jan-20
828366	1797189	1	0	2020-GD-03119	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20		[redacted]	8698781057	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	2-Jun-20	7.33			
755798	1700840	1	0	2020-GD-02166	GD10K	22-May-20	22-May-20		[redacted]	8700771355	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	29-Jul-19	8.26			
724832	1647218	1	0	2020-GD-01759	GD10K	22-Mar-20	26-Apr-20		[redacted]	7903042250	11	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jul-20	11			
866845	1870619	1	0	2020-GD-01184	GD10K	16-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	8709131048	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	8-May-18	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	22-Jul-20
866845	1870619	1	0	2020-GD-01184	GD10K	16-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	8709131048	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	14-May-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Mar-20	21-Mar-20
605221	1393530	0	1	2019-GD-03360	GD10K	23-Dec-19	23-Dec-19	8-Jul-20	[redacted]	3819548664	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Jun-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Dec-19	30-Dec-19
687572	1601480	1	0	2020-GD-01194	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	8719832559	11	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	3-Jul-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	13-Jul-20
710776	1629981	1	0	2020-GD-01499	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20		[redacted]	8719931657	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	19-Mar-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20
841928	1810684	1	0	2020-GD-03308	GD10K	11-Jun-20	9-Jul-20		[redacted]	8721231599	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	17-Jan-19	3.75			
867458	1872175	1	0	2020-GD-03679	GDL17	16-Jul-20	22-Jul-20		[redacted]	8721702642	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	20-Mar-19	7.38			
862416	1864699	1	0	2020-GD-03618	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20		[redacted]	8724381523	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación Técnica	31-Jan-19	3.75			
741680	1673446	0	1	2020-GD-01989	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	8725271755	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jun-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
657064	1550157	0	1	2020-GD-00643	GD10K	13-Feb-20	13-Feb-20	1-Apr-20	[redacted]	1949841474	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Apr-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	13-Feb-20
876928	1883705	1	0	2020-GD-03374	GDL17	13-Jul-20	13-Jul-20		[redacted]	8728391718	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	14-May-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	22-Jul-20
613145	1406734	0	1	2019-GD-03334	GD10K	23-Nov-19	20-Dec-19	20-Mar-20	[redacted]	8734951632	46	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	14-May-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Dec-19	2-Jan-20
854768	1838670	1	0	2020-GD-01871	GD10K	11-Mar-20	4-May-20		[redacted]	8738581834	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	22-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
612899	1406472	1	0	2020-GD-00134	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20		[redacted]	8742402661	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Mar-19	3			
583312	1349475	0	1	2019-GD-02870	GD10K	12-Nov-19	14-Nov-19	28-Feb-20	[redacted]	4157441651	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jun-17	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19
616205	1414030	1	0	2019-GD-03419	GD1M	31-Dec-19	31-Dec-19		[redacted]	8746712912	15	REGION DE SAN JUAN	GDEndosoProcess	Evaluacion	8-Jul-20	10.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jan-20	9-Jan-20
803116	1756242	1	0	2020-GD-02745	GD10K	18-Jun-20	18-Jun-20		[redacted]	155521505	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	6-Mar-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20
602104	1387019	1	0	2019-GD-03146	GD10K	6-Dec-19	6-Dec-19		[redacted]	8754721418	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	7-Mar-19	8.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	11-Dec-19
697339	1611848	1	0	2020-GD-01365	GD10K	25-Mar-20	25-Mar-20		[redacted]	8754761836	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	4			
802490	1755671	0	1	2020-GD-02731	GD10K	18-Jun-20	18-Jun-20		[redacted]	5169702500	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Dec-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	21-Jul-20
669694	1571518	1	0	2019-GD-03085	GD1M	26-Nov-19	3-Dec-19		[redacted]	6003301333	999	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	15-Sep-17	22.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
669694	1571518	1	0	2019-GD-03085	GD1M	26-Nov-19	3-Dec-19		[redacted]	6003301333	999	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	22-Jul-19	22.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jan-20	22-Jan-20
669694	1571518	1	0	2019-GD-03085	GD1M	26-Nov-19	3-Dec-19		[redacted]	6003301333	999	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	1-Apr-20	22.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
669694	1571518	1	0	2019-GD-03085	GD1M	26-Nov-19	3-Dec-19		[redacted]	6003301333	999	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	28-Jul-20	22.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jan-20	22-Jan-20
694141	1608548	1	0	2020-GD-01303	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20		[redacted]	8766111016	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	14-May-19	3.245			
789720	1740536	0	1	2020-GD-02564	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	4174612028	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Mar-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Jun-20	30-Jun-20
676213	1581701	1	0	2020-GD-01049	GD10K	7-Mar-20	7-Mar-20		[redacted]	8767241679	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Apr-19	1.72			
809780	1763706	1	0	2020-GD-02539	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20		[redacted]	5815922440	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	12-Dec-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
852531	1835625	1	0	2020-GD-03471	GD10K	3-Feb-20	15-Jul-20		[redacted]	3766881547	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	25-Jun-20	4.425			
732057	1656123	1	0	2020-GD-01861	GD10K	16-Apr-20	4-May-20		[redacted]	7185691641	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Dec-19	3.835			
675508	1581150	1	0	2020-GD-00351	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	8778691219	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	16-May-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Mar-20	6-Mar-20
740129	1671523	1	0	2020-GD-01968	GD10K	11-May-20	11-May-20		[redacted]	8780871757	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Autorizar Estudio Suplementario	24-Aug-18	14.48	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Jun-20	25-Jun-20
878719	1886936	1	0	2020-GD-03875	GDL17	27-Jul-20	29-Jul-20		[redacted]	8783361576	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	19-May-20	5.61			
827857	1796604	1	0	2020-GD-03108	GD10K	23-Jun-20	2-Jul-20		[redacted]	8791890188	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	28-Jun-17	4.72			
750390	1692500	1	0	2019-GD-02717	GD1M	7-Nov-19	7-Nov-19		[redacted]	8792101357	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	2-Jul-20	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
738214	1670115	1	0	2020-GD-01946	GD10K	8-May-20	8-May-20		[redacted]	8792111792	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	27-Sep-19	4			
795474	1746996	1	0	2020-GD-02637	GD10K	1-Jun-20	15-Jun-20		[redacted]	6919771637	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jun-17	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20
662774	1561254	1	0	2020-GD-00541	GD10K	15-Jan-20	6-Feb-20		[redacted]	229550003	13	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-Dec-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Feb-20	10-Feb-20
784353	1734515	1	0	2020-GD-02497	GD10K	5-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	8805811928	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	18-Sep-17	5			
706065	1625923	1	0	2020-GD-01458	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20		[redacted]	8806412475	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jun-20	3.5			
830623	1799468	1	0	2020-GD-03146	GD10K	30-Jun-20	3-Jul-20		[redacted]	8806831338	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	1-Oct-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
694623	1608937	1	0	2020-GD-01321	GD10K	7-Mar-20	23-Mar-20		[redacted]	996322975	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	4-Jun-18	13.275			
672960	1577153	1	0	2019-GD-02984	GD10K	15-Nov-19	22-Nov-19		[redacted]	8809790359	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jun-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	3-Dec-19
796111	1748242	1	0	2019-GD-03070	GD1M	20-Nov-19	3-Dec-19		[redacted]	8810712523	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	10-Jul-19	14.16	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	13-Dec-19
715186	1635385	1	0	2020-GD-01621	GD10K	25-Mar-20	14-Apr-20		[redacted]	8815261883	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Jul-19	4.13			
809776	1763689	1	0	2020-GD-02462	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20		[redacted]	8815922443	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	24-Jul-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	12-Jun-20
733013	1657243	1	0	2020-GD-01876	GD10K	25-Mar-20	5-May-20		[redacted]	1626791701	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Aug-17	5.015			
790988	1741885	1	0	2020-GD-02578	GD10K	3-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	8832331260	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Oct-18	9.6			
878623	1886890	1	0	2020-GD-03862	GDL17	26-Jul-20	29-Jul-20		[redacted]	8673922923	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	16-May-19	6.8			
650950	1532501	0	1	2020-GD-00668	GD10K	15-Feb-20	15-Feb-20		[redacted]	8836132744	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-May-18	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Feb-20	18-Feb-20
805587	1759117	0	1	2020-GD-02581	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20	16-Jul-20	[redacted]	8844141177	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Aug-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	15-Jun-20
768734	1713254	0	1	2020-GD-01670	GD10K	17-Apr-20	17-Apr-20	26-Jun-20	[redacted]	8846231809	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Apr-20	22-Apr-20
735444	1662624	1	0	2020-GD-01910	GD10K	5-May-20	6-May-20		[redacted]	8847802258	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jul-20	2			
811550	1768301	1	0	2019-GD-02663	GD10K	4-Nov-19	5-Nov-19		[redacted]	8848091134	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Notificar Nueva Fecha de Pruebas	31-Jul-20	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	27-Nov-19
583953	1350915	1	0	2019-GD-02767	GD10K	20-Sep-19	11-Nov-19		[redacted]	8850202183	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	11-Sep-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	15-Nov-19
861009	1862253	1	0	2020-GD-03583	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20		[redacted]	8851922150	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	16-Dec-19	15.05			
755813	1700886	1	0	2020-GD-02167	GD10K	14-May-20	22-May-20		[redacted]	8855501127	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	23-Dec-19	7.6			
816357	1780801	1	0	2020-GD-02905	GD10K	25-Jun-20	26-Jun-20		[redacted]	8856522568	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-May-19	3.245			
594709	1373159	1	0	2019-GD-03287	GD10K	27-Nov-19	17-Dec-19		[redacted]	8858871879	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jun-20	7.6			
604995	1393056	1	0	2019-GD-02849	GD10K	12-Nov-19	13-Nov-19		[redacted]	8864502804	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	24-Apr-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Nov-19	25-Nov-19
694804	1609097	0	1	2020-GD-01327	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20		[redacted]	9504371102	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Jun-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Mar-20	27-Mar-20
761797	1706282	1	0	2020-GD-00130	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20		[redacted]	7506381043	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	20-Apr-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-20	7-May-20
864218	1867364	1	0	2020-GD-03640	GD10K	3-Jul-20	21-Jul-20		[redacted]	8878122165	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	22-Aug-17	4.425			
661438	1559570	1	0	2020-GD-00049	GD10K	16-Dec-19	7-Jan-20		[redacted]	8879202052	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	31-Jul-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	14-Jan-20
609726	1398579	0	1	2019-GD-02987	GD10K	23-Nov-19	23-Nov-19	12-Mar-20	[redacted]	2122539698	46	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Feb-19	7.155	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Dec-19	18-Dec-19
648410	1513157	1	0	2020-GD-00210	GD10K	18-Jan-20	18-Jan-20		[redacted]	8882822749	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	28-Jan-20	5.45	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20
867440	1872074	1	0	2020-GD-01222	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	8886491309	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	4-Jun-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	17-Jul-20
875510	1881810	1	0	2020-GD-03796	GD10K	5-Mar-20	27-Jul-20		[redacted]	8893312627	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	20-Jul-20	6.8			
584860	1352400	0	1	2019-GD-02730	GD10K	8-Nov-19	8-Nov-19	2-Jan-20	[redacted]	2337641570	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jan-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
597329	1377716	1	0	2019-GD-03329	GD10K	17-Dec-19	19-Dec-19		[redacted]	382361818	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Finalizar estudio o indicar pago por mejora	29-May-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	14-Jan-20
872511	1878403	1	0	2020-GD-01966	GD10K	11-May-20	11-May-20		[redacted]	8258749519	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	10-Aug-17	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	8-Jun-20
820747	1788302	1	0	2020-GD-02975	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20		[redacted]	8908201647	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	11-Dec-19	4			

854428	1838141	0	1	2020-GD-03454	GD10K	24-Jun-20	15-Jul-20			3377241598	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Feb-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
573334	1329197	0	1	2019-GD-02683	GD10K	31-Oct-19	6-Nov-19	19-Dec-19		9718451862	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Mar-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Nov-19	22-Nov-19
772427	1717621	1	0	2019-GD-03138	GD10K	6-Dec-19	6-Dec-19			8912812707	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	17-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	13-Dec-19
735861	1667730	0	1	2019-GD-03194	GD10K	3-Dec-19	11-Dec-19	2-Jul-20		8681871762	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
735644	1667578	1	0	2020-GD-01913	GD10K	5-May-20	7-May-20			1472402398	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	11-Apr-18	6.49			
811165	1767878	1	0	2020-GD-02851	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20			8920181968	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	5-Apr-19	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	8-Jul-20
874566	1880720	1	0	2020-GD-03777	GDL17	27-Jul-20	27-Jul-20			4792922809	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	21-Jul-20	8.75			
711942	1631642	1	0	2020-GD-01562	GD10K	9-Apr-20	9-Apr-20			8921222409	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-20	6.5			
722381	1640154	1	0	2020-GD-00200	GD10K	16-Jan-20	17-Jan-20			8922961819	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	14-Feb-19	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Feb-20	26-Feb-20
784123	1734278	1	0	2020-GD-02494	GD10K	17-Mar-20	10-Jun-20			8923222196	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Sep-17	7.68			
753944	1698658	1	0	2020-GD-02148	GD10K	19-May-20	21-May-20			8923890834	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	10-Dec-18	5.9			
772442	1717658	1	0	2020-GD-00777	GD10K	22-Feb-20	22-Feb-20			8619754818	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	2-Jan-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	7-May-20
614459	1411259	1	0	2020-GD-00175	GD1M	16-Jan-20	16-Jan-20			8927381730	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Aug-17	16.7			
682860	1593577	1	0	2020-GD-01131	GD10K	12-Dec-19	12-Mar-20			8928071993	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Apr-18	0			
867933	1872870	1	0	2020-GD-03684	GDL17	18-Jul-20	22-Jul-20			8928771605	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	20-Jul-20	7.97			
806934	1760383	1	0	2020-GD-02796	GD10K	19-Jun-20	20-Jun-20			8930522208	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jan-19	3.245			
816075	1780358	1	0	2020-GD-02888	GD10K	17-Jun-20	26-Jun-20			8931012943	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jun-19	3.835			
625830	1450396	1	0	2020-GD-00061	GD10K	16-Dec-19	8-Jan-20			8937502914	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	19-Dec-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
836852	1806096	0	1	2020-GD-03242	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20			2218631423	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Jul-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
687244	1600870	1	0	2020-GD-01181	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20			8942001986	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Nov-19	5.015			
626904	1452228	1	0	2020-GD-00315	GD10K	24-Jan-20	28-Jan-20			8943322594	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Aug-18	5.75			
779588	1728312	1	0	2020-GD-02424	GD10K	26-May-20	8-Jun-20			8944512268	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	5.9			
819629	1786707	1	0	2020-GD-02957	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20			1186911937	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	27-Jul-20	10			
640492	1489785	1	0	2020-GD-00544	GD10K	5-Feb-20	6-Feb-20			8941431353	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-May-20	9			
743552	1677875	0	1	2020-GD-02020	GD10K	13-May-20	13-May-20			8953121536	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Apr-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	3-Jun-20
635981	1476656	1	0	2020-GD-00440	GD10K	26-Dec-19	3-Feb-20			8954251085	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-Jul-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Feb-20	4-Feb-20
820403	1788011	1	0	2020-GD-02970	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20			8956281120	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	23-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	28-Jul-20
750265	1692302	0	1	2020-GD-02121	GD10K	17-May-20	18-May-20			3750761202	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
646331	1503204	1	0	2020-GD-00603	GD10K	18-Jan-20	12-Feb-20			8959751509	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Sep-19	5			
706218	1625978	1	0	2020-GD-01461	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20			8961022674	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Jul-20	3			
872016	1877727	1	0	2020-GD-03751	GDL17	24-Jul-20	24-Jul-20			3383871587	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	23-Sep-19	7.6			
824980	1792976	1	0	2020-GD-03043	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20			6747212283	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	14-Jul-20	8.26			
603650	1391349	1	0	2019-GD-03418	GD10K	25-Nov-19	31-Dec-19			8967011728	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Aug-17	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	8-Apr-20
613006	1406565	1	0	2020-GD-00139	GD1M	15-Jan-20	15-Jan-20			8972111012	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Apr-20	16.7			
850815	1830840	1	0	2020-GD-03429	GD10K	9-Jul-20	15-Jul-20			8975022338	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	11-Feb-20	3.54			
624138	1444162	1	0	2020-GD-00293	GD10K	25-Jan-20	25-Jan-20			8978401467	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	1-Feb-19	3			
747588	1684572	0	1	2020-GD-02082	GD10K	15-May-20	15-May-20			6198811747	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Apr-18	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
704675	1623887	1	0	2020-GD-01442	GD10K	3-Feb-20	2-Apr-20			8986522355	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	24-Apr-17	5.605			
590943	1365044	0	1	2019-GD-03231	GD10K	11-Dec-19	13-Dec-19			4554612136	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19
736008	1667850	0	1	2020-GD-01798	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20	27-May-20		8990651726	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	20-May-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Apr-20	30-Apr-20
845289	1814612	1	0	2020-GD-03355	GD10K	8-May-20	11-Jul-20			8992571912	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	21-Feb-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	23-Jul-20
767758	1712148	0	1	2020-GD-00055	GD1M	31-Dec-19	8-Jan-20			4874903240	999	REGION DE CAGUAS	GDEndosoProcess	endevent	24-Jul-20	57.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	5-Feb-20
745944	1683553	1	0	2020-GD-02048	GD10K	14-May-20	14-May-20			1376061938	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jan-19	3.54			
753837	1698523	0	1	2020-GD-00862	GD10K	27-Feb-20	27-Feb-20			8995581471	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Aug-17	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
753837	1698523	0	1	2020-GD-00862	GD10K	27-Feb-20	27-Feb-20			8995581471	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Mar-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	18-May-20
669878	1571870	0	1	2020-GD-00886	GD10K	25-Feb-20	28-Feb-20	9-Apr-20		9002651638	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Aug-17	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	3-Mar-20
868151	1873043	1	0	2020-GD-03688	GD10K	28-Feb-20	22-Jul-20			9004312648	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	15-Jul-20	8.85			
687816	1601641	1	0	2020-GD-01199	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20			2685601812	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Dec-19	7.5			
708628	1627946	0	1	2020-GD-01481	GD10K	28-Mar-20	5-Apr-20	10-Jun-20		9006041286	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jul-20	8.735	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20
734335	1661251	0	1	2020-GD-01889	GD10K	6-May-20	6-May-20			9006381124	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Apr-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
804667	1758042	0	1	2020-GD-02758	GD10K	19-Jun-20	19-Jun-20			9006402856	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Aug-19	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	21-Jul-20
704269	1623395	0	1	2020-GD-01417	GD10K	31-Mar-20	31-Mar-20	11-May-20		9010541278	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jun-20	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Apr-20	1-Apr-20
709022	1628505	1	0	2020-GD-01500	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20			7458632475	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Aug-18	4			
761927	1693779	0	1	2020-GD-00973	GD10K	4-Mar-20	4-Mar-20	13-Jul-20		9015371861	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jun-20	2.655	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
763613	1708762	1	0	2020-GD-02254	GD10K	15-Apr-20	28-May-20			9016601664	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	1-Jun-20	3.245			
825479	1793784	1	0	2020-GD-01608	GD10K	24-Mar-20	13-Apr-20			9029312785	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	20-Nov-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	16-Jun-20
851074	1831039	1	0	2020-GD-03435	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20			9022921443	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	27-May-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
792997	1744014	0	1	2020-GD-02603	GD10K	1-Apr-20	15-Jun-20			9023022989	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	30-Jun-20
759261	1703652	1	0	2020-GD-02210	GD10K	26-May-20	26-May-20			7347291716	32	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	19-Dec-18	4			
741247	1672993	0	1	2020-GD-01984	GD10K	12-May-20	12-May-20			2488190960	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Jul-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	3-Jun-20
800284	1753019	1	0	2020-GD-01244	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20			1000781997	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	28-May-19	4.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jun-20	2-Jun-20
840519	1809758	1	0	2019-GD-03106	GD10K	4-Dec-19	4-Dec-19			628891693	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	26-Apr-17	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	9-Dec-19
811634	1768458	1	0	2020-GD-02855	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20			9033881198	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	14-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
577136	1336402	0	1	2019-GD-02706	GD10K	6-Nov-19	6-Nov-19	20-Feb-20		9037621216	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Sep-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	21-Nov-19
673790	1578223	0	1	2020-GD-01020	GD10K	10-Jan-20	5-Mar-20			6319111126	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
866618	1870367	1	0	2020-GD-03668	GDL17	22-Jul-20	22-Jul-20			5478902838	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	26-Jul-17	5.75			
737434	1669712	0	1	2020-GD-01934	GD10K	8-May-20	8-May-20			9041412799	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Apr-18	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	21-Jul-20
654495	1540908	1	0	2020-GD-00729	GD10K	5-Feb-20	18-Feb-20			7086915881	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	3-Jul-19	4.13			
614490	1411346	1	0	2019-GD-02912	GD10K	18-Nov-19	18-Nov-19			9782801158	72	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	7-May-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Nov-19	3-Dec-19
858290	1859574	1	0	2020-GD-03544	GD10K	17-Mar-20	17-Jul-20			9042821092	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20	
722560	1644619	1	0	2020-GD-01730	GD10K	20-Mar-20	22-Apr-20			9046322560	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Mar-19	4.13			
561587	1310126	1	0	2019-GD-02734	GD10K	8-Nov-19	8-Nov-19			2106071818	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Apr-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
828292	1797142	1	0	2020-GD-03118	GD10K	23-Apr-20	2-Jul-20			9053471215	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-20	5.9			
625646	1447298	0	1	2020-GD-00905	GD10K	24-Dec-19	28-Jan-20			9055571246	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Nov-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20
668499	1569270	0	1	2020-GD-00926	GD10K	2-Mar-20	2-Mar-20			9055871799	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Jun-20	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Mar-20	10-Mar-20
861803	1863687	1	0	2020-GD-03607	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20			9057181100	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	23-Jun-18	4.43			
646301	1503175	1	0	2020-GD-00602	GD10K	18-Jan-20	12-Feb-20			9061501415	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	5			
839275	1808256	1	0	2020-GD-03274	GD10K	26-Jun-20	8-Jul-20			9062681182	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jul-20	7.68			
675031	1579946	1	0	2020-GD-01038	GD10K	27-Jan-20	6-Mar-20			9066602665	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jan-19	5.015			
812322	1769186	1	0	2020-GD-02862	GD10K	19-Jun-20	23-Jun-20			9067781823	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jul-20	4.13			
877181	1884557	1	0	2020-GD-03094	GDL17	2-Jul-20	2-Jul-20			9069132431	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	21-Feb-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	17-Jul-20
670758	1573185	1	0	2020-GD-00303	GD10K	19-Dec-19	27-Jan-20			7171781098	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	11-Dec-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	11-Feb-20
733616	1660489	1	0	2020-GD-01814	GD10K	29-Apr-20	30-Apr-20			9069561256	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	29-Jul-20	10.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	5-May-20
862390	1864676	1	0	2020-GD-03617	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20			9073301577	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	29-Mar-19	5			
773600	1718974	1	0	2020-GD-02378	GD10K	3-Jun-20	3-Jun-20			9074871590	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	4-Apr-17	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	22-Jun-20
770107	1714782	1	0	2020-GD-01339	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20			9076532138	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	24-May-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	7-May-20
678985	1588467	1	0	2020-GD-01077	GD10K	10-Mar-20	10-Mar-20			9077790931	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-May-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	8-Apr-20
861830	1863732	1	0	2020-GD-03608	GD10K	19-Jul-20	20-Jul-20			9078621717	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	16-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	20-Jul-20
852660	1835784	1	0	2020-GD-03476	GD10K	30-May-20	15-Jul-20			9079081591	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	15-Feb-20	3.245			
710541	1629484	0	1	2020-GD-01534	GD10K	17-Jan-20	7-Apr-20			9080251209	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Mar-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20
714640	1634624	0	1	2020-GD-01613	GD10K	14-Apr-20	14-Apr-20			9084781846	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	8-Jun-20
808069	1761536	1	0	2020-GD-02811	GD10K	17-Jan-20	22-Jun-20			2440261000	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	19-Mar-18	10.325			
787942	1738283	0	1	2020-GD-02544	GD10K	10-Jun-20	11-Jun-20			9096712440	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Jun-20	9.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
876931	1883729	1	0	2020-GD-03330	GDL17	23-Jun-20	10-Jul-20			9097032656	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	19-Sep-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	24-Jul-20
796357	1748840	1	0	2019-GD-02931	GD1M	20-Nov-19	20-Nov-19			3416102826	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	6-Mar-19	13.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
659165	1553435	1	0	2020-GD-00785	GD10K	3-Feb-20	24-Feb-20			8488301043	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	21-Jul-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
652876	1536220	0	1	2020-GD-00693	GD10K	18-Feb-20	18-Feb-20			9102701016	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-May-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
639389	1488167	0	1	2020-GD-00025	GD10K	29-Jan-19	2-Jan-20	24-Jun-20		9102802772	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	3.84	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20
756219	1701274	1	0	2020-GD-01180	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20			9108091719	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	4-Feb-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-May-20	18-May-20
652268	1535696	1	0	2020-GD-00687	GD10K	4-Dec-19	17-Feb-20			9117802554	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	10-Oct-19	3.245			
721964	1644221	0	1	2020-GD-01721	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20			8973581766	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Apr-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20
614433	1411214	1	0	2020-GD-00174	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20			9119402350	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Feb-19	8.35			
839360	1808349	1	0	2020-GD-00312	GD10K	11-Aug-19	28-Jan-20			9125802221	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	17-Mar-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	18-May-20
717367	1637439	1	0	2020-GD-01127	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20			9126331019	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	5-Nov-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Mar-20	16-Mar-20
732246	1656269	0	1	2020-GD-01864	GD10K	16-Apr-20	4-May-20			9130222440	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Apr-18	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-20	8-Jun-20
844620	1814005	1	0	2020-GD-03344	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20			9131821258	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-May-18	4			
727708	1650391	1	0	2020-GD-01789	GD10K	25-Feb-20	29-Apr-20			4236102619	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	29-Jun-20	15.738	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20

727708	1650391	1	0	2020-GD-01789	GD10K	25-Feb-20	29-Apr-20			4236102619	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	28-Jul-20	15.738	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
856621	1854542	1	0	2020-GD-02711	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20			9133032715	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	24-May-18	8.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
854098	1837819	1	0	2020-GD-03504	GDL17	16-Jul-20	16-Jul-20			9135901596	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	24-Jul-19	6.5			
704284	1623362	0	1	2020-GD-01171	GD10K	16-Mar-20	16-Mar-20	30-Jun-20		9139631092	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Aug-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	30-Mar-20
728098	1650778	0	1	2020-GD-01762	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20	27-May-20		9144941807	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Sep-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Apr-20	27-Apr-20
827304	1796008	0	1	2020-GD-03091	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20			5202731190	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Aug-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
748569	1687699	0	1	2020-GD-01782	GD10K	28-Apr-20	28-Apr-20	10-Jun-20		9146241075	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Aug-17	4.3	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	13-May-20
694266	1608655	1	0	2019-GD-03092	GD10K	22-Nov-19	4-Dec-19			9146402324	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	31-Jul-20	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Dec-19	6-Dec-19
738337	1670183	0	1	2020-GD-01948	GD10K	5-May-20	8-May-20			8502071090	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Jun-18	6.222	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
667935	1568707	1	0	2020-GD-00915	GD10K	1-Mar-20	1-Mar-20			9150081568	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	6			
754258	1698995	1	0	2020-GD-02154	GD10K	20-May-20	21-May-20			9157201262	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	27-May-20	7.68			
734191	1661110	0	1	2020-GD-01887	GD10K	6-May-20	6-May-20			9161761127	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20
619653	1408850	0	1	2019-GD-03413	GD10K	25-Dec-19	30-Dec-19	5-Mar-20		9167702681	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jun-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	14-Jan-20
654836	1541524	0	1	2020-GD-00735	GD10K	19-Feb-20	19-Feb-20			9642549599	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Apr-19	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Feb-20	26-Feb-20
722586	1644638	1	0	2020-GD-01731	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20			7161071575	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	15-Apr-18	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	22-Jul-20
692306	1606726	1	0	2020-GD-01281	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20			7932871228	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Mar-19	5.9			
785541	1735597	0	1	2020-GD-02515	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20			4129181253	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Aug-17	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	29-Jun-20
854487	1838301	1	0	2020-GD-03077	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20			9177731445	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	3-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
822764	1790362	1	0	2020-GD-03007	GD10K	30-May-20	30-Jun-20			136061000	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	19-Jan-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20
751924	1696817	0	1	2020-GD-02131	GD10K	20-May-20	20-May-20			6091231862	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20
612637	1406201	1	0	2020-GD-00128	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20			5034871126	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	11-Sep-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20
592685	1370145	0	1	2019-GD-03171	GD10K	9-Dec-19	10-Dec-19	21-Feb-20		9185451995	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Mar-18	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
770138	1714833	1	0	2020-GD-00723	GD10K	18-Feb-20	18-Feb-20			9189491260	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	22-May-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-20	12-May-20
583925	1350812	0	1	2019-GD-02670	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19	10-Jul-20		9196712450	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jun-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
771216	1716529	1	0	2020-GD-02355	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20			9198890636	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	7-Sep-18	4			
816360	1780817	1	0	2020-GD-02906	GD10K	24-Jun-20	26-Jun-20			9206612505	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-Sep-19	8.85			
616374	1414361	1	0	2020-GD-00209	GD10K	17-Jan-20	17-Jan-20			9208912524	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Aug-17	6.49			
779369	1728078	1	0	2020-GD-02422	GD10K	25-May-20	8-Jun-20			9209281430	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	20-Mar-20	6.195			
641122	1491090	1	0	2020-GD-00140	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20			9211391801	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	19-Apr-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	16-Jan-20
756577	1701831	1	0	2019-GD-03271	GD10K	16-Dec-19	16-Dec-19			9211991660	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20
797686	1750495	0	1	2020-GD-02626	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20	6-Jul-20		9213731896	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
687305	1601037	0	1	2020-GD-01187	GD10K	16-Mar-20	17-Mar-20			9216131400	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Jul-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20
631222	1462848	1	0	2020-GD-00415	GD10K	30-Jan-20	31-Jan-20			9221422296	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Mar-19	3.5			
588534	1353594	1	0	2019-GD-02868	GD10K	14-Apr-18	14-Nov-19			9221861257	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	20-Mar-19	2.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Dec-19	6-Dec-19
706662	1626226	1	0	2020-GD-01466	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20			9223761281	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Aug-17	4.13			
673798	1578239	0	1	2020-GD-01021	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20			9831032709	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	10-Mar-20
867389	1871965	1	0	2020-GD-03246	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20			9228132799	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	7-Dec-18	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	17-Jul-20
565777	1315593	1	0	2019-GD-02714	GD10K	5-Nov-19	7-Nov-19			9231791100	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	19-Apr-17	2.36	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	12-Nov-19
595522	1368781	1	0	2019-GD-02864	GD10K	12-Nov-19	14-Nov-19			6341264982	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	26-Jul-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	18-Nov-19
761690	1706216	1	0	2020-GD-02235	GD10K	22-May-20	27-May-20			9237771622	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	10-Aug-17	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jul-20	28-Jul-20
614059	1410864	1	0	2020-GD-00164	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20			9239311105	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	3-Jul-20	6			
628369	1457025	0	1	2020-GD-00336	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20	28-Feb-20		9239441101	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Sep-17	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jan-20	29-Jan-20
659246	1553607	1	0	2020-GD-00786	GD10K	23-Jan-20	24-Feb-20			9240081741	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Sep-17	6.49			
771655	1716969	1	0	2020-GD-02359	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20			9240522242	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Aug-19	3.835			
730832	1655381	0	1	2020-GD-01837	GD10K	1-May-20	1-May-20			6975181932	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jun-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20
787309	1737854	0	1	2020-GD-02537	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20			4271256413	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Apr-18	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jun-20	30-Jun-20
738551	1670271	1	0	2020-GD-01951	GD10K	20-Jan-20	9-May-20			9242331169	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Autorizar Estudio Suplementario	20-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
743825	1678126	0	1	2020-GD-02024	GD10K	13-May-20	13-May-20			9248022557	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	6-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
797093	1749705	1	0	2020-GD-02657	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20			9248890079	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jul-20	3			
796187	1748473	1	0	2020-GD-00946	GD10K	27-Dec-19	3-Mar-20			6439312935	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	6-Feb-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	18-May-20
722889	1645017	1	0	2020-GD-01029	GD10K	17-Feb-20	6-Mar-20			9253231937	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	13-Apr-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
752522	1697263	0	1	2020-GD-02137	GD10K	20-May-20	20-May-20			3528322613	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jul-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	21-Jul-20
859571	1860752	1	0	2020-GD-03572	GD10K	1-Jul-20	18-Jul-20			9256371358	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	20-Sep-19	4			
857727	1858331	1	0	2020-GD-02679	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20			3330302500	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	2-May-18	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
874383	1880554	1	0	2020-GD-03773	GDL17	24-Jul-20	27-Jul-20			9264341960	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Validación	26-Jun-20	3.84			
691884	1605967	1	0	2020-GD-01240	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20			8138778613	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	10-Jul-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
575276	1332891	1	0	2019-GD-02991	GD10K	25-Nov-19	25-Nov-19			7283361658	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	23-Jun-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jan-20	14-Jan-20
791462	1742384	0	1	2020-GD-02584	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20			9282021232	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Jun-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
600614	1387523	1	0	2019-GD-02623	GD1M	22-Oct-19	1-Nov-19			9282722212	999	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	17-Jan-19	198	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
707726	1626848	1	0	2020-GD-01483	GD10K	10-Oct-19	5-Apr-20			9285401658	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	10-Jul-17	8			
631822	1464147	1	0	2019-GD-03316	GD10K	3-Dec-19	19-Dec-19			9292001469	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	22-Jul-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	30-Dec-19
828923	1797800	1	0	2020-GD-03132	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20			49821462	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	7-Aug-18	3.5			
624048	1444073	0	1	2019-GD-03113	GD10K	11-Oct-19	5-Dec-19	20-Apr-20		9297031504	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jan-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
671237	1574046	0	1	2020-GD-00151	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20	12-Jun-20		9298011404	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	31-Jan-20
742877	1674755	1	0	2020-GD-02098	GD10K	10-Feb-20	13-May-20			7844595359	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	31-Oct-18	2.75			
685873	1600020	1	0	2020-GD-00405	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20			1047002280	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	21-Nov-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	11-Feb-20
797929	1750963	1	0	2020-GD-02669	GD10K	19-May-20	16-Jun-20			9316881196	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	10-Aug-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20	29-Jul-20
747684	1684660	0	1	2020-GD-02085	GD10K	15-May-20	15-May-20			9317771828	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20
821733	1789150	1	0	2020-GD-02992	GD10K	29-Jun-20	30-Jun-20			9321071991	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Apr-19	4			
577116	1336312	1	0	2019-GD-02945	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19			9566402160	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	10-Jun-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Nov-19	25-Nov-19
810321	1764622	1	0	2020-GD-00820	GD10K	23-Jan-20	25-Feb-20			9326451613	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Apr-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jun-20	23-Jun-20
581825	1346798	1	0	2019-GD-02748	GD10K	8-Nov-19	8-Nov-19			2540672331	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	29-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	25-Nov-19
672773	1576920	1	0	2020-GD-00991	GD10K	17-Feb-20	5-Mar-20			9326922334	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jan-20	4.13			
583769	1350231	0	1	2019-GD-03124	GD10K	5-Dec-19	5-Dec-19			5627771686	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	14-Jan-20
830186	1799078	1	0	2020-GD-03130	GD10K	22-May-20	2-Jul-20			9332651301	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion Instalacion	29-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
684006	1595721	0	1	2020-GD-01153	GD10K	13-Mar-20	13-Mar-20			9333031466	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	2-Jun-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	3-Jun-20
594156	1372276	0	1	2019-GD-02781	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19	22-Feb-20		9334351788	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Apr-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Nov-19	27-Nov-19
849189	1818391	1	0	2020-GD-03410	GD10K	10-Feb-20	14-Jul-20			9338771509	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Jul-18	8			
655353	1542328	1	0	2020-GD-00535	GD10K	6-Feb-20	6-Feb-20			7428922116	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	21-Nov-18	6.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Feb-20	10-Feb-20
678339	1587569	1	0	2020-GD-01072	GD10K	10-Mar-20	10-Mar-20			7730822505	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Jan-19	6.49			
604938	1392924	0	1	2019-GD-03062	GD10K	22-Nov-19	2-Dec-19	23-Jul-20		9343322670	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Aug-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Dec-19	4-Dec-19
770083	1714697	1	0	2020-GD-00925	GD10K	2-Mar-20	2-Mar-20			9345191585	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	2-Jul-19	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20
565083	1304219	0	1	2019-GD-02809	GD1M	24-May-19	12-Nov-19			6358331487	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Jul-20	46.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19
825880	1794226	1	0	2020-GD-03065	GD10K	29-Jun-20	1-Jul-20			9349721469	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jan-19	3.245			
857626	1858138	1	0	2020-GD-00297	GD10K	22-Jan-20	27-Jan-20			8375712773	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	10-Aug-17	9.735	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
752811	1697623	1	0	2020-GD-01247	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20			9359032972	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Jul-17	13.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	6-May-20
768781	1713313	0	1	2020-GD-01454	GD10K	11-Mar-20	2-Apr-20	30-Jun-20		2257770866	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jan-19	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-20	23-Apr-20
870282	1875497	1	0	2020-GD-03707	GD10K	13-Jul-20	23-Jul-20			9360802361	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	9-Mar-20	7.08			
755666	1700551	0	1	2020-GD-02164	GD10K	15-May-20	22-May-20			9720822537	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Jun-17	4.3	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
781922	1731179	1	0	2020-GD-02453	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20			9362521637	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	5-Jul-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-20	9-Jul-20
812222	1769051	1	0	2020-GD-02853	GD10K	5-Jun-20	23-Jun-20			6236471290	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	8-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jun-20	23-Jun-20
776302	1722390	1	0	2020-GD-01949	GD10K	7-May-20	8-May-20			9511091054	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	19-Jul-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-May-20	29-May-20
604846	1392750	0	1	2020-GD-00016	GD1M	18-Dec-19	2-Jan-20			9318071235	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Jul-20	9.735	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
623171	1442121	0	1	2020-GD-00275	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20			9367071798	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Feb-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jan-20	27-Jan-20
806795	1760214	1	0	2020-GD-02790	GD10K	11-Jun-20	20-Jun-20			9369832964	11	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-May-18	5.9			
615261	1407968	0	1	2019-GD-02970	GD10K	10-Nov-19	21-Nov-19	16-Mar-20		9372371651	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Feb-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Dec-19	6-Dec-19
717983	1638081	1	0	2020-GD-01664	GD10K	17-Apr-20	17-Apr-20			9375802663	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Apr-18	7			
836084	1805334	1	0	2020-GD-03225	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20			9377921411	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	3-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jul-20	15-Jul-20
560929	1309408	1	0	2019-GD-02724	GD10K	7-Nov-19	7-Nov-19			9378181823	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	6-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
875196	1881378	1	0	2020-GD-03790	GDL17	17-Jul-20	27-Jul-20			8887450470	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validación Técnica	24-Aug-17	8.56			
647159	1510055	0	1	2020-GD-00616	GD10K	12-Feb-20	12-Feb-20			9381631372	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Mar-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	27-Feb-20
729837	1652364	1	0	2020-GD-01822	GD10K	5-Apr-20	1-May-20			9381912217	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Jun-18	3.54			
744317	1678443	1	0	2020-GD-02030	GD10K	13-May-20	13-May-20			2038301572	73	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Aug-17	6.8			
803417	1756652	1	0	2020-GD-02748	GD10K	12-May-20	18-Jun-20			9385011790	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	12-Dec-18	3.245			
871974	1877708	1	0	2020-GD-03750	GD10K	21-Jul-20	24-Jul-20			9385861168	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	23-Jul-20	4.43			
634537	1471644	1	0	2020-GD-00459	GD10K	1-Feb-20	3-Feb-20			9389221787	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jun-20	3.2			
836222	1805497	1	0	2020-GD-02965	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20			9390541393	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	10-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	29-Jun-20

597066	1369329	0	1	2019-GD-02966	GD10K	13-Nov-19	21-Nov-19	5-Mar-20	[redacted]	89402517	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Sep-17	7.685	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Dec-19	13-Dec-19		
825141	1793078	1	0	2020-GD-03046	GD10K	23-Jun-20	1-Jul-20			9393581643	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	27-Feb-20	4.425					
687867	1601676	1	0	2020-GD-01201	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20			9395922762	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20			
688777	1602605	1	0	2020-GD-01218	GD10K	8-Aug-19	18-Mar-20			9398691108	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Mar-20	3					
819058	1785698	1	0	2020-GD-02110	GD10K	13-May-20	18-May-20			6394822480	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	21-Nov-18	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20		
807886	1761199	1	0	2020-GD-02172	GD10K	22-May-20	22-May-20			9401132372	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	31-Aug-17	7.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20		
664529	1564066	0	1	2020-GD-00863	GD10K	27-Feb-20	27-Feb-20			3790961348	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Nov-18	4.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Mar-20	27-Mar-20		
694535	1608921	1	0	2020-GD-01320	GD10K	20-Mar-20	23-Mar-20			9405231515	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20		
693847	1608213	1	0	2020-GD-01299	GD10K	14-Jan-20	23-Mar-20			9405402893	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	27-Jul-20	7.375					
675408	1580935	1	0	2020-GD-01042	GD10K	6-Mar-20	6-Mar-20			9405812567	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jul-19	6.25					
680833	1591647	1	0	2020-GD-00885	GD10K	24-Feb-20	28-Feb-20			9406881235	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	20-Nov-19	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Mar-20	10-Mar-20		
708742	1628165	0	1	2020-GD-01492	GD10K	27-Feb-20	6-Apr-20	7-Jul-20		9407631463	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Mar-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20		
593764	1368268	0	1	2019-GD-02774	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19	12-May-20		510102349	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jun-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	9-Dec-19		
770174	1714946	1	0	2020-GD-01726	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20			9419491887	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	5-Mar-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	19-May-20		
777261	1726380	0	1	2020-GD-01931	GD10K	3-Apr-20	7-May-20	15-Jun-20		9423511337	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	14-May-19	17.7	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-20	29-May-20		
662781	1561281	1	0	2020-GD-00565	GD10K	26-Jan-19	9-Feb-20			5867632332	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	23-Apr-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	18-Feb-20		
627284	1455333	1	0	2020-GD-00332	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20			2816401343	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	24-Feb-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jan-20	4-Feb-20		
833844	1803115	1	0	2020-GD-03192	GD10K	6-Apr-20	6-Jul-20			9434211566	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	18-May-20	5.605					
780240	1729473	1	0	2020-GD-02437	GD10K	8-Jun-20	8-Jun-20			9434751321	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	6-Jun-19	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-20	26-Jun-20		
840407	1809572	1	0	2020-GD-03287	GD10K	24-Jun-20	9-Jul-20			9441712229	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-May-18	5.015					
669833	1571738	1	0	2019-GD-02783	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19			2263802995	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jun-17	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	18-Nov-19		
559566	1307400	0	1	2019-GD-02691	GD10K	31-Oct-19	6-Nov-19			9447261442	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Jul-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Nov-19	3-Dec-19		
780130	1729279	1	0	2020-GD-02434	GD10K	8-Jun-20	8-Jun-20			9450311783	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	9-Dec-19	5.015					
731089	1655516	1	0	2020-GD-01841	GD10K	19-Apr-20	2-May-20			9452111313	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jun-20	2					
604886	1392824	0	1	2019-GD-03061	GD10K	2-Dec-19	2-Dec-19	23-Jul-20		9453422683	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Aug-17	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19		
865039	1868359	1	0	2020-GD-03649	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20			732491311	32	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	3-Jul-19	5.31					
795443	1746977	1	0	2020-GD-02636	GD10K	29-May-20	15-Jun-20			1849412741	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	7-Jul-20	3.245					
850538	1830379	1	0	2020-GD-03422	GD10K	30-May-20	15-Jul-20			8801412131	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jun-20	4.13					
632710	1468276	1	0	2020-GD-00137	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20			4577932386	11	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	18-May-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	16-Jan-20		
730632	1655337	0	1	2020-GD-01835	GD10K	1-May-20	1-May-20			9460571627	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Jul-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20		
625639	1447282	1	0	2020-GD-00304	GD10K	19-Dec-19	28-Jan-20			9463301649	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	17-Oct-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jan-20	4-Feb-20		
779890	1728878	1	0	2020-GD-02007	GD10K	13-May-20	13-May-20			9466922832	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	19-Apr-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-20	5-Jun-20		
789939	1740936	1	0	2020-GD-00817	GD10K	25-Feb-20	25-Feb-20			9408361000	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	19-Mar-19	6.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	6-May-20		
745792	1683372	1	0	2020-GD-02046	GD10K	11-May-20	14-May-20			9472801303	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	29-Aug-17	3.245					
861566	1863311	1	0	2020-GD-03567	GD10K	30-May-20	18-Jul-20			8610161000	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	28-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	20-Jul-20		
683674	1595205	0	1	2020-GD-01151	GD10K	13-Mar-20	13-Mar-20			9478781234	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Oct-18	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jun-20	2-Jun-20		
664679	1564432	1	0	2020-GD-00537	GD10K	6-Feb-20	6-Feb-20			3472968089	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	2-Jan-19	2.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	10-Feb-20		
635835	1476433	1	0	2020-GD-00486	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20			9481412318	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Apr-19	3					
722944	1644983	1	0	2020-GD-01026	GD10K	17-Feb-20	5-Mar-20			9484431500	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	11-Jun-18	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20		
769063	1713962	1	0	2020-GD-02318	GD10K	28-May-20	1-Jun-20			9488832900	11	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	18-Jan-19	3.25					
616234	1414211	0	1	2020-GD-00158	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20	15-Feb-20		4626841056	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Apr-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	17-Jan-20		
577702	1340312	1	0	2019-GD-02930	GD10K	19-Nov-19	20-Nov-19			9790491853	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	13-Mar-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Nov-19	25-Nov-19		
828066	1796912	1	0	2020-GD-03113	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20			9493761540	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	23-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	22-Jul-20		
863501	1866013	1	0	2020-GD-03598	GD10K	2-Jul-20	20-Jul-20			9498631525	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	21-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20		
616152	1413945	1	0	2020-GD-00206	GD10K	14-Nov-19	17-Jan-20			9500881909	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	12-Apr-18	3.25					
812624	1769337	1	0	2020-GD-02868	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20			7446037822	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	27-Feb-20	7					
681333	1591988	1	0	2020-GD-01105	GD10K	2-Mar-20	11-Mar-20			9507011433	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	26-Nov-19	3.54					
787017	1723263	1	0	2019-GD-02808	GD10K	12-Nov-19	12-Nov-19			148697540	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	13-Jan-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Nov-19	3-Dec-19		
863849	1866440	1	0	2020-GD-03633	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20			9512091948	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	21-Mar-19	8.8					
831468	1800698	1	0	2020-GD-03167	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20			940422129	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	5.5					
635658	1476329	0	1	2020-GD-00481	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20			7755922055	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Jun-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	18-Feb-20		
876888	1883657	1	0	2020-GD-01465	GDL17	3-Apr-20	3-Apr-20			1054722275	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	29-May-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	24-Jul-20		
780857	1729971	1	0	2020-GD-02441	GD10K	8-Jun-20	8-Jun-20			9525032688	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Dec-18	3.8					
579471	1342350	1	0	2019-GD-03042	GD10K	2-Dec-19	2-Dec-19			9528202802	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Aug-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	13-Dec-19		
576240	1334769	0	1	2019-GD-02689	GD10K	6-Nov-19	6-Nov-19	11-Jun-20		7457612918	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Nov-18	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	15-Nov-19		
776480	1725147	1	0	2020-GD-02401	GD10K	5-Jun-20	5-Jun-20			9532891955	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	13-Sep-17	8.5					
757373	1702296	1	0	2020-GD-02187	GD10K	22-May-20	25-May-20			2876632532	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Sep-19	8.784					
843355	1812231	1	0	2020-GD-03331	GD10K	11-Mar-20	10-Jul-20			9533402675	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	30-Jun-20	10.325					
671748	1575269	1	0	2020-GD-00970	GD10K	24-Feb-20	4-Mar-20			4531432679	13	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-20	2.36					
580785	1344905	1	0	2019-GD-03074	GD10K	2-Dec-19	3-Dec-19			9533761146	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Jul-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	23-Dec-19		
822531	1790169	1	0	2020-GD-03004	GD10K	30-May-20	30-Jun-20			9533791824	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Feb-20	4.72					
854470	1838244	1	0	2020-GD-03509	GD10K	14-Jul-20	16-Jul-20			9534261818	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Aug-17	13.6					
757646	1702413	1	0	2020-GD-02192	GD10K	12-May-20	25-May-20			9536502986	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Jul-17	4.425					
647760	1510678	1	0	2020-GD-00632	GD10K	23-Dec-19	13-Feb-20			942947893	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jun-18	3.245					
665865	1566283	1	0	2019-GD-03421	GD10K	24-Nov-19	31-Dec-19			9541122344	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	30-Jul-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	10-Jan-20		
641539	1492229	1	0	2020-GD-00558	GD10K	7-Feb-20	7-Feb-20			9328890296	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	25-Feb-20	3.25					
665889	1566324	1	0	2019-GD-03423	GD10K	24-Nov-19	31-Dec-19			9551781202	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	9-Mar-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	10-Jan-20		
660304	1557577	1	0	2020-GD-00807	GD10K	14-Feb-20	24-Feb-20			9552322613	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	12-Jul-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jul-20	27-Jul-20		
788097	1738423	0	1	2020-GD-01287	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20	9-Jul-20		116031513	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jun-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20		
764975	1710292	1	0	2020-GD-02271	GD10K	26-May-20	29-May-20			6825321025	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	28-Jan-20	3.75					
590570	1364345	0	1	2019-GD-02733	GD10K	8-Nov-19	8-Nov-19	19-Feb-20		9559041271	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Dec-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	26-Nov-19		
821343	1788829	0	1	2020-GD-02986	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20			9562122961	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Jan-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20		
822987	1790904	1	0	2020-GD-03011	GD10K	12-Jun-20	30-Jun-20			9566221359	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	15-Feb-20	3.25					
857739	1858368	1	0	2020-GD-00823	GD10K	26-Feb-20	26-Feb-20			9569042929	11	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	5-Jun-20	14.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	19-May-20		
738564	1670248	1	0	2019-GD-01950	GD10K	19-Dec-19	6-May-20			9571212948	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-May-20	3.835					
670753	1573214	0	1	2019-GD-03043	GD10K	6-Nov-19	2-Dec-19	24-Mar-20		7348281042	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Aug-18	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	6-Dec-19		
599591	1383568	0	1	2019-GD-03303	GD10K	18-Dec-19	18-Dec-19	12-May-20		9438761000	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Dec-18	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Dec-19	23-Dec-19		
868318	1873197	1	0	2020-GD-03689	GDL17	22-Jul-20	22-Jul-20			9578601716	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	11-Dec-19	6.8					
855400	1845076	1	0	2020-GD-03520	GDL17	16-Jul-20	16-Jul-20			9582411923	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	2-Jun-17	5					
681880	1592506	1	0	2019-GD-02924	GD10K	25-Oct-19	19-Nov-19			9589802678	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	19-Jul-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	25-Nov-19		
747138	1684210	1	0	2020-GD-02071	GD10K	14-May-20	15-May-20			3688981558	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	30-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20		
672886	1576996	1	0	2020-GD-00992	GD10K	15-Jan-20	5-Mar-20			9593922727	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jul-20	7.375					
618652	1417306	0	1	2019-GD-03065	GD10K	26-Nov-19	3-Dec-19	27-Jul-20		9596011463	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Apr-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19		
819078	1785719	1	0	2020-GD-01722	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20			9601812746	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	15-Aug-18	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20		
857855	1858649	1	0	2020-GD-02677	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20			9604922709	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	22-Jul-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20		
611563	1404188	1	0	2020-GD-00108	GD1M	23-Dec-19	14-Jan-20			9617131234	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	12-Apr-19	18	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	17-Jan-20		
804559	1757876	1	0	2020-GD-02757	GD10K	17-Jun-20	19-Jun-20			1851220022	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Mar-19	6					
707547	1626729	0	1	2020-GD-01479	GD10K	5-Apr-20	5-Apr-20			939071834	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jun-19	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20		
861070	1862571	1	0	2020-GD-03593	GD10K	10-Feb-20	20-Jul-20			9637891638	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	17-Dec-18	6.8					
841593	1810540	1	0	2020-GD-01164	GD10K	18-Oct-19	14-Mar-20			9641791829	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	31-Aug-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	18-May-20		
803356	1756607	1	0	2020-GD-02747	GD10K	18-Jun-20	18-Jun-20			9645990502	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Jul-18	4.13					
834742	1804187	1	0	2020-GD-03208	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20			9649122353	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jan-19	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	22-Jul-20		
812785	1769475	1	0	2020-GD-02872	GD10K	19-Jun-20	23-Jun-20			8671598976	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	28-Aug-17	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20		
641485	1492187	1	0	2020-GD-00557	GD10K	7-Feb-20	7-Feb-20			9658111953	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Jul-20	3.5					
612360	1405759	1	0	2020-GD-00085	GD10K	18-Nov-19	12-Jan-20			9658391360	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	18-Aug-17	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	14-Jan-20		
652229	1535657	1	0	2020-GD-00686	GD10K	21-Nov-19	17-Feb-20			9658751636	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Sep-18	3.245					
761680	1706166	1	0	2020-GD-00094	GD10K	13-Jan-20	13-Jan-20			4340891008	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	30-Aug-19	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	10-Mar-20		
720602	1642941	1	0	2019-GD-03161	GD10K	20-Nov-19	9-Dec-19			9664821638	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	10-Jun-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20		
861855	1863782	1	0	2020-GD-03609	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20			9671541486	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-20	4.5					
744808	1678866	0	1	2020-GD-02038	GD10K	14-May-20	14-May-20			9672322431	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Jul-20	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jun-20	16-Jun-20		
576655	1335812	0	1	2019-GD-02749	GD10K	17-Oct-19	8-Nov-19	19-Dec-19		9672351332	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Apr-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	26-Nov-19		
690987	1604991	1	0	2020-GD-01263	GD10K	17-Mar-20	19-Mar-20			9673712714	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jun-17	6.49					
672116	1575917	0	1	2020-GD-00977	GD10K	24-Feb-20	4-Mar-20			9674181038	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Jun-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20		
792660	1743617	1	0	2020-GD-02600	GD10K	14-Jun-20	14-Jun-20			9674701036	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	26-Jun-20	2.655					
771691	1717049	0	1	2020-GD-02360	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20			9678331196	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jul-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20		
876936	1883788	1	0	2020-GD-03227	GDL17	17-Jun-20	7-Jul-20			3646032323	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Validación Técnica	17-Jul-20	11.505	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	22-Jul-20		
791217	1742165	0	1	2020-GD-00478	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20	27-Jul-20		9635211438	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	8-Apr-20		

605166	1393444	0	1	2020-GD-00022	GD10K	11-Dec-19	2-Jan-20			3441961900	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-May-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jan-20	22-Jan-20
731493	1655678	0	1	2020-GD-01850	GD10K	3-May-20	3-May-20			9686701768	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Mar-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
730906	1655410	1	0	2020-GD-01838	GD10K	3-Apr-20	1-May-20			7396591438	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Aug-18	4.13			
636657	1482759	1	0	2020-GD-00497	GD10K	18-Jan-20	4-Feb-20			9690112662	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Feb-20	5			
863772	1866398	1	0	2020-GD-03632	GDL17	16-Jul-20	21-Jul-20			7171422638	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	29-May-20	5.9			
719639	1639332	1	0	2020-GD-00798	GD10K	17-Feb-20	24-Feb-20			5475455880	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	12-Apr-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Feb-20	26-Feb-20
860250	1861040	1	0	2020-GD-03575	GD10K	4-Jun-20	19-Jul-20			4388691283	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	6-Jun-17	4			
608333	1397388	1	0	2020-GD-00074	GD10K	31-Dec-19	9-Jan-20			9710471379	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Apr-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	22-Jan-20
649393	1526556	0	1	2020-GD-00382	GD10K	4-Nov-19	30-Jan-20	6-Apr-20		9712811010	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Feb-20	4-Feb-20
726421	1648742	1	0	2020-GD-01437	GD10K	4-Feb-20	1-Apr-20			9716011457	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Mar-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Apr-20	28-Apr-20
616054	1413875	1	0	2020-GD-00205	GD10K	17-Jan-20	17-Jan-20			9718512223	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jul-17	4.72			
730831	1655365	1	0	2020-GD-01836	GD10K	1-May-20	1-May-20			5277501853	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	27-Jul-20	4			
618509	1416930	0	1	2020-GD-00165	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20	11-Mar-20		9720731040	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Sep-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
625843	1450425	1	0	2020-GD-00142	GD10K	31-Dec-19	15-Jan-20			9726912460	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Mar-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	17-Jan-20
619530	1418742	0	1	2020-GD-00217	GD10K	24-Dec-19	20-Jan-20	7-May-20		9730141330	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Aug-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
626799	1452057	1	0	2020-GD-00308	GD10K	15-Nov-19	28-Jan-20			9733481127	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Feb-19	2.95			
750026	1692015	0	1	2020-GD-02120	GD10K	18-May-20	18-May-20			9736581069	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Feb-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-May-20	27-May-20
795944	1747363	0	1	2020-GD-02646	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20			9736732674	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Jul-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	22-Jun-20
827507	1796178	1	0	2020-GD-03096	GD10K	24-Jun-20	2-Jul-20			9737071069	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Jul-19	5.31			
857936	1858853	1	0	2020-GD-03541	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20			9737521542	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validación Técnica	19-Jun-17	4.5			
653826	1540095	1	0	2019-GD-02836	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19			9738581835	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-Mar-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	22-Nov-19
745533	1682758	0	1	2020-GD-02043	GD10K	11-May-20	14-May-20			6873871673	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Jul-20	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
865176	1868421	1	0	2020-GD-03651	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20			5626042837	11	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	24-Jul-20	3.25			
755867	1700953	1	0	2020-GD-02168	GD10K	22-May-20	22-May-20			3930780081	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-May-19	5.605			
852127	1835095	1	0	2020-GD-02146	GD10K	21-May-20	21-May-20			758131639	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	24-Jul-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
595085	1374116	1	0	2019-GD-03158	GD10K	7-Dec-19	9-Dec-19			7156251100	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	19-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
717280	1637238	1	0	2019-GD-02729	GD10K	8-Nov-19	8-Nov-19			5862859931	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jan-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	20-Nov-19
667460	1568431	0	1	2020-GD-00910	GD10K	29-Feb-20	29-Feb-20			4640684225	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Feb-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Mar-20	10-Mar-20
656165	1548327	0	1	2020-GD-00750	GD10K	20-Feb-20	20-Feb-20			9755532380	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-May-20	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Feb-20	25-Feb-20
816314	1780765	1	0	2020-GD-02903	GD10K	25-Jun-20	26-Jun-20			9758702623	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	12-Jun-19	7.965			
864508	1867820	1	0	2020-GD-03611	GD10K	20-Jul-20	20-Jul-20			5061741998	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	2-May-19	12	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
845457	1814812	1	0	2020-GD-03360	GD10K	9-Jul-20	11-Jul-20			7077122392	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	21-Jul-20	6.8			
676577	1582125	1	0	2020-GD-00799	GD10K	24-Feb-20	24-Feb-20			9774032146	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	23-Jul-20	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	4-Mar-20
727668	1650359	0	1	2020-GD-01787	GD10K	14-Apr-20	29-Apr-20			2661091508	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jul-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	29-May-20
790160	1741260	1	0	2020-GD-02571	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20			9777411438	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	20-Mar-20	6			
855651	1845242	1	0	2020-GD-03523	GD10K	16-Apr-20	16-Jul-20			3176370872	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	30-Jun-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jul-20	28-Jul-20
572591	1328221	0	1	2019-GD-02664	GD10K	30-Oct-19	5-Nov-19	28-Feb-20		9778541799	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	21-Nov-19
714234	1634076	1	0	2020-GD-01604	GD10K	23-Mar-20	13-Apr-20			3694252571	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jan-19	5.31			
825654	1793968	1	0	2020-GD-03060	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20			9785961955	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	3.5			
807967	1761415	1	0	2020-GD-02808	GD10K	19-Jun-20	22-Jun-20			941002486	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	7-May-19	6			
810981	1767781	1	0	2020-GD-02847	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20			6896701756	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	15-Nov-18	3.25			
872027	1877765	1	0	2020-GD-03752	GDL17	24-Jul-20	24-Jul-20			9789421647	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validación Técnica	5-Feb-19	3.25			
836743	1805999	1	0	2020-GD-03239	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20			9791031925	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	9-Mar-20	3.25			
837662	1806911	1	0	2020-GD-03251	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20			9794761443	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	15-Mar-19	6			
680206	1590645	0	1	2020-GD-01093	GD10K	11-Mar-20	11-Mar-20			9795602437	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jun-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
799539	1752397	1	0	2020-GD-02694	GD10K	12-Jun-20	17-Jun-20			9796722197	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jul-20	6.75			
693829	1608237	1	0	2020-GD-01300	GD10K	23-Jan-20	23-Mar-20			4946261511	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	3-Aug-17	4.75			
782737	1732312	1	0	2020-GD-01663	GD10K	26-Jul-17	16-Apr-20			9797812326	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	12-Aug-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	28-May-20
839385	1808414	1	0	2020-GD-01686	GD10K	17-Apr-20	20-Apr-20			9798802532	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	24-Jul-17	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	16-Jun-20
636126	1476845	1	0	2020-GD-00232	GD10K	20-Jan-20	20-Jan-20			9799421617	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	28-Oct-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
616569	1414760	0	1	2019-GD-03315	GD10K	15-Dec-19	19-Dec-19	9-Mar-20		9799911444	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	19-Dec-19
685304	1596762	1	0	2020-GD-01165	GD10K	27-Dec-18	15-Mar-20			6216091690	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	20-Aug-19	9			
584438	1351620	0	1	2019-GD-02964	GD10K	21-Nov-19	21-Nov-19	25-Feb-20		6358612361	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-17	7.62	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	27-Nov-19
681160	1591838	1	0	2020-GD-01103	GD10K	11-Mar-20	11-Mar-20			9493142759	11	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Apr-19	3.12			
636221	1477057	0	1	2019-GD-03109	GD10K	3-Dec-19	4-Dec-19	21-Jul-20		9806001887	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Nov-19	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19
647294	1510328	0	1	2020-GD-00617	GD10K	12-Feb-20	12-Feb-20			9808973702	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Jun-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	18-Feb-20
662886	1561637	1	0	2020-GD-00842	GD10K	19-Feb-20	26-Feb-20			9433712197	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	4.75			
613126	1406747	1	0	2019-GD-02992	GD10K	25-Nov-19	25-Nov-19			9814502357	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	24-Jan-19	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Nov-19	27-Nov-19
831563	1800766	1	0	2020-GD-01506	GD10K	27-Mar-20	7-Apr-20			9816321919	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	13-Dec-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
704261	1623308	0	1	2020-GD-01435	GD10K	4-Feb-20	1-Apr-20	24-Apr-20		9816451555	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Sep-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Apr-20	2-Apr-20
621724	1440192	0	1	2020-GD-00109	GD10K	14-Jan-20	14-Jan-20	31-Mar-20		9819621139	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	17-Jan-20
638213	1486571	1	0	2020-GD-00511	GD10K	5-Feb-20	5-Feb-20			9826431016	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jul-20	6.01			
725670	1648184	0	1	2020-GD-00435	GD10K	3-Feb-20	3-Feb-20	27-May-20		9832251390	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Mar-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	3-Feb-20
670255	1572528	1	0	2020-GD-00955	GD10K	23-Jan-20	3-Mar-20			3458191124	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jul-20	6.25			
604301	1391996	0	1	2019-GD-03239	GD10K	11-Dec-19	13-Dec-19	18-May-20		4538822306	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jun-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
877760	1885454	1	0	2020-GD-03858	GD1M	28-Jul-20	28-Jul-20			9834102388	999	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Aug-17	135	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20	
666571	1567666	1	0	2019-GD-03190	GD10K	4-Dec-19	11-Dec-19			9835891736	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	21-Feb-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Dec-19	9-Jan-20
564536	1313748	1	0	2019-GD-02794	GD1M	12-Nov-19	12-Nov-19			9836301697	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Mar-19	15.93			
566651	1316797	0	1	2019-GD-02851	GD10K	14-Oct-19	13-Nov-19			5084291496	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Feb-20	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	21-Nov-19
585974	1356620	1	0	2019-GD-03153	GD10K	6-Dec-19	9-Dec-19			9844861650	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Feb-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jan-20	22-Jan-20
758679	1703050	1	0	2020-GD-02205	GD10K	10-Jan-20	26-May-20			9846791544	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Nov-18	4.425			
720283	1642557	1	0	2020-GD-01695	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20			4468671898	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jul-20	3.25			
786998	1737157	1	0	2020-GD-02533	GD10K	10-Jun-20	11-Jun-20			9847331538	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	19-Mar-18	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20
743655	1678000	0	1	2020-GD-02021	GD10K	13-May-20	13-May-20			9853131498	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Jun-20	25-Jun-20
801893	1754863	0	1	2020-GD-02724	GD10K	28-Apr-20	18-Jun-20			9851761093	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	26-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
570912	1325823	0	1	2019-GD-02705	GD10K	6-Nov-19	6-Nov-19	8-Jul-20		9851922151	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Apr-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
743271	1677608	1	0	2020-GD-02016	GD10K	16-Apr-20	13-May-20			3671910359	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-19	7.965			
614695	1411626	0	1	2020-GD-00180	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20			9854841832	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-May-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
826298	1794840	1	0	2020-GD-03076	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20			5356661697	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Jun-19	3.8			
796046	1747820	1	0	2020-GD-02361	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20			9866712736	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	3-Sep-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
623595	1443064	1	0	2020-GD-00284	GD10K	18-Jan-20	24-Jan-20			9872802916	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	13-May-20	7			
721710	1643977	0	1	2020-GD-01718	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20			9873761783	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Aug-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Apr-20	30-Apr-20
717228	1637273	1	0	2020-GD-00343	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20			9877421950	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	29-Aug-18	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	4-Feb-20
650463	1531824	1	0	2020-GD-02990	GD10K	21-Nov-19	25-Nov-19			9877891126	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	14-Jul-17	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	9-Jan-20
690668	1604506	1	0	2020-GD-01257	GD10K	19-Mar-20	19-Mar-20			5024771050	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Oct-18	3.5			
681634	1592257	1	0	2020-GD-01110	GD10K	16-Jan-20	11-Mar-20			9881012515	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	19-Jun-20	3.245			
607380	1395942	1	0	2020-GD-00065	GD10K	8-Jan-20	8-Jan-20			3477122290	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	4			
614183	1411003	0	1	2020-GD-00075	GD10K	9-Jan-20	9-Jan-20	6-Apr-20		9883351243	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Nov-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jan-20	16-Jan-20
555362	1299388	1	0	2019-GD-02630	GD10K	1-Nov-19	1-Nov-19			9890451675	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	22-Oct-19	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
725419	1647789	1	0	2020-GD-01769	GD10K	11-Feb-20	27-Apr-20			9894022220	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	24-Aug-17	3.54			
609053	1398319	1	0	2020-GD-00015	GD10K	2-Jan-20	2-Jan-20			9896722208	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	27-Sep-17	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jan-20	9-Jan-20
835069	1804467	1	0	2020-GD-03215	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20			1864481651	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jul-20	3.25			
783118	1733068	1	0	2020-GD-02472	GD10K	8-Jun-20	9-Jun-20			9900422523	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	16-Jun-18	9			
866824	1870564	1	0	2020-GD-03671	GDL17	22-Jul-20	22-Jul-20			9709371548	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	25-Nov-19	4.72			
705221	1625143	1	0	2020-GD-01449	GD10K	2-Apr-20	2-Apr-20			3418581124	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	14-Jan-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	23-Jul-20
836444	1805669	0	1	2020-GD-03232	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20			9909131075	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Apr-18	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
871377	1877024	1	0	2020-GD-00325	GD10K	22-Jan-20	29-Jan-20			7958015415	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	25-Oct-19	10.03	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	21-Jul-20
796611	1749270	1	0	2020-GD-02617	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20			9918041730	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	13-Nov-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
728928	1651554	1	0	2020-GD-01809	GD10K	29-Apr-20	30-Apr-20			4639421617	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Jan-19	5.9			
715467	1635789	1	0	2020-GD-00213	GD1M	17-Jan-20	20-Jan-20			3361511095	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	6-Nov-19	17.7	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
782574	1731994	1	0	2020-GD-02464	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20			8457702743	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	27-Jul-20	4.25			
833262	1802695	1	0	2020-GD-03181	GD10K	15-Jun-20	5-Jul-20			9939631043	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	12-Mar-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
789711	1740519	1	0	2020-GD-02563	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20			9948790101	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jul-20	3.77			
854955	1839130	1	0	2020-GD-02918	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20			9952632434	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	13-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-20	29-Jun-20
777720	1726831	1	0	2020-GD-02407	GD10K	5-Jun-20	5-Jun-20			9952781129	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	21-Aug-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	2-Jul-20
871516	1877285	1	0	2020-GD-03736	GD10K	11-Jun-20	24-Jul-20			9952871887	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	13-Dec-19	7.25			
873600	1879266	1	0	2020-GD-03765	GD10K	26-Jul-20	26-Jul-20			1595402930	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	16-Dec-19	5.31			

681391	1592046	1	0	2020-GD-01106	GD10K	6-Mar-20	11-Mar-20		[redacted]	3739522646	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-May-19	5.9				
851562	1831805	1	0	2020-GD-02392	GD10K	4-Jun-20	4-Jun-20			9955911301	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	1-Nov-19	12	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	22-Jun-20	
630573	1461833	0	1	2020-GD-00401	GD10K	17-Jan-20	30-Jan-20			2038522842	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-May-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	28-May-20	
730197	1655064	1	0	2020-GD-01828	GD10K	25-Mar-20	1-May-20			9962211304	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	2-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jul-20	5-Jul-20	
583909	1350744	1	0	2019-GD-02815	GD10K	6-Nov-19	13-Nov-19			8426951993	22	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	21-Mar-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	21-Nov-19	
848634	1817947	1	0	2020-GD-03404	GD10K	5-Jul-20	14-Jul-20			9966261180	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Apr-18	4				
687614	1601537	1	0	2020-GD-01195	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20			779961673	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Feb-20	3.25				
852033	1832438	1	0	2020-GD-03462	GD10K	15-Jul-20	15-Jul-20			9968331257	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	9-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20	
841193	1810219	1	0	2020-GD-03300	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20			3932322705	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	2-May-19	5.9				
600399	1385120	1	0	2019-GD-03374	GD10K	26-Dec-19	26-Dec-19			9970871941	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	14-Jan-20	
817430	1781862	1	0	2020-GD-02931	GD10K	19-Dec-19	26-Jun-20			9971990660	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	10-Jun-18	3.245				
708945	1628456	1	0	2020-GD-01498	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20			9975851984	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	18-Sep-19	3.54				
808179	1761651	1	0	2020-GD-02784	GD10K	3-Jun-20	20-Jun-20			9976551357	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	3-Apr-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	22-Jun-20	
876362	1882849	1	0	2020-GD-00122	GD10K	19-Dec-19	15-Jan-20			5309581181	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	21-Aug-18	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	11-Feb-20	
863706	1866339	1	0	2020-GD-03629	GD10K	30-May-20	21-Jul-20			6827312092	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	31-May-17	7.375				
623963	1443893	0	1	2019-GD-03143	GD10K	6-Dec-19	6-Dec-19	9-Mar-20		8034940208	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Sep-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	11-Dec-19	
877194	1884686	1	0	2020-GD-03339	GDL17	9-Jul-20	10-Jul-20			9982032206	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	19-Dec-19	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	17-Jul-20	
676634	1582276	1	0	2019-GD-02826	GD10K	7-Oct-19	13-Nov-19			9986312656	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	16-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19	
598214	1379289	0	1	2019-GD-03338	GD10K	20-Dec-19	20-Dec-19			9986871248	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Jul-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	14-Jan-20	
870813	1876097	1	0	2020-GD-03069	GD10K	14-May-20	1-Jul-20			9990491735	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	16-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	17-Jul-20	
753605	1698341	0	1	2020-GD-02140	GD10K	19-May-20	21-May-20			1737591086	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Dec-18	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20	
760181	1704431	1	0	2020-GD-02217	GD10K	26-May-20	26-May-20			9995791091	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	19-Dec-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	13-Jul-20	
747322	1684350	0	1	2020-GD-02076	GD10K	15-May-20	15-May-20			8989513505	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Nov-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20	
791762	1742630	1	0	2020-GD-02591	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20			15277794	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	5-Jun-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	22-Jul-20	

REGION	DISTRITO	MUNICIPIO	[redacted]	SA_ID	[redacted]	SA_TYPE_CD	CUST_CL_CD	INI_NEM	START_DT	SP_ID	FEEDER
05	055	Guayama		5713341624		ERES	RES		05/02/2020	5713341506	4002-03
03	031	Carolina		7464532469		ERES	RES		02/13/2020	4583691738	2402-03
03	032	Sabana Llana		1524671973		ERES	RES		05/01/2020	2277491310	1336-07
07	073	Quebradillas		1455401855		ERES	RES		06/16/2020	1455401068	8013-01
01	014	Monacillos		9447622931		ERES	RES		01/07/2020	9447622137	
01	014	Monacillos		0440232156		ERES	RES		02/03/2020	0440232538	1204-04
07	071	Arecibo		0508390699		ERES	RES		11/06/2019	3012111891	8013-01
02	021	Bayamón		9844322685		ERES	RES		12/07/2019	9844322619	
06	063	Aguadilla		6015806725		ERES	RES		04/02/2020	4150321143	7003-02
05	051	Ponce Norte		8319451699		ERES	RES		03/04/2020	8319451743	5018-01
05	056	Santa Isabel		1513282668		ERES	RES		11/02/2019	3304731938	4601-01
06	063	Aguadilla		4177723165		ERES	RES		04/14/2020	9171221689	7502-01
06	063	Aguadilla		6768118226		ERES	RES		08/14/2020	7303357270	
02	021	Bayamón		5575222133		ERES	RES		02/05/2020	5575222914	
06	064	San Sebastian		1773611885		ERES	RES		03/12/2020	1773611252	7903-06
02	022	Minillas		9018826687		ERES	RES		01/13/2020	5867060966	1710-01
06	063	Aguadilla		5214811226		ERES	RES		02/05/2020	5214811953	7011-03
05	051	Ponce Norte		5243224072		ERES	RES		03/05/2020	3370551082	5018-01
05	053	Juana Diaz		4673051039		ERES	RES		11/01/2019	4673051798	5817-02
06	062	San German		5772607711		ERES	RES		11/06/2019	7125421618	
06	062	San German		8176521593		ERES	RES		04/09/2020	8176521178	
06	063	Aguadilla		7361191145		ERES	RES		12/13/2019	7891911478	7008-05
01	011	San Juan		8415042761		ERES	RES		06/10/2020	8415042093	1118-09
01	014	Monacillos		8367480071		ERES	RES		11/12/2019	3863822982	1346-03
06	062	San German		3565421685		ERES	RES		06/04/2020	3565421121	
07	073	Quebradillas		6904969138		ERES	RES		11/09/2019	0159201082	
06	062	San German		0070821513		ERES	RES		07/03/2020	0070821984	6703-01
02	025	Dorado		4459268418		ERES	RES		11/22/2019	6448602653	
06	062	San German		6252821546		ERES	RES		12/03/2019	6252821968	6703-03
02	021	Bayamón		2166522094		ERES	RES		04/09/2020	2166522598	
04	041	Caguas Norte		0406632315		ERES	RES		11/08/2019	5342871158	3016-03
06	061	Mayaguez		5188131650		ERES	RES		04/07/2020	5188131373	
06	064	San Sebastian		0668411543		ERES	RES		06/16/2020	7704511477	7801-01
07	071	Arecibo		6541360540		ECOM	RES		06/18/2020	4889011392	
04	044	Juncos		5932761867		ERES	RES		12/17/2019	5932761161	3302-04
01	014	Monacillos		3881922345		ERES	RES		01/02/2020	3881922928	1204-04
07	071	Arecibo		7746901550		ERES	RES		07/07/2020	6405748376	
02	023	Palo Seco		2872494946		ERES	RES		07/01/2020	1735412282	
01	014	Monacillos		9851922437		ERES	RES		07/03/2020	9851922139	1303-02
02	024	Vega Baja		4194032310		ERES	RES		07/20/2020	7630802619	9004-10
05	052	Ponce Sur		6192880523		ERES	RES		06/16/2020	0385351136	5004-07
04	041	Caguas Norte		7751281391		ERES	RES		12/04/2019	3593771343	3103-05
06	062	San German		3186921537		ERES	RES		12/12/2019	3186921424	
05	055	Guayama		5624241483		ERES	RES		03/13/2020	5624241455	4201-03
02	022	Minillas		1607612135		ERES	RES		02/14/2020	1607612342	1710-03
06	064	San Sebastian		6139428933		ECOM	COM		01/04/2020	2713711022	7805-11
05	052	Ponce Sur		5385351491		ERES	RES		06/16/2020	5385351141	5004-07
05	053	Juana Diaz		9634789715		ERES	RES		08/02/2020	3028998592	
02	023	Palo Seco		4814512996		ERES	RES		07/07/2020	4814512465	1711-04
05	053	Juana Diaz		2363151452		ERES	RES		05/03/2020	2363151082	
05	052	Ponce Sur		0128351568		ERES	RES		02/05/2020	0128351662	5003-01
06	062	San German		1114131250		ERES	RES		11/01/2019	1114131742	6401-02
04	041	Caguas Norte		2717081862		ERES	RES		03/11/2020	2717081222	3101-03
02	023	Palo Seco		7375212564		ERES	RES		02/02/2020	7375212357	1806-03
06	063	Aguadilla		7317221051		EAGR	COM		12/15/2019	7317221973	7502-01
02	021	Bayamón		0246422096		ECOM	COM		11/14/2019	0246422521	1711-04
07	073	Quebradillas		7887651737		ERES	RES		07/18/2020	3997508948	
06	062	San German		3671621532		ECOM	COM		04/06/2020	3671621975	
04	045	Humacao		1779561107		ERES	RES		05/29/2020	1779561135	2601-03
03	031	Carolina		1691350314		ERES	RES		04/16/2020	9115691437	1336-06
02	023	Palo Seco		9235212092		ERES	RES		08/02/2020	9235212724	
03	032	Sabana Llana		0717591998		ERES	RES		04/02/2020	0717591257	1203-02
05	053	Juana Diaz		6915400851		ERES	RES		05/13/2020	5977163608	
02	022	Minillas		0481469839		ERES	RES		11/16/2019	6969912716	1710-04
04	041	Caguas Norte		2740104232		ERES	RES		05/19/2020	8074771463	3205-08
07	073	Quebradillas		8371301667		ERES	RES		11/16/2019	8371301775	7702-02
04	045	Humacao		8765261159		ERES	RES		12/13/2019	1477261055	2603-07
05	054	Yauco		5468541999		ERES	COM		07/02/2020	5468541907	
06	062	San German		0512389273		ERES	RES		12/12/2019	7048521486	
06	063	Aguadilla		9524911816		ERES	RES		04/04/2020	9524911824	7011-01
07	073	Quebradillas		3549129602		ERES	RES		03/19/2020	1565301580	8013-02
05	053	Juana Diaz		1798618520		ERES	RES		06/04/2020	8652051079	5802-04
06	062	San German		7987906265		ERES	RES		06/04/2020	5580821618	6705-01
04	046	Barranquitas		4403951367		ERES	RES		12/03/2019	4403951033	
05	053	Juana Diaz		6025410651		ERES	RES		07/14/2020	6513841376	5801-03
05	054	Yauco		2515441095		ERES	RES		11/17/2019	2515441203	5401-02
05	056	Santa Isabel		7300731010		ERES	RES		12/17/2019	7300731340	4402-02
06	062	San German		2118709827		ERES	RES		03/09/2020	9591617261	
02	023	Palo Seco		4635312423		ERES	RES		08/05/2020	4635312100	1806-02
01	014	Monacillos		6762922297		ERES	RES		07/02/2020	6762922067	1204-04
06	061	Mayaguez		1400431470		ERES	RES		06/03/2020	1400431863	6004-02
05	051	Ponce Norte		4825651446		ERES	RES		03/05/2020	4825651259	5018-02
03	031	Carolina		5768002176		ERES	RES		06/08/2020	5768002882	1619-03

05	056	Santa Isabel	[redacted]	0352731614	[redacted]	ERES	RES	12/07/2019	0352731667	4601-01
06	063	Aguadilla		8272010095		ERES	RES	08/07/2020	2902814443	
05	052	Ponce Sur		3392351797		ERES	RES	05/07/2020	0506351986	5003-02
04	043	Cayey		8151743700		ERES	RES	12/08/2019	4105271015	3406-03
05	051	Ponce Norte		7897451345		ERES	RES	01/01/2020	7897451017	5019-02
05	055	Guayama		3307141664		ERES	RES	03/09/2020	3307141320	
04	044	Juncos		8174961858		ECOM	COM	02/04/2020	8174961322	2603-08
04	044	Juncos		0614261312		ERES	RES	06/22/2020	8299498912	
02	022	Minillas		9384428268		ERES	RES	02/07/2020	7061912510	1709-01
02	025	Dorado		2153402512		ERES	RES	07/14/2020	2153402554	9206-10
05	055	Guayama		0546241902		ERES	RES	03/06/2020	0546241956	4101-02
05	053	Juana Diaz		9120451771		ERES	RES	05/18/2020	8372168238	
02	022	Minillas		1693022716		ERES	RES	03/13/2020	1693022399	1706-03
01	015	Puerto Nuevo		0187712362		ERES	RES	01/03/2020	0187712509	1907-05
04	041	Caguas Norte		0293871468		ERES	RES	01/04/2020	0293871548	3102-01
05	052	Ponce Sur		2660859549		ERES	RES	07/09/2020	2482351217	5004-06
02	022	Minillas		4000291977		ECOM	COM	11/02/2019	4522912833	1734-01
03	032	Sabana Llana		4538491383		ERES	RES	12/04/2019	4538491843	1204-04
01	014	Monacillos		5166300756		ERES	RES	02/04/2020	4600032204	1346-04
06	062	San German		3111521107		ERES	RES	01/07/2020	3111521333	
07	073	Quebradillas		4787177614		ERES	RES	01/09/2020	2354601299	7504-02
01	015	Puerto Nuevo		4595102902		ERES	RES	12/16/2019	4595102027	1709-02
04	044	Juncos		1211291006		ERES	RES	03/07/2020	6270875357	
06	062	San German		9877421513		ERES	RES	04/07/2020	9877421901	
04	041	Caguas Norte		1338104762		ERES	RES	02/27/2020	3098771851	3016-03
04	046	Barranquitas		0407751865		ERES	RES	08/05/2020	0407751341	
04	045	Humacao		2166461084		ERES	RES	06/17/2020	2166461531	2701-01
04	045	Humacao		4020479930		ERES	RES	07/03/2020	3628085132	
05	052	Ponce Sur		0706251620		ERES	RES	12/03/2019	0706251513	5003-03
03	032	Sabana Llana		5289291698		ERES	RES	12/06/2019	5289291182	1301-01
05	056	Santa Isabel		8347631601		ERES	RES	04/16/2020	8347631010	4402-02
02	023	Palo Seco		9724212123		EWCOM	COM	12/08/2019	9724212107	1717-01
04	041	Caguas Norte		3821971836		ERES	RES	04/01/2020	3821971800	3006-05
06	064	San Sebastian		3259411497		ERES	COM	03/30/2020	3259411465	
07	074	Manati		7976116687		ERES	RES	07/21/2020	5951001996	8404-03
07	073	Quebradillas		3330701473		ERES	RES	11/05/2019	3330701086	7503-05
05	056	Santa Isabel		7477731290		ERES	RES	06/05/2020	7477731324	4501-04
01	014	Monacillos		2502922589		ERES	RES	12/13/2019	6911822676	1526-05
07	071	Arecibo		0981053229		ERES	RES	12/08/2019	7198390020	8004-04
07	073	Quebradillas		2732071316		ERES	RES	11/07/2019	4680301561	
04	045	Humacao		4580461635		ERES	RES	03/10/2020	4580461921	2604-02
04	046	Barranquitas		0591161765		ERES	RES	01/31/2020	0591161274	9602-03
04	043	Cayey		1552071547		ERES	RES	01/01/2020	1552071533	3604-06
04	041	Caguas Norte		5244181282		ERES	RES	06/10/2020	5244181343	3008-01
02	024	Vega Baja		3594587666		ERES	RES	12/18/2019	8108902519	
01	014	Monacillos		5367822112		ERES	RES	12/14/2019	5367822540	1525-01
06	062	San German		4634621029		ERES	RES	06/05/2020	4634621324	6705-01
05	051	Ponce Norte		1324451402		ERES	RES	07/16/2020	1324451936	
05	056	Santa Isabel		0076631504		ERES	RES	03/06/2020	0076631921	
01	014	Monacillos		4151922961		ERES	RES	07/03/2020	4151922396	1303-02
06	062	San German		6879621291		ERES	RES	11/07/2019	6879621522	6802-04
05	051	Ponce Norte		8990651515		ERES	RES	06/03/2020	8990651724	5004-06
07	074	Manati		7561890169		ERES	RES	01/03/2020	7561890576	
06	063	Aguadilla		2421911166		ERES	RES	07/14/2020	2421911171	7301-02
03	034	Fajardo		7245411044		ERES	RES	01/29/2020	5983581542	2003-01
05	054	Yauco		6140741310		ERES	RES	02/04/2020	6140741260	5304-05
04	041	Caguas Norte		1306281966		ERES	RES	07/03/2020	1306281724	3016-03
02	021	Bayamón		0970935657		ERES	RES	06/17/2020	7944222749	1706-02
03	031	Carolina		3431991417		ERES	RES	04/15/2020	3431991447	1646-01
01	014	Monacillos		7951922452		ERES	RES	07/03/2020	7951922147	1303-02
06	062	San German		1855031721		ERES	RES	03/04/2020	1855031090	
04	044	Juncos		2415881735		ERES	RES	04/02/2020	9085761546	3205-08
06	061	Mayaguez		9511631666		ERES	RES	04/02/2020	9511631984	6007-02
02	024	Vega Baja		4057171708		ERES	RES	07/13/2020	1302802720	
02	022	Minillas		9405812785		ERES	RES	03/03/2020	9405812533	1710-01
01	011	San Juan		2994042120		ERES	RES	01/12/2020	2994042207	1106-05
06	062	San German		2077521051		ERES	RES	11/01/2019	6726445713	
06	062	San German		0160251852		ERES	RES	02/07/2020	4228621279	
05	054	Yauco		5083541016		ERES	RES	03/06/2020	6828741733	5302-01
03	034	Fajardo		5167381281		ERES	RES	02/04/2020	5167381346	
04	041	Caguas Norte		0386320738		ERES	RES	12/08/2019	7260871015	3016-03
06	062	San German		2097621709		ERES	RES	07/13/2020	2097621682	
07	071	Arecibo		3376011339		ERES	RES	07/14/2020	3376011768	8013-01
06	064	San Sebastian		0851050850		ECOM	RES	12/16/2019	5671773948	
04	041	Caguas Norte		8483771902		EWCOM	COM	01/09/2020	8483771364	3006-05
06	062	San German		2242621159		ERES	RES	04/07/2020	2242621180	6705-02
06	062	San German		3157031805		ERES	RES	06/02/2020	3157031917	6401-04
06	063	Aguadilla		0886221948		ERES	RES	12/19/2019	0886221108	7103-04
02	023	Palo Seco		2832591219		ERES	RES	08/04/2020	2115312422	1806-02
03	032	Sabana Llana		0731291238		ERES	RES	02/04/2020	7362291032	1206-02
01	015	Puerto Nuevo		8778612157		ERES	RES	07/10/2020	8778612019	1904-07
01	014	Monacillos		8554722580		ERES	RES	01/07/2020	8554722369	
01	014	Monacillos		9037900585		ERES	RES	06/09/2020	4993822600	1346-03
07	073	Quebradillas		7763301871		ERES	RES	01/09/2020	7763301509	7504-02

01	014	Monacillos	[redacted]	3263032308	[redacted]	ERES	RES	01/01/2020	3263032392	1330-04
02	022	Minillas		3671122283		ERES	RES	02/06/2020	3671122943	
03	034	Fajardo		8419281141		ERES	RES	06/23/2020	8419281255	2501-01
05	055	Guayama		4727241064		ERES	RES	05/06/2020	4727241046	4101-02
03	031	Carolina		1328891747		ERES	RES	11/12/2019	1328891678	1619-03
02	021	Bayamón		1422522419		ERES	RES	11/08/2019	1422522214	
04	043	Cayey		4181071765		ERES	RES	11/15/2019	4181071354	3406-02
02	023	Palo Seco		7917412255		ERES	RES	02/06/2020	7917412281	
03	031	Carolina		7398702301		ERES	RES	02/13/2020	4510102388	1336-06
04	045	Humacao		6873280078		ERES	RES	03/10/2020	3859857233	
02	022	Minillas		0591517385		ERES	RES	05/02/2020	3545812191	1710-01
04	041	Caguas Norte		8843971972		ERES	RES	01/12/2020	8843971392	3103-02
04	041	Caguas Norte		1870871570		ERES	RES	01/08/2020	1870871936	
02	023	Palo Seco		8250677453		ERES	RES	08/06/2020	0433512454	1711-04
01	014	Monacillos		7912074799		ERES	RES	07/04/2020	4836722898	1346-06
06	062	San German		9555774410		ERES	RES	07/07/2020	0116031570	
06	062	San German		3002921162		ERES	RES	05/13/2020	3002921609	
06	061	Mayaguez		8187131962		ERES	RES	05/11/2020	8187131406	6001-05
02	025	Dorado		0468153903		ERES	RES	02/06/2020	8784402955	9206-10
03	032	Sabana Llana		4581291336		ERES	RES	02/04/2020	4581291679	1607-03
02	022	Minillas		7157512987		ERES	RES	02/01/2020	7157512885	1709-01
06	061	Mayaguez		3163531440		ERES	RES	07/04/2020	3163531748	6005-01
01	014	Monacillos		6585822481		ERES	RES	01/07/2020	6585822434	
04	041	Caguas Norte		4332871299		ERES	RES	12/08/2019	4332871398	3016-03
03	032	Sabana Llana		0899491083		ERES	RES	01/04/2020	0899491050	1206-04
02	021	Bayamón		1050261534		ERES	RES	05/06/2020	5589222441	1719-18
07	073	Quebradillas		2142301333		ERES	RES	03/18/2020	2142301948	7702-03
03	031	Carolina		3438891296		ERES	RES	11/13/2019	3438891663	1619-03
06	063	Aguadilla		4775811442		ERES	RES	08/02/2020	4775811193	7504-01
01	015	Puerto Nuevo		7671202728		ERES	RES	12/13/2019	7671202818	1530-08
06	063	Aguadilla		1373561741		ERES	RES	12/12/2019	6503095157	
06	062	San German		8883621089		ERES	RES	03/06/2020	8883621882	6705-01
06	061	Mayaguez		9210231880		ERES	RES	02/07/2020	9210231930	6004-02
01	014	Monacillos		4994922520		ERES	RES	12/30/2019	4994922688	1204-04
05	052	Ponce Sur		2685926945		ERES	RES	06/04/2020	1016434826	
05	053	Juana Diaz		6184122047		ERES	RES	07/14/2020	9281529105	
06	062	San German		3362181690		ERES	RES	06/08/2020	5436664457	
06	063	Aguadilla		5504600824		ERES	RES	02/06/2020	3362021495	7006-01
06	061	Mayaguez		9678331372		ERES	RES	07/09/2020	9678331196	6012-03
04	042	Caguas Sur		0061571103		ERES	RES	11/19/2019	0061571515	3302-04
04	041	Caguas Norte		6837771501		ERES	RES	05/06/2020	6837771542	3103-05
04	042	Caguas Sur		2340571739		ERES	RES	07/01/2020	2340571836	3301-01
05	054	Yauco		1171441974		ERES	RES	03/06/2020	1171441068	5602-03
05	052	Ponce Sur		8866251027		ERES	RES	07/03/2020	8866251838	5007-01
05	056	Santa Isabel		4503515160		ERES	RES	04/04/2020	5670731426	4501-04
06	062	San German		1971621588		ERES	RES	01/07/2020	1971621866	6705-01
05	052	Ponce Sur		5494780982		ERES	RES	06/16/2020	8322251668	5004-07
06	063	Aguadilla		5296321029		ERES	RES	07/07/2020	5296321258	7005-04
01	015	Puerto Nuevo		0358081150		ERES	RES	02/04/2020	0175712749	1709-03
01	014	Monacillos		7572922775		ERES	RES	01/02/2020	7572922920	1204-04
01	014	Monacillos		9833722448		ERES	RES	05/11/2020	4533822367	1907-04
07	073	Quebradillas		3831301977		ERES	RES	06/03/2020	3831301020	
04	045	Humacao		5706261009		ERES	RES	07/20/2020	5706261828	2604-02
01	014	Monacillos		8936922632		ERES	RES	11/06/2019	8936922102	
03	034	Fajardo		3255156780		ERES	RES	06/26/2020	1775381463	
01	015	Puerto Nuevo		8676712685		ERES	RES	07/05/2020	8676712696	1904-07
05	051	Ponce Norte		2365551087		ERES	RES	11/01/2019	2365551547	5018-05
05	051	Ponce Norte		0296451213		ERES	RES	11/02/2019	0296451342	5018-02
02	023	Palo Seco		7927412834		ERES	RES	08/07/2020	7927412149	
01	015	Puerto Nuevo		2468102828		ERES	RES	03/13/2020	2468102162	1711-05
04	041	Caguas Norte		0358181631		ERES	RES	06/10/2020	0358181072	3009-01
01	015	Puerto Nuevo		5666102600		ERES	RES	02/12/2020	5666102381	1903-02
06	062	San German		9297031518		ERES	RES	04/02/2020	9297031570	6401-02
04	045	Humacao		4655561549		ERES	RES	02/04/2020	4655561604	2603-08
01	015	Puerto Nuevo		8371670427		ERES	RES	03/12/2020	4565066731	
07	074	Manati		0688142194		ERES	RES	12/18/2019	0688142538	
06	064	San Sebastian		6474511528		ERES	RES	04/23/2020	6474511786	7801-01
06	063	Aguadilla		8631321366		ERES	RES	02/06/2020	8631321128	7003-03
03	032	Sabana Llana		8331126697		ERES	RES	06/02/2020	9131632118	
03	034	Fajardo		7939331723		ERES	RES	02/13/2020	5213381850	2001-01
04	044	Juncos		5887757915		ERES	RES	06/17/2020	3154761989	3302-03
06	064	San Sebastian		3846500640		ERES	RES	06/09/2020	6993711113	7801-01
02	021	Bayamón		7849258372		ERES	RES	12/06/2019	6996950036	1718-01
06	062	San German		5574031552		ERES	RES	11/15/2019	5574031900	6404-02
03	034	Fajardo		1516581955		ERES	RES	11/07/2019	1516581281	2001-02
07	073	Quebradillas		9966501276		ERES	RES	08/09/2020	9966501913	7601-03
06	063	Aguadilla		2251911385		ERES	RES	07/08/2020	2251911844	7008-05
04	044	Juncos		9145761334		ERES	RES	02/04/2020	9145761970	3205-07
06	063	Aguadilla		8245091059		ERES	RES	03/12/2020	1030911250	7008-05
01	014	Monacillos		7262922198		ERES	RES	12/02/2019	7262922123	1204-04
05	055	Guayama		2632041737		ERES	COM	03/04/2020	2632041313	
03	031	Carolina		7605002375		ERES	RES	02/10/2020	7605002712	1619-01
01	015	Puerto Nuevo		1196712305		ERES	RES	03/10/2020	1196712479	1904-07
01	015	Puerto Nuevo		6166712051		ERES	RES	01/04/2020	6166712774	1904-07

05	055	Guayama	[redacted]	5233041810	[redacted]	ERES	RES	06/23/2020	5233041200	
01	014	Monacillos		0649822258		ERES	RES	06/05/2020	0649822633	1204-02
07	074	Manati		3173890659		ERES	RES	06/23/2020	3173890365	8501-01
05	054	Yauco		7854741982		ERES	RES	06/05/2020	7854741858	5304-02
07	073	Quebradillas		9005401521		ERES	RES	03/11/2020	2685601888	7504-02
02	025	Dorado		6859402513		ERES	RES	03/03/2020	6859402844	
01	014	Monacillos		0160301921		ERES	RES	06/04/2020	3657132556	1303-03
06	062	San German		2916554781		ERES	RES	07/06/2020	5036721545	6704-03
03	032	Sabana Llana		3089491384		ERES	RES	12/03/2019	3089491237	1206-04
05	054	Yauco		7538541527		ERES	RES	06/03/2020	7538541360	5602-02
04	042	Caguas Sur		4142371622		ERES	RES	02/13/2020	4142371958	
02	021	Bayamón		2832522917		ERES	RES	02/07/2020	2832522122	
07	073	Quebradillas		1596201571		ERES	RES	03/05/2020	1596201789	7602-05
04	044	Juncos		3104761369		ERES	RES	07/25/2020	3104761444	3205-07
06	062	San German		1968778794		ERES	RES	03/04/2020	7721821328	6703-02
06	063	Aguadilla		9626235661		ERES	RES	07/07/2020	6531321218	
05	051	Ponce Norte		2778451298		ERES	RES	07/30/2020	2778451209	5018-01
01	014	Monacillos		7659032216		ERES	RES	06/17/2020	7659032066	1330-02
05	051	Ponce Norte		9385451930		ERES	RES	05/03/2020	9385451058	5018-05
02	022	Minillas		8310022859		ERES	RES	07/10/2020	8310022225	1710-01
05	054	Yauco		9274741260		ERES	RES	01/04/2020	9274741736	5304-02
06	062	San German		1552921519		ERES	RES	07/17/2020	1552921076	6601-02
05	052	Ponce Sur		9055500327		ERES	RES	11/08/2019	6253351547	
06	061	Mayaguez		8186331562		ERES	RES	02/06/2020	8186331367	6007-02
03	031	Carolina		2426891099		ERES	RES	12/14/2019	2426891888	2404-06
06	063	Aguadilla		1226811298		ERES	RES	04/15/2020	1226811607	7104-05
06	063	Aguadilla		3180911343		ERES	RES	03/14/2020	3180911688	
04	045	Humacao		4916261574		ERES	RES	02/14/2020	4916261709	2604-03
05	052	Ponce Sur		7624351805		ERES	RES	07/05/2020	7624351840	5016-01
07	073	Quebradillas		2107201691		ECOM	COM	02/02/2020	2107201617	
03	034	Fajardo		7167620307		ERES	RES	12/16/2019	8801050092	2101-01
01	015	Puerto Nuevo		9089281640		ERES	RES	02/18/2020	4566102366	1924-01
04	042	Caguas Sur		6361671699		ERES	RES	05/13/2020	6361671571	3013-04
04	044	Juncos		4200861463		ERES	RES	03/10/2020	4200861681	2601-01
04	041	Caguas Norte		1046173057		ERES	RES	11/14/2019	8525939950	
05	053	Juana Diaz		4936857229		ERES	RES	08/03/2020	8527841899	5808-02
06	063	Aguadilla		0977811128		ERES	RES	06/10/2020	0977811801	
01	014	Monacillos		3303922645		ERES	RES	06/04/2020	3303922723	
04	044	Juncos		7540961224		ERES	RES	12/04/2019	7540961817	2801-03
04	041	Caguas Norte		8647396996		ERES	RES	05/27/2020	5994871362	3103-01
07	071	Arecibo		3217011606		ERES	RES	12/13/2019	3217011399	8011-02
03	033	Canóvanas		2482981429		ERES	RES	05/13/2020	2482981914	2302-01
02	021	Bayamón		6267422500		ERES	RES	11/02/2019	6267422211	1710-03
01	011	San Juan		7044699155		ERES	RES	02/02/2020	0447142457	1011-05
06	063	Aguadilla		6247257841		ERES	COM	02/14/2020	1663811456	7805-11
05	055	Guayama		4170141193		ERES	RES	05/01/2020	4170141054	4003-03
05	053	Juana Diaz		1513841038		ERES	RES	12/20/2019	1513841370	5801-03
03	034	Fajardo		0973581551		ERES	RES	11/08/2019	0973581780	2003-01
05	055	Guayama		8661141110		ERES	RES	06/02/2020	8661141914	4006-02
01	014	Monacillos		7046132284		ERES	RES	01/03/2020	7046132724	1204-04
05	052	Ponce Sur		6229151483		ERES	RES	04/06/2020	6229151097	5007-04
06	061	Mayaguez		6010431264		ERES	RES	08/01/2020	9598580401	6008-04
04	044	Juncos		3319771976		ERES	RES	07/20/2020	9170280703	
04	045	Humacao		8815361400		ERES	RES	03/05/2020	8815361224	
02	024	Vega Baja		4579902889		ERES	RES	11/07/2019	4579902790	
04	045	Humacao		0797846365		ERES	RES	06/25/2020	9185261150	2604-02
04	045	Humacao		6844724084		ERES	RES	11/08/2019	4048261369	2604-03
04	041	Caguas Norte		7810281979		ERES	RES	01/15/2020	7810281253	3009-04
01	014	Monacillos		5922506115		ERES	RES	03/05/2020	3151922395	1303-02
06	061	Mayaguez		7081663756		ERES	RES	04/02/2020	5162631554	
04	041	Caguas Norte		5811871374		ERES	RES	07/04/2020	5811871512	
04	041	Caguas Norte		0848081190		ERES	RES	06/04/2020	0848081938	3006-05
02	021	Bayamón		2453823745		ERES	RES	05/06/2020	1195122383	
07	071	Arecibo		0974311870		ERES	RES	07/15/2020	0974311948	8011-01
04	044	Juncos		5454761869		ERES	RES	12/27/2019	5454761923	3205-07
03	032	Sabana Llana		4036591629		ERES	RES	02/10/2020	4036591191	1206-03
06	063	Aguadilla		2847121829		ERES	RES	11/14/2019	2847121213	7008-05
01	011	San Juan		2657814226		ERES	RES	06/12/2020	6652042714	1118-09
05	054	Yauco		5732641068		ERES	RES	01/14/2020	5732641906	5501-04
01	014	Monacillos		4836922604		ERES	RES	08/06/2020	4836922289	1346-04
04	046	Barranquitas		7596751053		ERES	RES	05/22/2020	0530851769	3502-01
04	042	Caguas Sur		0891771848		ERES	RES	05/25/2020	0891771382	3103-04
03	034	Fajardo		0129170882		ERES	RES	11/03/2019	2661681237	
07	071	Arecibo		9298011716		ERES	RES	05/19/2020	9298011426	8501-02
05	051	Ponce Norte		1055451438		ERES	RES	05/04/2020	1055451331	5018-02
05	053	Juana Diaz		9532941311		ERES	RES	03/06/2020	9532941999	5802-01
03	031	Carolina		3195781792		ERES	RES	04/13/2020	3161691232	1607-03
02	022	Minillas		1033122358		ERES	RES	02/03/2020	1033122253	
05	053	Juana Diaz		1145240491		ERES	RES	07/06/2020	6841941947	
05	053	Juana Diaz		3616841348		ERES	RES	02/03/2020	3616841084	5013-01
04	041	Caguas Norte		4929771609		ERES	RES	11/19/2019	4929771456	3006-05
02	024	Vega Baja		2918902631		ERES	RES	01/02/2020	2918902313	9101-01
04	045	Humacao		5628561381		ERES	RES	07/03/2020	5628561721	2601-03
05	055	Guayama		1042141544		ERES	RES	07/17/2020	1042141129	4301-02

06	062	San German	[redacted]	5376821792	[redacted]	ECOM	COM	02/06/2020	5376821253	6802-04
01	013	Hato Rey		3994232967		EWCOM	COM	07/08/2020	3994232283	1401-07
06	062	San German		9607621397		ERES	RES	07/01/2020	9607621497	
04	043	Cayey		6155171363		ERES	RES	12/11/2019	6155171372	3602-02
04	046	Barranquitas		2946851257		ERES	RES	04/17/2020	2946851314	
02	025	Dorado		7621502121		ERES	RES	07/14/2020	7621502669	9401-01
04	041	Caguas Norte		7049771166		ERES	RES	01/10/2020	7049771313	3016-03
01	015	Puerto Nuevo		7824660313		ERES	RES	03/12/2020	2370202028	1530-10
06	061	Mayaguez		9292261959		ERES	RES	01/14/2020	6185131745	
01	014	Monacillos		5482922948		ERES	RES	07/02/2020	5482922979	1204-04
05	055	Guayama		3521931882		ERES	RES	05/06/2020	0138380303	4003-01
04	041	Caguas Norte		3248771231		ERES	RES	07/04/2020	3248771426	3103-02
05	053	Juana Diaz		5174941916		ERES	RES	05/10/2020	5174941516	
03	033	Canóvanas		6436881437		ERES	RES	11/13/2019	6436881825	2404-06
02	025	Dorado		2610502989		ERES	RES	07/22/2020	2610502187	9203-04
03	032	Sabana Llana		6644701450		ERES	RES	12/07/2019	2071491960	1301-01
05	053	Juana Diaz		2921941181		ERES	RES	05/07/2020	2921941539	5901-03
05	056	Santa Isabel		1709487337		ERES	RES	08/04/2020	1700831763	
02	025	Dorado		8615502802		ERES	RES	01/30/2020	8615502345	9401-01
04	041	Caguas Norte		1036771015		ERES	RES	06/08/2020	1036771793	3102-01
05	056	Santa Isabel		7000931706		ERES	RES	08/05/2020	7000931945	4502-02
05	055	Guayama		6647210786		ERES	RES	07/06/2020	0424041107	4001-01
01	014	Monacillos		0566822142		ERES	RES	12/18/2019	3649032091	
05	052	Ponce Sur		0791451876		ERES	RES	07/07/2020	0791451580	5012-02
02	022	Minillas		8473912329		ERES	RES	07/02/2020	8473912121	
03	034	Fajardo		3794381372		ERES	RES	06/26/2020	3794381751	2005-09
05	056	Santa Isabel		0629631135		ERES	RES	12/19/2019	0629631116	4602-01
05	053	Juana Diaz		3398651857		ERES	RES	11/16/2019	3374841779	5801-01
04	041	Caguas Norte		6097771537		ERES	RES	06/10/2020	6097771097	3016-03
06	064	San Sebastian		2624372149		ERES	RES	02/07/2020	3494511532	
01	014	Monacillos		9003132252		ERES	RES	07/10/2020	9003132362	1330-01
03	032	Sabana Llana		1138491922		ERES	RES	03/05/2020	1138491700	1204-04
01	014	Monacillos		7867132701		ERES	RES	12/03/2019	7867132444	1303-02
05	053	Juana Diaz		0727941981		ERES	RES	05/13/2020	0727941884	5902-03
04	041	Caguas Norte		1672971994		ERES	RES	07/03/2020	1672971216	3008-04
05	053	Juana Diaz		0735051440		ERES	RES	03/03/2020	0735051981	5802-02
02	025	Dorado		2639502973		ERES	RES	07/17/2020	2639502747	9401-02
03	031	Carolina		6797070127		ERES	RES	05/12/2020	0401891475	1647-08
05	055	Guayama		7299620925		ERES	RES	04/04/2020	8344680197	
01	015	Puerto Nuevo		1536102318		ERES	RES	05/20/2020	1536102684	1709-02
04	041	Caguas Norte		7406871646		ERES	RES	03/16/2020	7406871265	3103-02
04	044	Juncos		9161761626		ERES	RES	06/16/2020	9161761149	2603-08
05	056	Santa Isabel		0054895798		ERES	RES	05/05/2020	4291281643	
05	056	Santa Isabel		7047631538		ERES	RES	03/05/2020	7047631117	4401-01
01	014	Monacillos		8387722455		ERES	RES	07/03/2020	8387722137	1303-03
02	025	Dorado		6370992234		ERES	RES	03/03/2020	6411502682	9206-10
01	015	Puerto Nuevo		9229322089		EWCOM	COM	03/06/2020	6718026539	
01	014	Monacillos		6565922852		ERES	RES	01/03/2020	6565922063	1204-04
02	021	Bayamón		2973157442		ERES	RES	04/03/2020	5041422209	1705-01
07	073	Quebradillas		2001701876		ERES	RES	12/07/2019	2001701232	
01	011	San Juan		5186832239		ECOM	COM	11/15/2019	5186832125	1658-13
01	013	Hato Rey		0444232931		ECOM	COM	07/01/2020	0444232842	
04	041	Caguas Norte		8130971087		ERES	RES	03/17/2020	8130971901	3006-05
01	011	San Juan		8552719766		ECHTL	COM	02/13/2020	6247183766	
01	014	Monacillos		6884042394		ERES	RES	11/01/2019	4424922458	1330-04
07	073	Quebradillas		2556301121		ERES	RES	08/07/2020	9469301167	7502-01
06	063	Aguadilla		7915827959		ERES	RES	12/15/2019	3589121676	7103-04
07	073	Quebradillas		2259501441		ERES	RES	06/03/2020	2259501915	7602-05
03	031	Carolina		6901102574		ERES	RES	05/07/2020	6901102374	1336-06
02	025	Dorado		7309602258		ERES	RES	02/14/2020	8161702386	
02	023	Palo Seco		8295130176		ERES	RES	02/04/2020	3113512686	1803-05
04	041	Caguas Norte		5082771396		ERES	RES	07/02/2020	5082771454	
06	062	San German		1077730655		ERES	RES	07/14/2020	2780521661	
06	062	San German		3911821408		ERES	RES	07/01/2020	3911821373	6703-02
05	051	Ponce Norte		9793510715		ERES	RES	01/30/2020	8530551418	5018-05
07	074	Manati		5550001918		ERES	RES	04/23/2020	5550001034	
07	073	Quebradillas		4897401123		ERES	RES	11/17/2019	4897401447	8013-02
04	041	Caguas Norte		7043822666		ERES	RES	12/18/2019	3271871864	
05	055	Guayama		3138945071		ERES	RES	07/17/2020	2630260241	
04	042	Caguas Sur		1472471378		ERES	RES	11/07/2019	1472471062	3006-02
04	045	Humacao		3445361559		ERES	RES	07/20/2020	3445361900	2605-01
04	044	Juncos		0501861493		ERES	RES	07/25/2020	0501861471	2603-08
06	063	Aguadilla		9945811823		ERES	RES	12/11/2019	6850121713	9004-08
02	021	Bayamón		1509122222		ERES	RES	07/03/2020	1509122899	9405-05
02	024	Vega Baja		2657802571		ERES	RES	11/01/2019	2657802028	9004-08
02	021	Bayamón		5943422617		ERES	RES	07/09/2020	5943422707	1718-01
04	041	Caguas Norte		3108387802		ERES	RES	06/10/2020	1830281084	3009-03
02	024	Vega Baja		1627841264		ERES	RES	12/27/2019	9320460249	
05	055	Guayama		6530341368		ERES	RES	04/03/2020	6530341622	4002-03
02	025	Dorado		4952730498		ERES	RES	11/13/2019	0069402863	9201-04
04	041	Caguas Norte		5370232186		ERES	RES	12/04/2019	9533871178	3103-03
02	025	Dorado		1711402170		ERES	RES	06/11/2020	1711402079	
04	044	Juncos		6222761190		ERES	RES	07/03/2020	6222761443	2603-08
01	014	Monacillos		7676032333		ERES	RES	06/02/2020	7676032919	1303-02

04	041	Caguas Norte	[redacted]	9808971010	[redacted]	ERES	RES	03/05/2020	9808971323	3604-07
04	042	Caguas Sur		9284340659		ERES	RES	04/07/2020	7325571456	3015-05
05	055	Guayama		1516041760		ERES	RES	02/10/2020	1516041071	
04	042	Caguas Sur		6282371556		ERES	RES	04/16/2020	6282371451	3301-02
02	024	Vega Baja		7444012272		ERES	RES	06/15/2020	7444012743	9501-01
07	074	Manati		6169307617		ERES	RES	06/08/2020	3688790691	8504-03
02	024	Vega Baja		2376454402		ERES	RES	11/05/2019	1482212624	
06	063	Aguadilla		8802186516		ERES	RES	12/07/2019	1334149932	
04	043	Cayey		3344171039		ERES	RES	07/09/2020	3344171513	3406-03
06	063	Aguadilla		9313021845		ERES	RES	03/14/2020	9313021031	7301-02
04	041	Caguas Norte		0750971895		ERES	RES	02/04/2020	0750971635	3006-05
05	053	Juana Diaz		4322710077		ERES	RES	05/01/2020	9443941856	5013-03
05	053	Juana Diaz		5642941353		ERES	RES	05/06/2020	5642941976	5802-04
01	013	Hato Rey		5350834132		ERES	RES	07/10/2020	0464811375	
02	022	Minillas		0569703770		ERES	RES	02/01/2020	2505912772	1734-02
05	053	Juana Diaz		6102151555		ERES	RES	06/02/2020	6102151773	5013-01
04	041	Caguas Norte		9792971035		ERES	RES	11/02/2019	9792971952	3701-03
04	045	Humacao		6628561383		ERES	RES	07/03/2020	6628561722	2601-03
02	021	Bayamón		2789122480		ERES	RES	01/07/2020	2789122924	1710-05
06	061	Mayaguez		8211631608		ERES	RES	07/02/2020	8211631051	6007-02
01	014	Monacillos		7350032843		ERES	RES	08/04/2020	7350032851	1303-02
04	041	Caguas Norte		5710081217		ERES	RES	07/04/2020	5710081099	
04	044	Juncos		4890819081		ERES	RES	03/10/2020	5509250285	
06	062	San German		6093632810		ERES	RES	04/03/2020	9229521574	6703-01
02	024	Vega Baja		5149602358		ERES	RES	02/18/2020	8570802250	9004-10
04	041	Caguas Norte		7985627472		ERES	RES	11/17/2019	1768181854	3009-01
05	053	Juana Diaz		2735841455		ERES	RES	12/14/2019	2735841022	5801-03
04	045	Humacao		8187261833		ERES	RES	06/29/2020	8187261097	2603-09
04	041	Caguas Norte		0207771130		ERES	RES	07/04/2020	0207771954	3103-03
05	053	Juana Diaz		2726334922		ERES	RES	05/02/2020	8632941908	5802-01
05	056	Santa Isabel		2300831806		ERES	RES	07/04/2020	2300831827	4502-02
02	025	Dorado		3264127984		ERES	RES	12/06/2019	0777669946	
04	046	Barranquitas		2159951128		ERES	RES	06/23/2020	2159951062	9801-01
07	073	Quebradillas		1482301844		ERES	RES	03/14/2020	1482301435	7702-03
01	013	Hato Rey		2373432241		ERES	RES	06/04/2020	2373432822	1102-03
05	053	Juana Diaz		7269051441		ERES	RES	08/05/2020	7269051464	5805-01
06	061	Mayaguez		8709131822		ERES	RES	04/13/2020	8709131054	6101-02
06	063	Aguadilla		7934190575		ERES	RES	04/09/2020	8063121533	7201-04
05	054	Yauco		9778541971		ERES	RES	03/04/2020	9778541701	
01	014	Monacillos		4536132182		ERES	RES	12/03/2019	4536132871	1204-04
05	053	Juana Diaz		2528209409		ERES	RES	08/09/2020	4843280614	
04	041	Caguas Norte		3658081349		ERES	RES	01/18/2020	3658081993	3006-05
01	014	Monacillos		7213882859		ERES	RES	03/09/2020	2413115859	
07	071	Arecibo		4074111287		ERES	RES	12/11/2019	4074111801	8011-04
02	021	Bayamón		7980430569		ERES	RES	12/15/2019	9341622032	1704-02
05	056	Santa Isabel		9659831942		ERES	RES	11/06/2019	9659831440	4501-04
02	024	Vega Baja		3241712104		ERES	RES	01/15/2020	2497802615	9004-08
03	031	Carolina		2247072282		ERES	RES	05/07/2020	1603891252	1619-03
04	042	Caguas Sur		9015371818		ERES	RES	07/08/2020	9015371845	3103-04
02	022	Minillas		4604912602		ERES	RES	12/07/2019	4604912722	1711-02
02	024	Vega Baja		5806112898		ERES	COM	06/15/2020	5806112178	
03	032	Sabana Llana		9033291783		ERES	RES	07/02/2020	9033291462	1205-02
04	043	Cayey		5420171127		ERES	RES	06/17/2020	7178071660	
04	041	Caguas Norte		2940971740		ERES	RES	02/12/2020	2940971793	3103-01
04	042	Caguas Sur		0340221867		ERES	RES	07/07/2020	8372371617	
05	054	Yauco		2692741556		ERES	RES	03/12/2020	2692741661	5305-03
06	062	San German		6163621218		ERES	RES	06/12/2020	6163621298	
05	054	Yauco		9742708191		ECOM	COM	02/04/2020	6872441879	5402-01
06	061	Mayaguez		0613331829		ERES	RES	04/13/2020	0613331411	6101-05
05	053	Juana Diaz		9490831270		ERES	RES	02/13/2020	4626841055	5801-03
05	056	Santa Isabel		5791831181		ERES	RES	07/10/2020	5791831709	4602-01
06	063	Aguadilla		5035206356		ERES	RES	06/09/2020	2246811438	7301-04
01	015	Puerto Nuevo		6483812187		ERES	RES	03/05/2020	6483812845	1343-05
01	014	Monacillos		8667132664		ERES	RES	01/03/2020	8667132424	1303-02
03	034	Fajardo		2001681199		ERES	RES	02/13/2020	2001681068	
01	014	Monacillos		7163922160		ERES	RES	12/03/2019	7163922121	1204-05
01	012	Rio Piedras		9537632142		ERES	RES	08/13/2020	9537632830	1422-05
04	041	Caguas Norte		9700871840		ERES	RES	12/19/2019	9700871657	3006-05
05	055	Guayama		6252141129		ERES	RES	03/09/2020	6252141010	4101-04
05	053	Juana Diaz		1996051194		ERES	RES	05/06/2020	1996051232	5802-04
04	043	Cayey		5452071540		ERES	RES	11/15/2019	5452071527	
04	041	Caguas Norte		5656650987		ERES	RES	02/04/2020	2679081506	
04	041	Caguas Norte		4644871533		ERES	RES	11/02/2019	4644871882	
04	041	Caguas Norte		1678081359		ERES	RES	05/26/2020	1678081730	3006-05
02	024	Vega Baja		3898802062		ERES	RES	06/15/2020	3898802585	
04	041	Caguas Norte		8438771085		ERES	RES	02/17/2020	8438771585	3006-05
03	033	Canóvanas		4994820122		ERES	RES	12/01/2019	6458781496	2306-01
05	056	Santa Isabel		9927316493		ERES	RES	06/16/2020	8966631919	4402-02
05	051	Ponce Norte		2037126681		ERES	RES	01/04/2020	0265651989	5018-05
06	062	San German		0152761800		ERES	RES	01/03/2020	9921420389	
03	031	Carolina		3657002201		ERES	RES	03/14/2020	4357760768	2402-03
04	045	Humacao		8722661756		ERES	RES	12/02/2019	8722661304	
06	062	San German		5464002906		ERES	RES	07/04/2020	3605652373	
02	021	Bayamón		5659040541		ERES	RES	11/09/2019	4233322828	

03	034	Fajardo	[redacted]	464128531	[redacted]	ERES	RES	11/17/2019	2929481663	2101-01
02	023	Palo Seco		549412037		ERES	RES	11/02/2019	5549412784	1806-03
04	045	Humacao		110661449		ERES	RES	01/10/2020	7110661661	2601-01
04	044	Juncos		902861577		ERES	RES	12/05/2019	3902861316	3201-04
04	045	Humacao		596568091		ERES	RES	03/10/2020	6679561129	2601-03
05	055	Guayama		458956851		ERES	RES	03/03/2020	8028041767	4006-02
03	034	Fajardo		023381520		ERES	RES	06/25/2020	2023381789	2001-04
02	025	Dorado		087502024		ERES	RES	11/16/2019	0087502379	
01	015	Puerto Nuevo		296102130		ERES	RES	06/18/2020	2296102045	1709-02
06	063	Aguadilla		610690449		ERES	RES	12/13/2019	6234190833	7008-05
07	074	Manati		675428536		ERES	RES	01/16/2020	5775790376	8701-04
07	073	Quebradillas		695401337		ERES	RES	02/13/2020	0695401532	
01	014	Monacillos		723922864		ERES	RES	07/06/2020	9723922481	1346-04
06	062	San German		243521722		ERES	RES	01/04/2020	6243521881	
01	015	Puerto Nuevo		196712319		ERES	RES	06/05/2020	9196712487	1904-07
03	034	Fajardo		584381130		ERES	RES	11/09/2019	2584381866	2002-03
03	032	Sabana Llana		886491584		ERES	RES	12/02/2019	0886491493	1336-07
05	052	Ponce Sur		423714933		ERES	RES	04/14/2020	3870451892	5003-01
04	041	Caguas Norte		741712931		ERES	RES	06/30/2020	6873871650	3013-01
05	052	Ponce Sur		337786151		ERES	RES	02/07/2020	5317151962	5012-04
07	073	Quebradillas		433111671		ERES	RES	03/05/2020	2816401387	7602-05
07	073	Quebradillas		532501788		ERES	RES	05/16/2020	6532501582	8013-01
04	045	Humacao		178361588		ERES	RES	12/10/2019	0911361258	2604-02
07	073	Quebradillas		816601724		ERES	RES	08/08/2020	7816601412	7504-02
06	062	San German		126492983		ERES	RES	07/06/2020	6117821898	
05	055	Guayama		429142052		EGOV	GOV	07/17/2020	5429142833	
05	056	Santa Isabel		000931783		ERES	RES	03/05/2020	5000931941	4502-02
05	054	Yauco		634741932		ERES	RES	03/06/2020	7634741193	5304-05
06	061	Mayaguez		507908718		ERES	RES	01/17/2020	9202531593	
01	014	Monacillos		825722720		ERES	RES	11/08/2019	3825722478	1303-05
05	052	Ponce Sur		285451520		ERES	RES	07/02/2020	1188151403	5016-01
07	073	Quebradillas		056301367		ERES	RES	06/06/2020	2056301554	7502-01
04	041	Caguas Norte		416181829		ERES	RES	05/18/2020	1416181445	3008-03
05	055	Guayama		080308897		ERES	RES	04/02/2020	9328041799	4006-02
03	033	Canóvanas		018990276		ERES	RES	07/10/2020	2015781453	
04	041	Caguas Norte		403971169		ERES	RES	07/03/2020	8403971813	3103-02
06	062	San German		475421858		ERES	RES	07/06/2020	2475421181	
07	073	Quebradillas		185401710		ERES	RES	07/17/2020	0185401763	7702-03
02	023	Palo Seco		916412267		ERES	RES	03/06/2020	4916412325	1806-02
07	071	Arecibo		773411690		ERES	RES	11/05/2019	9773411948	8007-03
03	031	Carolina		371991240		ERES	RES	04/13/2020	5371991016	1607-04
01	014	Monacillos		551132627		ERES	RES	07/16/2020	7551132813	1525-01
06	063	Aguadilla		352305792		ERES	RES	07/06/2020	4539221336	7003-03
04	045	Humacao		512661226		ERES	RES	05/03/2020	6512661422	2603-09
07	071	Arecibo		901362627		ERES	RES	12/07/2019	6985411429	8005-01
01	011	San Juan		965214639		ERES	RES	05/15/2020	8149832235	1657-02
07	071	Arecibo		596011103		ERES	RES	07/11/2020	9596011469	8015-09
04	042	Caguas Sur		816081135		ERES	RES	05/02/2020	7589799428	
01	014	Monacillos		081132433		ERES	RES	01/16/2020	9081132798	1525-03
04	042	Caguas Sur		665571557		ERES	RES	02/08/2020	5665571014	3005-02
02	024	Vega Baja		927702175		ERES	RES	02/06/2020	9927702030	
05	052	Ponce Sur		666351595		ERES	RES	01/03/2020	8666351251	5007-02
04	044	Juncos		363861615		ERES	RES	07/08/2020	3363861653	3205-07
05	056	Santa Isabel		291731084		ERES	RES	07/05/2020	2291731248	4502-01
04	041	Caguas Norte		991871510		ERES	RES	05/18/2020	7586211355	
05	051	Ponce Norte		373651608		ERES	RES	05/04/2020	3373651858	5018-02
04	041	Caguas Norte		289550754		ERES	RES	06/03/2020	4344771741	3205-08
01	014	Monacillos		075922950		ERES	RES	03/04/2020	6075922971	1204-04
02	021	Bayamón		540222797		ERES	RES	05/19/2020	9653918763	
05	054	Yauco		994289790		ERES	RES	06/13/2020	5130541932	5401-03
06	063	Aguadilla		254811031		ERES	COM	08/07/2020	1254811452	7005.03
02	021	Bayamón		645250489		ERES	RES	06/02/2020	5443422861	1718-01
04	045	Humacao		949987059		ERES	RES	06/21/2020	8444361950	
01	015	Puerto Nuevo		613975534		ERES	RES	03/13/2020	1838102415	1903-05
01	015	Puerto Nuevo		302948606		ERES	RES	02/04/2020	6185712597	1709-03
06	062	San German		321921240		ERES	RES	04/14/2020	2321921483	
05	054	Yauco		726441588		ERES	RES	03/07/2020	7726441949	5305-03
04	042	Caguas Sur		055571939		ERES	RES	07/03/2020	9055571223	3013-01
01	014	Monacillos		351302356		ERES	RES	11/05/2019	1426922374	1303-03
04	045	Humacao		378661406		ECOM	COM	03/05/2020	8378661289	
06	063	Aguadilla		580911372		ERES	RES	12/13/2019	6205700714	
02	021	Bayamón		242322894		ERES	RES	12/06/2019	9242322779	1717-02
02	021	Bayamón		458322814		ERES	RES	07/04/2020	1458322220	1734-01
02	022	Minillas		935912718		ERES	RES	06/02/2020	8891524386	
01	014	Monacillos		681367066		ERES	RES	02/05/2020	1826922214	1346-04
01	011	San Juan		637907289		EWCOM	COM	12/06/2019	7052832891	
02	022	Minillas		989702024		ERES	RES	02/01/2020	4554612111	1710-01
04	041	Caguas Norte		053871941		ERES	RES	11/03/2019	9053871955	3102-01
04	042	Caguas Sur		220771149		ERES	PH	04/23/2020	3002671163	3103-04
04	042	Caguas Sur		110355236		ERES	RES	12/07/2019	9781771475	3010-02
06	064	San Sebastia		808447773		ERES	RES	04/16/2020	9354582407	
03	034	Fajardo		009281533		ERES	RES	03/06/2020	3009281451	2005-09
01	014	Monacillos		369032337		ERES	RES	06/17/2020	3369032904	1330-02
07	073	Quebradillas		984991153		ERES	RES	03/05/2020	7728701275	7404-06

07	072	Utuado	[redacted]	8318801094	[redacted]	ECOM	COM	04/15/2020	8318801681	
06	063	Aguadilla		5925693408		ECOM	COM	11/06/2019	4427811513	7003-02
04	042	Caguas Sur		6072371852		ERES	RES	07/11/2020	6072371610	3103-05
06	062	San German		0477880902		ERES	RES	03/06/2020	7412745943	
01	014	Monacillos		4849291061		ERES	RES	08/03/2020	3625922368	1303-02
06	063	Aguadilla		0543686976		ERES	RES	08/05/2020	3535321767	
06	061	Mayaguez		4812431333		ERES	RES	02/10/2020	4812431533	6101-04
05	051	Ponce Norte		0890823468		ERES	RES	07/08/2020	2803551524	5002-02
06	061	Mayaguez		2341631858		ERES	RES	12/02/2019	2341631772	6007-02
06	062	San German		3120521648		ERES	RES	06/03/2020	3120521305	
06	063	Aguadilla		4444873111		ERES	RES	01/11/2020	5697811711	7303-01
02	021	Bayamón		3201422217		ERES	RES	05/28/2020	2040222362	1710-05
07	073	Quebradillas		0653701414		ERES	RES	06/03/2020	0653701330	7404-06
06	061	Mayaguez		9741431729		ERES	RES	03/11/2020	9741431385	6012-03
07	073	Quebradillas		9383299421		ERES	RES	08/08/2020	2038301574	7502-04
06	063	Aguadilla		4251321971		ERES	RES	07/07/2020	4251321048	7003-03
04	045	Humacao		5474461076		ERES	RES	12/04/2019	5474461669	2901-03
01	014	Monacillos		9463612590		ERES	RES	01/02/2020	2728132847	1204-04
06	063	Aguadilla		9602911748		ERES	RES	08/05/2020	2032090085	7006-01
01	015	Puerto Nuev		7599602186		ERES	RES	12/12/2019	3840385313	
01	014	Monacillos		7461922550		ERES	RES	03/05/2020	7461922298	1303-02
05	054	Yauco		8396919711		ERES	RES	05/20/2020	5641441303	5401-04
01	015	Puerto Nuev		1716712507		ERES	RES	04/04/2020	1716712361	1909-09
01	015	Puerto Nuev		4676712677		ERES	RES	12/03/2019	4676712692	1904-07
05	055	Guayama		1900341504		ERES	RES	11/25/2019	1900341919	
05	053	Juana Diaz		6094411649		ERES	RES	05/04/2020	3125841185	5013-02
02	023	Palo Seco		2051412500		ERES	RES	04/09/2020	2051412794	1806-01
01	011	San Juan		6339042275		ERES	RES	06/09/2020	6339042246	1114-01
04	046	Barranquitas		5850851242		ERES	RES	02/26/2020	5850851425	
04	044	Juncos		7219340418		ERES	RES	07/25/2020	8549563462	
06	063	Aguadilla		2518609870		ERES	RES	05/14/2020	9012955440	
01	014	Monacillos		3919781444		ERES	RES	01/10/2020	0284822694	1907-04
01	014	Monacillos		1503132338		ERES	RES	06/10/2020	1503132271	1330-01
05	053	Juana Diaz		5073051939		ERES	RES	03/03/2020	5073051839	5817-02
06	062	San German		8142721749		ERES	RES	04/03/2020	7370521752	
02	024	Vega Baja		0267746449		ERES	RES	02/11/2020	7652802141	9201-02
04	044	Juncos		3523761258		ERES	RES	06/18/2020	3523761337	3302-04
03	031	Carolina		8461791956		ERES	RES	11/13/2019	8461791708	2404-07
05	052	Ponce Sur		1171351053		ERES	RES	01/02/2020	1171351432	5004-06
05	056	Santa Isabel		9139631251		ERES	RES	06/05/2020	9139631071	4502-01
05	055	Guayama		8333513417		ERES	RES	07/17/2020	7435041979	
05	053	Juana Diaz		8396841596		ERES	RES	02/05/2020	8396841221	5004-07
07	071	Arecibo		2205011730		ERES	RES	02/06/2020	2205011725	8013-01
04	044	Juncos		7671136128		ERES	RES	11/02/2019	6036452075	
07	074	Manati		3523990220		ERES	RES	04/20/2020	3523990084	8501-02
06	063	Aguadilla		2446121048		ERES	RES	11/13/2019	2446121480	7303-01
05	055	Guayama		6663141672		ERES	RES	07/17/2020	6663141139	4201-01
03	032	Sabana Llan		5706491188		ERES	RES	02/02/2020	5706491129	1336-07
03	032	Sabana Llan		5161519397		ERES	RES	06/05/2020	7006291278	
02	021	Bayamón		9689940052		ERES	RES	07/06/2020	4674869588	
06	063	Aguadilla		8981310366		ERES	RES	07/08/2020	6198811761	
04	045	Humacao		7824932592		ERES	RES	05/28/2020	7021227588	
06	062	San German		7244474570		ERES	RES	03/10/2020	8129421482	
03	034	Fajardo		7506170984		ERES	RES	11/14/2019	2075481594	
01	014	Monacillos		7109032847		ERES	RES	01/11/2020	7109032459	1330-01
02	021	Bayamón		5864222552		ERES	RES	06/08/2020	5864222577	
02	021	Bayamón		0074422374		ERES	RES	07/04/2020	0074422348	
01	014	Monacillos		9625922774		ERES	RES	11/01/2019	9625922374	1303-02
06	061	Mayaguez		5001265011		ERES	RES	05/11/2020	3040231512	
04	041	Caguas Nort		0985281691		ERES	RES	06/04/2020	0985281873	3004-01
06	062	San German		5807421080		ERES	RES	04/17/2020	5807421728	
02	021	Bayamón		9996322833		ERES	RES	02/03/2020	9996322878	1719-18
06	062	San German		3686800103		ERES	RES	02/18/2020	1399821856	6601-01
06	062	San German		7376831980		ERES	RES	01/02/2020	1897421728	
04	043	Cayey		3181605783		ERES	RES	01/12/2020	2517071293	3603-01
02	021	Bayamón		7091222052		ERES	RES	11/07/2019	7091222645	
03	032	Sabana Llan		3787591834		ERES	RES	07/01/2020	3787591538	1203-02
05	054	Yauco		5976117978		ERES	RES	03/07/2020	5054741873	5304-02
06	063	Aguadilla		5099501020		ERES	RES	08/07/2020	8616811789	
04	041	Caguas Nort		5405181199		ERES	RES	05/29/2020	0258081849	3006-05
01	014	Monacillos		6322132339		ERES	RES	11/14/2019	6322132131	1525-01
04	042	Caguas Sur		5605136428		ERES	RES	07/01/2020	3378671726	3010-03
01	014	Monacillos		3168728921		ERES	RES	11/02/2019	9205922625	1204-04
07	071	Arecibo		1521111140		ERES	RES	04/08/2020	1521111774	8004-04
03	031	Carolina		4078691218		ERES	RES	04/13/2020	4078691433	1607-01
01	011	San Juan		0814955028		ECOM	RES	12/05/2019	4841042003	1104-01
05	053	Juana Diaz		8426410053		ERES	RES	02/13/2020	7562841824	
02	024	Vega Baja		6916222143		ERES	COM	07/13/2020	3116802246	9004-08
01	014	Monacillos		6848998138		ERES	RES	07/06/2020	0130922552	
03	033	Canóvanas		8763881478		ERES	RES	06/08/2020	8763881744	2404-08
01	015	Puerto Nuev		3191202010		ERES	RES	07/10/2020	3191202703	1530-08
01	014	Monacillos		0844822478		ERES	RES	01/13/2020	0844822012	1901-05
06	062	San German		7121318782		ERES	RES	11/06/2019	1973980208	6801-03
02	022	Minillas		4122714465		ERES	RES	08/01/2020	8238612591	1710-01

01	015	Puerto Nuevo	[redacted]	0507712919	[redacted]	ERES	RES	07/05/2020	0507712388 1904-07
05	052	Ponce Sur		7364251037		ERES	RES	07/02/2020	7364251988 5016-02
03	031	Carolina		6779691804		ERES	RES	06/08/2020	6779691769 1336-06
07	074	Manati		5341101224		ERES	RES	12/11/2019	5341101000 8501-02
06	062	San German		0348421787		ERES	RES	05/13/2020	0348421242
05	051	Ponce Norte		3318970356		ERES	RES	12/03/2019	5728551763 5018-01
05	054	Yauco		3222769275		ERES	RES	03/08/2020	9526441036 5305-03
01	015	Puerto Nuevo		3717622669		ERES	RES	04/03/2020	3819548628
04	041	Caguas Norte		7752781932		ERES	RES	11/09/2019	9278771125 3006-05
06	063	Aguadilla		1205911971		ERES	RES	05/12/2020	1205911915 7008-05
01	014	Monacillos		1936250995		ERES	RES	02/04/2020	1458922884 1303-03
06	064	San Sebastian		8573511376		ERES	RES	11/02/2019	8573511772 7802-04
05	056	Santa Isabel		8133731853		ERES	RES	11/03/2019	8133731681 4401-02
03	033	Canóvanas		5207681043		ERES	RES	02/07/2020	5207681218 2404-08
03	033	Canóvanas		6289781044		ERES	RES	03/06/2020	3681091334 2301-03
01	014	Monacillos		3522945188		ERES	RES	02/07/2020	5567622864
04	044	Juncos		7870757448		ERES	RES	06/29/2020	0312761591
01	014	Monacillos		9638018314		ERES	RES	11/22/2019	8980822974
02	025	Dorado		5250402942		ERES	RES	01/31/2020	5250402764
07	073	Quebradillas		4771401092		ERES	RES	06/16/2020	4771401185 7702-03
06	062	San German		3954031681		ERES	RES	12/01/2019	3954031097 6404-01
05	056	Santa Isabel		2922831281		ERES	RES	01/15/2020	2922831439 4602-02
04	041	Caguas Norte		5447941443		ERES	RES	01/03/2020	8000971378 3604-06
07	071	Arecibo		1309011248		ERES	RES	07/08/2020	1309011200 8004-03
04	042	Caguas Sur		9261571755		ERES	RES	06/10/2020	9261571413 3302-04
01	014	Monacillos		3221612928		ERES	RES	07/04/2020	9748922926 1346-05
03	031	Carolina		7680991803		ERES	RES	06/18/2020	7680991924 1619-03
01	014	Monacillos		5936132263		ERES	RES	01/03/2020	5936132712 1204-04
03	032	Sabana Llana		7264391852		ERES	RES	01/23/2020	7264391734 1334-02
02	025	Dorado		5761702869		ERES	RES	06/09/2020	5761702215
02	021	Bayamón		7908222762		ERES	RES	05/06/2020	7908222497 1718-01
02	025	Dorado		4194402625		ERES	RES	12/16/2019	4194402094
05	054	Yauco		1607541484		ERES	RES	11/02/2019	1607541797 5602-02
06	061	Mayaguez		6372631042		ERES	RES	12/02/2019	6372631445 6008-05
02	021	Bayamón		3184608807		ERES	RES	03/07/2020	1601322169 9207-08
01	014	Monacillos		2572032172		ERES	RES	12/05/2019	2572032382
05	052	Ponce Sur		3904151246		ERES	RES	06/04/2020	3904151583
05	052	Ponce Sur		6224841808		ERES	RES	07/06/2020	2961822500
05	054	Yauco		2116764978		ERES	RES	06/04/2020	9424741103 5304-05
04	041	Caguas Norte		0240081003		ERES	RES	01/15/2020	0240081775 3103-02
06	062	San German		4852621816		ERES	RES	02/06/2020	4852621905 6802-04
04	041	Caguas Norte		0562893372		ERES	RES	04/01/2020	6894281767 3004-01
05	051	Ponce Norte		3475451408		ERES	RES	12/02/2019	3475451097 5018-05
04	045	Humacao		4249261641		ERES	RES	11/05/2019	4249261208 2604-01
01	014	Monacillos		0016132357		ERES	RES	01/03/2020	0016132903 1204-04
03	032	Sabana Llana		3039491829		ERES	RES	12/05/2019	3039491787 1204-05
05	055	Guayama		4494141592		ERES	RES	02/04/2020	4494141692 4002-02
05	056	Santa Isabel		1294006087		ERES	RES	06/13/2020	1594731956 4603-02
04	041	Caguas Norte		0385871886		ERES	RES	11/03/2019	0385871423
06	063	Aguadilla		2566321424		ERES	RES	08/05/2020	2566321490 7004-02
02	024	Vega Baja		6973447821		ERES	RES	07/13/2020	6623112141
01	015	Puerto Nuevo		1647102174		ERES	RES	01/09/2020	1647102565 1714-05
04	044	Juncos		9883713490		ERES	RES	12/06/2019	4950004548
06	063	Aguadilla		9291911613		ERES	RES	01/18/2020	9291911451 7103-01
05	055	Guayama		1587341591		ECOM	COM	11/03/2019	1587341325 4003-02
07	073	Quebradillas		1432301864		ERES	RES	01/04/2020	1432301072
01	012	Rio Piedras		8062501373		ERES	RES	02/03/2020	3414732242 1301-02
01	014	Monacillos		3167132554		ERES	RES	03/05/2020	3167132475 1303-03
06	062	San German		8750977756		ERES	RES	07/06/2020	0155521528 6705-01
05	056	Santa Isabel		1096580375		ERES	RES	03/14/2020	1045731562
04	045	Humacao		8878261043		ERES	RES	06/18/2020	8878261909 2604-03
07	073	Quebradillas		3061301073		ERES	RES	07/07/2020	3061301875
06	063	Aguadilla		1301021643		ERES	RES	04/04/2020	1301021268 7011-01
07	073	Quebradillas		3992501186		ERES	RES	11/15/2019	3992501998 7701-02
04	041	Caguas Norte		8025771234		ERES	RES	06/01/2020	8025771984 3205-08
03	032	Sabana Llana		5577591609		ERES	RES	07/01/2020	5577591657 1203-02
07	073	Quebradillas		3004501663		ERES	RES	01/14/2020	3004501875
01	014	Monacillos		9956032682		ERES	RES	12/01/2019	9956032196 1345-02
01	015	Puerto Nuevo		6298622969		ERES	RES	06/03/2020	0226512448 1908-04
04	041	Caguas Norte		1160971304		ERES	RES	05/13/2020	1160971570 3009-04
05	055	Guayama		6961341456		ERES	RES	01/02/2020	6961341110 4003-02
06	062	San German		2347521353		ERES	RES	01/10/2020	2347521479 6704-03
06	064	San Sebastian		6288233680		ERES	RES	03/05/2020	1122511438
03	032	Sabana Llana		6300591611		ERES	RES	03/05/2020	6300591905 1206-04
04	043	Cayey		2168271144		ERES	RES	11/03/2019	2168271180 3401-03
01	011	San Juan		3856847961		ERES	RES	06/09/2020	6936042606 1105-05
02	023	Palo Seco		2802623410		ERES	RES	02/04/2020	2429412038
01	015	Puerto Nuevo		9707102758		ERES	RES	07/18/2020	9707102940 1709-02
01	011	San Juan		9078942635		ERES	RES	01/16/2020	8251350396 1657-02
02	022	Minillas		0911122170		ERES	RES	11/09/2019	0911122590
06	064	San Sebastian		6647511928		ERES	RES	04/23/2020	6647511203 7801-01
07	073	Quebradillas		9162401418		ERES	RES	03/06/2020	9162401250 7503-04
06	063	Aguadilla		2466619565		ERES	RES	08/02/2020	0118321823
03	033	Canóvanas		7983781300		ERES	RES	03/11/2020	3720781797 2404-05

07	074	Manati	[redacted]	3954101564	[redacted]	ERES	RES	07/02/2020	3954101540	8405-01
05	055	Guayama		5730141845		ERES	RES	03/05/2020	5730141310	4001-03
06	063	Aguadilla		8244121268		ERES	RES	04/10/2020	8244121681	7008-04
07	073	Quebradillas		3027868437		ERES	RES	01/02/2020	0466201073	
01	014	Monacillos		6406132918		ERES	RES	01/03/2020	6406132051	1204-04
07	073	Quebradillas		9895191028		ERES	RES	11/14/2019	4879301967	
07	073	Quebradillas		9066341052		ERES	RES	11/02/2019	5755145317	
04	041	Caguas Norte		3543971903		ERES	RES	11/03/2019	3543971474	3103-01
06	061	Mayaguez		3736231281		ERES	RES	06/12/2020	3736231973	6101-05
07	071	Arecibo		8982987151		ERES	RES	02/06/2020	6726833932	
04	044	Juncos		8146507533		ERES	RES	07/14/2020	1629661545	3205-08
04	042	Caguas Sur		3411240304		ERES	RES	06/26/2020	6429777154	
06	061	Mayaguez		0433331491		ERES	RES	12/14/2019	0433331119	6101-05
04	042	Caguas Sur		0850771691		ERES	RES	07/03/2020	0850771819	3007-03
05	051	Ponce Norte		8504651830		ERES	RES	06/02/2020	8504651591	5018-05
07	073	Quebradillas		0517201288		ERES	RES	06/05/2020	0517201524	
02	021	Bayamón		2440422946		ERES	RES	11/01/2019	2440422280	
01	014	Monacillos		0764874632		ERES	RES	02/04/2020	7272032257	1346-04
05	053	Juana Diaz		2561941515		ERES	RES	01/14/2020	2561941747	5801-03
05	052	Ponce Sur		9883351386		ERES	RES	05/06/2020	9883351286	5003-03
06	062	San German		0490621216		ERES	RES	03/04/2020	0490621662	
06	063	Aguadilla		7050601265		ERES	RES	07/02/2020	6034911852	7101-02
01	014	Monacillos		8937815155		ERES	RES	07/02/2020	7735922248	1345-03
04	041	Caguas Norte		9293871487		ERES	RES	06/30/2020	9293871530	3016-03
05	056	Santa Isabel		6682309858		ERES	RES	06/06/2020	8390931848	4501-05
06	063	Aguadilla		7276121176		ERES	RES	06/03/2020	7276121083	7201-03
06	064	San Sebastia		2896977397		ERES	RES	04/01/2020	8534711685	7802-02
06	061	Mayaguez		6831231096		ERES	RES	03/18/2020	6831231427	6101-02
01	014	Monacillos		1933393906		ERES	RES	12/05/2019	8492922740	1346-04
06	062	San German		4329521845		ERES	RES	05/06/2020	4329521580	6802-04
05	054	Yauco		2441641515		ERES	RES	06/05/2020	2441641036	5501-02
05	052	Ponce Sur		4384251076		ERES	RES	08/03/2020	4384251823	5016-02
03	032	Sabana Llana		8920965465		ERES	RES	02/10/2020	6424291210	1206-04
06	063	Aguadilla		8146021524		ERES	RES	04/14/2020	8146021219	7303-03
05	052	Ponce Sur		6174380725		ERES	COM	05/02/2020	3834251225	5016-03
06	062	San German		4556721634		ERES	RES	01/03/2020	4556721284	6703-01
03	031	Carolina		1745002166		ERES	RES	05/07/2020	1745002341	1619-01
04	045	Humacao		7451770150		ERES	RES	06/03/2020	8653261618	
03	031	Carolina		5407716065		ERES	RES	02/18/2020	9642736552	
02	025	Dorado		5952357833		ERES	RES	07/09/2020	6223402867	
04	042	Caguas Sur		1446320557		ERES	RES	07/08/2020	3661945083	
02	024	Vega Baja		3909902423		ERES	RES	12/18/2019	3909902436	9103-02
05	056	Santa Isabel		8018631205		ERES	RES	06/13/2020	8018631496	4603-02
06	064	San Sebastia		0585028473		ERES	RES	06/18/2020	5913569762	
07	073	Quebradillas		2089201546		ERES	RES	01/08/2020	2089201700	
05	051	Ponce Norte		3105551543		ERES	RES	02/18/2020	3105551104	5018-04
02	023	Palo Seco		4419312864		ERES	RES	07/05/2020	4419312182	1717-01
05	051	Ponce Norte		8328551691		ERES	RES	01/03/2020	8328551723	5018-01
05	055	Guayama		9616241770		ERES	RES	06/23/2020	9616241379	4101-01
07	074	Manati		8060890840		ERES	RES	01/07/2020	8123956293	
04	041	Caguas Norte		5262971726		ERES	RES	01/03/2020	5262971345	3604-07
04	045	Humacao		8121231072		ERES	RES	03/10/2020	1088261926	2604-01
04	041	Caguas Norte		9889771139		ERES	RES	03/31/2020	9889771835	3103-02
05	051	Ponce Norte		8911519679		ERES	RES	01/03/2020	9718451838	
06	062	San German		7676421073		ERES	RES	07/06/2020	7676421076	
02	021	Bayamón		9453422066		ERES	RES	07/09/2020	9453422632	1718-01
05	053	Juana Diaz		2368941615		ERES	RES	05/05/2020	2368941289	5901-01
02	023	Palo Seco		8265412164		ERES	RES	07/02/2020	8265412972	
03	034	Fajardo		7315581827		ERES	RES	11/04/2019	0379581426	2002-03
05	055	Guayama		6188805289		ERES	RES	06/02/2020	7388041084	4003-03
03	033	Canóvanas		3840896523		ERES	RES	04/04/2020	8476526916	
01	015	Puerto Nuevo		4571932261		ERES	RES	12/13/2019	0191202700	1530-08
07	073	Quebradillas		1769201962		ERES	RES	07/11/2020	1769201900	7601-01
03	031	Carolina		2612347661		ERES	RES	02/10/2020	2534340005	
07	073	Quebradillas		0822543306		ECOM	COM	04/15/2020	9550701735	7503-05
04	045	Humacao		7534261267		ERES	RES	02/15/2020	7534261816	2604-01
04	044	Juncos		9973761355		ERES	RES	03/07/2020	9973761603	3205-07
01	014	Monacillos		4064661997		ERES	RES	02/12/2020	5650822249	1526-05
06	061	Mayaguez		4485780520		ERES	RES	07/10/2020	4725331123	6101-02
06	064	San Sebastia		7926641356		ERES	RES	06/19/2020	6756611202	7901-01
02	023	Palo Seco		0196212015		ERES	RES	03/05/2020	0196212999	1717-01
03	031	Carolina		1289002428		ERES	RES	12/11/2019	1289002661	1619-03
07	071	Arecibo		3953460459		ERES	RES	07/05/2020	8083411078	8007-03
01	014	Monacillos		1328132774		ERES	RES	02/03/2020	1328132804	1303-02
02	022	Minillas		4535812037		ERES	RES	02/03/2020	4535812223	1710-01
06	063	Aguadilla		7162811700		ERES	RES	07/05/2020	4446321622	7004-01
07	074	Manati		7559402319		ERES	RES	07/02/2020	2375101234	8404-03
06	063	Aguadilla		9799911583		ERES	RES	03/06/2020	9799911406	7011-01
02	021	Bayamón		5095122043		ERES	RES	02/07/2020	5095122377	
01	014	Monacillos		4294982300		ERES	RES	11/01/2019	0495032945	1345-02
06	063	Aguadilla		8597034501		ERES	RES	05/06/2020	2272520206	
07	073	Quebradillas		0180301858		ERES	RES	12/10/2019	0180301611	7502-01
06	061	Mayaguez		5126131573		ERES	RES	05/12/2020	5126131391	6012-02
06	061	Mayaguez		9528131820		ERES	RES	02/14/2020	9528131908	

06	061	Mayaguez	[redacted]	7396131560	[redacted]	ERES	RES	07/14/2020	7396131430	6012-02
04	041	Caguas Norte		4450832930		ERES	RES	04/06/2020	6639771498	3006-05
04	041	Caguas Norte		0159028347		ERES	RES	07/02/2020	8149771324	3103-02
04	046	Barranquitas		8246751638		ERES	RES	08/17/2020	8246751069	
01	013	Hato Rey		1779357845		ERES	RES	03/17/2020	6048232030	1414-04
05	053	Juana Diaz		3247841188		ERES	RES	05/02/2020	3247841803	5804-02
04	041	Caguas Norte		8398771246		ERES	RES	05/29/2020	8398771962	
06	061	Mayaguez		7030631561		ERES	RES	01/02/2020	7030631995	
06	061	Mayaguez		2627150730		ERES	RES	08/06/2020	5472231933	6012-05
03	033	Canóvanas		3025258954		ERES	RES	03/06/2020	1937981114	2301-01
07	073	Quebradillas		1889201695		ERES	RES	11/09/2019	1889201743	
03	032	Sabana Llana		1164391822		ECOM	COM	12/16/2019	1164391717	1334-02
07	073	Quebradillas		1875401653		ECOM	COM	12/07/2019	1875401730	
04	044	Juncos		9589661169		ERES	RES	03/06/2020	9589661939	
06	062	San German		9683521606		ECOM	COM	04/09/2020	9683521389	
06	063	Aguadilla		0726911978		ECOM	COM	02/07/2020	0726911658	
02	021	Bayamón		2378951891		ERES	RES	03/05/2020	5098122095	9405-05
02	023	Palo Seco		2299603673		ERES	RES	02/04/2020	3449312924	1806-02
06	062	San German		4707521974		ERES	RES	06/04/2020	4707521954	
05	055	Guayama		1488191073		ERES	RES	05/04/2020	0201141647	4006-05
04	041	Caguas Norte		0967771775		ERES	RES	03/11/2020	0967771143	3701-02
05	053	Juana Diaz		5855841201		ERES	RES	06/02/2020	5855841669	5004-07
05	053	Juana Diaz		0823841293		ERES	RES	02/13/2020	0823841163	5804-02
05	051	Ponce Norte		8650651637		ERES	RES	05/02/2020	8650651259	5018-05
06	061	Mayaguez		1835431862		ERES	RES	12/09/2019	1835431983	6010-02
06	062	San German		0214064106		ERES	RES	06/05/2020	3129421477	
05	054	Yauco		5424441616		ERES	RES	03/08/2020	5424441286	5305-03
06	062	San German		2044031005		ERES	RES	12/01/2019	2044031244	6404-04
05	052	Ponce Sur		8579473506		ERES	RES	06/04/2020	7189077056	
05	052	Ponce Sur		1833351433		ERES	RES	06/16/2020	1833351667	5004-07
02	021	Bayamón		1740222827		ERES	RES	05/06/2020	1740222397	1710-05
06	062	San German		5499821603		ERES	RES	02/18/2020	5499821870	6601-01
06	062	San German		7577421113		ERES	RES	06/02/2020	7577421966	
03	034	Fajardo		0435581511		ERES	RES	11/09/2019	0435581137	2002-03
01	015	Puerto Nuevo		6773029054		ERES	RES	06/04/2020	7694302164	1421-01
07	071	Arecibo		0041411790		ECOM	COM	05/06/2020	0041411627	8007-04
04	045	Humacao		0987705643		ECOM	COM	11/02/2019	4180661999	2603-09
06	061	Mayaguez		8026331460		ERES	RES	02/13/2020	8026331058	6101-02
01	011	San Juan		9078042719		ERES	RES	06/09/2020	9078042813	
06	063	Aguadilla		6956811462		ERES	RES	04/03/2020	6956811269	7201-03
06	064	San Sebastian		3199411687		ERES	RES	06/17/2020	3199411037	
03	033	Canóvanas		1616650855		ERES	RES	06/10/2020	4112363710	
02	021	Bayamón		3596122042		ERES	RES	01/10/2020	3596122245	1718-03
01	014	Monacillos		8991260545		ERES	RES	07/06/2020	2936922196	1346-04
04	041	Caguas Norte		6150081504		ERES	RES	04/11/2020	6150081535	3103-01
06	063	Aguadilla		5197088575		ERES	RES	11/13/2019	9837911200	7303-01
06	063	Aguadilla		8943911664		ERES	RES	02/06/2020	8943911606	7003-02
01	015	Puerto Nuevo		0047612922		ERES	RES	03/10/2020	9246161083	1343-05
02	025	Dorado		1352402587		ERES	RES	11/26/2019	1352402504	4602-03
06	063	Aguadilla		7162010801		ERES	RES	02/07/2020	3135550118	
04	041	Caguas Norte		0639381095		ECOM	COM	01/28/2020	4388971538	3604-07
06	061	Mayaguez		1884637043		ECOM	COM	06/05/2020	8679431060	
06	062	San German		6455721705		ERES	RES	07/06/2020	6455721491	6704-02
02	021	Bayamón		5731222033		ERES	RES	11/05/2019	5731222324	1719-18
03	031	Carolina		4956285561		ERES	RES	02/11/2020	8318891818	2404-06
02	025	Dorado		1043911779		ECOM	COM	11/10/2019	3344702217	
05	052	Ponce Sur		8602451062		ERES	RES	12/09/2019	8602451450	5012-02
07	073	Quebradillas		8260401187		ERES	RES	12/02/2019	8260401088	
02	025	Dorado		6743363712		ERES	RES	02/11/2020	9231132432	
05	054	Yauco		2233741055		ERES	RES	01/05/2020	2233741155	5304-01
06	061	Mayaguez		1687331065		ERES	RES	08/06/2020	1687331133	6005-01
06	062	San German		8335377025		ERES	RES	06/02/2020	6751521807	
01	015	Puerto Nuevo		1976102533		ERES	RES	06/21/2020	1976102155	1924-05
06	062	San German		2851363398		ECOM	COM	11/08/2019	5606031424	6404-02
05	052	Ponce Sur		2181451251		ERES	RES	08/06/2020	2181451760	5003-02
05	052	Ponce Sur		2145251134		ERES	RES	07/02/2020	2145251242	5016-02
07	071	Arecibo		4356111820		ERES	RES	06/24/2020	4356111283	8011-04
01	011	San Juan		8895142013		ERES	RES	02/08/2020	9467042181	1102-04
05	051	Ponce Norte		2253510683		ERES	RES	08/04/2020	9912751788	5021-01
01	014	Monacillos		2562922249		ERES	RES	01/02/2020	2562922148	1204-04
03	032	Sabana Llana		0269585601		ERES	RES	07/03/2020	0691591857	1204-05
06	062	San German		5239521020		ERES	RES	02/06/2020	5239521540	6802-04
06	062	San German		5544521027		ERES	RES	11/07/2019	9948421210	
01	015	Puerto Nuevo		2651812973		ERES	RES	06/04/2020	2651812415	
01	014	Monacillos		7327132833		ERES	RES	01/01/2020	7327132829	1342-05
01	014	Monacillos		0576132615		ERES	RES	12/01/2019	0576132317	1342-02
04	042	Caguas Sur		3742595264		ERES	RES	03/16/2020	7583571003	3103-05
05	053	Juana Diaz		3678841480		ERES	RES	05/08/2020	3678841389	5817-02
04	041	Caguas Norte		8805281467		ERES	RES	04/01/2020	8805281741	3004-01
06	063	Aguadilla		9980792055		ERES	RES	03/11/2020	8034940264	7201-03
05	051	Ponce Norte		3966651052		ERES	RES	07/03/2020	3966651752	5021-01
05	052	Ponce Sur		0216080841		ERES	RES	04/13/2020	0705351989	5011-03
01	013	Hato Rey		3322883966		EWCOM	COM	02/04/2020	2739141672	
02	021	Bayamón		0893322708		ERES	RES	02/06/2020	0893322178	

07	073	Quebradillas	[redacted]	3731401639	[redacted]	ECOM	COM	11/09/2019	3731401565	7504-02
02	024	Vega Baja		1917012712		ERES	RES	07/13/2020	1917012717	9004-08
06	063	Aguadilla		8970321660		ERES	RES	01/04/2020	8970321719	7006-03
04	041	Caguas Norte		6131181100		ERES	RES	03/05/2020	6131181860	3016-05
07	073	Quebradillas		9602301410		ERES	RES	03/10/2020	9602301205	
04	043	Cayey		0218259269		ERES	RES	05/12/2020	9669071584	3604-06
06	062	San German		6928521966		ERES	RES	06/05/2020	6928521609	6802-04
06	063	Aguadilla		1265021787		ERES	RES	11/09/2019	1265021202	7301-04
03	032	Sabana Llana		2005991845		ERES	RES	07/01/2020	0738591941	1203-01
05	053	Juana Diaz		4855841199		ERES	RES	12/14/2020	4855841668	5801-03
05	055	Guayama		9937141115		ERES	RES	12/14/2019	9937141044	
06	062	San German		7799421849		ERES	RES	12/07/2019	7799421644	
05	052	Ponce Sur		9415241850		ERES	RES	05/04/2020	2817270020	
04	041	Caguas Norte		1807181550		ERES	RES	07/01/2020	1807181567	3004-03
07	073	Quebradillas		9633301600		ERES	RES	07/18/2020	9633301801	8013-02
05	052	Ponce Sur		0890451878		ERES	RES	02/07/2020	0890451694	5012-01
02	021	Bayamón		4190584915		ERES	RES	03/10/2020	0698122939	1718-03
01	015	Puerto Nuevo		5488102564		ERES	RES	02/12/2020	5488102906	1903-01
01	012	Rio Piedras		7621632091		ERES	RES	11/15/2019	7621632993	1310-03
06	062	San German		2199621844		ERES	RES	04/01/2020	2199621414	6404-01
07	073	Quebradillas		6721964172		ERES	RES	02/08/2020	9495222602	
06	061	Mayaguez		7026331458		ERES	RES	12/14/2019	7026331057	
06	062	San German		7644194149		ERES	RES	05/06/2020	7521384032	
02	022	Minillas		5741022892		ERES	RES	01/17/2020	5741022983	1710-04
01	014	Monacillos		2036922444		ERES	RES	12/06/2019	2036922235	1303-03
01	014	Monacillos		7770850977		ERES	RES	06/09/2020	1543822235	1907-04
01	015	Puerto Nuevo		8707102756		ERES	RES	03/11/2020	8707102939	1709-02
06	062	San German		9528621100		ERES	RES	11/06/2019	9528621109	6802-05
04	043	Cayey		0615637190		ERES	RES	05/12/2020	4387071504	3603-01
05	051	Ponce Norte		0166551572		ERES	RES	11/01/2019	0166551501	5018-01
06	062	San German		6495432761		ERES	RES	11/06/2019	6528959438	
04	041	Caguas Norte		0772071418		ERES	RES	07/08/2020	6958771229	3016-03
01	012	Rio Piedras		1842532004		ERES	RES	02/03/2020	1842532268	1301-04
07	073	Quebradillas		5266601172		ERES	RES	06/09/2020	5266601145	7503-01
06	064	San Sebastian		1108611435		ERES	RES	03/20/2020	1108611500	7901-01
05	056	Santa Isabel		3328931450		ERES	RES	01/02/2020	3328931676	4401-02
06	064	San Sebastian		3030475009		ERES	RES	04/03/2020	9954123661	
04	041	Caguas Norte		6824081862		ERES	RES	03/16/2020	6824081610	3102-02
04	041	Caguas Norte		7980774114		ERES	RES	02/05/2020	0424370729	1908-05
04	045	Humacao		1483361014		ERES	RES	06/25/2020	9904261148	2603-07
06	061	Mayaguez		8168231293		ERES	RES	04/15/2020	8168231492	6301-02
04	042	Caguas Sur		2183371962		ERES	RES	12/08/2019	2183371499	3015-05
06	063	Aguadilla		1824811864		ERES	RES	07/10/2020	1824811772	7303-01
02	023	Palo Seco		2846714346		ERES	RES	01/04/2020	6235312265	1806-02
06	062	San German		5017031375		ERES	RES	11/01/2019	5017031319	
01	015	Puerto Nuevo		4594302523		ERES	RES	07/04/2020	4594302173	1421-01
06	064	San Sebastian		0860511707		ERES	RES	06/05/2020	0860511133	
06	063	Aguadilla		7432045952		ERES	RES	08/08/2020	4415121850	7008-05
03	031	Carolina		3544002194		ERES	RES	02/11/2020	3544002382	1647-09
02	024	Vega Baja		2552802300		ERES	RES	07/13/2020	2552802234	9101-03
02	022	Minillas		7120448391		ERES	RES	01/10/2020	5952122002	1707-01
06	062	San German		0302944387		ERES	RES	01/13/2020	9830031677	
03	031	Carolina		0319002729		ERES	RES	03/10/2020	0319002407	1619-03
05	054	Yauco		9010541166		ERES	RES	05/15/2020	9010541294	5401-03
07	074	Manati		0012001776		ERES	RES	06/23/2020	0012001363	
06	063	Aguadilla		6969811183		ERES	RES	01/12/2020	6969811909	7008-05
06	063	Aguadilla		6400469160		ERES	RES	12/12/2019	9506999738	
05	053	Juana Diaz		6393841936		ERES	RES	06/11/2020	6393841524	5801-03
04	045	Humacao		6659561415		ERES	RES	07/03/2020	6659561310	2603-09
01	014	Monacillos		2396395288		ERES	RES	12/03/2019	1291722110	
06	062	San German		0090821537		ERES	RES	06/04/2020	0090821633	6705-01
01	014	Monacillos		5356032559		ERES	RES	07/01/2020	5356032269	1342-01
06	064	San Sebastian		6299711847		ERES	RES	02/05/2020	2754747213	
06	062	San German		3667621899		ERES	RES	03/06/2020	3667621701	
01	014	Monacillos		8094822719		ERES	RES	12/10/2019	8094822553	1907-04
06	063	Aguadilla		6949221128		ERES	RES	01/08/2020	6949221244	7003-03
07	073	Quebradillas		9395784744		ERES	RES	03/13/2020	7423806069	
05	055	Guayama		2899041389		ERES	RES	01/01/2020	2899041876	4003-03
06	062	San German		0493194961		ERES	RES	05/06/2020	6172370600	
07	071	Arecibo		9931111758		ERES	RES	07/07/2020	9931111554	8004-04
06	062	San German		8124801704		ERES	RES	07/06/2020	5502621558	6705-02
06	061	Mayaguez		7423231429		ECOM	COM	05/05/2020	7423231377	6002-04
04	044	Juncos		2927961486		ERES	RES	02/12/2020	2927961306	2801-02
04	045	Humacao		9069561492		ERES	RES	05/07/2020	9069561243	2603-09
07	071	Arecibo		5495398478		ERES	RES	01/31/2020	5558524516	
07	073	Quebradillas		7330701481		ERES	RES	03/06/2020	7330701090	7503-05
06	062	San German		4823821637		ERES	RES	11/06/2019	4823821106	6802-04
04	043	Cayey		3780016493		ERES	RES	02/14/2020	2193071184	3406-02
01	014	Monacillos		9163922164		ERES	RES	07/02/2020	9163922123	1204-05
07	071	Arecibo		0158011238		ERES	RES	06/04/2020	0158011733	8014-08
07	073	Quebradillas		4624177757		ERES	RES	07/15/2020	2947787647	
02	023	Palo Seco		4913412211		ERES	RES	02/03/2020	4913412991	1806-02
04	045	Humacao		5032661807		ERES	RES	07/14/2020	5032661333	2603-09
05	051	Ponce Norte		7544698303		ERES	RES	12/11/2019	8866651746	5021-01

06	063	Aguadilla	[redacted]	6994911923	[redacted]	ERES	RES	12/07/2019	6994911088 7003-03
06	063	Aguadilla		2066016569		ERES	RES	04/07/2020	1465869357
07	073	Quebradillas		5311401901		ERES	RES	03/18/2020	5311401835 7702-03
04	043	Cayey		6728071887		ERES	RES	02/06/2020	6728071192 3405-01
05	052	Ponce Sur		5314251401		ERES	RES	12/03/2019	5314251543 5016-01
04	045	Humacao		0900187801		ERES	RES	05/29/2020	9616561014 2602-03
05	054	Yauco		3840269428		ERES	RES	05/12/2020	6792741575 5305-03
03	034	Fajardo		7940989331		ECOM	RES	03/06/2020	6922681500
04	045	Humacao		6118461498		ERES	RES	11/17/2019	6118461923 2702-01
02	024	Vega Baja		7824340009		ERES	RES	06/03/2020	8181802976
04	041	Caguas Norte		9479286826		ERES	RES	01/13/2020	9683370472 3103-02
02	022	Minillas		1971122653		ERES	RES	02/06/2020	1971122867
02	025	Dorado		2704751723		ERES	RES	01/01/2020	5123402756 9004-10
03	031	Carolina		1786891626		ERES	RES	11/06/2019	1786891120 1646-05
07	074	Manati		7740041074		ERES	RES	07/21/2020	4830201256 8404-03
04	044	Juncos		3051861374		ERES	RES	07/10/2020	3051861076 3201-04
04	043	Cayey		8500171397		ERES	RES	02/14/2020	8500171186
07	071	Arecibo		5451211193		ERES	RES	12/12/2019	5451211647 8011-04
03	033	Canóvanas		9277781007		ERES	RES	06/10/2020	9277781630 2404-06
02	024	Vega Baja		3966102899		ERES	RES	11/22/2019	0969902857 9201-02
02	025	Dorado		7949761459		ERES	RES	12/10/2019	7234402697
06	062	San German		9861988434		ERES	RES	01/09/2020	6302131008
03	032	Sabana Llana		0844291211		ERES	RES	02/04/2020	0844291070 1206-02
06	063	Aguadilla		4055719720		ERES	RES	02/19/2020	8979911672 7103-01
06	063	Aguadilla		7153365589		ERES	COM	12/13/2019	1828021225 7301-04
02	025	Dorado		7131402113		ERES	RES	12/20/2019	7131402856 9206-11
04	046	Barranquitas		3482851386		ERES	RES	12/04/2019	3482851290
04	043	Cayey		7415045344		ERES	RES	04/09/2020	0374762478
02	023	Palo Seco		4860371874		ERES	RES	07/03/2020	1785412698 1806-02
04	041	Caguas Norte		9844181113		ECOM	RES	05/20/2020	9844181240
05	052	Ponce Sur		5665151149		ERES	RES	05/03/2020	5665151597 5016-02
02	022	Minillas		2523022015		ERES	RES	02/07/2020	2523022041 1711-01
01	015	Puerto Nuevo		3084980940		ERES	RES	02/03/2020	6216698390
03	034	Fajardo		7963381485		ERES	RES	06/26/2020	7963381148 2005-09
02	023	Palo Seco		5239312554		ERES	RES	08/05/2020	5239312004 1717-01
05	055	Guayama		6720341213		ERES	RES	06/03/2020	6720341772 4002-03
05	055	Guayama		7534141374		ERES	RES	04/03/2020	7534141395 4006-05
04	042	Caguas Sur		7778370369		ERES	COM	07/03/2020	7906671550 3005-02
02	024	Vega Baja		1668702209		ERES	RES	07/13/2020	1668702445
02	024	Vega Baja		1143802679		ERES	RES	07/20/2020	1143802186 9004-08
02	022	Minillas		1517512259		ERES	RES	03/03/2020	1517512370 1710-01
02	021	Bayamón		1896322801		ERES	RES	11/03/2019	1896322961 1719-18
02	024	Vega Baja		9894802796		ERES	RES	06/03/2020	9894802511 9004-08
01	014	Monacillos		4350626764		ERES	RES	01/03/2020	9194922643 1204-04
05	051	Ponce Norte		7937771547		ERES	RES	12/02/2019	9191551877 5002-02
01	015	Puerto Nuevo		4296712329		ERES	RES	06/05/2020	4296712492 1904-07
07	073	Quebradillas		0680721601		ERES	RES	11/06/2019	7213223970
06	062	San German		9166541522		ERES	RES	11/01/2019	0538031163 6404-01
02	023	Palo Seco		8436412894		ERES	RES	04/07/2020	8436412258 1806-02
04	044	Juncos		7249861566		ERES	RES	11/03/2019	7249861917 3102-02
06	062	San German		9875621520		ERES	RES	07/10/2020	9875621898
04	044	Juncos		7641140326		ERES	RES	06/29/2020	0088670187 2603-08
06	064	San Sebastian		0483611325		ERES	RES	07/11/2020	0483611219 7901-05
05	056	Santa Isabel		1339831160		ERES	RES	02/05/2020	1339831560 4501-04
04	044	Juncos		0749661722		ERES	RES	07/09/2020	0749661389
06	063	Aguadilla		3521021737		ERES	RES	12/04/2019	3521021066
04	044	Juncos		7375478070		ERES	RES	02/11/2020	7473689341
01	015	Puerto Nuevo		0916102697		ERES	RES	12/16/2019	0916102800 1709-02
04	043	Cayey		8158474009		ERES	RES	01/13/2020	0248071858 3603-01
01	014	Monacillos		6912850414		ERES	RES	04/02/2020	9209922343 1204-04
06	062	San German		3376862224		ERES	RES	07/14/2020	1161196352
03	031	Carolina		8285791619		ERES	RES	06/12/2020	8285791124 2402-03
07	071	Arecibo		6443111326		ERES	RES	07/08/2020	2296748547
05	052	Ponce Sur		3285351468		ERES	RES	07/16/2020	3285351129 5004-07
06	062	San German		9025621362		ERES	RES	03/13/2020	9025621497 6501-04
02	021	Bayamón		9343322663		ERES	RES	07/08/2020	9343322612
04	043	Cayey		5839071782		ERES	RES	11/06/2019	5839071806 3405-01
03	034	Fajardo		4504381095		ERES	RES	06/30/2020	4504381747 2005-09
04	041	Caguas Norte		2511971232		ERES	RES	11/05/2019	2511971011 3014-04
01	014	Monacillos		6665922872		ERES	RES	07/03/2020	6665922046 1204-04
06	063	Aguadilla		7075121908		ERES	RES	11/08/2019	7075121259 7008-05
01	014	Monacillos		1104132841		ERES	RES	02/07/2020	1104132216 1908-03
02	024	Vega Baja		2704012614		ERES	RES	12/12/2019	2704012083 9101-01
03	034	Fajardo		9759581515		ERES	RES	03/07/2020	9759581618 2002-03
01	014	Monacillos		4404032153		ERES	RES	11/04/2019	4404032974 1345-04
04	041	Caguas Norte		4551971717		ERES	RES	06/04/2020	4551971689 3701-02
03	032	Sabana Llana		2724291450		ERES	RES	02/04/2020	2724291208 1206-01
02	024	Vega Baja		3626112874		ERES	RES	11/01/2019	3626112981 8404-04
01	014	Monacillos		3093922048		ERES	RES	07/06/2020	3093922815 1346-04
04	043	Cayey		1988071801		ERES	RES	01/11/2020	1988071497
04	043	Cayey		2282422159		ERES	RES	12/06/2019	8717271685 3405-01
06	062	San German		9819621185		ERES	RES	03/05/2020	9819621117
04	045	Humacao		4716261533		ERES	RES	07/27/2020	4716261894 2702-01
01	014	Monacillos		1151032463		ERES	RES	07/02/2020	1151032595 1204-05

06	062	San German	[redacted]	0485421392	[redacted]	ERES	RES	11/12/2019	0485421941	
06	062	San German		7165031788		ERES	RES	07/02/2020	7165031927	6601-01
07	073	Quebradillas		6379511756		ERES	RES	03/04/2020	7557701131	7403-02
07	073	Quebradillas		1433301087		ERES	RES	04/29/2020	1433301075	
02	022	Minillas		9748612873		ERES	RES	06/02/2020	9748612441	1710-01
01	014	Monacillos		0180822043		ERES	RES	06/11/2020	0180822016	1909-09
04	041	Caguas Norte		2938370931		ERES	RES	01/18/2020	0100871721	3006-05
04	045	Humacao		7061148070		ERES	RES	06/25/2020	3822261041	
02	021	Bayamón		4632422421		ERES	RES	05/14/2020	4632422113	1717-04
06	061	Mayaguez		2724231203		ERES	RES	11/14/2019	2724231381	7303-02
06	062	San German		4782124753		ERES	RES	07/04/2020	5575721232	6703-02
07	074	Manati		6989790529		ERES	RES	06/23/2020	6989790505	8801-03
06	064	San Sebastia		0034511912		ERES	RES	07/18/2020	0034511285	
03	032	Sabana Llan		6938591401		ERES	RES	01/25/2020	6938591073	
06	061	Mayaguez		8061431292		ERES	RES	11/12/2019	8061431166	6012-03
02	025	Dorado		2453402573		ERES	RES	02/28/2020	2453402469	9206-10
06	062	San German		0996421892		ERES	RES	03/10/2020	0996421724	
01	014	Monacillos		7198840551		ERES	RES	07/02/2020	3406922619	1204-04
07	073	Quebradillas		0363701827		ERES	RES	11/02/2019	0363701266	7404-06
01	014	Monacillos		3416132443		ERES	RES	03/04/2020	3416132019	1204-04
06	063	Aguadilla		5810911134		ERES	RES	04/04/2020	5810911362	7006-03
05	051	Ponce Norte		4953651028		ERES	RES	03/05/2020	4953651949	5018-02
05	053	Juana Diaz		1533841771		ERES	RES	02/13/2020	1533841133	5804-02
04	044	Juncos		2044761245		ERES	RES	02/13/2020	2044761017	2603-08
04	044	Juncos		6570761644		ERES	RES	04/10/2020	6570761957	3205-07
03	031	Carolina		4349528691		ERES	RES	12/09/2019	1668891384	1646-03
04	041	Caguas Norte		2503971177		ERES	RES	06/10/2020	2503971817	3101-02
07	074	Manati		0704971383		ERES	RES	06/08/2020	1396790594	8504-03
03	034	Fajardo		9403404133		ERES	RES	02/15/2020	7150381799	
04	046	Barranquitas		4214061608		ERES	RES	01/22/2020	4214061983	9703-03
07	072	Utuado		9751836027		ECOM	COM	12/03/2019	6501012882	
02	021	Bayamón		2137122726		ERES	RES	08/04/2020	2137122775	9405-05
01	014	Monacillos		0773722458		ERES	RES	01/08/2020	0773722112	1303-05
02	023	Palo Seco		3055102294		ERES	RES	08/01/2020	2948461073	
05	052	Ponce Sur		9334351945		ERES	RES	03/09/2020	9334351712	
02	022	Minillas		6619562370		ERES	RES	02/07/2020	1880712819	
01	014	Monacillos		7992032297		ERES	RES	02/03/2020	7992032059	1303-01
02	025	Dorado		7473602121		ERES	RES	07/14/2020	7473602955	
02	023	Palo Seco		4797212336		ERES	RES	11/02/2019	4797212216	1806-03
01	014	Monacillos		3182032295		ERES	RES	06/04/2020	3182032239	1303-01
03	031	Carolina		1856191921		ERES	RES	02/08/2020	3754002269	1646-03
05	052	Ponce Sur		2910451066		ERES	RES	02/04/2020	2910451404	5007-04
06	064	San Sebastia		1969511009		ERES	RES	04/03/2020	1969511716	7801-01
06	063	Aguadilla		9970021868		ERES	RES	12/08/2019	9970021534	7005-03
04	043	Cayey		7739171128		ERES	RES	11/02/2019	3379961618	3604-06
01	014	Monacillos		2363032326		ERES	RES	06/02/2020	2363032301	
04	044	Juncos		3044478264		ERES	RES	06/08/2020	2329761596	3205-07
01	014	Monacillos		0467132607		ERES	RES	07/03/2020	0467132396	1303-01
04	045	Humacao		1064661376		ERES	RES	02/04/2020	9383361680	2603-08
06	061	Mayaguez		6850231467		ERES	RES	01/01/2020	7275631964	6008-04
02	025	Dorado		1810502025		ERES	RES	12/10/2019	1810502095	9206-10
07	073	Quebradillas		0865563469		ERES	RES	01/09/2020	0335604476	
02	021	Bayamón		5657522007		ERES	RES	01/08/2020	5657522532	
06	062	San German		4744621864		ERES	RES	03/06/2020	6918521608	
04	041	Caguas Norte		4787497546		ERES	RES	12/10/2019	2102971957	3006-05
05	054	Yauco		9585741655		ERES	RES	11/09/2019	9585741484	5304-02
02	023	Palo Seco		8945412456		ERES	RES	07/02/2020	8945412074	
06	062	San German		2912034744		ERES	RES	02/03/2020	3434131497	6404-04
02	021	Bayamón		6729646664		ERES	RES	11/06/2019	9826122982	
06	062	San German		4899690971		ERES	RES	06/04/2020	9521821309	6703-02
05	053	Juana Diaz		0081254129		ERES	RES	03/13/2020	8638299328	
04	041	Caguas Norte		2546420733		ERES	RES	11/06/2019	2146771559	3103-03
06	063	Aguadilla		3599645810		ERES	RES	02/06/2020	2217818447	
02	025	Dorado		1635402488		ERES	RES	06/25/2020	1635402583	9206-11
05	053	Juana Diaz		4194879297		ERES	RES	05/02/2020	1083841620	5013-02
04	044	Juncos		5448176009		ERES	RES	07/25/2020	4367861100	3201-02
05	053	Juana Diaz		6264841856		ERES	RES	05/01/2020	6264841701	5013-02
06	063	Aguadilla		3764321827		ERES	RES	07/05/2020	3764321690	7003-02
03	031	Carolina		3324991863		ERES	RES	06/17/2020	3324991453	1646-01
03	032	Sabana Llan		6115632877		ERES	RES	06/05/2020	9017291038	1618-02
05	053	Juana Diaz		3084363205		ERES	RES	06/12/2020	3393597891	
04	044	Juncos		8218761716		ERES	RES	03/06/2020	8218761057	3205-09
07	071	Arecibo		0229579668		ERES	RES	05/08/2020	8043111430	8010-02
01	014	Monacillos		9365922818		ERES	RES	07/03/2020	9365922946	1204-04
05	054	Yauco		8528280923		ERES	RES	03/12/2020	9464441859	5303-01
01	014	Monacillos		7496405861		ERES	RES	11/08/2019	5253750542	
03	032	Sabana Llan		0196491646		ERES	RES	11/09/2019	0196491389	1336-07
02	024	Vega Baja		4348532405		ERES	RES	06/03/2020	5486731235	
03	034	Fajardo		2259201511		ERES	RES	04/02/2020	0051381598	2101-01
04	044	Juncos		6384416864		ERES	RES	01/17/2020	1379661073	
03	033	Canóvanas		4790781953		ERES	RES	11/02/2019	4790781922	
06	062	San German		6630721600		ERES	RES	05/07/2020	6630721936	
02	021	Bayamón		0279122857		ERES	RES	07/08/2020	0279122007	1718-03
02	024	Vega Baja		4903160700		ERES	RES	06/15/2020	2357802105	9004-08

06	061	Mayaguez	[redacted]	7273531972	[redacted]	ERES	RES	08/04/2020	7273531733
03	031	Carolina		7790891076		ERES	RES	12/14/2019	7790891417 1646-05
06	062	San German		5267149763		ERES	RES	03/06/2020	1175821443 6801-03
04	042	Caguas Sur		9372371911		ERES	RES	03/16/2020	9372371618
01	015	Puerto Nuevo		4253074138		ERES	RES	06/16/2020	8216102942 1709-02
06	061	Mayaguez		9418131273		ERES	RES	12/07/2019	9418131028 6015-02
06	062	San German		7157031813		ERES	RES	03/04/2020	7157031021 6401-04
05	053	Juana Diaz		8592841991		ERES	RES	01/14/2020	8592841541 5801-03
04	044	Juncos		4793761041		ERES	RES	01/04/2020	4793761545 3205-07
01	014	Monacillos		4485922558		ERES	RES	01/02/2020	4485922778 1204-04
01	014	Monacillos		6413032589		ERES	RES	07/03/2020	6413032949 1303-02
05	053	Juana Diaz		0724871519		ERES	RES	08/07/2020	3119941895 5901-02
01	014	Monacillos		1485922552		ERES	RES	03/04/2020	1485922775 1204-04
04	041	Caguas Norte		3490871127		ERES	RES	07/03/2020	3490871630 3103-03
05	055	Guayama		6637141050		ERES	RES	03/09/2020	6637141908
04	046	Barranquitas		7775751993		ERES	RES	01/29/2020	7775751785
01	014	Monacillos		2066132341		ERES	RES	06/02/2020	2066132552 1328-01
07	073	Quebradillas		1214234637		ERES	RES	08/11/2020	4448501902
03	033	Canóvanas		7366981416		ERES	RES	04/14/2020	7366981990 2402-02
07	074	Manati		9806001382		ERES	RES	07/21/2020	9806001875
01	014	Monacillos		7321232355		ERES	RES	03/06/2020	7321232688
05	054	Yauco		3369441219		ERES	RES	03/14/2020	3369441781 5401-03
05	054	Yauco		8899280732		ERES	RES	01/08/2020	2337641560 5401-03
02	025	Dorado		3265402668		ERES	RES	07/14/2020	3265402243 1718-02
03	033	Canóvanas		5416881720		ERES	RES	06/09/2020	5416881291 2404-06
02	022	Minillas		5808816989		ERES	RES	02/07/2020	1148812952 1708-03
01	014	Monacillos		7680822475		ERES	RES	11/13/2019	7680822943 1907-04
03	032	Sabana Llana		8613191462		ERES	RES	06/03/2020	8613191068
07	071	Arecibo		7229364575		ERES	RES	11/04/2019	2031111686 8011-01
02	025	Dorado		2111602220		ERES	RES	11/01/2019	2111602870 9403-03
07	073	Quebradillas		2580601854		ERES	PH	11/13/2019	2490301500
05	051	Ponce Norte		2285451897		ERES	RES	05/02/2020	2285451939 5018-02
04	041	Caguas Norte		7964771233		ERES	RES	06/30/2020	7964771450 3701-03
04	041	Caguas Norte		0350384599		ERES	RES	01/04/2020	3847771307 3103-03
04	045	Humacao		0656566403		ERES	RES	02/15/2020	6337535821
04	044	Juncos		2554761883		ERES	RES	07/20/2020	2554761930 3205-07
06	064	San Sebastia		3260354493		ERES	RES	03/06/2020	4420511763
05	053	Juana Diaz		7982287722		ERES	RES	07/04/2020	8924578664
06	063	Aguadilla		4082602420		ERES	RES	07/07/2020	5938548768
02	022	Minillas		6228812322		ERES	RES	11/18/2019	6228812103 1719-15
01	014	Monacillos		3815922269		ERES	RES	01/03/2020	3815922417 1204-04
02	022	Minillas		3055612399		ERES	RES	03/03/2020	3055612198 1710-01
04	044	Juncos		9873761335		ERES	RES	07/25/2020	9873761729 2603-08
06	061	Mayaguez		9982231095		ERES	RES	12/07/2019	9982231640 6004-02
05	054	Yauco		6757711038		ERES	RES	01/17/2020	3309641728 5401-03
01	012	Rio Piedras		5154532498		ERES	RES	01/10/2020	5154532425 1310-01
02	024	Vega Baja		2698112948		ERES	RES	11/22/2019	2698112072
04	041	Caguas Norte		3666160977		ERES	RES	06/23/2020	2860843014
04	043	Cayey		0886090516		ERES	RES	01/10/2020	0000171226 3602-03
04	042	Caguas Sur		1994104914		ERES	RES	05/18/2020	8796671767 3010-03
06	061	Mayaguez		6090680120		ERES	RES	06/04/2020	4837331694 6012-02
02	024	Vega Baja		6391985908		ERES	RES	05/15/2020	0884802505 9004-08
04	044	Juncos		3002761413		ERES	RES	01/17/2020	3002761798 3302-04
04	041	Caguas Norte		3603010292		ERES	RES	01/18/2020	9703771159 3006-05
05	055	Guayama		7642141012		ERES	RES	02/07/2020	7642141160 4006-05
05	055	Guayama		2644141614		ERES	RES	07/21/2020	2644141268
04	045	Humacao		5129935366		ERES	RES	01/14/2020	0632261087
03	031	Carolina		6132691166		ERES	RES	11/19/2019	4664691944
04	046	Barranquitas		2536751345		ERES	COM	02/07/2020	2536751125
06	062	San German		8038421547		ERES	RES	01/07/2020	8038421454
05	052	Ponce Sur		4893351574		ERES	RES	06/05/2020	4893351047 5016-01
06	062	San German		9952621844		ERES	RES	01/07/2020	9952621816 6802-02
04	042	Caguas Sur		9744371583		ERES	RES	03/06/2020	9744371587 3015-05
06	062	San German		8877031954		ERES	RES	12/01/2019	8877031655 6404-01
06	063	Aguadilla		9360523833		ERES	RES	07/07/2020	2257770825
05	053	Juana Diaz		7333742357		ERES	RES	05/13/2020	5465841693 5801-03
05	051	Ponce Norte		7546451378		ERES	RES	05/02/2020	7546451292 5018-02
01	014	Monacillos		2082032273		ERES	RES	02/03/2020	2082032228
05	053	Juana Diaz		1186841000		ERES	RES	11/14/2019	1186841431
04	041	Caguas Norte		7739771105		ERES	RES	06/18/2020	7739771409 3006-05
02	021	Bayamón		4575475133		ERES	RES	05/06/2020	4096122120 9405-05
01	014	Monacillos		1318132576		ERES	RES	04/03/2020	1318132936 1303-01
04	041	Caguas Norte		3899771320		ERES	RES	06/29/2020	3899771793 3016-03
05	053	Juana Diaz		9144941003		ERES	RES	06/03/2020	9144941820 5817-02
02	024	Vega Baja		9167702484		ERES	RES	02/28/2020	9167702638
02	022	Minillas		3058866203		ERES	RES	04/03/2020	5215812578 1710-01
04	041	Caguas Norte		2961971327		ERES	RES	02/06/2020	2961971368 3103-01
04	041	Caguas Norte		6847982240		ERES	RES	02/06/2020	5706281638 3016-03
04	043	Cayey		6502271802		ERES	RES	12/13/2019	6502271196
01	014	Monacillos		0590132475		ERES	RES	05/19/2020	0590132513
02	021	Bayamón		1374522038		ERES	RES	02/03/2020	1374522506 1710-03
07	073	Quebradillas		9257114372		ERES	RES	03/06/2020	6241690772 7505-05
03	032	Sabana Llana		1225591240		ERES	RES	12/13/2019	1225591206 1204-05
02	024	Vega Baja		3696702830		ERES	RES	11/06/2019	3696702399

03	034	Fajardo	[redacted]	0902381327	[redacted]	ERES	RES	06/26/2020	0902381986	2005-10
02	024	Vega Baja		4237702223		ERES	RES	02/24/2020	4237702945	
06	063	Aguadilla		1419811178		ECOM	COM	04/08/2020	1419811411	7201-03
07	074	Manati		0924990743		ERES	RES	02/06/2020	0924990802	8801-04
06	062	San German		8147621656		ERES	RES	02/06/2020	0212821395	6801-03
06	064	San Sebastian		6461511517		ERES	RES	11/03/2019	6159606242	
02	021	Bayamón		3484322034		ERES	RES	02/07/2020	3484322175	9207-08
04	042	Caguas Sur		0314471337		ERES	RES	06/03/2020	3060570238	3007-03
01	014	Monacillos		4495922085		ERES	RES	03/04/2020	4495922648	1204-04
03	034	Fajardo		1005720905		ERES	RES	07/17/2020	6257973841	
04	044	Juncos		6440960931		ERES	RES	01/29/2020	6961761982	2603-08
06	064	San Sebastian		9989511736		ERES	RES	06/05/2020	9989511565	7802-04
07	071	Arecibo		9683325619		ERES	RES	07/08/2020	9635211452	8003-03
01	014	Monacillos		9774032899		ERES	RES	05/01/2020	9774032197	1346-05
04	046	Barranquitas		6052061607		ERES	RES	12/19/2019	6052061665	
05	055	Guayama		1769341163		ERES	RES	03/04/2020	1769341399	4006-04
07	073	Quebradillas		9130401249		ERES	RES	11/06/2019	9130401464	7503-05
07	071	Arecibo		2972411366		ERES	RES	01/11/2020	2972411956	8014-08
04	041	Caguas Norte		6568871620		ERES	RES	07/03/2020	6568871865	3103-01
07	074	Manati		9424552865		ERES	RES	04/24/2020	3684746777	
06	063	Aguadilla		7273443152		ERES	RES	02/07/2020	5072911623	7005-03
05	053	Juana Diaz		0883841823		ERES	RES	07/14/2020	0883841501	5801-03
05	055	Guayama		3513341580		ERES	RES	07/17/2020	3513341683	4002-03
05	055	Guayama		9730141853		ERES	RES	04/03/2020	9730141314	4003-02
02	021	Bayamón		8702222715		ERES	RES	06/02/2020	8702222555	
07	073	Quebradillas		1325301928		ERES	RES	08/09/2020	1325301961	7701-03
03	033	Canóvanas		6665681553		ERES	RES	12/12/2019	6665681736	2404-08
04	042	Caguas Sur		9034471032		ERES	RES	07/21/2020	9034471458	3302-04
02	021	Bayamón		4299298948		ERES	RES	05/08/2020	5688122101	1718-03
01	014	Monacillos		1583749330		ERES	RES	06/05/2020	2446132628	1303-04
06	061	Mayaguez		2823231227		ECOM	COM	02/03/2020	2823231259	
02	021	Bayamón		4170941815		ERES	RES	01/13/2020	8405422084	
02	023	Palo Seco		1203358841		ERES	RES	11/03/2019	4236212709	
04	042	Caguas Sur		2168671853		ERES	RES	04/15/2020	6170570176	3103-04
03	034	Fajardo		6938581027		ERES	RES	07/10/2020	6938581811	2001-02
02	021	Bayamón		6520562450		ERES	RES	12/07/2019	4764322469	
02	021	Bayamón		3292622639		ERES	RES	07/07/2020	3292622261	
02	021	Bayamón		0463422247		ERES	RES	02/10/2020	0463422694	1718-01
07	074	Manati		7047790836		ERES	RES	11/07/2019	7047790312	
06	061	Mayaguez		8527131858		ERES	RES	07/07/2020	8527131071	6015-02
05	054	Yauco		5265741839		ERES	RES	03/12/2020	5265741774	5302-01
05	056	Santa Isabel		0023731080		ERES	RES	01/03/2020	7904731873	4601-01
05	052	Ponce Sur		3125251459		ERES	RES	07/02/2020	3125251305	5016-02
03	033	Canóvanas		9364211752		ERES	RES	07/23/2020	9511091029	2301-01
01	015	Puerto Nuevo		6984712293		ERES	RES	11/05/2019	6984712684	1909-07
06	063	Aguadilla		5022021305		ERES	RES	08/11/2020	6283911347	7201-03
04	042	Caguas Sur		0731671876		ERES	RES	05/13/2020	0731671884	3013-04
02	025	Dorado		8398454664		ERES	RES	07/20/2020	9351702307	
03	034	Fajardo		0080191624		ERES	RES	02/15/2020	4651381559	2006-04
06	062	San German		2200621731		ERES	RES	02/23/2020	2200621742	
06	062	San German		6638921849		ERES	RES	05/11/2020	6638921851	6501-02
02	025	Dorado		6514402223		ERES	RES	12/19/2019	4780502419	9201-01
07	074	Manati		4642990593		ERES	RES	12/11/2019	4642990851	8504-03
01	014	Monacillos		5324132608		ERES	RES	04/08/2020	5324132179	1908-03
05	053	Juana Diaz		9054051910		ERES	RES	03/06/2020	9054051975	5802-04
04	043	Cayey		7011071030		ERES	RES	07/07/2020	7011071191	
05	055	Guayama		2510341630		ERES	RES	04/01/2020	2510341881	
05	056	Santa Isabel		2909988751		ERES	RES	06/05/2020	1749631962	4502-01
07	073	Quebradillas		5096201476		ERES	RES	12/02/2019	5096201875	7402-01
05	056	Santa Isabel		5225731622		ERES	RES	07/14/2020	5225731762	4603-02
06	063	Aguadilla		8216235562		ERES	RES	07/09/2020	2722121010	7302-01
06	063	Aguadilla		9712811233		ERES	RES	04/07/2020	9712811077	
01	014	Monacillos		2905922708		ERES	RES	11/02/2019	2905922656	1204-04
06	064	San Sebastian		2270811551		ERES	RES	01/18/2020	2270811624	6201-01
04	044	Juncos		7589006803		ERES	RES	01/04/2020	0694999033	
04	045	Humacao		6563261549		ERES	RES	06/03/2020	6563261676	
01	014	Monacillos		0825920726		ERES	RES	01/03/2020	8203032092	1303-01
03	031	Carolina		4782860378		ERES	RES	05/06/2020	2012002969	1647-09
04	045	Humacao		8046261371		ERES	RES	06/29/2020	7504361325	2603-09
05	056	Santa Isabel		3736342728		ERES	RES	04/18/2020	1498631501	4602-01
02	025	Dorado		2717602921		ERES	RES	06/12/2020	2717602021	9103-01
05	055	Guayama		6335041455		ERES	RES	07/17/2020	6335041967	
05	056	Santa Isabel		1211731487		ERES	RES	03/18/2020	1211731180	4402-02
07	071	Arecibo		9188111709		ERES	RES	01/10/2020	9188111667	8004-03
02	021	Bayamón		8174622493		ERES	RES	03/05/2020	8174622123	1704-05
06	062	San German		4028421010		ERES	RES	07/06/2020	4028421483	
02	024	Vega Baja		9528702764		ERES	RES	01/02/2020	9528702958	9004-10
04	046	Barranquitas		0396751645		ERES	RES	03/06/2020	0396751568	
05	051	Ponce Norte		2798971761		ERES	RES	02/10/2020	7003551589	5008-04
01	014	Monacillos		2886822476		ERES	RES	03/13/2020	2886822349	1909-09
03	032	Sabana Llana		2979491362		ERES	RES	02/04/2020	2979491226	1206-04
06	064	San Sebastian		8635757582		ERES	RES	02/05/2020	8884290009	
05	054	Yauco		0981641246		ERES	RES	03/05/2020	0981641548	5501-02
04	041	Caguas Norte		2578370111		ERES	RES	12/16/2019	7480871870	

05	053	Juana Diaz	[redacted]	9638841050	[redacted]	ERES	RES	11/07/2019	9638841722 5802-01
04	041	Caguas Norte		7493612968		ERES	RES	01/18/2020	3666181903 3004-03
05	055	Guayama		6060148246		ERES	RES	06/12/2020	2718141191
04	044	Juncos		2171761154		ERES	RES	02/15/2020	2171761999 2603-08
02	024	Vega Baja		7805802161		ERES	RES	02/28/2020	7805802362
03	032	Sabana Llana		4249391910		ERES	RES	07/03/2020	2545591173 1204-05
02	023	Palo Seco		5199193061		ERES	RES	02/05/2020	4623512506 1711-04
06	063	Aguadilla		6413021859		ERES	RES	07/08/2020	6413021836 7008-05
02	022	Minillas		4561912840		ERES	RES	02/07/2020	4561912426 1709-01
06	063	Aguadilla		3867121518		ERES	RES	07/10/2020	3867121059 7303-01
07	074	Manati		4881990169		ERES	RES	01/23/2020	4881990493 8405-02
03	033	Canóvanas		1732853388		ERES	RES	04/03/2020	3902781687
05	053	Juana Diaz		0790941879		ERES	RES	05/06/2020	0790941918 5013-02
03	033	Canóvanas		6159781723		ERES	RES	02/12/2020	6159781452
03	031	Carolina		6981991882		ERES	RES	06/16/2020	6981991805
06	064	San Sebastia		7519711097		ERES	RES	01/03/2020	3371511000
02	024	Vega Baja		5662112510		ERES	RES	11/13/2019	5662112718 9004-08
06	062	San German		7647621293		ERES	RES	01/07/2020	8822621218
02	022	Minillas		4100712669		ERES	RES	11/16/2019	4100712735 1710-03
04	044	Juncos		4082761353		ECOM	COM	12/08/2019	4082761727 3205-07
04	042	Caguas Sur		3212415512		ERES	RES	12/03/2019	7510671117 3007-03
06	061	Mayaguez		7067131213		ERES	RES	02/13/2020	7067131677 6012-02
05	056	Santa Isabel		3793831857		ERES	RES	11/02/2019	3793831629 4601-04
05	054	Yauco		3584741819		ERES	RES	03/07/2020	3584741531 5304-02
03	033	Canóvanas		3946091969		ERES	RES	06/25/2020	3946091329 2306-02
01	012	Rio Piedras		5280632564		ERES	RES	03/06/2020	5280632431 1437-03
03	034	Fajardo		0476581553		ERES	RES	06/10/2020	0476581600 2001-02
04	041	Caguas Norte		0320095506		ERES	RES	01/10/2020	7007871207 3006-05
02	023	Palo Seco		8227628175		ERES	RES	03/05/2020	5133312467 1806-01
02	023	Palo Seco		2726412745		ERES	RES	07/07/2020	2726412212
02	021	Bayamón		2092140071		ERES	RES	11/05/2019	7896122171
03	031	Carolina		3950791055		ERES	RES	03/18/2020	3950791877 1646-01
06	062	San German		1450800798		ERES	RES	11/22/2019	7800621676 6705-01
06	062	San German		3283621960		ERES	RES	03/05/2020	3283621846 6702-04
06	062	San German		9791131194		ERES	RES	11/02/2019	9791131087
02	021	Bayamón		3583422330		ERES	RES	12/17/2019	3583422205 1711-01
05	055	Guayama		4037872464		ERES	RES	06/23/2020	6697041094
06	062	San German		0633031885		ERES	RES	06/10/2020	0633031463
07	073	Quebradillas		1371501777		ERES	RES	06/13/2020	1371501277 7701-01
01	014	Monacillos		4721396736		ERES	RES	02/12/2020	2580822928 1526-05
01	014	Monacillos		6687132384		ERES	RES	12/03/2019	6687132263 1303-01
02	021	Bayamón		0343422489		ERES	RES	02/10/2020	0343422846 1718-01
07	074	Manati		5569626599		ERES	RES	11/07/2019	9413101195 8504-03
05	052	Ponce Sur		4515251338		ERES	RES	06/02/2020	4515251446 5016-02
05	053	Juana Diaz		7207085471		ERES	RES	03/09/2020	0484941429
07	073	Quebradillas		8390301442		ERES	RES	01/03/2020	8390301596
07	073	Quebradillas		3657401762		ERES	RES	11/15/2019	3657401759 7701-01
07	074	Manati		8944101379		ERES	RES	07/21/2020	8944101642 8405-01
05	053	Juana Diaz		6432754576		ERES	RES	05/13/2020	3723545798
04	041	Caguas Norte		6694455723		ERES	RES	06/10/2020	3240971757 3701-03
07	074	Manati		4532890213		ERES	RES	01/03/2020	4532890730 8701-04
01	014	Monacillos		3265922788		ERES	RES	06/03/2020	3265922926 1204-04
05	052	Ponce Sur		4281351277		ERES	RES	08/09/2020	4281351313 5004-06
05	053	Juana Diaz		6619929490		ERES	RES	03/06/2020	2044941908 5802-01
04	041	Caguas Norte		1514191405		ERES	RES	07/07/2020	8341871288 3016-03
06	061	Mayaguez		1341631857		ERES	RES	04/02/2020	1341631771 6007-02
04	041	Caguas Norte		8044181250		ERES	RES	11/19/2019	8044181326 3008-01
05	056	Santa Isabel		0284447078		ERES	RES	01/03/2020	4703687791
01	014	Monacillos		1431132164		ERES	RES	02/14/2020	1431132196 1525-03
01	014	Monacillos		3482922944		ERES	RES	06/04/2020	3482922977 1204-04
06	063	Aguadilla		0623608851		ERES	RES	08/06/2020	2444321730 7012-02
01	015	Puerto Nuevo		6076102686		ERES	RES	03/18/2020	6076102330 1903-02
07	073	Quebradillas		1002601075		ERES	RES	06/09/2020	1002601022
01	014	Monacillos		6308360302		ERES	RES	02/18/2020	9039032248
01	014	Monacillos		6495922089		ERES	RES	06/03/2020	6495922650 1204-04
03	031	Carolina		2669191805		ERES	RES	02/08/2020	9273002108 1646-03
04	046	Barranquitas		0891851020		ERES	RES	01/04/2020	0891851832 9902-01
06	062	San German		1768521382		ERES	RES	07/08/2020	1768521152 6802-02
04	042	Caguas Sur		1838571935		ERES	RES	03/16/2020	1838571179
03	031	Carolina		3182791471		ERES	RES	01/14/2020	3182791320
07	074	Manati		4077001432		ERES	RES	11/05/2019	4077001207
06	063	Aguadilla		7059811476		ERES	RES	12/02/2019	7059811183
07	071	Arecibo		2435011996		ERES	RES	06/09/2020	2435011320 8015-09
05	053	Juana Diaz		3569251861		ERES	RES	05/13/2020	8628829017
01	014	Monacillos		5388144171		ERES	RES	11/01/2019	0978650181 1345-02
01	014	Monacillos		5599700951		ERES	RES	07/10/2020	9640822384 1526-05
05	055	Guayama		5216141219		ERES	RES	05/05/2020	5216141405 4002-02
01	014	Monacillos		0362822099		ERES	RES	02/11/2020	0362822087 1901-02
04	045	Humacao		0675561272		ERES	RES	11/05/2019	0675561446 2604-01
02	025	Dorado		2109502624		ERES	RES	06/12/2020	2109502010 9503-06
05	056	Santa Isabel		4667631347		ERES	RES	06/03/2020	4667631877 4401-01
06	062	San German		8695521437		ERES	RES	01/23/2020	8695521061
02	023	Palo Seco		1198374190		ERES	RES	11/18/2019	4245412103
05	051	Ponce Norte		8092890282		ERES	RES	05/04/2020	1973651714 5018-02

07	073	Quebradillas	[redacted]	8322501576	[redacted]	ERES	RES	06/16/2020	8322501700	7702-03
03	032	Sabana Llana		4468491252		ERES	RES	05/01/2020	4468491419	
04	041	Caguas Norte		3344771049		ERES	RES	07/08/2020	3344771740	3205-08
07	071	Arecibo		0516011877		ERES	RES	01/08/2020	0516011444	8015-09
05	053	Juana Diaz		9130151982		ERES	RES	12/07/2019	9130151629	5805-01
04	045	Humacao		0920361066		ERES	RES	06/03/2020	0920361280	2603-09
02	021	Bayamón		6836222605		ERES	RES	01/18/2020	6836222146	
01	014	Monacillos		0754256494		ERES	RES	02/25/2020	8087132205	1303-01
02	021	Bayamón		3011912330		ERES	RES	01/03/2020	3730222329	
05	052	Ponce Sur		6465731629		ERES	RES	12/20/2019	3835251111	5016-02
02	022	Minillas		5803912315		ERES	RES	06/02/2020	5803912962	1734-01
05	052	Ponce Sur		5064151249		ERES	RES	06/04/2020	5064151993	5004-07
06	061	Mayaguez		0348231631		ERES	RES	03/18/2020	0348231602	
02	024	Vega Baja		5807012176		ERES	RES	06/03/2020	5807012739	9004-08
07	071	Arecibo		3838011412		ERES	RES	11/19/2019	4414974261	
07	071	Arecibo		8778300735		ERES	RES	12/03/2019	2788011362	
01	014	Monacillos		2233722505		ERES	RES	02/06/2020	2233722609	1303-05
06	063	Aguadilla		8028221840		ERES	RES	04/04/2020	8028221675	7006-01
04	044	Juncos		0255861536		ERES	RES	07/25/2020	0255861569	3201-04
07	073	Quebradillas		8743701256		ERES	RES	01/02/2020	8743701378	
02	025	Dorado		1356591473		ERES	RES	11/18/2019	3365355893	
05	056	Santa Isabel		2439631293		ERES	RES	05/20/2020	2439631197	4602-01
06	063	Aguadilla		1940121055		ERES	RES	03/06/2020	6518591442	
02	021	Bayamón		3074622466		ERES	RES	02/03/2020	3074622301	1704-05
06	063	Aguadilla		9658221776		ERES	RES	04/02/2020	6613321168	7011-03
06	062	San German		2614621299		ERES	RES	01/07/2020	2614621553	6705-01
04	045	Humacao		5770110379		ERES	RES	07/15/2020	3411625585	
02	025	Dorado		5771515998		ERES	RES	07/14/2020	3658402937	9004-10
04	044	Juncos		4691761999		ERES	RES	12/17/2019	4691761685	
05	055	Guayama		0813341634		ERES	RES	06/02/2020	0813341510	4002-03
05	054	Yauco		0772741857		ERES	RES	03/13/2020	0772741807	5302-01
03	032	Sabana Llana		8604591166		ERES	RES	04/02/2020	8604591505	1206-03
05	055	Guayama		7023914194		ERES	RES	03/02/2020	4059041347	
01	014	Monacillos		8297408403		ERES	RES	12/03/2019	1513032955	1303-02
03	034	Fajardo		9573381037		ERES	RES	04/16/2020	7348281083	2006-3,
04	045	Humacao		8368561755		ERES	RES	02/15/2020	8368561390	2601-01
01	014	Monacillos		5740832414		ERES	RES	03/11/2020	9909032410	1330-01
03	032	Sabana Llana		3795473276		ERES	RES	04/02/2020	4587591517	1203-02
03	033	Canóvanas		6613609568		ERES	RES	02/12/2020	1393666063	
03	031	Carolina		0996891182		ERES	RES	02/11/2020	0996891011	1646-03
01	015	Puerto Nuevo		9724301154		EWCOM	COM	02/04/2020	8475525789	
02	022	Minillas		0221912445		ECOM	RES	07/09/2020	0221912923	
03	031	Carolina		0993991670		ERES	RES	12/19/2019	0993991672	1646-01
07	071	Arecibo		7854080345		ERES	RES	12/04/2019	2104211988	8007-03
02	025	Dorado		1581702532		ERES	RES	02/21/2020	1581702023	
01	014	Monacillos		7343132076		ERES	RES	03/10/2020	7343132842	1346-03
03	032	Sabana Llana		7697291644		ERES	RES	12/07/2019	7697291133	1652-05
05	055	Guayama		6705041289		ERES	RES	07/17/2020	5550691279	
06	061	Mayaguez		8347131540		EWCOM	COM	11/06/2019	8347131972	6012-02
02	021	Bayamón		8117422809		ERES	RES	07/04/2020	8117422782	1719-15
02	025	Dorado		7792430203		ERES	RES	06/10/2020	0263402315	9105-06
06	063	Aguadilla		8262384745		ERES	RES	04/08/2020	8040680654	
05	052	Ponce Sur		0834604239		ERES	RES	03/11/2020	0926351627	5012-04
04	041	Caguas Norte		3774181621		ERES	RES	11/17/2019	3774181098	3008-01
01	011	San Juan		4313350486		ERES	RES	06/09/2020	7236150247	1114-01
02	021	Bayamón		4917222970		ERES	RES	11/11/2019	4917222465	
02	022	Minillas		2263719135		ERES	RES	06/08/2020	3087912848	1709-01
07	074	Manati		9058790383		ERES	RES	01/02/2020	9058790931	8405-02
03	032	Sabana Llana		8223451417		ERES	RES	01/29/2020	1872191433	1204-05
01	014	Monacillos		0824371960		ERES	RES	02/04/2020	7567132313	1303-02
06	064	San Sebastian		4488301813		ECOM	COM	03/05/2020	0535400001	
05	052	Ponce Sur		0555251671		ERES	RES	02/03/2020	0555251068	5016-02
03	033	Canóvanas		3872781052		ERES	RES	07/07/2020	6853238996	
04	041	Caguas Norte		8288541601		ERES	RES	07/04/2020	3240069969	
01	014	Monacillos		1074032743		ERES	RES	04/02/2020	1074032355	1346-05
02	022	Minillas		3319612540		ERES	RES	07/01/2020	3319612759	1734-01
02	021	Bayamón		4742322982		ERES	RES	05/06/2020	4742322624	
06	063	Aguadilla		4088911690		ERES	RES	12/11/2019	4088911714	7201-05
07	073	Quebradillas		4167200329		ERES	RES	02/08/2020	4005461097	7503-01
06	061	Mayaguez		6260802167		ERES	RES	02/06/2020	4067131674	6015-02
01	015	Puerto Nuevo		9666302907		ERES	RES	04/03/2020	9666302298	1520-02
02	021	Bayamón		7809122292		ERES	RES	06/04/2020	7809122726	9405-05
06	062	San German		9851131555		ERES	RES	06/03/2020	9851131403	
05	053	Juana Diaz		1148841133		ERES	RES	03/04/2020	1148841634	5808-02
01	014	Monacillos		4255032988		ERES	RES	01/01/2020	4255032471	1345-05
04	041	Caguas Norte		1611181495		ERES	RES	02/02/2020	1611181945	3016-05
06	063	Aguadilla		6415203109		ERES	RES	07/14/2020	4488103088	
06	063	Aguadilla		3315221364		ERES	RES	05/15/2020	3315221085	7103-04
03	032	Sabana Llana		3806291380		ERES	RES	11/06/2019	3806291225	
06	063	Aguadilla		2882911485		ERES	RES	01/04/2020	2882911428	7011-01
06	061	Mayaguez		8151631360		ECOM	COM	11/01/2019	8151631678	6015-02
01	014	Monacillos		6534922922		ECOM	COM	12/01/2019	6534922315	1342-01
06	061	Mayaguez		1878331393		ERES	RES	04/09/2020	1878331208	6012-03
05	053	Juana Diaz		6051401932		ERES	RES	07/14/2020	6855841670	5801-03

06	062	San German	[redacted]	6317421536	[redacted]	ERES	RES	07/04/2020	6317421645	
06	062	San German		6268421823		ERES	RES	06/05/2020	6268421073	
06	061	Mayaguez		1081231663		ERES	RES	04/07/2020	1081231827	6015-02
06	061	Mayaguez		1619831302		ERES	RES	12/02/2019	5399531426	6015-02
06	061	Mayaguez		8846231785		ERES	RES	07/06/2020	8846231842	
04	041	Caguas Norte		4329771486		ERES	RES	06/02/2020	4329771500	3103-03
02	025	Dorado		7331702600		ERES	RES	07/20/2020	7331702569	9201-01
05	051	Ponce Norte		5119551300		ERES	RES	05/10/2020	6543551051	5008-03
01	015	Puerto Nuevo		4269832174		ERES	RES	06/12/2020	0660202094	1529-13
06	063	Aguadilla		2275911002		ERES	RES	08/12/2020	2275911190	7301-04
02	022	Minillas		2411022802		ERES	RES	02/06/2020	2411022241	
02	023	Palo Seco		1544512888		ERES	RES	01/08/2020	1544512245	1711-04
01	014	Monacillos		3848132908		ERES	RES	06/04/2020	3848132591	1303-02
06	062	San German		7541721687		ERES	RES	01/09/2020	7541721702	6802-02
01	014	Monacillos		2159032780		ERES	RES	12/18/2019	2159032911	1330-02
07	073	Quebradillas		1281401517		ERES	RES	11/17/2019	1281401097	8013-01
01	011	San Juan		2181582743		ERES	RES	12/13/2019	7911250717	1118-09
02	025	Dorado		0529212532		ERES	RES	12/16/2019	4777402723	1718-02
04	042	Caguas Sur		6219571624		ERES	RES	01/04/2020	6219571381	3013-03
05	056	Santa Isabel		4141731388		ERES	RES	07/17/2020	4141731707	4402-02
01	014	Monacillos		3605729559		ERES	RES	01/18/2020	4139032253	1330-02
01	014	Monacillos		9697622974		ERES	RES	02/11/2020	9697622578	1907-04
02	021	Bayamón		2721322344		ERES	RES	02/06/2020	2721322921	9207-08
06	063	Aguadilla		1035321259		ERES	RES	11/03/2019	1035321890	7003-05
03	031	Carolina		8861791038		ERES	RES	02/10/2020	8861791607	
05	055	Guayama		9559041549		ERES	RES	02/01/2020	9559041299	
06	062	San German		2344821117		ERES	RES	04/03/2020	2344821880	6702-04
07	073	Quebradillas		6516301013		ERES	RES	12/08/2019	6516301016	7502-03
04	041	Caguas Norte		1355370627		ERES	RES	12/06/2019	1355370872	
06	061	Mayaguez		6452889960		ECOM	RES	04/03/2020	5037331751	6005-02
04	041	Caguas Norte		8410871973		ERES	RES	12/04/2019	8410871620	3205-08
06	063	Aguadilla		4304600318		ERES	RES	06/09/2020	3931911087	7005-03
06	064	San Sebastian		7127511777		ERES	RES	05/07/2020	7127511529	7901-02
04	045	Humacao		6401661894		ERES	RES	02/15/2020	6401661766	2603-08
06	062	San German		7840800490		ERES	RES	11/09/2019	6287061052	
04	041	Caguas Norte		3862871653		ERES	RES	12/10/2019	3862871818	3006-05
03	031	Carolina		1523891598		ERES	RES	05/07/2020	1523891007	1619-03
02	025	Dorado		7667640754		ERES	RES	01/15/2020	2684402148	
03	033	Canóvanas		4487781050		ERES	RES	04/04/2020	4487781503	
04	041	Caguas Norte		5412181331		ERES	COM	02/29/2020	5412181948	
01	014	Monacillos		5976132025		ERES	RES	08/01/2020	5976132364	1342-02
02	021	Bayamón		5467402441		ERES	RES	02/03/2020	5489422891	1704-04
02	022	Minillas		7909022452		ERES	RES	02/13/2020	7909022721	1708-05
07	071	Arecibo		0205011726		ERES	RES	01/22/2020	0205011723	8010-01
05	055	Guayama		6747141540		ERES	RES	12/17/2019	6747141889	4301-02
07	071	Arecibo		1523211537		ERES	RES	03/22/2020	1523211793	8011-04
07	073	Quebradillas		0235501211		ERES	RES	01/11/2020	0235501368	7601-04
06	061	Mayaguez		9745086785		ERES	RES	07/07/2020	0758131618	6015-02
07	071	Arecibo		8902795723		ERES	RES	07/07/2020	7410111034	8003-03
03	034	Fajardo		6267904213		ERES	RES	06/26/2020	6396581424	
01	015	Puerto Nuevo		2703583019		ERES	RES	12/27/2019	7383712655	1526-05
02	021	Bayamón		9097322249		ERES	RES	03/16/2020	9097322978	
01	014	Monacillos		0839622058		ERES	RES	03/06/2020	0839622877	1303-05
04	041	Caguas Norte		1133971331		ERES	RES	06/17/2020	1133971563	3701-02
01	014	Monacillos		2210590761		ERES	RES	03/06/2020	5348922010	1346-06
04	044	Juncos		0681861742		ERES	RES	02/04/2020	0681861551	3201-04
01	012	Rio Piedras		0123138729		ERES	RES	03/07/2020	3371632316	1437-01
01	014	Monacillos		0161922476		ERES	RES	05/05/2020	0161922160	1303-02
04	045	Humacao		1781612184		ERES	RES	05/20/2020	7073173441	
07	073	Quebradillas		7321301696		ERES	RES	11/07/2019	7321301100	
05	053	Juana Diaz		8156941871		ERES	RES	06/10/2020	8156941508	5901-01
01	014	Monacillos		2056515819		ERES	RES	01/13/2020	0528461036	1909-09
05	053	Juana Diaz		2436941194		ERES	RES	06/11/2020	2436941789	5901-01
04	041	Caguas Norte		2825360834		ERES	RES	02/04/2020	6443871023	3205-08
04	044	Juncos		4616961978		ERES	RES	03/14/2020	4616961788	2803-03
01	014	Monacillos		9816275969		ERES	RES	07/10/2020	6033132048	1901-05
03	031	Carolina		6597891548		ERES	RES	12/05/2019	6597891098	2404-06
07	071	Arecibo		5091111733		ERES	RES	11/14/2019	5091111057	8011-01
04	042	Caguas Sur		0283671107		ERES	RES	11/14/2019	0283671178	3005-01
05	056	Santa Isabel		8515931216		ERES	RES	02/08/2020	8515931185	4502-02
01	014	Monacillos		7402032489		ERES	RES	07/15/2020	7402032024	1204-05
01	015	Puerto Nuevo		1976712730		ERES	RES	01/04/2020	1976712590	1904-07
01	014	Monacillos		4156922193		ERES	RES	11/05/2019	4156922089	1346-04
07	073	Quebradillas		2382301826		ERES	RES	03/19/2020	2382301530	8013-02
06	063	Aguadilla		7305308981		ERES	RES	02/04/2020	4796321108	
03	034	Fajardo		5387381700		ERES	RES	01/28/2020	5387381069	3801-02
06	061	Mayaguez		9725231460		ERES	RES	03/13/2020	9725231227	6012-02
01	014	Monacillos		4393736853		ERES	RES	07/02/2020	2915032748	1342-04
05	052	Ponce Sur		8223907273		ERES	RES	01/03/2020	7834251229	5016-03
01	015	Puerto Nuevo		4546102844		ERES	RES	03/10/2020	4546102444	1709-02
02	024	Vega Baja		5456541787		ERES	RES	01/15/2020	3234670037	
06	062	San German		3608421391		ERES	RES	07/07/2020	3608421613	
02	022	Minillas		7920022483		ERES	RES	11/14/2019	7920022127	1710-01
02	024	Vega Baja		1097298055		ERES	RES	12/20/2019	2968802995	

07	073	Quebradillas	[redacted]	5461301156	[redacted]	ERES	RES	03/05/2020	5461301711
05	055	Guayama		3665719648		ERES	RES	11/20/2019	1620341861 4003-02
05	056	Santa Isabel		3888631849		ERES	RES	04/16/2020	3888631578
01	015	Puerto Nuev		2616032420		ERES	RES	08/11/2020	5273665133
04	046	Barranquitas		3628751619		ECOM	COM	03/05/2020	3628751015
05	052	Ponce Sur		5360451584		ERES	RES	08/16/2020	5360451077 5003-01
02	024	Vega Baja		4964012085		ERES	RES	06/25/2020	4964012404 9101-03
06	063	Aguadilla		5005520720		ERES	RES	04/04/2020	1322321288
06	062	San German		4307521328		ERES	RES	07/04/2020	4350521913
04	041	Caguas Nort		2590971547		ERES	RES	11/03/2019	2590971293 3006-05
06	062	San German		4834721387		ERES	RES	03/06/2020	5276421059
05	051	Ponce Norte		9002651027		ERES	RES	04/30/2020	9002651631 5019-02
05	054	Yauco		3120973354		ERES	RES	06/06/2020	0927741832 5304-05
01	014	Monacillos		5127922854		ERES	RES	06/04/2020	5127922395 1346-06
04	046	Barranquitas		1695161598		ERES	RES	06/18/2020	1695161918 3502-02
04	041	Caguas Nort		2299512000		ERES	RES	03/11/2020	5473181158
05	051	Ponce Norte		1214451813		ERES	RES	07/03/2020	1214451104 5018-02
02	021	Bayamón		3153422653		ERES	RES	07/09/2020	3153422725 1718-01
05	056	Santa Isabel		7113731121		ERES	RES	01/08/2020	7113731074
04	042	Caguas Sur		1687351704		ERES	RES	07/08/2020	5840771968 3007-03
01	014	Monacillos		2647496227		ERES	RES	06/10/2020	0603132380 1330-01
02	025	Dorado		5289402654		ERES	RES	01/15/2020	5289402584 9101-01
01	015	Puerto Nuev		7486712183		ERES	RES	03/05/2020	7486712544 1904-07
01	015	Puerto Nuev		2046480396		ERES	RES	03/10/2020	8478512595 1343-05
04	041	Caguas Nort		8427771903		ERES	RES	01/06/2020	8427771640
05	056	Santa Isabel		4200931822		ERES	RES	06/10/2020	4200931828 4503-01
02	025	Dorado		9323636894		ERES	RES	07/22/2020	9566402134
05	052	Ponce Sur		1564014815		ERES	RES	12/19/2019	7666351250 5007-02
02	021	Bayamón		9414116616		ERES	RES	12/09/2019	6758222882 9207-08
01	014	Monacillos		8836132249		ERES	RES	04/03/2020	8836132703 1204-04
05	053	Juana Diaz		8728145608		ERES	RES	05/13/2020	1949841469 5801-03
02	021	Bayamón		4883908867		ERES	RES	02/07/2020	1545222278
07	074	Manati		5242990515		ERES	RES	07/03/2020	5242990949 8405-02
05	055	Guayama		9146241841		ERES	RES	07/03/2020	9146241061 4101-02
06	061	Mayaguez		2760531288		ERES	RES	01/08/2020	2760531041 6012-03
02	025	Dorado		1422533014		ERES	RES	12/10/2019	3763702922 9201-04
07	073	Quebradillas		7192550527		ERES	RES	01/16/2020	1262301790 7502-03
06	064	San Sebastia		1486511627		ERES	RES	04/16/2020	1486511417 7802-04
02	024	Vega Baja		0685802195		ERES	RES	11/01/2019	0685802501 9004-08
04	041	Caguas Nort		6776060455		ERES	RES	06/08/2020	9230871324
02	025	Dorado		9390949604		ERES	RES	02/28/2020	0089402554 9201-04
04	044	Juncos		1427961387		ERES	RES	01/22/2020	1427961487
02	021	Bayamón		3849522426		ERES	RES	02/14/2020	3849522424 1706-02
05	055	Guayama		5813141721		ERES	RES	07/17/2020	5813141724 4003-02
04	044	Juncos		5694181632		ERES	RES	04/04/2020	0502139822
02	024	Vega Baja		6357012068		ERES	RES	01/02/2020	6357012256
02	021	Bayamón		3444522125		ERES	RES	03/05/2020	3444522916 1710-03
04	041	Caguas Nort		3177771821		ERES	RES	12/04/2019	3177771267 3103-03
07	074	Manati		9069890699		ERES	RES	07/03/2020	9069890876 8404-03
04	044	Juncos		8480861773		ERES	RES	02/15/2020	8480861646 2603-08
05	052	Ponce Sur		6362351629		ERES	RES	11/02/2019	4088151496 5016-01
06	063	Aguadilla		5494321968		ERES	RES	04/04/2020	5494321365 7004-01
06	062	San German		9362521798		ERES	RES	07/04/2020	9362521650
02	024	Vega Baja		7123112614		ERES	RES	02/04/2020	7123112294
05	054	Yauco		4035441283		ERES	RES	12/11/2019	0957441586 5303-01
05	052	Ponce Sur		1838152138		ERES	RES	06/04/2020	1380250108
07	074	Manati		7610201430		ERES	RES	11/07/2019	7610201404
04	043	Cayey		5987971882		ERES	RES	02/01/2020	0553071558 3604-06
01	014	Monacillos		0420240036		ERES	RES	06/03/2020	2185922746 1204-04
06	063	Aguadilla		2647811832		ERES	RES	03/07/2020	2647811278 7003-03
06	062	San German		4521621507		ERES	RES	03/04/2020	4521621371
01	014	Monacillos		0013922123		ERES	RES	06/04/2020	0013922662 1346-04
06	063	Aguadilla		9282021572		ERES	RES	08/08/2020	9282021223 7008-05
04	046	Barranquitas		7496161213		ERES	RES	03/04/2020	7496161939 3502-02
07	071	Arecibo		5990111974		ERES	RES	11/23/2019	5990111976 8013-01
04	044	Juncos		1344861840		ERES	RES	07/08/2020	1344861759 3205-09
02	024	Vega Baja		9638902631		ERES	RES	07/15/2020	9638902234 9101-01
05	053	Juana Diaz		2040151701		ERES	RES	05/06/2020	9143280338 5013-02
04	041	Caguas Nort		7754771385		ERES	RES	03/18/2020	7703871469 3016-03
04	045	Humacao		8011577998		ERES	RES	12/20/2019	2490244390
04	041	Caguas Nort		2355771507		ERES	RES	06/04/2020	2355771595 3103-03
05	055	Guayama		0569341121		ERES	RES	05/04/2020	0569341309 4006-04
06	062	San German		5107031899		ERES	RES	05/01/2020	5107031458
02	022	Minillas		1254912472		ERES	RES	12/17/2019	1254912233 1710-04
02	021	Bayamón		2543422531		ERES	RES	02/10/2020	2543422868 1718-01
04	045	Humacao		7537156567		ERES	RES	03/10/2020	0312661504 2603-09
03	033	Canóvanas		7237681761		ERES	RES	05/07/2020	7237681992
02	021	Bayamón		1412802853		ERES	RES	01/10/2020	9789568821
01	014	Monacillos		0831032872		ERES	RES	03/04/2020	0831032704 1204-05
02	021	Bayamón		1885160523		ERES	RES	05/06/2020	4187122292 9405-05
06	063	Aguadilla		4144421780		ERES	RES	06/04/2020	4144421730 7003-05
04	041	Caguas Nort		6478871128		ERES	RES	07/08/2020	6478871606 3205-08
05	051	Ponce Norte		6206451702		ERES	RES	02/03/2020	6206451767 5018-05
02	025	Dorado		7122485034		ERES	RES	01/29/2020	7613702521

05	051	Ponce Norte	[redacted]	6385551810	[redacted]	ERES	RES	08/02/2020	6385551395 5018-01
02	021	Bayamón		7240222740		ERES	RES	02/04/2020	7240222246
06	061	Mayaguez		6660331142		ERES	RES	04/14/2020	6660331180 7303-02
06	064	San Sebastia		1321611851		ERES	RES	11/08/2019	1321611059 8010-01
06	062	San German		0778521910		ERES	RES	11/14/2019	0778521013 6603-01
05	052	Ponce Sur		4903365076		ERES	RES	05/06/2020	1860856955
04	044	Juncos		5505761916		ERES	RES	01/17/2020	5505761355 3302-04
07	071	Arecibo		9564111198		ERES	RES	04/09/2020	9564111964 8011-04
07	074	Manati		7002943569		ERES	RES	04/16/2020	6763890433 8801-04
01	014	Monacillos		8891291381		ERES	RES	06/10/2020	4823132025 1901-05
04	041	Caguas Norte		0128181947		ERES	RES	05/29/2020	0128181368 3004-03
06	062	San German		1891131198		ERES	RES	12/03/2019	1891131089
05	054	Yauco		8294741255		ERES	RES	01/04/2020	8294741509 5304-02
02	025	Dorado		6677502954		ERES	RES	11/01/2019	6677502458 9403-03
04	042	Caguas Sur		3121552485		ERES	RES	06/29/2020	7883671014 3005-01
01	014	Monacillos		7065922754		ERES	RES	11/02/2019	7065922016 1204-04
06	061	Mayaguez		9868131403		ERES	RES	04/07/2020	9868131493 6015-02
05	051	Ponce Norte		6153651873		ERES	RES	03/04/2020	6153651102 5018-05
02	022	Minillas		7415912016		ERES	RES	02/01/2020	7415912519
01	012	Rio Piedras		7607901302		ERES	RES	07/10/2020	2648632575 1310-04
06	064	San Sebastia		1506711659		ERES	RES	04/07/2020	1506711833 7805-13
03	032	Sabana Llana		1138391254		ERES	RES	12/05/2019	1138391647 1620-02
05	056	Santa Isabel		4540931937		ERES	RES	06/06/2020	4540931432 4401-04
01	014	Monacillos		5398390559		ERES	RES	03/10/2020	7895750159 1901-05
01	014	Monacillos		4171922829		ERES	RES	11/02/2019	4171922136 1303-02
03	032	Sabana Llana		9578002050		ERES	RES	05/04/2020	9438761071 1204-05
05	056	Santa Isabel		6051461362		ERES	RES	04/04/2020	7943731580 4402-01
05	051	Ponce Norte		8493651313		ERES	RES	11/02/2019	8493651612 5018-05
02	021	Bayamón		6224512973		ERES	RES	02/10/2020	3463422697 1718-01
05	055	Guayama		6466241592		ERES	RES	02/05/2020	6466241720 4101-02
03	033	Canóvanas		3157328389		ERES	RES	03/04/2020	8708070462
05	052	Ponce Sur		8581451333		ERES	RES	04/03/2020	8581451603 5003-02
02	023	Palo Seco		2364412840		ERES	RES	07/02/2020	2364412187 1803-03
01	014	Monacillos		7682822183		ERES	RES	02/11/2020	7682822856 1909-09
05	056	Santa Isabel		5109631440		ECOM	COM	07/04/2020	5109631475 4601-01
06	061	Mayaguez		9381631309		ERES	RES	04/02/2020	9381631318 6007-04
03	033	Canóvanas		1451981378		ERES	RES	12/05/2019	1451981287
04	043	Cayey		4829071584		ERES	RES	07/10/2020	4829071945 3603-01
04	042	Caguas Sur		2854971456		ERES	RES	06/10/2020	3244371666 3015-05
01	014	Monacillos		5709032274		ERES	RES	11/13/2019	5709032484 1330-01
02	025	Dorado		6442402417		ERES	RES	01/15/2020	6442402648
05	052	Ponce Sur		6146251919		ERES	RES	04/30/2020	6146251140 5005-03
04	042	Caguas Sur		6086671092		ERES	RES	06/15/2020	6086671788 3010-03
07	071	Arecibo		9222111881		ERES	RES	07/17/2020	9222111665 8602-03
05	056	Santa Isabel		7696631732		ERES	RES	12/19/2019	7696631615 4602-01
06	062	San German		2271721877		ERES	RES	04/08/2020	2271721584 6802-02
01	015	Puerto Nuevo		8686712223		ERES	RES	03/05/2020	8686712567 1904-07
07	073	Quebradillas		6480301928		ERES	RES	11/13/2019	6480301750
06	062	San German		9037621549		ERES	RES	02/01/2020	9037621248
05	054	Yauco		8980541220		ERES	RES	02/25/2020	8980541353
05	056	Santa Isabel		9407631895		ERES	RES	07/03/2020	9407631460 4601-04
02	023	Palo Seco		2119412699		ERES	RES	02/03/2020	2119412168
06	063	Aguadilla		6561911649		ERES	RES	02/04/2020	6561911741 7011-03
02	025	Dorado		3388402098		ERES	RES	11/01/2019	3388402729 9201-04
04	041	Caguas Norte		0270971520		ERES	RES	02/29/2020	0270971549 3103-01
04	043	Cayey		8641071420		ERES	RES	12/12/2019	8641071609
06	063	Aguadilla		1205221838		ERES	RES	02/19/2020	1205221215 7103-01
05	053	Juana Diaz		6940941929		ERES	RES	02/10/2020	6940941510 5817-02
05	054	Yauco		4405441884		ERES	RES	03/08/2020	4405441438 5602-02
07	074	Manati		4050101582		ERES	RES	07/21/2020	4050101919 8501-01
04	044	Juncos		1514761644		ERES	RES	02/14/2020	1514761346
05	055	Guayama		2187241580		ERES	RES	05/06/2020	2187241529 4006-02
03	032	Sabana Llana		6144291078		ERES	RES	02/03/2020	6144291114 1206-01
02	022	Minillas		9316022948		ERES	RES	02/03/2020	9316022078 1710-01
04	044	Juncos		3388951317		ERES	RES	01/28/2020	5827670721 2801-02
04	042	Caguas Sur		4487371582		ERES	RES	06/11/2020	4487371962 3103-05
02	021	Bayamón		5076122442		ERES	RES	01/10/2020	9236154734
05	052	Ponce Sur		9602251424		ERES	RES	06/15/2020	9602251727 5004-07
04	046	Barranquitas		7065751331		ERES	RES	08/13/2020	7065751011
05	052	Ponce Sur		6985151931		ERES	RES	12/07/2019	6985151446 5004-07
04	044	Juncos		4475471531		ERES	RES	03/05/2020	8189761853 3201-02
05	051	Ponce Norte		1765709025		ERES	RES	05/02/2020	0930651316 5018-05
02	025	Dorado		9557602199		ERES	RES	01/15/2020	9557602611 9201-04
06	062	San German		3290131410		ERES	RES	01/02/2020	3290131172
06	062	San German		0550521989		ERES	RES	06/05/2020	0550521929
06	062	San German		6145521319		ERES	RES	02/05/2020	6145521674 6704-03
04	046	Barranquitas		9416751407		ERES	RES	07/17/2020	9416751339
02	025	Dorado		5626097733		ERES	RES	07/14/2020	6584402170 9004-10
05	055	Guayama		4489141834		ERES	RES	04/09/2020	4489141208 4201-02
05	054	Yauco		0612677661		ERES	RES	06/16/2020	5010741553 5401-02
06	062	San German		3021031491		ERES	RES	04/11/2020	3021031750
07	074	Manati		7751101241		ERES	RES	07/23/2020	0510101475 8501-02
07	071	Arecibo		1040111811		ERES	RES	11/02/2019	1040111707 8015-09
01	011	San Juan		6642962809		ERES	RES	02/28/2020	3893142648 1115-01

02	023	Palo Seco	[redacted]	1118212942	[redacted]	ERES	RES	12/03/2019	1118212108	1806-01
02	023	Palo Seco		2304950051		ERES	RES	12/06/2019	8397261043	
05	054	Yauco		9239441366		ERES	RES	03/11/2020	9239441161	5303-01
05	056	Santa Isabel		2979931444		ERES	RES	04/03/2020	2979931002	4401-03
02	023	Palo Seco		0255412499		ERES	RES	01/02/2020	0255412197	
04	042	Caguas Sur		7955849169		ERES	RES	02/06/2020	4872371553	3015-05
01	014	Monacillos		3053032081		ERES	RES	01/03/2020	3053032509	1303-01
07	071	Arecibo		1658011332		ERES	RES	06/12/2020	1658011647	8014-08
04	042	Caguas Sur		6503471628		ERES	RES	01/02/2020	6503471751	3301-01
03	032	Sabana Llana		2361391213		ERES	RES	06/04/2020	2361391218	1335-01
05	056	Santa Isabel		5768631320		ERES	RES	05/20/2020	5768631717	4602-01
05	054	Yauco		7135441752		ERES	RES	03/12/2020	7135441990	5302-01
02	021	Bayamón		9881502836		ERES	RES	03/09/2020	3477122255	1718-03
06	061	Mayaguez		6489331812		ERES	RES	04/03/2020	6489331017	6004-02
06	062	San German		6876310590		ERES	RES	04/14/2020	1022921440	
01	014	Monacillos		7080722850		ERES	RES	07/16/2020	7080722391	
06	062	San German		4347521357		ERES	RES	01/11/2020	4347521481	
01	014	Monacillos		8910032510		ERES	RES	07/04/2020	8910032108	1346-04
01	013	Hato Rey		3759641056		ECOM	RES	03/17/2020	5658232928	1414-04
02	025	Dorado		2969455342		ERES	RES	11/13/2019	2956402279	9503-06
05	052	Ponce Sur		0247592671		ERES	RES	05/04/2020	8806251401	5003-03
03	034	Fajardo		9484381124		ERES	RES	12/09/2019	9484381864	2002-03
02	023	Palo Seco		8635412879		ERES	RES	08/02/2020	8635412279	
05	053	Juana Diaz		1280941257		ERES	RES	12/09/2019	1280941035	
01	015	Puerto Nuevo		4132612089		ERES	RES	12/06/2019	4132612652	1343-05
03	033	Canóvanas		5934781045		ERES	RES	05/07/2020	5934781266	2404-08
06	062	San German		4857421322		ERES	RES	06/12/2020	4857421158	
05	055	Guayama		6479141334		ERES	RES	06/09/2020	6479141438	4201-02
04	045	Humacao		3812661278		ERES	RES	06/29/2020	3812661549	2603-09
02	022	Minillas		0668512909		ERES	RES	11/01/2019	0668512639	1719-15
03	032	Sabana Llana		2179491202		ERES	RES	06/03/2020	2179491274	1206-04
06	063	Aguadilla		7279634248		ERES	RES	08/06/2020	2988496232	
01	015	Puerto Nuevo		8486712185		ERES	RES	03/05/2020	8486712545	1904-07
05	054	Yauco		2544741392		ERES	RES	06/05/2020	2544741949	5304-01
04	041	Caguas Norte		1408181302		ERES	RES	06/29/2020	1408181518	3004-03
05	052	Ponce Sur		4207151394		ERES	RES	06/04/2020	4207151099	5004-07
03	031	Carolina		2715691445		ERES	RES	04/14/2020	2715691359	2402-03
04	041	Caguas Norte		3805097490		ERES	RES	12/06/2019	7897081504	1908-05
06	062	San German		2143503533		ERES	RES	03/10/2020	1327421509	
05	054	Yauco		8743662678		ERES	RES	11/08/2019	7481741738	5305-03
06	061	Mayaguez		2171531151		ERES	RES	03/06/2020	2171531978	
03	032	Sabana Llana		3610591864		ERES	RES	07/02/2020	3610591899	1206-04
02	025	Dorado		5715602129		ERES	RES	02/07/2020	5715602243	9203-03
05	052	Ponce Sur		3893351572		ERES	RES	05/06/2020	3893351046	5016-01
06	062	San German		6067687530		ERES	RES	07/07/2020	7077421947	
06	061	Mayaguez		7833231655		ERES	RES	12/07/2019	1757680707	6004-02
06	061	Mayaguez		7957680495		ERES	RES	12/07/2019	4437431702	6004-02
05	053	Juana Diaz		6297096036		ERES	RES	05/05/2020	5412051589	5013-03
04	043	Cayey		4157720309		ERES	RES	11/02/2019	6728944933	
05	055	Guayama		0888572679		ERES	RES	07/17/2020	0904041431	
02	024	Vega Baja		9798802054		ERES	RES	06/09/2020	9798802580	9103-01
06	062	San German		8791131192		ERES	RES	11/02/2019	8791131086	
07	073	Quebradillas		4373301985		ERES	RES	03/04/2020	4373301432	7402-02
06	062	San German		0660021506		ERES	RES	11/01/2019	2152797632	
06	061	Mayaguez		2265431926		ERES	RES	02/07/2020	2265431656	6010-01
05	054	Yauco		7894380850		ERES	RES	05/11/2020	4162441081	5305-03
06	061	Mayaguez		9370331275		ERES	RES	06/12/2020	9370331020	7303-02
07	074	Manati		8175101850		ERES	RES	07/21/2020	8175101220	8404-03
05	053	Juana Diaz		0570403321		ERES	RES	12/03/2019	3144280036	5804-02
01	014	Monacillos		3747132952		ERES	RES	06/05/2020	3747132695	1303-03
03	034	Fajardo		5365631014		ERES	RES	01/07/2020	3088581489	2001-02
07	073	Quebradillas		6676401782		ERES	RES	05/20/2020	6676401728	8013-02
05	053	Juana Diaz		0153971697		ERES	RES	05/10/2020	6248841649	5817-02
01	014	Monacillos		5439622431		ERES	RES	03/07/2020	6959622615	1303-05
04	045	Humacao		7685320301		ERES	RES	12/20/2019	3664998673	
04	042	Caguas Sur		5751571051		ERES	RES	07/08/2020	5751571590	3302-04
02	022	Minillas		3560712179		ERES	RES	01/09/2020	3560712072	
06	061	Mayaguez		0805431009		ERES	RES	04/08/2020	0805431389	
06	064	San Sebastian		1013611336		ERES	RES	01/10/2020	1013611934	7901-01
07	073	Quebradillas		7296590271		ERES	RES	11/17/2019	3698301825	8013-02
01	014	Monacillos		2762822496		ERES	RES	02/11/2020	2762822031	1901-02
01	015	Puerto Nuevo		2214842605		ECOM	RES	03/03/2020	1760560202	
06	062	San German		1679235698		ERES	RES	07/07/2020	5816621370	
01	014	Monacillos		1070750659		ERES	RES	06/09/2020	6204822632	1346-03
04	046	Barranquitas		7683851050		ERES	RES	08/03/2020	7683851171	3502-01
04	042	Caguas Sur		7387671907		ERES	RES	01/11/2020	7387671727	3010-01
05	055	Guayama		4633141411		ERES	RES	03/04/2020	4633141449	4003-03
06	064	San Sebastian		9027601605		ERES	RES	06/05/2020	2488190962	
06	064	San Sebastian		2662511392		ERES	RES	03/30/2020	2662511941	
04	044	Juncos		6346761384		ERES	RES	06/29/2020	6346761881	3201-02
02	021	Bayamón		4914422340		ERES	RES	07/17/2020	4914422920	1704-03
02	022	Minillas		1635555105		ERES	RES	06/10/2020	0417022968	1710-01
05	052	Ponce Sur		8282251483		ERES	RES	02/13/2020	8282251822	
04	041	Caguas Norte		4052281635		ERES	RES	06/03/2020	4052281740	3005-03

02	024	Vega Baja	[redacted]	4730802947	[redacted]	ERES	RES	01/15/2020	4730802626	
06	063	Aguadilla		4976567218		ERES	RES	06/04/2020	3009321935	
04	046	Barranquitas		8734951540		ERES	RES	01/13/2020	8734951605	9801-01
06	064	San Sebastian		5946711140		ERES	RES	06/05/2020	5946711431	
06	061	Mayaguez		7172331104		ERES	RES	01/13/2020	7172331906	6101-05
03	033	Canóvanas		8197781358		ERES	RES	03/05/2020	8197781473	2306-02
02	021	Bayamón		0141622618		ERES	RES	05/02/2020	0141622001	1705-01
02	025	Dorado		2751502130		ERES	RES	02/11/2020	2751502290	
06	063	Aguadilla		1059911208		ERES	RES	07/05/2020	1059911988	7011-03
02	021	Bayamón		0660365341		ERES	RES	02/07/2020	0812222417	1718-03
06	062	San German		7317421538		ECOM	COM	07/16/2020	7317421646	
03	033	Canóvanas		5443958413		ERES	RES	12/01/2019	3358960934	2306-02
05	056	Santa Isabel		2133731841		ERES	RES	07/14/2020	2133731881	4603-02
04	045	Humacao		6828361850		ERES	RES	03/06/2020	6828361797	2901-03
03	031	Carolina		3551126308		ERES	RES	05/11/2020	4235891886	1646-05
03	031	Carolina		9810791597		ERES	RES	02/18/2020	9810791220	1646-01
07	074	Manati		4448137522		ERES	RES	12/11/2019	2009890459	8404-04
03	032	Sabana Llana		8801391998		ERES	RES	07/07/2020	8801391783	1335-01
07	073	Quebradillas		9360401316		ERES	RES	11/03/2019	9360401069	7502-03
07	074	Manati		8204990899		ERES	RES	07/23/2020	8204990115	8701-03
03	034	Fajardo		9945088572		ERES	RES	03/12/2020	5316381908	2005-10
02	021	Bayamón		1000622514		ERES	RES	03/03/2020	1000622728	1705-03
06	063	Aguadilla		4868121586		ERES	RES	08/08/2020	4868121009	7201-02
06	062	San German		9370721864		ERES	RES	06/08/2020	9370721574	6801-03
04	041	Caguas Norte		4273542375		ERES	RES	02/11/2020	3294351338	
03	031	Carolina		9666791774		ERES	RES	03/17/2020	9666791309	2402-03
04	041	Caguas Norte		7489871171		ERES	RES	06/29/2020	7489871478	3006-05
07	073	Quebradillas		2854601272		ERES	RES	03/10/2020	2854601214	7504-02
01	014	Monacillos		0649616691		ERES	RES	02/07/2020	5551722690	
06	062	San German		7285421367		ERES	RES	06/11/2020	7285421137	
07	073	Quebradillas		1185701317		ERES	RES	01/02/2020	1185701974	
07	073	Quebradillas		0054401091		ERES	RES	04/08/2020	0054401186	7702-03
01	014	Monacillos		3838132391		ERES	RES	07/02/2020	3838132621	1204-04
06	063	Aguadilla		4375811361		ERES	RES	07/03/2020	4375811151	7006-01
07	074	Manati		6069790562		ERES	RES	07/21/2020	6069790823	
05	053	Juana Diaz		2040263254		ERES	RES	01/14/2020	6524841100	
01	015	Puerto Nuevo		3016771675		ERES	RES	05/21/2020	4875512739	
06	063	Aguadilla		1192911537		ERES	RES	04/07/2020	1192911351	
02	021	Bayamón		2551422592		ERES	RES	04/01/2020	2551422918	
02	025	Dorado		6681702560		ERES	RES	03/12/2020	6681702039	
01	014	Monacillos		4510032428		ERES	RES	02/04/2020	4510032265	1346-04
03	031	Carolina		1791791228		ERES	RES	11/16/2019	1791791307	2404-07
01	015	Puerto Nuevo		6407712911		ERES	RES	07/05/2020	6407712383	1904-07
05	054	Yauco		9916641228		ERES	RES	06/06/2020	9916641865	5401-04
06	061	Mayaguez		0142331880		ERES	RES	08/14/2020	0142331299	6101-01
07	071	Arecibo		5368311357		ERES	RES	01/08/2020	5368311759	8010-02
06	061	Mayaguez		3627131869		ERES	RES	04/14/2020	3627131078	6012-02
03	031	Carolina		5008607048		ERES	RES	02/13/2020	0316261087	2402-03
07	073	Quebradillas		4331301883		ERES	RES	07/02/2020	4331301101	7402-01
07	073	Quebradillas		2515301771		ERES	RES	11/02/2019	2515301910	7402-05
06	061	Mayaguez		8600531843		ECOM	RES	05/12/2020	3296060639	
06	062	San German		3590900024		ERES	RES	03/09/2020	3884065706	
02	022	Minillas		2392912689		ERES	RES	07/01/2020	2392912044	1734-01
04	046	Barranquitas		8881910197		ERES	RES	03/05/2020	2122539604	
03	031	Carolina		0511791168		ERES	RES	03/14/2020	0511791163	2404-07
06	063	Aguadilla		2134811573		ERES	RES	04/18/2020	2134811706	7103-01
06	063	Aguadilla		4329721596		ERES	RES	06/04/2020	5537321760	7003-05
04	045	Humacao		0519261767		ERES	RES	11/17/2019	0519261441	2601-01
04	044	Juncos		4912761126		ERES	RES	12/07/2019	4912761550	2801-03
04	044	Juncos		8592761002		ERES	RES	12/07/2019	8592761615	2801-03
02	025	Dorado		6694402038		ERES	RES	02/06/2020	6694402911	
06	061	Mayaguez		9847331320		ERES	RES	08/04/2020	9847331565	
06	062	San German		6644621463		ERES	RES	12/14/2019	0057421103	
05	056	Santa Isabel		4134731837		ERES	RES	06/05/2020	4134731622	4501-03
05	056	Santa Isabel		2129631157		ERES	RES	11/03/2019	2129631204	4501-03
03	031	Carolina		2954991436		ERES	RES	06/08/2020	4566002131	1619-03
06	062	San German		4699521615		ERES	RES	05/14/2020	4699521884	6603-01
01	014	Monacillos		5845822809		ERES	RES	06/08/2020	5845822992	1901-01
06	063	Aguadilla		3832121431		ERES	RES	07/17/2020	4673121223	7008-05
02	024	Vega Baja		7875012517		ERES	RES	11/09/2019	7875012384	
01	015	Puerto Nuevo		5056202713		ERES	RES	11/09/2019	5056202669	1526-01
04	042	Caguas Sur		4344471597		ERES	RES	07/07/2020	4344471246	3301-03
06	063	Aguadilla		7062021796		ERES	RES	04/09/2020	7062021578	7201-04
04	041	Caguas Norte		1570081284		ERES	RES	11/14/2019	1570081410	3103-01
04	044	Juncos		7099380882		ECOM	RES	12/14/2019	0672861542	2801-03
01	012	Rio Piedras		4588432545		ERES	RES	04/03/2020	6714732162	1301-02
06	063	Aguadilla		6622811724		ERES	RES	11/03/2019	6622811936	
04	041	Caguas Norte		7036302221		ERES	RES	12/04/2019	7855771441	
02	025	Dorado		6670502174		ERES	RES	07/14/2020	6670502440	9203-04
04	042	Caguas Sur		2634571524		ERES	RES	11/03/2019	2634571429	3007-03
02	021	Bayamón		6750522088		ERES	RES	06/13/2020	6750522987	
07	074	Manati		2928890674		ERES	RES	11/07/2019	2928890270	8404-03
01	014	Monacillos		9793822255		ERES	RES	02/10/2020	9793822685	1346-03
04	042	Caguas Sur		7134471048		ERES	RES	07/01/2020	7134471466	3302-04

07	073	Quebradillas	[redacted]	5421270241	[redacted]	ERES	RES	11/09/2019	1695601754
01	015	Puerto Nuevo		0186302526		ERES	RES	03/04/2020	0186302974
02	025	Dorado		0406602450		ERES	RES	06/08/2020	0406602367 1718-04
02	021	Bayamón		1381222587		ERES	RES	06/05/2020	1381222773 1710-05
04	041	Caguas Norte		5446281780		ERES	RES	01/07/2020	5446281211 3006-05
03	034	Fajardo		9793581252		ERES	RES	06/26/2020	9793581594 2003-01
02	023	Palo Seco		0311412403		ERES	RES	12/04/2019	0311412070 1806-01
02	025	Dorado		7948402696		ERES	RES	05/08/2020	7948402001 9206-10
03	031	Carolina		9415560846		ERES	RES	05/07/2020	0510102384 1336-06
06	062	San German		4678421101		ERES	RES	03/06/2020	4678421975
01	014	Monacillos		2416246212		ERES	RES	02/07/2020	5368032837
04	045	Humacao		1127261273		ERES	RES	03/11/2020	1127261535 2701-03
07	071	Arecibo		5796411365		ERES	RES	07/11/2020	5796411264 8010-02
02	024	Vega Baja		8080012882		ERES	RES	12/04/2019	8080012503
05	052	Ponce Sur		9358251197		ERES	RES	05/13/2020	9358251858 5011-03
01	015	Puerto Nuevo		1403315807		ERES	RES	07/04/2020	1880486752
04	045	Humacao		5231261591		ERES	RES	07/07/2020	5231261158
04	045	Humacao		7436261866		ERES	RES	03/13/2020	7436261696 2604-03
05	053	Juana Diaz		0199841787		ERES	RES	05/06/2020	0199841166 5817-02
06	061	Mayaguez		5281444746		ERES	RES	08/06/2020	4097331180 6005-01
04	041	Caguas Norte		2879871041		ERES	RES	07/03/2020	2879871423 3006-05
02	021	Bayamón		9517122104		ERES	RES	02/07/2020	9517122971 1718-03
05	052	Ponce Sur		3718076243		ERES	RES	05/03/2020	3764151839 5016-02
05	054	Yauco		8248741763		ERES	RES	11/10/2019	8248741642 5305-03
02	021	Bayamón		8966422966		ERES	RES	03/10/2020	8966422206 1717-02
01	015	Puerto Nuevo		2936202164		ERES	RES	03/09/2020	2936202894 1526-01
03	032	Sabana Llana		0962291650		ERES	RES	07/02/2020	0962291162 1206-02
05	052	Ponce Sur		2052351853		ERES	RES	12/11/2019	2052351570 5004-06
05	054	Yauco		4241641479		ERES	RES	03/07/2020	4241641918 5501-02
05	051	Ponce Norte		1471651458		ERES	RES	03/03/2020	1471651826 5018-01
05	053	Juana Diaz		1368051675		ERES	RES	03/05/2020	1368051441
04	042	Caguas Sur		8865371386		ERES	RES	05/29/2020	9504371118 3007-03
03	031	Carolina		5573928666		ERES	RES	04/17/2020	4276991708 1646-01
04	041	Caguas Norte		0202017897		ERES	RES	07/16/2020	7353771770 3016-03
05	053	Juana Diaz		2940941921		ERES	RES	05/08/2020	2940941506 5817-02
06	062	San German		1096421401		ERES	RES	06/02/2020	1096421975
05	052	Ponce Sur		5207151396		ERES	RES	12/07/2019	5207151000
05	052	Ponce Sur		5709151517		ERES	RES	02/06/2020	5709151286
05	052	Ponce Sur		0989128492		ERES	RES	05/13/2020	6705351995 5011-03
05	053	Juana Diaz		7399504668		ERES	RES	02/14/2020	7097841299 5801-01
05	054	Yauco		9527541189		ERES	RES	02/23/2020	9527541568 5602-02
05	054	Yauco		7510741197		ERES	RES	02/19/2020	7510741576 5401-02
03	032	Sabana Llana		1681491846		ERES	RES	02/10/2020	1681491877 1652-04
05	051	Ponce Norte		4033651113		ERES	RES	06/02/2020	4033651351 5018-05
02	022	Minillas		9531994763		ERES	RES	06/08/2020	7457612934
07	074	Manati		5848890404		ERES	RES	12/18/2019	5848890021 8504-02
02	025	Dorado		8100943361		ERES	RES	07/14/2020	3861702223
05	056	Santa Isabel		1165110691		ERES	RES	03/06/2020	7851931171 4501-02
03	033	Canóvanas		6291981513		ERES	RES	02/06/2020	9821235823
06	062	San German		8818828247		ERES	COM	03/11/2020	7577405633
02	023	Palo Seco		5293512809		ERES	RES	02/05/2020	5293512765 1711-04
04	046	Barranquitas		5523061976		ERES	RES	06/11/2020	7661553348
05	053	Juana Diaz		0933841698		ERES	RES	11/18/2019	0933841143 5801-04
01	014	Monacillos		3499622497		ERES	RES	08/07/2020	3499622329 1303-05
04	044	Juncos		4730961056		ERES	RES	07/21/2020	4730961962 2801-03
02	021	Bayamón		0317322096		ERES	RES	08/05/2020	0317322747 1719-18
04	045	Humacao		6179461657		ERES	RES	02/24/2020	6179461178 2803-02
05	052	Ponce Sur		7838291899		ERES	RES	06/09/2020	2796351939 5004-07
02	022	Minillas		4540122408		ERES	RES	02/13/2020	4540122380 1708-05
05	055	Guayama		7251141499		ERES	RES	05/04/2020	7251141036 4003-02
04	041	Caguas Norte		8608181353		ERES	RES	11/15/2019	8608181425 3004-03
05	052	Ponce Sur		6807351381		ERES	RES	08/10/2020	6807351825 5012-04
01	014	Monacillos		5346622889		ERES	RES	02/06/2020	5346622396 1303-05
01	014	Monacillos		2847391572		ERES	RES	01/07/2020	0226922381 1303-03
05	055	Guayama		9006041134		ERES	RES	06/05/2020	9006041205
02	022	Minillas		6230022540		ERES	RES	12/18/2019	6230022051 1710-04
05	053	Juana Diaz		6284841033		ERES	RES	05/14/2020	6284841533
04	041	Caguas Norte		0577236252		ERES	RES	06/04/2020	0703871461 3016-03
05	052	Ponce Sur		9832251699		ERES	RES	06/16/2020	9832251358 5004-07
04	041	Caguas Norte		9241671311		ERES	RES	06/29/2020	6975181971 3008-03
01	015	Puerto Nuevo		1010492620		ERES	RES	03/06/2020	1220302556 1531-03
05	056	Santa Isabel		9720731150		ERES	RES	03/06/2020	9720731010 4501-03
01	015	Puerto Nuevo		2060612749		ECOM	COM	03/10/2020	2060612540
07	073	Quebradillas		7573875252		EWCOM	COM	04/02/2020	2557401903
04	044	Juncos		7797761069		ERES	RES	02/04/2020	7797761169 3205-07
06	061	Mayaguez		5603431161		ERES	RES	02/07/2020	5603431558
02	022	Minillas		9858395321		ERES	RES	01/07/2020	4353712942 1709-05
06	061	Mayaguez		7621555852		ERES	RES	11/09/2019	6603431560 6014-02
06	064	San Sebastian		9758611651		ERES	RES	02/03/2020	9758611079 7802-04
01	014	Monacillos		6343132074		ERES	RES	02/11/2020	6343132841 1346-03
02	024	Vega Baja		2107012032		ERES	RES	07/13/2020	2107012769 9004-08
01	014	Monacillos		1066730850		ERES	RES	02/05/2020	2131032868 1908-03
01	015	Puerto Nuevo		0207413228		ERES	RES	03/11/2020	1788102023 1903-01
06	062	San German		9581131669		ERES	RES	11/02/2019	9581131298

04	041	Caguas Norte	[redacted]	4731871749	[redacted]	ERES	RES	07/05/2020	4731871330	3103-02
06	062	San German		1147521312		ERES	RES	04/07/2020	1147521595	6802-04
06	062	San German		3206782759		ERES	RES	11/06/2019	7140521132	
04	042	Caguas Sur		5886671233		ERES	RES	02/08/2020	5886671706	3010-03
06	062	San German		5051825382		ERES	RES	02/01/2020	8107031461	
07	071	Arecibo		8355464685		ERES	RES	05/07/2020	0118111401	8004-04
02	021	Bayamón		4409122210		ERES	RES	02/03/2020	4409122892	
05	055	Guayama		9961341462		ERES	RES	01/02/2020	9961341114	4003-02
06	062	San German		0750031387		ERES	RES	02/11/2020	0750031408	
05	051	Ponce Norte		8949551614		ERES	RES	11/01/2019	8949551295	5019-01
04	043	Cayey		3948271591		ERES	RES	12/02/2019	3948271393	3401-03
07	071	Arecibo		7323211794		ERES	RES	12/11/2019	7323211775	8011-04
07	071	Arecibo		8464111176		ERES	RES	12/10/2019	8464111953	8011-01
02	021	Bayamón		6130322169		ERES	RES	12/06/2019	6130322011	1719-18
02	023	Palo Seco		1546333444		ERES	RES	12/02/2019	7908212191	1806-01
03	031	Carolina		7833542426		ERES	RES	12/15/2019	6875891372	1646-05
04	041	Caguas Norte		8916771228		ERES	RES	06/05/2020	8681871771	3006-05
04	042	Caguas Sur		8457792644		ERES	RES	05/13/2020	6002671166	3103-04
05	053	Juana Diaz		0659841426		ERES	RES	07/03/2020	0659841408	5802-01
05	054	Yauco		3492441678		ERES	RES	06/12/2020	3492441701	5305-03
01	014	Monacillos		9572822661		ERES	RES	06/10/2020	9572822879	1909-09
04	042	Caguas Sur		7375900180		ERES	RES	02/02/2020	4265371378	
06	062	San German		5377921472		ERES	RES	06/11/2020	5377921475	6501-01
05	051	Ponce Norte		6574651442		ERES	RES	11/02/2019	6574651791	5018-02
03	031	Carolina		4392991609		ERES	RES	03/19/2020	4392991731	1646-01
02	021	Bayamón		3142322535		ERES	RES	07/06/2020	3142322763	1717-02
01	015	Puerto Nuevo		3888470940		ERES	RES	06/04/2020	7247934574	
04	041	Caguas Norte		1353771644		ERES	RES	02/04/2020	1353771764	3604-06
04	042	Caguas Sur		2253471241		ERES	RES	06/01/2020	2253471262	3103-05
02	023	Palo Seco		2648432137		ERES	PH	02/05/2020	4489312385	1717-01
01	014	Monacillos		0759032222		ERES	RES	06/17/2020	0759032069	1330-02
02	022	Minillas		6774959307		ERES	RES	06/02/2020	0420612900	1719-15
04	044	Juncos		6662761072		ERES	RES	11/03/2019	6662761926	2603-08
04	043	Cayey		9911071217		ERES	RES	11/08/2019	9911071942	
01	014	Monacillos		8617922761		ERES	RES	02/03/2020	8617922348	1303-03
04	043	Cayey		6886071744		ERES	RES	11/09/2019	6886071890	
06	062	San German		1430621036		ERES	RES	06/04/2020	1430621468	6702-04
06	062	San German		3627509395		ERES	RES	07/04/2020	3501821560	
02	025	Dorado		5979822798		ERES	RES	06/13/2020	8470502568	1710-05
06	063	Aguadilla		2580221996		ERES	RES	02/14/2020	2580221607	7805-11
06	063	Aguadilla		1604221203		ERES	RES	04/15/2020	1604221261	7103-04
06	064	San Sebastian		3052611898		ERES	RES	02/21/2020	3052611558	7903-06
01	013	Hato Rey		0358332285		ERES	RES	02/07/2020	0358332076	1110-05
05	052	Ponce Sur		1012476558		ERES	RES	04/13/2020	5358251853	5011-03
06	063	Aguadilla		2380221959		ERES	RES	11/15/2019	2380221686	7805-11
06	063	Aguadilla		2441190665		ERES	RES	03/07/2020	1729911235	7002-03
02	021	Bayamón		8177222006		ERES	RES	11/08/2019	8177222788	9207-08
05	056	Santa Isabel		5285831656		ERES	RES	11/14/2019	5285831602	4602-02
06	063	Aguadilla		7705221939		ERES	RES	12/19/2019	7705221136	7103-01
05	056	Santa Isabel		1738731552		ERES	RES	11/27/2019	1738731763	4501-03
05	054	Yauco		5476846007		ERES	RES	03/15/2020	0383441705	5501-03
06	061	Mayaguez		2671626170		ERES	RES	05/06/2020	5048131714	6015-02
06	063	Aguadilla		0849811089		ERES	RES	03/11/2020	0849811155	
06	063	Aguadilla		6730911464		ERES	RES	11/03/2019	6730911193	7006-01
01	015	Puerto Nuevo		6386712162		ERES	RES	06/05/2020	6386712433	1904-07
05	052	Ponce Sur		0275251302		ERES	RES	05/03/2020	0275251874	5016-02
06	063	Aguadilla		3584297225		ERES	RES	08/08/2020	9576911047	7301-04
05	053	Juana Diaz		2670151135		ERES	RES	07/08/2020	2670151101	5802-03
05	056	Santa Isabel		5413736957		ERES	RES	06/05/2020	3254404760	
06	061	Mayaguez		7129686966		ERES	RES	05/06/2020	4668131466	6005-02
06	063	Aguadilla		3722911963		ERES	RES	01/09/2020	3722911063	
01	014	Monacillos		2089136965		ERES	RES	06/03/2020	3185922747	1204-04
02	021	Bayamón		6939422442		ERES	RES	11/02/2019	6939422383	1710-03
01	014	Monacillos		9504032184		ERES	RES	02/04/2020	9504032090	1345-04
01	014	Monacillos		8503922693		ERES	RES	05/05/2020	8503922722	
03	032	Sabana Llana		9967591101		ERES	RES	02/10/2020	9967591731	1203-02
07	071	Arecibo		8854438267		ECOM	COM	06/04/2020	6267011724	8010-02
02	022	Minillas		6786976727		ECOM	COM	12/13/2019	1348812848	
05	053	Juana Diaz		1673831767		ERES	RES	07/13/2020	4597079729	
02	021	Bayamón		8933944303		ERES	RES	02/05/2020	3710322199	1719-18
07	073	Quebradillas		0794753941		ERES	RES	07/11/2020	3163501210	7601-04
03	031	Carolina		6739103949		ERES	RES	06/12/2020	0350791948	2404-07
06	062	San German		0637721727		ERES	RES	05/06/2020	0637721555	6702-04
04	044	Juncos		6022761150		ERES	RES	07/25/2020	6022761323	2603-08
05	051	Ponce Norte		9816451506		ERES	RES	05/02/2020	9816451579	5018-02
05	053	Juana Diaz		6502205089		ERES	RES	07/13/2020	3746643439	
02	025	Dorado		1214313853		ERES	RES	07/10/2020	4041402836	9206-11
01	014	Monacillos		5262030938		ERES	RES	07/03/2020	8185922752	1204-04
05	056	Santa Isabel		0690831243		ERES	RES	06/12/2020	0690831811	4602-03
04	045	Humacao		0946693418		ERES	RES	06/04/2020	1908771407	
06	062	San German		0536421370		ERES	RES	01/07/2020	0536421490	
01	015	Puerto Nuevo		6688771561		ERES	RES	06/05/2020	1642612560	1904-07
04	045	Humacao		9753690609		ERES	RES	07/22/2020	0464068489	
07	071	Arecibo		7149411782		ERES	RES	01/03/2020	7149411680	8010-01

04	044	Juncos	[redacted]	8653361057	[redacted]	ERES	RES	03/07/2020	2739761360	2801-03
07	074	Manati		8239890798		ERES	RES	11/03/2019	8239890078	8404-04
06	061	Mayaguez		5302631356		ERES	RES	01/02/2020	5302631153	6007-04
03	032	Sabana Llan		2851291099		ERES	RES	07/02/2020	2851291885	1206-03
01	015	Puerto Nuevo		1453612820		ERES	RES	02/04/2020	1453612354	1904-07
04	041	Caguas Norte		8251761545		ERES	RES	02/05/2020	9605508152	
04	042	Caguas Sur		5344471599		ERES	RES	07/07/2020	5344471247	3301-03
04	041	Caguas Norte		1449638016		ERES	RES	07/15/2020	1330281065	3009-02
05	056	Santa Isabel		9213731145		ERES	RES	06/04/2020	9213731860	4401-02
06	063	Aguadilla		4313121408		ERES	RES	11/09/2019	4313121008	7201-05
02	021	Bayamón		2852040453		ERES	RES	11/05/2019	3723169457	
04	044	Juncos		1924761258		ERES	RES	03/06/2020	1924761245	2801-03
01	014	Monacillos		7426132646		ERES	RES	12/30/2019	7426132892	1204-04
05	054	Yauco		4525380030		ERES	RES	02/05/2020	3970158184	
05	053	Juana Diaz		1755051114		ERES	RES	05/13/2020	1755051723	5801-03
06	062	San German		0151621964		ERES	RES	03/05/2020	8997821099	6703-01
04	041	Caguas Norte		2913653648		ERES	RES	01/04/2020	0733081549	3101-04
01	012	Rio Piedras		1238698489		ERES	RES	08/06/2020	3710732894	1418-05
02	022	Minillas		7509912747		ERES	RES	06/17/2020	7509912411	1719-16
05	051	Ponce Norte		8091724341		ERES	RES	05/01/2020	3086551330	5018-01
06	063	Aguadilla		7680421773		ERES	RES	11/07/2019	7680421938	7101-04
04	044	Juncos		8922961385		ERES	RES	03/05/2020	8922961888	2603-08
04	042	Caguas Sur		1698571986		ERES	RES	06/04/2020	1698571565	3013-03
04	042	Caguas Sur		9379670827		ERES	RES	11/19/2019	9951571518	3302-04
06	062	San German		0294521700		ERES	RES	03/12/2020	0294521155	6501-01
05	053	Juana Diaz		6155841063		ERES	RES	05/13/2020	6155841730	5801-03
06	064	San Sebastia		2717717780		ERES	RES	06/04/2020	8788782769	
01	014	Monacillos		6310808730		ERES	RES	07/09/2020	2343132837	1346-03
06	061	Mayaguez		7838810285		ERES	RES	08/10/2020	0027131172	
02	025	Dorado		8061502202		ERES	RES	03/03/2020	8061502113	
06	061	Mayaguez		7087431378		ERES	RES	12/07/2019	7087431333	6004-02
05	053	Juana Diaz		5635841442		ERES	RES	07/14/2020	5635841014	5801-03
05	053	Juana Diaz		1016151101		ERES	RES	05/16/2020	6583262606	
04	041	Caguas Norte		1635232653		ERES	RES	07/04/2020	9653260461	
06	062	San German		2506053797		ERES	RES	03/04/2020	7728421321	
02	021	Bayamón		5038422261		ERES	RES	04/03/2020	5038422595	1719-18
02	021	Bayamón		9766122174		ERES	RES	01/08/2020	9766122570	
01	015	Puerto Nuevo		7566612805		ERES	RES	07/03/2020	0871612331	1343-05
04	043	Cayey		4481951068		ERES	RES	06/04/2020	0635076003	
05	056	Santa Isabel		6571731421		ERES	RES	06/03/2020	6571731447	4401-02
06	061	Mayaguez		8412631575		ERES	RES	03/05/2020	8412631036	6014-02
06	061	Mayaguez		8240129828		ERES	RES	12/07/2019	2548331570	
05	051	Ponce Norte		9185451891		ERES	RES	03/05/2020	9185451936	5018-02
04	044	Juncos		0324992179		ERES	RES	07/18/2020	2046761922	3201-02
04	041	Caguas Norte		1489304906		ERES	RES	01/14/2020	2446311308	
04	046	Barranquitas		8859161416		ERES	RES	01/02/2020	8859161968	3502-01
04	041	Caguas Norte		9549081945		ERES	RES	01/03/2020	9549081820	3604-06
04	043	Cayey		1011584745		ERES	RES	01/02/2020	4631071845	3604-06
05	051	Ponce Norte		6066730425		ERES	RES	06/05/2020	2105651578	5018-02
01	012	Rio Piedras		2348732667		ERES	RES	02/01/2020	2348732454	1204-05
05	052	Ponce Sur		6449208849		ERES	RES	05/06/2020	5664404413	
04	044	Juncos		1100761807		ERES	RES	06/29/2020	1100761857	3205-07
05	053	Juana Diaz		9120051802		ERES	RES	11/05/2019	9120051684	5901-01
05	054	Yauco		1626641350		ERES	RES	06/06/2020	1626641729	5401-04
02	024	Vega Baja		9102802213		ERES	RES	06/15/2020	9102802705	9101-01
01	015	Puerto Nuevo		1826205909		ERES	RES	11/18/2019	5956102347	1924-01
05	053	Juana Diaz		0222051031		ERES	RES	03/06/2020	0222051326	5802-04
03	034	Fajardo		0825596518		ERES	RES	04/14/2020	4067381330	2006-03
02	023	Palo Seco		2307412558		ERES	RES	02/06/2020	2307412374	1711-04
01	015	Puerto Nuevo		0956102447		ERES	RES	06/18/2020	0956102345	1903-02
05	054	Yauco		1448441939		ERES	RES	06/12/2020	1448441643	5305-03
05	051	Ponce Norte		9764651297		ERES	RES	07/03/2020	9764651846	5018-02
01	013	Hato Rey		3430747362		EWCOM	COM	11/14/2019	9293232518	
01	015	Puerto Nuevo		4266102514		ERES	RES	12/19/2019	4266102480	1709-02
02	021	Bayamón		6058422003		ERES	RES	11/02/2019	6058422324	1710-03
01	015	Puerto Nuevo		0236202025		ERES	RES	05/07/2020	0236202852	1526-01
03	031	Carolina		1616891824		ERES	RES	12/30/2019	1616891940	1607-04
02	021	Bayamón		8356422324		ERES	RES	04/09/2020	8356422376	1717-02
06	064	San Sebastia		9423511881		ECOM	COM	06/05/2020	9423511339	7802-04
05	055	Guayama		1566241603		ERES	RES	03/06/2020	1566241726	4101-02
06	061	Mayaguez		8778140789		ERES	RES	07/03/2020	6802631072	6801-03
06	062	San German		1989721851		ERES	RES	03/06/2020	4401521466	
06	063	Aguadilla		6932321995		ERES	RES	02/11/2020	6932321919	7006-03
04	041	Caguas Norte		9133771896		ERES	RES	11/05/2019	9133771901	3205-08
07	073	Quebradillas		5850355543		ERES	RES	07/17/2020	8059301257	8013-02
05	051	Ponce Norte		1425651366		ERES	RES	07/03/2020	1425651347	5018-02
01	014	Monacillos		9617922763		ERES	RES	06/04/2020	9617922349	1303-03
05	054	Yauco		3084375996		ERES	RES	03/05/2020	1735541444	
01	014	Monacillos		2205822259		ERES	RES	07/08/2020	2205822434	
01	014	Monacillos		9458922923		ERES	RES	02/03/2020	9458922992	1303-03
04	045	Humacao		4097661644		ERES	RES	06/08/2020	4097661196	2602-03
06	061	Mayaguez		2747952962		ERES	RES	12/05/2019	1284513420	
02	021	Bayamón		8607322976		ERES	RES	02/03/2020	8607322717	1719-18
07	074	Manati		0428101000		ERES	RES	11/21/2019	0428101676	8404-03

05	055	Guayama	[redacted]	3498292760	[redacted]	ERES	RES	04/03/2020	4250341556	4002-02
05	056	Santa Isabel		8901731443		ERES	RES	03/06/2020	8901731157	4501-04
01	014	Monacillos		3443132088		ERES	RES	06/09/2020	3443132848	1346-03
05	052	Ponce Sur		6176151472		ERES	RES	08/06/2020	3233632106	
02	022	Minillas		1065812105		ERES	RES	01/01/2020	1065812004	1709-01
06	063	Aguadilla		7121221722		ERES	RES	04/14/2020	3175811272	
07	073	Quebradillas		9102701525		ERES	RES	08/06/2020	9102701017	
02	021	Bayamón		2047097548		ERES	RES	02/03/2020	5162222867	1717-02
06	061	Mayaguez		5423231426		ERES	RES	07/07/2020	5423231375	6004-02
06	062	San German		3319521309		ERES	RES	02/22/2020	3319521755	6802-04
05	051	Ponce Norte		0785451992		ERES	RES	07/02/2020	0785451977	5018-05
05	053	Juana Diaz		4619812586		ERES	RES	12/07/2019	7122051323	5802-04
06	061	Mayaguez		5869131344		ERES	RES	12/07/2019	5869131229	6012-05
05	055	Guayama		8982341082		ERES	RES	07/17/2020	8982341916	
05	054	Yauco		2082741921		ERES	RES	05/12/2020	2082741758	5302-01
02	025	Dorado		5542771130		ERES	RES	12/10/2019	2943402531	
04	041	Caguas Norte		3826771981		ERES	RES	01/10/2020	3826771774	3006-05
05	054	Yauco		6164741040		ERES	RES	06/05/2020	6164741853	5304-02
05	055	Guayama		5895041088		ERES	RES	02/03/2020	5895041281	
04	042	Caguas Sur		4983847015		ERES	RES	04/01/2020	4059371147	3302-03
05	056	Santa Isabel		2149831627		ERES	RES	06/06/2020	2149831512	4501-04
04	042	Caguas Sur		3016718340		ERES	RES	07/18/2020	6890948725	
02	021	Bayamón		2474222004		ERES	RES	05/07/2020	2474222494	
01	014	Monacillos		9198722271		ERES	RES	03/11/2020	9198722939	1330-01
05	053	Juana Diaz		7523051133		ERES	RES	12/20/2019	7523051229	
04	046	Barranquitas		5305951624		ERES	RES	12/04/2019	5305951993	
05	052	Ponce Sur		2076456217		ERES	RES	05/08/2020	4207351994	5012-04
03	033	Canóvanas		8544745424		ERES	RES	08/05/2020	7644781105	
01	014	Monacillos		0525414834		ERES	RES	07/03/2020	7892032049	1303-01
06	062	San German		7557031892		ERES	RES	12/02/2019	7557031932	6401-04
03	033	Canóvanas		2098981359		ERES	RES	07/11/2020	2098981418	2302-02
06	062	San German		6289421180		ERES	RES	06/05/2020	6302837463	
06	062	San German		7537421492		ERES	RES	07/04/2020	7537421404	
07	074	Manati		2207990038		ERES	RES	11/07/2019	2207990874	8801-04
07	074	Manati		3899001651		ERES	RES	06/23/2020	3899001676	8501-02
04	045	Humacao		8069461153		ERES	RES	02/15/2020	8069461299	2803-02
04	041	Caguas Norte		8305771572		ERES	RES	06/04/2020	8305771185	
05	052	Ponce Sur		4430979189		ERES	RES	12/12/2019	0027351706	5012-04
02	022	Minillas		1690715300		ERES	RES	01/13/2020	3356812926	1710-01
03	034	Fajardo		6476866269		ERES	RES	03/04/2020	1844381322	2006-03
05	054	Yauco		5243441658		ERES	RES	02/06/2020	5243441113	5305-03
04	045	Humacao		8977513993		ERES	RES	06/29/2020	4320334977	
03	031	Carolina		1934572542		ECOM	RES	12/03/2019	2999891872	2404-06
05	052	Ponce Sur		9625151296		ERES	RES	11/07/2019	8205119991	
04	042	Caguas Sur		2960571837		ERES	RES	07/04/2020	2960571589	3301-01
04	042	Caguas Sur		5948371989		ERES	RES	01/14/2020	5948371374	
04	042	Caguas Sur		9199471895		ERES	RES	06/02/2020	9199471380	3301-01
05	054	Yauco		5909541278		ERES	RES	01/15/2020	5909541466	5501-03
05	053	Juana Diaz		3917841392		ERES	RES	05/02/2020	3917841962	5808-02
06	062	San German		5753031904		ERES	RES	05/11/2020	5753031101	6406-04
01	014	Monacillos		1158132962		ERES	RES	04/02/2020	1158132519	1303-02
04	043	Cayey		9287181690		ERES	RES	06/12/2020	0148071963	3603-01
03	033	Canóvanas		7364107120		ERES	RES	03/13/2020	2597781582	2302-01
06	062	San German		7055621635		ERES	RES	11/02/2019	7055621187	
04	044	Juncos		2406761921		ERES	RES	06/03/2020	2406761298	3205-08
05	056	Santa Isabel		6873731777		ERES	RES	03/04/2020	6873731265	4401-02
03	031	Carolina		2617811469		ERES	RES	04/15/2020	8531991561	1646-01
06	062	San German		3389521025		ERES	RES	02/12/2020	3389521983	6501-01
04	045	Humacao		8976361646		ERES	RES	12/20/2019	8976361424	2803-02
06	062	San German		8980621132		ERES	RES	03/06/2020	8980621727	6802-04
06	062	San German		0442521061		ERES	RES	12/06/2019	0442521894	
03	031	Carolina		7468991500		ERES	RES	04/14/2020	7468991694	
01	012	Rio Piedras		8655140043		ERES	RES	06/02/2020	8168732246	
03	031	Carolina		8620184951		ERES	RES	03/06/2020	4653002316	1647-09
04	044	Juncos		7786761821		ERES	RES	06/17/2020	7786761361	3205-07
05	055	Guayama		7477041502		ERES	RES	06/23/2020	4537970975	
06	063	Aguadilla		3429201392		ERES	RES	04/14/2020	1418722852	
07	073	Quebradillas		3777220923		ERES	RES	06/06/2020	5733601546	7503-01
05	052	Ponce Sur		0204251178		ERES	RES	12/03/2019	0204251662	5016-01
02	022	Minillas		3415812291		ERES	RES	03/04/2020	3415812598	1710-01
05	051	Ponce Norte		0815451178		ERES	RES	03/05/2020	0815451768	5018-02
02	023	Palo Seco		9592022332		ERES	RES	12/07/2019	0934512215	1711-04
05	054	Yauco		7423741906		ERES	RES	03/06/2020	7423741257	5304-01
02	024	Vega Baja		2346802301		ERES	RES	02/15/2020	2346802829	9004-08
06	062	San German		5892621760		ERES	RES	03/06/2020	5221558757	
06	062	San German		7958521238		ERES	RES	07/09/2020	7958521209	
06	062	San German		3177886655		ERES	RES	01/02/2020	1525421755	
04	043	Cayey		7833951935		ERES	RES	11/10/2019	1427551831	
04	041	Caguas Norte		9343971580		ERES	RES	02/12/2020	9343971460	3103-02
07	073	Quebradillas		4569401787		ERES	RES	01/18/2020	4569401535	7702-02
07	074	Manati		0802890689		ERES	RES	07/03/2020	0802890122	8404-01
06	062	San German		8593696816		ERES	RES	05/19/2020	2936921837	6601-01
06	062	San German		2134621461		ERES	RES	03/05/2020	8899721692	
05	052	Ponce Sur		1632351248		ERES	RES	06/08/2020	1632351786	5004-06

06	062	San German	[redacted]	1993521844	[redacted]	ERES	RES	03/04/2020	1993521284
02	024	Vega Baja		0031112770		ERES	RES	07/13/2020	0031112203 9003-06
07	073	Quebradillas		1048501635		ERES	RES	01/11/2020	1048501065 7601-03
01	014	Monacillos		0259132718		ERES	RES	06/05/2020	0259132424 1204-03
01	012	Rio Piedras		4242067152		ERES	RES	02/18/2020	2003532345 1348-07
05	054	Yauco		7251441309		ERES	RES	06/10/2020	7251441359
01	014	Monacillos		8810032490		ERES	RES	12/05/2019	8810032198 1346-04
06	062	San German		0936621723		ERES	RES	04/07/2020	0936621108 6705-01
02	022	Minillas		6686056395		ERES	RES	07/01/2020	0041705855
04	041	Caguas Norte		5180961377		ERES	RES	01/10/2020	2637871738 3006-05
06	062	San German		6584688813		ERES	RES	04/03/2020	4970521681
01	014	Monacillos		3456370145		ERES	RES	01/07/2020	2827622237 1303-05
02	023	Palo Seco		9474235899		ERES	RES	01/02/2020	1339312011 1717-01
02	021	Bayamón		6594734691		ERES	RES	11/12/2019	8833622758 1717-05
05	052	Ponce Sur		5285261425		ERES	RES	06/03/2020	2523351771 5016-01
03	033	Canóvanas		6080091798		ERES	RES	03/06/2020	6080091397
06	063	Aguadilla		3992955791		ERES	RES	04/04/2020	3356911309 7006-03
03	032	Sabana Llana		8180734094		ERES	RES	07/01/2020	9596491234 1336-07
03	031	Carolina		9625691633		ERES	RES	12/14/2019	9625691112 2402-03
06	062	San German		4514521506		ERES	RES	03/06/2020	4514521921
05	051	Ponce Norte		3243651351		ERES	RES	05/02/2020	3243651138 5018-05
02	021	Bayamón		5381222595		ERES	RES	11/07/2019	5381222777 1710-05
01	015	Puerto Nuevo		4559612753		ERES	RES	03/05/2020	4559612230 1904-07
06	061	Mayaguez		0298166766		ERES	RES	01/02/2020	0082631373 6008-05
05	052	Ponce Sur		4255251620		ERES	RES	05/03/2020	4255251041 5016-02
01	014	Monacillos		0093914980		ERES	RES	01/03/2020	5739922089 1303-02
03	033	Canóvanas		9910881217		ERES	RES	12/02/2019	9910881641 2301-02
03	033	Canóvanas		9282028659		ERES	RES	02/11/2020	2050881444 2306-02
03	033	Canóvanas		1900781577		ERES	RES	04/03/2020	1900781850
01	014	Monacillos		0341032972		ERES	RES	11/05/2019	0341032755 1908-03
07	074	Manati		3849890669		ERES	RES	06/23/2020	4519690485 8602-01
02	021	Bayamón		0810322557		ERES	RES	02/28/2020	0810322106 1719-18
06	061	Mayaguez		4380431214		ERES	RES	03/11/2020	4380431045 6012-03
04	042	Caguas Sur		8293371187		ERES	RES	02/20/2020	8293371259 3301-02
07	074	Manati		3050990564		ERES	RES	07/03/2020	3050990002 8504-03
06	062	San German		4224521980		ERES	RES	04/02/2020	4224521961
06	063	Aguadilla		4137911862		ERES	RES	04/08/2020	4137911537
07	071	Arecibo		5601111441		ERES	RES	06/09/2020	5601111913 8008-01
06	062	San German		9258421314		ERES	RES	01/03/2020	9258421005
06	063	Aguadilla		4173811306		ERES	RES	08/06/2020	4000243890
06	063	Aguadilla		0363321786		ERES	RES	08/07/2020	0363321661
05	052	Ponce Sur		1984351057		ERES	RES	07/16/2020	1984351171 5004-07
07	073	Quebradillas		3394401356		ERES	RES	02/04/2020	3394401667 7402-02
06	061	Mayaguez		5521431996		ERES	RES	12/11/2019	5521431522
03	034	Fajardo		7527281979		ERES	RES	02/12/2020	7527281452
05	055	Guayama		8216132430		ERES	RES	12/06/2019	3231141464 4006-02
04	041	Caguas Norte		3764584458		ERES	RES	01/12/2020	0925871985 3103-02
05	051	Ponce Norte		0030610612		ERES	RES	08/03/2020	8263651084 5018-02
06	063	Aguadilla		4735911653		ERES	RES	01/04/2020	4735911646 7006-01
01	014	Monacillos		8141812332		ERES	RES	12/03/2019	2578032795 1345-04
06	063	Aguadilla		1077911281		ERES	RES	11/05/2019	1077911914
04	041	Caguas Norte		5773971822		ERES	RES	06/08/2020	5773971170 3014-04
06	063	Aguadilla		4198937304		ERES	RES	04/08/2020	1689021531 7101-03
04	041	Caguas Norte		2592971982		ERES	RES	01/14/2020	2592971065 3103-02
02	022	Minillas		5602912356		ERES	RES	02/07/2020	5602912098 1716-03
01	014	Monacillos		2406132910		ERES	RES	06/03/2020	2406132046 1204-04
06	062	San German		8666521160		ERES	RES	02/13/2020	8666521266
02	023	Palo Seco		9250816226		ERES	RES	07/05/2020	6439312957 1717-01
02	023	Palo Seco		7298691460		ERES	RES	07/05/2020	7839312900 1717-01
01	013	Hato Rey		6951332228		ERES	RES	08/11/2020	6951332383 1422-02
01	014	Monacillos		3935922017		ERES	RES	07/02/2020	3935922264 1345-03

ID	PROCESS_ID	IS_ACTIVE	IS_COMPLETE	NUMBERAEE	FORM_TYPE	DATE_CREATED	FILING_DATE	FECHA_TERMINACION	ACCOU[redacted]ALITYID	OFFICE	REGION	PROCESS	ACTIVITY	LAST_ACTIVITY_DATE	TOTALAC	TAREA	FECHA_ACEPTACION	FECHA_FINALIZA_AUX_ESTUDIO
7E+05	1596572	0	1	2020-GD-01163	GD10K	29-Feb-20	14-Mar-20		2158512885	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Jun-20	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	29-Jun-20
8E+05	1810540	1	0	2020-GD-01164	GD10K	18-Oct-19	14-Mar-20		9641791829	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	31-Aug-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	18-May-20
7E+05	1596854	0	1	2020-GD-01166	GD10K	15-Mar-20	15-Mar-20		5494321346	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Jan-19	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Mar-20	21-Mar-20
8E+05	1792540	1	0	2020-GD-01167	GD10K	15-Mar-20	15-Mar-20		8557301458	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	5-Feb-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
8E+05	1792540	1	0	2020-GD-01167	GD10K	15-Mar-20	15-Mar-20		8557301458	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	5-Feb-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
7E+05	1596762	1	0	2020-GD-01165	GD10K	27-Dec-18	15-Mar-20		6216091690	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	20-Aug-19	9			
7E+05	1611800	0	1	2020-GD-01169	GD10K	14-Mar-20	16-Mar-20	20-May-20	9171221649	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Aug-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Mar-20	21-Mar-20
7E+05	1600035	0	1	2020-GD-01168	GD10K	16-Mar-20	16-Mar-20		61748239	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-May-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Mar-20	19-Mar-20
7E+05	1600577	1	0	2020-GD-01170	GD10K	16-Mar-20	16-Mar-20		7816222400	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	26-Jun-17	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1623362	0	1	2020-GD-01171	GD10K	16-Mar-20	16-Mar-20	30-Jun-20	9139631092	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Aug-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	30-Mar-20
7E+05	1602240	1	0	2020-GD-01211	GD10K	10-Feb-20	17-Mar-20		78111805	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	19-Feb-20	4			
7E+05	1601400	1	0	2020-GD-01193	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		131031733	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jul-20	3			
7E+05	1604814	1	0	2020-GD-01172	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		316731760	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	24-Feb-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Mar-20	19-Mar-20
7E+05	1602190	0	1	2020-GD-01209	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		5913569714	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Dec-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1786378	1	0	2020-GD-01203	GD10K	16-Mar-20	17-Mar-20		894381752	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	13-Sep-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	6-May-20
8E+05	1747312	1	0	2020-GD-01196	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		1986712553	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	10-Jul-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	6-May-20
7E+05	1600740	1	0	2020-GD-01174	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		9895281674	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Feb-20	5.25			
7E+05	1602211	1	0	2020-GD-01210	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		6942890624	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-Feb-19	4.75			
7E+05	1674410	0	1	2020-GD-01213	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20	1-Jul-20	2439631118	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Sep-19	13.88	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Apr-20	27-Apr-20
7E+05	1604931	0	1	2020-GD-01202	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20	26-Jun-20	2441641016	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jun-19	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Mar-20	19-Mar-20
7E+05	1601625	1	0	2020-GD-01198	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		1465412961	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jul-20	4			
7E+05	1600806	0	1	2020-GD-01177	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		3002921633	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Mar-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-May-20	27-May-20
9E+05	1864484	1	0	2020-GD-01212	GD10K	16-Mar-20	17-Mar-20		3601132386	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	5-Feb-19	10.03	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1714748	0	1	2020-GD-01182	GD10K	16-Mar-20	17-Mar-20	8-Jul-20	2545591113	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Feb-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	6-May-20
8E+05	1785559	1	0	2020-GD-01186	GD10K	16-Mar-20	17-Mar-20		4414732263	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	16-Apr-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
7E+05	1600785	1	0	2020-GD-01176	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		4740111557	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	31-Aug-17	5			
7E+05	1601595	1	0	2020-GD-01197	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		4752322628	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	8.25			
7E+05	1600756	1	0	2020-GD-01175	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		7160061856	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Jun-20	3.25			
7E+05	1601194	1	0	2020-GD-01191	GD10K	16-Mar-20	17-Mar-20		5319211312	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-May-18	5			
7E+05	1600707	1	0	2020-GD-01173	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		5752322629	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Oct-19	3			
9E+05	1838796	1	0	2020-GD-01179	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		5788102030	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-Jul-20	11.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	6-May-20
8E+05	1793644	1	0	2020-GD-01200	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		5864222560	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	6-Mar-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-May-20	28-May-20
7E+05	1601147	0	1	2020-GD-01190	GD10K	16-Mar-20	17-Mar-20		5891521330	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Jul-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
7E+05	1605338	0	1	2020-GD-01208	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20	1-May-20	6264841730	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Apr-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
8E+05	1732275	1	0	2020-GD-01206	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		6750522989	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	31-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-May-20	28-May-20
7E+05	1601063	1	0	2020-GD-01188	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		1596491240	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Oct-19	6.25			
7E+05	1690190	1	0	2020-GD-01178	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		1453602111	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Oct-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	18-May-20
7E+05	1601795	1	0	2020-GD-01204	GD10K	11-Mar-20	17-Mar-20		6227871904	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Aug-17	3.75			
7E+05	1600940	1	0	2020-GD-01185	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		4547122673	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	6-Jul-20	5.75			
7E+05	1600902	0	1	2020-GD-01183	GD10K	16-Mar-20	17-Mar-20		7021227503	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Oct-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	27-Mar-20
7E+05	1602032	1	0	2020-GD-01207	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		5356202694	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jul-20	7.25			
7E+05	1609374	0	1	2020-GD-01189	GD10K	16-Mar-20	17-Mar-20	9-Apr-20	1973651780	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Mar-20	19-Mar-20
7E+05	1601882	1	0	2020-GD-01205	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		8300821599	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Mar-19	3			
7E+05	1601324	1	0	2020-GD-01192	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		8610761579	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Apr-18	6.5			
9E+05	1870619	1	0	2020-GD-01184	GD10K	16-Mar-20	17-Mar-20		8709131048	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	14-May-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Mar-20	21-Mar-20
9E+05	1870619	1	0	2020-GD-01184	GD10K	16-Mar-20	17-Mar-20		8709131048	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	8-May-18	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	22-Jul-20
7E+05	1601480	1	0	2020-GD-01194	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		8719832559	11	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	3-Jul-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	13-Jul-20
7E+05	1600870	1	0	2020-GD-01181	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		8942001986	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Nov-19	5.015			
7E+05	1601641	1	0	2020-GD-01199	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		2685601812	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Dec-19	7.5			
8E+05	1701274	1	0	2020-GD-01180	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		9108091719	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	4-Feb-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-May-20	18-May-20
7E+05	1601037	0	1	2020-GD-01187	GD10K	16-Mar-20	17-Mar-20		9216131400	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Jul-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20
7E+05	1601676	1	0	2020-GD-01201	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		9395922762	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20	
7E+05	1601537	1	0	2020-GD-01195	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		779961673	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Feb-20	3.25			
7E+05	1603441	0	1	2020-GD-01235	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		3304871387	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-May-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Apr-20	17-Apr-20
8E+05	1722870	1	0	2020-GD-01217	GD10K	17-Mar-20	18-Mar-20		501861482	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	15-Apr-18	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	27-Mar-20
7E+05	1603529	1	0	2020-GD-01237	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		647790222	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jun-17	3			
7E+05	1602512	1	0	2020-GD-01216	GD10K	8-Aug-19	18-Mar-20		1251761161	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Jan-19	3.245			
7E+05	1603246	1	0	2020-GD-01231	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		1306781535	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Mar-20	4			
7E+05	1603457	1	0	2020-GD-01236	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		9904261104	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Nov-19	5			
8E+05	1793720	1	0	2020-GD-01249	GD10K	3-Mar-20	18-Mar-20		1711402014	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	18-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	16-Jun-20
7E+05	1603565	1	0	2020-GD-01239	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		2003522421	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Jul-17	4.13			
7E+05	1603549	1	0	2020-GD-01238	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		2259501940	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	3.75			
7E+05	1602940	1	0	2020-GD-01225	GD10K	6-Dec-19	18-Mar-20		2308890627	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jul-20	3			
7E+05	1605652	1	0	2020-GD-01230	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		8793251636	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-May-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
7E+05	1602956	0	1	2020-GD-01226	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		2981761738	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Feb-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Apr-20	7-Apr-20
7E+05	1602986	1	0	2020-GD-01227	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		2948461000	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	5-Mar-20	4			
7E+05	1602908	0	1	2020-GD-01223	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		3120521312	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Aug-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Apr-20	28-Apr-20
8E+05	1714799	1	0	2020-GD-01248	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		8691291471	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	27-Jul-20	7.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	6-May-20
7E+05	1603691	1	0	2020-GD-01241	GD10K	8-Aug-19	18-Mar-20		3454441988	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jul-19	3.245			
9E+05	1838957	1	0	2020-GD-01229	GD10K	10-Feb-20	18-Mar-20		3978732031	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	24-Jun-20	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1741067	1	0	2020-GD-01250	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		4317102875	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	5-Aug-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	6-May-20
7E+05	1603404	1	0	2020-GD-01234	GD10K	6-Jan-20	18-Mar-20		4348532194	12	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	5.605			
7E+05	1603068	1	0	2020-GD-01228	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		4606371949	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	4			
7E+05	1603332	1	0	2020-GD-01232	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		6175412908	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jul-20	8.555			
7E+05	1603367	1	0	2020-GD-01233	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		5988771865	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jan-19	3.5			
7E+05	1602924	1	0	2020-GD-01224	GD10K	17-Mar-20	18-Mar-20		6468702558	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Apr-17	6.8			
7E+05	1602770	0	1	2020-GD-01221	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		6512661478	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Apr-20	7-Apr-20
8E+05	1785949	1	0	2020-GD-01251	GD10K	13-Mar-20	18-Mar-20		6875512787	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	21-Jun-18	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
7E+05	1603707	1	0	2020-GD-01242	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		6948311994	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	25-Aug-17	3.25			
7E+05	1602691	1	0	2020-GD-01220	GD10K	8-Aug-19	18-Mar-20		6984441524	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Apr-18	6.5			
7E+05	1603740	1	0	2020-GD-01243	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		7529632730	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	5.75			
7E+05	1602486	1	0	2020-GD-01215	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		7535011255	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	23-Oct-19	5.75			
7E+05	1650844	0	1	2020-GD-01246	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20	20-May-20	2796351902	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Aug-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
7E+05	1602658	1	0	2020-GD-01219	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		8067602542	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jan-20	6.785			
7E+05	1603846	1	0	2020-GD-01245	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		8193891299	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	31-Jul-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Jun-20	13-Jul-20
9E+05	1872074	1	0	2020-GD-01222	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		8886491309	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	4-Jun-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	17-Jul-20
8E+05	1753019	1	0	2020-GD-01244	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		1000781997	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	28-May-19	4.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jun-20	2-Jun-20
7E+05	1605967	1	0	2020-GD-01240	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		8138978613	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	10-Jul-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
8E+05	1697623	1	0	2020-GD-01247	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		9359032972	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Jul-17	13.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	6-May-20
7E+05	1602605	1	0	2020-GD-01218	GD10K	8-Aug-19	18-Mar-20		9398691108	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Mar-20	3			
7E+05	1602461	0	1	2020-GD-01214	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		9638902251	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Aug-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	30-Jun-20
7E+05	1606479	0	1	2020-GD-01260	GD10K	16-Mar-20	19-Mar-20	6-May-20	6248841671	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
9E+05	1885610	1	0	2020-GD-01256	GDL17	16-Mar-20	19-Mar-20		4975895153	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	29-Mar-19	4.425			
7E+05	1604945	0	1	2020-GD-01262	GD10K	19-Mar-20	19-Mar-20		3052471368	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Nov-18	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Apr-20	7-Apr-20
7E+05	1606302	1	0	2020-GD-01253	GD10K	16-Mar-20	19-Mar-20		3331641035	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	21-Jul-20	2.64	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
7E+05	1604626	1	0	2020-GD-01259	GD10K	18-Mar-20	19-Mar-20		3396771013	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	6.8			
7E+05	1604590	1	0	2020-GD-01258	GD10K	19-Mar-20	19-Mar-20		4173621046	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Jan-19	3.245			
7E+05	1604115	1	0	2020-GD-01252	GD10K	19-Mar-20	19-Mar-20		6461922209	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jul-20	6.75			
7E+05	1643522	0	1	2020-GD-01261	GD10K	16-Mar-20	19-Mar-20	15-Jun-20	6474511734	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Mar-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Mar-20	26-Mar-20
8E+05	1708057	0	1	2020-GD-01254	GD10K	16-Mar-20	19-Mar-20	23-Jun-20	6034911879	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jun-17	12.095	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
7E+05	1604417	1	0	2020-GD-01255	GD10K	19-Mar-20	19-Mar-20		8038732451	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jun-20	3.245			
7E+05	1604991	1	0	2020-GD-01263	GD10K	17-Mar-20	19-Mar-20		9673712714	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jun-17	6.49			
7E+05	1604506	1	0	2020-GD-01257	GD10K	19-Mar-20	19-Mar-20		5024771050	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Oct-18	3.5			
7E+05	1605105	1	0	2020-GD-01264	GD10K	19-Mar-20	20-Mar-20		935202990	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Nov-18	3			
7E+05	1606556	0	1	2020-GD-01280	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20		1133971564	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Apr-19	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
7E+05	1605530	1	0	2020-GD-01272	GD10K	19-Mar-20	20-Mar-20		1220871558	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Jun-19	3.5			
7E+05	1606812	1	0	2020-GD-01282	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20		2176022405	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jun-19	3.835			
7E+05	1606781	1	0	2020-GD-01277	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20		749631982	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	26-Jun-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
7E+05	1606516	1	0	2020-GD-01279	GD10K	24-Jan-20	20-Mar-20		3846001496	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jun-18	3.75			
8E+05	1723233	1	0	2020-GD-01268	GD10K	10-Feb-20	20-Mar-20		3970361634	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	14-Aug-17	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20
7E+05	1605228	1	0	2020-GD-01266	GD10K	12-Mar-20	20-Mar-20		4150401207	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Finalizar estudio o indicar pago por mejora	6-Mar-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jul-20	4-Jul-20
8E+05	1707580	0	1	2020-GD-01269	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20	15-Jun-20	9521821326	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Aug-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Apr-20	3-Apr-20
7E+05	1605170	1	0	2020-GD-01265	GD10K	19-Mar-20	20-Mar-20		6332122301	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Jul-20	3.75			
8E+05	1715801	1	0	2020-GD-01271	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20		1104032963	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	16-Jun-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	7-May-20
8E+05	1747597	1	0	2020-GD-01275	GD10K	18-Mar-20	20-Mar-20		6483712660	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	30-Mar-19	9.145	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
7E+05	1605492	1	0	2020-GD-01270	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20		6580502395	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Jan-19	3.54			
7E+05	1649405	1	0	2020-GD-01274	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20		6922251555	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	23-Oct-19	20.65	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
8E+05	1803940	1	0	2020-GD-01267	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20		7816601474	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	22-Apr-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jul-20	5-Jul-20
7E+05	1606071	1	0	2020-GD-01276	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20		8182402342	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-May-18	3.54			
7E+05	1605555	1	0	2020-GD-01273	GD10K	19-Mar-20	20-Mar-20		7065412927	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	6-Aug-19	11.75			
9E+05	1845006	1	0	2020-GD-01278	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20		8598681099	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	14-Nov-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	18-May-20
7E+05	1606895	1	0	2020-GD-01283	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20		8689601567	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	18-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
7E+05	1606726	1	0	2020-GD-01281	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20		7932871228	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Mar-19	5.9			
7E+05	1607562	1	0	2020-GD-01284	GD10K	22-Mar-20	22-Mar-20		9948693500	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Dec-19	1.77			
7E+05	1607591	1	0	2020-GD-01285	GD10K	21-Mar-20	22-Mar-20		1386791225	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-May-19	6.8			
7E+05	1607776	1	0	2020-GD-01288	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20		212512819	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jul-20	8.75			
7E+05	1608773	1	0	2020-GD-01312	GD10K	20-Mar-20	23-Mar-20		453761928	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	5.605			
7E+05	1608953	0	1	2020-GD-01322	GD10K	9-Mar-20	23-Mar-20		3971581898	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Jul-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-20	7-May-20
8E+05	1752794	1	0	2020-GD-01305	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20		732781432	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	13-Jul-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	18-May-20
8E+05	1708131	1	0	2020-GD-01315	GD10K	17-Mar-20	23-Mar-20		1377395654	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Jan-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20
7E+05	1608969	1	0	2020-GD-01323	GD10K	9-Mar-20	23-Mar-20		1109771852	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jul-20	7.67			
8E+05	1707663	1	0	2020-GD-01319	GD10K	15-Mar-20	23-Mar-20		1953911656	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	18-Dec-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20
7E+05	1608564	0	1	2020-GD-01304	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20		2191581732	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	6-May-20
7E+05	1608144	1	0	2020-GD-01298	GD10K	6-Jan-20	23-Mar-20		5749291634	32	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Jul-20	4			
7E+05	1608674	0	1	2020-GD-01308	GD10K	17-Mar-20	23-Mar-20		3199411045	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	2-May-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20
7E+05	1607920	1	0	2020-GD-01292	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20		3251361875	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Nov-18	4.13			
7E+05	1609730	0	1	2020-GD-01307	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20	13-May-20	4033651328	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jul-19	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Mar-20	24-Mar-20
7E+05	1608038	1	0	2020-GD-01297	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20		4930071893	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Apr-18	4.75			
7E+05	1607948	1	0	2020-GD-01293	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20		4116081535	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	16-May-18	6.75			
7E+05	1608726	1	0	2020-GD-01310	GD10K	10-Mar-20	23-Mar-20		5267201096	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Sep-19	5.31			
7E+05	1607992	1	0	2020-GD-01295	GD10K	15-Jan-20	23-Mar-20		5310111036	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	12-Feb-19	3.54			
7E+05	1609580	0	1	2020-GD-01291	GD10K	10-Feb-20	23-Mar-20	29-Apr-20	5665151588	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jul-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Mar-20	24-Mar-20
7E+05	1609968	1	0	2020-GD-01317	GD10K	17-Mar-20	23-Mar-20		5755151779	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	19-Jan-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Mar-20	24-Mar-20
7E+05	1608623	1	0	2020-GD-01306	GD10K	6-Mar-20	23-Mar-20		5950291893	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Nov-18	5.31			
7E+05	1607655	1	0	2020-GD-01286	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20		6105122352	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Apr-18	3.75			
7E+05	1608017	1	0	2020-GD-01296	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20		6445111510	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	6-Jun-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	31-Mar-20	8-Apr-20
7E+05	1609853	0	1	2020-GD-01309	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20	12-May-20	6479141409	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Oct-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Mar-20	24-Mar-20
7E+05	1608889	0	1	2020-GD-01318	GD10K	20-Mar-20	23-Mar-20		6659561351	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-May-17	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	15-Jun-20
7E+05	1608426	1	0	2020-GD-01301	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20		6823602398	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Feb-20	3.835			
7E+05	1609648	0	1	2020-GD-01302	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20	13-May-20	5465841622	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jul-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Mar-20	24-Mar-20
7E+05	1608789	1	0	2020-GD-01313	GD10K	16-Mar-20	23-Mar-20		7674691750	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	5.9			
7E+05	1607849	1	0	2020-GD-01290	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20		7777111795	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-May-17	3			
7E+05	1607964	1	0	2020-GD-01294	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20		9719288345	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	9-Jan-20	4			
7E+05	1608805	0	1	2020-GD-01314	GD10K	14-Feb-20	23-Mar-20		8310022239	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-May-18	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1608757	1	0	2020-GD-01311	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20		549380916	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Jun-20	3			
8E+05	1740953	1	0	2020-GD-01316	GD10K	18-Mar-20	23-Mar-20		8404822558	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	17-Jan-19	2.655	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	7-May-20
7E+05	1607823	0	1	2020-GD-01289	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20		2975961132	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Jun-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20
7E+05	1608548	1	0	2020-GD-01303	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20		8766111016	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	14-May-19	3.245			
7E+05	1608937	1	0	2020-GD-01321	GD10K	7-Mar-20	23-Mar-20		996322975	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	4-Jun-18	13.275			
7E+05	1608921	1	0	2020-GD-01320	GD10K	20-Mar-20	23-Mar-20		9405231515	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20
7E+05	1608213	1	0	2020-GD-01299	GD10K	14-Jan-20	23-Mar-20		9405402893	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	27-Jul-20	7.375			
8E+05	1738423	0	1	2020-GD-01287	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20	9-Jul-20	116031513	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jun-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20
7E+05	1608237	1	0	2020-GD-01300	GD10K	23-Jan-20	23-Mar-20		4946261511	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	3-Aug-17	4.75			
7E+05	1609065	1	0	2020-GD-01325	GD10K	10-Mar-20	24-Mar-20		4028891766	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	29-Jun-17	5.9			
7E+05	1610673	0	1	2020-GD-01347	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20		207771972	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	4-Feb-20	14.48	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Apr-20	7-Apr-20
7E+05	1610444	1	0	2020-GD-01345	GD10K	3-Jan-20	24-Mar-20		5989802569	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	2-Jul-20	4.72			
8E+05	1713443	1	0	2020-GD-01328	GD10K	19-Mar-20	24-Mar-20		860511182	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	18-Jan-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20
7E+05	1609802	1	0	2020-GD-01337	GD10K	10-Mar-20	24-Mar-20		8349871976	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	26-May-20	7.375			
7E+05	1610112	0	1	2020-GD-01340	GD10K	12-Mar-20	24-Mar-20		1770661015	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Apr-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	15-Apr-20
7E+05	1609457	1	0	2020-GD-01334	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20		1504453776	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-May-20	3.25			
7E+05	1609081	1	0	2020-GD-01326	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20		1940322791	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	4			
7E+05	1650881	1	0	2020-GD-01349	GD10K	17-Mar-20	24-Mar-20		2232251452	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	12-Dec-18	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Mar-20	26-Mar-20
7E+05	1609509	0	1	2020-GD-01335	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20		3363861684	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Oct-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20
7E+05	1612526	0	1	2020-GD-01329	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20	9-Apr-20	3678841347	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-May-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Mar-20	24-Mar-20
7E+05	1609913	0	1	2020-GD-01338	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20		4742322658	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Feb-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	16-Jun-20
7E+05	1610302	1	0	2020-GD-01343	GD10K	9-Jan-20	24-Mar-20		5390890298	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	30-Nov-18	4.72			
7E+05	1610360	0	1	2020-GD-01344	GD10K	10-Mar-20	24-Mar-20		5043561040	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Jul-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Apr-20	7-Apr-20
9E+05	1862690	1	0	2020-GD-01330	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20		5126781326	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	7-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	18-May-20
7E+05	1610721	1	0	2020-GD-01348	GD10K	13-Mar-20	24-Mar-20		5290491930	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Dec-19	3.54			
7E+05	1609667	0	1	2020-GD-01336	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20		8686222744	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Nov-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1610590	1	0	2020-GD-01346	GD10K	16-Mar-20	24-Mar-20		6175281055	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Aug-19	4.425			
8E+05	1715767	1	0	2020-GD-01332	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20		1017023767	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Jul-20	20.06	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	7-May-20
8E+05	1714714	1	0	2020-GD-01342	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20		7097132126	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-Jul-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	7-May-20
7E+05	1609253	0	1	2020-GD-01331	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20		6708071304	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Mar-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Mar-20	27-Mar-20
7E+05	1610061	0	1	2020-GD-01333	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20	30-Jun-20	7477731334	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Aug-17	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Mar-20	24-Mar-20
7E+05	1609049	1	0	2020-GD-01324	GD10K	5-Mar-20	24-Mar-20		8095922731	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Feb-19	5.31			
7E+05	1610128	1	0	2020-GD-01341	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20		8667222801	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	3.54			
7E+05	1609097	0	1	2020-GD-01327	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20		9504371102	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Jun-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Mar-20	27-Mar-20
8E+05	1714782	1	0	2020-GD-01339	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20		9076532138	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	24-May-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	7-May-20
7E+05	1612209	1	0	2020-GD-01370	GD10K	13-Mar-20	25-Mar-20		8980761870	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	29-Jul-20	3.245			
8E+05	1759465	1	0	2020-GD-01356	GD10K	25-Mar-20	25-Mar-20		6022046719	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	22-Jul-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	18-Jun-20
7E+05	1611302	1	0	2020-GD-01355	GD10K	25-Mar-20	25-Mar-20		8752460066	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Apr-17	8.25			
8E+05	1714963	1	0	2020-GD-01364	GD10K	25-Mar-20	25-Mar-20		5524922502	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	1-Jul-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	7-May-20
8E+05	1707715	0	1	2020-GD-01350	GD10K	23-Mar-20	25-Mar-20	24-Jun-20	2321921464	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Jul-19	2.655	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Apr-20	14-Apr-20
7E+05	1612027	1	0	2020-GD-01367	GD10K	25-Mar-20	25-Mar-20		2329071076	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	4.545			

7E+05	1612157	1	0	2020-GD-01368	GD10K	20-Mar-20	25-Mar-20		[redacted]	2433071724	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-May-19	3.245			
7E+05	1611162	1	0	2020-GD-01352	GD10K	19-Mar-20	25-Mar-20		[redacted]	2923022942	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Mar-20	3			
7E+05	1611529	1	0	2020-GD-01360	GD10K	25-Mar-20	25-Mar-20		[redacted]	718771741	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jul-20	9			
7E+05	1611551	1	0	2020-GD-01361	GD10K	25-Mar-20	25-Mar-20		[redacted]	9329222160	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Apr-19	3.75			
7E+05	1611505	1	0	2020-GD-01359	GD10K	25-Mar-20	25-Mar-20		[redacted]	442111474	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Apr-19	4.25			
7E+05	1612679	1	0	2020-GD-01357	GD10K	25-Mar-20	25-Mar-20		[redacted]	4774241843	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-Mar-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Mar-20	26-Mar-20
7E+05	1611631	1	0	2020-GD-01362	GD10K	16-Mar-20	25-Mar-20		[redacted]	3788199194	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Apr-20	3.245			
9E+05	1839964	1	0	2020-GD-01354	GD10K	24-Aug-19	25-Mar-20		[redacted]	2597781501	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	3-Dec-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-May-20	18-May-20
7E+05	1611975	1	0	2020-GD-01366	GD10K	25-Mar-20	25-Mar-20		[redacted]	7481890325	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	21-May-20	3.54			
7E+05	1611452	1	0	2020-GD-01358	GD10K	25-Mar-20	25-Mar-20		[redacted]	7662212908	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Mar-20	3.5			
7E+05	1611049	1	0	2020-GD-01351	GD10K	6-Feb-20	25-Mar-20		[redacted]	7820111772	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	6-Feb-19	6			
7E+05	1611671	1	0	2020-GD-01363	GD10K	23-Jan-20	25-Mar-20		[redacted]	7887011514	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	12-Dec-18	6.25			
9E+05	1884662	1	0	2020-GD-01369	GDL17	17-Mar-20	25-Mar-20		[redacted]	8287132176	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	28-May-19	12.39	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	17-Jul-20
7E+05	1611184	1	0	2020-GD-01353	GD10K	19-Mar-20	25-Mar-20		[redacted]	8452111312	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	4.25			
7E+05	1611848	1	0	2020-GD-01365	GD10K	25-Mar-20	25-Mar-20		[redacted]	8754761836	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	4			
8E+05	1701525	1	0	2020-GD-01387	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20		[redacted]	9023981558	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	11-May-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	18-May-20
7E+05	1612386	1	0	2020-GD-01373	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20		[redacted]	5937419430	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	16-Jul-20	4			
7E+05	1612775	0	1	2020-GD-01379	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20		[redacted]	965011905	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Oct-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20
7E+05	1612244	0	1	2020-GD-01371	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20		[redacted]	1408181576	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jul-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	30-Mar-20
7E+05	1612999	1	0	2020-GD-01383	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20		[redacted]	9737402209	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Apr-19	14.16			
9E+05	1854074	1	0	2020-GD-01374	GD10K	11-Mar-20	26-Mar-20		[redacted]	3047191386	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	31-Jul-20	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1707732	1	0	2020-GD-01378	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20		[redacted]	7370521763	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	19-Jun-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Apr-20	14-Apr-20
9E+05	1882374	1	0	2020-GD-01377	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20		[redacted]	3483712657	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	28-Apr-18	18.29	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	17-Jul-20
8E+05	1764114	1	0	2020-GD-01372	GD10K	21-Sep-19	26-Mar-20		[redacted]	3850491243	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	11-May-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1707758	1	0	2020-GD-01382	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20		[redacted]	31631864	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	21-Jul-20	7.475	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Apr-20	14-Apr-20
7E+05	1656179	0	1	2020-GD-01380	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20	8-Jul-20	[redacted]	5082771441	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	2.655	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	30-Mar-20
8E+05	1748216	1	0	2020-GD-01384	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20		[redacted]	41705885	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	6-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	28-May-20
7E+05	1613036	1	0	2020-GD-01385	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20		[redacted]	7595990061	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	9-Jan-20	3			
7E+05	1613052	1	0	2020-GD-01386	GD10K	14-Oct-19	26-Mar-20		[redacted]	7939731460	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	2-Jul-20	3.245			
7E+05	1613410	0	1	2020-GD-01376	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20	30-Jun-20	[redacted]	8018631408	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Mar-20	26-Mar-20
7E+05	1612886	0	1	2020-GD-01381	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20		[redacted]	9351702381	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	4-Dec-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
8E+05	1734982	0	1	2020-GD-01375	GD10K	4-Feb-20	26-Mar-20	13-Jul-20	[redacted]	9261571492	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jun-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Apr-20	17-Apr-20
7E+05	1613807	1	0	2020-GD-01389	GD10K	28-Oct-19	27-Mar-20		[redacted]	28012619	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jan-19	3.245			
7E+05	1614471	1	0	2020-GD-01397	GD10K	23-Jan-20	27-Mar-20		[redacted]	41222242	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	17-Apr-18	4.13			
7E+05	1613767	1	0	2020-GD-01388	GD1M	25-Mar-20	27-Mar-20		[redacted]	617760731	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-May-20	30.975			
7E+05	1613823	1	0	2020-GD-01390	GD10K	27-Mar-20	27-Mar-20		[redacted]	805802349	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	6-Jul-20	4			
7E+05	1614455	1	0	2020-GD-01396	GD10K	29-Nov-19	27-Mar-20		[redacted]	1388081654	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	11-Oct-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
8E+05	1793603	1	0	2020-GD-01398	GD10K	15-Mar-20	27-Mar-20		[redacted]	1917012713	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	24-Aug-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	16-Jun-20
7E+05	1614439	1	0	2020-GD-01395	GD10K	23-Jan-20	27-Mar-20		[redacted]	7174460496	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Mar-19	3.835			
7E+05	1614098	1	0	2020-GD-01392	GD10K	27-Mar-20	27-Mar-20		[redacted]	8238661000	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Feb-20	3.5			
7E+05	1614135	1	0	2020-GD-01393	GD10K	27-Nov-19	27-Mar-20		[redacted]	5240171734	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Mar-20	4.72			
7E+05	1620437	1	0	2020-GD-01394	GD10K	27-Mar-20	27-Mar-20		[redacted]	894594750	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	28-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	30-Mar-20
7E+05	1613928	1	0	2020-GD-01391	GD10K	27-Mar-20	27-Mar-20		[redacted]	8438212826	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Nov-18	7.75			
7E+05	1614634	0	1	2020-GD-01399	GD10K	26-Mar-20	28-Mar-20		[redacted]	9598632097	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jul-20	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1713159	1	0	2020-GD-01400	GD10K	29-Mar-20	29-Mar-20		[redacted]	2616581245	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	6-Mar-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-May-20	20-May-20
7E+05	1620514	1	0	2020-GD-01405	GD10K	30-Mar-20	30-Mar-20		[redacted]	107912578	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-May-20	3			
7E+05	1620002	1	0	2020-GD-01403	GD10K	27-Mar-20	30-Mar-20		[redacted]	3865222963	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Aug-17	3.75			
7E+05	1620881	1	0	2020-GD-01406	GD10K	30-Mar-20	30-Mar-20		[redacted]	3473071341	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jul-19	4.5			
7E+05	1620968	1	0	2020-GD-01409	GD10K	30-Mar-20	30-Mar-20		[redacted]	4885064344	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jul-20	3.5			
7E+05	1620697	1	0	2020-GD-01401	GD10K	27-Mar-20	30-Mar-20		[redacted]	4393151674	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Apr-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	30-Mar-20
7E+05	1621038	1	0	2020-GD-01410	GD10K	30-Mar-20	30-Mar-20		[redacted]	8787712476	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jul-20	3.54			
7E+05	1620936	1	0	2020-GD-01407	GD10K	26-Mar-20	30-Mar-20		[redacted]	1784430239	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Feb-19	6.8			
7E+05	1620952	1	0	2020-GD-01408	GD10K	27-Mar-20	30-Mar-20		[redacted]	6952871884	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	17-Jul-17	6.8			
7E+05	1614980	1	0	2020-GD-01402	GD10K	25-Mar-20	30-Mar-20		[redacted]	7931571779	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jun-17	3			
7E+05	1620031	1	0	2020-GD-01404	GD10K	25-Mar-20	30-Mar-20		[redacted]	8115712326	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Mar-19	4			
7E+05	1621592	0	1	2020-GD-01415	GD10K	31-Mar-20	31-Mar-20		[redacted]	372851310	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Jul-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Apr-20	3-Apr-20
8E+05	1694140	1	0	2020-GD-01418	GD10K	17-Jan-19	31-Mar-20		[redacted]	9616561015	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-Oct-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20
8E+05	1704112	1	0	2020-GD-01414	GD10K	31-Mar-20	31-Mar-20		[redacted]	1486511409	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	20-Mar-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-20	15-Apr-20
7E+05	1621380	1	0	2020-GD-01412	GD10K	31-Mar-20	31-Mar-20		[redacted]	7103995274	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jul-20	3			
7E+05	1621698	1	0	2020-GD-01416	GD10K	21-Jan-20	31-Mar-20		[redacted]	2366865219	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jun-17	3.835			
8E+05	1718647	0	1	2020-GD-01423	GD1M	16-Mar-18	31-Mar-20		[redacted]	2417511938	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jul-20	198	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
8E+05	1718647	0	1	2020-GD-01423	GD1M	16-Mar-18	31-Mar-20		[redacted]	2417511938	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	2-Jun-20	198	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
8E+05	1718647	0	1	2020-GD-01423	GD1M	16-Mar-18	31-Mar-20		[redacted]	2417511938	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Jul-20	198	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	3-Jun-20
8E+05	1718647	0	1	2020-GD-01423	GD1M	16-Mar-18	31-Mar-20		[redacted]	2417511938	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Jul-20	198	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	3-Jun-20
7E+05	1621881	0	1	2020-GD-01421	GD10K	31-Mar-20	31-Mar-20		[redacted]	9012955433	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Apr-20	28-Apr-20
7E+05	1621898	1	0	2020-GD-01422	GD10K	31-Mar-20	31-Mar-20		[redacted]	6632401567	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	25-Aug-17	2.95			
8E+05	1707793	1	0	2020-GD-01411	GD10K	31-Mar-20	31-Mar-20		[redacted]	3021031754	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	18-Jul-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-20	15-Apr-20
7E+05	1621473	1	0	2020-GD-01413	GD10K	24-Jan-20	31-Mar-20		[redacted]	6011544	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	8-Jul-20	6.195			
7E+05	1621795	1	0	2020-GD-01419	GD10K	31-Mar-20	31-Mar-20		[redacted]	6809002529	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	4-Feb-20	5.31			
7E+05	1621854	1	0	2020-GD-01420	GD10K	31-Mar-20	31-Mar-20		[redacted]	7506791021	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	6-Apr-20	3.75			
7E+05	1623395	0	1	2020-GD-01417	GD10K	31-Mar-20	31-Mar-20	11-May-20	[redacted]	9010541278	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jun-20	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Apr-20	1-Apr-20
8E+05	1738384	1	0	2020-GD-01424	GD10K	31-Mar-20	1-Apr-20		[redacted]	7704511409	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-Apr-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20
8E+05	1708314	1	0	2020-GD-01425	GD10K	1-Apr-20	1-Apr-20		[redacted]	1264331804	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	5-Mar-20	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20
7E+05	1627872	0	1	2020-GD-01434	GD10K	17-Dec-19	1-Apr-20	30-Jun-20	[redacted]	1361931050	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Mar-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20
7E+05	1623170	1	0	2020-GD-01432	GD10K	23-Jan-20	1-Apr-20		[redacted]	5183651806	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	13-Jul-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Apr-20	2-Apr-20
7E+05	1622584	1	0	2020-GD-01430	GD10K	3-Feb-20	1-Apr-20		[redacted]	2575301397	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	13-Jan-20	2.95			
7E+05	1622544	1	0	2020-GD-01429	GD10K	28-Jan-20	1-Apr-20		[redacted]	7274222460	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	26-Jul-17	3.245			
7E+05	1622623	1	0	2020-GD-01431	GD10K	3-Feb-20	1-Apr-20		[redacted]	2844371591	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	24-Jul-20	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-20	15-Apr-20
7E+05	1622728	1	0	2020-GD-01433	GD10K	10-Feb-20	1-Apr-20		[redacted]	3175281052	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	10-Sep-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Apr-20	13-Apr-20
7E+05	1622484	1	0	2020-GD-01428	GD10K	4-Feb-20	1-Apr-20		[redacted]	3242870004	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-May-18	5.015			
9E+05	1883365	1	0	2020-GD-01436	GDL17	3-Feb-20	1-Apr-20		[redacted]	3507132092	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	5-Apr-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	24-Jul-20
7E+05	1622929	1	0	2020-GD-01438	GD10K	7-Feb-20	1-Apr-20		[redacted]	6066422302	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	1-Jul-20	3.54			
7E+05	1622468	1	0	2020-GD-01427	GD10K	22-Jan-20	1-Apr-20		[redacted]	6223761278	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Feb-19	4.72			
7E+05	1622426	1	0	2020-GD-01426	GD10K	27-Jan-20	1-Apr-20		[redacted]	6550871091	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Oct-19	3.245			
7E+05	1648742	1	0	2020-GD-01437	GD10K	4-Feb-20	1-Apr-20		[redacted]	9716011457	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Mar-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Apr-20	28-Apr-20
7E+05	1623308	0	1	2020-GD-01435	GD10K	4-Feb-20	1-Apr-20	24-Apr-20	[redacted]	9816451555	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Sep-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Apr-20	2-Apr-20
7E+05	1624328	0	1	2020-GD-01445	GD10K	2-Apr-20	2-Apr-20		[redacted]	9417781279	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Apr-19	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-May-20	18-May-20
7E+05	1624709	1	0	2020-GD-01446	GD10K	23-Mar-20	2-Apr-20		[redacted]	1795402814	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-19	7.08			
7E+05	1624100	1	0	2020-GD-01443	GD10K	11-Feb-20	2-Apr-20		[redacted]	2610502194	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	30-May-19	8.26			
7E+05	1624950	1	0	2020-GD-01448	GD10K	2-Apr-20	2-Apr-20		[redacted]	7614456835	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Aug-18	5.9			
7E+05	1624796	1	0	2020-GD-01447	GD10K	23-Mar-20	2-Apr-20		[redacted]	2821890967	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	28-Mar-19	3.835			
8E+05	1720831	1	0	2020-GD-01451	GD10K	2-Apr-20	2-Apr-20		[redacted]	4389521957	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	26-Jun-17	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-20	23-Apr-20
7E+05	1623269	1	0	2020-GD-01439	GD1M	25-Mar-20	2-Apr-20		[redacted]	5017071558	999	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	20-Jul-20	50.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
8E+05	1713608	1	0	2020-GD-01444	GD10K	10-Feb-20	2-Apr-20		[redacted]	5946711406	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	31-Aug-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Apr-20	27-Apr-20
9E+05	1883620	1	0	2020-GD-01441	GDL17	12-Feb-20	2-Apr-20		[redacted]	6628732537	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	26-Feb-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	24-Jul-20
8E+05	1748109	1	0	2020-GD-01440	GD10K	2-Apr-20	2-Apr-20		[redacted]	6623112182	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	7-Jun-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	28-May-20
8E+05	1806980	1	0	2020-GD-01453	GD10K	19-Feb-20	2-Apr-20		[redacted]	7487201785	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-Aug-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
7E+05	1625258	1	0	2020-GD-01450	GD10K	6-Feb-20	2-Apr-20		[redacted]	4422794358	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jun-20	3.245			
7E+05	1625573	1	0	2020-GD-01452	GD10K	2-Apr-20	2-Apr-20		[redacted]	9161322665	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	19-Dec-19	3.54			
7E+05	1623987	1	0	2020-GD-01442	GD10K	3-Feb-20	2-Apr-20		[redacted]	8986522355	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	24-Apr-17	5.605			
8E+05	1713313	0	1	2020-GD-01454	GD10K	11-Mar-20	2-Apr-20	30-Jun-20	[redacted]	2257770866	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jan-19	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-20	23-Apr-20
7E+05	1625143	1	0	2020-GD-01449	GD10K	2-Apr-20	2-Apr-20		[redacted]	3418581124	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	14-Jan-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	23-Jul-20
7E+05	1625961	1	0	2020-GD-01460	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20		[redacted]	1096571738	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-May-20	3.245			
7E+05	1626368	0	1	2020-GD-01471	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20		[redacted]	2879871499	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20
8E+05	1704139	1	0	2020-GD-01470	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20		[redacted]	3671621924	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	13-Jul-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
7E+05	1630012	0	1	2020-GD-01459	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20	30-Jun-20	[redacted]	4182731249	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20
7E+05	1626014	1	0	2020-GD-01462	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20		[redacted]	4475502705	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	15-Nov-18	3.54			
7E+05	1626039	1	0	2020-GD-01463	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20		[redacted]	9147458695	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Jan-20	3.245			
7E+05	1625870	1	0	2020-GD-01456	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20		[redacted]	4605322016	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-May-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	
7E+05	1626279	1	0	2020-GD-01468	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20		[redacted]	5134081518	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Jul-17	3			
7E+05	1636979	0	1	2020-GD-01455	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20	12-May-20	[redacted]	5216141449	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Nov-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Apr-20	14-Apr-20
8E+05	1714850	1	0	2020-GD-01457	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20		[redacted]	9379132303	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	22-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-20	12-May-20
9E+05	1883842	1	0	2020-GD-01467	GDL17	3-Apr-20	3-Apr-20		[redacted]	5553132753	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	31-Jul-20	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	24-Jul-20
7E+05	1627844	0	1	2020-GD-01464	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20	12-May-20	[redacted]	2718141177	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jun-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20
8E+05	1715922	1	0	2020-GD-01469	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20		[redacted]	5410270876	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Notificar Nueva Fecha de Pruebas	23-Apr-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
8E+05	1707860	1	0	2020-GD-01472	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20		[redacted]	8176521199	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	12-Nov-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
7E+05	1625923	1	0	2020-GD-01458	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20		[redacted]	8806412475	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jun-20	3.5			
7E+05	1625978	1	0	2020-GD-01461	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20		[redacted]	8961022674	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Jul-20	3			
7E+05	1626226	1	0	2020-GD-01466	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20		[redacted]	9223761281	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Aug-17	4.13			
9E+05	1883657	1	0	2020-GD-01465	GDL17	3-Apr-20	3-Apr-20		[redacted]	1054722275	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	29-May-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	24-Jul-20
7E+05	1626560	1	0	2020-GD-01476	GD10K	2-Apr-20	4-Apr-20		[redacted]	527602975	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Jul-20	12.095			
8E+05	1712822	1	0	2020-GD-01475	GD10K	4-Apr-20	4-Apr-20		[redacted]	4515581333	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Aug-19	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
7E+05	1626467	0	1	2020-GD-01474	GD10K	4-Apr-20	4-Apr-20		[redacted]	7168091005	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Mar-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	2-Jul-20
7E+05	1626449	0	1	2020-GD-01473	GD10K	4-Apr-20	4-Apr-20		[redacted]	2375101292	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-May-20	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
7E+05	1626832	1	0	2020-GD-01482	GD10K	23-Jan-20	5-Apr-20		[redacted]	271101640	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	28-Jul-20	6.8			
7E+05	1626696	0	1	2020-GD-01477	GD10K	5-Apr-20	5-Apr-20		[redacted]	3265402264	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Jul-17	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	30-Jun-20
8E+05	1712960	1	0	2020-GD-01480	GD10K	5-Apr-20	5-Apr-20		[redacted]	6229681833	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	31-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	18-May-20
7E+05	1630130	0	1	2020-GD-01478	GD10K	5-Apr-20	5-Apr-20	14-May-20	[redacted]	927741875	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Dec-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20
7E+05	1627946	0	1	2020-GD-01481	GD10K	28-Mar-20	5-Apr-20	10-Jun-20	[redacted]	9006041286	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jul-20	8.735	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20
7E+05	1626848	1	0	2020-GD-01483	GD10K	10-Oct-19	5-Apr-20		[redacted]	9285401658	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	10-Jul-17	8			
7E+05	1626729	0	1	2020-GD-01479	GD10K	5-Apr-20	5-Apr-20		[redacted]	939071834	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jun-19	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20
8E+05	1708263	1	0	2020-GD-01493	GD10K	7-Feb-20	6-Apr-20		[redacted]	1909876876	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
8E+05	1739395	1	0	2020-GD-01497	GD10K	31-Mar-20	6-Apr-20		[redacted]	483611229	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	2-Dec-19	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
7E+05	1627689	1	0	2020-GD-01490	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20		[redacted]	753422705	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Jul-20	3.25			
7E+05	1628419	1	0	2020-GD-01496	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20		[redacted]	1038981169	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Oct-19	3.75			
7E+05	1628628	1	0	2020-GD-01505	GD10K	13-Jan-20	6-Apr-20		[redacted]	1919712102	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Estudio	15-Jan-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	28-Jul-20
7E+05	1627198	1	0	2020-GD-01487	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20		[redacted]	1959501744	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	30-Jul-20	3.5			
8E+05	1734426	1	0	2020-GD-01504	GD10K	10-Jan-20	6-Apr-20		[redacted]	2503971846	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	11-Jan-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20
7E+05	1628106	0	1	2020-GD-01491	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20	29-Apr-20	[redacted]	3893351076	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20
7E+05	1628579	1	0	2020-GD-01502	GD10K	24-Mar-20	6-Apr-20		[redacted]	3963122861	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	8-Oct-19	5.9			
7E+05	1627164	0	1	2020-GD-01486	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20		[redacted]	5989602051	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jul-19	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1626943	1	0	2020-GD-01485	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20		[redacted]	6092411972	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	2-Aug-19	3			
7E+05	1628080	1	0	2020-GD-01494	GD10K	19-Mar-20	6-Apr-20		[redacted]	6398142520	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	13-Mar-20	5.5			
7E+05	1628328	1	0	2020-GD-01495	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20		[redacted]	7028891769	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jul-19	3.5			
7E+05	1626911	1	0	2020-GD-01484	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20		[redacted]	7215211588	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jun-18	3.25			
7E+05	1628561	1	0	2020-GD-01501	GD10K	16-Mar-20	6-Apr-20		[redacted]	8063402384	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	30-Apr-18	4.13			
7E+05	1628033	0	1	2020-GD-01489	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20	29-Apr-20	[redacted]	3086551361	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20
7E+05	1627382	1	0	2020-GD-01488	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20		[redacted]	8240081740	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Sep-17	5.75			
8E+05	1707894	1	0	2020-GD-01503	GD10K	5-Mar-20	6-Apr-20		[redacted]	8371431036	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	18-Sep-17	11.505	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
7E+05	1629981	1	0	2020-GD-01499	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20		[redacted]	8719931657	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	19-Mar-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20
7E+05	1628505	1	0	2020-GD-01500	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20		[redacted]	7458632475	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Aug-18	4			
7E+05	1628165	0	1	2020-GD-01492	GD10K	27-Feb-20	6-Apr-20	7-Jul-20	[redacted]	9407631463	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Mar-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20
7E+05	1628456	1	0	2020-GD-01498	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20		[redacted]	9975851984	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	18-Sep-19	3.54			
7E+05	1628689	1	0	2020-GD-01508	GD10K	10-Jan-20	7-Apr-20		[redacted]	130861366	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Sep-17	4.13			
8E+05	1720948	1	0	2020-GD-01519	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20		[redacted]	348521470	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	12-Jun-18	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-20	23-Apr-20
7E+05	1628943	1	0	2020-GD-01518	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20		[redacted]	476581641	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Aug-18	4.75			
7E+05	1629000	1	0	2020-GD-01521	GD10K	6-Feb-20	7-Apr-20		[redacted]	4196275972	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	25-Jun-20	3.54			
9E+05	1859606	1	0	2020-GD-01511	GD10K	30-Mar-20	7-Apr-20		[redacted]	801091104	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	14-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	18-May-20
7E+05	1628856	1	0	2020-GD-01515	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20		[redacted]	7743850388	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	7-Jul-20	4.72			
8E+05	1732382	1	0	2020-GD-01513	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20		[redacted]	5589222471	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	3-May-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-May-20	28-May-20
7E+05	1628721	1	0	2020-GD-01510	GD10K	26-Mar-20	7-Apr-20		[redacted]	1073512045	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	22-May-20	3.245			
7E+05	1628753	1	0	2020-GD-01512	GD10K	10-Jan-20	7-Apr-20		[redacted]	1208112007	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jan-20	5.015			
7E+05	1631613	0	1	2020-GD-01524	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20	30-Jun-20	[redacted]	1594731991	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jun-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20
8E+05	1707949	1	0	2020-GD-01520	GD10K	21-Feb-20	7-Apr-20		[redacted]	1343121774	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	5-Feb-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
7E+05	1629060	0	1	2020-GD-01523	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20		[redacted]	1469422047	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Feb-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1629423	0	1	2020-GD-01531	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20		[redacted]	1514231971	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Jun-19	24.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
7E+05	1629252	1	0	2020-GD-01525	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20		[redacted]	1514512564	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	16-Jan-20	4			
7E+05	1630100	1	0	2020-GD-01507	GD10K	5-Mar-20	7-Apr-20		[redacted]	1804341601	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Pruebas de Aceptacion	24-Jul-19	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20
7E+05	1629468	0	1	2020-GD-01533	GD10K	26-Feb-20	7-Apr-20		[redacted]	2016251461	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Nov-18	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20
7E+05	1628913	1	0	2020-GD-01517	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20		[redacted]	9019260018	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jul-19	5.015			
7E+05	1630337	0	1	2020-GD-01526	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20	1-May-20	[redacted]	3764151850	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jun-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20
7E+05	1629327	1	0	2020-GD-01527	GD10K	28-Feb-20	7-Apr-20		[redacted]	3752812282	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jan-20	5.31			
8E+05	1707971	1	0	2020-GD-01529	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20		[redacted]	4081431972	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
7E+05	1628705	1	0	2020-GD-01509	GD10K	10-Jan-20	7-Apr-20		[redacted]	4932321986	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jul-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
7E+05	1629349	1	0	2020-GD-01528	GD10K	10-Jan-20	7-Apr-20		[redacted]	5539122512	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Mar-18	5.605			
7E+05	1629394	1	0	2020-GD-01530	GD10K	17-Mar-20	7-Apr-20		[redacted]	5963402340	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	5.31			
7E+05	1628788	0	1	2020-GD-01514	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20		[redacted]	4541781365	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Apr-19	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	20-Jul-20
8E+05	1786426	1	0	2020-GD-01532	GD10K	31-Mar-20	7-Apr-20		[redacted]	6774131947	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	11-Apr-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
7E+05	1628885	1	0	2020-GD-01516	GD10K	4-Apr-20	7-Apr-20		[redacted]	7482011380	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	25-Jan-19	2.95			
8E+05	1713375	1	0	2020-GD-01522	GD10K	3-Apr-20	7-Apr-20		[redacted]	7555621027	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-Dec-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
7E+05	1629484	0	1	2020-GD-01534	GD10K	17-Jan-20	7-Apr-20		[redacted]	9080251209	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Mar-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20
8E+05	1800766	1	0	2020-GD-01506	GD10K	27-Mar-20	7-Apr-20		[redacted]	9816321919	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	13-Dec-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
7E+05	1631258	1	0	2020-GD-01549	GD10K	19-Feb-20	8-Apr-20		[redacted]	4894075369	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	6.195			
7E+05	1631120	1	0	2020-GD-01544	GD10K	8-Apr-20	8-Apr-20		[redacted]	5855048789	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Apr-20	3.245			
7E+05	1630787	1	0	2020-GD-01540	GD10K	7-Apr-20	8-Apr-20		[redacted]	2381971214	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	25-Mar-19	4.72			
7E+05	1631185	1	0	2020-GD-01547	GD10K	7-Apr-20	8-Apr-20		[redacted]	2434761131	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	7-May-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20
8E+05	1711636	1	0	2020-GD-01535	GD10K	4-Mar-20	8-Apr-20		[redacted]	4809681960	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	14-May-20
7E+05	1631757	0	1	2020-GD-01539	GD10K	7-Apr-20	8-Apr-20	14-May-20	[redacted]	3762741844	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Apr-20	9-Apr-20
7E+05	1631329	1	0	2020-GD-01552	GD10K	1-Apr-20	8-Apr-20		[redacted]	4048132582	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jan-20	4.425			
7E+05	1630049	1	0	2020-GD-01536	GD10K	7-Apr-20	8-Apr-20		[redacted]	4061401270	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Aug-18	2.95			
7E+05	1630594	1	0	2020-GD-01537	GD10K	7-Apr-20	8-Apr-20		[redacted]	2868002906	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	21-May-18	4.425			
7E+05	1631857	0	1	2020-GD-01548	GD10K	6-Feb-20	8-Apr-20	13-May-20	[redacted]	4893351077	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jul-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Apr-20	9-Apr-20
7E+05	1631692	0	1	2020-GD-01538	GD10K	3-Apr-20	8-Apr-20	13-May-20	[redacted]	2523351778	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Apr-20	9-Apr-20
9E+05	1838600	1	0	2020-GD-01551	GD10K	1-Apr-20	8-Apr-20		[redacted]	6055481904	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	12-Jun-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-20	7-May-20
7E+05	1687669	0	1	2020-GD-01550	GD10K	6-Apr-20	8-Apr-20	12-Jun-20	[redacted]	2961822536	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Apr-20	13-Apr-20
7E+05	1630970	1	0	2020-GD-01541	GD10K	8-Apr-20	8-Apr-20		[redacted]	2043722558	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Feb-20	3.25			

7E+05	1631153	1	0	2020-GD-01545	GD10K	8-Apr-20	8-Apr-20		[redacted]	6588222582	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Mar-19	7.5			
7E+05	1631789	0	1	2020-GD-01543	GD10K	16-Jan-20	8-Apr-20	12-Jun-20	[redacted]	7364251996	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Apr-20	9-Apr-20
7E+05	1631027	1	0	2020-GD-01542	GD10K	8-Apr-20	8-Apr-20		[redacted]	7733331238	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	13-Nov-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
7E+05	1631169	1	0	2020-GD-01546	GD10K	13-Jan-20	8-Apr-20		[redacted]	8145681926	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Jan-19	5.9			
7E+05	1631570	1	0	2020-GD-01561	GD10K	8-Apr-20	9-Apr-20		[redacted]	52381552	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jul-20	3			
7E+05	1632471	1	0	2020-GD-01571	GD10K	20-Jan-20	9-Apr-20		[redacted]	2684890017	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jan-19	5.9			
7E+05	1631454	1	0	2020-GD-01559	GD10K	24-Mar-20	9-Apr-20		[redacted]	314071928	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Oct-18	4.425			
7E+05	1632511	1	0	2020-GD-01573	GD10K	21-Feb-20	9-Apr-20		[redacted]	1567591713	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Estudio	21-Jul-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	28-Jul-20
7E+05	1631470	0	1	2020-GD-01560	GD10K	25-Mar-20	9-Apr-20		[redacted]	1752791613	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Dec-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-May-20	18-May-20
7E+05	1632409	1	0	2020-GD-01569	GD10K	16-Mar-20	9-Apr-20		[redacted]	4204071000	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Aug-19	3.835			
7E+05	1632495	1	0	2020-GD-01572	GD10K	16-Mar-20	9-Apr-20		[redacted]	2011002890	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Jul-20	3.835			
7E+05	1632184	1	0	2020-GD-01567	GD10K	17-Mar-20	9-Apr-20		[redacted]	2564961405	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	14-Jul-20	7.67			
7E+05	1631358	0	1	2020-GD-01553	GD10K	13-Mar-20	9-Apr-20		[redacted]	3104761470	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
7E+05	1632220	0	1	2020-GD-01565	GD10K	6-Feb-20	9-Apr-20	11-May-20	[redacted]	6792741501	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jul-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Apr-20	9-Apr-20
7E+05	1631406	1	0	2020-GD-01556	GD10K	17-Mar-20	9-Apr-20		[redacted]	4240622170	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Aug-17	3.245			
7E+05	1632438	1	0	2020-GD-01570	GD10K	16-Mar-20	9-Apr-20		[redacted]	2139302068	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-Jul-20	5.605			
7E+05	1632527	1	0	2020-GD-01574	GD10K	17-Mar-20	9-Apr-20		[redacted]	1786660222	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Jul-19	4.425			
7E+05	1631390	1	0	2020-GD-01555	GD10K	30-Mar-20	9-Apr-20		[redacted]	4870041964	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	6-Dec-18	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Apr-20	9-Apr-20
7E+05	1632560	1	0	2020-GD-01576	GD10K	20-Jan-20	9-Apr-20		[redacted]	1507322906	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	11-Sep-17	7.375			
7E+05	1632393	1	0	2020-GD-01568	GD10K	19-Feb-20	9-Apr-20		[redacted]	5016512422	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Jan-20	9.735			
7E+05	1631422	1	0	2020-GD-01557	GD10K	23-Mar-20	9-Apr-20		[redacted]	5102402123	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Aug-17	4.425			
7E+05	1632047	1	0	2020-GD-01558	GD10K	10-Jan-20	9-Apr-20		[redacted]	5843741971	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	16-Oct-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Apr-20	9-Apr-20
7E+05	1631987	1	0	2020-GD-01554	GD10K	17-Mar-20	9-Apr-20		[redacted]	852741879	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	26-Apr-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Apr-20	9-Apr-20
7E+05	1631821	1	0	2020-GD-01563	GD10K	9-Apr-20	9-Apr-20		[redacted]	4625821907	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	30-Oct-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
7E+05	1632154	1	0	2020-GD-01566	GD10K	9-Apr-20	9-Apr-20		[redacted]	7238732470	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Feb-20	3			
7E+05	1631941	1	0	2020-GD-01564	GD10K	23-Mar-20	9-Apr-20		[redacted]	7576181938	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Oct-18	5.75			
7E+05	1632544	1	0	2020-GD-01575	GD10K	17-Mar-20	9-Apr-20		[redacted]	8025211540	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jun-20	5.9			
7E+05	1631642	1	0	2020-GD-01562	GD10K	9-Apr-20	9-Apr-20		[redacted]	8921222409	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-20	6.5			
7E+05	1632617	1	0	2020-GD-01577	GD10K	12-Feb-20	10-Apr-20		[redacted]	8425202119	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Mar-20	15.36			
8E+05	1708093	1	0	2020-GD-01579	GD10K	7-Apr-20	11-Apr-20		[redacted]	7621431514	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	11-Apr-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20
7E+05	1633040	0	1	2020-GD-01578	GD10K	14-Feb-20	11-Apr-20	12-Jun-20	[redacted]	6513841325	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Nov-19	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Apr-20	13-Apr-20
7E+05	1632692	1	0	2020-GD-01580	GD10K	3-Feb-20	11-Apr-20		[redacted]	3918612833	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	27-Aug-19	4.425			
7E+05	1633894	1	0	2020-GD-01594	GD10K	15-Jan-20	13-Apr-20		[redacted]	241912724	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Aug-17	5.015			
7E+05	1634156	1	0	2020-GD-01609	GD10K	24-Mar-20	13-Apr-20		[redacted]	890002033	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Oct-19	4.13			
8E+05	1744345	0	1	2020-GD-01587	GD10K	11-Mar-20	13-Apr-20	2-Jul-20	[redacted]	1425651362	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Mar-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	1-Jun-20
7E+05	1633945	0	1	2020-GD-01597	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20		[redacted]	1678081712	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Jun-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-20	15-Apr-20
7E+05	1633913	1	0	2020-GD-01595	GD10K	5-Mar-20	13-Apr-20		[redacted]	1712941195	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Dec-18	4.72			
8E+05	1808400	1	0	2020-GD-01591	GD10K	28-Mar-20	13-Apr-20		[redacted]	2153402564	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	10-Jun-20	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-20	30-Jun-20
7E+05	1634606	0	1	2020-GD-01584	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20	7-Jul-20	[redacted]	4092931641	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Apr-20	14-Apr-20
8E+05	1708429	0	1	2020-GD-01610	GD10K	11-Mar-20	13-Apr-20	23-Jun-20	[redacted]	4539221391	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Sep-19	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20
7E+05	1634092	1	0	2020-GD-01605	GD10K	23-Mar-20	13-Apr-20		[redacted]	7596751538	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Aug-17	3.54			
7E+05	1633831	1	0	2020-GD-01593	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20		[redacted]	1500830277	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	18-Jun-18	3.54			
7E+05	1633711	0	1	2020-GD-01590	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20		[redacted]	5655222107	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	2-May-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jun-20	16-Jun-20
7E+05	1634459	0	1	2020-GD-01583	GD10K	20-Dec-18	13-Apr-20	7-Jul-20	[redacted]	5791831739	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Mar-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Apr-20	14-Apr-20
7E+05	1633588	1	0	2020-GD-01585	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20		[redacted]	5961922129	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jul-20	7.5			
7E+05	1633787	1	0	2020-GD-01592	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20		[redacted]	6047522801	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	31-Aug-17	3.245			
7E+05	1634012	0	1	2020-GD-01600	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20		[redacted]	9229521543	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jun-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20
7E+05	1633983	1	0	2020-GD-01599	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20		[redacted]	5247370886	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jul-20	5.9			
7E+05	1633116	1	0	2020-GD-01581	GD10K	11-Mar-20	13-Apr-20		[redacted]	6504990059	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	21-Jul-20	6.195			
7E+05	1633642	0	1	2020-GD-01588	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20		[redacted]	6532501556	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Jul-20	8.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20
7E+05	1633165	1	0	2020-GD-01582	GD10K	11-Mar-20	13-Apr-20		[redacted]	6695802353	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Aug-17	4.425			
7E+05	1633929	1	0	2020-GD-01596	GD10K	26-Mar-20	13-Apr-20		[redacted]	6813522347	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jun-17	4.425			
7E+05	1633604	0	1	2020-GD-01586	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20		[redacted]	8653261658	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Jan-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-20	15-Apr-20
7E+05	1633675	0	1	2020-GD-01589	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20		[redacted]	7964771459	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Jun-20	6.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-20	15-Apr-20
7E+05	1634914	0	1	2020-GD-01606	GD10K	24-Mar-20	13-Apr-20	12-Jun-20	[redacted]	8924578697	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Apr-20	14-Apr-20
8E+05	1713556	1	0	2020-GD-01601	GD10K	20-Mar-20	13-Apr-20		[redacted]	8100821578	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	5-May-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20
8E+05	1732368	1	0	2020-GD-01603	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20		[redacted]	3861702269	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	1-Jun-18	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-20	28-May-20
7E+05	1633967	1	0	2020-GD-01598	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20		[redacted]	8316512461	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	28-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1634044	1	0	2020-GD-01602	GD10K	20-Mar-20	13-Apr-20		[redacted]	9366571023	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Apr-20	3.245			
8E+05	1793784	1	0	2020-GD-01608	GD10K	24-Mar-20	13-Apr-20		[redacted]	9022912785	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	20-Nov-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	16-Jun-20
7E+05	1634124	0	1	2020-GD-01607	GD10K	24-Mar-20	13-Apr-20		[redacted]	9034471410	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Mar-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
7E+05	1634076	1	0	2020-GD-01604	GD10K	23-Mar-20	13-Apr-20		[redacted]	3694252571	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jan-19	5.31			
7E+05	1635549	1	0	2020-GD-01627	GD10K	25-Mar-20	14-Apr-20		[redacted]	6395871276	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	3.245			
7E+05	1635565	1	0	2020-GD-01628	GD10K	25-Mar-20	14-Apr-20		[redacted]	176281973	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	5.9			
8E+05	1700714	1	0	2020-GD-01611	GD10K	14-Apr-20	14-Apr-20		[redacted]	2015781474	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Jun-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-May-20	19-May-20
7E+05	1635597	0	1	2020-GD-01630	GD10K	25-Mar-20	14-Apr-20		[redacted]	1427360417	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Jun-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-20	15-Apr-20
7E+05	1635644	1	0	2020-GD-01632	GD10K	4-Feb-20	14-Apr-20		[redacted]	1358502642	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-17	4.72			
7E+05	1635513	1	0	2020-GD-01625	GD10K	25-Mar-20	14-Apr-20		[redacted]	1879481176	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jan-19	8.85			
7E+05	1635676	1	0	2020-GD-01634	GD10K	27-Mar-20	14-Apr-20		[redacted]	2128311239	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-May-20	3.245			
7E+05	1635058	0	1	2020-GD-01616	GD10K	14-Apr-20	14-Apr-20		[redacted]	2271721518	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Jan-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Apr-20	22-Apr-20
7E+05	1635660	1	0	2020-GD-01633	GD10K	27-Feb-20	14-Apr-20		[redacted]	2566871537	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jul-20	4.72			
7E+05	1635581	1	0	2020-GD-01629	GD10K	5-Mar-20	14-Apr-20		[redacted]	2663471100	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Apr-18	3.245			
8E+05	1785753	1	0	2020-GD-01631	GD10K	25-Mar-20	14-Apr-20		[redacted]	9004632816	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	3-May-19	10.03	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
7E+05	1635481	1	0	2020-GD-01624	GD10K	14-Apr-20	14-Apr-20		[redacted]	215621531	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	1-Aug-19	6.195			
8E+05	1723731	1	0	2020-GD-01617	GD10K	14-Apr-20	14-Apr-20		[redacted]	3002561570	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	7-May-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20
7E+05	1635708	0	1	2020-GD-01636	GD10K	20-Jan-20	14-Apr-20		[redacted]	4190941000	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jul-20	18.88	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-20	15-Apr-20
7E+05	1636998	0	1	2020-GD-01614	GD10K	14-Apr-20	14-Apr-20	12-May-20	[redacted]	7777480940	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Dec-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Apr-20	14-Apr-20
7E+05	1635533	1	0	2020-GD-01626	GD10K	25-Mar-20	14-Apr-20		[redacted]	4423111519	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-May-18	3.245			
7E+05	1635728	1	0	2020-GD-01637	GD10K	31-Mar-20	14-Apr-20		[redacted]	5259822552	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-May-18	4.425			
8E+05	1738342	1	0	2020-GD-01620	GD10K	25-Mar-20	14-Apr-20		[redacted]	5525821898	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	13-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20
7E+05	1634388	0	1	2020-GD-01612	GD10K	14-Apr-20	14-Apr-20		[redacted]	5591981910	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20
7E+05	1634770	1	0	2020-GD-01615	GD10K	14-Apr-20	14-Apr-20		[redacted]	5719011113	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Mar-19	3			
7E+05	1635987	1	0	2020-GD-01619	GD10K	9-Jan-20	14-Apr-20		[redacted]	3253441130	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-Jun-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-20	15-Apr-20
7E+05	1635692	1	0	2020-GD-01635	GD10K	27-Mar-20	14-Apr-20		[redacted]	6584222315	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	11.505			
7E+05	1635412	1	0	2020-GD-01622	GD10K	14-Apr-20	14-Apr-20		[redacted]	7357790162	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Mar-19	4			
8E+05	1708446	1	0	2020-GD-01638	GD10K	31-Mar-20	14-Apr-20		[redacted]	3909321877	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	26-Nov-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20
8E+05	1747295	1	0	2020-GD-01618	GD10K	14-Apr-20	14-Apr-20		[redacted]	7619102674	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	2-Aug-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-May-20	13-May-20
7E+05	1635439	1	0	2020-GD-01623	GD10K	25-Mar-20	14-Apr-20		[redacted]	8168581683	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Aug-17	5.605			
7E+05	1635385	1	0	2020-GD-01621	GD10K	25-Mar-20	14-Apr-20		[redacted]	8815261883	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Jul-19	4.13			
7E+05	1634624	0	1	2020-GD-01613	GD10K	14-Apr-20	14-Apr-20		[redacted]	9084781846	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	8-Jun-20
7E+05	1635945	1	0	2020-GD-01642	GD10K	31-Mar-20	15-Apr-20		[redacted]	99011205	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Jul-20	9			
7E+05	1636050	1	0	2020-GD-01643	GD10K	31-Mar-20	15-Apr-20		[redacted]	235851580	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Apr-20	3.245			
7E+05	1636304	1	0	2020-GD-01648	GD10K	14-Apr-20	15-Apr-20		[redacted]	4012471791	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	2-May-18	3			
7E+05	1636625	1	0	2020-GD-01652	GD10K	13-Mar-20	15-Apr-20		[redacted]	9139038476	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	4-Jun-19	3.54			
7E+05	1636465	1	0	2020-GD-01651	GD10K	15-Apr-20	15-Apr-20		[redacted]	596491239	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Mar-18	6.25			
7E+05	1635822	0	1	2020-GD-01640	GD10K	15-Apr-20	15-Apr-20		[redacted]	8796671709	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Mar-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-May-20	7-May-20
7E+05	1636382	1	0	2020-GD-01649	GD10K	15-Apr-20	15-Apr-20		[redacted]	9555011040	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	31-Jul-20	5			
7E+05	1636919	1	0	2020-GD-01650	GD10K	15-Apr-20	15-Apr-20		[redacted]	5268815583	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	14-Jul-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
7E+05	1635899	0	1	2020-GD-01641	GD10K	15-Apr-20	15-Apr-20		[redacted]	4224521902	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Mar-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Apr-20	22-Apr-20
7E+05	1636123	0	1	2020-GD-01644	GD10K	15-Apr-20	15-Apr-20		[redacted]	4634621376	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Jul-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
7E+05	1636152	0	1	2020-GD-01645	GD10K	15-Apr-20	15-Apr-20		[redacted]	6608131202	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Feb-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20
8E+05	1732340	1	0	2020-GD-01646	GD10K	15-Apr-20	15-Apr-20		[redacted]	420612996	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	5-Jul-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-20	28-May-20
7E+05	1635760	0	1	2020-GD-01639	GD10K	15-Apr-20	15-Apr-20		[redacted]	7285421110	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Nov-18	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
7E+05	1636285	1	0	2020-GD-01647	GD10K	1-Apr-20	15-Apr-20		[redacted]	8626322679	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jun-20	3.245			
7E+05	1637107	1	0	2020-GD-01659	GD10K	28-Jan-20	16-Apr-20		[redacted]	35912451	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	3.245			
7E+05	1636744	0	1	2020-GD-01655	GD10K	16-Apr-20	16-Apr-20		[redacted]	802890159	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
7E+05	1637033	1	0	2020-GD-01658	GD10K	1-Apr-20	16-Apr-20		[redacted]	4540881381	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Jun-18	3.245			
8E+05	1708464	0	1	2020-GD-01660	GD10K	15-Apr-20	16-Apr-20	30-Jun-20	[redacted]	1824811730	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	24-May-18	2.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20
7E+05	1636888	1	0	2020-GD-01657	GD10K	16-Apr-20	16-Apr-20		[redacted]	6703402926	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	7-Jun-19	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1748672	1	0	2020-GD-01653	GD10K	16-Apr-20	16-Apr-20		[redacted]	5807012735	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	30-Sep-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	8-Jun-20
8E+05	1747346	1	0	2020-GD-01662	GD10K	1-Apr-20	16-Apr-20		[redacted]	5979771927	41	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	30-May-19	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-May-20	13-May-20
7E+05	1636701	0	1	2020-GD-01654	GD10K	16-Apr-20	16-Apr-20		[redacted]	6022761389	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-Jul-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	20-Apr-20
8E+05	1714880	1	0	2020-GD-01656	GD10K	16-Apr-20	16-Apr-20		[redacted]	7165922095	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	7-May-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-May-20	13-May-20
7E+05	1637456	1	0	2020-GD-01661	GD10K	11-Apr-19	16-Apr-20		[redacted]	605461299	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	3-Mar-20	8.35			
8E+05	1732312	1	0	2020-GD-01663	GD10K	26-Jul-17	16-Apr-20		[redacted]	9797812326	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	12-Aug-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	28-May-20
7E+05	1639675	0	1	2020-GD-01665	GD10K	17-Apr-20	17-Apr-20	9-Jun-20	[redacted]	813341556	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Apr-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Apr-20	20-Apr-20
7E+05	1638193	0	1	2020-GD-01668	GD10K	17-Apr-20	17-Apr-20		[redacted]	417022913	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Jul-17	8.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	16-Jun-20
7E+05	1638267	1	0	2020-GD-01671	GD10K	27-Mar-20	17-Apr-20		[redacted]	4998601555	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jan-19	3.245			
8E+05	1718855	1	0	2020-GD-01669	GD10K	17-Apr-20	17-Apr-20		[redacted]	3946091383	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	31-Oct-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-May-20	21-May-20
7E+05	1638325	0	1	2020-GD-01673	GD10K	17-Apr-20	17-Apr-20		[redacted]	8121634744	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Aug-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
8E+05	1713521	0	1	2020-GD-01674	GD10K	17-Apr-20	17-Apr-20	19-Jun-20	[redacted]	5423231336	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Jun-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-20	23-Apr-20
7E+05	1638151	0	1	2020-GD-01666	GD10K	17-Apr-20	17-Apr-20		[redacted]	4957750716	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Nov-18	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
7E+05	1638173	0	1	2020-GD-01667	GD10K	17-Apr-20	17-Apr-20		[redacted]	6988091765	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Jul-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
8E+05	1713254	0	1	2020-GD-01670	GD10K	17-Apr-20	17-Apr-20	26-Jun-20	[redacted]	8846231809	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Apr-20	22-Apr-20
7E+05	1638081	1	0	2020-GD-01664	GD10K	17-Apr-20	17-Apr-20		[redacted]	9375802663	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Apr-18	7			
7E+05	1638303	0	1	2020-GD-01672	GD10K	17-Apr-20	17-Apr-20		[redacted]	9666302272	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	2-Nov-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1721045	1	0	2020-GD-01680	GD10K	17-Mar-20	18-Apr-20		[redacted]	150431354	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	25-Jul-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-20	23-Apr-20
7E+05	1639842	0	1	2020-GD-01683	GD10K	18-Apr-20	18-Apr-20	21-May-20	[redacted]	5010741579	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jul-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Apr-20	20-Apr-20
8E+05	1740281	1	0	2020-GD-01681	GD10K	13-Mar-20	18-Apr-20		[redacted]	2250461000	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	5-Mar-20	11	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-20	23-Apr-20
7E+05	1638667	1	0	2020-GD-01679	GD10K	17-Mar-20	18-Apr-20		[redacted]	4056601126	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Feb-20	6.8			
7E+05	1638635	1	0	2020-GD-01677	GD10K	12-Mar-20	18-Apr-20		[redacted]	1904632770	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jun-20	6.8			
7E+05	1638595	1	0	2020-GD-01675	GD10K	20-Jan-20	18-Apr-20		[redacted]	5565802710	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	25-Jun-20	3.835			
8E+05	1721133	1	0	2020-GD-01678	GD10K	18-Mar-20	18-Apr-20		[redacted]	4229431777	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	23-Jan-20	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-20	23-Apr-20
7E+05	1638611	1	0	2020-GD-01676	GD10K	2-Apr-20	18-Apr-20		[redacted]	8233371865	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jul-20	3.54			
8E+05	1721096	1	0	2020-GD-01682	GD10K	16-Mar-20	18-Apr-20		[redacted]	8688431108	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	14-Feb-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-20	23-Apr-20
7E+05	1638803	1	0	2020-GD-01684	GD10K	22-Mar-20	19-Apr-20		[redacted]	8417021535	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	23-Jul-18	10.885			
7E+05	1639980	1	0	2020-GD-01693	GD10K	30-Mar-20	20-Apr-20		[redacted]	1558602484	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	28-Jul-20	9			
7E+05	1639933	0	1	2020-GD-01691	GD10K	20-Apr-20	20-Apr-20		[redacted]	1709851406	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Apr-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	7-May-20
8E+05	1726324	1	0	2020-GD-01690	GD10K	4-Apr-20	20-Apr-20		[redacted]	8679431032	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	20-Nov-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-20	28-May-20
7E+05	1638930	1	0	2020-GD-01685	GD10K	4-Mar-20	20-Apr-20		[redacted]	3066722640	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Apr-20	15.37			
7E+05	1639949	1	0	2020-GD-01692	GD10K	20-Apr-20	20-Apr-20		[redacted]	957790079	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	4-Sep-19	4.13			
7E+05	1639031	0	1	2020-GD-01687	GD10K	16-Apr-20	20-Apr-20		[redacted]	1316161895	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Mar-20	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20
7E+05	1639411	1	0	2020-GD-01689	GD10K	20-Apr-20	20-Apr-20		[redacted]	8001761712	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	18-Jul-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	8-Jul-20
7E+05	1639196	0	1	2020-GD-01688	GD10K	20-Apr-20	20-Apr-20		[redacted]	1447132699	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jun-17	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1808414	1	0	2020-GD-01686	GD10K	17-Apr-20	20-Apr-20		[redacted]	9798802532	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	24-Jul-17	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	16-Jun-20
7E+05	1643362	0	1	2020-GD-01705	GD1M	14-Jun-19	21-Apr-20		[redacted]	3060570250	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Jul-17	5.51	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
7E+05	1643312	1	0	2020-GD-01704	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	412411857	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	20-Aug-19	3.25			
7E+05	1642589	0	1	2020-GD-01697	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	6171522760	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Jul-19	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
7E+05	1643141	1	0	2020-GD-01703	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	6868922781	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Mar-18	6.785			
8E+05	1763669	1	0	2020-GD-01696	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	6306132036	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	13-Dec-18	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1748256	1	0	2020-GD-01713	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	3658322234	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	21-Nov-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-20	8-Jun-20
7E+05	1643759	0	1	2020-GD-01711	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	3752322627	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Apr-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1643378	0	1	2020-GD-01706	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	5537321710	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Jun-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20
7E+05	1643729	1	0	2020-GD-01710	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	4557102376	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validacion	20-Mar-19	7			
7E+05	1642540	1	0	2020-GD-01694	GD10K	14-Jan-20	21-Apr-20		[redacted]	4641111529	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Jul-20	5.31			
8E+05	1714910	1	0	2020-GD-01698	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	9641032660	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	28-Feb-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-May-20	13-May-20
7E+05	1643471	0	1	2020-GD-01707	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	502139851	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Feb-20	8.555	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Apr-20	29-Apr-20
7E+05	1643630	1	0	2020-GD-01709	GD1M	14-Feb-20	21-Apr-20		[redacted]	7953691046	999	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	22-May-19	159	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	13-Jul-20
7E+05	1656258	1	0	2020-GD-01701	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	6308861767	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	16-Apr-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Apr-20	27-Apr-20
9E+05	1854037	1	0	2020-GD-01712	GD10K	20-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	6670502435	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	23-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	22-Jun-20
7E+05	1643600	0	1	2020-GD-01708	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	4312502597	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-May-20	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	16-Jun-20
7E+05	1642689	0	1	2020-GD-01699	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	7655970789	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Jan-19	7.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Apr-20	27-Apr-20
7E+05	1643121	0	1	2020-GD-01702	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	9533622895	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Jan-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	16-Jun-20
7E+05	1642750	0	1	2020-GD-01700	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	4406001973	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	15-Jun-20
7E+05	1642557	1	0	2020-GD-01695	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	4468671898	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jul-20	3.25			
7E+05	1644832	1	0	2020-GD-01733	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	1786912707	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	1-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1748344	1	0	2020-GD-01729	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	9840342780	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	15-Apr-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	28-May-20
7E+05	1643928	0	1	2020-GD-01716	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	1974421196	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-May-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	12-Jun-20
7E+05	1644428	1	0	2020-GD-01725	GD10K	21-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	5743191816	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	7.375			
7E+05	1645539	0	1	2020-GD-01732	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20	12-May-20	[redacted]	138380308	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-20	23-Apr-20
7E+05	1643896	0	1	2020-GD-01714	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	3587131385	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Feb-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1715682	1	0	2020-GD-01717	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	5834191682	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	13-Nov-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	19-May-20
7E+05	1644892	1	0	2020-GD-01734	GD10K	30-Mar-20	22-Apr-20		[redacted]	3745802934	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	6-Dec-19	5.9			
8E+05	1717692	1	0	2020-GD-01723	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	4140822407	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	4-Sep-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	19-May-20
9E+05	1854512	1	0	2020-GD-01724	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	8258102351	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	17-Apr-19	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
7E+05	1644551	0	1	2020-GD-01728	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	5343911764	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Aug-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	3-Jun-20
8E+05	1732298	1	0	2020-GD-01715	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	5803912933	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	19-Jan-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-20	28-May-20
8E+05	1714928	1	0	2020-GD-01719	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	54291918	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	16-Jul-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	19-May-20
7E+05	1644332	0	1	2020-GD-01722	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	7196122209	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-May-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1748192	1	0	2020-GD-01720	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	263402398	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	18-Nov-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-20	28-May-20
7E+05	1644619	1	0	2020-GD-01730	GD10K	20-Mar-20	22-Apr-20		[redacted]	9046322560	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Mar-19	4.13			
7E+05	1644221	0	1	2020-GD-01721	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	8973581766	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Apr-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20
7E+05	1644638	1	0	2020-GD-01731	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	7161071575	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	15-Apr-18	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1714946	1	0	2020-GD-01726	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	9419491887	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	5-Mar-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	19-May-20
8E+05	1785719	1	0	2020-GD-01727	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	9601822746	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	21-Aug-18	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
7E+05	1643977	0	1	2020-GD-01718	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	9873761783	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Aug-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Apr-20	30-Apr-20
7E+05	1645313	1	0	2020-GD-01739	GD10K	31-Mar-20	23-Apr-20		[redacted]	198802601	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Aug-17	4.72			
8E+05	1748083	1	0	2020-GD-01736	GD10K	23-Apr-20	23-Apr-20		[redacted]	1668702428	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	24-Aug-17	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-May-20	28-May-20
8E+05	1747406	1	0	2020-GD-01737	GD10K	23-Apr-20	23-Apr-20		[redacted]	2779032691	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	21-Jan-20	9.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	19-May-20
9E+05	1839233	1	0	2020-GD-01742	GD10K	23-Apr-20	23-Apr-20		[redacted]	5112612979	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	13-Sep-17	8.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
7E+05	1645406	1	0	2020-GD-01741	GD10K	20-Apr-20	23-Apr-20		[redacted]	1627771682	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	30-Jul-20	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20
7E+05	1645406	1	0	2020-GD-01741	GD10K	20-Apr-20	23-Apr-20		[redacted]	1627771682	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	28-Sep-18	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20
7E+05	1645629	0	1	2020-GD-01740	GD10K	23-Apr-20	23-Apr-20	10-Jun-20	[redacted]	5233041265	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Aug-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-20	23-Apr-20
7E+05	1645857	0	1	2020-GD-01743	GD10K	23-Apr-20	23-Apr-20		[redacted]	6163621219	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Oct-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20
8E+05	1747449	1	0	2020-GD-01738	GD10K	23-Apr-20	23-Apr-20		[redacted]	9540491389	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	22-Aug-17	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	19-May-20
7E+05	1644928	1	0	2020-GD-01735	GD10K	2-Apr-20	23-Apr-20		[redacted]	7980261644	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Mar-19	3.245			

7E+05	1646301	0	1	2020-GD-01747	GD10K	24-Apr-20	24-Apr-20		[redacted]	90821612	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Aug-18	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
7E+05	1646187	1	0	2020-GD-01744	GD10K	23-Apr-20	24-Apr-20		[redacted]	590991872	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	24-May-19	7.67			
7E+05	1646461	1	0	2020-GD-01750	GD10K	24-Apr-20	24-Apr-20		[redacted]	7754691965	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	2-Aug-19	2.5			
9E+05	1839314	1	0	2020-GD-01754	GD10K	18-Apr-20	24-Apr-20		[redacted]	1607722006	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	28-Jul-17	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1772549	1	0	2020-GD-01745	GD10K	24-Apr-20	24-Apr-20		[redacted]	8077371124	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Apr-20	7.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-May-20	7-May-20
7E+05	1647015	0	1	2020-GD-01755	GD10K	24-Apr-20	24-Apr-20		[redacted]	2137122797	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Jan-19	8.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1646609	0	1	2020-GD-01753	GD10K	24-Apr-20	24-Apr-20		[redacted]	3244371666	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Nov-18	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-May-20	7-May-20
7E+05	1646539	1	0	2020-GD-01752	GD10K	24-Apr-20	24-Apr-20		[redacted]	4331301123	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	10-Jul-20	5.75			
8E+05	1783198	1	0	2020-GD-01749	GD10K	24-Apr-20	24-Apr-20		[redacted]	5811871543	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	13-Aug-18	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20
7E+05	1646520	1	0	2020-GD-01746	GD10K	25-Mar-20	24-Apr-20		[redacted]	2281351339	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	20-Jul-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Apr-20	24-Apr-20
7E+05	1646477	0	1	2020-GD-01751	GD10K	24-Apr-20	24-Apr-20		[redacted]	158070133	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-May-20	21-May-20
7E+05	1646395	1	0	2020-GD-01748	GD10K	13-Apr-20	24-Apr-20		[redacted]	8461511111	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jul-20	3.75			
7E+05	1647152	1	0	2020-GD-01758	GD10K	2-Apr-20	25-Apr-20		[redacted]	502305	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-May-20	3.245			
7E+05	1647057	1	0	2020-GD-01756	GD10K	20-Feb-20	25-Apr-20		[redacted]	4628101506	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	26-Apr-17	4.72			
7E+05	1647136	0	1	2020-GD-01757	GD10K	2-Apr-20	25-Apr-20		[redacted]	5260341422	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Jun-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Apr-20	27-Apr-20
7E+05	1647218	1	0	2020-GD-01759	GD10K	22-Mar-20	26-Apr-20		[redacted]	7903042250	11	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jul-20	11			
7E+05	1648494	1	0	2020-GD-01776	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20		[redacted]	1075291508	32	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jan-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	
7E+05	1647441	1	0	2020-GD-01763	TRANSMISSION	20-May-19	27-Apr-20		[redacted]	1429142240	999	REGION DE MONACILLOS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Dec-19	40.8			
7E+05	1647925	0	1	2020-GD-01770	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20		[redacted]	1937231799	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Jul-18	2.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
7E+05	1647597	0	1	2020-GD-01766	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20		[redacted]	2031671904	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Apr-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-May-20	7-May-20
7E+05	1648298	1	0	2020-GD-01773	GD10K	11-Feb-20	27-Apr-20		[redacted]	2217181500	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Jul-17	4.425			
7E+05	1647625	0	1	2020-GD-01767	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20		[redacted]	2441122261	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	6-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	16-Jun-20
7E+05	1647364	0	1	2020-GD-01760	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20		[redacted]	648581785	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Oct-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
7E+05	1647714	1	0	2020-GD-01768	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20		[redacted]	3324222066	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	25-Jun-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1648478	1	0	2020-GD-01775	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20		[redacted]	7817891857	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-20	6.8			
7E+05	1648141	1	0	2020-GD-01772	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20		[redacted]	9895781491	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Jun-19	9.145			
7E+05	1647491	1	0	2020-GD-01764	GD10K	4-Dec-19	27-Apr-20		[redacted]	5262991135	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	30-Mar-20	6.785			
7E+05	1647384	0	1	2020-GD-01761	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20		[redacted]	5710081008	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Jan-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-May-20	7-May-20
7E+05	1648445	0	1	2020-GD-01774	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20		[redacted]	6937070160	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Sep-17	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	21-May-20
7E+05	1648105	1	0	2020-GD-01771	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20		[redacted]	9060991179	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	11-Feb-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	13-Jul-20
8E+05	1747743	1	0	2020-GD-01765	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20		[redacted]	6804332530	13	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	19-May-20
7E+05	1687682	0	1	2020-GD-01777	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20	26-Jun-20	[redacted]	8498441517	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	8.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Apr-20	29-Apr-20
7E+05	1657450	0	1	2020-GD-01778	GD10K	6-Mar-20	27-Apr-20	9-Jun-20	[redacted]	8661141944	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Apr-20	29-Apr-20
7E+05	1650778	0	1	2020-GD-01762	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20	27-May-20	[redacted]	9144941807	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Sep-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Apr-20	27-Apr-20
7E+05	1647789	1	0	2020-GD-01769	GD10K	11-Feb-20	27-Apr-20		[redacted]	9894022220	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	24-Aug-17	3.54			
7E+05	1657487	0	1	2020-GD-01781	GD10K	28-Apr-20	28-Apr-20	27-May-20	[redacted]	8652051067	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Apr-20	29-Apr-20
7E+05	1649813	1	0	2020-GD-01784	GD1M	27-Apr-20	28-Apr-20		[redacted]	2391691922	999	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	13-Dec-18	106	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	6-Jul-20
7E+05	1649473	0	1	2020-GD-01783	GD10K	28-Apr-20	28-Apr-20		[redacted]	5796411234	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jun-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-20	9-Jul-20
7E+05	1648634	0	1	2020-GD-01779	GD10K	28-Apr-20	28-Apr-20		[redacted]	6571502029	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Nov-18	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
7E+05	1687699	0	1	2020-GD-01782	GD10K	28-Apr-20	28-Apr-20	10-Jun-20	[redacted]	9146241075	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Aug-17	4.3	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	13-May-20
7E+05	1648724	0	1	2020-GD-01780	GD10K	28-Apr-20	28-Apr-20		[redacted]	6531321234	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Sep-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	10-Jun-20
7E+05	1651395	1	0	2020-GD-01805	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	6702421	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	28-Jun-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1650528	1	0	2020-GD-01794	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	6645671316	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jan-19	7.965			
7E+05	1650482	1	0	2020-GD-01792	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	1035412274	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Analisis Planificacion Central Distribucion	26-May-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1651538	1	0	2020-GD-01808	GD10K	6-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	6920401389	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	14-Feb-20	5.9			
7E+05	1650438	1	0	2020-GD-01790	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	1455401046	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	8-Jul-20	4			
7E+05	1650249	1	0	2020-GD-01786	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	2075111223	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	19-Jan-19	4.25			
7E+05	1650512	1	0	2020-GD-01793	GD10K	3-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	5168702524	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Jun-17	3.835			
8E+05	1758864	1	0	2020-GD-01800	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	4209402529	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	24-Apr-18	13.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-20	8-Jun-20
7E+05	1650760	0	1	2020-GD-01799	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	4272631429	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Aug-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
7E+05	1651303	1	0	2020-GD-01785	GD10K	3-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	4851941932	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Nov-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Apr-20	29-Apr-20
7E+05	1650589	0	1	2020-GD-01795	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	5107031413	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20
7E+05	1650375	0	1	2020-GD-01788	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	5344471272	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Apr-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	7-May-20
7E+05	1651247	0	1	2020-GD-01803	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	4837331698	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Jul-20	9.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-May-20	26-May-20
9E+05	1874847	1	0	2020-GD-01797	GD10K	28-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	6328421471	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	15-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1785966	1	0	2020-GD-01802	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	6330922601	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	10-Jul-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
7E+05	1660318	0	1	2020-GD-01791	GD10K	28-Feb-20	29-Apr-20	3-Jul-20	[redacted]	3746643422	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	7-May-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	5-May-20
7E+05	1651431	1	0	2020-GD-01807	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	7375502697	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Apr-19	4.72			
7E+05	1661361	1	0	2020-GD-01804	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	4162441090	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	21-Oct-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Apr-20	30-Apr-20
7E+05	1651415	0	1	2020-GD-01806	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	3821070032	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Apr-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	29-May-20
7E+05	1650948	1	0	2020-GD-01801	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	8259011659	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Dec-18	4			
7E+05	1650626	1	0	2020-GD-01796	GD10K	10-Feb-20	29-Apr-20		[redacted]	8441911935	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	1-May-17	7.08			
7E+05	1667850	0	1	2020-GD-01798	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20	27-May-20	[redacted]	8990651726	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	20-May-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Apr-20	30-Apr-20
7E+05	1650391	1	0	2020-GD-01789	GD10K	25-Feb-20	29-Apr-20		[redacted]	4236102619	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	29-Jun-20	15.738	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
7E+05	1650391	1	0	2020-GD-01789	GD10K	25-Feb-20	29-Apr-20		[redacted]	4236102619	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	28-Jul-20	15.738	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
7E+05	1650359	0	1	2020-GD-01787	GD10K	14-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	2661091508	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jul-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	29-May-20
7E+05	1652021	0	1	2020-GD-01812	GD10K	30-Apr-20	30-Apr-20		[redacted]	1768521180	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Aug-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
7E+05	1652206	0	1	2020-GD-01816	GD10K	30-Apr-20	30-Apr-20		[redacted]	7883671090	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-May-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
9E+05	1839274	1	0	2020-GD-01810	GD10K	30-Apr-20	30-Apr-20		[redacted]	3504822563	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	14-Aug-19	4.945	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
7E+05	1652108	0	1	2020-GD-01813	GD10K	30-Apr-20	30-Apr-20		[redacted]	4947371307	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Jun-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
8E+05	1741813	1	0	2020-GD-01811	GD1M	27-Apr-20	30-Apr-20		[redacted]	6238501137	73	REGION DE ARECIBO	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	17-Apr-19	34.22	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-20	4-Jun-20
7E+05	1652222	1	0	2020-GD-01817	GD10K	30-Apr-20	30-Apr-20		[redacted]	8322501705	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	16-Mar-20	4			
8E+05	1748282	1	0	2020-GD-01815	GD10K	30-Apr-20	30-Apr-20		[redacted]	6943422759	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	5-Feb-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-20	8-Jun-20
7E+05	1660489	1	0	2020-GD-01814	GD10K	29-Apr-20	30-Apr-20		[redacted]	9069561256	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	29-Jul-20	10.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	5-May-20
7E+05	1651554	1	0	2020-GD-01809	GD10K	29-Apr-20	30-Apr-20		[redacted]	4639421617	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Jan-19	5.9			
7E+05	1652475	0	1	2020-GD-01827	GD10K	1-May-20	1-May-20		[redacted]	637721508	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-May-20	27-May-20
7E+05	1655193	1	0	2020-GD-01832	GD10K	25-Mar-20	1-May-20		[redacted]	728801532	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Jan-19	3.54			
7E+05	1652412	1	0	2020-GD-01825	GD10K	16-Apr-20	1-May-20		[redacted]	1763371545	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Mar-19	5.31			
7E+05	1655225	0	1	2020-GD-01833	GD10K	1-May-20	1-May-20		[redacted]	1812681678	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Jul-20	8.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
9E+05	1839199	1	0	2020-GD-01831	GD10K	1-May-20	1-May-20		[redacted]	5098704670	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	15-Nov-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1726460	1	0	2020-GD-01820	GD10K	13-Apr-20	1-May-20		[redacted]	6993711108	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	4-Apr-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-May-20	27-May-20
7E+05	1652316	0	1	2020-GD-01819	GD10K	29-Apr-20	1-May-20		[redacted]	3980541344	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-May-20	1-May-20
7E+05	1655114	1	0	2020-GD-01830	GD10K	1-May-20	1-May-20		[redacted]	2947787695	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	16-Dec-19	5.75			
7E+05	1655098	0	1	2020-GD-01829	GD10K	1-May-20	1-May-20		[redacted]	9644002400	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-Feb-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	15-Jun-20
7E+05	1652380	1	0	2020-GD-01823	GD10K	9-Apr-20	1-May-20		[redacted]	5198612927	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jul-20	3.245			
7E+05	1652396	1	0	2020-GD-01824	GD10K	16-Apr-20	1-May-20		[redacted]	5421761415	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Sep-17	5.015			
7E+05	1655031	0	1	2020-GD-01818	GD10K	2-Mar-20	1-May-20	19-Jun-20	[redacted]	5635841007	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-May-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-May-20	1-May-20
7E+05	1652348	1	0	2020-GD-01821	GD10K	20-Jan-20	1-May-20		[redacted]	8059301233	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Oct-19	4.425			
7E+05	1655442	1	0	2020-GD-01840	GD10K	6-Mar-20	1-May-20		[redacted]	7214111495	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jul-20	13.6			
7E+05	1655287	1	0	2020-GD-01834	GD10K	1-May-20	1-May-20		[redacted]	3604751691	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	3.25			
7E+05	1661310	0	1	2020-GD-01839	GD10K	1-May-20	1-May-20	27-May-20	[redacted]	8504651529	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-May-20	4-May-20
7E+05	1655381	0	1	2020-GD-01837	GD10K	1-May-20	1-May-20		[redacted]	6975181932	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jun-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20
7E+05	1652364	1	0	2020-GD-01822	GD10K	5-Apr-20	1-May-20		[redacted]	9381912217	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Jun-18	3.54			
7E+05	1655337	0	1	2020-GD-01835	GD10K	1-May-20	1-May-20		[redacted]	9460571627	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Jul-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
7E+05	1655410	1	0	2020-GD-01838	GD10K	3-Apr-20	1-May-20		[redacted]	7396591438	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Aug-18	4.13			
7E+05	1655365	1	0	2020-GD-01836	GD10K	1-May-20	1-May-20		[redacted]	5277501853	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	27-Jul-20	4			
7E+05	1655064	1	0	2020-GD-01828	GD10K	25-Mar-20	1-May-20		[redacted]	9962211304	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	2-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jul-20	5-Jul-20
7E+05	1652430	0	1	2020-GD-01826	GD10K	1-May-20	1-May-20		[redacted]	9989511572	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Mar-20	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20
7E+05	1655516	1	0	2020-GD-01841	GD10K	19-Apr-20	2-May-20		[redacted]	9452111313	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jun-20	2			
8E+05	1714997	1	0	2020-GD-01844	GD10K	3-May-20	3-May-20		[redacted]	2933291362	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	31-Aug-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	19-May-20
8E+05	1747256	1	0	2020-GD-01847	GD10K	3-May-20	3-May-20		[redacted]	3110402250	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	5-Jun-17	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	19-May-20
8E+05	1783974	1	0	2020-GD-01852	GD10K	3-May-20	3-May-20		[redacted]	3240171732	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Apr-19	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20
8E+05	1714980	1	0	2020-GD-01846	GD10K	3-May-20	3-May-20		[redacted]	3499622350	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	31-Jul-17	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	19-May-20
7E+05	1655646	0	1	2020-GD-01848	GD10K	3-May-20	3-May-20		[redacted]	3867121084	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Mar-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
8E+05	1741054	1	0	2020-GD-01842	GD10K	3-May-20	3-May-20		[redacted]	943132816	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	1-Jun-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	19-May-20
7E+05	1655587	1	0	2020-GD-01845	GD10K	3-May-20	3-May-20		[redacted]	4459401611	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	12-Feb-19	3			
7E+05	1661327	0	1	2020-GD-01843	GD10K	3-May-20	3-May-20	20-May-20	[redacted]	4515251470	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-May-20	4-May-20
7E+05	1655662	0	1	2020-GD-01849	GD10K	3-May-20	3-May-20		[redacted]	6749198351	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Apr-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20
7E+05	1655694	0	1	2020-GD-01851	GD10K	3-May-20	3-May-20		[redacted]	9370331067	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-Jun-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-May-20	27-May-20
7E+05	1655678	0	1	2020-GD-01850	GD10K	3-May-20	3-May-20		[redacted]	9686701768	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Mar-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
7E+05	1656147	0	1	2020-GD-01862	GD10K	3-May-20	4-May-20		[redacted]	348421264	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Mar-17	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	1-Jun-20
7E+05	1656480	1	0	2020-GD-01872	GD10K	30-Apr-20	4-May-20		[redacted]	531502438	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Feb-19	5.9			
7E+05	1660088	1	0	2020-GD-01868	GD10K	30-Apr-20	4-May-20		[redacted]	682731301	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-Oct-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	5-May-20
7E+05	1656285	1	0	2020-GD-01865	GD10K	25-Feb-20	4-May-20		[redacted]	878102063	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Oct-19	8			
7E+05	1655791	0	1	2020-GD-01854	GD10K	4-May-20	4-May-20		[redacted]	1036771723	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20
7E+05	1655935	0	1	2020-GD-01857	GD10K	15-Apr-20	4-May-20		[redacted]	1309011237	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
7E+05	1656092	1	0	2020-GD-01860	GD10K	4-May-20	4-May-20		[redacted]	1430621413	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	18-May-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	18-Jun-20
7E+05	1660205	1	0	2020-GD-01869	GD10K	29-Apr-20	4-May-20		[redacted]	9176841582	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	29-Jun-18	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	5-May-20
7E+05	1656302	1	0	2020-GD-01866	GD10K	4-May-20	4-May-20		[redacted]	2355011161	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	13-Nov-18	4			
7E+05	1655829	0	1	2020-GD-01855	GD10K	4-May-20	4-May-20		[redacted]	3911821390	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Jun-20	2.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
7E+05	1656435	1	0	2020-GD-01870	GD10K	4-May-20	4-May-20		[redacted]	7980871776	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Mar-19	7.68			
7E+05	1656318	1	0	2020-GD-01867	GD10K	4-May-20	4-May-20		[redacted]	6233791789	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	3-Feb-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
7E+05	1655888	1	0	2020-GD-01856	GD10K	4-May-20	4-May-20		[redacted]	6601311247	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	13-Apr-20	3.5			
7E+05	1656206	0	1	2020-GD-01863	GD10K	4-May-20	4-May-20		[redacted]	9230871394	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-Dec-19	9.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20
7E+05	1655742	0	1	2020-GD-01853	GD10K	4-May-20	4-May-20		[redacted]	7577421915	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-May-17	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
8E+05	1790586	1	0	2020-GD-01858	GD10K	4-May-20	4-May-20		[redacted]	6022013482	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	2-Jul-20	7.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
9E+05	1838670	1	0	2020-GD-01871	GD10K	11-Mar-20	4-May-20		[redacted]	8738581834	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	22-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
7E+05	1656123	1	0	2020-GD-01861	GD10K	16-Apr-20	4-May-20		[redacted]	7185691641	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Dec-19	3.835			
7E+05	1656269	0	1	2020-GD-01864	GD10K	16-Apr-20	4-May-20		[redacted]	9130222440	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Apr-18	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-20	8-Jun-20
8E+05	1745837	0	1	2020-GD-01859	GD10K	16-Apr-20	4-May-20	9-Jul-20	[redacted]	9370721513	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-20	28-May-20
7E+05	1657083	1	0	2020-GD-01875	GD10K	5-Apr-20	5-May-20		[redacted]	740613976	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jul-20	6.8			
7E+05	1660002	1	0	2020-GD-01879	GD10K	25-Mar-20	5-May-20		[redacted]	5282002073	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Sep-17	5.75			
7E+05	1660909	0	1	2020-GD-01881	GD10K	5-May-20	5-May-20		[redacted]	1841981347	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Apr-19	8.7	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	9-Jun-20
7E+05	1660964	1	0	2020-GD-01884	GD10K	14-Apr-19	5-May-20		[redacted]	1262005244	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Jul-20	4.5			
7E+05	1656647	1	0	2020-GD-01874	GD10K	4-May-20	5-May-20		[redacted]	3387161000	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Apr-17	4.72			
7E+05	1660451	0	1	2020-GD-01880	GD10K	3-May-20	5-May-20		[redacted]	3899771719	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Feb-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20
7E+05	1657348	0	1	2020-GD-01878	GD10K	5-May-20	5-May-20		[redacted]	4344471271	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jun-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20
7E+05	1660928	0	1	2020-GD-01882	GD10K	17-Apr-20	5-May-20		[redacted]	6130222435	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Apr-17	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-20	8-Jun-20
8E+05	1737313	0	1	2020-GD-01873	GD10K	30-Apr-20	5-May-20	23-Jul-20	[redacted]	7808011308	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Jul-17	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	10-Jun-20
7E+05	1660944	1	0	2020-GD-01883	GD10K	5-May-20	5-May-20		[redacted]	5492922780	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jun-19	5.31			
7E+05	1657276	0	1	2020-GD-01877	GD10K	5-May-20	5-May-20		[redacted]	8555071288	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jan-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20
7E+05	1657243	1	0	2020-GD-01876	GD10K	25-Mar-20	5-May-20		[redacted]	1626791701	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Aug-17	5.015			
7E+05	1662587	0	1	2020-GD-01908	GD10K	7-Apr-20	6-May-20		[redacted]	454251159	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Jul-17	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-20	7-May-20
7E+05	1661276	1	0	2020-GD-01890	GD10K	1-May-20	6-May-20		[redacted]	994890872	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Apr-19	6.8			
8E+05	1721193	1	0	2020-GD-01905	GD10K	20-Apr-20	6-May-20		[redacted]	994921399	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jul-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-May-20	12-May-20
7E+05	1661025	0	1	2020-GD-01885	GD10K	5-May-20	6-May-20		[redacted]	1096421926	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Sep-17	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	1-Jun-20
7E+05	1662338	1	0	2020-GD-01902	GD10K	22-Apr-20	6-May-20		[redacted]	1193211950	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	7-Oct-19	6.195			
7E+05	1661816	1	0	2020-GD-01895	GD10K	6-May-20	6-May-20		[redacted]	1430712410	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	24-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1662442	1	0	2020-GD-01906	GD10K	6-May-20	6-May-20		[redacted]	1561112903	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	9-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1662358	1	0	2020-GD-01903	GD10K	6-May-20	6-May-20		[redacted]	5816621330	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	25-Jun-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-20	9-Jul-20
7E+05	1661858	1	0	2020-GD-01896	GD10K	1-May-20	6-May-20		[redacted]	2035761103	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	16-Jul-20	4.13			
7E+05	1661874	1	0	2020-GD-01897	GD10K	6-May-20	6-May-20		[redacted]	2339144828	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Mar-19	4.72			
7E+05	1662486	0	1	2020-GD-01907	GD10K	6-May-20	6-May-20		[redacted]	2109502046	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-May-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-20	8-Jun-20
7E+05	1662234	0	1	2020-GD-01900	GD10K	14-Apr-20	6-May-20		[redacted]	2717602025	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-20	8-Jun-20
7E+05	1662660	1	0	2020-GD-01911	GD10K	5-May-20	6-May-20		[redacted]	2976801112	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jul-20	3.245			
7E+05	1662127	1	0	2020-GD-01899	GD10K	21-Apr-20	6-May-20		[redacted]	4039761369	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-Feb-19	3.245			
7E+05	1661566	1	0	2020-GD-01891	GD10K	21-Apr-20	6-May-20		[redacted]	4649841581	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Oct-18	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	6-May-20
7E+05	1670801	0	1	2020-GD-01886	GD10K	6-May-20	6-May-20	23-Jun-20	[redacted]	5813141717	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Sep-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	6-May-20
7E+05	1662392	1	0	2020-GD-01904	GD10K	6-May-20	6-May-20		[redacted]	6177031679	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	2-Dec-19	5.5			
7E+05	1662605	0	1	2020-GD-01909	GD10K	18-Apr-20	6-May-20		[redacted]	118631410	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Apr-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-20	7-May-20
7E+05	1661595	1	0	2020-GD-01893	GD10K	6-May-20	6-May-20		[redacted]	6974211067	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	19-Mar-18	5.5			
7E+05	1661918	1	0	2020-GD-01898	GD10K	6-May-20	6-May-20		[redacted]	6796161843	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-May-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	
7E+05	1661434	1	0	2020-GD-01892	GD10K	26-Apr-20	6-May-20		[redacted]	5149001151	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Jul-20	6.8			
7E+05	1662278	0	1	2020-GD-01901	GD1M	17-Mar-20	6-May-20		[redacted]	6878142901	999	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jul-20	110.33	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1748719	1	0	2020-GD-01894	GD10K	6-May-20	6-May-20		[redacted]	8689612877	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	28-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	8-Jun-20
9E+05	1884226	1	0	2020-GD-01888	GDL17	6-May-20	6-May-20		[redacted]	7901612968	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	16-Jul-18	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	15-Jun-20
7E+05	1662624	1	0	2020-GD-01910	GD10K	5-May-20	6-May-20		[redacted]	8847802258	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jul-20	2			
7E+05	1661251	0	1	2020-GD-01889	GD10K	6-May-20	6-May-20		[redacted]	9006381124	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Apr-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
7E+05	1661110	0	1	2020-GD-01887	GD10K	6-May-20	6-May-20		[redacted]	9161761127	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20
7E+05	1668576	1	0	2020-GD-01924	GD10K	13-Apr-20	7-May-20		[redacted]	8904512640	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	24-Apr-18	8			
7E+05	1667637	1	0	2020-GD-01915	GD10K	7-May-20	7-May-20		[redacted]	1166231659	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	24-Feb-20	8.35			
7E+05	1668182	1	0	2020-GD-01919	GD10K	6-May-20	7-May-20		[redacted]	1368081840	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Autorizar Estudio Suplementario	6-Dec-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	29-Jun-20
8E+05	1785852	1	0	2020-GD-01923	GD10K	16-Apr-20	7-May-20		[redacted]	1631260047	23	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	24-Aug-17	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
9E+05	1835197	1	0	2020-GD-01922	GD10K	7-May-20	7-May-20		[redacted]	2275911157	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	7-Jun-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
7E+05	1674293	0	1	2020-GD-01916	GD10K	7-May-20	7-May-20	3-Jul-20	[redacted]	2670151177	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Mar-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-20	7-May-20
7E+05	1668166	1	0	2020-GD-01918	GD10K	5-May-20	7-May-20		[redacted]	6815970180	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	15-Nov-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	24-Jul-20
7E+05	1667618	1	0	2020-GD-01914	GD10K	5-May-20	7-May-20		[redacted]	3624091696	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	8-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1668415	1	0	2020-GD-01921	GD10K	11-Feb-20	7-May-20		[redacted]	3815512535	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	10-Apr-19	6.49			
7E+05	1669537	1	0	2020-GD-01928	GD10K	7-May-20	7-May-20		[redacted]	4695501705	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	6-Mar-20	9.5			
9E+05	1861148	1	0	2020-GD-01930	GD10K	7-May-20	7-May-20		[redacted]	5501132378	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	7-Feb-19	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	8-Jun-20
7E+05	1669509	1	0	2020-GD-01927	GD10K	7-May-20	7-May-20		[redacted]	1973402161	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	22-Jul-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1761272	1	0	2020-GD-01912	GD10K	7-May-20	7-May-20		[redacted]	2681922910	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	19-Mar-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	2-Jun-20
7E+05	1668788	0	1	2020-GD-01925	GD10K	7-May-20	7-May-20		[redacted]	9107412341	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1669567	0	1	2020-GD-01929	GD10K	7-May-20	7-May-20		[redacted]	7276121097	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	26-Nov-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
8E+05	1762748	1	0	2020-GD-01926	GD10K	7-May-20	7-May-20		[redacted]	7471922052	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	20-May-20	8.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
7E+05	1668539	1	0	2020-GD-01920	GD10K	5-May-20	7-May-20		[redacted]	1873841621	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	23-Jul-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-20	7-May-20
8E+05	1695689	0	1	2020-GD-01917	GD10K	30-Apr-20	7-May-20	12-Jun-20	[redacted]	8866251872	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Apr-18	12.078	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-20	7-May-20
7E+05	1667578	1	0	2020-GD-01913	GD10K	5-May-20	7-May-20		[redacted]	1472402398	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	11-Apr-18	6.49			
8E+05	1726380	0	1	2020-GD-01931	GD10K	3-Apr-20	7-May-20	15-Jun-20	[redacted]	9423511337	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	14-May-19	17.7	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-20	29-May-20
8E+05	1738586	1	0	2020-GD-01936	GD10K	5-May-20	8-May-20		[redacted]	8012041597	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	7-May-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
7E+05	1669881	1	0	2020-GD-01941	GD10K	8-May-20	8-May-20		[redacted]	257111074	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jul-20	5.25			
7E+05	1669776	0	1	2020-GD-01938	GD10K	8-May-20	8-May-20		[redacted]	850771803	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	26-Dec-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
7E+05	1669997	1	0	2020-GD-01943	GD10K	8-May-20	8-May-20		[redacted]	1371501272	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	4-Feb-19	4			
9E+05	1883572	1	0	2020-GD-01940	GDL17	7-May-20	8-May-20		[redacted]	3659622780	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	14-May-19	12.685	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	24-Jul-20
7E+05	1669620	1	0	2020-GD-01932	GD10K	8-May-20	8-May-20		[redacted]	3764321602	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	30-Jul-20	2.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	3-Jun-20
7E+05	1669810	1	0	2020-GD-01939	GD10K	8-May-20	8-May-20		[redacted]	4138832432	11	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	21-Jun-19	4			

7E+05	1670146	1	0	2020-GD-01947	GD10K	8-May-20	8-May-20		[redacted]	5089122000	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	22-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1763992	1	0	2020-GD-01935	GD10K	8-May-20	8-May-20		[redacted]	6104732398	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	2-Jul-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	2-Jun-20
7E+05	1669760	0	1	2020-GD-01937	GD10K	7-May-20	8-May-20		[redacted]	2296748532	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	6-Nov-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
7E+05	1670013	0	1	2020-GD-01944	GD10K	8-May-20	8-May-20		[redacted]	717565190	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Mar-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	3-Jun-20
7E+05	1670048	1	0	2020-GD-01945	GD10K	8-May-20	8-May-20		[redacted]	7248091205	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	9-Jun-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	27-Jul-20
7E+05	1669672	1	0	2020-GD-01933	GD10K	7-May-20	8-May-20		[redacted]	7676991691	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Jun-20	8.35			
7E+05	1669977	1	0	2020-GD-01942	GD10K	4-May-20	8-May-20		[redacted]	7997081532	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	30-Jun-20	18	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
7E+05	1670115	1	0	2020-GD-01946	GD10K	8-May-20	8-May-20		[redacted]	8792111792	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	27-Sep-19	4			
7E+05	1669712	0	1	2020-GD-01934	GD10K	8-May-20	8-May-20		[redacted]	9041412799	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Apr-18	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1670183	0	1	2020-GD-01948	GD10K	5-May-20	8-May-20		[redacted]	8502071090	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Jun-18	6.222	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
8E+05	1722390	1	0	2020-GD-01949	GD10K	7-May-20	8-May-20		[redacted]	9511091054	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	19-Jul-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-May-20	29-May-20
7E+05	1670248	1	0	2020-GD-01950	GD10K	19-Dec-19	8-May-20		[redacted]	9571212948	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-May-20	3.835			
7E+05	1670361	1	0	2020-GD-01955	GD10K	9-May-20	9-May-20		[redacted]	480301693	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Autorizar Estudio Suplementario	9-Oct-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
7E+05	1670329	1	0	2020-GD-01954	GD10K	22-Mar-20	9-May-20		[redacted]	3475871487	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jan-20	9			
7E+05	1670291	0	1	2020-GD-01952	GD10K	9-May-20	9-May-20		[redacted]	3507502223	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-Aug-18	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1670309	1	0	2020-GD-01953	GD10K	9-May-20	9-May-20		[redacted]	4176402074	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jan-19	6.195			
7E+05	1670271	1	0	2020-GD-01951	GD10K	20-Jan-20	9-May-20		[redacted]	9242331169	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Autorizar Estudio Suplementario	20-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
7E+05	1674477	0	1	2020-GD-01957	GD10K	10-May-20	10-May-20	23-Jun-20	[redacted]	3284241896	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Apr-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-May-20	11-May-20
7E+05	1670524	1	0	2020-GD-01959	GD10K	28-Apr-20	10-May-20		[redacted]	6221111831	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	12-Aug-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
7E+05	1670438	0	1	2020-GD-01958	GD10K	10-May-20	10-May-20		[redacted]	6504602537	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1670405	0	1	2020-GD-01956	GD10K	9-May-20	10-May-20		[redacted]	8679222513	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Jan-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1674937	0	1	2020-GD-01961	GD10K	7-May-20	11-May-20	12-Jun-20	[redacted]	1324451911	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Jun-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-May-20	11-May-20
7E+05	1670871	1	0	2020-GD-01963	GD10K	15-Apr-20	11-May-20		[redacted]	9441022943	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Aug-19	3.835			
7E+05	1671344	1	0	2020-GD-01964	GD10K	11-May-20	11-May-20		[redacted]	3569981562	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Jan-19	7			
7E+05	1671561	0	1	2020-GD-01970	GD10K	11-May-20	11-May-20		[redacted]	5334301878	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Dec-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-20	9-Jul-20
7E+05	1671416	1	0	2020-GD-01965	GD10K	12-Mar-20	11-May-20		[redacted]	8057071933	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	12-May-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jul-20	14-Jul-20
9E+05	1838923	1	0	2020-GD-01967	GD10K	10-Mar-20	11-May-20		[redacted]	6519132894	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	31-Aug-17	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	16-Jun-20
7E+05	1671581	1	0	2020-GD-01971	GD10K	6-Apr-20	11-May-20		[redacted]	6729312997	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Apr-20	3.245			
7E+05	1671539	1	0	2020-GD-01969	GD10K	26-Mar-20	11-May-20		[redacted]	8376602528	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Jul-20	3.835			
7E+05	1671523	1	0	2020-GD-01968	GD10K	11-May-20	11-May-20		[redacted]	8780871757	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Autorizar Estudio Suplementario	24-Aug-18	14.48	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Jun-20	25-Jun-20
9E+05	1878403	1	0	2020-GD-01966	GD10K	11-May-20	11-May-20		[redacted]	8258749519	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	10-Aug-17	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	8-Jun-20
7E+05	1670721	0	1	2020-GD-01962	GD10K	11-May-20	11-May-20		[redacted]	9607621497	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Jun-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	23-Jun-20
7E+05	1687716	0	1	2020-GD-01960	GD10K	11-May-20	11-May-20	2-Jul-20	[redacted]	9764651833	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Mar-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-May-20	11-May-20
7E+05	1673767	0	1	2020-GD-01998	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	6311061283	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Sep-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
7E+05	1673736	1	0	2020-GD-01997	GD10K	28-Apr-20	12-May-20		[redacted]	859691985	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	30-Aug-19	7.375			
8E+05	1785681	1	0	2020-GD-01993	GD10K	11-May-20	12-May-20		[redacted]	1167632532	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	8-Nov-18	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1695270	0	1	2020-GD-01986	GD10K	12-May-20	12-May-20	2-Jul-20	[redacted]	1214451104	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jan-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	14-May-20
7E+05	1672838	1	0	2020-GD-01982	GD10K	8-May-20	12-May-20		[redacted]	1394381833	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	26-Jun-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
7E+05	1673709	0	1	2020-GD-01996	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	1410381217	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Sep-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
9E+05	1878820	1	0	2020-GD-01973	GDL17	21-Jan-20	12-May-20		[redacted]	8183660808	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	21-Jul-20	9			
7E+05	1672803	1	0	2020-GD-01980	GD10K	5-May-20	12-May-20		[redacted]	1884691590	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jun-19	4.5			
8E+05	1727645	0	1	2020-GD-01979	GD10K	12-May-20	12-May-20	2-Jul-20	[redacted]	1984351163	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jun-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	13-May-20
7E+05	1673811	1	0	2020-GD-02000	GD10K	13-Apr-20	12-May-20		[redacted]	3100311294	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Jul-20	4.13			
7E+05	1672659	0	1	2020-GD-01978	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	1830281017	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Apr-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
7E+05	1673342	0	1	2020-GD-01988	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	3904460970	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Jul-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
7E+05	1673564	0	1	2020-GD-01991	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	3460971612	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-Feb-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20
8E+05	1761310	1	0	2020-GD-01972	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	4123922534	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	8-Apr-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
7E+05	1672541	0	1	2020-GD-01976	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	7586211308	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Mar-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-May-20	12-May-20
7E+05	1673037	1	0	2020-GD-01985	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	5437081194	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jul-20	5.31			
8E+05	1709503	1	0	2020-GD-01983	GD10K	3-Feb-20	12-May-20		[redacted]	4855888491	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-20	28-May-20
7E+05	1673326	1	0	2020-GD-01987	GD10K	27-Jan-20	12-May-20		[redacted]	3446701265	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	16			
9E+05	1859792	1	0	2020-GD-01974	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	5967132431	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	14-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	17-Jul-20
7E+05	1672819	1	0	2020-GD-01981	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	6195812717	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jul-20	8.35			
7E+05	1673674	1	0	2020-GD-01995	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	186871428	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	8-Apr-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
7E+05	1673674	1	0	2020-GD-01995	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	186871428	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	13-Jan-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
7E+05	1673629	0	1	2020-GD-01994	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	6117821876	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Mar-19	8.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	29-Jun-20
8E+05	1808572	0	1	2020-GD-01977	GD10K	18-Mar-20	12-May-20	20-Jul-20	[redacted]	7273531753	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	8.16	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
7E+05	1673795	1	0	2020-GD-01999	GD10K	18-Apr-20	12-May-20		[redacted]	7680991919	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Nov-18	4.425			
7E+05	1673511	1	0	2020-GD-01990	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	2329142626	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	20			
7E+05	1672223	1	0	2020-GD-01975	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	8426751305	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	29-May-20	6.8			
7E+05	1673580	1	0	2020-GD-01992	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	8618211364	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	23-Jun-20	4			
7E+05	1673446	0	1	2020-GD-01989	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	8725271755	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jun-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
7E+05	1672993	0	1	2020-GD-01984	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	2488190960	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Jul-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	3-Jun-20
8E+05	1761289	1	0	2020-GD-02017	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	176532139	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	6-Aug-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1791832	1	0	2020-GD-02011	GD10K	8-May-20	13-May-20		[redacted]	288301014	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	27-Aug-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	22-Jun-20
7E+05	1674948	1	0	2020-GD-02012	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	3163501240	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	9-Jan-19	5.25			
8E+05	1728857	1	0	2020-GD-02005	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	859132401	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	22-Apr-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-20	5-Jun-20
7E+05	1674041	0	1	2020-GD-02004	GD10K	7-May-20	13-May-20		[redacted]	983761617	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Aug-17	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
7E+05	1683435	1	0	2020-GD-02001	GD10K	27-Dec-19	13-May-20		[redacted]	404993893	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-Mar-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	14-May-20
7E+05	1678249	0	1	2020-GD-02029	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	1403412141	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	2-May-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1741141	1	0	2020-GD-02009	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	7619132905	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	14-Feb-19	10.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
7E+05	1684107	0	1	2020-GD-02026	GD10K	8-May-20	13-May-20	7-Jul-20	[redacted]	2300831881	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Aug-17	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-May-20	15-May-20
8E+05	1747636	1	0	2020-GD-02023	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	3397132152	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Jun-20	11.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
7E+05	1673890	0	1	2020-GD-02002	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	9664802891	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
7E+05	1684070	0	1	2020-GD-02015	GD10K	8-May-20	13-May-20	12-Jun-20	[redacted]	3393597879	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-May-20	15-May-20
8E+05	1695333	0	1	2020-GD-02014	GD10K	13-May-20	13-May-20	19-Jun-20	[redacted]	3125251398	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jan-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-May-20	15-May-20
7E+05	1677782	0	1	2020-GD-02018	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	4329771543	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Mar-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20
8E+05	1741179	1	0	2020-GD-02022	GD10K	5-May-20	13-May-20		[redacted]	4569132346	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	24-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
7E+05	1674522	0	1	2020-GD-02006	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	4951871021	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
7E+05	1677818	1	0	2020-GD-02019	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	5073811355	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	14-May-18	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	24-Jun-20
8E+05	1733853	1	0	2020-GD-02027	GD10K	2-Apr-20	13-May-20		[redacted]	5835841895	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	24-Apr-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
7E+05	1673906	1	0	2020-GD-02003	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	6563261616	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Finalizar estudio o indicar pago por mejora	2-May-18	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
7E+05	1678164	1	0	2020-GD-02025	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	2662311432	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	20-Jul-20	5.5			
7E+05	1674968	0	1	2020-GD-02013	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	6845371574	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Aug-17	6.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
8E+05	1695311	0	1	2020-GD-02010	GD10K	13-May-20	13-May-20	12-Jun-20	[redacted]	7624351844	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	14-May-20
8E+05	1790530	1	0	2020-GD-02028	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	6426042804	11	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	21-May-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	10-Jun-20
7E+05	1677875	0	1	2020-GD-02020	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	8953121536	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Apr-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	3-Jun-20
7E+05	1678126	0	1	2020-GD-02024	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	9248022557	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	6-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
7E+05	1674755	1	0	2020-GD-02008	GD10K	10-Feb-20	13-May-20		[redacted]	7844595359	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	31-Oct-18	2.75			
7E+05	1678443	1	0	2020-GD-02030	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	2038301572	73	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Aug-17	6.8			
8E+05	1728878	1	0	2020-GD-02007	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	9466922832	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	19-Apr-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-20	5-Jun-20
7E+05	1678000	0	1	2020-GD-02021	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	9851131498	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Jun-20	25-Jun-20
7E+05	1677608	1	0	2020-GD-02016	GD10K	16-Apr-20	13-May-20		[redacted]	3671910359	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-19	7.965			
7E+05	1678708	0	1	2020-GD-02036	GD10K	14-May-20	14-May-20		[redacted]	358181002	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Aug-17	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20
7E+05	1678615	0	1	2020-GD-02034	GD10K	14-May-20	14-May-20		[redacted]	2166461577	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20
7E+05	1678909	1	0	2020-GD-02039	GD10K	14-May-20	14-May-20		[redacted]	2647291741	32	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	15-Nov-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	13-Jul-20
7E+05	1683528	1	0	2020-GD-02047	GD10K	14-May-20	14-May-20		[redacted]	2863612177	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jul-20	6			
7E+05	1684996	0	1	2020-GD-02045	GD10K	11-May-20	14-May-20	2-Jul-20	[redacted]	3966651722	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-May-20	15-May-20
7E+05	1683590	1	0	2020-GD-02049	GD10K	13-May-20	14-May-20		[redacted]	4968111798	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	15-Apr-18	4.425			
7E+05	1682918	1	0	2020-GD-02044	GD10K	14-May-20	14-May-20		[redacted]	5422971816	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Mar-20	5.9			
7E+05	1678584	0	1	2020-GD-02033	GD10K	14-May-20	14-May-20		[redacted]	5456581838	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Jan-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
7E+05	1678688	0	1	2020-GD-02035	GD10K	14-May-20	14-May-20		[redacted]	5547981036	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-May-20	21-May-20
7E+05	1678568	1	0	2020-GD-02032	GD10K	14-May-20	14-May-20		[redacted]	4306790632	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	21-Jul-20	7			
8E+05	1695397	0	1	2020-GD-02040	GD10K	14-May-20	14-May-20	23-Jun-20	[redacted]	424041180	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Nov-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-May-20	15-May-20
7E+05	1678747	0	1	2020-GD-02037	GD10K	14-May-20	14-May-20		[redacted]	6938581854	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Aug-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
7E+05	1678552	0	1	2020-GD-02031	GD10K	14-May-20	14-May-20		[redacted]	7786761313	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-May-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20
9E+05	1838830	1	0	2020-GD-02042	GD10K	11-May-20	14-May-20		[redacted]	6172491001	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	10-Oct-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	15-Jun-20
8E+05	1768526	1	0	2020-GD-02041	GD10K	11-May-20	14-May-20		[redacted]	8614621576	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	21-Aug-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
7E+05	1683553	1	0	2020-GD-02048	GD10K	14-May-20	14-May-20		[redacted]	1376061938	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jan-19	3.54			
7E+05	1683372	1	0	2020-GD-02046	GD10K	11-May-20	14-May-20		[redacted]	9472801303	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	29-Aug-17	3.245			
7E+05	1678866	0	1	2020-GD-02038	GD10K	14-May-20	14-May-20		[redacted]	9672322431	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Jul-20	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jun-20	16-Jun-20
7E+05	1682758	0	1	2020-GD-02043	GD10K	11-May-20	14-May-20		[redacted]	6873871673	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Jul-20	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
8E+05	1792661	1	0	2020-GD-02060	GD10K	14-May-20	15-May-20		[redacted]	452401339	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	22-Jan-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	22-Jun-20
7E+05	1687825	0	1	2020-GD-02083	GD10K	15-May-20	15-May-20	12-Jun-20	[redacted]	785451909	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-May-20	17-May-20
7E+05	1684748	1	0	2020-GD-02089	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	4642891931	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Jan-19	3.25			
7E+05	1683868	0	1	2020-GD-02058	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	982281331	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20
8E+05	1695633	0	1	2020-GD-02070	GD10K	15-May-20	15-May-20	23-Jun-20	[redacted]	1042141199	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Aug-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-May-20	17-May-20
9E+05	1867885	1	0	2020-GD-02064	GD10K	11-May-20	15-May-20		[redacted]	1447281227	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	16-Mar-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-May-20	27-May-20
7E+05	1684866	1	0	2020-GD-02094	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	1683122612	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	13-Apr-18	6			
7E+05	1684242	0	1	2020-GD-02073	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	1950781374	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Aug-17	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-May-20	29-May-20
7E+05	1683884	0	1	2020-GD-02059	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	2362222891	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Dec-18	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
8E+05	1768389	0	1	2020-GD-02079	GD10K	12-May-20	15-May-20	20-Jul-20	[redacted]	2421911137	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Jul-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-20	4-Jun-20
7E+05	1684687	1	0	2020-GD-02086	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	2726111566	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jun-20	3.245			
8E+05	1792129	1	0	2020-GD-02063	GD10K	13-May-20	15-May-20		[redacted]	2731401574	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	30-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	24-Jun-20
7E+05	1684156	1	0	2020-GD-02068	GD10K	12-May-20	15-May-20		[redacted]	2956301501	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	15-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jun-20	27-Jun-20
7E+05	1684156	1	0	2020-GD-02068	GD10K	12-May-20	15-May-20		[redacted]	2956301501	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	6-Jun-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jun-20	27-Jun-20
8E+05	1704900	0	1	2020-GD-02075	GD10K	15-May-20	15-May-20	19-Jun-20	[redacted]	3285351128	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Feb-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-May-20	17-May-20
7E+05	1684732	1	0	2020-GD-02088	GD10K	14-May-20	15-May-20		[redacted]	3312502596	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Sep-19	4.72			
7E+05	1684226	0	1	2020-GD-02072	GD10K	12-May-20	15-May-20		[redacted]	3319612748	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Jan-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	30-Jun-20
7E+05	1684850	0	1	2020-GD-02093	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	5436664414	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-May-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	3-Jun-20
7E+05	1684921	0	1	2020-GD-02097	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	3498871416	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Aug-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20
7E+05	1684609	1	0	2020-GD-02084	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	1495971706	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	17-Jul-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	29-Jun-20
7E+05	1684834	1	0	2020-GD-02092	GD10K	31-Mar-20	15-May-20		[redacted]	3847212291	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	17-Jun-19	8			
7E+05	1684052	1	0	2020-GD-02066	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	3959422135	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jan-19	5.015			
7E+05	1684140	1	0	2020-GD-02067	GD10K	14-May-20	15-May-20		[redacted]	6013412077	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	20-Mar-19	9.735			
8E+05	1764080	1	0	2020-GD-02080	GD10K	11-May-20	15-May-20		[redacted]	1098822113	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	19-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1742084	0	1	2020-GD-02074	GD10K	14-May-20	15-May-20	20-Jul-20	[redacted]	4775811155	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Jun-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	3-Jun-20
7E+05	1683662	0	1	2020-GD-02051	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	4792222557	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-May-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jun-20	16-Jun-20
9E+05	1854260	1	0	2020-GD-02053	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	5529132723	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	5-Jun-19	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	23-Jun-20
7E+05	1684703	1	0	2020-GD-02087	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	5155022578	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	17-Jun-20	6			
7E+05	1683928	1	0	2020-GD-02061	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	5466312793	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Nov-19	8.35			
7E+05	1684904	1	0	2020-GD-02096	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	5481401114	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	23-Aug-17	3			
7E+05	1683678	1	0	2020-GD-02052	GD10K	5-May-20	15-May-20		[redacted]	5506681221	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-May-20	7.5			
7E+05	1683715	1	0	2020-GD-02054	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	5684991766	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	18-Nov-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1683811	1	0	2020-GD-02057	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	6012531521	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	30-Mar-19	4.5			
7E+05	1684888	1	0	2020-GD-02095	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	6360871039	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jun-20	5.015			
7E+05	1684541	1	0	2020-GD-02081	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	6455412995	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Analisis Planificacion Central Distribucion	13-Dec-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1683946	1	0	2020-GD-02062	GD10K	14-May-20	15-May-20		[redacted]	8178091976	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	5-Apr-17	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1684172	0	1	2020-GD-02069	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	4446321654	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Oct-18	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	3-Jun-20
7E+05	1684032	0	1	2020-GD-02065	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	7165031963	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Mar-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	29-Jun-20
7E+05	1683646	1	0	2020-GD-02050	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	7376291444	32	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	7-Aug-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	13-Jul-20
7E+05	1684782	1	0	2020-GD-02090	GD10K	14-May-20	15-May-20		[redacted]	7566001407	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Apr-19	3.245			
7E+05	1684462	0	1	2020-GD-02078	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	7712521113	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Aug-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	3-Jun-20
8E+05	1742036	0	1	2020-GD-02077	GD10K	14-May-20	15-May-20	10-Jul-20	[redacted]	7958521238	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Apr-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	3-Jun-20
8E+05	1741158	1	0	2020-GD-02091	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	8016922541	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	6-Feb-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
7E+05	1683795	0	1	2020-GD-02056	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	8891524328	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	16-Jun-20
7E+05	1684572	0	1	2020-GD-02082	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	6198811747	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Apr-18	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
7E+05	1684660	0	1	2020-GD-02085	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	9317771828	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20
7E+05	1684210	1	0	2020-GD-02071	GD10K	14-May-20	15-May-20		[redacted]	3688981558	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	30-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1700483	0	1	2020-GD-02055	GD10K	15-May-20	15-May-20	13-Jul-20	[redacted]	3028998553	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Mar-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-May-20	17-May-20
7E+05	1684350	0	1	2020-GD-02076	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	8989513505	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Nov-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20
7E+05	1687555	1	0	2020-GD-02098	GD1M	16-May-20	16-May-20		[redacted]	3906078857	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	26-Jun-20	477	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
7E+05	1687860	1	0	2020-GD-02099	GD10K	17-May-20	17-May-20		[redacted]	6248311057	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Jun-20	7.08			
7E+05	1691164	0	1	2020-GD-02115	GD10K	12-May-20	18-May-20		[redacted]	973351276	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Apr-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
7E+05	1690903	0	1	2020-GD-02113	GD10K	18-May-20	18-May-20		[redacted]	1306281717	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Oct-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	3-Jun-20
7E+05	1691129	0	1	2020-GD-02114	GD10K	12-May-20	18-May-20		[redacted]	1509122878	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	30-Jun-20
7E+05	1690349	1	0	2020-GD-02107	GD10K	15-May-20	18-May-20		[redacted]	1980802069	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	30-Jul-20	7.08			
7E+05	1691213	1	0	2020-GD-02116	GD10K	15-May-20	18-May-20		[redacted]	2404181784	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jul-20	3.245			
8E+05	1786797	0	1	2020-GD-02119	GD10K	18-May-20	18-May-20	20-Jul-20	[redacted]	118321893	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jul-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
7E+05	1690262	0	1	2020-GD-02105	GD10K	15-May-20	18-May-20		[redacted]	2603651606	51	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-May-18	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
7E+05	1690798	1	0	2020-GD-02111	GD10K	14-May-20	18-May-20		[redacted]	6973081064	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	7-Jun-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	28-Jul-20
9E+05	1854243	1	0	2020-GD-02108	GD10K	16-May-20	18-May-20		[redacted]	3153422776	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	27-Jun-17	11.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	30-Jun-20
7E+05	1690853	1	0	2020-GD-02112	GD10K	11-May-20	18-May-20		[redacted]	3462371685	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Feb-20	4.13			
8E+05	1745914	0	1	2020-GD-02104	GD10K	18-May-20	18-May-20	16-Jul-20	[redacted]	3501821507	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-17	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jun-20	8-Jun-20
7E+05	1691703	1	0	2020-GD-02100	GD10K	17-May-20	18-May-20		[redacted]	3763741765	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	6-Mar-19	9.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
8E+05	1786725	0	1	2020-GD-02102	GD10K	15-May-20	18-May-20	20-Jul-20	[redacted]	4000243816	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Sep-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20
7E+05	1691244	1	0	2020-GD-02117	GD10K	13-May-20	18-May-20		[redacted]	843712070	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Aug-17	7			
7E+05	1690028	0	1	2020-GD-02101	GD10K	13-May-20	18-May-20		[redacted]	5244181343	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20
7E+05	1691386	0	1	2020-GD-02118	GD10K	1-May-20	18-May-20		[redacted]	5770961550	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-May-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	3-Jun-20
7E+05	1690286	1	0	2020-GD-02106	GD10K	15-May-20	18-May-20		[redacted]	6413021884	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	12-Mar-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
7E+05	1690731	0	1	2020-GD-02109	GD10K	18-May-20	18-May-20		[redacted]	2722121023	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Jan-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1692302	0	1	2020-GD-02121	GD10K	17-May-20	18-May-20		[redacted]	3750761202	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
8E+05	1785698	1	0	2020-GD-02110	GD10K	13-May-20	18-May-20		[redacted]	6394822480	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	21-Nov-18	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1692015	0	1	2020-GD-02120	GD10K	18-May-20	18-May-20		[redacted]	9736581069	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Feb-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-May-20	27-May-20

Exhibit C

NEPR-MI-2019-016 Anejo 4.pdf

[*Este documento se ha presentado editado*]

[La versión editada del este exhibit se puede descargar en: https://diazvaz-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jmarrero_diazvaz_law/EliMEOjUnM5Clx7T_pihMMUBZbfcd547rZHcJVKQA95Kmw?e=bONzuv].

S COMPLETE	NUMBERAEE	FORM TYPE	DATE CREATED	FILING DATE		ACCT ID	ACC	[redacted]	TAL MN MATCH		INI NEM START DT	MEDIC ON NE A	IEMPO RANSCURRIDO	FECHA TERMINACION	TRANSFORMERGELECTI	PROCESS	ACT VITY	LAST ACTIVITY DATE	CERTIFIED INVERTERS	TAREA		FECHA ACEPTAC ON
1	2017-GD-00007	GD1M	10 Ma -17	10-Ma 17						8865371000	29 May-20	12-May-20	1159	12-May-20	33951433	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	3-Ma -20
1	2017-GD-00155	GD10K	4-Ap -17	4-Ap 17		791207 5 7	791207 5 7					26-Nov-19	966	26-Nov-19	22561541	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-Jun-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	9-Oct-19
1	2017-GD-00320	GD10K	17-Ap -17	17-Ap 17								5 Feb-20	1024	5-Feb-20	33515137	GDInspecc onP ocess	endevent3	30 Jan-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	26-Aug-19
1	2017-GD-00424	GD1M	5-Ap -17	21-Ap 17								20 Feb-20	1035	20-Feb-20	1001456774	GDInspecc onP ocess	endevent3	26-Jul-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	23-Jun-20
1	2017-GD-00511	GD10K	27-Ap -17	27-Ap 17								15-Ap -18	353	15-Ap -18	13754459	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-May-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	22-Jul-19
1	2017-GD-00575	GD10K	27-Ap -17	2-May 17								10-Jul-20	1165	10-Jul-20	33755880	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-Jun-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	14-Aug-19
1	2017-GD-00641	GD10K	3-May-17	10-May 17								6-Ma -20	1031	6-Ma -20	23381159	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-Feb-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	
0	2017-GD-00738	GD10K	15-May-17	15-May 17								7 Dec-19	936		10864784	GDInspecc onP ocess	Ane a Ce t f cac on e Instalac on	28-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	29-Jan-20
1	2017-GD-00805	GD10K	16-May-17	16-May 17								23-Oct-19	890	23-Oct-19	5955131	GDInspecc onP ocess	endevent3	26-Feb-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	24-Oct-19
1	2017-GD-00810	GD10K	17-May-17	18-May 17								12-Ma -20	1029	12-Ma -20	1000170932	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	13-Dec-19
1	2017-GD-01387	GD10K	11-May-17	7-Jun 17						2639502000	17 Jul-20	17-Jul-20	1136		33800037	GDEstud oP ocess	app ovedD st but onEndEvent	14-Nov-18	1		As gna a Aux l a de Estud o	9-Aug-19
1	2017-GD-01830	GD10K	16-Jun-17	16-Jun 17	2886822000		516011000		516011000		8-Jan-20	8-Jan-20	936		1000215522	GDEstud oP ocess	app ovedD st but onEndEvent	18-Nov-19		As gna a Aux l a de Estud o	13 Sep-17	21-Jan-20
1	2017-GD-02188	GD10K	12 Ma -17	22-Jun 17								27-May-20	1070	27-May-20	8220651	GDInspecc onP ocess	endevent3	30-Sep-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	15-Jun-20
1	2017-GD-02292	GD10K	23-Jun-17	26-Jun 17	2263719318		428101000		28101000		21-Nov-19	21-Nov-19	878		19656933	GDEstud oP ocess	app ovedD st but onEndEvent	27-Jun-17		As gna a Aux l a de Estud o	28-Jun-17	2-May-19
1	2017-GD-02606	GD10K	8-Jun-17	7 Jul 17						63 3132000	11 Feb-20	11 Feb-20	949		15800539	GDEstud oP ocess	app ovedD st but onEndEvent	9-Jun-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	21-Jul-17
1	2017-GD-02690	GD10K	12-Jul-17	12 Jul 17								13 Dec-19	884	13-Dec-19	26481209	GDInspecc onP ocess	endevent3	20 Ma -19	1		As gna a Aux l a de Estud o	17-Dec-19
1	2017-GD-03110	GD10K	9-Aug-17	9-Aug 17						1779357721	17-Ma -20	17-Ma -20	951		19407157	GDEstud oP ocess	app ovedD st but onEndEvent	4-Aug-17	1		As gna a Aux l a de Estud o	14-Ap -20
1	2017-GD-03292	GD10K	18-Aug-17	18-Aug 17								25 Feb-20	921	25-Feb-20	1000423375	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-Ap -20	1		As gna a Aux l a de Estud o	
1	2017-GD-03311	GD10K	18-Aug-17	18-Aug 17	33331000	33331000	76631000		76631000		6-Ma -20	6-Ma -20	931		1001036203	GDEstud oP ocess	app ovedD st but onEndEvent	22-Jul-20		As gna a Aux l a de Estud o	21-Aug-17	25-Jan-19
1	2017-GD-03625	GD10K	31-Aug-17	31-Aug 17								2-Jan-20	854	2-Jan-20	8308470	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-May-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	20-May-20
1	2017-GD-03647	GD10K	1-Sep-17	1-Sep 17								16-Jan-20	867	16-Jan-20	1001421349	GDInspecc onP ocess	endevent3	25-Jul-17	1		As gna a Aux l a de Estud o	23-Jul-19
1	2017-GD-03750	GD10K	8-Sep-17	8-Sep 17		87 3662 82	87 3662 82					15-Jul-20	1041	15-Jul-20	1000508584	GDInspecc onP ocess	endevent3	6-May-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	26-Sep-18
1	2017-GD-03937	GD10K	17-Sep-17	17-Sep 17								8-Nov-19	782	8-Nov-19	1000276219	GDInspecc onP ocess	endevent3	11-Dec-18	1		As gna a Aux l a de Estud o	12-Sep-19
1	2018-GD-00049	GD1M	17-Ap -18	17-Ap 18						9379670000	19-Nov-19	27-Ma -20	710	27-Ma -20	8429556	GDInspecc onP ocess	endevent3	18 Jan-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	22-May-20
1	2018-GD-00065	GD1M	20-Ap -18	20-Ap 18		9120051000	9120051000					5-Ma -20	685	5-Ma -20	21509185	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-May-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	12-Ma -20
1	2018-GD-00140	GD1M	4-May-18	4-May 18					83 7131000	9163922000	2 Jul-20	25-Ma -20	691	25-Ma -20	1000206582	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Jun-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	11-Dec-19
1	2018-GD-00167	GD10K	9-Ap -18	11-May 18						59095 1000	15-Jan-20	9 Dec-19	577	9-Dec-19	19479862	GDInspecc onP ocess	endevent3	11-Jul-18	1		As gna a Aux l a de Estud o	4-Ap -20
1	2018-GD-00168	GD10K	11-May-18	11-May 18						771 01000	16-Jun-20	13 Dec-19	581	13-Dec-19	1000200467	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	4-Nov-19
1	2018-GD-00198	GD10K	17-May-18	17-May 18								20 Dec-19	582	20-Dec-19	1000065494	GDInspecc onP ocess	endevent3	1-Jun-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	
1	2018-GD-00206	GD10K	18-May-18	18-May 18		8168231000	8168231000					27-Nov-19	558	27-Nov-19	23605214	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-May-18	1		As gna a Aux l a de Estud o	18-Dec-19
1	2018-GD-00215	GD10K	8-Ap -18	21-May 18					23 6802000	5976117506	7-Ma -20	11-Ma -20	660	11-Ma -20	17355954	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	10-Jan-20
1	2018-GD-00223	GD10K	22-May-18	22-May 18								16-Jun-20	756	16-Jun-20	33705050	GDInspecc onP ocess	endevent3	25 Jan-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	24-Jun-19
1	2018-GD-00223	GD10K	22-May-18	22-May 18								16-Jun-20	756	16-Jun-20	33705050	GDInspecc onP ocess	endevent3	30-Aug-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	15-Jan-20
1	2018-GD-00289	GD10K	16-May-18	5-Jun 18						2592971000	14-Jan-20	12-Jun-20	738	12-Jun-20	11176262	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Jun-17	1		As gna a Aux l a de Estud o	4-Jun-20
1	2018-GD-00333	GD1M	11-Jun-18	11-Jun 18								26-Nov-19	533	26-Nov-19	23554816	GDInspecc onP ocess	endevent3	1-Jun-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	5-Dec-19
1	2018-GD-00430	GD10K	19-Jun-18	25-Jun 18						19312000	5 Jul-20	8-Jan-19	197	8-Jan-19	19483085	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-May-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	22-Oct-19
1	2018-GD-00455	GD10K	23-Aug-17	28-Jun 18								24-Jun-20	727	24-Jun-20	1000708052	GDInspecc onP ocess	endevent3	9-Jun-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	
1	2018-GD-00485	GD10K	5-Ap -18	3 Jul 18								6-Ma -20	612	6-Ma -20	24606747	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Jun-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	18-Oct-18
1	2018-GD-00517	GD10K	5-Jul-18	5 Jul 18								5 Feb-20	580	5-Feb-20	17441823	GDInspecc onP ocess	endevent3	30-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	16-Aug-19
1	2018-GD-00655	GD10K	2-Ap -17	14 Jul 18								4-Ma -20	599	4-Ma -20	23615487	GDInspecc onP ocess	endevent3	30-Nov-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	15-Jul-19
1	2018-GD-00689	GD10K	6-Jun-18	18 Jul 18								9-Ma -20	600	9-Ma -20	33815578	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	10-Jul-20
1	2018-GD-00695	GD10K	19-Jul-18	19 Jul 18								6 Feb-19	202	6-Feb-19	17796804	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Nov-18	1		As gna a Aux l a de Estud o	15-Aug-18
1	2018-GD-00716	GD1M	1-Jun-18	20 Jul 18					9081132000			13-Jan-20	542	13-Jan-20	19169188	GDInspecc onP ocess	endevent3	1-Jun-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	11-Jun-20
1	2018-GD-00743	GD1M	23-Jul-18	23 Jul 18								1-May-20	648	1-May-20	1000218471	GDInspecc onP ocess	endevent3	6-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	14-Aug-19
1	2018-GD-00763	GD10K	24-Jul-18	24 Jul 18	17693 1000		324992194		32 99219		18 Jul-20	22-Jan-19	182	22-Jan-19	8461113	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Jul-20		As gna a Aux l a de Estud o	25-Jul-18	
1	2018-GD-00756	GD10K	24-Jul-18	24 Jul 18								3-Ap -19	253	3-Ap -19	10033640	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Aug-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	28-May-19
1	2018-GD-00750	GD10K	21-Jul-18	24 Jul 18					38 0896651			24-Ma -20	609	24-Ma -20	21482921	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Jul-18	1		As gna a Aux l a de Estud o	9-Dec-19
1	2018-GD-00791	GD10K	27-Jul-18	27 Jul 18								15-Jan-20	537	15-Jan-20	22960028	GDInspecc onP ocess	endevent3	31-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	16-Jan-20
1	2018-GD-00791	GD10K	27-Jul-18	27 Jul 18								15-Jan-20	537	15-Jan-20	22960028	GDInspecc onP ocess	endevent3	20-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	16-Oct-19
1	2018-GD-00808	GD10K	31-Jul-18	31 Jul 18								27-May-20	666	27-May-20	1000296306	GDInspecc onP ocess	endevent3	18-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	16-Dec-19
1	2018-GD-00850	GD10K	3-Aug-18	3-Aug 18								6-Aug-19	368	6-Aug-19	1001612756	GDInspecc onP ocess	endevent3	9 Ma -20	1		As gna a Aux l a de Estud o	8-May-17
1	2018-GD-00904	GD10K	9-Aug-18	9-Aug 18					5979822000			18-Jan-19	162	18-Jan-19	24567681	GDInspecc onP ocess	endevent3	3-Jun-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	18-Jan-19
1	2018-GD-00947	GD10K	11-Ap -18	14-Aug 18								15-Nov-19	458	15-Nov-19	17326466	GDInspecc onP ocess	endevent3	20 Ma -19	1		As gna a Aux l a de Estud o	24-Feb-20
1	2018-GD-00943	GD10K	10-Ap -18	14-Aug 18						6938591000	25-Jan-20	26-Jun-20	682	26-Jun-20	18436627	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	28-Ap -20
1	2018-GD-00963	GD10K	12-Ap -18	15-Aug 18								27-Nov-19	469	27-Nov-19	30701823	GDInspecc onP ocess	endevent3	5-Nov-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	1-Jun-20
1	2018-GD-01058	GD10K	25-Jun-18	22-Aug 18								23-Nov-19	458	23-Nov-19	1000174933	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	26-Jul-19
1	2018-GD-01058	GD10K	25-Jun-18	22-Aug 18								23-Nov-19	458	23-Nov-19	1000174933	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-May-18	1		As gna a Aux l a de Estud o	6-Nov-19
1	2018-GD-01058	GD10K	25-Jun-18	22-Aug 18								23-Nov-19	458	23-Nov-19	1000174933	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Aug-18	1		As gna a Aux l a de Estud o	26-Aug-19
1	2018-GD-01058	GD10K	25-Jun-18	22-Aug 18								23-Nov-19	458	23-Nov-19	1000174933	GDInspecc onP ocess	endevent3	18-May-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	8-Jan-20
1	2018-GD-01072	GD10K	4-May-18	23-Aug 18								22-Oct-19	425	22-Oct-19	19792263	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-Ap -18	1		As gna a Aux l a de Estud o	1-Nov-19
1	2018-GD-01087	GD10K	20-Aug-18	24-Aug 18								15-Nov-19	448	15-Nov-19	23603782	GDInspecc onP ocess	endevent3	6-May-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	30-Jan-20
1	2018-GD-01102	GD10K	27-Aug-18	27-Aug 18								5-Ap -19	221	5-Ap -19	17082167	GDInspecc onP ocess	endevent3	7-Oct-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	28-Dec-18
1	2018-GD-01106	GD1M	27-Aug-18	27-Aug 18								22-Jul-20	695	22-Jul-20	1000088855	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	6-Ma -20
1	2018-GD-01202	GD10K	16-Ap -18	5-Sep 18								12-Jun-20	646	12-Jun-20	30759026	GDInspecc onP ocess	endevent3	5-Jun-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	17-Jan-20
1	2018-GD-01227	GD10K	19-Ap -18	6-Sep 18								5 Feb-20	517	5-Feb-20	31233554	GDInspecc onP ocess	endevent3	20-May-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	13-Ma -20
1	2018-GD-01225	GD10K	20-Ap -18	6-Sep 18		8810032000	8810032000					13-Ma -20	554	13-Ma -20	1000098050	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	18-Feb-20
1	2018-GD-01264	GD10K	20-Aug-18	11-Sep 18								4 Dec-19	449	4-Dec-19	1000258100	GDInspecc onP ocess	endevent3	19-Jul-17	1		As gna a Aux l a de Estud o	18-May-18
1	2018-GD-01274	GD10K	2-May-18	11-Sep 18								20-Ap -20	587	20-Ap -20	4311006	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Jun-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	11-Jun-19
1	2018-GD-01318	GD10K	12-Sep-18	12-Sep 18								26-Nov-19	440	26-Nov-19	1001661383	GDInspecc onP ocess	endevent3	21 Jan-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	14-Ma -17
1	2018-GD-01300	GD10K	12-Sep-18	12-Sep 18					7682822000			19 Feb-20	525	19-Feb-20	1000137310	GDInspecc onP ocess	endevent3	27 Jan-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	18-Feb-20
1	2018-GD-01329	GD10K	13-Sep-18	13-Sep 18								23-Ap -19	222	23-Ap -19	24382501	GDInspecc onP ocess	endevent3	20-Dec-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	29-Aug-19
1	2018-GD-01341	GD10K	12-Sep-18	14-Sep 18		9799911000	9799911000		16 7102000			18 Feb-20	522	18-Feb-20	1000498678	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Aug-17	1		As gna a Aux l a de Estud o	14-May-20
1	2018-GD-01361	GD10K	17-Sep-18	17-Sep 18								31-Oct-19	409	31-Oct-19	1000255648	GDInspecc onP ocess	endevent3	6-Feb-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	
1	2018-GD-01430	GD10K	23-Jul-18	24-Sep 18						39178 1000	2 May-20	17-Jun-20	632	17-Jun-20	33661621	GDInspecc onP ocess	endevent3	1-May-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	10-Dec-19
1	2018-GD-01445	GD1M	25-Sep-18	25-Sep 18						5180961000	10-Jan-20	10-Jan-20	472		30228075	GDEstud oP ocess	app ovedD st but onEndEvent	12-Dec-18	1		As gna a Aux l a de Estud o	4-May-20
1	2018-GD-01464	GD10K	19-Jun-18	27-Sep 18								10-Jul-20	652	10-Jul-20	1000077097	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	30-Oct-18
1	2018-GD-01466	GD10K	28-Sep-18	28-Sep 18								18-Nov-19	416	18-Nov-19	1000284361	GDInspecc onP ocess	endevent3	22-Oct-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	14-Aug-19
1	2018-GD-01467	GD10K	5-Aug-18	28-Sep 18								30-Ma -20	549	30-Ma -20	0	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	2-Dec-19
1	2018-GD-01467	GD10K	5-Aug-18	28-Sep 18								30-Ma -20	549	30-Ma -20	33498417	GDInspecc onP ocess	endevent3	14-Aug-18	1		As gna a Aux l a de Estud o	4-Nov-19
1	2018-GD-01496	GD10K	20-Sep-18	2-Oct 18								23-Oct-19	386	23-Oct-19	1000213052	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	5-Feb-19
1	2018-GD-01502	GD10K	3-Oct-18	3-Oct 18						9596011000	11 Jul-20	23-Jul-20	659	23-Jul-20	33685527	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Jul-18	1		As gna a Aux l a de Estud o	6-Nov-19
1	2018-GD-01532	GD1M	5-Oct-18	5-Oct 18						2851363 01	8-Nov-19	20-Nov-19	411	20-Nov-19	33990351	GDInspecc onP ocess	endevent3	5-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	16-Dec-19
1	2018-GD-01532	GD1M	5-Oct-18	5-Oct 18						28520 0000	5-Nov-19	20-Nov-19	411	20-Nov-19	33990351	GDInspecc onP ocess	endevent3	12 Ma -19	1		As gna a Aux l a de Estud o	14-Jan-19
1	2018-GD-01532	GD1M	5-Oct-18	5-Oct 18						285 601000	10-Ma -20	20-Nov-19	411	20-Nov-19	33990351	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	9-Jun-20
1	2018-GD-01556	GD10K	8-Oct-18	8-Oct 18								20-May-20	590	20-May-20	11177315	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Jul-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	22-Jan-19
1	2018-GD-01607	GD1M	11-Oct-18	11-Oct 18								18 Dec-19	433	18-Dec-19	33565748	GDInspecc onP ocess	endevent3	9 Jan-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	20-Ma -20
0	2018-GD-01637	GD1M	5-Sep-18	15-Oct 18						9970021000	8-Dec-19	8 Dec-19	419		1000808230	GDInspecc onP ocess	Ap obac on de Med c on Neta Ven	10-Jul-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	20-May-20
1	2018-GD-01653	GD10K	7-Aug-18	15-Oct 18		7621632000	7621632000					17 Dec-19	428	17-Dec-19	8292959	GDInspecc onP ocess	endevent3	25-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	15-Feb-19
1	2018-GD-01653	GD10K	7-Aug-18	15-Oct 18		762 351000	762 351000					17 Dec-19	428	17-Dec-19	8292959	GDInspecc onP ocess	endevent3	19 Ma -18	1		As gna a Aux l a de Estud o	21-Nov-19
1	2018-GD-01668	GD10K	16-Oct-18	16-Oct 18								9-Oct-19	358	9-Oct-19	11515041	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-Nov-18	1		As gna a Aux l a de Estud o	11-Ma -20
1	2018-GD-01661	GD10K	16-Oct-18	16-Oct 18								5 Feb-20	477	5-Feb-20	19178082	GDInspecc onP ocess	endevent3	3-May-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	
0	2018-GD-01656	GD10K	15-Oct-18	16-Oct 18	2523022000		463422000		63 22000		10 Feb-20	10 Feb-20	482		23354598	GDInspecc onP ocess	Completa Info mac on Ad c onal	6-May-19		As gna a Aux l a de Estud o	17-Oct-18	3-Ma -20
1	2018-GD-01676	GD10K	17-Oct-18	18-Oct 18								26-Nov-19	404	26-Nov-19	1001731152	GDInspecc onP ocess	endevent3	30 Jan-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	23-Dec-19
1	2018-GD-01676	GD10K	17-Oct-18	18-Oct 18								26-Nov-19	404	26-Nov-19	1001731152	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Jun-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	9-Oct-19
1	2018-GD-01684	GD10K	1-Jul-18	19-Oct 18								23 Dec-19	430	23-Dec-19	33776246	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-May-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	23-Ap -20
1	2018-GD-01691	GD10K	22-Oct-18	22-Oct 18					6597891000			11 Dec-19	415	11-Dec-19	24375264	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	11-Jun-20
1	2018-GD-01722	GD10K	20-Jun-18	25-Oct 18		9511631000	9511631000					24 Feb-20	487	24-Feb-20	23810766	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-May-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	15-Jan-20
1	2018-GD-01717	GD1M	25-Oct-18	25-Oct 18								6-Ma -20	498	6-Ma -20	1001729469	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-Jul-17	1		As gna a Aux l a de Estud o	
1	2018-GD-01730	GD10K	25-Aug-18	26-Oct 18					3806291000			20-Nov-19	390	20-Nov-19	30058486	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	13-Dec-19
1	2018-GD-01732	GD10K	26-Oct-18	26-Oct 18					721388277			30-Ma -20	521	30-Ma -20	1000598928	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	26-Sep-19
1	2018-GD-01740	GD10K	29-Oct-18	29-Oct 18								18-Nov-19	385	18-Nov-19	1000121880	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Aug-17	1		As gna a Aux l a de Estud o	8-May-18
1	2018-GD-01780	GD10K	1-Nov-18	1-Nov 18								15-Oct-19	348	15-Oct-19	15567095	GDInspecc onP ocess	endevent3	25-Sep-17	1		As gna a Aux l a de Estud o	9-Dec-19
1	2018-GD-01777	GD10K	1-Nov-18	1-Nov 18								19-Oct-19	352	19-Oct-19	24099377	GDInspecc onP ocess	endevent3	20-Feb-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	17-Jan-20
1	2018-GD-01790	GD10K	1-Nov-18	2-Nov 18								28-Oct-19	360	28-Oct-19	1000565534	GDInspecc onP ocess	endevent3	29 Jan-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	4-Ap -19
1	2018-GD-01787	GD10K	2-Nov-18	2-Nov 18								13-Jan-20	437	13-Jan-20	23786439	GDInspecc onP ocess	endevent3	20-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	6-Ma -20
1	2018-GD-01794	GD10K	2-Nov-18	2-Nov 18		8 73912000						25-Ma -20	509	25-Ma -20	12460173	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	28-Aug-19
1	2018-GD-01800	GD10K	4-Nov-18	4-Nov 18						5188131000	7-Ap -20	17 Dec-19	408	17-Dec-19	11145121	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-Oct-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	10-Jun-19
1	2018-GD-01799	GD10K	27-Jul-18	4-Nov 18								3-Ap -20	516	3-Ap -20	23527799	GDInspecc onP ocess	endevent3	22-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	5-Sep-19
1	2018-GD-01806	GD10K	5-Nov-18	5-Nov 18						3888 70000	4-Jun-20	1-May-20	543	1-May-20	1000090632	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	11-Oct-19
1	2018-GD-01815	GD10K	25-Sep-18	6-Nov 18								16-Jul-20	618	16-Jul-20	18460864	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Aug-18	1		As gna a Aux l a de Estud o	4-Nov-19
1	2018-GD-01858	GD10K	7-Nov-18	12-Nov 18								19 Feb-20	464	19-Feb-20	8402892	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	13-Jul-20
1	2018-GD-01858	GD10K	7-Nov-18	12-Nov 18								19 Feb-20	464	19-Feb-20	8402892	GDInspecc onP ocess	endevent3	22-Jun-17	1		As gna a Aux l a de Estud o	19-Jun-19
1	2018-GD-01879	GD1M	31-Oct-18	14-Nov 18					90780 2000			8-Jul-20	602	8-Jul-20	33854885	GDInspecc onP ocess	endevent3	6-May-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	21-Jan-20
1	2018-GD-01921	GD10K	15-Nov-18	15-Nov 18	2938370000		529212000		529212000		16-Dec-19	14 Feb-19	91	14-Feb-19	23360406	GDInspecc onP ocess	endevent3	30-Aug-17		As gna a Aux l a de Estud o	21-Nov-18	26-May-20
1	2018-GD-01918	GD10K	15-Nov-18	15-Nov 18								25-Nov-19	375	25-Nov-19	31865083	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-Jul-18	1		As gna a Aux l a de Estud o	10-Oct-19
1	2018-GD-01904	GD10K	15-Nov-18	15-Nov 18								13-Jan-20	424	13-Jan-20	7195697	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Nov-18	1		As gna a Aux l a de Estud o	18-May-20
1	2018-GD-01946	GD10K	27-Nov-18	27-Nov 18					9970021000			4 Dec-19	372	4-Dec-19	24889303	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Nov-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	
1	2018-GD-01948	GD10K	27-Nov-18	27-Nov 18								24 Feb-20	454	24-Feb-20	29754953	GDInspecc onP ocess	endevent3	21 Jan-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	25-Nov-19
1	2018-GD-01947	GD10K	26-Nov-18	27-Nov 18						198 351000	16 Jul-20	15-Jul-20	596	15-Jul-20	1000094232	GDInspecc onP ocess	endevent3	14-Ap -20	1		As gna a Aux l a de Estud o	27-Sep-19
0	2018-GD-01996	GD10K	12-Nov-18	30-Nov 18	1989721000		362822000		362822000		11 Feb-20	11 Feb-20	438		17441507	GDInspecc onP ocess	Ane a Documentos	2-May-18		As gna a Aux l a de Estud o	21 Dec-18	23-Jun-20
1	2018-GD-02029	GD10K	7-Sep-18	4-Dec 18								16 Dec-19	377	16-Dec-19	22561544	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	30-Dec-19
0	2018-GD-02030	GD10K	12-Nov-18	4-Dec 18						2789122000	7-Jan-20	7-Jan-20	399		100001871	GDInspecc onP ocess	Ap obac on de Med c on Neta Of c	29-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	25-Nov-19
1	2018-GD-02017	GD10K	12-Nov-18	4-Dec 18								12-May-20	525	12-May-20	23522741	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Nov-18	1		As gna a Aux l a de Estud o	7-Jul-20
1	2018-GD-02033	GD1M	5-Dec-18	5-Dec 18		8676712000	8676712000		1 32301000			16-Jan-20	407	16-Jan-20	33972598	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	27-Nov-18
1	2018-GD-02092	GD1M	11-Dec-18	11-Dec 18	1356591000		246422000		2 6 22000		14-Nov-19	2 Dec-19	356	2-Dec-19	30767129	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Oct-18		As gna a Aux l a de Estud o	21 Dec-18	3-Sep-19
1	2018-GD-02091	GD10K	9-Dec-18	11-Dec 18								21-Ap -20	497	21-Ap -20	19537445	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-Aug-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	10-Jan-20
1	2018-GD-02096	GD1M	1-Jun-18	17-Dec 18								28-Ap -20	498	28-Ap -20	17317631	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	
1	2018-GD-02133	GD10K	19-Dec-18	19-Dec 18								3 Feb-20	411	3-Feb-20	1001607126	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-Ap -20	1		As gna a Aux l a de Estud o	25-Nov-19
1	2018-GD-02111	GD10K	19-Dec-18	19-Dec 18								30-Ma -20	467	30-Ma -20	31076305	GDInspecc onP ocess	endevent3	18 Ma -18	1		As gna a Aux l a de Estud o	22-Oct-19
1	2018-GD-02132	GD10K	12-Dec-18	19-Dec 18						6762922000	2 Jul-20	1-May-20	499	1-May-20	10000142263	GDInspecc onP ocess	endevent3	9-Jun-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	26-Nov-19
1	2018-GD-02162	GD10K	20-Dec-18	20-Dec 18						559612000	5-Ma -20	16 Dec-19	361	16-Dec-19	31076305	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Jul-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	5-Feb-20
1	2018-GD-02154	GD10K	20-Dec-18	20-Dec 18		7897 51000	7897 51000					5 Feb-20	412	5-Feb-20	30072936	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-May-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	12-Ma -20
1	2018-GD-02168	GD10K	21-Dec-18	21-Dec 18								6-Nov-19	320	6-Nov-19	17310541	GDInspecc onP ocess	endevent3	20-Dec-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	3-Jul-20
1	2018-GD-02173	GD1M	17-Jul-18	21-Dec 18								21-Jan-20	396	21-Jan-20	15940724	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Sep-19	0		As gna a Aux l a de Estud o	3-Feb-20

1	2018-GD-02169	GD1M	29-Oct-18	21-Dec 18				[redacted]				27-Ma -20	462	27-Ma -20	8348346	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	20-May-19
1	2018-GD-02177	GD1M	24-Dec-18	26-Dec 18								23 Sep-19	271	23-Sep-19	8383562	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	25-Aug-17
1	2019-GD-00018	GD10K	3 Jan-19	8-Jan 19	2677 607	2677 607	47612000		7612000		10-Ma -20	1-May-20	479	1-May-20	24606733	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Jul-20	As gna a Aux l a de Estud o	15-Ma -19	30-May-20
1	2019-GD-00019	GD1M	12-Dec-18	8-Jan 19	2 0081000		41411000		1 11000		6 May-20	16-May-20	494	16-May-20	31148715	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Jul-20	As gna a Aux l a de Estud o	11-Jan-19	3-Jul-20
1	2019-GD-00034	GD10K	9 Jan-19	9-Jan 19								18-Nov-19	313	18-Nov-19	30229788	GDInspecc onP ocess	endevent3	13 Jan-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	25-Nov-19
1	2019-GD-00030	GD10K	3 Jan-19	9-Jan 19								5 Feb-20	392	5-Feb-20	23406781	GDInspecc onP ocess	endevent3	13 Ma -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	27-Nov-18
1	2019-GD-00027	GD1M	24-Dec-18	9-Jan 19								27-Ma -20	443	27-Ma -20	8386231	GDInspecc onP ocess	endevent3	28 Ma -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	17-Ap -19
1	2019-GD-00040	GD10K	10 Jan-19	10-Jan 19								22-May-19	132	22-May-19	31089006	GDInspecc onP ocess	endevent3	11-Feb-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	17-Jun-20
1	2019-GD-00059	GD10K	22-Dec-18	10-Jan 19						6739103058	12-Jun-20	23-Oct-19	286	23-Oct-19	18390313	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	5-Jun-20
1	2019-GD-00056	GD10K	20-Dec-18	10-Jan 19								18-Nov-19	312	18-Nov-19	30207632	GDInspecc onP ocess	endevent3	18-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	19-Dec-19
1	2019-GD-00056	GD10K	20-Dec-18	10-Jan 19								18-Nov-19	312	18-Nov-19	30207632	GDInspecc onP ocess	endevent3	13-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	4-Dec-19
1	2019-GD-00045	GD10K	10 Jan-19	10-Jan 19								5 Feb-20	391	5-Feb-20	15811650	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Oct-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-00050	GD10K	6-Dec-18	10-Jan 19								23 Feb-20	409	23-Feb-20	23813625	GDInspecc onP ocess	endevent3	3-Ap -17	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-00081	GD10K	11 Jan-19	11-Jan 19		71988 0205	71988 0205					23-Jan-20	377	23-Jan-20	31106815	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Sep-19
1	2019-GD-00082	GD10K	3 Jan-19	12-Jan 19								11 Dec-19	333	11-Dec-19	33523486	GDInspecc onP ocess	endevent3	25-Feb-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	20-Nov-19
1	2019-GD-00089	GD1M	2-Dec-18	14-Jan 19								31-Oct-19	290	31-Oct-19	24554086	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	5-Jun-20
1	2019-GD-00108	GD10K	25-Nov-18	15-Jan 19					6219571000			3 Feb-20	384	3-Feb-20	3206003	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-Aug-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-Ap -19
1	2019-GD-00097	GD1M	15 Jan-19	15-Jan 19						9602911000	5-Aug-20	23-Jun-20	525	23-Jun-20	10000832099	GDInspecc onP ocess	endevent3	20 Ma -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-Jul-20
1	2019-GD-00112	GD1M	21-Dec-18	16-Jan 19		7011071000	7011071000					16 Dec-19	334	16-Dec-19	30682040	GDInspecc onP ocess	endevent3	9-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	27-Nov-19
1	2019-GD-00115	GD10K	14 Jan-19	16-Jan 19	1635232816		298166379		298166379		2-Jan-20	15-Jan-20	364	15-Jan-20	19357712	GDInspecc onP ocess	endevent3	5-Feb-20	As gna a Aux l a de Estud o	29-Jan-19	8-Sep-18
1	2019-GD-00120	GD10K	14 Jan-19	16-Jan 19								6-Ma -20	415	6-Ma -20	33752394	GDInspecc onP ocess	endevent3	19 Ma -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-00132	GD10K	11 Jan-19	18-Jan 19								13-Jan-20	360	13-Jan-20	31376864	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Ap -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	11-Jun-20
1	2019-GD-00138	GD10K	18 Jan-19	20-Jan 19						667631000	3-Jun-20	27 Dec-19	341	27-Dec-19	1000171935	GDInspecc onP ocess	endevent3	20-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	27-Nov-19
1	2019-GD-00156	GD1M	21 Jan-19	21-Jan 19					8061 31000			18-Nov-19	301	18-Nov-19	23556774	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-Feb-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	22-Jul-20
1	2019-GD-00149	GD10K	21 Jan-19	21-Jan 19						077001000	5-Nov-19	4 Feb-20	379	4-Feb-20	33533519	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-Jun-20
1	2019-GD-00172	GD10K	9 Jan-19	22-Jan 19								19 Dec-19	331	19-Dec-19	31113324	GDInspecc onP ocess	endevent3	20-Ap -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-00162	GD10K	22 Jan-19	22-Jan 19					6102151000			27-May-20	491	27-May-20	8289737	GDInspecc onP ocess	endevent3	14-Sep-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	29-Oct-19
1	2019-GD-00176	GD10K	21 Jan-19	23-Jan 19								28-Oct-19	278	28-Oct-19	24886682	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Aug-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-Jul-20
1	2019-GD-00218	GD10K	2-Feb-19	2-Feb 19								28-Oct-19	268	28-Oct-19	24878026	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-May-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	8-Jul-19
1	2019-GD-00220	GD10K	2-Feb-19	2-Feb 19						26 1 1000	21 Jul-20	5 Feb-20	368	5-Feb-20	3380003725	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Dec-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	19-Dec-19
1	2019-GD-00225	GD1M	7-Dec-18	5-Feb 19					7296590000			7-Oct-19	244	7-Oct-19	31407245	GDInspecc onP ocess	endevent3	20 Ma -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	16-Jun-20
1	2019-GD-00233	GD1M	17 Jan-19	6-Feb 19								12-Nov-19	279	12-Nov-19	19480054	GDInspecc onP ocess	endevent3	25-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	22-Jul-19
1	2019-GD-00233	GD1M	17 Jan-19	6-Feb 19								12-Nov-19	279	12-Nov-19	19480059	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Oct-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	14-Nov-19
1	2019-GD-00233	GD1M	17 Jan-19	6-Feb 19								12-Nov-19	279	12-Nov-19	19480054	GDInspecc onP ocess	endevent3	18-Sep-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	20-Ma -20
1	2019-GD-00233	GD1M	17 Jan-19	6-Feb 19								12-Nov-19	279	12-Nov-19	19480059	GDInspecc onP ocess	endevent3	18 Ma -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	6-Dec-19
1	2019-GD-00240	GD1M	4-Feb-19	7-Feb 19								13-Jan-20	340	13-Jan-20	31076274	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	10-Jul-20
1	2019-GD-00248	GD1M	5-Feb-19	7-Feb 19						5186832000	15-Nov-19	27 Feb-20	385	27-Feb-20	30228075	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-Dec-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	6-Ap -20
1	2019-GD-00243	GD10K	7-Feb-19	7-Feb 19								20-May-20	468	20-May-20	11177949	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	29-Jan-20
1	2019-GD-00271	GD10K	11-Sep-18	11-Feb 19								4 Dec-19	296	4-Dec-19	1000304745	GDInspecc onP ocess	endevent3	6 Ma -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-00296	GD10K	13-Feb-19	13-Feb 19								13-Jan-20	334	13-Jan-20	7186873	GDInspecc onP ocess	endevent3	29-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	27-Feb-19
1	2019-GD-00291	GD10K	21-Aug-18	13-Feb 19								27 Feb-20	379	27-Feb-20	27638513	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Aug-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Aug-19
1	2019-GD-00293	GD10K	13-Feb-19	13-Feb 19						6097771000	10-Jun-20	16-Jun-20	489	16-Jun-20	30209049	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	31-May-18
1	2019-GD-00317	GD10K	22 Jan-19	15-Feb 19								16 Dec-19	304	16-Dec-19	1000149356	GDInspecc onP ocess	endevent3	13-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	16-Jul-19
1	2019-GD-00322	GD10K	16-Feb-19	16-Feb 19								24 Feb-20	373	24-Feb-20	1000135414	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-May-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	27-Feb-20
1	2019-GD-00323	GD1M	11-Feb-19	16-Feb 19								27-Ma -20	405	27-Ma -20	1000172891	GDInspecc onP ocess	endevent3	14-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	29-Jul-19
1	2019-GD-00326	GD10K	12-Feb-19	18-Feb 19						7121318 78	6-Nov-19	26-Nov-19	281	26-Nov-19	30111996	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Dec-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	14-Ap -20
1	2019-GD-00354	GD1M	20-Feb-19	20-Feb 19								4 Dec-19	287	4-Dec-19	7188-6679	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Aug-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	6-Ma -20
1	2019-GD-00365	GD10K	21-Feb-19	21-Feb 19								13-Jan-20	326	13-Jan-20	158/08598	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-May-19
1	2019-GD-00390	GD10K	23-Feb-19	23-Feb 19					6 06132000			13-Jan-20	324	13-Jan-20	15800539	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	22-Aug-19
1	2019-GD-00387	GD10K	23-Feb-19	23-Feb 19					3 16132000			30-Ma -20	401	30-Ma -20	15800510	GDInspecc onP ocess	endevent3	3-Oct-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	30-Dec-19
1	2019-GD-00400	GD10K	15-Jun-18	25-Feb 19								9 Dec-19	287	9-Dec-19	1000479019	GDInspecc onP ocess	endevent3	7-Jul-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-00396	GD10K	29 Jan-19	25-Feb 19		92 2322000	92 2322000					4-May-20	434	4-May-20	23079117	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Jun-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	4-Nov-19
1	2019-GD-00396	GD10K	29 Jan-19	25-Feb 19		9250816008						4-May-20	434	4-May-20	23079117	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Feb-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	22-Jul-19
1	2019-GD-00414	GD10K	23-Feb-19	26-Feb 19								29-Jan-20	337	29-Jan-20	1000149635	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-May-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	31-Oct-19
1	2019-GD-00411	GD10K	23-Feb-19	26-Feb 19								6-Ma -20	374	6-Ma -20	1001643501	GDInspecc onP ocess	endevent3	30 Jan-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-00423	GD10K	27-Feb-19	27-Feb 19								15-Oct-19	230	15-Oct-19	15569656	GDInspecc onP ocess	endevent3	5-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	19-Jun-19
1	2019-GD-00420	GD10K	29-Oct-18	27-Feb 19					7121318 78			27-Nov-19	273	27-Nov-19	1001426067	GDInspecc onP ocess	endevent3	20-Ap -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	14-Jan-20
1	2019-GD-00419	GD10K	27-Feb-19	27-Feb 19	1993521000		362822000					19 Feb-20	357	19-Feb-20	17441507	GDInspecc onP ocess	endevent3	31-Jul-20	As gna a Aux l a de Estud o	2-May-19	4-Dec-19
1	2019-GD-00428	GD10K	13-Feb-19	28-Feb 19								4-Nov-19	249	4-Nov-19	15937026	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Ap -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	25-Oct-18
1	2019-GD-00444	GD10K	1 Ma -19	1-Ma 19								13-Jan-20	318	13-Jan-20	27639389	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-May-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	21-Nov-19
1	2019-GD-00453	GD10K	4 Ma -19	4-Ma 19								13-Jan-20	315	13-Jan-20	15800562	GDInspecc onP ocess	endevent3	18-Jul-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	5-Feb-19
1	2019-GD-00460	GD10K	18-Feb-19	5-Ma 19								16 Dec-19	286	16-Dec-19	1000168501	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Oct-19
1	2019-GD-00469	GD10K	5 Ma -19	7-Ma 19								31-Oct-19	238	31-Oct-19	33987467	GDInspecc onP ocess	endevent3	19 Jan-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	8-Jul-19
1	2019-GD-00474	GD10K	28-Feb-19	7-Ma 19								15-Jun-20	466	15-Jun-20	1000576866	GDInspecc onP ocess	endevent3	29 Jan-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	5-Dec-19
1	2019-GD-00502	GD10K	13 Ma -19	13-Ma 19								13-Jan-20	306	13-Jan-20	7192382	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-00508	GD10K	20-Sep-18	13-Ma 19						929771000	19-Nov-19	8-Jul-20	483	8-Jul-20	1001145099	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-May-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	6-Nov-19
1	2019-GD-00516	GD10K	14 Ma -19	14-Ma 19					53 6622000			5 Feb-20	328	5-Feb-20	1000557554	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	2-May-19
1	2019-GD-00545	GD10K	15 Ma -19	15-Ma 19					3888 70000			15-Jun-20	458	15-Jun-20	100840478	GDInspecc onP ocess	endevent3	5-Ap -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-Nov-19
1	2019-GD-00546	GD10K	16 Ma -19	16-Ma 19								13-Jan-20	303	13-Jan-20	7186799	GDInspecc onP ocess	endevent3	30-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Feb-20
1	2019-GD-00548	GD10K	16 Ma -19	16-Ma 19	985281000		180822000		180822000		11-Jun-20	25-Jun-20	467	25-Jun-20	1001138109	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Ap -20	As gna a Aux l a de Estud o	21-May-19	19-Jun-19
1	2019-GD-00548	GD10K	16 Ma -19	16-Ma 19	987705595		180822000					25-Jun-20	467	25-Jun-20	1001138109	GDInspecc onP ocess	endevent3	25-Jun-20	As gna a Aux l a de Estud o	30-Aug-19	11-May-20
1	2019-GD-00551	GD1M	16 Ma -19	17-Ma 19								18-Nov-19	246	18-Nov-19	1000126911	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-Jul-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-Oct-19
1	2019-GD-00568	GD10K	19 Ma -19	19-Ma 19								31-May-19	73	31-May-19	24891779	GDInspecc onP ocess	endevent3	14 Jan-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	21-Dec-19
1	2019-GD-00585	GD10K	16 Ma -19	20-Ma 19		9697622000	9697622000					16-Oct-19	210	16-Oct-19	20977939	GDInspecc onP ocess	endevent3	26-Feb-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	11-Feb-19
1	2019-GD-00583	GD10K	1 Ma -19	20-Ma 19								3 Dec-19	258	3-Dec-19	33565747	GDInspecc onP ocess	endevent3	29-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-Oct-19
1	2019-GD-00586	GD1M	14 Ma -19	20-Ma 19								31-Ma -20	377	31-Ma -20	24125030	GDInspecc onP ocess	endevent3	7-Feb-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Sep-19
1	2019-GD-00593	GD10K	22-Feb-19	21-Ma 19								9-Oct-19	202	9-Oct-19	17395304	GDInspecc onP ocess	endevent3	1-Nov-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	20-Nov-19
1	2019-GD-00595	GD10K	22-Feb-19	21-Ma 19								23-Oct-19	216	23-Oct-19	17395304	GDInspecc onP ocess	endevent3	20-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	16-Dec-19
1	2019-GD-00600	GD10K	14 Ma -19	21-Ma 19								8-Nov-19	232	8-Nov-19	21156579	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-Nov-19
1	2019-GD-00601	GD1M	21 Ma -19	21-Ma 19								13 Dec-19	267	13-Dec-19	1000124262	GDInspecc onP ocess	endevent3	26-Nov-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Jul-18
1	2019-GD-00601	GD1M	21 Ma -19	21-Ma 19								13 Dec-19	267	13-Dec-19	1000124262	GDInspecc onP ocess	endevent3	15 Ma -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	18-Ma -20
1	2019-GD-00608	GD10K	22-Feb-19	22-Ma 19		9602251000	9602251000					25-Nov-19	248	25-Nov-19	13956288	GDInspecc onP ocess	endevent3	29-Oct-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	2-Aug-19
1	2019-GD-00610	GD10K	22 Ma -19	22-Ma 19					60 912000			16 Dec-19	269	16-Dec-19	1000672675	GDInspecc onP ocess	endevent3	18 Ma -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	22-Jul-20
1	2019-GD-00604	GD10K	13 Ma -19	22-Ma 19								5-Jun-20	441	5-Jun-20	33785002	GDInspecc onP ocess	endevent3	14-Nov-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	5-May-20
1	2019-GD-00611	GD10K	23 Ma -19	23-Ma 19					99 922000			13-Jan-20	296	13-Jan-20	15808722	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-Sep-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	20-Nov-19
1	2019-GD-00621	GD10K	20-Feb-19	25-Ma 19								23-Oct-19	212	23-Oct-19	33995471	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Sep-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	16-Oct-19
1	2019-GD-00618	GD10K	14 Jan-19	25-Ma 19								24-Jul-20	487	24-Jul-20	15776273	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Jul-20	0	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-00618	GD10K	14 Jan-19	25-Ma 19								24-Jul-20	487	24-Jul-20	15776273	GDInspecc onP ocess	endevent3	30-Jul-20	0	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-00628	GD10K	26 Ma -19	26-Ma 19	26 7 96270		481469899		81 69899		16-Nov-19	2 Dec-19	251	2-Dec-19	24861512	GDInspecc onP ocess	endevent3	9-Oct-19	As gna a Aux l a de Estud o	3-Ap -19	15-Jan-20
1	2019-GD-00626	GD10K	26 Ma -19	26-Ma 19								30-Ma -20	370	30-Ma -20	7189357	GDInspecc onP ocess	endevent3	18-Dec-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	5-Feb-20
1	2019-GD-00648	GD10K	27 Ma -19	27-Ma 19								24-Jun-19	89	24-Jun-19	11146787	GDInspecc onP ocess	endevent3	1-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	12-Ma -20
1	2019-GD-00660	GD10K	27 Ma -19	27-Ma 19								27-Ma -20	366	27-Ma -20	1001297226	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Aug-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	19-Sep-19
1	2019-GD-00658	GD10K	24 Jan-19	27-Ma 19								17-Jun-20	448	17-Jun-20	1000116553	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-Feb-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	6-Dec-19
1	2019-GD-00657	GD10K	1-Feb-19	27-Ma 19								21-Jul-20	482	21-Jul-20	1000189043	GDInspecc onP ocess	endevent3	28 Ma -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	7-May-20
1	2019-GD-00683	GD10K	29 Ma -19	29-Ma 19		89 101000	89 101000					30-Ma -20	367	30-Ma -20	7188760	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	20-Nov-19
1	2019-GD-00679	GD10K	18-Feb-19	29-Ma 19								12-May-20	410	12-May-20	17429240	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Jul-20
1	2019-GD-00697	GD10K	1-Ap -19	1-Ap 19								18-Nov-19	231	18-Nov-19	30712838	GDInspecc onP ocess	endevent3	4-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-00690	GD10K	29 Ma -19	1-Ap 19								5 Feb-20	310	5-Feb-20	1000555282	GDInspecc onP ocess	endevent3	13-Sep-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Dec-19
1	2019-GD-00706	GD10K	28-Feb-19	2-Ap 19								24 Feb-20	328	24-Feb-20	142974	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Feb-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-Jul-19
1	2019-GD-00711	GD10K	3-Ap -19	3-Ap 19								27 Dec-19	268	27-Dec-19	7187637	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	10-Sep-19
1	2019-GD-00730	GD10K	4-Ap -19	4-Ap 19								18-Nov-19	228	18-Nov-19	15800757	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	14-Feb-20
1	2019-GD-00728	GD10K	4-Ap -19	4-Ap 19								18-Nov-19	228	18-Nov-19	15808743	GDInspecc onP ocess	endevent3	25-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Ap -20
1	2019-GD-00724	GD10K	4-Ap -19	4-Ap 19								10 Dec-19	250	10-Dec-19	7427150	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	7-Jul-20
1	2019-GD-00723	GD1M	4-Ap -19	4-Ap 19								13 Dec-19	253	13-Dec-19	1000170952	GDInspecc onP ocess	endevent3	20-Jul-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	28-Jan-20
1	2019-GD-00746	GD10K	8-Ap -19	8-Ap 19		8398771000						26-Jul-19	109	26-Jul-19	30102579	GDInspecc onP ocess	endevent3	1-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	10-Dec-19
1	2019-GD-00751	GD10K	8-Ap -19	8-Ap 19								22-Ap -20	380	22-Ap -20	31127789	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-May-20
1	2019-GD-00752	GD1M	8-Ap -19	8-Ap 19					3 82922000			17-Jun-20	436	17-Jun-20	7187776	GDInspecc onP ocess	endevent3	3-Ap -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	12-Jul-19
1	2019-GD-00758	GD1M	9-Ap -19	9-Ap 19						7 36261000	13-Ma -20	13-Jan-20	279	13-Jan-20	16701861	GDInspecc onP ocess	endevent3	29-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-Sep-19
1	2019-GD-00754	GD1M	9-Ap -19	9-Ap 19								13-Jan-20	279	13-Jan-20	7188371	GDInspecc onP ocess	endevent3	6-Dec-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	4-Ma -20
1	2019-GD-00766	GD10K	10-Ap -19	10-Ap 19								13-Jan-20	278	13-Jan-20	7187011	GDInspecc onP ocess	endevent3	21 Jan-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	30-Ma -20
0	2019-GD-00772	GD10K	26 Ma -19	10-Ap 19						5035206282	9-Jun-20	9-Jun-20	426		16339046	GDInspecc onP ocess	Ane a Documentos	17-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	18-Nov-19
												P omed o	457								
1	2019-GD-00789	GD10K	22-Feb-19	11-Ap 19								9 Dec-19	242	9-Dec-19	24784393	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-Jul-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	16-Jan-20
1	2019-GD-00786	GD10K	11-Ap -19	11-Ap 19								10-Jan-20	274	10-Jan-20	8105620	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Aug-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	12-Sep-19
1	2019-GD-00792	GD10K	11-Ap -19	11-Ap 19								24-Jan-20	288	24-Jan-20	1001485832	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Oct-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-May-19
1	2019-GD-00800	GD10K	4 Jan-19	12-Ap 19								24 Feb-20	318	24-Feb-20	19848309	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Nov-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	18-Oct-19
1	2019-GD-00824	GD10K	16-Ap -19	16-Ap 19								14-Jan-20	273	14-Jan-20	11901057	GDInspecc onP ocess	endevent3	7-Dec-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	21-Oct-19
1	2019-GD-00850	GD10K	17-Ap -19	17-Ap 19								30-Oct-19	196	30-Oct-19	19524444	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Sep-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	7-Aug-19
1	2019-GD-00858	GD10K	16-Ap -19	17-Ap 19					929771000			13 Dec-19	240	13-Dec-19	1000018899	GDInspecc onP ocess	endevent3	3 Ma -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-Nov-19
1	2019-GD-00856	GD10K	17-Ap -19	17-Ap 19								30-Ma -20	348	30-Ma -20	33565546	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	11-May-17
1	2019-GD-00868	GD10K	11-Ap -19	18-Ap 19						61 07 1000	4 Feb-20	2-Nov-19	198	2-Nov-19	12467259	GDInspecc onP ocess	endevent3	22-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	27-May-20
1	2019-GD-00876	GD10K	18-Ap -19	19-Ap 19								4 Feb-20	291	4-Feb-20	33786143	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	10-Oct-19
1	2019-GD-00889	GD10K	22-Ap -19	22-Ap 19								28-Oct-19	189	28-Oct-19	24883901	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-Ap -17	1	As gna a Aux l a de Estud o	14-Jan-20
1	2019-GD-00885	GD10K	22-Ap -19	22-Ap 19								28-Oct-19	189	28-Oct-19	33960865	GDInspecc onP ocess	endevent3	29-Oct-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-00895	GD10K	27 Ma -19	22-Ap 19						8295130000	4 Feb-20	20 Dec-19	242	20-Dec-19	17320339	GDInspecc onP ocess	endevent3	28 Ma -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	16-Dec-19
1	2019-GD-00884	GD10K	11-Ap -19	22-Ap 19								20 Feb-20	304	20-Feb-20	15774414	GDInspecc onP ocess	endevent3	4-Nov-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-Jul-19
1	2019-GD-00897	GD10K	22-Ap -19	22-Ap 19								24 Feb-20	308	24-Feb-20	19468472	GDInspecc onP ocess	endevent3	5-Ap -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Dec-19
1	2019-GD-00898	GD10K	17-Ap -19	23-Ap 19	2909988100		519261000		519261000		17-Nov-19	9-Oct-19	169	9-Oct-19	10868643	GDInspecc onP ocess	endevent3	14 Jan-20	As gna a Aux l a de Estud o	1-May-19	20-Sep-18
1	2019-GD-00900	GD1M	17-Ap -19	24-Ap 19								13 Dec-19	233	13-Dec-19	10010779031	GDInspecc onP ocess	endevent3	19 Ma -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	16-Feb-20
1	2019-GD-00912	GD10K	24-Ap -19	24-Ap 19								15-Jan-20	266	15-Jan-20	22965630	GDInspecc onP ocess	endevent3	26 Ma -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	20-Ma -20
1	2019-GD-00909	GD10K	24-Ap -19	24-Ap 19								20-Ma -20	331	20-Ma -20	15906369	GDInspecc onP ocess	endevent3	19 Ma -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	31-Jan-20
1	2019-GD-00905	GD10K	27 Ma -19	24-Ap 19	160 221000		294521000		29 521000		12-Ma -20	25-Ma -20	336	25-Ma -20	17262940	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-Jul-20	As gna a Aux l a de Estud o	30-Ap -19	23-Jun-20
1	2019-GD-00908	GD1M	8 Ma -19	24-Ap 19								12-Jun-20	415	12-Jun-20	31521322	GDInspecc onP ocess	endevent3	3-Jul-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	16-Dec-19

1	2019-GD-00907	GD10K	28 Ma -19	24-Ap 19				[redacted]				1-Jul-20	434	1-Jul-20	5500089	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	8-Jan-20
1	2019-GD-00914	GD10K	23-Ap -19	25-Ap 19					8223 51000	8223 51000	29-Jan-20	3-Ap -20	344	3-Ap -20	1000266375	GDInspecc onP ocess	endevent3	19 Jan-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	22-Nov-19
1	2019-GD-00946	GD1M	30-Ap -19	30-Ap 19								27 Dec-19	241	27-Dec-19	11112537	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Nov-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	16-Dec-19
1	2019-GD-00953	GD10K	30-Ap -19	30-Ap 19								27 Dec-19	241	27-Dec-19	23599662	GDInspecc onP ocess	endevent3	29-May-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	30-Ap -19
1	2019-GD-00958	GD10K	20 Ma -19	1-May 19								23-Nov-19	206	23-Nov-19	1000174844	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-Ap -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Oct-19
1	2019-GD-00978	GD10K	22-Ap -19	2-May 19		89027953 0	89027953 0					20-Nov-19	202	20-Nov-19	1001764498	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	16-Jul-20
1	2019-GD-00976	GD10K	23-Ap -19	2-May 19								7 Dec-19	219	7-Dec-19	31172976	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Oct-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	7-May-19
1	2019-GD-00983	GD10K	2-May-19	2-May 19						7129686268	6 May-20	9 Dec-19	221	9-Dec-19	1000354350	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Oct-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Jun-20
1	2019-GD-00975	GD10K	23-Ap -19	2-May 19								14-Jan-20	257	14-Jan-20	15558486	GDInspecc onP ocess	endevent3	29-Ap -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	5-Ap -19
1	2019-GD-01009	GD10K	4-May-19	4-May 19						7867132000	3-Dec-19	20-Nov-19	200	20-Nov-19	24785369	GDInspecc onP ocess	endevent3	9-Jul-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	6-Dec-19
1	2019-GD-01012	GD1M	24-Ap -19	6-May 19								16 Dec-19	224	16-Dec-19	100287388	GDInspecc onP ocess	endevent3	26-Ap -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	21-Feb-20
1	2019-GD-01015	GD10K	30-Ap -19	6-May 19	831032000		152761673		152761673		3-Jan-20	22-Jan-20	261	22-Jan-20	1000327096	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Jul-20	As gna a Aux l a de Estud o	10-May-19	17-Oct-18
1	2019-GD-01013	GD10K	6-May-19	6-May 19								25-Ma -20	324	25-Ma -20	7903088	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-Ap -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-01021	GD10K	7-May-19	7-May 19								13-Jan-20	251	13-Jan-20	7188763	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-Nov-19
1	2019-GD-01035	GD10K	8-May-19	8-May 19		8695521000	8695521000					1-Aug-19	85	1-Aug-19	12193153	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	4-Feb-20
1	2019-GD-01036	GD10K	8-May-19	8-May 19								23-Oct-19	168	23-Oct-19	33956480	GDInspecc onP ocess	endevent3	22-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	6-Dec-19
1	2019-GD-01026	GD10K	8-May-19	8-May 19								27-Nov-19	203	27-Nov-19	12586279	GDInspecc onP ocess	endevent3	30 Jan-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Aug-19
1	2019-GD-01025	GD10K	8-May-19	8-May 19								13-Jan-20	250	13-Jan-20	2409612	GDInspecc onP ocess	endevent3	20-Ap -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	26-Oct-18
1	2019-GD-01028	GD10K	8-May-19	8-May 19	1971122000		358332000		358332000		7 Feb-20	13-Ma -20	310	13-Ma -20	33760605	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-May-17	As gna a Aux l a de Estud o	20-May-19	6-Sep-19
1	2019-GD-01041	GD10K	9-May-19	9-May 19								23 Dec-19	228	23-Dec-19	8388240	GDInspecc onP ocess	endevent3	30-Sep-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	18-Dec-19
1	2019-GD-01046	GD10K	11-Ap -19	10-May 19	213 811000		396751000		396751000		6-Ma -20	12-Ma -20	307	12-Ma -20	8336874	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-Jul-20	As gna a Aux l a de Estud o	20-May-19	15-Jul-19
1	2019-GD-01054	GD10K	14-May-19	14-May 19								26-Nov-19	196	26-Nov-19	17095962	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-May-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	7-Jul-20
1	2019-GD-01053	GD10K	14-May-19	14-May 19					2210590905	99 922000	30-Dec-19	12-Ma -20	303	12-Ma -20	30299063	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Aug-19
1	2019-GD-01058	GD10K	14-May-19	14-May 19					6386712000			10-Jul-20	423	10-Jul-20	19540446	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Nov-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Dec-19
1	2019-GD-01060	GD10K	29-Ap -19	15-May 19								9 Dec-19	208	9-Dec-19	25994429	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Sep-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	6-May-20
1	2019-GD-01069	GD10K	16-May-19	16-May 19								21-Oct-19	158	21-Oct-19	1000465359	GDInspecc onP ocess	endevent3	11-Jun-19	0	As gna a Aux l a de Estud o	11-May-20
1	2019-GD-01070	GD10K	15-May-19	16-May 19								17-Jun-20	398	17-Jun-20	31076242	GDInspecc onP ocess	endevent3	6 Ma -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	10-Jul-20
1	2019-GD-01078	GD10K	30 Jan-19	20-May 19					2851363 01			27-Nov-19	191	27-Nov-19	17261674	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-Feb-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	29-May-19
1	2019-GD-01080	GD10K	20-May-19	20-May 19						2566321000	5-Aug-20	6-Ma -20	291	6-Ma -20	17437695	GDInspecc onP ocess	endevent3	25-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-Jan-20
1	2019-GD-01098	GD10K	21-May-19	22-May 19								22-Oct-19	153	22-Oct-19	1000413128	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Oct-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	21-Ap -20
1	2019-GD-01104	GD10K	29 Jan-19	23-May 19								2 Dec-19	193	2-Dec-19	1000896919	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	16-Dec-19
1	2019-GD-01105	GD10K	23-May-19	23-May 19								21-Jan-20	243	21-Jan-20	31439460	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-01111	GD10K	25-Ap -19	24-May 19								21-Jul-20	424	21-Jul-20	29834129	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-May-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-Sep-19
1	2019-GD-01112	GD10K	23-May-19	25-May 19								28-Oct-19	156	28-Oct-19	1000066823	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-Nov-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	25-Ma -20
1	2019-GD-01115	GD10K	27-May-19	27-May 19						050101000	21 Jul-20	7-Nov-19	164	7-Nov-19	1001231181	GDInspecc onP ocess	endevent3	30-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-Nov-19
1	2019-GD-01116	GD10K	27-May-19	27-May 19								18-Nov-19	175	18-Nov-19	1000182421	GDInspecc onP ocess	endevent3	7-Jun-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-01119	GD10K	28-May-19	28-May 19								18-Nov-19	174	18-Nov-19	15596711	GDInspecc onP ocess	endevent3	19 Jan-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Jan-20
1	2019-GD-01118	GD1M	27-May-19	28-May 19								28-Jan-20	245	28-Jan-20	1000557644	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	5-Jun-20
1	2019-GD-01126	GD10K	27-May-19	29-May 19		763 7 1000	763 7 1000					28-Oct-19	152	28-Oct-19	31138446	GDInspecc onP ocess	endevent3	1-Jul-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	28-May-20
1	2019-GD-01131	GD1M	29-May-19	29-May 19								3 Dec-19	188	3-Dec-19	23598311	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Dec-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	11-Ma -20
1	2019-GD-01134	GD10K	29-May-19	29-May 19						6206 51000	3 Feb-20	3 Feb-20	250		1000296798	GDEstud oP ocess	app ovedD st but onEndEvent	25 Ma -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-Feb-20
1	2019-GD-01141	GD10K	30-May-19	30-May 19		9097322000						12-Oct-19	135	12-Oct-19	1000141972	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-Oct-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Jul-20
1	2019-GD-01147	GD10K	30-May-19	30-May 19								16-Oct-19	139	16-Oct-19	1000459385	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-Feb-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	6-Dec-19
1	2019-GD-01159	GD10K	30-May-19	2-Jun 19								8-Oct-19	128	8-Oct-19	15917620	GDInspecc onP ocess	endevent3	31-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Ma -20
1	2019-GD-01183	GD10K	4-Jun-19	4-Jun 19					657 651000			5-Oct-19	123	5-Oct-19	8214447	GDInspecc onP ocess	endevent3	1-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	31-Jul-18
1	2019-GD-01184	GD10K	4-Jun-19	4-Jun 19								30-Ma -20	300	30-Ma -20	1000126970	GDInspecc onP ocess	endevent3	3-Ap -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	12-Dec-19
1	2019-GD-01175	GD10K	4-Jun-19	4-Jun 19	1 27961000		259132000		259132000		5-Jun-20	17-Jun-20	379	17-Jun-20	31219534	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-May-20	As gna a Aux l a de Estud o	10-Jun-19	1-Oct-19
1	2019-GD-01196	GD10K	5-Jun-19	5-Jun 19								28-Oct-19	145	28-Oct-19	30688876	GDInspecc onP ocess	endevent3	20-Feb-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	11-Feb-20
1	2019-GD-01204	GD10K	5-Jun-19	5-Jun 19								25-Nov-19	173	25-Nov-19	14523924	GDInspecc onP ocess	endevent3	11 Ma -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Oct-19
1	2019-GD-01208	GD10K	5-Jun-19	5-Jun 19								27-Nov-19	175	27-Nov-19	1000193337	GDInspecc onP ocess	endevent3	13-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-01209	GD10K	3-Jun-19	5-Jun 19		93909 9672	93909 9672					17 Dec-19	195	17-Dec-19	10803107	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	8-Jul-20
1	2019-GD-01189	GD10K	5-Jun-19	5-Jun 19						3163531000	4 Jul-20	2-Jan-20	211	2-Jan-20	1000122153	GDInspecc onP ocess	endevent3	6-May-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	18-Dec-19
1	2019-GD-01193	GD10K	5-Jun-19	5-Jun 19								11 Feb-20	251	11-Feb-20	11936169	GDInspecc onP ocess	endevent3	20 Ma -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-Sep-19
1	2019-GD-01193	GD10K	5-Jun-19	5-Jun 19								11 Feb-20	251	11-Feb-20	11936169	GDInspecc onP ocess	endevent3	7 Ma -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	8-Aug-19
1	2019-GD-01202	GD10K	5-Jun-19	5-Jun 19		6662761000	6662761000			1 32301000	4-Jan-20	19 Feb-20	259	19-Feb-20	31425720	GDInspecc onP ocess	endevent3	11-Ap -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	29-Jul-19
1	2019-GD-01215	GD10K	6-Jun-19	6-Jun 19								8-Oct-19	124	8-Oct-19	15897477	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	7-Oct-19
1	2019-GD-01221	GD10K	6-Jun-19	6-Jun 19					599 289101			21-May-20	350	21-May-20	10992163	GDInspecc onP ocess	endevent3	1-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	27-Dec-19
1	2019-GD-01224	GD10K	7-Jun-19	7-Jun 19								6-Nov-19	152	6-Nov-19	1000182421	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	5-Dec-19
1	2019-GD-01226	GD10K	7-Jun-19	7-Jun 19						2613975866	13-Ma -20	16 Dec-19	192	16-Dec-19	1001034830	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	5-Sep-19
1	2019-GD-01231	GD10K	7-Jun-19	7-Jun 19								10-Jun-20	369	10-Jun-20	15855798	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-May-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-Feb-20
1	2019-GD-01233	GD10K	7-Jun-19	9-Jun 19								16-Jan-20	221	16-Jan-20	33823329	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Ma -20
1	2019-GD-01244	GD10K	10-Jun-19	10-Jun 19						3569251000	13 May-20	20-Nov-19	163	20-Nov-19	33579361	GDInspecc onP ocess	endevent3	17 Jan-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	16-Jul-20
1	2019-GD-01240	GD10K	10-Jun-19	10-Jun 19		8060890000	8060890000					2 Dec-19	175	2-Dec-19	1001543197	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Oct-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	4-Feb-20
1	2019-GD-01237	GD10K	10-Jun-19	10-Jun 19		8802186771	8802186771		1 51981000			5 Dec-19	178	5-Dec-19	18434225	GDInspecc onP ocess	endevent3	14-May-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	29-Jan-19
1	2019-GD-01241	GD10K	10-Jun-19	10-Jun 19								4 Feb-20	239	4-Feb-20	24093798	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	14-Aug-18
1	2019-GD-01242	GD10K	10-Jun-19	10-Jun 19								20-May-20	345	20-May-20	11182537	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Ap -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	30-Dec-19
1	2019-GD-01251	GD10K	3-Jun-19	12-Jun 19								19 Dec-19	190	19-Dec-19	10803240	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	22-Nov-19
1	2019-GD-01254	GD10K	8-Jun-19	12-Jun 19					3795 73606			10-Jul-20	394	10-Jul-20	23516239	GDInspecc onP ocess	endevent3	31-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	2-Jun-20
1	2019-GD-01270	GD1M	7-Jun-19	14-Jun 19		785 7 1000						15-Nov-19	154	15-Nov-19	33511195	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-Ap -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-Sep-19
1	2019-GD-01276	GD10K	14-Jun-19	14-Jun 19								18-Nov-19	157	18-Nov-19	1000302562	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-Jun-20
1	2019-GD-01266	GD10K	14-Jun-19	14-Jun 19								25-Nov-19	164	25-Nov-19	17258663	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-May-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	21-Jan-20
1	2019-GD-01271	GD10K	14-Jun-19	14-Jun 19	2669191 96		485421000		85 21000		12-Nov-19	27-Nov-19	166	27-Nov-19	12764334	GDInspecc onP ocess	endevent3	1-Jul-20	As gna a Aux l a de Estud o	19-Jun-19	18-Nov-19
1	2019-GD-01272	GD10K	14-Jun-19	14-Jun 19					7696631000			17 Dec-19	186	17-Dec-19	1000978618	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-May-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	29-Jan-20
1	2019-GD-01278	GD10K	14-Jun-19	14-Jun 19	2365551000		442521000		2521000		6-Dec-19	23 Dec-19	192	23-Dec-19	17411507	GDInspecc onP ocess	endevent3	5-Sep-17	As gna a Aux l a de Estud o	19-Jun-19	16-Jul-20
1	2019-GD-01282	GD1M	17-Ap -19	16-Jun 19								13-Jan-20	211	13-Jan-20	6740878	GDInspecc onP ocess	endevent3	14-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	22-May-20
1	2019-GD-01281	GD1M	16-Jun-19	16-Jun 19								6-Ma -20	264	6-Ma -20	17250075	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	21-Jan-20
1	2019-GD-01284	GD10K	17-Jun-19	17-Jun 19		80 181000	80 181000					9 Dec-19	175	9-Dec-19	8405744	GDInspecc onP ocess	endevent3	20-Aug-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	23-Sep-19
1	2019-GD-01292	GD10K	17-Jun-19	17-Jun 19		9659831000	9659831000					26 Feb-20	254	26-Feb-20	3177379	GDInspecc onP ocess	endevent3	31-Jul-20	0	As gna a Aux l a de Estud o	7-May-19
1	2019-GD-01283	GD10K	17-Jun-19	17-Jun 19								15-Ap -20	303	15-Ap -20	31422960	GDInspecc onP ocess	endevent3	13-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	16-Nov-19
1	2019-GD-01304	GD10K	18-Jun-19	18-Jun 19								3 Dec-19	168	3-Dec-19	1000178577	GDInspecc onP ocess	endevent3	25-Ap -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	30-Aug-19
1	2019-GD-01293	GD10K	18-Jun-19	18-Jun 19								15-Jan-20	211	15-Jan-20	19777100	GDInspecc onP ocess	endevent3	15 Ma -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	18-Nov-19
1	2019-GD-01301	GD10K	18-Jun-19	18-Jun 19					862018 396			30-Ma -20	286	30-Ma -20	33716242	GDInspecc onP ocess	endevent3	6-Ap -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	12-Jul-19
1	2019-GD-01310	GD10K	7-Jun-19	18-Jun 19								3-Ap -20	290	3-Ap -20	23500269	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	8-Aug-19
1	2019-GD-01302	GD10K	14 Ma -19	18-Jun 19					236 12000	6102151000	2-Jun-20	15-Jul-20	393	15-Jul-20	7367146	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	2-Dec-19
1	2019-GD-01307	GD10K	17-Jun-19	18-Jun 19								23-Jul-20	401	23-Jul-20	16336019	GDInspecc onP ocess	endevent3	5 Ma -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	25-Jun-19
1	2019-GD-01322	GD1M	7-Jun-19	19-Jun 19								27-Ma -20	282	27-Ma -20	1000436959	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Nov-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	6-Ap -20
1	2019-GD-01323	GD1M	7-Jun-19	19-Jun 19								2-Ap -20	288	2-Ap -20	1001218425	GDInspecc onP ocess	endevent3	19 Jan-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Sep-19
1	2019-GD-01314	GD10K	19-Jun-19	19-Jun 19								27-May-20	343	27-May-20	1000075591	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	27-Sep-19
1	2019-GD-01341	GD10K	21-Jun-19	21-Jun 19								28-Oct-19	129	28-Oct-19	30701261	GDInspecc onP ocess	endevent3	18-Nov-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	14-Jan-20
1	2019-GD-01343	GD10K	21-Jun-19	21-Jun 19								14-Nov-19	146	14-Nov-19	1000577015	GDInspecc onP ocess	endevent3	3-Jul-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	29-Oct-19
1	2019-GD-01335	GD10K	21-Jun-19	21-Jun 19								15-Nov-19	147	15-Nov-19	17260772	GDInspecc onP ocess	endevent3	31-May-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	20-Ma -20
1	2019-GD-01348	GD10K	21-Jun-19	21-Jun 19								20-Nov-19	152	20-Nov-19	1000092625	GDInspecc onP ocess	endevent3	13-Dec-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Ma -20
1	2019-GD-01340	GD10K	21-Jun-19	21-Jun 19								9 Dec-19	171	9-Dec-19	1000178752	GDInspecc onP ocess	endevent3	5-Nov-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-01337	GD10K	21-Jun-19	21-Jun 19								23 Dec-19	185	23-Dec-19	17311344	GDInspecc onP ocess	endevent3	3-May-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	16-Aug-19
1	2019-GD-01355	GD10K	22-Jun-19	22-Jun 19					2 6121000	6638921000	11 May-20	19-Oct-19	119	19-Oct-19	23603667	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-Nov-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	10-Dec-19
1	2019-GD-01352	GD10K	22-Jun-19	22-Jun 19								27-Nov-19	158	27-Nov-19	24106777	GDInspecc onP ocess	endevent3	13 Ma -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Feb-20
1	2019-GD-01357	GD10K	24-Jun-19	24-Jun 19								25 Sep-19	93	25-Sep-19	29540154	GDInspecc onP ocess	endevent3	7-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	18-Feb-20
1	2019-GD-01366	GD10K	24-Jun-19	24-Jun 19								1-Nov-19	130	1-Nov-19	12586583	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Feb-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	22-Jan-19
1	2019-GD-01370	GD10K	30 Ma -19	24-Jun 19								19 Feb-20	240	19-Feb-20	17426299	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Jun-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	11-Jul-19
1	2019-GD-01371	GD10K	25-Jun-19	25-Jun 19								11-Oct-19	108	11-Oct-19	15637545	GDInspecc onP ocess	endevent3	21 Ma -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Oct-19
1	2019-GD-01381	GD10K	25-Jun-19	25-Jun 19								23-Oct-19	120	23-Oct-19	1000081009	GDInspecc onP ocess	endevent3	14-Sep-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	4-Ma -20
1	2019-GD-01375	GD10K	25-Jun-19	25-Jun 19								8-Nov-19	136	8-Nov-19	21156863	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	5-Jun-20
1	2019-GD-01374	GD10K	25-Jun-19	25-Jun 19					9379670000			20-Nov-19	148	20-Nov-19	17088305	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-Sep-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	20-Ma -19
1	2019-GD-01384	GD10K	25-Jun-19	25-Jun 19								27 Dec-19	185	27-Dec-19	30208365	GDInspecc onP ocess	endevent3	24 Jan-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	2-May-19
1	2019-GD-01373	GD10K	11 Ma -19	25-Jun 19								23-Jun-20	364	23-Jun-20	1000885625	GDInspecc onP ocess	endevent3	14 Ma -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-Ap -19
1	2019-GD-01397	GD10K	26-Jun-19	26-Jun 19								15-Oct-19	111	15-Oct-19	1000175350	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-Nov-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	18-Oct-19
1	2019-GD-01390	GD10K	26-Jun-19	26-Jun 19								3 Dec-19	160	3-Dec-19	10981359	GDInspecc onP ocess	endevent3	14-Feb-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-01396	GD10K	26-Jun-19	26-Jun 19								20-May-20	329	20-May-20	1000296055	GDInspecc onP ocess	endevent3	6-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	7-May-19
1	2019-GD-01401	GD1M	11-Ap -19	26-Jun 19								17-Jun-20	357	17-Jun-20	1000117183	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Sep-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	27-Dec-19
1	2019-GD-01386	GD10K	26-Jun-19	26-Jun 19								21-Jul-20	391	21-Jul-20	33707815	GDInspecc onP ocess	endevent3	4-Sep-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	6-Ap -20
1	2019-GD-01410	GD10K	27-Jun-19	27-Jun 19								27-Nov-19	153	27-Nov-19	31129385	GDInspecc onP ocess	endevent3	29-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-Jun-20
1	2019-GD-01405	GD10K	27-Jun-19	27-Jun 19								16 Dec-19	172	16-Dec-19	7188470	GDInspecc onP ocess	endevent3	22-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-Nov-19
1	2019-GD-01418	GD1M	28-Jun-19	28-Jun 19								18 Feb-20	235	18-Feb-20	30206055	GDInspecc onP ocess	endevent3	9-Jul-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-01417	GD1M	11-Ap -19	28-Jun 19								1-May-20	308	1-May-20	17250950	GDInspecc onP ocess	endevent3	20-Ap -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	8-Jan-20
1	2019-GD-01415	GD10K	28-Jun-19	28-Jun 19								20-May-20	327	20-May-20	11177487	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Ap -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-01419	GD10K	29-Jun-19	29-Jun 19						632 22000	14 May-20	8-Nov-19	132	8-Nov-19	22792777	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-Jun-20
1	2019-GD-01422	GD10K	29-Jun-19	29-Jun 19								22-Nov-19	146	22-Nov-19	13754484	GDInspecc onP ocess	endevent3	14-May-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-01423	GD10K	29-Jun-19	29-Jun 19								16 Dec-19	170	16-Dec-19	19846801	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	2-Dec-19
1	2019-GD-01427	GD10K	30-Jun-19	30-Jun 19								17 Dec-19	170	17-Dec-19	8369470	GDInspecc onP ocess	endevent3	30-Jun-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-Jul-20
1	2019-GD-01428	GD10K	30-Jun-19	30-Jun 19					7 36261000			11-Ma -20	255	11-Ma -20	1000167186	GDInspecc onP ocess	endevent3	20 Ma -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	17-May-19
1	2019-GD-01432	GD10K	1-Jul-19	1 Jul 19						7 86712000	5-Ma -20	16 Dec-19	168	16-Dec-19	27646496	GDInspecc onP ocess	endevent3	13 Jan-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Jan-20
1	2019-GD-01435	GD1M	1-Jul-19	1 Jul 19								13-Jan-20	196	13-Jan-20	31509211	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Sep-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-01444	GD10K	2-Jul-19	2 Jul 19								23-Oct-19	113	23-Oct-19	15637307	GDInspecc onP ocess	endevent3	11 Ma -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-01442	GD10K	2-Jul-19	2 Jul 19								12-Nov-19	133	12-Nov-19	24868977	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Jun-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Nov-19
1	2019-GD-01439	GD10K	2-Jul-19	2 Jul 19								3 Dec-19	154	3-Dec-19	30206063	GDInspecc onP ocess	endevent3	31-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	27-Feb-20
1	2019-GD-01445	GD10K	2-Jul-19	2 Jul 19					7867132000			4 Dec-19	155	4-Dec-19	30716203	GDInspecc onP ocess	endevent3	20-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	11-Dec-19
1	2019-GD-01438	GD10K	2-Jul-19	2 Jul 19						7065751000	13-Aug-20	27 Dec-19	178	27-Dec-19	17426271	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-Sep-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	18-May-20
1	2019-GD-01437	GD10K	2-Jul-19	2 Jul 19								2-Jan-20	184	2-Jan-20	33579355	GDInspecc onP ocess	endevent3	1-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	10-Oct-19
1	2019-GD-01441	GD10K	2-Jul-19	2 Jul 19	110355908	110355908	16132000		16132000		3-Jan-20	13-Jan-20	195	13-Jan-20	15800469	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-May-18	As gna a Aux l a de Estud o	8-Jul-19	19-Dec-19
1	2019-GD-01447	GD1M	1-Jul-19	2 Jul 19								21-Jan-20	203	21-Jan-20	31451971	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Feb-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	17-Dec-19
1	2019-GD-01455	GD10K	2-Jul-19	3 Jul 19								23-Oct-19	112	23-Oct-19	18464356	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-Aug-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	11-Feb-19
1	2019-GD-01454	GD10K	3-Jul-19	3 Jul 19								11 Feb-20	223	11-Feb-20	23786211	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	19-Sep-19
1	2019-GD-01451	GD10K	3-Jul-19	3 Jul 19					6938591000			11-Ma -20	252	11-Ma -20	31956142	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Ap -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-Jul-20
1	2019-GD-01463	GD10K	5-Jul-19	5 Jul 19								27 Dec-19	175	27-Dec-19	30558581	GDInspecc onP ocess	endevent3	7 Ma -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-Jun-19
1	2019-GD-01456	GD1M	20-Feb-19	5 Jul 19	8125 138	8125 138	13922000		13922000		4-Jun-20	17-Jun-20	348	17-Jun-20	16406664	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Jun-20	As gna a Aux l a de Estud o	9-Jul-19	10-Jun-19

1	2019-GD-01464	GD10K	6-Jul-19	6 Jul 19				[redacted]				3-Jul-20	363	3-Jul-20	33692672	GDInspecc onP ocess	endevent3	30-Ap -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	27-Sep-19
1	2019-GD-01468	GD10K	8-Jul-19	8 Jul 19								1-Nov-19	116	1-Nov-19	1000916024	GDInspecc onP ocess	endevent3	18-May-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-01485	GD10K	8-Jul-19	8 Jul 19					735911000			19 Dec-19	164	19-Dec-19	24097157	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Sep-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	25-Nov-19
1	2019-GD-01470	GD10K	8-Jul-19	8 Jul 19								20 Feb-20	227	20-Feb-20	16336123	GDInspecc onP ocess	endevent3	22 Jan-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-Nov-19
1	2019-GD-01483	GD10K	11-Ap -19	8 Jul 19					503515770			1-Jul-20	359	1-Jul-20	1000058884	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Sep-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	27-Dec-19
1	2019-GD-01489	GD10K	8-Jul-19	8 Jul 19								8-Jul-20	366	8-Jul-20	17444870	GDInspecc onP ocess	endevent3	13-Sep-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-01493	GD10K	9-Jul-19	9 Jul 19								1-Nov-19	115	1-Nov-19	1000905263	GDInspecc onP ocess	endevent3	18-Jul-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Jan-19
1	2019-GD-01496	GD10K	9-Jul-19	9 Jul 19						23 6802000	15 Feb-20	25-Nov-19	139	25-Nov-19	1000109251	GDInspecc onP ocess	endevent3	25 Jan-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	11-Ma -20
1	2019-GD-01500	GD10K	3-Jul-19	9 Jul 19		8 57792987	8 57792987					2 Dec-19	146	2-Dec-19	23327327	GDInspecc onP ocess	endevent3	28 Jan-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	26-Aug-19
1	2019-GD-01504	GD10K	6-Jul-19	9 Jul 19								4 Dec-19	148	4-Dec-19	27637356	GDInspecc onP ocess	endevent3	25-Jul-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-Feb-19
1	2019-GD-01515	GD10K	9-Jul-19	9 Jul 19					377 181000			9 Dec-19	153	9-Dec-19	25992119	GDInspecc onP ocess	endevent3	30 Ma -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	21-Oct-19
1	2019-GD-01505	GD1M	6-Jul-19	9 Jul 19						9210231000	7 Feb-20	17 Dec-19	161	17-Dec-19	30557830	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Ap -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	11-Dec-19
1	2019-GD-01510	GD10K	9-Jul-19	9 Jul 19						75385 1000	3-Jun-20	30-Jan-20	205	30-Jan-20	30732333	GDInspecc onP ocess	endevent3	30-May-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	17-May-19
1	2019-GD-01501	GD10K	22-Jun-19	9 Jul 19					535083 312			8-Jul-20	365	8-Jul-20	31518707	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Oct-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	28-Oct-19
1	2019-GD-01524	GD10K	10-Jul-19	10 Jul 19		8500171000	8500171000					4-Nov-19	117	4-Nov-19	8344952	GDInspecc onP ocess	endevent3	19-Dec-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-Oct-19
1	2019-GD-01523	GD10K	10-Jul-19	10 Jul 19								5 Dec-19	148	5-Dec-19	1000098254	GDInspecc onP ocess	endevent3	9-Jun-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	27-Feb-20
1	2019-GD-01520	GD10K	10-Jul-19	10 Jul 19								5 Feb-20	210	5-Feb-20	29513752	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Jul-19
1	2019-GD-01549	GD10K	11-Jul-19	11 Jul 19		7192550 92						9-Oct-19	90	9-Oct-19	100092867	GDInspecc onP ocess	endevent3	9 Ma -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	18-Dec-19
1	2019-GD-01539	GD10K	11-Jul-19	11 Jul 19		91 62 1000	91 62 1000					17-Oct-19	98	17-Oct-19	31485479	GDInspecc onP ocess	endevent3	7-Sep-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	21-Feb-20
1	2019-GD-01526	GD10K	11-Jul-19	11 Jul 19						2960571000	4 Jul-20	21-Oct-19	102	21-Oct-19	28457325	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Jun-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	8-Jul-19
1	2019-GD-01556	GD10K	11-Jul-19	11 Jul 19								28-Oct-19	109	28-Oct-19	23327111	GDInspecc onP ocess	endevent3	6-Aug-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	19-Dec-18
1	2019-GD-01557	GD10K	11-Jul-19	11 Jul 19					8011577577			1-Nov-19	113	1-Nov-19	8364468	GDInspecc onP ocess	endevent3	10 Ma -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	29-Ap -20
1	2019-GD-01546	GD10K	11-Jul-19	11 Jul 19		9 16751000	9 16751000					20-Nov-19	132	20-Nov-19	143694	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	6-Feb-20
1	2019-GD-01537	GD10K	11-Jul-19	11 Jul 19								25-Nov-19	137	25-Nov-19	1000234989	GDInspecc onP ocess	endevent3	9-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	30-Sep-19
1	2019-GD-01533	GD10K	11-Jul-19	11 Jul 19		9720731000	9720731000					3 Dec-19	145	3-Dec-19	23816214	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	26-Aug-19
1	2019-GD-01530	GD10K	11-Jul-19	11 Jul 19								16 Dec-19	158	16-Dec-19	N/A	GDInspecc onP ocess	endevent3	25-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-01558	GD10K	11-Jul-19	11 Jul 19						98 322000	7-Dec-19	27 Dec-19	169	27-Dec-19	27254352	GDInspecc onP ocess	endevent3	14-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	27-Ap -20
1	2019-GD-01548	GD10K	11-Jul-19	11 Jul 19								21-Jan-20	194	21-Jan-20	1000018899	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	4-Feb-20
1	2019-GD-01525	GD10K	11-Jul-19	11 Jul 19		9952621000	9952621000		1681 91000	1681 91000	10 Feb-20	3-Ap -20	267	3-Ap -20	19760808	GDInspecc onP ocess	endevent3	20-May-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	11-Dec-19
1	2019-GD-01529	GD1M	11-Jul-19	11 Jul 19					2613975866	7696631000	19-Dec-19	1-May-20	295	1-May-20	1000140463	GDInspecc onP ocess	endevent3	19-May-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	14-Nov-18
1	2019-GD-01531	GD10K	11-Jul-19	11 Jul 19					3838132000			14-Jul-20	369	14-Jul-20	30346997	GDInspecc onP ocess	endevent3	20-Ap -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	4-May-20
1	2019-GD-01570	GD10K	12-Jul-19	12 Jul 19	23 0571000		435581000		35581000		9-Nov-19	11-Oct-19	91	11-Oct-19	15635525	GDInspecc onP ocess	endevent3	25-Sep-18	As gna a Aux l a de Estud o	15-Jul-19	25-Oct-19
1	2019-GD-01566	GD10K	12-Jul-19	12 Jul 19								20-Nov-19	131	20-Nov-19	25990846	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Nov-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	5-Dec-19
1	2019-GD-01572	GD10K	12-Jul-19	12 Jul 19		669 02000	669 02000			1 83361000	25-Jun-20	27-Nov-19	138	27-Nov-19	12569498	GDInspecc onP ocess	endevent3	9-Nov-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	20-Ma -20
1	2019-GD-01567	GD10K	22-Feb-19	12 Jul 19								9-Jan-20	181	9-Jan-20	33818584	GDInspecc onP ocess	endevent3	20-May-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-Jul-20
1	2019-GD-01564	GD10K	12-Jul-19	12 Jul 19								24 Feb-20	227	24-Feb-20	19846626	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-Jul-20
1	2019-GD-01559	GD10K	12-Jul-19	12 Jul 19						3180911000	14-Ma -20	11-Ma -20	243	11-Ma -20	30558061	GDInspecc onP ocess	endevent3	9-Jun-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-May-19
1	2019-GD-01568	GD10K	12-Jul-19	12 Jul 19								25-Jun-20	349	25-Jun-20	1000137409	GDInspecc onP ocess	endevent3	6 Ma -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-01579	GD10K	15-Jul-19	15 Jul 19								20-Nov-19	128	20-Nov-19	1001132756	GDInspecc onP ocess	endevent3	11-Sep-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	6-Jul-20
1	2019-GD-01580	GD10K	15-Jul-19	15 Jul 19								16 Dec-19	154	16-Dec-19	27632405	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-Ap -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-Ap -20
1	2019-GD-01585	GD10K	8-Jul-19	16 Jul 19								28-Oct-19	104	28-Oct-19	31407435	GDInspecc onP ocess	endevent3	7-May-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	17-Sep-19
1	2019-GD-01584	GD10K	15-Jul-19	16 Jul 19		73 3132000	73 3132000					5 Feb-20	204	5-Feb-20	31455951	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	8-Jun-17
1	2019-GD-01586	GD10K	15-Jul-19	16 Jul 19	1013611000		187712000		187712000		3-Jan-20	20 Feb-20	219	20-Feb-20	1000093043	GDInspecc onP ocess	endevent3	30-Ap -20	As gna a Aux l a de Estud o	22-Jul-19	5-Ap -17
1	2019-GD-01591	GD10K	17-Jul-19	17 Jul 19								2-Jan-20	169	2-Jan-20	33984314	GDInspecc onP ocess	endevent3	1-Jul-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	8-Feb-19
1	2019-GD-01596	GD10K	11-Jun-19	18 Jul 19	1523211000		283671000		283671000		14-Nov-19	20-Nov-19	125	20-Nov-19	25978802	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Aug-18	As gna a Aux l a de Estud o	23-Jul-19	6-Nov-19
1	2019-GD-01593	GD10K	18-Jul-19	18 Jul 19								9 Dec-19	144	9-Dec-19	1000205597	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	21-May-19
1	2019-GD-01600	GD10K	11-Jun-19	19 Jul 19						7366981000	14-Ap -20	18-Nov-19	122	18-Nov-19	1000204677	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	30-Sep-19
1	2019-GD-01599	GD10K	19-Jul-19	19 Jul 19								27 Feb-20	223	27-Feb-20	27632920	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	20-Nov-19
1	2019-GD-01608	GD10K	20-Jul-19	21 Jul 19						7607901859	10 Jul-20	3 Dec-19	135	3-Dec-19	33561767	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Oct-19
1	2019-GD-01607	GD10K	21-Jul-19	21 Jul 19	2291731000		433331000		33331000		14-Dec-19	16 Dec-19	148	16-Dec-19	23639191	GDInspecc onP ocess	endevent3	14-Feb-19	As gna a Aux l a de Estud o	8-Aug-19	3-Sep-19
1	2019-GD-01604	GD10K	20-Jul-19	21 Jul 19								4 Feb-20	198	4-Feb-20	1000090411	GDInspecc onP ocess	endevent3	22-May-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	25-Oct-18
1	2019-GD-01605	GD10K	20-Jul-19	21 Jul 19								27-Ma -20	250	27-Ma -20	1001768888	GDInspecc onP ocess	endevent3	22-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Jul-20
1	2019-GD-01611	GD10K	16-Jun-19	22 Jul 19								20-Nov-19	121	20-Nov-19	4715984	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	4-Feb-20
1	2019-GD-01609	GD10K	15-Jul-19	22 Jul 19						9293871000	30-Jun-20	4 Dec-19	135	4-Dec-19	30311020	GDInspecc onP ocess	endevent3	19-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Oct-19
1	2019-GD-01615	GD10K	28-Jun-19	23 Jul 19	517201000	517201000	87502000		87502000		16-Nov-19	4-Nov-19	104	4-Nov-19	23435452	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-Jul-20	As gna a Aux l a de Estud o	3 Sep-19	19-Dec-19
1	2019-GD-01623	GD10K	3-Jul-19	23 Jul 19						6188805665	2-Jun-20	8-Nov-19	108	8-Nov-19	16250530	GDInspecc onP ocess	endevent3	29-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Jun-20
1	2019-GD-01631	GD10K	20-Jul-19	23 Jul 19								14-Nov-19	114	14-Nov-19	19357708	GDInspecc onP ocess	endevent3	6-Nov-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	11-Dec-19
1	2019-GD-01624	GD10K	23-Jul-19	23 Jul 19								18-Nov-19	118	18-Nov-19	276373000	GDInspecc onP ocess	endevent3	11 Ma -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	17-Aug-18
1	2019-GD-01621	GD10K	23-Jul-19	23 Jul 19								18-Nov-19	118	18-Nov-19	1000072407	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Aug-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	21-Aug-19
1	2019-GD-01626	GD10K	23-Jul-19	23 Jul 19	2089201000		385871000		385871000		3-Nov-19	20-Nov-19	120	20-Nov-19	7202141	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Jul-20	As gna a Aux l a de Estud o	9-Aug-19	22-Aug-19
1	2019-GD-01612	GD10K	27-Jun-19	23 Jul 19		8387722000	8387722000					21-Jan-20	182	21-Jan-20	1001152275	GDInspecc onP ocess	endevent3	29-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	8-Oct-19
1	2019-GD-01625	GD10K	28-Jun-19	23 Jul 19								3 Feb-20	195	3-Feb-20	30124201	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Dec-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	4-Jun-20
1	2019-GD-01625	GD10K	28-Jun-19	23 Jul 19								3 Feb-20	195	3-Feb-20	30124241	GDInspecc onP ocess	endevent3	4-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	8-Dec-19
1	2019-GD-01625	GD10K	28-Jun-19	23 Jul 19								3 Feb-20	195	3-Feb-20	30124201	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-May-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	28-Jan-20
1	2019-GD-01625	GD10K	28-Jun-19	23 Jul 19								3 Feb-20	195	3-Feb-20	30124241	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-Ap -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	11-Jun-19
1	2019-GD-01614	GD10K	28-Jun-19	23 Jul 19								3-Ap -20	255	3-Ap -20	1000149525	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	22-Oct-19
1	2019-GD-01618	GD10K	28-Jun-19	23 Jul 19						9055571000	3 Jul-20	19-Jun-20	332	19-Jun-20	NO D GITALIZADO	GDInspecc onP ocess	endevent3	7-Sep-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-Ap -20
1	2019-GD-01613	GD10K	28-Jun-19	23 Jul 19						75 0961000	4-Dec-19	23-Jun-20	336	23-Jun-20	33628662	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	4-Oct-19
1	2019-GD-01617	GD10K	27 Ma -19	23 Jul 19					200931000			30-Jun-20	343	30-Jun-20	7402122	GDInspecc onP ocess	endevent3	30-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	16-Ma -20
1	2019-GD-01636	GD10K	24-Jul-19	24 Jul 19					8608181000			20-Nov-19	119	20-Nov-19	3118510	GDInspecc onP ocess	endevent3	22-Oct-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	4-Nov-19
1	2019-GD-01643	GD10K	24-Jul-19	24 Jul 19								2 Dec-19	131	2-Dec-19	27165804	GDInspecc onP ocess	endevent3	28 Jan-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	18-Nov-19
1	2019-GD-01640	GD1M	24-Jul-19	24 Jul 19						1779561000	29 May-20	11-Ma -20	231	11-Ma -20	19407004	GDInspecc onP ocess	endevent3	29-Jul-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-Jul-20
1	2019-GD-01635	GD10K	10-Ap -19	24 Jul 19								20-Ma -20	240	20-Ma -20	12570215	GDInspecc onP ocess	endevent3	31-Aug-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	11-Ma -19
1	2019-GD-01642	GD10K	24-Jul-19	24 Jul 19								8-Jul-20	350	8-Jul-20	19428156	GDInspecc onP ocess	endevent3	14-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Nov-19
1	2019-GD-01652	GD10K	10-Jun-19	25 Jul 19								13-Jan-20	172	13-Jan-20	33529866	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-May-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	21-Jan-20
1	2019-GD-01651	GD10K	11-Jul-19	25 Jul 19								27 Feb-20	217	27-Feb-20	30557978	GDInspecc onP ocess	endevent3	30-Aug-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-01645	GD10K	28 Ma -19	25 Jul 19								7-May-20	287	7-May-20	7408818	GDInspecc onP ocess	endevent3	1-Dec-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	14-Nov-18
1	2019-GD-01648	GD10K	25-Jul-19	25 Jul 19						8335377650	2-Jun-20	2-Jun-20	313		1000294666	GDEstud oP ocess	app ovedD st but onEndEvent	21-Nov-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	8-Jul-19
1	2019-GD-01644	GD10K	25-Jul-19	25 Jul 19								8-Jul-20	349	8-Jul-20	33727077	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Ap -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	29-Jul-19
1	2019-GD-01656	GD10K	9-Jul-19	26 Jul 19								16-Jul-20	356	16-Jul-20	33976660	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	18-Jul-19
1	2019-GD-01659	GD10K	28-Jul-19	28 Jul 19								21-Jan-20	177	21-Jan-20	26484002	GDInspecc onP ocess	endevent3	1-Nov-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	19-Ma -19
1	2019-GD-01661	GD10K	29-Jul-19	29 Jul 19						6222761000	3 Jul-20	15-Nov-19	109	15-Nov-19	30732382	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	27-Feb-20
1	2019-GD-01660	GD10K	25-Jul-19	29 Jul 19								22-Ap -20	268	22-Ap -20	1000302433	GDInspecc onP ocess	endevent3	7-Nov-19	0	As gna a Aux l a de Estud o	5-Ma -20
1	2019-GD-01664	GD10K	29-Jul-19	29 Jul 19						200861000	10-Ma -20	23-Jul-20	360	23-Jul-20	17356043	GDInspecc onP ocess	endevent3	19 Ma -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	8-Jun-20
1	2019-GD-01671	GD10K	31-Jul-19	31 Jul 19								7-Oct-19	68	7-Oct-19	8275731	GDInspecc onP ocess	endevent3	9-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	28-Feb-20
1	2019-GD-01670	GD10K	31-Jul-19	31 Jul 19								2-Nov-19	94	2-Nov-19	8283305	GDInspecc onP ocess	endevent3	5-Dec-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-01694	GD10K	8-Jul-19	31 Jul 19								4-Nov-19	96	4-Nov-19	17275282	GDInspecc onP ocess	endevent3	13 Jan-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	20-Jun-19
1	2019-GD-01675	GD10K	31-Jul-19	31 Jul 19						658 68837	3-Ap -20	12-Nov-19	104	12-Nov-19	19379641	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-01689	GD1M	31-Jul-19	31 Jul 19					28520 0000			12-Nov-19	104	12-Nov-19	1001676947	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	27-Jan-20
1	2019-GD-01673	GD10K	31-Jul-19	31 Jul 19								20-Nov-19	112	20-Nov-19	15859765	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-Feb-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	21-Nov-19
1	2019-GD-01683	GD10K	27-Jun-19	31 Jul 19								26-Nov-19	118	26-Nov-19	13675839	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Feb-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	20-Nov-19
1	2019-GD-01679	GD10K	31-Jul-19	31 Jul 19								26-Nov-19	118	26-Nov-19	8454844	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	10-Jun-20
1	2019-GD-01690	GD10K	31-Jul-19	31 Jul 19								27-Nov-19	119	27-Nov-19	23619775	GDInspecc onP ocess	endevent3	29-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	14-May-20
1	2019-GD-01685	GD10K	31-Jul-19	31 Jul 19					2056515708	38 8132000	4-Jun-20	4 Feb-20	188	4-Feb-20	15182353	GDInspecc onP ocess	endevent3	20 Ma -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Dec-19
1	2019-GD-01691	GD10K	31-Jul-19	31 Jul 19								14 Feb-20	198	14-Feb-20	1001778427	GDInspecc onP ocess	endevent3	19 Ma -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	12-Jun-19
1	2019-GD-01695	GD10K	31-Jul-19	31 Jul 19								11-Ma -20	224	11-Ma -20	16268341	GDInspecc onP ocess	endevent3	31-Jul-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Sep-19
1	2019-GD-01684	GD10K	31-Jul-19	31 Jul 19								17-Jun-20	322	17-Jun-20	7187858	GDInspecc onP ocess	endevent3	30 Ma -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	19-May-20
1	2019-GD-01708	GD10K	1-Aug-19	1-Aug 19						96521 991	15 May-20	8-Nov-19	99	8-Nov-19	33602569	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-Ap -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Aug-19
1	2019-GD-01702	GD10K	1-Aug-19	1-Aug 19		75 6 51000	75 6 51000					15-Nov-19	106	15-Nov-19	23620754	GDInspecc onP ocess	endevent3	29-Jul-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	22-Jan-19
1	2019-GD-01699	GD10K	1-Aug-19	1-Aug 19								5 Dec-19	126	5-Dec-19	1000302495	GDInspecc onP ocess	endevent3	13-Sep-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	28-Aug-19
1	2019-GD-01697	GD10K	1-Aug-19	1-Aug 19	1 12802931		255412000		255 12000		2-Jan-20	30 Dec-19	151	30-Dec-19	17397462	GDInspecc onP ocess	endevent3	29-Jun-20	As gna a Aux l a de Estud o	9-Aug-19	8-Jan-20
1	2019-GD-01696	GD10K	1-Aug-19	1-Aug 19								4 Feb-20	187	4-Feb-20	33652216	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Dec-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	20-May-20
1	2019-GD-01700	GD10K	25-Jul-19	1-Aug 19					7621632000			16-Jun-20	320	16-Jun-20	33524869	GDInspecc onP ocess	endevent3	22-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	30-Ap -19
1	2019-GD-01715	GD10K	2-Aug-19	2-Aug 19								28-Oct-19	87	28-Oct-19	23444912	GDInspecc onP ocess	endevent3	18-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	5-Aug-19
1	2019-GD-01712	GD10K	2-Aug-19	2-Aug 19					3565 21000			24-Jun-20	327	24-Jun-20	17311146	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Sep-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-Jul-20
1	2019-GD-01716	GD10K	5-Aug-19	5-Aug 19								1-Oct-19	57	1-Oct-19	10800253	GDInspecc onP ocess	endevent3	6-Sep-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	26-Nov-19
1	2019-GD-01728	GD10K	5-Aug-19	5-Aug 19						8293371000	20 Feb-20	7-Oct-19	63	7-Oct-19	29542391	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	26-Feb-20
1	2019-GD-01720	GD10K	1-Aug-19	5-Aug 19								15-Nov-19	102	15-Nov-19	16993927	GDInspecc onP ocess	endevent3	29-May-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	31-Jan-20
1	2019-GD-01717	GD10K	5-Aug-19	5-Aug 19						2936202000	9-Ma -20	4 Dec-19	121	4-Dec-19	1000182421	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-Jun-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-Aug-18
1	2019-GD-01734	GD10K	28-Jun-19	5-Aug 19								4 Dec-19	121	4-Dec-19	1000554306	GDInspecc onP ocess	endevent3	6-Feb-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	2-May-19
1	2019-GD-01725	GD10K	5-Aug-19	5-Aug 19								23 Dec-19	140	23-Dec-19	1000192123	GDInspecc onP ocess	endevent3	7-Oct-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	6-Ma -20
1	2019-GD-01721	GD10K	10-May-19	5-Aug 19		8133731000	8133731000					15 Feb-20	194	15-Feb-20	14487300	GDInspecc onP ocess	endevent3	25 Ma -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Dec-19
1	2019-GD-01743	GD10K	8-Jul-19	5-Aug 19		9213731000	9213731000		15338 1000			15 Feb-20	194	15-Feb-20	1000849503	GDInspecc onP ocess	endevent3	30-May-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	22-May-20
1	2019-GD-01741	GD10K	9-Jul-19	5-Aug 19								15 Feb-20	194	15-Feb-20	14482780	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-May-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	21-Jan-20
1	2019-GD-01744	GD10K	17-Jul-19	5-Aug 19								15 Feb-20	194	15-Feb-20	14472298	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-01739	GD10K	5-Aug-19	5-Aug 19						3806291000	6-Nov-19	1-May-20	270	1-May-20	24607417	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Ap -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Nov-19
1	2019-GD-01746	GD10K	6-Aug-19	6-Aug 19		7127511000	7127511000					7-Oct-19	62	7-Oct-19	8402562	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-Ap -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	18-Ma -20
1	2019-GD-01753	GD10K	6-Aug-19	6-Aug 19								3 Dec-19	119	3-Dec-19	17326076	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Ap -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-01750	GD10K	6-Aug-19	6-Aug 19	2832591000		508390000		508390000		6-Nov-19	6 Dec-19	122	6-Dec-19	31140414	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Jul-20	As gna a Aux l a de Estud o	12-Aug-19	15-Jul-19
1	2019-GD-01762	GD10K	6-Aug-19	6-Aug 19								27 Dec-19	143	27-Dec-19	1000488589	GDInspecc onP ocess	endevent3	7-Sep-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-01760	GD10K	6-Aug-19	6-Aug 19	536 21000	536 21000	93914144		9391 1		3-Jan-20	13-Jan-20	160	13-Jan-20	30713418	GDInspecc onP ocess	endevent3	22-Jul-20	As gna a Aux l a de Estud o	28-Aug-19	6-Dec-19
1	2019-GD-01749	GD10K	6-Aug-19	6-Aug 19								14-Jan-20	161	14-Jan-20	1000565580	GDInspecc onP ocess	endevent3	22-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	16-Sep-19
1	2019-GD-01754	GD10K	6-Aug-19	6-Aug 19								15-Jan-20	162	15-Jan-20	1000430810	GDInspecc onP ocess	endevent3	1-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	5-May-20
1	2019-GD-01747	GD10K	6-Aug-19	6-Aug 19								8-Jul-20	337	8-Jul-20	1000419918	GDInspecc onP ocess	endevent3	13 Jan-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	21-Nov-19
1	2019-GD-01765	GD10K	7-Aug-19	7-Aug 19					9659831000			16-Oct-19	70	16-Oct-19	6755804	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-Aug-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-01775	GD10K	7-Aug-19	7-Aug 19					5285831000			23-Oct-19	77	23-Oct-19	5958433	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-Feb-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Jun-19
1	2019-GD-01774	GD10K	31 Jan-19	7-Aug 19								28-Oct-19	82	28-Oct-19	24560993	GDInspecc onP ocess	endevent3	29 Jan-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-May-20
1	2019-GD-01772	GD10K	7-Aug-19	7-Aug 19	1619831985		296451000		296 51000		2-Nov-19	2-Nov-19	87	2-Nov-19	8215521	GDInspecc onP ocess	endevent3	7-Nov-18	As gna a Aux l a de Estud o	14-Aug-19	13-Jun-19
1	2019-GD-01767	GD10K	7-Aug-19	7-Aug 19					30979076			6-Nov-19	91	6-Nov-19	1000745550	GDInspecc onP ocess	endevent3	6 Ma -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	16-Oct-19
1	2019-GD-01779	GD10K	7-Aug-19	7-Aug 19								2 Dec-19	117	2-Dec-19	17277465	GDInspecc onP ocess	endevent3	31-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-Jun-20
1	2019-GD-01764	GD10K	7-Aug-19	7-Aug 19								2 Dec-19	117	2-Dec-19	31140414	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Jul-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	21-Oct-19
1	2019-GD-01783	GD10K	21-May-19	7-Aug 19								13-Jan-20	159	13-Jan-20	30716201	GDInspecc onP ocess	endevent3	25-Ap -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	27-Nov-19
1	2019-GD-01777	GD10K	7-Aug-19	7-Aug 19								21-Jan-20	167	21-Jan-20	1000015153	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Sep-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-01773	GD10K	7-Aug-19	7-Aug 19								14 Feb-20	191	14-Feb-20	17316776	GDInspecc onP ocess	endevent3	9-Jun-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	29-Oct-19
1	2019-GD-01780	GD10K	7-Aug-19	7-Aug 19					3 82851000			20-Ma -20	226	20-Ma -20	1001263927	GDInspecc onP ocess	endevent3	29 Ma -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	21-Ma -20

1	2019-GD-01769	GD10K	7-Aug-19	7-Aug 19		9162 01000	9162 01000	[redacted]				12-May-20	279	12-May-20	22557917	GDInspecc onP ocess	endevent3	19-May-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	26-Jun-20
1	2019-GD-01784	GD10K	7-Aug-19	7-Aug 19								12-Jun-20	310	12-Jun-20	16920124	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	21-Jul-17
1	2019-GD-01797	GD1M	7-Aug-19	8-Aug 19								23 Dec-19	137	23-Dec-19	1001772706	GDInspecc onP ocess	endevent3	21 Ma -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	7-Dec-19
1	2019-GD-01785	GD10K	9-Jul-19	8-Aug 19	507712000	507712000	81254138		8125 138		13-Ma -20	27 Feb-20	203	27-Feb-20	1001523700	GDInspecc onP ocess	endevent3	7-May-20	As gna a Aux l a de Estud o	14-Aug-19	9-Dec-19
1	2019-GD-01786	GD10K	10-Ap -19	8-Aug 19								28 Feb-20	204	28-Feb-20	11126075	GDInspecc onP ocess	endevent3	6-Dec-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	2-Dec-19
1	2019-GD-01788	GD10K	7-Aug-19	8-Aug 19								11-Ma -20	216	11-Ma -20	1000185028	GDInspecc onP ocess	endevent3	28 Jan-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-Nov-19
1	2019-GD-01789	GD10K	31-Jul-19	8-Aug 19								16-May-20	282	16-May-20	26480520	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-Jul-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-01787	GD10K	11-Jul-19	8-Aug 19								18-May-20	284	18-May-20	33700246	GDInspecc onP ocess	endevent3	31-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	7-Aug-19
1	2019-GD-01795	GD10K	8-Aug-19	8-Aug 19								23-Jul-20	350	23-Jul-20	17355920	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Nov-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-01802	GD10K	12-Aug-19	12-Aug 19								28 Sep-19	47	28-Sep-19	1000449975	GDInspecc onP ocess	endevent3	4-Nov-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-Jun-20
1	2019-GD-01806	GD10K	3-Jul-19	12-Aug 19					5569626501			8-Nov-19	88	8-Nov-19	33521310	GDInspecc onP ocess	endevent3	26-Jun-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	25-Jun-19
1	2019-GD-01801	GD10K	8-Aug-19	12-Aug 19								1-Ap -20	233	1-Ap -20	24401472	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Jun-20	0	As gna a Aux l a de Estud o	26-Aug-19
1	2019-GD-01805	GD10K	8-Aug-19	12-Aug 19								17-Jun-20	310	17-Jun-20	30558066	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-Ap -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-01823	GD10K	13-Aug-19	13-Aug 19					8500171000			18 Feb-20	189	18-Feb-20	15897674	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Nov-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-Jul-19
1	2019-GD-01808	GD1M	8-Aug-19	13-Aug 19					51 521000			6-Ma -20	206	6-Ma -20	1001157084	GDInspecc onP ocess	endevent3	19-Sep-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	4-Oct-19
1	2019-GD-01816	GD10K	12-Aug-19	13-Aug 19								1-Ap -20	232	1-Ap -20	27656807	GDInspecc onP ocess	endevent3	31 Jan-19	0	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-01824	GD10K	8-Aug-19	14-Aug 19								25 Feb-20	195	25-Feb-20	28459424	GDInspecc onP ocess	endevent3	29-Jun-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-01833	GD10K	26-Jul-19	14-Aug 19		9139631000	9139631000					16-May-20	276	16-May-20	31485558	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Oct-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	27-Nov-19
1	2019-GD-01831	GD10K	2-Aug-19	14-Aug 19								18-May-20	278	18-May-20	1000701649	GDInspecc onP ocess	endevent3	11-Oct-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	30-Oct-19
1	2019-GD-01834	GD1M	31-Jul-19	15-Aug 19					7081663089			25-Ma -20	223	25-Ma -20	17322174	GDInspecc onP ocess	endevent3	22-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	18-Jun-19
1	2019-GD-01839	GD10K	16-Aug-19	16-Aug 19								12-Nov-19	88	12-Nov-19	24873483	GDInspecc onP ocess	endevent3	20-Sep-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	4-Oct-19
1	2019-GD-01840	GD10K	16-Aug-19	16-Aug 19								12-Jun-20	301	12-Jun-20	23340690	GDInspecc onP ocess	endevent3	4 Ma -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-01845	GD10K	3-Jul-19	17-Aug 19		9102701000						23-Oct-19	67	23-Oct-19	18382959	GDInspecc onP ocess	endevent3	18-Dec-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Jan-20
1	2019-GD-01841	GD10K	3-Jul-19	17-Aug 19	1855031000		341032000		3 1032000		5-Nov-19	18-Nov-19	93	18-Nov-19	31423279	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Jul-20	As gna a Aux l a de Estud o	28-Aug-19	15-Ap -20
1	2019-GD-01844	GD10K	17-Aug-19	17-Aug 19					8877031000			11 Dec-19	116	11-Dec-19	12586192	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	8-Jul-19
1	2019-GD-01843	GD10K	17-Aug-19	17-Aug 19						3 82851000	4-Dec-19	31-Jan-20	167	31-Jan-20	6741288	GDInspecc onP ocess	endevent3	7-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-01842	GD10K	3-Jul-19	17-Aug 19					2592971000	7621632000	15-Nov-19	18 Feb-20	185	18-Feb-20	3132500	GDInspecc onP ocess	endevent3	5-Sep-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Feb-20
1	2019-GD-01846	GD10K	17-Aug-19	17-Aug 19								16-Jul-20	334	16-Jul-20	24640775	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-Feb-20
1	2019-GD-01850	GD10K	19-Aug-19	19-Aug 19								8-Oct-19	50	8-Oct-19	15894343	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Ap -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	11-Jun-20
1	2019-GD-01851	GD10K	19-Aug-19	19-Aug 19								2-Nov-19	75	2-Nov-19	11120784	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-May-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	6-Dec-19
1	2019-GD-01852	GD10K	18-Aug-19	19-Aug 19					077001000			5-Nov-19	78	5-Nov-19	29861100	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	11-Jun-20
1	2019-GD-01859	GD10K	18-Aug-19	21-Aug 19								26 Sep-19	36	26-Sep-19	12470658	GDInspecc onP ocess	endevent3	7-Feb-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	28-Oct-19
1	2019-GD-01861	GD1M	21-Aug-19	21-Aug 19								30-Ma -20	222	30-Ma -20	33565625	GDInspecc onP ocess	endevent3	18-Jul-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	29-Oct-19
1	2019-GD-01865	GD10K	21-Aug-19	21-Aug 19						52 3 1000	6 Feb-20	20-Ap -20	243	20-Ap -20	19489474	GDInspecc onP ocess	endevent3	30 Jan-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-Ma -20
1	2019-GD-01863	GD10K	21-Aug-19	21-Aug 19								23-Jul-20	337	23-Jul-20	1000083808	GDInspecc onP ocess	endevent3	21 Jan-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	20-Ma -19
1	2019-GD-01873	GD10K	28-Jun-19	22-Aug 19								22-Oct-19	61	22-Oct-19	17015968	GDInspecc onP ocess	endevent3	7-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	11-Dec-19
1	2019-GD-01868	GD10K	1-Aug-19	22-Aug 19								26-Nov-19	96	26-Nov-19	7902242	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	30-Jun-20
1	2019-GD-01883	GD10K	2-Aug-19	23-Aug 19								18-Nov-19	87	18-Nov-19	18379215	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Aug-19
1	2019-GD-01874	GD10K	23-Aug-19	23-Aug 19						379 381000	26-Jun-20	20 Dec-19	119	20-Dec-19	12590064	GDInspecc onP ocess	endevent3	18 Jan-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-Oct-19
1	2019-GD-01878	GD10K	23-Aug-19	23-Aug 19								15-Jan-20	145	15-Jan-20	19356974	GDInspecc onP ocess	endevent3	22-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	14-May-20
1	2019-GD-01877	GD10K	24-Jul-19	23-Aug 19						5709151000	6 Feb-20	11 Feb-20	172	11-Feb-20	30759773	GDInspecc onP ocess	endevent3	17 Jan-19	0	As gna a Aux l a de Estud o	8-Oct-19
1	2019-GD-01875	GD10K	23-Aug-19	23-Aug 19								11 Feb-20	172	11-Feb-20	1000221970	GDInspecc onP ocess	endevent3	6-Nov-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	25-Oct-19
1	2019-GD-01879	GD10K	23-Aug-19	23-Aug 19								14-Jul-20	326	14-Jul-20	30072606	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Oct-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	2-Dec-19
1	2019-GD-01891	GD10K	24-Aug-19	24-Aug 19								16 Dec-19	114	16-Dec-19	11942286	GDInspecc onP ocess	endevent3	25-Oct-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	23-Dec-19
1	2019-GD-01890	GD10K	24-Aug-19	24-Aug 19					26927 1000	8220771000	23-Ap -20	13-Ma -20	202	13-Ma -20	13785743	GDInspecc onP ocess	endevent3	2 Jan-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	22-Jun-20
1	2019-GD-01898	GD10K	25-Aug-19	25-Aug 19								21-Jan-20	149	21-Jan-20	8144380	GDInspecc onP ocess	endevent3	24 Jan-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	7-May-19
1	2019-GD-01896	GD10K	10-May-19	25-Aug 19								13-Ma -20	201	13-Ma -20	4742407	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-01893	GD10K	8-Jul-19	25-Aug 19								19-Ma -20	207	19-Ma -20	1000815884	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	30-Sep-19
1	2019-GD-01895	GD10K	25-Jul-19	25-Aug 19					6676 01000			23-Jun-20	303	23-Jun-20	31408415	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Ap -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	6-Dec-19
1	2019-GD-01903	GD10K	26-Aug-19	26-Aug 19		67296 6522	67296 6522			1506711000	7-Ap -20	5-Nov-19	71	5-Nov-19	17384735	GDInspecc onP ocess	endevent3	29-May-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	6-Ma -20
1	2019-GD-01918	GD10K	25-Aug-19	26-Aug 19					917222000			13-Nov-19	79	13-Nov-19	23363398	GDInspecc onP ocess	endevent3	1-Ap -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	18-Nov-19
1	2019-GD-01901	GD10K	26-Aug-19	26-Aug 19								30 Dec-19	126	30-Dec-19	1001152264	GDInspecc onP ocess	endevent3	31-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	12-Jun-19
1	2019-GD-01910	GD10K	26-Aug-19	26-Aug 19					6357012000			8-Jan-20	135	8-Jan-20	11526734	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-May-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	10-Oct-18
1	2019-GD-01902	GD10K	26-Aug-19	26-Aug 19	1523891000		284447818		28 7818		3-Jan-20	9-Jan-20	136	9-Jan-20	1001068357	GDInspecc onP ocess	endevent3	9-Jun-18	As gna a Aux l a de Estud o	30-Aug-19	11-Dec-18
1	2019-GD-01913	GD10K	26-Aug-19	26-Aug 19						3373651000	4 May-20	14-Jan-20	141	14-Jan-20	19487119	GDInspecc onP ocess	endevent3	31-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	10-Jun-20
1	2019-GD-01915	GD10K	26-Aug-19	26-Aug 19								14-Jan-20	141	14-Jan-20	1000195404	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Nov-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-01917	GD10K	26-Aug-19	26-Aug 19								3 Feb-20	161	3-Feb-20	17054235	GDInspecc onP ocess	endevent3	1-Sep-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-Sep-19
1	2019-GD-01907	GD10K	26-Aug-19	26-Aug 19		8028221000	8028221000					27 Feb-20	185	27-Feb-20	24625347	GDInspecc onP ocess	endevent3	18-May-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-May-20
1	2019-GD-01908	GD10K	26-Aug-19	26-Aug 19								11-Ma -20	198	11-Ma -20	1000087155	GDInspecc onP ocess	endevent3	16 Ma -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	30-Jul-19
1	2019-GD-01920	GD10K	25-Aug-19	26-Aug 19						1781612776	20 May-20	20-May-20	268		15567522	GDEstud oP ocess	app ovedD st but onEndEvent	14-Ap -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-May-18
1	2019-GD-01919	GD10K	25-Aug-19	26-Aug 19		8328551000	8328551000					10-Jul-20	319	10-Jul-20	1000943491	GDInspecc onP ocess	endevent3	27 Ma -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	16-Dec-19
1	2019-GD-01930	GD10K	24-Aug-19	27-Aug 19								7-Oct-19	41	7-Oct-19	14489004	GDInspecc onP ocess	endevent3	14-May-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	10-Ma -20
1	2019-GD-01928	GD10K	20-Aug-19	27-Aug 19						8011577577	20-Dec-19	4-Nov-19	69	4-Nov-19	17350693	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	28-Feb-20
1	2019-GD-01924	GD10K	24-Aug-19	27-Aug 19								4-Nov-19	69	4-Nov-19	17280213	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Dec-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	23-Ma -20
1	2019-GD-01933	GD10K	24-Aug-19	28-Aug 19								8-Nov-19	72	8-Nov-19	16271532	GDInspecc onP ocess	endevent3	22-May-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	8-Sep-17
1	2019-GD-01948	GD10K	26-Aug-19	29-Aug 19	893322000		166551000		166551000		1-Nov-19	28 Sep-19	30	28-Sep-19	12758998	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Dec-18	As gna a Aux l a de Estud o	4 Sep-19	24-Feb-20
1	2019-GD-01949	GD10K	29-Aug-19	29-Aug 19								4-Nov-19	67	4-Nov-19	17280954	GDInspecc onP ocess	endevent3	31-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	12-Jun-18
1	2019-GD-01942	GD10K	29-Aug-19	29-Aug 19	726911000		129170000		129170000		3-Nov-19	12-Nov-19	75	12-Nov-19	18455859	GDInspecc onP ocess	endevent3	29-May-20	As gna a Aux l a de Estud o	3 Sep-19	24-Jan-20
1	2019-GD-01956	GD10K	29-Aug-19	29-Aug 19						87281 5 96	13 May-20	4 Dec-19	97	4-Dec-19	30072727	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Jul-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Dec-19
1	2019-GD-01945	GD10K	29-Aug-19	29-Aug 19								9 Dec-19	102	9-Dec-19	12571125	GDInspecc onP ocess	endevent3	29-Ap -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	18-Nov-19
1	2019-GD-01937	GD10K	29-Aug-19	29-Aug 19								18 Dec-19	111	18-Dec-19	7323211775	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	20-Ma -19
1	2019-GD-01954	GD10K	29-Aug-19	29-Aug 19					28990 1000			19 Dec-19	112	19-Dec-19	7303251	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Jul-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-Jun-20
1	2019-GD-01943	GD10K	29-Aug-19	29-Aug 19								20 Dec-19	113	20-Dec-19	23628836	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Ap -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	29-May-19
1	2019-GD-01947	GD10K	29-Aug-19	29-Aug 19	28520 0000		512389899		512389899		12-Dec-19	23 Dec-19	116	23-Dec-19	16062269	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Nov-18	As gna a Aux l a de Estud o	17 Sep-19	9-Ma -20
1	2019-GD-01934	GD10K	29-Aug-19	29-Aug 19								21-Jan-20	145	21-Jan-20	33510176	GDInspecc onP ocess	endevent3	29 Jan-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	14-Nov-19
1	2019-GD-01940	GD10K	29-Aug-19	29-Aug 19								22-Jan-20	146	22-Jan-20	1000206834	GDInspecc onP ocess	endevent3	18-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	19-Dec-19
1	2019-GD-01939	GD10K	29-Aug-19	29-Aug 19					9666791000			2-Ap -20	217	2-Ap -20	18446707	GDInspecc onP ocess	endevent3	11-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-01952	GD10K	3-Jul-19	29-Aug 19								24-Jul-20	330	24-Jul-20	33657062	GDInspecc onP ocess	endevent3	6-Aug-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	17-Dec-19
1	2019-GD-01971	GD10K	24-Aug-19	30-Aug 19								18-Nov-19	80	18-Nov-19	18387283	GDInspecc onP ocess	endevent3	26-Ap -17	1	As gna a Aux l a de Estud o	23-Jul-19
1	2019-GD-01960	GD10K	30-Aug-19	30-Aug 19						9323636575	22 Jul-20	27-Nov-19	89	27-Nov-19	33612119	GDInspecc onP ocess	endevent3	22-Oct-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Aug-19
1	2019-GD-01969	GD10K	24-Aug-19	30-Aug 19						3173890000	23-Jun-20	11 Dec-19	103	11-Dec-19	24376804	GDInspecc onP ocess	endevent3	25-Jul-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-Ma -19
1	2019-GD-01958	GD10K	30-Aug-19	30-Aug 19								14-Jan-20	137	14-Jan-20	18272562	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-May-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-Dec-19
1	2019-GD-01957	GD10K	29-Aug-19	30-Aug 19								30-Jan-20	153	30-Jan-20	17225795	GDInspecc onP ocess	endevent3	4-Ap -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	27-Sep-19
1	2019-GD-01962	GD10K	30-Aug-19	30-Aug 19								12-May-20	256	12-May-20	1001005493	GDInspecc onP ocess	endevent3	21 Ma -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	7-Jul-20
1	2019-GD-01959	GD10K	30-Aug-19	30-Aug 19					65 1360000			23-Jun-20	298	23-Jun-20	19931453	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	5-Dec-19
1	2019-GD-01967	GD10K	3-Jul-19	30-Aug 19						65 1360000	18-Jun-20	6-Jul-20	311	6-Jul-20	1000442516	GDInspecc onP ocess	endevent3	13-Jun-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	29-Jul-19
1	2019-GD-01974	GD10K	30-Aug-19	30-Aug 19						891 1000	9-Ap -20	23-Jul-20	328	23-Jul-20	33636452	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-Ap -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	12-Nov-19
1	2019-GD-01977	GD10K	31-Aug-19	31-Aug 19								10-Oct-19	40	10-Oct-19	5952907	GDInspecc onP ocess	endevent3	5-Aug-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-Sep-17
1	2019-GD-01976	GD10K	25-Aug-19	31-Aug 19	3177886786		569703890		569703890		1 Feb-20	7 Feb-20	160	7-Feb-20	23591024	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Jul-20	As gna a Aux l a de Estud o	1-Oct-19	4-Nov-19
1	2019-GD-01979	GD1M	1-Sep-19	1-Sep 19		9517122000						25-Jun-20	298	25-Jun-20	31117560	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	17-Dec-19
1	2019-GD-01980	GD10K	1-Jul-19	2-Sep 19		90663 1527	90663 1527					10-Oct-19	38	10-Oct-19	3788776	GDInspecc onP ocess	endevent3	19-Ap -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	11-May-20
1	2019-GD-01983	GD10K	3-Jul-19	2-Sep 19					56590 0000			28-Oct-19	56	28-Oct-19	1000292733	GDInspecc onP ocess	endevent3	25-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	10-Oct-19
1	2019-GD-01984	GD10K	29-Aug-19	2-Sep 19								19 Dec-19	108	19-Dec-19	15940749	GDInspecc onP ocess	endevent3	18-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	29-Jan-20
1	2019-GD-01987	GD10K	18-Aug-19	3-Sep 19		9069561000						18 Dec-19	106	18-Dec-19	1000800604	GDInspecc onP ocess	endevent3	4-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	26-Jun-18
1	2019-GD-02001	GD10K	28 Ma -19	3-Sep 19								9-Jul-20	310	9-Jul-20	17307470	GDInspecc onP ocess	endevent3	5-Feb-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	16-Jan-20
1	2019-GD-02006	GD10K	2-Jul-19	4-Sep 19						251321000	7 Jul-20	8-Nov-19	65	8-Nov-19	16268442	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-May-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	7-May-20
1	2019-GD-02007	GD10K	30-Aug-19	4-Sep 19								11 Dec-19	98	11-Dec-19	33656710	GDInspecc onP ocess	endevent3	29-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Oct-19
1	2019-GD-02012	GD10K	28-Aug-19	4-Sep 19								13 Dec-19	100	13-Dec-19	19466752	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Ap -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	21-Jul-17
1	2019-GD-02002	GD10K	27-Jun-19	4-Sep 19								20 Feb-20	169	20-Feb-20	1001201161	GDInspecc onP ocess	endevent3	26-Feb-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-02004	GD1M	15-Jul-19	4-Sep 19								27 Feb-20	176	27-Feb-20	27638258	GDInspecc onP ocess	endevent3	6 Ma -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	4-Feb-20
1	2019-GD-02019	GD1M	5-Sep-19	5-Sep 19								26-Nov-19	82	26-Nov-19	17278557	GDInspecc onP ocess	endevent3	31 Jan-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	30-Aug-18
1	2019-GD-02014	GD10K	5-Sep-19	5-Sep 19								5 Dec-19	91	5-Dec-19	24858761	GDInspecc onP ocess	endevent3	6-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	23-Aug-18
1	2019-GD-02020	GD10K	3-Jul-19	6-Sep 19						9832251000	16-Jun-20	25-Nov-19	80	25-Nov-19	24370268	GDInspecc onP ocess	endevent3	23 Jan-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	30-Ma -20
1	2019-GD-02025	GD10K	6-Sep-19	6-Sep 19						2 6121000	13-Nov-19	16 Dec-19	101	16-Dec-19	24135077	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	14-Nov-19
1	2019-GD-02022	GD10K	6-Sep-19	6-Sep 19								27 Dec-19	112	27-Dec-19	10991902	GDInspecc onP ocess	endevent3	30-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-Ap -20
1	2019-GD-02023	GD10K	30-Aug-19	6-Sep 19	2972 11000		536421000		536 21000		7-Jan-20	14-Jan-20	130	14-Jan-20	1000792674	GDInspecc onP ocess	endevent3	11-Jul-20	As gna a Aux l a de Estud o	24 Sep-19	18-May-20
1	2019-GD-02026	GD10K	7-Sep-19	7-Sep 19								2 Dec-19	86	2-Dec-19	17274348	GDInspecc onP ocess	endevent3	4-Feb-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	20-Dec-19
1	2019-GD-02043	GD10K	22-Jul-19	9-Sep 19								7-Nov-19	59	7-Nov-19	8225036	GDInspecc onP ocess	endevent3	9-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Feb-20
1	2019-GD-02038	GD10K	3-Sep-19	9-Sep 19								5 Dec-19	87	5-Dec-19	11158906	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-02050	GD10K	9-Sep-19	9-Sep 19								13 Dec-19	95	13-Dec-19	26363518	GDInspecc onP ocess	endevent3	30-Oct-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	2-Dec-19
1	2019-GD-02047	GD10K	26-Aug-19	9-Sep 19	163555569		302944652		3029 652		13-Jan-20	14-Jan-20	127	14-Jan-20	17264670	GDInspecc onP ocess	endevent3	11-Sep-18	As gna a Aux l a de Estud o	24 Sep-19	
1	2019-GD-02036	GD10K	9-Sep-19	9-Sep 19								14-Jan-20	127	14-Jan-20	24393808	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Ap -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-Nov-19
1	2019-GD-02037	GD10K	9-Sep-19	9-Sep 19								21-Jan-20	134	21-Jan-20	33820864	GDInspecc onP ocess	endevent3	19-Ap -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	18-Dec-19
1	2019-GD-02049	GD10K	26-Aug-19	9-Sep 19								31-Ma -20	204	31-Ma -20	12570051	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Jun-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	16-Oct-19
1	2019-GD-02040	GD10K	3-Jul-19	9-Sep 19								3-Ap -20	207	3-Ap -20	23513633	GDInspecc onP ocess	endevent3	1-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-02041	GD1M	9-Sep-19	9-Sep 19								30-Jun-20	295	30-Jun-20	1001031342	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Ap -20
1	2019-GD-02054	GD10K	29-Aug-19	10-Sep 19								11 Dec-19	92	11-Dec-19	8345940	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Ap -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	5-Jul-19
1	2019-GD-02057	GD10K	5-Sep-19	10-Sep 19								21-Jan-20	133	21-Jan-20	1001077732	GDInspecc onP ocess	endevent3	27 Ma -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-02053	GD10K	5-Sep-19	10-Sep 19								5 Feb-20	148	5-Feb-20	24461628	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Oct-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-02070	GD10K	11-Sep-19	11-Sep 19								9-Nov-19	59	9-Nov-19	1000129338	GDInspecc onP ocess	endevent3	28 Ma -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	12-Nov-19
1	2019-GD-02069	GD10K	11-Sep-19	11-Sep 19								17-Jan-20	128	17-Jan-20	18417858	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-Ap -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	27-Ma -19
1	2019-GD-02059	GD10K	30-Aug-19	11-Sep 19								3 Feb-20	145	3-Feb-20	1000153156	GDInspecc onP ocess	endevent3	25 Ma -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	5-Jun-20
0	2019-GD-02071	GD10K	31 Ma -19	11-Sep 19	865563 80		160301063		160301063		4-Jun-20	4-Jun-20	267		100021181	GDInspecc onP ocess	Ane a Documentos	15 Ma -19	As gna a Aux l a de Estud o	16 Sep-19	17-Ma -20
1	2019-GD-02067	GD10K	5-May-19	11-Sep 19								23-Jun-20	286	23-Jun-20	1000531603	GDInspecc onP ocess	endevent3	13-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-Jun-20
1	2019-GD-02060	GD10K	31-Jul-19	11-Sep 19					7331702000			23-Jul-20	316	23-Jul-20	24147944	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Feb-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-Jun-20
1	2019-GD-02085	GD10K	12-Sep-19	12-Sep 19								15-Nov-19	64	15-Nov-19	23445925	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	17-Jan-20
1	2019-GD-02086	GD10K	6-Sep-19	12-Sep 19								21-Jan-20	131	21-Jan-20	1000343956	GDInspecc onP ocess	endevent3	11-Ap -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	4-Ma -19
1	2019-GD-02088	GD10K	12-Sep-19	12-Sep 19								27 Feb-20	168	27-Feb-20	33529807	GDInspecc onP ocess	endevent3	20-Sep-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	12-Nov-19
1	2019-GD-02080	GD10K	3-Sep-19	12-Sep 19	80308813	80308813	12001000		12001000		23-Jun-20	23-Jun-20	285	23-Jun-20	33696080	GDInspecc onP ocess	endevent3	4-Sep-17	As gna a Aux l a de Estud o	12 Sep-19	
1	2019-GD-02087	GD10K	6-Sep-19	12-Sep 19					9 16751000			21-Jul-20	313	21-Jul-20	1001265648	GDInspecc onP ocess	endevent3	4-Feb-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-02096	GD10K	29-Aug-19	13-Sep 19						151922000	3 Jul-20	28-Oct-19	45	28-Oct-19	1001221196	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	6-Nov-19
1	2019-GD-02101	GD10K	13-Sep-19	13-Sep 19								4-Nov-19	52	4-Nov-19	1001634300	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Jul-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	27-Feb-20
1	2019-GD-02091	GD10K	12-Sep-19	13-Sep 19								18 Dec-19	96	18-Dec-19	8275741	GDInspecc onP ocess	endevent3	3-Feb-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	27-Ma -19
1	2019-GD-02100	GD10K	13-Sep-19	13-Sep 19								21-Jan-20	130	21-Jan-20	31524776	GDInspecc onP ocess	endevent3	18-May-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	29-Aug-19
1	2019-GD-02099	GD10K	13-Sep-19	13-Sep 19	1138391000		205011000		205011000		22-Jan-20	4 Feb-20	144	4-Feb-20	1000317940	GDInspecc onP ocess	endevent3	30-Ap -19	As gna a Aux l a de Estud o	17 Sep-19	26-Jun-19



1	2019-GD-02343	GD10K	8-Oct-19	8-Oct 19	1738731000		319002000	[redacted]	319002000		10-Ma -20	2-Ap -20	177	2-Ap -20	22568170	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-Dec-18	As gna a Aux l a de Estud o	13-Nov-19	13-Jan-20
1	2019-GD-02349	GD10K	8-Oct-19	8-Oct 19				[redacted]				2-Ap -20	177	2-Ap -20	30257987	GDInspecc onP ocess	endevent3	11-Jul-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	14-Aug-19
1	2019-GD-02359	GD10K	1-Oct-19	8-Oct 19				[redacted]				16-Ap -20	191	16-Ap -20	33560298	GDInspecc onP ocess	endevent3	18-Dec-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	12-Jul-19
1	2019-GD-02351	GD10K	8-Oct-19	8-Oct 19				[redacted]				12-May-20	217	12-May-20	24129380	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	25-Nov-19
1	2019-GD-02335	GD10K	8-Oct-19	8-Oct 19				[redacted]				12-May-20	217	12-May-20	23378748	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-Sep-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	2-Dec-19
1	2019-GD-02334	GD10K	8-Oct-19	8-Oct 19	8 822000		158011000	[redacted]	158011000		4-Jun-20	12-Jun-20	248	12-Jun-20	26484049	GDInspecc onP ocess	endevent3	22-Jul-20	As gna a Aux l a de Estud o	11-Oct-19	4-Jun-19
1	2019-GD-02340	GD10K	8-Oct-19	8-Oct 19		9858395 2		[redacted]				12-Jun-20	248	12-Jun-20	25484048	GDInspecc onP ocess	endevent3	25-Sep-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-Oct-19
1	2019-GD-02353	GD10K	8-Oct-19	8-Oct 19				[redacted]		8527131000	7 Jul-20	1-Jul-20	267	1-Jul-20	17393740	GDInspecc onP ocess	endevent3	9 Ma -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-May-19
1	2019-GD-02352	GD10K	8-Oct-19	8-Oct 19				[redacted]				1-Jul-20	267	1-Jul-20	17397462	GDInspecc onP ocess	endevent3	3-Ap -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-Oct-19
1	2019-GD-02345	GD10K	8-Oct-19	8-Oct 19				[redacted]				27-Jul-20	293	27-Jul-20	30213828	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Aug-19
1	2019-GD-02367	GD10K	9-Oct-19	9-Oct 19				[redacted]				27 Dec-19	79	27-Dec-19	17103000	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-02360	GD10K	9-Oct-19	9-Oct 19				[redacted]				14-Jan-20	97	14-Jan-20	1000469915	GDInspecc onP ocess	endevent3	21 Ma -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	8-Oct-19
1	2019-GD-02363	GD10K	9-Oct-19	9-Oct 19				[redacted]				18 Feb-20	132	18-Feb-20	7201007	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	21-Nov-19
1	2019-GD-02364	GD10K	9-Oct-19	9-Oct 19				[redacted]	63 3132000			13-Ma -20	156	13-Ma -20	30310544	GDInspecc onP ocess	endevent3	31 Jan-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	30-Jul-19
1	2019-GD-02368	GD10K	9-Oct-19	9-Oct 19		7162010000	7162010000	[redacted]				1-May-20	205	1-May-20	19540981	GDInspecc onP ocess	endevent3	22 Ma -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-Oct-19
1	2019-GD-02365	GD10K	9-Oct-19	9-Oct 19				[redacted]				26-Jun-20	261	26-Jun-20	24363370	GDInspecc onP ocess	endevent3	15 Ma -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	18-Dec-19
1	2019-GD-02371	GD1M	9-Oct-19	10-Oct 19				[redacted]				3 Feb-20	116	3-Feb-20	25971177	GDInspecc onP ocess	endevent3	26-Sep-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	6-Nov-19
1	2019-GD-02373	GD10K	10-Oct-19	10-Oct 19		79 9761 2	79 9761 2	[redacted]				5 Feb-20	118	5-Feb-20	6755318	GDInspecc onP ocess	endevent3	18-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	21-Nov-19
1	2019-GD-02387	GD10K	11-Oct-19	11-Oct 19	2896977710		516011000	[redacted]				14-Jan-20	95	14-Jan-20	100021552	GDInspecc onP ocess	endevent3	26-Jul-20	As gna a Aux l a de Estud o	15-Oct-19	15-Jun-20
1	2019-GD-02385	GD10K	10-Oct-19	11-Oct 19	15873 1000		293871000	[redacted]	293871000		4-Jan-20	3 Feb-20	115	3-Feb-20	4715984	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-Jun-18	As gna a Aux l a de Estud o	24-Oct-19	3-Ma -20
1	2019-GD-02388	GD10K	11-Oct-19	11-Oct 19				[redacted]				27-Ma -20	168	27-Ma -20	8376037	GDInspecc onP ocess	endevent3	20-Feb-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	27-Aug-19
1	2019-GD-02384	GD10K	11-Oct-19	11-Oct 19				[redacted]	38 8132000			17-Jun-20	250	17-Jun-20	30717221	GDInspecc onP ocess	endevent3	22-May-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	14-Ma -19
1	2019-GD-02389	GD10K	11-Oct-19	11-Oct 19				[redacted]				24-Jun-20	257	24-Jun-20	1001593872	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-Feb-20
1	2019-GD-02390	GD10K	11-Oct-19	11-Oct 19				[redacted]				3-Jul-20	266	3-Jul-20	7187821	GDInspecc onP ocess	endevent3	29-Aug-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	16-Sep-19
1	2019-GD-02381	GD10K	11-Oct-19	11-Oct 19				[redacted]				14-Jul-20	277	14-Jul-20	7187294	GDInspecc onP ocess	endevent3	9 Ma -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-May-20
1	2019-GD-02391	GD1M	7-Oct-19	12-Oct 19				[redacted]				21-Jan-20	101	21-Jan-20	1000422055	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-May-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	20-Nov-19
1	2019-GD-02392	GD10K	4-Sep-19	12-Oct 19				[redacted]				15-Jul-20	277	15-Jul-20	31076789	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-Ap -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	27-Sep-19
1	2019-GD-02400	GD10K	13-Oct-19	13-Oct 19				[redacted]				3 Feb-20	113	3-Feb-20	24623350	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	23-Jul-19
1	2019-GD-02402	GD10K	13-Oct-19	13-Oct 19				[redacted]				25 Feb-20	135	25-Feb-20	23074312	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	5-Jul-20
1	2019-GD-02398	GD10K	13-Oct-19	13-Oct 19				[redacted]	1 2371000			28 Feb-20	138	28-Feb-20	1000480778	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-Feb-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	8-Ap -19
1	2019-GD-02394	GD10K	13-Oct-19	13-Oct 19				[redacted]				11-Ma -20	150	11-Ma -20	1001777974	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Sep-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Feb-20
1	2019-GD-02401	GD10K	13-Oct-19	13-Oct 19				[redacted]		3795 73606	2-Ap -20	27-Ma -20	166	27-Ma -20	17101500	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-02396	GD10K	13-Oct-19	13-Oct 19				[redacted]	81951971			10-Jun-20	241	10-Jun-20	1001292838	GDInspecc onP ocess	endevent3	28 Ma -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	8-Oct-19
1	2019-GD-02395	GD10K	13-Oct-19	13-Oct 19				[redacted]				15-Jul-20	276	15-Jul-20	17445331	GDInspecc onP ocess	endevent3	30-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	18-Nov-19
1	2019-GD-02425	GD10K	6-Sep-19	14-Oct 19				[redacted]	531 251000			25-Nov-19	42	25-Nov-19	14458459	GDInspecc onP ocess	endevent3	15 Jan-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	26-Nov-19
1	2019-GD-02420	GD10K	14-Oct-19	14-Oct 19				[redacted]	9952621000			22-Jan-20	100	22-Jan-20	17318452	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-Jul-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-02413	GD10K	14-Oct-19	14-Oct 19				[redacted]	8295130000	8686712000	5-Ma -20	29-Jan-20	107	29-Jan-20	17369296	GDInspecc onP ocess	endevent3	9-Nov-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	6-Dec-19
1	2019-GD-02426	GD10K	13-Sep-19	14-Oct 19	2363151000		440232000	[redacted]	0232000		3 Feb-20	19 Feb-20	128	19-Feb-20	7186068	GDInspecc onP ocess	endevent3	7-Jun-19	As gna a Aux l a de Estud o	22-Oct-19	7-Dec-19
1	2019-GD-02406	GD10K	9-Oct-19	14-Oct 19				[redacted]		82 5091323	12-Ma -20	3-Ma -20	141	3-Ma -20	17386298	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Feb-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Jun-19
1	2019-GD-02418	GD10K	14-Oct-19	14-Oct 19				[redacted]		7682822000	11 Feb-20	6-Ma -20	144	6-Ma -20	24376748	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	10-Jun-20
1	2019-GD-02403	GD10K	31-Jul-19	14-Oct 19				[redacted]				25-Ma -20	163	25-Ma -20	14496646	GDInspecc onP ocess	endevent3	28 Jan-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Aug-19
1	2019-GD-02405	GD10K	14-Oct-19	14-Oct 19				[redacted]	75371562 5			27-Ma -20	165	27-Ma -20	1000185177	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-May-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	20-Nov-19
1	2019-GD-02422	GD10K	14-Oct-19	14-Oct 19				[redacted]				30-Ma -20	168	30-Ma -20	31865042	GDInspecc onP ocess	endevent3	22-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	2-May-19
1	2019-GD-02428	GD10K	4-Oct-19	14-Oct 19				[redacted]				8-Ap -20	177	8-Ap -20	23610325	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Oct-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	2-Dec-19
1	2019-GD-02407	GD10K	10-Oct-19	14-Oct 19				[redacted]				17-Ap -20	186	17-Ap -20	8292969	GDInspecc onP ocess	endevent3	26-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	20-May-20
1	2019-GD-02412	GD10K	9-Oct-19	14-Oct 19				[redacted]				6-May-20	205	6-May-20	1000881375	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-May-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Dec-19
1	2019-GD-02410	GD10K	14-Oct-19	14-Oct 19				[redacted]				8-Jul-20	268	8-Jul-20	31865194	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Oct-19
1	2019-GD-02427	GD1M	2-Oct-19	14-Oct 19				[redacted]		9 15560186	7 May-20	15-Jul-20	275	15-Jul-20	100011325	GDInspecc onP ocess	endevent3	25-Aug-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	5-Jun-19
1	2019-GD-02419	GD10K	14-Oct-19	14-Oct 19				[redacted]				15-Jul-20	275	15-Jul-20	27632419	GDInspecc onP ocess	endevent3	1-Sep-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	21-Ap -20
1	2019-GD-02411	GD10K	14-Oct-19	14-Oct 19	2832522000		507712000	[redacted]	507712000		5 Jul-20	23-Jul-20	283	23-Jul-20	19540403	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-Aug-19	As gna a Aux l a de Estud o	22-Oct-19	31-Aug-17
1	2019-GD-02443	GD10K	15-Oct-19	15-Oct 19				[redacted]				10 Dec-19	56	10-Dec-19	5810476	GDInspecc onP ocess	endevent3	13-May-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Ma -20
1	2019-GD-02441	GD10K	15-Oct-19	15-Oct 19				[redacted]				16 Dec-19	62	16-Dec-19	30074884	GDInspecc onP ocess	endevent3	19-Feb-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	19-Feb-20
1	2019-GD-02429	GD10K	4-Oct-19	15-Oct 19				[redacted]				22-Jan-20	99	22-Jan-20	25252628	GDInspecc onP ocess	endevent3	18-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Ap -19
1	2019-GD-02439	GD10K	15-Oct-19	15-Oct 19				[redacted]	5 6281000			3 Feb-20	111	3-Feb-20	3123626	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	10-Ma -20
1	2019-GD-02437	GD10K	26-Sep-19	15-Oct 19				[redacted]				18 Feb-20	126	18-Feb-20	13770688	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Oct-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Jan-20
1	2019-GD-02440	GD10K	15-Oct-19	15-Oct 19				[redacted]	1732853936	2056515708	13-Jan-20	24-Ma -20	161	24-Ma -20	19839295	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Sep-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	8-Dec-19
1	2019-GD-02458	GD10K	20-Sep-19	16-Oct 19				[redacted]				21-Jan-20	97	21-Jan-20	1001176379	GDInspecc onP ocess	endevent3	6 Ma -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Jun-19
1	2019-GD-02451	GD10K	15-Oct-19	16-Oct 19				[redacted]				11-Ma -20	147	11-Ma -20	999999	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	8-Feb-19
1	2019-GD-02449	GD10K	9-Oct-19	16-Oct 19				[redacted]				15-Ap -20	182	15-Ap -20	10856546	GDInspecc onP ocess	endevent3	30-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Sep-19
1	2019-GD-02460	GD10K	19-Sep-19	16-Oct 19				[redacted]				23-Jun-20	251	23-Jun-20	33667668	GDInspecc onP ocess	endevent3	14-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Sep-19
1	2019-GD-02455	GD10K	16-Oct-19	16-Oct 19				[redacted]				14-Jul-20	272	14-Jul-20	1000173338	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	6-Aug-19
1	2019-GD-02459	GD10K	10-Sep-19	16-Oct 19				[redacted]				16-Jul-20	274	16-Jul-20	21451851	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-02461	GD10K	10-Sep-19	17-Oct 19				[redacted]				3 Feb-20	109	3-Feb-20	17375312	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-02463	GD10K	4-Oct-19	17-Oct 19				[redacted]				5-Ma -20	140	5-Ma -20	21505996	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-May-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	23-Jul-19
1	2019-GD-02466	GD10K	16-Oct-19	17-Oct 19				[redacted]				30-Ma -20	165	30-Ma -20	30310544	GDInspecc onP ocess	endevent3	11-Jul-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-Ap -20
1	2019-GD-02465	GD10K	20-Sep-19	17-Oct 19				[redacted]				14-Jul-20	271	14-Jul-20	15810984	GDInspecc onP ocess	endevent3	22-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-Sep-19
1	2019-GD-02478	GD10K	12-Sep-19	18-Oct 19				[redacted]				25-Nov-19	38	25-Nov-19	8280990	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Aug-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	16-Dec-19
1	2019-GD-02481	GD10K	18-Oct-19	18-Oct 19				[redacted]				3 Dec-19	46	3-Dec-19	1000051615	GDInspecc onP ocess	endevent3	13-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Sep-19
1	2019-GD-02476	GD10K	4-Oct-19	18-Oct 19				[redacted]		3787591000	1 Jul-20	21 Dec-19	64	21-Dec-19	1001211122	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-Dec-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	31-Jul-19
1	2019-GD-02468	GD10K	17-Oct-19	18-Oct 19				[redacted]				22-Jan-20	96	22-Jan-20	14470136	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	10-Oct-19
1	2019-GD-02473	GD10K	18-Oct-19	18-Oct 19				[redacted]				26 Feb-20	131	26-Feb-20	144520	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Sep-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	18-Dec-19
1	2019-GD-02471	GD10K	18-Oct-19	18-Oct 19				[redacted]				12-May-20	207	12-May-20	24461726	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	18-Oct-19
1	2019-GD-02472	GD10K	19-Sep-19	18-Oct 19				[redacted]				23-Jun-20	249	23-Jun-20	20763864	GDInspecc onP ocess	endevent3	14-May-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-May-19
1	2019-GD-02477	GD10K	19-Sep-19	18-Oct 19				[redacted]				27-Jul-20	283	27-Jul-20	22695758	GDInspecc onP ocess	endevent3	29-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	17-Jan-20
1	2019-GD-02487	GD10K	29-Aug-19	21-Oct 19				[redacted]				4 Feb-20	106	4-Feb-20	14548447	GDInspecc onP ocess	endevent3	10 Ma -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	22-Aug-19
1	2019-GD-02495	GD10K	21-Oct-19	21-Oct 19				[redacted]				9-Ma -20	140	9-Ma -20	19811932	GDInspecc onP ocess	endevent3	30-May-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-Oct-19
1	2019-GD-02492	GD10K	20-Sep-19	21-Oct 19				[redacted]				2-Ap -20	164	2-Ap -20	17101966	GDInspecc onP ocess	endevent3	9-Sep-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	11-Dec-19
1	2019-GD-02489	GD10K	21-Oct-19	21-Oct 19				[redacted]				18-May-20	210	18-May-20	1001728032	GDInspecc onP ocess	endevent3	6 Ma -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-02494	GD10K	21-Oct-19	21-Oct 19				[redacted]	2639502000	7908222000	6 May-20	23-Jul-20	276	23-Jul-20	10403830	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	17-May-20
1	2019-GD-02503	GD10K	22-Oct-19	22-Oct 19		9291911000	9291911000	[redacted]				20 Dec-19	59	20-Dec-19	24552917	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	29-Oct-19
1	2019-GD-02516	GD10K	22-Oct-19	22-Oct 19				[redacted]				14-Jan-20	84	14-Jan-20	1000425070	GDInspecc onP ocess	endevent3	31-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	29-Ma -19
1	2019-GD-02499	GD10K	22-Oct-19	22-Oct 19				[redacted]		7739771000	18-Jun-20	28-Jan-20	98	28-Jan-20	19482326	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Jan-20
1	2019-GD-02497	GD10K	22-Oct-19	22-Oct 19				[redacted]				29-Jan-20	99	29-Jan-20	15938747	GDInspecc onP ocess	endevent3	29-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	25-Nov-19
1	2019-GD-02508	GD10K	21-Oct-19	22-Oct 19				[redacted]				2-Ap -20	163	2-Ap -20	1000588296	GDInspecc onP ocess	endevent3	13-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-Jan-19
1	2019-GD-02512	GD10K	22-Oct-19	22-Oct 19				[redacted]				8-Jul-20	260	8-Jul-20	31376185	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	11-Jun-19
1	2019-GD-02506	GD10K	2-Oct-19	22-Oct 19				[redacted]				15-Jul-20	267	15-Jul-20	15876525	GDInspecc onP ocess	endevent3	22-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	10-Oct-19
1	2019-GD-02500	GD10K	22-Oct-19	22-Oct 19				[redacted]				15-Jul-20	267	15-Jul-20	2333474	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	14-Ma -19
1	2019-GD-02527	GD10K	24-Sep-19	23-Oct 19				[redacted]				8-Jan-20	77	8-Jan-20	10976913	GDInspecc onP ocess	endevent3	3-May-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	25-Ap -19
1	2019-GD-02524	GD10K	23-Sep-19	23-Oct 19				[redacted]		7939331193	13 Feb-20	29-Jan-20	98	29-Jan-20	23341231	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	6-Nov-19
1	2019-GD-02528	GD1M	22-Oct-19	23-Oct 19				[redacted]				17-Ma -20	146	17-Ma -20	20962542	GDInspecc onP ocess	endevent3	14-Jul-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	2-Dec-19
1	2019-GD-02520	GD10K	14-Oct-19	23-Oct 19				[redacted]	81 6021000			25-Ma -20	154	25-Ma -20	1000473330	GDInspecc onP ocess	endevent3	27 Ma -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-Jul-19
1	2019-GD-02517	GD10K	23-Oct-19	23-Oct 19				[redacted]	59 3 22000			15-Jul-20	266	15-Jul-20	1001321067	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-Jul-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	21-May-20
1	2019-GD-02529	GD10K	24-Oct-19	24-Oct 19				[redacted]				19 Feb-20	118	19-Feb-20	13782150	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Oct-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Feb-20
1	2019-GD-02543	GD10K	15-Oct-19	24-Oct 19	2551 22000		468153184	[redacted]	6815318		6 Feb-20	20 Feb-20	119	20-Feb-20	1000472609	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Aug-17	As gna a Aux l a de Estud o	1-Nov-19	15-Feb-19
1	2019-GD-02538	GD10K	16-Oct-19	24-Oct 19				[redacted]		655561000	4 Feb-20	18-Ma -20	146	18-Ma -20	1001391193	GDInspecc onP ocess	endevent3	22-May-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	27-Nov-19
1	2019-GD-02548	GD10K	24-Oct-19	24-Oct 19				[redacted]	8805281000			16-Ap -20	175	16-Ap -20	26273094	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-Jun-20
1	2019-GD-02547	GD10K	24-Oct-19	24-Oct 19				[redacted]				2-Jul-20	252	2-Jul-20	31375498	GDInspecc onP ocess	endevent3	6-Dec-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	20-Dec-19
1	2019-GD-02534	GD10K	22-Oct-19	24-Oct 19				[redacted]				14-Jul-20	264	14-Jul-20	1001661384	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	22-Jun-20
0	2019-GD-02530	GD10K	23-Oct-19	24-Oct 19				[redacted]		7331702000	20 Jul-20	20-Jul-20	270		23355888	GDInspecc onP ocess	Ane a Documentos	23-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Jan-20
1	2019-GD-02556	GD10K	15-Oct-19	25-Oct 19				[redacted]				25-Nov-19	31	25-Nov-19	14483260	GDInspecc onP ocess	endevent3	13-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	23-Sep-19
1	2019-GD-02551	GD10K	25-Oct-19	25-Oct 19				[redacted]				21-Jan-20	88	21-Jan-20	1001698045	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	19-May-20
1	2019-GD-02554	GD1M	25-Oct-19	25-Oct 19	11 3802000		207413251	[redacted]	207 13251		11-Ma -20	7-May-20	195	7-May-20	17250481	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Nov-19	As gna a Aux l a de Estud o	6-Nov-19	10-Jun-19
1	2019-GD-02549	GD10K	24-Oct-19	25-Oct 19		8667132000	8667132000	[redacted]				14-May-20	202	14-May-20	19168404	GDInspecc onP ocess	endevent3	5-Feb-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	28-Aug-19
1	2019-GD-02550	GD10K	25-Oct-19	25-Oct 19				[redacted]				26-Jun-20	245	26-Jun-20	19467125	GDInspecc onP ocess	endevent3	22-Jun-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	18-Ma -20
1	2019-GD-02563	GD10K	27-Oct-19	27-Oct 19				[redacted]				6 Feb-20	102	6-Feb-20	1001085769	GDInspecc onP ocess	endevent3	18-Jul-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Oct-19
1	2019-GD-02567	GD10K	27-Oct-19	27-Oct 19				[redacted]				9-Ma -20	134	9-Ma -20	1000209990	GDInspecc onP ocess	endevent3	19-Ap -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	28-May-20
1	2019-GD-02566	GD10K	27-Oct-19	27-Oct 19				[redacted]				12-Ma -20	137	12-Ma -20	14537706	GDInspecc onP ocess	endevent3	25-May-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-02565	GD10K	27-Oct-19	27-Oct 19				[redacted]				20-May-20	206	20-May-20	1000493373	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-Aug-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	5-Dec-19
1	2019-GD-02564	GD10K	21-Oct-19	27-Oct 19				[redacted]				24-Jun-20	241	24-Jun-20	8330226	GDInspecc onP ocess	endevent3	20-Aug-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Oct-19
1	2019-GD-02570	GD10K	25-Oct-19	28-Oct 19				[redacted]	8223907930	8223907930	3-Jan-20	17 Dec-19	50	17-Dec-19	1000556499	GDInspecc onP ocess	endevent3	13-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	14-Jan-20
1	2019-GD-02572	GD10K	11-Oct-19	28-Oct 19				[redacted]				2-Ap -20	157	2-Ap -20	17084303	GDInspecc onP ocess	endevent3	22-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	25-Sep-19
1	2019-GD-02569	GD10K	28-Oct-19	28-Oct 19				[redacted]				12-May-20	197	12-May-20	24361861	GDInspecc onP ocess	endevent3	25-Feb-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-Sep-19
1	2019-GD-02576	GD10K	25-Oct-19	28-Oct 19				[redacted]				12-May-20	197	12-May-20	22566303	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-May-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	20-Jul-20
1	2019-GD-02592	GD10K	29-Oct-19	29-Oct 19				[redacted]				30 Dec-19	62	30-Dec-19	8153913	GDInspecc onP ocess	endevent3	18-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	21-Feb-20
1	2019-GD-02582	GD10K	29-Oct-19	29-Oct 19				[redacted]				22-Jan-20	85	22-Jan-20	31496187	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	21-Jan-20
1	2019-GD-02585	GD1M	29-Oct-19	29-Oct 19				[redacted]				30-Jan-20	93	30-Jan-20	12761844	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-Jun-19
1	2019-GD-02579	GD10K	29-Oct-19	29-Oct 19				[redacted]				18 Feb-20	112	18-Feb-20	17323140	GDInspecc onP ocess	endevent3	31-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-Sep-17
1	2019-GD-02580	GD10K	29-Oct-19	29-Oct 19				[redacted]				20 Feb-20	114	20-Feb-20	1000951259	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	23-Oct-19
0	2019-GD-02581	GD10K	29-Oct-19	29-Oct 19				[redacted]		1773611000	12-Ma -20	12-Ma -20	135		21504815	GDInspecc onP ocess	Completa Info mac on Ad c onal	3-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Oct-19
1	2019-GD-02584	GD10K	29-Oct-19	29-Oct 19				[redacted]				14-Jul-20	259	14-Jul-20	1000185899	GDInspecc onP ocess	endevent3	9-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	25-Nov-19
1	2019-GD-02595	GD10K	26-Sep-19	30-Oct 19				[redacted]				19 Dec-19	50	19-Dec-19	8165453	GDInspecc onP ocess	endevent3	19 Jan-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-02602	GD10K	30-Oct-19	30-Oct 19				[redacted]				28-Jan-20	90	28-Jan-20	20008423	GDInspecc onP ocess	endevent3	7-May-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-02601	GD10K	30-Oct-19	30-Oct 19				[redacted]				30-Jan-20	92	30-Jan-20	19404570	GDInspecc onP ocess	endevent3	19-Jul-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-Oct-19
1	2019-GD-02594	GD10K	12-Sep-19	30-Oct 19				[redacted]				20-Ma -20	142	20-Ma -20	17090146	GDInspecc onP ocess	endevent3	22-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	20-Dec-18
1	2019-GD-02600	GD10K	30-Oct-19	30-Oct 19				[redacted]	2 06761000	6357012000	2-Jan-20	2-Ap -20	155	2-Ap -20	17105731	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	8-Nov-19
1	2019-GD-02615	GD10K	31-Oct-19	31-Oct 19				[redacted]				22-Jan-20	83	22-Jan-20	12464139	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Jul-18
1	2019-GD-02621	GD10K	31-Oct-19	31-Oct 19				[redacted]		5979822000	13-Jun-20	28-Jan-20	89	28-Jan-20	17409753	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	2-Aug-19
1	2019-GD-02612	GD10K	22-Oct-19	31-Oct 19				[redacted]				28-Jan-20	89	28-Jan-20	1000206385	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Ap -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Sep-18
1	2019-GD-02609	GD10K	31-Oct-19	31-Oct 19				[redacted]				25 Feb-20	117	25-Feb-20	21504854	GDInspecc onP ocess	endevent3	22-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	30-Ma -20
1	2019-GD-02616	GD10K	31-Oct-19	31-Oct 19				[redacted]				4-Ma -20	125	4-Ma -20	13757402	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Sep-19
1	2019-GD-02607	GD10K	11-Oct-19	31-Oct 19				[redacted]				27-Ma -20	148	27-Ma -20	8207617	GDInspecc onP ocess	endevent3	6-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	6-Dec-19
1	2019-GD-02614	GD10K	31-Oct-19	31-Oct 19				[redacted]				16-Ap -20	168	16-Ap -20	271666612	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-02619	GD10K	31-Oct-19	31-Oct 19				[redacted]				26-Jun-20	239	26-Jun-20	26480373	GDInspecc onP ocess	endevent3	31-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	6-Dec-19
1	2019-GD-02632	GD10K	1-Nov-19	1-Nov 19				[redacted]				22-Jan-20	82	22-Jan-20	17323132	GDInspecc onP ocess	endevent3	22-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-Sep-19
1	2019-GD-02626	GD10K	23-Oct-19	1-Nov 19				[redacted]	3180911000			19-Ma -20	139	19-Ma -20	1000833562	GDInspecc onP ocess	endevent3	6-Aug-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	21-Dec-19

1	2019-GD-02629	GD10K	1-Nov-19	1-Nov 19				[redacted]				21-Jul-20	263	21-Jul-20	23497260	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Aug-17	1		As gna a Aux l a de Estud o	16-Aug-19
1	2019-GD-02635	GD10K	3-Nov-19	3-Nov 19		6786976813		[redacted]		15338 1000	13 Feb-20	27-Ma -20	145	27-Ma -20	10524614	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Jun-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	9-Jun-20
1	2019-GD-02637	GD10K	2-Nov-19	4-Nov 19				[redacted]				25 Feb-20	113	25-Feb-20	30666829	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Jun-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	14-Sep-18
1	2019-GD-02652	GD10K	5-Nov-19	5-Nov 19		7062021000	7062021000	[redacted]				18 Dec-19	43	18-Dec-19	12558446	GDInspecc onP ocess	endevent3	19-May-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	13-Dec-19
1	2019-GD-02650	GD10K	14-Oct-19	5-Nov 19				[redacted]				21 Dec-19	46	21-Dec-19	11157889	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Feb-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	3-Nov-19
1	2019-GD-02639	GD10K	1-Nov-19	5-Nov 19				[redacted]		9952621000	7-Jan-20	7-Jan-20	63		8363602	GDEstud oP ocess	app ovedD st but onEndEvent	19 Jan-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	13-May-20
1	2019-GD-02644	GD10K	4-Nov-19	5-Nov 19	1 1622000	1 1622000	23731000	[redacted]	23731000		3-Jan-20	9-Jan-20	65	9-Jan-20	3788753	GDInspecc onP ocess	endevent3	11-May-17		As gna a Aux l a de Estud o	8-Nov-19	15-Jul-19
1	2019-GD-02666	GD10K	5-Nov-19	5-Nov 19				[redacted]				15-Jan-20	71	15-Jan-20	10861103	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Sep-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	31-Ma -20
1	2019-GD-02642	GD1M	9-Oct-19	5-Nov 19				[redacted]				15-Jan-20	71	15-Jan-20	1001157092	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-Feb-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	19-Ap -18
1	2019-GD-02638	GD10K	4-Nov-19	5-Nov 19				[redacted]				21-Jan-20	77	21-Jan-20	19502738	GDInspecc onP ocess	endevent3	3-Oct-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	9-Dec-19
1	2019-GD-02658	GD10K	5-Nov-19	5-Nov 19				[redacted]		5 6281000	7-Jan-20	22-Jan-20	78	22-Jan-20	18406405	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-May-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	17-Jun-20
1	2019-GD-02674	GD10K	5-Nov-19	5-Nov 19				[redacted]				29-Jan-20	85	29-Jan-20	1001405483	GDInspecc onP ocess	endevent3	3-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	22-Jan-20
1	2019-GD-02653	GD10K	1-Nov-19	5-Nov 19				[redacted]				24 Feb-20	111	24-Feb-20	25961105	GDInspecc onP ocess	endevent3	5-Ap -19	1		As gna a Aux l a de Estud o	8-Jul-19
1	2019-GD-02664	GD10K	30-Oct-19	5-Nov 19				[redacted]				28 Feb-20	115	28-Feb-20	13955619	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-02646	GD10K	5-Nov-19	5-Nov 19				[redacted]				5-Ma -20	121	5-Ma -20	28459382	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-Jul-17	1		As gna a Aux l a de Estud o	17-Ap -20
1	2019-GD-02659	GD10K	5-Nov-19	5-Nov 19				[redacted]				11-Ma -20	127	11-Ma -20	19394268	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	4-Jun-19
1	2019-GD-02648	GD10K	4-Nov-19	5-Nov 19				[redacted]				20-Ma -20	136	20-Ma -20	23555452	GDInspecc onP ocess	endevent3	5-Sep-17	1		As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-02672	GD10K	5-Nov-19	5-Nov 19				[redacted]	1878331000	28990 1000	1-Jan-20	8-Ap -20	155	8-Ap -20	23554732	GDInspecc onP ocess	endevent3	22-Oct-18	1		As gna a Aux l a de Estud o	22-Jan-19
1	2019-GD-02675	GD10K	4-Nov-19	5-Nov 19	3125251000		562893955	[redacted]	562893955		1-Ap -20	16-Ap -20	163	16-Ap -20	26273076	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Jul-20		As gna a Aux l a de Estud o	2 Dec-19	21-Jul-20
1	2019-GD-02668	GD10K	5-Nov-19	5-Nov 19				[redacted]		7963381000	26-Jun-20	15-Jun-20	223	15-Jun-20	23074835	GDInspecc onP ocess	endevent3	13-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	12-Ap -19
1	2019-GD-02669	GD10K	5-Nov-19	5-Nov 19				[redacted]		63 6761000	29-Jun-20	17-Jun-20	225	17-Jun-20	15800539	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	21-Jan-20
1	2019-GD-02671	GD10K	5-Nov-19	5-Nov 19				[redacted]				18-Jun-20	226	18-Jun-20	1000172748	GDInspecc onP ocess	endevent3	11-Ap -19	1		As gna a Aux l a de Estud o	3-Aug-18
1	2019-GD-02670	GD10K	5-Nov-19	5-Nov 19				[redacted]				10-Jul-20	248	10-Jul-20	19540413	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Jun-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	18-Feb-20
1	2019-GD-02660	GD10K	4-Nov-19	5-Nov 19				[redacted]				14-Jul-20	252	14-Jul-20	8207973	GDInspecc onP ocess	endevent3	1-May-18	1		As gna a Aux l a de Estud o	13-Jan-20
1	2019-GD-02673	GD1M	5-Nov-19	5-Nov 19				[redacted]		7927 12000	7-Aug-20	15-Jul-20	253	15-Jul-20	31234192	GDInspecc onP ocess	endevent3	7-Jul-17	1		As gna a Aux l a de Estud o	13-Jan-20
0	2019-GD-02678	GD10K	5-Nov-19	5-Nov 19				[redacted]		9 16751000	17 Jul-20	17-Jul-20	255		33826310	GDInspecc onP ocess	Ane a Ce t f cac on e Instalac on	14-Ap -18	1		As gna a Aux l a de Estud o	5-May-20
1	2019-GD-02647	GD10K	4-Nov-19	5-Nov 19				[redacted]				21-Jul-20	259	21-Jul-20	32075963	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	19-Jun-20
1	2019-GD-02651	GD10K	4-Nov-19	5-Nov 19				[redacted]				24-Jul-20	262	24-Jul-20	1001112475	GDInspecc onP ocess	endevent3	5 Ma -20	1		As gna a Aux l a de Estud o	13-May-19
1	2019-GD-02683	GD10K	31-Oct-19	6-Nov 19				[redacted]				19 Dec-19	43	19-Dec-19	12751905	GDInspecc onP ocess	endevent3	12 Ma -20	1		As gna a Aux l a de Estud o	4-Nov-19
1	2019-GD-02679	GD10K	5-Nov-19	6-Nov 19				[redacted]				2-Jan-20	57	2-Jan-20	31437182	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Jun-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	15-Jul-19
1	2019-GD-02688	GD10K	14-Oct-19	6-Nov 19				[redacted]		3808 7317	16-Ap -20	13-Jan-20	68	13-Jan-20	1000743317	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Dec-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	15-Jul-19
1	2019-GD-02682	GD10K	6-Nov-19	6-Nov 19				[redacted]		9666791000	17-Ma -20	23-Jan-20	78	23-Jan-20	1000203978	GDInspecc onP ocess	endevent3	29-Aug-18	1		As gna a Aux l a de Estud o	4-Sep-19
1	2019-GD-02701	GD10K	6-Nov-19	6-Nov 19				[redacted]	550 600000			11 Feb-20	97	11-Feb-20	24099288	GDInspecc onP ocess	endevent3	26-Sep-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	13-Ap -20
1	2019-GD-02686	GD10K	6-Nov-19	6-Nov 19				[redacted]	7909022000			11 Feb-20	97	11-Feb-20	19400765	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Feb-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	4-May-20
1	2019-GD-02695	GD10K	6-Nov-19	6-Nov 19				[redacted]		1 2371000	13 Feb-20	13 Feb-20	99	13-Feb-20	33973374	GDInspecc onP ocess	endevent3	11-May-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	21-Nov-19
1	2019-GD-02706	GD10K	6-Nov-19	6-Nov 19				[redacted]				20 Feb-20	106	20-Feb-20	17261150	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Sep-17	1		As gna a Aux l a de Estud o	3-May-19
1	2019-GD-02681	GD10K	6-Nov-19	6-Nov 19				[redacted]				24 Feb-20	110	24-Feb-20	1000235099	GDInspecc onP ocess	endevent3	13-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	6-Dec-19
1	2019-GD-02703	GD10K	9-Oct-19	6-Nov 19				[redacted]				28 Feb-20	114	28-Feb-20	11146889	GDInspecc onP ocess	endevent3	14-Ap -18	1		As gna a Aux l a de Estud o	1-Oct-19
1	2019-GD-02684	GD10K	6-Nov-19	6-Nov 19				[redacted]				19-Ma -20	134	19-Ma -20	1000623189	GDInspecc onP ocess	endevent3	14-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	6-Sep-19
1	2019-GD-02699	GD10K	6-Nov-19	6-Nov 19				[redacted]				27-Ma -20	142	27-Ma -20	10953698	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Ap -19	1		As gna a Aux l a de Estud o	20-Nov-19
1	2019-GD-02698	GD10K	3-Oct-19	6-Nov 19	1226811000		229579613	[redacted]	229579613		8 May-20	16-May-20	192	16-May-20	31520776	GDInspecc onP ocess	endevent3	29-Feb-20		As gna a Aux l a de Estud o	19 Dec-19	26-Feb-20
1	2019-GD-02704	GD10K	9-Oct-19	6-Nov 19				[redacted]	7908222000			28-May-20	204	28-May-20	24558414	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Ap -19	1		As gna a Aux l a de Estud o	14-Feb-20
1	2019-GD-02689	GD10K	6-Nov-19	6-Nov 19				[redacted]				11-Jun-20	218	11-Jun-20	23064752	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Nov-18	1		As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-02707	GD10K	3-Aug-19	6-Nov 19				[redacted]				24-Jun-20	231	24-Jun-20	1001186279	GDInspecc onP ocess	endevent3	30-Oct-18	1		As gna a Aux l a de Estud o	8-Jul-20
1	2019-GD-02705	GD10K	6-Nov-19	6-Nov 19				[redacted]				8-Jul-20	245	8-Jul-20	31865181	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Ap -20	1		As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-02700	GD10K	1-Nov-19	6-Nov 19				[redacted]	050101000			21-Jul-20	258	21-Jul-20	31391554	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Ap -20	1		As gna a Aux l a de Estud o	4-Nov-19
1	2019-GD-02723	GD10K	30-Sep-19	7-Nov 19				[redacted]		8916771000	5-Jun-20	19 Dec-19	42	19-Dec-19	12751528	GDInspecc onP ocess	endevent3	30-Aug-17	1		As gna a Aux l a de Estud o	6-Ap -20
1	2019-GD-02710	GD10K	7-Nov-19	7-Nov 19				[redacted]	8222769003	8222769003	8-Ma -20	28 Feb-20	113	28-Feb-20	4742345	GDInspecc onP ocess	endevent3	19 Jan-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	22-Oct-19
1	2019-GD-02719	GD10K	26-Sep-19	7-Nov 19				[redacted]		6670502000	14 Jul-20	5-Ma -20	119	5-Ma -20	1000493666	GDInspecc onP ocess	endevent3	6 Ma -19	1		As gna a Aux l a de Estud o	10-Oct-19
1	2019-GD-02711	GD10K	4-Nov-19	7-Nov 19				[redacted]	6153651000			5-Ma -20	119	5-Ma -20	12470664	GDInspecc onP ocess	endevent3	18-Oct-18	1		As gna a Aux l a de Estud o	10-Oct-19
1	2019-GD-02727	GD10K	7-Nov-19	7-Nov 19				[redacted]				19-Ma -20	133	19-Ma -20	24097098	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-Jun-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	13-Feb-20
1	2019-GD-02726	GD10K	7-Nov-19	7-Nov 19				[redacted]				2-Ap -20	147	2-Ap -20	1000497695	GDInspecc onP ocess	endevent3	18-Aug-17	1		As gna a Aux l a de Estud o	8-Jun-20
1	2019-GD-02712	GD10K	7-Nov-19	7-Nov 19				[redacted]				10-Jun-20	216	10-Jun-20	1000296019	GDInspecc onP ocess	endevent3	1-May-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	21-May-20
1	2019-GD-02716	GD10K	1-Oct-19	7-Nov 19				[redacted]				6-Jul-20	242	6-Jul-20	33520428	GDInspecc onP ocess	endevent3	3-Aug-17	1		As gna a Aux l a de Estud o	8-Ap -20
1	2019-GD-02730	GD10K	8-Nov-19	8-Nov 19				[redacted]				2-Jan-20	55	2-Jan-20	10992261	GDInspecc onP ocess	endevent3	14 Jan-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	1-Oct-19
1	2019-GD-02745	GD10K	8-Nov-19	8-Nov 19	717591000		128351000	[redacted]	128351000		5 Feb-20	22-Jan-20	75	22-Jan-20	12459710	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Ap -18		As gna a Aux l a de Estud o	26-Nov-19	13-Dec-19
1	2019-GD-02731	GD10K	8-Nov-19	8-Nov 19				[redacted]				3 Feb-20	87	3-Feb-20	8221278	GDInspecc onP ocess	endevent3	9-May-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	15-Oct-19
1	2019-GD-02728	GD10K	8-Nov-19	8-Nov 19				[redacted]				7 Feb-20	91	7-Feb-20	5116481	GDInspecc onP ocess	endevent3	25-Nov-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	17-Jul-20
1	2019-GD-02733	GD10K	8-Nov-19	8-Nov 19				[redacted]				19 Feb-20	103	19-Feb-20	13770413	GDInspecc onP ocess	endevent3	3-Dec-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-02743	GD10K	8-Nov-19	8-Nov 19				[redacted]				24 Feb-20	108	24-Feb-20	1000440605	GDInspecc onP ocess	endevent3	18-Dec-18	1		As gna a Aux l a de Estud o	7-May-19
1	2019-GD-02738	GD10K	8-Nov-19	8-Nov 19				[redacted]	59095 1000			28 Feb-20	112	28-Feb-20	11110047	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Jun-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	6-Aug-19
1	2019-GD-02735	GD10K	8-Nov-19	8-Nov 19				[redacted]	5976117506			28 Feb-20	112	28-Feb-20	11160573	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	12-Dec-18
1	2019-GD-02737	GD10K	6-Nov-19	8-Nov 19				[redacted]				6-Ma -20	119	6-Ma -20	17262903	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Nov-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	30-Jun-20
1	2019-GD-02750	GD10K	8-Nov-19	8-Nov 19				[redacted]				25-Jun-20	230	25-Jun-20	16410063	GDInspecc onP ocess	endevent3	14-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	19-Dec-19
1	2019-GD-02751	GD10K	8-Nov-19	10-Nov 19				[redacted]		917222000	11-Nov-19	19 Feb-20	101	19-Feb-20	31140310	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	9-Jul-19
1	2019-GD-02769	GD10K	11-Nov-19	11-Nov 19				[redacted]				22-Jan-20	72	22-Jan-20	20370218	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	9-Aug-19
1	2019-GD-02757	GD10K	11-Nov-19	11-Nov 19				[redacted]				30-Jan-20	80	30-Jan-20	23364114	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-May-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	20-Nov-19
1	2019-GD-02771	GD10K	11-Nov-19	11-Nov 19				[redacted]				30-Jan-20	80	30-Jan-20	17323140	GDInspecc onP ocess	endevent3	29 Jan-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	3-Oct-19
1	2019-GD-02753	GD10K	11-Nov-19	11-Nov 19				[redacted]				3 Feb-20	84	3-Feb-20	11368828	GDInspecc onP ocess	endevent3	25-Jun-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	14-Ma -19
1	2019-GD-02768	GD10K	11-Nov-19	11-Nov 19				[redacted]				4 Feb-20	85	4-Feb-20	17225747	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Ap -18	1		As gna a Aux l a de Estud o	5-Feb-20
1	2019-GD-02781	GD10K	11-Nov-19	11-Nov 19				[redacted]				22 Feb-20	103	22-Feb-20	12557338	GDInspecc onP ocess	endevent3	14-Ap -18	1		As gna a Aux l a de Estud o	9-Sep-19
1	2019-GD-02777	GD10K	11-Nov-19	11-Nov 19				[redacted]				24 Feb-20	105	24-Feb-20	1001280611	GDInspecc onP ocess	endevent3	18-Ap -19	1		As gna a Aux l a de Estud o	26-Nov-19
1	2019-GD-02756	GD10K	11-Nov-19	11-Nov 19				[redacted]		2253 71000	1-Jun-20	4-Ma -20	114	4-Ma -20	5114367	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-Dec-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	11-Dec-19
1	2019-GD-02765	GD10K	11-Nov-19	11-Nov 19		9602301000	9602301000	[redacted]				5-Ma -20	115	5-Ma -20	24868992	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	21-May-19
1	2019-GD-02762	GD10K	11-Nov-19	11-Nov 19				[redacted]				9-Ma -20	119	9-Ma -20	N/A	GDInspecc onP ocess	endevent3	5-Jul-17	1		As gna a Aux l a de Estud o	13-Jun-19
1	2019-GD-02780	GD10K	28-Oct-19	11-Nov 19				[redacted]				10-Ma -20	120	10-Ma -20	15628451	GDInspecc onP ocess	endevent3	6-Feb-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	6-Dec-19
1	2019-GD-02778	GD1M	13-Sep-19	11-Nov 19				[redacted]	787 976 3			23-Ma -20	133	23-Ma -20	33556464	GDInspecc onP ocess	endevent3	20-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	6-Dec-19
1	2019-GD-02773	GD10K	11-Nov-19	11-Nov 19				[redacted]				12-May-20	183	12-May-20	23529339	GDInspecc onP ocess	endevent3	10 Ma -20	1		As gna a Aux l a de Estud o	29-Aug-19
1	2019-GD-02774	GD10K	11-Nov-19	11-Nov 19				[redacted]	9 15560186			12-May-20	183	12-May-20	1000087155	GDInspecc onP ocess	endevent3	18-Jun-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-02754	GD1M	8-Nov-19	11-Nov 19				[redacted]				25-Jun-20	227	25-Jun-20	16410063	GDInspecc onP ocess	endevent3	25-Jul-18	1		As gna a Aux l a de Estud o	21-Jun-19
1	2019-GD-02755	GD10K	11-Nov-19	11-Nov 19				[redacted]		51 521000	6-Ma -20	2-Jul-20	234	2-Jul-20	1000559952	GDInspecc onP ocess	endevent3	6 Ma -19	1		As gna a Aux l a de Estud o	7-Feb-20
1	2019-GD-02766	GD10K	5-Nov-19	11-Nov 19				[redacted]				6-Jul-20	238	6-Jul-20	1000095427	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Aug-17	1		As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-02770	GD10K	10-Nov-19	11-Nov 19				[redacted]				8-Jul-20	240	8-Jul-20	1000098015	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	16-Sep-19
1	2019-GD-02785	GD10K	11-Nov-19	11-Nov 19				[redacted]	7963381000			16-Jul-20	248	16-Jul-20	21454451	GDInspecc onP ocess	endevent3	16 Jan-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	24-Jun-19
1	2019-GD-02798	GD10K	12-Nov-19	12-Nov 19				[redacted]				21-Jan-20	70	21-Jan-20	6951059	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	12-Jul-19
1	2019-GD-02810	GD10K	12-Nov-19	12-Nov 19	1900781000		350384364	[redacted]	35038 36		4-Jan-20	22-Jan-20	71	22-Jan-20	1000203912	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-Jun-20		As gna a Aux l a de Estud o	24-Nov-19	11-Dec-19
1	2019-GD-02795	GD10K	12-Nov-19	12-Nov 19				[redacted]				31-Jan-20	80	31-Jan-20	10208894	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Sep-18	1		As gna a Aux l a de Estud o	15-Jul-19
1	2019-GD-02788	GD10K	12-Nov-19	12-Nov 19				[redacted]				28 Feb-20	108	28-Feb-20	10107762	GDInspecc onP ocess	endevent3	25-Jun-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	14-Ma -19
1	2019-GD-02811	GD10K	12-Nov-19	12-Nov 19				[redacted]	8061502000			11-Ma -20	120	11-Ma -20	29059466	GDInspecc onP ocess	endevent3	11-Jun-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	30-Dec-19
1	2019-GD-02807	GD10K	21-Oct-19	12-Nov 19				[redacted]				15-Ap -20	155	15-Ap -20	30717577	GDInspecc onP ocess	endevent3	30-Aug-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	2-Jul-20
1	2019-GD-02786	GD10K	11-Nov-19	12-Nov 19				[redacted]				16-Jul-20	247	16-Jul-20	21454451	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Ap -18	1		As gna a Aux l a de Estud o	27-Jan-20
1	2019-GD-02855	GD1M	13-Nov-19	13-Nov 19				[redacted]		6 06132000	3-Jan-20	3-Jan-20	51		17106032	GDEndosoP ocess	endevent	24 Jan-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	17-Jun-20
1	2019-GD-02823	GD10K	13-Nov-19	13-Nov 19				[redacted]				23-Jan-20	71	23-Jan-20	27522436	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Oct-18	1		As gna a Aux l a de Estud o	16-Ap -20
1	2019-GD-02838	GD10K	13-Nov-19	13-Nov 19				[redacted]				1 Feb-20	80	1-Feb-20	8275729	GDInspecc onP ocess	endevent3	3-Sep-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	4-Sep-19
1	2019-GD-02856	GD10K	9-Nov-19	13-Nov 19	35581000	35581000	76631000	[redacted]				19 Feb-20	98	19-Feb-20	1001036203	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Jul-20		As gna a Aux l a de Estud o	27-Nov-19	7-Oct-19
1	2019-GD-02841	GD10K	13-Nov-19	13-Nov 19				[redacted]				19 Feb-20	98	19-Feb-20	6909339	GDInspecc onP ocess	endevent3	22 Jan-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	25-Nov-19
1	2019-GD-02839	GD10K	13-Nov-19	13-Nov 19				[redacted]				28 Feb-20	107	28-Feb-20	11159768	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	30-Dec-19
1	2019-GD-02827	GD10K	13-Nov-19	13-Nov 19				[redacted]				28 Feb-20	107	28-Feb-20	8312937	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Feb-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	21-Nov-18
1	2019-GD-02816	GD10K	13-Nov-19	13-Nov 19				[redacted]				4-Ma -20	112	4-Ma -20	1000058882	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-May-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	15-Nov-19
1	2019-GD-02830	GD10K	6-Nov-19	13-Nov 19				[redacted]				6-Ma -20	114	6-Ma -20	23376152	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-May-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	7-Aug-19
1	2019-GD-02814	GD10K	12-Nov-19	13-Nov 19				[redacted]		322710937	1 May-20	19-Ma -20	127	19-Ma -20	1000302531	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Aug-17	1		As gna a Aux l a de Estud o	22-Jan-20
1	2019-GD-02848	GD10K	12-Nov-19	13-Nov 19				[redacted]				26-Ma -20	134	26-Ma -20	19448641	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Ap -19	1		As gna a Aux l a de Estud o	22-Ap -20
1	2019-GD-02835	GD10K	13-Nov-19	13-Nov 19				[redacted]				27-Ma -20	135	27-Ma -20	1000360144	GDInspecc onP ocess	endevent3	26-Nov-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	21-Jan-20
1	2019-GD-02817	GD10K	13-Nov-19	13-Nov 19				[redacted]				5-May-20	174	5-May-20	19519654	GDInspecc onP ocess	endevent3	10 Ma -20	1		As gna a Aux l a de Estud o	7-Dec-19
1	2019-GD-02828	GD10K	12-Nov-19	13-Nov 19				[redacted]		81 6021000	14-Ap -20	12-May-20	181	12-May-20	1000479034	GDInspecc onP ocess	endevent3	11-Jun-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	13-Dec-19
1	2019-GD-02840	GD10K	5-Nov-19	13-Nov 19				[redacted]				12-May-20	181	12-May-20	1001709961	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Oct-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	7-Jun-19
1	2019-GD-02820	GD10K	13-Nov-19	13-Nov 19				[redacted]	078691000			12-May-20	181	12-May-20	23522998	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Jul-18	1		As gna a Aux l a de Estud o	11-Dec-19
1	2019-GD-02822	GD10K	13-Nov-19	13-Nov 19				[redacted]				12-May-20	181	12-May-20	1000279400	GDInspecc onP ocess	endevent3	19-Feb-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	8-Jul-19
1	2019-GD-02821	GD10K	13-Nov-19	13-Nov 19				[redacted]		2627150000	6-Aug-20	20-May-20	189	20-May-20	1001112544	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Aug-18	1		As gna a Aux l a de Estud o	20-Feb-20
0	2019-GD-02834	GD10K	8-Nov-19	13-Nov 19				[redacted]		200931000	10-Jun-20	10-Jun-20	210		33592749	GDInspecc onP ocess	Ane a Ce t f cac on e Instalac on	28-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	9-Jan-20
1	2019-GD-02846	GD10K	13-Nov-19	13-Nov 19				[redacted]				6-Jul-20	236	6-Jul-20	33988667	GDInspecc onP ocess	endevent3	18 Jan-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	8-May-19
1	2019-GD-02833	GD10K	13-Nov-19	13-Nov 19				[redacted]				16-Jul-20	246	16-Jul-20	13458594	GDInspecc onP ocess	endevent3	11-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	26-Aug-19
1	2019-GD-02819	GD10K	13-Nov-19	13-Nov 19				[redacted]	820 990000			24-Jul-20	254	24-Jul-20	33526864	GDInspecc onP ocess	endevent3	26-Ap -19	1		As gna a Aux l a de Estud o	2-May-17
1	2019-GD-02831	GD10K	13-Nov-19	13-Nov 19				[redacted]				27-Jul-20	257	27-Jul-20	31439395	GDInspecc onP ocess	endevent3	19-Jun-18	1		As gna a Aux l a de Estud o	16-Jan-19
1	2019-GD-02874	GD10K	24-Sep-19	14-Nov 19				[redacted]				21-Jan-20	68	21-Jan-20	8276341	GDInspecc onP ocess	endevent3	26 Ma -19	1		As gna a Aux l a de Estud o	10-Oct-19
1	2019-GD-02869	GD10K	1-Nov-19	14-Nov 19				[redacted]				6-Ma -20	113	6-Ma -20	19468568	GDInspecc onP ocess	endevent3	19 Ma -18	1		As gna a Aux l a de Estud o	1-Nov-19
1	2019-GD-02861	GD10K	14-Nov-19	14-Nov 19				[redacted]	6229151000			25-Ma -20	132	25-Ma -20	1000349580	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Jul-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	21-Nov-19
1	2019-GD-02860	GD10K	14-Nov-19	14-Nov 19				[redacted]	75385 1000			21-May-20	189	21-May-20	1000158670	GDInspecc onP ocess	endevent3	31-Aug-17	1		As gna a Aux l a de Estud o	25-Feb-19
1	2019-GD-02857	GD10K	14-Nov-19	14-Nov 19				[redacted]				27-May-20	195	27-May-20	11181360	GDInspecc onP ocess	endevent3	26-Jul-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	25-Nov-19
1	2019-GD-02873	GD10K	7-Nov-19	14-Nov 19				[redacted]	285 601000			7-Jul-20	236	7-Jul-20	NA	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Dec-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	16-Jun-20
1	2019-GD-02863	GD10K	14-Nov-19	14-Nov 19				[redacted]				8-Jul-20	237	8-Jul-20	19540415	GDInspecc onP ocess	endevent3	7-Aug-18	1		As gna a Aux l a de Estud o	12-May-20
1	2019-GD-02898	GD10K	15-Nov-19	15-Nov 19				[redacted]				13-Jan-20	59	13-Jan-20	23333515	GDInspecc onP ocess	endevent3	19 Jan-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	29-Jun-17
1	2019-GD-02891	GD10K	14-Nov-19	15-Nov 19				[redacted]		6219571000	4-Jan-20	14 Feb-20	91	14-Feb-20	1000296798	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Jun-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	15-Ap -20
1	2019-GD-02897	GD10K	15-Nov-19	15-Nov 19				[redacted]				28 Feb-20	105	28-Feb-20	1001117681	GDInspecc onP ocess	endevent3	1-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	13-Ap -20
1	2019-GD-02879	GD10K	12-Sep-19	15-Nov 19				[redacted]				25-Ma -20	131	25-Ma -20	145539	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-May-17	1		As gna a Aux l a de Estud o	23-Dec-19
1	2019-GD-02882	GD10K	4-Nov-19	15-Nov 19				[redacted]	5398390209			30-Ma -20	136	30-Ma -20	17445436	GDInspecc onP ocess	endevent3	22 Jan-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	30-Jul-19
1	2019-GD-02893	GD10K	14-Oct-19	15-Nov 19				[redacted]				3-Ap -20	140	3-Ap -20	12473302	GDInspecc onP ocess	endevent3	31-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	21-Jan-20
1	2019-GD-02889	GD10K	14-Nov-19	15-Nov 19		70029 3926	70029 3926	[redacted]				12-Jun-20	210	12-Jun-20	25967008	GDInspecc onP ocess	endevent3	8 Ma -19	1		As gna a Aux l a de Estud o	7-Jul-20
1	2019-GD-02895	GD10K	15-Nov-19	15-Nov 19				[redacted]				25-Jun-20	223	25-Jun-20	23598383	GDInspecc onP ocess	endevent3	25-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	27-Ap -20
1	2019-GD-02886	GD10K	14-Nov-19	15-Nov 19				[redacted]				13-Jul-20	241	13-Jul-20	19428216	GDInspecc onP ocess	endevent3	13-Nov-18	1		As gna a Aux l a de Estud o	1-Ap -19
1	2019-GD-02894	GD10K	15-Nov-19	15-Nov 19				[redacted]				24-Jul-20	252	24-Jul-20	17288409	GDInspecc onP ocess	endevent3	11-Jul-17	1		As gna a Aux l a de Estud o	17-Aug-18
1	2019-GD-02909	GD10K	18-Nov-19	18-Nov 19				[redacted]	7939331193			3-Ma -20	106	3-Ma -20	18381304	GDInspecc onP ocess	endevent3	19-Jul-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	9-Jun-20
1	2019-GD-02907	GD10K	8-Jul-19	18-Nov 19				[redacted]				9-Ma -20	112	9-Ma -20	30733443	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Jul-20	1		As gna a Aux l a de Estud o	4-Feb-20
1	2019-GD-02903	GD10K	18-Nov-19	18-Nov 19				[redacted]				17-Jun-20	212	17-Jun-20	1000113941	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Oct-19	1		As gna a Aux l a de Estud o	8-Jul-19
1	2019-GD-02908	GD10K	4-Nov-19	18-Nov 19				[redacted]				8-Jul-20	233	8-Jul-20	13684688	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-Jul-20	0		As gna a Aux l a de Estud o	4-Jun-19

1	2019-GD-02926	GD10K	15-Nov-19	19-Nov 19				[redacted]				21-Jan-20	63	21-Jan-20	8288458	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	11-Feb-20
1	2019-GD-02915	GD10K	19-Nov-19	19-Nov 19				[redacted]		3369 1000	14-Ma -20	30-Jan-20	72	30-Jan-20	30666833	GDInspecc onP ocess	endevent3	31-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	22-Nov-19
1	2019-GD-02921	GD10K	15-Nov-19	19-Nov 19				[redacted]				11-Ma -20	113	11-Ma -20	24134951	GDInspecc onP ocess	endevent3	7-Oct-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	20-Ap -18
1	2019-GD-02916	GD10K	19-Nov-19	19-Nov 19				[redacted]				6-May-20	169	6-May-20	14481740	GDInspecc onP ocess	endevent3	20-Jul-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	7-Aug-17
1	2019-GD-02922	GD10K	19-Nov-19	19-Nov 19				[redacted]				25-Jun-20	219	25-Jun-20	30709635	GDInspecc onP ocess	endevent3	15 Jan-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	2-Jul-20
1	2019-GD-02928	GD10K	19-Nov-19	19-Nov 19				[redacted]				14-Jul-20	238	14-Jul-20	30307362	GDInspecc onP ocess	endevent3	14-Ap -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-Ma -20
1	2019-GD-02935	GD10K	13-Nov-19	20-Nov 19				[redacted]				13-Jan-20	54	13-Jan-20	23063786	GDInspecc onP ocess	endevent3	22-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	14-Aug-19
1	2019-GD-02953	GD10K	20-Nov-19	20-Nov 19				[redacted]	655561000			16-Jan-20	57	16-Jan-20	17120757	GDInspecc onP ocess	endevent3	6-Aug-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	5-Feb-20
1	2019-GD-02954	GD10K	15-Nov-19	20-Nov 19				[redacted]				14 Feb-20	86	14-Feb-20	19793120	GDInspecc onP ocess	endevent3	5-Jun-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-02940	GD10K	20-Nov-19	20-Nov 19				[redacted]		7296590000	17-Nov-19	20-Ma -20	121	20-Ma -20	1001300924	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-Ap -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-Feb-20
1	2019-GD-02947	GD10K	20-Nov-19	20-Nov 19		93 3971000	93 3971000	[redacted]				3-Ap -20	135	3-Ap -20	1000090292	GDInspecc onP ocess	endevent3	24 Jan-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Oct-19
1	2019-GD-02942	GD10K	20-Nov-19	20-Nov 19				[redacted]		97301 1000	3-Ap -20	3-Ap -20	135		1000423426	GDEstud oP ocess	app ovedD st but onEndEvent	25-Nov-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	10-Jun-19
1	2019-GD-02939	GD10K	19-Nov-19	20-Nov 19				[redacted]				10-Jun-20	203	10-Jun-20	1000143025	GDInspecc onP ocess	endevent3	4-Feb-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	18-Feb-20
1	2019-GD-02932	GD10K	20-Nov-19	20-Nov 19				[redacted]				25-Jun-20	218	25-Jun-20	1000164611	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-Jul-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-Sep-19
1	2019-GD-02950	GD10K	20-Nov-19	20-Nov 19				[redacted]	7763301000			7-Jul-20	230	7-Jul-20	33996863	GDInspecc onP ocess	endevent3	5-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-Jul-19
0	2019-GD-02955	GD10K	20-Nov-19	20-Nov 19	1100761000		202017059	[redacted]	202017059		16 Jul-20	16-Jul-20	239		1000320158	GDInspecc onP ocess	P uebas de Aceptac on	17-Jul-17	As gna a Aux l a de Estud o	11 Dec-19	4-Oct-19
1	2019-GD-02938	GD10K	20-Nov-19	20-Nov 19				[redacted]		6080091000	6-Ma -20	21-Jul-20	244	21-Jul-20	1001661840	GDInspecc onP ocess	endevent3	7-Feb-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	25-Feb-20
1	2019-GD-02951	GD10K	20-Nov-19	20-Nov 19				[redacted]				28-Jul-20	251	28-Jul-20	10951106	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Ap -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	12-Nov-19
1	2019-GD-02959	GD10K	20-Nov-19	21-Nov 19		97 1 31000	97 1 31000	[redacted]				2-Jan-20	42	2-Jan-20	1001593866	GDInspecc onP ocess	endevent3	25-Ap -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	21-Nov-19
1	2019-GD-02968	GD10K	27-Oct-19	21-Nov 19				[redacted]				5-Ma -20	105	5-Ma -20	23590347	GDInspecc onP ocess	endevent3	30-Sep-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	28-May-19
1	2019-GD-02966	GD10K	13-Nov-19	21-Nov 19				[redacted]				5-Ma -20	105	5-Ma -20	17281415	GDInspecc onP ocess	endevent3	1-Sep-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-02970	GD10K	10-Nov-19	21-Nov 19				[redacted]				16-Ma -20	116	16-Ma -20	1000508707	GDInspecc onP ocess	endevent3	5-Feb-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	11-Dec-19
1	2019-GD-02961	GD10K	21-Nov-19	21-Nov 19				[redacted]				20-Ma -20	120	20-Ma -20	25252628	GDInspecc onP ocess	endevent3	29-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	4-Ma -19
1	2019-GD-02971	GD10K	21-Nov-19	21-Nov 19		69 09 1000	69 09 1000	[redacted]		1679235669	7 Jul-20	3-Jul-20	225	3-Jul-20	30778567	GDInspecc onP ocess	endevent3	4-Jul-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	7-Feb-20
1	2019-GD-02962	GD10K	21-Nov-19	21-Nov 19	25 7 1000		467132000	[redacted]	67132000		3 Jul-20	9-Jul-20	231	9-Jul-20	33532513	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-May-20	As gna a Aux l a de Estud o	25-Nov-19	23-Jul-19
1	2019-GD-02983	GD10K	22-Nov-19	22-Nov 19				[redacted]				21 Feb-20	91	21-Feb-20	8220325	GDInspecc onP ocess	endevent3	11-Ap -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	27-Feb-20
1	2019-GD-02982	GD10K	27-Sep-19	22-Nov 19				[redacted]	7 150 5927			20-Ma -20	119	20-Ma -20	6734331	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Oct-19
1	2019-GD-02985	GD10K	24-Sep-19	22-Nov 19				[redacted]				24-Ap -20	154	24-Ap -20	11367842	GDInspecc onP ocess	endevent3	30-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	10-Dec-19
1	2019-GD-02987	GD10K	23-Nov-19	23-Nov 19				[redacted]				12-Ma -20	110	12-Ma -20	15561444	GDInspecc onP ocess	endevent3	11-Feb-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	4-Nov-19
1	2019-GD-02997	GD10K	22-Nov-19	25-Nov 19				[redacted]				11 Feb-20	78	11-Feb-20	1000478924	GDInspecc onP ocess	endevent3	6-Nov-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	5-Jun-20
1	2019-GD-02990	GD10K	25-Nov-19	25-Nov 19				[redacted]	61 07 1000			21 Feb-20	88	21-Feb-20	11146556	GDInspecc onP ocess	endevent3	29-Ap -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	10-Jan-20
1	2019-GD-02989	GD10K	7-Nov-19	25-Nov 19				[redacted]				5-Ma -20	101	5-Ma -20	21509812	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	10-Oct-18
1	2019-GD-03001	GD10K	30-Jun-19	26-Nov 19				[redacted]				5 Feb-20	71	5-Feb-20	6954302	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-Sep-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	30-Dec-19
1	2019-GD-03004	GD10K	26-Nov-19	26-Nov 19				[redacted]	525380000			21 Feb-20	87	21-Feb-20	10995108	GDInspecc onP ocess	endevent3	20-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	27-Sep-19
1	2019-GD-03005	GD10K	5-Nov-19	26-Nov 19				[redacted]				25 Feb-20	91	25-Feb-20	23354637	GDInspecc onP ocess	endevent3	7-May-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	30-Jan-20
1	2019-GD-03008	GD10K	10-Nov-19	26-Nov 19				[redacted]	200861000			27-Ma -20	122	27-Ma -20	10866643	GDInspecc onP ocess	endevent3	13-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Jul-19
1	2019-GD-03006	GD10K	26-Nov-19	26-Nov 19				[redacted]				11-May-20	167	11-May-20	11160715	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Ap -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	29-Aug-18
1	2019-GD-03014	GD10K	26-Nov-19	26-Nov 19				[redacted]		922932275	6-Ma -20	23-May-20	179	23-May-20	31488828	GDInspecc onP ocess	endevent3	26-May-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	17-Jun-20
1	2019-GD-03011	GD1M	26-Nov-19	26-Nov 19	2207990000		420240000	[redacted]	202 0000		3-Jun-20	16-Jun-20	203	16-Jun-20	7188857	GDInspecc onP ocess	endevent3	14-Feb-20	As gna a Aux l a de Estud o	3 Dec-19	9-Aug-19
1	2019-GD-03013	GD10K	26-Nov-19	26-Nov 19				[redacted]		77 00 1383	21 Jul-20	15-Jul-20	232	15-Jul-20	1001665193	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Ap -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	8-Jan-20
1	2019-GD-03018	GD10K	15-Nov-19	27-Nov 19				[redacted]	5709151000			21-Jan-20	55	21-Jan-20	8283935	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-May-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Jun-20
1	2019-GD-03017	GD10K	26-Nov-19	27-Nov 19				[redacted]				6 Feb-20	71	6-Feb-20	1000626548	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-Nov-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	31-May-19
1	2019-GD-03026	GD10K	27-Nov-19	27-Nov 19				[redacted]				14 Feb-20	79	14-Feb-20	1000358438	GDInspecc onP ocess	endevent3	6-May-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	4-May-17
1	2019-GD-03023	GD10K	13-Nov-19	27-Nov 19				[redacted]				28 Feb-20	93	28-Feb-20	7316456	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-Jul-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	12-Sep-19
1	2019-GD-03024	GD1M	20-Nov-19	27-Nov 19				[redacted]				12-Ma -20	106	12-Ma -20	30227697	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-Feb-20
1	2019-GD-03016	GD10K	21-Oct-19	27-Nov 19				[redacted]		3780016 28	14 Feb-20	24-Ap -20	149	24-Ap -20	8299853	GDInspecc onP ocess	endevent3	9-Sep-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	11-Feb-20
1	2019-GD-03022	GD10K	14-Oct-19	27-Nov 19				[redacted]		7272 1000	6 May-20	25-Jun-20	211	25-Jun-20	1000170913	GDInspecc onP ocess	endevent3	18 Ma -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-Jan-20
1	2019-GD-03027	GD10K	24-Nov-19	28-Nov 19				[redacted]				24 Feb-20	88	24-Feb-20	1001639806	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	16-Jun-20
1	2019-GD-03033	GD10K	29-Nov-19	29-Nov 19		9089281000	9089281000	[redacted]				27-Ma -20	119	27-Ma -20	1000564974	GDInspecc onP ocess	endevent3	28 Ma -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	4-Feb-20
1	2019-GD-03036	GD10K	29-Nov-19	29-Nov 19				[redacted]				14-Jul-20	228	14-Jul-20	1001119194	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-May-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Sep-18
1	2019-GD-03039	GD10K	10-Nov-19	1-Dec 19				[redacted]	26320 1000	78 9258055	6-Dec-19	4-Ma -20	94	4-Ma -20	1000417894	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-Feb-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	7-Aug-19
1	2019-GD-03040	GD10K	1-Dec-19	1-Dec 19				[redacted]				16-Ap -20	137	16-Ap -20	17083907	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Jun-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Aug-19
1	2019-GD-03038	GD10K	30-Nov-19	1-Dec 19				[redacted]				1-Jun-20	183	1-Jun-20	30765141	GDInspecc onP ocess	endevent3	10 Ma -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	21-Oct-19
1	2019-GD-03043	GD10K	6-Nov-19	2-Dec 19				[redacted]				24-Ma -20	113	24-Ma -20	1000109542	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Aug-18	0	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-03044	GD10K	27-Nov-19	2-Dec 19	9319 23	9319 23	80308813	[redacted]	80308813		2-Ap -20	7-May-20	157	7-May-20	1000136481	GDInspecc onP ocess	endevent3	4 Jan-20	As gna a Aux l a de Estud o	10 Dec-19	22-Ap -20
1	2019-GD-03063	GD10K	22-Nov-19	2-Dec 19				[redacted]				1-Jul-20	212	1-Jul-20	5951693	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Aug-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-Ap -19
1	2019-GD-03041	GD10K	27-Nov-19	2-Dec 19				[redacted]		5569626501	7-Nov-19	7-Jul-20	218	7-Jul-20	1000061651	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Dec-19
1	2019-GD-03062	GD10K	22-Nov-19	2-Dec 19				[redacted]	93 3322000			23-Jul-20	234	23-Jul-20	1000293853	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	7-Jul-20
1	2019-GD-03061	GD10K	2-Dec-19	2-Dec 19				[redacted]				23-Jul-20	234	23-Jul-20	23354593	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-03073	GD10K	6-Nov-19	3-Dec 19				[redacted]				30-Jan-20	58	30-Jan-20	1001152264	GDInspecc onP ocess	endevent3	30-Dec-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	29-Ap -20
1	2019-GD-03072	GD10K	2-Dec-19	3-Dec 19				[redacted]				8-May-20	157	8-May-20	33807819	GDInspecc onP ocess	endevent3	1-Sep-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	17-Dec-19
0	2019-GD-03079	GD10K	22-Nov-19	3-Dec 19				[redacted]		2 39631000	20 May-20	20-May-20	169		3121147	GDInspecc onP ocess	Inspecc on Documentos	7-Dec-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	12-Nov-19
1	2019-GD-03075	GD10K	29-Nov-19	3-Dec 19				[redacted]				24-Jun-20	204	24-Jun-20	15937026	GDInspecc onP ocess	endevent3	30-Aug-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Aug-19
0	2019-GD-03068	GD10K	2-Dec-19	3-Dec 19				[redacted]		6067687698	7 Jul-20	7-Jul-20	217		1000204629	GDInspecc onP ocess	Completa Info mac on Ad c onal	13-Feb-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	22-May-17
1	2019-GD-03071	GD10K	20-Nov-19	3-Dec 19				[redacted]				7-Jul-20	217	7-Jul-20	30114215	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	11-Ma -20
0	2019-GD-03076	GD10K	2-Dec-19	3-Dec 19	1002601000		185401000	[redacted]	185 01000		17 Jul-20	17-Jul-20	227			GDEstud oP ocess	Val dac on	20-May-20			
1	2019-GD-03069	GD10K	21-Nov-19	3-Dec 19				[redacted]				21-Jul-20	231	21-Jul-20	17347142	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-Ap -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Feb-20
1	2019-GD-03086	GD10K	5-Nov-19	3-Dec 19				[redacted]				21-Jul-20	231	21-Jul-20	15188986	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	6-Dec-18
1	2019-GD-03065	GD10K	26-Nov-19	3-Dec 19				[redacted]	9596011000			27-Jul-20	237	27-Jul-20	1000378207	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Ap -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-03089	GD10K	3-Dec-19	4-Dec 19				[redacted]				28 Feb-20	86	28-Feb-20	13787423	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-May-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-Jul-19
1	2019-GD-03096	GD10K	4-Dec-19	4-Dec 19				[redacted]				6-Ma -20	93	6-Ma -20	1000086501	GDInspecc onP ocess	endevent3	6 Ma -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	17-Jul-19
1	2019-GD-03088	GD10K	20-Nov-19	4-Dec 19				[redacted]				9-Ma -20	96	9-Ma -20	1000815890	GDInspecc onP ocess	endevent3	20-Aug-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	16-Jun-20
1	2019-GD-03093	GD10K	31 Jan-19	4-Dec 19				[redacted]				12-May-20	160	12-May-20	5116439	GDInspecc onP ocess	endevent3	3-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Jan-20
1	2019-GD-03108	GD10K	3-Dec-19	4-Dec 19				[redacted]	7366981000			12-May-20	160	12-May-20	24460074	GDInspecc onP ocess	endevent3	13-May-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	14-Ap -20
1	2019-GD-03097	GD10K	2-Oct-19	4-Dec 19		7982287190	7982287190	[redacted]				14-Jul-20	223	14-Jul-20	17106750	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	30-Dec-19
1	2019-GD-03109	GD10K	3-Dec-19	4-Dec 19				[redacted]				21-Jul-20	230	21-Jul-20	33683510	GDInspecc onP ocess	endevent3	22-Nov-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-03110	GD10K	24-Nov-19	4-Dec 19		7285 21000		[redacted]				23-Jul-20	232	23-Jul-20	100365735	GDInspecc onP ocess	endevent3	2 Jan-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-Dec-19
1	2019-GD-03122	GD10K	5-Dec-19	5-Dec 19				[redacted]		9659831000	6-Nov-19	3 Feb-20	60	3-Feb-20	1001104425	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Jan-20
1	2019-GD-03119	GD10K	6-Sep-19	5-Dec 19				[redacted]				6 Feb-20	63	6-Feb-20	17016641	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	10-Oct-19
1	2019-GD-03128	GD10K	4-Dec-19	5-Dec 19	1878331000		343422000	[redacted]	3 3 22000		10 Feb-20	25 Feb-20	82	25-Feb-20	23355872	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Jun-20	As gna a Aux l a de Estud o	9 Dec-19	3-Feb-20
1	2019-GD-03114	GD10K	5-Dec-19	5-Dec 19				[redacted]		3523990000	20-Ap -20	21-Ma -20	107	21-Ma -20	12572419	GDInspecc onP ocess	endevent3	31 Jan-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	10-Jan-20
1	2019-GD-03129	GD10K	5-Dec-19	5-Dec 19				[redacted]				27-Ma -20	113	27-Ma -20	5146075	GDInspecc onP ocess	endevent3	5-Jun-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	26-Dec-19
1	2019-GD-03112	GD10K	1-Dec-19	5-Dec 19		726 391000		[redacted]				2-Ap -20	119	2-Ap -20	1001645149	GDInspecc onP ocess	endevent3	9-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	29-May-19
1	2019-GD-03113	GD10K	11-Oct-19	5-Dec 19				[redacted]	9297031000			20-Ap -20	137	20-Ap -20	24395833	GDInspecc onP ocess	endevent3	14 Jan-20	0	As gna a Aux l a de Estud o	7-Jun-19
1	2019-GD-03118	GD10K	5-Dec-19	5-Dec 19				[redacted]		61693073 0	8-Jun-20	17-Jun-20	195	17-Jun-20	33766467	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Oct-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	4-Sep-19
0	2019-GD-03120	GD10K	5-Dec-19	5-Dec 19				[redacted]		93 3322000	8 Jul-20	8-Jul-20	216		1001770246	GDInspecc onP ocess	Ap obac on de Med c on Neta Of c	3-Oct-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	26-Aug-19
1	2019-GD-03141	GD10K	6-Dec-19	6-Dec 19				[redacted]		7 320 573	8-Aug-20	21-Jan-20	46	21-Jan-20	14468164	GDInspecc onP ocess	endevent3	1-May-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Jun-19
1	2019-GD-03143	GD10K	6-Dec-19	6-Dec 19				[redacted]				9-Ma -20	94	9-Ma -20	31467113	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Sep-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-03135	GD10K	8-Oct-19	6-Dec 19				[redacted]				1-May-20	147	1-May-20	1000050441	GDInspecc onP ocess	endevent3	6-Ap -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	28-Dec-18
1	2019-GD-03151	GD10K	7-Dec-19	9-Dec 19		6938581000		[redacted]		1672971000	3 Jul-20	22 Feb-20	75	22-Feb-20	8293781	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Ma -20
0	2019-GD-03156	GD10K	5-Dec-19	9-Dec 19				[redacted]	8293371000	86611 1000	2-Jun-20	2-Jun-20	176		1000508571	GDInspecc onP ocess	Ane a Ce t f cac on e Instalac on	4-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-Jul-20
1	2019-GD-03154	GD10K	9-Dec-19	9-Dec 19		885 38111	885 38111	[redacted]				15-Jul-20	219	15-Jul-20	23589350	GDInspecc onP ocess	endevent3	30-May-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	8-Nov-19
1	2019-GD-03155	GD10K	22-Nov-19	9-Dec 19				[redacted]		7763301000	9-Jan-20	22-Jul-20	226	22-Jul-20	23379531	GDInspecc onP ocess	endevent3	19 Ma -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-Jul-19
1	2019-GD-03174	GD10K	5-Dec-19	10-Dec 19				[redacted]	6206 51000			22-Jan-20	43	22-Jan-20	12467169	GDInspecc onP ocess	endevent3	7-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Aug-19
1	2019-GD-03171	GD10K	9-Dec-19	10-Dec 19				[redacted]				21 Feb-20	73	21-Feb-20	8215995	GDInspecc onP ocess	endevent3	19 Ma -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	19-Dec-19
1	2019-GD-03178	GD10K	10-Dec-19	10-Dec 19				[redacted]		7162811000	5 Jul-20	12-Ma -20	93	12-Ma -20	1000319282	GDInspecc onP ocess	endevent3	5-Feb-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	10-Ma -20
1	2019-GD-03181	GD10K	10-Dec-19	10-Dec 19				[redacted]				12-Ma -20	93	12-Ma -20	19390759	GDInspecc onP ocess	endevent3	22 Jan-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	30-Ap -19
1	2019-GD-03173	GD10K	5-Dec-19	10-Dec 19				[redacted]				19-Ma -20	100	19-Ma -20	17308828	GDInspecc onP ocess	endevent3	13-Jun-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	25-Nov-19
1	2019-GD-03168	GD10K	9-Dec-19	10-Dec 19		9033291000	9033291000	[redacted]	1506711000			22-May-20	164	22-May-20	1001750173	GDInspecc onP ocess	endevent3	29-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	19-Dec-19
1	2019-GD-03170	GD10K	9-Dec-19	10-Dec 19				[redacted]				21-Jul-20	224	21-Jul-20	23501562	GDInspecc onP ocess	endevent3	9-Ap -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	5-Nov-18
1	2019-GD-03199	GD10K	29-Nov-19	11-Dec 19				[redacted]				19-Ma -20	99	19-Ma -20	31401390	GDInspecc onP ocess	endevent3	25-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	2-May-19
1	2019-GD-03193	GD10K	3-Nov-19	11-Dec 19				[redacted]	1779357721	2299603367	4 Feb-20	15-Ap -20	126	15-Ap -20	33497779	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	29-May-19
1	2019-GD-03194	GD10K	3-Dec-19	11-Dec 19				[redacted]	8916771000			2-Jul-20	204	2-Jul-20	1000018905	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	26-Nov-19
1	2019-GD-03200	GD10K	2-Dec-19	11-Dec 19				[redacted]				8-Jul-20	210	8-Jul-20	1000157600	GDInspecc onP ocess	endevent3	11-Feb-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	12-Nov-19
1	2019-GD-03192	GD10K	3-Nov-19	11-Dec 19				[redacted]	379 381000			21-Jul-20	223	21-Jul-20	19830759	GDInspecc onP ocess	endevent3	20-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	29-May-19
1	2019-GD-03204	GD1M	10-Dec-19	12-Dec 19		7361191325		[redacted]				2-Ap -20	112	2-Ap -20	31127513	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Ap -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	29-Jan-20
1	2019-GD-03212	GD10K	12-Dec-19	12-Dec 19				[redacted]				21-May-20	161	21-May-20	24102775	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Ap -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	30-Jan-20
1	2019-GD-03207	GD10K	12-Dec-19	12-Dec 19				[redacted]	8335377650	9081132000	16-Jan-20	19-Jun-20	190	19-Jun-20	26257022	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-Nov-19
1	2019-GD-03211	GD1M	12-Dec-19	12-Dec 19				[redacted]				6-Jul-20	207	6-Jul-20	29834127	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Jun-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-Dec-19
1	2019-GD-03209	GD10K	12-Dec-19	12-Dec 19				[redacted]				21-Jul-20	222	21-Jul-20	31501072	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	23-Jul-19
1	2019-GD-03237	GD10K	13-Dec-19	13-Dec 19		8901731000	8901731000	[redacted]				29 Feb-20	78	29-Feb-20	12753955	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Jul-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	25-Sep-19
1	2019-GD-03217	GD10K	9-Sep-19	13-Dec 19				[redacted]				25-Ma -20	103	25-Ma -20	1000050420	GDInspecc onP ocess	endevent3	9-Jun-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	29-Jul-19
1	2019-GD-03222	GD10K	9-Oct-19	13-Dec 19				[redacted]				25-Ma -20	103	25-Ma -20	8215367	GDInspecc onP ocess	endevent3	19-Jun-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Oct-19
1	2019-GD-03239	GD10K	11-Dec-19	13-Dec 19				[redacted]				18-May-20	157	18-May-20	1000116464	GDInspecc onP ocess	endevent3	9-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2019-GD-03219	GD10K	1-Oct-19	13-Dec 19				[redacted]				30-Jun-20	200	30-Jun-20	6756359	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Ap -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	2-Dec-19
1	2019-GD-03235	GD10K	13-Dec-19	13-Dec 19				[redacted]				7-Jul-20	207	7-Jul-20	23064415	GDInspecc onP ocess	endevent3	13-Ap -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	5-May-20
1	2019-GD-03240	GD10K	13-Dec-19	13-Dec 19				[redacted]				8-Jul-20	208	8-Jul-20	1001628062	GDInspecc onP ocess	endevent3	22-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	4-Dec-19
1	2019-GD-03223	GD10K	5-Nov-19	13-Dec 19				[redacted]				22-Jul-20	222	22-Jul-20	23376827	GDInspecc onP ocess	endevent3	30-Sep-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	16-Jul-20
1	2019-GD-03245	GD10K	11-Dec-19	15-Dec 19				[redacted]				22-Jan-20	38	22-Jan-20	10803726	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Feb-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Aug-19
1	2019-GD-03244	GD10K	11-Dec-19	15-Dec 19				[redacted]		91 22000	17 Jul-20	21-Ap -20	128	21-Ap -20	17290942	GDInspecc onP ocess	endevent3	29 Jan-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	5-Feb-19
1	2019-GD-03246	GD10K	7-Ap -18	15-Dec 19				[redacted]		6676 01000	20 May-20	28-May-20	165	28-May-20	100311731	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-Jul-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	7-May-19
1	2019-GD-03243	GD10K	9-Dec-19	15-Dec 19				[redacted]				23-Jul-20	221	23-Jul-20	11930938	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	6-Ap -20
1	2019-GD-03268	GD10K	16-Dec-19	16-Dec 19				[redacted]		35 9129270	19-Ma -20	25-Ma -20	100	25-Ma -20	14481740	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-Oct-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Dec-19
1	2019-GD-03267	GD10K	16-Dec-19	16-Dec 19				[redacted]		8608181000	15-Nov-19	27-Ma -20	102	27-Ma -20	5145949	GDInspecc onP ocess	endevent3	7-Jun-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	29-Oct-19
1	2019-GD-03253	GD10K	15-Dec-19	16-Dec 19				[redacted]	793 190000			6-Ap -20	112	6-Ap -20	31400187	GDInspecc onP ocess	endevent3	11-Feb-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	4-Ma -20
1	2019-GD-03254	GD10K	5-Dec-19	16-Dec 19				[redacted]		2918902000	2-Jan-20	28-May-20	164	28-May-20	1000311703	GDInspecc onP ocess	endevent3	16 Ma -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	5-Jun-20
1	2019-GD-03259	GD10K	4-Dec-19	16-Dec 19				[redacted]				28-May-20	164	28-May-20	1000687720	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	11-Jun-20
1	2019-GD-03260	GD10K	19-Nov-19	16-Dec 19				[redacted]				30-Jun-20	197	30-Jun-20	1001068379	GDInspecc onP ocess	endevent3	5-Jul-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	16-Jul-20
1	2019-GD-03272	GD10K	16-Dec-19	16-Dec 19				[redacted]				3-Jul-20	200	3-Jul-20	30227210	GDInspecc onP ocess	endevent3	4-May-19	0	As gna a Aux l a de Estud o	15-Jul-19
1	2019-GD-03248	GD10K	6-Dec-19	16-Dec 19				[redacted]		3671621000	6-Ap -20	16-Jul-20	213	16-Jul-20	18375130	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-Nov-19
1	2019-GD-03261	GD1M	7-Jun-19	16-Dec 19				[redacted]				16-Jul-20	213	16-Jul-20	1001619283	GDInspecc onP ocess	endevent3	31-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	21-Nov-19
1	2019-GD-03283	GD10K	17-Dec-19	17-Dec 19				[redacted]				25-Ma -20	99	25-Ma -20	1000295988	GDInspecc onP ocess	endevent3	26-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-Jul-19
1	2019-GD-03275	GD10K	25-Nov-19	17-Dec 19				[redacted]		7121221000	14-Ap -20	7-May-20	142	7-May-20	7308229	GDInspecc onP ocess	endevent3	9-Jul-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	23-Oct-19
1	2019-GD-03273	GD10K	16-Dec-19	17-Dec 19				[redacted]				7-May-20	142	7-May-20	7306863	GDInspecc onP ocess	endevent3	31-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	30-Ap -20
1	2019-GD-03290	GD10K	6-Nov-19	17-Dec 19				[redacted]				11-Jun-20	177	11-Jun-20	23063900	GDInspecc onP ocess	endevent3	31-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	7-Oct-19





1	2020-GD-01171	GD10K	16 Ma -20	16-Ma 20				[redacted]				30-Jun-20	106	30-Jun-20	1000062617	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-Oct-19
1	2020-GD-01189	GD10K	16 Ma -20	17-Ma 20				[redacted]				9-Ap -20	23	9-Ap -20	8217583	GDInspecc onP ocess	endevent3	19-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	20-Dec-19
1	2020-GD-01208	GD10K	17 Ma -20	17-Ma 20				[redacted]				1-May-20	45	1-May-20	1000250438	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Ap -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	27-Ma -19
1	2020-GD-01202	GD10K	17 Ma -20	17-Ma 20				[redacted]		6619562279	7 Feb-20	26-Jun-20	101	26-Jun-20	11126045	GDInspecc onP ocess	endevent3	30-Jun-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-May-20
1	2020-GD-01213	GD10K	17 Ma -20	17-Ma 20				[redacted]	2 39631000	657 651000	2-Nov-19	1-Jul-20	106	1-Jul-20	1000072020	GDInspecc onP ocess	endevent3	13-Sep-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	27-Nov-19
1	2020-GD-01182	GD10K	16 Ma -20	17-Ma 20				[redacted]				8-Jul-20	113	8-Jul-20	30681045	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-Feb-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Feb-20
1	2020-GD-01246	GD10K	18 Ma -20	18-Ma 20				[redacted]	7838291751			20-May-20	63	20-May-20	11181216	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Aug-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Dec-19
0	2020-GD-01249	GD10K	3 Ma -20	18-Ma 20				[redacted]		1917012000	13 Jul-20	13-Jul-20	117		1000495469	GDInspecc onP ocess	Not f ca Fecha de P uebas y Const	18-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	12-Nov-19
0	2020-GD-01217	GD10K	17 Ma -20	18-Ma 20	2789122000		501861000	[redacted]	501861000		25 Jul-20	25-Jul-20	129		8363624	GDInspecc onP ocess	Ane a Ce t f cac on e Instalac on	15-Ap -18	As gna a Aux l a de Estud o	20-Ma -20	25-Ma -19
1	2020-GD-01260	GD10K	16 Ma -20	19-Ma 20	839622000		153971000	[redacted]	153971000		10 May-20	6-May-20	48	6-May-20	8274595	GDInspecc onP ocess	endevent3	9-Jun-20	As gna a Aux l a de Estud o	20-Ma -20	30-Ap -19
1	2020-GD-01261	GD10K	16 Ma -20	19-Ma 20				[redacted]	6 7 511000			15-Jun-20	88	15-Jun-20	18420704	GDInspecc onP ocess	endevent3	6 Ma -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	22-Jan-20
1	2020-GD-01254	GD10K	16 Ma -20	19-Ma 20				[redacted]				23-Jun-20	96	23-Jun-20	31399860	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Jun-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	22-Nov-19
1	2020-GD-01269	GD10K	20 Ma -20	20-Ma 20				[redacted]				15-Jun-20	87	15-Jun-20	17303434	GDInspecc onP ocess	endevent3	3-Aug-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	30-Sep-19
1	2020-GD-01291	GD10K	10-Feb-20	23-Ma 20				[redacted]				29-Ap -20	37	29-Ap -20	1000053643	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-Jul-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	12-Sep-18
1	2020-GD-01309	GD10K	23 Ma -20	23-Ma 20				[redacted]				12-May-20	50	12-May-20	6910506	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Oct-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Aug-19
1	2020-GD-01307	GD10K	23 Ma -20	23-Ma 20				[redacted]				13-May-20	51	13-May-20	12470470	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Jul-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	18-Jun-20
1	2020-GD-01302	GD10K	23 Ma -20	23-Ma 20				[redacted]	73337 2950			13-May-20	51	13-May-20	1000030747	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-Jul-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	25-Nov-19
1	2020-GD-01287	GD10K	23 Ma -20	23-Ma 20				[redacted]				9-Jul-20	108	9-Jul-20	17259801	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2020-GD-01329	GD10K	24 Ma -20	24-Ma 20				[redacted]				9-Ap -20	16	9-Ap -20	8274669	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-May-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	21-Ap -20
1	2020-GD-01333	GD10K	24 Ma -20	24-Ma 20				[redacted]				30-Jun-20	98	30-Jun-20	4713846	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	10-Jul-20
1	2020-GD-01347	GD10K	24 Ma -20	24-Ma 20	11 52 0522		207771000	[redacted]	207771000		4 Jul-20	4-Jul-20	102		1000203942	GDEstud oP ocess	app ovedD st but onEndEvent	4-Feb-20	As gna a Aux l a de Estud o	7-Ap -20	9-Aug-19
1	2020-GD-01350	GD10K	23 Ma -20	25-Ma 20				[redacted]	2321921000	5791831000	10 Jul-20	24-Jun-20	91	24-Jun-20	1000863715	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Jul-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Oct-19
1	2020-GD-01376	GD10K	26 Ma -20	26-Ma 20				[redacted]				30-Jun-20	96	30-Jun-20	1000446487	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Jul-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	17-Jun-19
1	2020-GD-01380	GD10K	26 Ma -20	26-Ma 20				[redacted]				8-Jul-20	104	8-Jul-20	1001319892	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Ma -20
1	2020-GD-01375	GD10K	4-Feb-20	26-Ma 20				[redacted]				13-Jul-20	109	13-Jul-20	17087611	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	30-Aug-19
1	2020-GD-01417	GD10K	31 Ma -20	31-Ma 20				[redacted]				11-May-20	41	11-May-20	10992171	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-Sep-19
1	2020-GD-01421	GD10K	31 Ma -20	31-Ma 20				[redacted]		713 71000	1 Jul-20	1-Jul-20	92		31399500	GDEstud oP ocess	app ovedD st but onEndEvent	10-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	18-Feb-20
1	2020-GD-01435	GD10K	4-Feb-20	1-Ap 20				[redacted]	9816 51000			24-Ap -20	23	24-Ap -20	8215447	GDInspecc onP ocess	endevent3	14-Sep-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2020-GD-01454	GD10K	11 Ma -20	2-Ap 20				[redacted]				30-Jun-20	89	30-Jun-20	1000258100	GDInspecc onP ocess	endevent3	11 Jan-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Oct-19
1	2020-GD-01455	GD10K	3-Ap -20	3-Ap 20				[redacted]				12-May-20	39	12-May-20	5116168	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Nov-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	20-May-20
1	2020-GD-01464	GD10K	3-Ap -20	3-Ap 20				[redacted]				12-May-20	39	12-May-20	1001734382	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-Ma -20
1	2020-GD-01478	GD10K	5-Ap -20	5-Ap 20				[redacted]	8120973263			14-May-20	39	14-May-20	11148053	GDInspecc onP ocess	endevent3	19-Dec-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	16-Aug-19
1	2020-GD-01481	GD10K	28 Ma -20	5-Ap 20				[redacted]				10-Jun-20	66	10-Jun-20	1000131505	GDInspecc onP ocess	endevent3	14-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	11-Jun-20
1	2020-GD-01491	GD10K	6-Ap -20	6-Ap 20				[redacted]				29-Ap -20	23	29-Ap -20	14462668	GDInspecc onP ocess	endevent3	18-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	30-Jan-20
1	2020-GD-01489	GD10K	6-Ap -20	6-Ap 20				[redacted]				29-Ap -20	23	29-Ap -20	12750547	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2020-GD-01492	GD10K	27-Feb-20	6-Ap 20				[redacted]				7-Jul-20	92	7-Jul-20	5955726	GDInspecc onP ocess	endevent3	12 Ma -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	
0	2020-GD-01497	GD10K	31 Ma -20	6-Ap 20	2657802000		483611000	[redacted]	83611000		11 Jul-20	11-Jul-20	96		19810649	GDInspecc onP ocess	Ane a Ce t f cac on e Instalac on	2-Dec-19	As gna a Aux l a de Estud o	16-Ap -20	22-Ap -19
1	2020-GD-01526	GD10K	7-Ap -20	7-Ap 20				[redacted]				1-May-20	24	1-May-20	1000249203	GDInspecc onP ocess	endevent3	25-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	19-Jun-20
0	2020-GD-01518	GD10K	7-Ap -20	7-Ap 20	258 381000		476581000	[redacted]	76581000		10-Jun-20	10-Jun-20	64			GDEstud oP ocess	Completa Info mac on Ad c onal	20-Aug-18			5-Sep-19
1	2020-GD-01524	GD10K	7-Ap -20	7-Ap 20		7683851000		[redacted]				30-Jun-20	84	30-Jun-20	5807833	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Jun-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Aug-19
1	2020-GD-01548	GD10K	6-Feb-20	8-Ap 20				[redacted]				13-May-20	35	13-May-20	14462668	GDInspecc onP ocess	endevent3	11-Jul-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	16-Dec-19
1	2020-GD-01538	GD10K	3-Ap -20	8-Ap 20				[redacted]				13-May-20	35	13-May-20	14457638	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	12-Ma -19
1	2020-GD-01550	GD10K	6-Ap -20	8-Ap 20				[redacted]				12-Jun-20	65	12-Jun-20	1000295336	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	20-Nov-19
1	2020-GD-01543	GD10K	16 Jan-20	8-Ap 20				[redacted]				12-Jun-20	65	12-Jun-20	11213210	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	12-Nov-19
1	2020-GD-01565	GD10K	6-Feb-20	9-Ap 20				[redacted]				11-May-20	32	11-May-20	13785691	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-Jul-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Sep-19
1	2020-GD-01578	GD10K	14-Feb-20	11-Ap 20				[redacted]				12-Jun-20	62	12-Jun-20	1000824328	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Nov-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	31-Jan-20
1	2020-GD-01606	GD10K	24 Ma -20	13-Ap 20				[redacted]				12-Jun-20	60	12-Jun-20	1000249305	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Jul-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	28-Jun-19
1	2020-GD-01610	GD10K	11 Ma -20	13-Ap 20				[redacted]				23-Jun-20	71	23-Jun-20	24108398	GDInspecc onP ocess	endevent3	12-Sep-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	12-Dec-19
1	2020-GD-01587	GD10K	11 Ma -20	13-Ap 20		8 80861000	8 80861000	[redacted]				2-Jul-20	80	2-Jul-20	8218872	GDInspecc onP ocess	endevent3	25 Ma -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	8-Nov-19
1	2020-GD-01583	GD10K	20-Dec-18	13-Ap 20				[redacted]	5791831000			7-Jul-20	85	7-Jul-20	6857875	GDInspecc onP ocess	endevent3	5 Ma -19	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Feb-20
1	2020-GD-01660	GD10K	15-Ap -20	16-Ap 20				[redacted]		2556301000	7-Aug-20	30-Jun-20	75	30-Jun-20	23605963	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-May-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Jan-20
1	2020-GD-01674	GD10K	17-Ap -20	17-Ap 20				[redacted]				19-Jun-20	63	19-Jun-20	19775240	GDInspecc onP ocess	endevent3	5-Jun-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	16-Ap -20
1	2020-GD-01670	GD10K	17-Ap -20	17-Ap 20				[redacted]				26-Jun-20	70	26-Jun-20	1001393841	GDInspecc onP ocess	endevent3	9-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	8-Jul-19
1	2020-GD-01705	GD1M	14-Jun-19	21-Ap 20	1691350000		314471000	[redacted]	31 71000		3-Jun-20	3-Jun-20	43		1000480683	GDEstud oP ocess	app ovedD st but onEndEvent	15-Jul-17	As gna a Aux l a de Estud o	18-May-20	17-Dec-19
1	2020-GD-01732	GD10K	22-Ap -20	22-Ap 20				[redacted]				12-May-20	20	12-May-20	6762291	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	6-Aug-19
1	2020-GD-01740	GD10K	23-Ap -20	23-Ap 20				[redacted]				10-Jun-20	48	10-Jun-20	1000326997	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Aug-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	14-Ap -20
1	2020-GD-01747	GD10K	24-Ap -20	24-Ap 20	529212000	529212000	90821000	[redacted]	90821000		4-Jun-20	4-Jun-20	41		1001359431	GDEstud oP ocess	app ovedD st but onEndEvent	29-Aug-18	As gna a Aux l a de Estud o	11-Jun-20	13-Jul-20
1	2020-GD-01755	GD10K	24-Ap -20	24-Ap 20				[redacted]		81951971	4-Jun-20	4-Jun-20	41		1000301252	GDEstud oP ocess	app ovedD st but onEndEvent	19 Jan-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	18-May-20
1	2020-GD-01762	GD10K	27-Ap -20	27-Ap 20				[redacted]				27-May-20	30	27-May-20	8276373	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Sep-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	4-Jun-19
1	2020-GD-01778	GD10K	6 Ma -20	27-Ap 20				[redacted]	86611 1000			9-Jun-20	43	9-Jun-20	13770342	GDInspecc onP ocess	endevent3	22-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	17-Oct-19
1	2020-GD-01781	GD10K	28-Ap -20	28-Ap 20				[redacted]		2 06761000	3-Jun-20	27-May-20	29	27-May-20	14481376	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	10-Jul-17
1	2020-GD-01782	GD10K	28-Ap -20	28-Ap 20				[redacted]				10-Jun-20	43	10-Jun-20	13771976	GDInspecc onP ocess	endevent3	25-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	21-Nov-19
1	2020-GD-01798	GD10K	29-Ap -20	29-Ap 20				[redacted]				27-May-20	28	27-May-20	12556425	GDInspecc onP ocess	endevent3	20-May-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2020-GD-01791	GD10K	28-Feb-20	29-Ap 20				[redacted]				3-Jul-20	65	3-Jul-20	14465016	GDInspecc onP ocess	endevent3	7-May-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	29-Jun-20
1	2020-GD-01839	GD10K	1-May-20	1-May 20				[redacted]				27-May-20	26	27-May-20	12470586	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-Jul-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	16-Dec-19
1	2020-GD-01818	GD10K	2 Ma -20	1-May 20				[redacted]	56358 1000			19-Jun-20	49	19-Jun-20	1000030710	GDInspecc onP ocess	endevent3	2-May-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	5-Dec-19
1	2020-GD-01843	GD10K	3-May-20	3-May 20				[redacted]				20-May-20	17	20-May-20	10857668	GDInspecc onP ocess	endevent3	1-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	10-Oct-19
1	2020-GD-01862	GD10K	3-May-20	4-May 20	1891131000		348421000	[redacted]	3 8 21000		13 May-20	13-May-20	9		17091033	GDEstud oP ocess	app ovedD st but onEndEvent	17 Ma -17	As gna a Aux l a de Estud o	1-Jun-20	10-Oct-19
1	2020-GD-01859	GD10K	16-Ap -20	4-May 20				[redacted]				9-Jul-20	66	9-Jul-20	17314872	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	17-Oct-19
1	2020-GD-01886	GD10K	6-May-20	6-May 20				[redacted]				23-Jun-20	48	23-Jun-20	7308390	GDInspecc onP ocess	endevent3	5-Sep-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	20-Ma -20
1	2020-GD-01917	GD10K	30-Ap -20	7-May 20				[redacted]				12-Jun-20	36	12-Jun-20	10777647	GDInspecc onP ocess	endevent3	20-Ap -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	17-Jan-20
1	2020-GD-01931	GD10K	3-Ap -20	7-May 20				[redacted]				15-Jun-20	39	15-Jun-20	19794472	GDInspecc onP ocess	endevent3	14-May-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2020-GD-01916	GD10K	7-May-20	7-May 20				[redacted]	2670151000	812 801135	6 Jul-20	6-Jul-20	60	3-Jul-20	14479329	GDInspecc onP ocess	endevent3	30 Ma -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-Sep-19
1	2020-GD-01961	GD10K	7-May-20	11-May 20		7870757618	7870757618	[redacted]				12-Jun-20	32	12-Jun-20	1000050944	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Jun-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-Jul-19
1	2020-GD-01960	GD10K	11-May-20	11-May 20				[redacted]				2-Jul-20	52	2-Jul-20	8215151	GDInspecc onP ocess	endevent3	17 Ma -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2020-GD-01986	GD10K	12-May-20	12-May 20		7296590000	7296590000	[redacted]				2-Jul-20	51	2-Jul-20	1000569008	GDInspecc onP ocess	endevent3	2 Jan-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	26-Feb-20
1	2020-GD-01979	GD10K	12-May-20	12-May 20				[redacted]	198 351000	3 522000	5-Ma -20	2-Jul-20	51	2-Jul-20	11177477	GDInspecc onP ocess	endevent3	29-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	23-Jul-19
1	2020-GD-01977	GD10K	18 Ma -20	12-May 20				[redacted]				20-Jul-20	69	20-Jul-20	19537415	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-Jul-19
1	2020-GD-02015	GD10K	8-May-20	13-May 20				[redacted]				12-Jun-20	30	12-Jun-20	1001423557	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Jan-20
1	2020-GD-02010	GD10K	13-May-20	13-May 20				[redacted]				12-Jun-20	30	12-Jun-20	14458562	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Jul-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	21-Ma -20
1	2020-GD-02014	GD10K	13-May-20	13-May 20				[redacted]				19-Jun-20	37	19-Jun-20	10856720	GDInspecc onP ocess	endevent3	30 Jan-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	16-Ap -20
1	2020-GD-02026	GD10K	8-May-20	13-May 20				[redacted]	2300831000	56590 0000	9-Nov-19	7-Jul-20	55	7-Jul-20	1001030620	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	23-Jul-19
1	2020-GD-02036	GD10K	14-May-20	14-May 20	1969511000		358181000	[redacted]	358181000		10-Jun-20	10-Jun-20	27		25986577	GDEstud oP ocess	app ovedD st but onEndEvent	3-Aug-17	As gna a Aux l a de Estud o	22-May-20	5-Sep-19
1	2020-GD-02040	GD10K	14-May-20	14-May 20				[redacted]				23-Jun-20	40	23-Jun-20	6909173	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Nov-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	30-Jul-19
1	2020-GD-02045	GD10K	11-May-20	14-May 20				[redacted]				2-Jul-20	49	2-Jul-20	10033887	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	8-Aug-19
1	2020-GD-02075	GD10K	15-May-20	15-May 20				[redacted]				19-Jun-20	35	19-Jun-20	11181360	GDInspecc onP ocess	endevent3	18-Feb-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	21-Nov-19
1	2020-GD-02077	GD10K	14-May-20	15-May 20				[redacted]				10-Jul-20	56	10-Jul-20	17319730	GDInspecc onP ocess	endevent3	6-Ap -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	12-Nov-19
1	2020-GD-02055	GD10K	15-May-20	15-May 20				[redacted]				13-Jul-20	59	13-Jul-20	1000443628	GDInspecc onP ocess	endevent3	9 Ma -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	
1	2020-GD-02079	GD10K	12-May-20	15-May 20				[redacted]		6 7 511000	23-Ap -20	20-Jul-20	66	20-Jul-20	23615398	GDInspecc onP ocess	endevent3	3-Jul-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	29-Oct-19
1	2020-GD-02074	GD10K	14-May-20	15-May 20				[redacted]				20-Jul-20	66	20-Jul-20	1000395304	GDInspecc onP ocess	endevent3	26-Jun-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-Sep-19
1	2020-GD-02104	GD10K	18-May-20	18-May 20				[redacted]				16-Jul-20	59	16-Jul-20	1001359776	GDInspecc onP ocess	endevent3	21-Jul-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	22-May-20
1	2020-GD-02119	GD10K	18-May-20	18-May 20				[redacted]		6750522000	13-Jun-20	20-Jul-20	63	20-Jul-20	1001550038	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-Jul-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	17-Jun-20
1	2020-GD-02102	GD10K	15-May-20	18-May 20				[redacted]				20-Jul-20	63	20-Jul-20	1001706227	GDInspecc onP ocess	endevent3	3-Sep-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	5-Dec-19
1	2020-GD-02129	GD10K	19-May-20	19-May 20				[redacted]				21-Jul-20	63	21-Jul-20	17412385	GDInspecc onP ocess	endevent3	14 Jan-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	15-Oct-19
1	2020-GD-02151	GD10K	19-May-20	21-May 20				[redacted]		6837771000	6 May-20	16-Jul-20	56	16-Jul-20	1000333121	GDInspecc onP ocess	endevent3	29-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-Oct-19
1	2020-GD-02178	GD10K	22-May-20	22-May 20				[redacted]				2-Jul-20	41	2-Jul-20	900226	GDInspecc onP ocess	endevent3	19 Ma -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	10-Oct-19
1	2020-GD-02194	GD10K	7-May-20	25-May 20				[redacted]				20-Jul-20	56	20-Jul-20	25352442	GDInspecc onP ocess	endevent3	31-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	23-Oct-19
1	2020-GD-02208	GD10K	26-May-20	26-May 20	1536102000		285451000	[redacted]	285 51000		2 Jul-20	19-Jun-20	24	19-Jun-20	10800089	GDInspecc onP ocess	endevent3	9 Jan-20	As gna a Aux l a de Estud o	26-May-20	13-May-19
1	2020-GD-02227	GD10K	27-May-20	27-May 20				[redacted]				3-Jul-20	37	3-Jul-20	1001523666	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Jun-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	28-Jul-20
1	2020-GD-02226	GD10K	20-May-20	27-May 20				[redacted]				20-Jul-20	54	20-Jul-20	1000601368	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-Jul-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	8-Aug-17
1	2020-GD-02277	GD10K	29-May-20	29-May 20	8 8081000		159028196	[redacted]	159028196		2 Jul-20	2-Jul-20	34		1000198807	GDEstud oP ocess	app ovedD st but onEndEvent	6-May-20	As gna a Aux l a de Estud o	2-Jul-20	30-Sep-19
1	2020-GD-02281	GD10K	29-May-20	29-May 20		690 969750	690 969750	[redacted]		1635232816	4 Jul-20	3-Jul-20	35	3-Jul-20	14482353	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Aug-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Jan-20
1	2020-GD-02282	GD10K	29-May-20	29-May 20				[redacted]				3-Jul-20	35	3-Jul-20	1000050441	GDInspecc onP ocess	endevent3	18 Jan-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	27-Nov-18
1	2020-GD-02308	GD10K	22-May-20	1-Jun 20				[redacted]				23-Jun-20	22	23-Jun-20	5120893	GDInspecc onP ocess	endevent3	26-Sep-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-Jun-20
1	2020-GD-02329	GD10K	1-Jun-20	1-Jun 20	1 16181000		255861000	[redacted]	255861000		25 Jul-20	25-Jul-20	54		4968631	GDEstud oP ocess	app ovedD st but onEndEvent	6-Aug-19	As gna a Aux l a de Estud o	17-Jun-20	10-Jul-19
1	2020-GD-02363	GD10K	3-Jun-20	3-Jun 20				[redacted]				2-Jul-20	29	2-Jul-20	12752294	GDInspecc onP ocess	endevent3	19 Ma -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	11-Ma -20
1	2020-GD-02366	GD10K	3-Jun-20	3-Jun 20	363321000	363321000	70821000	[redacted]	70821000		3 Jul-20	3-Jul-20	30		18370393	GDEstud oP ocess	app ovedD st but onEndEvent	22-Aug-19	As gna a Aux l a de Estud o	9-Jul-20	30-Dec-19
1	2020-GD-02373	GD10K	3-Jun-20	3-Jun 20				[redacted]				16-Jul-20	43	16-Jul-20	1000162219	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-Ap -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	14-Sep-17
1	2020-GD-02374	GD10K	3-Jun-20	3-Jun 20				[redacted]				16-Jul-20	43	16-Jul-20	6954167	GDInspecc onP ocess	endevent3	10-Ap -18	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Ap -19
1	2020-GD-02419	GD10K	8-Jun-20	8-Jun 20				[redacted]		8061 31000	12-Nov-19	9-Jul-20	31	9-Jul-20	12558711	GDInspecc onP ocess	endevent3	10 Ma -20	1	As gna a Aux l a de Estud o	20-Ma -20
1	2020-GD-02442	GD10K	8-Jun-20	8-Jun 20				[redacted]				13-Jul-20	35	13-Jul-20	8300536	GDInspecc onP ocess	endevent3	15-Sep-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	30-Dec-19
1	2020-GD-02474	GD10K	9-Jun-20	9-Jun 20				[redacted]		721388277	9-Ma -20	13-Jul-20	34	13-Jul-20	8276358	GDInspecc onP ocess	endevent3	17-Sep-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	11-Feb-20
1	2020-GD-02468	GD10K	9-Jun-20	9-Jun 20				[redacted]				13-Jul-20	34	13-Jul-20	12751664	GDInspecc onP ocess	endevent3	13-May-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	30-Ap -20
1	2020-GD-02465	GD10K	9-Jun-20	9-Jun 20				[redacted]				16-Jul-20	37	16-Jul-20	13759071	GDInspecc onP ocess	endevent3	28-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	14-Nov-19
1	2020-GD-02482	GD10K	9-Jun-20	9-Jun 20				[redacted]				16-Jul-20	37	16-Jul-20	1000308768	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Nov-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	25-Nov-19
1	2020-GD-02532	GD10K	10-Jun-20	10-Jun 20				[redacted]				9-Jul-20	29	9-Jul-20	1000029755	GDInspecc onP ocess	endevent3	2 Jan-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	3-Nov-19
1	2020-GD-02507	GD10K	10-Jun-20	10-Jun 20				[redacted]	2627150000	7838291751	9-Jun-20	15-Jul-20	35	15-Jul-20	1000214355	GDInspecc onP ocess	endevent3	9-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	29-Jun-20
1	2020-GD-02543	GD10K	11-Jun-20	11-Jun 20	166551000	166551000	30610000	[redacted]	30610000		3-Aug-20	13-Jul-20	32	13-Jul-20	8217804	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Jul-20	As gna a Aux l a de Estud o	11-Jun-20	29-Aug-19
1	2020-GD-02534	GD10K	11-Jun-20	11-Jun 20		9927316063	9927316063	[redacted]				13-Jul-20	32	13-Jul-20	1001523660	GDInspecc onP ocess	endevent3	19-Ap -17	1	As gna a Aux l a de Estud o	1-Jul-20
1	2020-GD-02579	GD10K	12-Jun-20	12-Jun 20				[redacted]	26 1 1000	7909022000	13 Feb-20	16-Jul-20	34	16-Jul-20	6764252	GDInspecc onP ocess	endevent3	27-Feb-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Sep-19
1	2020-GD-02593	GD10K	12-Jun-20	12-Jun 20				[redacted]				16-Jul-20	34	16-Jul-20	7407633	GDInspecc onP ocess	endevent3	16-May-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	13-Sep-17
1	2020-GD-02575	GD10K	12-Jun-20	12-Jun 20				[redacted]		90780 2000	9-Jun-20	16-Jul-20	34	16-Jul-20	1000129931	GDInspecc onP ocess	endevent3	29-May-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	20-Ma -20
1	2020-GD-02577	GD10K	12-Jun-20	12-Jun 20	20 251000	20 251000	34511000	[redacted]	3 511000		18 Jul-20	18-Jul-20	36		18404785	GDEstud oP ocess	app ovedD st but onEndEvent	30-Aug-19	As gna a Aux l a de Estud o	9-Jul-20	21-May-20
1	2020-GD-02590	GD10K	29-May-20	12-Jun 20				[redacted]	1 1731000			23-Jul-20	41	23-Jul-20	1000051645	GDInspecc onP ocess	endevent3	22 Jan-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Oct-19
1	2020-GD-02628	GD10K	15-Jun-20	15-Jun 20	06632000		74422000	[redacted]	7 22000		4 Jul-20	4-Jul-20	19		24878191	GDEstud oP ocess	app ovedD st but onEndEvent	6-Feb-19	As gna a Aux l a de Estud o	25-Jun-20	2-Dec-19
1	2020-GD-02626	GD10K	15-Jun-20	15-Jun 20				[redacted]				6-Jul-20	21	6-Jul-20	5952844	GDInspecc onP ocess	endevent3	23-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	2-Ap -20
1	2020-GD-02632	GD10K	15-Jun-20	15-Jun 20	2171531000		407751000	[redacted]	07751000		5-Aug-20	5-Aug-20	51		1001131670	GDEstud oP ocess	app ovedD st but onEndEvent	15 Jan-19	As gna a Aux l a de Estud o	2-Jul-20	7-Aug-19
1	2020-GD-02651	GD10K	16-Jun-20	16-Jun 20				[redacted]		535083 312	10 Jul-20	13-Jul-20	27	13-Jul-20	7611540	GDInspecc onP ocess	endevent3	29-Jul-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	12-Feb-20
1	2020-GD-02655	GD10K	16-Jun-20	16-Jun 20				[redacted]				22-Jul-20	36	22-Jul-20	5807631	GDInspecc onP ocess	endevent3	13-Nov-18	1	As gna a Aux l a de Estud o	9-Aug-19
1	2020-GD-02685	GD10K	17-Jun-20	17-Jun 20				[redacted]				7-Jul-20	20	7-Jul-20	1000167886	GDInspecc onP ocess	endevent3	1-Feb-19	1	As gna a Aux l a de Estud o	2-Dec-19
0	2020-GD-02706	GD10K	17-Jun-20	17-Jun 20	2001681000		363321000	[redacted]	363321000		7-Aug-20	7-Aug-20	51		24890168	GDEstud oP ocess	Evalua y Ce t f ca Ca tog af a	19-Feb-20	As gna a Aux l a de Estud o	10-Jul-20	3-Jun-19
1	2020-GD-02837	GD10K	23-Jun-20	23-Jun 20	1732853936		317322000	[redacted]	317322000		5-Aug-20	5-Aug-20	43		28456884	GDEstud oP ocess	app ovedD st but onEndEvent	1-Aug-17	As gna a Aux l a de Estud o	3-Jul-20	18-Jul-19
1	2020-GD-03032	GD10K	11-Jun-20	1 Jul 20				[redacted]				17-Jul-20	16	17-Jul-20	12558959	GDInspecc onP ocess	endevent3	24-May-17	1	As gna a Aux l a de Estud o	7-Ma -20
1	2020-GD-03203	GD10K	18-Feb-20	6 Jul 20	3025258853		543686400	[redacted]	5 3686 00		5-Aug-20	5-Aug-20	30		26254197	GDEstud oP ocess	app ovedD st but onEndEvent	17-Aug-18	As gna a Aux l a de Estud o	13-Jul-20	11-Jun-20
1	2020-GD-03266	GD10K	8-Jul-20	8 Jul 20				[redacted]		735911000	4-Jan-20	24-Jul-20	16	24-Jul-20	12464013	GDInspecc onP ocess	endevent3	8-Jun-20	1	As gna a Aux l a de Estud o	24-Oct-19

0	2020-GD-03258	GD10K	8-Jul-20	8 Jul 20	810322000	142331000	[redacted]	1	2331000	14-Aug-20	14-Aug-20	37	23627911	GDEstud oP ocess	Dete m na Estud o Suplementa o	17-Sep-19	As gna a Aux l a de Estud o	23-Jul-20	7-Oct-19
											M n mo	8							
											P omed o	145							
											Max mo	434							

Exhibit D

NEPR-MI-2019-0016 INFORME STATUS PORTAL. Anejo 5.pdf

[La versión original del este exhibit se puede descargar en: https://diazvaz-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jmarrero_diazvaz_law/EliMEOjUnM5Clx7T_pihMMUBZbfcd547rZHcJVKQA95Kmw?e=bONzuv].

CASOS POR ETAPAS PORTAL PREPAEE **(7/31/2020)**					
	VALIDACION	ESTUDIO	INSPECCION	APROBACION COMERCIAL	TOTAL POR REGION
ARECIBO	275	13	16	16	**320**
BAYAMON	207	77	59	26	**369**
CAGUAS	141	173	31	18	**363**
CAROLINA	115	60	66	18	**259**
MAYAGUEZ	79	83	43	1	**206**
PONCE	18	6	42	30	**96**
SAN JUAN	108	38	292	97	**535**
TOTAL POR ETAPA	**943**	**450**	**549**	**206**	**2148**



STATUS CASOS PORTAL PREPAEE

TOTAL DE CASOS POR STATUS	
Status	**Cantidad de Casos**
Validación	943
Pruebas de Aceptación	11
Inspeccion Documentos	219
Inspección de Campo	32
Finalizar estudio o indicar pago por mejora	0
Estudio	413
Estimados	0
Endoso de Planos	0
En Espera de Pruebas	13
Determinar Estudio Suplementario	0
Asignar Inspector	77
Aprobar Certificación Instalación	197
Aprobación de Medición Neta Ventas	32
Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	174
Analisis Planificación Central Distribución,Evaluar y Certificar Cartografía	**0**
Analisis Planificación Central Distribución	**0**
Cartografía	**37**
TOTAL	**2148**

Tiempo	**Cantidad de Casos**
0 a 20 dias	0
20 a 30 dias	0
31 a 60 dias	0
61 a 90 dias	0
más de 90 días	0

CASOS SOMETIDOS PREVIO A LA CUARENTENA	**0**

Dias en cuarentena 50

Tiempo casos descontanto periodo en cuarentena	**Cantidad de Casos**
0 a 20 dias	0
20 a 30 dias	0
31 a 60 dias	0
61 a 90 dias	0
más de 90 días	0



Región Bayamón
Total de Casos Activos: 369

Status	Cantidad de Casos
Validación	207
Pruebas de Aceptacion	0
Inspeccion Documentos	4
Inspeccion de Campo	1
Finalizar estudio o indicar pago por mejora	0
Evaluación/Estudio	69
Estimados	0
Endoso de Planos	0
En Espera de Pruebas	2
Determinar Estudio Suplementario	0
Asignar Inspector	6
Aprobar Certificacion Instalacion	46
Aprobacion de Medicion Neta Ventas	8
Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	18
Analisis Planificacion Central Distribucion,Evaluar y Certificar Cartografia	0
Analisis Planificacion Central Distribucion	0
Cartografía	8



8/7/2020

V E I A
207 77 59 26

Num_Caso	Fecha_Inicio	Municipio	Zona	Status	Asignado_a	Total_Dias	Total menos cuarentena
2019-GD-02969	21-Nov-19	VEGA BAJA	BDA. SANTA ROSA	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	8	-42
2019-GD-01858	ago 21, 2019	VEGA BAJA	URB. SAN DEMETRIO	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	3	-47
2019-GD-03337	dic 20, 2019	VEGA BAJA	URB. CIUDAD REAL	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	9	-41
2019-GD-02979	22-Nov-19	VEGA BAJA	URB CIUDAD REAL	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	8	-42
2019-GD-03320	dic 19, 2019	VEGA BAJA	URB ESTANCIAS DE TORTUGUERO	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	15	-35
2019-GD-02852	13-Nov-19	VEGA BAJA	URB. VILLAS DE PLAYA	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-01906	6-May-20	VEGA BAJA	URB ALTURAS DE VEGA BAJA	Evaluación/Estudio	cdiaz13843@aeepr.com	9	-41
2020-GD-02271	29-May-20	VEGA BAJA	PARC. AMADEO	Evaluación/Estudio	cdiaz13843@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02317	1-Jun-20	VEGA BAJA	URB. ROSARIO| VEGA BAJ	Evaluación/Estudio	cdiaz13843@aeepr.com	9	-41
2020-GD-00361	ene 29, 2020	VEGA BAJA	BO BAJURA	Validación	AuxiliarValidacion	9	-41
2020-GD-00548	7-Feb-20	VEGA BAJA	URB. CAMINO DEL SOL II	Validación	AuxiliarValidacion	14	-36
2020-GD-00748	19-Feb-20	VEGA BAJA	BO. RIO ARRIBA	Validación	AuxiliarValidacion	15	-35
2020-GD-01389	27-Mar-20	VEGA BAJA	URB. ROSARIO| VEGA BAJ	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-00155	ene 16, 2020	VEGA BAJA	URB JARDINES DE VEGA BAJA	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-00825	25-Feb-20	VEGA BAJA	URB OCEAN FRONT	Evaluación/Estudio	cdiaz13843@aeepr.com	9	-41
2020-GD-01517	abr 7, 2020	VEGA BAJA	PARC. PUEBLO NUEVO	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-01390	27-Mar-20	VEGA BAJA	URB. VILLAS DE PLAYA	Validación	AuxiliarValidacion	10	-40
2020-GD-01675	abr 18, 2020	VEGA BAJA	URB CIUDAD REAL	Validación	AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-00284	ene 24, 2020	VEGA BAJA	URB. CIUDAD REAL	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-00814	25-Feb-20	VEGA BAJA	BO. YEGUADA	Validación	AuxiliarValidacion	14	-36
2020-GD-02654	16-Jun-20	VEGA BAJA	URB ALTURAS DE VEGA BAJA	Evaluación/Estudio	cdiaz13843@aeepr.com	9	-41
2020-GD-02914	26-Jun-20	VEGA BAJA	URB CAMINO DEL SOL	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-02951	28-Jun-20	VEGA BAJA	URB ESTANCIAS DE TORTUGUERO	Evaluación/Estudio	cdiaz13843@aeepr.com	9	-41
2020-GD-03868	29-Jul-20	VEGA BAJA	URB. CAMINO DEL SOL	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-03882	29-Jul-20	VEGA BAJA	URB. DEL ROSARIO	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-02370	3-Jun-20	VEGA BAJA	BO. ALGARROBO	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-03301	9-Jul-20	VEGA BAJA	BO. ALMIRANTE NORTE	Evaluación/Estudio	cdiaz13843@aeepr.com	2	-48
2020-GD-03389	13-Jul-20	VEGA BAJA	BO. RIO ABAJO	Validación	AuxiliarValidacion	17	-33
2020-GD-02641	15-Jun-20	VEGA BAJA	URB. ATLANTIC COURT	Validación	AuxiliarValidacion	9	-41
2020-GD-02464	9-Jun-20	VEGA BAJA	URB. DEL ROSARIO	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03654	21-Jul-20	VEGA BAJA	URB. VILLAS DE PLAYA	Validación	ffigueroa7424@aeepr.com,ffigueroa7424@aeepr.com	18	-32
2020-GD-02903	26-Jun-20	VEGA BAJA	BO. RIO ARRIBA	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-03179	4-Jul-20	VEGA BAJA	URB. VEGA BAJA LAKES	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	9	-41
2020-GD-02750	18-Jun-20	VEGA BAJA	URB. VILLAS DE PLAYA	Evaluación/Estudio	cdiaz13843@aeepr.com	9	-41
2020-GD-03395	13-Jul-20	VEGA BAJA	URB VILLAS DE LA PLAYA	Validación	AuxiliarValidacion	17	-33
2020-GD-02754	19-Jun-20	VEGA BAJA	BO. ALMIRANTE NORTE	Evaluación/Estudio	cdiaz13843@aeepr.com	9	-41
2020-GD-02884	26-Jun-20	VEGA BAJA	BDA. SANTA ROSA	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03054	1-Jul-20	VEGA BAJA	URB. VEGA BAJA LAKES	Evaluación/Estudio	cdiaz13843@aeepr.com	9	-41
2020-GD-03470	15-Jul-20	VEGA BAJA	PARC. AMADEO	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	30	-20
2020-GD-03490	15-Jul-20	VEGA BAJA	URB JARDINES DE VEGA BAJA	Validación	AuxiliarValidacion	15	-35
2020-GD-03687	22-Jul-20	VEGA BAJA	PARC. LAS GRANJAS| VB	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-03426	15-Jul-20	VEGA BAJA	BO. ALMIRANTE NORTE	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	30	-20
2020-GD-03510	16-Jul-20	VEGA BAJA	URB CIUDAD REAL	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	28	-22
2018-GD-00184	16-May-18	VEGA ALTA	BO. MARICAO	Inspeccion Documentos	cnieves14251@aeepr.com	8	-42
2019-GD-01982	2-Sep-19	VEGA ALTA	BO. BREnAS| VEGA ALTA	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	15	-35
2020-GD-00009	ene 2, 2020	VEGA ALTA	BO. CERRO GORDO	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	15	-35
2019-GD-02924	19-Nov-19	VEGA ALTA	SECTOR LOS HOYOS	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	2	-48
2019-GD-03370	dic 24, 2019	VEGA ALTA	URB. PALMAS CERRO GORD	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	7	-43
2020-GD-01110	11-Mar-20	VEGA ALTA	URB. COLINAS	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-02310	1-Jun-20	VEGA ALTA	BO. BREnAS| VEGA ALTA	Validación	AuxiliarValidacion	15	-35
2020-GD-02315	1-Jun-20	VEGA ALTA	BO. SABANA HOYOS	Evaluación/Estudio	cdiaz13843@aeepr.com	9	-41
2020-GD-01734	abr 22, 2020	VEGA ALTA	BO. SANTA ROSA	Validación	AuxiliarValidacion	9	-41
2020-GD-01805	abr 29, 2020	VEGA ALTA	BO. BREnAS| VEGA ALTA	Evaluación/Estudio	cdiaz13843@aeepr.com	9	-41
2020-GD-00761	21-Feb-20	VEGA ALTA	URB. LA INMACULADA	Validación	AuxiliarValidacion	9	-41
2020-GD-02107	18-May-20	VEGA ALTA	BO. CANDELARIA	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-03356	11-Jul-20	VEGA ALTA	URB. HACIENDAS DEL MOL	Validación	ffigueroa7424@aeepr.com	19	-31
2020-GD-03714	23-Jul-20	VEGA ALTA	BO. BREnAS| VEGA ALTA	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-03597	20-Jul-20	VEGA ALTA	BO. CERRO GORDO	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	20	-30
2020-GD-03664	22-Jul-20	VEGA ALTA	BO. CERRO GORDO	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	16	-34
2020-GD-02749	18-Jun-20	VEGA ALTA	URB. PALMAS CERRO GORD	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-03707	23-Jul-20	VEGA ALTA	ZONA URBANA VEGA ALTA	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-02900	26-Jun-20	VEGA ALTA	URB GRAN PALM	Evaluación/Estudio	cdiaz13843@aeepr.com	1	-49
2020-GD-03668	22-Jul-20	VEGA ALTA	SECTOR PAMPANOS	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	16	-34
2020-GD-02550	11-Jun-20	VEGA ALTA	URB. PALMAS CERRO GORD	Validación	AuxiliarValidacion	16	-34
2020-GD-03696	23-Jul-20	VEGA ALTA	URB. LA INMACULADA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	14	-36
2020-GD-03772	27-Jul-20	VEGA ALTA	BO. SANTA ROSA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	6	-44
2018-GD-00659	16-Jul-18	TOA BAJA	BO. CAMPANILLA	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	JefeVentasPorMayor	50	0
2018-GD-00437	26-Jun-18	TOA BAJA	BO. CANDELARIA ARENAS	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	JefeVentasPorMayor	503	453
2019-GD-03310	dic 18, 2019	TOA BAJA	URB. MANSIONES	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	13	-37
2018-GD-01437	24-Sep-18	TOA BAJA	URB. 1ERA LEVITTOWN	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	JefeVentasPorMayor	297	247
2018-GD-00260	3-Jun-18	TOA BAJA	BO. CAMPANILLA	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	JefeVentasPorMayor	73	23
2019-GD-01965	ago 30, 2019	TOA BAJA	N/A	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	14	-36
2019-GD-00844	abr 16, 2019	TOA BAJA	BDA. SAN JOSE	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	JefeVentasPorMayor	69	19
2020-GD-00124	ene 15, 2020	TOA BAJA	BO. INGENIO	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	3	-47
2019-GD-01853	ago 19, 2019	TOA BAJA	BO. ALEGRIA	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	JefeVentasPorMayor	73	23
2019-GD-02775	11-Nov-19	TOA BAJA	URB. CAMINO DEL MAR	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	8	-42
2019-GD-02826	13-Nov-19	TOA BAJA	N/A	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	2	-48
2019-GD-03127	dic 5, 2019	TOA BAJA	URB. 1ERA LEVITTOWN	Inspeccion Documentos	lcastillo12968@aeepr.com	135	85
2019-GD-02784	11-Nov-19	TOA BAJA	URB. COVADONGA	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	10	-40
2020-GD-02324	7-Oct-19	TOA BAJA	BO. SAN JOSE	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	7	-43
2019-GD-03224	dic 13, 2019	TOA BAJA	N/A	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	7	-43
2020-GD-00129	ene 15, 2020	TOA BAJA	URB. MANSIONES	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	7	-43
2020-GD-02162	22-May-20	TOA BAJA	BO. PAJAROS	Validación	AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-00852	26-Feb-20	TOA BAJA	URBANIZACION TOAVILLE	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-00853	26-Feb-20	TOA BAJA	URBANIZACION TOAVILLE	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-01185	17-Mar-20	TOA BAJA	ZONA URBANA TOA BAJA	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-01452	abr 2, 2020	TOA BAJA	URB. ALTAGRACIA	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-00936	3-Mar-20	TOA BAJA	URB. CAMPANERO	Evaluación/Estudio	jhernandez17008@aeepr.com	1	-49
2020-GD-01913	7-May-20	TOA BAJA	URB. CAMPANERO	Validación	ffigueroa7424@aeepr.com	20	-30
2020-GD-02067	15-May-20	TOA BAJA	URB. CAMINO DEL MAR	Validación	AuxiliarValidacion	10	-40
2020-GD-02193	25-May-20	TOA BAJA	URB. CAMPANERO	Evaluación/Estudio	jhernandez17008@aeepr.com	8	-42
2020-GD-02202	25-May-20	TOA BAJA	URB. 1ERA LEVITTOWN	Validación	AuxiliarValidacion	10	-40
2020-GD-01953	9-May-20	TOA BAJA	BO. CAMPANILLAS	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02092	15-May-20	TOA BAJA	BO. SABANA SECA	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-01456	abr 3, 2020	TOA BAJA	URB. LAS COLINAS	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	8	-42
2020-GD-01395	27-Mar-20	TOA BAJA	BO. SAN JOSE	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03742	24-Jul-20	TOA BAJA	ZONA URBANA TOA BAJA	Validación	AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-03382	13-Jul-20	TOA BAJA	URB. MANSION DEL SOL	Validación	AuxiliarValidacion	17	-33
2020-GD-03629	21-Jul-20	TOA BAJA	URB. 3RA LEVITTOWN	Validación	AuxiliarValidacion	9	-41
2020-GD-03791	27-Jul-20	TOA BAJA	URB. SANTA MARIA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-03411	14-Jul-20	TOA BAJA	N/A	Validación	AuxiliarValidacion	16	-34
2020-GD-02907	26-Jun-20	TOA BAJA	SECTOR PUNTA SALINAS	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-03440	15-Jul-20	TOA BAJA	URB. CAMPANILLAS	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	30	-20
2020-GD-03537	17-Jul-20	TOA BAJA	URB. LAS COLINAS	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	26	-24
2020-GD-03688	22-Jul-20	TOA BAJA	BO. SABANA SECA	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-03756	24-Jul-20	TOA BAJA	BO. CAMPANILLA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	12	-38
2020-GD-03449	15-Jul-20	TOA BAJA	BO. SABANA SECA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	30	-20
2020-GD-03498	16-Jul-20	TOA BAJA	URB. MANSION DEL SOL	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-03163	3-Jul-20	TOA BAJA	BO. SABANA SECA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	9	-41
2020-GD-03171	3-Jul-20	TOA BAJA	URB. LA ROSALEDA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	9	-41
2020-GD-03043	1-Jul-20	TOA BAJA	URB. MANSION DEL SOL	Validación	AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-03201	6-Jul-20	TOA BAJA	URB. CAMPANERO	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	8	-42
2020-GD-03822	28-Jul-20	TOA BAJA	BO. PAJAROS	Validación	AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-03796	27-Jul-20	TOA BAJA	URB. 6TA LEVITTOWN	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-03422	15-Jul-20	TOA BAJA	URB. 7MA LEVITTOWN	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03502	16-Jul-20	TOA BAJA	BO. SABANA SECA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-03780	27-Jul-20	TOA BAJA	URB. COVADONGA	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-03371	13-Jul-20	TOA BAJA	URB. PARQUE PUNTA	Validación	AuxiliarValidacion	17	-33
2020-GD-03678	22-Jul-20	TOA BAJA	URB. SANTA MARIA	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-03793	27-Jul-20	TOA BAJA	N/A	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-02757	19-Jun-20	TOA BAJA	ZONA URBANA TOA BAJA	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49

2020-GD-03180	4-Jul-20	TOA BAJA	URB. EL PLANTIO	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	8	-42
2020-GD-03427	15-Jul-20	TOA BAJA	BO. CANDELARIA ARENAS	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	30	-20
2020-GD-03552	17-Jul-20	TOA BAJA	URB. ESTANCIAS DE LA F	Validación	AuxiliarValidacion	13	-37
2019-GD-00865	abr 18, 2019	TOA ALTA	ZONA URBANA TOA ALTA	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	15	-35
2019-GD-02514	22-Oct-19	TOA ALTA	URB. LAS CASCADAS	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	1	-49
2019-GD-02988	25-Nov-19	TOA ALTA	URB. MONTE CASINO	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	13	-37
2020-GD-00061	ene 8, 2020	TOA ALTA	URB. TOA ALTA HEIGHTS	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	16	-34
2019-GD-03278	dic 17, 2019	TOA ALTA	BO. QUEBRADA CRUZ	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	9	-41
2019-GD-03000	25-Nov-19	TOA ALTA	NO USAR	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	1	-49
2019-GD-02849	13-Nov-19	TOA ALTA	URB. ALTURAS DE BUCARON	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	16	-34
2019-GD-03242	dic 15, 2019	TOA ALTA	URB. LA PROVIDENCIA	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	16	-34
2019-GD-03305	dic 18, 2019	TOA ALTA	BO. BUCARABONES	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	1	-49
2019-GD-02618	31-Oct-19	TOA ALTA	URB. PRECIOSAS VISTAS	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	16	-34
2019-GD-02490	21-Oct-19	TOA ALTA	BO. PlnAS	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	1	-49
2019-GD-00893	abr 22, 2019	TOA ALTA	BO. BUCARABONES	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	9	-41
2019-GD-03092	dic 4, 2019	TOA ALTA	BO. ORTIZ	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	16	-34
2020-GD-00110	ene 14, 2020	TOA ALTA	URB. LAS CASCADAS	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	8	-42
2019-GD-02992	25-Nov-19	TOA ALTA	URB. ALTURAS DE BUCARON	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	8	-42
2020-GD-00035	ene 3, 2020	TOA ALTA	ZONA URBANA TOA ALTA	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-03105	2-Jul-20	TOA ALTA	URB. MONTE CASINO	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	4	-46
2020-GD-01299	23-Mar-20	TOA ALTA	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	9	-41
2020-GD-01768	abr 27, 2020	TOA ALTA	URB. MONTE CASINO HEIGHT	Evaluación/Estudio	jhernandez17008@aeepr.com	9	-41
2020-GD-01429	abr 1, 2020	TOA ALTA	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-00652	13-Feb-20	TOA ALTA	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-00526	6-Feb-20	TOA ALTA	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	17	-33
2020-GD-00211	ene 20, 2020	TOA ALTA	NO USAR	Validación	ffigueroa7424@aeepr.com	19	-31
2020-GD-01947	8-May-20	TOA ALTA	NO USAR	Evaluación/Estudio	pvazquez11297@aeepr.com	9	-41
2020-GD-00452	3-Feb-20	TOA ALTA	BO. ORTIZ	Validación	AuxiliarValidacion	16	-34
2020-GD-00774	22-Feb-20	TOA ALTA	CASCO URBANO TOA ALTA	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-01170	16-Mar-20	TOA ALTA	URB. JARDINES	Evaluación/Estudio	pvazquez11297@aeepr.com	9	-41
2020-GD-01321	23-Mar-20	TOA ALTA	URB. CIUDAD JARDIN III	Evaluación/Estudio	pvazquez11297@aeepr.com	1	-49
2020-GD-01462	abr 3, 2020	TOA ALTA	URB. TOA LINDA	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-01576	abr 9, 2020	TOA ALTA	URB. CIUDAD JARDIN II	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-01657	abr 16, 2020	TOA ALTA	BO. PlnAS	Evaluación/Estudio	pvazquez11297@aeepr.com	9	-41
2020-GD-00187	ene 16, 2020	TOA ALTA	BO. PlnAS	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-00949	3-Mar-20	TOA ALTA	URB. TOA ALTA HEIGHTS	Evaluación/Estudio	pvazquez11297@aeepr.com	1	-49
2020-GD-03348	10-Jul-20	TOA ALTA	URB. CIUDAD JARDIN III	Validación	ffigueroa7424@aeepr.com	20	-30
2020-GD-03071	1-Jul-20	TOA ALTA	URB. TOA ALTA HEIGHTS	Evaluación/Estudio	pvazquez11297@aeepr.com	9	-41
2020-GD-03881	29-Jul-20	TOA ALTA	BO. GALATEO	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-02827	22-Jun-20	TOA ALTA	URB. CIUDAD JARDIN I	Evaluación/Estudio	pvazquez11297@aeepr.com	1	-49
2020-GD-03042	1-Jul-20	TOA ALTA	URB. TOA ALTA HEIGHTS	Evaluación/Estudio	pvazquez11297@aeepr.com	9	-41
2020-GD-02403	5-Jun-20	TOA ALTA	BO. GALATEO	Evaluación/Estudio	mrivera10105@aeepr.com	1	-49
2020-GD-03189	6-Jul-20	TOA ALTA	URB. PALACIOS DEL MONTE	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03408	14-Jul-20	TOA ALTA	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	16	-34
2020-GD-03905	30-Jul-20	TOA ALTA	URB. PALACIOS DEL MONTE	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03236	7-Jul-20	TOA ALTA	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-03385	13-Jul-20	TOA ALTA	URB. PALACIOS DEL MONTE	Validación	AuxiliarValidacion	17	-33
2020-GD-02741	18-Jun-20	TOA ALTA	URB. MONTE CASINO	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03208	6-Jul-20	TOA ALTA	NO USAR	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	8	-42
2020-GD-03488	15-Jul-20	TOA ALTA	BO. QUEBRADA ARENAS	Validación	AuxiliarValidacion	15	-35
2020-GD-03698	23-Jul-20	TOA ALTA	BO. GALATEO	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	14	-36
2020-GD-03336	10-Jul-20	TOA ALTA	BO. QUEBRADA CRUZ	Validación	ffigueroa7424@aeepr.com	20	-30
2020-GD-03713	23-Jul-20	TOA ALTA	BO. ORTIZ	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-03765	26-Jul-20	TOA ALTA	BO. PlnAS	Validación	AuxiliarValidacion	4	-46
2020-GD-03295	9-Jul-20	TOA ALTA	BO. ORTIZ	Evaluación/Estudio	pvazquez11297@aeepr.com	2	-48
2020-GD-03433	15-Jul-20	TOA ALTA	URB. MONTE CASINO HEIGHT	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	30	-20
2020-GD-03536	17-Jul-20	TOA ALTA	URB. MONTE CASINO	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	26	-24
2020-GD-03640	21-Jul-20	TOA ALTA	URB. HACIENDAS DEL CARIBE	Validación	AuxiliarValidacion	9	-41
2020-GD-02487	10-Jun-20	TOA ALTA	NO USAR	Evaluación/Estudio	pvazquez11297@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02529	10-Jun-20	TOA ALTA	URB. JARDINES	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	9	-41
2019-GD-02180	25-Sep-19	NARANJITO	BO. GUADIANA	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	7	-43
2019-GD-03299	dic 18, 2019	NARANJITO	BO. GUADIANA	Verificacion Documentos	SuperIntendenteRegional	1	-49
2020-GD-01918	7-May-20	NARANJITO	BO. ACHIOTE	Evaluación/Estudio	mrivera10105@aeepr.com	7	-43
2020-GD-01498	abr 6, 2020	NARANJITO	BO. CEDRO ABAJO	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-01175	17-Mar-20	NARANJITO	BO. NUEVO	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02611	15-Jun-20	NARANJITO	BO. ANONES	Evaluación/Estudio	cdiaz13843@aeepr.com	9	-41
2020-GD-03218	6-Jul-20	NARANJITO	BO. ANONES	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	8	-42
2020-GD-02776	19-Jun-20	NARANJITO	BO. CEDRO ARRIBA	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-02876	25-Jun-20	NARANJITO	BO. ANONES	Validación	AuxiliarValidacion	15	-35
2020-GD-03682	22-Jul-20	NARANJITO	BO. CEDRO ARRIBA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	16	-34
2018-GD-01328	13-Sep-18	DORADO	BO. MAGUAYO	Verificar Poliza y Firmar Acuerdo,Aprobacion de Medicion Neta Ventas,Verificar Poliz	ventasalpormayor@aeepr.com	1405	1355
2019-GD-02945	20-Nov-19	DORADO	URB LOS MONTES	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	8	-42
2019-GD-01029	8-May-19	DORADO	BARRIO HIGUILLAR	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	7	-43
2019-GD-03307	dic 18, 2019	DORADO	BO. MAGUAYO	Verificacion Documentos	SuperIntendenteRegional	1	-49
2019-GD-03183	dic 10, 2019	DORADO	BO. RIO LAJAS	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	1	-49
2019-GD-01017	7-May-19	DORADO	URB SABANERA DE DORADO	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-00770	21-Feb-20	DORADO	URB. QUINTAS DE DORADO	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	8	-42
2020-GD-00789	24-Feb-20	DORADO	URB SABANERA DE DORADO	En Espera de Pruebas	Nadie	8	-42
2020-GD-01927	7-May-20	DORADO	URB. LAS PALMAS	Cartografía	IngenieroPlanificacionCentralDistribucion	2	-48
2020-GD-00581	10-Feb-20	DORADO	URB SABANERA DE DORADO	Cartografía	IngenieroPlanificacionCentralDistribucion,SupervisorRegional	2	-48
2020-GD-02147	21-May-20	DORADO	BO. MAMEYAL	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-01443	abr 2, 2020	DORADO	SECTOR HIGUILLAR	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-01501	abr 6, 2020	DORADO	BO. MAGUAYO	Validación	AuxiliarValidacion	15	-35
2020-GD-01693	abr 20, 2020	DORADO	URB. QUINTAS DE DORADO	Validación	AuxiliarValidacion	9	-41
2020-GD-03369	13-Jul-20	DORADO	BARRIO HIGUILLAR	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03599	20-Jul-20	DORADO	URB. PASEO DEL SOL| DO	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	20	-30
2020-GD-02885	26-Jun-20	DORADO	URB SABANERA DE DORADO	Cartografía	IngenieroPlanificacionCentralDistribucion	3	-47
2020-GD-03316	9-Jul-20	DORADO	ZONA URBANA DORADO	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-03648	21-Jul-20	DORADO	URB. LOS MONTETES	Validación	ffigueroa7424@aeepr.com	18	-32
2020-GD-03786	27-Jul-20	DORADO	URB. DORAVILLE	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-03403	14-Jul-20	DORADO	URB| QUINTAS DE DORADO	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03913	30-Jul-20	DORADO	URB PASEO LAS OLAS	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02399	5-Jun-20	DORADO	BARRIO HIGUILLAR	Validación	null	29	-21
2020-GD-03799	28-Jul-20	DORADO	URB. LOS MONTES	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-03908	30-Jul-20	DORADO	BO. ESPINOSA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03517	16-Jul-20	DORADO	URB. PASEO CORALES II	Validación	AuxiliarValidacion	14	-36
2020-GD-03785	27-Jul-20	DORADO	URB PASEO LAS PALMAS	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-03419	15-Jul-20	DORADO	BARRIO HIGUILLAR	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	30	-20
2020-GD-03679	22-Jul-20	DORADO	URB. DORADO DEL MAR	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	16	-34
2020-GD-03331	10-Jul-20	DORADO	URB SABANERA DE DORADO	Validación	ffigueroa7424@aeepr.com	20	-30
2020-GD-03666	22-Jul-20	DORADO	SECTOR HIGUILLAR	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	16	-34
2020-GD-02687	17-Jun-20	DORADO	ZONA URBANA DORADO	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02713	17-Jun-20	DORADO	BO. SAN CARLOS	Evaluación/Estudio	jhernandez17008@aeepr.com	9	-41
2020-GD-03460	15-Jul-20	DORADO	URB MARTORELL	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	30	-20
2020-GD-03909	30-Jul-20	DORADO	URB SABANERA DE DORADO	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03723	23-Jul-20	DORADO	URB. PASEO REAL	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	14	-36
2020-GD-02673	16-Jun-20	DORADO	URB LOS MONTES	Evaluación/Estudio	pvazquez11297@aeepr.com	1	-49
2020-GD-03579	20-Jul-20	DORADO	URB. DORADO DEL MAR	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-02753	18-Jun-20	DORADO	URB. DORAVILLE	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2019-GD-01277	14-Jun-19	COROZAL	BO. CIBUCO	Inspeccion Documentos	cnieves14251@aeepr.com	13	-37
2019-GD-01388	26-Jun-19	COROZAL	BO. PALMAREJO	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	7	-43
2019-GD-02103	15-Sep-19	COROZAL	BO. CIBUCO	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	12	-38
2019-GD-01864	ago 21, 2019	COROZAL	SECTOR PALOS BLANCOS	Aprobar Certificacion Instalacion	ffigueroa7424@aeepr.com	143	93
2020-GD-00146	ene 15, 2020	COROZAL	BO. PADILLA	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	1	-49
2019-GD-02776	11-Nov-19	COROZAL	BO. CIBUCO	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	1	-49
2019-GD-01387	26-Jun-19	COROZAL	BO. PALMAREJO	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	7	-43
2020-GD-01107	11-Mar-20	COROZAL	BO. GUARICO	Validación	AuxiliarValidacion	9	-41
2020-GD-01345	24-Mar-20	COROZAL	BARRIO DOS BOCAS II	Validación	AuxiliarValidacion	15	-35
2020-GD-00687	17-Feb-20	COROZAL	BO. CUCHILLAS	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-02326	1-Jun-20	COROZAL	URB. SYLVIA	Evaluación/Estudio	mrivera10105@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02345	2-Jun-20	COROZAL	BO. PALMARITO	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	8	-42
2020-GD-02425	8-Jun-20	COROZAL	URB. SOBRINO	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	1	-49
2020-GD-00115	ene 14, 2020	CATAnO	URB. VALPARAISO	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	3	-47

2020-GD-01792	abr 29, 2020	CATAnO	URB. MARINA BAHIA	Cartografía	IngenieroPlanificacionCentralDistribucion	3	-47
2020-GD-02081	15-May-20	CATAnO	URB. MARINA BAHIA	Cartografía	IngenieroPlanificacionCentralDistribucion	3	-47
2020-GD-00264	ene 24, 2020	CATAnO	ZONA IND. BO. PALMAS	Cartografía	IngenieroPlanificacionCentralDistribucion	6	-44
2020-GD-02189	25-May-20	CATAnO	BO. PALMAS	Validación	AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-01273	20-Mar-20	CATAnO	URB. MARINA BAHIA	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-01227	18-Mar-20	CATAnO	URB VISTA MAR	Validación	mrivera10560@aeepr.com	29	-21
2020-GD-02636	15-Jun-20	CATAnO	URB. VISTA DEL MORRO	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-02557	11-Jun-20	CATAnO	BO. LAS VEGAS BAJO COS	Cartografía	ra-robles-tdbay@aeepr.com	4	-46
2020-GD-03008	30-Jun-20	CATAnO	URB. MARINA BAHIA	Cartografía	IngenieroPlanificacionCentralDistribucion	3	-47
2020-GD-03524	16-Jul-20	CATAnO	URB. VISTA DEL MORRO	Validación	AuxiliarValidacion	14	-36
2020-GD-03487	15-Jul-20	CATAnO	URB. VISTA DEL MORRO	Validación	AuxiliarValidacion	15	-35
2020-GD-03883	29-Jul-20	CATAnO	URB. VISTA DEL MORRO	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	2	-48
2017-GD-00177	abr 5, 2017	CATAnO	URB. MANSION DEL SUR	Anejar Certificacion e Instalacion	hectoravazquez@gmail.com	1191	1141
2019-GD-00202	ene 30, 2019	BAYAMON	URB. SANTA CRUZ	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	15	-35
2019-GD-02243	1-Oct-19	BAYAMON	URB. SIERRA BAYAMON	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	1	-49
2019-GD-02748	8-Nov-19	BAYAMON	BO. MINILLAS	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	4	-46
2018-GD-02126	dic 19, 2018	BAYAMON	URB. CANA	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	JefeVentasPorMayor	261	211
2019-GD-01162	2-Jun-19	BAYAMON	URB. REP. VALENCIA	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	JefeVentasPorMayor	27	-23
2019-GD-02963	21-Nov-19	BAYAMON	URB. SANTA ELENA	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	3	-47
2020-GD-00004	ene 2, 2020	BAYAMON	URB. IRLANDA HEIGHTS	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	3	-47
2019-GD-03407	dic 30, 2019	BAYAMON	NO USAR	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	15	-35
2019-GD-02454	16-Oct-19	BAYAMON	URB. HERMANAS DAVILA	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	1	-49
2019-GD-02467	18-Oct-19	BAYAMON	SECTOR LOS FAROLES	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	1	-49
2019-GD-02266	3-Oct-19	BAYAMON	URB. ALTURAS DE RIO BAYAMON	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	15	-35
2019-GD-01999	3-Sep-19	BAYAMON	NO USAR	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	9	-41
2019-GD-01904	ago 26, 2019	BAYAMON	NO USAR	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	9	-41
2019-GD-02515	22-Oct-19	BAYAMON	URB. QUINTAS DEL RIO	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	2	-48
2019-GD-03281	dic 17, 2019	BAYAMON	URB. BELLA VISTA	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	14	-36
2019-GD-02469	18-Oct-19	BAYAMON	URB RIVERVIEW	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	1	-49
2019-GD-02871	14-Nov-19	BAYAMON	BO. SANTA OLAYA	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	1	-49
2019-GD-02491	21-Oct-19	BAYAMON	URB. FLAMBOYAN GARDENS	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-00088	ene 13, 2020	BAYAMON	URB. PARQUE DEL SOL	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	16	-34
2019-GD-03028	29-Nov-19	BAYAMON	URB. PALACIOS REALES	Verificacion Documentos	SuperIntendenteRegional	1	-49
2019-GD-03375	dic 26, 2019	BAYAMON	URB. BAYAMON GARDENS	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	1	-49
2019-GD-02457	16-Oct-19	BAYAMON	URB. VALENCIA	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	9	-41
2019-GD-03205	dic 12, 2019	BAYAMON	URB. ALTURAS DE BAYAMON	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	3	-47
2020-GD-00067	ene 9, 2020	BAYAMON	BO. LA MORENITA	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	prepa@altenenergy.us	17	-33
2020-GD-00252	ene 21, 2020	BAYAMON	BO. NUEVO	Inspeccion Documentos	cnieves14251@aeepr.com	7	-43
2020-GD-00957	3-Mar-20	BAYAMON	BO. HATO TEJAS	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	7	-43
2020-GD-00286	ene 24, 2020	BAYAMON	BO. PAJAROS	Inspeccion de Campo	cnieves14251@aeepr.com	13	-37
2020-GD-01314	23-Mar-20	BAYAMON	URB. VISTA BELLA	En Espera de Pruebas	Nadie	8	-42
2020-GD-00454	3-Feb-20	BAYAMON	BO. CERRO GORDO	Evaluación/Estudio	pvazquez11297@aeepr.com	7	-43
2020-GD-02266	29-May-20	BAYAMON	NO USAR	Evaluación/Estudio	jhernandez17008@aeepr.com	9	-41
2020-GD-02285	30-May-20	BAYAMON	URB. SANTA ELENA	Evaluación/Estudio	pvazquez11297@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02296	1-Jun-20	BAYAMON	NO USAR	Evaluación/Estudio	jhernandez17008@aeepr.com	9	-41
2020-GD-01769	abr 27, 2020	BAYAMON	URB. ALTURAS FLAMBOYAN	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-01924	7-May-20	BAYAMON	URB VALLE VERDE III	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-02295	1-Jun-20	BAYAMON	URB. SUNNY HILLS	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-02319	1-Jun-20	BAYAMON	URB. MONTE CLARO	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-00574	10-Feb-20	BAYAMON	URB. RIO HONDO	Validación	AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-00727	18-Feb-20	BAYAMON	URB. JARDINES DE CAPARRA	Evaluación/Estudio	pvazquez11297@aeepr.com	2	-48
2020-GD-00756	20-Feb-20	BAYAMON	URB. JARDINES DE CAPARRA	Evaluación/Estudio	pvazquez11297@aeepr.com	1	-49
2020-GD-00345	ene 29, 2020	BAYAMON	BO. SANTA OLAYA	Evaluación/Estudio	jhernandez17008@aeepr.com	9	-41
2020-GD-00391	ene 30, 2020	BAYAMON	URB. CANA	Evaluación/Estudio	pvazquez11297@aeepr.com	1	-49
2020-GD-01580	abr 11, 2020	BAYAMON	BO. CERRO GORDO	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-01598	abr 13, 2020	BAYAMON	BO. MINILLAS	Evaluación/Estudio	jhernandez17008@aeepr.com	9	-41
2020-GD-01144	12-Mar-20	BAYAMON	URB. LAS QUINTAS	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-01592	abr 13, 2020	BAYAMON	URB. REXVILLE	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-01895	6-May-20	BAYAMON	BO. MINILLAS	Evaluación/Estudio	pvazquez11297@aeepr.com	9	-41
2020-GD-01921	7-May-20	BAYAMON	URB RIO HONDO1	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-02087	15-May-20	BAYAMON	BO. BUENA VISTA	Validación	AuxiliarValidacion	14	-36
2020-GD-02094	15-May-20	BAYAMON	URB. ROYAL PALM	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-01397	27-Mar-20	BAYAMON	URB. PARQUE DEL SOL	Validación	AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-01733	abr 22, 2020	BAYAMON	BO. CERRO GORDO	Evaluación/Estudio	pvazquez11297@aeepr.com	9	-41
2020-GD-02195	25-May-20	BAYAMON	URB. REXVILLE	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-01438	abr 1, 2020	BAYAMON	URB. REP. TERESITA	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-01442	abr 2, 2020	BAYAMON	URB. RIVERVIEW	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-01502	abr 6, 2020	BAYAMON	URB. HACIENDA BETHEL	Validación	AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-00250	ene 21, 2020	BAYAMON	BO. BUENA VISTA	Evaluación/Estudio	pvazquez11297@aeepr.com	1	-49
2020-GD-01510	abr 7, 2020	BAYAMON	URB. LOS ALMENDROS	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-01515	abr 7, 2020	BAYAMON	URB. VALENCIA	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-01525	abr 7, 2020	BAYAMON	URB. RIO HONDO II	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-00182	ene 16, 2020	BAYAMON	URB. EL CORTIJO	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2019-GD-00540	15-Mar-19	BAYAMON	URB RIO HONDO1	Validación	AuxiliarValidacion	13	-37
2020-GD-00807	24-Feb-20	BAYAMON	BO. HATO TEJAS	Evaluación/Estudio	pvazquez11297@aeepr.com	3	-47
2020-GD-03360	11-Jul-20	BAYAMON	URB. PALACIOS REALES	Validación	AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-03479	15-Jul-20	BAYAMON	URB. SIERRA LINDA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	30	-20
2020-GD-02375	3-Jun-20	BAYAMON	URB. BELLA VISTA	Evaluación/Estudio	pvazquez11297@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02405	5-Jun-20	BAYAMON	BO. CERRO GORDO	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02545	11-Jun-20	BAYAMON	URB MONTE CLARO	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02712	17-Jun-20	BAYAMON	URB. ALBORADA	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02856	23-Jun-20	BAYAMON	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-02886	26-Jun-20	BAYAMON	URB RIO HONDO II	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-03500	16-Jul-20	BAYAMON	URB. REP. VALENCIA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-03578	20-Jul-20	BAYAMON	BO. GUARAGUAO ARRIBA	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03624	21-Jul-20	BAYAMON	URB. SANTA JUANITA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	18	-32
2020-GD-03238	7-Jul-20	BAYAMON	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-03603	20-Jul-20	BAYAMON	URB. MIRAFLORES	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	20	-30
2020-GD-03669	22-Jul-20	BAYAMON	URB. VILLA CONTESA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	16	-34
2020-GD-03694	23-Jul-20	BAYAMON	URB. ALTURAS DE BAYAMON	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-03890	29-Jul-20	BAYAMON	BO. BUENA VISTA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-03907	30-Jul-20	BAYAMON	URB. BELLA VISTA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02367	3-Jun-20	BAYAMON	NO USAR	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	8	-42
2020-GD-03187	6-Jul-20	BAYAMON	URB. SANTA ELENA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	8	-42
2020-GD-03658	22-Jul-20	BAYAMON	BO. SANTA OLAYA	Validación	AuxiliarValidacion	9	-41
2020-GD-02429	8-Jun-20	BAYAMON	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-03337	10-Jul-20	BAYAMON	BO. SABANA SECA	Validación	AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-02379	4-Jun-20	BAYAMON	URB. PARQUE SAN MIGUEL	Evaluación/Estudio	pvazquez11297@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02457	9-Jun-20	BAYAMON	URB. VILLA ESPANA	Evaluación/Estudio	pvazquez11297@aeepr.com	9	-41
2020-GD-02860	23-Jun-20	BAYAMON	URB. SANTA ROSA	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-03117	2-Jul-20	BAYAMON	URB. HACIENDA DEL CARIBE	Evaluación/Estudio	pvazquez11297@aeepr.com	9	-41
2020-GD-03196	6-Jul-20	BAYAMON	URB. SAN RAFAEL	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	8	-42
2020-GD-03889	29-Jul-20	BAYAMON	URB. SANTA JUANITA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-02664	16-Jun-20	BAYAMON	URB. LOS ALMENDROS	Validación	AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-02728	18-Jun-20	BAYAMON	URB. LOS FAROLES	Evaluación/Estudio	pvazquez11297@aeepr.com	9	-41
2020-GD-02568	12-Jun-20	BAYAMON	URB. VILLA ESPANA	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02554	11-Jun-20	BAYAMON	URB. EXT. FORES HILLS	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-02695	17-Jun-20	BAYAMON	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-02867	23-Jun-20	BAYAMON	URB. LAS VEREDAS	Validación	AuxiliarValidacion	10	-40
2020-GD-03245	7-Jul-20	BAYAMON	URB. LOS FAROLES	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	8	-42
2020-GD-03264	8-Jul-20	BAYAMON	URB. PANORAMA VILLAGE	Evaluación/Estudio	pvazquez11297@aeepr.com	7	-43
2020-GD-03309	9-Jul-20	BAYAMON	URB. SANTA JUANITA	Evaluación/Estudio	pvazquez11297@aeepr.com	2	-48
2020-GD-03469	15-Jul-20	BAYAMON	NO USAR	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	30	-20
2020-GD-03472	15-Jul-20	BAYAMON	NO USAR	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	30	-20
2020-GD-03478	15-Jul-20	BAYAMON	NO USAR	Validación	ffigueroa7424@aeepr.com	30	-20
2020-GD-03519	16-Jul-20	BAYAMON	URB. RIO HONDO	Validación	AuxiliarValidacion	14	-36
2020-GD-00296	ene 27, 2020	BAYAMON	URB. ALTURAS DE SAN SOUCI	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	10	-40
2020-GD-03547	17-Jul-20	BAYAMON	NO USAR	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	26	-24
2020-GD-03429	15-Jul-20	BAYAMON	URB. IRLANDA HEIGHTS	Validación	AuxiliarValidacion	15	-35
2020-GD-03680	22-Jul-20	BAYAMON	BO. HATO TEJAS	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	16	-34
2020-GD-03278	8-Jul-20	BAYAMON	BO. PAJAROS	Evaluación/Estudio	pvazquez11297@aeepr.com	2	-48
2020-GD-03380	13-Jul-20	BAYAMON	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	17	-33
2020-GD-03501	16-Jul-20	BAYAMON	URB ESTANCIAS	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49

2020-GD-03718	23-Jul-20	BAYAMON	URB. REP. FLAMINGO	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	14	-36
2020-GD-02472	9-Jun-20	BAYAMON	URB. QUINTAS DE FLAMIN	Validación	AuxiliarValidacion	10	-40
2020-GD-02475	9-Jun-20	BAYAMON	URB. VALLE VERDE 1	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-02560	12-Jun-20	BAYAMON	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	13	-37
2020-GD-02734	18-Jun-20	BAYAMON	NO USAR	Evaluación/Estudio	pvazquez11297@aeepr.com	3	-47
2020-GD-03748	24-Jul-20	BAYAMON	NO USAR	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	12	-38
2020-GD-03760	25-Jul-20	BAYAMON	URB MONTE CLARO	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	10	-40
2020-GD-03767	27-Jul-20	BAYAMON	URB. MANS. DE SIERRA TAINA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-01065	9-Mar-20			Validación	AuxiliarValidacion	131	81

Región Arecibo

Total de Casos Activos: 320

Status	Cantidad de Casos
Validación	275
Pruebas de Aceptacion	2
Inspeccion Documentos	9
Inspeccion de Campo	0
Finalizar estudio o indicar pago por mejora	0
Evaluación/Estudio	11
Estimados	0
Endoso de Planos	0
En Espera de Pruebas	0
Determinar Estudio Suplementario	0
Asignar Inspector	0
Aprobar Certificacion Instalacion	5
Aprobacion de Medicion Neta Ventas	2
Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	14
Analisis Planificacion Central Distribucion,Evaluar y Certificar Cartografia	0
Analisis Planificacion Central Distribucion	0
Cartografía	2



8/7/2020

V E I A

275 13 16 16

Num_Caso	Fecha_Inicio	Municipio	Zona	Status	Asignado_a	Total_Dias	Total menos cuarentena
2019-GD-02763	11-Nov-19	UTUADO	BO. ALONSO ARRIBA	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	comercialutuado072@aeepr.com	17	-33
2019-GD-00890	abr 22, 2019	UTUADO	RES. JESUS MARIA LAGO	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	comercialutuado072@aeepr.com	1	-49
2020-GD-00448	3-Feb-20	UTUADO	BO. ARENAS	Inspeccion Documentos	lfresse13697@aeepr.com	1	-49
2019-GD-01122	28-May-19	UTUADO	BO. ANGELES	Validación	AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-02156	21-May-20	UTUADO	BO. SALTO ARRIBA	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	70	20
2020-GD-00383	ene 30, 2020	UTUADO	BO. SABANA GRANDE	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	93	43
2020-GD-01516	abr 7, 2020	UTUADO	BO. LAS PALMAS	Validación	AuxiliarValidacion	14	-36
2020-GD-02658	16-Jun-20	UTUADO	BO. LAS PInAS RONCADOR	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	44	-6
2020-GD-02642	15-Jun-20	UTUADO	BO. CAONILLAS ABAJO	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	45	-5
2020-GD-02879	25-Jun-20	UTUADO	BO. VIVI ABAJO	Validación	AuxiliarValidacion	10	-40
2020-GD-03745	24-Jul-20	UTUADO	BO. SABANA GRANDE	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	12	-38
2020-GD-02265	29-May-20	QUEBRADILLAS	BO. COCOS	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-01752	abr 24, 2020	QUEBRADILLAS	BO. COCOS	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	28	-22
2020-GD-01955	9-May-20	QUEBRADILLAS	URB BRISA TROPICAL	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	1	-49
2020-GD-02154	21-May-20	QUEBRADILLAS	BO. TERRANOVA	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	25	-25
2020-GD-02896	26-Jun-20	QUEBRADILLAS	BO PUEBLO	Validación	AuxiliarValidacion	9	-41
2020-GD-03352	10-Jul-20	QUEBRADILLAS	BO. CACAO	Validación	AuxiliarValidacion	9	-41
2020-GD-03734	24-Jul-20	QUEBRADILLAS	BO. SAN JOSE	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	12	-38
2020-GD-02600	14-Jun-20	QUEBRADILLAS	BO. CACAO	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	4	-46
2020-GD-02958	29-Jun-20	QUEBRADILLAS	BO PUEBLO	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03259	8-Jul-20	QUEBRADILLAS	BO. SAN ANTONIO	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	2	-48
2020-GD-03432	15-Jul-20	QUEBRADILLAS	BO. SAN JOSE	Validación	AuxiliarValidacion	15	-35
2020-GD-03632	21-Jul-20	QUEBRADILLAS	BO. COCOS	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	18	-32
2020-GD-03409	14-Jul-20	QUEBRADILLAS	BO. SAN JOSE	Validación	AuxiliarValidacion	16	-34
2020-GD-02847	23-Jun-20	QUEBRADILLAS	BO. SAN JOSE	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	37	-13
2020-GD-02894	26-Jun-20	QUEBRADILLAS	BO. COCOS	Evaluación/Estudio	rburgos14405@aeepr.com	12	-38
2020-GD-02895	26-Jun-20	QUEBRADILLAS	BO PUEBLO	Validación	AuxiliarValidacion	9	-41
2020-GD-03363	12-Jul-20	QUEBRADILLAS	BO. SAN ANTONIO	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	18	-32
2020-GD-03364	12-Jul-20	QUEBRADILLAS	BO. COCOS	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	18	-32
2020-GD-03511	16-Jul-20	QUEBRADILLAS	BO. COCOS	Validación	AuxiliarValidacion	14	-36
2020-GD-03710	23-Jul-20	QUEBRADILLAS	BO. COCOS	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-03903	30-Jul-20	QUEBRADILLAS	BO. COCOS	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-02983	29-Jun-20	QUEBRADILLAS	BO. COCOS	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02589	12-Jun-20	QUEBRADILLAS	BO. CACAO	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	48	-2
2020-GD-02610	15-Jun-20	QUEBRADILLAS	BO. COCOS	Validación	AuxiliarValidacion	13	-37
2020-GD-02880	26-Jun-20	QUEBRADILLAS	BO. TERRANOVA	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	3	-47
2020-GD-00079	ene 9, 2020	MOROVIS	URB. PALMAS DEL SUR	Inspeccion Documentos	jnieves7433@aeepr.com	6	-44
2019-GD-03291	dic 18, 2019	MOROVIS	CASCO URBANO MOROVIS	Inspeccion Documentos	jnieves7433@aeepr.com	14	-36
2020-GD-01494	abr 6, 2020	MOROVIS	BO. TORRECILLAS	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	7	-43
2020-GD-01692	abr 20, 2020	MOROVIS	URB. PRADERAS DE MOROVIS SUR	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	2	-48
2020-GD-02148	21-May-20	MOROVIS	BO. CUCHILLAS	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	70	20
2020-GD-00899	28-Feb-20	MOROVIS	URB. VALLES DE BARAHON	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	24	-26
2019-GD-01482	8-Jul-19	MOROVIS	BO. BARAHONA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	3	-47
2020-GD-01343	24-Mar-20	MOROVIS	BO. FRAQUES	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	7	-43
2020-GD-01385	26-Mar-20	MOROVIS	BO. EL JOBO MOROVIS SU	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	2	-48
2019-GD-03333	dic 20, 2019	MOROVIS	SECTOR PATRON	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	7	-43
2020-GD-03896	29-Jul-20	MOROVIS	BO. BARAHONA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-03754	24-Jul-20	MOROVIS	SECTOR PATRON	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	12	-38
2020-GD-02439	8-Jun-20	MOROVIS	PARC. BARAHONA	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	52	2
2020-GD-03600	20-Jul-20	MOROVIS	BO. FRAQUES	Validación	AuxiliarValidacion	10	-40
2020-GD-03747	24-Jul-20	MOROVIS	BO. PERCHAS	Validación	AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-02563	12-Jun-20	MOROVIS	BO. FRAQUES	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	4	-46
2020-GD-03692	23-Jul-20	MOROVIS	BO. UNIBON	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	1	-49
2019-GD-00219	2-Feb-19	MANATI	URB. VISTA DEL VALLE T	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	comercialmanati074@aeepr.com	1	-49
2020-GD-00032	ene 3, 2020	MANATI	BO. PUGNADO	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	4	-46
2020-GD-00760	21-Feb-20	MANATI	URB. MONACO III	Validación	AuxiliarValidacion	14	-36
2020-GD-00805	24-Feb-20	MANATI	BO. CANTERA	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	37	-13
2020-GD-01756	abr 25, 2020	MANATI	URB. FLAMBOYAN	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	58	8
2020-GD-00937	3-Mar-20	MANATI	BO. TIERRAS NUEVAS SAL	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	23	-27
2020-GD-01447	abr 2, 2020	MANATI	BO. TIERRAS NUEVAS	Validación	AuxiliarValidacion	9	-41
2020-GD-01581	abr 13, 2020	MANATI	BO. COTO NORTE	Validación	AuxiliarValidacion	9	-41
2020-GD-02925	26-Jun-20	MANATI	URB. VILLA EVANGELINA	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	34	-16
2020-GD-03789	27-Jul-20	MANATI	NO USAR	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-03025	1-Jul-20	MANATI	URB. LUCCHETTY	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03644	21-Jul-20	MANATI	NO USAR	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	18	-32
2020-GD-02355	2-Jun-20	MANATI	URB. MONTE VERDE	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	58	8
2020-GD-02931	26-Jun-20	MANATI	BO. BOQUILLAS	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-03122	2-Jul-20	MANATI	URB. VILLA EVANGELINA	Validación	AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-03574	19-Jul-20	MANATI	BO. CANTITO	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	22	-28
2020-GD-03513	16-Jul-20	MANATI	BO. TIERRAS NUEVAS SAL	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	28	-22
2020-GD-03514	16-Jul-20	MANATI	URB. EST. MANATI T.NUE	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	28	-22
2020-GD-02898	26-Jun-20	MANATI	BO. CANTERA	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	34	-16
2020-GD-01911	6-May-20	JAYUYA	URB. VEGA LINDA	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	20	-30
2020-GD-00542	6-Feb-20	JAYUYA	BO. GRIPInAS	Validación	AuxiliarValidacion	5	-45
2020-GD-01832	1-May-20	JAYUYA	BDA. SANTA CLARA	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02046	14-May-20	JAYUYA	BO. HOYO PLANES	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2019-GD-03342	dic 20, 2019	ISABELA	BO. JOBOS	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	comercialisabela073@aeepr.com	1	-49
2019-GD-03206	dic 12, 2019	ISABELA	BO. ARENALES BAJOS	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	comercialisabela073@aeepr.com	6	-44
2019-GD-02357	8-Oct-19	ISABELA	BO. GUERRERO	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	3	-47
2019-GD-01884	ago 23, 2019	ISABELA	BO. COTO	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	comercialisabela073@aeepr.com	6	-44
2020-GD-01267	20-Mar-20	ISABELA	BO. JOBOS	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	comercialisabela073@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02011	13-May-20	ISABELA	BO. BEJUCOS	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	comercialisabela073@aeepr.com	2	-48
2020-GD-02063	15-May-20	ISABELA	URB. SALVADOR RIOS	Aprobar Certificacion Instalacion	lua-soto-tdar@aeepr.com	6	-44
2020-GD-02254	28-May-20	ISABELA	BO. BAJURAS	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	63	13
2020-GD-02311	1-Jun-20	ISABELA	BO. BEJUCOS	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	59	9
2020-GD-01422	31-Mar-20	ISABELA	BO. JOBOS	Validación	AuxiliarValidacion	12	-38
2020-GD-01199	17-Mar-20	ISABELA	BO. BAJURAS	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	28	-22
2020-GD-02143	21-May-20	ISABELA	BO. MORA	Validación	AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-02163	22-May-20	ISABELA	BO. ARENALES ALTOS	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	69	19
2020-GD-02248	28-May-20	ISABELA	BO. JOBOS	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	63	13
2020-GD-02252	28-May-20	ISABELA	BO. BAJURAS	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	63	13
2020-GD-01430	abr 1, 2020	ISABELA	BO. LLANADAS	Validación	AuxiliarValidacion	12	-38
2020-GD-01652	abr 15, 2020	ISABELA	BO. JOBOS	Validación	AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-00649	13-Feb-20	ISABELA	BO. GUERRERO	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-03021	30-Jun-20	ISABELA	BO. GUAYABO	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	30	-20
2020-GD-03646	21-Jul-20	ISABELA	BO. BEJUCOS	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	18	-32
2020-GD-02335	1-Jun-20	ISABELA	URB. COSTA BRAVA	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	59	9
2020-GD-03689	22-Jul-20	ISABELA	BO. LLANADAS	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	16	-34
2020-GD-02473	9-Jun-20	ISABELA	BO. GALATEO BAJO	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	51	1
2020-GD-03904	30-Jul-20	ISABELA	BO. JOBOS	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-02802	21-Jun-20	ISABELA	BO. MORA	Validación	AuxiliarValidacion	16	-34
2020-GD-03674	22-Jul-20	ISABELA	CASCO URBANO ISABELA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	16	-34
2020-GD-03686	22-Jul-20	ISABELA	BO. COTO	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-02587	12-Jun-20	ISABELA	BO. BEJUCOS	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	48	-2
2020-GD-02990	30-Jun-20	ISABELA	BO. GUAYABO	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	3	-47
2020-GD-03516	16-Jul-20	ISABELA	BO. BEJUCOS	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	28	-22
2020-GD-03693	23-Jul-20	ISABELA	BO. GALATEO BAJO	Validación	jnieves7433@aeepr.com,rburgos14405@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02975	29-Jun-20	ISABELA	BO. BEJUCOS	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	31	-19
2020-GD-03617	20-Jul-20	ISABELA	BO. BEJUCOS	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	20	-30
2020-GD-03690	22-Jul-20	ISABELA	BO. LLANADAS	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	16	-34
2020-GD-02953	29-Jun-20	ISABELA	BO. GUERRERO	Validación	AuxiliarValidacion	9	-41
2020-GD-02971	29-Jun-20	ISABELA	BO. GALATEO BAJO	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03270	8-Jul-20	ISABELA	BO. JOBOS	Validación	AuxiliarValidacion	9	-41
2020-GD-02764	19-Jun-20	ISABELA	BO. BAJURAS	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2019-GD-02355	8-Oct-19	HATILLO	BO. CAMPO ALEGRE	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	comercialarecibo071@aeepr.com	10	-40
2019-GD-02772	11-Nov-19	HATILLO	BO. CORCAVADA	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	comercialisabela073@aeepr.com	6	-44
2019-GD-03085	dic 3, 2019	HATILLO	BO PUEBLO	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	JefeVentasPorMayor	7	-43
2020-GD-02060	15-May-20	HATILLO	BO. CARRIZALEZ	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	comercialisabela073@aeepr.com	1	-49
2020-GD-00500	4-Feb-20	HATILLO	NO USAR	Inspeccion Documentos	lfresse13697@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02399	13-Oct-19	HATILLO	BO. BAYANEY	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	comercialarecibo071@aeepr.com	2	-48
2020-GD-03320	10-Jul-20	HATILLO	BO. CARRIZALEZ	Pruebas de Aceptacion	if-martinez-tdar@aeepr.com	1	-49

2020-GD-01790	abr 29, 2020	HATILLO	BO. CARRIZALEZ	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	92	42
2020-GD-02290	31-May-20	HATILLO	URB. VISTA AZUL	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-00529	6-Feb-20	HATILLO	BO. CARRIZALEZ	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	93	43
2020-GD-00464	3-Feb-20	HATILLO	BO PUEBLO	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	50	0
2020-GD-01808	abr 29, 2020	HATILLO	BO. CAMPO ALEGRE	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-01817	abr 30, 2020	HATILLO	BO. CARRIZALEZ	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-00674	16-Feb-20	HATILLO	BO. CARRIZALEZ	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	22	-28
2020-GD-01943	8-May-20	HATILLO	BO. PUEBLO	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	83	33
2020-GD-02068	15-May-20	HATILLO	BO. CORCAVADA	Cartografía	IngenieroPlanificacionCentralDistribucion,SupervisorRegional	6	-44
2020-GD-01830	1-May-20	HATILLO	BO. CAPAEZ	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	90	40
2020-GD-01845	3-May-20	HATILLO	BO. PAJUIL	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	88	38
2020-GD-00293	ene 25, 2020	HATILLO	BO. CAPAEZ	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	9	-41
2020-GD-00498	4-Feb-20	HATILLO	NO USAR	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	58	8
2020-GD-00883	28-Feb-20	HATILLO	BO. CORCAVADA	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	71	21
2019-GD-03076	dic 3, 2019	HATILLO	BO. CORCAVADA	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-02514	10-Jun-20	HATILLO	BO. CAMPO ALEGRE	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	50	0
2020-GD-02843	23-Jun-20	HATILLO	BO. NARANJITO	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	37	-13
2020-GD-03313	9-Jul-20	HATILLO	BO. NARANJITO	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03534	17-Jul-20	HATILLO	NO USAR	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	26	-24
2020-GD-02597	13-Jun-20	HATILLO	BO. CORCAVADA	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	47	-3
2020-GD-02699	17-Jun-20	HATILLO	NO USAR	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	20	-30
2020-GD-03906	30-Jul-20	HATILLO	BO. CORCAVADA	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02571	12-Jun-20	HATILLO	BO. BAYANEY	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	48	-2
2020-GD-02586	12-Jun-20	HATILLO	NO USAR	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	48	-2
2020-GD-02857	23-Jun-20	HATILLO	BO. CARRIZALEZ	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	20	-30
2020-GD-02977	29-Jun-20	HATILLO	BO. CARRIZALEZ	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02530	10-Jun-20	HATILLO	BO. CARRIZALEZ	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	50	0
2020-GD-03497	16-Jul-20	HATILLO	BO. CARRIZALEZ	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	30	-20
2020-GD-01695	abr 21, 2020	FLORIDA	PARC. MALDONADO F. AFU	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	28	-22
2020-GD-02032	14-May-20	FLORIDA	URB. JARDINES DE FLORI	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	7	-43
2020-GD-02090	15-May-20	FLORIDA	PARC. LAS VAZQUEZ F. A	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-01092	11-Mar-20	FLORIDA	CARR 140|FLORIDA AFUER	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	21	-29
2020-GD-03354	11-Jul-20	FLORIDA	URB. ALTOS DE FLORIDA	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03165	3-Jul-20	FLORIDA	CASCO URBANO FLORIDA	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	27	-23
2020-GD-03383	13-Jul-20	FLORIDA	PARC. ALTURAS YANES	Validación	AuxiliarValidacion	17	-33
2020-GD-03852	28-Jul-20	FLORIDA	BO. SAONE FLORIDA AFUE	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	4	-46
2020-GD-03463	15-Jul-20	FLORIDA	URB. JARDINES DE FLORI	Validación	AuxiliarValidacion	15	-35
2020-GD-03647	21-Jul-20	FLORIDA	BO. RIACHUELO FLORIDA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	18	-32
2020-GD-03616	20-Jul-20	FLORIDA	URB. ALTURAS DE FLORID	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	20	-30
2019-GD-02847	13-Nov-19	CIALES	BO. JAGUAS	Inspeccion Documentos	jnieves7433@aeepr.com	1	-49
2019-GD-03316	dic 19, 2019	CIALES	URB. MONTE REY	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	1	-49
2019-GD-02021	6-Sep-19	CAMUY	BO. YEGUADA	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	comercialisabela073@aeepr.com	17	-33
2020-GD-03285	8-Jul-20	CAMUY	BO. PIEDRA GORDA	Inspeccion Documentos	lfresse13697@aeepr.com	1	-49
2020-GD-01453	abr 2, 2020	CAMUY	BO. YEGUADA	Inspeccion Documentos	lfresse13697@aeepr.com	20	-30
2020-GD-00332	ene 29, 2020	CAMUY	BARRIO YEGUADA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	7	-43
2020-GD-00304	ene 28, 2020	CAMUY	BO. ABRA HONDA CAMUY	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	10	-40
2020-GD-01928	7-May-20	CAMUY	URB. VISTA VERDE DE CAMUY	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	84	34
2020-GD-02012	13-May-20	CAMUY	URB. VISTA DE CAMUY	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	78	28
2020-GD-02096	15-May-20	CAMUY	BO. CAMUY ARRIBA	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	76	26
2020-GD-00582	10-Feb-20	CAMUY	URB. VISTA DE CAMUY	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	2	-48
2020-GD-01836	1-May-20	CAMUY	BO. ZANJAS	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	90	40
2020-GD-02167	22-May-20	CAMUY	BO. YEGUADA	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	69	19
2020-GD-00549	7-Feb-20	CAMUY	BO. MEMBRILLO	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	22	-28
2020-GD-01373	26-Mar-20	CAMUY	BO. PUENTE	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	2	-48
2020-GD-01483	abr 5, 2020	CAMUY	BO. PUENTE SALSA	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-01487	abr 6, 2020	CAMUY	BO. MEMBRILLO	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	29	-21
2020-GD-01536	abr 8, 2020	CAMUY	BO PUEBLO	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-01130	12-Mar-20	CAMUY	URB. LAS VEREDAS	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	8	-42
2020-GD-01266	20-Mar-20	CAMUY	BO. PUENTE	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	13	-37
2020-GD-02596	13-Jun-20	CAMUY	BO. PUERTOS	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	47	-3
2020-GD-02656	16-Jun-20	CAMUY	BO. QUEBRADA	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	44	-6
2020-GD-03739	24-Jul-20	CAMUY	BO. PUENTE	Validación	AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-02358	2-Jun-20	CAMUY	BO. PUENTE	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	58	8
2020-GD-02602	14-Jun-20	CAMUY	BO. PUENTE	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	46	-4
2020-GD-03788	27-Jul-20	CAMUY	BO. QUEBRADA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-03365	12-Jul-20	CAMUY	BO. MEMBRILLO	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	18	-32
2020-GD-03900	29-Jul-20	CAMUY	BO. ABRA HONDA CAMUY	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03044	1-Jul-20	CAMUY	URB. LAS VEREDAS	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	29	-21
2020-GD-03569	18-Jul-20	CAMUY	BO. QUEBRADA	Validación	AuxiliarValidacion	12	-38
2020-GD-02604	15-Jun-20	CAMUY	BO. PUENTE	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	4	-46
2019-GD-02878	15-Nov-19	BARCELONETA	PARC. BUFALO	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	5	-45
2019-GD-02065	11-Sep-19	BARCELONETA	URB. ESTANCIAS BARCELO	Aprobar Certificacion Instalacion	lua-soto-tdar@aeepr.com	86	36
2020-GD-02276	29-May-20	BARCELONETA	URB. ESTANCIAS DE IMBE	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	62	12
2019-GD-02521	23-Oct-19	BARCELONETA	URB. LAS PRADERAS	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	14	-36
2020-GD-00913	29-Feb-20	BARCELONETA	BO. PALMAS ALTAS	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	4	-46
2020-GD-01521	abr 7, 2020	BARCELONETA	SECTOR VILLA BARCELONA	Validación	AuxiliarValidacion	12	-38
2020-GD-00363	ene 29, 2020	BARCELONETA	URB. CATALINA	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	93	43
2020-GD-00641	13-Feb-20	BARCELONETA	URB. LAS PRADERAS	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	9	-41
2020-GD-01366	25-Mar-20	BARCELONETA	URB. ESTANCIAS DE IMBE	Validación	AuxiliarValidacion	14	-36
2020-GD-01892	6-May-20	BARCELONETA	URB. NUEVA	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	42	-8
2020-GD-01482	abr 5, 2020	BARCELONETA	BO. SAN AGUSTIN	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	22	-28
2020-GD-00558	7-Feb-20	BARCELONETA	URB. VILLA GEORGETTI	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	9	-41
2020-GD-02657	16-Jun-20	BARCELONETA	URB. VILLA GEORGETTI	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	44	-6
2020-GD-02660	16-Jun-20	BARCELONETA	BO. GARROCHALES	Validación	AuxiliarValidacion	10	-40
2020-GD-03057	1-Jul-20	BARCELONETA	BO. MAGUEYES	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	29	-21
2020-GD-03766	27-Jul-20	BARCELONETA	BO. PALMAS ALTAS	Validación	AuxiliarValidacion	4	-46
2020-GD-03652	21-Jul-20	BARCELONETA	CARR 140	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	18	-32
2020-GD-03024	1-Jul-20	BARCELONETA	ZONA URBANA BARCELONET	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-03892	29-Jul-20	BARCELONETA	URB. ESTANCIAS DE FLORIDA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-02841	23-Jun-20	BARCELONETA	BO. MAGUEYES	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	20	-30
2020-GD-02496	10-Jun-20	BARCELONETA	URB. LAS PRADERAS	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	5	-45
2020-GD-02592	12-Jun-20	BARCELONETA	URB. PLAZUELA ESTATES	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	48	-2
2020-GD-02917	26-Jun-20	BARCELONETA	URB. LAS PRADERAS	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	20	-30
2020-GD-03108	2-Jul-20	BARCELONETA	URB. ESTANCIAS DE IMBE	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03425	15-Jul-20	BARCELONETA	PARC. IMBERY	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	30	-20
2020-GD-02848	23-Jun-20	BARCELONETA	URB. LAS PRADERAS	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-03715	23-Jul-20	BARCELONETA	ZONA URBANA BARCELONET	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2019-GD-00676	28-Mar-19	ARECIBO	URB. JARDINES ARECIBO	Pruebas de Aceptacion	if-martinez-tdar@aeepr.com	4	-46
2020-GD-02293	1-Jun-20	ARECIBO	BO. FACTOR 1	Validación	AuxiliarValidacion	11	-39
2020-GD-01363	25-Mar-20	ARECIBO	BO. MIRAFLORES	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-01893	6-May-20	ARECIBO	URB. VILLA SERENA	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	85	35
2020-GD-01946	8-May-20	ARECIBO	URB. RADIO VILLE	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	83	33
2020-GD-02181	23-May-20	ARECIBO	BO. MIRAFLORES	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	6	-44
2020-GD-00959	4-Mar-20	ARECIBO	BO. DOMINGUITO	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	6	-44
2020-GD-01058	9-Mar-20	ARECIBO	URB. VISTA AZUL	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-01099	11-Mar-20	ARECIBO	BO. CIENEGUETA ESPERAN	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	43	-7
2020-GD-01191	17-Mar-20	ARECIBO	URB. TANAMA - SANTANA	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-00446	3-Feb-20	ARECIBO	BO. SANTANA	Validación	AuxiliarValidacion	10	-40
2020-GD-01786	abr 29, 2020	ARECIBO	URB. VISTAS DEL ATLANT	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	22	-28
2020-GD-01801	abr 29, 2020	ARECIBO	BO. GARROCHALES	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	22	-28
2020-GD-01856	4-May-20	ARECIBO	SECTOR SAN LUIS| URBAN	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	87	37
2020-GD-01866	4-May-20	ARECIBO	BO. DOMINGUITO	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	87	37
2020-GD-00164	ene 16, 2020	ARECIBO	BO. VICTOR ROJAS 2	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-00999	5-Mar-20	ARECIBO	BO. SABANA HOYOS	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	7	-43
2020-GD-01902	6-May-20	ARECIBO	URB. VILLA LUCIA	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-01941	8-May-20	ARECIBO	BO. HATO ARRIBA	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	83	33
2020-GD-01959	10-May-20	ARECIBO	BO. HATO ARRIBA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	3	-47
2020-GD-01992	12-May-20	ARECIBO	BO. HATO ABAJO	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	23	-27
2020-GD-02008	13-May-20	ARECIBO	BO. HATO ARRIBA	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-02025	13-May-20	ARECIBO	BO. GARROCHALES	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	78	28
2020-GD-02049	14-May-20	ARECIBO	URB. PASEOS REALES	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	35	-15
2020-GD-02099	17-May-20	ARECIBO	BO. DOMINGUITO	Validación	AuxiliarValidacion	19	-31
2020-GD-00328	ene 29, 2020	ARECIBO	BO. SABANA HOYOS	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	93	43

2020-GD-00950	3-Mar-20	ARECIBO	BO. HATO ABAJO	Evaluación/Estudio	mbaez11679@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02182	24-May-20	ARECIBO	BO. HATO ABAJO	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	2	-48
2020-GD-00139	ene 15, 2020	ARECIBO	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-00507	5-Feb-20	ARECIBO	BO. HATO ARRIBA	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	23	-27
2020-GD-01215	18-Mar-20	ARECIBO	BO. SANTANA	Validación	AuxiliarValidacion	16	-34
2020-GD-01649	abr 15, 2020	ARECIBO	CASCO URBANO ARECIBO	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	63	13
2020-GD-02086	15-May-20	ARECIBO	BO. HATO ABAJO	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-02232	27-May-20	ARECIBO	URB. SAN FELIPE	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	64	14
2020-GD-02237	27-May-20	ARECIBO	BO. HATO ABAJO	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	64	14
2020-GD-02255	28-May-20	ARECIBO	URB. COSTAS DEL ATLANTICO	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	63	13
2020-GD-00170	ene 16, 2020	ARECIBO	URB. SAN FELIPE	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	9	-41
2020-GD-00347	ene 29, 2020	ARECIBO	URB. VILLA LUCIA	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	24	-26
2020-GD-01351	25-Mar-20	ARECIBO	BO. GARROCHALES	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-01413	31-Mar-20	ARECIBO	BO. SANTANA	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-01484	abr 6, 2020	ARECIBO	URB. LAS BRISAS	Validación	AuxiliarValidacion	13	-37
2020-GD-01485	abr 6, 2020	ARECIBO	BO. FACTOR 1	Validación	AuxiliarValidacion	4	-46
2020-GD-01105	11-Mar-20	ARECIBO	URB. PASEOS REALES	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	58	8
2020-GD-01242	18-Mar-20	ARECIBO	BO. DOMINGUITO	Validación	AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-01296	23-Mar-20	ARECIBO	BO. HATO ABAJO	Cartografía	IngenieroPlanificacionCentralDistribucion,SupervisorRegional	1	-49
2019-GD-02793	12-Nov-19	ARECIBO	BO. ARENALEJOS	Validación	AuxiliarValidacion	13	-37
2020-GD-01642	abr 15, 2020	ARECIBO	BO. SABANA HOYOS	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	58	8
2020-GD-01694	abr 21, 2020	ARECIBO	URB. PASEOS REALES	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	7	-43
2020-GD-01704	abr 21, 2020	ARECIBO	BO. MIRAFLORES	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-00160	ene 16, 2020	ARECIBO	BO. ISLOTE	Validación	AuxiliarValidacion	9	-41
2020-GD-00501	4-Feb-20	ARECIBO	BO. DOMINGUITO	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	58	8
2020-GD-01176	17-Mar-20	ARECIBO	URB. PASEOS REALES	Validación	AuxiliarValidacion	10	-40
2020-GD-01211	17-Mar-20	ARECIBO	BO. HATO ARRIBA	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-01295	23-Mar-20	ARECIBO	BO. MIRAFLORES	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	52	2
2020-GD-01303	23-Mar-20	ARECIBO	BO. GARROCHALES	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	22	-28
2020-GD-02434	8-Jun-20	ARECIBO	URB. VISTA AZUL	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	52	2
2020-GD-02576	12-Jun-20	ARECIBO	URB. MARQUEZ	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	48	-2
2020-GD-03399	13-Jul-20	ARECIBO	CASCO URBANO ARECIBO	Validación	jose.velez@prepa.com	17	-33
2020-GD-03520	16-Jul-20	ARECIBO	NO USAR	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	28	-22
2020-GD-03581	20-Jul-20	ARECIBO	AVE. LOS HEROES	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	20	-30
2020-GD-02330	1-Jun-20	ARECIBO	BO. ISLOTE	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	4	-46
2020-GD-03787	27-Jul-20	ARECIBO	URB. JARDINES ARECIBO	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-02356	2-Jun-20	ARECIBO	REPARTO MARQUEZ	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	58	8
2020-GD-02433	8-Jun-20	ARECIBO	BO. SABANA HOYOS	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	52	2
2020-GD-02748	18-Jun-20	ARECIBO	BO. HATO ABAJO	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	42	-8
2020-GD-02822	22-Jun-20	ARECIBO	URB. VISTA AZUL	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	38	-12
2020-GD-03406	14-Jul-20	ARECIBO	BO. HATO ABAJO	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03665	22-Jul-20	ARECIBO	BO. FACTOR 1	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	16	-34
2020-GD-03670	22-Jul-20	ARECIBO	BO. HATO ARRIBA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	16	-34
2020-GD-02347	2-Jun-20	ARECIBO	URB. SAN FELIPE	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	5	-45
2020-GD-03250	7-Jul-20	ARECIBO	URB. UNIVERSITY GARDEN	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02955	29-Jun-20	ARECIBO	URB. VISTA AZUL	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	19	-31
2020-GD-03067	1-Jul-20	ARECIBO	SECTOR JAREALITO	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	29	-21
2020-GD-03112	2-Jul-20	ARECIBO	BO. ARENALEJOS	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	28	-22
2020-GD-03145	3-Jul-20	ARECIBO	URB. VISTA AZUL	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02431	8-Jun-20	ARECIBO	URB. VILLA TOL	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	3	-47
2020-GD-02690	17-Jun-20	ARECIBO	SECTOR CERCADILLO	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	23	-27
2020-GD-03192	6-Jul-20	ARECIBO	URB. MARISOL	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	24	-26
2020-GD-02877	25-Jun-20	ARECIBO	BO. FACTOR 2	Validación	AuxiliarValidacion	17	-33
2020-GD-03230	7-Jul-20	ARECIBO	BO. ISLOTE	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03248	7-Jul-20	ARECIBO	NO USAR	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	23	-27
2020-GD-03798	28-Jul-20	ARECIBO	URB. VILLA LUCIA	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-02761	19-Jun-20	ARECIBO	URB. VILLA LOS SANTOS	Validación	AuxiliarValidacion	9	-41
2020-GD-02868	23-Jun-20	ARECIBO	BO. ISLOTE	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	20	-30
2020-GD-03271	8-Jul-20	ARECIBO	BO. HATO ARRIBA	Validación	lua-soto-tdar@aeepr.com	22	-28
2020-GD-03303	9-Jul-20	ARECIBO	BO. ISLOTE	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03127	2-Jul-20	ARECIBO	BO. HATO ABAJO	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03172	3-Jul-20	ARECIBO	SECTOR ARENITA	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03288	9-Jul-20	ARECIBO	BO. FACTOR 2	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03496	15-Jul-20	ARECIBO	BO. MIRAFLORES	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	30	-20
2020-GD-02870	23-Jun-20	ARECIBO	BO. HATO ARRIBA	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03430	15-Jul-20	ARECIBO	BO. SANTANA	Validación	AuxiliarValidacion	15	-35
2020-GD-03697	23-Jul-20	ARECIBO	BO. MIRAFLORES	Validación	jose.velez@prepa.com	14	-36
2020-GD-03768	27-Jul-20	ARECIBO	SECTOR EL JUNCO	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	6	-44
2019-GD-00749	abr 8, 2019	ADJUNTAS	URB. LOS MAESTROS	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	308	258
2018-GD-01508	4-Oct-18	ADJUNTAS	BO. GARZAS	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	JefeVentasPorMayor	127	77
2020-GD-01051	8-Mar-20	ADJUNTAS	BO. SALTILLO	Inspeccion Documentos	lfresse13697@aeepr.com	20	-30
2019-GD-02986	23-Nov-19	ADJUNTAS	NO USAR	Inspeccion Documentos	lfresse13697@aeepr.com	20	-30
2020-GD-00768	21-Feb-20	ADJUNTAS	BO. YAHUECAS ABAJO	Validación	AuxiliarValidacion	14	-36
2020-GD-00348	ene 29, 2020	ADJUNTAS	BO. YAYALES	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03914	30-Jul-20	ADJUNTAS	BO. JUAN GONZALEZ #1	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03504	16-Jul-20	ADJUNTAS	BO. SALTILLO	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	28	-22

Región Carolina

Total de Casos Activos: 259

Status	Cantidad de Casos
Validación	115
Pruebas de Aceptacion	1
Inspeccion Documentos	29
Inspeccion de Campo	1
Finalizar estudio o indicar pago por mejora	0
Evaluación/Estudio	60
Estimados	0
Endoso de Planos	0
En Espera de Pruebas	1
Determinar Estudio Suplementario	0
Asignar Inspector	23
Aprobar Certificacion Instalacion	11
Aprobacion de Medicion Neta Ventas	2
Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	16
Analisis Planificacion Central Distribucion,Evaluar y Certificar Cartografia	0
Analisis Planificacion Central Distribucion	0
Cartografía	0



8/7/2020

V E I A

115 60 66 18

Num_Caso	Fecha_Inicio	Municipio	Zona	Status	Asignado_a	Total_Dias	Total menos cuarentena
2019-GD-00599	21-Mar-19	VIEQUES	BO. DESTINO	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	JefeVentasPorMayor	15	-35
2019-GD-03046	dic 2, 2019	VIEQUES	BO. SANTA MARIA	Evaluación/Estudio	lalmeida12329@aeepr.com	23	-27
2020-GD-01537	abr 8, 2020	SAN JUAN	URB. JARDINES DE CUPEY	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2017-GD-02757	17-Jul-17	RIO GRANDE	SECTOR ZARZAL Y MUnIZ	Inspeccion Documentos	btavarez6833@aeepr.com	843	793
2017-GD-00749	15-May-17	RIO GRANDE	URB. VILLAS DE RIO GRA	Inspeccion Documentos	btavarez6833@aeepr.com	1046	996
2017-GD-02674	11-Jul-17	RIO GRANDE	BO. CIENAGA BAJA	Inspeccion Documentos	btavarez6833@aeepr.com	843	793
2017-GD-02412	28-Jun-17	RIO GRANDE	BO. CIENAGA BAJA	Inspeccion Documentos	btavarez6833@aeepr.com	1064	1014
2017-GD-02242	23-Jun-17	RIO GRANDE	BO. CIENAGA BAJA	Inspeccion Documentos	btavarez6833@aeepr.com	1064	1014
2017-GD-03016	ago 3, 2017	RIO GRANDE	SECTOR BAHIA BEACH GOLF	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	JefeVentasPorMayor	412	362
2019-GD-01869	ago 22, 2019	RIO GRANDE	URB. LOS PEDREGALES	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	17	-33
2019-GD-03392	dic 26, 2019	RIO GRANDE	BO. JIMENEZ	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	64	14
2020-GD-00050	ene 7, 2020	RIO GRANDE	URB. ALTURAS RIO GRANDE	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	44	-6
2020-GD-02925	19-Nov-19	RIO GRANDE	URB. ALTURAS RIO GRANDE	Pruebas de Aceptacion	jruiz9422@aeepr.com	3	-47
2020-GD-00533	6-Feb-20	RIO GRANDE	URB. VILLAS DE RIO GRA	Inspeccion Documentos	jruiz9422@aeepr.com	9	-41
2019-GD-03094	dic 4, 2019	RIO GRANDE	URB. RIO GRANDE STATES	Inspeccion Documentos	jruiz9422@aeepr.com	1	-49
2020-GD-01949	8-May-20	RIO GRANDE	URB. JARDINES DE RIO G	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	14	-36
2019-GD-01740	ago 5, 2019	RIO GRANDE	URB. RIO GRANDE STATES	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	3	-47
2019-GD-01737	ago 5, 2019	RIO GRANDE	URB. ALTURAS RIO GRANDE	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-00640	13-Feb-20	RIO GRANDE	NO USAR	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	8	-42
2020-GD-02324	1-Jun-20	RIO GRANDE	URB. VILLAS DE RIO GRA	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	8	-42
2020-GD-01511	abr 7, 2020	RIO GRANDE	URB. JARDINES DE RIO G	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-01076	10-Mar-20	RIO GRANDE	NO USAR	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	8	-42
2020-GD-02229	27-May-20	RIO GRANDE	PARC. LA PONDEROSA	Validación	AuxiliarValidacion	23	-27
2020-GD-01165	15-Mar-20	RIO GRANDE	BO. CAROLA	Validación	AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-01914	7-May-20	RIO GRANDE	BO. GUZMAN ABAJO	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	9	-41
2020-GD-01964	11-May-20	RIO GRANDE	PARC. JOSE P.H. HERNAN	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02062	15-May-20	RIO GRANDE	NO USAR	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	9	-41
2020-GD-02071	15-May-20	RIO GRANDE	URB. RIO GRANDE	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	9	-41
2020-GD-01945	8-May-20	RIO GRANDE	URB. RIO GRANDE	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	3	-47
2020-GD-00272	ene 24, 2020	RIO GRANDE	URB. RIO GRANDE STATES	Validación	AuxiliarValidacion	21	-29
2020-GD-02364	3-Jun-20	RIO GRANDE	URB. RIO GRANDE STATES	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	1	-49
2020-GD-03464	15-Jul-20	RIO GRANDE	NO USAR	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	1	-49
2020-GD-03888	29-Jul-20	RIO GRANDE	BO. CIENAGA BAJA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-02412	6-Jun-20	RIO GRANDE	BO. LAS 3T	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02976	29-Jun-20	RIO GRANDE	URB. ALTURAS RIO GRANDE	Evaluación/Estudio	fvelez8022@aeepr.com	2	-48
2020-GD-03434	15-Jul-20	RIO GRANDE	NO USAR	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	9	-41
2020-GD-02471	9-Jun-20	RIO GRANDE	BO. GUZMAN ARRIBA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	2	-48
2020-GD-03188	6-Jul-20	RIO GRANDE	URB. RIO GRANDE STATES	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	1	-49
2020-GD-03633	21-Jul-20	RIO GRANDE	NO USAR	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	18	-32
2020-GD-03681	22-Jul-20	RIO GRANDE	BO. MALPICA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	16	-34
2020-GD-03794	27-Jul-20	RIO GRANDE	URB. COCO BEACH	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-02511	10-Jun-20	RIO GRANDE	URB. LOS PEDREGALES	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	14	-36
2020-GD-02889	26-Jun-20	RIO GRANDE	NO USAR	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	9	-41
2020-GD-02803	22-Jun-20	RIO GRANDE	URB. ALTURAS RIO GRANDE	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	9	-41
2020-GD-03256	7-Jul-20	RIO GRANDE	URB. RIO GRANDE STATES	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	1	-49
2020-GD-03533	17-Jul-20	RIO GRANDE	NO USAR	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	26	-24
2019-GD-00128	ene 17, 2019	LUQUILLO	URB. SOLIMAR	Anejar Documentos	Nadie	405	355
2020-GD-00130	ene 15, 2020	LUQUILLO	SECTOR HACIENDA MARGAR	Inspeccion Documentos	jruiz9422@aeepr.com	8	-42
2019-GD-02791	12-Nov-19	LUQUILLO	URB. BRISAS DEL MAR	Inspeccion Documentos	jruiz9422@aeepr.com	16	-34
2019-GD-01941	ago 29, 2019	LUQUILLO	URB. PAISAJES DEL LAGO	Inspeccion Documentos	jruiz9422@aeepr.com	59	9
2020-GD-01551	abr 8, 2020	LUQUILLO	URB. LUQUILLO MAR	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	3	-47
2020-GD-02811	22-Jun-20	LUQUILLO	URB. PAISAJES DEL LAGO	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02112	16-Sep-19	LOIZA	BO. MEDIANIA ALTA	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	17	-33
2020-GD-01354	25-Mar-20	LOIZA	URB. COUNTRY VIEW-LO	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	14	-36
2020-GD-01330	24-Mar-20	LOIZA	BO. MInI MInI	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	10	-40
2019-GD-01246	10-Jun-19	LOIZA	BO. MEDIANIA ALTA	Evaluación/Estudio	lalmeida12329@aeepr.com	38	-12
2020-GD-03738	24-Jul-20	LOIZA	BO. MEDIANIA ALTA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	12	-38
2019-GD-02344	8-Oct-19	FAJARDO	URB. QUINTAS DE FAJARD	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	7	-43
2020-GD-02557	25-Oct-19	FAJARDO	CARR 985	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	72	22
2020-GD-01871	4-May-20	FAJARDO	URB. MONTE BRISAS 1	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	14	-36
2020-GD-00366	ene 29, 2020	FAJARDO	PARC. LUIS CINTRON	Inspeccion Documentos	jruiz9422@aeepr.com	3	-47
2019-GD-03099	dic 4, 2019	FAJARDO	URB. MARINES	Inspeccion Documentos	jruiz9422@aeepr.com	1	-49
2020-GD-00835	26-Feb-20	FAJARDO	BO. DEMAJAGUA	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	13	-37
2020-GD-02499	10-Jun-20	FAJARDO	URB. VISTA VERDE	Asignar Inspector	cjimenez13755@aeepr.com	3	-47
2020-GD-00122	ene 15, 2020	FAJARDO	URB. MONTE BRISAS 1	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	2	-48
2020-GD-01982	12-May-20	FAJARDO	URB. ALTAMIRA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	1	-49
2020-GD-02123	19-May-20	FAJARDO	URB. SANTA ISIDRA 4	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	13	-37
2020-GD-01449	abr 2, 2020	FAJARDO	URB. LA ROCA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	7	-43
2020-GD-01518	abr 7, 2020	FAJARDO	SECTOR VISTA DEL CONVE	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2019-GD-03002	26-Nov-19	FAJARDO	BO. QUEBRADA FAJARDO	Evaluación/Estudio	manuel.reyes@prepa.com	22	-28
2020-GD-03893	29-Jul-20	FAJARDO	URB. BARALT	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-02422	8-Jun-20	FAJARDO	URB. LA COSTA GARDEN	Validación	fvelez8022@aeepr.com	3	-47
2020-GD-02821	22-Jun-20	FAJARDO	PARC. SALDAnA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	29	-21
2020-GD-02333	1-Jun-20	FAJARDO	URB. SANTA RITA	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03046	1-Jul-20	FAJARDO	URB. MONTE BRISAS 5	Validación	fvelez8022@aeepr.com	8	-42
2020-GD-02662	16-Jun-20	FAJARDO	URB. MONTE BRISAS 1	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	4	-46
2020-GD-02844	23-Jun-20	FAJARDO	URB. ALTURAS SAN PEDRO	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03872	29-Jul-20	FAJARDO	URB. SANTA ISIDRA 2	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-03522	16-Jul-20	FAJARDO	URB. SANTA ISIDRA 1	Validación	InspectorInspeccion	9	-41
2020-GD-03762	25-Jul-20	FAJARDO	URB. SANTA ISIDRA 4	Validación	InspectorInspeccion	5	-45
2020-GD-03618	20-Jul-20	FAJARDO	URB. MANSIONES PUNTA E	Validación	InspectorInspeccion	8	-42
2020-GD-03804	28-Jul-20	FAJARDO	URB. MONTE BRISAS 3	Validación	InspectorInspeccion	2	-48
2020-GD-02782	11-Nov-19	CULEBRA	SECTOR CLARK	Inspeccion Documentos	jruiz9422@aeepr.com	65	15
2018-GD-02041	dic 6, 2018	CULEBRA	BO. FRAILES	Inspeccion Documentos	jruiz9422@aeepr.com	16	-34
2019-GD-03054	dic 2, 2019	CULEBRA	PLAYA SARDINERA 1	Evaluación/Estudio	lalmeida12329@aeepr.com	155	105
2020-GD-02337	1-Jun-20	CEIBA	BO. RIO ABAJO	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	3	-47
2020-GD-03662	22-Jul-20	CEIBA	URB. RIVER VALLEY	Validación	InspectorInspeccion	8	-42
2020-GD-03553	17-Jul-20	CEIBA	URB. PASEOS DE CEIBA	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02519	10-Jun-20	CEIBA	BO. DAGUAO ARRIBA	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2017-GD-01923	17-Jun-17	CAROLINA	URB. VILLA CAROLINA I	Inspeccion Documentos	btavarez6833@aeepr.com	1053	1003
2017-GD-02061	20-Jun-17	CAROLINA	BO. CANOVANILLAS	Inspeccion Documentos	btavarez6833@aeepr.com	84	34
2017-GD-01849	16-Jun-17	CAROLINA	BO. BUENA VISTA	Inspeccion Documentos	btavarez6833@aeepr.com	1064	1014
2017-GD-03005	ago 3, 2017	CAROLINA	BO. CANOVANILLAS	Inspeccion Documentos	btavarez6833@aeepr.com	84	34
2019-GD-00155	ene 21, 2019	CAROLINA	BO. CEDROS	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	comercialsanjuan011@aeepr.com	402	352
2019-GD-00563	19-Mar-19	CAROLINA	URB. MOUNTAIN VIEW	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	comercialsanjuan011@aeepr.com	412	362
2018-GD-00886	ago 8, 2018	CAROLINA	AVE. ISLA VERDE	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	29	-21
2019-GD-02027	7-Sep-19	CAROLINA	URB. VILLAMAR	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	25	-25
2019-GD-02714	7-Nov-19	CAROLINA	NO USAR	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	8	-42
2018-GD-00877	ago 7, 2018	CAROLINA	NO USAR	Inspeccion de Campo	jruiz9422@aeepr.com	23	-27
2019-GD-03111	dic 5, 2019	CAROLINA	URB. PARQUE ECUESTRE	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	17	-33
2019-GD-02375	10-Oct-19	CAROLINA	URB. VILLAMAR	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	225	175
2019-GD-02918	19-Nov-19	CAROLINA	URB. LOS COLOBOS	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	22	-28
2019-GD-02779	11-Nov-19	CAROLINA	URB. JARDINES COUNTRY	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	6	-44
2019-GD-03238	dic 13, 2019	CAROLINA	URB. JARDINES COUNTRY	Inspeccion Documentos	rdavila12421@aeepr.com	31	-19
2019-GD-03357	dic 23, 2019	CAROLINA	URB. VILLA CAROLINA I	Inspeccion Documentos	rdavila12421@aeepr.com	7	-43
2019-GD-01097	22-May-19	CAROLINA	URB. VILLAMAR	Inspeccion Documentos	jruiz9422@aeepr.com	59	9
2019-GD-02191	25-Sep-19	CAROLINA	URB. LA MARINA	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	3	-47
2019-GD-02999	25-Nov-19	CAROLINA	AVE. CAMPO RICO ESTE	Inspeccion Documentos	rdavila12421@aeepr.com	5	-45
2020-GD-00047	ene 7, 2020	CAROLINA	BO. BARRAZA	Inspeccion Documentos	rdavila12421@aeepr.com	21	-29
2020-GD-00279	ene 24, 2020	CAROLINA	URB. JARDINES DE CAROL	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	14	-36
2019-GD-01752	ago 6, 2019	CAROLINA	URB. METROPOLIS	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	3	-47
2019-GD-01759	ago 6, 2019	CAROLINA	BO. CANOVANILLAS	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	3	-47
2020-GD-01017	5-Mar-20	CAROLINA	NO USAR	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	13	-37
2020-GD-01066	9-Mar-20	CAROLINA	NO USAR	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	13	-37
2020-GD-01164	14-Mar-20	CAROLINA	SECTOR CAMPECHE	Inspeccion Documentos	rdavila12421@aeepr.com	13	-37
2020-GD-00607	12-Feb-20	CAROLINA	BO. CACAO	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	15	-35
2020-GD-00802	24-Feb-20	CAROLINA	BO. MARTIN GONZALEZ	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-00780	24-Feb-20	CAROLINA	URB. METROPOLIS	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	3	-47
2020-GD-00538	6-Feb-20	CAROLINA	URB. CIUDAD JARDIN	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	14	-36
2020-GD-00309	ene 28, 2020	CAROLINA	URB. CIUDAD JARDIN	Aprobar Certificacion Instalacion	itirado12320@aeepr.com	1	-49
2020-GD-01031	6-Mar-20	CAROLINA	CENT. COM. COUNTRY CLU	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	13	-37
2020-GD-00801	24-Feb-20	CAROLINA	URB. PALMAR NORTE	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	1	-49
2019-GD-03106	dic 4, 2019	CAROLINA	URB. VILLA CAROLINA 4	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	9	-41
2020-GD-01128	12-Mar-20	CAROLINA	NO USAR	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	8	-42
2019-GD-01730	ago 5, 2019	CAROLINA	URB. VALLE ARRIBA HEIGHTS	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	8	-42
2020-GD-01744	abr 24, 2020	CAROLINA	URB. VILLA CAROLINA 2	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-02050	15-May-20	CAROLINA	URB. COUNTRY CLUB	Evaluación/Estudio	manuel.reyes@prepa.com	1	-49
2020-GD-02272	29-May-20	CAROLINA	URB. CIUDAD JARDIN	Validación	AuxiliarValidacion	21	-29

2020-GD-02273	29-May-20	CAROLINA	URB. PALMAR NORTE	Validación	AuxiliarValidacion	23	-27
2020-GD-02302	1-Jun-20	CAROLINA	URB. VILLA CAROLINA I	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	7	-43
2020-GD-02305	1-Jun-20	CAROLINA	URB. VILLA CAROLINA I	Validación	AuxiliarValidacion	22	-28
2020-GD-02309	1-Jun-20	CAROLINA	URB. VILLA FLORES	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	21	-29
2020-GD-02318	1-Jun-20	CAROLINA	URB. LOS ANGELES	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2019-GD-03269	dic 16, 2019	CAROLINA	URB. COUNTRY CLUB	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-01709	abr 21, 2020	CAROLINA	AVE. 65 INFANTERIA	Evaluación/Estudio	jcandelario13929@aeepr.com	1	-49
2020-GD-01750	abr 24, 2020	CAROLINA	PARC. BUENAVENTURA	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-01771	abr 27, 2020	CAROLINA	URB. VILLA CAROLINA I	Evaluación/Estudio	manuel.reyes@prepa.com	1	-49
2020-GD-01784	abr 28, 2020	CAROLINA	BO. SABANA ABAJO	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	23	-27
2020-GD-01776	abr 27, 2020	CAROLINA	URB. COUNTRY CLUB	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	7	-43
2020-GD-01867	4-May-20	CAROLINA	URB. LOMAS CAROLINA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	29	-21
2020-GD-01939	8-May-20	CAROLINA	URB. LOS ANGELES	Validación	AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-01997	12-May-20	CAROLINA	URB. CIUDAD JARDIN	Validación	AuxiliarValidacion	24	-26
2020-GD-02039	14-May-20	CAROLINA	URB. COUNTRY CLUB	Evaluación/Estudio	manuel.reyes@prepa.com	1	-49
2020-GD-01764	abr 27, 2020	CAROLINA	URB. METROPOLIS	Validación	AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-02089	15-May-20	CAROLINA	URB. VILLA CAROLINA I	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02152	21-May-20	CAROLINA	BO. CEDROS	Validación	AuxiliarValidacion	17	-33
2019-GD-03162	dic 9, 2019	CAROLINA	ZONA INDUSTRIAL EL COMANDANTE	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	2	-48
2020-GD-01245	18-Mar-20	CAROLINA	BO. BUENA VISTA	Evaluación/Estudio	jcandelario13929@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02054	15-May-20	CAROLINA	URB. METROPOLIS	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	9	-41
2020-GD-02210	26-May-20	CAROLINA	URB. COUNTRY CLUB	Validación	AuxiliarValidacion	23	-27
2020-GD-02216	26-May-20	CAROLINA	URB. VILLA CAROLINA I	Evaluación/Estudio	manuel.reyes@prepa.com	1	-49
2020-GD-02217	26-May-20	CAROLINA	URB. LOMAS CAROLINA	Evaluación/Estudio	jcandelario13929@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02231	27-May-20	CAROLINA	URB. SABANA GARDENS	Validación	AuxiliarValidacion	23	-27
2020-GD-02257	29-May-20	CAROLINA	URB. COUNTRY CLUB	Evaluación/Estudio	manuel.reyes@prepa.com	1	-49
2019-GD-01791	ago 8, 2019	CAROLINA	BO. CANOVANILLAS	Evaluación/Estudio	lalmeida12329@aeepr.com	338	288
2019-GD-01892	ago 25, 2019	CAROLINA	ZONA IND. SABANA GARDE	Evaluación/Estudio	lalmeida12329@aeepr.com	335	285
2020-GD-00442	3-Feb-20	CAROLINA	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	34	-16
2020-GD-01325	24-Mar-20	CAROLINA	URB. VILLA CAROLINA 4	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-01334	24-Mar-20	CAROLINA	URB. METROPOLIS	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-01419	31-Mar-20	CAROLINA	URB. JARDINES COUNTRY	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-01420	31-Mar-20	CAROLINA	URB. LOMAS CAROLINA	Validación	AuxiliarValidacion	20	-30
2019-GD-02843	13-Nov-19	CAROLINA	URB. VISTAMAR BAHIA	Validación	AuxiliarValidacion	44	-6
2020-GD-01194	17-Mar-20	CAROLINA	URB. LA MARINA	Evaluación/Estudio	jcandelario13929@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02882	26-Jun-20	CAROLINA	URB. JARDINES COUNTRY	Validación	AuxiliarValidacion	16	-34
2020-GD-03332	10-Jul-20	CAROLINA	ZONA IND. VILLE	Validación	AuxiliarValidacion	20	-30
2020-GD-03413	14-Jul-20	CAROLINA	NO USAR	Validación	InspectorInspeccion	15	-35
2020-GD-02409	5-Jun-20	CAROLINA	URB. VILLA CAROLINA I	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02631	15-Jun-20	CAROLINA	URB. LOMAS CAROLINA	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02670	16-Jun-20	CAROLINA	URB. CIUDAD CENTRAL	Validación	AuxiliarValidacion	22	-28
2020-GD-03023	1-Jul-20	CAROLINA	URB. LOMA ALTA	Evaluación/Estudio	jcandelario13929@aeepr.com	1	-49
2020-GD-03116	2-Jul-20	CAROLINA	URB. VILLA CAROLINA I	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-03254	7-Jul-20	CAROLINA	BO. SABANA ABAJO	Validación	AuxiliarValidacion	23	-27
2020-GD-03280	8-Jul-20	CAROLINA	URB. METROPOLIS	Validación	AuxiliarValidacion	22	-28
2020-GD-03345	10-Jul-20	CAROLINA	URB. VILLA CAROLINA I	Validación	AuxiliarValidacion	20	-30
2020-GD-03353	10-Jul-20	CAROLINA	ZONA IND. VILLE	Validación	AuxiliarValidacion	20	-30
2020-GD-03612	20-Jul-20	CAROLINA	URB. VALLE ARRIBA HEIGHTS	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	20	-30
2020-GD-03727	24-Jul-20	CAROLINA	NO USAR	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02427	8-Jun-20	CAROLINA	BO. SANTA CRUZ	Validación	AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-02912	26-Jun-20	CAROLINA	URB. VILLA FONTANA 1 S	Validación	AuxiliarValidacion	28	-22
2020-GD-03443	15-Jul-20	CAROLINA	URB. ROLLING HILLS	Validación	AuxiliarValidacion	15	-35
2020-GD-03515	16-Jul-20	CAROLINA	NO USAR	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	28	-22
2020-GD-03575	19-Jul-20	CAROLINA	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	11	-39
2020-GD-03778	27-Jul-20	CAROLINA	URB. LA MARINA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-00721	18-Feb-20	CAROLINA	NO USAR	Validación	InspectorInspeccion	1	-49
2020-GD-02401	5-Jun-20	CAROLINA	URB. VILLA CAROLINA 2	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-02551	11-Jun-20	CAROLINA	URB. VILLA FONTANA 1 S	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-02683	17-Jun-20	CAROLINA	URB. ROLLING HILLS	Validación	AuxiliarValidacion	19	-31
2020-GD-02963	29-Jun-20	CAROLINA	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	21	-29
2020-GD-02964	29-Jun-20	CAROLINA	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-03022	30-Jun-20	CAROLINA	URB. VISTAMAR MARINA	Validación	AuxiliarValidacion	9	-41
2020-GD-02428	8-Jun-20	CAROLINA	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	20	-30
2020-GD-03475	15-Jul-20	CAROLINA	URB. COUNTRY CLUB	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	30	-20
2020-GD-03538	17-Jul-20	CAROLINA	URB. VILLA CAROLINA I	Validación	AuxiliarValidacion	13	-37
2020-GD-03593	20-Jul-20	CAROLINA	AVE. MONSERRATE	Validación	AuxiliarValidacion	10	-40
2020-GD-03731	24-Jul-20	CAROLINA	URB. ROLLING HILLS	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02343	2-Jun-20	CAROLINA	URB. METROPOLIS	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03290	9-Jul-20	CAROLINA	URB. VILLA CAROLINA 3	Validación	AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-03346	10-Jul-20	CAROLINA	URB. COUNTRY CLUB	Validación	AuxiliarValidacion	20	-30
2020-GD-03347	10-Jul-20	CAROLINA	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	20	-30
2020-GD-03661	22-Jul-20	CAROLINA	URB. METROPOLIS	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03757	24-Jul-20	CAROLINA	URB. METROPOLIS	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	12	-38
2020-GD-02357	2-Jun-20	CAROLINA	URB. VILLA CAROLINA I	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	8	-42
2020-GD-03121	2-Jul-20	CAROLINA	URB. JARDINES COUNTRY	Validación	AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-03405	14-Jul-20	CAROLINA	BO. CANOVANILLAS	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03407	14-Jul-20	CAROLINA	URB. LOS ANGELES	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03052	1-Jul-20	CAROLINA	URB. LA MARINA	Validación	AuxiliarValidacion	10	-40
2020-GD-03637	21-Jul-20	CAROLINA	URB. METROPOLIS	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	18	-32
2020-GD-03763	26-Jul-20	CAROLINA	ZONA IND. J. N. MATOS	Validación	AuxiliarValidacion	4	-46
2020-GD-03871	29-Jul-20	CAROLINA	NO USAR	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-02782	20-Jun-20	CAROLINA	URB. VISTAMAR BAHIA	Validación	AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-03110	2-Jul-20	CAROLINA	ZONA IND. SABANA GARDE	Validación	AuxiliarValidacion	28	-22
2020-GD-03200	6-Jul-20	CAROLINA	CASCO URBANO CAROLINA	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-03326	10-Jul-20	CAROLINA	ZONA IND. VILLE	Validación	AuxiliarValidacion	20	-30
2020-GD-03526	17-Jul-20	CAROLINA	NO USAR	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-03561	18-Jul-20	CAROLINA	URB. LA MARINA	Validación	AuxiliarValidacion	12	-38
2020-GD-03724	23-Jul-20	CAROLINA	NO USAR	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	14	-36
2020-GD-03737	24-Jul-20	CAROLINA	URB. LOMAS CAROLINA	Validación	AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-02808	22-Jun-20	CAROLINA	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-02595	12-Jun-20	CAROLINA	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-03379	13-Jul-20	CAROLINA	BO. CANOVANILLAS	Validación	AuxiliarValidacion	17	-33
2020-GD-03525	17-Jul-20	CAROLINA	URB. JARDINES DE CAROL	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03649	21-Jul-20	CAROLINA	URB. COUNTRY CLUB	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	18	-32
2020-GD-03781	27-Jul-20	CAROLINA	BO. MARTIN GONZALEZ	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-03387	13-Jul-20	CAROLINA	URB. JARDINES COUNTRY	Validación	AuxiliarValidacion	17	-33
2020-GD-03605	20-Jul-20	CAROLINA	URB. LOMAS CAROLINA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	20	-30
2020-GD-02786	20-Jun-20	CAROLINA	URB. METROPOLIS	Evaluación/Estudio	jcandelario13929@aeepr.com	1	-49
2019-GD-01595	18-Jul-19	CAROLINA	URB. EDUARDO J. SALDAnA	Evaluación/Estudio	lalmeida12329@aeepr.com	14	-36
2017-GD-01755	15-Jun-17	CANOVANAS	URB. JARDINES DE CAN	Inspeccion Documentos	btavarez6833@aeepr.com	1066	1016
2017-GD-01010	25-May-17	CANOVANAS	URB. RIVER GARDEN	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	ismael.velazquez@prepa.com	636	586
2019-GD-03020	27-Nov-19	CANOVANAS	URBANIZACION CIUDAD JARDIN	En Espera de Pruebas	Nadie	183	133
2019-GD-03423	dic 31, 2019	CANOVANAS	URB. RIVER GARDEN	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	9	-41
2019-GD-03421	dic 31, 2019	CANOVANAS	BO. CAMPO RICO	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	17	-33
2020-GD-00080	ene 9, 2020	CANOVANAS	URB. LOIZA VALLEY	Inspeccion Documentos	rdavila12421@aeepr.com	8	-42
2020-GD-01278	20-Mar-20	CANOVANAS	NO USAR	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	13	-37
2020-GD-00468	3-Feb-20	CANOVANAS	URB. BRISAS DE LOIZA	Inspeccion Documentos	rdavila12421@aeepr.com	8	-42
2019-GD-01972	ago 30, 2019	CANOVANAS	URB. RIVER PLANTATION	Inspeccion Documentos	jruiz9422@aeepr.com	6	-44
2020-GD-00235	ene 20, 2020	CANOVANAS	BO. CANOVANILLAS	Inspeccion Documentos	rdavila12421@aeepr.com	9	-41
2020-GD-01966	11-May-20	CANOVANAS	NO USAR	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	6	-44
2020-GD-02230	27-May-20	CANOVANAS	URB. QUINTAS DE CAN	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-02269	29-May-20	CANOVANAS	NO USAR	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	2	-48
2020-GD-00365	ene 29, 2020	CANOVANAS	NO USAR	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	10	-40
2020-GD-03136	2-Jul-20	CANOVANAS	URB. BRISAS DE LOIZA	Evaluación/Estudio	msilva13040@aeepr.com	2	-48
2020-GD-02382	4-Jun-20	CANOVANAS	BO. CAMPO RICO	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	2	-48
2020-GD-02527	10-Jun-20	CANOVANAS	URB. COUNTRY VIEW	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	10	-40
2020-GD-02708	17-Jun-20	CANOVANAS	URB. RIVER GARDEN	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	9	-41
2020-GD-03919	31-Jul-20	CANOVANAS	URB. RIVER GARDEN	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03126	2-Jul-20	CANOVANAS	SECTOR FINCA POZO	Evaluación/Estudio	msilva13040@aeepr.com	2	-48
2020-GD-03277	8-Jul-20	CANOVANAS	BO. CAMPO RICO	Validación	AuxiliarValidacion	4	-46
2020-GD-03458	15-Jul-20	CANOVANAS	NO USAR	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	18	-32
2020-GD-03083	2-Jul-20	CANOVANAS	NO USAR	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	2	-48
2020-GD-03634	21-Jul-20	CANOVANAS	BO. CAMPO RICO	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	18	-32
2020-GD-02407	5-Jun-20	CANOVANAS	URB. VISTAS DE RIO GRANDE 1	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	14	-36
2020-GD-02688	17-Jun-20	CANOVANAS	URBANIZACION CIUDAD JARDIN	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-02736	18-Jun-20	CANOVANAS	URB. RIVER GARDEN	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	2	-48
2020-GD-02855	23-Jun-20	CANOVANAS	URB. LOIZA VALLEY	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	9	-41
2020-GD-03471	15-Jul-20	CANOVANAS	BO. LA CENTRAL	Validación	msilva13040@aeepr.com	15	-35
2020-GD-03492	15-Jul-20	CANOVANAS	CASCO URBANO CANOVANAS	Validación	AuxiliarValidacion	15	-35

2020-GD-02669	16-Jun-20	CANOVANAS	URB. BRISAS DE LOIZA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	2	-48
2020-GD-02893	26-Jun-20	CANOVANAS	NO USAR	Evaluación/Estudio	msilva13040@aeepr.com	2	-48
2017-GD-03936	16-Sep-17	CANOVANAS	BO. CUBUY	Evaluación/Estudio	lalmeida12329@aeepr.com	479	429
2019-GD-03084	dic 3, 2019	CANOVANAS	NO USAR	Evaluación/Estudio	lalmeida12329@aeepr.com	194	144

Región San Juan

Total de Casos Activos: 535

Status	Cantidad de Casos
Validación	108
Pruebas de Aceptacion	0
Inspeccion Documentos	152
Inspeccion de Campo	1
Finalizar estudio o indicar pago por mejora	0
Evaluación/Estudio	31
Estimados	0
Endoso de Planos	0
En Espera de Pruebas	0
Determinar Estudio Suplementario	0
Asignar Inspector	40
Aprobar Certificacion Instalacion	99
Aprobacion de Medicion Neta Ventas	7
Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	90
Analisis Planificacion Central Distribucion,Evaluar y Certificar Cartografia	0
Analisis Planificacion Central Distribucion	0
Cartografía	7



8/7/2020

V E I A
108 38 292 97

Num_Caso	Fecha_Inicio	Municipio	Zona	Status	Asignado_a	Total_Dias	Total menos cuarentena
2018-GD-01968	29-Nov-18	TRUJILLO ALTO	BO. QUEBRADA NEGRITO	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	comercialcarolina032@aeepr	423	373
2019-GD-02690	6-Nov-19	TRUJILLO ALTO	URB. COL. DE FAIR VIEW	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	50	0
2019-GD-03381	dic 26, 2019	TRUJILLO ALTO	URB. ROUND HILLS	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	36	-14
2019-GD-02546	24-Oct-19	TRUJILLO ALTO	URB. TERRAZAS DE CUPEY	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	36	-14
2019-GD-00703	abr 2, 2019	TRUJILLO ALTO	URB. COL. DE FAIR VIEW	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	133	83
2019-GD-02383	11-Oct-19	TRUJILLO ALTO	SECTOR LOS HERNANDEZ	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	57	7
2020-GD-00227	ene 20, 2020	TRUJILLO ALTO	URB. PARQUE MONTE BELL	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	15	-35
2020-GD-00434	3-Feb-20	TRUJILLO ALTO	RES. INTERAMERICANA	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	3	-47
2020-GD-00395	ene 30, 2020	TRUJILLO ALTO	URB. VALLE SAN JUAN| E	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	9	-41
2020-GD-00116	ene 14, 2020	TRUJILLO ALTO	BO. QUEBRADA NEGRITO	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	50	0
2020-GD-00188	ene 17, 2020	TRUJILLO ALTO	URB. ENCANTADA	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	31	-19
2019-GD-02462	17-Oct-19	TRUJILLO ALTO	URB. RIACHUELO| ENCANT	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	58	8
2020-GD-00073	ene 9, 2020	TRUJILLO ALTO	URB. PASEO DEL RIO| ENCANTADA	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	7	-43
2019-GD-03100	dic 4, 2019	TRUJILLO ALTO	URB. ANTILLANA| ENCANTADA	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	108	58
2020-GD-00198	ene 17, 2020	TRUJILLO ALTO	BO. QUEBRADA GRANDE	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	9	-41
2020-GD-00181	ene 16, 2020	TRUJILLO ALTO	URB. HACIENDAS CARRAIZO	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	7	-43
2020-GD-00015	ene 2, 2020	TRUJILLO ALTO	BO. CARRAIZO	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	80	30
2020-GD-00172	ene 16, 2020	TRUJILLO ALTO	URB. EL CONQUISTADOR	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	7	-43
2020-GD-00553	7-Feb-20	TRUJILLO ALTO	URB. ENCANTADA	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	56	6
2020-GD-00358	ene 29, 2020	TRUJILLO ALTO	URB. ENCANTADA	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	3	-47
2020-GD-00614	12-Feb-20	TRUJILLO ALTO	URB. CIUDAD UNIVERSITARIA	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	114	64
2020-GD-00635	13-Feb-20	TRUJILLO ALTO	URB. LOMAS DE TRUJILLO	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	9	-41
2020-GD-00269	ene 24, 2020	TRUJILLO ALTO	URB. ANTILLANA| ENCANTADA	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	15	-35
2019-GD-02377	10-Oct-19	TRUJILLO ALTO	BO. QUEBRADA NEGRITO	Inspeccion de Campo	asaninocencio13378@aeepr.(	122	72
2020-GD-00513	5-Feb-20	TRUJILLO ALTO	URB. CORRIENTES| ENCANTADA	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	24	-26
2020-GD-02648	16-Jun-20	TRUJILLO ALTO	URB. PASEO DEL CAMPO|	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	13	-37
2020-GD-02220	27-May-20	TRUJILLO ALTO	URB. ENCANTADA	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02735	18-Jun-20	TRUJILLO ALTO	URB. ANDREAS COURT	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	13	-37
2020-GD-02691	17-Jun-20	TRUJILLO ALTO	BO. LA GLORIA	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	13	-37
2020-GD-02053	15-May-20	TRUJILLO ALTO	URB. EL CONQUISTADOR	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	13	-37
2020-GD-02946	27-Jun-20	TRUJILLO ALTO	URB. TERRAZAS DE CUPEY	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	13	-37
2020-GD-02755	19-Jun-20	TRUJILLO ALTO	URB. ENCANTADA	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	13	-37
2020-GD-00723	18-Feb-20	TRUJILLO ALTO	URB. PASEO DEL RIO| ENCANTADA	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	3	-47
2020-GD-02721	17-Jun-20	TRUJILLO ALTO	BO. SAINT JUST	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-01248	18-Mar-20	TRUJILLO ALTO	URB. ENTRE RIOS| ENCANTADA	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2019-GD-02599	30-Oct-19	TRUJILLO ALTO	BO. QUEBRADA GRANDE	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-01719	abr 22, 2020	TRUJILLO ALTO	URB. ANTILLANA| ENCANTADA	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-01726	abr 22, 2020	TRUJILLO ALTO	URB. CIUDAD UNIVERSITARIA	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-00925	2-Mar-20	TRUJILLO ALTO	CASCO URBANO TRUJ. ALT	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	13	-37
2020-GD-01717	abr 22, 2020	TRUJILLO ALTO	BO. QUEBRADA GRANDE	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-01696	abr 21, 2020	TRUJILLO ALTO	URB. COL. DE FAIR VIEW	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-02539	11-Jun-20	TRUJILLO ALTO	URB. COL. DE FAIR VIEW	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-01457	abr 3, 2020	TRUJILLO ALTO	URB. EL CONQUISTADOR	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-00909	29-Feb-20	TRUJILLO ALTO	URB. ALT. DE FAIR VIEW	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-02009	13-May-20	TRUJILLO ALTO	URB. EL CONQUISTADOR	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	10	-40
2020-GD-00961	4-Mar-20	TRUJILLO ALTO	BO. SAINT JUST	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	13	-37
2020-GD-02633	15-Jun-20	TRUJILLO ALTO	URB. EL CONQUISTADOR	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	13	-37
2020-GD-00630	13-Feb-20	TRUJILLO ALTO	URB. ENCANTADA	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02005	13-May-20	TRUJILLO ALTO	URB. EL CONQUISTADOR	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-01374	26-Mar-20	TRUJILLO ALTO	URB. SAN RAFAEL STATES	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	9	-41
2019-GD-01630	23-Jul-19	TRUJILLO ALTO	URB. PARQUE MONTE BELL	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	5	-45
2020-GD-02022	13-May-20	TRUJILLO ALTO	URB. EL CONQUISTADOR	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-02462	9-Jun-20	TRUJILLO ALTO	URB. COL. DE FAIR VIEW	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-02253	28-May-20	TRUJILLO ALTO	BO. SAINT JUST	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-00988	5-Mar-20	TRUJILLO ALTO	BO. LA VARIANTE	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	3	-47
2020-GD-02639	15-Jun-20	TRUJILLO ALTO	URB. RIO CRISTAL| ENCA	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	7	-43
2020-GD-02783	20-Jun-20	TRUJILLO ALTO	BO. CARRAIZO	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	9	-41
2020-GD-03101	2-Jul-20	TRUJILLO ALTO	BO. LA GLORIA	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-02916	26-Jun-20	TRUJILLO ALTO	URB. ANTILLANA| ENCANTADA	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-02249	28-May-20	TRUJILLO ALTO	URB. ALT. INTERAMERICA	Evaluación/Estudio	msierra12667@aeepr.com	3	-47
2020-GD-01573	abr 9, 2020	TRUJILLO ALTO	URB. ROUND HILLS	Evaluación/Estudio	msierra12667@aeepr.com	3	-47
2020-GD-03094	2-Jul-20	TRUJILLO ALTO	URB. EL CONQUISTADOR	Validación	brivera12865@aeepr.com,jua	4	-46
2020-GD-03917	31-Jul-20	TRUJILLO ALTO	URB. ANTILLANA| ENCANTADA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarV	1	-49
2020-GD-02351	2-Jun-20	TRUJILLO ALTO	URB. RIACHUELO| ENCANT	Validación	msierra12667@aeepr.com	51	1
2020-GD-03869	29-Jul-20	TRUJILLO ALTO	URB. EL CONQUISTADOR	Validación	brivera12865@aeepr.com,ms	2	-48
2020-GD-03784	27-Jul-20	TRUJILLO ALTO	URB. FAIR VIEW	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarV	2	-48
2020-GD-03231	7-Jul-20	TRUJILLO ALTO	URB. ENCANTADA	Validación	brivera12865@aeepr.com,jua	4	-46
2020-GD-03865	29-Jul-20	TRUJILLO ALTO	BO. LA GLORIA	Validación	brivera12865@aeepr.com,ms	4	-46
2020-GD-03643	21-Jul-20	TRUJILLO ALTO	BO. CARRAIZO	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarV	2	-48
2020-GD-02694	17-Jun-20	TRUJILLO ALTO	CASCO URBANO TRUJ. ALT	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03576	20-Jul-20	TRUJILLO ALTO	BO. CARRAIZO	Validación	brivera12865@aeepr.com	1	-49
2020-GD-03606	20-Jul-20	TRUJILLO ALTO	URB. TERRAZAS DE CUPEY	Validación	brivera12865@aeepr.com	10	-40
2020-GD-03265	8-Jul-20	TRUJILLO ALTO	URB. ENCANTADA	Evaluación/Estudio	msierra12667@aeepr.com	3	-47
2020-GD-03562	18-Jul-20	TRUJILLO ALTO	URB. COL. DE FAIR VIEW	Validación	brivera12865@aeepr.com	10	-40
2020-GD-03732	24-Jul-20	TRUJILLO ALTO	URB. VILLAS DE CARRAIZ	Validación	brivera12865@aeepr.com,ms	1	-49
2020-GD-03691	23-Jul-20	TRUJILLO ALTO	URB. SAN RAFAEL STATES	Validación	brivera12865@aeepr.com	8	-42
2020-GD-03614	20-Jul-20	TRUJILLO ALTO	URB. ENTRE RIOS| ENCANTADA	Validación	brivera12865@aeepr.com,ms	20	-30
2019-GD-03401	dic 30, 2019	TRUJILLO ALTO	URB. ENCANTADA	Validación	InspectorInspeccion	1	-49
2020-GD-00251	ene 21, 2020	TRUJILLO ALTO	BO. LAS CUEVAS	Evaluación/Estudio	jtrujillo9807@aeepr.com	65	15
2018-GD-00852	ago 3, 2018	SAN JUAN	URB. VILLA NEVARES	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	70	20
2018-GD-00158	10-May-18	SAN JUAN	URB. GARDEN HILLS COURT	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	JefeVentasPorMayor	336	286
2018-GD-00193	17-May-18	SAN JUAN	NO USAR	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	JefeVentasPorMayor	342	292
2017-GD-00701	11-May-17	SAN JUAN	NO USAR	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	null	53	3
2019-GD-01081	21-May-19	SAN JUAN	URB. OCEAN PARK	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	13	-37
2018-GD-02030	dic 4, 2018	SAN JUAN	NO USAR	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	20	-30
2019-GD-00479	8-Mar-19	SAN JUAN	NO USAR	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	134	84
2018-GD-02176	dic 26, 2018	SAN JUAN	URB. MONTE HIEDRA	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	92	42

2018-GD-01785	2-Nov-18	SAN JUAN	NO USAR	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	175	125
2019-GD-00517	14-Mar-19	SAN JUAN	NO USAR	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	10	-40
2019-GD-00256	8-Feb-19	SAN JUAN	VIEJO SAN JUAN	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	44	-6
2020-GD-00265	ene 24, 2020	SAN JUAN	URB. LA CUMBRE	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	7	-43
2019-GD-00799	abr 12, 2019	SAN JUAN	AVE. FERNANDEZ JUNCOS	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	184	134
2019-GD-02876	15-Nov-19	SAN JUAN	URB. VILLA PRADES	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	52	2
2019-GD-02930	20-Nov-19	SAN JUAN	URB. COUNTRY CLUB 1 SE	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	113	63
2019-GD-02934	20-Nov-19	SAN JUAN	URB. VILLA GRANADA	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	3	-47
2019-GD-02606	31-Oct-19	SAN JUAN	NO USAR	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	36	-14
2018-GD-00800	30-Jul-18	SAN JUAN	URB. VILLA CAPRI	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	comercialcarolina031@aeepr	189	139
2019-GD-02697	6-Nov-19	SAN JUAN	URB. UNIVERSITY GARDENS	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	1	-49
2019-GD-02649	5-Nov-19	SAN JUAN	URB. BALDRICH| HATO RE	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	4	-46
2019-GD-01514	9-Jul-19	SAN JUAN	URB. BORINQUEN GARDENS	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	3	-47
2019-GD-02715	7-Nov-19	SAN JUAN	URB. CLUB MANOR	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	52	2
2019-GD-03319	dic 19, 2019	SAN JUAN	URB. COLLEGE PARK	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	50	0
2019-GD-01758	ago 6, 2019	SAN JUAN	URB. VILLA PRADES	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	9	-41
2019-GD-01711	ago 1, 2019	SAN JUAN	NO USAR	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	44	-6
2018-GD-00196	17-May-18	SAN JUAN	AVE. FERNANDEZ JUNCOS	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	JefeVentasPorMayor	330	280
2019-GD-01736	ago 5, 2019	SAN JUAN	URB. COUNTRY CLUB 1 SE	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	9	-41
2019-GD-02291	3-Oct-19	SAN JUAN	URB. EL CEREZAL	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	52	2
2019-GD-01398	26-Jun-19	SAN JUAN	URB. CAMBRIDGE PARK	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	79	29
2019-GD-01490	9-Jul-19	SAN JUAN	URB. COUNTRY CLUB 1 SE	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	113	63
2019-GD-01085	21-May-19	SAN JUAN	AVENIDA FERNANDEZ JUNCOS	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	JefeVentasPorMayor	317	267
2019-GD-01733	ago 5, 2019	SAN JUAN	URB. REP. UNIVERSITARI	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	51	1
2019-GD-01499	9-Jul-19	SAN JUAN	URBANIZACION PInERO	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	51	1
2019-GD-01298	18-Jun-19	SAN JUAN	URB. COUNTRY CLUB 1 SE	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	comercialsanjuan011@aeepr	34	-16
2019-GD-01083	21-May-19	SAN JUAN	NO USAR	Inspeccion Documentos	platorre14244@aeepr.com	7	-43
2019-GD-00139	ene 20, 2019	SAN JUAN	CALLE MC LEARY	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	181	131
2019-GD-02442	15-Oct-19	SAN JUAN	URB. MONTE CARLO	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	5	-45
2019-GD-02316	7-Oct-19	SAN JUAN	NO USAR	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	113	63
2019-GD-02005	4-Sep-19	SAN JUAN	URB. COLLEGE PARK	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	2	-48
2019-GD-01710	ago 1, 2019	SAN JUAN	NO USAR	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	50	0
2020-GD-00259	ene 22, 2020	SAN JUAN	URB. PASEO LA FUENTE	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	3	-47
2019-GD-00896	abr 22, 2019	SAN JUAN	NO USAR	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	comercialsanjuan011@aeepr	316	266
2019-GD-02887	15-Nov-19	SAN JUAN	URB. VILLAS DE PARANA	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	44	-6
2019-GD-01672	31-Jul-19	SAN JUAN	URB. MONTE CARLO	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	147	97
2019-GD-01399	26-Jun-19	SAN JUAN	NO USAR	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	3	-47
2019-GD-01326	19-Jun-19	SAN JUAN	BO. TORTUGO	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	181	131
2018-GD-01473	29-Sep-18	SAN JUAN	URB. VILLA ANDALUCIA	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	10	-40
2019-GD-02142	23-Sep-19	SAN JUAN	URB. DOS PINOS	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	28	-22
2020-GD-00149	ene 15, 2020	SAN JUAN	URB. EL SEnORIAL	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	9	-41
2020-GD-00350	ene 29, 2020	SAN JUAN	URB. LA VISTA	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	3	-47
2019-GD-01361	24-Jun-19	SAN JUAN	URB. VILLAS DEL PILAR	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	9	-41
2020-GD-00339	ene 29, 2020	SAN JUAN	URB. SAN JUAN GARDENS	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	27	-23
2019-GD-01250	11-Jun-19	SAN JUAN	URB. PASEO DEL PRADO	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	24	-26
2019-GD-02320	7-Oct-19	SAN JUAN	URB. HORIZONS	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	50	0
2020-GD-00228	ene 20, 2020	SAN JUAN	URB. ALTAMESA	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	21	-29
2018-GD-01171	ago 31, 2018	SAN JUAN	NO USAR	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	135	85
2020-GD-00295	ene 25, 2020	SAN JUAN	URB. PUERTO NUEVO NOMBRES	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	2	-48
2020-GD-00330	ene 29, 2020	SAN JUAN	URB. LAS AMERICAS	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	50	0
2019-GD-02667	5-Nov-19	SAN JUAN	URB. MAN. RIO PIEDRAS	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-00212	ene 20, 2020	SAN JUAN	BDA. ISRAEL| HR	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	9	-41
2019-GD-02483	21-Oct-19	SAN JUAN	URB. SUMMIT HILLS	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	56	6
2019-GD-02949	20-Nov-19	SAN JUAN	URB. COUNTRY CLUB 1 SE	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	72	22
2019-GD-02896	15-Nov-19	SAN JUAN	URB. VALENCIA	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	4	-46
2019-GD-02171	24-Sep-19	SAN JUAN	URB. VILLA PRADES	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	36	-14
2019-GD-02790	12-Nov-19	SAN JUAN	URB. VILLA BORINQUEN	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	3	-47
2019-GD-03066	dic 3, 2019	SAN JUAN	NO USAR	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	9	-41
2019-GD-02374	10-Oct-19	SAN JUAN	URB. COLINAS FAIR VIEW	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	58	8
2019-GD-03133	dic 6, 2019	SAN JUAN	URB. HILLSIDE	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	1	-49
2019-GD-02952	20-Nov-19	SAN JUAN	URB. SAN GERARDO	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	3	-47
2020-GD-00338	ene 29, 2020	SAN JUAN	URB. SANTA MARIA	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	5	-45
2020-GD-00261	ene 22, 2020	SAN JUAN	SECTOR SAN JOSE	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	35	-15
2019-GD-02294	4-Oct-19	SAN JUAN	NO USAR	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	3	-47
2020-GD-00137	ene 15, 2020	SAN JUAN	BARRIO CONDADO	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	9	-41
2020-GD-00360	ene 29, 2020	SAN JUAN	URB. CAPARRA TERRACE SE	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	4	-46
2020-GD-00393	ene 30, 2020	SAN JUAN	URB. SAN JUAN GARDENS	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	3	-47
2020-GD-00651	13-Feb-20	SAN JUAN	URB. JARDINES METROPOL	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	9	-41
2019-GD-02526	23-Oct-19	SAN JUAN	URB. CAPARRA HEIGTHS	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	15	-35
2020-GD-00289	ene 25, 2020	SAN JUAN	URB. PUERTO NUEVO CALLES NE	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	5	-45
2020-GD-00502	4-Feb-20	SAN JUAN	BO. OBRERO| SANTURCE	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	3	-47
2019-GD-01899	ago 26, 2019	SAN JUAN	URB. CAPARRA HEIGTHS	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	15	-35
2020-GD-00595	11-Feb-20	SAN JUAN	URB. SAN GERARDO	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	56	6
2019-GD-03179	dic 10, 2019	SAN JUAN	URB. PARQUE FORESTAL	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	38	-12
2020-GD-00713	18-Feb-20	SAN JUAN	URB. PORTAL DE LOS PINOS	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	44	-6
2020-GD-00152	ene 15, 2020	SAN JUAN	URB. COLINAS VERDES	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	73	23
2020-GD-00388	ene 30, 2020	SAN JUAN	URB. FLORAL PARK| HR	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	113	63
2020-GD-00813	25-Feb-20	SAN JUAN	URB. VILLAS DEL PILAR	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	105	55
2019-GD-02331	7-Oct-19	SAN JUAN	NO USAR	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	45	-5
2020-GD-00140	ene 15, 2020	SAN JUAN	URB. COUNTRY CLUB 1 SE	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-00168	ene 16, 2020	SAN JUAN	URB. COUNTRY CLUB 1 SE	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	7	-43
2020-GD-00634	13-Feb-20	SAN JUAN	URB. PUERTO NUEVO NOMBRES	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	9	-41
2020-GD-00133	ene 15, 2020	SAN JUAN	URB. JARDINES METROPOL	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	9	-41
2020-GD-00613	12-Feb-20	SAN JUAN	URB. HILLS MANSIONS	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	9	-41
2020-GD-00550	7-Feb-20	SAN JUAN	SECTOR LOS ROMEROS	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	78	28
2020-GD-00799	24-Feb-20	SAN JUAN	URB. RIO PIEDRAS HEIGH	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	13	-37
2019-GD-01973	ago 30, 2019	SAN JUAN	RES. MANUEL A. PEREZ	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	15	-35
2018-GD-02171	dic 21, 2018	SAN JUAN	URB. SANTA TERESITA	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	4	-46

2020-GD-00270	ene 24, 2020	SAN JUAN	URB. PARK GARDENS	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	7	-43
2019-GD-02525	23-Oct-19	SAN JUAN	URB. VENUS GARD. OESTE	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	15	-35
2019-GD-02380	11-Oct-19	SAN JUAN	URB. EL SEnORIAL	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	42	-8
2020-GD-00858	27-Feb-20	SAN JUAN	URB. UNIVERSITY GARDENS	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	113	63
2020-GD-00535	6-Feb-20	SAN JUAN	URB. VILLAS DE PARANA	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	3	-47
2020-GD-00644	13-Feb-20	SAN JUAN	URBANIZACION LAS LOMAS	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	56	6
2020-GD-00834	26-Feb-20	SAN JUAN	URB. SUMMIT HILLS	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	11	-39
2020-GD-01247	18-Mar-20	SAN JUAN	URB. SANTA MARIA	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-00523	6-Feb-20	SAN JUAN	BO. OBRERO	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	9	-41
2019-GD-03232	dic 13, 2019	SAN JUAN	BO. OBRERO| SANTURCE	Anejar Documentos	Nadie	72	22
2020-GD-00495	4-Feb-20	SAN JUAN	URB. SANTA MARIA	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	9	-41
2020-GD-01186	17-Mar-20	SAN JUAN	SECTOR LOS PEnA	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	1	-49
2020-GD-01631	abr 14, 2020	SAN JUAN	URB. CAMBRIDGE PARK	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02676	16-Jun-20	SAN JUAN	URB. VILLAS DE PARANA	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02650	16-Jun-20	SAN JUAN	URB. SAN FRANCISCO	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02689	17-Jun-20	SAN JUAN	URB. SAN IGNACIO	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02696	17-Jun-20	SAN JUAN	URB. BERWIND STATES	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02190	25-May-20	SAN JUAN	URB. PARK GARDENS	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-02594	12-Jun-20	SAN JUAN	URB. COUNTRY CLUB 1 SE	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	13	-37
2020-GD-02759	19-Jun-20	SAN JUAN	URB. EL COMANDANTE| RI	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	13	-37
2020-GD-02389	4-Jun-20	SAN JUAN	BO. CUPEY BAJO	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	13	-37
2020-GD-02998	30-Jun-20	SAN JUAN	URB. SANTA MARIA	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	10	-40
2020-GD-02929	26-Jun-20	SAN JUAN	URB. SANTA MARIA	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	13	-37
2020-GD-02938	26-Jun-20	SAN JUAN	URB. COLLEGE PARK	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	13	-37
2020-GD-02711	17-Jun-20	SAN JUAN	URB. EL SEnORIAL	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	13	-37
2020-GD-00413	ene 30, 2020	SAN JUAN	URB. VENUS GARD. NORTE	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	1	-49
2020-GD-00541	6-Feb-20	SAN JUAN	BDA. BUENA VISTA| H.RE	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	1	-49
2020-GD-01935	8-May-20	SAN JUAN	BO. OBRERO	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-02454	9-Jun-20	SAN JUAN	URB. ROOSEVELT	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2019-GD-02577	28-Oct-19	SAN JUAN	NO USAR	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	13	-37
2020-GD-02767	19-Jun-20	SAN JUAN	URB VILLA BORINQUEN	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	13	-37
2020-GD-01846	3-May-20	SAN JUAN	BO. CAIMITO ALTO	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-00781	24-Feb-20	SAN JUAN	URB. EL CEREZAL	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-00692	18-Feb-20	SAN JUAN	AVE. DE DIEGO	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-00779	23-Feb-20	SAN JUAN	BO. CUPEY BAJO	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	43	-7
2020-GD-01364	25-Mar-20	SAN JUAN	URB. EL PARAISO	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-01844	3-May-20	SAN JUAN	NO USAR	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-00253	ene 21, 2020	SAN JUAN	URB. VILLA NEVAREZ	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2019-GD-03234	dic 13, 2019	SAN JUAN	URB. LOS ARB. MON.HIEDRA	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	13	-37
2019-GD-02608	31-Oct-19	SAN JUAN	URB. SANTA MARIA	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-00280	ene 24, 2020	SAN JUAN	AVE. 65 DE INFANTERIA	Inspeccion Documentos	asaninocencio13378@aeepr.c	7	-43
2020-GD-01656	abr 16, 2020	SAN JUAN	URB. COLINAS FAIR VIEW	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-01698	abr 21, 2020	SAN JUAN	URB. VENUS GARD. NORTE	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-02262	29-May-20	SAN JUAN	URB. VENUS GARD. NORTE	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-01372	26-Mar-20	SAN JUAN	NO USAR	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	9	-41
2020-GD-00870	27-Feb-20	SAN JUAN	CALLE DEL PARQUE	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-02445	8-Jun-20	SAN JUAN	URB. EL SEnORIAL	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	2	-48
2020-GD-01342	24-Mar-20	SAN JUAN	URB. PASEO ALTO	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-01339	24-Mar-20	SAN JUAN	URB. BALDRICH| HATO RE	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-02007	13-May-20	SAN JUAN	BO. CAIMITO ALTO	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-02215	26-May-20	SAN JUAN	URB. COLINAS FAIR VIEW	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2018-GD-00833	ago 2, 2018	SAN JUAN	URB. VILLA NEVARES	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	9	-41
2019-GD-03377	dic 26, 2019	SAN JUAN	URB. PUERTO NUEVO NOMBRES	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	13	-37
2019-GD-02677	5-Nov-19	SAN JUAN	URB. BALDRICH| HATO RE	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-01050	8-Mar-20	SAN JUAN	URB. OCEAN PARK	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-02091	15-May-20	SAN JUAN	BO. CUPEY BAJO	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-00817	25-Feb-20	SAN JUAN	URB. LAS LOMAS	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-00271	ene 24, 2020	SAN JUAN	URB. PARQUE SANTA MARI	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-01045	6-Mar-20	SAN JUAN	URB. MONTE HIEDRA	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02256	28-May-20	SAN JUAN	URB. VENUS GARD. NORTE	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-02261	29-May-20	SAN JUAN	URB. FLORAL PARK| HR	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-01912	7-May-20	SAN JUAN	URB. VENUS GARD. NORTE	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-02438	8-Jun-20	SAN JUAN	URB. HUCARES	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-02179	22-May-20	SAN JUAN	URB. PARK GARDENS	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-01052	8-Mar-20	SAN JUAN	URB. SANTA MARIA	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-02207	26-May-20	SAN JUAN	URB. ALTURAS DE CUPEY	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02652	16-Jun-20	SAN JUAN	URB. BERWIND STATES	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02017	13-May-20	SAN JUAN	URB. BALDRICH| HATO RE	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-02172	22-May-20	SAN JUAN	URB. SANTA MARIA	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-02306	1-Jun-20	SAN JUAN	URB. PARQUE SAN IGNACI	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-02023	13-May-20	SAN JUAN	URB. OCEAN PARK	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-01926	7-May-20	SAN JUAN	URB. VENUS GARD. NORTE	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-02455	9-Jun-20	SAN JUAN	URB. ROOSEVELT	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-02675	16-Jun-20	SAN JUAN	NO USAR	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02294	1-Jun-20	SAN JUAN	URB. COL. MONTE CARLO	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-01993	12-May-20	SAN JUAN	URB. SANTA ANA	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	1	-49
2019-GD-02789	12-Nov-19	SAN JUAN	URB. MONTE VERDE II	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-02541	11-Jun-20	SAN JUAN	URB. COLINAS VERDES	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-02493	10-Jun-20	SAN JUAN	URBANIZACION LAS AMERICAS	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-02459	9-Jun-20	SAN JUAN	BARRIO OBRERO	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-01972	12-May-20	SAN JUAN	URB. PARQUE FORESTAL	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-01662	abr 16, 2020	SAN JUAN	NO USAR	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-01847	3-May-20	SAN JUAN	URB. PUERTO NUEVO CALLES NO	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-01737	abr 23, 2020	SAN JUAN	URB. SAN FRANCISCO	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-01738	abr 23, 2020	SAN JUAN	URB. COUNTRY CLUB 1 SE	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2019-GD-01804	ago 12, 2019	SAN JUAN	CONDADO	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	9	-41
2020-GD-02171	22-May-20	SAN JUAN	SECTOR QUEBRADA ARENAS	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-02139	21-May-20	SAN JUAN	BO. CUPEY ALTO	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15

2020-GD-02608	15-Jun-20	SAN JUAN	URB. COUNTRY CLUB 1 SE	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-02458	9-Jun-20	SAN JUAN	URB. LOS ARB. MON.HIEDRA	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-02339	1-Jun-20	SAN JUAN	BO. CAIMITO ALTO	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	1	-49
2019-GD-02899	15-Nov-19	SAN JUAN	NO USAR	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-02612	15-Jun-20	SAN JUAN	URB. COLINAS FAIR VIEW	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02572	12-Jun-20	SAN JUAN	URB. COUNTRY CLUB 1 SE	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02528	10-Jun-20	SAN JUAN	URB. LA RIVIERA	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	1	-49
2020-GD-01802	abr 29, 2020	SAN JUAN	BO. CAIMITO ALTO	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02080	15-May-20	SAN JUAN	URB. SANTIAGO IGLESIAS	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	13	-37
2020-GD-01138	12-Mar-20	SAN JUAN	NO USAR	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02918	26-Jun-20	SAN JUAN	URB. SANTA ANA	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	13	-37
2020-GD-02813	22-Jun-20	SAN JUAN	URB. BERWIND STATES	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02028	13-May-20	SAN JUAN	URB. SANTA ANA	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	1	-49
2020-GD-01009	5-Mar-20	SAN JUAN	URB. SANTA MARIA	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	13	-37
2020-GD-02267	29-May-20	SAN JUAN	URB. SAGRADO CORAZON	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02994	30-Jun-20	SAN JUAN	URB. SAN JUAN GARDENS	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	13	-37
2020-GD-02928	26-Jun-20	SAN JUAN	BDA. ISRAEL| HR	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	13	-37
2020-GD-02830	22-Jun-20	SAN JUAN	URB. SUMMIT HILLS	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	13	-37
2020-GD-02042	14-May-20	SAN JUAN	NO USAR	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	13	-37
2020-GD-02840	23-Jun-20	SAN JUAN	URB. HILLS MANSIONS	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	13	-37
2019-GD-02892	15-Nov-19	SAN JUAN	URB. MONTE HIEDRA	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02328	1-Jun-20	SAN JUAN	URB. BERWIND STATES	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-01765	abr 27, 2020	SAN JUAN	BDA. BUENA VIST.SANTUR	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2019-GD-02137	20-Sep-19	SAN JUAN	URB. SAN FRANCISCO	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	6	-44
2020-GD-02516	10-Jun-20	SAN JUAN	URB. BALDRICH| HATO RE	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-02225	27-May-20	SAN JUAN	URB. BALDRICH| HATO RE	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-01271	20-Mar-20	SAN JUAN	URB. MILAVILLE GARCIA	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-02679	16-Jun-20	SAN JUAN	URB. LA RIVIERA	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-02619	15-Jun-20	SAN JUAN	URB. COLLEGE PARK	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	1	-49
2019-GD-02179	25-Sep-19	SAN JUAN	BO. MONACILLOS	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	2	-48
2020-GD-03029	1-Jul-20	SAN JUAN	URB. PURPLE TREE	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	8	-42
2020-GD-03069	1-Jul-20	SAN JUAN	URB. COUNTRY CLUB 1 SE	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	7	-43
2020-GD-03199	6-Jul-20	SAN JUAN	URB. REP. UNIVERSITARI	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	7	-43
2020-GD-03302	9-Jul-20	SAN JUAN	URB. SAN MARTIN	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	6	-44
2020-GD-02132	20-May-20	SAN JUAN	URB. REPARTO LANDRAU	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	8	-42
2019-GD-00775	abr 11, 2019	SAN JUAN	URB. PARQUE FORESTAL	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-02552	11-Jun-20	SAN JUAN	URB. CAPARRA HEIGTHS	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-02234	27-May-20	SAN JUAN	URB. CAMBRIDGE PARK	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-01974	12-May-20	SAN JUAN	URB. PASEO DEL PRADO	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-03220	6-Jul-20	SAN JUAN	URB. EL VEDADO	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	8	-42
2020-GD-02677	16-Jun-20	SAN JUAN	BO. MONACILLOS	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-02733	18-Jun-20	SAN JUAN	URB. PUERTO NUEVO NO	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	10	-40
2020-GD-03246	7-Jul-20	SAN JUAN	URB. REP. TULIPAN	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	8	-42
2020-GD-01930	7-May-20	SAN JUAN	URB. PARQUE SANTA MARI	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	10	-40
2020-GD-03123	2-Jul-20	SAN JUAN	URBANIZACION PInERO	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	2	-48
2020-GD-00827	26-Feb-20	SAN JUAN	CALLE MC LEARY	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-02307	1-Jun-20	SAN JUAN	URB. HYDE PARK	Cartografía	IngenieroPlanificacionCentral	1	-49
2020-GD-00327	ene 29, 2020	SAN JUAN	URB. PARQUE SAN IGNACI	Cartografía	IngenieroPlanificacionCentral	1	-49
2020-GD-02128	19-May-20	SAN JUAN	URB. SAGRADO CORAZON	Evaluación/Estudio	msierra12667@aeepr.com	3	-47
2020-GD-01201	17-Mar-20	SAN JUAN	NO USAR	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	2	-48
2020-GD-01585	abr 13, 2020	SAN JUAN	URB. COLINAS DE CUPEY	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03774	27-Jul-20	SAN JUAN	URB. CROWN HILLS	Validación	brivera12865@aeepr.com,ms	6	-44
2020-GD-01436	abr 1, 2020	SAN JUAN	URB. SAN GERARDO	Validación	brivera12865@aeepr.com	2	-48
2020-GD-03439	15-Jul-20	SAN JUAN	NO USAR	Evaluación/Estudio	msierra12667@aeepr.com	3	-47
2020-GD-03777	27-Jul-20	SAN JUAN	URB. CALDAS	Validación	brivera12865@aeepr.com,ms	6	-44
2020-GD-01369	25-Mar-20	SAN JUAN	URB. PASEO ALTO	Validación	brivera12865@aeepr.com,jua	4	-46
2020-GD-03339	10-Jul-20	SAN JUAN	URB. EL SEnORIAL	Validación	brivera12865@aeepr.com,jua	4	-46
2020-GD-03620	20-Jul-20	SAN JUAN	URB. COLINAS FAIR VIEW	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarV	2	-48
2020-GD-03636	21-Jul-20	SAN JUAN	URB. OPEN LAND	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarV	2	-48
2020-GD-03323	10-Jul-20	SAN JUAN	NO USAR	Evaluación/Estudio	msierra12667@aeepr.com	3	-47
2020-GD-03452	15-Jul-20	SAN JUAN	URB. PARK GARDENS	Validación	brivera12865@aeepr.com	10	-40
2020-GD-03638	21-Jul-20	SAN JUAN	BO. CAIMITO ALTO	Validación	brivera12865@aeepr.com,ms	18	-32
2020-GD-03854	28-Jul-20	SAN JUAN	URB. SAN FRANCISCO	Validación	brivera12865@aeepr.com,ms	4	-46
2020-GD-03635	21-Jul-20	SAN JUAN	BO. CAIMITO ALTO	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarV	2	-48
2020-GD-03583	20-Jul-20	SAN JUAN	URB. COLINAS DE CUPEY	Validación	brivera12865@aeepr.com	10	-40
2020-GD-02988	29-Jun-20	SAN JUAN	URB. PASEO ALTO	Validación	brivera12865@aeepr.com,jua	4	-46
2020-GD-03424	15-Jul-20	SAN JUAN	BO. MIRAMAR	Evaluación/Estudio	ncarmona13622@aeepr.com	3	-47
2020-GD-03465	15-Jul-20	SAN JUAN	URB. MILAVILLE GARCIA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	2	-48
2020-GD-03549	17-Jul-20	SAN JUAN	URB. SUMMIT HILLS	Evaluación/Estudio	ncarmona13622@aeepr.com	3	-47
2020-GD-03521	16-Jul-20	SAN JUAN	URB. CAPARRA TERRACE SO	Validación	brivera12865@aeepr.com	10	-40
2020-GD-03628	21-Jul-20	SAN JUAN	NO USAR	Validación	brivera12865@aeepr.com,ms	18	-32
2020-GD-03730	24-Jul-20	SAN JUAN	NO USAR	Validación	brivera12865@aeepr.com,ms	1	-49
2020-GD-02718	17-Jun-20	SAN JUAN	URB. HUCARES	Validación	brivera12865@aeepr.com	2	-48
2020-GD-03330	10-Jul-20	SAN JUAN	NO USAR	Validación	brivera12865@aeepr.com	2	-48
2020-GD-03210	6-Jul-20	SAN JUAN	NO USAR	Validación	brivera12865@aeepr.com	2	-48
2020-GD-03010	30-Jun-20	SAN JUAN	NO USAR	Validación	brivera12865@aeepr.com,ms	4	-46
2020-GD-03034	1-Jul-20	SAN JUAN	URB. SANTIAGO IGLESIAS	Validación	brivera12865@aeepr.com,nc	4	-46
2020-GD-03074	1-Jul-20	SAN JUAN	URB. PASEO ALTO	Validación	brivera12865@aeepr.com,jua	4	-46
2020-GD-03174	4-Jul-20	SAN JUAN	URB. RIO PIEDRAS HEIGH	Validación	brivera12865@aeepr.com,jua	4	-46
2020-GD-03000	30-Jun-20	SAN JUAN	URB. LA CUMBRE	Validación	brivera12865@aeepr.com,jua	4	-46
2020-GD-03451	15-Jul-20	SAN JUAN	URB. PASEO LAS VISTAS	Validación	InspectorInspeccion	1	-49
2020-GD-03505	16-Jul-20	SAN JUAN	URB. SAGRADO CORAZON	Validación	InspectorInspeccion	1	-49
2020-GD-03651	21-Jul-20	SAN JUAN	URB. OCEAN PARK	Validación	brivera12865@aeepr.com,ms	18	-32
2020-GD-03802	28-Jul-20	SAN JUAN	URB. LA CUMBRE	Validación	brivera12865@aeepr.com,ms	4	-46
2020-GD-01940	8-May-20	SAN JUAN	URB. SAGRADO CORAZON	Validación	brivera12865@aeepr.com	2	-48
2020-GD-02134	20-May-20	SAN JUAN	URB. VILLA ANDALUCIA	Validación	brivera12865@aeepr.com	2	-48
2020-GD-03374	13-Jul-20	SAN JUAN	NO USAR	Validación	brivera12865@aeepr.com	2	-48
2020-GD-03227	7-Jul-20	SAN JUAN	NO USAR	Validación	brivera12865@aeepr.com	2	-48

2020-GD-03156	3-Jul-20	SAN JUAN	NO USAR	Validación	brivera12865@aeepr.com,nc	4	-46
2020-GD-02904	26-Jun-20	SAN JUAN	URB. LAS LOMAS	Validación	brivera12865@aeepr.com,nc	4	-46
2020-GD-03503	16-Jul-20	SAN JUAN	URB. RIO PIEDRAS HEIGH	Validación	InspectorInspeccion	1	-49
2020-GD-03529	17-Jul-20	SAN JUAN	NO USAR	Validación	brivera12865@aeepr.com	1	-49
2020-GD-03554	17-Jul-20	SAN JUAN	URB. SAN MARTIN	Validación	brivera12865@aeepr.com	10	-40
2020-GD-03393	13-Jul-20	SAN JUAN	SECTOR SAN JOSE	Validación	brivera12865@aeepr.com	10	-40
2020-GD-03298	9-Jul-20	SAN JUAN	URB. REPARTO METRO SE	Validación	brivera12865@aeepr.com,nc	4	-46
2019-GD-00617	25-Mar-19	SAN JUAN	URB. PARQUE SAN IGNACI	Validación	brivera12865@aeepr.com,jua	4	-46
2020-GD-03856	28-Jul-20	SAN JUAN	URB. COLLEGE PARK	Validación	brivera12865@aeepr.com,ms	4	-46
2020-GD-02714	17-Jun-20	SAN JUAN	URB. ALTAMESA	Validación	ffigueroa7424@aeepr.com	43	-7
2020-GD-03310	9-Jul-20	SAN JUAN	URB. PASEO DEL PRADO	Evaluación/Estudio	msierra12667@aeepr.com	3	-47
2020-GD-03466	15-Jul-20	SAN JUAN	URB. PUERTO NUEVO NO	Validación	InspectorInspeccion	1	-49
2020-GD-03499	16-Jul-20	SAN JUAN	URB. SANTA MARIA	Validación	InspectorInspeccion	1	-49
2020-GD-03530	17-Jul-20	SAN JUAN	URB. MIRADOR	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	2	-48
2020-GD-03518	16-Jul-20	SAN JUAN	URB. VILLA NEVAREZ	Validación	brivera12865@aeepr.com	10	-40
2020-GD-03568	18-Jul-20	SAN JUAN	URB. HYDE PARK	Validación	brivera12865@aeepr.com	10	-40
2020-GD-01973	12-May-20	SAN JUAN	URB. CAPARRA TERRACE SE	Validación	brivera12865@aeepr.com	6	-44
2020-GD-03047	1-Jul-20	SAN JUAN	URB. LA RIVIERA	Validación	brivera12865@aeepr.com,nc	4	-46
2020-GD-03437	15-Jul-20	SAN JUAN	URB. PARQUE SAN IGNACI	Validación	InspectorInspeccion	1	-49
2020-GD-03667	22-Jul-20	SAN JUAN	URB. LA VISTA	Validación	brivera12865@aeepr.com,ms	16	-34
2020-GD-01441	abr 2, 2020	SAN JUAN	URB. PARK GARDENS	Validación	brivera12865@aeepr.com	2	-48
2020-GD-01465	abr 3, 2020	SAN JUAN	URB. PORTICOS CUPEY	Validación	brivera12865@aeepr.com	2	-48
2020-GD-02815	22-Jun-20	SAN JUAN	URB. VENUS GARD. NORTE	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03559	18-Jul-20	SAN JUAN	URB. SAN MARTIN	Validación	brivera12865@aeepr.com	12	-38
2020-GD-03726	24-Jul-20	SAN JUAN	URB. HUCARES	Validación	brivera12865@aeepr.com,ms	1	-49
2020-GD-03455	15-Jul-20	SAN JUAN	NO USAR	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	2	-48
2020-GD-03862	29-Jul-20	SAN JUAN	URB. EL DORADO	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarV	2	-48
2020-GD-02122	19-May-20	SAN JUAN	NO USAR	Evaluación/Estudio	jtrujillo9807@aeepr.com	2	-48
2019-GD-03321	dic 19, 2019	SAN JUAN	URB. HYDE PARK	Evaluación/Estudio	jtrujillo9807@aeepr.com	1	-49
2020-GD-00368	ene 29, 2020	SAN JUAN	AVE. ROOSEVELT	Evaluación/Estudio	jtrujillo9807@aeepr.com	3	-47
2019-GD-02522	23-Oct-19	SAN JUAN	BO. MONACILLOS	Evaluación/Estudio	jtrujillo9807@aeepr.com	37	-13
2019-GD-02073	11-Sep-19	SAN JUAN	RES. LAS MARGARITAS| S	Evaluación/Estudio	jtrujillo9807@aeepr.com	72	22
2019-GD-00433	28-Feb-19	RIO PIEDRAS	ASOC. COL. ING. Y AGRI	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	JefeVentasPorMayor	140	90
2020-GD-00086	ene 12, 2020	RIO PIEDRAS	URB. LA SIERRA DEL RIO	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2019-GD-01161	2-Jun-19	RIO PIEDRAS	URB. GONZALEZ SEIJO	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	25	-25
2020-GD-03601	20-Jul-20	RIO PIEDRAS	NO USAR	Validación	null	10	-40
2020-GD-03655	22-Jul-20	HATO REY	NO USAR	Validación	brivera12865@aeepr.com,ms	18	-32
2018-GD-00642	13-Jul-18	GUAYNABO	URB. TINTILLO GARDENS	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	24	-26
2018-GD-01485	1-Oct-18	GUAYNABO	URBANIZACION VILLAS DE TINTILLO	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	52	2
2019-GD-00686	31-Mar-19	GUAYNABO	URB. EL ALAMO	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	92	42
2019-GD-02135	19-Sep-19	GUAYNABO	URB. ALTAMIRA	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	49	-1
2019-GD-02911	18-Nov-19	GUAYNABO	URB. CAPARRA HILLS	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	44	-6
2019-GD-00986	2-May-19	GUAYNABO	URB. TORRIMAR	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	9	-41
2019-GD-03352	dic 23, 2019	GUAYNABO	NO USAR	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	5	-45
2019-GD-02806	12-Nov-19	GUAYNABO	URB. PARKVILLE SUR	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	30	-20
2019-GD-00682	29-Mar-19	GUAYNABO	URB. EXT. VILLA CAPARR	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	227	177
2019-GD-02920	19-Nov-19	GUAYNABO	URB. BELLO MONTE	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	34	-16
2019-GD-01349	21-Jun-19	GUAYNABO	URB. ALTURAS DE TORRIMAR	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	45	-5
2019-GD-02641	5-Nov-19	GUAYNABO	URB. MALAGA PARK	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	3	-47
2019-GD-02975	22-Nov-19	GUAYNABO	URBANIZACION GOLDEN GATE	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	112	62
2019-GD-02597	30-Oct-19	GUAYNABO	BO. SANTA ROSA	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	45	-5
2018-GD-01683	19-Oct-18	GUAYNABO	NO USAR	Inclusive Gateway,Inclusive Gateway,	JefeVentasPorMayor	601	551
2019-GD-01799	ago 9, 2019	GUAYNABO	URB. SAN PATRICIO	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	7	-43
2019-GD-02083	12-Sep-19	GUAYNABO	BO. CAMARONES	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	51	1
2017-GD-02300	26-Jun-17	GUAYNABO	AVE. SAN PATRICIO	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	JefeVentasPorMayor	210	160
2019-GD-01583	16-Jul-19	GUAYNABO	URB. TORRIMAR	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	21	-29
2019-GD-00849	abr 17, 2019	GUAYNABO	NO USAR	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	5	-45
2018-GD-01146	ago 30, 2018	GUAYNABO	AVE. SAN PATRICIO	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	JefeVentasPorMayor	314	264
2019-GD-01911	ago 26, 2019	GUAYNABO	URBANIZACION SAN PATRICIO	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	34	-16
2020-GD-00054	ene 7, 2020	GUAYNABO	NO USAR	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	7	-43
2019-GD-03285	dic 17, 2019	GUAYNABO	URB. PARKVILLE	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	76	26
2019-GD-00294	13-Feb-19	GUAYNABO	FORT BUCHANAN	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	13	-37
2019-GD-03120	dic 5, 2019	GUAYNABO	BARRIO SANTA ROSA	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	9	-41
2019-GD-01955	ago 29, 2019	GUAYNABO	URB. TORRIMAR	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	43	-7
2019-GD-02605	31-Oct-19	GUAYNABO	URBANIZACION LOMAS DEL SOL	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	52	2
2019-GD-00544	15-Mar-19	GUAYNABO	URB. TIERRA ALTA I	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	189	139
2019-GD-02157	23-Sep-19	GUAYNABO	URB. PARKVILLE SUR	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	45	-5
2019-GD-03126	dic 5, 2019	GUAYNABO	BARRIO SONADORA	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	7	-43
2019-GD-01168	4-Jun-19	GUAYNABO	URB. PARKVILLE	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	7	-43
2019-GD-03010	26-Nov-19	GUAYNABO	URB. VILLA REALES	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	54	4
2020-GD-01010	5-Mar-20	GUAYNABO	URB. ESTANCIAS REALES	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	92	42
2020-GD-00331	ene 29, 2020	GUAYNABO	CARR. 177	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-00215	ene 20, 2020	GUAYNABO	BARRIO SANTA ROSA	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	7	-43
2019-GD-02815	13-Nov-19	GUAYNABO	NO USAR	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	79	29
2020-GD-00380	ene 30, 2020	GUAYNABO	CARR 834	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	3	-47
2020-GD-00417	ene 31, 2020	GUAYNABO	URB. COLINAS METROPOLITANAS	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	105	55
2020-GD-00307	ene 28, 2020	GUAYNABO	NO USAR	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	8	-42
2020-GD-00527	6-Feb-20	GUAYNABO	URB. SAN PATRICIO	Anejar Documentos	Nadie	15	-35
2020-GD-00586	11-Feb-20	GUAYNABO	URB. EL ALAMO	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	113	63
2020-GD-00449	3-Feb-20	GUAYNABO	CARR. 837| GUAYNABO	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	50	0
2020-GD-00161	ene 16, 2020	GUAYNABO	URB. GOLDEN GATE	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	113	63
2020-GD-00705	18-Feb-20	GUAYNABO	URB. COLINAS METROPOLITANAS	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	113	63
2020-GD-00192	ene 17, 2020	GUAYNABO	URB. COLINAS METROPOLITANAS	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	113	63
2020-GD-00577	10-Feb-20	GUAYNABO	NO USAR	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	114	64
2020-GD-00427	ene 31, 2020	GUAYNABO	NO USAR	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-00438	3-Feb-20	GUAYNABO	BARRIO GUARAGUAO	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	50	0
2020-GD-00489	4-Feb-20	GUAYNABO	URB. PARKVILLE	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	3	-47
2020-GD-01810	abr 30, 2020	GUAYNABO	URB. VILLA CLEMENTINA	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	13	-37

2020-GD-01831	1-May-20	GUAYNABO	BO. SANTA ROSA	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	13	-37
2019-GD-03138	dic 6, 2019	GUAYNABO	BO. CAMARONES	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	13	-37
2019-GD-02931	20-Nov-19	GUAYNABO	URB. GARDEN HILLS	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02377	3-Jun-20	GUAYNABO	URB. FINCA ELENA	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02839	23-Jun-20	GUAYNABO	URB. LINDA GARDEN	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	13	-37
2020-GD-02233	27-May-20	GUAYNABO	URB. TORREMOLINOS	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	13	-37
2020-GD-01724	abr 22, 2020	GUAYNABO	URB. VILLA CAPARRA	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	13	-37
2020-GD-00777	22-Feb-20	GUAYNABO	BO. SANTA ROSA	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-02361	2-Jun-20	GUAYNABO	URB. COLINAS METROPOLITANAS	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-02198	25-May-20	GUAYNABO	URB. EXT. TERRAZAS DE GUAYNABO	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2019-GD-01328	19-Jun-19	GUAYNABO	URB. VILLA CAPARRA	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2019-GD-02725	7-Nov-19	GUAYNABO	NO USAR	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	1	-49
2020-GD-01723	abr 22, 2020	GUAYNABO	URB. MUnOZ RIVERA	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02135	20-May-20	GUAYNABO	URB. QUINTAS REALES	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-01842	3-May-20	GUAYNABO	URB. APOLO	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-00682	17-Feb-20	GUAYNABO	BARRIO SANTA ROSA	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-00930	2-Mar-20	GUAYNABO	URB. QUINTAS REALES	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-01250	18-Mar-20	GUAYNABO	URB. TORRIMAR	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-02110	18-May-20	GUAYNABO	COND. SANTA PAULA	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	1	-49
2020-GD-00026	ene 3, 2020	GUAYNABO	URB. APOLO	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-01275	20-Mar-20	GUAYNABO	URB. LA COLINA	Aprobar Certificacion Instalacion	jtrujillo9807@aeepr.com	13	-37
2020-GD-01316	23-Mar-20	GUAYNABO	URB. VILLA CLEMENTINA	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	5	-45
2020-GD-02365	3-Jun-20	GUAYNABO	URB. FINCA ELENA	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-00337	ene 29, 2020	GUAYNABO	BARRIO GUARAGUAO	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-00929	2-Mar-20	GUAYNABO	BO. HATO NUEVO	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-00861	27-Feb-20	GUAYNABO	URB. GOLDEN GATE	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-01196	17-Mar-20	GUAYNABO	URB. COLINAS METROPOLITANAS	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	3	-47
2020-GD-01073	10-Mar-20	GUAYNABO	URB. TERRAZA DE GUAYNABO	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	35	-15
2020-GD-01727	abr 22, 2020	GUAYNABO	URB. MUnOZ RIVERA	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	1	-49
2020-GD-01923	7-May-20	GUAYNABO	BO.AMELIA	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	1	-49
2020-GD-01179	17-Mar-20	GUAYNABO	URB. VILLA CAPARRA	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	13	-37
2020-GD-01858	4-May-20	GUAYNABO	URB. BEVERLY HILLS	Inspeccion Documentos	jtrujillo9807@aeepr.com	1	-49
2020-GD-01754	abr 24, 2020	GUAYNABO	URB. CARMEN HILLS	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02583	12-Jun-20	GUAYNABO	URB. PONCE DE LEON	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-02763	19-Jun-20	GUAYNABO	URB. LINDA GARDEN	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-00772	22-Feb-20	GUAYNABO	URB. COLINAS METROPOLITANAS	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-02934	26-Jun-20	GUAYNABO	URB. EL JARDIN	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-02701	17-Jun-20	GUAYNABO	BARRIO GUARAGUAO	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	10	-40
2020-GD-01251	18-Mar-20	GUAYNABO	URB. FINCA ELENA	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	9	-41
2020-GD-02686	17-Jun-20	GUAYNABO	URB. TIERRA ALTA I	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-00297	ene 27, 2020	GUAYNABO	URBANIZACION LA VILLA DE TORRIMA	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	6	-44
2020-GD-03249	7-Jul-20	GUAYNABO	URB. COLINAS METROPOLITANAS	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	2	-48
2020-GD-01056	9-Mar-20	GUAYNABO	URB. LA VILLA DE TORRIMAR	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-01377	26-Mar-20	GUAYNABO	URB. LA COLINA	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	2	-48
2019-GD-00992	3-May-19	GUAYNABO	URB. COLINAS METROPOLITANAS	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-02785	20-Jun-20	GUAYNABO	BO. SANTA ROSA	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-01505	abr 6, 2020	GUAYNABO	CARR. 1	Evaluación/Estudio	ncarmona13622@aeepr.com	3	-47
2020-GD-01710	abr 21, 2020	GUAYNABO	BARRIO JUAN DOMINGO	Validación	msierra12667@aeepr.com	55	5
2020-GD-01789	abr 29, 2020	GUAYNABO	URB. TORRIMAR	Cartografía	IngenieroPlanificacionCentral	6	-44
2020-GD-02245	28-May-20	GUAYNABO	BO. CAMARONES	Cartografía	jsanchez4597@aeepr.com	40	-10
2020-GD-02715	17-Jun-20	GUAYNABO	URB. VILLA LISSETTE	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02887	26-Jun-20	GUAYNABO	URB. ESTANCIAS DE TORRIMAR	Cartografía	IngenieroPlanificacionCentral	4	-46
2020-GD-03539	17-Jul-20	GUAYNABO	URB. EXT. TERRAZAS DE GUAYNABO	Validación	InspectorInspeccion	1	-49
2020-GD-03743	24-Jul-20	GUAYNABO	NO USAR	Validación	brivera12865@aeepr.com,ms	12	-38
2020-GD-01467	abr 3, 2020	GUAYNABO	URB. APOLO	Validación	brivera12865@aeepr.com	2	-48
2020-GD-02930	26-Jun-20	GUAYNABO	NO USAR	Cartografía	IngenieroPlanificacionCentral	4	-46
2020-GD-03062	1-Jul-20	GUAYNABO	URB. TORREMOLINOS	Validación	InspectorInspeccion	1	-49
2020-GD-03879	29-Jul-20	GUAYNABO	URBANIZACION OASIS GARDENS	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarV	2	-48
2020-GD-03673	22-Jul-20	GUAYNABO	URBANIZACION VILLA CLEMENTINA	Validación	brivera12865@aeepr.com,ms	16	-34
2020-GD-03676	22-Jul-20	GUAYNABO	NO USAR	Validación	brivera12865@aeepr.com	8	-42
2020-GD-02341	1-Jun-20	GUAYNABO	URB. ESTANCIAS REALES	Aprobación de Medición Neta Oficina	GerenteComercial	3	-47
2020-GD-03770	27-Jul-20	GUAYNABO	URB. GOLDEN GATE	Validación	brivera12865@aeepr.com,ms	6	-44
2020-GD-01256	19-Mar-20	GUAYNABO	BO. JUAN DOMINGO	Validación	brivera12865@aeepr.com	2	-48
2020-GD-02756	19-Jun-20	GUAYNABO	URB. VILLA CLEMENTINA	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02842	23-Jun-20	GUAYNABO	URB. PARKVILLE	Evaluación/Estudio	ncarmona13622@aeepr.com	3	-47
2020-GD-03415	14-Jul-20	GUAYNABO	URB. PARQUE MEDITERRAN	Validación	brivera12865@aeepr.com	10	-40
2020-GD-03783	27-Jul-20	GUAYNABO	NO USAR	Validación	brivera12865@aeepr.com,ms	6	-44
2020-GD-02890	26-Jun-20	GUAYNABO	NO USAR	Validación	brivera12865@aeepr.com,nc	4	-46
2020-GD-03806	28-Jul-20	GUAYNABO	URB. GARDEN HILLS	Validación	brivera12865@aeepr.com,ms	4	-46
2020-GD-02978	29-Jun-20	GUAYNABO	URB. SAN PATRICIO	Validación	brivera12865@aeepr.com,nc	4	-46
2020-GD-03070	1-Jul-20	GUAYNABO	URB. LINDA GARDEN	Validación	brivera12865@aeepr.com,nc	4	-46
2020-GD-03858	28-Jul-20	GUAYNABO	BO.AMELIA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	1	-49
2020-GD-03625	21-Jul-20	GUAYNABO	NO USAR	Validación	brivera12865@aeepr.com,ms	2	-48
2020-GD-03627	21-Jul-20	GUAYNABO	URB. MUnOZ RIVERA	Validación	brivera12865@aeepr.com,ms	18	-32
2020-GD-03758	24-Jul-20	GUAYNABO	URB. MUnOZ RIVERA	Validación	brivera12865@aeepr.com,ms	12	-38
2020-GD-02323	1-Jun-20	GUAYNABO	URB. FINCA ELENA	Validación	brivera12865@aeepr.com,nc	4	-46
2020-GD-01888	6-May-20	GUAYNABO	BARRIO SANTA ROSA	Validación	brivera12865@aeepr.com,nc	4	-46
2020-GD-03001	30-Jun-20	GUAYNABO	URB. TERRAZA DE GUAYNA	Validación	brivera12865@aeepr.com,nc	4	-46
2020-GD-02588	12-Jun-20	GUAYNABO	URB. MUnOZ RIVERA	Validación	brivera12865@aeepr.com,nc	4	-46
2020-GD-02962	29-Jun-20	GUAYNABO	BO. SANTA ROSA	Validación	brivera12865@aeepr.com,nc	4	-46
2020-GD-03321	10-Jul-20	GUAYNABO	URB. TORRIMAR	Validación	brivera12865@aeepr.com,nc	4	-46
2020-GD-03235	7-Jul-20	GUAYNABO	URB. MUnOZ RIVERA	Validación	brivera12865@aeepr.com,nc	4	-46
2020-GD-02732	18-Jun-20	GUAYNABO	NO USAR	Validación	brivera12865@aeepr.com,nc	4	-46
2020-GD-02838	23-Jun-20	GUAYNABO	URB. LA ARBOLEDA	Validación	brivera12865@aeepr.com,nc	4	-46
2020-GD-03870	29-Jul-20	GUAYNABO	NO USAR	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarV	2	-48
2020-GD-03741	24-Jul-20	GUAYNABO	NO USAR	Validación	brivera12865@aeepr.com,ms	12	-38
2020-GD-02738	18-Jun-20	GUAYNABO	NO USAR	Cartografía	IngenieroPlanificacionCentral	4	-46
2020-GD-03512	16-Jul-20	GUAYNABO	URB. VILLA REALES	Validación	brivera12865@aeepr.com	10	-40

2020-GD-03152	3-Jul-20	GUAYNABO	URB. ALTURAS DE TORRIMAR	Evaluación/Estudio	ncarmona13622@aeepr.com	3	-47
2020-GD-00355	ene 29, 2020	GUAYNABO	BO. FRAILES	Evaluación/Estudio	jtrujillo9807@aeepr.com	28	-22
2020-GD-00066	ene 8, 2020	GUAYNABO	URB. PARKVILLE	Evaluación/Estudio	jtrujillo9807@aeepr.com	30	-20
2019-GD-03419	dic 31, 2019	GUAYNABO	URB. MANS. REALES	Evaluación/Estudio	jtrujillo9807@aeepr.com	191	141
2019-GD-01040	9-May-19	GUAYNABO	ZONA IND. METRO OFF. P	Evaluación/Estudio	jtrujillo9807@aeepr.com	2	-48
2019-GD-02583	29-Oct-19	GUAYNABO	URB. CAPARRA HILLS	Evaluación/Estudio	jtrujillo9807@aeepr.com	57	7
2018-GD-02104	dic 18, 2018	GUAYNABO	NO USAR	Evaluación/Estudio	jtrujillo9807@aeepr.com	7	-43
2020-GD-02809	22-Jun-20	GUAYNABO	ZONA IND. METRO OFF. P	Evaluación/Estudio	jtrujillo9807@aeepr.com	11	-39
2019-GD-01003	3-May-19	CAROLINA	NO USAR	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	128	78
2019-GD-01313	19-Jun-19	CAROLINA	URB. COUNTRY CLUB	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-00196	ene 17, 2020	CAGUAS	URB. LADERAS DE SAN JU	Evaluación/Estudio	jtrujillo9807@aeepr.com	2	-48
2020-GD-01742	abr 23, 2020	BAYAMON	NO USAR	Inspeccion Documentos	brivera12865@aeepr.com	13	-37

Región Mayaguez

Total de Casos Activos: 206

Status	Cantidad de Casos
Validación	79
Pruebas de Aceptacion	1
Inspeccion Documentos	12
Inspeccion de Campo	21
Finalizar estudio o indicar pago por mejora	0
Evaluación/Estudio	74
Estimados	0
Endoso de Planos	0
En Espera de Pruebas	1
Determinar Estudio Suplementario	0
Asignar Inspector	0
Aprobar Certificacion Instalacion	8
Aprobacion de Medicion Neta Ventas	0
Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	1
Analisis Planificacion Central Distribucion,Evaluar y Certificar Cartografia	0
Analisis Planificacion Central Distribucion	0
Cartografía	9



8/7/2020

V E I A

79 83 43 1

Num_Caso	Fecha_Inicio	Municipio	Zona	Status	Asignado_a	Total_Dias	Total menos cuarentena
2019-GD-02694	6-Nov-19	YAUCO	BO. RUBIAS	Cartografía	rcaquias12089@aeepr.com	30	-20
2020-GD-00370	ene 29, 2020	SAN SEBASTIAN	BO. GUATEMALA	Inspeccion de Campo	jvelazquez13932@aeepr.com	51	1
2020-GD-01328	24-Mar-20	SAN SEBASTIAN	SECTOR POZAS CENTRAL	Aprobacion de Medicion Neta Oficina	GerenteComercial	24	-26
2020-GD-00716	18-Feb-20	SAN SEBASTIAN	BO. SONADOR	Validación	AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-03003	30-Jun-20	SAN SEBASTIAN	BO. HOYAMALA	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	6	-44
2020-GD-03268	8-Jul-20	SAN SEBASTIAN	BO. PERCHAS	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03790	27-Jul-20	SAN SEBASTIAN	BO. ROBLES	Validación	InspectorInspeccion	3	-47
2020-GD-03314	9-Jul-20	SAN SEBASTIAN	BO. HATO ARRIBA	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03144	3-Jul-20	SAN SEBASTIAN	BO. GUAJATACA	Evaluación/Estudio	amorales16631@aeepr.com	1	-49
2020-GD-03493	15-Jul-20	SAN SEBASTIAN	BO. SONADOR	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	13	-37
2020-GD-03133	2-Jul-20	SAN SEBASTIAN	BO. SALTOS	Validación	AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-03253	7-Jul-20	SAN SEBASTIAN	BO. CULEBRINAS	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03367	12-Jul-20	SAN SEBASTIAN	BO. GUACIO	Validación	AuxiliarValidacion	18	-32
2020-GD-03853	28-Jul-20	SAN SEBASTIAN	SECTOR POZAS CENTRAL	Validación	InspectorInspeccion	2	-48
2019-GD-03045	dic 2, 2019	SAN GERMAN	BO. ROSARIO BAJO	Inspeccion de Campo	jvelazquez13932@aeepr.com	51	1
2020-GD-01904	6-May-20	SAN GERMAN	URB. RIVERSIDE	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	1	-49
2020-GD-03392	13-Jul-20	SAN GERMAN	URB. MANS. SAN GERMAN	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03324	10-Jul-20	SAN GERMAN	URB. EL CONVENTO	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	3	-47
2020-GD-03148	3-Jul-20	SAN GERMAN	BO. HOCONUCO BAJO	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03550	17-Jul-20	SAN GERMAN	CALLE LUNA	Validación	AuxiliarValidacion,InspectorIn	1	-49
2020-GD-03740	24-Jul-20	SAN GERMAN	URB. ESTANCIAS SAN GER	Validación	InspectorInspeccion	6	-44
2020-GD-03602	20-Jul-20	SAN GERMAN	BARRIO MINILLAS	Validación	InspectorInspeccion	10	-40
2020-GD-01797	abr 29, 2020	SABANA GRANDE	SECTOR MACHUCHAL	Inspeccion Documentos	bmorales12123@aeepr.com	2	-48
2020-GD-01071	10-Mar-20	SABANA GRANDE	URB. SAN ISIDRO	Cartografía	rcaquias12089@aeepr.com	19	-31
2020-GD-00536	6-Feb-20	SABANA GRANDE	BO. RAYO MINILLAS	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	2	-48
2020-GD-03014	30-Jun-20	SABANA GRANDE	BO. SANTANA	Validación	AuxiliarValidacion	15	-35
2020-GD-03137	2-Jul-20	SABANA GRANDE	BO. SANTANA	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	2	-48
2020-GD-03221	6-Jul-20	SABANA GRANDE	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-03239	7-Jul-20	SABANA GRANDE	BO. RINCON MOLINA	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02778	19-Jun-20	SABANA GRANDE	BO. CERRO GORDO	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	3	-47
2020-GD-03416	14-Jul-20	SABANA GRANDE	URB. ALTURAS DE SAN JO	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	3	-47
2020-GD-03225	7-Jul-20	SABANA GRANDE	BO. CERRO GORDO	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	6	-44
2020-GD-03473	15-Jul-20	SABANA GRANDE	BO. LA TORRE	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	1	-49
2020-GD-03659	22-Jul-20	SABANA GRANDE	URB. EST. VILLA ALBA	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	6	-44
2019-GD-00010	ene 3, 2019	RINCON	BO. CALVACHE	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	4	-46
2020-GD-01922	7-May-20	RINCON	BO. RIO GRANDE	Inspeccion Documentos	bmorales12123@aeepr.com	14	-36
2020-GD-02019	13-May-20	RINCON	BO. CRUCES	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	2	-48
2020-GD-01684	abr 19, 2020	RINCON	BO. JAGUEY	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-02915	26-Jun-20	RINCON	BO. PUNTAS	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	13	-37
2020-GD-03428	15-Jul-20	RINCON	BO. CALVACHE	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	7	-43
2020-GD-03453	15-Jul-20	RINCON	URB. JARDINES DE RINCO	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	13	-37
2019-GD-01963	ago 30, 2019	MOCA	BO. VOLADOR	Inspeccion de Campo	jvelazquez13932@aeepr.com	157	107
2020-GD-02144	21-May-20	MOCA	BO. VOLADOR	Validación	AuxiliarValidacion	17	-33
2020-GD-00352	ene 29, 2020	MOCA	BO. CAPA	Cartografía	rcaquias12089@aeepr.com	62	12
2020-GD-03563	18-Jul-20	MOCA	BO. VOLADOR	Validación	InspectorInspeccion	1	-49
2020-GD-02897	26-Jun-20	MOCA	BO. ROCHA	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	10	-40
2020-GD-03722	23-Jul-20	MOCA	BO. PUEBLO	Validación	InspectorInspeccion	7	-43
2020-GD-03418	15-Jul-20	MOCA	BO. PUEBLO	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	2	-48
2020-GD-03011	30-Jun-20	MOCA	BO. ROCHA	Validación	AuxiliarValidacion	16	-34
2019-GD-00313	15-Feb-19	MAYAGUEZ	URB. RAMIREZ DE ARELLA	Inspeccion de Campo	jvelazquez13932@aeepr.com	51	1
2020-GD-01029	6-Mar-20	MAYAGUEZ	URB. MONTERREY	Inspeccion Documentos	bmorales12123@aeepr.com	3	-47
2020-GD-01026	5-Mar-20	MAYAGUEZ	URB. PURA BRISAS	Inspeccion Documentos	bmorales12123@aeepr.com	6	-44
2020-GD-01030	6-Mar-20	MAYAGUEZ	URB. ALTURA DE MAYAG&#65533;E	Inspeccion Documentos	jvelazquez13932@aeepr.com	1	-49
2020-GD-00798	24-Feb-20	MAYAGUEZ	CASCO URBANO MAYAG&#65533;EZ	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	6	-44
2020-GD-00796	24-Feb-20	MAYAGUEZ	CASCO URBANO MAYAG&#65533;EZ	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	6	-44
2020-GD-01028	5-Mar-20	MAYAGUEZ	BO. CERRO LAS MESAS	Inspeccion Documentos	bmorales12123@aeepr.com	1	-49
2020-GD-01033	6-Mar-20	MAYAGUEZ	URB. BELMONTE	Inspeccion Documentos	bmorales12123@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02972	29-Jun-20	MAYAGUEZ	URB. SULTANA	Inspeccion Documentos	bmorales12123@aeepr.com	10	-40
2020-GD-01579	abr 11, 2020	MAYAGUEZ	URB. MENDOZA	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-02558	11-Jun-20	MAYAGUEZ	URB. ALTURA DE MAYAG&#65533;E	Pruebas de Aceptacion	bmorales12123@aeepr.com	3	-47
2019-GD-01827	ago 14, 2019	MAYAGUEZ	BO. MIRADERO	Inspeccion de Campo	bmorales12123@aeepr.com	3	-47
2020-GD-02467	9-Jun-20	MAYAGUEZ	URB. PARAISO	Inspeccion Documentos	bmorales12123@aeepr.com	14	-36
2018-GD-01792	2-Nov-18	MAYAGUEZ	BO. BALBOA	Cartografía	IngenieroPlanificacionCentral	45	-5
2020-GD-02057	15-May-20	MAYAGUEZ	RES. QUINTO CENTENARIO	Validación	AuxiliarValidacion	15	-35
2020-GD-03462	15-Jul-20	MAYAGUEZ	BO. MIRADERO	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	13	-37
2020-GD-02773	19-Jun-20	MAYAGUEZ	URB. RIO CRISTAL	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03186	6-Jul-20	MAYAGUEZ	BO. GUANAJIBO	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03795	27-Jul-20	MAYAGUEZ	URB. MONTERREY	Validación	InspectorInspeccion	3	-47
2020-GD-03205	6-Jul-20	MAYAGUEZ	URB. JARDINES DEL CARI	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03322	10-Jul-20	MAYAGUEZ	BO. SABANETAS	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02883	26-Jun-20	MAYAGUEZ	URB. SAN JOSE	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	10	-40
2020-GD-03154	3-Jul-20	MAYAGUEZ	URB. FLOR DEL VALLE	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	17	-33
2020-GD-03216	6-Jul-20	MAYAGUEZ	NO USAR	Validación	lizbeth.acevedo@aeepr.com	9	-41
2020-GD-02969	29-Jun-20	MAYAGUEZ	URB. SULTANA	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-03134	2-Jul-20	MAYAGUEZ	URB. PARAISO	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	10	-40
2020-GD-03391	13-Jul-20	MAYAGUEZ	URB. BUENAVENTURA	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	14	-36
2020-GD-03506	16-Jul-20	MAYAGUEZ	BO. QUEMADO	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02680	16-Jun-20	MAYAGUEZ	URB. ENSANCHE RAMIREZ	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	9	-41
2020-GD-02863	23-Jun-20	MAYAGUEZ	URB. ALTURA DE MAYAG&#65533;E	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03292	9-Jul-20	MAYAGUEZ	NO USAR	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	13	-37
2020-GD-03564	18-Jul-20	MAYAGUEZ	URB. MANSIONES ESPAnA	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02533	11-Jun-20	MAYAGUEZ	URB. ALTURA DE MAYAG&#65533;E	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	2	-48
2020-GD-03190	6-Jul-20	MAYAGUEZ	BO. LEGUISANO	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2019-GD-02186	25-Sep-19	MARICAO	NO USAR	Inspeccion de Campo	jvelazquez13932@aeepr.com	157	107
2020-GD-00249	ene 21, 2020	MARICAO	BO. INDIERA FRIA	Inspeccion de Campo	jvelazquez13932@aeepr.com	14	-36
2020-GD-00248	ene 21, 2020	MARICAO	BO. INDIERA FRIA	Inspeccion de Campo	jvelazquez13932@aeepr.com	14	-36
2020-GD-03160	3-Jul-20	MARICAO	NO USAR	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	14	-36

2019-GD-02015	5-Sep-19	LAS MARIAS	ZONA URBANA LAS MARIAS	Inspeccion de Campo	jvelazquez13932@aeepr.com	148	98
2020-GD-03675	22-Jul-20	LAS MARIAS	BO. FURNIAS	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	6	-44
2019-GD-01812	ago 13, 2019	LARES	ZONA URBANA LARES	Inspeccion de Campo	jvelazquez13932@aeepr.com	265	215
2019-GD-02417	14-Oct-19	LAJAS	NO USAR	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	3	-47
2019-GD-03031	29-Nov-19	LAJAS	BO. LA PARGUERA	En Espera de Pruebas	Nadie	177	127
2020-GD-00845	26-Feb-20	LAJAS	BO. LAJAS ARRIBA	Inspeccion de Campo	jvelazquez13932@aeepr.com	5	-45
2020-GD-00846	26-Feb-20	LAJAS	BO. LAJAS ARRIBA	Inspeccion de Campo	jvelazquez13932@aeepr.com	5	-45
2019-GD-03050	dic 2, 2019	LAJAS	ZONA URBANA LAJAS	Inspeccion de Campo	jvelazquez13932@aeepr.com	5	-45
2020-GD-00624	13-Feb-20	LAJAS	BO. LA HAYA	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	2	-48
2020-GD-03284	8-Jul-20	LAJAS	BO. CANDELARIA	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	6	-44
2020-GD-02980	29-Jun-20	LAJAS	SECTOR MAGUAYO	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	1	-49
2020-GD-03435	15-Jul-20	LAJAS	BO. CUESTA BLANCA	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	9	-41
2020-GD-02525	10-Jun-20	LAJAS	URB. ALTURAS DE LAJAS 1	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	3	-47
2020-GD-03132	2-Jul-20	LAJAS	BO. PARIS	Validación	AuxiliarValidacion	15	-35
2020-GD-03899	29-Jul-20	LAJAS	BO. SALINAS FORTUNA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarV	2	-48
2020-GD-03233	7-Jul-20	LAJAS	URB. ESTANCIAS DEL PAR	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02668	16-Jun-20	LAJAS	SECTOR SABANA YEGUAS	Evaluación/Estudio	wvalentin13216@aeepr.com	20	-30
2020-GD-03541	17-Jul-20	LAJAS	URB. ESTANCIAS DEL PAR	Validación	InspectorInspeccion	7	-43
2020-GD-03716	23-Jul-20	LAJAS	SECTOR SABANA YEGUAS	Validación	InspectorInspeccion	7	-43
2020-GD-03459	15-Jul-20	LAJAS	URB. ESTANCIAS DEL PAR	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	4	-46
2018-GD-01515	5-Oct-18	HORMIGUEROS	SECTOR LAVADERO	Inspeccion de Campo	jvelazquez13932@aeepr.com	51	1
2020-GD-03660	22-Jul-20	HORMIGUEROS	SECTOR EL HOYO	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	3	-47
2020-GD-03608	20-Jul-20	HORMIGUEROS	URB. MONTE BELLO	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	1	-49
2020-GD-03207	6-Jul-20	HORMIGUEROS	ZONA URBANA HORMIGUERO	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	7	-43
2020-GD-02819	22-Jun-20	HORMIGUEROS	URB. VERDUM	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	6	-44
2019-GD-02450	16-Oct-19	CABO ROJO	BO. MIRADERO	Inspeccion de Campo	jvelazquez13932@aeepr.com	17	-33
2020-GD-01860	4-May-20	CABO ROJO	URB. SIERRA LINDA	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	2	-48
2020-GD-01903	6-May-20	CABO ROJO	SECTOR BUYE	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	13	-37
2020-GD-01563	abr 9, 2020	CABO ROJO	BO. BOQUERON	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	7	-43
2019-GD-03390	dic 26, 2019	CABO ROJO	URB. BORINQUEN	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	7	-43
2020-GD-02823	22-Jun-20	CABO ROJO	URB. HACIENDAS DEL CLUB	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	1	-49
2020-GD-03085	2-Jul-20	CABO ROJO	URB. VILLA LUISA	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	14	-36
2020-GD-03237	7-Jul-20	CABO ROJO	BO. LLANOS COSTA	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03257	7-Jul-20	CABO ROJO	PARC. BETANCES	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	2	-48
2020-GD-03580	20-Jul-20	CABO ROJO	CASCO URBANO CABO ROJO	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	1	-49
2020-GD-03657	22-Jul-20	CABO ROJO	BO. GUANAJIBO	Validación	InspectorInspeccion	9	-41
2020-GD-02561	12-Jun-20	CABO ROJO	BO. BOQUERON	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02609	15-Jun-20	CABO ROJO	BO. BOQUERON	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	8	-42
2020-GD-03544	17-Jul-20	CABO ROJO	BO. MIRADERO	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	2	-48
2020-GD-02704	17-Jun-20	CABO ROJO	URB. MANS. CABO ROJO	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	6	-44
2020-GD-03157	3-Jul-20	CABO ROJO	BO. GUANAJIBO	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	7	-43
2020-GD-03193	6-Jul-20	CABO ROJO	URB. MANS. CABO ROJO	Validación	AuxiliarValidacion	15	-35
2020-GD-03535	17-Jul-20	CABO ROJO	BO. GUANIQUILLA	Validación	AuxiliarValidacion,InspectorIn	1	-49
2020-GD-03703	23-Jul-20	CABO ROJO	BO. MIRADERO	Validación	InspectorInspeccion	7	-43
2020-GD-03803	28-Jul-20	CABO ROJO	CASCO URBANO CABO ROJO	Validación	InspectorInspeccion	2	-48
2020-GD-02745	18-Jun-20	CABO ROJO	URB. LAS NEREIDAS	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	4	-46
2020-GD-02942	27-Jun-20	CABO ROJO	URB. BORINQUEN	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	1	-49
2020-GD-03417	14-Jul-20	CABO ROJO	BO. BOQUERON	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	2	-48
2020-GD-02453	9-Jun-20	CABO ROJO	URB. COFRESI	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	13	-37
2020-GD-03711	23-Jul-20	CABO ROJO	BO. BOQUERON	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	2	-48
2020-GD-03712	23-Jul-20	CABO ROJO	CASCO URBANO CABO ROJO	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	2	-48
2020-GD-03752	24-Jul-20	CABO ROJO	BO. LLANOS COSTA	Validación	InspectorInspeccion	6	-44
2020-GD-02606	15-Jun-20	CABO ROJO	URB. QUINTAS DE CABO R	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	8	-42
2020-GD-03776	27-Jul-20	CABO ROJO	BO. GUANAJIBO	Validación	InspectorInspeccion	3	-47
2020-GD-02569	12-Jun-20	CABO ROJO	URB. ANA MARIA	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	1	-49
2017-GD-03410	ago 24, 2017	AnASCO	BO. HUMATAS	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	7	-43
2019-GD-02013	5-Sep-19	AnASCO	BO. CARRERAS	Inspeccion de Campo	jvelazquez13932@aeepr.com	157	107
2019-GD-02011	4-Sep-19	AnASCO	ZONA URBANA AnASCO	Inspeccion de Campo	jvelazquez13932@aeepr.com	157	107
2019-GD-02314	6-Oct-19	AnASCO	BO. HUMATAS	Inspeccion de Campo	jvelazquez13932@aeepr.com	8	-42
2019-GD-00888	abr 22, 2019	AnASCO	BO. ESPINO	Inspeccion Documentos	bmorales12123@aeepr.com	2	-48
2020-GD-01008	5-Mar-20	AnASCO	BO. DAGUEY	Validación	AuxiliarValidacion	15	-35
2020-GD-00108	ene 14, 2020	AnASCO	BO. CARRERAS	Evaluar y Certificar Cartografia	rcaquias12089@aeepr.com	121	71
2020-GD-01915	7-May-20	AnASCO	BO. PInALES	Validación	AuxiliarValidacion	10	-40
2020-GD-01951	9-May-20	AnASCO	BO. CARRERAS	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	13	-37
2020-GD-03709	23-Jul-20	AnASCO	ZONA URBANA AnASCO	Validación	InspectorInspeccion	7	-43
2020-GD-03258	8-Jul-20	AnASCO	BO. DAGUEY	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	3	-47
2020-GD-03241	7-Jul-20	AnASCO	BO. MARIAS	Validación	AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-01184	17-Mar-20	AnASCO	BO. CARRERAS	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	8	-42
2020-GD-03294	9-Jul-20	AnASCO	URB. PASEO DEL VALLE	Validación	AuxiliarValidacion	14	-36
2020-GD-02702	17-Jun-20	AnASCO	BO. CARRERAS	Validación	AuxiliarValidacion	17	-33
2020-GD-02692	17-Jun-20	AnASCO	BO. CARRERAS	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-03308	9-Jul-20	AnASCO	BARRIO CARACOL	Validación	AuxiliarValidacion	14	-36
2019-GD-01849	ago 19, 2019	AGUADILLA	BO. GUERRERO	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	8	-42
2020-GD-00068	ene 9, 2020	AGUADILLA	BO. MONTAnA	Inspeccion de Campo	jvelazquez13932@aeepr.com	5	-45
2020-GD-00688	17-Feb-20	AGUADILLA	BO. BORINQUEN	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	6	-44
2020-GD-02392	4-Jun-20	AGUADILLA	BO. CAMASEYES	Inspeccion de Campo	bmorales12123@aeepr.com	1	-49
2020-GD-01319	23-Mar-20	AGUADILLA	BO. CAIMITAL BAJO	Inspeccion Documentos	bmorales12123@aeepr.com	1	-49
2020-GD-02278	29-May-20	AGUADILLA	BASE RAMEY	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	14	-36
2020-GD-02279	29-May-20	AGUADILLA	BO. CAMASEYES	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	13	-37
2020-GD-02303	1-Jun-20	AGUADILLA	BO. BORINQUEN	Validación	AuxiliarValidacion	17	-33
2020-GD-00917	2-Mar-20	AGUADILLA	BO. AGUACATE	Cartografía	rcaquias12089@aeepr.com	62	12
2019-GD-02202	26-Sep-19	AGUADILLA	BASE RAMEY	Cartografía	rcaquias12089@aeepr.com	24	-26
2020-GD-01796	abr 29, 2020	AGUADILLA	URB. VILLA AURELIA	Validación	AuxiliarValidacion	13	-37
2019-GD-02996	25-Nov-19	AGUADILLA	BASE RAMEY	Cartografía	rcaquias12089@aeepr.com	60	10
2020-GD-00971	4-Mar-20	AGUADILLA	NO USAR	Cartografía	rcaquias12089@aeepr.com	87	37
2020-GD-02910	26-Jun-20	AGUADILLA	BO. CAMASEYES	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-02325	1-Jun-20	AGUADILLA	BO. CAIMITAL ALTO	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	2	-48
2020-GD-02706	17-Jun-20	AGUADILLA	NO USAR	Cartografía	rcaquias12089@aeepr.com	4	-46

2020-GD-02911	26-Jun-20	AGUADILLA	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	17	-33
2020-GD-03115	2-Jul-20	AGUADILLA	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	10	-40
2020-GD-03390	13-Jul-20	AGUADILLA	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	17	-33
2020-GD-03262	8-Jul-20	AGUADILLA	BO. CORRALES	Validación	AuxiliarValidacion	15	-35
2020-GD-03809	28-Jul-20	AGUADILLA	BO. CAMASEYES	Validación	InspectorInspeccion	2	-48
2020-GD-03036	1-Jul-20	AGUADILLA	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03155	3-Jul-20	AGUADILLA	BO. CEIBA BAJA	Validación	AuxiliarValidacion	17	-33
2020-GD-03805	28-Jul-20	AGUADILLA	BO. BORINQUEN	Validación	InspectorInspeccion	2	-48
2020-GD-02524	10-Jun-20	AGUADILLA	NO USAR	Validación	lizbeth.acevedo@aeepr.com	2	-48
2020-GD-03151	3-Jul-20	AGUADILLA	BO. CAMASEYES	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-03198	6-Jul-20	AGUADILLA	BO. CEIBA BAJA	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02497	10-Jun-20	AGUADILLA	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-02852	23-Jun-20	AGUADILLA	BO. VICTORIA	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	10	-40
2020-GD-02973	29-Jun-20	AGUADILLA	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-03468	15-Jul-20	AGUADILLA	BO. GUERRERO	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	10	-40
2020-GD-02495	10-Jun-20	AGUADILLA	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	17	-33
2020-GD-03153	3-Jul-20	AGUADILLA	BO. CAMASEYES	Validación	AuxiliarValidacion	15	-35
2019-GD-03081	dic 3, 2019	AGUADA	BO. ASOMANTE	Inspeccion de Campo	jvelazquez13932@aeepr.com	8	-42
2020-GD-03195	6-Jul-20	AGUADA	BO. PIEDRAS BLANCAS	Inspeccion Documentos	bmorales12123@aeepr.com	7	-43
2020-GD-02106	18-May-20	AGUADA	ZONA URBANA AGUADA	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	28	-22
2020-GD-02649	16-Jun-20	AGUADA	BO. MAL PASO	Validación	AuxiliarValidacion	13	-37
2020-GD-03920	31-Jul-20	AGUADA	BO. JAGUEY	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarV	1	-49
2020-GD-02957	29-Jun-20	AGUADA	BO. RIO GRANDE	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03129	2-Jul-20	AGUADA	BO. CARRIZALEZ	Validación	AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-03366	12-Jul-20	AGUADA	BO. GUANABANO	Validación	AuxiliarValidacion	18	-32
2020-GD-03124	2-Jul-20	AGUADA	BO. MAMEY	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	1	-49
2020-GD-03286	9-Jul-20	AGUADA	BO. GUAYABO	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	2	-48
2020-GD-03260	8-Jul-20	AGUADA	BO. ATALAYA	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	3	-47
2020-GD-03333	10-Jul-20	AGUADA	BO. PIEDRAS BLANCAS	Validación	AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-03729	24-Jul-20	AGUADA	BO. ESPINAL	Validación	InspectorInspeccion	7	-43
2020-GD-02580	12-Jun-20	AGUADA	BO. GUAYABO	Validación	AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-03622	21-Jul-20	AGUADA	BO. ESPINAL	Evaluación/Estudio	rcaquias12089@aeepr.com	9	-41

Región Ponce
Total de Casos Activos: 96

Status	Cantidad de Casos
Validación	18
Pruebas de Aceptacion	5
Inspeccion Documentos	10
Inspeccion de Campo	2
Finalizar estudio o indicar pago por mejora	0
Evaluación/Estudio	4
Estimados	0
Endoso de Planos	0
En Espera de Pruebas	7
Determinar Estudio Suplementario	0
Asignar Inspector	2
Aprobar Certificacion Instalacion	16
Aprobacion de Medicion Neta Ventas	8
Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	22
Analisis Planificacion Central Distribucion,Evaluar y Certificar Cartografia	0
Analisis Planificacion Central Distribucion	0
Cartografía	2



8/7/2020

V E I A
18 6 42 30

Num_Caso	Fecha_Inicio	Municipio	Zona	Status	Asignado_a	Total_Dias	Total menos cuarentena
2019-GD-01856	ago 20, 2019	YAUCO	URB. HACIENDA FLORIDA	Aprobar Certificacion Instalacion	ltoro10319@aeepr.com	1	-49
2020-GD-01804	abr 29, 2020	YAUCO	URBANIZACION ALTURAS DE YAUCO	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	comercialyauco054@aeepr.com	72	22
2020-GD-01558	abr 9, 2020	YAUCO	URB. COSTA SUR	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	43	-7
2020-GD-02100	18-May-20	YAUCO	BO. JACANAS	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	1	-49
2020-GD-02304	1-Jun-20	YAUCO	URBANIZACION ALTURAS DE YAUCO	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	9	-41
2020-GD-02616	15-Jun-20	YAUCO	URBANIZACION ALTURAS DE YAUCO	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	25	-25
2020-GD-01554	abr 9, 2020	YAUCO	BO. BARINAS	Aprobar Certificacion Instalacion	ltoro10319@aeepr.com	3	-47
2019-GD-03058	dic 2, 2019	YAUCO	BO. ALMACIGO BAJO	Inspeccion de Campo	cgarcia11086@aeepr.com	42	-8
2020-GD-03677	22-Jul-20	YAUCO	NO USAR	En Espera de Pruebas	Nadie	7	-43
2020-GD-03304	9-Jul-20	YAUCO	BO. SUSUA BAJA	Pruebas de Aceptacion	cgarcia11086@aeepr.com	1	-49
2020-GD-03864	29-Jul-20	YAUCO	URB. MANSIONES MONTERR	Validación	AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-03445	15-Jul-20	YAUCO	BO. BARINAS	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	1	-49
2020-GD-03467	15-Jul-20	YAUCO	BO. BARINAS	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	14	-36
2020-GD-03855	28-Jul-20	YAUCO	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	2	-48
2017-GD-03572	ago 30, 2017	SANTA ISABEL	BDA. FELICIA	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	JefeVentasPorMayor	286	236
2020-GD-01499	abr 6, 2020	SANTA ISABEL	URB. SANTIAGO APOSTOL	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	8	-42
2020-GD-03142	3-Jul-20	SANTA ISABEL	URB. VILLA SERENA	Aprobar Certificacion Instalacion	ltoro10319@aeepr.com	4	-46
2020-GD-02165	22-May-20	SANTA ISABEL	URB. VILLA SERENA	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	8	-42
2020-GD-01082	10-Mar-20	SANTA ISABEL	URB. VALLE COSTERO	Aprobar Certificacion Instalacion	ltoro10319@aeepr.com	3	-47
2020-GD-01936	8-May-20	SANTA ISABEL	SECTOR PLAYITA CORTADA	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	29	-21
2020-GD-03077	1-Jul-20	SANTA ISABEL	URB. PRADERAS DEL SUR	Inspeccion Documentos	jlopez11232@aeepr.com	7	-43
2020-GD-03214	6-Jul-20	SANTA ISABEL	URB. HACIENDA CONCORDIA	Inspeccion Documentos	walvarado10706@aeepr.com	2	-48
2020-GD-01277	20-Mar-20	SALINAS	URB. PARQUE GABRIELA	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	14	-36
2020-GD-00520	6-Feb-20	SALINAS	URB. LA TRINITARIA I	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	125	75
2020-GD-03573	19-Jul-20	SALINAS	BO. PLAYA SALINAS	Inspeccion Documentos	walvarado10706@aeepr.com	7	-43
2020-GD-03495	15-Jul-20	SALINAS	URB. PARQUE GABRIELA	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	14	-36
2020-GD-03910	30-Jul-20	SALINAS	URB. PRADOS DE SALINAS	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03448	15-Jul-20	SALINAS	URB. EST. EVELYMAR	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	1	-49
2017-GD-03581	ago 30, 2017	PONCE	CARR 2	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	JefeVentasPorMayor	106	56
2020-GD-00185	ene 16, 2020	PONCE	BO. GUARAGUAO	En Espera de Pruebas	Nadie	19	-31
2020-GD-01432	abr 1, 2020	PONCE	URB. LAS DELICIAS	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	8	-42
2020-GD-01746	abr 24, 2020	PONCE	RES. SANTA TERESITA	Aprobar Certificacion Instalacion	ltoro10319@aeepr.com	7	-43
2020-GD-01274	20-Mar-20	PONCE	URB. VALLE ALTO	Aprobar Certificacion Instalacion	ltoro10319@aeepr.com	5	-45
2019-GD-03214	dic 12, 2019	PONCE	URB. JARDINES DE FAGOT	Aprobar Certificacion Instalacion	ltoro10319@aeepr.com	1	-49
2019-GD-03048	dic 2, 2019	PONCE	BO. SAN PATRICIO	Inspeccion Documentos	walvarado10706@aeepr.com	10	-40
2019-GD-02304	4-Oct-19	PONCE	BO. COTO LAUREL	Aprobar Certificacion Instalacion	ltoro10319@aeepr.com	3	-47
2020-GD-02479	9-Jun-20	PONCE	URB. LA RAMBLA	En Espera de Pruebas	Nadie	4	-46
2019-GD-02692	6-Nov-19	PONCE	URB. LA RAMBLA	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	JefeVentasPorMayor	5	-45
2020-GD-02362	2-Jun-20	PONCE	BO. COTO LAUREL	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	10	-40
2020-GD-03130	2-Jul-20	PONCE	URB. LOMAS COUNTRY CLU	Aprobar Certificacion Instalacion	ltoro10319@aeepr.com	1	-49
2020-GD-03209	6-Jul-20	PONCE	URB. EST. DEL GOL	Aprobar Certificacion Instalacion	ltoro10319@aeepr.com	3	-47
2020-GD-03610	20-Jul-20	PONCE	URB. QUINTAS MONSERRAT	Inspeccion Documentos	walvarado10706@aeepr.com	7	-43
2020-GD-03565	18-Jul-20	PONCE	RES. LA GUADALUPE	Inspeccion Documentos	walvarado10706@aeepr.com	7	-43
2020-GD-03557	17-Jul-20	PONCE	URB. CAMINOS DEL SUR	Inspeccion Documentos	walvarado10706@aeepr.com	7	-43
2020-GD-03859	28-Jul-20	PONCE	URB. SAN ANTONIO	Validación	AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-03728	24-Jul-20	PONCE	URB. VALLE REAL	Validación	AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-03912	30-Jul-20	PONCE	URB. ALTAVISTA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03653	21-Jul-20	PONCE	BO. COTO LAUREL	Cartografía	IngenieroPlanificacionCentralDistribucion	1	-49
2020-GD-03702	23-Jul-20	PONCE	URB. TERRA SEnORIAL	Cartografía	IngenieroPlanificacionCentralDistribucion	2	-48
2020-GD-03704	23-Jul-20	PONCE	SECTOR CERRILLO HOYO	Validación	ltorres13440@aeepr.com	2	-48
2020-GD-03542	17-Jul-20	PONCE	BO. CANAS	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	10	-40
2020-GD-03708	23-Jul-20	PONCE	URB. EST. DEL GOL	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	2	-48
2020-GD-03921	31-Jul-20	PONCE	URB. EST. DEL LAUREL	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03456	15-Jul-20	PONCE	BO. BARAMAYA	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	1	-49
2020-GD-00287	ene 24, 2020	PONCE	BO. CERRILLOS	Evaluación/Estudio	jpagan9810@aeepr.com	3	-47
2020-GD-03141	2-Jul-20	PEnUELAS	BO. RUCIO	Aprobar Certificacion Instalacion	ltoro10319@aeepr.com	5	-45
2020-GD-00867	27-Feb-20	PEnUELAS	BO. RUCIO	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	25	-25
2020-GD-02236	27-May-20	PEnUELAS	BO. TALLABOA	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	29	-21
2020-GD-02770	19-Jun-20	PEnUELAS	BO. COTO QUEBRADA	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	25	-25
2020-GD-02836	23-Jun-20	PEnUELAS	BO. MACANA	Aprobar Certificacion Instalacion	ltoro10319@aeepr.com	2	-48
2020-GD-02997	30-Jun-20	PEnUELAS	BO. QUEBRADA CEIBA	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	2	-48
2020-GD-03861	29-Jul-20	PEnUELAS	BO. MACANA	Validación	AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-03866	29-Jul-20	PEnUELAS	URB. VILLA ESMERALDA	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2019-GD-01379	25-Jun-19	PATILLAS	ZONA URBANA PATILLAS	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	JefeVentasPorMayor	84	34
2020-GD-02615	15-Jun-20	PATILLAS	BO. PROVIDENCIA	Aprobar Certificacion Instalacion	ltoro10319@aeepr.com	3	-47
2020-GD-03567	18-Jul-20	PATILLAS	URB. JARDINES DE MAMEY	Inspeccion Documentos	jlopez11232@aeepr.com	1	-49
2020-GD-03782	27-Jul-20	PATILLAS	ZONA URBANA PATILLAS	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	1	-49
2020-GD-03560	18-Jul-20	PATILLAS	BO. MAMEY	Validación	jlopez11232@aeepr.com	12	-38
2019-GD-01369	24-Jun-19	PATILLAS	ZONA URBANA PATILLAS	Evaluación/Estudio	jpagan9810@aeepr.com	7	-43
2019-GD-01363	24-Jun-19	MAUNABO	BO. EMAJAG	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	JefeVentasPorMayor	84	34
2020-GD-02709	17-Jun-20	MAUNABO	URB. VILLA NAVARRO	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	8	-42
2020-GD-03566	18-Jul-20	MAUNABO	BO. EL ALMENDRO	Inspeccion Documentos	jlopez11232@aeepr.com	7	-43
2020-GD-00288	ene 24, 2020	JUANA DIAZ	RES. CALLABO	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	10	-40
2020-GD-00180	ene 16, 2020	JUANA DIAZ	BO. POTALA	En Espera de Pruebas	Nadie	19	-31
2020-GD-01920	7-May-20	JUANA DIAZ	NO USAR	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	8	-42
2020-GD-02555	11-Jun-20	JUANA DIAZ	BO. GUAYABAL	En Espera de Pruebas	Nadie	46	-4
2020-GD-02223	27-May-20	JUANA DIAZ	NO USAR	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	8	-42
2020-GD-02463	9-Jun-20	JUANA DIAZ	BO. POTALA	En Espera de Pruebas	Nadie	46	-4
2020-GD-03744	24-Jul-20	JUANA DIAZ	CASCO URBANO JUANA DIA	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-03244	7-Jul-20	JUANA DIAZ	BO. CINTRONA 1	Pruebas de Aceptacion	walvarado10706@aeepr.com	1	-49
2020-GD-03150	3-Jul-20	JUANA DIAZ	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03548	17-Jul-20	JUANA DIAZ	BO. CINTRONA 1	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	9	-41
2020-GD-03918	31-Jul-20	JUANA DIAZ	URB. QUINTAS DE ALTAMIRA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03779	27-Jul-20	JUANA DIAZ	NO USAR	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	1	-49
2020-GD-03312	9-Jul-20	JUANA DIAZ	BO. AMUELAS	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	1	-49
2020-GD-03807	28-Jul-20	JUANA DIAZ	BO. BALCANES	Validación	ltorres13440@aeepr.com	2	-48
2018-GD-00110	1-May-18	GUAYANILLA	BO. LOS INDIOS	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	JefeVentasPorMayor	629	579
2020-GD-01253	19-Mar-20	GUAYANILLA	URB. SANTA ELENA	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	9	-41
2020-GD-00571	10-Feb-20	GUAYANILLA	BO. MACANA	Inspeccion de Campo	cgarcia11086@aeepr.com	5	-45
2020-GD-01819	1-May-20	GUAYANILLA	URB. LA CONCEPCION	En Espera de Pruebas	Nadie	6	-44
2020-GD-03626	21-Jul-20	GUAYANILLA	URB. MONTECARLO	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	8	-42
2019-GD-01320	19-Jun-19	GUAYAMA	BO. COSTA AZUL	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	JefeVentasPorMayor	84	34
2020-GD-01507	abr 7, 2020	GUAYAMA	URB. GREEN HILLS	Pruebas de Aceptacion	jlopez11232@aeepr.com	3	-47
2020-GD-03243	7-Jul-20	GUAYAMA	URB. VILLA REAL	Pruebas de Aceptacion	jlopez11232@aeepr.com	1	-49
2020-GD-03916	31-Jul-20	GUAYAMA	ZONA URBANA GUAYAMA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03420	15-Jul-20	GUAYAMA	BO. CALIMANO	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	1	-49
2020-GD-03773	27-Jul-20	GUAYAMA	COMUNIDAD OLIMPO	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	1	-49
2020-GD-03753	24-Jul-20	GUAYAMA	BO. COSTA AZUL	Validación	AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-03619	20-Jul-20	GUAYAMA	BO. PUEBLITO CARMEN	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	8	-42
2020-GD-02451	9-Jun-20	GUANICA	BO. BELGICA	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	25	-25
2020-GD-02908	26-Jun-20	GUANICA	ZONA URBANA GUANICA	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	14	-36
2020-GD-03609	20-Jul-20	GUANICA	BO. SUSUA BAJA	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02644	16-Jun-20	COAMO	URB. VILLA CRISTINA	Aprobar Certificacion Instalacion	ltoro10319@aeepr.com	14	-36
2020-GD-03146	3-Jul-20	COAMO	BO. SANTA CATALINA	Aprobar Certificacion Instalacion	ltoro10319@aeepr.com	1	-49
2020-GD-03598	20-Jul-20	COAMO	URB. VISTAS DE COAMO	Inspeccion Documentos	walvarado10706@aeepr.com	7	-43
2020-GD-03242	7-Jul-20	COAMO	BO. LOS LLANOS	Pruebas de Aceptacion	walvarado10706@aeepr.com	1	-49
2020-GD-03895	29-Jul-20	COAMO	BO. SANTA CATALINA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-03621	21-Jul-20	COAMO	BO. CUYON CALABAZA	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	8	-42
2019-GD-02586	29-Oct-19	COAMO	ZONA URBANA COAMO	Evaluación/Estudio	jpagan9810@aeepr.com	7	-43
2019-GD-01748	ago 6, 2019	ARROYO	BO. GUASIMA	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	JefeVentasPorMayor	84	34
2020-GD-02982	29-Jun-20	ARROYO	URB. QUINTAS DE GUASIM	Aprobar Certificacion Instalacion	ltoro10319@aeepr.com	6	-44

Región Caguas
Total de Casos Activos: 363

Status	Cantidad de Casos
Validación	141
Pruebas de Aceptacion	2
Inspeccion Documentos	3
Inspeccion de Campo	6
Finalizar estudio o indicar pago por mejora	0
Evaluación/Estudio	164
Estimados	0
Endoso de Planos	0
En Espera de Pruebas	2
Determinar Estudio Suplementario	0
Asignar Inspector	6
Aprobar Certificacion Instalacion	12
Aprobacion de Medicion Neta Ventas	5
Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	13
Analisis Planificacion Central Distribucion,Evaluar y Certificar Cartografia	0
Analisis Planificacion Central Distribucion	0
Cartografía	9



8/7/2020

V E I A
141 173 31 18

Num_Caso	Fecha_Inicio	Municipio	Zona	Status	Asignado_a	Total_Dias	Total menos cuarentena
2018-GD-01034	ago 21, 2018	YABUCOA	SECTOR JUAN MARTIN	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	13	-37
2020-GD-00138	ene 15, 2020	YABUCOA	URB. VILLAS BU	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-00493	4-Feb-20	YABUCOA	NO USAR	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	7	-43
2020-GD-01148	12-Mar-20	YABUCOA	CAMINO NUEVO	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	3	-47
2019-GD-01497	9-Jul-19	YABUCOA	BO. AGUACATE	Asignar Inspector	frank.rivera@prepa.com	57	7
2019-GD-03265	dic 16, 2019	YABUCOA	URB. JARDINES DE YABUC	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	13	-37
2019-GD-03329	dic 19, 2019	YABUCOA	URB. JARDINES DE YABUC	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	10	-40
2020-GD-01114	12-Mar-20	YABUCOA	BO. AGUACATE	Cartografía	IngenieroPlanificacionCentralDistribucion,SupervisorRegional	6	-44
2020-GD-01661	abr 16, 2020	YABUCOA	URB. SANTA ELENA	Validación	AuxiliarValidacion	9	-41
2019-GD-03277	dic 17, 2019	YABUCOA	CAMINO NUEVO	Cartografía	IngenieroPlanificacionCentralDistribucion,SupervisorRegional	14	-36
2020-GD-03891	29-Jul-20	YABUCOA	URB. ALTURAS TERRALIND	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-03143	3-Jul-20	YABUCOA	BO. PLAYITA	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02508	10-Jun-20	YABUCOA	URB. VALLES DE YABUCOA	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	31	-19
2019-GD-01364	24-Jun-19	SAN LORENZO	CASCO URBANO SAN LOREN	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	227	177
2019-GD-03426	dic 31, 2019	SAN LORENZO	BO. QUEMADO	Asignar Inspector	frank.rivera@prepa.com	15	-35
2020-GD-01011	5-Mar-20	SAN LORENZO	URB. SABANERA REAL	Evaluación/Estudio	acruz14226@aeepr.com	4	-46
2020-GD-01228	18-Mar-20	SAN LORENZO	CASCO URBANO SAN LOREN	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2019-GD-03144	dic 6, 2019	SAN LORENZO	BO. FLORIDA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	8	-42
2020-GD-01402	30-Mar-20	SAN LORENZO	BO. HATO	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-00512	5-Feb-20	SAN LORENZO	BO. QUEMADO	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	9	-41
2019-GD-02502	22-Oct-19	SAN LORENZO	BO. HATO	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	8	-42
2020-GD-03184	6-Jul-20	SAN LORENZO	BO. QUEMADO	Validación	AuxiliarValidacion	10	-40
2020-GD-02601	14-Jun-20	SAN LORENZO	SECTOR QUEBRADA	Validación	AuxiliarValidacion	10	-40
2020-GD-03106	2-Jul-20	SAN LORENZO	SECTOR QUEBRADA ARENAS	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03384	13-Jul-20	SAN LORENZO	BO. QUEMADO	Validación	AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-03706	23-Jul-20	SAN LORENZO	URB. LOS CAMINOS	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	14	-36
2020-GD-03269	8-Jul-20	SAN LORENZO	BO. QUEMADO	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	7	-43
2020-GD-02807	22-Jun-20	SAN LORENZO	SECTOR QUEBRADA ARENAS	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03671	22-Jul-20	SAN LORENZO	URB. PASEO DE LAS FLORES	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	16	-34
2020-GD-03222	7-Jul-20	SAN LORENZO	URB. SAN LORENZO VALLE	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03355	11-Jul-20	SAN LORENZO	SECTOR MASSO	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	7	-43
2020-GD-03349	10-Jul-20	SAN LORENZO	SECTOR QUEBRADA ARENAS	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-03040	1-Jul-20	SAN LORENZO	BO. QUEMADO	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	14	-36
2020-GD-03572	18-Jul-20	SAN LORENZO	URB. SABANERA REAL	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	1	-49
2019-GD-03317	dic 19, 2019	SAN LORENZO	URB. CIUDAD MASSO	Validación	AuxiliarValidacion	9	-41
2020-GD-03109	2-Jul-20	SAN LORENZO	URB. SAN LORENZO VALLE	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	7	-43
2020-GD-03267	8-Jul-20	SAN LORENZO	BO. FLORIDA	Validación	AuxiliarValidacion	9	-41
2020-GD-02961	29-Jun-20	SAN LORENZO	BO. CERRO GORDO	Evaluación/Estudio	jpabon13527@aeepr.com	2	-48
2020-GD-03699	23-Jul-20	SAN LORENZO	URB. BOSQUE LLANO	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-03863	29-Jul-20	SAN LORENZO	URB. SABANERA REAL	Validación	AuxiliarValidacion	2	-48
2019-GD-01317	19-Jun-19	OROCOVIS	NO USAR	Inspeccion de Campo	jdelgado13443@aeepr.com	7	-43
2019-GD-02327	7-Oct-19	OROCOVIS	BO. GATO	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	3	-47
2020-GD-03705	23-Jul-20	OROCOVIS	PARC. BOTIJAS I	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	14	-36
2020-GD-02924	26-Jun-20	OROCOVIS	PARC. BARROS	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	7	-43
2020-GD-03857	28-Jul-20	OROCOVIS	PARC. BARROS	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	4	-46
2020-GD-03902	29-Jul-20	OROCOVIS	BO. SALTOS CABRA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-03604	20-Jul-20	OROCOVIS	BO. GATO	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	20	-30
2020-GD-02933	26-Jun-20	OROCOVIS	BO. GATO	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	14	-36
2020-GD-02769	19-Jun-20	OROCOVIS	BO. DAMIAN ARRIBA	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	24	-26
2017-GD-03236	ago 16, 2017	NAGUABO	BO. MAIZALES	Inspeccion de Campo	hcruz12018@aeepr.com	17	-33
2020-GD-00430	ene 31, 2020	NAGUABO	CASCO URBANO NAGUABO	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	3	-47
2020-GD-00422	ene 31, 2020	NAGUABO	URB. PRADERA DEL ESTE	Validación	AuxiliarValidacion	11	-39
2019-GD-02693	6-Nov-19	NAGUABO	URB. PROMISE LAND	Evaluación/Estudio	jpabon13527@aeepr.com	3	-47
2020-GD-01292	23-Mar-20	NAGUABO	URB. DIPLO	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03509	16-Jul-20	NAGUABO	PLAYA HUCARES	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03746	24-Jul-20	NAGUABO	URB. CITY PALACE	Validación	AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-03219	6-Jul-20	NAGUABO	BO. RIO BLANCO	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	8	-42
2020-GD-02872	23-Jun-20	NAGUABO	URB. PROMISE LAND	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	13	-37
2020-GD-03543	17-Jul-20	NAGUABO	URB. VISTAS DE NAGUABO	Validación	InspectorInspeccion	13	-37
2018-GD-01033	ago 21, 2018	LAS PIEDRAS	BO. TEJAS	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	13	-37
2019-GD-01342	21-Jun-19	LAS PIEDRAS	BO. TEJAS	Inspeccion de Campo	hcruz12018@aeepr.com	7	-43
2020-GD-01217	18-Mar-20	LAS PIEDRAS	URB. VALLE PIEDRA	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	1	-49
2019-GD-01819	ago 13, 2019	LAS PIEDRAS	BO. BOQUERON	Inspeccion de Campo	hcruz12018@aeepr.com	2	-48
2019-GD-01820	ago 13, 2019	LAS PIEDRAS	BO. BOQUERON	Inspeccion de Campo	hcruz12018@aeepr.com	2	-48
2020-GD-01356	25-Mar-20	LAS PIEDRAS	URB. MANS. ARTESANOS	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	1	-49
2019-GD-01703	ago 1, 2019	LAS PIEDRAS	URB. MANS. ARTESANOS	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	1	-49
2020-GD-01689	abr 20, 2020	LAS PIEDRAS	URB. LA ESTANCIA	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	22	-28
2020-GD-01896	6-May-20	LAS PIEDRAS	URB. OLYMPIC VILLE	Validación	AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-02250	28-May-20	LAS PIEDRAS	URB. LA ESTANCIA	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-02260	29-May-20	LAS PIEDRAS	URB. MANS. ARTESANOS	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-01370	25-Mar-20	LAS PIEDRAS	URB. ESTANCIAS DEL ROCIO	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-01567	abr 9, 2020	LAS PIEDRAS	BO. MONTONES II	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2019-GD-02611	31-Oct-19	LAS PIEDRAS	BO. LIJAS	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	15	-35
2020-GD-01133	12-Mar-20	LAS PIEDRAS	URB. LAS MERCEDES	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03373	13-Jul-20	LAS PIEDRAS	URB. OLYMPIC COURTS	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-03824	28-Jul-20	LAS PIEDRAS	URB. OLYMPIC COURTS	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	4	-46
2020-GD-03797	27-Jul-20	LAS PIEDRAS	BO. COLLORES	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-03898	29-Jul-20	LAS PIEDRAS	URB. LA ESTANCIA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-02923	26-Jun-20	LAS PIEDRAS	BO. MONTONES	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-03226	7-Jul-20	LAS PIEDRAS	URB. OLYMPIC VILLE	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	8	-42
2020-GD-03113	2-Jul-20	LAS PIEDRAS	URB. ESTANCIAS DEL ROCIO	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	7	-43
2020-GD-03911	30-Jul-20	LAS PIEDRAS	URB. ALTURAS DE TEJAS	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03540	17-Jul-20	LAS PIEDRAS	BO. TEJAS	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	14	-36
2020-GD-03087	2-Jul-20	LAS PIEDRAS	BO. COLLORES	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	2	-48
2020-GD-03396	13-Jul-20	LAS PIEDRAS	URB. LA CAMPInA	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-03847	28-Jul-20	LAS PIEDRAS	URB. LA CAMPInA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	4	-46
2020-GD-02820	22-Jun-20	LAS PIEDRAS	BO. TEJAS	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	13	-37
2020-GD-02864	23-Jun-20	LAS PIEDRAS	BO. TEJAS	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	13	-37
2020-GD-03372	13-Jul-20	LAS PIEDRAS	URB. VISTAS DEL RIO	Evaluación/Estudio	jpabon13527@aeepr.com	2	-48
2020-GD-03378	13-Jul-20	LAS PIEDRAS	BO. MONTONES II	Evaluación/Estudio	jpabon13527@aeepr.com	2	-48
2020-GD-03792	27-Jul-20	LAS PIEDRAS	URB. PASEO DE ARTESANO	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-03683	22-Jul-20	LAS PIEDRAS	URB. LA ESTANCIA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	16	-34
2019-GD-03373	dic 24, 2019	JUNCOS	BO. LA CEIBA	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	115	65
2020-GD-01117	12-Mar-20	JUNCOS	SECTOR LAS PInAS	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	comercialcaguas041@aeepr.com	78	28
2019-GD-02665	5-Nov-19	JUNCOS	URB. LIRIOS CALA	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	8	-42
2020-GD-02316	1-Jun-20	JUNCOS	BO. CEIBA NORTE	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	17	-33
2020-GD-00741	19-Feb-20	JUNCOS	URB. PASEO PALMA REAL| CARR 99	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	8	-42
2020-GD-02138	21-May-20	JUNCOS	URB. SENDEROS DE JUNCOS	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2019-GD-02124	17-Sep-19	JUNCOS	BO. GURABO ABAJO	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	14	-36
2020-GD-01547	abr 8, 2020	JUNCOS	URB. LIRIOS CALA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	2	-48
2020-GD-01593	abr 13, 2020	JUNCOS	SECTOR LAS PInAS	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-00429	ene 31, 2020	JUNCOS	URB. MANSIONES DE JUNCOS	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	22	-28
2020-GD-01048	6-Mar-20	JUNCOS	URB. COLINAS DEL ESTE	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	9	-41
2020-GD-03251	7-Jul-20	JUNCOS	URB. PASEO PALMA REAL| CARR 99	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03305	9-Jul-20	JUNCOS	URB. PALMA REAL| CARR.9929	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	7	-43
2020-GD-02653	16-Jun-20	JUNCOS	URB. LIRIOS CALA	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	28	-22
2020-GD-03255	7-Jul-20	JUNCOS	BO. LIRIO	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	7	-43
2020-GD-02421	8-Jun-20	JUNCOS	URB. PASEO PALMA REAL| CARR 99	Validación	AuxiliarValidacion	9	-41
2020-GD-03317	9-Jul-20	JUNCOS	URB. PRAD. DE CEIBA NORTE	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-03111	2-Jul-20	JUNCOS	URB. VILLA ANA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	7	-43
2020-GD-03436	15-Jul-20	JUNCOS	URB. LIRIOS CALA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	2	-48
2020-GD-03750	24-Jul-20	JUNCOS	CASCO URBANO JUNCOS	Validación	AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-02521	10-Jun-20	JUNCOS	URB. PASEO DE LA CEIBA	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	31	-19
2020-GD-02810	22-Jun-20	JUNCOS	CASCO URBANO JUNCOS	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	23	-27
2020-GD-02791	20-Jun-20	JUNCOS	URB. LIRIOS CALA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	13	-37
2020-GD-03800	28-Jul-20	JUNCOS	BO. VALENCIANO	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-02871	23-Jun-20	JUNCOS	URB. PASEO PALMA REAL| CARR 99	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	7	-43
2018-GD-01035	ago 21, 2018	HUMACAO	NO USAR	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	13	-37
2019-GD-01327	19-Jun-19	HUMACAO	CASCO URBANO HUMACAO	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	9	-41
2019-GD-03131	dic 5, 2019	HUMACAO	URB. VILLA HUMACAO	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-01268	20-Mar-20	HUMACAO	URB. PALMAS DEL MAR	Asignar Inspector	frank.rivera@prepa.com	50	0
2020-GD-00302	ene 27, 2020	HUMACAO	URB. PALMAS DEL MAR	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	6	-44
2020-GD-00689	17-Feb-20	HUMACAO	URB. PALMAS DEL MAR	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	7	-43
2020-GD-02003	13-May-20	HUMACAO	URB. MANSIONES	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	13	-37
2019-GD-02661	5-Nov-19	HUMACAO	BO. CANDELERO ARRIBA	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-00223	ene 20, 2020	HUMACAO	URB. VERDE MAR	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	8	-42
2020-GD-01300	23-Mar-20	HUMACAO	URB. MANSIONES	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2019-GD-02991	25-Nov-19	HUMACAO	BO. CATAnO	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	14	-36
2020-GD-00233	ene 20, 2020	HUMACAO	URB. PALMAS DEL MAR	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	10	-40
2020-GD-02348	2-Jun-20	HUMACAO	URB. MANSIONES	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	13	-37
2020-GD-03615	20-Jul-20	HUMACAO	URB. PARQUES DE CANDELERO	Validación	AuxiliarValidacion	10	-40
2020-GD-02402	5-Jun-20	HUMACAO	URB. VILLA UNIVERSITAR	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03097	2-Jul-20	HUMACAO	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-03224	7-Jul-20	HUMACAO	URB. QUINTAS DE CANDEL	Validación	AuxiliarValidacion	10	-40

2020-GD-02396		4-Jun-20	HUMACAO	BO. MIRADERO DE HUMACA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	13	-37
2020-GD-03532		17-Jul-20	HUMACAO	NO USAR	Validación	InspectorInspeccion	13	-37
2020-GD-02672		16-Jun-20	HUMACAO	NO USAR	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	28	-22
2020-GD-02954		29-Jun-20	HUMACAO	BO. CANDELERO ARRIBA	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-03335		10-Jul-20	HUMACAO	BO. CANDELERO ABAJO	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-03875		29-Jul-20	HUMACAO	BO. CANDELERO ARRIBA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-03725		24-Jul-20	HUMACAO	URB. VERDE MAR	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-02395		4-Jun-20	HUMACAO	BO. CATAnO	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	9	-41
2020-GD-02760		19-Jun-20	HUMACAO	URB. REP. SANTIAGO	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02966		29-Jun-20	HUMACAO	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-02553		11-Jun-20	HUMACAO	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-02902		26-Jun-20	HUMACAO	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-03886		29-Jul-20	HUMACAO	BO. PUNTA SANTIAGO	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-02859		23-Jun-20	HUMACAO	URB. LOS ROSALES	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	13	-37
2020-GD-03531		17-Jul-20	HUMACAO	URB. PALACIOS DEL SOL	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	15	-35
2020-GD-00893		28-Feb-20	GURABO	URB. CIUDAD JARDIN	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	56	6
2019-GD-02713		7-Nov-19	GURABO	URB. LOS ROBLES	Inspeccion de Campo	hcruz12018@aeepr.com	14	-36
2019-GD-02627		1-Nov-19	GURABO	NO USAR	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	2	-48
2020-GD-01749	abr 24, 2020		GURABO	URB. SABANERA DEL RIO	Inspeccion Documentos	jdominguez11779@aeepr.com	8	-42
2020-GD-00769		21-Feb-20	GURABO	URB. CIUDAD JARDIN	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-02124		19-May-20	GURABO	URB. PASEO DE STA. BARBARA	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	1	-49
2020-GD-00263	ene 24, 2020		GURABO	NO USAR	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	3	-47
2020-GD-02322		1-Jun-20	GURABO	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	2	-48
2019-GD-02113		16-Sep-19	GURABO	URB. PRADERAS	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	16	-34
2019-GD-03227	dic 13, 2019		GURABO	URB. VEREDAS| CARR 931	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	8	-42
2020-GD-01259		19-Mar-20	GURABO	URB. ALT. HATO NUEVO|	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-01337		24-Mar-20	GURABO	URB. LOS FLAMBOYANES	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-02111		18-May-20	GURABO	NO USAR	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	2	-48
2019-GD-03115	dic 5, 2019		GURABO	URB. EST. GRAN VISTA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	1	-49
2020-GD-00078	ene 9, 2020		GURABO	URB. VILLA DEL ESTE	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	4	-46
2020-GD-02214		26-May-20	GURABO	URB. CIUDAD JARDIN	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2019-GD-01950	ago 29, 2019		GURABO	URB. REINA DE LOS ANGE	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	8	-42
2020-GD-01293		23-Mar-20	GURABO	URB. JARDINES DE GURAB	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2019-GD-02610		31-Oct-19	GURABO	NO USAR	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	8	-42
2020-GD-02814		22-Jun-20	GURABO	URB. GRAN VISTA I Y II	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	8	-42
2020-GD-03114		2-Jul-20	GURABO	BO. HATO NUEVO	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	7	-43
2020-GD-03630		21-Jul-20	GURABO	NO USAR	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	18	-32
2020-GD-02426		8-Jun-20	GURABO	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	10	-40
2020-GD-03100		2-Jul-20	GURABO	URB. PASEO DE STA. BARBARA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	7	-43
2020-GD-03282		8-Jul-20	GURABO	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-03006		30-Jun-20	GURABO	URB. VILLA DEL ESTE	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	14	-36
2020-GD-02415		6-Jun-20	GURABO	URB. REINA DE LOS ANGE	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03175		4-Jul-20	GURABO	URB. CIUDAD JARDIN	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	7	-43
2020-GD-03128		2-Jul-20	GURABO	NO USAR	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	2	-48
2020-GD-02940		26-Jun-20	GURABO	URB. PRADERAS	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	1	-49
2020-GD-03442		15-Jul-20	GURABO	URB. EL ENCANTO	Validación	frank.rivera@prepa.com	15	-35
2020-GD-02485		10-Jun-20	GURABO	URB. SABANERA DEL RIO	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	2	-48
2020-GD-02620		15-Jun-20	GURABO	URB. VILLA DEL ESTE	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	13	-37
2020-GD-02746		18-Jun-20	GURABO	NO USAR	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	8	-42
2020-GD-02922		26-Jun-20	GURABO	BO. HATO NUEVO	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-03228		7-Jul-20	GURABO	URB. SABANERA DEL RIO	Validación	AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-03523		16-Jul-20	GURABO	BO. RINCON	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	2	-48
2020-GD-03551		17-Jul-20	GURABO	URB. PASEO DE STA. BARBARA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	1	-49
2020-GD-03700		23-Jul-20	GURABO	URB. SANTA BARBARA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	14	-36
2020-GD-03545		17-Jul-20	GURABO	BO. RINCON	Validación	platorre14244@aeepr.com	13	-37
2020-GD-02892		26-Jun-20	GURABO	BO. NAVARRO	Validación	AuxiliarValidacion	3	-47
2020-GD-03306		9-Jul-20	GURABO	URB. LOS ROBLES	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	7	-43
2020-GD-03486		15-Jul-20	GURABO	URB. CIUDAD JARDIN	Validación	InspectorInspeccion	15	-35
2019-GD-00901	abr 24, 2019		CIDRA	BO. BEATRIZ	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	57	7
2020-GD-02284		30-May-20	CIDRA	URB. TREASURE VALLEY	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	2	-48
2020-GD-02297		1-Jun-20	CIDRA	URB. ESTANCIAS DE CIDRA	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	2	-48
2019-GD-03121	dic 5, 2019		CIDRA	BO. ARENAS	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	8	-42
2019-GD-03134	dic 6, 2019		CIDRA	URB. ESTANCIAS DE CIDRA	Evaluación/Estudio	acruz14226@aeepr.com	4	-46
2020-GD-01965		11-May-20	CIDRA	URB. SABANERA	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	1	-49
2020-GD-01439	abr 2, 2020		CIDRA	CASCO URBANO CIDRAS	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	17	-33
2020-GD-01297		23-Mar-20	CIDRA	URB. LA CIMA	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2019-GD-02397		13-Oct-19	CIDRA	BO. ARENAS	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	1	-49
2020-GD-03641		21-Jul-20	CIDRA	URB. VALLES DE BEATRIZ	Validación	AuxiliarValidacion	9	-41
2020-GD-02831		22-Jun-20	CIDRA	URB. SABANERA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	13	-37
2020-GD-02948		27-Jun-20	CIDRA	BO. CENTENEJAS II	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	2	-48
2020-GD-03755		24-Jul-20	CIDRA	BO. SUD	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	12	-38
2020-GD-03764		26-Jul-20	CIDRA	SECTOR CHICHON	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-02858		23-Jun-20	CIDRA	BO. RABANAL	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	23	-27
2020-GD-03120		2-Jul-20	CIDRA	URB. SABANERA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	2	-48
2020-GD-03823		28-Jul-20	CIDRA	BO. RINCON	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	4	-46
2020-GD-03423		15-Jul-20	CIDRA	BO. ARENAS	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	2	-48
2020-GD-02765		19-Jun-20	CIDRA	URB. MONTE PRIMAVERA	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2018-GD-00374		18-Jun-18	CAYEY	BO. BEATRIZ	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	JefeVentasPorMayor	485	435
2020-GD-02280		29-May-20	CAYEY	URB. REP. MONTELLANO	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	2	-48
2020-GD-00132	ene 15, 2020		CAYEY	URB. EL ROCIO	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	15	-35
2020-GD-00038	ene 3, 2020		CAYEY	URB. TERRA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	10	-40
2020-GD-01731	abr 22, 2020		CAYEY	URB. MANS. DEL MONTE VERDE	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	7	-43
2020-GD-00298	ene 27, 2020		CAYEY	URB. LA PLATA	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	2	-48
2020-GD-00281	ene 24, 2020		CAYEY	URB. REP. MONTELLANO	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	16	-34
2020-GD-03002		30-Jun-20	CAYEY	URB. VILLA VERDE	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	14	-36
2020-GD-02935		26-Jun-20	CAYEY	URB. EL ROCIO	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	14	-36
2020-GD-03138		2-Jul-20	CAYEY	URB. PRADERAS DEL PLATA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	7	-43
2020-GD-03296		9-Jul-20	CAYEY	URB. MANS. DEL MONTE VERDE	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-03027		1-Jul-20	CAYEY	URB. PRADERAS DEL PLATA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	7	-43
2020-GD-02413		6-Jun-20	CAYEY	BDA. EL POLVORIN	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03343		10-Jul-20	CAYEY	SECTOR MOGOTE	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	7	-43
2020-GD-02406		5-Jun-20	CAYEY	URB. PRADERAS DEL PLATA	Validación	AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-02573		12-Jun-20	CAYEY	URB. QUINTAS LAS MUESAS	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03299		9-Jul-20	CAYEY	URB. REP. MONTELLANO	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03398		13-Jul-20	CAYEY	BO. RINCON	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	2	-48
2020-GD-03421		15-Jul-20	CAYEY	BARRIADA SAN TOMAS	Validación	InspectorInspeccion	15	-35
2020-GD-03685		22-Jul-20	CAYEY	URB. PRADERAS DEL PLATA	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-03717		23-Jul-20	CAYEY	URB. TERRA	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-01003		5-Mar-20	CAYEY	CASCO URBANO CAYEY	Evaluación/Estudio	IngenieroEndoso	9	-41
2017-GD-02107		21-Jun-17	CAGUAS	URB. BORINQUEN VALLEY	En Espera de Pruebas	Nadie	105	55
2018-GD-01637		15-Oct-18	CAGUAS	NO USAR	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	JefeVentasPorMayor	352	302
2018-GD-01324		12-Sep-18	CAGUAS	BO. BAIROA LA 25	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	224	174
2018-GD-01639		15-Oct-18	CAGUAS	NO USAR	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	JefeVentasPorMayor	352	302
2017-GD-02539		6-Jul-17	CAGUAS	URB. CAGUAX	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	1	-49
2020-GD-00247	ene 21, 2020		CAGUAS	URB. BONNEVILLE HEIGHT	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	comercialcaguas041@aeepr.com	17	-33
2020-GD-00436		3-Feb-20	CAGUAS	BO. BEATRIZ	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	1	-49
2019-GD-02702		6-Nov-19	CAGUAS	NO USAR	Aprobar Certificacion Instalacion	SupervisorInspeccion	13	-37
2019-GD-03107	dic 4, 2019		CAGUAS	URB. VILLA DEL REY	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	GerenteComercial	1	-49
2019-GD-03079	dic 3, 2019		CAGUAS	URB. SANTA JUANA	Inspeccion Documentos	hcruz12018@aeepr.com	15	-35
2020-GD-00791		24-Feb-20	CAGUAS	URB. BOSQUE DE LA SIERRA	Pruebas de Aceptacion	jdominguez11779@aeepr.com	4	-46
2019-GD-03152	dic 9, 2019		CAGUAS	NO USAR	Inspeccion Documentos	jdominguez11779@aeepr.com	9	-41
2019-GD-02955		20-Nov-19	CAGUAS	URB. LOS PRADOS	Pruebas de Aceptacion	jdelgado13443@aeepr.com	2	-48
2019-GD-03389	dic 26, 2019		CAGUAS	URB. HACIENDA SAN JOSE	Asignar Inspector	SupervisorInspeccion	2	-48
2020-GD-02719		17-Jun-20	CAGUAS	URB. MARIOLGA	En Espera de Pruebas	Nadie	2	-48
2019-GD-01905	ago 26, 2019		CAGUAS	URB. BAIROA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	5	-45
2020-GD-02287		30-May-20	CAGUAS	URB. MIRADOR DE BAIROA	Validación	AuxiliarValidacion	4	-46
2020-GD-02299		1-Jun-20	CAGUAS	URB. LA SERRANIA	Cartografía	IngenieroPlanificacionCentralDistribucion,SupervisorRegional	12	-38
2020-GD-02166		22-May-20	CAGUAS	URB. VILLA DEL REY	Validación	AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-02321		1-Jun-20	CAGUAS	BO. BORINQUEN	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	7	-43
2020-GD-00128	ene 15, 2020		CAGUAS	URB. HACIENDA SAN JOSE	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	15	-35
2020-GD-00406	ene 30, 2020		CAGUAS	URB. CIUDAD JARDIN BAIROA	Evaluación/Estudio	rafael.machin@prepa.com	90	40
2019-GD-02289		3-Oct-19	CAGUAS	URB. VILLA DE CASTRO	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	13	-37
2020-GD-02813		13-Nov-19	CAGUAS	URB. BOSQUE VERDE	Evaluación/Estudio	null	24	-26
2019-GD-02724		7-Nov-19	CAGUAS	URB. CAGUAS NORTE	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	8	-42
2019-GD-03331	dic 19, 2019		CAGUAS	BO. TURABO CARR 1| CAGU	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	2	-48
2020-GD-00976		4-Mar-20	CAGUAS	URB. VILLA DE CASTRO	Validación	AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-01741	abr 23, 2020		CAGUAS	URB. CIUDAD JARDIN BAIROA	Cartografía	IngenieroPlanificacionCentralDistribucion,SupervisorRegional	10	-40
2019-GD-01929	ago 27, 2019		CAGUAS	URB. LOS PRADOS	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	7	-43
2020-GD-01408		30-Mar-20	CAGUAS	URB. LA SERRANIA	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2019-GD-03175	dic 10, 2019		CAGUAS	URB. ESTANCIAS DE BAIROA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	13	-37
2020-GD-01919		7-May-20	CAGUAS	URB. BAIROA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	9	-41
2020-GD-01968		11-May-20	CAGUAS	URB. CIUDAD JARDIN BAIROA	Evaluación/Estudio	rafael.machin@prepa.com	2	-48
2020-GD-00812		25-Feb-20	CAGUAS	URB. PASEO DEL RIO	Validación	AuxiliarValidacion	10	-40
2020-GD-01995		12-May-20	CAGUAS	URB. VALLES DEL LAGO	Cartografía	IngenieroPlanificacionCentralDistribucion,SupervisorRegional	1	-49
2020-GD-02235		27-May-20	CAGUAS	URB. LOS PRADOS	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	2	-48

2020-GD-02259		29-May-20	CAGUAS	URB. CIUDAD JARDIN BAIROA	Cartografía	IngenieroPlanificacionCentralDistribucion,SupervisorRegional	26	-24
2019-GD-02965		21-Nov-19	CAGUAS	URB. BONNEVILLE TERRACE	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	5	-45
2019-GD-03229	dic 13, 2019		CAGUAS	URB. BONNEVILLE HEIGHT	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	3	-47
2019-GD-03356	dic 23, 2019		CAGUAS	URB. MYRLENA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	6	-44
2020-GD-01431	abr 1, 2020		CAGUAS	BO. CAnABONCITO	Evaluación/Estudio	acruz14226@aeepr.com	7	-43
2020-GD-01433	abr 1, 2020		CAGUAS	URB. PARQUE DEL MONTE	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	14	-36
2019-GD-03363	dic 24, 2019		CAGUAS	URB. VALLES DE SAN LUIS	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	9	-41
2020-GD-00311	ene 28, 2020		CAGUAS	BO. TOMAS DE CASTRO I	Cartografía	IngenieroPlanificacionCentralDistribucion,SupervisorRegional	26	-24
2020-GD-01648	abr 15, 2020		CAGUAS	URB. ESTANCIAS DEGETAU	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2019-GD-02993		25-Nov-19	CAGUAS	URB. HACIENDA BORINQUEN	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	14	-36
2019-GD-01882	ago 23, 2019		CAGUAS	URB. VALLES DE SAN LUIS	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	13	-37
2020-GD-02440		8-Jun-20	CAGUAS	URB. VILLA SAURI	Validación	AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-02891		26-Jun-20	CAGUAS	URB. HACIENDA SAN JOSE	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	13	-37
2020-GD-03368		13-Jul-20	CAGUAS	NO USAR	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	2	-48
2020-GD-03642		21-Jul-20	CAGUAS	URB. HACIENDA SAN JOSE	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	18	-32
2020-GD-03894		29-Jul-20	CAGUAS	URB. LOS PRADOS	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-02666		16-Jun-20	CAGUAS	URB. BORINQUEN VALLEY	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	6	-44
2020-GD-03217		6-Jul-20	CAGUAS	BO. BAIROA LA 25	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	8	-42
2020-GD-03350		10-Jul-20	CAGUAS	URB. SANTA ROSA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	7	-43
2020-GD-03901		29-Jul-20	CAGUAS	URB. HACIENDA SAN JOSE	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-03007		30-Jun-20	CAGUAS	URB. LA SERRANIA	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	15	-35
2020-GD-03701		23-Jul-20	CAGUAS	URB. VILLA DE CASTRO	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	14	-36
2020-GD-02327		1-Jun-20	CAGUAS	URB. VALLES DEL LAGO	Cartografía	IngenieroPlanificacionCentralDistribucion,SupervisorRegional	1	-49
2020-GD-02393		4-Jun-20	CAGUAS	URB. MANSIONES DEL PARAISO	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	8	-42
2020-GD-02443		8-Jun-20	CAGUAS	BO. BAIROA LA 25	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	2	-48
2020-GD-02681		16-Jun-20	CAGUAS	URB. VILLA DE CASTRO	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	17	-33
2020-GD-02970		29-Jun-20	CAGUAS	URB. ARBOLADA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	2	-48
2020-GD-03223		7-Jul-20	CAGUAS	URB. HACIENDA SAN JOSE	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	8	-42
2020-GD-03252		7-Jul-20	CAGUAS	URB. VILLA DE CASTRO	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	8	-42
2020-GD-03656		22-Jul-20	CAGUAS	URB. GOLDEN GATE I	Validación	AuxiliarValidacion	9	-41
2020-GD-03915		30-Jul-20	CAGUAS	BO. CAnABONCITO	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02342		2-Jun-20	CAGUAS	URB. VALLES DE SAN LUIS	Cartografía	IngenieroPlanificacionCentralDistribucion,SupervisorRegional	16	-34
2020-GD-03234		7-Jul-20	CAGUAS	URB. BAIROA PARK	Validación	AuxiliarValidacion	10	-40
2020-GD-02548		11-Jun-20	CAGUAS	URB. VILLA CRIOLLO	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	1	-49
2020-GD-03194		6-Jul-20	CAGUAS	URB. LAKEVIEW	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	8	-42
2020-GD-03555		17-Jul-20	CAGUAS	URB. VILLA SAURI	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	1	-49
2020-GD-03613		20-Jul-20	CAGUAS	URB. PASEO DEL RIO	Validación	AuxiliarValidacion	10	-40
2020-GD-02614		15-Jun-20	CAGUAS	NO USAR	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	8	-42
2020-GD-02851		23-Jun-20	CAGUAS	BO. CAnABONCITO	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	9	-41
2020-GD-03176		4-Jul-20	CAGUAS	URB. CAGUAS NORTE	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	8	-42
2020-GD-02488		10-Jun-20	CAGUAS	URB. HACIENDA SAN JOSE	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-02547		11-Jun-20	CAGUAS	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-03733		24-Jul-20	CAGUAS	URB. LA SERRANIA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	12	-38
2020-GD-03810		28-Jul-20	CAGUAS	BO. TOMAS DE CASTRO I	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	4	-46
2020-GD-03897		29-Jul-20	CAGUAS	URB. BOSQUE DE LA SIERRA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	2	-48
2020-GD-02926		26-Jun-20	CAGUAS	BO. SAN SALVADOR	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	10	-40
2020-GD-03125		2-Jul-20	CAGUAS	URB. SAN RAFAEL	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	8	-42
2020-GD-03401		13-Jul-20	CAGUAS	URB. CIUDAD JARDIN BAIROA	Validación	AuxiliarValidacion	4	-46
2020-GD-02944		27-Jun-20	CAGUAS	URB. HACIENDA SAN JOSE	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	1	-49
2020-GD-03135		2-Jul-20	CAGUAS	URB. ALTO MONTE	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	8	-42
2020-GD-03161		3-Jul-20	CAGUAS	URB. GOLDEN GATE I	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	8	-42
2020-GD-03340		10-Jul-20	CAGUAS	BO. TOMAS DE CASTRO II	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	8	-42
2020-GD-03645		21-Jul-20	CAGUAS	BO. CAnABONCITO	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	18	-32
2020-GD-03761		25-Jul-20	CAGUAS	URB. TURABO GARDEN	Validación	AuxiliarValidacion	5	-45
2020-GD-02591		12-Jun-20	CAGUAS	SECTOR MACANEA	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	8	-42
2020-GD-02638		15-Jun-20	CAGUAS	URB. PARQUE DE HACIEND	Validación	AuxiliarValidacion	5	-45
2020-GD-02875		25-Jun-20	CAGUAS	URB. CIUDAD JARDIN BAIROA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	3	-47
2020-GD-03328		10-Jul-20	CAGUAS	NO USAR	Validación	AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-03397		13-Jul-20	CAGUAS	URB. BAIROA	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-03527		17-Jul-20	CAGUAS	URB. SANTA JUANA	Validación	InspectorInspeccion	1	-49
2020-GD-03571		18-Jul-20	CAGUAS	URB. LA SERRANIA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	1	-49
2020-GD-03607		20-Jul-20	CAGUAS	NO USAR	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	20	-30
2020-GD-03663		22-Jul-20	CAGUAS	URB. BAIROA	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	16	-34
2020-GD-03684		22-Jul-20	CAGUAS	URB. MONTICIELO	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	16	-34
2020-GD-03695		23-Jul-20	CAGUAS	CASCO URBANO CAGUAS	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-03735		24-Jul-20	CAGUAS	URB. LOS PRADOS	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	12	-38
2020-GD-03751		24-Jul-20	CAGUAS	NO USAR	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	12	-38
2020-GD-03801		28-Jul-20	CAGUAS	URB. HACIENDA SAN JOSE	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-03307		9-Jul-20	CAGUAS	BO. CAnABONCITO	Validación	AuxiliarValidacion	8	-42
2020-GD-03558		18-Jul-20	CAGUAS	BO. RIO CAnAS	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	1	-49
2020-GD-03736		24-Jul-20	CAGUAS	URB. LA SERRANIA	Validación	AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-03775		27-Jul-20	CAGUAS	URB. HACIENDA SAN JOSE	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	6	-44
2020-GD-02772		19-Jun-20	CAGUAS	URB. BORINQUEN VALLEY	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02812		22-Jun-20	CAGUAS	URB. VILLA DE CASTRO	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	8	-42
2020-GD-02869		23-Jun-20	CAGUAS	URB. ESTANCIAS DE BAIROA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	14	-36
2019-GD-02720		7-Nov-19	CAGUAS	URB. ALTO MONTE	Evaluación/Estudio	IngenieroEndoso	5	-45
2017-GD-01620		13-Jun-17	BARRANQUITAS	BO. HELECHAL	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	JefeVentasPorMayor	504	454
2020-GD-00836		26-Feb-20	BARRANQUITAS	BO. HELECHAL	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	28	-22
2020-GD-02204		25-May-20	BARRANQUITAS	BO. PALO HINCADO	Validación	AuxiliarValidacion	1	-49
2020-GD-02504		10-Jun-20	BARRANQUITAS	BO. BARRANCAS	Validación	AuxiliarValidacion	10	-40
2019-GD-03019		27-Nov-19	BARRANQUITAS	SECTOR LA LOMA	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	1	-49
2018-GD-01682		19-Oct-18	AIBONITO	BO. ROBLES	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	JefeVentasPorMayor	427	377
2020-GD-02301		1-Jun-20	AIBONITO	BO. LLANOS ADENTRO	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	2	-48
2020-GD-01898		6-May-20	AIBONITO	BO. ASOMANTE	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	2	-48
2020-GD-01975		12-May-20	AIBONITO	BO. ASOMANTE	Validación	AuxiliarValidacion	7	-43
2020-GD-02170		22-May-20	AIBONITO	BO. LOS LLANOS	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	2	-48
2020-GD-01294		23-Mar-20	AIBONITO	BO. ROBLES	Validación	AuxiliarValidacion	9	-41
2020-GD-02437		8-Jun-20	AIBONITO	BO. CAONILLAS	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	34	-16
2020-GD-00856		26-Feb-20	AIBONITO	URB. JATIBONITO	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	15	-35
2020-GD-02489		10-Jun-20	AIBONITO	CASCO URBANO AIBONITO	Evaluación/Estudio	calicea11121@aeepr.com	31	-19
2020-GD-02084		15-May-20	AGUAS BUENAS	BO. BAIROA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	16	-34
2020-GD-03009		30-Jun-20	AGUAS BUENAS	URB. PALMAS REALES PALMASOLA	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	9	-41
2020-GD-03749		24-Jul-20	AGUAS BUENAS	URB. ESTANCIAS DEL RIO	Validación	InspectorInspeccion,AuxiliarValidacion	12	-38
2020-GD-02618		15-Jun-20	AGUAS BUENAS	BO. MULAS	Evaluación/Estudio	SupervisorRegional	14	-36

Exhibit E

NEPR-MI-2019-016 Anejo 6.pdf

[*Este documento se ha presentado editado*]

[La versión editada del este exhibit se puede descargar en: https://diazvaz-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jmarrero_diazvaz_law/EliMEOjUnM5Clx7T_pihMMUBZbfcd547rZHcJVKQA95Kmw?e=bONzuv].

ID	PROCESS_ID	IS_ACTIVE	IS_COMPLETE	NUMBERAEE	FORM_TYPE	DATE_CREATED	FILING_DATE	FECHA_TERMINACION	AC[redacted]ITYID	OFFICE	REGION	PROCESS	ACTIVITY	LAST_ACTIVITY_DATE	TOTALAC	TAREA	FECHA_ACEPTACION	FECHA_FINALIZA_AUX_ESTUDIO
4E+05	1084907	0	1	2019-GD-00788	GD10K	11-Apr-19	11-Apr-19	29-Oct-19	231291161	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	7-May-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-19	7-May-19
4E+05	1068850	0	1	2019-GD-00791	GD10K	11-Apr-19	11-Apr-19	22-Jul-19	398502237	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jun-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-19	15-Apr-19
5E+05	1108780	0	1	2019-GD-00773	GD10K	5-Apr-19	11-Apr-19	19-Jul-19	668790860	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Sep-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-19	15-Apr-19
4E+05	1032491	0	1	2019-GD-00779	GD10K	11-Apr-19	11-Apr-19	15-Jul-19	993481411	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	24-May-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-19	15-Apr-19
4E+05	1025122	0	1	2019-GD-00798	GD10K	11-Apr-19	11-Apr-19		2343312268	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Nov-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-19	16-May-19
4E+05	1035453	0	1	2019-GD-00793	GD10K	11-Apr-19	11-Apr-19	1-Aug-19	2923301953	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-19	15-Apr-19
5E+05	1104380	0	1	2019-GD-00782	GD10K	11-Apr-19	11-Apr-19	19-Oct-19	3129142954	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Aug-17	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-19	23-Apr-19
5E+05	1121766	0	1	2019-GD-00789	GD10K	22-Feb-19	11-Apr-19	9-Dec-19	7510671181	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jul-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-May-19	20-May-19
4E+05	1029996	0	1	2019-GD-00785	GD10K	11-Apr-19	11-Apr-19	26-Jul-19	3347771462	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	22-May-19	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-19	15-Apr-19
4E+05	1030294	0	1	2019-GD-00776	GD10K	11-Apr-19	11-Apr-19	2-Jul-19	7020891327	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-19	15-Apr-19
4E+05	1036172	0	1	2019-GD-00780	GD10K	11-Apr-19	11-Apr-19	11-Jul-19	4873801000	72	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	1-May-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-19	15-Apr-19
4E+05	1087280	0	1	2019-GD-00775	GD1M	11-Apr-19	11-Apr-19		9123922539	14	REGION DE SAN JUAN	GDEndosoProcess	endevent	23-Oct-19	15	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-19	7-May-19
4E+05	1027004	0	1	2019-GD-00784	GD10K	11-Apr-19	11-Apr-19	26-Jun-19	5158831561	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-19	15-Apr-19
4E+05	1077089	0	1	2019-GD-00797	GD10K	11-Apr-19	11-Apr-19	18-Sep-19	5187712541	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-19	7-May-19
4E+05	1036001	0	1	2019-GD-00778	GD10K	11-Apr-19	11-Apr-19	10-Jul-19	5394522356	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Feb-20	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Apr-19	17-Apr-19
4E+05	1035729	0	1	2019-GD-00781	GD10K	11-Apr-19	11-Apr-19	20-Aug-19	5616312359	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Sep-17	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-19	15-Apr-19
5E+05	1198995	0	1	2019-GD-00783	GD1M	11-Apr-19	11-Apr-19	17-Jun-20	5927032425	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Dec-18	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-May-19	16-May-19
4E+05	1027299	0	1	2019-GD-00786	GD10K	11-Apr-19	11-Apr-19	10-Jan-20	7113731020	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Aug-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-19	15-Apr-19
5E+05	1204392	0	1	2019-GD-00790	GD10K	11-Apr-19	11-Apr-19	2-Dec-19	7136431912	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-19	8-May-19
5E+05	1204392	0	1	2019-GD-00790	GD10K	11-Apr-19	11-Apr-19	2-Dec-19	7136431912	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jun-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-19	6-Jun-19
5E+05	1290542	0	1	2019-GD-00792	GD10K	11-Apr-19	11-Apr-19	24-Jan-20	7527281454	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Oct-19	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-19	15-Apr-19
5E+05	1108598	0	1	2019-GD-00777	GD10K	11-Apr-19	11-Apr-19	12-Aug-19	9816111617	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Aug-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-19	15-Apr-19
5E+05	1104995	0	1	2019-GD-00794	GD10K	11-Apr-19	11-Apr-19	8-Oct-19	7998301795	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jun-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-19	15-Apr-19
4E+05	1067413	0	1	2019-GD-00787	GD10K	11-Apr-19	11-Apr-19	4-Oct-19	8179421888	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jan-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-19	7-May-19
4E+05	1027386	0	1	2019-GD-00796	GD10K	11-Apr-19	11-Apr-19	15-Jul-19	8265251032	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jan-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-19	15-Apr-19
4E+05	1036052	0	1	2019-GD-00795	GD10K	11-Apr-19	11-Apr-19	19-Jul-19	8762890408	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Sep-18	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-19	15-Apr-19
4E+05	1032513	0	1	2019-GD-00774	GD10K	11-Apr-19	11-Apr-19	15-Jul-19	8998281398	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	2-May-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-19	15-Apr-19
4E+05	1031151	0	1	2019-GD-00807	GD10K	12-Apr-19	12-Apr-19	20-Aug-19	1348441685	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jun-20	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-19	16-Apr-19
5E+05	1276772	1	0	2019-GD-00799	GD1M	8-Apr-19	12-Apr-19		9842150840	999	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	13-Jun-18	24	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-19	7-May-19
4E+05	1035095	0	1	2019-GD-00806	GD10K	12-Apr-19	12-Apr-19	19-Jul-19	2211212711	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-19	16-Apr-19
4E+05	1025995	1	0	2019-GD-00803	GD10K	12-Apr-19	12-Apr-19		6474512001	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Feb-19	6.8			
4E+05	1032838	0	1	2019-GD-00802	GD10K	16-Nov-18	12-Apr-19	12-Jun-19	8484512845	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Apr-17	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-19	16-Apr-19
4E+05	1056227	0	1	2019-GD-00805	GD10K	12-Apr-19	12-Apr-19	17-Jul-19	7626871938	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Sep-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-19	23-Apr-19
4E+05	1017343	1	0	2019-GD-00804	TRANSMISSION	28-Mar-19	12-Apr-19		8162141417	999	REGION DE MONACILLOS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Jul-19	5000			
4E+05	1038492	0	1	2019-GD-00800	GD10K	4-Jan-19	12-Apr-19	24-Feb-20	8197781464	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Nov-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-19	17-Apr-19
5E+05	1118260	0	1	2019-GD-00801	GD10K	12-Apr-19	12-Apr-19	13-Nov-19	436944903	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Aug-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-19	20-Jun-19
4E+05	1097814	0	1	2019-GD-00808	GD10K	14-Apr-19	14-Apr-19	28-Jun-19	6570871896	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-19	23-Apr-19
4E+05	1043758	0	1	2019-GD-00810	GD10K	15-Apr-19	15-Apr-19	3-Jul-19	7409874686	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Apr-19	30-Apr-19
4E+05	1069016	0	1	2019-GD-00811	GD10K	15-Apr-19	15-Apr-19	16-Oct-19	367602565	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Nov-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-19	16-Apr-19
4E+05	1084961	0	1	2019-GD-00816	GD10K	15-Apr-19	15-Apr-19	3-Apr-20	717591272	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Jul-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-19	14-May-19
4E+05	1038397	0	1	2019-GD-00817	GD10K	15-Apr-19	15-Apr-19	29-Jul-19	1521091017	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Oct-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Apr-19	22-Apr-19
4E+05	1095596	0	1	2019-GD-00820	GD10K	8-Apr-19	15-Apr-19	1-Jul-19	1803911235	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Aug-18	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-19	23-Apr-19
4E+05	1036682	0	1	2019-GD-00812	GD10K	15-Apr-19	15-Apr-19	3-Jul-19	7642051229	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Aug-17	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-19	23-Apr-19
4E+05	1027183	1	0	2019-GD-00815	GD10K	16-Feb-19	15-Apr-19		3336871872	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Mar-19	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-19	23-Apr-19
8E+05	1797725	1	0	2019-GD-00809	GD1M	15-Apr-19	15-Apr-19		7591251897	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	1-Dec-18	24	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-19	21-May-19
5E+05	1150271	0	1	2019-GD-00819	GD10K	15-Apr-19	15-Apr-19	20-Jul-19	3170941202	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	12-May-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-19	23-Apr-19
4E+05	1067764	0	1	2019-GD-00818	GD10K	15-Apr-19	15-Apr-19	4-Oct-19	171721506	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Mar-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-19	7-May-19
4E+05	1043033	0	1	2019-GD-00814	GD10K	15-Apr-19	15-Apr-19	1-Aug-19	8180890453	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Aug-17	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-19	16-Apr-19
4E+05	1059029	0	1	2019-GD-00813	GD10K	15-Apr-19	15-Apr-19	25-Jul-19	9321702602	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Mar-19	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Apr-19	24-Apr-19
4E+05	1087164	0	1	2019-GD-00823	GD10K	16-Apr-19	16-Apr-19	17-Sep-19	140591546	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	2-May-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-May-19	17-May-19
4E+05	1077604	0	1	2019-GD-00827	GD10K	16-Apr-19	16-Apr-19	21-Aug-19	205561265	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Aug-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-19	23-Apr-19
4E+05	1067931	0	1	2019-GD-00832	GD10K	16-Apr-19	16-Apr-19	12-Jul-19	670511131	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Jul-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Apr-19	7-May-19
5E+05	1175876	1	0	2019-GD-00844	GD1M	15-Apr-19	16-Apr-19		7571141111	999	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	17-May-19	42	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-19	22-May-19
4E+05	1088012	0	1	2019-GD-00840	GD10K	15-Apr-19	16-Apr-19	21-Aug-19	1636361825	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	27-May-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Apr-19	25-Apr-19
4E+05	1037369	0	1	2019-GD-00825	GD10K	16-Apr-19	16-Apr-19	3-Jul-19	1126451582	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	22-May-17	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-19	23-Apr-19
4E+05	1089449	1	0	2019-GD-00834	GD10K	15-Apr-19	16-Apr-19		1874361612	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	21-Nov-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-19	8-May-19
4E+05	1067345	0	1	2019-GD-00830	GD10K	16-Apr-19	16-Apr-19	4-Oct-19	2954031040	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	17-May-18	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-19	3-May-19
4E+05	1068630	0	1	2019-GD-00821	GD10K	16-Apr-19	16-Apr-19	25-Sep-19	3398721769	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Dec-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-19	7-May-19
5E+05	1165338	1	0	2019-GD-00843	GD1M	7-Feb-19	16-Apr-19		5170670851	999	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	7-Nov-18	44.04	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Apr-19	25-Apr-19
4E+05	1059046	0	1	2019-GD-00833	GD10K	16-Apr-19	16-Apr-19	16-Jul-19	3480502381	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Apr-19	17-Apr-19
4E+05	1031166	1	0	2019-GD-00826	GD10K	4-Feb-19	16-Apr-19		4434312204	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Feb-20	5.5			
4E+05	1073286	0	1	2019-GD-00829	GD10K	16-Apr-19	16-Apr-19	16-Oct-19	5759961877	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Feb-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-May-19	6-May-19
6E+05	1303079	0	1	2019-GD-00824	GD10K	16-Apr-19	16-Apr-19	14-Jan-20	6052061680	46	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Dec-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Apr-19	17-Apr-19
4E+05	1037612	0	1	2019-GD-00828	GD10K	16-Apr-19	16-Apr-19	10-Jul-19	6294941254	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Apr-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-19	23-Apr-19
4E+05	1037090	0	1	2019-GD-00822	GD10K	16-Apr-19	16-Apr-19	3-Jul-19	6478941285	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-19	23-Apr-19
4E+05	1060882	0	1	2019-GD-00848	GD10K	10-Apr-19	16-Apr-19	16-Sep-19	7743912380	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Sep-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Apr-19	24-Apr-19
5E+05	1121114	0	1	2019-GD-00837	GD10K	16-Apr-19	16-Apr-19	3-Sep-19	7842071588	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Feb-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Apr-19	25-Apr-19
4E+05	1060632	0	1	2019-GD-00836	GD10K	16-Apr-19	16-Apr-19	26-Jul-19	7924502205	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Dec-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Apr-19	17-Apr-19
4E+05	1056325	0	1	2019-GD-00838	GD10K	16-Apr-19	16-Apr-19	11-Jun-19	8031791076	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-19	25-Apr-19
5E+05	1203149	0	1	2019-GD-00835	GD1M	7-Feb-19	16-Apr-19		4686790049	999	REGION DE ARECIBO	GDEndosoProcess	endevent	4-Dec-19	42	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-May-19	8-May-19
5E+05	1203117	0	1	2019-GD-00845	GD1M	8-Apr-19	16-Apr-19		3610951111	999	REGION DE ARECIBO	GDEndosoProcess	endevent	7-Jun-19	42	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-19	20-May-19
5E+05	1203175	1	0	2019-GD-00842	GD1M	8-Apr-19	16-Apr-19		4151951111	999	REGION DE ARECIBO	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	26-Mar-20	36	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-19	15-May-19
4E+05	1037969	0	1	2019-GD-00847	GD10K	16-Apr-19	16-Apr-19	25-Nov-19	8558681510	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Aug-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Apr-19	22-Apr-19
5E+05	1210504	0	1	2019-GD-00831	GD10K	16-Apr-19	16-Apr-19	13-Dec-19	8681401998	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jul-20	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-19	17-Apr-19
5E+05	1199013	0	1	2019-GD-00839	GD1M	16-Apr-19	16-Apr-19	5-Feb-20	9222712282	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jun-18	10.62	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-19	7-May-19
4E+05	1083751	0	1	2019-GD-00846	GD10K	16-Apr-19	16-Apr-19	30-Aug-19	9655922047	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jul-18	4.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-19	21-May-19
4E+05	1046646	0	1	2019-GD-00863	GD10K	17-Apr-19	17-Apr-19	22-Aug-19	7391481582	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Apr-19	22-Apr-19
4E+05	1032816	0	1	2019-GD-00851	GD10K	5-Apr-19	17-Apr-19		2222723551	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Aug-17	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-19	23-Apr-19
4E+05	1042509	0	1	2019-GD-00859	GD10K	17-Apr-19	17-Apr-19	20-Jul-19	1450451167	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Apr-19	29-Apr-19
4E+05	1061993	0	1	2019-GD-00860	GD10K	17-Apr-19	17-Apr-19	26-Sep-19	1721702635	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Apr-19	24-Apr-19
4E+05	1064298	0	1	2019-GD-00853	GD10K	17-Apr-19	17-Apr-19	27-Aug-19	4804471580	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Nov-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Apr-19	25-Apr-19
5E+05	1165297	0	1	2019-GD-00858	GD10K	16-Apr-19	17-Apr-19	13-Dec-19	4929771471	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Mar-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-19	5-Jun-19
5E+05	1164649	0	1	2019-GD-00855	GD10K	17-Apr-19	17-Apr-19	9-Oct-19	5371431033	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	22-May-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Apr-19	8-May-19
5E+05	1135281	1	0	2019-GD-00849	GD10K	16-Apr-19	17-Apr-19		1383132496	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	17-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-19	7-May-19
4E+05	1039760	1	0	2019-GD-00862	GD10K	17-Apr-19	17-Apr-19		6963481775	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Notificar Nueva Fecha de Pruebas	31-May-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Apr-19	22-Apr-19
4E+05	1062505	0	1	2019-GD-00854	GD10K	7-Apr-19	17-Apr-19	12-Aug-19	7400111080	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jul-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Apr-19	23-Apr-19
5E+05	1202010	0	1	2019-GD-00850	GD10K	17-Apr-19	17-Apr-19	30-Oct-19	6603431537	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Sep-19	3.12	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Apr-19	8-May-19
4E+05	1087350	0	1	2019-GD-00856	GD10K	17-Apr-19	17-Apr-19	30-Mar-20	9198722948	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jun-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-May-19	16-May-19
4E+05	1042493	0	1	2019-GD-00852	GD10K	17-Apr-19	17-Apr-19	9-Jul-19	9473512955	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	8.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Apr-19	24-Apr-19
4E+05	1075788	0	1	2019-GD-00869	GD10K	18-Apr-19	18-Apr-19	30-Aug-19	34261898	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	16-May-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Apr-19	25-Apr-19
4E+05	1072642	0	1	2019-GD-00870	GD10K	18-Apr-19	18-Apr-19	20-Sep-19	6755645769	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Dec-18	4.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-19	20-May-19
4E+05	1034457	0	1	2019-GD-00873	GD10K	18-Apr-19	18-Apr-19		475261220	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Jul-17	4.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Apr-19	25-Apr-19
4E+05	1042632	0	1	2019-GD-00868	GD10K	11-Apr-19	18-Apr-19	2-Nov-19	2365551537	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Apr-19	29-Apr-19
4E+05	1047060	0	1	2019-GD-00874	GD10K	18-Apr-19	18-Apr-19	8-Aug-19	1969912708	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-18	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Apr-19	29-Apr-19
4E+05	1034230	0	1	2019-GD-00864	GD10K	18-Apr-19	18-Apr-19		3334781305	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	6-Mar-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Apr-19	22-Apr-19
5E+05	1134269	1	0	2019-GD-00866	GD10K	9-Apr-19	18-Apr-19		4050071731	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	22-Mar-20	3.19	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-May-19	20-May-19
5E+05	1107996	0	1	2019-GD-00871	GD10K	18-Apr-19	18-Apr-19	17-Sep-19	5425922370	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Jul-17	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-19	7-May-19
5E+05	1172542	0	1	2019-GD-00875	GD10K	22-Mar-19	18-Apr-19	23-Sep-19	6380021412	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	3-May-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Apr-19	7-May-19
4E+05	1042668	0	1	2019-GD-00872	GD10K	18-Apr-19	18-Apr-19	24-Jul-19	9099890475	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Apr-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Apr-19	23-Apr-19
4E+05	1060780	1	0	2019-GD-00865	GD10K	10-Apr-19	18-Apr-19		6258122442	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	25-Jan-19	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Apr-19	29-Apr-19
4E+05	1080807	0	1	2019-GD-00867	GD10K	18-Apr-19	18-Apr-19	30-Aug-19	1362922119	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-19	29-May-19
4E+05	1087146	0	1	2019-GD-00876	GD10K	18-Apr-19	19-Apr-19	4-Feb-20	3414732262	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-May-19	17-May-19
5E+05	1100980	0	1	2019-GD-00877	GD1M	20-Apr-19	20-Apr-19	18-Sep-19	1218691052	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jun-20	11.53	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-19	7-May-19
4E+05	1059140	0	1	2019-GD-00879	GD10K	18-Apr-19	22-Apr-19	10-Jul-19	4317061000	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Apr-19	29-Apr-19
4E+05	1045771	0	1	2019-GD-00882	GD10K	22-Apr-19	22-Apr-19	3-Sep-19	1756301480	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Jul-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Apr-19	30-Apr-19
4E+05	1060649	0	1	2019-GD-00878	GD10K	22-Apr-19	22-Apr-19	5-Aug-19	1540502810	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	4-May-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Apr-19	29-Apr-19
5E+05	1239702	1	0	2019-GD-00890	GD1M	22-Apr-19	22-Apr-19		2265901222	72	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	8-Apr-19	11.21	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Apr-19	30-Apr-19
5E+05	1117770	0	1	2019-GD-00892	GD10K	22-Apr-19	22-Apr-19	8-Aug-19	2880451697	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jun-17	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-May-19	1-May-19
7E+05	1573251	1	0	2019-GD-00893	GD10K	10-Apr-19	22-Apr-19		3526585155	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	23-Jul-20	4.64	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Feb-20	27-Feb-20
4E+05	1077030	0	1	2019-GD-00884	GD10K	11-Apr-19	22-Apr-19	20-Feb-20	4595102028	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Nov-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-19	7-May-19
4E+05	1045816	0	1	2019-GD-00881	GD10K	22-Apr-19	22-Apr-19	3-Sep-19	5056301549	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Apr-19	30-Apr-19
6E+05	1414726	1	0	2019-GD-00888	GD10K	22-Apr-19	22-Apr-19		5686131639	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	14-Aug-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Apr-19	8-May-19
4E+05	1068901	0	1	2019-GD-00886	GD10K	22-Apr-19	22-Apr-19	25-Jul-19	6032502359	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Jul-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Apr-19	29-Apr-19
4E+05	1042829	0	1	2019-GD-00880	GD10K	22-Apr-19	22-Apr-19	10-Jul-19	6735651241	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Sep-17	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Apr-19	29-Apr-19
5E+05	1100863	0	1	2019-GD-00894	GD1M	22-Apr-19	22-Apr-19	5-Feb-20	6891712561	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	19.175	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-19	7-May-19
4E+05	1084830	1	0	2019-GD-00896	GD10K	22-Apr-19	22-Apr-19		3271871883	41	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	21-Jul-17	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-19	7-May-19
5E+05	1204158	0	1	2019-GD-00889	GD10K	22-Apr-19	22-Apr-19	28-Oct-19	7075121211	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Apr-17	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Apr-19	7-May-19
5E+05	1104493	0	1	2019-GD-00895	GD10K	27-Mar-19	22-Apr-19	20-Dec-19	2548331532	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Mar-19	6.24	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Apr-19	8-May-19
4E+05	1047531	0	1	2019-GD-00887	GD10K	22-Apr-19	22-Apr-19	26-Jul-19	8250171705	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Apr-19	25-Apr-19
4E+05	1042926	0	1	2019-GD-00891	GD10K	22-Apr-19	22-Apr-19	3-Jul-19	3602651561	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Apr-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Apr-19	29-Apr-19
6E+05	1382600	0	1	2019-GD-00897	GD10K	22-Apr-19	22-Apr-19	24-Feb-20	8861791645	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Apr-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Oct-19	23-Oct-19
4E+05	1045905	0	1	2019-GD-00883	GD10K	22-Apr-19	22-Apr-19	12-Aug-19	9835011290	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Jul-20	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Apr-19	30-Apr-19
4E+05	1087459	0	1	2019-GD-00885	GD10K	22-Apr-19	22-Apr-19	28-Oct-19	4879301969	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Oct-19	5.45	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-May-19	3-May-19
4E+05	1077674	0	1	2019-GD-00898	GD10K	17-Apr-19	23-Apr-19	9-Oct-19	519261498	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jan-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-May-19	6-May-19
5E+05	1134026	0	1	2019-GD-00899	GD10K	21-Apr-19	23-Apr-19	30-Aug-19	2027771755	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-19	13-May-19
5E+05	1106488	0	1	2019-GD-00904	GD10K	24-Apr-19	24-Apr-19	17-Jul-19	50081680	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Sep-18	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-May-19	6-May-19
5E+05	1137197	1	0	2019-GD-00910	GD1M	4-Apr-19	24-Apr-19		81832642	999	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	1-Sep-17	22.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-19	7-May-19
4E+05	1067635	0	1	2019-GD-00905	GD10K	27-Mar-19	24-Apr-19	25-Mar-20	294521126	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	4.56	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Apr-19	7-May-19
7E+05	1558297	0	1	2019-GD-00903	GD10K	24-Apr-19	24-Apr-19	8-Jul-20	1341302124	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Aug-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Apr-19	30-Jan-20
4E+05	1063427	1	0	2019-GD-00902	GD1M	6-Mar-19	24-Apr-19		1429142240	999	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jul-20	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-May-19	3-May-19
5E+05	1181383	0	1	2019-GD-00909	GD10K	24-Apr-19	24-Apr-19	20-Mar-20	5305951929	46	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Mar-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-May-19	6-May-19
4E+05	1083769	0	1	2019-GD-00913	GD10K	24-Apr-19	24-Apr-19	20-Aug-19	5642632563	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Mar-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-19	21-May-19
4E+05	1072449	0	1	2019-GD-00907	GD10K	28-Mar-19	24-Apr-19	1-Jul-20	7943731599	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	4.32	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-19	20-May-19
7E+05	1582219	1	0	2019-GD-00901	GD1M	23-Apr-19	24-Apr-19		6928961321	999	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	23-Sep-19	99	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-May-19	6-May-19
5E+05	1126883	0	1	2019-GD-00912	GD10K	24-Apr-19	24-Apr-19	15-Jan-20	7172331928	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Mar-19	5.16	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Apr-19	8-May-19
5E+05	1225809	0	1	2019-GD-00900	GD1M	17-Apr-19	24-Apr-19	13-Dec-19	4105271014	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Mar-18	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-May-19	6-May-19
6E+05	1370549	0	1	2019-GD-00908	GD1M	8-Mar-19	24-Apr-19	12-Jun-20	6267011790	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Jul-19	63	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Apr-19	30-Apr-19
4E+05	1043057	0	1	2019-GD-00906	GD10K	28-Mar-19	24-Apr-19	31-Jul-19	6727337311	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Oct-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Apr-19	29-Apr-19
4E+05	1059457	0	1	2019-GD-00919	GD10K	25-Apr-19	25-Apr-19	30-Aug-19	443002494	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Feb-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-19	7-May-19
5E+05	1165704	0	1	2019-GD-00915	GD1M	22-Apr-19	25-Apr-19	8-Oct-19	485561355	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Oct-19	22.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-May-19	13-May-19
4E+05	1040480	0	1	2019-GD-00920	GD10K	25-Apr-19	25-Apr-19		2327132884	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jun-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-19	21-May-19
4E+05	1067165	0	1	2019-GD-00921	GD10K	25-Apr-19	25-Apr-19	5-Aug-19	6034861867	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Mar-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-May-19	6-May-19
5E+05	1166303	0	1	2019-GD-00922	GD10K	25-Apr-19	25-Apr-19	4-Sep-19	5841011850	72	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	25-May-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-May-19	3-May-19
4E+05	1040074	0	1	2019-GD-00916	GD10K	25-Apr-19	25-Apr-19		3664603822	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Oct-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-May-19	6-May-19
4E+05	1084848	0	1	2019-GD-00914	GD10K	23-Apr-19	25-Apr-19	3-Apr-20	1872191497	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jan-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-19	7-May-19
4E+05	1060903	0	1	2019-GD-00918	GD10K	25-Apr-19	25-Apr-19	8-Aug-19	9041022035	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Apr-19	29-Apr-19
4E+05	1083803	0	1	2019-GD-00917	GD10K	25-Apr-19	25-Apr-19	23-Jul-19	6327132888	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-19	21-May-19
5E+05	1165261	0	1	2019-GD-00928	GD10K	4-Apr-19	26-Apr-19	11-Dec-19	4180661924	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-May-19	20-May-19
5E+05	1165261	0	1	2019-GD-00928	GD10K	4-Apr-19	26-Apr-19	11-Dec-19	4180661924	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Jun-19	25-Jun-19
5E+05	1108794	0	1	2019-GD-00930	GD10K	24-Apr-19	26-Apr-19	12-Aug-19	1818211377	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Jul-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Apr-19	2-May-19
5E+05	1235061	1	0	2019-GD-00927	GD1M	19-Jan-19	26-Apr-19		3566301433	999	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	21-May-19	14.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Aug-19	16-Aug-19
4E+05	1060730	0	1	2019-GD-00931	GD10K	25-Apr-19	26-Apr-19	19-Jul-19	5323422046	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Apr-20	9.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Apr-19	29-Apr-19
4E+05	1083513	0	1	2019-GD-00923	GD10K	26-Apr-19	26-Apr-19	25-Jun-19	4418751157	46	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Apr-18	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-May-19	6-May-19
4E+05	1097836	0	1	2019-GD-00925	GD10K	26-Apr-19	26-Apr-19	26-Jul-19	4633871049	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jun-19	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-May-19	6-May-19
4E+05	1060305	0	1	2019-GD-00924	GD10K	26-Apr-19	26-Apr-19	28-Oct-19	6688691175	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Feb-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-19	7-May-19
5E+05	1259776	1	0	2019-GD-00929	GD1M	19-Jan-19	26-Apr-19		8664890221	999	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	20-Sep-17	22.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Aug-19	13-Aug-19
4E+05	1068495	0	1	2019-GD-00932	GD10K	23-Apr-19	28-Apr-19	13-Dec-19	9909891816	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jul-20	7.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-19	7-May-19
4E+05	1095085	0	1	2019-GD-00938	GD10K	2-Apr-19	29-Apr-19	15-Oct-19	65851329	46	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Apr-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-May-19	6-May-19
5E+05	1143311	0	1	2019-GD-00942	GD10K	11-Apr-19	29-Apr-19	3-Oct-19	1085201947	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Sep-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-19	23-May-19
5E+05	1157744	0	1	2019-GD-00940	GD10K	15-Apr-19	29-Apr-19	26-Sep-19	2317502172	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jun-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-May-19	23-May-19
5E+05	1157727	0	1	2019-GD-00941	GD10K	31-Jan-19	29-Apr-19	20-Aug-19	3650422073	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-May-19	3-May-19
4E+05	1086927	0	1	2019-GD-00933	GD10K	26-Apr-19	29-Apr-19	3-Sep-19	9344922265	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Nov-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-19	21-May-19
4E+05	1067124	1	0	2019-GD-00939	GD10K	15-Apr-19	29-Apr-19		5629091353	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	11-Jun-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-19	7-May-19
4E+05	1050640	0	1	2019-GD-00934	GD10K	29-Apr-19	29-Apr-19	13-Sep-19	5753351455	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Dec-19	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-May-19	3-May-19
4E+05	1092669	0	1	2019-GD-00937	GD10K	11-Apr-19	29-Apr-19	5-Feb-20	7418302620	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Aug-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-19	7-May-19
5E+05	1237104	1	0	2019-GD-00935	GD1M	1-Jan-19	29-Apr-19		7807071522	999	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	21-Jan-20	133	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-19	20-Jun-19
4E+05	1043847	1	0	2019-GD-00949	GD1M	9-Apr-19	30-Apr-19		6475391111	999	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jun-20	11.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Oct-19	3-Oct-19
5E+05	1199067	0	1	2019-GD-00955	GD10K	30-Apr-19	30-Apr-19	15-Oct-19	5863842212	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	30-May-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-May-19	13-May-19
6E+05	1333371	1	0	2019-GD-00948	GD1M	28-Mar-19	30-Apr-19		3429142649	999	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	13-Jul-20	45.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Sep-19	20-Nov-19
4E+05	1099702	0	1	2019-GD-00952	GD10K	30-Apr-19	30-Apr-19	8-Oct-19	3483601077	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jan-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-19	28-May-19
5E+05	1134243	0	1	2019-GD-00947	GD10K	30-Apr-19	30-Apr-19	26-Sep-19	7288771933	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Apr-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-19	8-May-19
4E+05	1043665	1	0	2019-GD-00945	GD1M	22-Apr-19	30-Apr-19		4559154958	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jun-20	15.2	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-May-19	8-May-19
4E+05	1095690	0	1	2019-GD-00954	GD10K	30-Apr-19	30-Apr-19	23-Sep-19	5714261041	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Sep-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-May-19	13-May-19
5E+05	1227915	0	1	2019-GD-00946	GD1M	30-Apr-19	30-Apr-19	27-Dec-19	5732641974	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Nov-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Aug-19	21-Aug-19
4E+05	1057933	0	1	2019-GD-00950	GD10K	30-Apr-19	30-Apr-19	16-Sep-19	6833022905	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jun-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-May-19	3-May-19
4E+05	1086047	0	1	2019-GD-00953	GD10K	30-Apr-19	30-Apr-19	27-Dec-19	7327132889	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	29-May-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-19	21-May-19
4E+05	1043968	0	1	2019-GD-00951	GD10K	30-Apr-19	30-Apr-19		7926371652	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jul-20	4.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-19	8-May-19
4E+05	1067817	0	1	2019-GD-00944	GD10K	30-Apr-19	30-Apr-19	4-Oct-19	9390721307	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Feb-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-May-19	7-May-19
4E+05	1045004	1	0	2019-GD-00956	GD10K	28-Feb-19	1-May-19		3484761570	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-May-19	13-May-19
4E+05	1095321	0	1	2019-GD-00958	GD10K	20-Mar-19	1-May-19	23-Nov-19	1757680701	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Apr-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-19	8-May-19
5E+05	1160553	0	1	2019-GD-00967	GD10K	22-Apr-19	2-May-19	11-Sep-19	276022414	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-May-19	23-May-19
4E+05	1060338	0	1	2019-GD-00971	GD10K	22-Apr-19	2-May-19	15-Aug-19	855891530	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jun-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-19	7-May-19
4E+05	1059123	0	1	2019-GD-00977	GD10K	2-May-19	2-May-19	8-Aug-19	1262122919	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Apr-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-19	8-May-19
5E+05	1235186	0	1	2019-GD-00978	GD10K	22-Apr-19	2-May-19	20-Nov-19	1472471067	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jul-19	22-Jul-19
4E+05	1068068	0	1	2019-GD-00963	GD10K	2-May-19	2-May-19	25-Sep-19	1652511141	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Feb-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-19	8-May-19
4E+05	1059198	0	1	2019-GD-00987	GD10K	2-May-19	2-May-19	2-Aug-19	2065322354	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Dec-18	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-19	8-May-19
4E+05	1046272	1	0	2019-GD-00972	GD1M	3-Apr-19	2-May-19		1239151576	11	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Jun-20	57.6			
4E+05	1058354	0	1	2019-GD-00983	GD10K	2-May-19	2-May-19	9-Dec-19	2515441235	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Oct-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-May-19	9-May-19
4E+05	1058152	0	1	2019-GD-00973	GD10K	22-Apr-19	2-May-19	15-Jul-19	2821651494	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Apr-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-May-19	9-May-19
5E+05	1116573	0	1	2019-GD-00968	GD10K	22-Apr-19	2-May-19	8-Aug-19	2905122296	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Sep-19	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-May-19	28-May-19
5E+05	1129582	1	0	2019-GD-00960	GD1M	1-May-19	2-May-19		1429142968	999	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	28-May-20	45.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-May-19	13-May-19
4E+05	1087260	0	1	2019-GD-00984	GD10K	2-May-19	2-May-19	26-Sep-19	3916132937	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Apr-19	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-19	16-May-19
4E+05	1068884	0	1	2019-GD-00981	GD10K	23-Apr-19	2-May-19	8-Aug-19	4700612094	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Apr-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-19	13-May-19
4E+05	1086873	1	0	2019-GD-00986	GD10K	2-May-19	2-May-19		8586102113	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	26-Jul-19	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-May-19	16-May-19
4E+05	1068956	0	1	2019-GD-00965	GD10K	2-May-19	2-May-19	25-Jul-19	6503112358	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-May-19	3-May-19

7E+05	1621021	1	0	2019-GD-00988	GD1M	16-Apr-19	2-May-19		[redacted]	6662141623	999	REGION DE PONCE	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jun-17	198	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-May-19	10-May-19
4E+05	1087332	0	1	2019-GD-00976	GD10K	23-Apr-19	2-May-19	7-Dec-19		7163922159	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Oct-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-19	7-May-19
5E+05	1144773	0	1	2019-GD-00985	GD10K	2-May-19	2-May-19	15-Oct-19		7385301353	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jan-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-19	6-Jun-19
6E+05	1471267	1	0	2019-GD-00969	GD1M	12-Apr-19	2-May-19			7457032134	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Sep-17	99.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-19	21-May-19
6E+05	1471267	1	0	2019-GD-00969	GD1M	12-Apr-19	2-May-19			7457032134	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Dec-18	99.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Feb-20	7-Feb-20
4E+05	1068034	0	1	2019-GD-00966	GD10K	2-May-19	2-May-19	11-Jul-19		7791131085	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-May-19	8-May-19
4E+05	1045827	1	0	2019-GD-00959	GD1M	29-Apr-19	2-May-19			2329142626	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-May-19	11.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-May-19	3-May-19
4E+05	1056976	0	1	2019-GD-00982	GD10K	2-May-19	2-May-19	29-Jul-19		8105901968	72	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	22-May-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-May-19	6-May-19
4E+05	1045923	1	0	2019-GD-00961	GD10K	28-Aug-18	2-May-19			4835424731	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Nov-18	5.5			
4E+05	1046025	1	0	2019-GD-00964	GD1M	30-Apr-19	2-May-19			5890490866	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Sep-18	13.85			
4E+05	1068996	0	1	2019-GD-00970	GD10K	22-Apr-19	2-May-19	27-Aug-19		8524612517	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Feb-20	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-19	13-May-19
4E+05	1058247	0	1	2019-GD-00974	GD10K	2-May-19	2-May-19	16-Aug-19		1577341553	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Apr-18	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-May-19	9-May-19
4E+05	1045956	1	0	2019-GD-00962	GD1M	30-Apr-19	2-May-19			5428383878	999	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Sep-19	32	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-May-19	9-May-19
5E+05	1235205	0	1	2019-GD-00975	GD10K	23-Apr-19	2-May-19	14-Jan-20		8859161957	46	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Apr-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-19	25-Jul-19
5E+05	1235222	0	1	2019-GD-00980	GD10K	23-Apr-19	2-May-19	27-Dec-19		9871861755	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	7-May-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jul-19	22-Jul-19
4E+05	1047276	1	0	2019-GD-00989	GD1M	16-Apr-19	2-May-19			9910990029	999	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Jul-19	168			
4E+05	1067996	0	1	2019-GD-00997	GD10K	30-Apr-19	3-May-19	9-Sep-19		522521052	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-May-19	8-May-19
4E+05	1050273	0	1	2019-GD-00995	GD10K	22-Apr-19	3-May-19			762922158	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jun-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-19	29-May-19
4E+05	1083531	0	1	2019-GD-01007	GD10K	2-May-19	3-May-19	3-Apr-20		1271271607	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Nov-19	3.2	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-19	13-May-19
5E+05	1132839	0	1	2019-GD-00994	GD10K	1-May-19	3-May-19	4-Oct-19		5631871323	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	2-May-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-May-19	20-May-19
4E+05	1056861	0	1	2019-GD-00991	GD10K	3-May-19	3-May-19	3-Sep-19		3894401693	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Jun-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-May-19	6-May-19
4E+05	1058666	0	1	2019-GD-01006	GD10K	27-Apr-19	3-May-19	26-Jul-19		4232441328	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jun-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-May-19	10-May-19
5E+05	1104510	0	1	2019-GD-01004	GD10K	3-May-19	3-May-19	12-Sep-19		4335431068	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Mar-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-May-19	8-May-19
4E+05	1051038	0	1	2019-GD-01000	GD10K	3-May-19	3-May-19			4514521962	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	26-Jun-20	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-May-19	8-May-19
4E+05	1058636	0	1	2019-GD-01008	GD10K	2-May-19	3-May-19	16-Aug-19		5148041547	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jul-18	3.2	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-May-19	10-May-19
4E+05	1059106	0	1	2019-GD-00998	GD10K	3-May-19	3-May-19	8-Aug-19		5457222941	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Aug-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-19	8-May-19
4E+05	1086683	0	1	2019-GD-00999	GD10K	3-May-19	3-May-19	5-Sep-19		3984102280	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	9.145	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-May-19	16-May-19
5E+05	1135424	1	0	2019-GD-01003	GD10K	3-May-19	3-May-19			5542042947	11	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	23-Aug-17	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-May-19	17-May-19
4E+05	1099629	0	1	2019-GD-01001	GD10K	3-May-19	3-May-19	1-Oct-19		6353011579	72	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jul-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-19	7-May-19
4E+05	1092650	0	1	2019-GD-00993	GD10K	3-May-19	3-May-19	28-Apr-20		6995302989	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-19	7-May-19
4E+05	1096739	0	1	2019-GD-01005	GD10K	27-Apr-19	3-May-19	5-Oct-19		7201121300	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Nov-19	3.2	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-May-19	8-May-19
4E+05	1059089	0	1	2019-GD-00990	GD10K	3-May-19	3-May-19	25-Jul-19		122402922	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Apr-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-19	8-May-19
4E+05	1050124	0	1	2019-GD-00992	GD10K	3-May-19	3-May-19			3223612661	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Mar-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-19	7-May-19
4E+05	1068017	0	1	2019-GD-00996	GD10K	3-May-19	3-May-19	9-Aug-19		2095225790	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-May-19	8-May-19
4E+05	1051320	1	0	2019-GD-01002	GD10K	1-May-19	3-May-19			9225702270	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Feb-20	5.5			
4E+05	1095103	0	1	2019-GD-01009	GD10K	4-May-19	4-May-19	20-Nov-19		2634571482	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jul-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-19	13-May-19
6E+05	1446643	1	0	2019-GD-01010	GD1M	5-May-19	5-May-19			9003771252	999	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Mar-20	45.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-19	13-May-19
5E+05	1237093	1	0	2019-GD-01011	GD1M	5-May-19	5-May-19			3429142862	999	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	20-Mar-19	45.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-19	15-May-19
6E+05	1324075	0	1	2019-GD-01015	GD10K	30-Apr-19	6-May-19	22-Jan-20		9921420358	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-May-19	14-May-19
4E+05	1086065	0	1	2019-GD-01016	GD10K	6-May-19	6-May-19	3-Sep-19		8785922699	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	22-May-20	4.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-19	21-May-19
4E+05	1052174	0	1	2019-GD-01014	GD10K	6-May-19	6-May-19			3536791665	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-May-20	4.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-May-19	10-May-19
5E+05	1160593	0	1	2019-GD-01012	GD1M	24-Apr-19	6-May-19	16-Dec-19		2943402542	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Apr-19	12.3	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-19	6-Jun-19
5E+05	1120724	0	1	2019-GD-01013	GD10K	6-May-19	6-May-19	25-Mar-20		6824081626	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Apr-19	6.48	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-19	15-May-19
6E+05	1295887	1	0	2019-GD-01017	GD10K	7-May-19	7-May-19			2016402674	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	29-Apr-19	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-19	8-May-19
4E+05	1092721	0	1	2019-GD-01021	GD10K	7-May-19	7-May-19	13-Jan-20		4485922795	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	4.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-19	29-May-19
4E+05	1055660	0	1	2019-GD-01020	GD10K	7-May-19	7-May-19			8025922464	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Sep-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-May-19	17-May-19
5E+05	1107609	0	1	2019-GD-01022	GD10K	7-May-19	7-May-19	29-Aug-19		8978402695	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-May-19	28-May-19
4E+05	1087017	0	1	2019-GD-01028	GD10K	8-May-19	8-May-19	13-Mar-20		358332013	13	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	17-May-17	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-19	21-May-19
4E+05	1070237	0	1	2019-GD-01035	GD10K	8-May-19	8-May-19	1-Aug-19		1433301005	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-19	13-May-19
4E+05	1076915	0	1	2019-GD-01034	GD10K	6-May-19	8-May-19	24-Feb-20		1776381288	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Feb-19	2.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-19	20-May-19
4E+05	1070128	0	1	2019-GD-01033	GD10K	29-Apr-19	8-May-19	1-Aug-19		3329101489	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jan-19	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-19	13-May-19
5E+05	1228919	0	1	2019-GD-01026	GD10K	8-May-19	8-May-19	27-Nov-19		3954031041	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jan-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-19	14-May-19
4E+05	1061204	0	1	2019-GD-01037	GD10K	7-May-19	8-May-19	25-Nov-19		4863441882	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Apr-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-19	13-May-19
5E+05	1153500	1	0	2019-GD-01029	GD10K	14-Feb-19	8-May-19			5085402046	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	28-Jun-17	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-19	13-May-19
4E+05	1067073	1	0	2019-GD-01031	GD10K	8-May-19	8-May-19			5973991927	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	14-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-19	13-May-19
5E+05	1104244	0	1	2019-GD-01038	GD10K	7-May-19	8-May-19	7-Sep-19		8327231910	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Apr-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-19	14-May-19
4E+05	1061126	1	0	2019-GD-01027	GD10K	11-Apr-19	8-May-19			8951731559	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	26-Feb-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-19	13-May-19
6E+05	1324092	0	1	2019-GD-01025	GD10K	8-May-19	8-May-19	13-Jan-20		8970321725	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Apr-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-19	14-May-19
5E+05	1156802	0	1	2019-GD-01036	GD10K	8-May-19	8-May-19	23-Oct-19		5755145333	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-19	5-Jun-19
5E+05	1112158	0	1	2019-GD-01030	GD10K	8-May-19	8-May-19	30-Aug-19		9454561719	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Aug-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-May-19	20-May-19
4E+05	1086981	0	1	2019-GD-01032	GD10K	8-May-19	8-May-19	25-Nov-19		9861332277	13	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Dec-18	4.34	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-May-19	17-May-19
4E+05	1092704	0	1	2019-GD-01042	GD10K	22-Apr-19	9-May-19	30-Apr-20		8318202950	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Apr-18	4.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-May-19	16-May-19
5E+05	1250103	1	0	2019-GD-01040	GD1M	21-Mar-19	9-May-19			5534102352	999	REGION DE SAN JUAN	GDEndosoProcess	Evaluacion	29-Jul-20	72	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-May-19	16-May-19
4E+05	1083839	0	1	2019-GD-01043	GD10K	2-May-19	9-May-19	24-Jul-19		2119232258	13	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Oct-19	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-19	21-May-19
5E+05	1104363	0	1	2019-GD-01041	GD10K	9-May-19	9-May-19	23-Dec-19		5474461645	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Sep-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-19	20-May-19
4E+05	1058048	1	0	2019-GD-01039	GD10K	6-May-19	9-May-19			8734951632	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Jul-17	5.5			
4E+05	1061566	0	1	2019-GD-01044	GD10K	9-May-19	9-May-19	3-Jul-19		9010941915	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jun-18	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-19	13-May-19
6E+05	1398545	0	1	2019-GD-01046	GD10K	11-Apr-19	10-May-19	12-Mar-20		396751507	46	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-19	22-May-19
4E+05	1086083	0	1	2019-GD-01047	GD10K	10-May-19	10-May-19	10-Sep-19		1927132810	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Nov-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-19	21-May-19
4E+05	1070977	0	1	2019-GD-01048	GD10K	8-May-19	10-May-19	16-Sep-19		2879022125	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-19	16-May-19
5E+05	1101851	0	1	2019-GD-01045	GD10K	2-May-19	10-May-19	19-Jul-19		7385101134	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Aug-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-May-19	20-May-19
5E+05	1166476	0	1	2019-GD-01049	GD10K	29-Apr-19	10-May-19	28-Oct-19		4624111358	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Sep-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-19	15-May-19
4E+05	1061255	1	0	2019-GD-01050	GD1M	28-Jun-18	13-May-19			8866651716	51	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Dec-19	8.16			
5E+05	1200983	0	1	2019-GD-01055	GD10K	2-May-19	14-May-19	1-Nov-19		1455721401	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Dec-19	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-19	4-Jun-19
4E+05	1083857	0	1	2019-GD-01053	GD10K	14-May-19	14-May-19	12-Mar-20		5348922047	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-19	21-May-19
5E+05	1199091	0	1	2019-GD-01052	GD10K	19-Feb-19	14-May-19	30-Sep-19		3319081219	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Aug-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-19	23-Jul-19
5E+05	1260627	0	1	2019-GD-01054	GD10K	14-May-19	14-May-19	26-Nov-19		4082761782	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	21-May-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-May-19	30-May-19
4E+05	1072176	0	1	2019-GD-01057	GD10K	14-May-19	14-May-19	16-Aug-19		4886241492	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jun-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-19	20-May-19
4E+05	1096232	0	1	2019-GD-01051	GD10K	13-May-19	14-May-19	3-Oct-19		5442801545	72	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Jul-20	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-19	20-May-19
4E+05	1077329	0	1	2019-GD-01058	GD10K	14-May-19	14-May-19	10-Jul-20		6386712496	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Nov-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-19	21-May-19
4E+05	1083875	0	1	2019-GD-01056	GD10K	14-May-19	14-May-19	30-Aug-19		9336132825	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Jun-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-19	21-May-19
5E+05	1175270	0	1	2019-GD-01061	GD1M	18-Apr-19	15-May-19	11-Feb-20		1939911082	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Sep-19	10.455	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-19	4-Jun-19
5E+05	1101057	0	1	2019-GD-01059	GD1M	5-May-19	15-May-19	23-Oct-19		4747622079	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Apr-20	12	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-19	21-May-19
4E+05	1086114	0	1	2019-GD-01062	GD10K	15-May-19	15-May-19	3-Sep-19		2895922675	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Apr-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-19	21-May-19
5E+05	1186998	0	1	2019-GD-01063	GD10K	15-May-19	15-May-19	17-Oct-19		3373555943	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Mar-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-19	20-May-19
5E+05	1120749	0	1	2019-GD-01060	GD10K	29-Apr-19	15-May-19	9-Dec-19		8044181326	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Sep-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-19	30-May-19
5E+05	1181154	0	1	2019-GD-01067	GD1M	27-Mar-19	16-May-19	20-Aug-19		3145402448	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	11.21	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-19	22-May-19
4E+05	1083978	0	1	2019-GD-01065	GD10K	12-Nov-18	16-May-19	16-Sep-19		4469422051	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jan-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-19	22-May-19
8E+05	1747577	1	0	2019-GD-01068	GD1M	15-May-19	16-May-19			8471861000	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	18-Aug-17	10.45	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-19	21-May-19
5E+05	1133694	1	0	2019-GD-01064	GD10K	16-May-19	16-May-19			6201181081	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	10-Jul-20	4.56	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-19	26-Jun-19
4E+05	1083911	0	1	2019-GD-01070	GD10K	15-May-19	16-May-19	17-Jun-20		7659032000	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Mar-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-19	21-May-19
4E+05	1069657	1	0	2019-GD-01066	GD10K	1-Feb-19	16-May-19			8616021535	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	24-Apr-18	8.64	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-19	4-Jun-19
5E+05	1132895	0	1	2019-GD-01069	GD10K	16-May-19	16-May-19	21-Oct-19		9133771905	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jun-19	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-19	30-May-19
5E+05	1137208	1	0	2019-GD-01073	GD1M	4-Apr-19	17-May-19			1904832814	999	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	24-May-17	22.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-19	21-May-19
4E+05	1086701	1	0	2019-GD-01072	GD10K	25-Mar-19	17-May-19			2903822558	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	1-Jul-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-19	21-May-19
5E+05	1100824	0	1	2019-GD-01071	GD1M	17-May-19	17-May-19	10-Jul-20		9673142842	11	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jun-20	13.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-19	21-May-19
5E+05	1104875	0	1	2019-GD-01075	GD10K	21-Sep-18	17-May-19	17-Jul-19		7621641097	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Jul-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-19	21-May-19
4E+05	1083182	0	1	2019-GD-01077	GD10K	16-May-19	18-May-19	2-Aug-19		2143422804	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-19	22-May-19
4E+05	1089162	0	1	2019-GD-01076	GD10K	16-May-19	18-May-19	12-Sep-19		6675222916	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-19	22-May-19
4E+05	1088176	0	1	2019-GD-01079	GD10K	2-May-19	20-May-19	25-Sep-19		122212440	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-May-19	28-May-19
4E+05	1088606	0	1	2019-GD-01080	GD10K	20-May-19	20-May-19	6-Mar-20		5956102374	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jun-20	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-19	29-May-19
5E+05	1263148	0	1	2019-GD-01078	GD10K	30-Jan-19	20-May-19	27-Nov-19		5606031467	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Feb-20	6.96	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Aug-19	13-Aug-19
4E+05	1074926	0	1	2019-GD-01090	GD1M	21-May-19	21-May-19			8032523023	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Mar-20	13.275	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-19	29-May-19
4E+05	1098154	0	1	2019-GD-01094	GD10K	21-May-19	21-May-19	11-Sep-19		2680781964	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Apr-18	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-May-19	23-May-19
5E+05	1273954	1	0	2019-GD-01086	GD10K	7-Apr-19	21-May-19			2736802181		REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	10-Mar-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	13-Jun-19
4E+05	1092686	1	0	2019-GD-01081	GD10K	19-Mar-19	21-May-19			2815042070	11	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	26-Aug-19	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-19	29-May-19
4E+05	1088642	1	0	2019-GD-01083	GD10K	4-Apr-19	21-May-19			3435632103	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	24-Jul-20	8.555	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-19	29-May-19
4E+05	1074942	0	1	2019-GD-01091	GD1M	21-May-19	21-May-19			6254441969	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Jul-20	14.16	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-19	29-May-19
4E+05	1074910	0	1	2019-GD-01089	GD1M	21-May-19	21-May-19			7936951155	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Jul-18	22.715	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-19	29-May-19
5E+05	1199246	1	0	2019-GD-01085	GD1M	21-May-19	21-May-19			7052832824	999	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	28-Jul-20	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-19	29-May-19
4E+05	1074974	0	1	2019-GD-01093	GD1M	21-May-19	21-May-19			3319813076	51	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Jul-20	45.135	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-19	29-May-19
5E+05	1152276	0	1	2019-GD-01082	GD10K	25-Apr-19	21-May-19	23-Sep-19		2962661958	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Dec-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-19	26-Jun-19
4E+05	1074878	0	1	2019-GD-01087	GD1M	21-May-19	21-May-19			4356180662	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Jun-20	24.78	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-19	28-May-19
4E+05	1074894	0	1	2019-GD-01088	GD1M	21-May-19	21-May-19			4356180662	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Sep-17	21.24	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-19	28-May-19
4E+05	1074958	0	1	2019-GD-01092	GD1M	21-May-19	21-May-19			9684441490	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Aug-19	23.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-19	29-May-19
4E+05	1099157	0	1	2019-GD-01084	GD10K	21-May-19	21-May-19	7-May-20		9835042711	11	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Feb-19	12	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-19	29-May-19
8E+05	1695565	1	0	2019-GD-01097	GD1M	21-May-19	22-May-19			290932588	11	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	15-Jul-20	18	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-19	30-May-19
5E+05	1115330	0	1	2019-GD-01096	GD10K	2-May-19	22-May-19	7-Sep-19		3302631173	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-19	6-Jun-19
5E+05	1192609	0	1	2019-GD-01098	GD10K	21-May-19	22-May-19	22-Oct-19		6159606288	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Oct-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-19	6-Jun-19
5E+05	1120431	0	1	2019-GD-01099	GD10K	28-Feb-19	22-May-19	27-Aug-19		6523771977	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Apr-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-19	30-May-19
4E+05	1075010	0	1	2019-GD-01095	GD10K	21-May-19	22-May-19			330402913	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Jul-18	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-19	22-May-19
4E+05	1099295	1	0	2019-GD-01108	GD10K	26-Dec-18	23-May-19			314922641	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	5-Mar-20	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-19	29-May-19
4E+05	1076129	0	1	2019-GD-01100	GD10K	23-May-19	23-May-19			430881530	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Jul-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-19	30-May-19
5E+05	1133712	0	1	2019-GD-01110	GD10K	23-May-19	23-May-19	13-Sep-19		493471704	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-19	5-Jun-19
5E+05	1135970	1	0	2019-GD-01109	GD1M	23-May-19	23-May-19			2828902292	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Sep-19	10.03	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-19	28-May-19
4E+05	1089304	0	1	2019-GD-01103	GD10K	23-May-19	23-May-19	25-Jul-19		4888257814	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-19	30-May-19
4E+05	1093355	0	1	2019-GD-01101	GD10K	23-May-19	23-May-19	19-Jul-19		3414222110	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jul-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-May-19	23-May-19
4E+05	1099755	0	1	2019-GD-01102	GD10K	23-May-19	23-May-19	22-Oct-19		5070211633	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Apr-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-May-19	28-May-19
5E+05	1132877	0	1	2019-GD-01106	GD10K	23-May-19	23-May-19	26-Jul-19		8314271981	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Jun-20	3.65	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-May-19	30-May-19
5E+05	1204086	0	1	2019-GD-01104	GD10K	29-Jan-19	23-May-19	2-Dec-19		4414974203	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1100842	0	1	2019-GD-01105	GD10K	23-May-19	23-May-19	21-Jan-20		9773411989	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jul-20	3.12	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-19	4-Jun-19
4E+05	1100106	0	1	2019-GD-01111	GD10K	25-Apr-19	24-May-19	21-Jul-20		8944101616	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	17-May-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-19	4-Jun-19
5E+05	1116590	0	1	2019-GD-01112	GD10K	23-May-19	25-May-19	28-Oct-19		8177222716	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Nov-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-19	28-May-19
4E+05	1082574	0	1	2019-GD-01114	GD10K	26-May-19	26-May-19			9538712058	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Dec-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-19	29-May-19
5E+05	1107907	0	1	2019-GD-01113	GD10K	25-May-19	26-May-19	23-Jul-19		3944432854	13	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jan-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-19	3-Jun-19
5E+05	1204372	0	1	2019-GD-01115	GD10K	27-May-19	27-May-19	7-Nov-19		6726445753	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-19	6-Jun-19
5E+05	1202084	0	1	2019-GD-01116	GD10K	27-May-19	27-May-19	18-Nov-19		9791131087	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Jun-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-19	6-Jun-19
4E+05	1085030	1	0	2019-GD-01122	GD10K	24-May-19	28-May-19			1549901121	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	20-Apr-18	6.8			
5E+05	1132926	0	1	2019-GD-01120	GD10K	28-May-19	28-May-19	16-Oct-19		2310071165	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jun-19	26-Jun-19
4E+05	1085068	1	0	2019-GD-01124	GD10K	26-May-19	28-May-19			3470445981	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Aug-18	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	4-Feb-20
5E+05	1100805	0	1	2019-GD-01118	GD1M	27-May-19	28-May-19	28-Jan-20		2827622294	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	15	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-19	3-Jun-19
7E+05	1647914	1	0	2019-GD-01123	GD1M	16-May-19	28-May-19			7384151585	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	11-Sep-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-19	3-Jun-19
5E+05	1259618	0	1	2019-GD-01119	GD10K	28-May-19	28-May-19	18-Nov-19		5662112770	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jan-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-19	13-Jun-19
6E+05	1346734	1	0	2019-GD-01117	GD10K	27-Mar-19	28-May-19			6423331379	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-19	6-Jun-19
5E+05	1122089	0	1	2019-GD-01121	GD10K	28-May-19	28-May-19	15-Oct-19		6615761230	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-18	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-19	20-Jun-19
5E+05	1180884	0	1	2019-GD-01136	GD1M	31-Mar-19	29-May-19	16-Sep-19		362912406	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	20.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-19	31-May-19
5E+05	1133676	0	1	2019-GD-01129	GD10K	29-May-19	29-May-19	7-Oct-19		2262081423	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jun-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jun-19	26-Jun-19
5E+05	1103251	0	1	2019-GD-01128	GD10K	29-May-19	29-May-19	6-Sep-19		9684891273	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Aug-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-19	3-Jun-19
4E+05	1098233	0	1	2019-GD-01135	GD10K	29-May-19	29-May-19	27-Jul-19		1137281369	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Feb-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-19	3-Jun-19
5E+05	1101769	0	1	2019-GD-01126	GD10K	27-May-19	29-May-19	28-Oct-19		1281401089	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Jul-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-19	4-Jun-19
5E+05	1165637	0	1	2019-GD-01130	GD10K	28-May-19	29-May-19	30-Aug-19		2060761098	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-19	5-Jun-19
4E+05	1086205	0	1	2019-GD-01134	GD10K	29-May-19	29-May-19			5098122002	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Mar-19	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-19	31-May-19
5E+05	1118398	0	1	2019-GD-01125	GD10K	29-May-19	29-May-19	27-Aug-19		3365022567	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Mar-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-19	6-Jun-19
4E+05	1097555	0	1	2019-GD-01133	GD10K	29-May-19	29-May-19	25-Jun-20		2983781787	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Sep-19	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-19	3-Jun-19
5E+05	1199208	0	1	2019-GD-01131	GD1M	29-May-19	29-May-19	3-Dec-19		6534922320	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Dec-19	24.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-19	3-Jun-19
4E+05	1085886	0	1	2019-GD-01132	GD10K	29-May-19	29-May-19			587209187	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Mar-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-19	3-Jun-19
4E+05	1087704	0	1	2019-GD-01138	GD10K	25-Apr-19	29-May-19			9422101105	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-May-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-19	18-Jun-19
5E+05	1102952	0	1	2019-GD-01127	GD10K	29-May-19	29-May-19	30-Aug-19		9610991661	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Nov-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-19	3-Jun-19
5E+05	1103188	0	1	2019-GD-01143	GD10K	30-May-19	30-May-19	11-Oct-19		1194891183	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-19	3-Jun-19
4E+05	1096177	0	1	2019-GD-01141	GD10K	30-May-19	30-May-19	12-Oct-19		1516041019	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Oct-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-19	3-Jun-19
5E+05	1133092	0	1	2019-GD-01140	GD10K	30-May-19	30-May-19	4-Nov-19		1759761098	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Apr-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jun-19	26-Jun-19
5E+05	1113743	0	1	2019-GD-01146	GD10K	30-May-19	30-May-19	8-Aug-19		2465522593	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Aug-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-19	6-Jun-19
5E+05	1108127	0	1	2019-GD-01148	GD10K	28-May-19	30-May-19	9-Oct-19		2723132121	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-19	4-Jun-19
5E+05	1103757	0	1	2019-GD-01142	GD10K	30-May-19	30-May-19	15-Aug-19		4051991235	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jun-20	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-19	3-Jun-19
5E+05	1133260	0	1	2019-GD-01147	GD10K	30-May-19	30-May-19	16-Oct-19		6728944939	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Feb-20	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jun-19	26-Jun-19
5E+05	1260939	0	1	2019-GD-01145	GD1M	30-May-19	30-May-19	21-Oct-19		2414371053	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Aug-17	11.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-19	5-Jun-19
4E+05	1088064	0	1	2019-GD-01139	GD10K	30-May-19	30-May-19			4656771454	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	26-Jun-17	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jun-19	26-Jun-19
5E+05	1112140	0	1	2019-GD-01144	GD10K	30-May-19	30-May-19	21-Oct-19		8382957566	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Sep-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-19	5-Jun-19
8E+05	1700669	1	0	2019-GD-01156	GD1M	7-May-19	31-May-19			1429142089	999	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jul-20	63	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-19	6-Jun-19
5E+05	1261999	1	0	2019-GD-01157	GD1M	13-May-19	31-May-19			1429142391	46	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jul-20	39	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jun-19	2-Jul-19
5E+05	1133358	0	1	2019-GD-01149	GD10K	29-May-19	31-May-19	21-Aug-19		3699261545	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Apr-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-19	26-Jun-19
7E+05	1631286	0	1	2019-GD-01155	GD1M	7-May-19	31-May-19			8550061111	999	REGION DE ARECIBO	GDEndosoProcess	endevent	7-Mar-19	49.04	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-19	1-Jul-19
7E+05	1555294	1	0	2019-GD-01150	GD1M	7-May-19	31-May-19			2269851111	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jun-20	42	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-19	1-Jul-19
6E+05	1316202	1	0	2019-GD-01152	GD1M	7-May-19	31-May-19			8329142812	999	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	20-Jul-20	32.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-19	1-Jul-19
7E+05	1601175	1	0	2019-GD-01154	GD1M	7-May-19	31-May-19			5378790807	999	REGION DE ARECIBO	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jan-19	49.04	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-19	1-Jul-19
5E+05	1203207	1	0	2019-GD-01151	GD1M	7-May-19	31-May-19			5249851111	999	REGION DE ARECIBO	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	12-Mar-20	32.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-19	15-Jul-19
6E+05	1316416	1	0	2019-GD-01153	GD1M	7-May-19	31-May-19			8329142639	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	2-Jun-20	32.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-19	15-Jul-19
7E+05	1601175	1	0	2019-GD-01154	GD1M	7-May-19	31-May-19			5378790807	999	REGION DE ARECIBO	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	12-May-20	49.04	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	18-Nov-19
8E+05	1747647	1	0	2019-GD-01161	GD1M	2-Jun-19	2-Jun-19			32532512	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	7-Feb-19	16.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	11-Jun-19
5E+05	1264381	1	0	2019-GD-01162	GD1M	30-May-19	2-Jun-19			895850393	999	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	16-Dec-19	60	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-19	6-Jun-19
8E+05	1747550	1	0	2019-GD-01160	GD1M	2-Jun-19	2-Jun-19			1773391776	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	24-Jul-20	23.04	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	11-Jun-19
5E+05	1198871	0	1	2019-GD-01159	GD10K	30-May-19	2-Jun-19	8-Oct-19		5839071829	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	20-Jun-19
5E+05	1103848	0	1	2019-GD-01165	GD10K	31-May-19	3-Jun-19	4-Sep-19		899881096	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	29-May-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	10-Jun-19
5E+05	1106051	0	1	2019-GD-01163	GD10K	30-May-19	3-Jun-19	6-Aug-19		3176481583	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jun-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jun-19	7-Jun-19
5E+05	1103217	0	1	2019-GD-01164	GD10K	31-May-19	3-Jun-19	4-Sep-19		8426631407	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Aug-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	10-Jun-19
5E+05	1135411	0	1	2019-GD-01175	GD10K	4-Jun-19	4-Jun-19	17-Jun-20		259132471	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	8-May-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	11-Jun-19
5E+05	1129570	0	1	2019-GD-01178	GD10K	4-Jun-19	4-Jun-19	14-Jul-20		6204822664	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	11-Jun-19
5E+05	1108253	0	1	2019-GD-01167	GD10K	3-Jun-19	4-Jun-19	7-Oct-19		1711291275	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Jul-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	11-Jun-19
5E+05	1111528	0	1	2019-GD-01182	GD10K	4-Jun-19	4-Jun-19	11-Sep-19		3472002258	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-19	12-Jun-19
5E+05	1107128	0	1	2019-GD-01185	GD10K	4-Jun-19	4-Jun-19	25-Jun-20		4056681743	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	22-May-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-19	12-Jun-19
5E+05	1122069	0	1	2019-GD-01173	GD10K	4-Jun-19	4-Jun-19	17-Oct-19		2506461231	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Jun-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	19-Jun-19
4E+05	1098165	0	1	2019-GD-01179	GD10K	4-Jun-19	4-Jun-19			3114831516	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	6-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-19	17-Jun-19
5E+05	1108289	0	1	2019-GD-01184	GD10K	4-Jun-19	4-Jun-19	30-Mar-20		2886822374	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Apr-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	11-Jun-19
6E+05	1296860	1	0	2019-GD-01168	GD10K	4-Jun-19	4-Jun-19			5530822479	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	30-Sep-19	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	11-Jun-19
6E+05	1296860	1	0	2019-GD-01168	GD10K	4-Jun-19	4-Jun-19			5530822479	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	31-Jul-20	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	3-Sep-19
4E+05	1097427	0	1	2019-GD-01172	GD10K	4-Jun-19	4-Jun-19			3179251636	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Nov-18	7.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	10-Jun-19

5E+05	1103971	0	1	2019-GD-01169	GD10K	4-Jun-19	4-Jun-19	3-Sep-19	[redacted]	3557341763	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	10-Jun-19
5E+05	1132522	1	0	2019-GD-01166	GD10K	3-Jun-19	4-Jun-19		[redacted]	3655471015	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	28-May-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	19-Jun-19
5E+05	1108271	0	1	2019-GD-01176	GD10K	4-Jun-19	4-Jun-19	5-Aug-19	[redacted]	4039922095	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jul-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	11-Jun-19
4E+05	1098393	1	0	2019-GD-01180	GD10K	4-Jun-19	4-Jun-19		[redacted]	4429671222	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Mar-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jun-19	26-Jun-19
5E+05	1134049	0	1	2019-GD-01170	GD10K	4-Jun-19	4-Jun-19	21-Oct-19	[redacted]	250050263	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	3-May-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	26-Jun-19
5E+05	1272628	0	1	2019-GD-01171	GD10K	4-Jun-19	4-Jun-19	14-Nov-19	[redacted]	4577751566	46	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jan-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	20-Jun-19
4E+05	1098839	1	0	2019-GD-01186	GD1M	4-Jun-19	4-Jun-19		[redacted]	6554211229	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jul-20	13.6			
5E+05	1208162	0	1	2019-GD-01174	GD10K	4-Jun-19	4-Jun-19	28-Oct-19	[redacted]	2814321049	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	25-Jun-19
5E+05	1105100	0	1	2019-GD-01183	GD10K	4-Jun-19	4-Jun-19	5-Oct-19	[redacted]	6574651780	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Jun-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-19	11-Jun-19
5E+05	1126044	0	1	2019-GD-01181	GD10K	4-Jun-19	4-Jun-19	18-Sep-19	[redacted]	8126902585	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jun-19	13-Jun-19
5E+05	1119146	0	1	2019-GD-01177	GD10K	4-Jun-19	4-Jun-19	25-Sep-19	[redacted]	4210222643	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Aug-17	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jun-19	13-Jun-19
4E+05	1099168	0	1	2019-GD-01188	GD10K	5-Jun-19	5-Jun-19		[redacted]	341068518	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Jan-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	25-Jun-19
5E+05	1105245	0	1	2019-GD-01192	GD10K	5-Jun-19	5-Jun-19	28-Sep-19	[redacted]	706251558	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-19	11-Jun-19
5E+05	1108217	0	1	2019-GD-01190	GD10K	5-Jun-19	5-Jun-19	3-Sep-19	[redacted]	1026922296	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Aug-17	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	11-Jun-19
5E+05	1131982	0	1	2019-GD-01202	GD10K	5-Jun-19	5-Jun-19	19-Feb-20	[redacted]	1104132290	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Apr-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	11-Jun-19
5E+05	1105677	0	1	2019-GD-01209	GD10K	3-Jun-19	5-Jun-19	17-Dec-19	[redacted]	7666351250	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-19	11-Jun-19
6E+05	1357394	0	1	2019-GD-01189	GD10K	5-Jun-19	5-Jun-19	2-Jan-20	[redacted]	8492922783	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	6-May-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	11-Jun-19
5E+05	1105263	0	1	2019-GD-01194	GD10K	5-Jun-19	5-Jun-19	28-Oct-19	[redacted]	2947011919	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Mar-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jun-19	7-Jun-19
5E+05	1114411	0	1	2019-GD-01197	GD10K	5-Jun-19	5-Jun-19	11-Sep-19	[redacted]	3129142271	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	30-May-19	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-19	18-Jun-19
5E+05	1118362	0	1	2019-GD-01191	GD10K	5-Jun-19	5-Jun-19	20-Aug-19	[redacted]	4166502719	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jun-19	13-Jun-19
6E+05	1295900	0	1	2019-GD-01193	GD10K	5-Jun-19	5-Jun-19	11-Feb-20	[redacted]	5715602243	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Mar-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	13-Jun-19
6E+05	1295900	0	1	2019-GD-01193	GD10K	5-Jun-19	5-Jun-19	11-Feb-20	[redacted]	5715602243	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Mar-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Aug-19	26-Aug-19
5E+05	1132539	0	1	2019-GD-01199	GD10K	5-Jun-19	5-Jun-19	23-Sep-19	[redacted]	5890561739	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jun-19	19-Jun-19
4E+05	1100152	1	0	2019-GD-01205	GD10K	31-May-19	5-Jun-19		[redacted]	1646861556	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Apr-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-19	26-Jun-19
5E+05	1208126	0	1	2019-GD-01196	GD10K	5-Jun-19	5-Jun-19	28-Oct-19	[redacted]	6622811969	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Feb-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jun-19	25-Jun-19
5E+05	1272662	0	1	2019-GD-01204	GD10K	5-Jun-19	5-Jun-19	25-Nov-19	[redacted]	6886071846	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Mar-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jun-19	20-Jun-19
5E+05	1106130	0	1	2019-GD-01206	GD10K	5-Jun-19	5-Jun-19	4-Sep-19	[redacted]	7018481991	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Jul-17	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	11-Jun-19
5E+05	1108163	0	1	2019-GD-01187	GD10K	5-Jun-19	5-Jun-19	20-Aug-19	[redacted]	7421632943	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	11-Jun-19
5E+05	1105561	0	1	2019-GD-01195	GD10K	5-Jun-19	5-Jun-19	20-Aug-19	[redacted]	7486441445	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Aug-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-19	11-Jun-19
5E+05	1129240	0	1	2019-GD-01207	GD10K	5-Jun-19	5-Jun-19	10-Oct-19	[redacted]	8070232174	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Feb-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	11-Jun-19
5E+05	1131128	0	1	2019-GD-01200	GD10K	5-Jun-19	5-Jun-19	6-Sep-19	[redacted]	8929412951	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	13-Jun-19
5E+05	1127453	0	1	2019-GD-01198	GD10K	5-Jun-19	5-Jun-19	16-Sep-19	[redacted]	9107322874	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-19	18-Jun-19
5E+05	1204434	0	1	2019-GD-01208	GD10K	5-Jun-19	5-Jun-19	27-Nov-19	[redacted]	9581131230	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-19	25-Jun-19
5E+05	1105415	0	1	2019-GD-01217	GD10K	6-Jun-19	6-Jun-19	21-Aug-19	[redacted]	1553101725	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	10-Jun-19
5E+05	1134177	0	1	2019-GD-01214	GD10K	6-Jun-19	6-Jun-19	25-Sep-19	[redacted]	2815871140	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jun-19	26-Jun-19
5E+05	1133497	0	1	2019-GD-01216	GD10K	6-Jun-19	6-Jun-19	16-Oct-19	[redacted]	3569271064	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Mar-18	9.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jun-19	26-Jun-19
5E+05	1105759	0	1	2019-GD-01213	GD10K	6-Jun-19	6-Jun-19	3-Sep-19	[redacted]	4182041830	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Dec-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-19	11-Jun-19
5E+05	1132859	0	1	2019-GD-01212	GD10K	6-Jun-19	6-Jun-19	23-Sep-19	[redacted]	4929171301	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Sep-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jun-19	26-Jun-19
5E+05	1107367	0	1	2019-GD-01211	GD10K	6-Jun-19	6-Jun-19	3-Oct-19	[redacted]	5185890950	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Jun-20	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	10-Jun-19
5E+05	1133375	0	1	2019-GD-01215	GD10K	6-Jun-19	6-Jun-19	8-Oct-19	[redacted]	5452071510	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jun-19	26-Jun-19
5E+05	1106024	0	1	2019-GD-01221	GD10K	6-Jun-19	6-Jun-19	21-May-20	[redacted]	5130541952	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-19	11-Jun-19
5E+05	1105961	0	1	2019-GD-01220	GD10K	6-Jun-19	6-Jun-19	13-Aug-19	[redacted]	886741715	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-May-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-19	11-Jun-19
5E+05	1111561	0	1	2019-GD-01218	GD10K	6-Jun-19	6-Jun-19	6-Sep-19	[redacted]	8409002489	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Sep-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-19	12-Jun-19
5E+05	1101113	1	0	2019-GD-01219	GD10K	30-Apr-19	6-Jun-19		[redacted]	8451802235	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Jun-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	13-Jun-19
5E+05	1105311	0	1	2019-GD-01210	GD10K	6-Jun-19	6-Jun-19	28-Oct-19	[redacted]	9511101277	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Aug-17	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	10-Jun-19
5E+05	1106793	0	1	2019-GD-01227	GD10K	7-Jun-19	7-Jun-19	16-Aug-19	[redacted]	2222723551	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-19	12-Jun-19
5E+05	1106918	0	1	2019-GD-01229	GD10K	7-Jun-19	7-Jun-19	20-Aug-19	[redacted]	407541679	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jun-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-19	12-Jun-19
5E+05	1186689	0	1	2019-GD-01222	GD10K	7-Jun-19	7-Jun-19	23-Sep-19	[redacted]	485261189	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jun-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jun-19	19-Jun-19
5E+05	1280411	0	1	2019-GD-01226	GD10K	7-Jun-19	7-Jun-19	16-Dec-19	[redacted]	1835431971	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-19	25-Jun-19
5E+05	1107234	0	1	2019-GD-01230	GD10K	7-Jun-19	7-Jun-19	26-Sep-19	[redacted]	2475551391	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jun-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-19	12-Jun-19
5E+05	1163849	1	0	2019-GD-01228	GD10K	6-Jun-19	7-Jun-19		[redacted]	3129142595	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	1-Apr-19	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-19	25-Jun-19
5E+05	1133551	0	1	2019-GD-01225	GD10K	7-Jun-19	7-Jun-19	16-Oct-19	[redacted]	3756271387	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jul-20	7.14	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jun-19	26-Jun-19
5E+05	1134080	0	1	2019-GD-01232	GD10K	7-Jun-19	7-Jun-19	30-Aug-19	[redacted]	4101081156	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	9.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-19	26-Jun-19
5E+05	1204521	0	1	2019-GD-01223	GD10K	7-Jun-19	7-Jun-19	7-Nov-19	[redacted]	8771131280	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Dec-18	7.365	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-19	25-Jun-19
5E+05	1208106	0	1	2019-GD-01224	GD10K	7-Jun-19	7-Jun-19	6-Nov-19	[redacted]	8791131086	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Aug-17	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-19	25-Jun-19
7E+05	1588828	0	1	2019-GD-01231	GD10K	7-Jun-19	7-Jun-19	10-Jun-20	[redacted]	148071977	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	10-May-18	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1108645	0	1	2019-GD-01233	GD10K	7-Jun-19	9-Jun-19	16-Jan-20	[redacted]	466201094	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-19	11-Jun-19
5E+05	1133640	0	1	2019-GD-01236	GD10K	10-Jun-19	10-Jun-19	30-Sep-19	[redacted]	189571645	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jan-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-19	26-Jun-19
5E+05	1115168	0	1	2019-GD-01240	GD10K	10-Jun-19	10-Jun-19	2-Dec-19	[redacted]	3365355855	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Oct-18	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	13-Jun-19
5E+05	1112292	0	1	2019-GD-01237	GD10K	10-Jun-19	10-Jun-19	5-Dec-19	[redacted]	1451981278	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	14-May-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jun-19	14-Jun-19
5E+05	1208058	0	1	2019-GD-01244	GD10K	10-Jun-19	10-Jun-19	20-Nov-19	[redacted]	2001701271	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jan-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-19	12-Jun-19
5E+05	1112343	1	0	2019-GD-01248	GD10K	11-Apr-19	10-Jun-19		[redacted]	2590881945	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	31-Aug-17	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jun-19	14-Jun-19
5E+05	1129477	0	1	2019-GD-01243	GD10K	10-Jun-19	10-Jun-19	17-Sep-19	[redacted]	3381922010	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Mar-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jun-19	13-Jun-19
5E+05	1112319	0	1	2019-GD-01238	GD10K	10-Jun-19	10-Jun-19	25-Nov-19	[redacted]	2911781631	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Aug-17	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jun-19	14-Jun-19
5E+05	1133341	0	1	2019-GD-01235	GD10K	10-Jun-19	10-Jun-19	21-Aug-19	[redacted]	4554561724	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-19	26-Jun-19
5E+05	1115468	0	1	2019-GD-01234	GD10K	10-Jun-19	10-Jun-19	11-Dec-19	[redacted]	8928101543	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	8-May-19	6.24	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-19	12-Jun-19
5E+05	1103883	1	0	2019-GD-01246	GD1M	31-May-19	10-Jun-19		[redacted]	5818781019	999	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Finalizar estudio o indicar pago por mejora	18-Mar-19	63	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-19	2-Jul-19
7E+05	1647962	0	1	2019-GD-01242	GD10K	10-Jun-19	10-Jun-19	20-May-20	[redacted]	6985151407	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Apr-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jun-19	13-Jun-19
6E+05	1323787	0	1	2019-GD-01241	GD10K	10-Jun-19	10-Jun-19	4-Feb-20	[redacted]	4796321122	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Aug-17	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jun-19	25-Jun-19
5E+05	1118197	0	1	2019-GD-01247	GD10K	10-Jun-19	10-Jun-19	28-Oct-19	[redacted]	8250311761	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-19	18-Jun-19
5E+05	1113777	0	1	2019-GD-01239	GD10K	10-Jun-19	10-Jun-19	6-Aug-19	[redacted]	8346212508	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jun-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-19	13-Jun-19
5E+05	1110882	0	1	2019-GD-01245	GD10K	10-Jun-19	10-Jun-19	3-Oct-19	[redacted]	8788990828	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Mar-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-19	12-Jun-19
5E+05	1129201	1	0	2019-GD-01250	GD10K	8-Apr-19	11-Jun-19		[redacted]	1957132455	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	7-Nov-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-19	20-Jun-19
5E+05	1105021	0	1	2019-GD-01249	GD1M	25-May-19	11-Jun-19		[redacted]	9358331490	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-May-19	69.12	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jun-19	25-Jun-19
5E+05	1107325	1	0	2019-GD-01258	GD1M	27-Nov-18	12-Jun-19		[redacted]	614401628	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Apr-20	37	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Dec-19	11-Dec-19
5E+05	1133533	0	1	2019-GD-01255	GD10K	10-Jun-19	12-Jun-19	7-Aug-19	[redacted]	8521271094	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Jul-17	3.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-19	26-Jun-19
5E+05	1150954	0	1	2019-GD-01260	GD10K	12-Jun-19	12-Jun-19	30-Sep-19	[redacted]	646281239	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	5.065	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-19	26-Jun-19
7E+05	1536800	1	0	2019-GD-01252	GD10K	11-Apr-19	12-Jun-19		[redacted]	8799901455	72	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	7-May-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jan-20	4-Feb-20
5E+05	1113017	0	1	2019-GD-01253	GD10K	10-Jun-19	12-Jun-19	13-Aug-19	[redacted]	3719451813	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Mar-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-19	17-Jun-19
5E+05	1129490	0	1	2019-GD-01254	GD10K	8-Jun-19	12-Jun-19	10-Jul-20	[redacted]	4587591523	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-19	20-Jun-19
5E+05	1185240	0	1	2019-GD-01259	GD10K	12-Jun-19	12-Jun-19	3-Oct-19	[redacted]	4354101522	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	15-May-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-19	20-Jun-19
5E+05	1107188	0	1	2019-GD-01256	GD10K	12-Jun-19	12-Jun-19		[redacted]	6222018159	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	6-Feb-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-19	18-Jun-19
5E+05	1113432	0	1	2019-GD-01261	GD10K	12-Jun-19	12-Jun-19	1-Oct-19	[redacted]	905351974	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-May-19	9.145	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-19	18-Jun-19
5E+05	1114022	0	1	2019-GD-01257	GD10K	9-Apr-19	12-Jun-19	9-Jul-20	[redacted]	7423712356	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Apr-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jun-19	13-Jun-19
5E+05	1112843	0	1	2019-GD-01251	GD10K	3-Jun-19	12-Jun-19	19-Dec-19	[redacted]	8666351251	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-19	17-Jun-19
5E+05	1113476	0	1	2019-GD-01262	GD10K	12-Jun-19	12-Jun-19	20-Aug-19	[redacted]	8542651161	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	7-May-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-19	18-Jun-19
5E+05	1113569	1	0	2019-GD-01264	GD10K	10-Jun-19	13-Jun-19		[redacted]	660731625	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Nov-19	2.58	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-19	18-Jun-19
5E+05	1133226	0	1	2019-GD-01265	GD10K	13-Jun-19	13-Jun-19	30-Aug-19	[redacted]	3904961908	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Apr-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-19	19-Jun-19
5E+05	1153474	0	1	2019-GD-01263	GD10K	10-Jun-19	13-Jun-19	23-Sep-19	[redacted]	7643512329	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	26-May-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jun-19	13-Jun-19
5E+05	1113636	0	1	2019-GD-01268	GD10K	14-Jun-19	14-Jun-19	8-Aug-19	[redacted]	104451124	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-May-19	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-19	18-Jun-19
6E+05	1323749	0	1	2019-GD-01278	GD10K	14-Jun-19	14-Jun-19	23-Dec-19	[redacted]	442521845	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Sep-17	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-19	25-Jun-19
5E+05	1111663	0	1	2019-GD-01280	GD10K	14-Jun-19	14-Jun-19		[redacted]	7371639986	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Aug-19	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-19	18-Jun-19
5E+05	1204777	0	1	2019-GD-01271	GD10K	14-Jun-19	14-Jun-19	27-Nov-19	[redacted]	485421983	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-19	25-Jun-19
5E+05	1189450	0	1	2019-GD-01275	GD10K	14-Jun-19	14-Jun-19	23-Oct-19	[redacted]	911581644	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Aug-17	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-19	18-Jun-19
5E+05	1237330	0	1	2019-GD-01270	GD1M	7-Jun-19	14-Jun-19	15-Nov-19	[redacted]	1321611063	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Apr-18	11.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-19	25-Jun-19
6E+05	1341684	1	0	2019-GD-01277	GD1M	3-Jun-19	14-Jun-19		[redacted]	5156702845	999	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	12-Apr-19	48	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Aug-19	21-Aug-19
6E+05	1341684	1	0	2019-GD-01277	GD1M	3-Jun-19	14-Jun-19		[redacted]	5156702845	999	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	27-Jul-20	48	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Oct-19	28-Oct-19
5E+05	1125870	1	0	2019-GD-01273	GD10K	14-Jun-19	14-Jun-19		[redacted]	1802412156	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	24-Jul-20	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-19	18-Jun-19
5E+05	1127839	0	1	2019-GD-01269	GD10K	14-Jun-19	14-Jun-19	11-Sep-19	[redacted]	3055881889	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Mar-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-19	18-Jun-19
6E+05	1475480	1	0	2019-GD-01279	GD1M	7-May-19	14-Jun-19		[redacted]	4026811653	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	13-May-19	53	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-19	25-Jun-19
5E+05	1126061	0	1	2019-GD-01267	GD10K	14-Jun-19	14-Jun-19	20-Aug-19	[redacted]	6001902416	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Jun-18	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-19	18-Jun-19
5E+05	1208025	0	1	2019-GD-01276	GD10K	14-Jun-19	14-Jun-19	18-Nov-19	[redacted]	6528959424	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-19	25-Jun-19
5E+05	1113679	0	1	2019-GD-01272	GD10K	14-Jun-19	14-Jun-19	17-Dec-19	[redacted]	7696631650	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	28-May-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-19	18-Jun-19
5E+05	1212749	0	1	2019-GD-01266	GD10K	14-Jun-19	14-Jun-19	25-Nov-19	[redacted]	6287061000	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	28-May-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-19	25-Jun-19
5E+05	1199226	0	1	2019-GD-01281	GD1M	16-Jun-19	16-Jun-19	6-Mar-20	[redacted]	5488102999	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jun-19	20-Jun-19
5E+05	1211489	0	1	2019-GD-01282	GD1M	17-Apr-19	16-Jun-19	13-Jan-20	[redacted]	8641071687	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jun-20	12.39	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jun-19	2-Jul-19
5E+05	1133515	0	1	2019-GD-01284	GD10K	17-Jun-19	17-Jun-19	9-Dec-19	[redacted]	1355370805	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Aug-19	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-19	26-Jun-19
5E+05	1225604	0	1	2019-GD-01292	GD10K	17-Jun-19	17-Jun-19	26-Feb-20	[redacted]	1611181947	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1139962	0	1	2019-GD-01290	GD10K	17-Jun-19	17-Jun-19	12-Sep-19	[redacted]	3918402419	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Apr-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-19	19-Jun-19
5E+05	1139732	0	1	2019-GD-01289	GD10K	17-Jun-19	17-Jun-19	17-Oct-19	[redacted]	3205891167	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-19	2-Jul-19
5E+05	1137175	1	0	2019-GD-01291	GD10K	8-May-19	17-Jun-19		[redacted]	3214032318		REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	26-Aug-19	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jun-19	24-Jun-19
5E+05	1129426	0	1	2019-GD-01283	GD10K	17-Jun-19	17-Jun-19	15-Apr-20	[redacted]	5324132128	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Jul-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jun-19	20-Jun-19
5E+05	1125574	1	0	2019-GD-01286	GD1M	17-Jun-19	17-Jun-19		[redacted]	5545311307	71	REGION DE ARECIBO	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	16-Aug-17	14.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-19	20-Jun-19
5E+05	1129220	0	1	2019-GD-01287	GD10K	17-Jun-19	17-Jun-19	29-Oct-19	[redacted]	5756132538	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Aug-18	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jun-19	24-Jun-19
5E+05	1129309	0	1	2019-GD-01285	GD10K	17-Jun-19	17-Jun-19	20-Sep-19	[redacted]	7680593571	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Dec-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jun-19	24-Jun-19
5E+05	1141265	0	1	2019-GD-01288	GD10K	17-Jun-19	17-Jun-19	17-Sep-19	[redacted]	9416381005	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-19	2-Jul-19
5E+05	1132021	0	1	2019-GD-01306	GD10K	18-Jun-19	18-Jun-19	21-Feb-20	[redacted]	7272032294	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Oct-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-19	24-Jun-19
5E+05	1119055	0	1	2019-GD-01309	GD10K	21-May-19	18-Jun-19	3-Sep-19	[redacted]	777631720	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jan-19	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-19	24-Jun-19
5E+05	1140006	0	1	2019-GD-01297	GD10K	18-Jun-19	18-Jun-19	3-Sep-19	[redacted]	1172512041	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-19	19-Jun-19
5E+05	1114422	0	1	2019-GD-01305	GD10K	18-Jun-19	18-Jun-19		[redacted]	1750032715	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Aug-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-19	24-Jun-19
5E+05	1129370	0	1	2019-GD-01296	GD10K	18-Jun-19	18-Jun-19	20-Aug-19	[redacted]	7711391709	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Feb-19	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-19	24-Jun-19
5E+05	1129553	0	1	2019-GD-01302	GD10K	14-Mar-19	18-Jun-19	15-Jul-20	[redacted]	2364412159	23	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-19	24-Jun-19
5E+05	1132000	0	1	2019-GD-01308	GD10K	18-Jun-19	18-Jun-19	8-Oct-19	[redacted]	3060032748	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Jul-20	4.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-19	24-Jun-19
5E+05	1114690	0	1	2019-GD-01311	GD10K	27-Feb-19	18-Jun-19		[redacted]	3075821412	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Jan-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Jun-19	25-Jun-19
5E+05	1159797	0	1	2019-GD-01307	GD10K	17-Jun-19	18-Jun-19	23-Jul-20	[redacted]	3191202749	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Mar-20	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-19	24-Jun-19
5E+05	1118380	0	1	2019-GD-01303	GD10K	18-Jun-19	18-Jun-19	27-Aug-19	[redacted]	5746912254	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jun-17	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-19	19-Jun-19
5E+05	1129353	1	0	2019-GD-01298	GD10K	18-Jun-19	18-Jun-19		[redacted]	3322491438	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	4-Jun-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-19	24-Jun-19
5E+05	1136517	0	1	2019-GD-01295	GD10K	18-Jun-19	18-Jun-19	8-Aug-19	[redacted]	5215812512	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-19	19-Jun-19
5E+05	1133658	0	1	2019-GD-01300	GD10K	18-Jun-19	18-Jun-19	30-Aug-19	[redacted]	4047461772	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	29-May-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jun-19	2-Jul-19
6E+05	1323732	0	1	2019-GD-01293	GD10K	18-Jun-19	18-Jun-19	15-Jan-20	[redacted]	7030631986	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Mar-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jun-19	25-Jun-19
5E+05	1228577	0	1	2019-GD-01304	GD10K	18-Jun-19	18-Jun-19	3-Dec-19	[redacted]	7087431333	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Apr-19	4.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Jun-19	25-Jun-19
5E+05	1190463	1	0	2019-GD-01299	GD10K	17-Jun-19	18-Jun-19		[redacted]	7487381036	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	15-Jan-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-19	2-Jul-19
5E+05	1129332	0	1	2019-GD-01301	GD10K	18-Jun-19	18-Jun-19	30-Mar-20	[redacted]	605432123	13	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Apr-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-19	24-Jun-19
5E+05	1129536	0	1	2019-GD-01310	GD10K	7-Jun-19	18-Jun-19	3-Apr-20	[redacted]	6424291222	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-19	24-Jun-19
5E+05	1140031	0	1	2019-GD-01294	GD10K	18-Jun-19	18-Jun-19	11-Dec-19	[redacted]	9541991341	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	8-May-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-19	2-Jul-19
5E+05	1142258	0	1	2019-GD-01315	GD10K	19-Jun-19	19-Jun-19	19-Sep-19	[redacted]	128902348	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Dec-18	4.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-19	26-Jun-19
5E+05	1139708	0	1	2019-GD-01316	GD10K	19-Jun-19	19-Jun-19	5-Feb-20	[redacted]	9621161000	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Apr-19	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-19	2-Jul-19
8E+05	1747429	1	0	2019-GD-01328	GD1M	11-Apr-19	19-Jun-19		[redacted]	7432102954	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	1-Jul-20	23.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-19	24-Jun-19
5E+05	1129049	0	1	2019-GD-01325	GD10K	19-Jun-19	19-Jun-19	7-Sep-19	[redacted]	3836011118	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jun-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-19	25-Jun-19
5E+05	1127225	0	1	2019-GD-01319	GD10K	19-Jun-19	19-Jun-19	17-Oct-19	[redacted]	874311095	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jun-20	6.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-19	25-Jun-19
5E+05	1127208	0	1	2019-GD-01318	GD10K	17-Jun-19	19-Jun-19	3-Oct-19	[redacted]	979001850	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-19	25-Jun-19
5E+05	1114857	0	1	2019-GD-01313	GD10K	19-Jun-19	19-Jun-19		[redacted]	1232491395	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Dec-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-19	2-Jul-19
5E+05	1211983	1	0	2019-GD-01326	GD1M	13-Jun-19	19-Jun-19		[redacted]	1356722702	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	2-Dec-19	15.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-19	24-Jun-19
5E+05	1274155	0	1	2019-GD-01323	GD1M	7-Jun-19	19-Jun-19	2-Apr-20	[redacted]	5429142766	999	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jan-19	45.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-19	26-Jun-19
5E+05	1260578	0	1	2019-GD-01322	GD1M	7-Jun-19	19-Jun-19	27-Mar-20	[redacted]	5429142526	999	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Nov-19	42	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jul-19	15-Jul-19
6E+05	1303724	1	0	2019-GD-01327	GD1M	7-Jun-19	19-Jun-19		[redacted]	5429142167	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	1-Dec-18	45.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-19	26-Jun-19
5E+05	1263544	1	0	2019-GD-01320	GD1M	6-Jun-19	19-Jun-19		[redacted]	8258111111	999	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	18-Jun-20	42	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-19	24-Jun-19
7E+05	1648010	0	1	2019-GD-01314	GD10K	19-Jun-19	19-Jun-19	27-May-20	[redacted]	5855841698	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Jun-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-19	24-Jun-19
7E+05	1551161	1	0	2019-GD-01317	GD1M	18-Jun-19	19-Jun-19		[redacted]	5939142380	999	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	11-May-17	106	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jun-19	2-Jul-19
7E+05	1551161	1	0	2019-GD-01317	GD1M	18-Jun-19	19-Jun-19		[redacted]	5939142380	999	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	30-Jun-17	106	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Aug-19	8-Aug-19
5E+05	1134062	0	1	2019-GD-01312	GD10K	19-Jun-19	19-Jun-19	13-Sep-19	[redacted]	8404871405	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Feb-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jun-19	2-Jul-19
5E+05	1130040	0	1	2019-GD-01321	GD10K	19-Jun-19	19-Jun-19	7-Sep-19	[redacted]	9556211110	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jan-19	4.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-19	25-Jun-19
5E+05	1132073	0	1	2019-GD-01329	GD10K	18-Jun-19	19-Jun-19	10-Oct-19	[redacted]	9947071000	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	13-May-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-19	24-Jun-19
5E+05	1223324	0	1	2019-GD-01324	GD10K	19-Jun-19	19-Jun-19	4-Nov-19	[redacted]	9681212795	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Apr-19	8.64	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-19	26-Jun-19
5E+05	1117559	0	1	2019-GD-01331	GD10K	10-Jun-19	20-Jun-19		[redacted]	5822416	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-19	24-Jun-19
5E+05	1116384	0	1	2019-GD-01330	GD1M	20-Jun-19	20-Jun-19		[redacted]	4067381351	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Feb-20	10.62	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-19	2-Jul-19
5E+05	1117932	0	1	2019-GD-01339	GD10K	21-Jun-19	21-Jun-19		[redacted]	285121051	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Nov-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Jun-19	25-Jun-19
5E+05	1164819	0	1	2019-GD-01350	GD10K	21-Jun-19	21-Jun-19	28-Oct-19	[redacted]	1077911929	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	3.225	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Jun-19	25-Jun-19
5E+05	1132710	1	0	2019-GD-01349	GD10K	21-Jun-19	21-Jun-19		[redacted]	1592712582	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	14-Jul-20	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jun-19	27-Jun-19
5E+05	1129515	0	1	2019-GD-01336	GD10K	21-Jun-19	21-Jun-19	9-Oct-19	[redacted]	1719132909	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Jul-18	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-19	24-Jun-19
5E+05	1204794	0	1	2019-GD-01333	GD10K	21-Jun-19	21-Jun-19	22-Oct-19	[redacted]	3141521965	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jun-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Jun-19	25-Jun-19
5E+05	1129387	0	1	2019-GD-01334	GD10K	21-Jun-19	21-Jun-19	3-Oct-19	[redacted]	3824632564	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jun-17	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-19	24-Jun-19
5E+05	1272577	0	1	2019-GD-01348	GD10K	21-Jun-19	21-Jun-19	20-Nov-19	[redacted]	4181071377	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Dec-18	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1207128	0	1	2019-GD-01341	GD10K	21-Jun-19	21-Jun-19	28-Oct-19	[redacted]	4313121000	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Nov-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Jun-19	25-Jun-19
5E+05	1152302	0	1	2019-GD-01344	GD10K	21-Jun-19	21-Jun-19	25-Sep-19	[redacted]	4537461850	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1119596	0	1	2019-GD-01332	GD10K	21-Jun-19	21-Jun-19	13-Aug-19	[redacted]	4758451442	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Aug-17	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-19	24-Jun-19
5E+05	1207107	0	1	2019-GD-01343	GD10K	21-Jun-19	21-Jun-19	14-Nov-19	[redacted]	9948421200	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Jul-19	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Jun-19	25-Jun-19
6E+05	1353212	1	0	2019-GD-01342	GD1M	21-Jun-19	21-Jun-19		[redacted]	8881476633	999	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	22-Jul-20	159	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1204496	0	1	2019-GD-01335	GD10K	21-Jun-19	21-Jun-19	15-Nov-19	[redacted]	5574031944	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	31-May-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Jun-19	25-Jun-19
5E+05	1180820	0	1	2019-GD-01346	GD10K	21-Jun-19	21-Jun-19	18-Sep-19	[redacted]	3656837768	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	16-May-19	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-19	26-Jun-19
5E+05	1127983	0	1	2019-GD-01338	GD10K	21-Jun-19	21-Jun-19	19-Sep-19	[redacted]	571702069	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Dec-18	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jun-19	24-Jun-19
6E+05	1323715	0	1	2019-GD-01337	GD10K	21-Jun-19	21-Jun-19	23-Dec-19	[redacted]	6252821937	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	3-May-17	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Jun-19	25-Jun-19
5E+05	1132439	0	1	2019-GD-01347	GD10K	21-Jun-19	21-Jun-19	16-Sep-19	[redacted]	9284612865	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-19	26-Jun-19
5E+05	1125258	0	1	2019-GD-01345	GD10K	21-Jun-19	21-Jun-19	20-Aug-19	[redacted]	9342051199	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Nov-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-19	26-Jun-19
5E+05	1279457	0	1	2019-GD-01340	GD10K	21-Jun-19	21-Jun-19	9-Dec-19	[redacted]	9982231664	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Nov-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Jun-19	25-Jun-19
5E+05	1118763	0	1	2019-GD-01354	GD10K	22-Jun-19	22-Jun-19		[redacted]	1662032356	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Oct-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jun-19	27-Jun-19
5E+05	1187677	0	1	2019-GD-01353	GD10K	22-Jun-19	22-Jun-19	26-Sep-19	[redacted]	3081702126	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	7-May-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-19	26-Jun-19
5E+05	1213495	0	1	2019-GD-01355	GD10K	22-Jun-19	22-Jun-19	19-Oct-19	[redacted]	2446121488	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Nov-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jun-19	8-Jul-19
5E+05	1259955	0	1	2019-GD-01352	GD10K	22-Jun-19	22-Jun-19	27-Nov-19	[redacted]	6994911055	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Mar-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Jun-19	25-Jun-19
5E+05	1118702	0	1	2019-GD-01351	GD10K	22-Jun-19	22-Jun-19		[redacted]	9122881371	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Mar-19	4.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-19	2-Jul-19
5E+05	1118841	0	1	2019-GD-01356	GD10K	23-Jun-19	23-Jun-19		[redacted]	2312222493	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Jul-20	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-19	26-Jun-19
5E+05	1267727	0	1	2019-GD-01360	GD10K	14-Jun-19	24-Jun-19	15-Jun-20	[redacted]	905102043	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jun-19	27-Jun-19
5E+05	1267727	0	1	2019-GD-01360	GD10K	14-Jun-19	24-Jun-19	15-Jun-20	[redacted]	905102043	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	2-May-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	3-Sep-19
5E+05	1272715	1	0	2019-GD-01364	GD1M	7-Jun-19	24-Jun-19		[redacted]	3429142194	999	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	13-Jul-20	45.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jul-19	1-Aug-19
5E+05	1239098	1	0	2019-GD-01363	GD1M	6-Jun-19	24-Jun-19		[redacted]	2098111111	999	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	16-Jul-20	42	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jun-19	28-Jun-19
5E+05	1180793	0	1	2019-GD-01357	GD10K	24-Jun-19	24-Jun-19	25-Sep-19	[redacted]	3626112965	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-19	26-Jun-19
5E+05	1135539	1	0	2019-GD-01361	GD10K	24-Jun-19	24-Jun-19		[redacted]	5678032770	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	3-Jul-20	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jun-19	27-Jun-19
5E+05	1132206	0	1	2019-GD-01370	GD10K	30-Mar-19	24-Jun-19	19-Feb-20	[redacted]	2580822919	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jun-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jun-19	27-Jun-19
5E+05	1208003	0	1	2019-GD-01362	GD10K	14-Jun-19	24-Jun-19	28-Oct-19	[redacted]	4394301292	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jun-19	28-Jun-19
5E+05	1175807	1	0	2019-GD-01369	GD1M	24-Jun-19	24-Jun-19		[redacted]	4762141798	999	REGION DE PONCE	GDEndosoProcess	Evaluacion	31-Jul-20	83	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jun-19	28-Jun-19
5E+05	1129653	0	1	2019-GD-01358	GD10K	24-Jun-19	24-Jun-19	20-Aug-19	[redacted]	5807351887	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Mar-19	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jun-19	28-Jun-19
5E+05	1140146	0	1	2019-GD-01359	GD10K	24-Jun-19	24-Jun-19	18-Sep-19	[redacted]	6532902850	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jun-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-19	26-Jun-19
5E+05	1139880	0	1	2019-GD-01365	GD10K	24-Jun-19	24-Jun-19	23-Sep-19	[redacted]	966502664	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Feb-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-19	26-Jun-19
5E+05	1135520	0	1	2019-GD-01367	GD10K	24-Jun-19	24-Jun-19	20-Aug-19	[redacted]	7919632802	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Jul-17	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jun-19	28-Jun-19
5E+05	1207062	0	1	2019-GD-01366	GD10K	24-Jun-19	24-Jun-19	1-Nov-19	[redacted]	538031134	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Feb-19	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-19	22-Jul-19
5E+05	1135593	0	1	2019-GD-01378	GD10K	25-Jun-19	25-Jun-19	23-Oct-19	[redacted]	240032823	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	4.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jun-19	28-Jun-19

5E+05	1143391	0	1	2019-GD-01380	GD10K	25-Jun-19	25-Jun-19	10-Oct-19	[redacted]	2062032429	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Dec-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-19	1-Jul-19
5E+05	1213535	0	1	2019-GD-01376	GD10K	25-Jun-19	25-Jun-19	8-Oct-19	[redacted]	1811631005	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Dec-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-19	8-Jul-19
5E+05	1124363	0	1	2019-GD-01383	GD10K	25-Jun-19	25-Jun-19		[redacted]	2820791203	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Aug-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-19	8-Jul-19
5E+05	1192018	0	1	2019-GD-01375	GD10K	25-Jun-19	25-Jun-19	8-Nov-19	[redacted]	2928890210	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-19	1-Jul-19
5E+05	1157197	0	1	2019-GD-01381	GD10K	25-Jun-19	25-Jun-19	23-Oct-19	[redacted]	3009281403	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Sep-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-19	9-Jul-19
5E+05	1168864	0	1	2019-GD-01384	GD10K	25-Jun-19	25-Jun-19	27-Dec-19	[redacted]	3263032363	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jan-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-19	1-Jul-19
5E+05	1227877	1	0	2019-GD-01379	GD1M	6-Jun-19	25-Jun-19		[redacted]	1354605106	999	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	17-Jul-20	36	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-19	1-Jul-19
5E+05	1243153	0	1	2019-GD-01373	GD10K	11-Mar-19	25-Jun-19	23-Jun-20	[redacted]	6989790549	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Mar-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Sep-19	4-Sep-19
5E+05	1141330	0	1	2019-GD-01371	GD10K	25-Jun-19	25-Jun-19	11-Oct-19	[redacted]	379581425	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Mar-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-19	2-Jul-19
5E+05	1135557	0	1	2019-GD-01377	GD10K	25-Jun-19	25-Jun-19	3-Sep-19	[redacted]	7172032415	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Apr-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jun-19	28-Jun-19
5E+05	1140460	0	1	2019-GD-01372	GD1M	12-Jun-19	25-Jun-19	19-Sep-19	[redacted]	7855402227	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jun-20	14	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-19	26-Jun-19
5E+05	1225590	0	1	2019-GD-01374	GD10K	25-Jun-19	25-Jun-19	20-Nov-19	[redacted]	9951571596	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Sep-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-19	22-Jul-19
5E+05	1143484	1	0	2019-GD-01398	GD10K	26-Jun-19	26-Jun-19		[redacted]	8004632815	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	15-Apr-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-19	1-Jul-19
5E+05	1131704	0	1	2019-GD-01385	GD10K	26-Jun-19	26-Jun-19	18-Sep-19	[redacted]	915541692	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jun-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-19	1-Jul-19
6E+05	1482540	1	0	2019-GD-01389	GD1M	7-Jun-19	26-Jun-19		[redacted]	1429142483	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	15-Jul-17	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-19	26-Jun-19
6E+05	1482526	1	0	2019-GD-01387	GD1M	22-May-19	26-Jun-19		[redacted]	1841731111	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	24-Oct-19	20.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-19	26-Jun-19
5E+05	1223994	1	0	2019-GD-01388	GD1M	7-Jun-19	26-Jun-19		[redacted]	9207731111	999	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	11-Jun-20	61.2	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-19	26-Jun-19
5E+05	1273603	1	0	2019-GD-01399	GD1M	22-Sep-18	26-Jun-19		[redacted]	1716042878	11	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	2-Jul-20	12	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-19	1-Jul-19
5E+05	1126382	1	0	2019-GD-01404	GD10K	31-Mar-19	26-Jun-19		[redacted]	2934402575	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jun-18	6.8			
5E+05	1199300	0	1	2019-GD-01401	GD1M	11-Apr-19	26-Jun-19	17-Jun-20	[redacted]	3303922740	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Sep-17	12.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-19	1-Jul-19
7E+05	1648029	0	1	2019-GD-01396	GD10K	26-Jun-19	26-Jun-19	20-May-20	[redacted]	3904151572	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Jul-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-19	1-Jul-19
5E+05	1143878	0	1	2019-GD-01402	GD10K	26-Jun-19	26-Jun-19	30-Aug-19	[redacted]	4438091380	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	4.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-19	2-Jul-19
5E+05	1126134	0	1	2019-GD-01400	GD10K	26-Jun-19	26-Jun-19		[redacted]	4903922672	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Mar-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-19	1-Jul-19
5E+05	1128011	0	1	2019-GD-01391	GD10K	26-Jun-19	26-Jun-19	26-Sep-19	[redacted]	4927412099	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	12-May-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-19	26-Jun-19
5E+05	1125355	0	1	2019-GD-01392	GD10K	26-Jun-19	26-Jun-19		[redacted]	375702691	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Jan-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jun-19	28-Jun-19
5E+05	1198041	0	1	2019-GD-01397	GD10K	26-Jun-19	26-Jun-19	15-Oct-19	[redacted]	6662761909	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Nov-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jul-19	22-Jul-19
5E+05	1143433	0	1	2019-GD-01394	GD10K	25-Jun-19	26-Jun-19	10-Oct-19	[redacted]	7013922686	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-19	1-Jul-19
5E+05	1180705	1	0	2019-GD-01403	GD10K	26-Jun-19	26-Jun-19		[redacted]	6102381004	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Notificar Nueva Fecha de Pruebas	7-Apr-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1131831	0	1	2019-GD-01393	GD10K	26-Jun-19	26-Jun-19	30-Sep-19	[redacted]	7274541156	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Aug-17	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-19	1-Jul-19
5E+05	1132175	0	1	2019-GD-01395	GD10K	26-Jun-19	26-Jun-19	4-Sep-19	[redacted]	8533831353	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Feb-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-19	1-Jul-19
5E+05	1153891	0	1	2019-GD-01386	GD10K	26-Jun-19	26-Jun-19	21-Jul-20	[redacted]	8801391756	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Sep-17	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-19	1-Jul-19
5E+05	1272645	0	1	2019-GD-01390	GD10K	26-Jun-19	26-Jun-19	3-Dec-19	[redacted]	9792971909	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Feb-20	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jul-19	22-Jul-19
5E+05	1127569	0	1	2019-GD-01408	GD10K	27-Jun-19	27-Jun-19		[redacted]	9308681069	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Jan-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-19	2-Jul-19
5E+05	1141533	0	1	2019-GD-01412	GD10K	27-Jun-19	27-Jun-19	23-Oct-19	[redacted]	973581757	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jun-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-19	2-Jul-19
5E+05	1149395	0	1	2019-GD-01411	GD10K	27-Jun-19	27-Jun-19	19-Sep-19	[redacted]	2133402760	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jun-19	2-Jul-19
5E+05	1135242	0	1	2019-GD-01407	GD10K	27-Jun-19	27-Jun-19	16-Sep-19	[redacted]	4126122994	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jul-19	6.96	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jun-19	28-Jun-19
5E+05	1143364	0	1	2019-GD-01406	GD10K	27-Jun-19	27-Jun-19	22-Nov-19	[redacted]	6382032272	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Sep-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-19	1-Jul-19
5E+05	1169708	0	1	2019-GD-01405	GD10K	27-Jun-19	27-Jun-19	16-Dec-19	[redacted]	7262922115	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Aug-17	4.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-19	1-Jul-19
5E+05	1208339	0	1	2019-GD-01410	GD10K	27-Jun-19	27-Jun-19	27-Nov-19	[redacted]	3589121643	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-19	8-Jul-19
5E+05	1127756	0	1	2019-GD-01409	GD10K	27-Jun-19	27-Jun-19		[redacted]	8992922705	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Feb-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-19	1-Jul-19
5E+05	1272594	0	1	2019-GD-01416	GD10K	28-Jun-19	28-Jun-19	26-Nov-19	[redacted]	1005861088	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jun-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-19	22-Jul-19
5E+05	1225686	0	1	2019-GD-01413	GD10K	27-Jun-19	28-Jun-19	21-Oct-19	[redacted]	3063371611	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Mar-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Jul-19	25-Jul-19
5E+05	1199336	0	1	2019-GD-01417	GD1M	11-Apr-19	28-Jun-19	1-May-20	[redacted]	5666102313	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Apr-18	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-19	1-Jul-19
5E+05	1210849	0	1	2019-GD-01414	GD10K	28-Jun-19	28-Jun-19	8-Oct-19	[redacted]	656770671	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Apr-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-19	22-Jul-19
5E+05	1199408	0	1	2019-GD-01418	GD1M	28-Jun-19	28-Jun-19	18-Feb-20	[redacted]	9504032011	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jul-19	12.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-19	9-Jul-19
7E+05	1648067	0	1	2019-GD-01415	GD10K	28-Jun-19	28-Jun-19	20-May-20	[redacted]	9602251715	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Apr-18	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-19	1-Jul-19
5E+05	1155617	0	1	2019-GD-01424	GD10K	29-Jun-19	29-Jun-19	17-Oct-19	[redacted]	1549681516	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Dec-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-19	8-Jul-19
5E+05	1210790	0	1	2019-GD-01421	GD10K	29-Jun-19	29-Jun-19	8-Oct-19	[redacted]	1915171701	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jul-19	4.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-19	22-Jul-19
5E+05	1248983	0	1	2019-GD-01419	GD10K	29-Jun-19	29-Jun-19	8-Nov-19	[redacted]	2168271197	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-19	22-Jul-19
5E+05	1137572	0	1	2019-GD-01420	GD10K	29-Jun-19	29-Jun-19	30-Sep-19	[redacted]	4954441903	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Sep-17	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-19	3-Jul-19
5E+05	1155902	0	1	2019-GD-01423	GD10K	29-Jun-19	29-Jun-19	16-Dec-19	[redacted]	3358960927	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jul-20	4.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-19	8-Jul-19
5E+05	1137696	0	1	2019-GD-01422	GD10K	29-Jun-19	29-Jun-19	22-Nov-19	[redacted]	9937141003	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	14-May-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-19	3-Jul-19
5E+05	1198063	0	1	2019-GD-01426	GD1M	26-Jun-19	30-Jun-19		[redacted]	2074371403	42	REGION DE CAGUAS	GDEndosoProcess	endevent	1-Apr-20	0	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-19	22-Jul-19
5E+05	1211575	0	1	2019-GD-01425	GD1M	24-Jun-19	30-Jun-19	15-Oct-19	[redacted]	1469751555	46	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Feb-19	24.78	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-19	23-Jul-19
5E+05	1144619	0	1	2019-GD-01429	GD10K	30-Jun-19	30-Jun-19	20-Aug-19	[redacted]	4120550753	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Aug-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-19	2-Jul-19
6E+05	1450784	0	1	2019-GD-01428	GD10K	30-Jun-19	30-Jun-19	11-Mar-20	[redacted]	7436261628	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Mar-20	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-19	22-Jul-19
5E+05	1210943	0	1	2019-GD-01427	GD10K	30-Jun-19	30-Jun-19	17-Dec-19	[redacted]	8976361449	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jun-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-19	22-Jul-19
5E+05	1168018	0	1	2019-GD-01431	GD1M	1-Jul-19	1-Jul-19		[redacted]	1593032031	14	REGION DE SAN JUAN	GDEndosoProcess	endevent	31-May-17	12.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-19	9-Jul-19
5E+05	1143642	0	1	2019-GD-01432	GD10K	1-Jul-19	1-Jul-19	16-Dec-19	[redacted]	2572032319	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Jan-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-19	9-Jul-19
5E+05	1181098	0	1	2019-GD-01434	GD1M	29-Jun-19	1-Jul-19	16-Sep-19	[redacted]	4215812511	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Feb-19	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-19	8-Jul-19
5E+05	1210892	0	1	2019-GD-01430	GD10K	30-Jun-19	1-Jul-19	8-Oct-19	[redacted]	5632661292	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Dec-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-19	25-Jul-19
5E+05	1135034	0	1	2019-GD-01433	GD10K	1-Jul-19	1-Jul-19		[redacted]	9237181317	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Jul-20	4.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1199372	0	1	2019-GD-01435	GD1M	1-Jul-19	1-Jul-19	13-Jan-20	[redacted]	9447622194	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Sep-19	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-19	9-Jul-19
5E+05	1143659	0	1	2019-GD-01441	GD10K	2-Jul-19	2-Jul-19	13-Jan-20	[redacted]	16132972	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	23-May-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-19	9-Jul-19
6E+05	1493788	0	1	2019-GD-01440	GD1M	14-May-19	2-Jul-19	13-Mar-20	[redacted]	5551722631	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Nov-18	16	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-19	9-Jul-19
5E+05	1156204	0	1	2019-GD-01436	GD10K	1-Jul-19	2-Jul-19	11-Oct-19	[redacted]	1383881673	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-19	8-Jul-19
5E+05	1144029	0	1	2019-GD-01438	GD10K	2-Jul-19	2-Jul-19	27-Dec-19	[redacted]	6911822612	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Sep-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-19	9-Jul-19
5E+05	1142205	0	1	2019-GD-01442	GD10K	2-Jul-19	2-Jul-19	12-Nov-19	[redacted]	4100712759	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jun-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jul-19	8-Jul-19
5E+05	1143895	0	1	2019-GD-01446	GD10K	1-Jul-19	2-Jul-19	25-Sep-19	[redacted]	4268732252	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Jan-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-19	9-Jul-19
5E+05	1167951	0	1	2019-GD-01439	GD10K	2-Jul-19	2-Jul-19	3-Dec-19	[redacted]	4404032996	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-19	9-Jul-19
5E+05	1148442	0	1	2019-GD-01437	GD10K	2-Jul-19	2-Jul-19	2-Jan-20	[redacted]	6516301002	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Jul-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-19	8-Jul-19
5E+05	1144060	0	1	2019-GD-01443	GD1M	11-Feb-19	2-Jul-19		[redacted]	7520032053	14	REGION DE SAN JUAN	GDEndosoProcess	endevent	8-May-19	12.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-19	9-Jul-19
5E+05	1143920	0	1	2019-GD-01445	GD10K	2-Jul-19	2-Jul-19	4-Dec-19	[redacted]	7867132423	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-19	9-Jul-19
6E+05	1314015	0	1	2019-GD-01447	GD1M	1-Jul-19	2-Jul-19	21-Jan-20	[redacted]	9188111653	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Feb-19	11.21	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1141566	0	1	2019-GD-01444	GD10K	2-Jul-19	2-Jul-19	23-Oct-19	[redacted]	9759581673	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Mar-20	4.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-19	8-Jul-19
5E+05	1144012	0	1	2019-GD-01449	GD10K	1-Jul-19	3-Jul-19	13-Jan-20	[redacted]	844822083	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Aug-18	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-19	9-Jul-19
5E+05	1208280	0	1	2019-GD-01450	GD10K	27-Jun-19	3-Jul-19	25-Sep-19	[redacted]	2077421991	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Jul-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-19	22-Jul-19
5E+05	1140102	0	1	2019-GD-01448	GD10K	1-Jul-19	3-Jul-19	29-Aug-19	[redacted]	4167731470	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Apr-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-19	8-Jul-19
5E+05	1143954	0	1	2019-GD-01453	GD10K	3-Jul-19	3-Jul-19	10-Oct-19	[redacted]	4430032012	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	12-May-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-19	9-Jul-19
5E+05	1168828	0	1	2019-GD-01451	GD10K	3-Jul-19	3-Jul-19	11-Mar-20	[redacted]	6938591002	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Apr-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-19	9-Jul-19
5E+05	1143728	1	0	2019-GD-01452	GD10K	28-Apr-19	3-Jul-19		[redacted]	7349191146	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-Apr-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-19	9-Jul-19
5E+05	1157635	0	1	2019-GD-01455	GD10K	2-Jul-19	3-Jul-19	23-Oct-19	[redacted]	2075481574	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Aug-18	4.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-19	9-Jul-19
6E+05	1346670	0	1	2019-GD-01454	GD10K	3-Jul-19	3-Jul-19	11-Feb-20	[redacted]	8943911693	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-19	8-Jul-19
5E+05	1199354	0	1	2019-GD-01456	GD1M	20-Feb-19	5-Jul-19	17-Jun-20	[redacted]	13922679	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jun-20	12.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-19	9-Jul-19
7E+05	1622749	1	0	2019-GD-01461	GD10K	17-Apr-19	5-Jul-19		[redacted]	3387142983	11	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	19-Jan-19	5.04	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-19	9-Jul-19
5E+05	1143937	0	1	2019-GD-01463	GD10K	5-Jul-19	5-Jul-19	27-Dec-19	[redacted]	226922315	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Mar-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-19	9-Jul-19
5E+05	1201518	1	0	2019-GD-01459	GD10K	5-Jul-19	5-Jul-19		[redacted]	6037602901	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Jun-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-19	10-Jul-19
5E+05	1139272	0	1	2019-GD-01460	GD10K	3-Jul-19	5-Jul-19		[redacted]	4863771596	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Jun-17	3.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-19	25-Jul-19
5E+05	1162984	0	1	2019-GD-01458	GD10K	5-Jul-19	5-Jul-19	7-Oct-19	[redacted]	6792890176	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Aug-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1139327	0	1	2019-GD-01462	GD10K	5-Jul-19	5-Jul-19		[redacted]	3998422730	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Mar-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-19	10-Jul-19
5E+05	1201501	0	1	2019-GD-01457	GD10K	5-Jul-19	5-Jul-19	24-Jun-20	[redacted]	3423517167	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Jan-20	9.615	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-19	10-Jul-19
5E+05	1153947	0	1	2019-GD-01464	GD10K	6-Jul-19	6-Jul-19	3-Jul-20	[redacted]	5280632471	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Apr-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-19	9-Jul-19
5E+05	1139581	0	1	2019-GD-01465	GD10K	6-Jul-19	6-Jul-19		[redacted]	7226922322	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Aug-18	4.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-19	9-Jul-19
5E+05	1193449	0	1	2019-GD-01488	GD1M	8-Jul-19	8-Jul-19	18-Sep-19	[redacted]	1313441537	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jul-20	14.16	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jul-19	12-Jul-19
5E+05	1282462	1	0	2019-GD-01481	GD1M	7-Jul-19	8-Jul-19		[redacted]	1429142801	999	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	15-Apr-18	38.04	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-19	13-Jul-19
6E+05	1304161	1	0	2019-GD-01472	GD1M	26-Jun-19	8-Jul-19		[redacted]	1429142391	46	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	2-May-18	32.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-19	22-Jul-19
8E+05	1700237	1	0	2019-GD-01479	GD1M	26-Jun-19	8-Jul-19		[redacted]	1429142117	999	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	4-Nov-19	49.04	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Sep-19	26-Sep-19
8E+05	1700237	1	0	2019-GD-01479	GD1M	26-Jun-19	8-Jul-19		[redacted]	1429142117	999	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	22-May-20	49.04	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Oct-19	28-Oct-19
8E+05	1728997	1	0	2019-GD-01475	GD1M	5-Jul-19	8-Jul-19		[redacted]	1429142117	999	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	22-Jul-20	39.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-19	10-Jul-19
5E+05	1139686	0	1	2019-GD-01466	GD10K	8-Jul-19	8-Jul-19		[redacted]	1749461465	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Nov-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-19	25-Jul-19
5E+05	1140920	1	0	2019-GD-01482	GD10K	8-Jul-19	8-Jul-19		[redacted]	7990001539	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	23-Sep-17	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1140625	1	0	2019-GD-01471	GD10K	9-Apr-19	8-Jul-19		[redacted]	2481271463	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jul-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-19	25-Jul-19
5E+05	1139797	1	0	2019-GD-01467	TRANSMISSION	25-Jun-19	8-Jul-19		[redacted]	86451858	999	REGION DE MONACILLOS	GDEstudioProcess	Validacion Monacillos	26-Jun-20	60			
5E+05	1152616	0	1	2019-GD-01483	GD10K	11-Apr-19	8-Jul-19	1-Jul-20	[redacted]	5670731461	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Sep-17	6.09	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jul-19	12-Jul-19
5E+05	1143625	0	1	2019-GD-01470	GD10K	8-Jul-19	8-Jul-19	20-Feb-20	[redacted]	191202746	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jan-19	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-19	9-Jul-19
5E+05	1281790	0	1	2019-GD-01485	GD10K	8-Jul-19	8-Jul-19	19-Dec-19	[redacted]	4735911609	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Sep-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jul-19	22-Jul-19
5E+05	1203959	1	0	2019-GD-01484	GD10K	8-Jul-19	8-Jul-19		[redacted]	6529022665	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-19	10-Jul-19
5E+05	1152912	1	0	2019-GD-01487	GD10K	8-Jul-19	8-Jul-19		[redacted]	1400731338	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	7-May-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jul-19	12-Jul-19
5E+05	1203271	0	1	2019-GD-01480	GD1M	5-Jul-19	8-Jul-19		[redacted]	8329142828	999	REGION DE ARECIBO	GDEndosoProcess	endevent	24-Apr-19	51.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-19	26-Jul-19
5E+05	1203303	1	0	2019-GD-01477	GD1M	7-Jul-19	8-Jul-19		[redacted]	1429142117	999	REGION DE ARECIBO	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jul-20	53.04	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-19	26-Jul-19
7E+05	1640081	1	0	2019-GD-01478	GD1M	7-Jul-19	8-Jul-19		[redacted]	8732914204	999	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	2-Jul-20	38.04	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-19	26-Jul-19
5E+05	1266933	1	0	2019-GD-01473	GD1M	5-Jul-19	8-Jul-19		[redacted]	6841951111	999	REGION DE ARECIBO	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	19-Mar-20	34.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	31-Jul-19	2-Aug-19
6E+05	1313163	1	0	2019-GD-01474	GD1M	5-Jul-19	8-Jul-19		[redacted]	8329142178	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	42	Asignar a Auxiliar de Estudio	31-Jul-19	2-Aug-19
5E+05	1205848	1	0	2019-GD-01476	GD1M	5-Jul-19	8-Jul-19		[redacted]	1429142391	46	REGION DE ARECIBO	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	4-Sep-18	44.04	Asignar a Auxiliar de Estudio	31-Jul-19	2-Aug-19
5E+05	1157808	1	0	2019-GD-01486	GD10K	8-Jul-19	8-Jul-19		[redacted]	9422681617	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1139864	0	1	2019-GD-01469	GD10K	8-Jul-19	8-Jul-19		[redacted]	9683661715	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jan-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-19	25-Jul-19
5E+05	1169987	0	1	2019-GD-01489	GD10K	8-Jul-19	8-Jul-19	8-Jul-20	[redacted]	6033132023	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Sep-19	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1248295	0	1	2019-GD-01468	GD10K	8-Jul-19	8-Jul-19	1-Nov-19	[redacted]	9911071948	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	18-May-17	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-19	25-Jul-19
5E+05	1168963	0	1	2019-GD-01507	GD10K	9-Jul-19	9-Jul-19	25-Nov-19	[redacted]	576132308	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jun-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1156696	0	1	2019-GD-01506	GD10K	9-Jul-19	9-Jul-19	20-Aug-19	[redacted]	647941685	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Oct-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-19	16-Jul-19
5E+05	1163620	0	1	2019-GD-01500	GD10K	3-Jul-19	9-Jul-19	2-Dec-19	[redacted]	1422522239	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jan-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-19	10-Jul-19
5E+05	1156451	0	1	2019-GD-01496	GD10K	9-Jul-19	9-Jul-19	25-Nov-19	[redacted]	1786891187	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jan-19	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1157833	0	1	2019-GD-01513	GD10K	9-Jul-19	9-Jul-19	4-Sep-19	[redacted]	2336381786	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Feb-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1153637	0	1	2019-GD-01502	GD10K	6-Jul-19	9-Jul-19	16-Sep-19	[redacted]	2374522552	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Aug-17	4.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-19	10-Jul-19
6E+05	1328976	0	1	2019-GD-01510	GD10K	9-Jul-19	9-Jul-19	30-Jan-20	[redacted]	2580221657	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	30-May-17	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	22-Jul-19
5E+05	1201535	0	1	2019-GD-01494	GD10K	9-Jul-19	9-Jul-19	21-Oct-19	[redacted]	2658422267	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Dec-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-19	10-Jul-19
5E+05	1153118	0	1	2019-GD-01491	GD10K	9-Jul-19	9-Jul-19	30-Sep-19	[redacted]	3054741896	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Jun-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jul-19	12-Jul-19
5E+05	1169885	1	0	2019-GD-01490	GD10K	9-Jul-19	9-Jul-19		[redacted]	3321391634	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	18-Jun-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	15-Jul-19
6E+05	1288010	0	1	2019-GD-01515	GD10K	9-Jul-19	9-Jul-19	9-Dec-19	[redacted]	3774181042	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Mar-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Sep-19	12-Sep-19
5E+05	1168752	1	0	2019-GD-01514	GD10K	9-Jul-19	9-Jul-19		[redacted]	4836922223	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	31-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1143810	0	1	2019-GD-01516	GD10K	9-Jul-19	9-Jul-19		[redacted]	4771270947	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	26-Jun-19	4.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1261243	0	1	2019-GD-01498	GD1M	9-Jul-19	9-Jul-19	20-Nov-19	[redacted]	5256371354	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jun-20	11.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-19	25-Jul-19
5E+05	1170346	0	1	2019-GD-01501	GD10K	22-Jun-19	9-Jul-19	8-Jul-20	[redacted]	464811366	13	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Oct-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	15-Jul-19
7E+05	1598593	1	0	2019-GD-01497	GD1M	6-Jun-19	9-Jul-19		[redacted]	5429142801	999	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	18-May-20	42	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-19	22-Jul-19
5E+05	1156617	0	1	2019-GD-01495	GD10K	9-Jul-19	9-Jul-19	20-Aug-19	[redacted]	6153441123	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Aug-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-19	16-Jul-19
5E+05	1163073	0	1	2019-GD-01508	GD10K	9-Jul-19	9-Jul-19	17-Oct-19	[redacted]	6233111467	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jan-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1143122	0	1	2019-GD-01511	GD10K	9-Jul-19	9-Jul-19		[redacted]	6641781379	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-Apr-18	4.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1163036	0	1	2019-GD-01492	GD10K	9-Jul-19	9-Jul-19	1-Oct-19	[redacted]	6747901179	72	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jan-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1142707	0	1	2019-GD-01503	GD10K	6-Jul-19	9-Jul-19		[redacted]	7664181064	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	2-Aug-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-19	25-Jul-19
5E+05	1248242	0	1	2019-GD-01493	GD10K	9-Jul-19	9-Jul-19	1-Nov-19	[redacted]	1427551839	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jul-17	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-19	25-Jul-19
5E+05	1163110	0	1	2019-GD-01512	GD10K	9-Jul-19	9-Jul-19	28-Oct-19	[redacted]	8052401304	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Feb-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1199444	0	1	2019-GD-01505	GD1M	6-Jul-19	9-Jul-19	17-Dec-19	[redacted]	1426922336	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Apr-20	12.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1168846	0	1	2019-GD-01504	GD10K	6-Jul-19	9-Jul-19	4-Dec-19	[redacted]	8936922108	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jul-18	4.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1187041	1	0	2019-GD-01509	GD10K	7-Jul-19	9-Jul-19		[redacted]	9021990271	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	2-Jan-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Aug-19	12-Aug-19
5E+05	1168036	1	0	2019-GD-01499	GD10K	22-Jun-19	9-Jul-19		[redacted]	8939550463	13	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	15-Aug-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1210807	0	1	2019-GD-01524	GD10K	10-Jul-19	10-Jul-19	4-Nov-19	[redacted]	1427961477	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Dec-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-19	25-Jul-19
5E+05	1170402	1	0	2019-GD-01518	GD10K	9-Jul-19	10-Jul-19		[redacted]	9778632177	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	31-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-19	22-Jul-19
5E+05	1219285	0	1	2019-GD-01517	GD1M	8-Jul-19	10-Jul-19	16-Oct-19	[redacted]	838460500	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Mar-19	18	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-19	10-Jul-19
5E+05	1168680	0	1	2019-GD-01520	GD10K	10-Jul-19	10-Jul-19	5-Feb-20	[redacted]	4538491842	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1144888	0	1	2019-GD-01521	GD10K	10-Jul-19	10-Jul-19		[redacted]	6098740081	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jan-19	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-19	16-Jul-19
5E+05	1169690	1	0	2019-GD-01522	GD10K	17-Jun-19	10-Jul-19		[redacted]	7986032831	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	15-Oct-19	3.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1157586	0	1	2019-GD-01519	GD10K	10-Jul-19	10-Jul-19	23-Oct-19	[redacted]	7510681053	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	4.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1157001	0	1	2019-GD-01523	GD10K	10-Jul-19	10-Jul-19	5-Dec-19	[redacted]	7481741700	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jun-17	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-19	16-Jul-19
5E+05	1248312	0	1	2019-GD-01551	GD10K	11-Jul-19	11-Jul-19	4-Nov-19	[redacted]	267861160	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Feb-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-19	25-Jul-19
5E+05	1180771	0	1	2019-GD-01536	GD10K	11-Jul-19	11-Jul-19	26-Sep-19	[redacted]	419502905	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-18	9.39	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jul-19	13-Jul-19
5E+05	1206699	0	1	2019-GD-01532	GD10K	11-Jul-19	11-Jul-19	22-Jan-20	[redacted]	1013611968	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Mar-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	22-Jul-19
5E+05	1248380	0	1	2019-GD-01527	GD10K	11-Jul-19	11-Jul-19	25-Nov-19	[redacted]	8525939936	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jun-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-19	25-Jul-19
5E+05	1202546	0	1	2019-GD-01549	GD10K	11-Jul-19	11-Jul-19	9-Oct-19	[redacted]	4236212700	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Mar-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-19	17-Jul-19
5E+05	1162896	0	1	2019-GD-01539	GD10K	11-Jul-19	11-Jul-19	17-Oct-19	[redacted]	1523211781	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Sep-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1248277	0	1	2019-GD-01546	GD10K	11-Jul-19	11-Jul-19	20-Nov-19	[redacted]	1570081413	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Aug-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-19	25-Jul-19
5E+05	1263072	0	1	2019-GD-01533	GD10K	11-Jul-19	11-Jul-19	3-Dec-19	[redacted]	5399531406	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Aug-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	22-Jul-19
5E+05	1169822	0	1	2019-GD-01525	GD10K	11-Jul-19	11-Jul-19	3-Apr-20	[redacted]	1681491862	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	20-May-20	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1148873	0	1	2019-GD-01545	GD10K	27-Jun-19	11-Jul-19		[redacted]	8815571576	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Jul-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Aug-19	13-Aug-19
5E+05	1163582	0	1	2019-GD-01526	GD10K	11-Jul-19	11-Jul-19	21-Oct-19	[redacted]	1896322966	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jun-17	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jul-19	13-Jul-19
5E+05	1158838	0	1	2019-GD-01541	GD10K	11-Jul-19	11-Jul-19	11-Sep-19	[redacted]	1994091973	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Apr-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1199390	0	1	2019-GD-01529	GD1M	11-Jul-19	11-Jul-19	1-May-20	[redacted]	1838102462	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	19-May-20	12.98	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	15-Jul-19
6E+05	1339613	0	1	2019-GD-01548	GD10K	11-Jul-19	11-Jul-19	21-Jan-20	[redacted]	100871747	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jun-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-19	25-Jul-19
5E+05	1157329	0	1	2019-GD-01542	GD10K	11-Jul-19	11-Jul-19	27-Sep-19	[redacted]	5670580302	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jan-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-19	17-Jul-19
5E+05	1168057	0	1	2019-GD-01531	GD10K	11-Jul-19	11-Jul-19	14-Jul-20	[redacted]	3838132690	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Apr-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1169804	0	1	2019-GD-01543	GD10K	11-Jul-19	11-Jul-19	22-Nov-19	[redacted]	7109732723	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Apr-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1163135	0	1	2019-GD-01528	GD10K	11-Jul-19	11-Jul-19	3-Oct-19	[redacted]	4582990420	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jun-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1206144	0	1	2019-GD-01537	GD10K	11-Jul-19	11-Jul-19	25-Nov-19	[redacted]	5017031374	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jun-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	22-Jul-19
5E+05	1202579	0	1	2019-GD-01556	GD10K	11-Jul-19	11-Jul-19	28-Oct-19	[redacted]	9826122928	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Aug-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-19	17-Jul-19
5E+05	1206125	0	1	2019-GD-01544	GD10K	11-Jul-19	11-Jul-19	23-Oct-19	[redacted]	3133621444	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Jun-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	22-Jul-19
5E+05	1149280	1	0	2019-GD-01554	GD10K	8-Jul-19	11-Jul-19		[redacted]	6999802397	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-19	23-Jul-19
5E+05	1168698	0	1	2019-GD-01538	GD10K	11-Jul-19	11-Jul-19	22-Nov-19	[redacted]	3068732231	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1170385	0	1	2019-GD-01552	GD10K	11-Jul-19	11-Jul-19	30-Mar-20	[redacted]	9629232142	13	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jun-20	4.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1248363	0	1	2019-GD-01557	GD10K	11-Jul-19	11-Jul-19	1-Nov-19	[redacted]	2490244378	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Mar-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-19	25-Jul-19
5E+05	1157497	0	1	2019-GD-01547	GD10K	11-Jul-19	11-Jul-19	27-Sep-19	[redacted]	6758631944	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Jun-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-19	17-Jul-19
5E+05	1163680	0	1	2019-GD-01540	GD10K	11-Jul-19	11-Jul-19	25-Sep-19	[redacted]	8317322733	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jul-19	13-Jul-19
5E+05	1157257	0	1	2019-GD-01534	GD10K	11-Jul-19	11-Jul-19	4-Sep-19	[redacted]	9351551229	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Feb-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-19	17-Jul-19
5E+05	1163156	0	1	2019-GD-01558	GD10K	11-Jul-19	11-Jul-19	27-Dec-19	[redacted]	8464111931	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jul-20	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1170328	0	1	2019-GD-01555	GD10K	11-Jul-19	11-Jul-19	27-Sep-19	[redacted]	8759432589	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Apr-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1163949	0	1	2019-GD-01535	GD10K	11-Jul-19	11-Jul-19	26-Sep-19	[redacted]	8772502882	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Dec-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jul-19	13-Jul-19
5E+05	1149262	1	0	2019-GD-01553	GD1M	29-Apr-19	11-Jul-19		[redacted]	9251171578	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Feb-20	23.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	12-Oct-19
5E+05	1157215	0	1	2019-GD-01550	GD10K	11-Jul-19	11-Jul-19	9-Sep-19	[redacted]	1835481907	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Aug-17	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1158199	0	1	2019-GD-01530	GD10K	11-Jul-19	11-Jul-19	16-Dec-19	[redacted]	9910881652	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jun-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1157787	0	1	2019-GD-01570	GD10K	12-Jul-19	12-Jul-19	11-Oct-19	[redacted]	435581126	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Sep-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1206087	0	1	2019-GD-01572	GD10K	12-Jul-19	12-Jul-19	27-Nov-19	[redacted]	1114131762	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Nov-18	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	22-Jul-19
5E+05	1236275	0	1	2019-GD-01559	GD10K	12-Jul-19	12-Jul-19	11-Mar-20	[redacted]	1458922893	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jun-17	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1157665	0	1	2019-GD-01571	GD10K	12-Jul-19	12-Jul-19	11-Dec-19	[redacted]	4267681608	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Sep-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	15-Jul-19
5E+05	1217916	0	1	2019-GD-01567	GD10K	22-Feb-19	12-Jul-19	9-Jan-20	[redacted]	4532890757	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	20-May-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Aug-19	7-Aug-19
5E+05	1206108	0	1	2019-GD-01563	GD10K	12-Jul-19	12-Jul-19	23-Oct-19	[redacted]	5038031087	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jun-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	22-Jul-19
5E+05	1149727	0	1	2019-GD-01561	GD10K	12-Jul-19	12-Jul-19		[redacted]	5265441764	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Aug-17	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-19	17-Jul-19
5E+05	1215158	0	1	2019-GD-01560	GD1M	12-Jul-19	12-Jul-19	6-Dec-19	[redacted]	7258602589	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	11.784	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-19	17-Jul-19
5E+05	1212945	0	1	2019-GD-01569	GD1M	12-Jul-19	12-Jul-19	3-Oct-19	[redacted]	4521890937	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Dec-18	11	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jul-19	26-Jul-19

5E+05	1202785	0	1	2019-GD-01562	GD10K	12-Jul-19	12-Jul-19	21-Oct-19	[redacted]	7738502753	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-19	17-Jul-19
5E+05	1248397	0	1	2019-GD-01566	GD10K	12-Jul-19	12-Jul-19	20-Nov-19	[redacted]	1768181884	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Nov-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-19	25-Jul-19
5E+05	1158310	0	1	2019-GD-01564	GD10K	12-Jul-19	12-Jul-19	24-Feb-20	[redacted]	2050881429	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jun-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-19	15-Jul-19
6E+05	1350598	0	1	2019-GD-01568	GD10K	12-Jul-19	12-Jul-19	25-Jun-20	[redacted]	9572822891	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Mar-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-19	22-Jul-19
5E+05	1203942	0	1	2019-GD-01565	GD10K	12-Jul-19	12-Jul-19	28-Oct-19	[redacted]	9583612943	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Apr-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-19	17-Jul-19
5E+05	1158892	0	1	2019-GD-01573	GD10K	11-Jul-19	13-Jul-19	2-Oct-19	[redacted]	1722381722	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Oct-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-19	17-Jul-19
5E+05	1162963	0	1	2019-GD-01578	GD10K	15-Jul-19	15-Jul-19	3-Oct-19	[redacted]	1914990922	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-19	18-Jul-19
7E+05	1532178	1	0	2019-GD-01575	GD10K	15-Jul-19	15-Jul-19		[redacted]	5068081814	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-19	23-Jul-19
5E+05	1151611	1	0	2019-GD-01576	GD10K	15-Jul-19	15-Jul-19		[redacted]	1328451780	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	15-Nov-19	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jul-19	18-Jul-19
5E+05	1208263	1	0	2019-GD-01574	GD10K	24-Feb-19	15-Jul-19		[redacted]	2914521008	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	18-May-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jul-19	22-Jul-19
5E+05	1188373	0	1	2019-GD-01579	GD10K	15-Jul-19	15-Jul-19	20-Nov-19	[redacted]	5096201832	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Sep-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-19	18-Jul-19
5E+05	1168927	0	1	2019-GD-01580	GD10K	15-Jul-19	15-Jul-19	16-Dec-19	[redacted]	8810032115	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Apr-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-19	22-Jul-19
5E+05	1155136	1	0	2019-GD-01577	GD10K	23-Apr-19	15-Jul-19		[redacted]	9138571236	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jul-20	2.25			
5E+05	1168888	0	1	2019-GD-01586	GD10K	15-Jul-19	16-Jul-19	20-Feb-20	[redacted]	187712536	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Apr-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-19	23-Jul-19
5E+05	1169743	0	1	2019-GD-01584	GD10K	15-Jul-19	16-Jul-19	5-Feb-20	[redacted]	1225591274	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-19	22-Jul-19
5E+05	1169943	1	0	2019-GD-01583	GD10K	19-Jun-19	16-Jul-19		[redacted]	1296102047	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	1-Sep-17	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-19	23-Jul-19
5E+05	1151721	0	1	2019-GD-01582	GD10K	16-Jul-19	16-Jul-19	10-Sep-19	[redacted]	3179251636	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Oct-19	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jul-19	19-Jul-19
5E+05	1184841	0	1	2019-GD-01585	GD10K	8-Jul-19	16-Jul-19	28-Oct-19	[redacted]	4897401405	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	7-May-18	3.2	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-19	26-Jul-19
5E+05	1176705	1	0	2019-GD-01581	GD10K	14-Jul-19	16-Jul-19		[redacted]	8224091797	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jul-19	24-Jul-19
5E+05	1191159	0	1	2019-GD-01587	GD10K	15-Jul-19	17-Jul-19	17-Jun-20	[redacted]	649822616	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Aug-17	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-19	22-Jul-19
5E+05	1238084	1	0	2019-GD-01590	GD1M	17-Jul-19	17-Jul-19		[redacted]	3451702385	25	REGION DE BAYAMON	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	15-Nov-18	10.56	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	9-Aug-19
7E+05	1540398	1	0	2019-GD-01588	GD1M	16-Jul-19	17-Jul-19		[redacted]	3890871732	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	13-Dec-18	20	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	9-Sep-19
5E+05	1276872	0	1	2019-GD-01591	GD10K	17-Jul-19	17-Jul-19	2-Jan-20	[redacted]	7321301154	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Jul-19	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jul-19	31-Jul-19
5E+05	1201464	0	1	2019-GD-01589	GD10K	8-Jul-19	17-Jul-19	26-Sep-19	[redacted]	7774050462	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-19	30-Jul-19
5E+05	1248590	0	1	2019-GD-01596	GD10K	11-Jun-19	18-Jul-19	20-Nov-19	[redacted]	283671154	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Aug-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-19	25-Jul-19
5E+05	1269213	0	1	2019-GD-01594	GD1M	18-Jul-19	18-Jul-19		[redacted]	5522912835	22	REGION DE BAYAMON	GDEndosoProcess	endevent	14-Aug-18	12.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-19	23-Jul-19
5E+05	1211641	0	1	2019-GD-01593	GD10K	18-Jul-19	18-Jul-19	9-Dec-19	[redacted]	7855771482	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Aug-17	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jul-19	1-Aug-19
7E+05	1584544	1	0	2019-GD-01595	GD1M	18-Jul-19	18-Jul-19		[redacted]	7497002632	31	REGION DE CAROLINA	GDEndosoProcess	Evaluacion	16-Jul-20	23.895	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-19	24-Jul-19
5E+05	1278439	0	1	2019-GD-01592	GD10K	15-Jul-19	18-Jul-19	8-May-20	[redacted]	8061701612	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Mar-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jul-19	31-Jul-19
5E+05	1169235	1	0	2019-GD-01602	GD10K	27-Aug-18	19-Jul-19		[redacted]	541222156	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	2-Jul-19	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-19	23-Jul-19
5E+05	1168910	0	1	2019-GD-01597	GD10K	4-Jun-19	19-Jul-19	5-Feb-20	[redacted]	773722129	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Sep-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-19	22-Jul-19
5E+05	1235600	0	1	2019-GD-01600	GD10K	11-Jun-19	19-Jul-19	18-Nov-19	[redacted]	2146771564	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Aug-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-19	25-Jul-19
5E+05	1169761	0	1	2019-GD-01598	GD10K	19-Jul-19	19-Jul-19	16-Oct-19	[redacted]	3428732652	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-19	23-Jul-19
5E+05	1169726	1	0	2019-GD-01601	GD10K	27-Aug-18	19-Jul-19		[redacted]	1045042725	11	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	28-Aug-17	7.2	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-19	23-Jul-19
5E+05	1168945	0	1	2019-GD-01599	GD10K	19-Jul-19	19-Jul-19	27-Feb-20	[redacted]	1826922248	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-19	23-Jul-19
5E+05	1160277	0	1	2019-GD-01603	GD1M	20-Jul-19	20-Jul-19		[redacted]	4321612842	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	2-Jun-20	0	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Jul-19	26-Jul-19
5E+05	1263163	0	1	2019-GD-01607	GD10K	21-Jul-19	21-Jul-19	16-Dec-19	[redacted]	433331199	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Feb-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Aug-19	8-Aug-19
5E+05	1274869	0	1	2019-GD-01608	GD10K	20-Jul-19	21-Jul-19	3-Dec-19	[redacted]	2590971246	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	31-Jul-19	1-Aug-19
5E+05	1176877	0	1	2019-GD-01606	GD10K	21-Jul-19	21-Jul-19	10-Sep-19	[redacted]	4975002984	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jul-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	31-Jul-19	31-Jul-19
6E+05	1369627	0	1	2019-GD-01604	GD10K	20-Jul-19	21-Jul-19	4-Feb-20	[redacted]	553071539	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	22-May-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jul-19	1-Aug-19
5E+05	1260610	0	1	2019-GD-01605	GD10K	20-Jul-19	21-Jul-19	27-Mar-20	[redacted]	1088261968	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Aug-19	5-Aug-19
5E+05	1210968	0	1	2019-GD-01610	GD10K	22-Jul-19	22-Jul-19		[redacted]	8025771909	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent2	18-Sep-19	9.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jul-19	1-Aug-19
5E+05	1180956	0	1	2019-GD-01609	GD10K	15-Jul-19	22-Jul-19	4-Dec-19	[redacted]	3863822966	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jul-19	26-Jul-19
5E+05	1212468	0	1	2019-GD-01611	GD10K	16-Jun-19	22-Jul-19	20-Nov-19	[redacted]	9053871934	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Aug-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jul-19	26-Jul-19
5E+05	1233238	0	1	2019-GD-01615	GD10K	28-Jun-19	23-Jul-19	4-Nov-19	[redacted]	87502379	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	4-Sep-19
5E+05	1237169	0	1	2019-GD-01626	GD10K	23-Jul-19	23-Jul-19	20-Nov-19	[redacted]	385871440	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	2.655	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	13-Aug-19
5E+05	1225830	0	1	2019-GD-01627	GD10K	28-Jun-19	23-Jul-19	21-Oct-19	[redacted]	2994571783	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	29-May-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	13-Aug-19
5E+05	1216813	0	1	2019-GD-01616	GD10K	23-Jul-19	23-Jul-19	9-Oct-19	[redacted]	685802514	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Dec-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jul-19	29-Jul-19
5E+05	1233221	0	1	2019-GD-01612	GD10K	27-Jun-19	23-Jul-19	21-Jan-20	[redacted]	9789568885	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	4-Sep-19
5E+05	1264511	0	1	2019-GD-01623	GD10K	3-Jul-19	23-Jul-19	8-Nov-19	[redacted]	1482212678	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Aug-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Sep-19	4-Sep-19
5E+05	1263424	0	1	2019-GD-01613	GD10K	28-Jun-19	23-Jul-19	23-Jun-20	[redacted]	2490301518	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Aug-19	7-Aug-19
5E+05	1190279	0	1	2019-GD-01619	GD10K	23-Jul-19	23-Jul-19	26-Sep-19	[redacted]	2592922787	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Mar-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jul-19	7-Aug-19
8E+05	1700062	1	0	2019-GD-01633	GD1M	11-Jul-19	23-Jul-19		[redacted]	3180612364	999	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-Jun-17	38.32	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	9-Aug-19
5E+05	1190158	0	1	2019-GD-01624	GD10K	23-Jul-19	23-Jul-19	18-Nov-19	[redacted]	4156922095	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Mar-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-19	29-Jul-19
5E+05	1178002	0	1	2019-GD-01617	GD10K	27-Mar-19	23-Jul-19	30-Jun-20	[redacted]	4200931817	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jun-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Aug-19	6-Aug-19
5E+05	1177447	0	1	2019-GD-01621	GD10K	23-Jul-19	23-Jul-19	18-Nov-19	[redacted]	5167381364	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Aug-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-19	1-Aug-19
6E+05	1369703	0	1	2019-GD-01625	GD10K	28-Jun-19	23-Jul-19	3-Feb-20	[redacted]	5948371300	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Dec-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	13-Aug-19
6E+05	1369703	0	1	2019-GD-01625	GD10K	28-Jun-19	23-Jul-19	3-Feb-20	[redacted]	5948371300	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Aug-17	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	13-Aug-19
6E+05	1369703	0	1	2019-GD-01625	GD10K	28-Jun-19	23-Jul-19	3-Feb-20	[redacted]	5948371300	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	23-May-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Aug-19	29-Aug-19
6E+05	1369703	0	1	2019-GD-01625	GD10K	28-Jun-19	23-Jul-19	3-Feb-20	[redacted]	5948371300	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Apr-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Aug-19	29-Aug-19
5E+05	1277104	0	1	2019-GD-01631	GD10K	20-Jul-19	23-Jul-19	14-Nov-19	[redacted]	6372631441	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Nov-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Aug-19	5-Aug-19
5E+05	1199462	1	0	2019-GD-01630	GD1M	23-Jul-19	23-Jul-19		[redacted]	6832391374	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	24-Jul-20	10.325	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-19	29-Jul-19
5E+05	1162646	0	1	2019-GD-01632	GD10K	23-Jul-19	23-Jul-19		[redacted]	7258411579	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	26-Jun-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Aug-19	7-Aug-19
5E+05	1181919	0	1	2019-GD-01628	GD10K	23-Jul-19	23-Jul-19	25-Nov-19	[redacted]	7462991028	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	7-May-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-19	1-Aug-19
5E+05	1207141	1	0	2019-GD-01620	GD10K	15-Jul-19	23-Jul-19		[redacted]	7921791065	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	5-May-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Aug-19	16-Aug-19
5E+05	1287058	0	1	2019-GD-01618	GD10K	28-Jun-19	23-Jul-19	19-Jun-20	[redacted]	9131632128	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Sep-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Aug-19	29-Aug-19
7E+05	1602539	0	1	2019-GD-01614	GD10K	28-Jun-19	23-Jul-19	3-Apr-20	[redacted]	8604591590	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jul-19	7-Aug-19
5E+05	1225666	0	1	2019-GD-01629	GD10K	27-Jun-19	23-Jul-19	20-Nov-19	[redacted]	8197761206	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Aug-19	5-Aug-19
5E+05	1178076	1	0	2019-GD-01622	GD10K	18-Jul-19	23-Jul-19		[redacted]	9773841752	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	18-Aug-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Aug-19	6-Aug-19
5E+05	1163170	0	1	2019-GD-01637	GD10K	24-Jul-19	24-Jul-19		[redacted]	1656181143	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Aug-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Aug-19	5-Aug-19
5E+05	1239718	0	1	2019-GD-01640	GD1M	24-Jul-19	24-Jul-19	11-Mar-20	[redacted]	1693022310	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jul-19	16.7	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-19	30-Jul-19
5E+05	1205895	0	1	2019-GD-01641	GD10K	8-Jul-19	24-Jul-19	2-Dec-19	[redacted]	3454402462	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-19	29-Jul-19
5E+05	1237152	0	1	2019-GD-01643	GD10K	24-Jul-19	24-Jul-19	2-Dec-19	[redacted]	3543971447	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jan-19	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	13-Aug-19
5E+05	1163206	0	1	2019-GD-01639	GD10K	24-Jul-19	24-Jul-19		[redacted]	7717922310	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-19	29-Jul-19
5E+05	1202152	0	1	2019-GD-01642	GD10K	24-Jul-19	24-Jul-19	8-Jul-20	[redacted]	7694302127	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Aug-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-19	29-Jul-19
5E+05	1209518	0	1	2019-GD-01635	GD10K	10-Apr-19	24-Jul-19	20-Mar-20	[redacted]	8129421457	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Aug-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Aug-19	5-Aug-19
5E+05	1187644	0	1	2019-GD-01634	GD10K	24-Jul-19	24-Jul-19	16-Sep-19	[redacted]	7587912739	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Feb-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-19	29-Jul-19
5E+05	1237135	0	1	2019-GD-01636	GD10K	24-Jul-19	24-Jul-19	20-Nov-19	[redacted]	8608181460	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Oct-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Aug-19	26-Aug-19
5E+05	1201434	0	1	2019-GD-01638	GD10K	8-Jul-19	24-Jul-19	26-Sep-19	[redacted]	7800022320	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jul-17	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-19	29-Jul-19
5E+05	1190175	0	1	2019-GD-01652	GD10K	10-Jun-19	25-Jul-19	13-Jan-20	[redacted]	3053032506	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	8-May-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-19	29-Jul-19
5E+05	1177411	1	0	2019-GD-01647	GD10K	8-Jul-19	25-Jul-19		[redacted]	1348781571	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	28-Mar-19	6.38	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-19	1-Aug-19
5E+05	1178111	0	1	2019-GD-01645	GD10K	28-Mar-19	25-Jul-19	7-May-20	[redacted]	6530341680	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Dec-18	4.56	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Aug-19	6-Aug-19
5E+05	1164064	0	1	2019-GD-01650	GD10K	25-Jul-19	25-Jul-19		[redacted]	8154741911	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Apr-19	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Aug-19	7-Aug-19
5E+05	1164019	0	1	2019-GD-01648	GD10K	25-Jul-19	25-Jul-19		[redacted]	8248741609	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Nov-18	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Aug-19	6-Aug-19
5E+05	1243764	0	1	2019-GD-01644	GD10K	25-Jul-19	25-Jul-19	8-Jul-20	[redacted]	6936042683	11	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Apr-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-19	29-Jul-19
5E+05	1190243	0	1	2019-GD-01651	GD10K	11-Jul-19	25-Jul-19	27-Feb-20	[redacted]	9458922901	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Aug-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-19	29-Jul-19
5E+05	1163727	0	1	2019-GD-01646	GD10K	25-Jul-19	25-Jul-19		[redacted]	9790491853	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Jul-17	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-19	29-Jul-19
5E+05	1164035	0	1	2019-GD-01649	GD10K	25-Jul-19	25-Jul-19		[redacted]	1953521609	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Dec-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Aug-19	5-Aug-19
5E+05	1188512	0	1	2019-GD-01655	GD10K	8-Jul-19	26-Jul-19	3-Oct-19	[redacted]	4999101640	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Nov-19	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jul-19	31-Jul-19
5E+05	1191909	0	1	2019-GD-01654	GD10K	8-Jul-19	26-Jul-19	3-Oct-19	[redacted]	5821890970	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jul-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jul-19	31-Jul-19
5E+05	1164196	1	0	2019-GD-01653	GD1M	23-Jul-19	26-Jul-19		[redacted]	8860911798	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	22-Aug-19	36	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Aug-19	5-Aug-19
8E+05	1704378	0	1	2019-GD-01656	GD10K	9-Jul-19	26-Jul-19	16-Jul-20	[redacted]	9162401285	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	8-Apr-20
5E+05	1167711	1	0	2019-GD-01657	GD10K	25-Jul-19	27-Jul-19		[redacted]	5460091580	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	6			
6E+05	1327545	1	0	2019-GD-01658	GD10K	28-Jul-19	28-Jul-19		[redacted]	392990366	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	12-Mar-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Sep-19	4-Sep-19
5E+05	1248263	0	1	2019-GD-01659	GD10K	28-Jul-19	28-Jul-19	21-Jan-20	[redacted]	2972411987	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Nov-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Aug-19	7-Aug-19
5E+05	1223392	0	1	2019-GD-01664	GD10K	29-Jul-19	29-Jul-19	23-Jul-20	[redacted]	2107012791	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Mar-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	9-Aug-19
5E+05	1208300	0	1	2019-GD-01661	GD10K	29-Jul-19	29-Jul-19	15-Nov-19	[redacted]	2380221636	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Aug-19	5-Aug-19
5E+05	1185108	0	1	2019-GD-01663	GD10K	23-Jul-19	29-Jul-19	10-Sep-19	[redacted]	3171451771	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Nov-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Aug-19	7-Aug-19
5E+05	1209595	0	1	2019-GD-01660	GD10K	25-Jul-19	29-Jul-19	22-Apr-20	[redacted]	5807421705	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Nov-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Aug-19	5-Aug-19
6E+05	1317788	1	0	2019-GD-01662	GD10K	29-Jul-19	29-Jul-19		[redacted]	6772691017	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	23-Oct-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Aug-19	6-Aug-19
5E+05	1182530	1	0	2019-GD-01668	GD10K	30-Jul-19	30-Jul-19		[redacted]	5795691381	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	25-Jul-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Aug-19	6-Aug-19
8E+05	1752357	1	0	2019-GD-01665	GD1M	21-Jul-19	30-Jul-19		[redacted]	2328781768	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	21-May-19	20.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Oct-19	25-Oct-19
5E+05	1170191	0	1	2019-GD-01666	GD10K	29-Jul-19	30-Jul-19		[redacted]	8250821035	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Feb-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Aug-19	5-Aug-19
5E+05	1191872	0	1	2019-GD-01667	GD10K	28-Mar-19	30-Jul-19	27-Feb-20	[redacted]	9309051089	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Feb-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Aug-19	14-Aug-19
5E+05	1185625	0	1	2019-GD-01682	GD10K	3-Jul-19	31-Jul-19	30-Aug-19	[redacted]	6193251702	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Aug-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Aug-19	8-Aug-19
5E+05	1190297	1	0	2019-GD-01672	GD10K	31-Jul-19	31-Jul-19		[redacted]	2277491385	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	29-Jul-19	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Aug-19	7-Aug-19
5E+05	1221148	1	0	2019-GD-01678	GD10K	29-Jul-19	31-Jul-19		[redacted]	1780011455	72	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	11-Apr-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Aug-19	7-Aug-19
6E+05	1296830	0	1	2019-GD-01685	GD10K	31-Jul-19	31-Jul-19	4-Feb-20	[redacted]	528461000	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Mar-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Aug-19	29-Aug-19
5E+05	1232759	0	1	2019-GD-01675	GD10K	31-Jul-19	31-Jul-19	12-Nov-19	[redacted]	2440422211	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	9-Aug-19
5E+05	1244394	0	1	2019-GD-01689	GD1M	31-Jul-19	31-Jul-19	12-Nov-19	[redacted]	3723169438	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Aug-17	10.62	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	9-Aug-19
5E+05	1190315	0	1	2019-GD-01684	GD10K	31-Jul-19	31-Jul-19	17-Jun-20	[redacted]	3265922969	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Mar-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Aug-19	7-Aug-19
5E+05	1225717	0	1	2019-GD-01683	GD10K	27-Jun-19	31-Jul-19	26-Nov-19	[redacted]	3902861361	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Feb-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	13-Aug-19
5E+05	1185157	0	1	2019-GD-01669	GD10K	31-Jul-19	31-Jul-19	11-Oct-19	[redacted]	4294731958	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Feb-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Aug-19	7-Aug-19
5E+05	1233805	0	1	2019-GD-01694	GD10K	8-Jul-19	31-Jul-19	4-Nov-19	[redacted]	4579902762	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Jan-20	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	9-Aug-19
5E+05	1248414	0	1	2019-GD-01673	GD10K	31-Jul-19	31-Jul-19	20-Nov-19	[redacted]	4644871883	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Feb-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	13-Aug-19
5E+05	1185515	0	1	2019-GD-01671	GD10K	31-Jul-19	31-Jul-19	7-Oct-19	[redacted]	4673051737	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Aug-19	8-Aug-19
5E+05	1171185	1	0	2019-GD-01681	GD10K	20-Jun-19	31-Jul-19		[redacted]	4029961174	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
5E+05	1171016	1	0	2019-GD-01677	GD10K	31-Jul-19	31-Jul-19		[redacted]	1112971950	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-May-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	13-Aug-19
5E+05	1202686	0	1	2019-GD-01688	GD10K	23-Jul-19	31-Jul-19	25-Sep-19	[redacted]	5810322141	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Aug-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	9-Aug-19
5E+05	1272679	0	1	2019-GD-01679	GD10K	31-Jul-19	31-Jul-19	26-Nov-19	[redacted]	6118461945	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jun-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	13-Aug-19
6E+05	1399329	0	1	2019-GD-01695	GD10K	31-Jul-19	31-Jul-19	11-Mar-20	[redacted]	6859402862	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	9-Aug-19
5E+05	1208362	0	1	2019-GD-01690	GD10K	31-Jul-19	31-Jul-19	27-Nov-19	[redacted]	1828021274	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jul-20	1.18	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	13-Aug-19
5E+05	1185667	1	0	2019-GD-01692	GD10K	31-Jul-19	31-Jul-19		[redacted]	3458151763	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	16-Jun-17	8.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Aug-19	8-Aug-19
6E+05	1403362	1	0	2019-GD-01686	GD1M	8-Mar-19	31-Jul-19		[redacted]	8329142721	999	REGION DE ARECIBO	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Aug-19	7-Aug-19
6E+05	1376965	1	0	2019-GD-01687	GD1M	8-Mar-19	31-Jul-19		[redacted]	8329142593	999	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	1-Apr-19	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Aug-19	7-Aug-19
6E+05	1403362	1	0	2019-GD-01686	GD1M	8-Mar-19	31-Jul-19		[redacted]	8329142721	999	REGION DE ARECIBO	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	25-Nov-19	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	18-Nov-19
6E+05	1334632	0	1	2019-GD-01691	GD10K	31-Jul-19	31-Jul-19	14-Feb-20	[redacted]	8884290070	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Mar-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	13-Aug-19
6E+05	1289387	0	1	2019-GD-01693	GD10K	31-Jul-19	31-Jul-19	4-Dec-19	[redacted]	6985271062	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Feb-20	2.88	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Sep-19	5-Sep-19
6E+05	1486097	1	0	2019-GD-01676	GD10K	29-Jul-19	31-Jul-19		[redacted]	4677771131	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	18-Jun-20	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
5E+05	1185546	1	0	2019-GD-01674	GD10K	29-Jul-19	31-Jul-19		[redacted]	9206541818	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	20-Sep-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Aug-19	8-Aug-19
5E+05	1185586	1	0	2019-GD-01680	GD10K	29-Jul-19	31-Jul-19		[redacted]	5173441916	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	4-Feb-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Aug-19	8-Aug-19
5E+05	1185385	0	1	2019-GD-01670	GD10K	31-Jul-19	31-Jul-19	2-Nov-19	[redacted]	8205119954	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Dec-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Aug-19	7-Aug-19
6E+05	1295913	0	1	2019-GD-01697	GD10K	1-Aug-19	1-Aug-19	30-Dec-19	[redacted]	255412101	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jun-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	9-Aug-19
5E+05	1172372	1	0	2019-GD-01704	GD10K	1-Aug-19	1-Aug-19		[redacted]	814561147	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Mar-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
5E+05	1244916	0	1	2019-GD-01709	GD10K	27-Jun-19	1-Aug-19	28-Oct-19	[redacted]	911122556	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Aug-17	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	4-Sep-19
5E+05	1263116	0	1	2019-GD-01702	GD10K	1-Aug-19	1-Aug-19	15-Nov-19	[redacted]	1265021230	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jul-19	3.225	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Aug-19	22-Aug-19
5E+05	1200424	0	1	2019-GD-01708	GD10K	1-Aug-19	1-Aug-19	8-Nov-19	[redacted]	2207990822	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Apr-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Aug-19	7-Aug-19
5E+05	1243804	1	0	2019-GD-01710	GD10K	31-Jul-19	1-Aug-19		[redacted]	3531142009	11	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	4-Aug-17	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Aug-19	7-Aug-19
5E+05	1217995	0	1	2019-GD-01707	GD10K	3-Jul-19	1-Aug-19	13-Nov-19	[redacted]	3687401547	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Jul-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Aug-19	7-Aug-19
5E+05	1172119	0	1	2019-GD-01698	GD10K	1-Aug-19	1-Aug-19		[redacted]	1293191303	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Aug-17	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Aug-19	7-Aug-19
5E+05	1190348	0	1	2019-GD-01696	GD10K	1-Aug-19	1-Aug-19	4-Feb-20	[redacted]	2003532312	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Dec-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Aug-19	7-Aug-19
5E+05	1269523	1	0	2019-GD-01711	GD10K	1-Aug-19	1-Aug-19		[redacted]	4531142010	11	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	28-Feb-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Aug-19	7-Aug-19
5E+05	1263367	0	1	2019-GD-01699	GD10K	1-Aug-19	1-Aug-19	5-Dec-19	[redacted]	7125421687	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Sep-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	13-Aug-19
5E+05	1172520	0	1	2019-GD-01706	GD10K	1-Aug-19	1-Aug-19		[redacted]	6051961833	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Jun-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Aug-19	19-Aug-19
5E+05	1172344	1	0	2019-GD-01703	GD10K	1-Aug-19	1-Aug-19		[redacted]	6670761003	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	15-Jun-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Aug-19	19-Aug-19
5E+05	1214352	0	1	2019-GD-01705	GD10K	31-Jul-19	1-Aug-19	23-Sep-19	[redacted]	3961502103	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	9-Aug-19
5E+05	1251840	0	1	2019-GD-01700	GD10K	25-Jul-19	1-Aug-19	16-Jun-20	[redacted]	7621632964	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Aug-19	7-Aug-19
5E+05	1182513	0	1	2019-GD-01701	GD10K	21-Jul-19	1-Aug-19	25-Nov-19	[redacted]	8915002574	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Aug-18	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Aug-19	5-Aug-19
6E+05	1336278	1	0	2019-GD-01713	GD10K	12-Jun-19	2-Aug-19		[redacted]	4651381503	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-Aug-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Aug-19	5-Aug-19
6E+05	1336278	1	0	2019-GD-01713	GD10K	12-Jun-19	2-Aug-19		[redacted]	4651381503	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	29-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Aug-19	5-Aug-19
6E+05	1336278	1	0	2019-GD-01713	GD10K	12-Jun-19	2-Aug-19		[redacted]	4651381503	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	4-Jan-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Sep-19	1-Oct-19
6E+05	1336278	1	0	2019-GD-01713	GD10K	12-Jun-19	2-Aug-19		[redacted]	4651381503	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	4-Jan-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Sep-19	1-Oct-19
6E+05	1336278	1	0	2019-GD-01713	GD10K	12-Jun-19	2-Aug-19		[redacted]	4651381503	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	4-Jan-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1336278	1	0	2019-GD-01713	GD10K	12-Jun-19	2-Aug-19		[redacted]	4651381503	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	4-Jan-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1336278	1	0	2019-GD-01713	GD10K	12-Jun-19	2-Aug-19		[redacted]	4651381503	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	4-Jan-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1336278	1	0	2019-GD-01713	GD10K	12-Jun-19	2-Aug-19		[redacted]	4651381503	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	4-Jan-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Nov-19	15-Nov-19
5E+05	1273202	0	1	2019-GD-01714	GD10K	27-Jun-19	2-Aug-19	8-Nov-19	[redacted]	675561406	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jul-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	13-Aug-19
5E+05	1263384	0	1	2019-GD-01712	GD10K	2-Aug-19	2-Aug-19	24-Jun-20	[redacted]	3565421195	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Sep-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	13-Aug-19
5E+05	1215031	0	1	2019-GD-01715	GD10K	2-Aug-19	2-Aug-19	28-Oct-19	[redacted]	5731222355	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jun-20	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	9-Aug-19
5E+05	1185939	0	1	2019-GD-01735	GD10K	1-Jul-19	5-Aug-19	30-Sep-19	[redacted]	738741685	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Feb-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	9-Aug-19
5E+05	1202497	0	1	2019-GD-01718	GD10K	5-Aug-19	5-Aug-19	21-Oct-19	[redacted]	2359298395	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Mar-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	9-Aug-19
5E+05	1202414	0	1	2019-GD-01724	GD10K	10-May-19	5-Aug-19	5-Mar-20	[redacted]	810322136	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Aug-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	9-Aug-19
5E+05	1185828	0	1	2019-GD-01721	GD10K	10-May-19	5-Aug-19	15-Feb-20	[redacted]	1368051474	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Mar-20	5.04	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	9-Aug-19
5E+05	1186001	0	1	2019-GD-01743	GD10K	8-Jul-19	5-Aug-19	15-Feb-20	[redacted]	1533841118	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-May-19	2.88	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	9-Aug-19
5E+05	1263350	0	1	2019-GD-01717	GD10K	5-Aug-19	5-Aug-19	4-Dec-19	[redacted]	1891131089	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jun-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Aug-19	13-Aug-19
6E+05	1295926	1	0	2019-GD-01731	GD10K	8-Jul-19	5-Aug-19		[redacted]	9844602028	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jun-20	4.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	9-Aug-19
5E+05	1218729	0	1	2019-GD-01739	GD10K	5-Aug-19	5-Aug-19	1-May-20	[redacted]	8478512575	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Apr-18	8.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Aug-19	29-Aug-19
5E+05	1185905	0	1	2019-GD-01732	GD10K	28-Jun-19	5-Aug-19	13-Sep-19	[redacted]	2434731577	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-May-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	9-Aug-19
5E+05	1243509	1	0	2019-GD-01736	GD10K	5-Aug-19	5-Aug-19		[redacted]	2681491863	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	12-May-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Aug-19	29-Aug-19
5E+05	1223462	0	1	2019-GD-01738	GD10K	5-Aug-19	5-Aug-19	21-Oct-19	[redacted]	3074612014	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	21-May-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	9-Aug-19
6E+05	1352656	0	1	2019-GD-01729	GD10K	27-Jun-19	5-Aug-19	14-Jul-20	[redacted]	3093361605	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	26-May-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	13-Aug-19
5E+05	1259600	0	1	2019-GD-01734	GD10K	28-Jun-19	5-Aug-19	4-Dec-19	[redacted]	7140521107	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Feb-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Aug-19	13-Aug-19
5E+05	1243590	1	0	2019-GD-01733	GD10K	5-Aug-19	5-Aug-19		[redacted]	3798732816	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	22-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Aug-19	29-Aug-19
5E+05	1185859	0	1	2019-GD-01726	GD10K	5-Aug-19	5-Aug-19	10-Sep-19	[redacted]	3903351006	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Mar-19	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	9-Aug-19
8E+05	1767851	1	0	2019-GD-01737	GD1M	7-Jun-19	5-Aug-19		[redacted]	6282061111	999	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	12-Apr-17	42	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
8E+05	1768130	1	0	2019-GD-01740	GD1M	7-Jun-19	5-Aug-19		[redacted]	5429142005	999	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	30-Jul-20	42	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
9E+05	1852927	1	0	2019-GD-01745	GD1M	7-Jun-19	5-Aug-19		[redacted]	5429142892	999	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	20-Jul-20	42	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
5E+05	1185717	0	1	2019-GD-01716	GD10K	5-Aug-19	5-Aug-19	1-Oct-19	[redacted]	4088151487	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Sep-17	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Aug-19	8-Aug-19
5E+05	1208399	0	1	2019-GD-01720	GD10K	1-Aug-19	5-Aug-19	15-Nov-19	[redacted]	7680421923	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	29-May-18	5.52	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Aug-19	13-Aug-19
5E+05	1232810	0	1	2019-GD-01719	GD10K	5-Aug-19	5-Aug-19	2-Dec-19	[redacted]	7718812136	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Nov-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	9-Aug-19
5E+05	1191537	0	1	2019-GD-01742	GD10K	5-Aug-19	5-Aug-19	25-Nov-19	[redacted]	7861981165	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jan-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	12-Aug-19
5E+05	1200820	0	1	2019-GD-01728	GD10K	5-Aug-19	5-Aug-19	7-Oct-19	[redacted]	8239890099	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Aug-19	12-Aug-19
5E+05	1233822	1	0	2019-GD-01722	GD10K	5-Aug-19	5-Aug-19		[redacted]	8275012412	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	26-Jul-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	9-Aug-19
5E+05	1190503	0	1	2019-GD-01723	GD10K	5-Aug-19	5-Aug-19	25-Nov-19	[redacted]	2532891948	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	12-Aug-19
5E+05	1248573	0	1	2019-GD-01725	GD10K	5-Aug-19	5-Aug-19	23-Dec-19	[redacted]	1477261063	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Oct-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Aug-19	19-Aug-19
8E+05	1747766	1	0	2019-GD-01727	GD1M	5-Aug-19	5-Aug-19		[redacted]	8983822795	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	18-Dec-18	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Aug-19	29-Aug-19
9E+05	1870704	1	0	2019-GD-01730	GD10K	3-Aug-19	5-Aug-19		[redacted]	9001002063	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	29-Aug-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Aug-19	21-Aug-19
5E+05	1185970	0	1	2019-GD-01741	GD10K	9-Jul-19	5-Aug-19	15-Feb-20	[redacted]	9054051989	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-May-18	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	9-Aug-19
5E+05	1186033	0	1	2019-GD-01744	GD10K	17-Jul-19	5-Aug-19	15-Feb-20	[redacted]	9532941989	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	9-Aug-19
5E+05	1221047	0	1	2019-GD-01760	GD10K	6-Aug-19	6-Aug-19	13-Jan-20	[redacted]	5739922036	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Aug-19	29-Aug-19
5E+05	1218301	0	1	2019-GD-01750	GD10K	6-Aug-19	6-Aug-19	6-Dec-19	[redacted]	3012111821	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Aug-19	13-Aug-19
5E+05	1186117	0	1	2019-GD-01756	GD10K	1-Aug-19	6-Aug-19	15-Feb-20	[redacted]	823841180	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jul-20	3.12	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	9-Aug-19
5E+05	1186064	0	1	2019-GD-01746	GD10K	6-Aug-19	6-Aug-19	7-Oct-19	[redacted]	1186841403	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Apr-18	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	9-Aug-19
5E+05	1186162	0	1	2019-GD-01757	GD10K	6-Aug-19	6-Aug-19	10-Sep-19	[redacted]	5536941793	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Aug-17	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	9-Aug-19
5E+05	1243449	1	0	2019-GD-01758	GD10K	6-Aug-19	6-Aug-19		[redacted]	1714491326	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	16-Jul-20	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Aug-19	29-Aug-19
5E+05	1194980	0	1	2019-GD-01761	GD10K	6-Aug-19	6-Aug-19	28-Oct-19	[redacted]	2969211672	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Apr-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Aug-19	12-Aug-19

8E+05	1771754	1	0	2019-GD-01752	GD1M	7-Jun-19	6-Aug-19		[redacted]	3919142622	999	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	19-Apr-18	42	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	27-Nov-19
8E+05	1771096	1	0	2019-GD-01759	GD1M	7-Jun-19	6-Aug-19		[redacted]	3919142569	999	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	24-Sep-17	36	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	26-Nov-19
8E+05	1782211	1	0	2019-GD-01755	GD1M	7-Jun-19	6-Aug-19		[redacted]	3919142091	999	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-17	42	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	27-Nov-19
6E+05	1323680	0	1	2019-GD-01754	GD10K	6-Aug-19	6-Aug-19	15-Jan-20	[redacted]	5302631175	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Aug-17	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Aug-19	15-Aug-19
5E+05	1181001	1	0	2019-GD-01751	GD10K	5-Jul-19	6-Aug-19		[redacted]	5370022664	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19
7E+05	1535915	1	0	2019-GD-01748	GD1M	7-Jun-19	6-Aug-19		[redacted]	5429142759	999	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	29-Aug-18	45.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Aug-19	9-Aug-19
5E+05	1266001	0	1	2019-GD-01747	GD10K	6-Aug-19	6-Aug-19	8-Jul-20	[redacted]	9640822328	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Jan-20	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Aug-19	29-Aug-19
6E+05	1323697	0	1	2019-GD-01749	GD10K	6-Aug-19	6-Aug-19	14-Jan-20	[redacted]	1897421745	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Aug-19	15-Aug-19
5E+05	1263441	0	1	2019-GD-01753	GD10K	6-Aug-19	6-Aug-19	3-Dec-19	[redacted]	9528621178	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Apr-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Aug-19	15-Aug-19
5E+05	1272696	0	1	2019-GD-01762	GD10K	6-Aug-19	6-Aug-19	27-Dec-19	[redacted]	9589661939	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Sep-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	5-Sep-19
5E+05	1192466	0	1	2019-GD-01772	GD10K	7-Aug-19	7-Aug-19	2-Nov-19	[redacted]	296451328	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Nov-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Aug-19	14-Aug-19
5E+05	1200293	0	1	2019-GD-01768	GD10K	7-Aug-19	7-Aug-19	28-Oct-19	[redacted]	1091101559	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Oct-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Aug-19	12-Aug-19
5E+05	1183304	1	0	2019-GD-01776	GD10K	8-Jul-19	7-Aug-19		[redacted]	1143321013	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	2-May-17	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Aug-19	15-Aug-19
5E+05	1190539	0	1	2019-GD-01769	GD10K	7-Aug-19	7-Aug-19	12-May-20	[redacted]	1523891016	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	19-May-17	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Aug-19	12-Aug-19
5E+05	1223422	0	1	2019-GD-01779	GD10K	7-Aug-19	7-Aug-19	2-Dec-19	[redacted]	2698112088	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Aug-19	19-Aug-19
5E+05	1191345	0	1	2019-GD-01766	GD10K	7-Aug-19	7-Aug-19	1-Oct-19	[redacted]	3071351480	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Aug-19	13-Aug-19
5E+05	1204187	0	1	2019-GD-01780	GD10K	7-Aug-19	7-Aug-19	20-Mar-20	[redacted]	3482851294	46	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Mar-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Aug-19	19-Aug-19
5E+05	1181851	1	0	2019-GD-01763	GD10K	19-Oct-18	7-Aug-19		[redacted]	3732661300	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jul-20	7.92	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Oct-19	3-Oct-19
5E+05	1209465	0	1	2019-GD-01782	GD10K	8-Jul-19	7-Aug-19	25-Sep-19	[redacted]	4237122810	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	15-May-19	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Aug-19	19-Aug-19
5E+05	1260915	0	1	2019-GD-01777	GD10K	7-Aug-19	7-Aug-19	21-Jan-20	[redacted]	4332871300	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Sep-17	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	9-Sep-19
5E+05	1191947	0	1	2019-GD-01767	GD10K	7-Aug-19	7-Aug-19	6-Nov-19	[redacted]	27351741	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Mar-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Aug-19	14-Aug-19
6E+05	1399312	0	1	2019-GD-01784	GD10K	7-Aug-19	7-Aug-19	12-Jun-20	[redacted]	1785412646	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Aug-19	21-Aug-19
5E+05	1192523	0	1	2019-GD-01775	GD10K	7-Aug-19	7-Aug-19	23-Oct-19	[redacted]	5285831606	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Feb-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Aug-19	14-Aug-19
5E+05	1209210	0	1	2019-GD-01778	GD10K	7-Aug-19	7-Aug-19	25-Nov-19	[redacted]	5581791402	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Sep-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Aug-19	13-Aug-19
5E+05	1202448	0	1	2019-GD-01764	GD10K	7-Aug-19	7-Aug-19	2-Dec-19	[redacted]	5990111998	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-17	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Aug-19	12-Aug-19
5E+05	1233649	0	1	2019-GD-01774	GD10K	31-Jan-19	7-Aug-19	28-Oct-19	[redacted]	6058422344	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jan-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Sep-19	9-Sep-19
5E+05	1183513	0	1	2019-GD-01781	GD10K	3-Jul-19	7-Aug-19		[redacted]	6361671571	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Jul-20	3.12	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	5-Sep-19
6E+05	1456309	1	0	2019-GD-01771	GD10K	3-Jul-19	7-Aug-19		[redacted]	6970971357	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	21-Jan-20	4.69	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	9-Sep-19
5E+05	1209501	0	1	2019-GD-01770	GD10K	7-Aug-19	7-Aug-19	21-Oct-19	[redacted]	7860522972	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Mar-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Aug-19	19-Aug-19
6E+05	1323663	0	1	2019-GD-01773	GD10K	7-Aug-19	7-Aug-19	14-Feb-20	[redacted]	212821328	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jun-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Aug-19	15-Aug-19
5E+05	1220924	0	1	2019-GD-01783	GD10K	21-May-19	7-Aug-19	13-Jan-20	[redacted]	8667132403	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Apr-19	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Aug-19	29-Aug-19
5E+05	1191277	0	1	2019-GD-01765	GD10K	7-Aug-19	7-Aug-19	16-Oct-19	[redacted]	9659831440	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Aug-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Aug-19	13-Aug-19
5E+05	1192672	0	1	2019-GD-01785	GD10K	9-Jul-19	8-Aug-19	27-Feb-20	[redacted]	8638299326	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	7-May-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Aug-19	14-Aug-19
5E+05	1192827	0	1	2019-GD-01790	GD10K	31-Jul-19	8-Aug-19	29-Feb-20	[redacted]	735051987	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jun-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Aug-19	14-Aug-19
5E+05	1221077	0	1	2019-GD-01794	GD10K	8-Aug-19	8-Aug-19	27-Feb-20	[redacted]	7567132392	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jun-17	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Aug-19	29-Aug-19
5E+05	1219603	0	1	2019-GD-01792	GD10K	8-Aug-19	8-Aug-19	10-Dec-19	[redacted]	7198390026	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jan-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Aug-19	12-Aug-19
5E+05	1192753	0	1	2019-GD-01786	GD10K	10-Apr-19	8-Aug-19	28-Feb-20	[redacted]	4241641998	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Dec-19	3.84	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Aug-19	14-Aug-19
5E+05	1184370	1	0	2019-GD-01793	GD10K	12-Apr-18	8-Aug-19		[redacted]	4766571068	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Sep-17	6.38	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	9-Sep-19
5E+05	1184335	1	0	2019-GD-01791	GD1M	8-Aug-19	8-Aug-19		[redacted]	2037691872	999	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	22-Jun-20	264	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Aug-19	21-Aug-19
5E+05	1221090	0	1	2019-GD-01788	GD10K	7-Aug-19	8-Aug-19	11-Mar-20	[redacted]	5706491198	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jan-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Aug-19	29-Aug-19
5E+05	1232854	0	1	2019-GD-01795	GD10K	8-Aug-19	8-Aug-19	23-Jul-20	[redacted]	3116802232	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Nov-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Aug-19	19-Aug-19
5E+05	1194767	0	1	2019-GD-01787	GD10K	11-Jul-19	8-Aug-19	18-May-20	[redacted]	6763890404	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Aug-19	12-Aug-19
6E+05	1338371	0	1	2019-GD-01797	GD1M	7-Aug-19	8-Aug-19	23-Dec-19	[redacted]	7534261816	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Mar-19	16	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	9-Sep-19
5E+05	1194809	0	1	2019-GD-01789	GD10K	31-Jul-19	8-Aug-19	16-May-20	[redacted]	9564111942	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Jul-17	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Aug-19	12-Aug-19
5E+05	1188648	0	1	2019-GD-01800	GD10K	27-Jul-19	9-Aug-19		[redacted]	4157132512	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Jul-20	7.2	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Aug-19	29-Aug-19
5E+05	1187655	0	1	2019-GD-01798	GD1M	14-May-19	9-Aug-19		[redacted]	5103922722	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Jul-20	15.36	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Aug-19	29-Aug-19
5E+05	1266037	1	0	2019-GD-01799	GD10K	5-Aug-19	9-Aug-19		[redacted]	9413202430	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	6-Jun-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Aug-19	29-Aug-19
8E+05	1747704	1	0	2019-GD-01804	GD1M	25-Jun-19	12-Aug-19		[redacted]	7516042861	11	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	24-Jan-19	11	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Aug-19	29-Aug-19
5E+05	1194732	0	1	2019-GD-01802	GD10K	12-Aug-19	12-Aug-19	28-Sep-19	[redacted]	3374841708	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Nov-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Aug-19	16-Aug-19
5E+05	1189046	0	1	2019-GD-01803	GD10K	12-Aug-19	12-Aug-19		[redacted]	1619102668	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Jan-19	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Aug-19	29-Aug-19
5E+05	1218098	0	1	2019-GD-01806	GD10K	3-Jul-19	12-Aug-19	8-Nov-19	[redacted]	9413101124	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Jun-17	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Aug-19	13-Aug-19
5E+05	1213626	0	1	2019-GD-01801	GD10K	8-Aug-19	12-Aug-19	1-Apr-20	[redacted]	6489331003	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jun-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Aug-19	16-Aug-19
5E+05	1220941	0	1	2019-GD-01805	GD10K	8-Aug-19	12-Aug-19	17-Jun-20	[redacted]	9617922302	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Apr-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Aug-19	29-Aug-19
6E+05	1297381	0	1	2019-GD-01811	GD1M	7-Aug-19	13-Aug-19		[redacted]	8329142327		REGION DE ARECIBO	GDEndosoProcess	endevent	14-Feb-19	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Aug-19	26-Aug-19
7E+05	1563046	1	0	2019-GD-01809	GD1M	7-Aug-19	13-Aug-19		[redacted]	8329103277		REGION DE ARECIBO	GDEndosoProcess	Anejar Documentos	14-Nov-19	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Aug-19	26-Aug-19
6E+05	1396669	1	0	2019-GD-01815	GD1M	7-Aug-19	13-Aug-19		[redacted]	3919142069		REGION DE SAN JUAN	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	8-Nov-19	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Aug-19	29-Aug-19
5E+05	1263127	1	0	2019-GD-01812	GD1M	7-Aug-19	13-Aug-19		[redacted]	8329142066		REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	27-May-20	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Aug-19	19-Aug-19
6E+05	1304712	1	0	2019-GD-01807	GD1M	7-Aug-19	13-Aug-19		[redacted]	5819142222		REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	26-May-20	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Aug-19	19-Aug-19
8E+05	1704517	1	0	2019-GD-01813	GD1M	7-Aug-19	13-Aug-19		[redacted]	3919140089		REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	26-May-20	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Aug-19	29-Aug-19
6E+05	1299377	1	0	2019-GD-01810	GD1M	7-Aug-19	13-Aug-19		[redacted]	3429142816		REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	18-Jun-20	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Sep-19	9-Sep-19
6E+05	1337622	1	0	2019-GD-01814	GD1M	7-Aug-19	13-Aug-19		[redacted]	5429142328		REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	10-Jun-20	30.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Sep-19	5-Sep-19
6E+05	1379032	0	1	2019-GD-01817	GD10K	13-Aug-19	13-Aug-19	28-Feb-20	[redacted]	981641538	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Aug-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	8-Nov-19
6E+05	1323897	1	0	2019-GD-01818	GD10K	30-Jul-19	13-Aug-19		[redacted]	3263521643	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	16-Jul-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Aug-19	19-Aug-19
5E+05	1261767	0	1	2019-GD-01808	GD1M	8-Aug-19	13-Aug-19	6-Mar-20	[redacted]	4514521962	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Sep-17	12	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Aug-19	19-Aug-19
6E+05	1324041	1	0	2019-GD-01822	GD10K	1-Aug-19	13-Aug-19		[redacted]	4906521904	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	10-Mar-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Aug-19	20-Aug-19
6E+05	1367629	1	0	2019-GD-01819	GD1M	7-Jun-19	13-Aug-19		[redacted]	8942281111	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	17-Sep-19	21	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	5-Sep-19
6E+05	1367743	1	0	2019-GD-01820	GD1M	7-Jun-19	13-Aug-19		[redacted]	5429142497	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	18-Jun-20	15	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	5-Sep-19
6E+05	1354844	0	1	2019-GD-01823	GD10K	13-Aug-19	13-Aug-19	18-Feb-20	[redacted]	8500171175	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Nov-18	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Nov-19	15-Nov-19
5E+05	1263049	0	1	2019-GD-01816	GD10K	12-Aug-19	13-Aug-19	1-Apr-20	[redacted]	9511631983	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jan-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Aug-19	19-Aug-19
6E+05	1476807	1	0	2019-GD-01821	GD1M	13-Aug-19	13-Aug-19		[redacted]	9552531063	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	25-Oct-18	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Aug-19	19-Aug-19
5E+05	1217854	0	1	2019-GD-01832	GD10K	13-Aug-19	14-Aug-19	16-Jan-20	[redacted]	335604407	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Sep-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Aug-19	20-Aug-19
6E+05	1307196	0	1	2019-GD-01833	GD10K	26-Jul-19	14-Aug-19	16-May-20	[redacted]	1521111716	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Oct-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Aug-19	20-Aug-19
5E+05	1196297	0	1	2019-GD-01825	GD10K	14-Aug-19	14-Aug-19	4-Oct-19	[redacted]	2545441857	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Oct-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Aug-19	19-Aug-19
5E+05	1192300	1	0	2019-GD-01830	GD10K	1-Aug-19	14-Aug-19		[redacted]	2659541936	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	29-Jan-20	6.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Aug-19	19-Aug-19
5E+05	1273288	0	1	2019-GD-01831	GD10K	2-Aug-19	14-Aug-19	18-May-20	[redacted]	5550001018	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Oct-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Aug-19	20-Aug-19
5E+05	1192132	1	0	2019-GD-01828	GD10K	8-Aug-19	14-Aug-19		[redacted]	985181765	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Nov-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Nov-19	15-Nov-19
5E+05	1222185	0	1	2019-GD-01826	GD10K	7-Aug-19	14-Aug-19	13-Nov-19	[redacted]	2179122191	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jan-19	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Aug-19	21-Aug-19
8E+05	1729515	1	0	2019-GD-01827	GD1M	31-Jul-19	14-Aug-19		[redacted]	1189131283	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	17-Oct-19	17	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Aug-19	22-Aug-19
6E+05	1337043	0	1	2019-GD-01824	GD10K	8-Aug-19	14-Aug-19	25-Feb-20	[redacted]	9996322854	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jun-17	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Oct-19	7-Oct-19
5E+05	1196359	1	0	2019-GD-01829	GD10K	1-Aug-19	14-Aug-19		[redacted]	9999831924	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	12-May-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Aug-19	19-Aug-19
5E+05	1243712	0	1	2019-GD-01835	GD10K	15-Aug-19	15-Aug-19	16-Jun-20	[redacted]	1526512295	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jan-19	9.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Aug-19	29-Aug-19
6E+05	1369472	0	1	2019-GD-01834	GD1M	31-Jul-19	15-Aug-19	25-Mar-20	[redacted]	5162631580	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	14	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Aug-19	22-Aug-19
5E+05	1233402	1	0	2019-GD-01837	GD10K	16-Aug-19	16-Aug-19		[redacted]	4523712230	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	4-Sep-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Aug-19	21-Aug-19
5E+05	1223362	0	1	2019-GD-01839	GD10K	16-Aug-19	16-Aug-19	12-Nov-19	[redacted]	6939422336	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Sep-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Aug-19	29-Aug-19
5E+05	1267747	0	1	2019-GD-01840	GD10K	16-Aug-19	16-Aug-19	12-Jun-20	[redacted]	7839312979	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Mar-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Aug-19	29-Aug-19
5E+05	1261446	0	1	2019-GD-01836	GD1M	16-Aug-19	16-Aug-19	13-Apr-20	[redacted]	8589405722	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	9.28	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Aug-19	22-Aug-19
5E+05	1207014	0	1	2019-GD-01838	GD10K	2-Jul-19	16-Aug-19	25-Nov-19	[redacted]	8468681467	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jun-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Aug-19	21-Aug-19
5E+05	1220966	0	1	2019-GD-01841	GD10K	3-Jul-19	17-Aug-19	18-Nov-19	[redacted]	341032751	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Aug-19	29-Aug-19
5E+05	1220874	0	1	2019-GD-01848	GD10K	12-Aug-19	17-Aug-19	26-Sep-19	[redacted]	862502918	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Aug-19	21-Aug-19
5E+05	1202961	0	1	2019-GD-01845	GD10K	3-Jul-19	17-Aug-19	23-Oct-19	[redacted]	1516581234	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Dec-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Aug-19	22-Aug-19
6E+05	1289472	0	1	2019-GD-01843	GD10K	17-Aug-19	17-Aug-19	31-Jan-20	[redacted]	1988071400	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Sep-19	3-Oct-19
6E+05	1353713	0	1	2019-GD-01842	GD10K	3-Jul-19	17-Aug-19	18-Feb-20	[redacted]	2592971022	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Sep-17	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Oct-19	3-Oct-19
6E+05	1305128	0	1	2019-GD-01846	GD10K	17-Aug-19	17-Aug-19	16-Jul-20	[redacted]	6480301700	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	3-Sep-19
5E+05	1253074	0	1	2019-GD-01844	GD10K	17-Aug-19	17-Aug-19	11-Dec-19	[redacted]	8877031621	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Aug-17	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Aug-19	22-Aug-19
5E+05	1240014	0	1	2019-GD-01847	GD10K	17-Aug-19	17-Aug-19	28-Oct-19	[redacted]	8182544068	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Oct-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Aug-19	26-Aug-19
6E+05	1475154	1	0	2019-GD-01853	GD1M	1-Jul-19	19-Aug-19		[redacted]	311502991	999	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	18-Dec-19	264	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Aug-19	29-Aug-19
5E+05	1263032	1	0	2019-GD-01849	GD10K	13-Aug-19	19-Aug-19		[redacted]	6173662085	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	21-Jan-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Aug-19	22-Aug-19
5E+05	1225793	0	1	2019-GD-01850	GD10K	19-Aug-19	19-Aug-19	8-Oct-19	[redacted]	3948271338	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Apr-19	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Sep-19	9-Sep-19
5E+05	1240065	0	1	2019-GD-01852	GD10K	18-Aug-19	19-Aug-19	5-Nov-19	[redacted]	4077001202	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	3-Sep-19
5E+05	1266153	1	0	2019-GD-01854	GD1M	19-Aug-19	19-Aug-19		[redacted]	4395201820	74	REGION DE ARECIBO	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	9-Aug-17	30.975	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Aug-19	26-Aug-19
5E+05	1205702	0	1	2019-GD-01851	GD10K	19-Aug-19	19-Aug-19	2-Nov-19	[redacted]	8949551282	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-May-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Aug-19	26-Aug-19
6E+05	1323646	1	0	2019-GD-01855	GD10K	20-Aug-19	20-Aug-19		[redacted]	5374611249	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	13-Aug-18	2.795	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Aug-19	30-Aug-19
5E+05	1219362	1	0	2019-GD-01856	GD10K	29-Jul-19	20-Aug-19		[redacted]	7204441546	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jul-20	4.32	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Sep-19	4-Sep-19
6E+05	1338160	1	0	2019-GD-01857	GD1M	1-May-19	21-Aug-19		[redacted]	1332851467	46	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	2-Aug-19	22.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Oct-19	3-Oct-19
5E+05	1284318	0	1	2019-GD-01865	GD10K	21-Aug-19	21-Aug-19	20-Apr-20	[redacted]	2242621101	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jan-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Aug-19	30-Aug-19
6E+05	1355290	0	1	2019-GD-01861	GD1M	21-Aug-19	21-Aug-19	30-Mar-20	[redacted]	9909032442	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jul-17	10.03	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Aug-19	29-Aug-19
6E+05	1378914	1	0	2019-GD-01858	GD10K	20-Aug-19	21-Aug-19		[redacted]	5974112521	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	27-Jun-17	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Aug-19	29-Aug-19
5E+05	1201940	0	1	2019-GD-01862	GD10K	21-Aug-19	21-Aug-19		[redacted]	6719581061	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Dec-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Aug-19	30-Aug-19
5E+05	1205290	0	1	2019-GD-01859	GD10K	18-Aug-19	21-Aug-19	26-Sep-19	[redacted]	8493651678	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Feb-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Aug-19	26-Aug-19
5E+05	1243823	0	1	2019-GD-01863	GD10K	21-Aug-19	21-Aug-19	23-Jul-20	[redacted]	8778612060	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jan-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Aug-19	29-Aug-19
6E+05	1304278	1	0	2019-GD-01860	GD10K	20-Aug-19	21-Aug-19		[redacted]	9278181813	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	20-Mar-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Sep-19	3-Oct-19
6E+05	1299317	1	0	2019-GD-01864	GD1M	21-Aug-19	21-Aug-19		[redacted]	9520802798	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	7-Feb-20	18	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Aug-19	29-Aug-19
6E+05	1323168	0	1	2019-GD-01871	GD1M	5-Aug-19	22-Aug-19	31-May-20	[redacted]	132412858	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Mar-20	15.36	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Aug-19	29-Aug-19
6E+05	1333356	1	0	2019-GD-01872	GD1M	2-May-19	22-Aug-19		[redacted]	1429142382	999	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	1-May-19	45.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
8E+05	1748563	1	0	2019-GD-01870	GD1M	22-Aug-19	22-Aug-19		[redacted]	3693822731	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	13-Mar-19	14	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Aug-19	29-Aug-19
5E+05	1202459	1	0	2019-GD-01866	GD1M	21-Aug-19	22-Aug-19		[redacted]	4294041799	999	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Mar-19	149.885	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Sep-19	9-Sep-19
5E+05	1261066	0	1	2019-GD-01867	GD10K	6-Aug-19	22-Aug-19	1-Nov-19	[redacted]	2625992500	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Sep-19	12-Sep-19
6E+05	1302837	0	1	2019-GD-01868	GD10K	1-Aug-19	22-Aug-19	26-Nov-19	[redacted]	7249861997	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Aug-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Sep-19	12-Sep-19
6E+05	1315675	1	0	2019-GD-01869	GD10K	22-Aug-19	22-Aug-19		[redacted]	7644781171	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	10-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Aug-19	30-Aug-19
5E+05	1205381	0	1	2019-GD-01873	GD10K	28-Jun-19	22-Aug-19	22-Oct-19	[redacted]	6253351535	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Jul-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Aug-19	26-Aug-19
5E+05	1221813	0	1	2019-GD-01881	GD10K	23-Aug-19	23-Aug-19	17-Jun-20	[redacted]	590132544	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	24-May-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Aug-19	29-Aug-19
5E+05	1220983	0	1	2019-GD-01880	GD10K	23-Aug-19	23-Aug-19	27-Dec-19	[redacted]	8203032073	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Feb-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Aug-19	29-Aug-19
6E+05	1320517	1	0	2019-GD-01886	GD1M	23-Aug-19	23-Aug-19		[redacted]	4321612842	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	14-Jun-20	11.97	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Aug-19	29-Aug-19
6E+05	1324272	0	1	2019-GD-01874	GD10K	23-Aug-19	23-Aug-19	20-Dec-19	[redacted]	2044031250	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jan-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Aug-19	30-Aug-19
6E+05	1360663	0	1	2019-GD-01877	GD10K	24-Jul-19	23-Aug-19	11-Feb-20	[redacted]	2307412355	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jan-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Oct-19	10-Oct-19
7E+05	1601988	1	0	2019-GD-01884	GD10K	16-Jul-19	23-Aug-19		[redacted]	3330701082	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	24-May-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	3-Sep-19
5E+05	1204572	1	0	2019-GD-01882	GD10K	22-Aug-19	23-Aug-19		[redacted]	5159871767	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Finalizar estudio o indicar pago por mejora	29-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Oct-19	3-Oct-19
5E+05	1223698	0	1	2019-GD-01883	GD10K	2-Aug-19	23-Aug-19	18-Nov-19	[redacted]	3088581474	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Aug-19	30-Aug-19
5E+05	1278287	1	0	2019-GD-01876	GD10K	23-Aug-19	23-Aug-19		[redacted]	5742221815	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jan-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Aug-19	30-Aug-19
5E+05	1221007	0	1	2019-GD-01879	GD10K	23-Aug-19	23-Aug-19	14-Jul-20	[redacted]	6413032930	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Oct-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Aug-19	29-Aug-19
6E+05	1323629	0	1	2019-GD-01878	GD10K	23-Aug-19	23-Aug-19	15-Jan-20	[redacted]	7275631967	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Aug-17	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Aug-19	30-Aug-19
6E+05	1323914	0	1	2019-GD-01875	GD10K	23-Aug-19	23-Aug-19	11-Feb-20	[redacted]	3135550169	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Nov-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Aug-19	30-Aug-19
6E+05	1307233	0	1	2019-GD-01889	GD10K	2-Jul-19	24-Aug-19	23-Jul-20	[redacted]	1040111757	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	3-Sep-19
5E+05	1204668	1	0	2019-GD-01888	GD1M	20-Jun-19	24-Aug-19		[redacted]	2032851976	999	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jul-20	126	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Oct-19	3-Oct-19
5E+05	1207730	0	1	2019-GD-01890	GD10K	24-Aug-19	24-Aug-19	13-Mar-20	[redacted]	2692741618	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jan-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Aug-19	27-Aug-19
5E+05	1233751	0	1	2019-GD-01891	GD10K	24-Aug-19	24-Aug-19	16-Dec-19	[redacted]	7234402642	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Oct-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	4-Sep-19
5E+05	1204652	1	0	2019-GD-01887	GD1M	20-Jun-19	24-Aug-19		[redacted]	8644751175	999	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jul-20	66	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Oct-19	3-Oct-19
6E+05	1323990	0	1	2019-GD-01894	GD10K	31-Jul-19	25-Aug-19	20-Apr-20	[redacted]	4392911362	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Jul-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Aug-19	30-Aug-19
5E+05	1204901	1	0	2019-GD-01892	GD1M	15-Aug-19	25-Aug-19		[redacted]	4503691740	999	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	26-Jun-19	462	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Aug-19	30-Aug-19
6E+05	1323953	0	1	2019-GD-01897	GD10K	12-Apr-18	25-Aug-19	12-May-20	[redacted]	4586121960	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	27-May-20	3.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Aug-19	30-Aug-19
6E+05	1323931	0	1	2019-GD-01893	GD10K	8-Jul-19	25-Aug-19	19-Mar-20	[redacted]	1122511457	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jul-20	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Aug-19	30-Aug-19
5E+05	1220552	0	1	2019-GD-01895	GD10K	25-Jul-19	25-Aug-19	23-Jun-20	[redacted]	6676401734	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Apr-20	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Aug-19	29-Aug-19
5E+05	1252656	0	1	2019-GD-01898	GD10K	25-Aug-19	25-Aug-19	21-Jan-20	[redacted]	7123112263	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jan-19	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Aug-19	30-Aug-19
5E+05	1214945	0	1	2019-GD-01896	GD10K	10-May-19	25-Aug-19	13-Mar-20	[redacted]	7726441931	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jun-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Aug-19	30-Aug-19
5E+05	1215251	0	1	2019-GD-01902	GD10K	26-Aug-19	26-Aug-19	9-Jan-20	[redacted]	4703687738	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jun-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Aug-19	30-Aug-19
5E+05	1238216	0	1	2019-GD-01903	GD10K	26-Aug-19	26-Aug-19	5-Nov-19	[redacted]	1118212141	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	29-May-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Aug-19	30-Aug-19
6E+05	1323609	1	0	2019-GD-01906	GD10K	26-Aug-19	26-Aug-19		[redacted]	1296621614	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Aug-19	30-Aug-19
6E+05	1288234	0	1	2019-GD-01907	GD10K	26-Aug-19	26-Aug-19	27-Feb-20	[redacted]	1353771713	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	18-May-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Sep-19	9-Sep-19
5E+05	1267503	0	1	2019-GD-01919	GD10K	25-Aug-19	26-Aug-19	10-Jul-20	[redacted]	1880486751	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Mar-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	3-Sep-19
5E+05	1206841	0	1	2019-GD-01920	GD10K	25-Aug-19	26-Aug-19		[redacted]	1695161957	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Apr-18	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Sep-19	5-Sep-19
6E+05	1323592	0	1	2019-GD-01913	GD10K	26-Aug-19	26-Aug-19	14-Jan-20	[redacted]	1971621815	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Aug-17	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Aug-19	30-Aug-19
5E+05	1233934	1	0	2019-GD-01904	GD10K	26-Aug-19	26-Aug-19		[redacted]	7497893583	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	17-Jun-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Aug-19	30-Aug-19
7E+05	1561436	1	0	2019-GD-01899	GD10K	23-Aug-19	26-Aug-19		[redacted]	2544202924	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	5-Oct-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Aug-19	30-Aug-19
5E+05	1219117	0	1	2019-GD-01912	GD10K	2-Jul-19	26-Aug-19	11-Oct-19	[redacted]	2452731653	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Oct-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Sep-19	4-Sep-19
5E+05	1205064	0	1	2019-GD-01900	GD10K	19-Sep-18	26-Aug-19		[redacted]	2934822125	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Aug-19	30-Aug-19
5E+05	1243548	1	0	2019-GD-01911	GD10K	2-Jul-19	26-Aug-19		[redacted]	1256202680	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	9-Nov-18	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Aug-19	30-Aug-19
5E+05	1219269	0	1	2019-GD-01916	GD10K	2-Jul-19	26-Aug-19	4-Oct-19	[redacted]	1219441293	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jan-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Sep-19	4-Sep-19
5E+05	1243362	0	1	2019-GD-01918	GD10K	25-Aug-19	26-Aug-19	13-Nov-19	[redacted]	4917222403	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Apr-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Aug-19	30-Aug-19
5E+05	1232739	0	1	2019-GD-01901	GD10K	26-Aug-19	26-Aug-19	30-Dec-19	[redacted]	9236154745	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Aug-19	30-Aug-19
5E+05	1205466	1	0	2019-GD-01905	GD10K	26-Aug-19	26-Aug-19		[redacted]	5394181808	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	21-Jul-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Oct-19	3-Oct-19
6E+05	1317628	0	1	2019-GD-01910	GD10K	26-Aug-19	26-Aug-19	8-Jan-20	[redacted]	6357012268	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	10-May-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Aug-19	30-Aug-19
6E+05	1352958	0	1	2019-GD-01917	GD10K	26-Aug-19	26-Aug-19	3-Feb-20	[redacted]	6503471701	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Sep-17	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Oct-19	3-Oct-19
6E+05	1295053	0	1	2019-GD-01908	GD10K	26-Aug-19	26-Aug-19	11-Mar-20	[redacted]	4510102353	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Mar-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Sep-19	17-Sep-19
6E+05	1346691	1	0	2019-GD-01909	GD10K	26-Aug-19	26-Aug-19		[redacted]	299422802	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	19-May-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Aug-19	30-Aug-19
6E+05	1323575	0	1	2019-GD-01915	GD10K	26-Aug-19	26-Aug-19	14-Jan-20	[redacted]	6302131008	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Nov-18	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Aug-19	30-Aug-19
5E+05	1243228	0	1	2019-GD-01923	GD10K	20-Aug-19	27-Aug-19	16-Jan-20	[redacted]	893322151	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	4-May-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Sep-19	16-Sep-19
7E+05	1579364	1	0	2019-GD-01925	GD10K	9-Jul-19	27-Aug-19		[redacted]	5562744797	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	3-Apr-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	4-Sep-19
5E+05	1243282	0	1	2019-GD-01928	GD10K	20-Aug-19	27-Aug-19	4-Nov-19	[redacted]	2657802067	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Sep-19	16-Sep-19
5E+05	1233894	0	1	2019-GD-01924	GD10K	24-Aug-19	27-Aug-19	4-Nov-19	[redacted]	3388402731	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Dec-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	4-Sep-19
5E+05	1223659	0	1	2019-GD-01927	GD10K	27-Aug-19	27-Aug-19	21-Jul-20	[redacted]	4380881096	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Aug-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	3-Sep-19
5E+05	1268129	0	1	2019-GD-01922	GD10K	20-Aug-19	27-Aug-19	8-May-20	[redacted]	4546701276	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Oct-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Sep-19	25-Sep-19
5E+05	1219805	1	0	2019-GD-01926	GD10K	29-Jul-19	27-Aug-19		[redacted]	7477241612	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	18-Mar-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Sep-19	4-Sep-19
6E+05	1334558	1	0	2019-GD-01921	GD10K	8-Jul-19	27-Aug-19		[redacted]	8305231503	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	4.66	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Aug-19	30-Aug-19
5E+05	1220142	0	1	2019-GD-01930	GD10K	24-Aug-19	27-Aug-19	7-Oct-19	[redacted]	9120051682	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	14-May-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Sep-19	4-Sep-19
5E+05	1208490	1	0	2019-GD-01929	GD1M	15-Aug-19	27-Aug-19		[redacted]	9665771432	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	23-Aug-19	10.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Oct-19	18-Oct-19
6E+05	1418390	0	1	2019-GD-01932	GD10K	24-Aug-19	28-Aug-19	21-May-20	[redacted]	3924411381	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Mar-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Sep-19	25-Sep-19
6E+05	1461914	1	0	2019-GD-01931	GD1M	28-Aug-19	28-Aug-19		[redacted]	5819142140	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	24-Jun-20	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	3-Sep-19
5E+05	1244882	0	1	2019-GD-01933	GD10K	24-Aug-19	28-Aug-19	8-Nov-19	[redacted]	6677502484	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	22-May-20	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Sep-19	4-Sep-19
5E+05	1223631	0	1	2019-GD-01942	GD10K	29-Aug-19	29-Aug-19	12-Nov-19	[redacted]	2661681265	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	29-May-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	3-Sep-19
5E+05	1220198	0	1	2019-GD-01948	GD10K	26-Aug-19	29-Aug-19	28-Sep-19	[redacted]	166551558	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Dec-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Sep-19	4-Sep-19
6E+05	1323482	0	1	2019-GD-01947	GD10K	29-Aug-19	29-Aug-19	23-Dec-19	[redacted]	7048521447	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Nov-18	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Sep-19	20-Sep-19
6E+05	1294962	0	1	2019-GD-01938	GD10K	29-Aug-19	29-Aug-19	1-Jul-20	[redacted]	4588311548	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	14-May-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	3-Sep-19
6E+05	1294639	0	1	2019-GD-01951	GD10K	29-Aug-19	29-Aug-19	8-May-20	[redacted]	1083301401	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Sep-19	25-Sep-19
6E+05	1414628	0	1	2019-GD-01944	GD10K	29-Aug-19	29-Aug-19	16-Mar-20	[redacted]	2224611822	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	16-Dec-19
6E+05	1323558	0	1	2019-GD-01940	GD10K	29-Aug-19	29-Aug-19	22-Jan-20	[redacted]	2760531000	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Aug-17	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Sep-19	11-Sep-19
5E+05	1220283	0	1	2019-GD-01954	GD10K	29-Aug-19	29-Aug-19	19-Dec-19	[redacted]	2899041887	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Sep-19	4-Sep-19
5E+05	1213679	1	0	2019-GD-01950	GD10K	29-Aug-19	29-Aug-19		[redacted]	3570081415	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	9-Aug-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Oct-19	3-Oct-19
5E+05	1233688	0	1	2019-GD-01949	GD10K	29-Aug-19	29-Aug-19	4-Nov-19	[redacted]	69402881	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Sep-19	9-Sep-19
6E+05	1323506	0	1	2019-GD-01943	GD10K	29-Aug-19	29-Aug-19	20-Dec-19	[redacted]	7026331007	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Apr-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Sep-19	11-Sep-19
5E+05	1268391	0	1	2019-GD-01934	GD10K	29-Aug-19	29-Aug-19	21-Jan-20	[redacted]	7149411614	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jan-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Sep-19	25-Sep-19
6E+05	1294910	0	1	2019-GD-01937	GD10K	29-Aug-19	29-Aug-19	18-Dec-19	[redacted]	7323211763	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Jun-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Sep-19	25-Sep-19
6E+05	1350551	1	0	2019-GD-01955	GD10K	29-Aug-19	29-Aug-19		[redacted]	5085102265	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	15-Jan-19	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	3-Sep-19
5E+05	1284097	0	1	2019-GD-01945	GD10K	29-Aug-19	29-Aug-19	9-Dec-19	[redacted]	7557031913	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Apr-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Sep-19	11-Sep-19
5E+05	1283892	0	1	2019-GD-01952	GD10K	3-Jul-19	29-Aug-19	24-Jul-20	[redacted]	510101421	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Aug-18	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Sep-19	12-Sep-19
5E+05	1221792	0	1	2019-GD-01956	GD10K	29-Aug-19	29-Aug-19	4-Dec-19	[redacted]	1513032936	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	3-Sep-19
6E+05	1377554	1	0	2019-GD-01935	GD1M	14-Aug-19	29-Aug-19		[redacted]	8329142252	72	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	17-Jul-18	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Sep-19	12-Sep-19

7E+05	1599577	1	0	2019-GD-01936	GD1M	14-Aug-19	29-Aug-19		[redacted]	8329142374	72	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jul-20	20.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Sep-19	12-Sep-19
8E+05	1701620	1	0	2019-GD-01941	GD10K	7-Jun-19	29-Aug-19		[redacted]	8942964597	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	14-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Sep-19	17-Sep-19
8E+05	1701620	1	0	2019-GD-01941	GD10K	7-Jun-19	29-Aug-19		[redacted]	8942964597	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	29-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	10-Mar-20
6E+05	1294560	0	1	2019-GD-01953	GD10K	29-Aug-19	29-Aug-19	8-May-20	[redacted]	9514301098	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Aug-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Sep-19	25-Sep-19
5E+05	1237840	0	1	2019-GD-01939	GD10K	29-Aug-19	29-Aug-19	2-Apr-20	[redacted]	9666791323	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Aug-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	3-Sep-19
5E+05	1243526	1	0	2019-GD-01973	GD10K	30-Aug-19	30-Aug-19		[redacted]	1314732250	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	17-May-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	3-Sep-19
5E+05	1232796	1	0	2019-GD-01972	GD10K	15-Aug-19	30-Aug-19		[redacted]	1322781552	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	9-Mar-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	4-Sep-19
5E+05	1268994	1	0	2019-GD-01965	GD10K	24-Aug-19	30-Aug-19		[redacted]	1711412084	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	23-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Sep-19	4-Sep-19
5E+05	1237927	0	1	2019-GD-01969	GD10K	24-Aug-19	30-Aug-19	11-Dec-19	[redacted]	2999891875	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jul-18	8.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	4-Sep-19
6E+05	1488699	0	1	2019-GD-01974	GD10K	30-Aug-19	30-Aug-19	23-Jul-20	[redacted]	2142301937	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Apr-20	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	4-Feb-20
6E+05	1314693	0	1	2019-GD-01967	GD10K	3-Jul-19	30-Aug-19	6-Jul-20	[redacted]	2435011385	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Jun-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Sep-19	12-Sep-19
5E+05	1214292	0	1	2019-GD-01961	GD10K	30-Aug-19	30-Aug-19		[redacted]	2508011268	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Nov-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	3-Sep-19
5E+05	1244964	0	1	2019-GD-01957	GD10K	29-Aug-19	30-Aug-19	30-Jan-20	[redacted]	3730222356	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Apr-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Sep-19	4-Sep-19
5E+05	1237864	0	1	2019-GD-01962	GD10K	30-Aug-19	30-Aug-19	12-May-20	[redacted]	3161691299	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Mar-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	3-Sep-19
6E+05	1322336	0	1	2019-GD-01975	GD1M	30-Aug-19	30-Aug-19		[redacted]	3644691131	31	REGION DE CAROLINA	GDEndosoProcess	endevent	20-Aug-18	264	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	4-Sep-19
5E+05	1214791	0	1	2019-GD-01968	GD1M	30-Aug-19	30-Aug-19		[redacted]	2701291446	999	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Aug-18	159	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Sep-19	9-Sep-19
6E+05	1323465	0	1	2019-GD-01958	GD10K	30-Aug-19	30-Aug-19	14-Jan-20	[redacted]	4556721296	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	12-May-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Sep-19	20-Sep-19
6E+05	1451789	1	0	2019-GD-01964	GD1M	20-Aug-19	30-Aug-19		[redacted]	8576531111	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	16-Jun-20	61.2	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Sep-19	20-Sep-19
6E+05	1492753	1	0	2019-GD-01963	GD1M	20-Aug-19	30-Aug-19		[redacted]	8166531111	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	27-Aug-18	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Sep-19	20-Sep-19
5E+05	1220418	0	1	2019-GD-01966	GD10K	24-Aug-19	30-Aug-19	11-Oct-19	[redacted]	5867731407	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Sep-19	4-Sep-19
5E+05	1268517	0	1	2019-GD-01959	GD10K	30-Aug-19	30-Aug-19	23-Jun-20	[redacted]	4889011329	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Aug-17	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	3-Sep-19
5E+05	1232875	0	1	2019-GD-01971	GD10K	24-Aug-19	30-Aug-19	18-Nov-19	[redacted]	8801050025	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Apr-17	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	4-Sep-19
6E+05	1295275	0	1	2019-GD-01970	GD10K	24-Aug-19	30-Aug-19	5-Mar-20	[redacted]	7409441348	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Sep-19	12-Sep-19
5E+05	1242046	0	1	2019-GD-01960	GD10K	30-Aug-19	30-Aug-19	27-Nov-19	[redacted]	8371301733	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Oct-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Sep-19	3-Sep-19
5E+05	1269024	0	1	2019-GD-01976	GD10K	25-Aug-19	31-Aug-19	7-Feb-20	[redacted]	2505912743	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Oct-19	3-Oct-19
5E+05	1220531	0	1	2019-GD-01977	GD10K	31-Aug-19	31-Aug-19	10-Oct-19	[redacted]	8133731685	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Aug-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Sep-19	4-Sep-19
7E+05	1578586	0	1	2019-GD-01979	GD1M	1-Sep-19	1-Sep-19	25-Jun-20	[redacted]	2446132669	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jun-20	31.86	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Sep-19	5-Sep-19
5E+05	1215938	0	1	2019-GD-01978	GD10K	14-May-19	1-Sep-19		[redacted]	9443871005	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Dec-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Oct-19	18-Oct-19
5E+05	1221232	0	1	2019-GD-01980	GD10K	1-Jul-19	2-Sep-19	10-Oct-19	[redacted]	3304731930	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Apr-18	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Sep-19	5-Sep-19
5E+05	1233768	0	1	2019-GD-01984	GD10K	29-Aug-19	2-Sep-19	19-Dec-19	[redacted]	4194402027	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jun-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Sep-19	4-Sep-19
5E+05	1244899	0	1	2019-GD-01983	GD10K	3-Jul-19	2-Sep-19	28-Oct-19	[redacted]	4233322813	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Sep-19	4-Sep-19
5E+05	1221317	0	1	2019-GD-01981	GD10K	27-Aug-19	2-Sep-19	12-Oct-19	[redacted]	5844141173	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Apr-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Sep-19	5-Sep-19
5E+05	1243307	1	0	2019-GD-01982	GD10K	3-Jul-19	2-Sep-19		[redacted]	9197902732	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	16-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Sep-19	4-Sep-19
5E+05	1232779	0	1	2019-GD-01997	GD10K	3-Sep-19	3-Sep-19	28-Oct-19	[redacted]	668512619	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Jul-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Sep-19	9-Sep-19
8E+05	1742701	1	0	2019-GD-02000	TRANSMISSION	14-Jun-19	3-Sep-19		[redacted]	7480161000		REGION DE MONACILLOS	GDEndosoProcess	Evaluacion	4-Sep-19	1000			
5E+05	1222276	0	1	2019-GD-01987	GD10K	18-Aug-19	3-Sep-19	18-Dec-19	[redacted]	1513841319	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Aug-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Sep-19	6-Sep-19
5E+05	1222651	0	1	2019-GD-01998	GD10K	24-Aug-19	3-Sep-19	4-Oct-19	[redacted]	5109841068	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Mar-19	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Sep-19	6-Sep-19
6E+05	1414611	0	1	2019-GD-02001	GD10K	28-Mar-19	3-Sep-19	9-Jul-20	[redacted]	3605652379	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Feb-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Sep-19	20-Sep-19
5E+05	1217109	1	0	2019-GD-01988	GD10K	1-Sep-19	3-Sep-19		[redacted]	4541809853	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	1-Sep-17	5.04	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	12-Oct-19
5E+05	1217451	0	1	2019-GD-01996	GD1M	3-Sep-19	3-Sep-19		[redacted]	7822291101	999	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Jul-19	212	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Sep-19	9-Sep-19
5E+05	1233359	1	0	2019-GD-01999	GD10K	3-Sep-19	3-Sep-19		[redacted]	7298222521	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	25-Mar-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Sep-19	9-Sep-19
5E+05	1238304	0	1	2019-GD-02003	GD10K	3-Jul-19	4-Sep-19	4-Feb-20	[redacted]	844291055	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jul-17	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Sep-19	9-Sep-19
5E+05	1244933	0	1	2019-GD-02006	GD10K	2-Jul-19	4-Sep-19	8-Nov-19	[redacted]	2111602852	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	24-May-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Sep-19	9-Sep-19
5E+05	1220459	0	1	2019-GD-02009	GD10K	3-Sep-19	4-Sep-19		[redacted]	2244812277	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	6-Feb-19	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Sep-19	9-Sep-19
5E+05	1267486	1	0	2019-GD-02005	GD10K	8-Jan-19	4-Sep-19		[redacted]	2621132198	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	15-Jul-20	9.3	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Sep-19	16-Sep-19
6E+05	1491684	0	1	2019-GD-02004	GD1M	15-Jul-19	4-Sep-19	27-Feb-20	[redacted]	4510032210	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Mar-19	12.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Sep-19	9-Sep-19
5E+05	1283932	0	1	2019-GD-02007	GD10K	30-Aug-19	4-Sep-19	11-Dec-19	[redacted]	5341101021	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Sep-19	12-Sep-19
6E+05	1470645	1	0	2019-GD-02010	GD1M	29-Aug-19	4-Sep-19		[redacted]	1980401461	999	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Jul-17	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Sep-19	12-Sep-19
6E+05	1492090	1	0	2019-GD-02008	GD1M	20-Aug-19	4-Sep-19		[redacted]	2116531111	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	20-Aug-19	46.11	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Sep-19	20-Sep-19
6E+05	1489009	1	0	2019-GD-02011	GD1M	29-Aug-19	4-Sep-19		[redacted]	5819142621	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	22-May-19	46.11	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Sep-19	20-Sep-19
5E+05	1237787	0	1	2019-GD-02012	GD10K	28-Aug-19	4-Sep-19	13-Dec-19	[redacted]	6436881880	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Apr-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Sep-19	9-Sep-19
5E+05	1239769	0	1	2019-GD-02002	GD10K	27-Jun-19	4-Sep-19	20-Feb-20	[redacted]	9927702025	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Feb-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Sep-19	9-Sep-19
6E+05	1376981	0	1	2019-GD-02018	GD10K	15-Apr-19	5-Sep-19	9-Mar-20	[redacted]	2492791184	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Sep-19	17-Sep-19
5E+05	1244442	0	1	2019-GD-02019	GD1M	5-Sep-19	5-Sep-19	26-Nov-19	[redacted]	6448602637	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jan-19	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Sep-19	9-Sep-19
6E+05	1451629	1	0	2019-GD-02013	GD1M	30-Aug-19	5-Sep-19		[redacted]	3228121111	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	7-May-18	46.11	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Sep-19	20-Sep-19
6E+05	1503534	1	0	2019-GD-02015	GD1M	5-Sep-19	5-Sep-19		[redacted]	5819142628	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	11-Mar-20	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Sep-19	20-Sep-19
6E+05	1442412	1	0	2019-GD-02017	GD1M	5-Sep-19	5-Sep-19		[redacted]	2964290909	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Notificar Deficiencias UserTask	15-Apr-19	61.2	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Sep-19	20-Sep-19
5E+05	1243183	0	1	2019-GD-02014	GD10K	5-Sep-19	5-Sep-19	5-Dec-19	[redacted]	6230022037	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Sep-19	16-Sep-19
6E+05	1488184	1	0	2019-GD-02016	GD10K	26-Aug-19	5-Sep-19		[redacted]	6265812955	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	9-Mar-20	6.845	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Sep-19	9-Sep-19
6E+05	1324058	0	1	2019-GD-02023	GD10K	30-Aug-19	6-Sep-19	14-Jan-20	[redacted]	536421436	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Sep-19	26-Sep-19
6E+05	1295452	1	0	2019-GD-02021	GD10K	3-Sep-19	6-Sep-19		[redacted]	1059501918	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	9-Apr-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Sep-19	25-Sep-19
5E+05	1238167	0	1	2019-GD-02025	GD10K	6-Sep-19	6-Sep-19	16-Dec-19	[redacted]	1810502074	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Sep-19	9-Sep-19
5E+05	1237812	1	0	2019-GD-02024	GD10K	30-Aug-19	6-Sep-19		[redacted]	3841002479	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	13-Aug-18	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Sep-19	10-Sep-19
5E+05	1224153	0	1	2019-GD-02022	GD10K	6-Sep-19	6-Sep-19	27-Dec-19	[redacted]	3309641799	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Aug-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Sep-19	9-Sep-19
5E+05	1237766	0	1	2019-GD-02020	GD10K	3-Jul-19	6-Sep-19	25-Nov-19	[redacted]	8461791746	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jan-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Sep-19	10-Sep-19
5E+05	1222948	0	1	2019-GD-02033	GD10K	6-Sep-19	7-Sep-19		[redacted]	4729032226	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Jul-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Sep-19	17-Sep-19
5E+05	1239115	0	1	2019-GD-02032	GD10K	7-Sep-19	7-Sep-19	28-Oct-19	[redacted]	1411912963	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Mar-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Sep-19	12-Sep-19
5E+05	1237716	1	0	2019-GD-02027	GD10K	7-Sep-19	7-Sep-19		[redacted]	7221932361	11	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	10-Dec-18	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Sep-19	11-Sep-19
5E+05	1244480	0	1	2019-GD-02026	GD10K	7-Sep-19	7-Sep-19	2-Dec-19	[redacted]	969902828	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Feb-20	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Sep-19	9-Sep-19
5E+05	1244463	0	1	2019-GD-02028	GD1M	7-Sep-19	7-Sep-19	8-Nov-19	[redacted]	5414402857	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jul-20	11.995	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Sep-19	12-Sep-19
5E+05	1237733	1	0	2019-GD-02030	GD10K	7-Sep-19	7-Sep-19		[redacted]	5432891941	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-Mar-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Sep-19	11-Sep-19
5E+05	1233917	0	1	2019-GD-02031	GD10K	7-Sep-19	7-Sep-19	6-Nov-19	[redacted]	1941322796	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	2.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Sep-19	12-Sep-19
5E+05	1238237	0	1	2019-GD-02029	GD10K	7-Sep-19	7-Sep-19	6-Nov-19	[redacted]	6420022219	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Sep-19	12-Sep-19
5E+05	1223004	0	1	2019-GD-02034	GD10K	7-Sep-19	8-Sep-19		[redacted]	8233071708	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Apr-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Oct-19	3-Oct-19
6E+05	1298903	0	1	2019-GD-02047	GD10K	26-Aug-19	9-Sep-19	14-Jan-20	[redacted]	9830031653	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Sep-18	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Sep-19	26-Sep-19
5E+05	1223046	0	1	2019-GD-02035	GD10K	9-Sep-19	9-Sep-19		[redacted]	661121603	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Nov-19	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Sep-19	26-Sep-19
5E+05	1291737	0	1	2019-GD-02044	GD10K	3-Jul-19	9-Sep-19	26-Dec-19	[redacted]	993991603	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Apr-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Sep-19	17-Sep-19
5E+05	1224454	1	0	2019-GD-02048	GD10K	26-Aug-19	9-Sep-19		[redacted]	2651851428	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Nov-19	15-Nov-19
5E+05	1266019	0	1	2019-GD-02039	GD10K	3-Jul-19	9-Sep-19	8-Jul-20	[redacted]	3127202875	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Apr-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Sep-19	17-Sep-19
6E+05	1323418	0	1	2019-GD-02036	GD10K	9-Sep-19	9-Sep-19	14-Jan-20	[redacted]	3290131192	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Apr-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Sep-19	26-Sep-19
6E+05	1387589	1	0	2019-GD-02042	GD10K	12-Aug-19	9-Sep-19		[redacted]	3307102902	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	7-Sep-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Sep-19	17-Sep-19
6E+05	1289570	0	1	2019-GD-02050	GD10K	9-Sep-19	9-Sep-19	13-Dec-19	[redacted]	7897081521	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Oct-19	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	12-Oct-19
6E+05	1324007	0	1	2019-GD-02049	GD10K	26-Aug-19	9-Sep-19	31-Mar-20	[redacted]	4521621335	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Jun-18	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Sep-19	26-Sep-19
5E+05	1243345	0	1	2019-GD-02041	GD1M	9-Sep-19	9-Sep-19	30-Jun-20	[redacted]	4540931428	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jun-20	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Sep-19	13-Sep-19
5E+05	1233839	1	0	2019-GD-02046	GD10K	26-Aug-19	9-Sep-19		[redacted]	6060731705	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	17-Jul-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Sep-19	13-Sep-19
6E+05	1392660	1	0	2019-GD-02045	GD10K	27-Aug-19	9-Sep-19		[redacted]	9040360434	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	29-Mar-19	5.825	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
5E+05	1269042	0	1	2019-GD-02037	GD10K	9-Sep-19	9-Sep-19	21-Jan-20	[redacted]	5775790315	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Apr-18	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Sep-19	25-Sep-19
5E+05	1233440	0	1	2019-GD-02043	GD10K	22-Jul-19	9-Sep-19	7-Nov-19	[redacted]	9191551822	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Sep-19	13-Sep-19
5E+05	1242005	0	1	2019-GD-02038	GD10K	3-Sep-19	9-Sep-19	5-Dec-19	[redacted]	9585741407	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Sep-19	19-Sep-19
5E+05	1243569	0	1	2019-GD-02040	GD10K	3-Jul-19	9-Sep-19	3-Apr-20	[redacted]	9967591763	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Sep-19	17-Sep-19
6E+05	1301115	1	0	2019-GD-02051	GD1M	4-Sep-19	10-Sep-19		[redacted]	3429142787		REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	8-Jun-20	48.675	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	12-Oct-19
6E+05	1464824	1	0	2019-GD-02055	GD10K	6-Sep-19	10-Sep-19		[redacted]	1159402927	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	31-May-17	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Nov-19	4-Nov-19
5E+05	1228215	1	0	2019-GD-02056	GD10K	5-Sep-19	10-Sep-19		[redacted]	2169771139	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-May-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Nov-19	15-Nov-19
5E+05	1261084	0	1	2019-GD-02054	GD10K	29-Aug-19	10-Sep-19	11-Dec-19	[redacted]	5827670753	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Apr-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Oct-19	3-Oct-19
6E+05	1334451	1	0	2019-GD-02058	GD10K	3-Sep-19	10-Sep-19		[redacted]	8768431314	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Sep-19	26-Sep-19
6E+05	1346822	0	1	2019-GD-02057	GD10K	5-Sep-19	10-Sep-19	21-Jan-20	[redacted]	9557602631	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Mar-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Nov-19	4-Nov-19
5E+05	1291320	0	1	2019-GD-02053	GD10K	5-Sep-19	10-Sep-19	5-Feb-20	[redacted]	9625691175	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Oct-19	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Sep-19	17-Sep-19
5E+05	1251965	1	0	2019-GD-02071	GD10K	31-Mar-19	11-Sep-19		[redacted]	3657132562	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	15-Mar-19	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Sep-19	17-Sep-19
6E+05	1396723	1	0	2019-GD-02073	GD1M	20-Aug-19	11-Sep-19		[redacted]	3429142686		REGION DE SAN JUAN	GDEndosoProcess	Evaluacion	31-Jul-20	31.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Sep-19	17-Sep-19
5E+05	1259869	1	0	2019-GD-02072	GD1M	20-Aug-19	11-Sep-19		[redacted]	3919149058		REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	8-Jun-20	46.02	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Sep-19	17-Sep-19
8E+05	1704545	1	0	2019-GD-02075	GD1M	20-Aug-19	11-Sep-19		[redacted]	3919140035		REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	10-Jun-20	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Sep-19	17-Sep-19
8E+05	1704531	1	0	2019-GD-02076	GD1M	20-Aug-19	11-Sep-19		[redacted]	3919140036		REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	10-Jun-20	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Sep-19	17-Sep-19
6E+05	1440842	1	0	2019-GD-02077	GD1M	20-Aug-19	11-Sep-19		[redacted]	8329103278		REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	8-Jun-20	41.005	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Sep-19	25-Sep-19
6E+05	1317213	1	0	2019-GD-02074	GD1M	20-Aug-19	11-Sep-19		[redacted]	3429142518		REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	1-Jul-20	46.02	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	12-Oct-19
5E+05	1276635	1	0	2019-GD-02061	GD1M	2-Sep-19	11-Sep-19		[redacted]	1429142299	46	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Jun-20	46.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Sep-19	26-Sep-19
9E+05	1870600	1	0	2019-GD-02062	GD1M	2-Sep-19	11-Sep-19		[redacted]	3161141111	999	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	9-Jun-20	41.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Sep-19	26-Sep-19
8E+05	1733644	1	0	2019-GD-02063	GD1M	2-Sep-19	11-Sep-19		[redacted]	1429142266	999	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	9-Jun-20	44.04	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	10-Oct-19
8E+05	1733614	1	0	2019-GD-02064	GD1M	2-Sep-19	11-Sep-19		[redacted]	1242914225		REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	9-Jun-20	35	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Oct-19	15-Oct-19
8E+05	1733644	1	0	2019-GD-02063	GD1M	2-Sep-19	11-Sep-19		[redacted]	1429142266	999	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	24-Jul-20	44.04	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Oct-19	28-Oct-19
5E+05	1262654	0	1	2019-GD-02079	GD10K	11-Sep-19	11-Sep-19	20-Mar-20	[redacted]	4254951516	46	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jan-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Sep-19	16-Sep-19
5E+05	1229713	1	0	2019-GD-02078	GD10K	11-Sep-19	11-Sep-19		[redacted]	4370502544	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Jul-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Oct-19	9-Oct-19
6E+05	1321536	0	1	2019-GD-02059	GD10K	30-Aug-19	11-Sep-19	3-Feb-20	[redacted]	5262971358	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Mar-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Oct-19	18-Oct-19
5E+05	1241876	0	1	2019-GD-02070	GD10K	11-Sep-19	11-Sep-19	9-Nov-19	[redacted]	5895041261	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Mar-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Sep-19	19-Sep-19
6E+05	1350175	0	1	2019-GD-02060	GD10K	31-Jul-19	11-Sep-19	23-Jul-20	[redacted]	7331702571	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Feb-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Oct-19	18-Oct-19
6E+05	1326108	0	1	2019-GD-02069	GD10K	11-Sep-19	11-Sep-19	17-Jan-20	[redacted]	3371511064	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Apr-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Sep-19	26-Sep-19
6E+05	1494688	0	1	2019-GD-02066	GD1M	18-Jul-19	11-Sep-19		[redacted]	4657612779	999	REGION DE SAN JUAN	GDEndosoProcess	endevent	1-Jun-18	63.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Sep-19	17-Sep-19
6E+05	1314779	0	1	2019-GD-02067	GD10K	5-May-19	11-Sep-19	23-Jun-20	[redacted]	6405748371	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Sep-19	25-Sep-19
6E+05	1320752	1	0	2019-GD-02065	GD10K	15-Jul-19	11-Sep-19		[redacted]	8133890714	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	29-Jul-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Sep-19	25-Sep-19
6E+05	1462077	1	0	2019-GD-02068	GD1M	4-Sep-19	11-Sep-19		[redacted]	3007421757	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	15-Jul-20	15	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Oct-19	9-Oct-19
6E+05	1317933	0	1	2019-GD-02080	GD10K	3-Sep-19	12-Sep-19	23-Jun-20	[redacted]	12001382	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Sep-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Sep-19	25-Sep-19
5E+05	1251999	1	0	2019-GD-02089	GD10K	31-Mar-19	12-Sep-19		[redacted]	3746491814	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	31-Oct-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Sep-19	17-Sep-19
5E+05	1254813	1	0	2019-GD-02083	GD10K	12-Sep-19	12-Sep-19		[redacted]	3916512372	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	26-Nov-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Sep-19	17-Sep-19
5E+05	1230355	0	1	2019-GD-02082	GD10K	3-Sep-19	12-Sep-19		[redacted]	4517991264	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jul-20	3.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Sep-19	17-Sep-19
5E+05	1243249	0	1	2019-GD-02085	GD10K	12-Sep-19	12-Sep-19	15-Nov-19	[redacted]	6130322013	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Sep-19	16-Sep-19
6E+05	1313986	0	1	2019-GD-02086	GD10K	6-Sep-19	12-Sep-19	21-Jan-20	[redacted]	6442402627	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Apr-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Nov-19	4-Nov-19
5E+05	1233140	0	1	2019-GD-02090	GD10K	5-Aug-19	12-Sep-19		[redacted]	7904102654	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Mar-18	9.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Sep-19	17-Sep-19
5E+05	1252016	0	1	2019-GD-02088	GD10K	12-Sep-19	12-Sep-19	27-Feb-20	[redacted]	7992032040	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Sep-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Sep-19	17-Sep-19
6E+05	1375100	0	1	2019-GD-02087	GD10K	6-Sep-19	12-Sep-19	21-Jul-20	[redacted]	9416751335	46	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Feb-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1294476	0	1	2019-GD-02099	GD10K	13-Sep-19	13-Sep-19	4-Feb-20	[redacted]	205011746	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Apr-19	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Sep-19	25-Sep-19
5E+05	1234004	1	0	2019-GD-02094	GD10K	24-Feb-19	13-Sep-19		[redacted]	1004371177	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Oct-19	3-Oct-19
5E+05	1252673	0	1	2019-GD-02096	GD10K	29-Aug-19	13-Sep-19	28-Oct-19	[redacted]	7896122146	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jun-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Sep-19	26-Sep-19
7E+05	1602112	1	0	2019-GD-02095	GD10K	9-Jul-19	13-Sep-19		[redacted]	2103301341	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	15-Mar-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	3-Mar-20
5E+05	1233257	1	0	2019-GD-02092	GD10K	3-Jul-19	13-Sep-19		[redacted]	3241222268	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-Jun-17	7.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Sep-19	26-Sep-19
5E+05	1245357	0	1	2019-GD-02101	GD10K	13-Sep-19	13-Sep-19	4-Nov-19	[redacted]	3696702350	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Sep-19	20-Sep-19
5E+05	1269759	0	1	2019-GD-02100	GD10K	13-Sep-19	13-Sep-19	21-Jan-20	[redacted]	5368311721	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	18-May-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Sep-19	25-Sep-19
6E+05	1358674	1	0	2019-GD-02093	GD10K	5-Sep-19	13-Sep-19		[redacted]	5544381298	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Aug-17	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	27-Nov-19
5E+05	1241946	0	1	2019-GD-02091	GD10K	12-Sep-19	13-Sep-19	18-Dec-19	[redacted]	7523051293	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Feb-20	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Sep-19	19-Sep-19
6E+05	1332607	1	0	2019-GD-02097	GD1M	13-Sep-19	13-Sep-19		[redacted]	6885791106	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jun-20	12.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Sep-19	18-Sep-19
6E+05	1491724	0	1	2019-GD-02098	GD1M	12-Sep-19	13-Sep-19	8-Jul-20	[redacted]	2936922102	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Mar-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Sep-19	17-Sep-19
5E+05	1243746	0	1	2019-GD-02102	GD10K	31-Aug-19	14-Sep-19	16-Jun-20	[redacted]	6652042789	11	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jun-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Sep-19	17-Sep-19
5E+05	1258520	1	0	2019-GD-02103	GD10K	14-Sep-19	15-Sep-19		[redacted]	8643902657	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	12-Sep-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Sep-19	20-Sep-19
6E+05	1294577	1	0	2019-GD-02112	GD10K	16-Sep-19	16-Sep-19		[redacted]	3949779274	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	17-Jun-19	2.655	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Oct-19	15-Oct-19
5E+05	1251908	0	1	2019-GD-02109	GD10K	16-Sep-19	16-Sep-19	11-Mar-20	[redacted]	899491029	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jun-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Sep-19	23-Sep-19
6E+05	1326727	1	0	2019-GD-02105	GD10K	5-Sep-19	16-Sep-19		[redacted]	3738422471	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	14-Aug-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Nov-19	4-Nov-19
5E+05	1251941	0	1	2019-GD-02106	GD10K	5-Sep-19	16-Sep-19	4-Feb-20	[redacted]	2724291249	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jun-20	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Sep-19	23-Sep-19
5E+05	1239450	1	0	2019-GD-02113	GD10K	16-Sep-19	16-Sep-19		[redacted]	3819771624	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	11-Jul-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	12-Oct-19
6E+05	1360873	0	1	2019-GD-02104	GD10K	2-Sep-19	16-Sep-19	2-Apr-20	[redacted]	3950791844	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Sep-17	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	22-Nov-19
5E+05	1287467	0	1	2019-GD-02108	GD10K	16-Sep-19	16-Sep-19	13-Jul-20	[redacted]	5482922946	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Sep-19	23-Sep-19
6E+05	1335586	0	1	2019-GD-02107	GD10K	6-Sep-19	16-Sep-19	26-Jun-20	[redacted]	9017291033	32	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Aug-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	22-Nov-19
5E+05	1239378	1	0	2019-GD-02111	GD1M	16-Sep-19	16-Sep-19		[redacted]	6922251555	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Jun-19	20.355	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Sep-19	20-Sep-19
6E+05	1295717	0	1	2019-GD-02110	GD10K	16-Sep-19	16-Sep-19	20-Dec-19	[redacted]	9242322741	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Nov-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Sep-19	26-Sep-19
5E+05	1269918	0	1	2019-GD-02119	GD10K	17-Sep-19	17-Sep-19	2-Jan-20	[redacted]	54401148	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	14-May-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Sep-19	25-Sep-19
5E+05	1251810	0	1	2019-GD-02120	GD10K	3-Sep-19	17-Sep-19	16-Dec-19	[redacted]	196491332	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Sep-19	23-Sep-19
6E+05	1307250	0	1	2019-GD-02118	GD10K	29-Aug-19	17-Sep-19	18-May-20	[redacted]	3523990007	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Sep-19	25-Sep-19
6E+05	1298275	0	1	2019-GD-02121	GD10K	17-Sep-19	17-Sep-19	19-Apr-20	[redacted]	6719581061	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Dec-18	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Oct-19	15-Oct-19
5E+05	1276592	0	1	2019-GD-02123	GD1M	15-Sep-19	17-Sep-19	23-Dec-19	[redacted]	4780502414	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jul-20	14.16	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Sep-19	26-Sep-19
7E+05	1555823	0	1	2019-GD-02122	GD1M	17-Sep-19	17-Sep-19	7-Jul-20	[redacted]	8025771909	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Mar-19	10.62	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	12-Oct-19
6E+05	1317055	1	0	2019-GD-02116	GD1M	5-Sep-19	17-Sep-19		[redacted]	4440541111		REGION DE ARECIBO	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	10-Sep-18	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Sep-19	25-Sep-19
6E+05	1316989	1	0	2019-GD-02117	GD1M	29-Aug-19	17-Sep-19		[redacted]	8329142149	999	REGION DE ARECIBO	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	26-Jul-19	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Sep-19	25-Sep-19
5E+05	1273974	0	1	2019-GD-02115	GD10K	17-Sep-19	17-Sep-19	26-Nov-19	[redacted]	8722661333	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Dec-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	12-Oct-19
6E+05	1329140	1	0	2019-GD-02114	GD10K	19-Aug-19	17-Sep-19		[redacted]	8888131264	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	3-Oct-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Sep-19	26-Sep-19
5E+05	1240673	1	0	2019-GD-02124	GD10K	22-Apr-19	17-Sep-19		[redacted]	4950004545	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	13-Feb-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Oct-19	18-Oct-19
6E+05	1328562	1	0	2019-GD-02129	GD1M	2-Sep-19	18-Sep-19		[redacted]	5987631589		REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Jun-19	35	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Oct-19	3-Oct-19
6E+05	1288785	0	1	2019-GD-02128	GD10K	13-Sep-19	18-Sep-19	26-Nov-19	[redacted]	4735761044	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Jul-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	12-Oct-19
5E+05	1283598	0	1	2019-GD-02126	GD10K	18-Sep-19	18-Sep-19	1-Jul-20	[redacted]	6495922639	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Sep-19	27-Sep-19
5E+05	1269632	0	1	2019-GD-02125	GD10K	18-Sep-19	18-Sep-19	4-Dec-19	[redacted]	8433032746	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Sep-19	27-Sep-19
7E+05	1555027	1	0	2019-GD-02127	GD1M	28-Aug-19	18-Sep-19		[redacted]	8329142199	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	8-Aug-17	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Sep-19	25-Sep-19
5E+05	1244514	0	1	2019-GD-02134	GD10K	18-Sep-19	19-Sep-19	16-Nov-19	[redacted]	204251678	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jun-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Sep-19	23-Sep-19
6E+05	1295160	0	1	2019-GD-02132	GD10K	30-Aug-19	19-Sep-19	7-Jun-20	[redacted]	1396790530	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-17	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Sep-19	25-Sep-19
5E+05	1281447	1	0	2019-GD-02130	GD10K	16-Sep-19	19-Sep-19		[redacted]	5266812945	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	31-Aug-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Sep-19	26-Sep-19
5E+05	1266054	1	0	2019-GD-02135	GD10K	3-Sep-19	19-Sep-19		[redacted]	7943202959	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	29-Jan-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Sep-19	27-Sep-19
6E+05	1334400	0	1	2019-GD-02133	GD10K	2-Sep-19	19-Sep-19	11-Feb-20	[redacted]	9210231922	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Jun-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Sep-19	26-Sep-19
8E+05	1747943	1	0	2019-GD-02137	GD1M	20-Sep-19	20-Sep-19		[redacted]	4790132568	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	13-Jul-20	23.895	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Sep-19	27-Sep-19
7E+05	1583899	0	1	2019-GD-02136	GD10K	20-Sep-19	20-Sep-19	23-Jun-20	[redacted]	5999281334	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jun-17	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19
6E+05	1304315	0	1	2019-GD-02140	GD10K	20-Sep-19	20-Sep-19	27-Mar-20	[redacted]	7473689395	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jul-17	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Oct-19	3-Oct-19
6E+05	1322705	1	0	2019-GD-02138	GD1M	27-Mar-19	20-Sep-19		[redacted]	8329142520	999	REGION DE ARECIBO	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Sep-19	25-Sep-19
6E+05	1377226	1	0	2019-GD-02139	GD1M	8-Mar-19	20-Sep-19		[redacted]	5440541111	999	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	25-Sep-19	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Sep-19	25-Sep-19
5E+05	1269611	0	1	2019-GD-02141	GD10K	9-Sep-19	22-Sep-19	13-Feb-20	[redacted]	2348732447	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Feb-19	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Sep-19	27-Sep-19
6E+05	1293603	0	1	2019-GD-02145	GD10K	21-Sep-19	23-Sep-19	18-Dec-19	[redacted]	688142573	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Sep-19	27-Sep-19
6E+05	1362554	0	1	2019-GD-02159	GD10K	23-Sep-19	23-Sep-19	22-Jan-20	[redacted]	890451666	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Sep-19	27-Sep-19
6E+05	1334999	0	1	2019-GD-02153	GD10K	18-Sep-19	23-Sep-19	2-Apr-20	[redacted]	3754002243	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Apr-18	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Oct-19	15-Oct-19
5E+05	1264683	1	0	2019-GD-02157	GD10K	20-Sep-19	23-Sep-19		[redacted]	2934822125	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	27-Mar-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Sep-19	27-Sep-19
6E+05	1323380	0	1	2019-GD-02148	GD10K	23-Sep-19	23-Sep-19	14-Jan-20	[redacted]	1525421724	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	9-May-18	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Sep-19	30-Sep-19
6E+05	1323397	0	1	2019-GD-02146	GD10K	18-Sep-19	23-Sep-19	23-Dec-19	[redacted]	3186921453	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Sep-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Sep-19	30-Sep-19
6E+05	1328863	0	1	2019-GD-02156	GD10K	23-Sep-19	23-Sep-19	13-Mar-20	[redacted]	1399821805	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Feb-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Sep-19	30-Sep-19
5E+05	1270286	0	1	2019-GD-02149	GD10K	23-Sep-19	23-Sep-19	11-Dec-19	[redacted]	3743401281	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Aug-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Sep-19	27-Sep-19
5E+05	1269965	0	1	2019-GD-02143	GD10K	18-Sep-19	23-Sep-19	27-Jul-20	[redacted]	2354601299	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Sep-19	27-Sep-19
6E+05	1358347	0	1	2019-GD-02144	GD10K	23-Sep-19	23-Sep-19	12-Mar-20	[redacted]	6458781424	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Apr-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	6-Dec-19
6E+05	1335041	0	1	2019-GD-02155	GD10K	23-Sep-19	23-Sep-19	4-Mar-20	[redacted]	5207681200	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Nov-19	22-Nov-19
5E+05	1251221	0	1	2019-GD-02150	GD10K	20-Sep-19	23-Sep-19	28-Feb-20	[redacted]	5265741780	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Apr-17	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Sep-19	27-Sep-19
8E+05	1782448	1	0	2019-GD-02154	GD1M	7-Jun-19	23-Sep-19		[redacted]	690270857	999	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jun-20	42	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1328911	0	1	2019-GD-02158	GD10K	23-Sep-19	23-Sep-19	6-Feb-20	[redacted]	5603431535	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Apr-18	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Sep-19	30-Sep-19
6E+05	1307053	0	1	2019-GD-02151	GD10K	23-Sep-19	23-Sep-19	11-Mar-20	[redacted]	6159781415	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Aug-17	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Oct-19	15-Oct-19
5E+05	1269594	1	0	2019-GD-02142	GD10K	9-Sep-19	23-Sep-19		[redacted]	6584732342	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	27-Jul-20	9.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Sep-19	27-Sep-19
6E+05	1323346	0	1	2019-GD-02160	GD10K	23-Sep-19	23-Sep-19	13-Jan-20	[redacted]	6969811935	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Mar-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Sep-19	30-Sep-19
5E+05	1270874	0	1	2019-GD-02147	GD10K	16-Sep-19	23-Sep-19	16-Dec-19	[redacted]	6996950004	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Sep-19	26-Sep-19

5E+05	1245335	1	0	2019-GD-02152	GD10K	20-Sep-19	23-Sep-19		[redacted]	8624161856	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Mar-17	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Oct-19	18-Oct-19
5E+05	1290020	1	0	2019-GD-02171	GD10K	24-Sep-19	24-Sep-19		[redacted]	374491682	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	1-Jun-20	4.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Sep-19	27-Sep-19
5E+05	1278573	0	1	2019-GD-02169	GD10K	24-Sep-19	24-Sep-19	27-Jul-20	[redacted]	974311969	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	18-May-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Sep-19	27-Sep-19
5E+05	1281002	0	1	2019-GD-02165	GD10K	20-Sep-19	24-Sep-19	16-Dec-19	[redacted]	1289002682	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	7-May-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Sep-19	1-Oct-19
5E+05	1245783	0	1	2019-GD-02164	GD10K	20-Sep-19	24-Sep-19		[redacted]	1606922626	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Aug-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Sep-19	27-Sep-19
5E+05	1269577	0	1	2019-GD-02167	GD10K	20-Sep-19	24-Sep-19	16-Dec-19	[redacted]	2036922269	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Dec-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Sep-19	27-Sep-19
6E+05	1314622	0	1	2019-GD-02172	GD10K	24-Sep-19	24-Sep-19	16-Dec-19	[redacted]	777669925	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Aug-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Sep-19	3-Oct-19
6E+05	1336795	0	1	2019-GD-02162	GD10K	24-Sep-19	24-Sep-19	2-Apr-20	[redacted]	8318891828	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Mar-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Nov-19	20-Nov-19
5E+05	1246033	0	1	2019-GD-02170	GD10K	24-Sep-19	24-Sep-19		[redacted]	5451891853	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	26-Apr-17	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Nov-19	20-Nov-19
5E+05	1245767	0	1	2019-GD-02163	GD10K	24-Sep-19	24-Sep-19		[redacted]	6158431569	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Sep-19	30-Sep-19
5E+05	1264704	0	1	2019-GD-02168	GD10K	20-Sep-19	24-Sep-19	23-Jul-20	[redacted]	6407712318	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Sep-19	27-Sep-19
6E+05	1334382	0	1	2019-GD-02161	GD10K	24-Sep-19	24-Sep-19	24-Jan-20	[redacted]	8186331395	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jan-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Sep-19	30-Sep-19
5E+05	1281035	0	1	2019-GD-02166	GD10K	12-Sep-19	24-Sep-19	30-Dec-19	[redacted]	9484381884	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Aug-17	4.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Sep-19	30-Sep-19
6E+05	1491797	0	1	2019-GD-02178	GD1M	24-Sep-19	25-Sep-19	3-Jul-20	[redacted]	7892032030	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jan-19	12.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Sep-19	1-Oct-19
5E+05	1278025	0	1	2019-GD-02175	GD1M	6-Sep-19	25-Sep-19		[redacted]	919142298	56	REGION DE PONCE	GDEndosoProcess	endevent	6-Mar-20	21	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Oct-19	16-Oct-19
5E+05	1278826	1	0	2019-GD-02173	GD10K	25-Sep-19	25-Sep-19		[redacted]	2153940965	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	29-Jul-20	5.795	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Sep-19	27-Sep-19
5E+05	1263634	1	0	2019-GD-02180	GD1M	6-Sep-19	25-Sep-19		[redacted]	5051821111	999	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	13-Nov-19	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Sep-19	26-Sep-19
6E+05	1299270	1	0	2019-GD-02187	GD1M	2-Apr-19	25-Sep-19		[redacted]	5639291111	46	REGION DE BAYAMON	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	20-Nov-19	20.06	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Sep-19	26-Sep-19
5E+05	1254136	0	1	2019-GD-02183	GD10K	18-Sep-19	25-Sep-19	16-Nov-19	[redacted]	2052351585	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Mar-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Oct-19	1-Oct-19
9E+05	1882224	1	0	2019-GD-02179	GD1M	15-Apr-19	25-Sep-19		[redacted]	3656101682	999	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	2-Jul-20	52.2	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Sep-19	1-Oct-19
6E+05	1345878	0	1	2019-GD-02189	GD10K	25-Sep-19	25-Sep-19	11-Feb-20	[redacted]	2265431683	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jun-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Oct-19	2-Oct-19
6E+05	1337321	0	1	2019-GD-02174	GD10K	25-Sep-19	25-Sep-19	2-Apr-20	[redacted]	9273002121	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jan-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Nov-19	20-Nov-19
5E+05	1246954	1	0	2019-GD-02184	GD1M	15-Aug-19	25-Sep-19		[redacted]	345391111	999	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Sep-17	22.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
5E+05	1258496	1	0	2019-GD-02185	GD10K	25-Sep-19	25-Sep-19		[redacted]	4569912801	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	13-Mar-19	4.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Sep-19	26-Sep-19
8E+05	1701718	1	0	2019-GD-02191	GD10K	4-Sep-19	25-Sep-19		[redacted]	8149832274	11	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	3-Jun-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Mar-20	9-Mar-20
5E+05	1279999	0	1	2019-GD-02190	GD10K	18-Sep-19	25-Sep-19	8-Jul-20	[redacted]	8185922769	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jan-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	10-Oct-19
6E+05	1337334	1	0	2019-GD-02176	GD10K	25-Sep-19	25-Sep-19		[redacted]	2080350316	11	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	19-Mar-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Nov-19	20-Nov-19
6E+05	1491673	1	0	2019-GD-02186	GD1M	20-Aug-19	25-Sep-19		[redacted]	470178092	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	7-Jul-20	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Sep-19	30-Sep-19
5E+05	1274880	0	1	2019-GD-02182	GD10K	21-Sep-19	25-Sep-19	18-Dec-19	[redacted]	5848890001	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Mar-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Sep-19	27-Sep-19
5E+05	1262637	0	1	2019-GD-02177	GD10K	21-Sep-19	25-Sep-19	30-Jan-20	[redacted]	6228812185	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jul-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Sep-19	26-Sep-19
5E+05	1247256	0	1	2019-GD-02188	GD10K	25-Sep-19	25-Sep-19		[redacted]	1561099427	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Feb-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19
6E+05	1491833	0	1	2019-GD-02181	GD1M	25-Sep-19	25-Sep-19	1-May-20	[redacted]	8707102947	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	9-May-19	12.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	10-Oct-19
6E+05	1368145	0	1	2019-GD-02201	GD1M	26-Sep-19	26-Sep-19	21-Jan-20	[redacted]	7260871030	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Mar-19	12.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Oct-19	29-Oct-19
6E+05	1460348	0	1	2019-GD-02197	GD10K	26-Sep-19	26-Sep-19	23-Jul-20	[redacted]	1410111042	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	17-May-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Sep-19	27-Sep-19
6E+05	1356048	0	1	2019-GD-02199	GD10K	26-Sep-19	26-Sep-19	12-May-20	[redacted]	1745002325	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Nov-19	20-Nov-19
6E+05	1321100	0	1	2019-GD-02196	GD10K	29-Aug-19	26-Sep-19	21-Jan-20	[redacted]	7480871857	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Apr-18	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1323307	0	1	2019-GD-02198	GD10K	26-Sep-19	26-Sep-19	30-Jan-20	[redacted]	3111521348	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Oct-19	2-Oct-19
5E+05	1283832	0	1	2019-GD-02200	GD10K	26-Sep-19	26-Sep-19	8-Jan-20	[redacted]	3657401779	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Sep-19	27-Sep-19
6E+05	1345895	0	1	2019-GD-02195	GD10K	3-Jul-19	26-Sep-19	11-Jun-20	[redacted]	3736231972	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Oct-19	2-Oct-19
7E+05	1602869	1	0	2019-GD-02193	GD10K	10-Sep-19	26-Sep-19		[redacted]	4066371299	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	9-Dec-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Nov-19	15-Nov-19
5E+05	1283792	0	1	2019-GD-02194	GD10K	26-Sep-19	26-Sep-19	18-Dec-19	[redacted]	4074111847	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Sep-19	27-Sep-19
5E+05	1251056	1	0	2019-GD-02202	GD10K	26-Sep-19	26-Sep-19		[redacted]	966321362	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	9-Jul-19	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Oct-19	2-Oct-19
6E+05	1287981	0	1	2019-GD-02205	GD10K	26-Sep-19	26-Sep-19	2-Dec-19	[redacted]	6155171365	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Apr-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Oct-19	3-Oct-19
5E+05	1261035	0	1	2019-GD-02204	GD10K	6-Jun-19	26-Sep-19	4-Nov-19	[redacted]	8213761446	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Oct-19	3-Oct-19
5E+05	1251072	1	0	2019-GD-02203	GD10K	17-Sep-19	26-Sep-19		[redacted]	3996402661	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Apr-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Sep-19	30-Sep-19
6E+05	1323324	0	1	2019-GD-02192	GD10K	26-Sep-19	26-Sep-19	13-Jan-20	[redacted]	9291911489	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Feb-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Oct-19	2-Oct-19
5E+05	1280976	1	0	2019-GD-02215	GD10K	27-Sep-19	27-Sep-19		[redacted]	24481224	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Notificar Nueva Fecha de Pruebas	9-Jan-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Oct-19	3-Oct-19
5E+05	1252299	0	1	2019-GD-02217	GD10K	27-Sep-19	27-Sep-19		[redacted]	956712767	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Dec-18		Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	10-Oct-19
5E+05	1264398	1	0	2019-GD-02210	GD10K	27-Sep-19	27-Sep-19		[redacted]	2590522582	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	9-Sep-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Sep-19	3-Oct-19
6E+05	1318926	0	1	2019-GD-02213	GD10K	27-Sep-19	27-Sep-19	8-Jan-20	[redacted]	2918902330	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Sep-19	3-Oct-19
6E+05	1309816	1	0	2019-GD-02206	GD10K	21-Sep-19	27-Sep-19		[redacted]	4875932467	11	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	14-Sep-17	4.06	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Oct-19	1-Nov-19
5E+05	1258967	1	0	2019-GD-02212	GD10K	27-Sep-19	27-Sep-19		[redacted]	5489422860	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	8-Oct-19	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Sep-19	3-Oct-19
5E+05	1280101	0	1	2019-GD-02208	GD10K	27-Sep-19	27-Sep-19	19-Feb-20	[redacted]	6075922915	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Apr-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	10-Oct-19
5E+05	1270797	1	0	2019-GD-02211	GD10K	27-Sep-19	27-Sep-19		[redacted]	2882009251	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	3-Jul-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Sep-19	3-Oct-19
5E+05	1280050	0	1	2019-GD-02207	GD10K	27-Sep-19	27-Sep-19	8-Jul-20	[redacted]	6762922033	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Jun-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	10-Oct-19
5E+05	1280033	0	1	2019-GD-02214	GD10K	27-Sep-19	27-Sep-19	8-Jul-20	[redacted]	3406922608	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Mar-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	10-Oct-19
6E+05	1352803	0	1	2019-GD-02209	GD1M	27-Sep-19	27-Sep-19	9-Mar-20	[redacted]	1030911208	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jan-20	12.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Oct-19	2-Oct-19
5E+05	1258586	0	1	2019-GD-02216	GD10K	27-Sep-19	27-Sep-19	5-Dec-19	[redacted]	8248741609	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jan-19	6.954	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Oct-19	3-Oct-19
6E+05	1296804	0	1	2019-GD-02218	GD10K	25-Aug-19	28-Sep-19	4-Feb-20	[redacted]	8554722338	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Aug-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	10-Oct-19
6E+05	1329111	0	1	2019-GD-02220	GD10K	21-Feb-19	29-Sep-19	3-Apr-20	[redacted]	1969511756	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Oct-19	9-Oct-19
5E+05	1258724	0	1	2019-GD-02219	GD10K	28-Sep-19	29-Sep-19	14-Nov-19	[redacted]	2129631257	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jul-19	9.145	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Oct-19	3-Oct-19
6E+05	1328928	0	1	2019-GD-02233	GD10K	30-Sep-19	30-Sep-19	22-Mar-20	[redacted]	1192911334	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Apr-18	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Oct-19	9-Oct-19
5E+05	1270901	0	1	2019-GD-02227	GD10K	30-Sep-19	30-Sep-19	19-Dec-19	[redacted]	3763702989	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Oct-19	3-Oct-19
6E+05	1461882	0	1	2019-GD-02224	GD10K	23-Sep-19	30-Sep-19	6-Mar-20	[redacted]	6216698348	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Oct-19	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	10-Oct-19
5E+05	1253802	1	0	2019-GD-02230	GD1M	30-Sep-19	30-Sep-19		[redacted]	3429142201	999	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Dec-19	35			
5E+05	1271443	0	1	2019-GD-02226	GD10K	30-Sep-19	30-Sep-19	2-Dec-19	[redacted]	3583422276	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jul-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Oct-19	3-Oct-19
5E+05	1284244	0	1	2019-GD-02223	GD10K	30-Sep-19	30-Sep-19	11-Dec-19	[redacted]	2009890444	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Jul-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Oct-19	8-Oct-19
6E+05	1336620	0	1	2019-GD-02225	GD10K	30-Sep-19	30-Sep-19	24-Feb-20	[redacted]	3681091318	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	26-May-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	13-Nov-19
8E+05	1747870	1	0	2019-GD-02232	GD1M	30-Sep-19	30-Sep-19		[redacted]	6728232149	13	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	12-Nov-19	16.7	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	10-Oct-19
7E+05	1629806	1	0	2019-GD-02228	GD1M	12-Sep-19	30-Sep-19		[redacted]	6500951111	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	9-Oct-18	23.04	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Oct-19	8-Oct-19
7E+05	1629937	1	0	2019-GD-02231	GD1M	24-Sep-19	30-Sep-19		[redacted]	8329142055	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	10-Jan-19	11.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Oct-19	8-Oct-19
6E+05	1358330	0	1	2019-GD-02221	GD10K	30-Sep-19	30-Sep-19	24-Feb-20	[redacted]	7150381773	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	26-May-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	6-Dec-19
5E+05	1269078	0	1	2019-GD-02222	GD10K	30-Sep-19	30-Sep-19	13-Nov-19	[redacted]	934512290	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Feb-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Oct-19	3-Oct-19
6E+05	1367789	0	1	2019-GD-02229	GD1M	17-Sep-19	30-Sep-19	3-Jun-20	[redacted]	3429142642	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jul-17	41.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
6E+05	1304007	0	1	2019-GD-02244	GD10K	1-Oct-19	1-Oct-19	9-Dec-19	[redacted]	9781771464	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Mar-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Oct-19	18-Oct-19
5E+05	1281182	0	1	2019-GD-02240	GD10K	1-Oct-19	1-Oct-19	26-Nov-19	[redacted]	1791791389	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Feb-19	1.77	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Oct-19	3-Oct-19
6E+05	1317685	1	0	2019-GD-02243	GD10K	6-Sep-19	1-Oct-19		[redacted]	8405422066	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Verificacion Documentos	24-Apr-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Nov-19	4-Nov-19
5E+05	1267702	0	1	2019-GD-02239	GD10K	1-Oct-19	1-Oct-19	25-Feb-20	[redacted]	4540122311	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jun-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Oct-19	3-Oct-19
6E+05	1353735	0	1	2019-GD-02245	GD10K	1-Oct-19	1-Oct-19	2-Apr-20	[redacted]	5932761171	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Feb-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
6E+05	1375006	1	0	2019-GD-02234	GD10K	1-Oct-19	1-Oct-19		[redacted]	7939291690	32	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	31-Aug-18	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Nov-19	20-Nov-19
6E+05	1304024	0	1	2019-GD-02247	GD10K	29-Sep-19	1-Oct-19	3-Feb-20	[redacted]	3666181977	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Oct-19	18-Oct-19
6E+05	1320818	0	1	2019-GD-02246	GD10K	30-Sep-19	1-Oct-19	23-Dec-19	[redacted]	8368561311	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
5E+05	1254068	0	1	2019-GD-02238	GD10K	1-Oct-19	1-Oct-19		[redacted]	8473012395	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Oct-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Oct-19	3-Oct-19
5E+05	1254481	0	1	2019-GD-02241	GD10K	1-Oct-19	1-Oct-19		[redacted]	8507102927	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-May-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	10-Oct-19
6E+05	1321845	0	1	2019-GD-02237	GD10K	12-Aug-19	1-Oct-19	28-Jan-20	[redacted]	8843971349	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	8.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
6E+05	1491869	0	1	2019-GD-02242	GD1M	1-Oct-19	1-Oct-19	14-Jul-20	[redacted]	9003132384	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	16.7	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	10-Oct-19
6E+05	1319020	0	1	2019-GD-02235	GD10K	1-Oct-19	1-Oct-19	8-Jan-20	[redacted]	9528702993	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Oct-19	3-Oct-19
5E+05	1276450	0	1	2019-GD-02236	GD10K	1-Oct-19	1-Oct-19	21-Jan-20	[redacted]	313260049	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	20-May-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Oct-19	3-Oct-19
6E+05	1308497	0	1	2019-GD-02251	GD10K	2-Oct-19	2-Oct-19	2-Jul-20	[redacted]	444232896	13	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Dec-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	10-Oct-19
6E+05	1387986	0	1	2019-GD-02256	GD10K	2-Oct-19	2-Oct-19	30-Jan-20	[redacted]	6337535852	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Jul-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Nov-19	3-Dec-19
6E+05	1309166	1	0	2019-GD-02248	GD1M	2-Oct-19	2-Oct-19		[redacted]	1429142188	999	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	5-Jun-20	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Oct-19	7-Oct-19
5E+05	1280067	0	1	2019-GD-02254	GD10K	2-Oct-19	2-Oct-19	15-Jul-20	[redacted]	3185922764	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Feb-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	10-Oct-19
5E+05	1282573	1	0	2019-GD-02249	GD10K	2-Oct-19	2-Oct-19		[redacted]	3951283825	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	21-Jun-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	10-Oct-19
6E+05	1416710	1	0	2019-GD-02252	GD10K	2-Oct-19	2-Oct-19		[redacted]	4954422546	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	9-Jul-20	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Nov-19	4-Nov-19
6E+05	1300747	0	1	2019-GD-02250	GD10K	2-Oct-19	2-Oct-19	31-Jan-20	[redacted]	5250402711	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Sep-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Oct-19	7-Oct-19
5E+05	1279654	0	1	2019-GD-02253	GD10K	6-Sep-19	2-Oct-19	19-Dec-19	[redacted]	5606841256	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Nov-18	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Oct-19	7-Oct-19
5E+05	1277914	0	1	2019-GD-02255	GD10K	25-Aug-19	2-Oct-19	16-Jan-20	[redacted]	6408022965	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Oct-19	7-Oct-19
5E+05	1283499	0	1	2019-GD-02290	GD10K	3-Oct-19	3-Oct-19	19-May-20	[redacted]	161922172	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jan-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	10-Oct-19
6E+05	1293203	0	1	2019-GD-02269	GD10K	13-Sep-19	3-Oct-19	22-Nov-19	[redacted]	311412042	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Aug-17	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Oct-19	7-Oct-19
5E+05	1279777	0	1	2019-GD-02279	GD10K	19-Sep-19	3-Oct-19	9-Dec-19	[redacted]	352731641	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jan-20	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Oct-19	7-Oct-19
6E+05	1387556	1	0	2019-GD-02263	GD1M	16-Sep-19	3-Oct-19		[redacted]	848622998	999	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	13-Jan-20	106	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	10-Oct-19
5E+05	1264834	0	1	2019-GD-02271	GD10K	30-Sep-19	3-Oct-19	4-Mar-20	[redacted]	7851931146	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Jun-20	3.12	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Oct-19	7-Oct-19
5E+05	1280118	1	0	2019-GD-02291	GD10K	11-Sep-19	3-Oct-19		[redacted]	1183032291	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	23-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	10-Oct-19
5E+05	1276433	0	1	2019-GD-02261	GD10K	12-Sep-19	3-Oct-19	2-Dec-19	[redacted]	1352402583	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jul-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Oct-19	7-Oct-19
6E+05	1335528	0	1	2019-GD-02273	GD10K	3-Sep-19	3-Oct-19	16-Jul-20	[redacted]	1603891216	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Apr-20	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	22-Nov-19
5E+05	1266369	0	1	2019-GD-02280	GD10K	30-Sep-19	3-Oct-19	25-Mar-20	[redacted]	2940941503	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-May-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Oct-19	8-Oct-19
5E+05	1284114	0	1	2019-GD-02281	GD10K	3-Oct-19	3-Oct-19	3-Jan-20	[redacted]	3217011361	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Jun-19	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Oct-19	8-Oct-19
6E+05	1304128	1	0	2019-GD-02274	GD10K	17-Sep-19	3-Oct-19		[redacted]	3352671619	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-Feb-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Oct-19	18-Oct-19
6E+05	1300821	0	1	2019-GD-02264	GD10K	15-Apr-19	3-Oct-19	12-May-20	[redacted]	4235891804	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Apr-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Oct-19	15-Oct-19
6E+05	1313325	0	1	2019-GD-02286	GD10K	12-Sep-19	3-Oct-19	20-Dec-19	[redacted]	8108902563	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Feb-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Nov-19	4-Nov-19
6E+05	1329020	0	1	2019-GD-02270	GD10K	19-Sep-19	3-Oct-19	11-Feb-20	[redacted]	2217818451	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Jul-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	15-Oct-19
5E+05	1290003	0	1	2019-GD-02292	GD10K	20-Aug-19	3-Oct-19	21-Jul-20	[redacted]	3787591544	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	10-Oct-19
6E+05	1313264	0	1	2019-GD-02282	GD10K	9-Sep-19	3-Oct-19	20-Dec-19	[redacted]	3909902416	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Nov-19	4-Nov-19
5E+05	1283431	0	1	2019-GD-02275	GD10K	29-Aug-19	3-Oct-19	3-Apr-20	[redacted]	4036591139	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	10-Oct-19
7E+05	1564673	1	0	2019-GD-02260	GD10K	30-Sep-19	3-Oct-19		[redacted]	4078322110	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	6-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Oct-19	7-Oct-19
6E+05	1346839	0	1	2019-GD-02284	GD10K	6-Sep-19	3-Oct-19	30-Jan-20	[redacted]	4409122871	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Nov-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Nov-19	4-Nov-19
6E+05	1387783	0	1	2019-GD-02288	GD10K	3-Oct-19	3-Oct-19	21-Jan-20	[redacted]	2637871769	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Oct-19	18-Oct-19
6E+05	1339141	0	1	2019-GD-02285	GD10K	3-Oct-19	3-Oct-19	27-Dec-19	[redacted]	5454761937	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Apr-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
7E+05	1532191	0	1	2019-GD-02258	GD10K	3-Oct-19	3-Oct-19	10-Jul-20	[redacted]	5768002899	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jun-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Oct-19	15-Oct-19
5E+05	1258319	0	1	2019-GD-02257	GD10K	2-Oct-19	3-Oct-19		[redacted]	6150181639	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Nov-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1336199	0	1	2019-GD-02277	GD10K	6-Sep-19	3-Oct-19	14-Feb-20	[redacted]	2754747246	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	15-Oct-19
8E+05	1693902	1	0	2019-GD-02287	GD10K	29-Aug-19	3-Oct-19		[redacted]	6551671619	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	6-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Nov-19	15-Nov-19
5E+05	1259390	1	0	2019-GD-02283	GD10K	30-Aug-19	3-Oct-19		[redacted]	3171871871	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	5.28	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
6E+05	1289843	0	1	2019-GD-02272	GD10K	3-Oct-19	3-Oct-19	26-Nov-19	[redacted]	7540961889	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Nov-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Oct-19	18-Oct-19
6E+05	1314420	0	1	2019-GD-02278	GD10K	13-Sep-19	3-Oct-19	9-Jan-20	[redacted]	7561890535	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Nov-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Oct-19	8-Oct-19
5E+05	1282590	0	1	2019-GD-02268	GD10K	31-Jul-19	3-Oct-19	15-Jul-20	[redacted]	871612319	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Mar-20	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	10-Oct-19
5E+05	1259694	1	0	2019-GD-02289	GD10K	3-Oct-19	3-Oct-19		[redacted]	8035571435	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	2-Aug-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
6E+05	1310035	0	1	2019-GD-02259	GD10K	10-Sep-19	3-Oct-19	9-Jan-20	[redacted]	8123956220	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Aug-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Oct-19	10-Oct-19
6E+05	1345962	0	1	2019-GD-02267	GD10K	10-Sep-19	3-Oct-19	23-Feb-20	[redacted]	8412631026	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Oct-19	9-Oct-19
6E+05	1324191	0	1	2019-GD-02276	GD10K	13-Sep-19	3-Oct-19	23-Jan-20	[redacted]	8631321112	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Nov-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	15-Oct-19
5E+05	1284335	1	0	2019-GD-02265	GD10K	30-Sep-19	3-Oct-19		[redacted]	9184111833	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	21-May-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Oct-19	8-Oct-19
6E+05	1392555	1	0	2019-GD-02266	GD10K	30-Sep-19	3-Oct-19		[redacted]	4353712994	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	30-Apr-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Oct-19	9-Oct-19
5E+05	1269181	1	0	2019-GD-02262	GD10K	3-Oct-19	3-Oct-19		[redacted]	9987402650	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	26-Jul-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Oct-19	7-Oct-19
6E+05	1304042	0	1	2019-GD-02293	GD10K	4-Oct-19	4-Oct-19	9-Dec-19	[redacted]	61571597	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	2-May-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
6E+05	1361167	0	1	2019-GD-02305	GD10K	2-Sep-19	4-Oct-19	30-Jun-20	[redacted]	235501389	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Oct-19	10-Oct-19
6E+05	1321118	0	1	2019-GD-02303	GD10K	4-Oct-19	4-Oct-19	14-Jul-20	[redacted]	9185261166	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	13-May-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
7E+05	1648237	1	0	2019-GD-02304	GD10K	11-Sep-19	4-Oct-19		[redacted]	4320748724	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	28-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Oct-19	8-Oct-19
6E+05	1398728	1	0	2019-GD-02296	GD1M	4-Oct-19	4-Oct-19		[redacted]	7881206359	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	11-Jul-20	16.2	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Oct-19	22-Oct-19
6E+05	1491905	0	1	2019-GD-02295	GD1M	4-Oct-19	4-Oct-19	15-Jul-20	[redacted]	1503132296	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Nov-18	12.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	10-Oct-19
6E+05	1360586	1	0	2019-GD-02298	GD10K	9-Sep-19	4-Oct-19		[redacted]	2166522592	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	15-Apr-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Nov-19	4-Nov-19
6E+05	1353642	0	1	2019-GD-02300	GD10K	4-Oct-19	4-Oct-19	2-Apr-20	[redacted]	4793761571	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
6E+05	1491941	1	0	2019-GD-02294	GD1M	4-Oct-19	4-Oct-19		[redacted]	3625922389	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	21-Jul-20	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	10-Oct-19
5E+05	1266521	0	1	2019-GD-02301	GD10K	29-Aug-19	4-Oct-19	16-Nov-19	[redacted]	5207151080	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jun-17	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Oct-19	8-Oct-19
6E+05	1425066	0	1	2019-GD-02302	GD10K	9-Sep-19	4-Oct-19	26-Jun-20	[redacted]	401891409	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Sep-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Dec-19	9-Jan-20
6E+05	1337255	0	1	2019-GD-02299	GD10K	29-Aug-19	4-Oct-19	4-Feb-20	[redacted]	8251350399	11	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Nov-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Oct-19	29-Oct-19
6E+05	1303989	0	1	2019-GD-02308	GD10K	3-Oct-19	5-Oct-19	2-Apr-20	[redacted]	681861524	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Jun-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Oct-19	18-Oct-19
5E+05	1277938	0	1	2019-GD-02312	GD10K	5-Oct-19	5-Oct-19	22-Nov-19	[redacted]	1254912282	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Oct-19	9-Oct-19
5E+05	1267102	0	1	2019-GD-02307	GD10K	18-Sep-19	5-Oct-19	4-Dec-19	[redacted]	265651950	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	5.45	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Oct-19	8-Oct-19
6E+05	1339310	0	1	2019-GD-02306	GD1M	5-Oct-19	5-Oct-19	21-Jan-20	[redacted]	3177771212	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	10.915	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
5E+05	1283522	0	1	2019-GD-02311	GD10K	5-Oct-19	5-Oct-19	16-Jun-20	[redacted]	3182032248	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jan-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	10-Oct-19
6E+05	1303969	0	1	2019-GD-02310	GD10K	5-Oct-19	5-Oct-19	27-Dec-19	[redacted]	3404761501	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	19-May-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Oct-19	18-Oct-19
6E+05	1327268	0	1	2019-GD-02309	GD10K	5-Oct-19	5-Oct-19	20-Dec-19	[redacted]	5869131285	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Dec-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Oct-19	21-Oct-19
6E+05	1289867	0	1	2019-GD-02313	GD10K	5-Oct-19	5-Oct-19	26-Nov-19	[redacted]	3781761851	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Sep-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Oct-19	18-Oct-19
7E+05	1593471	1	0	2019-GD-02314	GD1M	6-Oct-19	6-Oct-19		[redacted]	4839231480	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	14-May-19	19.47	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Oct-19	21-Oct-19
7E+05	1574926	0	1	2019-GD-02315	GD1M	26-Sep-19	6-Oct-19	17-Jun-20	[redacted]	5127922348	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Aug-17	19.47	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	10-Oct-19
6E+05	1323448	0	1	2019-GD-02317	GD10K	7-Oct-19	7-Oct-19	2-Jan-20	[redacted]	1050460518	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jun-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Oct-19	10-Oct-19
5E+05	1265495	1	0	2019-GD-02327	GD10K	7-Oct-19	7-Oct-19		[redacted]	1190951484	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	15-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Oct-19	29-Oct-19
9E+05	1871685	1	0	2019-GD-02324	GD10K	30-Sep-19	7-Oct-19		[redacted]	1372602921	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	15-Feb-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Oct-19	15-Oct-19
6E+05	1383432	0	1	2019-GD-02328	GD10K	7-Oct-19	7-Oct-19	1-May-20	[redacted]	2195102115	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Mar-20	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Oct-19	16-Oct-19
6E+05	1324137	0	1	2019-GD-02329	GD10K	7-Oct-19	7-Oct-19	22-Jan-20	[redacted]	3494511517	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Oct-19	16-Oct-19
6E+05	1302289	0	1	2019-GD-02326	GD10K	7-Oct-19	7-Oct-19	21-Jan-20	[redacted]	2497802652	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	8-May-18	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Oct-19	10-Oct-19
6E+05	1323290	0	1	2019-GD-02318	GD10K	7-Oct-19	7-Oct-19	13-Jan-20	[redacted]	5697811797	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jun-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Oct-19	21-Oct-19
5E+05	1280172	1	0	2019-GD-02316	GD10K	7-Oct-19	7-Oct-19		[redacted]	5065922083	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	24-Apr-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Oct-19	16-Oct-19
6E+05	1353620	0	1	2019-GD-02330	GD10K	7-Oct-19	7-Oct-19	16-Apr-20	[redacted]	5226181453	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Nov-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
7E+05	1632088	1	0	2019-GD-02319	GD10K	30-Sep-19	7-Oct-19		[redacted]	8043051175	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jul-20	8.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Apr-20	9-Apr-20
6E+05	1491977	1	0	2019-GD-02320	GD1M	7-Oct-19	7-Oct-19		[redacted]	9954722242	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	29-Jun-20	16.7	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Oct-19	16-Oct-19
6E+05	1380100	0	1	2019-GD-02321	GD1M	7-Oct-19	7-Oct-19	20-Feb-20	[redacted]	9231132479	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jul-19	11.505	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Oct-19	10-Oct-19
5E+05	1265901	0	1	2019-GD-02332	GD1M	3-Oct-19	7-Oct-19		[redacted]	9646132697	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Mar-18	16.7	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Oct-19	16-Oct-19
6E+05	1318876	0	1	2019-GD-02322	GD10K	25-Sep-19	7-Oct-19	2-Jun-20	[redacted]	7948402058	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Feb-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Oct-19	10-Oct-19
8E+05	1700376	1	0	2019-GD-02323	GD10K	30-Sep-19	7-Oct-19		[redacted]	6656402203	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	24-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Oct-19	15-Oct-19
6E+05	1321572	0	1	2019-GD-02325	GD10K	7-Oct-19	7-Oct-19	2-Apr-20	[redacted]	9145761945	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Jun-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
6E+05	1492013	1	0	2019-GD-02331	GD1M	7-Oct-19	7-Oct-19		[redacted]	9235922325	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	9-Aug-19	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Oct-19	16-Oct-19
6E+05	1296637	0	1	2019-GD-02334	GD10K	8-Oct-19	8-Oct-19	12-Jun-20	[redacted]	158011775	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Oct-19	16-Oct-19
6E+05	1337798	0	1	2019-GD-02343	GD10K	8-Oct-19	8-Oct-19	2-Apr-20	[redacted]	319002440	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Dec-18	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Nov-19	20-Nov-19
5E+05	1281052	1	0	2019-GD-02356	GD10K	8-Oct-19	8-Oct-19		[redacted]	793881551	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Notificar Nueva Fecha de Pruebas	9-Jul-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Oct-19	15-Oct-19
6E+05	1376906	0	1	2019-GD-02336	GD10K	8-Oct-19	8-Oct-19	24-Feb-20	[redacted]	996891050	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Jul-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Nov-19	20-Nov-19
6E+05	1297474	0	1	2019-GD-02340	GD10K	8-Oct-19	8-Oct-19	12-Jun-20	[redacted]	1658011689	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Sep-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Oct-19	16-Oct-19
6E+05	1346360	1	0	2019-GD-02344	GD10K	8-Oct-19	8-Oct-19		[redacted]	2613581458	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	28-Aug-17	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1354260	0	1	2019-GD-02347	GD10K	8-Oct-19	8-Oct-19	28-Jan-20	[redacted]	733081572	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Aug-19	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
6E+05	1332442	0	1	2019-GD-02349	GD10K	8-Oct-19	8-Oct-19	2-Apr-20	[redacted]	3544002384	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jul-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Nov-19	20-Nov-19
6E+05	1354075	0	1	2019-GD-02359	GD10K	1-Oct-19	8-Oct-19	16-Apr-20	[redacted]	3821971897	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Dec-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
6E+05	1297457	0	1	2019-GD-02341	GD10K	8-Oct-19	8-Oct-19	23-Jul-20	[redacted]	4034311554	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Jun-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Oct-19	16-Oct-19
6E+05	1362942	0	1	2019-GD-02351	GD10K	8-Oct-19	8-Oct-19	12-May-20	[redacted]	2012002923	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Aug-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Nov-19	20-Nov-19
6E+05	1332595	0	1	2019-GD-02339	GD10K	8-Oct-19	8-Oct-19	6-Mar-20	[redacted]	316261000	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Sep-17	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Nov-19	22-Nov-19
6E+05	1337776	0	1	2019-GD-02335	GD10K	8-Oct-19	8-Oct-19	12-May-20	[redacted]	4276991776	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Sep-17	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Nov-19	22-Nov-19
6E+05	1337816	0	1	2019-GD-02337	GD10K	8-Oct-19	8-Oct-19	5-Feb-20	[redacted]	5708991318	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Sep-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Nov-19	20-Nov-19
5E+05	1276573	0	1	2019-GD-02354	GD10K	8-Oct-19	8-Oct-19	19-Feb-20	[redacted]	5730141326	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Dec-18	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Oct-19	15-Oct-19
5E+05	1265960	0	1	2019-GD-02333	GD10K	8-Oct-19	8-Oct-19		[redacted]	5738011914	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Sep-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Oct-19	16-Oct-19
6E+05	1323251	0	1	2019-GD-02348	GD10K	8-Oct-19	8-Oct-19	14-Jan-20	[redacted]	57421184	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Apr-18	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Oct-19	21-Oct-19
6E+05	1324208	1	0	2019-GD-02342	GD10K	1-Oct-19	8-Oct-19		[redacted]	7103021017	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	23-May-17	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Oct-19	21-Oct-19
6E+05	1297430	1	0	2019-GD-02357	GD10K	8-Oct-19	8-Oct-19		[redacted]	1262301747	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	14-Jun-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Oct-19	16-Oct-19
6E+05	1299806	1	0	2019-GD-02358	GD10K	8-Oct-19	8-Oct-19		[redacted]	9494612720	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	16-Jan-20	2.36	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Oct-19	10-Oct-19
6E+05	1323234	0	1	2019-GD-02350	GD10K	8-Oct-19	8-Oct-19	6-Feb-20	[redacted]	8026331008	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Oct-19	21-Oct-19
6E+05	1349948	0	1	2019-GD-02353	GD10K	8-Oct-19	8-Oct-19	1-Jul-20	[redacted]	8265412948	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Mar-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Oct-19	10-Oct-19
6E+05	1323268	0	1	2019-GD-02338	GD10K	8-Oct-19	8-Oct-19	6-Mar-20	[redacted]	8666521287	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jan-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Oct-19	21-Oct-19
6E+05	1296722	0	1	2019-GD-02345	GD10K	8-Oct-19	8-Oct-19	27-Jul-20	[redacted]	7410111048	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Jun-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Oct-19	16-Oct-19

6E+05	1306121	0	1	2019-GD-02352	GD10K	8-Oct-19	8-Oct-19	1-Jul-20	[redacted]	8945412077	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Apr-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Oct-19	10-Oct-19
6E+05	1297882	1	0	2019-GD-02355	GD10K	8-Oct-19	8-Oct-19		[redacted]	4802905071	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	8-May-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Oct-19	16-Oct-19
6E+05	1319043	0	1	2019-GD-02346	GD10K	8-Oct-19	8-Oct-19	22-Jan-20	[redacted]	9844322610	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Oct-19	10-Oct-19
5E+05	1283678	0	1	2019-GD-02368	GD10K	9-Oct-19	9-Oct-19	1-May-20	[redacted]	1196712442	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Mar-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Oct-19	16-Oct-19
6E+05	1338087	0	1	2019-GD-02363	GD10K	9-Oct-19	9-Oct-19	18-Feb-20	[redacted]	6443871002	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
5E+05	1276708	1	0	2019-GD-02361	GD10K	15-Apr-19	9-Oct-19		[redacted]	3793831637	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	11-Apr-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Oct-19	15-Oct-19
5E+05	1283658	0	1	2019-GD-02364	GD10K	9-Oct-19	9-Oct-19	13-Mar-20	[redacted]	6343132892	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jan-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Oct-19	16-Oct-19
5E+05	1268337	1	0	2019-GD-02366	GD10K	29-Jul-19	9-Oct-19		[redacted]	100781007	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jul-20	3.245			
5E+05	1268843	0	1	2019-GD-02369	GD1M	23-Jul-19	9-Oct-19		[redacted]	7138101422	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Aug-17	23.895	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Oct-19	16-Oct-19
5E+05	1268194	1	0	2019-GD-02362	GD10K	29-Jul-19	9-Oct-19		[redacted]	8340741245	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jun-20	4.32	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Oct-19	22-Oct-19
5E+05	1281141	0	1	2019-GD-02365	GD10K	9-Oct-19	9-Oct-19	26-Jun-20	[redacted]	8763881779	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Mar-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Oct-19	15-Oct-19
6E+05	1323217	0	1	2019-GD-02360	GD10K	9-Oct-19	9-Oct-19	14-Jan-20	[redacted]	9258421095	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Mar-19	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Oct-19	22-Oct-19
6E+05	1303947	0	1	2019-GD-02367	GD10K	9-Oct-19	9-Oct-19	27-Dec-19	[redacted]	9973761657	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Oct-19	18-Oct-19
5E+05	1269818	1	0	2019-GD-02372	GD10K	9-Oct-19	10-Oct-19		[redacted]	469061000	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jun-17	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Oct-19	11-Oct-19
5E+05	1277034	0	1	2019-GD-02373	GD10K	10-Oct-19	10-Oct-19	5-Feb-20	[redacted]	1339831591	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jun-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Oct-19	15-Oct-19
6E+05	1367570	1	0	2019-GD-02378	GD1M	1-Oct-19	10-Oct-19		[redacted]	1429142540	999	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	5-Jun-20	34.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Oct-19	11-Oct-19
6E+05	1367570	1	0	2019-GD-02378	GD1M	1-Oct-19	10-Oct-19		[redacted]	1429142540	999	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	4-Dec-19	34.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Oct-19	28-Oct-19
6E+05	1380148	1	0	2019-GD-02370	GD10K	8-Oct-19	10-Oct-19		[redacted]	6235312220	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Oct-19	10-Oct-19
6E+05	1333338	1	0	2019-GD-02376	GD1M	8-Oct-19	10-Oct-19		[redacted]	3429142852	999	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jul-20	46	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
6E+05	1301958	1	0	2019-GD-02377	GD1M	8-Oct-19	10-Oct-19		[redacted]	2924651111	999	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	20-Dec-19	37.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Oct-19	16-Oct-19
6E+05	1315629	1	0	2019-GD-02375	GD10K	3-Aug-19	10-Oct-19		[redacted]	2290932591	11	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	2-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1357161	1	0	2019-GD-02374	GD1M	6-Oct-19	10-Oct-19		[redacted]	7525922382	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	29-Aug-18	10.325	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Oct-19	16-Oct-19
6E+05	1367508	0	1	2019-GD-02371	GD1M	9-Oct-19	10-Oct-19	3-Feb-20	[redacted]	7810281213	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Sep-19	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
6E+05	1492052	1	0	2019-GD-02380	GD1M	10-Oct-19	11-Oct-19		[redacted]	203032065	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	29-Jul-20	11.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Oct-19	16-Oct-19
6E+05	1352982	0	1	2019-GD-02385	GD10K	10-Oct-19	11-Oct-19	3-Feb-20	[redacted]	293871543	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Jun-18	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
6E+05	1296169	0	1	2019-GD-02387	GD10K	11-Oct-19	11-Oct-19	14-Jan-20	[redacted]	516011424	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Jul-20	4.56	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Oct-19	16-Oct-19
8E+05	1748632	1	0	2019-GD-02382	GD1M	11-Oct-19	11-Oct-19		[redacted]	905822377	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	5-Jul-20	24.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Oct-19	18-Oct-19
5E+05	1282810	1	0	2019-GD-02386	GD1M	11-Oct-19	11-Oct-19		[redacted]	7357037665	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	14-Apr-18	10.03	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Oct-19	16-Oct-19
5E+05	1283567	0	1	2019-GD-02384	GD10K	11-Oct-19	11-Oct-19	17-Jun-20	[redacted]	3848132533	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	22-May-20	8.555	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Oct-19	16-Oct-19
6E+05	1339099	0	1	2019-GD-02388	GD10K	11-Oct-19	11-Oct-19	27-Mar-20	[redacted]	4616961700	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Feb-20	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
5E+05	1280223	0	1	2019-GD-02381	GD10K	11-Oct-19	11-Oct-19	14-Jul-20	[redacted]	6665922015	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Mar-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Oct-19	16-Oct-19
6E+05	1359971	0	1	2019-GD-02389	GD10K	11-Oct-19	11-Oct-19	24-Jun-20	[redacted]	8181802970	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Oct-19	28-Oct-19
5E+05	1287430	1	0	2019-GD-02383	GD10K	21-Sep-19	11-Oct-19		[redacted]	7885622859	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	31-May-18	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Oct-19	15-Oct-19
5E+05	1280206	0	1	2019-GD-02390	GD10K	11-Oct-19	11-Oct-19	3-Jul-20	[redacted]	9365922988	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Aug-18	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Oct-19	16-Oct-19
5E+05	1287484	0	1	2019-GD-02392	GD10K	4-Sep-19	12-Oct-19	15-Jul-20	[redacted]	3369032938	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Apr-19	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Oct-19	18-Oct-19
6E+05	1339821	0	1	2019-GD-02391	GD1M	7-Oct-19	12-Oct-19	21-Jan-20	[redacted]	9703771191	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	16-May-17	15.36	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Oct-19	29-Oct-19
6E+05	1327402	0	1	2019-GD-02393	GD10K	12-Sep-19	12-Oct-19	23-Jun-20	[redacted]	6451101865	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Apr-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1368664	0	1	2019-GD-02401	GD10K	13-Oct-19	13-Oct-19	27-Mar-20	[redacted]	2044761059	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
6E+05	1368698	0	1	2019-GD-02398	GD10K	13-Oct-19	13-Oct-19	28-Feb-20	[redacted]	4142371982	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Feb-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
7E+05	1597561	0	1	2019-GD-02396	GD10K	13-Oct-19	13-Oct-19	10-Jun-20	[redacted]	635076032	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Mar-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
6E+05	1455167	1	0	2019-GD-02399	GD10K	12-Oct-19	13-Oct-19		[redacted]	4595011633	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	17-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Oct-19	29-Oct-19
5E+05	1271961	1	0	2019-GD-02397	GD10K	6-Oct-19	13-Oct-19		[redacted]	5200171135	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Jul-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
6E+05	1464924	0	1	2019-GD-02402	GD10K	13-Oct-19	13-Oct-19	25-Feb-20	[redacted]	7157512892	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Aug-17	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Oct-19	21-Oct-19
6E+05	1338007	0	1	2019-GD-02400	GD10K	13-Oct-19	13-Oct-19	3-Feb-20	[redacted]	7387671704	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Aug-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
6E+05	1368647	0	1	2019-GD-02394	GD10K	13-Oct-19	13-Oct-19	11-Mar-20	[redacted]	8069461209	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Sep-18	7.685	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
5E+05	1283628	0	1	2019-GD-02395	GD10K	13-Oct-19	13-Oct-19	15-Jul-20	[redacted]	4823132001	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jun-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Oct-19	18-Oct-19
6E+05	1400496	0	1	2019-GD-02415	GD10K	14-Oct-19	14-Oct-19	24-Feb-20	[redacted]	1935112939	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jun-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Oct-19	15-Oct-19
5E+05	1287270	0	1	2019-GD-02426	GD10K	13-Sep-19	14-Oct-19	19-Feb-20	[redacted]	440232558	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Jun-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Oct-19	22-Oct-19
5E+05	1287195	0	1	2019-GD-02411	GD10K	14-Oct-19	14-Oct-19	23-Jul-20	[redacted]	507712322	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Aug-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Oct-19	22-Oct-19
5E+05	1287295	0	1	2019-GD-02409	GD10K	14-Oct-19	14-Oct-19	30-Mar-20	[redacted]	831032700	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jun-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Oct-19	22-Oct-19
6E+05	1329078	1	0	2019-GD-02416	GD10K	10-Oct-19	14-Oct-19		[redacted]	3801321480	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	20-Mar-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Oct-19	22-Oct-19
6E+05	1342247	0	1	2019-GD-02418	GD10K	14-Oct-19	14-Oct-19	6-Mar-20	[redacted]	2534340049	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Nov-19	20-Nov-19
5E+05	1279872	0	1	2019-GD-02403	GD10K	31-Jul-19	14-Oct-19	25-Mar-20	[redacted]	2921941578	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jan-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Oct-19	17-Oct-19
6E+05	1324157	1	0	2019-GD-02417	GD10K	10-Sep-19	14-Oct-19		[redacted]	3142921254	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	6-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Oct-19	22-Oct-19
5E+05	1272446	1	0	2019-GD-02408	GD10K	10-Oct-19	14-Oct-19		[redacted]	3985201909	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Apr-18	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	8-Apr-20
5E+05	1275666	1	0	2019-GD-02424	GD10K	13-Sep-19	14-Oct-19		[redacted]	4031971771	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Jun-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
5E+05	1290082	0	1	2019-GD-02425	GD10K	6-Sep-19	14-Oct-19	25-Nov-19	[redacted]	5314251531	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jan-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Oct-19	22-Oct-19
6E+05	1380012	1	0	2019-GD-02404	GD10K	22-May-19	14-Oct-19		[redacted]	5886671748	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	12-Dec-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
7E+05	1567782	1	0	2019-GD-02414	GD10K	14-Oct-19	14-Oct-19		[redacted]	6080091350	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	16-Aug-17	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	19-Dec-19
7E+05	1576597	0	1	2019-GD-02407	GD10K	10-Oct-19	14-Oct-19	17-Apr-20	[redacted]	3125841117	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Jun-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Oct-19	18-Oct-19
6E+05	1345844	0	1	2019-GD-02428	GD10K	4-Oct-19	14-Oct-19	8-Apr-20	[redacted]	6660331126	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Oct-18	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	25-Oct-19
5E+05	1287253	0	1	2019-GD-02422	GD10K	14-Oct-19	14-Oct-19	30-Mar-20	[redacted]	7461922210	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Oct-19	22-Oct-19
6E+05	1368613	0	1	2019-GD-02405	GD10K	14-Oct-19	14-Oct-19	27-Mar-20	[redacted]	312661583	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	28-May-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
5E+05	1287213	0	1	2019-GD-02410	GD10K	14-Oct-19	14-Oct-19	8-Jul-20	[redacted]	7951922159	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	8.555	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Oct-19	22-Oct-19
6E+05	1364502	0	1	2019-GD-02406	GD10K	9-Oct-19	14-Oct-19	3-Mar-20	[redacted]	5133312418	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Feb-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Oct-19	15-Oct-19
6E+05	1306666	0	1	2019-GD-02413	GD10K	14-Oct-19	14-Oct-19	29-Jan-20	[redacted]	3113512622	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Nov-18	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Oct-19	15-Oct-19
7E+05	1559833	0	1	2019-GD-02427	GD1M	2-Oct-19	14-Oct-19	15-Jul-20	[redacted]	8387722167	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Aug-18	11.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Oct-19	22-Oct-19
5E+05	1287323	0	1	2019-GD-02419	GD10K	14-Oct-19	14-Oct-19	15-Jul-20	[redacted]	8910032125	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Sep-17	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Oct-19	22-Oct-19
7E+05	1576630	0	1	2019-GD-02412	GD10K	9-Oct-19	14-Oct-19	6-May-20	[redacted]	8372168228	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-May-19	4.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Oct-19	22-Oct-19
7E+05	1597443	0	1	2019-GD-02423	GD10K	1-Oct-19	14-Oct-19	23-Jun-20	[redacted]	9383381032	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Mar-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	5-Dec-19
5E+05	1275595	1	0	2019-GD-02421	GD10K	19-Sep-19	14-Oct-19		[redacted]	9766122501	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Feb-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Oct-19	15-Oct-19
6E+05	1327285	0	1	2019-GD-02420	GD10K	14-Oct-19	14-Oct-19	22-Jan-20	[redacted]	9952621873	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jul-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	25-Oct-19
6E+05	1410842	1	0	2019-GD-02435	GD10K	15-Oct-19	15-Oct-19		[redacted]	614651502	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	13-Jul-18	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Oct-19	22-Oct-19
6E+05	1303121	0	1	2019-GD-02433	GD10K	6-Oct-19	15-Oct-19	18-Dec-19	[redacted]	4631071851	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	3-May-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Oct-19	18-Oct-19
6E+05	1407929	1	0	2019-GD-02432	GD10K	15-Oct-19	15-Oct-19		[redacted]	1248602611	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	15-Jul-20	6.38	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Nov-19	4-Nov-19
6E+05	1308143	0	1	2019-GD-02446	GD10K	11-Sep-19	15-Oct-19	6-Dec-19	[redacted]	1363731472	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	26-May-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Oct-19	23-Oct-19
6E+05	1294927	0	1	2019-GD-02440	GD10K	15-Oct-19	15-Oct-19	24-Mar-20	[redacted]	3902781677	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Sep-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Oct-19	21-Oct-19
6E+05	1308088	0	1	2019-GD-02443	GD10K	15-Oct-19	15-Oct-19	10-Dec-19	[redacted]	3328931686	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	13-May-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Oct-19	23-Oct-19
6E+05	1417427	1	0	2019-GD-02434	GD10K	15-Oct-19	15-Oct-19		[redacted]	9475387579	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	18-May-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Oct-19	22-Oct-19
6E+05	1354977	0	1	2019-GD-02439	GD10K	15-Oct-19	15-Oct-19	3-Feb-20	[redacted]	5446281224	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jun-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
6E+05	1296705	1	0	2019-GD-02442	GD10K	6-Sep-19	15-Oct-19		[redacted]	5618491911	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	26-Nov-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Oct-19	22-Oct-19
6E+05	1354868	1	0	2019-GD-02444	GD10K	11-Oct-19	15-Oct-19		[redacted]	5469096433	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-May-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
6E+05	1393021	0	1	2019-GD-02448	GD10K	28-Aug-19	15-Oct-19	23-Jul-20	[redacted]	6151902861	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Mar-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Nov-19	4-Nov-19
5E+05	1285620	0	1	2019-GD-02437	GD10K	26-Sep-19	15-Oct-19	18-Feb-20	[redacted]	6466241775	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Oct-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Oct-19	22-Oct-19
5E+05	1287236	0	1	2019-GD-02441	GD10K	15-Oct-19	15-Oct-19	16-Dec-19	[redacted]	6687132214	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Feb-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Oct-19	22-Oct-19
6E+05	1322568	0	1	2019-GD-02447	GD1M	15-Oct-19	15-Oct-19	9-Jan-20	[redacted]	7082312834	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Feb-20	11.505	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Nov-19	4-Nov-19
5E+05	1276158	1	0	2019-GD-02431	GD10K	15-Oct-19	15-Oct-19		[redacted]	7242781357	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jul-20	8.5			
5E+05	1276073	1	0	2019-GD-02430	GD10K	15-Oct-19	15-Oct-19		[redacted]	7472781008	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jul-20	4.5			
6E+05	1327249	0	1	2019-GD-02429	GD10K	4-Oct-19	15-Oct-19	22-Jan-20	[redacted]	8038421411	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jun-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	25-Oct-19
6E+05	1486125	1	0	2019-GD-02436	GD10K	15-Oct-19	15-Oct-19		[redacted]	8258771299	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	20-Apr-20	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
6E+05	1417472	1	0	2019-GD-02438	GD10K	15-Oct-19	15-Oct-19		[redacted]	9238351477	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Mar-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Oct-19	23-Oct-19
8E+05	1798444	1	0	2019-GD-02445	GD1M	9-Oct-19	15-Oct-19		[redacted]	3482581797	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jul-20	10.325	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	9-Jan-20
6E+05	1380169	1	0	2019-GD-02454	GD10K	8-Oct-19	16-Oct-19		[redacted]	1000622708	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	24-Apr-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Nov-19	4-Nov-19
6E+05	1464120	1	0	2019-GD-02457	GD10K	24-Sep-19	16-Oct-19		[redacted]	2832522119	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	5-Aug-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Nov-19	4-Nov-19
6E+05	1327368	0	1	2019-GD-02460	GD10K	19-Sep-19	16-Oct-19	23-Jun-20	[redacted]	4519690403	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Nov-19	6-Nov-19
7E+05	1580795	0	1	2019-GD-02449	GD10K	9-Oct-19	16-Oct-19	15-Apr-20	[redacted]	4255251056	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jun-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Oct-19	23-Oct-19
6E+05	1317665	0	1	2019-GD-02458	GD10K	20-Sep-19	16-Oct-19	21-Jan-20	[redacted]	4730802637	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Mar-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Nov-19	4-Nov-19
6E+05	1470853	1	0	2019-GD-02450	GD1M	15-Oct-19	16-Oct-19		[redacted]	4767521174	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	1-Sep-17	20.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	25-Oct-19
6E+05	1300683	0	1	2019-GD-02451	GD10K	15-Oct-19	16-Oct-19	11-Mar-20	[redacted]	1393666067	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Oct-19	21-Oct-19
6E+05	1339015	0	1	2019-GD-02455	GD10K	16-Oct-19	16-Oct-19	14-Jul-20	[redacted]	88670130	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
8E+05	1747988	1	0	2019-GD-02456	GD1M	26-Sep-19	16-Oct-19		[redacted]	8096042100	11	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	11-Mar-20	8.555	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	24-Oct-19
6E+05	1356570	0	1	2019-GD-02459	GD10K	10-Sep-19	16-Oct-19	16-Jul-20	[redacted]	9793581546	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	22-Nov-19
6E+05	1296888	1	0	2019-GD-02462	GD10K	10-May-19	17-Oct-19		[redacted]	1873291805	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	31-Jul-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Oct-19	22-Oct-19
6E+05	1394507	1	0	2019-GD-02464	GD10K	25-Sep-19	17-Oct-19		[redacted]	176991762	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	19-Jun-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	22-Nov-19
6E+05	1331229	0	1	2019-GD-02466	GD10K	16-Oct-19	17-Oct-19	30-Mar-20	[redacted]	7343132893	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jul-18	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	24-Oct-19
6E+05	1331277	0	1	2019-GD-02465	GD10K	20-Sep-19	17-Oct-19	14-Jul-20	[redacted]	4993822632	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	24-Oct-19
6E+05	1351840	0	1	2019-GD-02463	GD10K	4-Oct-19	17-Oct-19	5-Mar-20	[redacted]	9316022032	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	10-May-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Oct-19	18-Oct-19
6E+05	1353757	0	1	2019-GD-02461	GD10K	10-Sep-19	17-Oct-19	3-Feb-20	[redacted]	9549081868	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
5E+05	1281202	0	1	2019-GD-02479	GD10K	14-Oct-19	18-Oct-19		[redacted]	319142426	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Jun-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	25-Oct-19
6E+05	1344228	0	1	2019-GD-02476	GD10K	4-Oct-19	18-Oct-19	21-Dec-19	[redacted]	6524841173	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Dec-19	7.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	24-Oct-19
6E+05	1379056	1	0	2019-GD-02469	GD10K	1-Oct-19	18-Oct-19		[redacted]	2336422685	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Verificacion Documentos	28-May-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Nov-19	12-Nov-19
5E+05	1280723	1	0	2019-GD-02474	GD10K	24-Sep-19	18-Oct-19		[redacted]	2160281720	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
5E+05	1291787	0	1	2019-GD-02471	GD10K	18-Oct-19	18-Oct-19	12-May-20	[redacted]	2715691350	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Aug-17	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Oct-19	22-Oct-19
6E+05	1358019	1	0	2019-GD-02470	GD10K	7-Oct-19	18-Oct-19		[redacted]	1695581433	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	15-Aug-17	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	27-Nov-19
6E+05	1321601	0	1	2019-GD-02473	GD10K	18-Oct-19	18-Oct-19	26-Feb-20	[redacted]	2940971730	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Sep-19	9.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
6E+05	1400710	0	1	2019-GD-02472	GD10K	19-Sep-19	18-Oct-19	23-Jun-20	[redacted]	4569401589	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	14-May-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1386428	1	0	2019-GD-02480	GD10K	23-Sep-19	18-Oct-19		[redacted]	2963122860	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	17-Apr-18	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Nov-19	4-Nov-19
5E+05	1290505	0	1	2019-GD-02481	GD10K	18-Oct-19	18-Oct-19	3-Dec-19	[redacted]	7300731334	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	24-Oct-19
6E+05	1295681	0	1	2019-GD-02468	GD10K	17-Oct-19	18-Oct-19	22-Jan-20	[redacted]	7097841216	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Oct-19	23-Oct-19
6E+05	1308054	0	1	2019-GD-02478	GD10K	12-Sep-19	18-Oct-19	25-Nov-19	[redacted]	8602451479	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Aug-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	24-Oct-19
6E+05	1327508	0	1	2019-GD-02477	GD10K	19-Sep-19	18-Oct-19	27-Jul-20	[redacted]	9222111663	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1313524	0	1	2019-GD-02475	GD10K	24-Sep-19	18-Oct-19	14-Jan-20	[redacted]	9241412821	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Aug-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Nov-19	4-Nov-19
6E+05	1378771	1	0	2019-GD-02467	GD10K	24-Sep-19	18-Oct-19		[redacted]	1910522408	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Verificacion Documentos	23-Apr-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Nov-19	4-Nov-19
5E+05	1281264	1	0	2019-GD-02482	GD1M	15-Oct-19	19-Oct-19		[redacted]	2255022586	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Sep-17	12.725	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Oct-19	21-Oct-19
8E+05	1745577	1	0	2019-GD-02488	GD10K	23-Sep-19	21-Oct-19		[redacted]	418012687	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Jun-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Nov-19	4-Nov-19
6E+05	1308126	0	1	2019-GD-02484	GD10K	10-Oct-19	21-Oct-19	6-Dec-19	[redacted]	629631169	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Mar-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	24-Oct-19
6E+05	1365676	0	1	2019-GD-02494	GD10K	21-Oct-19	21-Oct-19	23-Jul-20	[redacted]	2639502731	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Nov-19	4-Nov-19
6E+05	1345925	0	1	2019-GD-02495	GD10K	21-Oct-19	21-Oct-19	9-Mar-20	[redacted]	3052611584	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	30-May-17	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Oct-19	31-Oct-19
5E+05	1282861	1	0	2019-GD-02493	GD10K	21-Oct-19	21-Oct-19		[redacted]	3176771194	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jan-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Oct-19	29-Oct-19
6E+05	1313612	1	0	2019-GD-02483	GD10K	20-Sep-19	21-Oct-19		[redacted]	3193102888	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	16-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	24-Oct-19
6E+05	1445382	1	0	2019-GD-02491	GD1M	21-Sep-19	21-Oct-19		[redacted]	3215222952	999	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	11-May-18	84.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Oct-19	31-Oct-19
5E+05	1282284	1	0	2019-GD-02486	GD10K	24-Sep-19	21-Oct-19		[redacted]	3730261161	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-May-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
6E+05	1360611	1	0	2019-GD-02490	GD10K	15-Oct-19	21-Oct-19		[redacted]	6755402216	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	19-Jan-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1321554	0	1	2019-GD-02492	GD10K	20-Sep-19	21-Oct-19	2-Apr-20	[redacted]	7797761126	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Sep-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Oct-19	29-Oct-19
6E+05	1485616	0	1	2019-GD-02485	GD10K	4-Oct-19	21-Oct-19	2-Apr-20	[redacted]	8175361536	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Mar-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
6E+05	1353112	0	1	2019-GD-02487	GD10K	29-Aug-19	21-Oct-19	4-Feb-20	[redacted]	2517071243	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Mar-20	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Oct-19	29-Oct-19
7E+05	1574886	0	1	2019-GD-02489	GD10K	21-Oct-19	21-Oct-19	18-May-20	[redacted]	3684746751	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Mar-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
6E+05	1323363	1	0	2019-GD-02496	GD10K	21-Oct-19	21-Oct-19		[redacted]	9914502367	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jan-19	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Oct-19	31-Oct-19
7E+05	1631630	1	0	2019-GD-02511	GD10K	22-Oct-19	22-Oct-19		[redacted]	704161000	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	1-Sep-17	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Oct-19	30-Oct-19
7E+05	1649141	1	0	2019-GD-02504	GD10K	21-Oct-19	22-Oct-19		[redacted]	874151675	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	24-Aug-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Oct-19	28-Oct-19
6E+05	1318944	0	1	2019-GD-02501	GD10K	22-Oct-19	22-Oct-19	23-Dec-19	[redacted]	2968802931	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Mar-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Oct-19	25-Oct-19
5E+05	1283910	1	0	2019-GD-02498	GD10K	21-Oct-19	22-Oct-19		[redacted]	4178890831	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-May-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
7E+05	1592478	1	0	2019-GD-02510	GD10K	21-Oct-19	22-Oct-19		[redacted]	1366512882	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	28-Oct-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Oct-19	28-Oct-19
6E+05	1318893	0	1	2019-GD-02503	GD10K	22-Oct-19	22-Oct-19	20-Dec-19	[redacted]	1544512221	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Oct-19	28-Oct-19
6E+05	1323876	0	1	2019-GD-02499	GD10K	22-Oct-19	22-Oct-19	28-Jan-20	[redacted]	2614621569	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	2.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Oct-19	31-Oct-19
7E+05	1598611	0	1	2019-GD-02506	GD10K	2-Oct-19	22-Oct-19	15-Jul-20	[redacted]	2946851349	46	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1354062	0	1	2019-GD-02509	GD10K	22-Oct-19	22-Oct-19	15-Jan-20	[redacted]	4098561000	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Mar-18	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Oct-19	29-Oct-19
6E+05	1318962	0	1	2019-GD-02500	GD10K	22-Oct-19	22-Oct-19	15-Jul-20	[redacted]	3142322725	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Aug-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Oct-19	25-Oct-19
6E+05	1386441	1	0	2019-GD-02513	GD1M	22-Oct-19	22-Oct-19		[redacted]	286522407	21	REGION DE BAYAMON	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jan-19	11.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Nov-19	4-Nov-19
5E+05	1284540	1	0	2019-GD-02507	GD10K	10-Oct-19	22-Oct-19		[redacted]	8578101947	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	2-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Apr-20	8-Apr-20
6E+05	1399902	1	0	2019-GD-02515	GD10K	16-Oct-19	22-Oct-19		[redacted]	4623512514	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	10-Jul-18	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Nov-19	4-Nov-19
7E+05	1532325	0	1	2019-GD-02505	GD10K	22-Oct-19	22-Oct-19	25-Jun-20	[redacted]	3068091121	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	19-Dec-19
6E+05	1324259	0	1	2019-GD-02516	GD10K	22-Oct-19	22-Oct-19	14-Jan-20	[redacted]	6243521840	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Oct-19	31-Oct-19
6E+05	1353659	0	1	2019-GD-02508	GD10K	21-Oct-19	22-Oct-19	2-Apr-20	[redacted]	1379661073	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Oct-19	29-Oct-19
5E+05	1284258	1	0	2019-GD-02502	GD10K	22-Oct-19	22-Oct-19		[redacted]	7047371500	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	4-Sep-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Oct-19	29-Oct-19
6E+05	1319003	0	1	2019-GD-02497	GD10K	22-Oct-19	22-Oct-19	29-Jan-20	[redacted]	7613702561	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Oct-19	25-Oct-19
6E+05	1340346	0	1	2019-GD-02512	GD10K	22-Oct-19	22-Oct-19	8-Jul-20	[redacted]	7735922243	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Oct-19	28-Oct-19
6E+05	1360785	1	0	2019-GD-02514	GD10K	22-Oct-19	22-Oct-19		[redacted]	9517122918	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Verificacion Documentos	21-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Nov-19	4-Nov-19
6E+05	1411445	0	1	2019-GD-02523	GD10K	22-Oct-19	23-Oct-19	23-Jul-20	[redacted]	380211497	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Dec-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Nov-19	6-Nov-19
5E+05	1285531	1	0	2019-GD-02521	GD10K	18-Oct-19	23-Oct-19		[redacted]	711890131	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	27-Jun-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	8-Apr-20
7E+05	1537760	0	1	2019-GD-02518	GD10K	23-Oct-19	23-Oct-19	23-Jul-20	[redacted]	6109390374	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
6E+05	1356932	0	1	2019-GD-02524	GD10K	23-Sep-19	23-Oct-19	29-Jan-20	[redacted]	4489312380	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	25-Nov-19
8E+05	1769121	1	0	2019-GD-02522	GD1M	15-Jul-19	23-Oct-19		[redacted]	4816722370	999	REGION DE SAN JUAN	GDEndosoProcess	Evaluacion	18-Mar-19	86.3	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Oct-19	28-Oct-19
6E+05	1350070	0	1	2019-GD-02517	GD10K	23-Oct-19	23-Oct-19	15-Jul-20	[redacted]	5943422758	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jul-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Oct-19	31-Oct-19
6E+05	1353094	0	1	2019-GD-02527	GD10K	24-Sep-19	23-Oct-19	8-Jan-20	[redacted]	6401661763	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	3-May-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Oct-19	29-Oct-19
5E+05	1285244	1	0	2019-GD-02519	GD10K	17-Oct-19	23-Oct-19		[redacted]	5558081894	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	29-May-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Oct-19	29-Oct-19
7E+05	1561862	1	0	2019-GD-02525	GD1M	23-Oct-19	23-Oct-19		[redacted]	7402032064	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	27-May-20	11.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Oct-19	28-Oct-19
6E+05	1324242	0	1	2019-GD-02520	GD10K	14-Oct-19	23-Oct-19	25-Mar-20	[redacted]	8146021251	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Mar-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Oct-19	31-Oct-19
6E+05	1476597	0	1	2019-GD-02528	GD1M	22-Oct-19	23-Oct-19	17-Mar-20	[redacted]	4566102301	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jul-17	10.915	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1348940	1	0	2019-GD-02526	GD10K	23-Oct-19	23-Oct-19		[redacted]	9104202428	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	15-May-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1392538	0	1	2019-GD-02543	GD10K	15-Oct-19	24-Oct-19	20-Feb-20	[redacted]	8784402988	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Aug-17	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Nov-19	4-Nov-19
5E+05	1291079	0	1	2019-GD-02545	GD10K	24-Oct-19	24-Oct-19		[redacted]	751111366	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	2-Dec-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Oct-19	29-Oct-19
8E+05	1731384	1	0	2019-GD-02537	GD10K	24-Oct-19	24-Oct-19		[redacted]	1499731922	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	28-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	31-Oct-19	31-Oct-19
6E+05	1345983	0	1	2019-GD-02538	GD10K	16-Oct-19	24-Oct-19	18-Mar-20	[redacted]	2171531925	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	22-May-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Oct-19	31-Oct-19
6E+05	1485333	1	0	2019-GD-02530	GD10K	23-Oct-19	24-Oct-19		[redacted]	2543422845	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	23-Jun-20	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Oct-19	31-Oct-19
5E+05	1290617	1	0	2019-GD-02536	GD10K	23-Oct-19	24-Oct-19		[redacted]	2919412973	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	22-Jan-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Oct-19	31-Oct-19
6E+05	1500754	1	0	2019-GD-02533	GD10K	24-Oct-19	24-Oct-19		[redacted]	5006760650	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	3-May-19	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Dec-19	9-Jan-20
5E+05	1290469	1	0	2019-GD-02535	GD10K	24-Oct-19	24-Oct-19		[redacted]	3286631776	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Aug-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	31-Oct-19	31-Oct-19
6E+05	1308531	0	1	2019-GD-02547	GD10K	24-Oct-19	24-Oct-19	2-Jul-20	[redacted]	2915032750	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Dec-18	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Oct-19	28-Oct-19
6E+05	1321518	0	1	2019-GD-02540	GD10K	24-Oct-19	24-Oct-19	11-Mar-20	[redacted]	4681361538	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	22-May-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Oct-19	29-Oct-19
9E+05	1868976	1	0	2019-GD-02541	GD1M	13-Sep-19	24-Oct-19		[redacted]	1745222281	21	REGION DE BAYAMON	GDEndosoProcess	Anejar Documentos	26-Jun-19	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1296101	0	1	2019-GD-02529	GD10K	24-Oct-19	24-Oct-19	19-Feb-20	[redacted]	6252141048	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Oct-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Oct-19	30-Oct-19
6E+05	1485964	1	0	2019-GD-02539	GD10K	24-Oct-19	24-Oct-19		[redacted]	5047361697	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	24-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Nov-19	3-Dec-19
5E+05	1291003	1	0	2019-GD-02542	GD10K	24-Oct-19	24-Oct-19		[redacted]	6581871749	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
5E+05	1290283	1	0	2019-GD-02532	GD10K	19-Sep-19	24-Oct-19		[redacted]	7555541262	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-May-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Oct-19	30-Oct-19
5E+05	1290138	0	1	2019-GD-02531	GD10K	2-Oct-19	24-Oct-19		[redacted]	9853941704	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Aug-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Oct-19	30-Oct-19
6E+05	1338955	0	1	2019-GD-02548	GD10K	24-Oct-19	24-Oct-19	16-Apr-20	[redacted]	8805281742	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Oct-19	29-Oct-19
6E+05	1339175	0	1	2019-GD-02544	GD10K	24-Oct-19	24-Oct-19	23-Dec-19	[redacted]	8814361227	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	4.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Oct-19	29-Oct-19
7E+05	1540982	0	1	2019-GD-02534	GD10K	22-Oct-19	24-Oct-19	14-Jul-20	[redacted]	4320334971	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Oct-19	29-Oct-19
6E+05	1308514	1	0	2019-GD-02546	GD10K	24-Oct-19	24-Oct-19		[redacted]	9163922161	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	21-Oct-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Oct-19	28-Oct-19
6E+05	1492410	0	1	2019-GD-02554	GD1M	25-Oct-19	25-Oct-19	7-May-20	[redacted]	1788102026	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Nov-19	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1339786	0	1	2019-GD-02555	GD10K	25-Oct-19	25-Oct-19	25-May-20	[redacted]	795771062	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Dec-18	8.3	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1329880	1	0	2019-GD-02552	GD1M	16-Oct-19	25-Oct-19		[redacted]	919142109	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	26-May-20	26.56	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1329003	1	0	2019-GD-02553	GD1M	16-Oct-19	25-Oct-19		[redacted]	118701111	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	27-Nov-19	14.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1350902	0	1	2019-GD-02549	GD10K	24-Oct-19	25-Oct-19	14-May-20	[redacted]	1431132149	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Feb-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1297168	0	1	2019-GD-02556	GD10K	15-Oct-19	25-Oct-19	25-Nov-19	[redacted]	7122051367	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Jun-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	31-Oct-19	31-Oct-19

6E+05	1360520	0	1	2019-GD-02551	GD10K	25-Oct-19	25-Oct-19	21-Jan-20	[redacted]	5289402547	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Nov-19	4-Nov-19
6E+05	1358635	1	0	2019-GD-02557	GD10K	15-Oct-19	25-Oct-19		[redacted]	8753581938	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	16-Jul-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	27-Nov-19
6E+05	1336669	0	1	2019-GD-02550	GD10K	25-Oct-19	25-Oct-19	26-Jun-20	[redacted]	9277781677	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jun-17	3.48	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Nov-19	13-Nov-19
6E+05	1342305	1	0	2019-GD-02561	GD10K	12-Aug-19	26-Oct-19		[redacted]	807291137	32	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	23-Aug-17	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	20-Nov-19
6E+05	1292526	0	1	2019-GD-02562	GD10K	22-Aug-18	27-Oct-19		[redacted]	1388632238	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1354944	0	1	2019-GD-02566	GD10K	27-Oct-19	27-Oct-19	12-Mar-20	[redacted]	3628751011	46	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	25-May-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1375042	0	1	2019-GD-02565	GD10K	27-Oct-19	27-Oct-19	20-May-20	[redacted]	5688122108	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Aug-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Oct-19	31-Oct-19
6E+05	1335829	0	1	2019-GD-02563	GD10K	27-Oct-19	27-Oct-19	6-Feb-20	[redacted]	6665681765	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jul-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	26-Nov-19
6E+05	1374987	0	1	2019-GD-02564	GD10K	21-Oct-19	27-Oct-19	24-Jun-20	[redacted]	7444012765	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Aug-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Oct-19	31-Oct-19
6E+05	1335430	0	1	2019-GD-02567	GD10K	27-Oct-19	27-Oct-19	9-Mar-20	[redacted]	4583691753	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Apr-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Nov-19	22-Nov-19
6E+05	1338045	0	1	2019-GD-02571	GD10K	25-Oct-19	28-Oct-19	23-Dec-19	[redacted]	159561432	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Jun-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1527381	1	0	2019-GD-02575	GD10K	28-Oct-19	28-Oct-19		[redacted]	8768921499	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-May-18	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	11-Feb-20
6E+05	1488059	1	0	2019-GD-02574	GD10K	28-Oct-19	28-Oct-19		[redacted]	9625151020	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	6-Jul-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Nov-19	1-Nov-19
6E+05	1370208	0	1	2019-GD-02568	GD1M	24-Oct-19	28-Oct-19		[redacted]	2219142111	999	REGION DE BAYAMON	GDEndosoProcess	endevent	26-Nov-19	34.52	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Oct-19	31-Oct-19
6E+05	1368823	0	1	2019-GD-02572	GD10K	11-Oct-19	28-Oct-19	2-Apr-20	[redacted]	5505761385	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Aug-17	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Nov-19	15-Nov-19
8E+05	1720392	1	0	2019-GD-02578	GD1M	18-Oct-19	28-Oct-19		[redacted]	5687011490	999	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	6-Jul-17	34.41	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	18-Nov-19
6E+05	1335020	0	1	2019-GD-02569	GD10K	28-Oct-19	28-Oct-19	12-May-20	[redacted]	5934781232	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Feb-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	22-Nov-19
6E+05	1526490	1	0	2019-GD-02573	GD10K	25-Oct-19	28-Oct-19		[redacted]	6822521093	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	16-Aug-17	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	5-Feb-20
6E+05	1337673	0	1	2019-GD-02576	GD10K	25-Oct-19	28-Oct-19	12-May-20	[redacted]	6901102327	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	8-May-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	22-Nov-19
9E+05	1855285	1	0	2019-GD-02577	GD1M	16-Oct-19	28-Oct-19		[redacted]	6912832204	999	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	8-Jul-20	84.16	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1298341	0	1	2019-GD-02570	GD10K	25-Oct-19	28-Oct-19	17-Dec-19	[redacted]	7834251265	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Nov-19	1-Nov-19
6E+05	1491188	1	0	2019-GD-02586	GD1M	9-Oct-19	29-Oct-19		[redacted]	919142298	56	REGION DE PONCE	GDEndosoProcess	Evaluacion	21-May-20	22.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Nov-19	4-Nov-19
6E+05	1386391	1	0	2019-GD-02581	GD10K	29-Oct-19	29-Oct-19		[redacted]	3356812981	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	3-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Nov-19	4-Nov-19
6E+05	1491455	1	0	2019-GD-02589	GD1M	17-Oct-19	29-Oct-19		[redacted]	8048102491	15	REGION DE SAN JUAN	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	31-Aug-17	25.37	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1301595	0	1	2019-GD-02592	GD10K	29-Oct-19	29-Oct-19	30-Dec-19	[redacted]	2922831405	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Nov-19	4-Nov-19
6E+05	1387680	0	1	2019-GD-02584	GD10K	29-Oct-19	29-Oct-19	14-Jul-20	[redacted]	3812661505	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jun-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1295289	1	0	2019-GD-02588	GD10K	28-Oct-19	29-Oct-19		[redacted]	908081345	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Jul-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1389203	0	1	2019-GD-02585	GD1M	29-Oct-19	29-Oct-19	30-Jan-20	[redacted]	4347521464	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jul-20	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1360894	1	0	2019-GD-02593	GD10K	29-Oct-19	29-Oct-19		[redacted]	4526381839	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Notificar Nueva Fecha de Pruebas	27-Feb-20	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	22-Nov-19
6E+05	1295138	0	1	2019-GD-02587	GD10K	29-Oct-19	29-Oct-19		[redacted]	7950361837	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Apr-19	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1361761	0	1	2019-GD-02579	GD10K	29-Oct-19	29-Oct-19	18-Feb-20	[redacted]	4852621994	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Aug-17	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19
6E+05	1397173	1	0	2019-GD-02583	GD1M	18-Oct-19	29-Oct-19		[redacted]	4953102312	999	REGION DE SAN JUAN	GDEndosoProcess	Evaluacion	4-Apr-19	68.82	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1346049	0	1	2019-GD-02582	GD10K	29-Oct-19	29-Oct-19	22-Jan-20	[redacted]	5214811975	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1351565	0	1	2019-GD-02580	GD10K	29-Oct-19	29-Oct-19	20-Feb-20	[redacted]	6694402944	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Oct-19	31-Oct-19
6E+05	1295398	0	1	2019-GD-02590	GD10K	22-Oct-19	29-Oct-19		[redacted]	2549371262	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Jul-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1295430	1	0	2019-GD-02591	GD1M	22-Oct-19	29-Oct-19		[redacted]	672647956	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Jun-19	11			
6E+05	1331334	1	0	2019-GD-02599	GD10K	30-Oct-19	30-Oct-19		[redacted]	251291964	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	21-Mar-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1339123	0	1	2019-GD-02600	GD10K	30-Oct-19	30-Oct-19	2-Apr-20	[redacted]	2406761224	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1346745	0	1	2019-GD-02601	GD10K	30-Oct-19	30-Oct-19	30-Jan-20	[redacted]	3849522483	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jul-19	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Nov-19	4-Nov-19
6E+05	1296980	1	0	2019-GD-02603	GD10K	8-Oct-19	30-Oct-19		[redacted]	4336401228	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Sep-17	6.8			
6E+05	1315097	1	0	2019-GD-02596	GD10K	23-Sep-19	30-Oct-19		[redacted]	5293732439	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	11-Apr-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1331311	1	0	2019-GD-02598	GD10K	18-Oct-19	30-Oct-19		[redacted]	6390917931	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	24-Jan-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1350846	1	0	2019-GD-02597	GD10K	29-Oct-19	30-Oct-19		[redacted]	765238706	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	19-Jan-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1386895	0	1	2019-GD-02594	GD10K	12-Sep-19	30-Oct-19	20-Mar-20	[redacted]	9025621489	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jun-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	11-Dec-19
6E+05	1357335	0	1	2019-GD-02602	GD10K	30-Oct-19	30-Oct-19	28-Jan-20	[redacted]	9528131993	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	7-May-18	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	20-Nov-19
6E+05	1307494	0	1	2019-GD-02595	GD10K	26-Sep-19	30-Oct-19	19-Dec-19	[redacted]	9961341191	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jan-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1339419	0	1	2019-GD-02617	GD10K	31-Oct-19	31-Oct-19	27-Dec-19	[redacted]	1119861332	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Jun-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1491067	1	0	2019-GD-02605	GD10K	17-Oct-19	31-Oct-19		[redacted]	9242353376	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	13-Sep-17	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1297900	1	0	2019-GD-02610	GD10K	31-Oct-19	31-Oct-19		[redacted]	414871222	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	24-Jul-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1343959	1	0	2019-GD-02620	GD10K	19-Oct-19	31-Oct-19		[redacted]	1993041468	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	2-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1334536	0	1	2019-GD-02621	GD10K	31-Oct-19	31-Oct-19	28-Jan-20	[redacted]	2347521462	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jul-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1360726	1	0	2019-GD-02618	GD10K	14-Oct-19	31-Oct-19		[redacted]	9118950223	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	30-Apr-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Nov-19	4-Nov-19
6E+05	1307657	0	1	2019-GD-02616	GD10K	31-Oct-19	31-Oct-19	4-Mar-20	[redacted]	3307141342	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1371591	0	1	2019-GD-02615	GD10K	31-Oct-19	31-Oct-19	22-Jan-20	[redacted]	506351968	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1365627	0	1	2019-GD-02619	GD10K	31-Oct-19	31-Oct-19	26-Jun-20	[redacted]	4356111289	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	20-Nov-19
7E+05	1561452	0	1	2019-GD-02622	GD10K	31-Oct-19	31-Oct-19	16-Apr-20	[redacted]	4672471093	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jul-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1315129	1	0	2019-GD-02606	GD10K	4-Oct-19	31-Oct-19		[redacted]	7991032146	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	30-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
7E+05	1648263	1	0	2019-GD-02613	GD10K	22-Oct-19	31-Oct-19		[redacted]	6974351196	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	31-May-17	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1341433	0	1	2019-GD-02612	GD10K	22-Oct-19	31-Oct-19	28-Jan-20	[redacted]	7067131689	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Apr-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1297945	1	0	2019-GD-02611	GD10K	31-Oct-19	31-Oct-19		[redacted]	7278761012	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	28-Nov-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Nov-19	3-Dec-19
6E+05	1387999	0	1	2019-GD-02607	GD10K	11-Oct-19	31-Oct-19	27-Mar-20	[redacted]	8815361222	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Nov-19	15-Nov-19
8E+05	1748380	1	0	2019-GD-02608	GD1M	30-Oct-19	31-Oct-19		[redacted]	8929032250	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	31-Aug-17	24	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1318847	0	1	2019-GD-02609	GD10K	31-Oct-19	31-Oct-19	25-Feb-20	[redacted]	5867060921	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Nov-19	4-Nov-19
6E+05	1307560	0	1	2019-GD-02604	GD10K	12-Sep-19	31-Oct-19	19-Dec-19	[redacted]	9117051161	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1367806	0	1	2019-GD-02614	GD10K	31-Oct-19	31-Oct-19	16-Apr-20	[redacted]	9889771889	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1387534	1	0	2019-GD-02625	GD1M	16-Sep-19	1-Nov-19		[redacted]	816722366	999	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	1-Apr-20	106	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1468159	1	0	2019-GD-02628	GD10K	25-Oct-19	1-Nov-19		[redacted]	2302822736	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Feb-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1325789	0	1	2019-GD-02629	GD10K	1-Nov-19	1-Nov-19	21-Jul-20	[redacted]	2851291890	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Aug-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1387501	1	0	2019-GD-02624	GD1M	22-Oct-19	1-Nov-19		[redacted]	2991722135	999	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	13-Jun-17	264	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1362599	0	1	2019-GD-02626	GD10K	23-Oct-19	1-Nov-19	19-Mar-20	[redacted]	3180911650	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Aug-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
6E+05	1350866	0	1	2019-GD-02633	GD10K	1-Nov-19	1-Nov-19	10-Jul-20	[redacted]	3866712730	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	21-May-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1354049	1	0	2019-GD-02627	GD10K	1-Nov-19	1-Nov-19		[redacted]	5545081251	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	3-Apr-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1334732	1	0	2019-GD-02631	GD10K	1-Nov-19	1-Nov-19		[redacted]	6589512409	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	7-May-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1334468	0	1	2019-GD-02632	GD10K	1-Nov-19	1-Nov-19	22-Jan-20	[redacted]	6879621549	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	20-Nov-19
6E+05	1387523	1	0	2019-GD-02623	GD1M	22-Oct-19	1-Nov-19		[redacted]	9282722212	999	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	17-Jan-19	198	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1299388	1	0	2019-GD-02630	GD10K	1-Nov-19	1-Nov-19		[redacted]	9890451675	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	22-Oct-19	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
7E+05	1550396	1	0	2019-GD-02634	GD10K	31-Oct-19	2-Nov-19		[redacted]	7193273743	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	12-Jul-17	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
6E+05	1368681	0	1	2019-GD-02635	GD10K	3-Nov-19	3-Nov-19	27-Mar-20	[redacted]	1127261599	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1347112	0	1	2019-GD-02637	GD10K	2-Nov-19	4-Nov-19	25-Feb-20	[redacted]	3671122931	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jun-19	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Nov-19	12-Nov-19
7E+05	1582751	1	0	2019-GD-02636	GD1M	4-Nov-19	4-Nov-19		[redacted]	9744371587	42	REGION DE CAGUAS	GDEndosoProcess	Anejar Documentos	6-Feb-19	12.685	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
6E+05	1310250	0	1	2019-GD-02644	GD10K	4-Nov-19	5-Nov-19	9-Jan-20	[redacted]	7904731865	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	11-May-17	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	8-Nov-19
6E+05	1495744	1	0	2019-GD-02665	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19		[redacted]	294761517	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	10-Jul-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
6E+05	1302422	1	0	2019-GD-02640	GD10K	4-Oct-19	5-Nov-19		[redacted]	6260061865	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Sep-19	2.655			
7E+05	1561270	0	1	2019-GD-02675	GD10K	4-Nov-19	5-Nov-19	16-Apr-20	[redacted]	6894281768	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
6E+05	1310428	0	1	2019-GD-02652	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19	18-Dec-19	[redacted]	1171351488	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	19-May-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	8-Nov-19
6E+05	1305906	0	1	2019-GD-02657	GD1M	30-Aug-19	5-Nov-19		[redacted]	1429142358	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	2-Jul-20	29.88	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1361535	1	0	2019-GD-02649	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19		[redacted]	1865532217	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	2-Apr-20	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1346577	0	1	2019-GD-02672	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19	8-Apr-20	[redacted]	1878331208	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Oct-18	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	21-Nov-19
6E+05	1357273	0	1	2019-GD-02658	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19	22-Jan-20	[redacted]	2270811672	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	28-May-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1315114	1	0	2019-GD-02667	GD10K	8-Aug-19	5-Nov-19		[redacted]	2334032634	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	6-Mar-19	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1315076	0	1	2019-GD-02669	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19	17-Jun-20	[redacted]	2406132042	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jul-20	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1492446	0	1	2019-GD-02673	GD1M	5-Nov-19	5-Nov-19	15-Jul-20	[redacted]	603132305	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Jul-17	12.095	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1379883	0	1	2019-GD-02668	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19	15-Jun-20	[redacted]	2651812415	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Jul-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1305730	1	0	2019-GD-02655	GD1M	2-Apr-19	5-Nov-19		[redacted]	3429142189	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-19	19.47			
6E+05	1305750	1	0	2019-GD-02656	GD1M	2-Apr-19	5-Nov-19		[redacted]	3429142709	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Mar-20	22.56			
6E+05	1306167	1	0	2019-GD-02661	GD1M	30-Aug-19	5-Nov-19		[redacted]	6215071000	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	16-Dec-19	16.52			
6E+05	1360538	1	0	2019-GD-02645	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19		[redacted]	3566422351	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	3-Sep-19	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1350795	1	0	2019-GD-02641	GD10K	29-Oct-19	5-Nov-19		[redacted]	4269612171	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	1-Nov-19	5.76	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1470231	1	0	2019-GD-02676	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19		[redacted]	4373301466	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-Apr-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1380275	0	1	2019-GD-02660	GD10K	4-Nov-19	5-Nov-19	14-Jul-20	[redacted]	5032661361	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	1-May-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
6E+05	1346860	0	1	2019-GD-02638	GD10K	4-Nov-19	5-Nov-19	21-Jan-20	[redacted]	3234670074	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Oct-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1367426	0	1	2019-GD-02659	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19	11-Mar-20	[redacted]	1148812980	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	12-Nov-19
7E+05	1648281	0	1	2019-GD-02651	GD10K	4-Nov-19	5-Nov-19	24-Jul-20	[redacted]	3233632198	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Mar-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	8-Nov-19
6E+05	1407151	0	1	2019-GD-02654	GD1M	5-Nov-19	5-Nov-19		[redacted]	6547122676	999	REGION DE BAYAMON	GDEndosoProcess	endevent	21-May-18	47.79	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1354903	0	1	2019-GD-02653	GD10K	1-Nov-19	5-Nov-19	24-Feb-20	[redacted]	5706281631	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Apr-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Nov-19	3-Dec-19
6E+05	1380246	0	1	2019-GD-02666	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19	15-Jan-20	[redacted]	7110661693	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Sep-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
6E+05	1314955	1	0	2019-GD-02643	GD10K	4-Nov-19	5-Nov-19		[redacted]	7565191267	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Apr-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1340649	1	0	2019-GD-02677	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19		[redacted]	7745532409	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	26-May-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1338473	0	1	2019-GD-02642	GD1M	9-Oct-19	5-Nov-19	15-Jan-20	[redacted]	7799421615	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Feb-20	10.62	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1310301	0	1	2019-GD-02650	GD10K	14-Oct-19	5-Nov-19	21-Dec-19	[redacted]	7897451069	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Feb-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	8-Nov-19
6E+05	1360474	0	1	2019-GD-02674	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19	29-Jan-20	[redacted]	7917412261	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1463104	0	1	2019-GD-02647	GD10K	4-Nov-19	5-Nov-19	21-Jul-20	[redacted]	5951001942	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	7-Nov-19
6E+05	1306188	0	1	2019-GD-02662	GD10K	4-Nov-19	5-Nov-19		[redacted]	8318822980	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Jul-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	6-Nov-19
6E+05	1487046	1	0	2019-GD-02678	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19		[redacted]	8390301514	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	14-Apr-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	7-Nov-19
6E+05	1302359	0	1	2019-GD-02639	GD10K	1-Nov-19	5-Nov-19		[redacted]	8480861684	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Jan-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Nov-19	3-Dec-19
6E+05	1406802	0	1	2019-GD-02646	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19	5-Mar-20	[redacted]	8607322794	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jul-17	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1315055	0	1	2019-GD-02671	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19	18-Jun-20	[redacted]	8168732246	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Apr-19	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
8E+05	1768301	1	0	2019-GD-02663	GD10K	4-Nov-19	5-Nov-19		[redacted]	8848091134	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Notificar Nueva Fecha de Pruebas	31-Jul-20	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	27-Nov-19
6E+05	1350812	0	1	2019-GD-02670	GD10K	5-Nov-19	5-Nov-19	10-Jul-20	[redacted]	9196712450	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jun-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1329245	0	1	2019-GD-02648	GD10K	4-Nov-19	5-Nov-19	20-Mar-20	[redacted]	9741431333	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Sep-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1328221	0	1	2019-GD-02664	GD10K	30-Oct-19	5-Nov-19	28-Feb-20	[redacted]	9778541799	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	21-Nov-19
6E+05	1464643	0	1	2019-GD-02698	GD10K	3-Oct-19	6-Nov-19	16-May-20	[redacted]	8043111412	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Feb-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	30-Dec-19
6E+05	1362908	1	0	2019-GD-02694	GD1M	29-Oct-19	6-Nov-19		[redacted]	919142009	54	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	7-May-20	41.28	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	3-Dec-19
6E+05	1362908	1	0	2019-GD-02694	GD1M	29-Oct-19	6-Nov-19		[redacted]	919142009	54	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	20-Jul-20	41.28	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Feb-20	19-Feb-20
8E+05	1748069	1	0	2019-GD-02696	GD1M	5-Nov-19	6-Nov-19		[redacted]	996102988	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	22-Aug-17	12.095	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1361121	1	0	2019-GD-02708	GD10K	3-Aug-19	6-Nov-19		[redacted]	1914481215	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-May-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
7E+05	1598496	1	0	2019-GD-02702	GD1M	6-Nov-19	6-Nov-19		[redacted]	1616281588	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	31-Jul-20	10.915	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
6E+05	1333132	0	1	2019-GD-02688	GD10K	14-Oct-19	6-Nov-19	13-Jan-20	[redacted]	5162222873	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Dec-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1412494	0	1	2019-GD-02695	GD10K	6-Nov-19	6-Nov-19	13-Feb-20	[redacted]	2089201786	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	11-May-20	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1333708	1	0	2019-GD-02697	GD10K	26-Sep-19	6-Nov-19		[redacted]	2987632147	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	24-Aug-17	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1360433	0	1	2019-GD-02684	GD10K	6-Nov-19	6-Nov-19	19-Mar-20	[redacted]	3283621894	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
6E+05	1418162	0	1	2019-GD-02700	GD10K	1-Nov-19	6-Nov-19	21-Jul-20	[redacted]	4050101983	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Apr-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1380292	0	1	2019-GD-02699	GD10K	6-Nov-19	6-Nov-19	27-Mar-20	[redacted]	6679561142	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Apr-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Nov-19	3-Dec-19
6E+05	1361778	0	1	2019-GD-02681	GD10K	6-Nov-19	6-Nov-19	24-Feb-20	[redacted]	8107031416	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
6E+05	1418346	0	1	2019-GD-02685	GD10K	11-Oct-19	6-Nov-19	23-Jul-20	[redacted]	5054111061	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	4-May-17	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1346020	0	1	2019-GD-02701	GD10K	6-Nov-19	6-Nov-19	11-Feb-20	[redacted]	3362021436	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Sep-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1392677	0	1	2019-GD-02707	GD10K	3-Aug-19	6-Nov-19	24-Jun-20	[redacted]	5806112186	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Oct-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	27-Nov-19
6E+05	1307534	1	0	2019-GD-02693	GD10K	29-Oct-19	6-Nov-19		[redacted]	4104870629	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	25-Jan-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Nov-19	3-Dec-19
6E+05	1485829	1	0	2019-GD-02687	GD10K	1-Nov-19	6-Nov-19		[redacted]	7482211188	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1331834	0	1	2019-GD-02703	GD10K	9-Oct-19	6-Nov-19	28-Feb-20	[redacted]	7634741148	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Apr-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1325806	1	0	2019-GD-02690	GD10K	6-Nov-19	6-Nov-19		[redacted]	7636132723	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	20-Aug-18	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1353431	0	1	2019-GD-02679	GD10K	5-Nov-19	6-Nov-19	2-Jan-20	[redacted]	2104211923	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jun-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1350031	0	1	2019-GD-02704	GD10K	9-Oct-19	6-Nov-19	28-May-20	[redacted]	7908222434	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Apr-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1350004	0	1	2019-GD-02686	GD10K	6-Nov-19	6-Nov-19	11-Feb-20	[redacted]	7909022769	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Feb-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	12-Nov-19
8E+05	1711217	1	0	2019-GD-02692	GD1M	6-Nov-19	6-Nov-19		[redacted]	4945151832	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	21-Mar-19	39.78	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1353677	0	1	2019-GD-02682	GD10K	6-Nov-19	6-Nov-19	23-Jan-20	[redacted]	8427771669	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Aug-18	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
6E+05	1329197	0	1	2019-GD-02683	GD10K	31-Oct-19	6-Nov-19	19-Dec-19	[redacted]	9718451862	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Mar-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Nov-19	22-Nov-19
6E+05	1336402	0	1	2019-GD-02706	GD10K	6-Nov-19	6-Nov-19	20-Feb-20	[redacted]	9037621216	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Sep-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	21-Nov-19
6E+05	1307400	0	1	2019-GD-02691	GD10K	31-Oct-19	6-Nov-19		[redacted]	9447261442	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Jul-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Nov-19	3-Dec-19
6E+05	1334769	0	1	2019-GD-02689	GD10K	6-Nov-19	6-Nov-19	11-Jun-20	[redacted]	7457612918	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Nov-18	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1325823	0	1	2019-GD-02705	GD10K	6-Nov-19	6-Nov-19	8-Jul-20	[redacted]	9851922151	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Apr-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
8E+05	1783942	1	0	2019-GD-02720	GD1M	7-Nov-19	7-Nov-19		[redacted]	446181280	41	REGION DE CAGUAS	GDEndosoProcess	Evaluacion	18-Jun-19	17.995	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
6E+05	1392270	1	0	2019-GD-02715	GD10K	31-Oct-19	7-Nov-19		[redacted]	1597491217	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	2-Aug-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
8E+05	1786015	1	0	2019-GD-02725	GD1M	7-Nov-19	7-Nov-19		[redacted]	8953132796	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	21-Apr-20	10.915	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1363030	0	1	2019-GD-02719	GD10K	26-Sep-19	7-Nov-19	5-Mar-20	[redacted]	2453402452	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Mar-19	9.735	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
8E+05	1723552	1	0	2019-GD-02718	GD1M	6-Nov-19	7-Nov-19		[redacted]	2538871509	999	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	5-Jul-18	159	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
8E+05	1798302	1	0	2019-GD-02721	GD1M	7-Nov-19	7-Nov-19		[redacted]	2796381078	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	4-Jun-18	12.39	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	5-Dec-19
6E+05	1387659	0	1	2019-GD-02726	GD10K	7-Nov-19	7-Nov-19	2-Apr-20	[redacted]	3002761720	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Aug-17	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
6E+05	1418105	0	1	2019-GD-02716	GD10K	1-Oct-19	7-Nov-19	6-Jul-20	[redacted]	3050990030	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Aug-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1346066	0	1	2019-GD-02727	GD10K	7-Nov-19	7-Nov-19	19-Mar-20	[redacted]	3356911348	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jun-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1359383	0	1	2019-GD-02722	GD10K	7-Nov-19	7-Nov-19	23-Jul-20	[redacted]	1749748002	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1332118	0	1	2019-GD-02711	GD10K	4-Nov-19	7-Nov-19	5-Mar-20	[redacted]	6153651152	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Oct-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1334270	0	1	2019-GD-02712	GD10K	7-Nov-19	7-Nov-19	10-Jun-20	[redacted]	6302837417	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	1-May-20	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	15-Nov-19
7E+05	1554054	1	0	2019-GD-02713	GD1M	7-Nov-19	7-Nov-19		[redacted]	8104081887	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	2-Jul-20	16.7	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	23-Dec-19
6E+05	1344203	0	1	2019-GD-02710	GD10K	7-Nov-19	7-Nov-19	28-Feb-20	[redacted]	9526441048	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jan-19	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1332492	0	1	2019-GD-02723	GD10K	30-Sep-19	7-Nov-19	19-Dec-19	[redacted]	8328551733	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Aug-17	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
8E+05	1692500	1	0	2019-GD-02717	GD1M	7-Nov-19	7-Nov-19		[redacted]	8792101357	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	2-Jul-20	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
6E+05	1315593	1	0	2019-GD-02714	GD10K	5-Nov-19	7-Nov-19		[redacted]	9231791100	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	19-Aug-17	2.36	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1309408	1	0	2019-GD-02724	GD10K	7-Nov-19	7-Nov-19		[redacted]	9378181823	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	6-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
6E+05	1363799	0	1	2019-GD-02745	GD10K	8-Nov-19	8-Nov-19	22-Jan-20	[redacted]	128351620	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Apr-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	26-Nov-19
6E+05	1310910	1	0	2019-GD-02747	GD10K	23-Oct-19	8-Nov-19		[redacted]	5395161000	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-May-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Nov-19	3-Dec-19
7E+05	1567943	0	1	2019-GD-02736	GD10K	7-Nov-19	8-Nov-19	21-Jul-20	[redacted]	708681102	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Sep-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	9-Jan-20
6E+05	1310470	0	1	2019-GD-02742	GD1M	6-Aug-19	8-Nov-19		[redacted]	1216961798	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jul-20	48.38	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1440650	0	1	2019-GD-02746	GD10K	8-Nov-19	8-Nov-19	23-Jun-20	[redacted]	5963481774	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Nov-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Dec-19	26-Dec-19
6E+05	1346122	1	0	2019-GD-02739	GD10K	8-Nov-19	8-Nov-19		[redacted]	6787911835	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	9-Jun-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	20-Nov-19
6E+05	1379133	0	1	2019-GD-02731	GD10K	8-Nov-19	8-Nov-19	3-Feb-20	[redacted]	3105551106	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	9-May-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	26-Nov-19
6E+05	1334179	0	1	2019-GD-02737	GD10K	6-Nov-19	8-Nov-19	6-Mar-20	[redacted]	3389521956	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Nov-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1310525	1	0	2019-GD-02744	GD1M	8-Nov-19	8-Nov-19		[redacted]	4052702378	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Apr-20	11	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1340167	0	1	2019-GD-02750	GD10K	8-Nov-19	8-Nov-19	25-Jun-20	[redacted]	7236150270	11	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1332651	0	1	2019-GD-02728	GD10K	8-Nov-19	8-Nov-19	7-Feb-20	[redacted]	4494141692	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Nov-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1310445	1	0	2019-GD-02741	GD1M	8-Nov-19	8-Nov-19		[redacted]	7757212999	999	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jan-20	864	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1364619	0	1	2019-GD-02738	GD10K	8-Nov-19	8-Nov-19	28-Feb-20	[redacted]	5909541403	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jun-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	26-Nov-19
6E+05	1364586	0	1	2019-GD-02735	GD10K	8-Nov-19	8-Nov-19	28-Feb-20	[redacted]	5054741898	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	26-Nov-19
6E+05	1486842	1	0	2019-GD-02740	GD10K	8-Nov-19	8-Nov-19		[redacted]	911361220	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	29-Jun-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
7E+05	1649043	0	1	2019-GD-02732	GD10K	8-Nov-19	8-Nov-19	20-May-20	[redacted]	4342251435	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Oct-19	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	26-Nov-19
6E+05	1372252	0	1	2019-GD-02743	GD10K	8-Nov-19	8-Nov-19	24-Feb-20	[redacted]	7047631156	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Dec-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	26-Nov-19
6E+05	1352400	0	1	2019-GD-02730	GD10K	8-Nov-19	8-Nov-19	2-Jan-20	[redacted]	2337641570	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jan-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1310126	1	0	2019-GD-02734	GD10K	8-Nov-19	8-Nov-19		[redacted]	2106071818	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Apr-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
6E+05	1346798	1	0	2019-GD-02748	GD10K	8-Nov-19	8-Nov-19		[redacted]	2540672331	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	29-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1364345	0	1	2019-GD-02733	GD10K	8-Nov-19	8-Nov-19	19-Feb-20	[redacted]	9559041271	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Dec-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	26-Nov-19
6E+05	1335812	0	1	2019-GD-02749	GD10K	17-Oct-19	8-Nov-19	19-Dec-19	[redacted]	9672351332	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Apr-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	26-Nov-19
7E+05	1637238	1	0	2019-GD-02729	GD10K	8-Nov-19	8-Nov-19		[redacted]	5862859931	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jan-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	20-Nov-19
6E+05	1365232	0	1	2019-GD-02751	GD10K	8-Nov-19	10-Nov-19	19-Feb-20	[redacted]	2205011748	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	20-Nov-19
6E+05	1380056	1	0	2019-GD-02775	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19		[redacted]	9128212976	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	10-Jul-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1487173	1	0	2019-GD-02763	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19		[redacted]	5436901494	72	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	18-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	18-Nov-19
6E+05	1400458	1	0	2019-GD-02776	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19		[redacted]	3497900403	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	15-Nov-19

7E+05	1561195	0	1	2019-GD-02758	GD10K	14-Oct-19	11-Nov-19	4-May-20	[redacted]	891771305	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Aug-17	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
6E+05	1336236	0	1	2019-GD-02765	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19	5-Mar-20	[redacted]	1607612381	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1379158	0	1	2019-GD-02756	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19	4-Mar-20	[redacted]	1769341354	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Dec-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Nov-19	27-Nov-19
8E+05	1709315	0	1	2019-GD-02755	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19	2-Jul-20	[redacted]	2145251204	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Mar-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Nov-19	27-Nov-19
6E+05	1379319	0	1	2019-GD-02752	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19	25-Mar-20	[redacted]	2286251744	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jun-19	6.51	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Nov-19	27-Nov-19
6E+05	1374917	0	1	2019-GD-02757	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19	30-Jan-20	[redacted]	2721322975	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	12-May-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1337411	0	1	2019-GD-02753	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19	3-Feb-20	[redacted]	7003551592	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jun-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Nov-19	27-Nov-19
6E+05	1460835	1	0	2019-GD-02761	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19		[redacted]	2503890983	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	15-Jul-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	18-Nov-19
6E+05	1311736	0	1	2019-GD-02759	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19		[redacted]	3680711489	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jul-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	20-Nov-19
6E+05	1326749	0	1	2019-GD-02764	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19	15-Jul-20	[redacted]	3899522688	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1500532	1	0	2019-GD-02782	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19		[redacted]	9118381776	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	19-Mar-18	3.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	9-Jan-20
6E+05	1387842	0	1	2019-GD-02778	GD1M	13-Sep-19	11-Nov-19	23-Mar-20	[redacted]	2102971981	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	10.325	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
6E+05	1354886	0	1	2019-GD-02766	GD10K	5-Nov-19	11-Nov-19	6-Jul-20	[redacted]	4829071995	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Aug-17	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
6E+05	1460611	1	0	2019-GD-02772	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19		[redacted]	5311401876	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	24-Apr-18	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	18-Nov-19
6E+05	1359350	0	1	2019-GD-02773	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19	12-May-20	[redacted]	5371991074	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Mar-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	9-Dec-19
6E+05	1336357	0	1	2019-GD-02780	GD10K	28-Oct-19	11-Nov-19	10-Mar-20	[redacted]	5499821819	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Feb-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	20-Nov-19
6E+05	1359158	0	1	2019-GD-02762	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19	9-Mar-20	[redacted]	9821235889	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Jul-17	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19
6E+05	1489457	0	1	2019-GD-02754	GD1M	8-Nov-19	11-Nov-19	25-Jun-20	[redacted]	6339042269	11	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jul-18	14.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1393093	1	0	2019-GD-02784	GD10K	1-Oct-19	11-Nov-19		[redacted]	4764322407	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	17-Sep-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1350669	0	1	2019-GD-02770	GD10K	10-Nov-19	11-Nov-19	8-Jul-20	[redacted]	1642612511	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1349931	0	1	2019-GD-02768	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19	4-Feb-20	[redacted]	7240222273	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Apr-18	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1363048	0	1	2019-GD-02777	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19	24-Feb-20	[redacted]	8161702332	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Apr-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1500589	1	0	2019-GD-02779	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19		[redacted]	7488002680	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	12-Aug-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	13-Jan-20
6E+05	1334511	0	1	2019-GD-02771	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19	30-Jan-20	[redacted]	8822621239	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jan-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	20-Nov-19
6E+05	1360798	0	1	2019-GD-02785	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19	16-Jul-20	[redacted]	7963381162	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jan-19	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	27-Nov-19
6E+05	1349987	0	1	2019-GD-02769	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19	22-Jan-20	[redacted]	9341622076	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1323526	1	0	2019-GD-02760	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19		[redacted]	8113512627	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	12-Nov-19
6E+05	1350915	1	0	2019-GD-02767	GD10K	20-Sep-19	11-Nov-19		[redacted]	8850202183	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	11-Sep-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1372276	0	1	2019-GD-02781	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19	22-Feb-20	[redacted]	9334351788	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Apr-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Nov-19	27-Nov-19
6E+05	1368268	0	1	2019-GD-02774	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19	12-May-20	[redacted]	510102349	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jun-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	9-Dec-19
7E+05	1571738	1	0	2019-GD-02783	GD10K	11-Nov-19	11-Nov-19		[redacted]	2263802995	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jun-17	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	18-Nov-19
6E+05	1354926	0	1	2019-GD-02810	GD10K	12-Nov-19	12-Nov-19	22-Jan-20	[redacted]	3847771380	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Jun-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Nov-19	3-Dec-19
6E+05	1313493	1	0	2019-GD-02793	GD10K	12-Nov-19	12-Nov-19		[redacted]	9669011527	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	2-Jul-20	6.49			
6E+05	1340577	1	0	2019-GD-02806	GD10K	4-Nov-19	12-Nov-19		[redacted]	2713822509	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	6-Jul-17	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Nov-19	21-Nov-19
8E+05	1748025	1	0	2019-GD-02789	GD1M	12-Nov-19	12-Nov-19		[redacted]	1214922632	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	20-Jul-20	8.73	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Nov-19	21-Nov-19
6E+05	1340662	1	0	2019-GD-02803	GD10K	5-Nov-19	12-Nov-19		[redacted]	1365032281	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Sep-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Nov-19	21-Nov-19
6E+05	1314194	0	1	2019-GD-02800	GD10K	12-Nov-19	12-Nov-19		[redacted]	6991283320	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
6E+05	1314544	1	0	2019-GD-02805	GD10K	5-Nov-19	12-Nov-19		[redacted]	2352501465	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Mar-20	3.75			
8E+05	1762528	1	0	2019-GD-02791	GD1M	10-Oct-19	12-Nov-19		[redacted]	5429142123		REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	24-Jul-20	59.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	27-Nov-19
6E+05	1361517	1	0	2019-GD-02790	GD10K	17-Sep-19	12-Nov-19		[redacted]	7593202501	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	20-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Nov-19	21-Nov-19
6E+05	1356233	1	0	2019-GD-02787	GD10K	12-Nov-19	12-Nov-19		[redacted]	4248902176	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	17-Aug-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1314261	1	0	2019-GD-02802	GD10K	4-Oct-19	12-Nov-19		[redacted]	4277790946	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Jun-18	9.425			
6E+05	1343172	0	1	2019-GD-02788	GD10K	12-Nov-19	12-Nov-19	28-Feb-20	[redacted]	4405441402	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	2-Dec-19
6E+05	1382625	0	1	2019-GD-02786	GD10K	11-Nov-19	12-Nov-19	16-Jul-20	[redacted]	4504381706	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Apr-18	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	27-Nov-19
6E+05	1346373	1	0	2019-GD-02792	GD10K	12-Nov-19	12-Nov-19		[redacted]	5196131542	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	25-Aug-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	20-Nov-19
7E+05	1683857	1	0	2019-GD-02812	GD1M	12-Nov-19	12-Nov-19		[redacted]	86151405	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	11-Oct-19	15.34	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	3-Dec-19
6E+05	1331380	0	1	2019-GD-02807	GD10K	21-Oct-19	12-Nov-19	15-Apr-20	[redacted]	3151922334	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Aug-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Nov-19	21-Nov-19
6E+05	1354806	1	0	2019-GD-02797	GD10K	28-Mar-17	12-Nov-19		[redacted]	5991071160	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1314352	1	0	2019-GD-02804	GD10K	5-Nov-19	12-Nov-19		[redacted]	6006311652	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	3.25			
6E+05	1367486	0	1	2019-GD-02799	GD10K	12-Nov-19	12-Nov-19	25-Feb-20	[redacted]	6274222459	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jan-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1450590	1	0	2019-GD-02801	GD10K	5-Nov-19	12-Nov-19		[redacted]	6334212036	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	26-Jun-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1344036	0	1	2019-GD-02796	GD10K	12-Nov-19	12-Nov-19	3-Feb-20	[redacted]	6731551325	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	3-Dec-19
6E+05	1356364	0	1	2019-GD-02811	GD10K	12-Nov-19	12-Nov-19	11-Mar-20	[redacted]	8061502151	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jun-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	18-Nov-19
6E+05	1371574	0	1	2019-GD-02798	GD10K	12-Nov-19	12-Nov-19	21-Jan-20	[redacted]	8515931170	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	3-Dec-19
6E+05	1374691	0	1	2019-GD-02795	GD10K	12-Nov-19	12-Nov-19	31-Jan-20	[redacted]	8615502350	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Sep-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	15-Nov-19
6E+05	1304219	0	1	2019-GD-02809	GD1M	24-May-19	12-Nov-19		[redacted]	6358331487	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Jul-20	46.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19
8E+05	1723263	1	0	2019-GD-02808	GD10K	12-Nov-19	12-Nov-19		[redacted]	148697540	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	13-Jan-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Nov-19	3-Dec-19
6E+05	1313748	1	0	2019-GD-02794	GD1M	12-Nov-19	12-Nov-19		[redacted]	9836301697	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Mar-19	15.93			
6E+05	1340028	0	1	2019-GD-02856	GD10K	9-Nov-19	13-Nov-19	19-Feb-20	[redacted]	76631920	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Nov-19	27-Nov-19
6E+05	1316226	1	0	2019-GD-02837	GD10K	5-Nov-19	13-Nov-19		[redacted]	546761834	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Feb-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
8E+05	1694988	0	1	2019-GD-02854	GD1M	13-Nov-19	13-Nov-19		[redacted]	6958771235	41	REGION DE CAGUAS	GDEndosoProcess	endevent	21-Feb-20	10.325	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
6E+05	1471065	1	0	2019-GD-02847	GD10K	12-Nov-19	13-Nov-19		[redacted]	9620661000	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	20-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	18-Nov-19
6E+05	1380039	0	1	2019-GD-02825	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19	25-Feb-20	[redacted]	1065812065	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Apr-20	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	18-Nov-19
6E+05	1315468	0	1	2019-GD-02818	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19		[redacted]	5485551233	51	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	3-Dec-19
7E+05	1649103	0	1	2019-GD-02821	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19	20-May-20	[redacted]	1380250168	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Aug-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	3-Dec-19
6E+05	1455078	1	0	2019-GD-02834	GD10K	8-Nov-19	13-Nov-19		[redacted]	2107201674	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	28-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	20-Nov-19
6E+05	1334161	0	1	2019-GD-02814	GD10K	12-Nov-19	13-Nov-19	19-Mar-20	[redacted]	9591617260	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Aug-17	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	15-Nov-19
7E+05	1598567	0	1	2019-GD-02855	GD1M	13-Nov-19	13-Nov-19		[redacted]	9085761537	44	REGION DE CAGUAS	GDEndosoProcess	endevent	24-Jan-20	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1346390	0	1	2019-GD-02828	GD10K	12-Nov-19	13-Nov-19	12-May-20	[redacted]	5048131735	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jun-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	20-Nov-19
6E+05	1392617	1	0	2019-GD-02852	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19		[redacted]	3062802137	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	28-Aug-17	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1335130	0	1	2019-GD-02840	GD10K	5-Nov-19	13-Nov-19	12-May-20	[redacted]	3431991485	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Oct-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	22-Nov-19
6E+05	1348599	0	1	2019-GD-02839	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19	28-Feb-20	[redacted]	3584741593	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19
6E+05	1351783	1	0	2019-GD-02853	GD1M	13-Nov-19	13-Nov-19		[redacted]	4946950063	999	REGION DE BAYAMON	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	9-Jun-20	47.79	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1460432	0	1	2019-GD-02831	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19	27-Jul-20	[redacted]	8083411019	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jun-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	18-Nov-19
6E+05	1359254	0	1	2019-GD-02820	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19	12-May-20	[redacted]	4078691421	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	9-Dec-19
6E+05	1400420	0	1	2019-GD-02827	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19	28-Feb-20	[redacted]	4237702916	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Feb-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	18-Nov-19
6E+05	1315242	1	0	2019-GD-02813	GD10K	12-Nov-19	13-Nov-19		[redacted]	4538371430	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	23-May-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
6E+05	1370790	0	1	2019-GD-02838	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19	1-Feb-20	[redacted]	5073051810	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Sep-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	3-Dec-19
6E+05	1337707	0	1	2019-GD-02830	GD10K	6-Nov-19	13-Nov-19	6-Mar-20	[redacted]	9642736549	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	27-May-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	22-Nov-19
6E+05	1368086	1	0	2019-GD-02824	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19		[redacted]	6035881096	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jul-20	5.856	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19
6E+05	1398624	0	1	2019-GD-02835	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19	27-Mar-20	[redacted]	6179461188	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Nov-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	23-Dec-19
6E+05	1359436	0	1	2019-GD-02833	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19	16-Jul-20	[redacted]	6396581437	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jul-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	22-Nov-19
6E+05	1315945	1	0	2019-GD-02829	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19		[redacted]	6350761162	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
6E+05	1316567	1	0	2019-GD-02843	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19		[redacted]	6580102612	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	29-Jul-20	3.25			
6E+05	1316496	0	1	2019-GD-02842	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19		[redacted]	2909581108	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Feb-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	22-Nov-19
6E+05	1371673	0	1	2019-GD-02841	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19	19-Feb-20	[redacted]	4059041351	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jan-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19
6E+05	1359178	0	1	2019-GD-02822	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19	12-May-20	[redacted]	7237681969	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Feb-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19
6E+05	1470773	0	1	2019-GD-02846	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19	6-Jul-20	[redacted]	7330701086	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jan-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
6E+05	1334608	0	1	2019-GD-02823	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19	23-Jan-20	[redacted]	7541721768	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Oct-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	20-Nov-19
8E+05	1782171	1	0	2019-GD-02832	GD1M	24-Oct-19	13-Nov-19		[redacted]	7688102022	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	18-Dec-19	17.995	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	21-Nov-19
6E+05	1346454	0	1	2019-GD-02848	GD10K	12-Nov-19	13-Nov-19	26-Mar-20	[redacted]	8168231403	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Apr-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	20-Nov-19
6E+05	1346409	0	1	2019-GD-02817	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19	5-May-20	[redacted]	8187131486	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Mar-20	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	20-Nov-19
6E+05	1477104	0	1	2019-GD-02819	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19	24-Jul-20	[redacted]	8204990169	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Apr-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	18-Nov-19
6E+05	1316765	1	0	2019-GD-02850	GD10K	12-Nov-19	13-Nov-19		[redacted]	8237771621	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jun-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1393056	1	0	2019-GD-02849	GD10K	12-Nov-19	13-Nov-19		[redacted]	8864502804	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	24-Apr-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1344750	0	1	2019-GD-02816	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19	4-Mar-20	[redacted]	8901731127	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	28-May-19	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	3-Dec-19
7E+05	1540095	1	0	2019-GD-02836	GD10K	13-Nov-19	13-Nov-19		[redacted]	9738581835	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-Mar-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	22-Nov-19
6E+05	1316797	0	1	2019-GD-02851	GD10K	14-Oct-19	13-Nov-19		[redacted]	5084291496	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Feb-20	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	21-Nov-19
6E+05	1350744	1	0	2019-GD-02815	GD10K	6-Nov-19	13-Nov-19		[redacted]	8426951993	22	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	21-Mar-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	21-Nov-19
7E+05	1582276	1	0	2019-GD-02826	GD10K	7-Oct-19	13-Nov-19		[redacted]	9986312656	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	16-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19
6E+05	1317450	1	0	2019-GD-02862	GD10K	8-Nov-19	14-Nov-19		[redacted]	71981178	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Feb-19	6.8			
6E+05	1461274	0	1	2019-GD-02875	GD10K	1-Nov-19	14-Nov-19	25-Mar-20	[redacted]	805431339	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	24-Jan-20
6E+05	1331351	0	1	2019-GD-02867	GD10K	14-Nov-19	14-Nov-19	8-Jul-20	[redacted]	962291144	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jan-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	21-Nov-19
6E+05	1318205	1	0	2019-GD-02872	GD10K	12-Nov-19	14-Nov-19		[redacted]	8433890746	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Oct-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	18-Nov-19
6E+05	1360768	1	0	2019-GD-02871	GD10K	12-Nov-19	14-Nov-19		[redacted]	1858612270	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Verificacion Documentos	24-Jul-17	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1461406	0	1	2019-GD-02873	GD10K	7-Nov-19	14-Nov-19	7-Jul-20	[redacted]	2854601215	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Dec-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	18-Nov-19
6E+05	1371762	0	1	2019-GD-02858	GD10K	14-Nov-19	14-Nov-19	13-Jul-20	[redacted]	3152051143	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	6.655	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19
6E+05	1341722	0	1	2019-GD-02869	GD10K	1-Nov-19	14-Nov-19	6-Mar-20	[redacted]	3182791335	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Mar-18	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	22-Nov-19
6E+05	1350686	0	1	2019-GD-02863	GD10K	14-Nov-19	14-Nov-19	8-Jul-20	[redacted]	4296712455	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Aug-18	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	21-Nov-19
7E+05	1649159	0	1	2019-GD-02857	GD10K	14-Nov-19	14-Nov-19	27-May-20	[redacted]	5385351140	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Jul-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19
6E+05	1371608	0	1	2019-GD-02861	GD10K	14-Nov-19	14-Nov-19	25-Mar-20	[redacted]	6229151094	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-19	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19
6E+05	1349535	0	1	2019-GD-02874	GD10K	24-Sep-19	14-Nov-19	21-Jan-20	[redacted]	6940941507	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Mar-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19
7E+05	1556133	1	0	2019-GD-02866	GD10K	29-Oct-19	14-Nov-19		[redacted]	7164101476	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	14-Apr-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	3-Dec-19
6E+05	1379204	0	1	2019-GD-02860	GD10K	14-Nov-19	14-Nov-19	21-May-20	[redacted]	7538541348	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Aug-17	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19
6E+05	1350105	0	1	2019-GD-02859	GD10K	14-Nov-19	14-Nov-19	11-Feb-20	[redacted]	8107412340	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Apr-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1349475	0	1	2019-GD-02870	GD10K	12-Nov-19	14-Nov-19	28-Feb-20	[redacted]	4157441651	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jun-17	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19
6E+05	1353594	1	0	2019-GD-02868	GD10K	14-Apr-18	14-Nov-19		[redacted]	9221861257	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	20-Mar-19	2.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Dec-19	6-Dec-19
6E+05	1368781	1	0	2019-GD-02864	GD10K	12-Nov-19	14-Nov-19		[redacted]	6341264982	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	26-Jul-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Nov-19	18-Nov-19
7E+05	1555844	0	1	2019-GD-02889	GD10K	14-Nov-19	15-Nov-19	12-Jun-20	[redacted]	1160971579	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Mar-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
6E+05	1319209	1	0	2019-GD-02888	GD10K	14-Nov-19	15-Nov-19		[redacted]	3604761385	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Feb-19	8.555	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	3-Dec-19
8E+05	1748918	1	0	2019-GD-02892	GD1M	18-Apr-19	15-Nov-19		[redacted]	1246132648	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	7-May-18	17.11	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	21-Nov-19
6E+05	1394628	1	0	2019-GD-02881	GD10K	21-Oct-19	15-Nov-19		[redacted]	6993691623	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Notificar Nueva Fecha de Pruebas	6-Sep-18	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	22-Nov-19
6E+05	1340188	1	0	2019-GD-02876	GD10K	7-Nov-19	15-Nov-19		[redacted]	2174491663	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	8-Nov-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	21-Nov-19
6E+05	1392869	0	1	2019-GD-02891	GD10K	14-Nov-19	15-Nov-19	14-Feb-20	[redacted]	5098122002	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jun-20	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1332023	1	0	2019-GD-02899	GD10K	15-Nov-19	15-Nov-19		[redacted]	3082922032	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	20-Feb-19	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	21-Nov-19
6E+05	1336340	0	1	2019-GD-02894	GD10K	15-Nov-19	15-Nov-19	24-Jul-20	[redacted]	1161196395	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jul-17	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	20-Nov-19
7E+05	1592418	1	0	2019-GD-02877	GD10K	15-Nov-19	15-Nov-19		[redacted]	3756602622	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	20-Apr-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Dec-19	2-Jan-20
6E+05	1340409	0	1	2019-GD-02886	GD10K	14-Nov-19	15-Nov-19	13-Jul-20	[redacted]	4594302109	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Nov-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	21-Nov-19
6E+05	1320220	1	0	2019-GD-02883	GD10K	22-Oct-19	15-Nov-19		[redacted]	4785371164	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Jul-19	5.5			
6E+05	1319141	0	1	2019-GD-02884	GD10K	3-Oct-19	15-Nov-19		[redacted]	5527991093	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Nov-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	22-Nov-19
6E+05	1340636	0	1	2019-GD-02895	GD10K	15-Nov-19	15-Nov-19	25-Jun-20	[redacted]	5356032259	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jul-20	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	21-Nov-19
6E+05	1340594	0	1	2019-GD-02882	GD10K	4-Nov-19	15-Nov-19	30-Mar-20	[redacted]	7895750127	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jan-19	8.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	21-Nov-19
6E+05	1350363	0	1	2019-GD-02897	GD10K	15-Nov-19	15-Nov-19	28-Feb-20	[redacted]	5424441224	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19
6E+05	1336257	0	1	2019-GD-02898	GD10K	15-Nov-19	15-Nov-19	13-Jan-20	[redacted]	5575222903	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jan-19	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1335088	0	1	2019-GD-02885	GD10K	15-Nov-19	15-Nov-19	26-Jun-20	[redacted]	5874891321	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jul-18	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	22-Nov-19
6E+05	1361295	1	0	2019-GD-02878	GD10K	4-Nov-19	15-Nov-19		[redacted]	6401890281	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	4-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Nov-19	18-Nov-19
6E+05	1340254	1	0	2019-GD-02896	GD10K	15-Nov-19	15-Nov-19		[redacted]	6512732526	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	12-Mar-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	21-Nov-19
8E+05	1709834	1	0	2019-GD-02890	GD10K	14-Nov-19	15-Nov-19		[redacted]	3785953614	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	13-Sep-17	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Dec-19	13-Dec-19
6E+05	1331422	1	0	2019-GD-02887	GD10K	14-Nov-19	15-Nov-19		[redacted]	6948922980	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	3-Mar-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	21-Nov-19
6E+05	1501070	0	1	2019-GD-02880	GD10K	13-Sep-19	15-Nov-19	8-Jul-20	[redacted]	4323812609	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Aug-18	9.91	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	21-Nov-19
6E+05	1387734	0	1	2019-GD-02879	GD10K	12-Sep-19	15-Nov-19	25-Mar-20	[redacted]	7406871254	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	16-May-17	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	3-Dec-19
6E+05	1456489	0	1	2019-GD-02893	GD10K	14-Oct-19	15-Nov-19	3-Apr-20	[redacted]	8650651217	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19
6E+05	1319804	1	0	2019-GD-02900	GD10K	22-Sep-19	16-Nov-19		[redacted]	6500791374	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	2-Jan-20	6.8			
6E+05	1319832	1	0	2019-GD-02901	GD10K	20-Aug-19	16-Nov-19		[redacted]	5091802925	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Oct-19	5.28	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1493162	0	1	2019-GD-02906	GD1M	13-Nov-19	18-Nov-19	17-Jun-20	[redacted]	759032003	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	19.765	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1399926	1	0	2019-GD-02905	GD10K	18-Nov-19	18-Nov-19		[redacted]	2165297777	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	12-May-20	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Dec-19	18-Dec-19
7E+05	1561761	1	0	2019-GD-02902	GD1M	18-Nov-19	18-Nov-19		[redacted]	9024284214	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	23-Apr-18	10.03	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	27-Nov-19
6E+05	1340237	0	1	2019-GD-02903	GD10K	18-Nov-19	18-Nov-19	17-Jun-20	[redacted]	3747132601	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Oct-19	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1450011	0	1	2019-GD-02908	GD10K	4-Nov-19	18-Nov-19	8-Jul-20	[redacted]	8216102944	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1358958	1	0	2019-GD-02911	GD10K	18-Nov-19	18-Nov-19		[redacted]	5360202073	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	15-Jun-17	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1340295	1	0	2019-GD-02910	GD10K	18-Nov-19	18-Nov-19		[redacted]	6107491176	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	5-Jun-20	4.635	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1362582	0	1	2019-GD-02907	GD10K	8-Jul-19	18-Nov-19	9-Mar-20	[redacted]	1663811442	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Nov-19	20-Nov-19
6E+05	1324764	1	0	2019-GD-02913	GD10K	18-Nov-19	18-Nov-19		[redacted]	7398012747	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Feb-19	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1323122	1	0	2019-GD-02904	GD10K	7-Nov-19	18-Nov-19		[redacted]	9175421131	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jan-20	4.32			
6E+05	1341664	0	1	2019-GD-02909	GD10K	18-Nov-19	18-Nov-19	3-Mar-20	[redacted]	5213381818	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jul-19	9.145	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	27-Nov-19
6E+05	1411346	1	0	2019-GD-02912	GD10K	18-Nov-19	18-Nov-19		[redacted]	9782801158	72	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	7-May-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Nov-19	3-Dec-19
6E+05	1337690	1	0	2019-GD-02918	GD10K	18-Nov-19	19-Nov-19		[redacted]	101791458	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	2-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	22-Nov-19
6E+05	1325439	0	1	2019-GD-02927	GD1M	15-Mar-19	19-Nov-19		[redacted]	759032003	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Jun-20	19.765	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1332002	1	0	2019-GD-02914	GD10K	12-Nov-19	19-Nov-19		[redacted]	1608132021	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	13-Apr-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	21-Nov-19
6E+05	1347174	0	1	2019-GD-02915	GD10K	19-Nov-19	19-Nov-19	30-Jan-20	[redacted]	1971122827	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	25-Nov-19
8E+05	1701787	1	0	2019-GD-02919	GD10K	21-Oct-19	19-Nov-19		[redacted]	2079002827	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	11-Jul-17	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20
6E+05	1392250	0	1	2019-GD-02928	GD10K	19-Nov-19	19-Nov-19	14-Jul-20	[redacted]	3443132899	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Apr-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1351662	0	1	2019-GD-02926	GD10K	15-Nov-19	19-Nov-19	21-Jan-20	[redacted]	3616841085	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
8E+05	1701671	1	0	2019-GD-02925	GD10K	21-Oct-19	19-Nov-19		[redacted]	7798981412	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Pruebas de Aceptacion	12-Mar-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20
6E+05	1325489	1	0	2019-GD-02929	GD10K	19-Nov-19	19-Nov-19		[redacted]	788142583	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jul-20	7.68			
7E+05	1590817	0	1	2019-GD-02916	GD10K	19-Nov-19	19-Nov-19	6-May-20	[redacted]	5642941966	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-18	4.32	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
6E+05	1361499	1	0	2019-GD-02920	GD10K	19-Nov-19	19-Nov-19		[redacted]	6015712444	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	16-Apr-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1325217	0	1	2019-GD-02923	GD10K	19-Nov-19	19-Nov-19		[redacted]	5360281746	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Mar-20	4.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1392811	0	1	2019-GD-02921	GD10K	15-Nov-19	19-Nov-19	11-Mar-20	[redacted]	6411502646	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Oct-17	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	4-Dec-19
8E+05	1798318	1	0	2019-GD-02917	GD1M	5-Nov-19	19-Nov-19		[redacted]	6488002679	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	31-Aug-17	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	22-Nov-19
6E+05	1350652	0	1	2019-GD-02922	GD10K	19-Nov-19	19-Nov-19	25-Jun-20	[redacted]	7676032961	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jan-19	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Nov-19	25-Nov-19
7E+05	1592506	1	0	2019-GD-02924	GD10K	25-Oct-19	19-Nov-19		[redacted]	9589802678	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	19-Jul-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	25-Nov-19
9E+05	1831467	1	0	2019-GD-02955	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19		[redacted]	7353771719	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Pruebas de Aceptacion	17-Jul-17	9.735	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1340548	1	0	2019-GD-02934	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19		[redacted]	756732458	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	12-Mar-19	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1398500	0	1	2019-GD-02944	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19	14-Jul-20	[redacted]	7207661071	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jun-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
6E+05	1326502	1	0	2019-GD-02941	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19		[redacted]	4503871408	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Sep-17	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	23-Dec-19
6E+05	1450359	0	1	2019-GD-02947	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19	3-Apr-20	[redacted]	1552071516	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jan-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1366611	0	1	2019-GD-02938	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19	21-Jul-20	[redacted]	2361391210	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Feb-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1380119	0	1	2019-GD-02940	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19	20-Mar-20	[redacted]	2536751144	46	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Apr-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1350761	1	0	2019-GD-02933	GD10K	16-Nov-19	20-Nov-19		[redacted]	157712880	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	3-May-17	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1366594	1	0	2019-GD-02949	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19		[redacted]	2981491752	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	21-Jan-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1326243	1	0	2019-GD-02937	GD1M	19-Nov-19	20-Nov-19		[redacted]	2990502253	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Nov-19	15.36	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Nov-19	25-Nov-19
7E+05	1588731	1	0	2019-GD-02946	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19		[redacted]	3036601462	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-May-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	3-Dec-19
7E+05	1552900	0	1	2019-GD-02939	GD10K	19-Nov-19	20-Nov-19	10-Jun-20	[redacted]	6697041030	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Feb-20	3.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
6E+05	1326664	1	0	2019-GD-02943	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19		[redacted]	4128961369	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Oct-19	2.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1337007	0	1	2019-GD-02935	GD10K	13-Nov-19	20-Nov-19	13-Jan-20	[redacted]	4561912438	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jun-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1387716	0	1	2019-GD-02953	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19	16-Jan-20	[redacted]	4655561620	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Aug-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	4-Dec-19
6E+05	1326923	0	1	2019-GD-02948	GD1M	10-Oct-19	20-Nov-19		[redacted]	5429142584	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Jul-20	37.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	18-Dec-19
8E+05	1693650	0	1	2019-GD-02951	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19	28-Jul-20	[redacted]	5628561724	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Apr-18	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	23-Dec-19
6E+05	1350724	0	1	2019-GD-02932	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19	25-Jun-20	[redacted]	5845822917	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Jul-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1340510	1	0	2019-GD-02952	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19		[redacted]	5976132355	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	25-Mar-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1488880	0	1	2019-GD-02950	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19	7-Jul-20	[redacted]	7763301543	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Jun-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	3-Dec-19
6E+05	1455067	1	0	2019-GD-02936	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19		[redacted]	248071844	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	10-Oct-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1326645	0	1	2019-GD-02942	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19		[redacted]	8438771519	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Nov-19	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Dec-19	18-Dec-19
8E+05	1748840	1	0	2019-GD-02931	GD1M	20-Nov-19	20-Nov-19		[redacted]	3416102826	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	6-Mar-19	13.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1336312	1	0	2019-GD-02945	GD10K	20-Nov-19	20-Nov-19		[redacted]	9566402160	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	10-Jun-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Nov-19	25-Nov-19

6E+05	1340312	1	0	2019-GD-02930	GD10K	19-Nov-19	20-Nov-19		[redacted]	9790491853	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	13-Mar-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1387115	0	1	2019-GD-02954	GD10K	15-Nov-19	20-Nov-19	14-Feb-20	[redacted]	9758611042	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Jun-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	16-Dec-19
6E+05	1340329	0	1	2019-GD-02962	GD10K	21-Nov-19	21-Nov-19	9-Jul-20	[redacted]	467132375	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	28-May-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1327179	0	1	2019-GD-02956	GD1M	20-Nov-19	21-Nov-19		[redacted]	1079071482	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Jul-20	10.915	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1340531	0	1	2019-GD-02971	GD10K	21-Nov-19	21-Nov-19	3-Jul-20	[redacted]	1151032574	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Jul-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1339494	0	1	2019-GD-02959	GD10K	20-Nov-19	21-Nov-19	2-Jan-20	[redacted]	9320460299	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Apr-18	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	27-Nov-19
6E+05	1327206	0	1	2019-GD-02957	GD10K	7-Nov-19	21-Nov-19		[redacted]	2056581925	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Jul-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	27-Nov-19
6E+05	1327320	0	1	2019-GD-02958	GD10K	23-Oct-19	21-Nov-19		[redacted]	3375922946	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	26-Jun-20	2.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
6E+05	1328540	1	0	2019-GD-02965	GD10K	21-Nov-19	21-Nov-19		[redacted]	4516671496	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	1-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1360751	1	0	2019-GD-02963	GD10K	17-Oct-19	21-Nov-19		[redacted]	4700522549	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	12-Apr-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	27-Nov-19
6E+05	1328604	0	1	2019-GD-02967	GD10K	21-Nov-19	21-Nov-19		[redacted]	4774353866	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jun-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1400563	1	0	2019-GD-02969	GD10K	21-Nov-19	21-Nov-19		[redacted]	6047802310	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	26-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Nov-19	27-Nov-19
6E+05	1327889	0	1	2019-GD-02960	GD10K	21-Nov-19	21-Nov-19		[redacted]	6702001357	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Sep-19	6.845	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	3-Dec-19
6E+05	1362955	0	1	2019-GD-02968	GD10K	27-Oct-19	21-Nov-19	5-Mar-20	[redacted]	7415912565	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Sep-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Nov-19	27-Nov-19
6E+05	1361830	0	1	2019-GD-02961	GD10K	21-Nov-19	21-Nov-19	20-Mar-20	[redacted]	7577405612	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jul-20	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
6E+05	1407968	0	1	2019-GD-02970	GD10K	10-Nov-19	21-Nov-19	16-Mar-20	[redacted]	9372371651	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Feb-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Dec-19	6-Dec-19
6E+05	1369329	0	1	2019-GD-02966	GD10K	13-Nov-19	21-Nov-19	5-Mar-20	[redacted]	89402517	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Sep-17	7.685	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Dec-19	13-Dec-19
6E+05	1351620	0	1	2019-GD-02964	GD10K	21-Nov-19	21-Nov-19	25-Feb-20	[redacted]	6358612361	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-17	7.62	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	27-Nov-19
6E+05	1456752	0	1	2019-GD-02973	GD10K	27-Sep-19	22-Nov-19	20-May-20	[redacted]	3545812180	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jun-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
6E+05	1329553	0	1	2019-GD-02977	GD10K	11-Nov-19	22-Nov-19		[redacted]	1097202246	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	4-Jan-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	3-Dec-19
7E+05	1547671	1	0	2019-GD-02979	GD10K	21-Nov-19	22-Nov-19		[redacted]	1726802121	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	15-Mar-18	7.685	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1393547	1	0	2019-GD-02975	GD10K	22-Nov-19	22-Nov-19		[redacted]	2981202728	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	1-Jul-20	9.145	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	3-Dec-19
6E+05	1329537	1	0	2019-GD-02976	GD1M	5-May-19	22-Nov-19		[redacted]	7564391111	999	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Nov-18	45.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1329909	1	0	2019-GD-02978	GD10K	21-Nov-19	22-Nov-19		[redacted]	4181871843	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Apr-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1352358	0	1	2019-GD-02983	GD10K	22-Nov-19	22-Nov-19	21-Feb-20	[redacted]	4825651277	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Apr-18	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
6E+05	1355199	0	1	2019-GD-02985	GD10K	24-Sep-19	22-Nov-19	24-Apr-20	[redacted]	6543551071	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Aug-17	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
6E+05	1330053	0	1	2019-GD-02980	GD1M	29-Aug-19	22-Nov-19		[redacted]	5819142306	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-May-20	51.625	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	2-Dec-19
6E+05	1330167	0	1	2019-GD-02981	GD1M	29-Aug-19	22-Nov-19		[redacted]	9747121111	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Jul-20	48.085	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	2-Dec-19
6E+05	1356986	1	0	2019-GD-02972	GD10K	22-Nov-19	22-Nov-19		[redacted]	6551912469	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	18-Sep-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Nov-19	27-Nov-19
7E+05	1536972	0	1	2019-GD-02982	GD10K	27-Sep-19	22-Nov-19	20-Mar-20	[redacted]	374762437	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Dec-19	6-Dec-19
6E+05	1340476	1	0	2019-GD-02974	GD10K	21-Nov-19	22-Nov-19		[redacted]	8290922981	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	29-May-20	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Nov-19	25-Nov-19
7E+05	1577153	1	0	2019-GD-02984	GD10K	15-Nov-19	22-Nov-19		[redacted]	8809790359	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jun-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Nov-19	3-Dec-19
8E+05	1719458	1	0	2019-GD-02986	GD10K	14-Aug-19	23-Nov-19		[redacted]	1660901879	72	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	3-Sep-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	16-Dec-19
6E+05	1398579	0	1	2019-GD-02987	GD10K	23-Nov-19	23-Nov-19	12-Mar-20	[redacted]	2122539698	46	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Feb-19	7.155	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1333027	1	0	2019-GD-02993	GD10K	25-Nov-19	25-Nov-19		[redacted]	45371620	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	7-Feb-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1333658	1	0	2019-GD-02996	GD10K	30-Jul-19	25-Nov-19		[redacted]	1686321270	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	15-Mar-18	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	9-Dec-19
6E+05	1400440	1	0	2019-GD-03000	GD10K	9-Nov-19	25-Nov-19		[redacted]	2789122935	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Verificacion Documentos	2-Jul-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Nov-19	27-Nov-19
6E+05	1356287	0	1	2019-GD-02989	GD10K	7-Nov-19	25-Nov-19	5-Mar-20	[redacted]	3055612185	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Nov-19	27-Nov-19
7E+05	1532267	1	0	2019-GD-02998	GD10K	13-Sep-19	25-Nov-19		[redacted]	1008281554	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	10-Jul-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	5-Dec-19
6E+05	1387132	1	0	2019-GD-02995	GD10K	24-Jul-19	25-Nov-19		[redacted]	2957230314	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	25-Sep-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	9-Dec-19
6E+05	1355331	0	1	2019-GD-02990	GD10K	25-Nov-19	25-Nov-19	21-Feb-20	[redacted]	6140741223	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Apr-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
6E+05	1347565	0	1	2019-GD-02997	GD10K	22-Nov-19	25-Nov-19	11-Feb-20	[redacted]	4067131686	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Nov-18	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	2-Dec-19
6E+05	1364196	1	0	2019-GD-02988	GD10K	22-Nov-19	25-Nov-19		[redacted]	8210222647	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	17-Dec-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
6E+05	1332891	1	0	2019-GD-02991	GD10K	25-Nov-19	25-Nov-19		[redacted]	7283361658	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	23-Jun-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1406747	1	0	2019-GD-02992	GD10K	25-Nov-19	25-Nov-19		[redacted]	9814502357	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	24-Jan-19	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Nov-19	27-Nov-19
7E+05	1531824	1	0	2019-GD-02999	GD10K	21-Nov-19	25-Nov-19		[redacted]	9877891126	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	14-Jul-17	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	9-Jan-20
6E+05	1492482	0	1	2019-GD-03011	GD1M	26-Nov-19	26-Nov-19	16-Jun-20	[redacted]	2185922763	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Feb-20	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	3-Dec-19
6E+05	1350778	0	1	2019-GD-03013	GD10K	26-Nov-19	26-Nov-19	15-Jul-20	[redacted]	5273665185	22	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Apr-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	3-Dec-19
6E+05	1350585	1	0	2019-GD-03010	GD10K	10-Nov-19	26-Nov-19		[redacted]	273822874	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	9-Oct-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	3-Dec-19
6E+05	1346430	1	0	2019-GD-03003	GD1M	8-Nov-19	26-Nov-19		[redacted]	3177421002	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	10-Sep-19	14	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	2-Dec-19
6E+05	1408717	0	1	2019-GD-03008	GD10K	10-Nov-19	26-Nov-19	27-Mar-20	[redacted]	4200861613	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Dec-19	6-Dec-19
6E+05	1378862	0	1	2019-GD-03004	GD10K	26-Nov-19	26-Nov-19	21-Feb-20	[redacted]	3970158136	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	9-Dec-19
6E+05	1356338	0	1	2019-GD-03001	GD10K	30-Jun-19	26-Nov-19	5-Feb-20	[redacted]	5000931930	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Sep-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	9-Dec-19
6E+05	1357818	0	1	2019-GD-03006	GD10K	26-Nov-19	26-Nov-19	11-May-20	[redacted]	6164741881	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Apr-20	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	10-Dec-19
6E+05	1369158	0	1	2019-GD-03005	GD10K	5-Nov-19	26-Nov-19	25-Feb-20	[redacted]	3463422648	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	7-May-18	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
6E+05	1400529	1	0	2019-GD-03007	GD10K	26-Nov-19	26-Nov-19		[redacted]	6589402581	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jun-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Nov-19	27-Nov-19
8E+05	1738899	0	1	2019-GD-03009	GD10K	9-Nov-19	26-Nov-19		[redacted]	6604171820	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Jan-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Dec-19	6-Dec-19
8E+05	1738899	0	1	2019-GD-03009	GD10K	9-Nov-19	26-Nov-19		[redacted]	6604171820	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Feb-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20
6E+05	1334823	1	0	2019-GD-03002	GD1M	17-Mar-17	26-Nov-19		[redacted]	6886281754	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	2-Jul-20	66	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Mar-20	10-Mar-20
6E+05	1470719	0	1	2019-GD-03014	GD10K	26-Nov-19	26-Nov-19	23-May-20	[redacted]	118111447	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	26-May-20	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
6E+05	1361795	1	0	2019-GD-03015	GD10K	26-Nov-19	26-Nov-19		[redacted]	8450031417	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	10-Aug-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
7E+05	1638040	1	0	2019-GD-03025	GD1M	2-Oct-19	27-Nov-19		[redacted]	919142994	56	REGION DE PONCE	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	17-Mar-20	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Dec-19	10-Dec-19
6E+05	1337108	0	1	2019-GD-03020	GD10K	28-Oct-19	27-Nov-19		[redacted]	1765681624	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Dec-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	5-Dec-19
6E+05	1357879	0	1	2019-GD-03016	GD10K	21-Oct-19	27-Nov-19	24-Apr-20	[redacted]	9143280314	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Sep-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Dec-19	10-Dec-19
6E+05	1350568	0	1	2019-GD-03022	GD10K	14-Oct-19	27-Nov-19	25-Jun-20	[redacted]	2179491281	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Mar-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	3-Dec-19
6E+05	1358060	0	1	2019-GD-03023	GD10K	13-Nov-19	27-Nov-19	28-Feb-20	[redacted]	1735541479	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jul-18	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Dec-19	10-Dec-19
7E+05	1531689	0	1	2019-GD-03021	GD1M	27-Nov-19	27-Nov-19		[redacted]	3429142654	999	REGION DE CAGUAS	GDEndosoProcess	endevent	19-Jul-19	46.61	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	14-Jan-20
8E+05	1789106	1	0	2019-GD-03019	GD1M	27-Nov-19	27-Nov-19		[redacted]	1429142083	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	26-Dec-19	53.76	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Feb-20	27-Feb-20
8E+05	1789106	1	0	2019-GD-03019	GD1M	27-Nov-19	27-Nov-19		[redacted]	1429142083	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	7-May-20	53.76	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
6E+05	1367866	0	1	2019-GD-03024	GD1M	20-Nov-19	27-Nov-19	12-Mar-20	[redacted]	6959622668	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Jul-20	14.16	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	3-Dec-19
6E+05	1357951	0	1	2019-GD-03018	GD10K	15-Nov-19	27-Nov-19	21-Jan-20	[redacted]	5709151215	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-May-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Dec-19	10-Dec-19
6E+05	1346083	0	1	2019-GD-03026	GD10K	27-Nov-19	27-Nov-19	14-Feb-20	[redacted]	6145521682	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	6-May-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	2-Dec-19
6E+05	1388902	0	1	2019-GD-03017	GD10K	26-Nov-19	27-Nov-19	6-Feb-20	[redacted]	6726833915	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Nov-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
6E+05	1358687	0	1	2019-GD-03027	GD10K	24-Nov-19	28-Nov-19	24-Feb-20	[redacted]	4487781522	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	5-Dec-19
6E+05	1408479	0	1	2019-GD-03033	GD10K	29-Nov-19	29-Nov-19	27-Mar-20	[redacted]	1514761344	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Mar-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Dec-19	6-Dec-19
6E+05	1495610	1	0	2019-GD-03035	GD10K	29-Nov-19	29-Nov-19		[redacted]	2927961396	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1341164	0	1	2019-GD-03031	GD10K	29-Nov-19	29-Nov-19		[redacted]	4287521061	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	16-Dec-19
6E+05	1341124	1	0	2019-GD-03029	GD10K	22-Nov-19	29-Nov-19		[redacted]	4355071397	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	24-Mar-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1406836	1	0	2019-GD-03030	GD10K	29-Nov-19	29-Nov-19		[redacted]	4913412902	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	2-Jul-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	4-Dec-19
6E+05	1378668	1	0	2019-GD-03028	GD10K	29-Nov-19	29-Nov-19		[redacted]	2300222823	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	22-Jun-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Dec-19	4-Dec-19
8E+05	1703689	0	1	2019-GD-03034	GD1M	29-Nov-19	29-Nov-19	15-Jun-20	[redacted]	5208030720	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-18	46.36	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19
8E+05	1713900	0	1	2019-GD-03036	GD10K	29-Nov-19	29-Nov-19	14-Jul-20	[redacted]	1629661525	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	21-May-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1406902	0	1	2019-GD-03032	GD10K	29-Nov-19	29-Nov-19	22-May-20	[redacted]	8429212807	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Jan-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	4-Dec-19
6E+05	1341375	1	0	2019-GD-03037	GD1M	29-Nov-19	30-Nov-19		[redacted]	1995402835	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	7-Dec-18	14.16	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	4-Dec-19
6E+05	1370244	0	1	2019-GD-03039	GD10K	10-Nov-19	1-Dec-19	4-Mar-20	[redacted]	2632041310	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Feb-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Dec-19	10-Dec-19
6E+05	1408425	0	1	2019-GD-03040	GD10K	1-Dec-19	1-Dec-19	16-Apr-20	[redacted]	4059371178	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jun-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Dec-19	6-Dec-19
6E+05	1406761	0	1	2019-GD-03038	GD10K	30-Nov-19	1-Dec-19	1-Jun-20	[redacted]	5293512725	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Mar-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Dec-19	4-Dec-19
6E+05	1358508	0	1	2019-GD-03044	GD10K	27-Nov-19	2-Dec-19	7-May-20	[redacted]	9328041772	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Jan-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Dec-19	10-Dec-19
7E+05	1692604	1	0	2019-GD-03059	GD1M	30-Sep-19	2-Dec-19		[redacted]	1429142317		REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-Apr-18	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	23-Dec-19
7E+05	1635252	1	0	2019-GD-03047	GD1M	4-Oct-19	2-Dec-19		[redacted]	919142375	999	REGION DE PONCE	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	4-Nov-19	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Dec-19	10-Dec-19
7E+05	1683901	1	0	2019-GD-03049	GD1M	3-Oct-19	2-Dec-19		[redacted]	919142627	999	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	3-Oct-19	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Dec-19	10-Dec-19
8E+05	1712329	1	0	2019-GD-03055	GD1M	4-Oct-19	2-Dec-19		[redacted]	12001111	999	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	19-May-20	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Dec-19	10-Dec-19
7E+05	1673784	1	0	2019-GD-03056	GD1M	3-Oct-19	2-Dec-19		[redacted]	919142325	999	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	14-Nov-19	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Dec-19	10-Dec-19
7E+05	1590937	1	0	2019-GD-03057	GD1M	4-Oct-19	2-Dec-19		[redacted]	919142458	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	26-May-20	20.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Dec-19	12-Dec-19
8E+05	1697854	1	0	2019-GD-03060	GD1M	3-Oct-19	2-Dec-19		[redacted]	198511111	999	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	26-Nov-19	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
7E+05	1590937	1	0	2019-GD-03057	GD1M	4-Oct-19	2-Dec-19		[redacted]	919142458	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	30-Apr-20	20.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	27-Feb-20
7E+05	1668882	1	0	2019-GD-03053	GD1M	1-Oct-19	2-Dec-19		[redacted]	919142384	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jul-20	20.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Mar-20	10-Mar-20
8E+05	1716895	1	0	2019-GD-03058	GD1M	4-Oct-19	2-Dec-19		[redacted]	4508701111	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	7-May-20	35	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Dec-19	12-Dec-19
9E+05	1853738	1	0	2019-GD-03048	GD1M	2-Oct-19	2-Dec-19		[redacted]	8331941111	999	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	27-May-20	35.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-20	7-May-20
6E+05	1358412	0	1	2019-GD-03041	GD10K	27-Nov-19	2-Dec-19	7-Jul-20	[redacted]	2291731217	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Aug-17	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Dec-19	10-Dec-19
8E+05	1798527	1	0	2019-GD-03046	GD1M	4-Oct-19	2-Dec-19		[redacted]	8319461111	34	REGION DE CAROLINA	GDEndosoProcess	Evaluacion	19-Jun-20	61.2	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	6-Dec-19
7E+05	1560718	1	0	2019-GD-03054	GD1M	4-Oct-19	2-Dec-19		[redacted]	5429142295	999	REGION DE CAROLINA	GDEndosoProcess	Evaluacion	28-Feb-20	69.12	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	9-Dec-19
8E+05	1798527	1	0	2019-GD-03046	GD1M	4-Oct-19	2-Dec-19		[redacted]	8319461111	34	REGION DE CAROLINA	GDEndosoProcess	Evaluacion	18-Dec-18	61.2	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	27-Feb-20
7E+05	1645696	1	0	2019-GD-03045	GD1M	4-Oct-19	2-Dec-19		[redacted]	5819142129	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	31-Aug-17	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jan-20	16-Jan-20
7E+05	1643233	1	0	2019-GD-03050	GD1M	4-Oct-19	2-Dec-19		[redacted]	1605821111	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	22-Mar-20	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	17-Jan-20
7E+05	1613986	1	0	2019-GD-03064	GD10K	1-Dec-19	2-Dec-19		[redacted]	6570761993	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Notificar Nueva Fecha de Pruebas	18-Dec-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1362434	0	1	2019-GD-03063	GD10K	22-Nov-19	2-Dec-19	1-Jul-20	[redacted]	6873731220	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Aug-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Dec-19	12-Dec-19
7E+05	1640224	1	0	2019-GD-03051	GD1M	30-Sep-19	2-Dec-19		[redacted]	3070061111	999	REGION DE ARECIBO	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	15-Feb-20	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Feb-20	19-Feb-20
8E+05	1696069	1	0	2019-GD-03052	GD1M	30-Sep-19	2-Dec-19		[redacted]	7365541111	999	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	21-May-18	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Feb-20	19-Feb-20
6E+05	1392924	0	1	2019-GD-03062	GD10K	22-Nov-19	2-Dec-19	23-Jul-20	[redacted]	9343322670	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Aug-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Dec-19	4-Dec-19
6E+05	1392824	0	1	2019-GD-03061	GD10K	2-Dec-19	2-Dec-19	23-Jul-20	[redacted]	9453422683	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Aug-17	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
6E+05	1342350	1	0	2019-GD-03042	GD10K	2-Dec-19	2-Dec-19		[redacted]	9528202802	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Aug-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	13-Dec-19
7E+05	1573214	0	1	2019-GD-03043	GD10K	6-Nov-19	2-Dec-19	24-Mar-20	[redacted]	7348281042	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Aug-18	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	6-Dec-19
6E+05	1345116	1	0	2019-GD-03076	GD10K	2-Dec-19	3-Dec-19		[redacted]	185401780	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	20-May-20	7.08			
7E+05	1555456	0	1	2019-GD-03077	GD10K	26-Nov-19	3-Dec-19	23-Jul-20	[redacted]	695401520	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Apr-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	11-Dec-19
7E+05	1593320	1	0	2019-GD-03081	GD1M	3-Dec-19	3-Dec-19		[redacted]	8994121963	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	31-May-19	12	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
8E+05	1816073	1	0	2019-GD-03079	GD10K	22-Nov-19	3-Dec-19		[redacted]	1807181587	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	7-Dec-18	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	23-Dec-19
8E+05	1694857	1	0	2019-GD-03068	GD10K	2-Dec-19	3-Dec-19		[redacted]	2355771564	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	13-Feb-20	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1398482	0	1	2019-GD-03080	GD10K	28-Jun-19	3-Dec-19	7-Jul-20	[redacted]	2360871035	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Mar-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	18-Dec-19
7E+05	1598631	0	1	2019-GD-03078	GD10K	3-Dec-19	3-Dec-19	6-Jul-20	[redacted]	2855071314	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Apr-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1358121	1	0	2019-GD-03084	GD1M	29-Nov-19	3-Dec-19		[redacted]	9144070058	33	REGION DE CAROLINA	GDEndosoProcess	Evaluacion	5-Aug-19	15.93	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	6-Dec-19
6E+05	1418088	0	1	2019-GD-03072	GD10K	2-Dec-19	3-Dec-19	8-May-20	[redacted]	3394401638	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Sep-17	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Dec-19	11-Dec-19
7E+05	1627362	0	1	2019-GD-03075	GD10K	29-Nov-19	3-Dec-19	24-Jun-20	[redacted]	3898802537	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Aug-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Dec-19	4-Dec-19
6E+05	1369995	1	0	2019-GD-03067	GD10K	2-Dec-19	3-Dec-19		[redacted]	4650522977	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jun-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Dec-19	4-Dec-19
6E+05	1345526	1	0	2019-GD-03082	GD10K	2-Dec-19	3-Dec-19		[redacted]	9713545976	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Dec-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1364078	0	1	2019-GD-03073	GD10K	6-Nov-19	3-Dec-19	30-Jan-20	[redacted]	5095122380	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Dec-19	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
6E+05	1383278	1	0	2019-GD-03087	GD10K	3-Dec-19	3-Dec-19		[redacted]	5104822653	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	3-Apr-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	13-Dec-19
7E+05	1637495	0	1	2019-GD-03071	GD10K	20-Nov-19	3-Dec-19	7-Jul-20	[redacted]	5773971104	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1362653	0	1	2019-GD-03069	GD10K	21-Nov-19	3-Dec-19	21-Jul-20	[redacted]	6455721406	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Apr-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
6E+05	1383314	1	0	2019-GD-03066	GD10K	9-Nov-19	3-Dec-19		[redacted]	6505191017	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	25-Mar-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	13-Dec-19
6E+05	1368349	0	1	2019-GD-03086	GD10K	5-Nov-19	3-Dec-19	21-Jul-20	[redacted]	6981991836	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Dec-19	5-Dec-19
6E+05	1393039	1	0	2019-GD-03083	GD10K	21-Nov-19	3-Dec-19		[redacted]	8432222158	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	1-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Dec-19	6-Dec-19
7E+05	1571518	1	0	2019-GD-03085	GD1M	26-Nov-19	3-Dec-19		[redacted]	6003301333	999	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	15-Sep-17	22.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
7E+05	1571518	1	0	2019-GD-03085	GD1M	26-Nov-19	3-Dec-19		[redacted]	6003301333	999	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	1-Apr-20	22.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
7E+05	1571518	1	0	2019-GD-03085	GD1M	26-Nov-19	3-Dec-19		[redacted]	6003301333	999	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	22-Jul-19	22.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jan-20	22-Jan-20
7E+05	1571518	1	0	2019-GD-03085	GD1M	26-Nov-19	3-Dec-19		[redacted]	6003301333	999	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Ventas	28-Jul-20	22.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jan-20	22-Jan-20
8E+05	1748242	1	0	2019-GD-03070	GD1M	20-Nov-19	3-Dec-19		[redacted]	8810712523	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	10-Jul-19	14.16	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	13-Dec-19
6E+05	1344905	1	0	2019-GD-03074	GD10K	2-Dec-19	3-Dec-19		[redacted]	9533761146	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Jul-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	23-Dec-19
6E+05	1417306	0	1	2019-GD-03065	GD10K	26-Nov-19	3-Dec-19	27-Jul-20	[redacted]	9596011463	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Apr-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
6E+05	1348039	1	0	2019-GD-03101	GD10K	28-Oct-19	4-Dec-19		[redacted]	576321287	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	12-Feb-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jan-20	28-Jan-20
6E+05	1348232	1	0	2019-GD-03104	GD10K	28-Oct-19	4-Dec-19		[redacted]	9027351750	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Feb-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19
6E+05	1456606	0	1	2019-GD-03110	GD10K	24-Nov-19	4-Dec-19	23-Jul-20	[redacted]	4041402843	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jan-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	9-Dec-19
7E+05	1555804	0	1	2019-GD-03097	GD10K	2-Oct-19	4-Dec-19	14-Jul-20	[redacted]	1344861724	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jul-20	4.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1348210	1	0	2019-GD-03103	GD10K	28-Oct-19	4-Dec-19		[redacted]	5462802039	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Feb-19	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	9-Dec-19
6E+05	1346330	1	0	2019-GD-03091	GD10K	4-Dec-19	4-Dec-19		[redacted]	2326261782	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-May-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	18-Dec-19
7E+05	1570925	1	0	2019-GD-03099	GD10K	4-Dec-19	4-Dec-19		[redacted]	3303581588	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	17-Mar-20	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	11-Feb-20
6E+05	1373967	0	1	2019-GD-03093	GD10K	31-Jan-19	4-Dec-19	12-May-20	[redacted]	4250341584	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Dec-19	12-Dec-19
6E+05	1422648	0	1	2019-GD-03090	GD10K	8-Nov-19	4-Dec-19	6-Apr-20	[redacted]	174290041	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Dec-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
6E+05	1348141	1	0	2019-GD-03102	GD10K	24-Oct-19	4-Dec-19		[redacted]	5057112693	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Apr-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	6-Dec-19
6E+05	1364328	1	0	2019-GD-03105	GD10K	2-Dec-19	4-Dec-19		[redacted]	6361841013	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	10-Jul-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19
6E+05	1387081	0	1	2019-GD-03088	GD10K	20-Nov-19	4-Dec-19	9-Mar-20	[redacted]	535400028	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Aug-19	9.735	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	16-Dec-19
6E+05	1347012	1	0	2019-GD-03095	GD10K	8-Aug-19	4-Dec-19		[redacted]	5046341102	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Aug-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Dec-19	12-Dec-19
6E+05	1363309	0	1	2019-GD-03089	GD10K	3-Dec-19	4-Dec-19	28-Feb-20	[redacted]	6828741729	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-May-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Dec-19	12-Dec-19
8E+05	1723582	1	0	2019-GD-03107	GD10K	3-Dec-19	4-Dec-19		[redacted]	6086671798	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	27-May-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	23-Dec-19
6E+05	1375712	0	1	2019-GD-03096	GD10K	4-Dec-19	4-Dec-19	6-Mar-20	[redacted]	4664691919	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Mar-20	8.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	9-Dec-19
7E+05	1570988	1	0	2019-GD-03094	GD10K	9-Apr-19	4-Dec-19		[redacted]	6298781009	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jul-20	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	11-Feb-20
8E+05	1783632	1	0	2019-GD-03098	GD1M	4-Dec-19	4-Dec-19		[redacted]	7049771323	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	2-May-19	11.505	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1358176	0	1	2019-GD-03108	GD10K	3-Dec-19	4-Dec-19	12-May-20	[redacted]	7366981949	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	13-May-20	6.96	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	9-Dec-19
6E+05	1383296	1	0	2019-GD-03100	GD10K	28-Oct-19	4-Dec-19		[redacted]	4793291579	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	2-Apr-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	13-Dec-19
8E+05	1809758	1	0	2019-GD-03106	GD10K	4-Dec-19	4-Dec-19		[redacted]	628891693	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	26-Apr-17	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	9-Dec-19
7E+05	1608655	1	0	2019-GD-03092	GD10K	22-Nov-19	4-Dec-19		[redacted]	9146402324	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	31-Jul-20	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Dec-19	6-Dec-19
6E+05	1477057	0	1	2019-GD-03109	GD10K	3-Dec-19	4-Dec-19	21-Jul-20	[redacted]	9806001887	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Nov-19	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19
6E+05	1380329	0	1	2019-GD-03128	GD10K	4-Dec-19	5-Dec-19	25-Feb-20	[redacted]	343422823	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jun-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	11-Dec-19
6E+05	1489596	1	0	2019-GD-03123	GD1M	5-Dec-19	5-Dec-19		[redacted]	919142549	999	REGION DE PONCE	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	26-May-20	36.58	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19
6E+05	1489653	1	0	2019-GD-03125	GD1M	5-Dec-19	5-Dec-19		[redacted]	2839511111	999	REGION DE PONCE	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jan-20	64.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19
6E+05	1393641	1	0	2019-GD-03126	GD10K	5-Dec-19	5-Dec-19		[redacted]	3728060222	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	27-Jul-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	13-Dec-19
6E+05	1495218	0	1	2019-GD-03112	GD10K	1-Dec-19	5-Dec-19	2-Apr-20	[redacted]	6270875358	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Aug-17	3.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1349345	1	0	2019-GD-03117	GD10K	22-Nov-19	5-Dec-19		[redacted]	1828752713	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Mar-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	23-Dec-19
6E+05	1351164	1	0	2019-GD-03130	GD10K	5-Dec-19	5-Dec-19		[redacted]	1828371490	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Jun-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1387098	0	1	2019-GD-03114	GD10K	5-Dec-19	5-Dec-19	21-Mar-20	[redacted]	1993521215	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jan-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	9-Dec-19
6E+05	1383332	0	1	2019-GD-03118	GD10K	5-Dec-19	5-Dec-19	17-Jun-20	[redacted]	2373432818	13	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Oct-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	13-Dec-19
6E+05	1376846	0	1	2019-GD-03119	GD10K	6-Sep-19	5-Dec-19	6-Feb-20	[redacted]	5317151911	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19
6E+05	1349168	1	0	2019-GD-03115	GD10K	5-Dec-19	5-Dec-19		[redacted]	925871983	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	24-Jun-20	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	14-Jan-20
7E+05	1598402	1	0	2019-GD-03116	GD10K	5-Dec-19	5-Dec-19		[redacted]	5434661114	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Notificar Nueva Fecha de Pruebas	2-Apr-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jan-20	14-Jan-20
7E+05	1599505	1	0	2019-GD-03131	GD10K	5-Dec-19	5-Dec-19		[redacted]	7124561052	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	21-Nov-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1349969	1	0	2019-GD-03121	GD10K	5-Dec-19	5-Dec-19		[redacted]	7332071839	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	21-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1368324	1	0	2019-GD-03111	GD10K	5-Dec-19	5-Dec-19		[redacted]	7724791791	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	26-Nov-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	9-Dec-19
6E+05	1393746	1	0	2019-GD-03120	GD10K	5-Dec-19	5-Dec-19		[redacted]	4565066724	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	3-Oct-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	13-Dec-19
6E+05	1365201	0	1	2019-GD-03122	GD10K	5-Dec-19	5-Dec-19	3-Feb-20	[redacted]	7562841877	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19
6E+05	1444073	0	1	2019-GD-03113	GD10K	11-Oct-19	5-Dec-19	20-Apr-20	[redacted]	9297031504	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jan-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
6E+05	1350231	0	1	2019-GD-03124	GD10K	5-Dec-19	5-Dec-19		[redacted]	5627771686	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	14-Jan-20
7E+05	1569911	0	1	2019-GD-03129	GD10K	5-Dec-19	5-Dec-19	27-Mar-20	[redacted]	9358251851	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Jun-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19
6E+05	1450852	1	0	2019-GD-03127	GD1M	5-Dec-19	5-Dec-19		[redacted]	9724212122	999	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	20-Feb-20	87.025	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Dec-19	9-Dec-19
7E+05	1638821	1	0	2019-GD-03140	GD10K	1-Dec-19	6-Dec-19		[redacted]	1170331037	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	9-Dec-19
7E+05	1638821	1	0	2019-GD-03140	GD10K	1-Dec-19	6-Dec-19		[redacted]	1170331037	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	20-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Feb-20	18-Feb-20
6E+05	1352036	1	0	2019-GD-03139	GD1M	6-Dec-19	6-Dec-19		[redacted]	4960411466	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	12-Jul-17	15.635	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19
6E+05	1374192	0	1	2019-GD-03141	GD10K	6-Dec-19	6-Dec-19	21-Jan-20	[redacted]	2561941732	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	1-May-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19
6E+05	1355420	0	1	2019-GD-03142	GD1M	6-Dec-19	6-Dec-19		[redacted]	2570221687	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Nov-19	24.78	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	11-Dec-19
8E+05	1748330	1	0	2019-GD-03132	GD1M	6-Dec-19	6-Dec-19		[redacted]	3996102991	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	29-Aug-17	10.325	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	13-Dec-19
6E+05	1355497	1	0	2019-GD-03144	GD10K	6-Dec-19	6-Dec-19		[redacted]	4423371066	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	15-Jul-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1368251	0	1	2019-GD-03145	GD10K	6-Dec-19	6-Dec-19	23-Jun-20	[redacted]	4426481046	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	10-Dec-19
7E+05	1589407	0	1	2019-GD-03135	GD10K	8-Oct-19	6-Dec-19	1-May-20	[redacted]	4855841697	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Apr-20	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19
6E+05	1351444	1	0	2019-GD-03134	GD10K	3-Dec-19	6-Dec-19		[redacted]	4548903878	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	7-Feb-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1492825	1	0	2019-GD-03136	GD10K	6-Dec-19	6-Dec-19		[redacted]	5884501879	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-Jul-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	11-Dec-19
6E+05	1383260	1	0	2019-GD-03133	GD10K	6-Dec-19	6-Dec-19		[redacted]	8531032809	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-Jun-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	13-Dec-19
6E+05	1398606	1	0	2019-GD-03137	GD10K	6-Dec-19	6-Dec-19		[redacted]	7619422499	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	17-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	11-Dec-19

6E+05	1387019	1	0	2019-GD-03146	GD10K	6-Dec-19	6-Dec-19		[redacted]	8754721418	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	7-Mar-19	8.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	11-Dec-19
8E+05	1717621	1	0	2019-GD-03138	GD10K	6-Dec-19	6-Dec-19		[redacted]	8912812707	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	17-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	13-Dec-19
6E+05	1443893	0	1	2019-GD-03143	GD10K	6-Dec-19	6-Dec-19	9-Mar-20	[redacted]	8034940208	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Sep-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	11-Dec-19
6E+05	1355851	1	0	2019-GD-03149	GD10K	7-Dec-19	7-Dec-19		[redacted]	110371565	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Jan-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1355698	1	0	2019-GD-03147	GD1M	25-Nov-19	7-Dec-19		[redacted]	2296102048	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	5-Aug-19	10.325	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	13-Dec-19
6E+05	1485470	1	0	2019-GD-03148	GD1M	21-Sep-19	7-Dec-19		[redacted]	5579902763	24	REGION DE BAYAMON	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	3-Sep-19	13.275	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	11-Dec-19
8E+05	1784971	1	0	2019-GD-03150	GD10K	8-Dec-19	8-Dec-19		[redacted]	7683851186	46	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	26-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1366961	0	1	2019-GD-03151	GD10K	7-Dec-19	9-Dec-19	22-Feb-20	[redacted]	1148841656	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
6E+05	1410895	0	1	2019-GD-03154	GD10K	9-Dec-19	9-Dec-19	15-Jul-20	[redacted]	1458322212	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	30-May-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	11-Dec-19
6E+05	1359457	0	1	2019-GD-03155	GD10K	22-Nov-19	9-Dec-19	22-Jul-20	[redacted]	8531991500	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Mar-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Dec-19	10-Dec-19
6E+05	1357763	1	0	2019-GD-03162	GD1M	9-Dec-19	9-Dec-19		[redacted]	2759691976	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	7-Apr-20	30.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Dec-19	9-Jan-20
6E+05	1357635	0	1	2019-GD-03159	GD10K	9-Dec-19	9-Dec-19		[redacted]	3404361478	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Jun-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	14-Jan-20
7E+05	1642842	1	0	2019-GD-03160	GD10K	20-Nov-19	9-Dec-19		[redacted]	3785421019	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	20-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
8E+05	1797535	1	0	2019-GD-03152	GD10K	6-Dec-19	9-Dec-19		[redacted]	6072371614	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	11-Jul-18	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	14-Jan-20
8E+05	1748149	1	0	2019-GD-03157	GD1M	20-Nov-19	9-Dec-19		[redacted]	6405632559	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	22-Nov-19	11	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	13-Dec-19
7E+05	1564794	1	0	2019-GD-03156	GD10K	5-Dec-19	9-Dec-19		[redacted]	8293371243	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	4-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jan-20	22-Jan-20
7E+05	1642941	1	0	2019-GD-03161	GD10K	20-Nov-19	9-Dec-19		[redacted]	9664821638	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	10-Jun-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
6E+05	1374116	1	0	2019-GD-03158	GD10K	7-Dec-19	9-Dec-19		[redacted]	7156251100	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	19-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
6E+05	1356620	1	0	2019-GD-03153	GD10K	6-Dec-19	9-Dec-19		[redacted]	9844861650	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Feb-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jan-20	22-Jan-20
8E+05	1694957	0	1	2019-GD-03182	GD10K	9-Dec-19	10-Dec-19	14-Jul-20	[redacted]	1908771448	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1386865	0	1	2019-GD-03168	GD10K	9-Dec-19	10-Dec-19	22-May-20	[redacted]	1506711898	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	11-Dec-19
6E+05	1358887	1	0	2019-GD-03175	GD10K	10-Dec-19	10-Dec-19		[redacted]	2503871406	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Finalizar estudio o indicar pago por mejora	22-Aug-17	9.145	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jan-20	16-Jan-20
6E+05	1408340	0	1	2019-GD-03178	GD10K	10-Dec-19	10-Dec-19	12-Mar-20	[redacted]	2523022032	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Feb-19	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	12-Dec-19
7E+05	1572057	1	0	2019-GD-03184	GD10K	6-Dec-19	10-Dec-19		[redacted]	3369892401	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jan-20	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20
6E+05	1358920	0	1	2019-GD-03176	GD10K	10-Dec-19	10-Dec-19		[redacted]	2649781498	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-May-20	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	19-Dec-19
6E+05	1388949	1	0	2019-GD-03165	GD10K	5-Dec-19	10-Dec-19		[redacted]	2733881130	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	26-Nov-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	19-Dec-19
6E+05	1408322	1	0	2019-GD-03183	GD10K	4-Dec-19	10-Dec-19		[redacted]	935702169	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	21-Jan-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	12-Dec-19
6E+05	1488903	1	0	2019-GD-03167	GD10K	9-Dec-19	10-Dec-19		[redacted]	1565301562	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-Apr-18	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Dec-19	11-Dec-19
6E+05	1358721	1	0	2019-GD-03169	GD10K	9-Dec-19	10-Dec-19		[redacted]	4496871296	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-May-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	14-Jan-20
7E+05	1532297	1	0	2019-GD-03164	GD10K	6-Dec-19	10-Dec-19		[redacted]	6441381652	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	29-Aug-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1387002	0	1	2019-GD-03173	GD10K	5-Dec-19	10-Dec-19	19-Mar-20	[redacted]	6918521633	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Jun-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	11-Dec-19
6E+05	1358096	0	1	2019-GD-03163	GD10K	6-Dec-19	10-Dec-19		[redacted]	6097771014	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Aug-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	27-Feb-20
6E+05	1370339	0	1	2019-GD-03174	GD10K	5-Dec-19	10-Dec-19	22-Jan-20	[redacted]	6206451799	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Jul-20	2.58	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
7E+05	1590098	1	0	2019-GD-03177	GD10K	6-Nov-19	10-Dec-19		[redacted]	7452132833	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	22-Jul-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	13-Dec-19
8E+05	1783464	1	0	2019-GD-03172	GD10K	9-Dec-19	10-Dec-19		[redacted]	7134471418	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jul-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1358552	1	0	2019-GD-03166	GD1M	10-Dec-19	10-Dec-19		[redacted]	7975181933	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Feb-19	10.03	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1392892	0	1	2019-GD-03181	GD10K	10-Dec-19	10-Dec-19	12-Mar-20	[redacted]	8174622188	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jan-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	12-Dec-19
6E+05	1406853	1	0	2019-GD-03180	GD10K	4-Dec-19	10-Dec-19		[redacted]	8473912107	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	3-Mar-20	9.735	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	12-Dec-19
6E+05	1383489	0	1	2019-GD-03170	GD10K	9-Dec-19	10-Dec-19	21-Jul-20	[redacted]	9033291409	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Apr-20	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	13-Dec-19
6E+05	1370145	0	1	2019-GD-03171	GD10K	9-Dec-19	10-Dec-19	21-Feb-20	[redacted]	9185451995	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Mar-18	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
7E+05	1576307	1	0	2019-GD-03179	GD1M	4-Oct-19	10-Dec-19		[redacted]	9723922470	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	14-May-20	16.225	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	13-Dec-19
6E+05	1377454	0	1	2019-GD-03198	GD10K	6-Dec-19	11-Dec-19	21-Jan-20	[redacted]	325731740	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Mar-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19
7E+05	1566221	0	1	2019-GD-03185	GD10K	11-Dec-19	11-Dec-19	16-Jul-20	[redacted]	902381946	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Jun-17	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1395260	0	1	2019-GD-03195	GD10K	11-Dec-19	11-Dec-19	15-Jul-20	[redacted]	1141822435	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-19	7.685	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19
6E+05	1398354	0	1	2019-GD-03193	GD10K	3-Nov-19	11-Dec-19	15-Apr-20	[redacted]	6048232007	13	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jun-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19
6E+05	1360170	1	0	2019-GD-03187	GD10K	11-Dec-19	11-Dec-19		[redacted]	2144181330	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1394572	1	0	2019-GD-03191	GD10K	3-Dec-19	11-Dec-19		[redacted]	2364522712	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Dec-19	13-Dec-19
6E+05	1360194	1	0	2019-GD-03188	GD10K	11-Dec-19	11-Dec-19		[redacted]	3014761431	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Mar-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1406819	1	0	2019-GD-03186	GD10K	10-Dec-19	11-Dec-19		[redacted]	3540261938	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	28-Aug-17	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Dec-19	13-Dec-19
6E+05	1383367	0	1	2019-GD-03200	GD10K	2-Dec-19	11-Dec-19	8-Jul-20	[redacted]	3610591822	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Feb-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19
6E+05	1398465	0	1	2019-GD-03192	GD10K	3-Nov-19	11-Dec-19	21-Jul-20	[redacted]	3794381745	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1361612	0	1	2019-GD-03196	GD10K	11-Dec-19	11-Dec-19		[redacted]	9410432121	13	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	26-Feb-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19
6E+05	1360250	0	1	2019-GD-03189	GD10K	6-Dec-19	11-Dec-19		[redacted]	853892819	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Jul-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Dec-19	11-Dec-19
6E+05	1414645	0	1	2019-GD-03199	GD10K	29-Nov-19	11-Dec-19	19-Mar-20	[redacted]	7062021551	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	16-Dec-19
6E+05	1371445	1	0	2019-GD-03197	GD10K	4-Dec-19	11-Dec-19		[redacted]	6874841627	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-Dec-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
7E+05	1667730	0	1	2019-GD-03194	GD10K	3-Dec-19	11-Dec-19	2-Jul-20	[redacted]	8681871762	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
7E+05	1567666	1	0	2019-GD-03190	GD10K	4-Dec-19	11-Dec-19		[redacted]	9835891736	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	21-Feb-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Dec-19	9-Jan-20
6E+05	1363690	1	0	2019-GD-03216	GD10K	15-Nov-19	12-Dec-19		[redacted]	266371315	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Nov-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1363674	0	1	2019-GD-03215	GD10K	9-Dec-19	12-Dec-19		[redacted]	848081947	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	4-Feb-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20
7E+05	1571634	0	1	2019-GD-03213	GD1M	12-Dec-19	12-Dec-19		[redacted]	1097412507	23	REGION DE BAYAMON	GDEndosoProcess	endevent	28-Jul-20	17	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19
7E+05	1550508	0	1	2019-GD-03204	GD1M	10-Dec-19	12-Dec-19	2-Apr-20	[redacted]	1226811673	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Apr-20	16.815	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	16-Dec-19
6E+05	1371912	1	0	2019-GD-03214	GD10K	12-Dec-19	12-Dec-19		[redacted]	2048351421	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	21-Jul-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19
6E+05	1386949	1	0	2019-GD-03203	GD10K	11-Dec-19	12-Dec-19		[redacted]	215621531	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	14-May-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19
7E+05	1572916	0	1	2019-GD-03211	GD1M	12-Dec-19	12-Dec-19	6-Jul-20	[redacted]	3954101582	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jun-19	11.825	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Dec-19	30-Dec-19
6E+05	1414679	0	1	2019-GD-03212	GD10K	12-Dec-19	12-Dec-19	21-May-20	[redacted]	4144421704	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Apr-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19
6E+05	1393157	1	0	2019-GD-03205	GD10K	12-Dec-19	12-Dec-19		[redacted]	5602912054	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	30-Aug-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Dec-19	13-Dec-19
7E+05	1555522	1	0	2019-GD-03202	GD10K	10-Dec-19	12-Dec-19		[redacted]	7557701151	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	8-Jan-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
6E+05	1414662	1	0	2019-GD-03206	GD10K	12-Dec-19	12-Dec-19		[redacted]	9495222650	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	25-Mar-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19
6E+05	1495870	1	0	2019-GD-03210	GD1M	1-Nov-19	12-Dec-19		[redacted]	6878142901	999	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	15-Jul-20	99.84	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19
6E+05	1476064	0	1	2019-GD-03209	GD10K	12-Dec-19	12-Dec-19	21-Jul-20	[redacted]	8175101278	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jun-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	30-Dec-19
6E+05	1386967	0	1	2019-GD-03207	GD10K	12-Dec-19	12-Dec-19	19-Jun-20	[redacted]	6751521857	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jun-20	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19
6E+05	1372379	0	1	2019-GD-03221	GD10K	1-Oct-19	13-Dec-19	25-Mar-20	[redacted]	6583262683	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Feb-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19
6E+05	1387567	1	0	2019-GD-03232	GD1M	13-Dec-19	13-Dec-19		[redacted]	9264311816	999	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	11-Sep-18	144	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
6E+05	1372638	0	1	2019-GD-03237	GD10K	13-Dec-19	13-Dec-19	29-Feb-20	[redacted]	1471651888	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19
9E+05	1872425	1	0	2019-GD-03224	GD10K	13-Dec-19	13-Dec-19		[redacted]	2115312405	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	15-Jul-19	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19
6E+05	1383384	0	1	2019-GD-03240	GD10K	13-Dec-19	13-Dec-19	8-Jul-20	[redacted]	9748922963	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Aug-17	8.555	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
6E+05	1394265	0	1	2019-GD-03223	GD10K	5-Nov-19	13-Dec-19	22-Jul-20	[redacted]	3324991456	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Sep-19	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	19-Dec-19
7E+05	1640354	1	0	2019-GD-03220	GD1M	16-Oct-19	13-Dec-19		[redacted]	3429142213	46	REGION DE CAGUAS	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	13-Nov-19	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	10-Feb-20
6E+05	1380187	0	1	2019-GD-03235	GD10K	13-Dec-19	13-Dec-19	7-Jul-20	[redacted]	3560712048	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Apr-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
8E+05	1748426	1	0	2019-GD-03234	GD1M	13-Dec-19	13-Dec-19		[redacted]	7534722536	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	31-Aug-18	20	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
6E+05	1378575	1	0	2019-GD-03230	GD10K	9-Dec-19	13-Dec-19		[redacted]	579312551	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	21-Feb-19	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19
6E+05	1372322	0	1	2019-GD-03219	GD10K	1-Oct-19	13-Dec-19	30-Jun-20	[redacted]	4134731685	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Apr-18	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19
6E+05	1364996	1	0	2019-GD-03229	GD10K	13-Dec-19	13-Dec-19		[redacted]	4237671256	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	15-Sep-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1390328	1	0	2019-GD-03236	GD10K	10-Dec-19	13-Dec-19		[redacted]	8054402424	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	21-Mar-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
6E+05	1364857	1	0	2019-GD-03225	GD10K	11-Dec-19	13-Dec-19		[redacted]	8802871445	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-May-18	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1460387	1	0	2019-GD-03228	GD10K	9-Dec-19	13-Dec-19		[redacted]	5461301769	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
6E+05	1372185	0	1	2019-GD-03217	GD10K	9-Sep-19	13-Dec-19	25-Mar-20	[redacted]	6155841759	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jun-17	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19
8E+05	1814051	1	0	2019-GD-03218	GD10K	30-Sep-19	13-Dec-19		[redacted]	6665841646	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Jun-17	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19
6E+05	1376283	0	1	2019-GD-03226	GD10K	13-Dec-19	13-Dec-19	16-Jun-20	[redacted]	409102805	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Apr-19	2.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
6E+05	1394363	1	0	2019-GD-03238	GD10K	9-Dec-19	13-Dec-19		[redacted]	6888002719	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	30-Jun-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	19-Dec-19
6E+05	1372581	0	1	2019-GD-03222	GD10K	9-Oct-19	13-Dec-19	25-Mar-20	[redacted]	7546451240	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jun-18	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19
6E+05	1364957	1	0	2019-GD-03227	GD10K	12-Dec-19	13-Dec-19		[redacted]	7928771604	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	25-Mar-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1365044	0	1	2019-GD-03231	GD10K	11-Dec-19	13-Dec-19		[redacted]	4554612136	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19
6E+05	1378546	1	0	2019-GD-03233	GD10K	11-Dec-19	13-Dec-19		[redacted]	1339312055	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	17-Jul-18	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Dec-19	13-Dec-19
6E+05	1391996	0	1	2019-GD-03239	GD10K	11-Dec-19	13-Dec-19	18-May-20	[redacted]	4533822306	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jun-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
6E+05	1386931	0	1	2019-GD-03244	GD10K	11-Dec-19	15-Dec-19	21-Apr-20	[redacted]	2200621751	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jan-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19
6E+05	1390405	0	1	2019-GD-03246	GD10K	7-Apr-18	15-Dec-19	28-May-20	[redacted]	1195122386	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Jul-17	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1374143	0	1	2019-GD-03245	GD10K	11-Dec-19	15-Dec-19	22-Jan-20	[redacted]	2910451483	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Feb-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19
6E+05	1414696	1	0	2019-GD-03247	GD10K	11-Dec-19	15-Dec-19		[redacted]	4652386329	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	1-Jun-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19
7E+05	1567315	1	0	2019-GD-03241	GD10K	6-Dec-19	15-Dec-19		[redacted]	8583781884	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	2-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	19-Dec-19
6E+05	1430826	0	1	2019-GD-03243	GD10K	9-Dec-19	15-Dec-19	23-Jul-20	[redacted]	7473602903	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jun-20	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
6E+05	1386472	1	0	2019-GD-03242	GD10K	10-Dec-19	15-Dec-19		[redacted]	3710322129	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	7-Nov-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
6E+05	1373826	0	1	2019-GD-03263	GD10K	19-Nov-19	16-Dec-19	25-Mar-20	[redacted]	5358251846	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1366861	0	1	2019-GD-03255	GD10K	4-Dec-19	16-Dec-19		[redacted]	1100761829	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	6-Jun-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1392729	0	1	2019-GD-03254	GD10K	5-Dec-19	16-Dec-19	28-May-20	[redacted]	4187122227	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Mar-18	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
6E+05	1373950	0	1	2019-GD-03268	GD10K	16-Dec-19	16-Dec-19	25-Mar-20	[redacted]	1996051297	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Oct-19	3.12	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1464740	0	1	2019-GD-03248	GD10K	6-Dec-19	16-Dec-19	16-Jul-20	[redacted]	2023381757	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	18-Dec-19
8E+05	1755057	1	0	2019-GD-03249	GD10K	11-Dec-19	16-Dec-19		[redacted]	2662263644	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Jun-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
6E+05	1366486	0	1	2019-GD-03250	GD10K	12-Dec-19	16-Dec-19		[redacted]	6674842306	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19
6E+05	1383549	0	1	2019-GD-03272	GD10K	16-Dec-19	16-Dec-19	3-Jul-20	[redacted]	130922572	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	4-May-19	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Dec-19	23-Dec-19
8E+05	1772533	1	0	2019-GD-03256	GD10K	28-Nov-19	16-Dec-19		[redacted]	4525571513	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	11-Jun-19	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jun-20	8-Jun-20
6E+05	1370957	1	0	2019-GD-03269	GD10K	16-Dec-19	16-Dec-19		[redacted]	6396291254	32	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	31-Jul-20	5.31			
6E+05	1373628	0	1	2019-GD-03260	GD10K	19-Nov-19	16-Dec-19	30-Jun-20	[redacted]	3254404706	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Jul-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1410935	0	1	2019-GD-03261	GD1M	7-Jun-19	16-Dec-19	16-Jul-20	[redacted]	1488111111	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Aug-17	15	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	18-Dec-19
8E+05	1788711	1	0	2019-GD-03251	GD1M	7-Jun-19	16-Dec-19		[redacted]	5429142201	999	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	3-Apr-19	42	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	19-Dec-19
6E+05	1392788	0	1	2019-GD-03259	GD10K	4-Dec-19	16-Dec-19	28-May-20	[redacted]	5657522559	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jun-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
6E+05	1413687	1	0	2019-GD-03266	GD10K	16-Dec-19	16-Dec-19		[redacted]	6638921838	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	2-Apr-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jan-20	8-Jan-20
6E+05	1372837	0	1	2019-GD-03258	GD10K	10-Oct-19	16-Dec-19	28-Feb-20	[redacted]	5004650509	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Jun-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	17-Dec-19
6E+05	1370498	1	0	2019-GD-03265	GD10K	16-Dec-19	16-Dec-19		[redacted]	6828361704	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	25-Oct-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	14-Jan-20
7E+05	1531880	0	1	2019-GD-03264	GD10K	16-Dec-19	16-Dec-19	25-Jun-20	[redacted]	7148091325	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Apr-18	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	19-Dec-19
7E+05	1691061	1	0	2019-GD-03270	GD10K	9-Dec-19	16-Dec-19		[redacted]	7196802747	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	16-Apr-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Dec-19	20-Dec-19
6E+05	1406919	1	0	2019-GD-03262	GD1M	16-Nov-19	16-Dec-19		[redacted]	7775691595	31	REGION DE CAROLINA	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	10.34	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Dec-19	9-Jan-20
6E+05	1526714	0	1	2019-GD-03253	GD10K	15-Dec-19	16-Dec-19	6-Apr-20	[redacted]	8063121547	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Feb-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	6-Feb-20
7E+05	1570266	0	1	2019-GD-03267	GD10K	16-Dec-19	16-Dec-19	27-Mar-20	[redacted]	8282251873	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Jun-18	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1367086	0	1	2019-GD-03257	GD10K	29-Nov-19	16-Dec-19		[redacted]	8529602748	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Feb-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
8E+05	1701831	1	0	2019-GD-03271	GD10K	16-Dec-19	16-Dec-19		[redacted]	9211991660	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20
6E+05	1460663	1	0	2019-GD-03252	GD10K	9-Dec-19	16-Dec-19		[redacted]	6241690738	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	22-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Dec-19	16-Dec-19
6E+05	1414743	1	0	2019-GD-03286	GD10K	30-Oct-19	17-Dec-19		[redacted]	814811900	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	4-Apr-17	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	19-Dec-19
7E+05	1541610	1	0	2019-GD-03284	GD10K	17-Dec-19	17-Dec-19		[redacted]	2094561413	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-Apr-20	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1374065	0	1	2019-GD-03275	GD10K	25-Nov-19	17-Dec-19	7-May-20	[redacted]	2510341871	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jul-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1464091	1	0	2019-GD-03278	GD10K	17-Dec-19	17-Dec-19		[redacted]	3216502280	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	28-May-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1398703	1	0	2019-GD-03289	GD10K	17-Dec-19	17-Dec-19		[redacted]	3868402848	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	24-Mar-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	18-Dec-19
7E+05	1579303	1	0	2019-GD-03282	GD10K	13-Nov-19	17-Dec-19		[redacted]	3869402677	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Jun-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1372108	1	0	2019-GD-03277	GD10K	17-Dec-19	17-Dec-19		[redacted]	3879361129	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	25-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1372108	1	0	2019-GD-03277	GD10K	17-Dec-19	17-Dec-19		[redacted]	3879361129	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	13-Apr-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1377081	1	0	2019-GD-03274	GD10K	3-Dec-19	17-Dec-19		[redacted]	4601102430	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jun-17	7.36	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	19-Dec-19
6E+05	1406675	1	0	2019-GD-03280	GD1M	4-Dec-19	17-Dec-19		[redacted]	7436722245	999	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	28-Jul-20	298.3	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jan-20	9-Jan-20
6E+05	1386913	0	1	2019-GD-03288	GD10K	11-Dec-19	17-Dec-19	19-Jun-20	[redacted]	5377921407	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Jul-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	19-Dec-19
6E+05	1371976	0	1	2019-GD-03276	GD1M	17-Dec-19	17-Dec-19		[redacted]	5819142742	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Jun-20	39.235	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Dec-19	27-Dec-19
6E+05	1527006	0	1	2019-GD-03283	GD10K	17-Dec-19	17-Dec-19	25-Mar-20	[redacted]	5221558786	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Jun-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	31-Jan-20	31-Jan-20
7E+05	1592457	1	0	2019-GD-03281	GD10K	25-Nov-19	17-Dec-19		[redacted]	6068422182	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	28-Jul-20	5.76	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1393621	1	0	2019-GD-03285	GD10K	17-Dec-19	17-Dec-19		[redacted]	6092822768	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	12-Mar-20	5.45	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Dec-19	23-Dec-19
7E+05	1579286	1	0	2019-GD-03279	GD10K	17-Dec-19	17-Dec-19		[redacted]	6243402610	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	29-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1374025	0	1	2019-GD-03273	GD10K	16-Dec-19	17-Dec-19	7-May-20	[redacted]	7251141066	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	4.32	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1373159	1	0	2019-GD-03287	GD10K	27-Nov-19	17-Dec-19		[redacted]	8858871879	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jun-20	7.6			
6E+05	1393287	0	1	2019-GD-03290	GD10K	6-Nov-19	17-Dec-19	11-Jun-20	[redacted]	7061912522	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1392590	1	0	2019-GD-03299	GD10K	17-Dec-19	18-Dec-19		[redacted]	569951938	46	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	14-Dec-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	18-Dec-19
7E+05	1673434	1	0	2019-GD-03292	GD1M	3-Oct-19	18-Dec-19		[redacted]	919142278	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	30-Apr-20	20.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	19-Dec-19
7E+05	1673434	1	0	2019-GD-03292	GD1M	3-Oct-19	18-Dec-19		[redacted]	919142278	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jul-20	20.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	27-Feb-20
6E+05	1396501	0	1	2019-GD-03298	GD10K	22-Nov-19	18-Dec-19	20-Mar-20	[redacted]	1108611524	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Feb-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	19-Dec-19
6E+05	1390006	0	1	2019-GD-03309	GD1M	18-Dec-19	18-Dec-19		[redacted]	7684632813	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jul-20	20.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Dec-19	23-Dec-19
6E+05	1390006	0	1	2019-GD-03309	GD1M	18-Dec-19	18-Dec-19		[redacted]	7684632813	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jul-20	20.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Dec-19	30-Dec-19
6E+05	1375966	0	1	2019-GD-03311	GD10K	21-Nov-19	18-Dec-19	11-Mar-20	[redacted]	1211731151	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	19-Dec-19
6E+05	1416685	1	0	2019-GD-03302	GD10K	18-Dec-19	18-Dec-19		[redacted]	1374522551	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	24-Apr-18	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1414794	0	1	2019-GD-03300	GD10K	18-Dec-19	18-Dec-19	9-Mar-20	[redacted]	1729911230	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	19-Dec-19
6E+05	1374436	1	0	2019-GD-03301	GD10K	17-Dec-19	18-Dec-19		[redacted]	2470771705	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-Feb-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1435343	0	1	2019-GD-03296	GD10K	13-Dec-19	18-Dec-19	9-Mar-20	[redacted]	2647811228	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	19-Dec-19
6E+05	1397783	0	1	2019-GD-03306	GD10K	18-Dec-19	18-Dec-19	11-Feb-20	[redacted]	3444522917	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Mar-17	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1390371	1	0	2019-GD-03305	GD10K	18-Dec-19	18-Dec-19		[redacted]	3596122248	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	20-Jul-20	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1393714	0	1	2019-GD-03304	GD10K	18-Dec-19	18-Dec-19	8-Jul-20	[redacted]	3935922259	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Dec-19	23-Dec-19
6E+05	1526539	1	0	2019-GD-03312	GD1M	9-Dec-19	18-Dec-19		[redacted]	4634722544	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	14.16	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Dec-19	23-Dec-19
6E+05	1414713	0	1	2019-GD-03293	GD10K	18-Dec-19	18-Dec-19	20-May-20	[redacted]	3009321917	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jul-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	19-Dec-19
6E+05	1414777	0	1	2019-GD-03297	GD10K	20-Nov-19	18-Dec-19	19-Mar-20	[redacted]	1322321220	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Apr-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	19-Dec-19
6E+05	1457293	0	1	2019-GD-03294	GD10K	18-Dec-19	18-Dec-19	12-May-20	[redacted]	7388041030	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Aug-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	18-Dec-19
6E+05	1500712	0	1	2019-GD-03308	GD10K	18-Dec-19	18-Dec-19	26-Jun-20	[redacted]	350791915	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jan-19	7.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	13-Jan-20
8E+05	1801131	1	0	2019-GD-03291	GD10K	18-Dec-19	18-Dec-19		[redacted]	5500990358	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	22-Jul-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Apr-20	27-Apr-20
6E+05	1398741	1	0	2019-GD-03307	GD10K	18-Dec-19	18-Dec-19		[redacted]	7736402418	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	13-Jul-17	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Dec-19	19-Dec-19
7E+05	1599802	1	0	2019-GD-03295	GD1M	30-Sep-19	18-Dec-19		[redacted]	8329142421	999	REGION DE ARECIBO	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	20-Jul-20	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Feb-20	19-Feb-20
6E+05	1416650	1	0	2019-GD-03310	GD10K	6-Dec-19	18-Dec-19		[redacted]	8436412213	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	14-Jun-19	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1383568	0	1	2019-GD-03303	GD10K	18-Dec-19	18-Dec-19	12-May-20	[redacted]	9438761000	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Dec-18	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Dec-19	23-Dec-19
8E+05	1755257	1	0	2019-GD-03317	GD10K	18-Dec-19	19-Dec-19		[redacted]	2161514940	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	13-Jun-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1378206	1	0	2019-GD-03330	GD10K	17-Dec-19	19-Dec-19		[redacted]	1003541030	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	17-May-19	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Dec-19	20-Dec-19
6E+05	1377929	1	0	2019-GD-03331	GD10K	7-Dec-19	19-Dec-19		[redacted]	9833371791	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	8-May-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1377302	0	1	2019-GD-03324	GD10K	18-Dec-19	19-Dec-19		[redacted]	2049921633	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Dec-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Dec-19	27-Dec-19
6E+05	1397809	1	0	2019-GD-03323	GD10K	19-Dec-19	19-Dec-19		[redacted]	2119412153	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	1-Nov-18	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	20-Dec-19
6E+05	1398814	1	0	2019-GD-03318	GD10K	11-Dec-19	19-Dec-19		[redacted]	4998525274	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	20-Jul-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	20-Dec-19
6E+05	1394589	1	0	2019-GD-03328	GD10K	18-Dec-19	19-Dec-19		[redacted]	7225402665	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	19-Apr-17	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Dec-19	20-Dec-19
6E+05	1376818	0	1	2019-GD-03314	GD10K	2-Dec-19	19-Dec-19	11-May-20	[redacted]	5641441377	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jun-17	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	19-Dec-19
6E+05	1398832	1	0	2019-GD-03320	GD10K	4-Dec-19	19-Dec-19		[redacted]	4205802431	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	12-Mar-20	9.145	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	20-Dec-19
6E+05	1375690	1	0	2019-GD-03313	GD10K	18-Dec-19	19-Dec-19		[redacted]	7047011962	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Dec-19	6.8			
6E+05	1377625	1	0	2019-GD-03327	GD10K	19-Dec-19	19-Dec-19		[redacted]	4992561551	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jun-20	9.145			
6E+05	1417184	0	1	2019-GD-03326	GD10K	19-Dec-19	19-Dec-19	24-Feb-20	[redacted]	8570802206	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Mar-20	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Dec-19	20-Dec-19
6E+05	1387445	1	0	2019-GD-03321	GD1M	18-Dec-19	19-Dec-19		[redacted]	5522632775	12	REGION DE SAN JUAN	GDEndosoProcess	Evaluacion	27-Jul-20	10.62	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Dec-19	23-Dec-19
7E+05	1564858	0	1	2019-GD-03322	GD10K	18-Dec-19	19-Dec-19	15-Jul-20	[redacted]	3240971794	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jan-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1383585	1	0	2019-GD-03319	GD10K	22-Nov-19	19-Dec-19		[redacted]	7551132841	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	19-Sep-17	8.555	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Dec-19	23-Dec-19
6E+05	1377485	1	0	2019-GD-03325	GD10K	17-Dec-19	19-Dec-19		[redacted]	4915228018	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	26-Jun-17	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Dec-19	27-Dec-19
6E+05	1414849	0	1	2019-GD-03332	GD10K	12-Dec-19	19-Dec-19	19-Mar-20	[redacted]	8040680652	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Feb-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Dec-19	27-Dec-19
6E+05	1377716	1	0	2019-GD-03329	GD10K	17-Dec-19	19-Dec-19		[redacted]	382361818	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Finalizar estudio o indicar pago por mejora	29-May-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1464147	1	0	2019-GD-03316	GD10K	3-Dec-19	19-Dec-19		[redacted]	9292001469	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	22-Jul-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	30-Dec-19
6E+05	1414760	0	1	2019-GD-03315	GD10K	15-Dec-19	19-Dec-19	9-Mar-20	[redacted]	9799911444	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Dec-19	19-Dec-19
6E+05	1464797	0	1	2019-GD-03341	GD10K	18-Dec-19	20-Dec-19	26-Jun-20	[redacted]	4566002144	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jul-17	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Dec-19	9-Jan-20
6E+05	1398894	0	1	2019-GD-03343	GD10K	18-Dec-19	20-Dec-19	28-May-20	[redacted]	3415812532	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Sep-17	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Dec-19	2-Jan-20
6E+05	1393424	1	0	2019-GD-03337	GD10K	18-Dec-19	20-Dec-19		[redacted]	3577802864	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	9-Jan-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Dec-19	2-Jan-20
6E+05	1464005	1	0	2019-GD-03342	GD10K	18-Dec-19	20-Dec-19		[redacted]	4005461000	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	3-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Dec-19	30-Dec-19
6E+05	1379262	0	1	2019-GD-03336	GD10K	18-Dec-19	20-Dec-19	30-Jun-20	[redacted]	4667631884	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jun-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Dec-19	20-Dec-19
6E+05	1378158	1	0	2019-GD-03333	GD1M	22-Aug-19	20-Dec-19		[redacted]	5020990153	999	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	17-Jul-20	132	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20

6E+05	1497144	1	0	2019-GD-03340	GD1M	20-Dec-19	20-Dec-19		[redacted]	6054102117	999	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	15-Sep-17	86.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Dec-19	30-Dec-19
6E+05	1414832	0	1	2019-GD-03339	GD10K	30-Oct-19	20-Dec-19	19-Mar-20	[redacted]	8028221646	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Dec-19	27-Dec-19
7E+05	1562529	0	1	2019-GD-03335	GD1M	20-Dec-19	20-Dec-19	22-Apr-20	[redacted]	3296060639	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Jul-20	15.045	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Dec-19	27-Dec-19
6E+05	1406734	0	1	2019-GD-03334	GD10K	23-Nov-19	20-Dec-19	20-Mar-20	[redacted]	8734951632	46	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	14-May-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Dec-19	2-Jan-20
6E+05	1379289	0	1	2019-GD-03338	GD10K	20-Dec-19	20-Dec-19		[redacted]	9986871248	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Jul-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	14-Jan-20
7E+05	1621829	0	1	2019-GD-03358	GD1M	23-Dec-19	23-Dec-19	29-May-20	[redacted]	3657132562	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-17	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Dec-19	26-Dec-19
6E+05	1393317	1	0	2019-GD-03354	GD10K	23-Dec-19	23-Dec-19		[redacted]	1969460414	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Dec-19	2-Jan-20
6E+05	1383196	1	0	2019-GD-03356	GD10K	23-Dec-19	23-Dec-19		[redacted]	2005671775	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	21-Mar-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1493557	1	0	2019-GD-03357	GD10K	23-Dec-19	23-Dec-19		[redacted]	2389891972	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	19-Jun-17	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Dec-19	9-Jan-20
8E+05	1807784	1	0	2019-GD-03359	GD10K	16-Dec-19	23-Dec-19		[redacted]	2960571535	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	12-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1393658	1	0	2019-GD-03352	GD10K	19-Dec-19	23-Dec-19		[redacted]	4124132106	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	25-Mar-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Dec-19	30-Dec-19
6E+05	1463836	0	1	2019-GD-03361	GD10K	23-Dec-19	23-Dec-19	3-Jul-20	[redacted]	5242990931	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Dec-19	30-Dec-19
6E+05	1496512	1	0	2019-GD-03353	GD1M	19-Nov-19	23-Dec-19		[redacted]	5429142623	999	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	27-Mar-20	44.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jan-20	29-Jan-20
7E+05	1571234	0	1	2019-GD-03355	GD1M	3-Dec-19	23-Dec-19		[redacted]	5819142775	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEndosoProcess	endevent	23-Apr-19	49.265	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jan-20	28-Jan-20
7E+05	1571234	0	1	2019-GD-03355	GD1M	3-Dec-19	23-Dec-19		[redacted]	5819142775	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEndosoProcess	endevent	17-Sep-17	49.265	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	18-Feb-20
6E+05	1383059	1	0	2019-GD-03351	GD1M	23-Dec-19	23-Dec-19		[redacted]	72031111	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	15-Jan-19	32.45	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jan-20	8-Jan-20
6E+05	1382758	1	0	2019-GD-03344	GD10K	20-Dec-19	23-Dec-19		[redacted]	5880801433	72	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-May-17	7.08			
6E+05	1382774	1	0	2019-GD-03345	GD10K	20-Dec-19	23-Dec-19		[redacted]	5880801433	72	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jul-17	7.08			
6E+05	1382825	1	0	2019-GD-03347	GD10K	19-Dec-19	23-Dec-19		[redacted]	5880801433	72	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Aug-17	7.68			
6E+05	1382809	1	0	2019-GD-03346	GD1M	19-Dec-19	23-Dec-19		[redacted]	5880801433	72	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jul-19	12	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1382873	1	0	2019-GD-03349	GD1M	23-Dec-19	23-Dec-19		[redacted]	6652261834	999	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Nov-19	16.5			
6E+05	1443127	0	1	2019-GD-03348	GD10K	21-Dec-19	23-Dec-19	23-Jun-20	[redacted]	8130381984	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jun-17	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	24-Jan-20
6E+05	1393530	0	1	2019-GD-03360	GD10K	23-Dec-19	23-Dec-19	8-Jul-20	[redacted]	3819548664	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Jun-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Dec-19	30-Dec-19
6E+05	1394485	0	1	2019-GD-03362	GD10K	23-Dec-19	23-Dec-19	11-Mar-20	[redacted]	5316381989	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Mar-19	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Dec-19	26-Dec-19
6E+05	1488935	0	1	2019-GD-03371	GD10K	24-Dec-19	24-Dec-19	8-May-20	[redacted]	1596201746	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Apr-18	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	4-Feb-20
7E+05	1599523	1	0	2019-GD-03364	GD10K	19-Dec-19	24-Dec-19		[redacted]	1972861590	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1414082	0	1	2019-GD-03365	GD10K	24-Dec-19	24-Dec-19	7-Jul-20	[redacted]	1976102177	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jan-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Dec-19	30-Dec-19
6E+05	1450267	1	0	2019-GD-03367	GD10K	23-Dec-19	24-Dec-19		[redacted]	2206512616	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	15-Feb-19	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1497219	1	0	2019-GD-03373	GD10K	24-Dec-19	24-Dec-19		[redacted]	2554761944	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	18-Nov-19	8.555	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1384014	1	0	2019-GD-03372	GD10K	19-Dec-19	24-Dec-19		[redacted]	2889201730	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	12-Apr-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Dec-19	30-Dec-19
6E+05	1414882	0	1	2019-GD-03366	GD10K	24-Dec-19	24-Dec-19	9-Mar-20	[redacted]	4420511707	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Jun-18	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jan-20	8-Jan-20
6E+05	1383755	1	0	2019-GD-03363	GD10K	23-Dec-19	24-Dec-19		[redacted]	3531971823	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	31-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1393675	0	1	2019-GD-03368	GD10K	23-Dec-19	24-Dec-19	16-Jun-20	[redacted]	660202099	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Apr-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Dec-19	30-Dec-19
9E+05	1872296	1	0	2019-GD-03370	GD10K	23-Dec-19	24-Dec-19		[redacted]	5381802987	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	26-Jul-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1490629	0	1	2019-GD-03369	GD10K	24-Dec-19	24-Dec-19	20-May-20	[redacted]	9748612437	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Apr-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Dec-19	2-Jan-20
6E+05	1414588	0	1	2019-GD-03378	GD10K	26-Dec-19	26-Dec-19	6-Mar-20	[redacted]	4228621274	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Dec-19	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jan-20	8-Jan-20
6E+05	1393582	0	1	2019-GD-03386	GD10K	26-Dec-19	26-Dec-19	15-Apr-20	[redacted]	1158132561	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Dec-19	30-Dec-19
6E+05	1440234	0	1	2019-GD-03383	GD10K	26-Dec-19	26-Dec-19	25-Mar-20	[redacted]	1419811433	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Jul-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jan-20	9-Jan-20
6E+05	1385944	1	0	2019-GD-03390	GD10K	21-Nov-19	26-Dec-19		[redacted]	2021821399	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	28-Jul-20	2.655	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	13-Jul-20
7E+05	1567884	1	0	2019-GD-03392	GD10K	16-Dec-19	26-Dec-19		[redacted]	2256681761	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	20-Mar-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Dec-19	9-Jan-20
6E+05	1485453	1	0	2019-GD-03375	GD10K	26-Dec-19	26-Dec-19		[redacted]	3074622305	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Verificacion Documentos	27-Jul-17	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Dec-19	2-Jan-20
6E+05	1470494	1	0	2019-GD-03384	GD10K	26-Dec-19	26-Dec-19		[redacted]	8633402684	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jul-19	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Dec-19	2-Jan-20
6E+05	1492518	0	1	2019-GD-03380	GD1M	20-Dec-19	26-Dec-19	3-Jul-20	[redacted]	4151922335	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Aug-17	13.865	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Dec-19	30-Dec-19
6E+05	1464039	0	1	2019-GD-03387	GD10K	20-Dec-19	26-Dec-19	25-Mar-20	[redacted]	1083841641	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Nov-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1407850	0	1	2019-GD-03385	GD10K	26-Dec-19	26-Dec-19	12-May-20	[redacted]	4468491464	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jul-17	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Dec-19	30-Dec-19
7E+05	1565657	0	1	2019-GD-03393	GD10K	26-Dec-19	26-Dec-19	21-Jul-20	[redacted]	9908661000	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Nov-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Dec-19	9-Jan-20
9E+05	1880543	1	0	2019-GD-03389	GD10K	26-Dec-19	26-Dec-19		[redacted]	5049771321	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	21-Jul-17	8.555	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20
7E+05	1567064	0	1	2019-GD-03379	GD1M	7-Jun-19	26-Dec-19	16-Jul-20	[redacted]	488111111	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Jun-20	21	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	17-Jan-20
6E+05	1393564	1	0	2019-GD-03381	GD10K	26-Dec-19	26-Dec-19		[redacted]	5577591689	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	7-Aug-17	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Dec-19	30-Dec-19
6E+05	1416728	1	0	2019-GD-03382	GD10K	26-Dec-19	26-Dec-19		[redacted]	1880712877	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	14-Aug-17	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Dec-19	2-Jan-20
6E+05	1393692	0	1	2019-GD-03391	GD10K	26-Dec-19	26-Dec-19	2-Jul-20	[redacted]	4836722815	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Dec-19	30-Dec-19
7E+05	1602853	0	1	2019-GD-03376	GD10K	26-Dec-19	26-Dec-19	14-Jul-20	[redacted]	7504361359	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	14-Jan-20
8E+05	1748767	1	0	2019-GD-03377	GD1M	26-Dec-19	26-Dec-19		[redacted]	4015102063	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-Jul-20	19.47	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Dec-19	30-Dec-19
6E+05	1414116	0	1	2019-GD-03388	GD10K	26-Dec-19	26-Dec-19	15-Jul-20	[redacted]	8676712687	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Oct-19	9.145	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jan-20	9-Jan-20
6E+05	1385120	1	0	2019-GD-03374	GD10K	26-Dec-19	26-Dec-19		[redacted]	9970871941	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1440251	0	1	2019-GD-03395	GD10K	26-Dec-19	27-Dec-19	19-Mar-20	[redacted]	849811113	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	26-May-20	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	13-Jan-20
6E+05	1488214	1	0	2019-GD-03398	GD10K	5-Dec-19	27-Dec-19		[redacted]	1033122272	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jan-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1386560	1	0	2019-GD-03396	GD10K	9-May-19	27-Dec-19		[redacted]	2084421207	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Mar-20	5			
8E+05	1768339	1	0	2019-GD-03399	GD10K	26-Dec-19	27-Dec-19		[redacted]	5919002372	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Notificar Nueva Fecha de Pruebas	27-Jul-20	8.555	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	9-Jan-20
7E+05	1566131	1	0	2019-GD-03394	GD10K	27-Dec-19	27-Dec-19		[redacted]	5998481000	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	17-Jan-19	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Dec-19	9-Jan-20
6E+05	1393731	0	1	2019-GD-03397	GD10K	7-Nov-19	27-Dec-19	8-Jul-20	[redacted]	2648632526	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Dec-19	30-Dec-19
6E+05	1390229	1	0	2019-GD-03405	GD10K	30-Dec-19	30-Dec-19		[redacted]	2072322494	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Sep-19	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1440350	0	1	2019-GD-03406	GD10K	30-Dec-19	30-Dec-19	30-Mar-20	[redacted]	3259411456	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Mar-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	13-Jan-20
9E+05	1887216	1	0	2019-GD-03401	GDL17	30-Dec-19	30-Dec-19		[redacted]	9825960587	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	8-Aug-19	9.145			
6E+05	1443910	0	1	2019-GD-03408	GD10K	30-Dec-19	30-Dec-19	2-Apr-20	[redacted]	1689021520	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Nov-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	13-Jan-20
7E+05	1573488	0	1	2019-GD-03412	GD10K	27-Dec-19	30-Dec-19	15-Jun-20	[redacted]	5601111935	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jan-20	3-Jan-20
6E+05	1489033	1	0	2019-GD-03404	GD10K	30-Dec-19	30-Dec-19		[redacted]	5808101717	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jul-17	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	4-Feb-20
6E+05	1410523	0	1	2019-GD-03410	GD10K	27-Dec-19	30-Dec-19	25-Mar-20	[redacted]	3834251261	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Feb-19	6.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jan-20	16-Jan-20
6E+05	1530518	0	1	2019-GD-03403	GD10K	30-Dec-19	30-Dec-19	2-Jul-20	[redacted]	2343132888	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Dec-18	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jan-20	9-Jan-20
6E+05	1450635	1	0	2019-GD-03409	GD10K	26-Dec-19	30-Dec-19		[redacted]	7044222829	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	4-Feb-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1435460	1	0	2019-GD-03407	GD10K	30-Dec-19	30-Dec-19		[redacted]	7349912988	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	30-Mar-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20
7E+05	1571263	1	0	2019-GD-03402	GD10K	26-Dec-19	30-Dec-19		[redacted]	7953502964	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-Jun-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jan-20	17-Jan-20
6E+05	1464169	1	0	2019-GD-03411	GD10K	26-Dec-19	30-Dec-19		[redacted]	2983690505	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	28-Mar-19	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jan-20	3-Jan-20
6E+05	1408850	0	1	2019-GD-03413	GD10K	25-Dec-19	30-Dec-19	5-Mar-20	[redacted]	9167702681	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jun-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	14-Jan-20
7E+05	1671780	1	0	2019-GD-03415	GD10K	15-Oct-19	31-Dec-19		[redacted]	333751418	46	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	13-Sep-18	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20
7E+05	1536483	1	0	2019-GD-03422	GD10K	26-Dec-19	31-Dec-19		[redacted]	3507901346	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	11-May-18	9.145	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1444037	0	1	2019-GD-03424	GD10K	31-Dec-19	31-Dec-19	25-Mar-20	[redacted]	8899721681	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Nov-19	0.96	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
8E+05	1820116	1	0	2019-GD-03426	GD10K	3-Dec-19	31-Dec-19		[redacted]	7050571751	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	21-Jul-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1440318	0	1	2019-GD-03414	GD10K	27-Dec-19	31-Dec-19	5-May-20	[redacted]	2902711192	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Dec-19	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	13-Jan-20
6E+05	1468583	0	1	2019-GD-03417	GD10K	26-Dec-19	31-Dec-19	23-Jun-20	[redacted]	3899001651	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jun-17	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jan-20	3-Jan-20
8E+05	1723606	0	1	2019-GD-03425	GD10K	3-Dec-19	31-Dec-19	17-Jul-20	[redacted]	7661553335	46	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Feb-20	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1391292	1	0	2019-GD-03416	GD10K	2-Dec-19	31-Dec-19		[redacted]	6413371100	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	2-Jul-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1525957	0	1	2019-GD-03420	GD10K	30-Dec-19	31-Dec-19	20-Apr-20	[redacted]	7703871432	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jul-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1414030	1	0	2019-GD-03419	GD1M	31-Dec-19	31-Dec-19		[redacted]	8746712912	15	REGION DE SAN JUAN	GDEndosoProcess	Evaluacion	8-Jul-20	10.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jan-20	9-Jan-20
6E+05	1391349	1	0	2019-GD-03418	GD10K	25-Nov-19	31-Dec-19		[redacted]	8967011728	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Aug-17	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	8-Apr-20
7E+05	1566283	1	0	2019-GD-03421	GD10K	24-Nov-19	31-Dec-19		[redacted]	7481122344	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	30-Jul-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	10-Jan-20
7E+05	1566324	1	0	2019-GD-03423	GD10K	24-Nov-19	31-Dec-19		[redacted]	9551781202	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	9-Mar-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	10-Jan-20
6E+05	1468837	0	1	2020-GD-00001	GD10K	25-Oct-19	1-Jan-20	12-Mar-20	[redacted]	8966422266	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1450460	1	0	2020-GD-00021	GD10K	16-Dec-19	2-Jan-20		[redacted]	106522172	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	7-May-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
8E+05	1706097	1	0	2020-GD-00018	GD10K	2-Jan-20	2-Jan-20		[redacted]	6191991856	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	2-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	10-Mar-20
6E+05	1392467	0	1	2020-GD-00011	GD10K	26-Dec-19	2-Jan-20		[redacted]	703871424	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Aug-18	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	27-Mar-20
6E+05	1392516	0	1	2020-GD-00014	GD10K	26-Dec-19	2-Jan-20		[redacted]	6257973897	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	13-Mar-20
6E+05	1392412	0	1	2020-GD-00008	GD10K	23-Mar-19	2-Jan-20		[redacted]	1534632501	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Jun-20	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jan-20	9-Jan-20
6E+05	1392447	0	1	2020-GD-00010	GD10K	11-Dec-19	2-Jan-20		[redacted]	7073173454	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jul-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Mar-20	18-Mar-20
6E+05	1468645	0	1	2020-GD-00023	GD10K	30-Dec-19	2-Jan-20	2-Jun-20	[redacted]	2411022287	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Jul-17	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1410628	0	1	2020-GD-00003	GD10K	2-Jan-20	2-Jan-20	11-May-20	[redacted]	2544741974	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jun-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jan-20	16-Jan-20
6E+05	1435307	1	0	2020-GD-00009	GD10K	12-Nov-19	2-Jan-20		[redacted]	9088062077	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	18-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1414921	0	1	2020-GD-00005	GD10K	2-Jan-20	2-Jan-20	30-Mar-20	[redacted]	2662511965	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Nov-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	13-Jan-20
6E+05	1392370	0	1	2020-GD-00007	GD10K	10-Dec-19	2-Jan-20		[redacted]	8074771471	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Dec-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Mar-20	27-Mar-20
6E+05	1489239	0	1	2020-GD-00012	GD10K	19-Dec-19	2-Jan-20	23-Jun-20	[redacted]	3173890304	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Mar-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	4-Feb-20
6E+05	1468700	0	1	2020-GD-00020	GD10K	17-Dec-19	2-Jan-20	2-Jun-20	[redacted]	4096122195	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Jul-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jan-20	31-Jan-20
6E+05	1392500	1	0	2020-GD-00013	GD10K	2-Jan-20	2-Jan-20		[redacted]	4594261201	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Sep-18	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jan-20	22-Jan-20
7E+05	1642816	1	0	2020-GD-00024	GD1M	27-Dec-19	2-Jan-20		[redacted]	3040231512	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	24-Mar-20	14.16	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1450249	1	0	2020-GD-00004	GD10K	2-Jan-20	2-Jan-20		[redacted]	5195022197	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	11-Mar-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20
7E+05	1645087	0	1	2020-GD-00017	GD10K	2-Jan-20	2-Jan-20	26-Jun-20	[redacted]	4488103068	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20
6E+05	1410811	0	1	2020-GD-00019	GD10K	2-Jan-20	2-Jan-20	4-Mar-20	[redacted]	8028041739	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jan-20	16-Jan-20
6E+05	1410748	0	1	2020-GD-00006	GD10K	2-Jan-20	2-Jan-20	25-Mar-20	[redacted]	7905141576	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Sep-17	6.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jan-20	16-Jan-20
6E+05	1391852	1	0	2020-GD-00002	GD10K	15-Aug-18	2-Jan-20		[redacted]	8276011788	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Aug-19	5.5			
6E+05	1488167	0	1	2020-GD-00025	GD10K	29-Jan-19	2-Jan-20	24-Jun-20	[redacted]	9102802772	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	3.84	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1392750	0	1	2020-GD-00016	GD1M	18-Dec-19	2-Jan-20		[redacted]	9318071235	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jul-20	9.735	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
6E+05	1393444	0	1	2020-GD-00022	GD10K	11-Dec-19	2-Jan-20		[redacted]	3441961900	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-May-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jan-20	22-Jan-20
6E+05	1398319	1	0	2020-GD-00015	GD10K	2-Jan-20	2-Jan-20		[redacted]	9896722208	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	27-Sep-17	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jan-20	9-Jan-20
6E+05	1394319	1	0	2020-GD-00032	GD1M	17-Jan-19	3-Jan-20		[redacted]	213990144	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	22-May-20	13.88			
8E+05	1701297	1	0	2020-GD-00035	GD1M	3-Jan-20	3-Jan-20		[redacted]	1740222324	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	13-Jul-20	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1450236	0	1	2020-GD-00027	GD10K	2-Jan-20	3-Jan-20	15-Jul-20	[redacted]	3292622263	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1394231	1	0	2020-GD-00029	GD10K	19-Dec-19	3-Jan-20		[redacted]	1371761972	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jul-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	22-Jan-20
6E+05	1394528	1	0	2020-GD-00034	GD10K	16-Dec-19	3-Jan-20		[redacted]	4314371044	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	22-Jan-20
6E+05	1394393	1	0	2020-GD-00033	TRANSMISSION	25-Jun-18	3-Jan-20		[redacted]	4857612806	999	REGION DE MONACILLOS	GDEstudioProcess	Validacion Monacillos	30-Jun-20	900			
6E+05	1394769	1	0	2020-GD-00038	GD10K	3-Jan-20	3-Jan-20		[redacted]	6302071066	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	6-Mar-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20
6E+05	1394293	0	1	2020-GD-00031	GD10K	18-Dec-19	3-Jan-20		[redacted]	6478871628	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Aug-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	27-Mar-20
6E+05	1394247	0	1	2020-GD-00030	GD10K	23-Dec-19	3-Jan-20		[redacted]	1180771640	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Feb-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	22-Jan-20
6E+05	1394729	0	1	2020-GD-00036	GD10K	2-Dec-19	3-Jan-20		[redacted]	7458071843	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Sep-17	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	22-Jan-20
6E+05	1394212	0	1	2020-GD-00028	GD10K	23-Dec-19	3-Jan-20		[redacted]	455361765	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Nov-19	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jan-20	22-Jan-20
6E+05	1500668	1	0	2020-GD-00037	GD10K	19-Dec-19	3-Jan-20		[redacted]	8493891201	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	8-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	13-Jan-20
8E+05	1741008	1	0	2020-GD-00026	GD10K	17-Dec-19	3-Jan-20		[redacted]	8653132766	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	21-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jan-20	9-Jan-20
8E+05	1701394	1	0	2020-GD-00041	GD1M	15-Dec-19	4-Jan-20		[redacted]	7652802100	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	3-Jul-19	10.34	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1414938	0	1	2020-GD-00039	GD10K	4-Jan-20	4-Jan-20	2-Apr-20	[redacted]	2199621409	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Feb-19	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20
7E+05	1569784	0	1	2020-GD-00040	GD10K	28-Nov-18	4-Jan-20	23-Jul-20	[redacted]	6584402103	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Aug-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1407872	0	1	2020-GD-00042	GD10K	16-Nov-19	4-Jan-20	26-Jun-20	[redacted]	8613191048	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Aug-17	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jan-20	9-Jan-20
6E+05	1394920	0	1	2020-GD-00044	GD10K	19-Dec-19	6-Jan-20		[redacted]	9383361670	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Jul-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	22-Jan-20
6E+05	1450378	0	1	2020-GD-00043	GD10K	24-Nov-19	6-Jan-20	28-May-20	[redacted]	2040222389	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20
7E+05	1567256	1	0	2020-GD-00045	GD10K	17-Dec-19	6-Jan-20		[redacted]	6262881972	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	9-Jul-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	10-Jan-20
6E+05	1394952	1	0	2020-GD-00046	GD10K	17-Dec-19	7-Jan-20		[redacted]	5360761132	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Nov-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	22-Jan-20
7E+05	1565093	1	0	2020-GD-00051	GD10K	16-Dec-19	7-Jan-20		[redacted]	5015360742	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	15-Jul-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1450223	1	0	2020-GD-00048	GD10K	16-Dec-19	7-Jan-20		[redacted]	3449312903	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	12-Aug-19	9.145	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1468293	1	0	2020-GD-00054	GD10K	24-Nov-19	7-Jan-20		[redacted]	1619102668	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	11-Oct-19	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1450289	0	1	2020-GD-00053	GD10K	16-Dec-19	7-Jan-20	12-Mar-20	[redacted]	698122918	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Mar-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
7E+05	1567043	1	0	2020-GD-00047	GD10K	17-Dec-19	7-Jan-20		[redacted]	4697691162	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	11-Mar-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	9-Jan-20
7E+05	1567628	1	0	2020-GD-00050	GD10K	16-Dec-19	7-Jan-20		[redacted]	7030091889	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	12-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	9-Jan-20
6E+05	1455868	1	0	2020-GD-00052	GD10K	16-Dec-19	7-Jan-20		[redacted]	8020322166	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	20-Nov-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	15-Jan-20
7E+05	1559570	1	0	2020-GD-00049	GD10K	16-Dec-19	7-Jan-20		[redacted]	8879202052	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	31-Jul-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1468346	1	0	2020-GD-00066	GD1M	30-Dec-19	8-Jan-20		[redacted]	8620822526	14	REGION DE SAN JUAN	GDEndosoProcess	Evaluacion	15-Jan-19	10.915	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1492710	1	0	2020-GD-00063	GD10K	16-Dec-19	8-Jan-20		[redacted]	1482301429	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	29-Feb-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	4-Feb-20
6E+05	1461181	0	1	2020-GD-00062	GD10K	16-Dec-19	8-Jan-20	13-Apr-20	[redacted]	1604221232	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jul-17	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20
7E+05	1629189	0	1	2020-GD-00056	GD10K	8-Jan-20	8-Jan-20	10-Jun-20	[redacted]	1327421586	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	6-May-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Mar-20	12-Mar-20
6E+05	1450478	1	0	2020-GD-00059	GD10K	23-Dec-19	8-Jan-20		[redacted]	1496261000	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	19-Oct-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1443961	0	1	2020-GD-00058	GD10K	16-Dec-19	8-Jan-20	1-Apr-20	[redacted]	3627131054	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jan-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1443927	1	0	2020-GD-00057	GD10K	24-Dec-19	8-Jan-20		[redacted]	4033231259	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Jul-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1414972	0	1	2020-GD-00064	GD10K	16-Dec-19	8-Jan-20	5-Jun-20	[redacted]	6630721939	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Feb-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20
7E+05	1537746	1	0	2020-GD-00060	GD10K	16-Dec-19	8-Jan-20		[redacted]	5707761000	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jun-17	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	4-Feb-20
6E+05	1450396	1	0	2020-GD-00061	GD10K	16-Dec-19	8-Jan-20		[redacted]	8937502914	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	19-Dec-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
8E+05	1712148	0	1	2020-GD-00055	GD1M	31-Dec-19	8-Jan-20		[redacted]	4874903240	999	REGION DE CAGUAS	GDEndosoProcess	endevent	24-Jul-20	57.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	5-Feb-20
6E+05	1395942	1	0	2020-GD-00065	GD10K	8-Jan-20	8-Jan-20		[redacted]	3477122290	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	4			
6E+05	1493028	1	0	2020-GD-00079	GD10K	30-Dec-19	9-Jan-20		[redacted]	188890656	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	20-Feb-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	4-Feb-20
6E+05	1414955	0	1	2020-GD-00071	GD10K	23-Dec-19	9-Jan-20	27-Feb-20	[redacted]	750031439	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Oct-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1483028	1	0	2020-GD-00067	GD1M	8-Jan-20	9-Jan-20		[redacted]	4685821111	999	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	4-Jun-20	43.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
7E+05	1567203	1	0	2020-GD-00080	GD10K	27-Dec-19	9-Jan-20		[redacted]	2362881847	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	4-May-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jan-20	10-Jan-20
6E+05	1492977	1	0	2020-GD-00077	GD10K	24-Dec-19	9-Jan-20		[redacted]	2425201596	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	4-Jun-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	4-Feb-20
7E+05	1640286	0	1	2020-GD-00069	GD1M	7-Jan-20	9-Jan-20		[redacted]	3429142898	999	REGION DE CAGUAS	GDEndosoProcess	endevent	8-May-19	35	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	22-Jan-20
8E+05	1723538	1	0	2020-GD-00070	GD1M	7-Jan-20	9-Jan-20		[redacted]	3429142898	999	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	26-Jun-19	41.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1405227	1	0	2020-GD-00073	GD10K	8-Jul-19	9-Jan-20		[redacted]	4415291152	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	1-Mar-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jan-20	10-Jan-20
6E+05	1464022	1	0	2020-GD-00076	GD10K	9-Jan-20	9-Jan-20		[redacted]	4546502818	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	9-Jan-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
7E+05	1609478	1	0	2020-GD-00068	GD1M	8-Jan-20	9-Jan-20		[redacted]	2108531111	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	25-Sep-19	41.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1492928	1	0	2020-GD-00072	GD10K	30-Dec-19	9-Jan-20		[redacted]	6229901298	72	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	11-Aug-17	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jan-20	4-Feb-20
6E+05	1411138	1	0	2020-GD-00081	GD10K	11-Dec-19	9-Jan-20		[redacted]	7297264080	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	29-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jan-20	16-Jan-20
6E+05	1397497	1	0	2020-GD-00078	GD10K	30-Dec-19	9-Jan-20		[redacted]	3686862797	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	6-Mar-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jan-20	22-Jan-20
6E+05	1397388	1	0	2020-GD-00074	GD10K	31-Dec-19	9-Jan-20		[redacted]	9710471379	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Apr-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	22-Jan-20
6E+05	1411003	0	1	2020-GD-00075	GD10K	9-Jan-20	9-Jan-20	6-Apr-20	[redacted]	9883351243	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Nov-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jan-20	16-Jan-20
7E+05	1565180	1	0	2020-GD-00082	GD10K	29-Nov-19	10-Jan-20		[redacted]	1658402991	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	17-Oct-18	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1401090	1	0	2020-GD-00083	GD10K	10-Jan-20	10-Jan-20		[redacted]	7549201098	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Mar-18	6.8			
6E+05	1401182	1	0	2020-GD-00084	GD1M	12-Jan-20	12-Jan-20		[redacted]	3894890865	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Aug-18	16.5			
6E+05	1405784	1	0	2020-GD-00086	GD10K	12-Jan-20	12-Jan-20		[redacted]	263722238	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	11-Jan-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1405759	1	0	2020-GD-00085	GD10K	18-Nov-19	12-Jan-20		[redacted]	9658391360	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	18-Aug-17	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	14-Jan-20
6E+05	1411489	0	1	2020-GD-00089	GD10K	12-Jan-20	13-Jan-20	29-Feb-20	[redacted]	6394451064	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Apr-18	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jan-20	16-Jan-20
6E+05	1401982	1	0	2020-GD-00091	GD10K	9-Jan-20	13-Jan-20		[redacted]	1400512111	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-May-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1412794	0	1	2020-GD-00100	GD10K	13-Jan-20	13-Jan-20	25-Mar-20	[redacted]	4207351956	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Jan-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	17-Jan-20
8E+05	1706053	1	0	2020-GD-00095	GD10K	10-Jan-20	13-Jan-20		[redacted]	6286002909	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	28-Mar-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	10-Mar-20
6E+05	1411912	0	1	2020-GD-00099	GD10K	13-Jan-20	13-Jan-20	1-Jul-20	[redacted]	3888631594	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Jul-19	7.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jan-20	16-Jan-20
8E+05	1705198	1	0	2020-GD-00093	GD10K	10-Jan-20	13-Jan-20		[redacted]	8109281419	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jun-19	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Feb-20	10-Mar-20
8E+05	1706234	1	0	2020-GD-00092	GD10K	3-Jan-20	13-Jan-20		[redacted]	2855002173	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jun-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20
6E+05	1401323	0	1	2020-GD-00087	GD1M	13-Jan-20	13-Jan-20		[redacted]	5819142786	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Jul-17	43.07	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20
7E+05	1583254	1	0	2020-GD-00088	GD10K	8-Jan-20	13-Jan-20		[redacted]	6941222206	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	12-May-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1401966	1	0	2020-GD-00090	GD10K	2-Jan-20	13-Jan-20		[redacted]	6451512440	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Aug-18	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1411598	0	1	2020-GD-00097	GD10K	3-Jan-20	13-Jan-20	30-Jun-20	[redacted]	8390931851	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Feb-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jan-20	16-Jan-20
6E+05	1402648	1	0	2020-GD-00098	GD10K	13-Jan-20	13-Jan-20		[redacted]	7551961747	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Apr-18	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jan-20	22-Jan-20
6E+05	1402914	0	1	2020-GD-00101	GD1M	13-Jan-20	13-Jan-20		[redacted]	8245381107	999	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Sep-17	212	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	11-Feb-20
6E+05	1402328	1	0	2020-GD-00096	GD10K	13-Jan-20	13-Jan-20		[redacted]	8512971861	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Aug-17	6.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	22-Jan-20
8E+05	1706166	1	0	2020-GD-00094	GD10K	13-Jan-20	13-Jan-20		[redacted]	4340891008	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	30-Aug-19	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	10-Mar-20
6E+05	1412959	0	1	2020-GD-00103	GD10K	9-Jan-20	14-Jan-20	1-Jul-20	[redacted]	4291281658	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jan-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	17-Jan-20
6E+05	1405620	1	0	2020-GD-00121	GD10K	24-Dec-19	14-Jan-20		[redacted]	4707561000	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Nov-18	3.835			
8E+05	1724523	1	0	2020-GD-00113	GD10K	14-Jan-20	14-Jan-20		[redacted]	8299498923	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	21-May-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Feb-20	19-Feb-20
6E+05	1403631	1	0	2020-GD-00104	GD10K	13-Jan-20	14-Jan-20		[redacted]	615602226	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	28-Mar-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1450024	1	0	2020-GD-00116	GD10K	14-Jan-20	14-Jan-20		[redacted]	1897191759	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	9-May-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1413612	0	1	2020-GD-00119	GD10K	31-Dec-19	14-Jan-20	14-May-20	[redacted]	9424741158	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	17-Jan-20
6E+05	1493253	1	0	2020-GD-00106	GD10K	13-Jan-20	14-Jan-20		[redacted]	580890485	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	20-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	4-Feb-20
6E+05	1405160	1	0	2020-GD-00111	GD10K	14-Jan-20	14-Jan-20		[redacted]	4460201964	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-20	5.5			

6E+05	1456593	1	0	2020-GD-00115	GD10K	13-Jan-20	14-Jan-20		[redacted]	2429412023	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	28-May-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1450346	1	0	2020-GD-00110	GD10K	14-Jan-20	14-Jan-20		[redacted]	3078122212	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	3-Apr-19	6.475	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
7E+05	1564702	1	0	2020-GD-00107	GD10K	14-Jan-20	14-Jan-20		[redacted]	3622012102	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	13-Jan-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1405482	1	0	2020-GD-00114	GD10K	31-Dec-19	14-Jan-20		[redacted]	5660081455	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Aug-17	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jan-20	22-Jan-20
6E+05	1405556	0	1	2020-GD-00117	GD10K	13-Jan-20	14-Jan-20		[redacted]	5773890231	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Apr-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	4-Feb-20
6E+05	1413161	0	1	2020-GD-00105	GD10K	14-Jan-20	14-Jan-20	9-Jun-20	[redacted]	6720341730	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-May-19	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	17-Jan-20
6E+05	1405572	1	0	2020-GD-00118	GD10K	13-Jan-20	14-Jan-20		[redacted]	8552681264	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jul-20	3.835			
6E+05	1405604	0	1	2020-GD-00120	GD10K	10-Jan-20	14-Jan-20		[redacted]	7676851961	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	6-Mar-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jan-20	22-Jan-20
6E+05	1404188	1	0	2020-GD-00108	GD1M	23-Dec-19	14-Jan-20		[redacted]	9617131234	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	12-Apr-19	18	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	17-Jan-20
6E+05	1440192	0	1	2020-GD-00109	GD10K	14-Jan-20	14-Jan-20	31-Mar-20	[redacted]	9819621139	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	17-Jan-20
6E+05	1412870	0	1	2020-GD-00102	GD10K	14-Jan-20	14-Jan-20	11-May-20	[redacted]	9916641826	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jun-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	17-Jan-20
6E+05	1413785	0	1	2020-GD-00127	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20	7-May-20	[redacted]	6883341800	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Aug-19	8.555	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	17-Jan-20
9E+05	1872545	1	0	2020-GD-00129	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20		[redacted]	196212979	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	28-Jul-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1414137	0	1	2020-GD-00143	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20	28-Feb-20	[redacted]	1171441078	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	17-Jan-20
6E+05	1407017	1	0	2020-GD-00147	GD10K	23-Dec-19	15-Jan-20		[redacted]	4245412135	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	17-Jan-20
8E+05	1698811	1	0	2020-GD-00126	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20		[redacted]	2848050941	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	21-Dec-18	2.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	4-Mar-20
6E+05	1406034	1	0	2020-GD-00125	GD10K	30-Dec-19	15-Jan-20		[redacted]	1488890689	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jun-20	3.245			
7E+05	1600096	1	0	2020-GD-00153	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20		[redacted]	2397281616	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	11-Feb-20
6E+05	1488235	1	0	2020-GD-00146	GD10K	14-Jan-20	15-Jan-20		[redacted]	2184902189	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	27-Jun-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	17-Jan-20
6E+05	1407037	1	0	2020-GD-00148	GD10K	24-Dec-19	15-Jan-20		[redacted]	5173371446	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	2-Jul-20	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20
6E+05	1406949	0	1	2020-GD-00144	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20		[redacted]	2329761568	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Jul-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20
6E+05	1443359	1	0	2020-GD-00149	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20		[redacted]	3582032159	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	6-Feb-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	16-Jan-20
6E+05	1410276	1	0	2020-GD-00150	GD10K	31-Dec-19	15-Jan-20		[redacted]	3740502833	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Oct-19	5.605			
6E+05	1450311	1	0	2020-GD-00135	GD10K	31-Dec-19	15-Jan-20		[redacted]	3750712099	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	15-Feb-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	17-Jan-20
6E+05	1490648	1	0	2020-GD-00124	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20		[redacted]	5166602672	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	31-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	15-Jan-20
6E+05	1406512	1	0	2020-GD-00136	GD10K	31-Dec-19	15-Jan-20		[redacted]	5495301194	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Dec-19	5.31			
6E+05	1406691	0	1	2020-GD-00141	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20		[redacted]	3411625565	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Oct-19	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20
6E+05	1461164	0	1	2020-GD-00145	GD10K	23-Dec-19	15-Jan-20	2-Apr-20	[redacted]	6956811239	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jan-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	17-Jan-20
6E+05	1406354	1	0	2020-GD-00132	GD10K	3-Jan-20	15-Jan-20		[redacted]	454071406	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	29-Jan-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jan-20	22-Jan-20
6E+05	1413717	0	1	2020-GD-00123	GD10K	19-Dec-19	15-Jan-20	30-Mar-20	[redacted]	7423741251	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	17-Jan-20
7E+05	1610231	1	0	2020-GD-00131	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20		[redacted]	7895171785	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Notificar Nueva Fecha de Pruebas	28-Apr-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20
6E+05	1443398	1	0	2020-GD-00152	GD10K	30-Dec-19	15-Jan-20		[redacted]	2248391603	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	25-Feb-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	21-Jan-20
7E+05	1599541	1	0	2020-GD-00138	GD10K	3-Jan-20	15-Jan-20		[redacted]	8601361369	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	7-Oct-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20
6E+05	1443541	1	0	2020-GD-00133	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20		[redacted]	8511632985	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	17-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	16-Jan-20
6E+05	1406472	1	0	2020-GD-00134	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20		[redacted]	8742402661	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Mar-19	3			
8E+05	1706282	1	0	2020-GD-00130	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20		[redacted]	7506381043	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	20-Apr-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-20	7-May-20
6E+05	1406565	1	0	2020-GD-00139	GD1M	15-Jan-20	15-Jan-20		[redacted]	8972111012	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Apr-20	16.7			
6E+05	1406201	1	0	2020-GD-00128	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20		[redacted]	5034871126	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	11-Sep-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20
6E+05	1491090	1	0	2020-GD-00140	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20		[redacted]	9211391801	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	19-Apr-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	16-Jan-20
7E+05	1574046	0	1	2020-GD-00151	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20	12-Jun-20	[redacted]	9298011404	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	31-Jan-20
6E+05	1468276	1	0	2020-GD-00137	GD10K	15-Jan-20	15-Jan-20		[redacted]	4577932386	11	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	18-May-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	16-Jan-20
6E+05	1450425	1	0	2020-GD-00142	GD10K	31-Dec-19	15-Jan-20		[redacted]	9726912460	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Mar-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jan-20	17-Jan-20
9E+05	1882849	1	0	2020-GD-00122	GD10K	19-Dec-19	15-Jan-20		[redacted]	5309581181	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	21-Aug-18	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	11-Feb-20
6E+05	1412339	1	0	2020-GD-00187	GD1M	28-Dec-19	16-Jan-20		[redacted]	329322563	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	15-Apr-18	13.51			
6E+05	1443377	1	0	2020-GD-00181	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20		[redacted]	549822605	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	19-Mar-18	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	21-Jan-20
6E+05	1410662	1	0	2020-GD-00160	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20		[redacted]	9453587538	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	29-Jul-20	3			
7E+05	1559485	1	0	2020-GD-00161	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20		[redacted]	1102202719	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	25-Jun-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	21-Jan-20
6E+05	1411923	0	1	2020-GD-00183	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20		[redacted]	1900781815	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Jun-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	3-Mar-20
6E+05	1410759	1	0	2020-GD-00162	GD1M	6-Dec-19	16-Jan-20		[redacted]	2064771496	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Jul-20	14	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jan-20	27-Jan-20
6E+05	1410463	1	0	2020-GD-00157	GD10K	23-Dec-19	16-Jan-20		[redacted]	2195402888	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jul-20	6.5			
8E+05	1698360	1	0	2020-GD-00177	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20		[redacted]	218070805	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	22-May-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	10-Mar-20
6E+05	1411279	0	1	2020-GD-00176	GD10K	12-Nov-19	16-Jan-20		[redacted]	5510050550	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Apr-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20
8E+05	1711921	1	0	2020-GD-00184	GD1M	13-Jan-20	16-Jan-20		[redacted]	3331261141	999	REGION DE CAGUAS	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	53	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20
8E+05	1711921	1	0	2020-GD-00184	GD1M	13-Jan-20	16-Jan-20		[redacted]	3331261141	999	REGION DE CAGUAS	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	25-Aug-18	53	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Mar-20	10-Mar-20
6E+05	1410427	1	0	2020-GD-00155	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20		[redacted]	2817112030	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Jul-20	3			
6E+05	1411089	1	0	2020-GD-00170	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20		[redacted]	2898011322	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	27-May-20	4			
6E+05	1417098	0	1	2020-GD-00167	GD10K	16-Dec-19	16-Jan-20	27-Mar-20	[redacted]	3247841801	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
7E+05	1657337	1	0	2020-GD-00154	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20		[redacted]	3390871678	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	24-Jan-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20
6E+05	1410776	0	1	2020-GD-00163	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20		[redacted]	3805561196	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20
6E+05	1443416	1	0	2020-GD-00172	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20		[redacted]	3819132779	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	22-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	21-Jan-20
6E+05	1412240	0	1	2020-GD-00186	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20		[redacted]	4513851941	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jan-20	29-Jan-20
6E+05	1444012	0	1	2020-GD-00178	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20	6-Mar-20	[redacted]	4678421933	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Sep-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
6E+05	1486685	1	0	2020-GD-00156	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20		[redacted]	5509250269	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	28-Aug-17	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jan-20	29-Jan-20
6E+05	1416865	0	1	2020-GD-00159	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20	5-Mar-20	[redacted]	383441759	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Jun-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
6E+05	1410981	0	1	2020-GD-00166	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20		[redacted]	485091075	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Feb-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Mar-20	6-Mar-20
6E+05	1411198	0	1	2020-GD-00173	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20		[redacted]	6240222272	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Jan-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	22-Jun-20
6E+05	1411813	1	0	2020-GD-00182	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20		[redacted]	6815122126	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	18-Jan-19	3.25			
6E+05	1462065	0	1	2020-GD-00179	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20	18-Mar-20	[redacted]	6831231433	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jun-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
6E+05	1443509	1	0	2020-GD-00168	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20		[redacted]	7210391792	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	18-Sep-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	21-Jan-20
6E+05	1412159	0	1	2020-GD-00185	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20		[redacted]	7566651824	51	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Mar-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
7E+05	1683834	1	0	2020-GD-00169	GD1M	13-Jan-20	16-Jan-20		[redacted]	9032741263	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-Aug-19	9.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
6E+05	1411259	1	0	2020-GD-00175	GD1M	16-Jan-20	16-Jan-20		[redacted]	8927381730	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Aug-17	16.7			
6E+05	1444091	0	1	2020-GD-00171	GD10K	19-Dec-19	16-Jan-20	10-Mar-20	[redacted]	8980621778	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
6E+05	1411214	1	0	2020-GD-00174	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20		[redacted]	9119402350	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Feb-19	8.35			
6E+05	1410864	1	0	2020-GD-00164	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20		[redacted]	9239311105	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	3-Jul-20	6			
6E+05	1414211	0	1	2020-GD-00158	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20	15-Feb-20	[redacted]	4626841056	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Apr-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	17-Jan-20
6E+05	1416930	0	1	2020-GD-00165	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20	11-Mar-20	[redacted]	9720731040	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Sep-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
6E+05	1411626	0	1	2020-GD-00180	GD10K	16-Jan-20	16-Jan-20		[redacted]	9854841832	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-May-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
7E+05	1599559	0	1	2020-GD-00199	GD10K	17-Jan-20	17-Jan-20	21-May-20	[redacted]	9669071580	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Nov-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20
6E+05	1495474	1	0	2020-GD-00194	GD10K	5-Dec-19	17-Jan-20		[redacted]	270971558	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	4-Nov-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20
6E+05	1461221	0	1	2020-GD-00191	GD10K	17-Jan-20	17-Jan-20	18-Mar-20	[redacted]	348231644	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Feb-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
7E+05	1531133	1	0	2020-GD-00192	GD10K	17-Jan-20	17-Jan-20		[redacted]	9276712648	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	8-Nov-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	21-Jan-20
7E+05	1555944	1	0	2020-GD-00193	GD10K	17-Jan-20	17-Jan-20		[redacted]	967771188	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Jun-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	3-Feb-20
6E+05	1412433	0	1	2020-GD-00190	GD10K	17-Jan-20	17-Jan-20		[redacted]	9653260493	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-May-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20
6E+05	1413831	0	1	2020-GD-00204	GD10K	17-Jan-20	17-Jan-20		[redacted]	1687371874	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	5-Feb-20
6E+05	1414043	1	0	2020-GD-00207	GD10K	17-Jan-20	17-Jan-20		[redacted]	5041422215	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Dec-18	4			
7E+05	1565527	0	1	2020-GD-00203	GD10K	17-Jan-20	17-Jan-20	1-Jul-20	[redacted]	4419312126	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Aug-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Feb-20	27-Feb-20
9E+05	1882336	1	0	2020-GD-00196	GD1M	17-Jan-20	17-Jan-20		[redacted]	4553871981	41	REGION DE SAN JUAN	GDEndosoProcess	Evaluacion	6-Jul-20	13.57	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20
6E+05	1443562	1	0	2020-GD-00198	GD10K	17-Jan-20	17-Jan-20		[redacted]	4757191151	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	29-Jun-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	21-Jan-20
6E+05	1412401	0	1	2020-GD-00189	GD10K	17-Jan-20	17-Jan-20		[redacted]	4908961511	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Apr-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20
6E+05	1414301	1	0	2020-GD-00208	GD10K	13-Dec-19	17-Jan-20		[redacted]	8922902924	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Apr-19	5.31			
6E+05	1443445	1	0	2020-GD-00188	GD10K	15-Nov-19	17-Jan-20		[redacted]	3543960033	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	2-Apr-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jan-20	21-Jan-20
6E+05	1418640	0	1	2020-GD-00202	GD10K	27-Dec-19	17-Jan-20	9-Jun-20	[redacted]	6859034199	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jan-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
6E+05	1413347	0	1	2020-GD-00201	GD10K	17-Jan-20	17-Jan-20		[redacted]	6131181834	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Jun-20	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jan-20	29-Jan-20
6E+05	1413172	1	0	2020-GD-00197	GD10K	4-Jan-19	17-Jan-20		[redacted]	6258602054		REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Mar-19	8.26			
6E+05	1444055	0	1	2020-GD-00195	GD10K	17-Jan-20	17-Jan-20	6-Mar-20	[redacted]	6954995615	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	7.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
7E+05	1640154	1	0	2020-GD-00200	GD10K	16-Jan-20	17-Jan-20		[redacted]	8922961819	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	14-Feb-19	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Feb-20	26-Feb-20
6E+05	1414361	1	0	2020-GD-00209	GD10K	17-Jan-20	17-Jan-20		[redacted]	9208912524	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Aug-17	6.49			
6E+05	1413945	1	0	2020-GD-00206	GD10K	14-Nov-19	17-Jan-20		[redacted]	9500881909	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Apr-18	3.25			
6E+05	1413875	1	0	2020-GD-00205	GD10K	17-Jan-20	17-Jan-20		[redacted]	9718512223	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jul-17	4.72			
6E+05	1513157	1	0	2020-GD-00210	GD10K	18-Jan-20	18-Jan-20		[redacted]	8882822749	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	28-Jan-20	5.45	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20
7E+05	1531191	1	0	2020-GD-00215	GD10K	20-Jan-20	20-Jan-20		[redacted]	5620836299	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	27-Apr-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20
6E+05	1416102	1	0	2020-GD-00236	GD10K	31-Dec-19	20-Jan-20		[redacted]	653701350	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jul-20	4.13			
6E+05	1419057	0	1	2020-GD-00220	GD10K	15-Jan-20	20-Jan-20	30-Mar-20	[redacted]	772741813	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
6E+05	1527244	0	1	2020-GD-00219	GD10K	20-Jan-20	20-Jan-20	23-Mar-20	[redacted]	1081231889	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
6E+05	1476859	0	1	2020-GD-00234	GD10K	20-Jan-20	20-Jan-20	1-May-20	[redacted]	1147521578	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
6E+05	1451819	1	0	2020-GD-00212	GD10K	20-Jan-20	20-Jan-20		[redacted]	3710732811	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	15-Jun-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20
6E+05	1415316	1	0	2020-GD-00211	GD10K	24-Dec-19	20-Jan-20		[redacted]	1348122620	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	25-Mar-20	3.835			
6E+05	1416028	1	0	2020-GD-00233	GD1M	17-Jan-20	20-Jan-20		[redacted]	2406561152	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	8-May-20	10.03	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20
6E+05	1416128	0	1	2020-GD-00237	GD10K	20-Jan-20	20-Jan-20		[redacted]	2256461759	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	26-May-20	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-20	15-Apr-20
9E+05	1865718	1	0	2020-GD-00235	GD10K	23-Dec-19	20-Jan-20		[redacted]	369781263	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	31-Aug-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jun-20	2-Jul-20
6E+05	1415795	0	1	2020-GD-00224	GD10K	20-Jan-20	20-Jan-20		[redacted]	6268949618	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jun-20	2-Jun-20
6E+05	1416163	0	1	2020-GD-00238	GD10K	20-Jan-20	20-Jan-20		[redacted]	518891840	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Apr-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
6E+05	1418850	0	1	2020-GD-00218	GD10K	27-Dec-19	20-Jan-20	1-Jul-20	[redacted]	1498631517	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Aug-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
6E+05	1415811	0	1	2020-GD-00225	GD10K	20-Jan-20	20-Jan-20		[redacted]	4097661168	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jul-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Mar-20	27-Mar-20
6E+05	1468146	1	0	2020-GD-00227	GD10K	23-Oct-19	20-Jan-20		[redacted]	5725291014	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	19-Jun-19	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20
6E+05	1415760	0	1	2020-GD-00222	GD10K	20-Jan-20	20-Jan-20		[redacted]	6223402806	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Jan-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jun-20	30-Jun-20
7E+05	1541937	0	1	2020-GD-00216	GD10K	3-Dec-19	20-Jan-20	25-May-20	[redacted]	5526081417	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jan-19	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	5-Feb-20
7E+05	1649229	0	1	2020-GD-00229	GD10K	4-Nov-19	20-Jan-20	27-May-20	[redacted]	385351135	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Apr-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
6E+05	1513213	1	0	2020-GD-00230	GD10K	30-Dec-19	20-Jan-20		[redacted]	6856722617	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Mar-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20
6E+05	1468219	1	0	2020-GD-00228	GD10K	20-Jan-20	20-Jan-20		[redacted]	7080722344	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	10-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20
6E+05	1440015	0	1	2020-GD-00240	GD1M	20-Jan-20	20-Jan-20	13-Mar-20	[redacted]	7135441990	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Dec-19	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jan-20	22-Jan-20
6E+05	1415776	1	0	2020-GD-00223	GD10K	17-Dec-19	20-Jan-20		[redacted]	7435561933	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	9-Mar-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Mar-20	27-Mar-20
6E+05	1416220	0	1	2020-GD-00239	GD10K	20-Jan-20	20-Jan-20		[redacted]	7649912021	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Jun-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1705962	0	1	2020-GD-00221	GD1M	16-Jan-20	20-Jan-20		[redacted]	7719142260	34	REGION DE CAROLINA	GDEndosoProcess	endevent	21-Dec-18	39.53	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Feb-20	28-Feb-20
6E+05	1415869	0	1	2020-GD-00226	GD10K	20-Jan-20	20-Jan-20		[redacted]	8441691565	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Jul-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	3-Mar-20
7E+05	1598364	0	1	2020-GD-00214	GD10K	20-Jan-20	20-Jan-20	8-Jul-20	[redacted]	6002671155	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Feb-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20
6E+05	1422540	0	1	2020-GD-00231	GD10K	27-Dec-19	20-Jan-20	30-Mar-20	[redacted]	9464441821	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Mar-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jan-20	22-Jan-20
6E+05	1418742	0	1	2020-GD-00217	GD10K	24-Dec-19	20-Jan-20	7-May-20	[redacted]	9730141330	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Aug-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
6E+05	1476845	1	0	2020-GD-00232	GD10K	20-Jan-20	20-Jan-20		[redacted]	9799421617	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	28-Oct-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
7E+05	1635789	1	0	2020-GD-00213	GD1M	17-Jan-20	20-Jan-20		[redacted]	3361511095	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	6-Nov-19	17.7	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	21-Jan-20
6E+05	1419366	1	0	2020-GD-00254	GD10K	21-Jan-20	21-Jan-20		[redacted]	3485561358	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Feb-20	7.67			
8E+05	1701570	1	0	2020-GD-00246	GD10K	9-Dec-19	21-Jan-20		[redacted]	1095581505	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	8-Nov-18	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	11-Feb-20
7E+05	1577803	1	0	2020-GD-00252	GD1M	21-Nov-19	21-Jan-20		[redacted]	1429142199	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	19-Dec-19	33	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20
8E+05	1735236	1	0	2020-GD-00253	GD10K	21-Jan-20	21-Jan-20		[redacted]	6219632860	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	6-May-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20
6E+05	1435239	1	0	2020-GD-00256	GD10K	21-Jan-20	21-Jan-20		[redacted]	7214841311	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	21-Oct-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jan-20	22-Jan-20
7E+05	1667813	0	1	2020-GD-00243	GD10K	21-Jan-20	21-Jan-20	27-May-20	[redacted]	1016434844	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Sep-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jan-20	22-Jan-20
6E+05	1461238	0	1	2020-GD-00241	GD10K	21-Jan-20	21-Jan-20	14-Apr-20	[redacted]	1418722807	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	20-May-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	24-Jan-20
7E+05	1559088	1	0	2020-GD-00251	GD1M	21-Jan-20	21-Jan-20		[redacted]	3919142615	999	REGION DE SAN JUAN	GDEndosoProcess	Evaluacion	30-Apr-19	62	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20
6E+05	1417565	1	0	2020-GD-00242	GD10K	21-Jan-20	21-Jan-20		[redacted]	9204402005	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Nov-19	9.44			
7E+05	1564405	1	0	2020-GD-00248	GD1M	21-Jan-20	21-Jan-20		[redacted]	5819142420	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	22-Jul-20	20.945	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	24-Jan-20
6E+05	1492540	1	0	2020-GD-00249	GD1M	21-Jan-20	21-Jan-20		[redacted]	5819142652	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	23-Jun-20	11.505	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	24-Jan-20
6E+05	1418865	1	0	2020-GD-00250	GD10K	10-Dec-19	21-Jan-20		[redacted]	5836512165	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	9-Mar-20	4.72			
6E+05	1417845	1	0	2020-GD-00244	GD10K	27-Nov-19	21-Jan-20		[redacted]	7556901302	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Aug-17	4			
8E+05	1720581	1	0	2020-GD-00255	GD10K	16-Jan-20	21-Jan-20		[redacted]	6541871145	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	30-Aug-17	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20
7E+05	1674550	1	0	2020-GD-00247	GD10K	21-Jan-20	21-Jan-20		[redacted]	8129671330	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	17-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	22-Jan-20
6E+05	1461457	0	1	2020-GD-00245	GD10K	9-Dec-19	21-Jan-20	31-Mar-20	[redacted]	8883621830	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Apr-18	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	24-Jan-20
7E+05	1651086	1	0	2020-GD-00261	GD10K	12-Jan-20	22-Jan-20		[redacted]	1880732995	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	17-Jul-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20
6E+05	1440170	1	0	2020-GD-00260	GD10K	22-Jan-20	22-Jan-20		[redacted]	8707301879	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	17-Apr-19	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jan-20	23-Jan-20
9E+05	1879328	1	0	2020-GD-00258	GD10K	12-Dec-19	22-Jan-20		[redacted]	5376402960	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	21-Jan-20	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	21-Jul-20
6E+05	1451769	1	0	2020-GD-00259	GD10K	8-Jan-20	22-Jan-20		[redacted]	9428722768	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	23-Jun-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20
6E+05	1440763	0	1	2020-GD-00262	GD10K	20-Jan-20	23-Jan-20		[redacted]	8549563403	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jun-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20
6E+05	1441256	1	0	2020-GD-00264	GD10K	18-Jan-20	24-Jan-20		[redacted]	920512800	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Analisis Planificacion Central Distribucion	5-May-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	20-Jul-20
7E+05	1645229	1	0	2020-GD-00282	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20		[redacted]	996421743	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-Jun-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	31-Jan-20	31-Jan-20
6E+05	1513199	1	0	2020-GD-00269	GD10K	23-Jan-20	24-Jan-20		[redacted]	1434291185	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	15-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20
8E+05	1714863	1	0	2020-GD-00271	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20		[redacted]	1611132356	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Nov-19	18.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20
8E+05	1714863	1	0	2020-GD-00271	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20		[redacted]	1611132356	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	5-Mar-20	18.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20
8E+05	1714863	1	0	2020-GD-00271	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20		[redacted]	1611132356	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	18-Jul-20	18.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20
8E+05	1714863	1	0	2020-GD-00271	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20		[redacted]	1611132356	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	5-Mar-20	18.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	18-Feb-20
8E+05	1714863	1	0	2020-GD-00271	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20		[redacted]	1611132356	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	28-Jul-20	18.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	18-Feb-20
8E+05	1714863	1	0	2020-GD-00271	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20		[redacted]	1611132356	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Aug-19	18.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	18-Feb-20
8E+05	1714863	1	0	2020-GD-00271	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20		[redacted]	1611132356	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	11-Jul-20	18.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	5-May-20
8E+05	1714863	1	0	2020-GD-00271	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20		[redacted]	1611132356	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	31-Jul-20	18.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	5-May-20
8E+05	1714863	1	0	2020-GD-00271	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20		[redacted]	1611132356	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	31-Jul-20	18.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	5-May-20
7E+05	1674807	1	0	2020-GD-00287	GD1M	24-Jan-20	24-Jan-20		[redacted]	8332102643	999	REGION DE PONCE	GDEndosoProcess	Evaluacion	22-Jul-20	45.03	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jan-20	27-Jan-20
6E+05	1441975	1	0	2020-GD-00272	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20		[redacted]	5170881107	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	21-Oct-19	5.5			
9E+05	1836601	1	0	2020-GD-00279	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20		[redacted]	2411991673	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	17-Jun-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Feb-20	10-Mar-20
6E+05	1442151	1	0	2020-GD-00276	GD10K	8-Nov-19	24-Jan-20		[redacted]	3020222589	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-Feb-20	8.85			
6E+05	1442490	1	0	2020-GD-00281	GD1M	21-Oct-19	24-Jan-20		[redacted]	2917071314	999	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Autorizar Estudio Suplementario	4-Mar-20	91.64	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	29-Jun-20
9E+05	1879993	1	0	2020-GD-00263	GD10K	23-Jan-20	24-Jan-20		[redacted]	6928820855	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	27-Apr-17	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20
6E+05	1455742	1	0	2020-GD-00274	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20		[redacted]	3484322184	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Apr-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jan-20	28-Jan-20
6E+05	1442382	0	1	2020-GD-00278	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20		[redacted]	4047751046	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-May-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jan-20	27-Jan-20
6E+05	1442262	0	1	2020-GD-00277	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20		[redacted]	5016422854	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Mar-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	21-Jul-20
6E+05	1442028	0	1	2020-GD-00273	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20		[redacted]	2246811472	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Mar-18	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jan-20	30-Jan-20
8E+05	1809821	1	0	2020-GD-00285	GD1M	24-Jan-20	24-Jan-20		[redacted]	5178911626	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	15-Jan-19	37.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jan-20	27-Jan-20
6E+05	1475192	0	1	2020-GD-00283	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20	25-Mar-20	[redacted]	3370551008	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jan-20	27-Jan-20
8E+05	1729958	1	0	2020-GD-00280	GD1M	21-Oct-19	24-Jan-20		[redacted]	5622291057	999	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-Aug-18	45.03	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20
6E+05	1441717	0	1	2020-GD-00267	GD10K	5-Nov-19	24-Jan-20		[redacted]	3688790667	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Jul-20	9.455	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jan-20	4-Feb-20
8E+05	1701774	1	0	2020-GD-00286	GD1M	24-Jan-20	24-Jan-20		[redacted]	6228512134	999	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	12-Aug-19	47.98	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jan-20	27-Jan-20
8E+05	1701774	1	0	2020-GD-00286	GD1M	24-Jan-20	24-Jan-20		[redacted]	6228512134	999	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	22-Jan-20	47.98	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20
6E+05	1468129	0	1	2020-GD-00266	GD10K	16-Dec-19	24-Jan-20	13-Mar-20	[redacted]	6300591956	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Nov-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20
6E+05	1451802	1	0	2020-GD-00265	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20		[redacted]	6457922887	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	21-Jan-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20
6E+05	1450101	1	0	2020-GD-00288	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20		[redacted]	7359051517	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	19-Jul-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jan-20	27-Jan-20
6E+05	1468236	1	0	2020-GD-00270	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20		[redacted]	138732453	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	18-May-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jan-20	27-Jan-20
6E+05	1441738	0	1	2020-GD-00268	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20		[redacted]	2193181922	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jul-20	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jan-20	27-Jan-20
6E+05	1442121	0	1	2020-GD-00275	GD10K	24-Jan-20	24-Jan-20		[redacted]	9367071798	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Feb-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jan-20	27-Jan-20
6E+05	1443064	1	0	2020-GD-00284	GD10K	18-Jan-20	24-Jan-20		[redacted]	9872802916	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	13-May-20	7			
6E+05	1501160	1	0	2020-GD-00289	GD10K	25-Jan-20	25-Jan-20		[redacted]	2678302787	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	12-Jun-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
6E+05	1443860	0	1	2020-GD-00290	GD10K	25-Jan-20	25-Jan-20		[redacted]	2193071110	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jan-20	4-Feb-20
6E+05	1444206	0	1	2020-GD-00294	GD10K	25-Jan-20	25-Jan-20		[redacted]	4707521900	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	4-Aug-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	18-Jun-20
6E+05	1450114	1	0	2020-GD-00292	GD10K	25-Jan-20	25-Jan-20		[redacted]	5762351500	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	28-Aug-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jan-20	27-Jan-20
7E+05	1645253	1	0	2020-GD-00291	GD10K	25-Jan-20	25-Jan-20		[redacted]	1022921433	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	15-Jan-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jan-20	30-Jan-20
6E+05	1501231	1	0	2020-GD-00295	GD10K	25-Jan-20	25-Jan-20		[redacted]	7157302211	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	13-Mar-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
6E+05	1444162	1	0	2020-GD-00293	GD10K	25-Jan-20	25-Jan-20		[redacted]	8978401467	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	1-Feb-19	3			
6E+05	1450154	0	1	2020-GD-00300	GD10K	24-Dec-19	27-Jan-20	12-May-20	[redacted]	1874141934	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-May-17	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jan-20	28-Jan-20
6E+05	1447250	1	0	2020-GD-00302	GD10K	19-Dec-19	27-Jan-20		[redacted]	6109261639	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	22-Jul-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Mar-20	27-Mar-20

6E+05	1446600	1	0	2020-GD-00298	GD10K	5-Dec-19	27-Jan-20		[redacted]	4675271189	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	16-Jan-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	28-Jul-20
6E+05	1527411	1	0	2020-GD-00299	GD10K	17-Jan-20	27-Jan-20		[redacted]	4812431527	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	24-Aug-17	3.225	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jan-20	30-Jan-20
9E+05	1853505	1	0	2020-GD-00296	GDL17	15-Nov-19	27-Jan-20		[redacted]	5741022973	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	17-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	14-Jul-20
9E+05	1853505	1	0	2020-GD-00296	GDL17	15-Nov-19	27-Jan-20		[redacted]	5741022973	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	11-Aug-17	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	17-Jul-20
6E+05	1450202	0	1	2020-GD-00301	GD10K	24-Dec-19	27-Jan-20	1-Jul-20	[redacted]	6571731448	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jul-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jan-20	28-Jan-20
7E+05	1573185	1	0	2020-GD-00303	GD10K	19-Dec-19	27-Jan-20		[redacted]	7171781098	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	11-Dec-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	11-Feb-20
9E+05	1858138	1	0	2020-GD-00297	GD10K	22-Jan-20	27-Jan-20		[redacted]	8375712773	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	10-Aug-17	9.735	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
7E+05	1559362	1	0	2020-GD-00307	GD10K	27-Jan-20	28-Jan-20		[redacted]	9620793863	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	9-Oct-19	5.76	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
6E+05	1490227	0	1	2020-GD-00318	GD10K	24-Jan-20	28-Jan-20	25-Mar-20	[redacted]	1855031058	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Sep-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jan-20	29-Jan-20
6E+05	1452260	1	0	2020-GD-00317	GD10K	24-Jan-20	28-Jan-20		[redacted]	2461401310	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	5-Mar-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jan-20	4-Feb-20
6E+05	1452193	1	0	2020-GD-00313	GD10K	22-Sep-19	28-Jan-20		[redacted]	2655281160	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jan-20	6.8			
6E+05	1490254	0	1	2020-GD-00322	GD10K	24-Jan-20	28-Jan-20	2-Apr-20	[redacted]	3667621773	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Mar-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jan-20	29-Jan-20
6E+05	1450727	0	1	2020-GD-00306	GD10K	28-Jan-20	28-Jan-20		[redacted]	3831301042	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Apr-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jan-20	4-Feb-20
8E+05	1707163	1	0	2020-GD-00309	GD10K	9-Dec-19	28-Jan-20		[redacted]	4410791333	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	11-Jun-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	18-May-20
8E+05	1706026	1	0	2020-GD-00319	GD10K	10-Dec-19	28-Jan-20		[redacted]	4516781394	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-17	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	11-Feb-20
6E+05	1456472	0	1	2020-GD-00316	GD10K	24-Jan-20	28-Jan-20	1-Apr-20	[redacted]	1860856914	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Aug-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jan-20	29-Jan-20
6E+05	1452212	1	0	2020-GD-00314	GD10K	24-Jan-20	28-Jan-20		[redacted]	6761439554	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jul-20	5.25			
7E+05	1600063	1	0	2020-GD-00320	GD10K	10-Dec-19	28-Jan-20		[redacted]	5731091881	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jan-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	11-Feb-20
7E+05	1561417	0	1	2020-GD-00323	GD10K	24-Jan-20	28-Jan-20	7-Jul-20	[redacted]	6150081565	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jun-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	5-Feb-20
8E+05	1811365	1	0	2020-GD-00324	GD10K	24-Jan-20	28-Jan-20		[redacted]	7017291164	32	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	19-Mar-18	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	11-Feb-20
7E+05	1555737	0	1	2020-GD-00321	GD10K	27-Dec-19	28-Jan-20	28-Jul-20	[redacted]	312761585	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jun-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	5-Feb-20
6E+05	1452161	1	0	2020-GD-00311	GD10K	10-Dec-19	28-Jan-20		[redacted]	4981356670	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	6-Jun-19	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
6E+05	1452161	1	0	2020-GD-00311	GD10K	10-Dec-19	28-Jan-20		[redacted]	4981356670	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	7-Jul-17	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
7E+05	1608469	0	1	2020-GD-00310	GD10K	11-Dec-19	28-Jan-20	14-Jul-20	[redacted]	8187261005	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Mar-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	3-Feb-20
6E+05	1452228	1	0	2020-GD-00315	GD10K	24-Jan-20	28-Jan-20		[redacted]	8943322594	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Aug-18	5.75			
6E+05	1447298	0	1	2020-GD-00305	GD10K	24-Dec-19	28-Jan-20		[redacted]	9055571246	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Nov-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20
8E+05	1808349	1	0	2020-GD-00312	GD10K	11-Aug-19	28-Jan-20		[redacted]	9125802221	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	17-Mar-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	18-May-20
6E+05	1447282	1	0	2020-GD-00304	GD10K	19-Dec-19	28-Jan-20		[redacted]	9463301649	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	17-Oct-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jan-20	4-Feb-20
6E+05	1452057	1	0	2020-GD-00308	GD10K	15-Nov-19	28-Jan-20		[redacted]	9733481127	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Feb-19	2.95			
6E+05	1455033	1	0	2020-GD-00327	GD10K	27-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	121132276	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	21-Jul-20	15.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	7-Feb-20
7E+05	1541791	1	0	2020-GD-00360	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	123302229	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	29-May-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
6E+05	1490666	1	0	2020-GD-00339	GD10K	28-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	7303922744	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	20-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	7-Feb-20
6E+05	1490290	0	1	2020-GD-00333	GD10K	4-Nov-19	29-Jan-20	2-Apr-20	[redacted]	7412745918	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Jun-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jan-20	29-Jan-20
6E+05	1457782	0	1	2020-GD-00369	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	812222408	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Nov-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	6-Feb-20
6E+05	1501088	1	0	2020-GD-00330	GD10K	27-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	825302755	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	21-May-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
6E+05	1457378	0	1	2020-GD-00342	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20	15-Feb-20	[redacted]	926351672	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Apr-18	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jan-20	29-Jan-20
6E+05	1455193	1	0	2020-GD-00329	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	968022297	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jun-17	3.5			
6E+05	1501106	1	0	2020-GD-00355	GD1M	14-Apr-19	29-Jan-20		[redacted]	5284722938	14	REGION DE SAN JUAN	GDEndosoProcess	Evaluacion	16-Aug-17	20	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
7E+05	1542114	0	1	2020-GD-00346	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20	31-Mar-20	[redacted]	1220302517	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Sep-17	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
7E+05	1575638	1	0	2020-GD-00358	GD10K	18-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	1210591911	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	22-Jul-20	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	5-Feb-20
6E+05	1456848	1	0	2020-GD-00352	GD10K	28-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	1976221226	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	19-Mar-19	2.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jan-20	30-Jan-20
8E+05	1705095	1	0	2020-GD-00366	GD10K	30-Dec-19	29-Jan-20		[redacted]	2001681001	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	13-Feb-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	11-Feb-20
6E+05	1457733	1	0	2020-GD-00367	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	5805812605	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Aug-18	5.25			
6E+05	1457218	0	1	2020-GD-00354	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	2474222477	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-May-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	20-Feb-20
6E+05	1501249	1	0	2020-GD-00326	GD10K	27-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	2936202814	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	24-Apr-17	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
6E+05	1457814	1	0	2020-GD-00371	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	3046502899	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	3.5			
6E+05	1455390	0	1	2020-GD-00334	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	3218891813	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Oct-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Feb-20	3-Mar-20
6E+05	1456632	1	0	2020-GD-00349	GD10K	28-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	7654790108	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jan-19	0	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	8-Apr-20
7E+05	1612555	0	1	2020-GD-00362	GD10K	18-Jan-20	29-Jan-20	17-Apr-20	[redacted]	3373651852	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Mar-20	24-Mar-20
6E+05	1457649	1	0	2020-GD-00365	GD10K	18-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	3783781767	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	18-Mar-18	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	11-Feb-20
6E+05	1456116	1	0	2020-GD-00345	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	4061612406	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	31-Oct-18	2.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	21-Jul-20
6E+05	1456516	1	0	2020-GD-00348	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	4223901993	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	12-Feb-19	3			
6E+05	1457613	1	0	2020-GD-00363	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	4304101092	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	4-Jul-20	4.5			
6E+05	1490719	1	0	2020-GD-00350	GD10K	21-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	1168391402	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	6-Oct-18	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	5-Feb-20
6E+05	1491165	1	0	2020-GD-00331	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	9552132845	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	28-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	7-Feb-20
6E+05	1457629	1	0	2020-GD-00364	GD10K	31-Dec-19	29-Jan-20		[redacted]	4709871282	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Jul-17	4.13			
6E+05	1457499	1	0	2020-GD-00359	GD10K	19-Dec-19	29-Jan-20		[redacted]	5490071225	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Jan-19	3.835			
7E+05	1540042	0	1	2020-GD-00341	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20	13-May-20	[redacted]	5753031163	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	9-May-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jan-20	30-Jan-20
6E+05	1470406	0	1	2020-GD-00356	GD10K	3-Dec-19	29-Jan-20	30-Jun-20	[redacted]	5768631776	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	3-Feb-20
6E+05	1526694	0	1	2020-GD-00373	GD10K	28-Jan-20	29-Jan-20	22-Mar-20	[redacted]	5810911360	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Aug-18	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jan-20	30-Jan-20
6E+05	1456362	1	0	2020-GD-00347	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	6193211955	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jan-19	12.5			
6E+05	1490851	1	0	2020-GD-00338	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	2709032415	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	12-Aug-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	7-Feb-20
6E+05	1455049	1	0	2020-GD-00328	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	2567211904	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	8-Feb-19	3			
6E+05	1457562	1	0	2020-GD-00361	GD10K	27-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	5411802773	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	30-Jan-19	3.54			
6E+05	1475305	0	1	2020-GD-00353	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20	4-Mar-20	[redacted]	6637141967	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	31-Jan-20	31-Jan-20
6E+05	1513143	1	0	2020-GD-00337	GD10K	27-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	7437512127	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	2-May-18	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
6E+05	1455410	0	1	2020-GD-00335	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	3997508943	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Nov-18	1.935	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
7E+05	1645302	1	0	2020-GD-00370	GD1M	29-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	7911511611	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	24-Jul-20	113.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jan-20	30-Jan-20
7E+05	1559110	1	0	2020-GD-00368	GD1M	29-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	7944102103	999	REGION DE SAN JUAN	GDEndosoProcess	Evaluacion	16-Jun-20	113.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
6E+05	1456013	1	0	2020-GD-00344	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	8134502227	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Feb-20	8			
6E+05	1457467	0	1	2020-GD-00357	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	9605508133	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Jan-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	3-Feb-20
6E+05	1457271	0	1	2020-GD-00340	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20	15-Feb-20	[redacted]	8319451777	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Aug-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jan-20	29-Jan-20
6E+05	1457830	0	1	2020-GD-00372	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	8398771912	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Dec-19	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	3-Feb-20
7E+05	1581150	1	0	2020-GD-00351	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	8778691219	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	16-May-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Mar-20	6-Mar-20
6E+05	1457025	0	1	2020-GD-00336	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20	28-Feb-20	[redacted]	9239441101	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Sep-17	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jan-20	29-Jan-20
6E+05	1455333	1	0	2020-GD-00332	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	2816401343	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	24-Feb-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jan-20	4-Feb-20
7E+05	1637273	1	0	2020-GD-00343	GD10K	29-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	9877421950	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	29-Aug-18	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	4-Feb-20
9E+05	1877024	1	0	2020-GD-00325	GD10K	22-Jan-20	29-Jan-20		[redacted]	7958015415	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	25-Oct-19	10.03	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	21-Jul-20
6E+05	1475412	0	1	2020-GD-00386	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20	29-Feb-20	[redacted]	222051370	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Nov-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	31-Jan-20	31-Jan-20
8E+05	1736603	1	0	2020-GD-00385	GD10K	27-Jan-20	30-Jan-20		[redacted]	606581403	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	4-Sep-17	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	11-Feb-20
7E+05	1651187	1	0	2020-GD-00384	GD10K	31-Dec-19	30-Jan-20		[redacted]	669302741	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	30-Aug-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
6E+05	1513129	0	1	2020-GD-00411	GD10K	27-Jan-20	30-Jan-20	23-Mar-20	[redacted]	839622858	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jul-19	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	5-Feb-20
7E+05	1558063	1	0	2020-GD-00393	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20		[redacted]	1303922738	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	7-May-18	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	10-Feb-20
6E+05	1513171	1	0	2020-GD-00413	GD10K	13-Jan-20	30-Jan-20		[redacted]	1381032238	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	13-Nov-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	5-Feb-20
7E+05	1580724	0	1	2020-GD-00398	GD10K	10-May-19	30-Jan-20	23-Jul-20	[redacted]	1700831786	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jan-19	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
6E+05	1470983	0	1	2020-GD-00378	GD10K	27-Jan-20	30-Jan-20	3-Apr-20	[redacted]	2368941299	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	3-Feb-20
8E+05	1736442	1	0	2020-GD-00387	GD10K	27-Jan-20	30-Jan-20		[redacted]	2584381887	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	24-May-17	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	11-Feb-20
6E+05	1460018	0	1	2020-GD-00374	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20		[redacted]	2751502256	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jan-19	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	6-Feb-20
7E+05	1561130	1	0	2020-GD-00390	GD10K	27-Dec-19	30-Jan-20		[redacted]	4875512785	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	2-Apr-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
6E+05	1460072	0	1	2020-GD-00376	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20		[redacted]	1937981107	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	4-Mar-20
6E+05	1513097	0	1	2020-GD-00409	GD10K	27-Jan-20	30-Jan-20	23-Mar-20	[redacted]	3167132481	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jun-19	18.585	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	5-Feb-20
6E+05	1462194	1	0	2020-GD-00406	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20		[redacted]	4031871397	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Finalizar estudio o indicar pago por mejora	27-Jul-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	3-Mar-20
6E+05	1470825	1	0	2020-GD-00379	GD10K	16-Jan-20	30-Jan-20		[redacted]	4835641724	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Jul-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	3-Feb-20
6E+05	1460907	1	0	2020-GD-00391	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20		[redacted]	5090022439	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jan-19	4.25			
6E+05	1461762	0	1	2020-GD-00400	GD1M	19-Nov-19	30-Jan-20		[redacted]	5239521509	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	6-Feb-20
6E+05	1460414	1	0	2020-GD-00383	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20		[redacted]	5340801929	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	25-Nov-19	3			
6E+05	1461931	1	0	2020-GD-00402	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20		[redacted]	5701802841	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jan-19	3.25			
8E+05	1732354	1	0	2020-GD-00394	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20		[redacted]	5761702261	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	31-May-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-May-20	28-May-20
6E+05	1461746	1	0	2020-GD-00399	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20		[redacted]	5880801433	72	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Oct-18	24			
6E+05	1526649	0	1	2020-GD-00396	GD1M	27-Jan-20	30-Jan-20		[redacted]	6014511443	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEndosoProcess	endevent	12-May-20	106	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	3-Feb-20
6E+05	1490744	1	0	2020-GD-00395	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20		[redacted]	6144291126	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	5-Aug-19	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	5-Feb-20
6E+05	1462123	1	0	2020-GD-00404	GD10K	23-Dec-19	30-Jan-20		[redacted]	1392822793	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	24-May-18	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
7E+05	1531438	1	0	2020-GD-00380	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20		[redacted]	6483812892	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	30-Mar-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
7E+05	1581912	1	0	2020-GD-00388	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20		[redacted]	6951332316	13	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	17-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
6E+05	1490161	0	1	2020-GD-00408	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20	11-Mar-20	[redacted]	7157031002	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	4-Feb-20
6E+05	1460971	1	0	2020-GD-00392	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20		[redacted]	7363322472	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jun-17	4			
6E+05	1461559	0	1	2020-GD-00397	GD10K	10-Dec-19	30-Jan-20		[redacted]	7370270019	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Feb-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	11-Feb-20
8E+05	1722904	1	0	2020-GD-00403	GD10K	7-Sep-19	30-Jan-20		[redacted]	694999080	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Jul-17	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Mar-20	27-Mar-20
7E+05	1562078	1	0	2020-GD-00410	GD1M	17-Dec-19	30-Jan-20		[redacted]	8282461790	45	REGION DE CAGUAS	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	5-Feb-20	29.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	5-Feb-20
6E+05	1475344	0	1	2020-GD-00377	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20	21-Feb-20	[redacted]	8294741540	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jun-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	31-Jan-20	31-Jan-20
6E+05	1462488	0	1	2020-GD-00407	GD1M	17-Dec-19	30-Jan-20		[redacted]	8329142121	999	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Feb-19	63.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	22-Apr-20
6E+05	1513227	1	0	2020-GD-00412	GD10K	27-Jan-20	30-Jan-20		[redacted]	8486712508	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	16-May-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
6E+05	1527500	1	0	2020-GD-00381	GD10K	15-Jan-20	30-Jan-20		[redacted]	8580611517	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	16-May-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jan-20	30-Jan-20
6E+05	1460817	0	1	2020-GD-00389	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20		[redacted]	9213461000	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Nov-19	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Feb-20	4-Mar-20
6E+05	1460034	0	1	2020-GD-00375	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20		[redacted]	2739761304	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-May-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	3-Feb-20
7E+05	1600020	1	0	2020-GD-00405	GD10K	30-Jan-20	30-Jan-20		[redacted]	1047002280	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	21-Nov-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	11-Feb-20
6E+05	1526556	0	1	2020-GD-00382	GD10K	4-Nov-19	30-Jan-20	6-Apr-20	[redacted]	9712811010	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Feb-20	4-Feb-20
6E+05	1461833	0	1	2020-GD-00401	GD10K	17-Jan-20	30-Jan-20		[redacted]	2038522842	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-May-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	28-May-20
6E+05	1463347	1	0	2020-GD-00418	GD10K	31-Jan-20	31-Jan-20		[redacted]	679312561	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Nov-19	8.555			
6E+05	1463706	1	0	2020-GD-00423	GD10K	31-Jan-20	31-Jan-20		[redacted]	9432575837	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jul-20	7.36			
6E+05	1467656	1	0	2020-GD-00429	GD10K	24-Jan-20	31-Jan-20		[redacted]	749661343	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	22-Jul-20	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
6E+05	1463793	1	0	2020-GD-00425	TRANSMISSION	23-Jan-20	31-Jan-20		[redacted]	919142576	999	REGION DE MONACILLOS	GDEstudioProcess	Analisis Planificacion Central Transmsion	11-Dec-18	40.8			
7E+05	1673612	1	0	2020-GD-00427	GD10K	31-Jan-20	31-Jan-20		[redacted]	8557890941	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	8-Jul-20	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
7E+05	1583152	0	1	2020-GD-00424	GD10K	20-Jan-20	31-Jan-20	27-May-20	[redacted]	1632351702	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Mar-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	9-Mar-20
7E+05	1531457	1	0	2020-GD-00417	GD10K	13-Jan-20	31-Jan-20		[redacted]	1976712581	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	29-Jun-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
6E+05	1463888	1	0	2020-GD-00426	GD10K	23-Jan-20	31-Jan-20		[redacted]	2469341324	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Aug-17	0			
8E+05	1815933	1	0	2020-GD-00430	GD10K	7-Oct-19	31-Jan-20		[redacted]	880870716	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	15-Mar-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	18-Mar-20
6E+05	1463672	1	0	2020-GD-00422	GD10K	30-Jan-20	31-Jan-20		[redacted]	3115261943	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	3-Feb-20	7.335			
7E+05	1588169	0	1	2020-GD-00421	GD10K	30-Jan-20	31-Jan-20	28-Jul-20	[redacted]	3675761624	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jun-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	27-Feb-20
6E+05	1463640	0	1	2020-GD-00420	GD10K	30-Jan-20	31-Jan-20		[redacted]	5866284963	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Mar-20	4-Mar-20
8E+05	1793756	1	0	2020-GD-00414	GD10K	16-Dec-19	31-Jan-20		[redacted]	4914422939	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	2-Jul-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	28-May-20
6E+05	1467617	0	1	2020-GD-00428	GD10K	25-Jan-20	31-Jan-20		[redacted]	4964012480	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Jan-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	16-Jun-20
6E+05	1463425	0	1	2020-GD-00419	GD1M	17-Dec-19	31-Jan-20		[redacted]	2428201398	999	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Jun-19	43.07	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20
6E+05	1462848	1	0	2020-GD-00415	GD10K	30-Jan-20	31-Jan-20		[redacted]	9221422296	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Mar-19	3.5			
8E+05	1756276	1	0	2020-GD-00431	GD10K	31-Jan-20	31-Jan-20		[redacted]	6758222836	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	23-Jun-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	8-Jun-20
6E+05	1471745	1	0	2020-GD-00463	GD10K	9-Jan-20	3-Feb-20		[redacted]	7361097	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Jul-20	3.835			
6E+05	1491035	1	0	2020-GD-00434	GD10K	3-Feb-20	3-Feb-20		[redacted]	293591841	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	29-Aug-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	5-Feb-20
6E+05	1527483	1	0	2020-GD-00462	GD10K	12-Jan-20	3-Feb-20		[redacted]	457121199	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	7-May-20	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Feb-20	4-Feb-20
6E+05	1492068	0	1	2020-GD-00439	GD10K	3-Feb-20	3-Feb-20	12-May-20	[redacted]	546241973	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Feb-20	4-Feb-20
7E+05	1561046	1	0	2020-GD-00456	GD10K	18-May-18	3-Feb-20		[redacted]	559722380	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	1-Apr-20	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Feb-20	10-Feb-20
7E+05	1555888	0	1	2020-GD-00458	GD10K	3-Feb-20	3-Feb-20	13-Jul-20	[redacted]	731671840	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	10-Feb-20
6E+05	1469674	1	0	2020-GD-00442	GD10K	31-Dec-19	3-Feb-20		[redacted]	4299848153	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	3-May-18	7.67			
7E+05	1599487	1	0	2020-GD-00436	GD10K	17-Jan-20	3-Feb-20		[redacted]	1330671956	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	2-Jun-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
7E+05	1651832	1	0	2020-GD-00437	GD10K	3-Feb-20	3-Feb-20		[redacted]	1400431813	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	15-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Feb-20	5-Mar-20
6E+05	1491633	0	1	2020-GD-00433	GD10K	3-Feb-20	3-Feb-20	12-May-20	[redacted]	201141637	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Mar-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	3-Feb-20
7E+05	1583289	0	1	2020-GD-00441	GD10K	3-Feb-20	3-Feb-20	26-Jun-20	[redacted]	4112363716	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	4-Mar-20
6E+05	1469874	1	0	2020-GD-00446	GD10K	24-Dec-19	3-Feb-20		[redacted]	1805111825	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	11-Mar-19	3.245			
6E+05	1470917	1	0	2020-GD-00452	GD10K	19-Dec-19	3-Feb-20		[redacted]	2057122588	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	9-Jan-20	3.245			
6E+05	1489996	0	1	2020-GD-00451	GD10K	3-Feb-20	3-Feb-20	2-Apr-20	[redacted]	2134811764	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	21-May-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Feb-20	4-Feb-20
6E+05	1476901	0	1	2020-GD-00457	GD10K	30-Dec-19	3-Feb-20	25-Mar-20	[redacted]	2285451998	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Oct-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Feb-20	4-Feb-20
7E+05	1558235	1	0	2020-GD-00449	GD10K	11-Dec-19	3-Feb-20		[redacted]	2320612986	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	8-Aug-17	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
6E+05	1469858	0	1	2020-GD-00445	GD10K	8-Nov-19	3-Feb-20		[redacted]	9469301101	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Dec-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
8E+05	1811470	1	0	2020-GD-00468	GD10K	13-Jan-20	3-Feb-20		[redacted]	1492782985	32	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	31-Aug-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	11-Feb-20
7E+05	1637414	1	0	2020-GD-00460	GD10K	3-Feb-20	3-Feb-20		[redacted]	2860843026	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	21-Jul-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	10-Feb-20
6E+05	1477204	1	0	2020-GD-00465	GD10K	27-Dec-19	3-Feb-20		[redacted]	4249241780	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	14-Nov-18	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Feb-20	4-Feb-20
6E+05	1471676	1	0	2020-GD-00461	GD10K	1-Feb-20	3-Feb-20		[redacted]	5393651665	51	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jul-20	9			
6E+05	1468778	0	1	2020-GD-00432	GD10K	3-Feb-20	3-Feb-20		[redacted]	5412181913	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-May-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	5-Feb-20
6E+05	1469803	1	0	2020-GD-00443	GD10K	31-Dec-19	3-Feb-20		[redacted]	5447071005	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Mar-19	3.835			
6E+05	1471197	1	0	2020-GD-00454	GD10K	31-Dec-19	3-Feb-20		[redacted]	5628812095	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	29-Jun-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	23-Jul-20
6E+05	1469916	0	1	2020-GD-00447	GD10K	3-Feb-20	3-Feb-20		[redacted]	6405181653	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jun-17	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	5-Feb-20
6E+05	1471793	1	0	2020-GD-00466	GD10K	30-Dec-19	3-Feb-20		[redacted]	5041702509	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-May-20	3.245			
6E+05	1513241	1	0	2020-GD-00467	GD10K	9-Jan-20	3-Feb-20		[redacted]	6614202312	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	31-Oct-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Feb-20	6-Feb-20
6E+05	1470527	0	1	2020-GD-00450	GD10K	23-Jan-20	3-Feb-20		[redacted]	6628561725	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Jun-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Apr-20	15-Apr-20
6E+05	1513255	1	0	2020-GD-00438	GD10K	19-Dec-19	3-Feb-20		[redacted]	7091812952	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	19-Mar-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	6-Feb-20
6E+05	1471004	1	0	2020-GD-00453	GD10K	14-Jan-20	3-Feb-20		[redacted]	7335871030	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Feb-19	5.9			
8E+05	1813597	1	0	2020-GD-00448	GD1M	21-Jan-20	3-Feb-20		[redacted]	3635841111	999	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	4-Oct-19	46	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Apr-20	22-Apr-20
6E+05	1471761	1	0	2020-GD-00464	GD10K	26-Dec-19	3-Feb-20		[redacted]	1307401461	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	7-Jul-20	5.9			
6E+05	1476656	1	0	2020-GD-00440	GD10K	26-Dec-19	3-Feb-20		[redacted]	8954251085	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-Jul-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Feb-20	4-Feb-20
7E+05	1597818	0	1	2020-GD-00444	GD10K	3-Feb-20	3-Feb-20	3-Jul-20	[redacted]	9199471362	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Nov-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	10-Feb-20
6E+05	1471644	1	0	2020-GD-00459	GD10K	1-Feb-20	3-Feb-20		[redacted]	9389221787	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jun-20	3.2			
7E+05	1648184	0	1	2020-GD-00435	GD10K	3-Feb-20	3-Feb-20	27-May-20	[redacted]	9832251390	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Mar-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Feb-20	3-Feb-20
6E+05	1476048	1	0	2020-GD-00474	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20		[redacted]	44802159	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Jun-19	3			
7E+05	1622188	0	1	2020-GD-00499	GD10K	28-Jan-20	4-Feb-20	24-Apr-20	[redacted]	199841108	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	29-May-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Apr-20	1-Apr-20
7E+05	1542240	1	0	2020-GD-00479	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20		[redacted]	543722473	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	20-Aug-19	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	10-Feb-20
6E+05	1490143	0	1	2020-GD-00488	GD10K	27-Jan-20	4-Feb-20	2-Apr-20	[redacted]	4401521413	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jun-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Feb-20	4-Feb-20
7E+05	1620494	0	1	2020-GD-00476	GD10K	12-Jan-20	4-Feb-20	10-Jul-20	[redacted]	738591970	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Mar-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	10-Feb-20
6E+05	1527449	0	1	2020-GD-00471	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20	6-Apr-20	[redacted]	1465869398	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	21-May-19	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Feb-20	4-Feb-20
6E+05	1476417	0	1	2020-GD-00485	GD10K	27-Jan-20	4-Feb-20		[redacted]	8788782747	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	26-Jun-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
6E+05	1475987	1	0	2020-GD-00473	GD10K	8-Jul-19	4-Feb-20		[redacted]	2904771065	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Apr-19	9.83	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	10-Feb-20
7E+05	1563471	0	1	2020-GD-00477	GD10K	18-Jan-20	4-Feb-20	1-Jul-20	[redacted]	2979931099	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jun-17	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Feb-20	25-Feb-20
6E+05	1490179	0	1	2020-GD-00491	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20	2-Apr-20	[redacted]	3884065728	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Feb-20	4-Feb-20
7E+05	1558370	1	0	2020-GD-00495	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20		[redacted]	3829032235	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	23-Jul-20	11.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	18-Feb-20
6E+05	1476261	0	1	2020-GD-00480	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20		[redacted]	3628085168	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jul-17	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	5-Feb-20
6E+05	1487015	0	1	2020-GD-00496	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20	7-May-20	[redacted]	4489141246	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Oct-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	5-Feb-20
6E+05	1526619	0	1	2020-GD-00503	GD10K	27-Dec-19	4-Feb-20	6-Apr-20	[redacted]	5276421010	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Jun-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Feb-20	6-Feb-20
7E+05	1592605	1	0	2020-GD-00489	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20		[redacted]	1820822539	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	14-May-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	6-Feb-20
6E+05	1476829	0	1	2020-GD-00492	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20		[redacted]	5113581540	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-May-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Feb-20	4-Mar-20
7E+05	1588700	0	1	2020-GD-00490	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20	26-Jun-20	[redacted]	7006291289	32	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Nov-18	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	4-Mar-20
6E+05	1492320	0	1	2020-GD-00483	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20	30-Mar-20	[redacted]	5243441163	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jun-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Feb-20	4-Feb-20
8E+05	1817426	1	0	2020-GD-00500	GD10K	21-Jan-20	4-Feb-20		[redacted]	9786301115	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	24-Feb-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
6E+05	1482875	1	0	2020-GD-00501	GD10K	21-Jan-20	4-Feb-20		[redacted]	5742411356	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	30-May-19	6.8			
7E+05	1542272	1	0	2020-GD-00502	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20		[redacted]	5757432938	13	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	29-Jul-20	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	10-Feb-20
6E+05	1486876	0	1	2020-GD-00494	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20	3-Apr-20	[redacted]	5664404499	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-May-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	5-Feb-20
6E+05	1476089	1	0	2020-GD-00475	GD10K	25-Jan-20	4-Feb-20		[redacted]	7633771960	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jul-20	5.31			
6E+05	1475573	0	1	2020-GD-00470	GD10K	3-Feb-20	4-Feb-20		[redacted]	9647761710	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	5-Feb-20
6E+05	1490969	0	1	2020-GD-00469	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20	30-Jun-20	[redacted]	9209922346	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Feb-20	5-Feb-20

8E+05	1782521	1	0	2020-GD-00493	GD10K	20-Jan-20	4-Feb-20		[redacted]	6942461280	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	24-Jul-19	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	5-Feb-20
6E+05	1475870	0	1	2020-GD-00472	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20		[redacted]	7022881358	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Nov-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
6E+05	1476345	1	0	2020-GD-00482	GD1M	4-Feb-20	4-Feb-20		[redacted]	9946251081	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	13-Nov-19	318	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	10-Feb-20
6E+05	1476460	0	1	2020-GD-00487	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20		[redacted]	8088891052	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Mar-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	9-Mar-20
6E+05	1482779	1	0	2020-GD-00498	GD10K	21-Jan-20	4-Feb-20		[redacted]	5848401824	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	23-Jun-20	4			
6E+05	1476433	1	0	2020-GD-00486	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20		[redacted]	9481412318	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Apr-19	3			
6E+05	1476329	0	1	2020-GD-00481	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20		[redacted]	7755922055	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Jun-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	18-Feb-20
8E+05	1742165	0	1	2020-GD-00478	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20	27-Jul-20	[redacted]	9635211438	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	8-Apr-20
6E+05	1482759	1	0	2020-GD-00497	GD10K	18-Jan-20	4-Feb-20		[redacted]	9690112662	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Feb-20	5			
6E+05	1476377	0	1	2020-GD-00484	GD10K	4-Feb-20	4-Feb-20		[redacted]	9868131482	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Mar-20	18-Mar-20
6E+05	1485847	1	0	2020-GD-00505	GD10K	16-Dec-19	5-Feb-20		[redacted]	1255502880	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Aug-17	4.72			
6E+05	1489270	0	1	2020-GD-00515	GD10K	26-Dec-19	5-Feb-20	7-May-20	[redacted]	2187241546	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Feb-20	6-Feb-20
6E+05	1486619	1	0	2020-GD-00512	GD10K	5-Feb-20	5-Feb-20		[redacted]	2340571809	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	10-Dec-18	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20
8E+05	1805046	1	0	2020-GD-00517	GD10K	28-Jan-20	5-Feb-20		[redacted]	3178981665	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jun-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	11-Feb-20
6E+05	1486898	1	0	2020-GD-00514	GD10K	15-Jan-20	5-Feb-20		[redacted]	5856522565	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jul-18	5.605			
6E+05	1485627	1	0	2020-GD-00504	GD10K	5-Feb-20	5-Feb-20		[redacted]	6435012810	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Jul-20	6			
7E+05	1542310	1	0	2020-GD-00513	GD10K	5-Feb-20	5-Feb-20		[redacted]	9051291951	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	4-Sep-17	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Feb-20	10-Feb-20
6E+05	1487360	1	0	2020-GD-00516	GD10K	4-Feb-20	5-Feb-20		[redacted]	2537720849	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-May-17	3.245			
6E+05	1486365	1	0	2020-GD-00507	GD10K	5-Feb-20	5-Feb-20		[redacted]	7408011263	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Jun-20	7.25			
6E+05	1486444	0	1	2020-GD-00509	GD10K	5-Feb-20	5-Feb-20		[redacted]	1084112527	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Mar-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	16-Jun-20
6E+05	1500138	0	1	2020-GD-00506	GD10K	5-Feb-20	5-Feb-20	7-May-20	[redacted]	7534141313	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Apr-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Feb-20	6-Feb-20
8E+05	1713665	0	1	2020-GD-00508	GD10K	5-Feb-20	5-Feb-20	21-Jul-20	[redacted]	4830201235	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	31-Mar-20	8-Apr-20
8E+05	1806380	0	1	2020-GD-00510	GD10K	2-Feb-20	5-Feb-20	21-Jul-20	[redacted]	9069890849	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Nov-18	14.765	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
6E+05	1486571	1	0	2020-GD-00511	GD10K	5-Feb-20	5-Feb-20		[redacted]	9826431016	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jul-20	6.01			
6E+05	1487657	0	1	2020-GD-00522	GD10K	6-Feb-20	6-Feb-20		[redacted]	221912913	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Aug-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
6E+05	1487923	0	1	2020-GD-00525	GD10K	6-Feb-20	6-Feb-20		[redacted]	313502433	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-May-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Feb-20	20-Feb-20
6E+05	1500168	0	1	2020-GD-00518	GD10K	6-Feb-20	6-Feb-20	1-Apr-20	[redacted]	815451724	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jan-20	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Feb-20	6-Feb-20
7E+05	1559229	1	0	2020-GD-00523	GD10K	6-Feb-20	6-Feb-20		[redacted]	1712432691	13	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	18-May-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Feb-20	18-Feb-20
6E+05	1500216	0	1	2020-GD-00532	GD10K	6-Feb-20	6-Feb-20	1-Apr-20	[redacted]	930651302	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Aug-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Feb-20	7-Feb-20
6E+05	1489125	0	1	2020-GD-00534	GD10K	6-Feb-20	6-Feb-20		[redacted]	6518591407	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Dec-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Feb-20	14-Feb-20
7E+05	1642722	1	0	2020-GD-00519	GD10K	6-Feb-20	6-Feb-20		[redacted]	1948421192	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	28-Feb-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	5-Mar-20
9E+05	1836620	1	0	2020-GD-00538	GD10K	5-Feb-20	6-Feb-20		[redacted]	2159691055	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	16-May-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Feb-20	10-Mar-20
6E+05	1500188	1	0	2020-GD-00520	GD10K	5-Feb-20	6-Feb-20		[redacted]	7644731574	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	19-Jan-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Feb-20	6-Feb-20
6E+05	1489718	1	0	2020-GD-00540	GD10K	31-Jan-20	6-Feb-20		[redacted]	1734371748	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Jan-19	4.72			
6E+05	1488677	0	1	2020-GD-00530	GD10K	6-Feb-20	6-Feb-20		[redacted]	2855922060	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Aug-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Feb-20	18-Feb-20
6E+05	1488108	1	0	2020-GD-00526	GD10K	6-Feb-20	6-Feb-20		[redacted]	5809361000	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	23-Jul-20	4.5			
7E+05	1559447	1	0	2020-GD-00527	GD10K	27-Jan-20	6-Feb-20		[redacted]	6022202501	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	4-Dec-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Feb-20	18-Feb-20
7E+05	1559430	1	0	2020-GD-00531	GD10K	4-Feb-20	6-Feb-20		[redacted]	4491612071	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	8-Jan-19	11.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Feb-20	18-Feb-20
6E+05	1489702	1	0	2020-GD-00539	GD10K	10-Jan-20	6-Feb-20		[redacted]	5338901296	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Dec-18	4.72			
6E+05	1489753	1	0	2020-GD-00542	GD10K	28-Jan-20	6-Feb-20		[redacted]	3242801666	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	31-Jul-20	5.9			
8E+05	1744476	1	0	2020-GD-00533	GD10K	4-Feb-20	6-Feb-20		[redacted]	5965781872	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-Jun-17	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	11-Feb-20
6E+05	1487625	0	1	2020-GD-00521	GD10K	5-Feb-20	6-Feb-20		[redacted]	6561911746	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	26-Sep-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	13-Feb-20
8E+05	1722692	0	1	2020-GD-00524	GD10K	27-Jan-20	6-Feb-20	7-Jul-20	[redacted]	7011071124	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Feb-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20
6E+05	1489216	1	0	2020-GD-00536	GD10K	31-Jan-20	6-Feb-20		[redacted]	3131521137	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jan-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20	
6E+05	1488579	1	0	2020-GD-00529	GD10K	6-Feb-20	6-Feb-20		[redacted]	7566301438	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	16-May-19	4.5			
6E+05	1488524	0	1	2020-GD-00528	GD10K	27-Jan-20	6-Feb-20		[redacted]	7586261075	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Dec-19	9.735	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
7E+05	1577170	0	1	2020-GD-00545	GD10K	4-Apr-17	6-Feb-20	23-Jul-20	[redacted]	7621502633	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Feb-20	27-Feb-20
8E+05	1708334	1	0	2020-GD-00543	GD10K	10-Jan-20	6-Feb-20		[redacted]	8363122795	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	22-Jul-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	18-May-20
7E+05	1561254	1	0	2020-GD-00541	GD10K	15-Jan-20	6-Feb-20		[redacted]	229550003	13	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-Dec-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Feb-20	10-Feb-20
6E+05	1489785	1	0	2020-GD-00544	GD10K	5-Feb-20	6-Feb-20		[redacted]	8941431353	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-May-20	9			
7E+05	1542328	1	0	2020-GD-00535	GD10K	6-Feb-20	6-Feb-20		[redacted]	7428922116	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	21-Nov-18	6.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Feb-20	10-Feb-20
7E+05	1564432	1	0	2020-GD-00537	GD10K	6-Feb-20	6-Feb-20		[redacted]	3472968089	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	2-Jan-19	2.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	10-Feb-20
6E+05	1500375	0	1	2020-GD-00555	GD10K	7-Feb-20	7-Feb-20	1-Apr-20	[redacted]	555251083	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Feb-20	7-Feb-20
7E+05	1563284	0	1	2020-GD-00561	GD10K	7-Feb-20	7-Feb-20	21-May-20	[redacted]	4387071599	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	10-Feb-20
6E+05	1500502	0	1	2020-GD-00556	GD10K	7-Feb-20	7-Feb-20	1-Apr-20	[redacted]	727941889	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jan-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Feb-20	7-Feb-20
6E+05	1490099	1	0	2020-GD-00548	GD10K	3-Feb-20	7-Feb-20		[redacted]	7782802870	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	3-Apr-19	6.785			
7E+05	1567218	1	0	2020-GD-00553	GD10K	30-Jan-20	7-Feb-20		[redacted]	5389491143	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	23-Sep-17	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Feb-20	18-Feb-20
6E+05	1490115	1	0	2020-GD-00549	GD10K	30-Jan-20	7-Feb-20		[redacted]	2575401857	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	15-Apr-20	10.915			
6E+05	1500519	0	1	2020-GD-00559	GD10K	7-Feb-20	7-Feb-20	1-Apr-20	[redacted]	8632941998	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Jun-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Feb-20	7-Feb-20
6E+05	1530055	0	1	2020-GD-00562	GD10K	23-Jan-20	7-Feb-20	11-Jun-20	[redacted]	3163531768	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Aug-17	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	11-Feb-20
7E+05	1581963	1	0	2020-GD-00550	GD10K	7-Feb-20	7-Feb-20		[redacted]	7124158597	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	13-Jul-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Feb-20	18-Feb-20
6E+05	1491513	1	0	2020-GD-00552	GD10K	5-Feb-20	7-Feb-20		[redacted]	8426370710	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	18-Mar-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Feb-20	7-Feb-20
6E+05	1500795	0	1	2020-GD-00560	GD10K	7-Feb-20	7-Feb-20	7-May-20	[redacted]	4633141491	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-May-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Feb-20	7-Feb-20
9E+05	1853992	1	0	2020-GD-00551	GD10K	6-Feb-20	7-Feb-20		[redacted]	4914502362	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	3-Sep-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	16-Jun-20
6E+05	1494021	1	0	2020-GD-00564	GD10K	4-Feb-20	7-Feb-20		[redacted]	2733871058	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Oct-19	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	10-Feb-20
7E+05	1597861	1	0	2020-GD-00554	GD10K	7-Feb-20	7-Feb-20		[redacted]	8033261938	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	5-Mar-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	10-Feb-20
8E+05	1703389	1	0	2020-GD-00547	GD1M	29-Jan-20	7-Feb-20		[redacted]	8177612514	999	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	13-Dec-19	44.7	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Feb-20	27-Feb-20
7E+05	1682862	1	0	2020-GD-00546	GD1M	29-Jan-20	7-Feb-20		[redacted]	8226722262	999	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	1-Aug-17	44.7	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Feb-20	10-Feb-20
6E+05	1530089	0	1	2020-GD-00563	GD10K	7-Feb-20	7-Feb-20	6-Apr-20	[redacted]	2272520265	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Feb-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	11-Feb-20
6E+05	1492229	1	0	2020-GD-00558	GD10K	7-Feb-20	7-Feb-20		[redacted]	9328890296	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	25-Feb-20	3.25			
6E+05	1492187	1	0	2020-GD-00557	GD10K	7-Feb-20	7-Feb-20		[redacted]	9658111953	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Jul-20	3.5			
6E+05	1494137	1	0	2020-GD-00566	GD10K	9-Feb-20	9-Feb-20		[redacted]	4303212469	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jan-20	5.5			
6E+05	1494153	1	0	2020-GD-00567	GD10K	3-Feb-20	9-Feb-20		[redacted]	2809702046	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Oct-18	2.655			
7E+05	1565114	0	1	2020-GD-00568	GD10K	28-May-19	9-Feb-20	25-Mar-20	[redacted]	3917841971	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	20-May-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Feb-20	21-Feb-20
7E+05	1561281	1	0	2020-GD-00565	GD10K	26-Jan-19	9-Feb-20		[redacted]	5867632332	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	23-Apr-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Feb-20	18-Feb-20
9E+05	1854271	1	0	2020-GD-00573	GD10K	26-Dec-19	10-Feb-20		[redacted]	31112200	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	13-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1713232	1	0	2020-GD-00571	GD1M	30-Jan-20	10-Feb-20		[redacted]	919142649	999	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	17-Jun-20	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	11-Feb-20
6E+05	1496050	1	0	2020-GD-00576	GD10K	10-Feb-20	10-Feb-20		[redacted]	7216011399	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Jul-20	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	8-Apr-20
6E+05	1496536	1	0	2020-GD-00581	GD10K	9-Jan-20	10-Feb-20		[redacted]	7962981661	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	26-Jun-17	12	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	21-Jul-20
6E+05	1496536	1	0	2020-GD-00581	GD10K	9-Jan-20	10-Feb-20		[redacted]	7962981661	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	21-Mar-19	12	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1559379	1	0	2020-GD-00577	GD10K	10-Feb-20	10-Feb-20		[redacted]	7731286028	22	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	8-Apr-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	18-Feb-20
6E+05	1496552	1	0	2020-GD-00582	GD10K	4-Feb-20	10-Feb-20		[redacted]	3453501300	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	14-Jul-20	6.8			
7E+05	1609880	0	1	2020-GD-00584	GD10K	10-Feb-20	10-Feb-20	14-Jul-20	[redacted]	3523761308	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Apr-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Feb-20	14-Feb-20
6E+05	1497298	0	1	2020-GD-00578	GD10K	10-Feb-20	10-Feb-20	25-Mar-20	[redacted]	9443941828	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Aug-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	11-Feb-20
6E+05	1494380	1	0	2020-GD-00569	GD10K	7-Feb-20	10-Feb-20		[redacted]	5213411665	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	17-Dec-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	8-Apr-20
6E+05	1495645	0	1	2020-GD-00572	GD10K	10-Feb-20	10-Feb-20		[redacted]	5414101075	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jul-20	11.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	20-Jul-20
8E+05	1717825	0	1	2020-GD-00570	GD10K	10-Feb-20	10-Feb-20	21-Jul-20	[redacted]	6069790802	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	31-Mar-20	8-Apr-20
8E+05	1808369	1	0	2020-GD-00580	GD10K	7-Feb-20	10-Feb-20		[redacted]	1419212961	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	3-Sep-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	13-Mar-20
6E+05	1495913	1	0	2020-GD-00574	GD10K	10-Feb-20	10-Feb-20		[redacted]	7444512217	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	17-Jul-20	3.245			
6E+05	1496568	0	1	2020-GD-00583	GD10K	10-Feb-20	10-Feb-20		[redacted]	7486712507	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Mar-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	18-Feb-20
7E+05	1642829	0	1	2020-GD-00579	GD10K	10-Feb-20	10-Feb-20	5-Jun-20	[redacted]	5580821697	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Nov-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Mar-20	5-Mar-20
6E+05	1497192	0	1	2020-GD-00575	GD10K	10-Feb-20	10-Feb-20	1-Jul-20	[redacted]	8966631918	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jul-20	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	11-Feb-20
6E+05	1530110	0	1	2020-GD-00599	GD10K	23-Jan-20	11-Feb-20	25-Mar-20	[redacted]	1341631738	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Feb-20	12-Feb-20
6E+05	1500878	1	0	2020-GD-00592	GD10K	11-Feb-20	11-Feb-20		[redacted]	1577411405	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Apr-20	8-Apr-20
7E+05	1548171	0	1	2020-GD-00590	GD10K	11-Feb-20	11-Feb-20	30-Jun-20	[redacted]	1749631983	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Dec-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Feb-20	12-Feb-20
6E+05	1501479	0	1	2020-GD-00596	GD10K	8-Feb-20	11-Feb-20		[redacted]	4676712683	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jun-17	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	18-Feb-20
7E+05	1572289	0	1	2020-GD-00593	GD10K	11-Feb-20	11-Feb-20	26-Jun-20	[redacted]	5416881202	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jun-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Feb-20	3-Mar-20
7E+05	1589886	1	0	2020-GD-00586	GD10K	11-Feb-20	11-Feb-20		[redacted]	5543822278	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	19-Jan-19	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	18-Feb-20
6E+05	1501495	0	1	2020-GD-00597	GD10K	11-Feb-20	11-Feb-20		[redacted]	6076102357	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jul-20	16.7	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	18-Feb-20
6E+05	1500813	1	0	2020-GD-00591	GD10K	23-Jan-20	11-Feb-20		[redacted]	6603412036	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jul-20	6.25			
7E+05	1548288	1	0	2020-GD-00589	GD10K	11-Feb-20	11-Feb-20		[redacted]	9701041727	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	7-May-18	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	11-Feb-20
7E+05	1558437	1	0	2020-GD-00595	GD10K	11-Feb-20	11-Feb-20		[redacted]	7198722946	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	25-Jun-20	11.21	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	18-Feb-20
7E+05	1548094	0	1	2020-GD-00588	GD10K	11-Feb-20	11-Feb-20	1-Jul-20	[redacted]	8344680108	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jul-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Feb-20	11-Feb-20
6E+05	1500481	0	1	2020-GD-00587	GD10K	11-Feb-20	11-Feb-20		[redacted]	7670712892	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jul-17	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	4-Mar-20
6E+05	1501407	1	0	2020-GD-00594	GD10K	11-Feb-20	11-Feb-20		[redacted]	7488950252	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jul-20	3.54			
6E+05	1500068	1	0	2020-GD-00585	GD10K	11-Feb-20	11-Feb-20		[redacted]	8878261951	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Feb-20	3			
6E+05	1510423	0	1	2020-GD-00619	GD10K	12-Feb-20	12-Feb-20		[redacted]	128181343	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Apr-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	18-Feb-20
8E+05	1732326	1	0	2020-GD-00610	GD10K	12-Feb-20	12-Feb-20		[redacted]	2392912042	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	17-Apr-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-May-20	28-May-20
6E+05	1525180	0	1	2020-GD-00620	GD10K	10-Feb-20	12-Feb-20	25-Mar-20	[redacted]	3243651188	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Dec-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	13-Feb-20
7E+05	1579381	0	1	2020-GD-00608	GD10K	12-Feb-20	12-Feb-20	8-Apr-20	[redacted]	3319521711	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	24-May-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Feb-20	28-Feb-20
7E+05	1550072	0	1	2020-GD-00606	GD10K	12-Feb-20	12-Feb-20	30-Mar-20	[redacted]	3369441728	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Feb-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	13-Feb-20
6E+05	1503151	1	0	2020-GD-00601	GD10K	23-Aug-18	12-Feb-20		[redacted]	3451702385	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-May-17	10.56			
6E+05	1503135	1	0	2020-GD-00600	GD1M	27-Aug-18	12-Feb-20		[redacted]	3451702385	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Jul-17	10.56			
7E+05	1558387	1	0	2020-GD-00613	GD10K	12-Feb-20	12-Feb-20		[redacted]	4038491792	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	28-Jul-17	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	18-Feb-20
7E+05	1559161	1	0	2020-GD-00614	GD10K	12-Feb-20	12-Feb-20		[redacted]	5126591310	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	8-Jul-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	18-Feb-20
7E+05	1592622	1	0	2020-GD-00605	GD10K	10-Oct-19	12-Feb-20		[redacted]	4598102847	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-May-18	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	18-Feb-20
7E+05	1550086	0	1	2020-GD-00618	GD10K	12-Feb-20	12-Feb-20	1-Apr-20	[redacted]	3723545782	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jan-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	13-Feb-20
6E+05	1504666	0	1	2020-GD-00612	GD10K	12-Feb-20	12-Feb-20		[redacted]	7116061663	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Jan-19	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Feb-20	14-Feb-20
7E+05	1531568	0	1	2020-GD-00611	GD10K	12-Feb-20	12-Feb-20	7-Apr-20	[redacted]	7127511565	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	13-Feb-20
6E+05	1503403	1	0	2020-GD-00609	GD10K	17-Apr-18	12-Feb-20		[redacted]	7398771911	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Jul-18	4.72			
6E+05	1504977	1	0	2020-GD-00615	GD10K	12-Feb-20	12-Feb-20		[redacted]	7433871171	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Apr-19	9			
9E+05	1836710	1	0	2020-GD-00607	GD10K	10-Feb-20	12-Feb-20		[redacted]	4093691814	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	23-Jun-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Feb-20	18-May-20
7E+05	1611320	0	1	2020-GD-00604	GD10K	12-Feb-20	12-Feb-20	2-Jul-20	[redacted]	8305771138	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jul-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	18-Feb-20
6E+05	1503204	1	0	2020-GD-00603	GD10K	18-Jan-20	12-Feb-20		[redacted]	8959751509	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Sep-19	5			
6E+05	1503175	1	0	2020-GD-00602	GD10K	18-Jan-20	12-Feb-20		[redacted]	9061501415	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	5			
6E+05	1510055	0	1	2020-GD-00616	GD10K	12-Feb-20	12-Feb-20		[redacted]	9381631372	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Mar-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	27-Feb-20
6E+05	1510328	0	1	2020-GD-00617	GD10K	12-Feb-20	12-Feb-20		[redacted]	9808971302	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Jun-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	18-Feb-20
7E+05	1559519	1	0	2020-GD-00634	GD10K	13-Feb-20	13-Feb-20		[redacted]	186302997	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	9-Jun-20	2.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	18-Feb-20
7E+05	1561349	0	1	2020-GD-00633	GD10K	11-Dec-19	13-Feb-20	22-Jul-20	[redacted]	691591840	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Jun-20	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	18-Feb-20
6E+05	1525872	0	1	2020-GD-00653	GD10K	13-Feb-20	13-Feb-20		[redacted]	8372371650	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Jul-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Feb-20	19-Feb-20
6E+05	1525061	0	1	2020-GD-00646	GD10K	13-Feb-20	13-Feb-20		[redacted]	359371069	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jun-20	7.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
7E+05	1591312	1	0	2020-GD-00648	GD10K	13-Feb-20	13-Feb-20		[redacted]	490621684	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	28-Feb-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	9-Mar-20
7E+05	1561363	1	0	2020-GD-00625	GD10K	14-Jan-20	13-Feb-20		[redacted]	9297132148	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	2-May-19	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	18-Feb-20
7E+05	1559502	1	0	2020-GD-00644	GD10K	26-Jan-20	13-Feb-20		[redacted]	1097202246	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	4-Sep-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	18-Feb-20
7E+05	1567273	1	0	2020-GD-00637	GD10K	27-Sep-19	13-Feb-20		[redacted]	1838571166	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	12-Jun-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Feb-20	26-Feb-20
6E+05	1525273	1	0	2020-GD-00649	GD10K	13-Feb-20	13-Feb-20		[redacted]	2056301545	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	1-May-20	3			
7E+05	1590914	1	0	2020-GD-00640	GD10K	12-Feb-20	13-Feb-20		[redacted]	2214781488	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	6-Feb-19	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Feb-20	10-Mar-20
7E+05	1559212	1	0	2020-GD-00635	GD10K	13-Feb-20	13-Feb-20		[redacted]	2244591280	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	6-Feb-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	18-Feb-20
7E+05	1561317	1	0	2020-GD-00630	GD10K	4-Feb-20	13-Feb-20		[redacted]	291291559	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	11-Jun-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	18-Feb-20
7E+05	1531513	1	0	2020-GD-00621	GD10K	7-Feb-20	13-Feb-20		[redacted]	2342811746	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	29-Jul-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	13-Feb-20
6E+05	1510550	1	0	2020-GD-00624	GD10K	30-Dec-19	13-Feb-20		[redacted]	2470921041	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	16-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Feb-20	14-Feb-20
7E+05	1559536	1	0	2020-GD-00651	GD10K	13-Feb-20	13-Feb-20		[redacted]	3721632972	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	20-Nov-19	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Feb-20	18-Feb-20
6E+05	1513013	0	1	2020-GD-00642	GD10K	13-Feb-20	13-Feb-20		[redacted]	4357760782	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Aug-17	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Mar-20	6-Mar-20
6E+05	1510534	1	0	2020-GD-00623	GD10K	9-Jan-20	13-Feb-20		[redacted]	4308902579	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Sep-17	4.13			
6E+05	1513319	0	1	2020-GD-00645	GD10K	13-Feb-20	13-Feb-20		[redacted]	4730961934	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	18-Feb-20
6E+05	1525380	1	0	2020-GD-00622	GD10K	9-Jan-20	13-Feb-20		[redacted]	5109631460	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Firmar Acuerdo	21-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	13-Feb-20
6E+05	1512993	1	0	2020-GD-00641	GD10K	13-Feb-20	13-Feb-20		[redacted]	7302890111	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	27-Aug-19	6			
7E+05	1580887	0	1	2020-GD-00647	GD10K	8-Feb-20	13-Feb-20	25-Mar-20	[redacted]	1175821420	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jan-19	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
6E+05	1510582	1	0	2020-GD-00626	GD10K	24-Dec-19	13-Feb-20		[redacted]	5298871541	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Jul-20	5.31			
6E+05	1510662	1	0	2020-GD-00631	GD10K	7-Feb-20	13-Feb-20		[redacted]	5505512664	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Mar-20	3.245			
8E+05	1793706	1	0	2020-GD-00627	GD10K	13-Jan-20	13-Feb-20		[redacted]	3658402994	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	12-Jun-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	28-May-20
6E+05	1510614	0	1	2020-GD-00628	GD10K	16-Jan-20	13-Feb-20		[redacted]	9881071318	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-May-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jun-20	8-Jun-20
6E+05	1510630	1	0	2020-GD-00629	GD10K	16-Jan-20	13-Feb-20		[redacted]	6125581264	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jul-20	3.245			
6E+05	1512558	0	1	2020-GD-00636	GD10K	13-Feb-20	13-Feb-20		[redacted]	5037331754	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Apr-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Mar-20	5-Mar-20
6E+05	1525845	1	0	2020-GD-00652	GD10K	13-Feb-20	13-Feb-20		[redacted]	7510222679	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	27-May-19	3.835			
8E+05	1811559	1	0	2020-GD-00650	GD10K	13-Feb-20	13-Feb-20		[redacted]	4382981969	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	15-Sep-17	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Feb-20	10-Mar-20
7E+05	1550099	0	1	2020-GD-00638	GD10K	13-Feb-20	13-Feb-20	1-Apr-20	[redacted]	5977163661	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Feb-20	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	13-Feb-20
7E+05	1550128	0	1	2020-GD-00639	GD10K	13-Feb-20	13-Feb-20	1-Apr-20	[redacted]	8581451657	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Aug-18	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	13-Feb-20
7E+05	1550157	0	1	2020-GD-00643	GD10K	13-Feb-20	13-Feb-20	1-Apr-20	[redacted]	1949841474	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Apr-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Feb-20	13-Feb-20
6E+05	1510678	1	0	2020-GD-00632	GD10K	23-Dec-19	13-Feb-20		[redacted]	942947893	46	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jun-18	3.245			
7E+05	1682781	0	1	2020-GD-00663	GD10K	14-Feb-20	14-Feb-20	16-Jul-20	[redacted]	517201549	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jun-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	8-Apr-20
7E+05	1560236	0	1	2020-GD-00660	GD10K	14-Feb-20	14-Feb-20	8-Apr-20	[redacted]	936621136	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Apr-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Feb-20	18-Feb-20
7E+05	1642708	1	0	2020-GD-00662	GD10K	7-Feb-20	14-Feb-20		[redacted]	1787531651	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	8-Apr-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Feb-20	26-Feb-20
7E+05	1536662	0	1	2020-GD-00666	GD10K	14-Feb-20	14-Feb-20	9-Apr-20	[redacted]	2363151061	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	18-Feb-20
7E+05	1609931	1	0	2020-GD-00654	GD10K	12-Feb-20	14-Feb-20		[redacted]	2527261643	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	31-Jan-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Feb-20	14-Feb-20
6E+05	1530165	0	1	2020-GD-00658	GD10K	14-Feb-20	14-Feb-20		[redacted]	3294351306	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Sep-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	19-Feb-20
6E+05	1526567	1	0	2020-GD-00655	GD10K	5-Feb-20	14-Feb-20		[redacted]	5427411971	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Feb-19	6.8			
7E+05	1560176	0	1	2020-GD-00664	GD10K	14-Feb-20	14-Feb-20	13-Apr-20	[redacted]	4970521692	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Feb-20	18-Feb-20
7E+05	1536618	0	1	2020-GD-00665	GD10K	14-Feb-20	14-Feb-20	21-May-20	[redacted]	7251441301	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jan-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	18-Feb-20
7E+05	1692584	1	0	2020-GD-00656	GD1M	3-Feb-20	14-Feb-20		[redacted]	7919142135	999	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	18-Jun-20	106	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
7E+05	1559298	0	1	2020-GD-00657	GD10K	12-Feb-20	14-Feb-20	18-May-20	[redacted]	8503922765	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Feb-20	18-Feb-20
8E+05	1714893	1	0	2020-GD-00670	GD10K	15-Feb-20	15-Feb-20		[redacted]	9021132275	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	4-Sep-17	16.535	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Feb-20	18-Feb-20
7E+05	1532485	0	1	2020-GD-00667	GD10K	15-Feb-20	15-Feb-20		[redacted]	4421041484	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Jan-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	18-Feb-20
7E+05	1532550	0	1	2020-GD-00671	GD10K	15-Feb-20	15-Feb-20		[redacted]	4632422129	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Feb-20	27-Feb-20
7E+05	1548714	0	1	2020-GD-00673	GD10K	12-Feb-20	15-Feb-20	27-May-20	[redacted]	6393841513	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Feb-20	20-Feb-20
7E+05	1532656	1	0	2020-GD-00672	GD10K	15-Feb-20	15-Feb-20		[redacted]	8242471424	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Aug-17	4.425			
7E+05	1561892	1	0	2020-GD-00669	GD10K	15-Feb-20	15-Feb-20		[redacted]	8686712530	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	25-Jun-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Feb-20	18-Feb-20
7E+05	1532501	0	1	2020-GD-00668	GD10K	15-Feb-20	15-Feb-20		[redacted]	8836132744	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-May-18	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Feb-20	18-Feb-20
7E+05	1532786	1	0	2020-GD-00674	GD10K	12-Feb-20	16-Feb-20		[redacted]	6386301209	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	16-May-18	6			
8E+05	1708198	1	0	2020-GD-00685	GD10K	3-Feb-20	17-Feb-20		[redacted]	495721005	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	9-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20
7E+05	1598032	1	0	2020-GD-00680	GD10K	17-Feb-20	17-Feb-20		[redacted]	1773611293	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	14-May-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20
7E+05	1635878	1	0	2020-GD-00688	GD10K	17-Feb-20	17-Feb-20		[redacted]	1802021095	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	7-Aug-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20
7E+05	1637213	1	0	2020-GD-00676	GD10K	20-Nov-19	17-Feb-20		[redacted]	1822631902	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Notificar Nueva Fecha de Pruebas	11-Oct-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Feb-20	18-Feb-20
7E+05	1537361	0	1	2020-GD-00690	GD10K	17-Feb-20	17-Feb-20	11-May-20	[redacted]	2082741715	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	4-May-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	18-Feb-20
7E+05	1535876	1	0	2020-GD-00691	GD10K	17-Oct-19	17-Feb-20		[redacted]	2551422969	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Oct-19	3.835			
7E+05	1579120	0	1	2020-GD-00679	GD10K	11-Feb-20	17-Feb-20	12-Jun-20	[redacted]	2717081278	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	3-Mar-20
7E+05	1535810	1	0	2020-GD-00689	GD10K	23-Dec-19	17-Feb-20		[redacted]	9361261771	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	2-Apr-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1717726	1	0	2020-GD-00682	GD10K	17-Feb-20	17-Feb-20		[redacted]	4103812783	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	19-Jan-19	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	18-Feb-20
7E+05	1535124	0	1	2020-GD-00678	GD10K	15-Feb-20	17-Feb-20		[redacted]	4137911502	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jun-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	9-Mar-20
7E+05	1535108	1	0	2020-GD-00677	GD10K	17-Feb-20	17-Feb-20		[redacted]	4173802958	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jun-17	5.015			
7E+05	1560197	0	1	2020-GD-00683	GD10K	3-Feb-20	17-Feb-20	10-Jun-20	[redacted]	4329521548	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Oct-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	18-Feb-20
7E+05	1537159	0	1	2020-GD-00675	GD10K	19-Dec-19	17-Feb-20	7-May-20	[redacted]	4727241078	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Apr-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	18-Feb-20
7E+05	1535538	0	1	2020-GD-00684	GD10K	17-Feb-20	17-Feb-20		[redacted]	3565502744	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Aug-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1535407	1	0	2020-GD-00681	GD10K	17-Feb-20	17-Feb-20		[redacted]	6901702858	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Jul-20	7.375			
7E+05	1535696	1	0	2020-GD-00687	GD10K	4-Dec-19	17-Feb-20		[redacted]	9117802554	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	10-Oct-19	3.245			
7E+05	1535657	1	0	2020-GD-00686	GD10K	21-Nov-19	17-Feb-20		[redacted]	9658751636	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Sep-18	3.245			

9E+05	1887311	1	0	2020-GD-00721	GDL17	18-Feb-20	18-Feb-20		[redacted]	8303535953	32	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación Técnica	6-Jul-17	5			
7E+05	1540277	0	1	2020-GD-00717	GD10K	18-Feb-20	18-Feb-20		[redacted]	122302261	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	26-Feb-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Feb-20	25-Feb-20
7E+05	1638835	0	1	2020-GD-00706	GD10K	17-Feb-20	18-Feb-20	12-Jun-20	[redacted]	1059911920	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	18-Feb-20
7E+05	1540940	1	0	2020-GD-00731	GD10K	7-Feb-20	18-Feb-20		[redacted]	9524071000	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Oct-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	18-May-20
7E+05	1589992	1	0	2020-GD-00705	GD10K	18-Feb-20	18-Feb-20		[redacted]	1286712612	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	24-Apr-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Feb-20	25-Feb-20
7E+05	1536937	0	1	2020-GD-00703	GD10K	18-Feb-20	18-Feb-20		[redacted]	7501681060	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Aug-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Mar-20	6-Mar-20
7E+05	1621314	1	0	2020-GD-00701	GD10K	18-Feb-20	18-Feb-20		[redacted]	7721821344	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Mar-20	12-Mar-20
8E+05	1714765	1	0	2020-GD-00692	GD10K	4-Feb-20	18-Feb-20		[redacted]	2101132468	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	28-Oct-19	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20
7E+05	1639363	1	0	2020-GD-00726	GD10K	26-Dec-19	18-Feb-20		[redacted]	8549771375	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	4-Jun-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20
7E+05	1540196	1	0	2020-GD-00716	GD10K	27-Jan-20	18-Feb-20		[redacted]	2230511645	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jul-20	3.25			
7E+05	1608444	0	1	2020-GD-00694	GD10K	18-Feb-20	18-Feb-20	2-Jul-20	[redacted]	2253471229	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jul-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	19-Feb-20
7E+05	1536421	1	0	2020-GD-00698	GD10K	12-Feb-20	18-Feb-20		[redacted]	2275922931	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Jul-20	3.245			
7E+05	1548870	0	1	2020-GD-00702	GD10K	4-Feb-20	18-Feb-20	12-Jun-20	[redacted]	2436941780	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Mar-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Feb-20	20-Feb-20
7E+05	1540876	1	0	2020-GD-00727	GD10K	17-Jan-20	18-Feb-20		[redacted]	2438022598	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	22-Jul-20	8.12	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20	29-Jul-20
7E+05	1560219	0	1	2020-GD-00707	GD10K	17-Feb-20	18-Feb-20	15-Jun-20	[redacted]	3157031998	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jul-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	18-Feb-20
8E+05	1719305	0	1	2020-GD-00720	GD1M	14-Feb-20	18-Feb-20		[redacted]	3919142200	999	REGION DE CAROLINA	GDEndosoProcess	endevent	26-Jun-17	38.055	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Mar-20	18-May-20
7E+05	1540802	1	0	2020-GD-00724	GD10K	15-Feb-20	18-Feb-20		[redacted]	3944401139	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Feb-19	5.31			
7E+05	1540470	0	1	2020-GD-00719	GD10K	18-Feb-20	18-Feb-20		[redacted]	4679712471	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Aug-17	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Feb-20	25-Feb-20
7E+05	1540615	0	1	2020-GD-00722	GD10K	18-Feb-20	18-Feb-20		[redacted]	4916412318	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Aug-17	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Feb-20	27-Feb-20
7E+05	1540446	1	0	2020-GD-00718	TRANSMISSION	13-Jan-20	18-Feb-20		[redacted]	4994222125	999	REGION DE MONACILLOS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Aug-17	2101			
7E+05	1640320	0	1	2020-GD-00695	GD1M	7-Feb-20	18-Feb-20		[redacted]	5429142239	44	REGION DE CAGUAS	GDEndosoProcess	endevent	30-Jun-20	41.005	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Feb-20	24-Feb-20
7E+05	1640337	0	1	2020-GD-00696	GD1M	7-Feb-20	18-Feb-20		[redacted]	5429142129	999	REGION DE CAGUAS	GDEndosoProcess	endevent	29-Mar-19	44.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	27-Feb-20
7E+05	1660261	1	0	2020-GD-00700	GD10K	18-Feb-20	18-Feb-20		[redacted]	71281584	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	24-Feb-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Feb-20	19-Feb-20
7E+05	1537000	1	0	2020-GD-00704	GD10K	17-Feb-20	18-Feb-20		[redacted]	6579261892	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	6-May-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Feb-20	26-Feb-20
7E+05	1536456	0	1	2020-GD-00699	GD10K	18-Feb-20	18-Feb-20		[redacted]	6706132078	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Mar-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Feb-20	25-Feb-20
7E+05	1642971	0	1	2020-GD-00728	GD10K	14-Jan-20	18-Feb-20	13-Jul-20	[redacted]	7396131416	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Feb-20	26-Feb-20
7E+05	1536387	0	1	2020-GD-00697	GD10K	18-Feb-20	18-Feb-20		[redacted]	7414481305	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-May-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Mar-20	6-Mar-20
8E+05	1708819	1	0	2020-GD-00711	GD10K	18-Feb-20	18-Feb-20		[redacted]	4992405647	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	14-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20
7E+05	1581997	1	0	2020-GD-00713	GD10K	6-Feb-20	18-Feb-20		[redacted]	7828132722	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	16-Dec-19	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Feb-20	26-Feb-20
7E+05	1588887	1	0	2020-GD-00715	GD10K	18-Feb-20	18-Feb-20		[redacted]	1988890607	74	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	30-Apr-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Feb-20	3-Mar-20
8E+05	1720122	1	0	2020-GD-00730	GD10K	17-Jan-20	18-Feb-20		[redacted]	8358571912	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	20-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
8E+05	1793674	1	0	2020-GD-00725	GD10K	4-Feb-20	18-Feb-20		[redacted]	4294222246	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	16-Jul-20	10.62	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	28-May-20
7E+05	1540908	1	0	2020-GD-00729	GD10K	5-Feb-20	18-Feb-20		[redacted]	7086915881	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Jul-19	4.13			
7E+05	1536220	0	1	2020-GD-00693	GD10K	18-Feb-20	18-Feb-20		[redacted]	9102701016	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-May-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
8E+05	1714833	1	0	2020-GD-00723	GD10K	18-Feb-20	18-Feb-20		[redacted]	9189491260	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	22-May-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-20	12-May-20
7E+05	1547867	1	0	2020-GD-00744	GD10K	20-Jan-20	19-Feb-20		[redacted]	315181609	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Apr-20	3.245			
7E+05	1582014	1	0	2020-GD-00737	GD10K	19-Feb-20	19-Feb-20		[redacted]	1074032330	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	14-Jul-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Feb-20	25-Feb-20
7E+05	1547578	0	1	2020-GD-00739	GD10K	18-Feb-20	19-Feb-20		[redacted]	1318132960	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-May-17	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Feb-20	25-Feb-20
7E+05	1547931	1	0	2020-GD-00748	GD10K	31-Dec-19	19-Feb-20		[redacted]	2230212650	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	7-Aug-19	3.835			
7E+05	1551050	0	1	2020-GD-00746	GD10K	5-Feb-20	19-Feb-20	1-Apr-20	[redacted]	8628829028	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Feb-20	21-Feb-20
7E+05	1547696	1	0	2020-GD-00741	GD10K	18-Feb-20	19-Feb-20		[redacted]	4305761364	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	5-Jun-20	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Feb-20	24-Feb-20
7E+05	1547915	1	0	2020-GD-00747	GD10K	10-Feb-20	19-Feb-20		[redacted]	9597181629	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Nov-18	3.245			
7E+05	1547530	0	1	2020-GD-00738	GD10K	19-Feb-20	19-Feb-20		[redacted]	4978091923	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Apr-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Mar-20	6-Mar-20
7E+05	1589959	1	0	2020-GD-00736	GD10K	19-Feb-20	19-Feb-20		[redacted]	5142712210	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	28-Jun-18	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Feb-20	25-Feb-20
7E+05	1541417	0	1	2020-GD-00733	GD10K	19-Feb-20	19-Feb-20		[redacted]	8789771878	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Oct-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Feb-20	19-Feb-20
7E+05	1547634	0	1	2020-GD-00740	GD10K	18-Feb-20	19-Feb-20		[redacted]	5358422240	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Jul-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Feb-20	27-Feb-20
7E+05	1547883	1	0	2020-GD-00745	GD10K	27-Jan-20	19-Feb-20		[redacted]	3819071161	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Aug-17	7.67			
7E+05	1573664	1	0	2020-GD-00734	GD10K	19-Feb-20	19-Feb-20		[redacted]	6681702057	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	8-Feb-19	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Feb-20	27-Feb-20
7E+05	1541207	0	1	2020-GD-00732	GD10K	30-Jul-19	19-Feb-20		[redacted]	7833621387	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Apr-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	16-Mar-20
7E+05	1547774	0	1	2020-GD-00742	GD1M	19-Feb-20	19-Feb-20		[redacted]	8022202503	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Aug-18	29.205	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	15-Jun-20
7E+05	1547851	1	0	2020-GD-00743	GD10K	26-Dec-19	19-Feb-20		[redacted]	8358522551	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jun-20	6.785			
7E+05	1541524	0	1	2020-GD-00735	GD10K	19-Feb-20	19-Feb-20		[redacted]	9642549599	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Apr-19	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Feb-20	26-Feb-20
7E+05	1548462	0	1	2020-GD-00752	GD10K	20-Feb-20	20-Feb-20		[redacted]	1004822639	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	2-Jun-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Feb-20	25-Feb-20
7E+05	1550973	1	0	2020-GD-00755	GD10K	10-Feb-20	20-Feb-20		[redacted]	4647351486	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Aug-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Feb-20	21-Feb-20
7E+05	1548959	0	1	2020-GD-00757	GD10K	20-Feb-20	20-Feb-20		[redacted]	1301021208	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jan-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Mar-20	17-Mar-20
7E+05	1639345	1	0	2020-GD-00754	GD10K	20-Feb-20	20-Feb-20		[redacted]	2684031788	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	16-Jul-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Feb-20	26-Feb-20
7E+05	1548801	1	0	2020-GD-00756	GD10K	20-Feb-20	20-Feb-20		[redacted]	2711022187	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	20-Feb-19	4.5			
7E+05	1548507	0	1	2020-GD-00753	GD10K	18-Feb-20	20-Feb-20		[redacted]	5266601119	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Sep-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
7E+05	1548250	1	0	2020-GD-00749	GD1M	4-Oct-19	20-Feb-20		[redacted]	6236102621	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	4-Feb-19	18.29	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-20	29-Jun-20
7E+05	1548360	0	1	2020-GD-00751	GD10K	20-Feb-20	20-Feb-20		[redacted]	7887912769	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	16-Jun-20
7E+05	1548327	0	1	2020-GD-00750	GD10K	20-Feb-20	20-Feb-20		[redacted]	9755532380	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-May-20	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Feb-20	25-Feb-20
8E+05	1694753	1	0	2020-GD-00769	GD10K	21-Feb-20	21-Feb-20		[redacted]	4344771739	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	19-Jun-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20
7E+05	1550444	0	1	2020-GD-00759	GD10K	11-Feb-20	21-Feb-20		[redacted]	1164581860	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-May-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Feb-20	24-Feb-20
7E+05	1551624	1	0	2020-GD-00768	GD10K	3-Feb-20	21-Feb-20		[redacted]	1283901362	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Dec-19	8.555			
7E+05	1565759	0	1	2020-GD-00763	GD10K	3-Feb-20	21-Feb-20	30-Jun-20	[redacted]	2149831543	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Sep-17	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Feb-20	21-Feb-20
7E+05	1551080	1	0	2020-GD-00761	GD10K	3-Feb-20	21-Feb-20		[redacted]	2628902272	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	20-Jul-20	9.44			
7E+05	1598441	0	1	2020-GD-00758	GD10K	30-Jan-20	21-Feb-20	10-Jul-20	[redacted]	3344171536	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	27-Feb-20
8E+05	1817917	1	0	2020-GD-00770	GD10K	21-Feb-20	21-Feb-20		[redacted]	3648602654	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	17-Sep-19	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	13-Jul-20
7E+05	1550928	1	0	2020-GD-00760	GD10K	3-Feb-20	21-Feb-20		[redacted]	4136101680	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	10-Apr-19	2.95			
7E+05	1551280	0	1	2020-GD-00764	GD10K	21-Feb-20	21-Feb-20		[redacted]	4868121029	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Mar-19	16.52	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20
7E+05	1551364	0	1	2020-GD-00765	GD10K	21-Feb-20	21-Feb-20		[redacted]	4150321113	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Aug-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Mar-20	17-Mar-20
7E+05	1551100	0	1	2020-GD-00762	GD10K	21-Feb-20	21-Feb-20		[redacted]	8478121946	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-Jul-20	16.52	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Feb-20	5-Mar-20
7E+05	1551576	0	1	2020-GD-00767	GD10K	18-Dec-19	21-Feb-20		[redacted]	8553871849	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Feb-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	16-Mar-20
7E+05	1622083	0	1	2020-GD-00766	GD10K	21-Feb-20	21-Feb-20	24-Apr-20	[redacted]	2817270025	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jun-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Apr-20	1-Apr-20
7E+05	1551799	1	0	2020-GD-00774	GD10K	27-Jan-20	22-Feb-20		[redacted]	733402686	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	1-Aug-17	6.8			
8E+05	1820062	1	0	2020-GD-00771	GD10K	19-Feb-20	22-Feb-20		[redacted]	798771807	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	25-May-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
7E+05	1551847	1	0	2020-GD-00776	GD10K	22-Feb-20	22-Feb-20		[redacted]	3688781082	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Aug-17	5.31			
9E+05	1839165	1	0	2020-GD-00778	GD10K	22-Feb-20	22-Feb-20		[redacted]	4919575653	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	12-Apr-19	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
9E+05	1858308	1	0	2020-GD-00772	GD10K	20-Jan-20	22-Feb-20		[redacted]	4586712514	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	2-Jun-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-20	29-Jun-20
7E+05	1551783	0	1	2020-GD-00773	GD10K	27-Jan-20	22-Feb-20		[redacted]	5420391642	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
7E+05	1551815	0	1	2020-GD-00775	GD10K	20-Jan-20	22-Feb-20		[redacted]	6227441030	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	18-Jun-20
8E+05	1717658	1	0	2020-GD-00777	GD10K	22-Feb-20	22-Feb-20		[redacted]	8619754818	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	2-Jan-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	7-May-20
8E+05	1714091	1	0	2020-GD-00779	GD10K	15-Feb-20	23-Feb-20		[redacted]	4490922997	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	16-Aug-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	6-May-20
8E+05	1714731	1	0	2020-GD-00781	GD10K	19-Feb-20	24-Feb-20		[redacted]	963032298	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	25-Nov-19	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20
7E+05	1639237	1	0	2020-GD-00784	GD10K	17-Feb-20	24-Feb-20		[redacted]	3159739308	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	23-Aug-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Feb-20	26-Feb-20
7E+05	1639250	1	0	2020-GD-00793	GD10K	17-Feb-20	24-Feb-20		[redacted]	5909083429	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	2-Jul-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Feb-20	26-Feb-20
7E+05	1642958	1	0	2020-GD-00783	GD10K	24-Feb-20	24-Feb-20		[redacted]	2211631076	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	15-Nov-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Feb-20	26-Feb-20
7E+05	1642984	0	1	2020-GD-00800	GD10K	24-Feb-20	24-Feb-20	23-Jun-20	[redacted]	2251911878	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	12-May-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Feb-20	26-Feb-20
7E+05	1553696	1	0	2020-GD-00787	GD10K	23-Jan-20	24-Feb-20		[redacted]	3287391219	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	3			
8E+05	1782598	1	0	2020-GD-00791	GD10K	31-Jan-20	24-Feb-20		[redacted]	6429777187	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Pruebas de Aceptacion	25-Sep-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20
7E+05	1552671	1	0	2020-GD-00782	GD10K	21-Oct-19	24-Feb-20		[redacted]	3529632726	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Aug-18	3.835			
7E+05	1554520	0	1	2020-GD-00789	GD10K	19-Feb-20	24-Feb-20		[redacted]	3653402475	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	22-Jun-20
7E+05	1639289	1	0	2020-GD-00796	GD10K	17-Feb-20	24-Feb-20		[redacted]	6682712581	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	6-Feb-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Feb-20	26-Feb-20
9E+05	1836639	1	0	2020-GD-00802	GD10K	27-Jan-20	24-Feb-20		[redacted]	3828691804	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	11-Jun-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Mar-20	10-Mar-20
9E+05	1836689	1	0	2020-GD-00801	GD10K	10-Jan-20	24-Feb-20		[redacted]	4470932807	11	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	26-Nov-19	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Mar-20	11-Mar-20
8E+05	1698491	1	0	2020-GD-00780	GD10K	19-Feb-20	24-Feb-20		[redacted]	4742991246	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	6-Feb-19	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	13-Mar-20
8E+05	1793770	1	0	2020-GD-00788	GD10K	4-Feb-20	24-Feb-20		[redacted]	7762912325	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	19-Jan-19	10.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	16-Jun-20
7E+05	1557529	0	1	2020-GD-00804	GD10K	24-Dec-19	24-Feb-20		[redacted]	6483441633	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Mar-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Feb-20	25-Feb-20
7E+05	1639303	1	0	2020-GD-00797	GD10K	17-Feb-20	24-Feb-20		[redacted]	2642404520	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Feb-20	26-Feb-20
7E+05	1557513	1	0	2020-GD-00803	GD10K	5-Feb-20	24-Feb-20		[redacted]	6633112023	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Mar-19	7.965			
7E+05	1557545	1	0	2020-GD-00805	GD10K	3-Feb-20	24-Feb-20		[redacted]	1782990438	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	31-Jul-20	4.425			
9E+05	1880485	1	0	2020-GD-00792	GD10K	17-Feb-20	24-Feb-20		[redacted]	2825468139	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	21-Aug-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Feb-20	26-Feb-20
7E+05	1639276	1	0	2020-GD-00795	GD10K	17-Feb-20	24-Feb-20		[redacted]	5697077396	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Feb-20	26-Feb-20
8E+05	1722642	0	1	2020-GD-00790	GD10K	31-Jan-20	24-Feb-20	14-Jul-20	[redacted]	8218761014	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jul-20	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20
7E+05	1639263	1	0	2020-GD-00794	GD10K	17-Feb-20	24-Feb-20		[redacted]	5705546632	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Feb-20	26-Feb-20
7E+05	1553435	1	0	2020-GD-00785	GD10K	3-Feb-20	24-Feb-20		[redacted]	8488301043	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	21-Jul-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
7E+05	1553607	1	0	2020-GD-00786	GD10K	23-Jan-20	24-Feb-20		[redacted]	9240081741	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Sep-17	6.49			
7E+05	1557577	1	0	2020-GD-00807	GD10K	14-Feb-20	24-Feb-20		[redacted]	9552322613	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	12-Jul-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jul-20	27-Jul-20
7E+05	1639332	1	0	2020-GD-00798	GD10K	17-Feb-20	24-Feb-20		[redacted]	5475455880	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	12-Apr-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Feb-20	26-Feb-20
7E+05	1582125	1	0	2020-GD-00799	GD10K	24-Feb-20	24-Feb-20		[redacted]	9774032146	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	23-Jul-20	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	4-Mar-20
7E+05	1557561	0	1	2020-GD-00806	GD10K	24-Dec-19	24-Feb-20		[redacted]	9931111596	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Aug-17	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
7E+05	1559702	1	0	2020-GD-00823	GD10K	25-Feb-20	25-Feb-20		[redacted]	2130923561	22	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Sep-19	8.26			
7E+05	1558523	1	0	2020-GD-00814	GD10K	5-Feb-20	25-Feb-20		[redacted]	3012212604	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	7-Aug-19	13.6			
7E+05	1593062	1	0	2020-GD-00815	GD10K	25-Feb-20	25-Feb-20		[redacted]	2382502803	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Nov-19	10.325	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	4-Mar-20
7E+05	1558212	1	0	2020-GD-00811	GD10K	31-Jan-20	25-Feb-20		[redacted]	2563871810	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-May-20	9.44			
7E+05	1558262	1	0	2020-GD-00812	GD10K	31-Jan-20	25-Feb-20		[redacted]	353371671	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	3-Jul-20	8.85			
7E+05	1588143	0	1	2020-GD-00818	GD10K	25-Feb-20	25-Feb-20	25-Jun-20	[redacted]	8708070471	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Mar-20	10-Mar-20
7E+05	1559029	0	1	2020-GD-00821	GD10K	25-Feb-20	25-Feb-20		[redacted]	4052281772	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Dec-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Mar-20	10-Mar-20
7E+05	1557926	0	1	2020-GD-00810	GD10K	25-Feb-20	25-Feb-20		[redacted]	4392991797	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Oct-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
7E+05	1558745	1	0	2020-GD-00819	GD10K	25-Feb-20	25-Feb-20		[redacted]	6973512856	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-17	4.5			
7E+05	1559904	1	0	2020-GD-00825	GD10K	10-Nov-19	25-Feb-20		[redacted]	7502212557	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	16-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1590013	1	0	2020-GD-00813	GD10K	25-Feb-20	25-Feb-20		[redacted]	6768032810	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	23-Jun-17	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	4-Mar-20
7E+05	1557910	0	1	2020-GD-00809	GD10K	13-Feb-20	25-Feb-20		[redacted]	5437790254	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jun-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	10-Mar-20
7E+05	1557761	1	0	2020-GD-00808	GD10K	24-Feb-20	25-Feb-20		[redacted]	3411133616	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	3-Jul-18	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
7E+05	1558633	1	0	2020-GD-00816	GD1M	9-Feb-20	25-Feb-20		[redacted]	7865102275	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Nov-19	14.75			
7E+05	1559735	0	1	2020-GD-00824	GD10K	21-Feb-20	25-Feb-20		[redacted]	7977712523	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jul-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Feb-20	26-Feb-20
8E+05	1783215	1	0	2020-GD-00826	GD10K	22-Feb-20	25-Feb-20		[redacted]	9293871553	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	27-Apr-18	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20
8E+05	1764622	1	0	2020-GD-00820	GD10K	23-Jan-20	25-Feb-20		[redacted]	9326451613	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Apr-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jun-20	23-Jun-20
8E+05	1740936	1	0	2020-GD-00817	GD10K	25-Feb-20	25-Feb-20		[redacted]	9408361000	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	19-Mar-19	6.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	6-May-20
7E+05	1561005	0	1	2020-GD-00838	GD10K	26-Feb-20	26-Feb-20		[redacted]	94722881	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Feb-20	26-Feb-20
7E+05	1611821	1	0	2020-GD-00848	GD10K	26-Feb-20	26-Feb-20		[redacted]	151621063	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Notificar Nueva Fecha de Pruebas	15-Jul-20	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Mar-20	24-Mar-20
9E+05	1838410	1	0	2020-GD-00835	GD10K	25-Feb-20	26-Feb-20		[redacted]	7674381931	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	15-Jun-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Mar-20	10-Mar-20
7E+05	1562862	1	0	2020-GD-00853	GD10K	21-Jan-20	26-Feb-20		[redacted]	685602449	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	19-Jun-20	5.605			
8E+05	1714816	1	0	2020-GD-00851	GD10K	17-Feb-19	26-Feb-20		[redacted]	1373191516	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	21-Jul-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	7-May-20
7E+05	1561068	0	1	2020-GD-00840	GD10K	18-Feb-20	26-Feb-20		[redacted]	1381222720	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Feb-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	18-May-20
7E+05	1561217	0	1	2020-GD-00841	GD10K	26-Feb-20	26-Feb-20		[redacted]	1936132748	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Aug-18	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Feb-20	26-Feb-20
7E+05	1560299	0	1	2020-GD-00830	GD10K	26-Feb-20	26-Feb-20		[redacted]	2358612357	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1598015	1	0	2020-GD-00828	GD10K	26-Feb-20	26-Feb-20		[redacted]	7728421378	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	3-Jul-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Mar-20	18-Mar-20
7E+05	1560366	1	0	2020-GD-00831	GD10K	12-Dec-19	26-Feb-20		[redacted]	3104822651	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	2-Jul-20	8			
7E+05	1560419	1	0	2020-GD-00832	GD10K	26-Feb-20	26-Feb-20		[redacted]	3760612490	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Nov-19	4			
7E+05	1582091	1	0	2020-GD-00834	GD10K	26-Feb-20	26-Feb-20		[redacted]	4106202240	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	21-Mar-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Feb-20	26-Feb-20
7E+05	1561800	0	1	2020-GD-00844	GD10K	26-Feb-20	26-Feb-20		[redacted]	9255681909	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Apr-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	2-Jul-20
7E+05	1642997	0	1	2020-GD-00854	GD10K	26-Feb-20	26-Feb-20	23-Jun-20	[redacted]	4375811113	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jun-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	27-Feb-20
7E+05	1562303	1	0	2020-GD-00847	GD10K	26-Feb-20	26-Feb-20		[redacted]	4418912510	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Jun-20	6.195			
7E+05	1620766	0	1	2020-GD-00855	GD10K	29-Aug-19	26-Feb-20	1-Jul-20	[redacted]	4628931718	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Sep-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	27-Feb-20
7E+05	1562555	0	1	2020-GD-00849	GD10K	26-Feb-20	26-Feb-20		[redacted]	5274891393	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-Sep-18	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	9-Mar-20
7E+05	1635124	1	0	2020-GD-00845	GD10K	25-Feb-20	26-Feb-20		[redacted]	4309921111	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	19-Mar-18	12.98	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Feb-20	26-Feb-20
7E+05	1635138	1	0	2020-GD-00846	GD10K	25-Feb-20	26-Feb-20		[redacted]	9405821111	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	6-May-20	23.305	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Feb-20	26-Feb-20
9E+05	1830895	1	0	2020-GD-00856	GDL17	23-Feb-20	26-Feb-20		[redacted]	6613851954	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	1-Nov-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20
7E+05	1560898	1	0	2020-GD-00836	GD1M	26-Feb-20	26-Feb-20		[redacted]	6922851961	999	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	11-Jun-19	93.57	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20
7E+05	1562706	0	1	2020-GD-00850	GD10K	26-Feb-20	26-Feb-20		[redacted]	3175811233	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Mar-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
7E+05	1560247	0	1	2020-GD-00829	GD10K	26-Feb-20	26-Feb-20		[redacted]	6756611231	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
7E+05	1562782	1	0	2020-GD-00852	GD10K	21-Jan-20	26-Feb-20		[redacted]	8393460447	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	11-Mar-19	4.425			
7E+05	1683022	1	0	2020-GD-00833	GD10K	26-Feb-20	26-Feb-20		[redacted]	1384214565	46	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	18-Dec-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Feb-20	27-Feb-20
7E+05	1561027	0	1	2020-GD-00839	GD10K	25-Feb-20	26-Feb-20		[redacted]	8278612144	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Jul-20	9.145	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	16-Jun-20
7E+05	1561725	0	1	2020-GD-00843	GD10K	26-Feb-20	26-Feb-20		[redacted]	635302706	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Dec-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Feb-20	26-Feb-20
9E+05	1858368	1	0	2020-GD-00827	GD10K	26-Feb-20	26-Feb-20		[redacted]	9569042929	11	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	5-Jun-20	14.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	19-May-20
7E+05	1561637	1	0	2020-GD-00842	GD10K	19-Feb-20	26-Feb-20		[redacted]	9433712197	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	4.75			
7E+05	1564805	0	1	2020-GD-00869	GD10K	27-Feb-20	27-Feb-20		[redacted]	453522899	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Mar-20	9-Mar-20
7E+05	1566693	1	0	2020-GD-00865	GD10K	19-Feb-20	27-Feb-20		[redacted]	919142458	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	26-Feb-20	20.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Feb-20	28-Feb-20
7E+05	1570458	1	0	2020-GD-00866	GD10K	19-Feb-20	27-Feb-20		[redacted]	919142278	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	1-Nov-19	20.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	3-Mar-20
7E+05	1563889	1	0	2020-GD-00859	GD10K	27-Feb-20	27-Feb-20		[redacted]	1260712151	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Apr-18	4.425			
7E+05	1565253	0	1	2020-GD-00874	GD10K	27-Feb-20	27-Feb-20		[redacted]	1779561148	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Jun-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	30-Mar-20
8E+05	1747278	1	0	2020-GD-00861	GD10K	27-Feb-20	27-Feb-20		[redacted]	1481202805	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	6-Sep-18	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	7-May-20
8E+05	1748123	1	0	2020-GD-00864	GD10K	27-Feb-20	27-Feb-20		[redacted]	2552802220	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	4-Mar-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-May-20	28-May-20
7E+05	1576344	1	0	2020-GD-00867	GD10K	27-Feb-20	27-Feb-20		[redacted]	3317441066	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	30-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	3-Mar-20
8E+05	1762653	1	0	2020-GD-00870	GD10K	27-Feb-20	27-Feb-20		[redacted]	2519042494	11	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	17-Jun-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
7E+05	1565125	1	0	2020-GD-00873	GD10K	27-Feb-20	27-Feb-20		[redacted]	3630712437	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-May-20	6.785			
7E+05	1563963	1	0	2020-GD-00860	GD10K	31-Dec-19	27-Feb-20		[redacted]	3955181118	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Dec-19	3.245			
7E+05	1592583	1	0	2020-GD-00858	GD10K	27-Feb-20	27-Feb-20		[redacted]	3554532479	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	6-Dec-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	10-Mar-20
7E+05	1565043	0	1	2020-GD-00872	GD10K	27-Feb-20	27-Feb-20		[redacted]	5751571569	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	6-May-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	18-Mar-20
7E+05	1565006	1	0	2020-GD-00871	GD10K	27-Feb-20	27-Feb-20		[redacted]	3774522594	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jun-17	4.75			
7E+05	1564579	1	0	2020-GD-00868	GD10K	23-Jan-20	27-Feb-20		[redacted]	7942001984	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Sep-19	3.245			
8E+05	1698523	0	1	2020-GD-00862	GD10K	27-Feb-20	27-Feb-20		[redacted]	8995581471	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Mar-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	18-May-20
8E+05	1698523	0	1	2020-GD-00862	GD10K	27-Feb-20	27-Feb-20		[redacted]	8995581471	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Aug-17	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
7E+05	1564066	0	1	2020-GD-00863	GD10K	27-Feb-20	27-Feb-20		[redacted]	3790961348	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Nov-18	4.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Mar-20	27-Mar-20
7E+05	1563738	0	1	2020-GD-00857	GD10K	27-Feb-20	27-Feb-20		[redacted]	9524911819	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Jul-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
7E+05	1571954	0	1	2020-GD-00887	GD10K	3-Feb-20	28-Feb-20	24-Apr-20	[redacted]	8806251446	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	3-Mar-20
7E+05	1576391	0	1	2020-GD-00881	GD10K	28-Feb-20	28-Feb-20	14-May-20	[redacted]	1448441696	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Aug-17	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	3-Mar-20
7E+05	1576428	0	1	2020-GD-00892	GD10K	26-Feb-20	28-Feb-20	12-May-20	[redacted]	1566241780	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Aug-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	3-Mar-20
7E+05	1566142	0	1	2020-GD-00880	GD10K	28-Feb-20	28-Feb-20		[redacted]	5840771978	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Jun-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
7E+05	1565453	0	1	2020-GD-00876	GD10K	28-Feb-20	28-Feb-20		[redacted]	4025122144	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Jan-19	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1608305	1	0	2020-GD-00893	GD10K	28-Feb-20	28-Feb-20		[redacted]	5374025085	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	14-Nov-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Mar-20	10-Mar-20
8E+05	1707646	1	0	2020-GD-00898	GD10K	28-Feb-20	28-Feb-20		[redacted]	2344821810	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Apr-20	7-Apr-20
7E+05	1568124	0	1	2020-GD-00894	GD10K	28-Feb-20	28-Feb-20		[redacted]	3376011793	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jun-20	9.735	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jul-20	5-Jul-20
7E+05	1572177	0	1	2020-GD-00891	GD10K	24-Feb-20	28-Feb-20	7-May-20	[redacted]	4170141007	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Jun-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	3-Mar-20
8E+05	1764550	0	1	2020-GD-00895	GD10K	28-Feb-20	28-Feb-20	9-Jul-20	[redacted]	4384251803	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Mar-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-20	19-Jun-20
7E+05	1571419	1	0	2020-GD-00884	GD10K	17-Feb-20	28-Feb-20		[redacted]	4710551629	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	7-May-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	3-Mar-20
7E+05	1565539	1	0	2020-GD-00878	GD10K	28-Feb-20	28-Feb-20		[redacted]	1627771682	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	14-Mar-19	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
7E+05	1568272	0	1	2020-GD-00902	GD10K	10-Feb-20	28-Feb-20		[redacted]	5285622930	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jul-19	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	17-Jul-20
7E+05	1566347	1	0	2020-GD-00882	GD10K	11-Feb-20	28-Feb-20		[redacted]	3294732279	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Feb-20	7.67			
7E+05	1565505	0	1	2020-GD-00877	GD10K	27-Feb-20	28-Feb-20		[redacted]	5994071930	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Feb-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Mar-20	27-Mar-20
7E+05	1568224	1	0	2020-GD-00899	GD10K	28-Feb-20	28-Feb-20		[redacted]	6211890081	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	12-May-20	6			
7E+05	1566803	0	1	2020-GD-00888	GD10K	24-Feb-20	28-Feb-20		[redacted]	6222761409	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	6-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
7E+05	1566380	1	0	2020-GD-00883	GD10K	26-Dec-19	28-Feb-20		[redacted]	6282301550	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	10-Jul-19	5.015			
7E+05	1566960	1	0	2020-GD-00889	GD10K	28-Feb-20	28-Feb-20		[redacted]	5825616167	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Jul-20	6.8			

7E+05	1570778	1	0	2020-GD-00879	GD10K	28-Feb-20	28-Feb-20		[redacted]	7148541278	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	28-Jul-17	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	3-Mar-20
7E+05	1568240	1	0	2020-GD-00900	GD1M	19-Aug-19	28-Feb-20		[redacted]	7253422660	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jul-17	11			
7E+05	1568256	1	0	2020-GD-00901	GD1M	9-Jul-19	28-Feb-20		[redacted]	7253422660	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-May-20	11			
7E+05	1567404	1	0	2020-GD-00890	GD10K	28-Feb-20	28-Feb-20		[redacted]	7683221434	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Sep-19	5			
7E+05	1568176	1	0	2020-GD-00896	GD10K	26-Feb-20	28-Feb-20		[redacted]	7856112624	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-May-17	6.785			
7E+05	1565418	0	1	2020-GD-00875	GD10K	28-Feb-20	28-Feb-20		[redacted]	2936921830	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Mar-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
7E+05	1571870	0	1	2020-GD-00886	GD10K	25-Feb-20	28-Feb-20	9-Apr-20	[redacted]	9002651638	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Aug-17	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	3-Mar-20
7E+05	1591647	1	0	2020-GD-00885	GD10K	24-Feb-20	28-Feb-20		[redacted]	9406881235	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	20-Nov-19	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Mar-20	10-Mar-20
7E+05	1587508	0	1	2020-GD-00907	GD10K	29-Feb-20	29-Feb-20	1-Jul-20	[redacted]	690831825	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-May-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Mar-20	4-Mar-20
7E+05	1674507	0	1	2020-GD-00912	GD10K	28-Feb-20	29-Feb-20	7-Jul-20	[redacted]	2133731817	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Sep-17	12.7	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-May-20	11-May-20
8E+05	1721062	0	1	2020-GD-00906	GD10K	29-Feb-20	29-Feb-20	30-Jun-20	[redacted]	998853262	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Nov-19	7.085	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-20	28-May-20
7E+05	1568328	0	1	2020-GD-00905	GD10K	29-Feb-20	29-Feb-20		[redacted]	4284431612	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Sep-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20
8E+05	1808428	1	0	2020-GD-00914	GD10K	29-Feb-20	29-Feb-20		[redacted]	6096522225	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	20-Mar-20	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jun-20	8-Jun-20
8E+05	1714680	1	0	2020-GD-00909	GD10K	29-Feb-20	29-Feb-20		[redacted]	5070232303	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	28-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	10-Mar-20
7E+05	1568486	1	0	2020-GD-00913	GD10K	29-Feb-20	29-Feb-20		[redacted]	4659903296	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	20-Apr-18	4.5			
7E+05	1568312	1	0	2020-GD-00904	GD10K	29-Feb-20	29-Feb-20		[redacted]	5048522678	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Jul-19	4			
7E+05	1568385	0	1	2020-GD-00908	GD10K	29-Feb-20	29-Feb-20		[redacted]	8292871549	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jul-20	6.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Mar-20	10-Mar-20
7E+05	1587796	0	1	2020-GD-00911	GD10K	29-Feb-20	29-Feb-20	26-Jun-20	[redacted]	8285791176	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jun-19	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	9-Mar-20
7E+05	1650811	0	1	2020-GD-00903	GD10K	29-Feb-20	29-Feb-20	20-May-20	[redacted]	7189077016	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	8.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Mar-20	4-Mar-20
7E+05	1568431	0	1	2020-GD-00910	GD10K	29-Feb-20	29-Feb-20		[redacted]	464068425	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Feb-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Mar-20	10-Mar-20
7E+05	1609345	0	1	2020-GD-00916	GD10K	13-Feb-20	1-Mar-20	9-Apr-20	[redacted]	6284841530	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Jun-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Mar-20	19-Mar-20
7E+05	1568707	1	0	2020-GD-00915	GD10K	1-Mar-20	1-Mar-20		[redacted]	9150081568	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	6			
7E+05	1569518	1	0	2020-GD-00931	GD10K	11-Dec-19	2-Mar-20		[redacted]	192812946	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Sep-19	3.245			
7E+05	1569286	1	0	2020-GD-00927	GD10K	25-Feb-20	2-Mar-20		[redacted]	4975152415	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jul-18	4.425			
7E+05	1644966	0	1	2020-GD-00924	GD10K	25-Feb-20	2-Mar-20	28-May-20	[redacted]	977811887	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Jul-20	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	5-Mar-20
7E+05	1568985	0	1	2020-GD-00920	GD10K	28-Feb-20	2-Mar-20		[redacted]	1002601095	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Apr-19	2.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Mar-20	30-Mar-20
8E+05	1747381	1	0	2020-GD-00929	GD10K	26-Feb-20	2-Mar-20		[redacted]	1004812778	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	16-Jul-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	7-Mar-20
7E+05	1569163	1	0	2020-GD-00923	GD10K	12-Feb-20	2-Mar-20		[redacted]	8888511111	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-20	5			
7E+05	1569348	0	1	2020-GD-00928	GD10K	2-Mar-20	2-Mar-20		[redacted]	2051032694	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Oct-18	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	4-Mar-20
7E+05	1639508	0	1	2020-GD-00921	GD10K	25-Feb-20	2-Mar-20	15-Jun-20	[redacted]	8534711685	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Mar-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	5-Mar-20
8E+05	1715699	1	0	2020-GD-00930	GD10K	2-Mar-20	2-Mar-20		[redacted]	3628712090	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	22-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Mar-20	10-Mar-20
7E+05	1568739	1	0	2020-GD-00917	GD10K	8-Feb-20	2-Mar-20		[redacted]	3931911021	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	23-Aug-17	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	1-Jun-20
7E+05	1568816	1	0	2020-GD-00918	GD10K	25-Feb-20	2-Mar-20		[redacted]	5038422543	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jun-17	3.25			
7E+05	1599897	1	0	2020-GD-00932	GD10K	17-Feb-20	2-Mar-20		[redacted]	6240081738	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	17-Jun-19	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20
8E+05	1735300	0	1	2020-GD-00919	GD10K	5-Oct-19	2-Mar-20	21-Jul-20	[redacted]	3822261081	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Jun-20	13.88	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Apr-20	30-Apr-20
7E+05	1569127	0	1	2020-GD-00922	GD10K	25-Feb-20	2-Mar-20		[redacted]	9704371122	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-May-18	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Mar-20	25-Mar-20
7E+05	1569270	0	1	2020-GD-00926	GD10K	2-Mar-20	2-Mar-20		[redacted]	9055871799	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Jun-20	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Mar-20	10-Mar-20
8E+05	1714697	1	0	2020-GD-00925	GD10K	2-Mar-20	2-Mar-20		[redacted]	9345191585	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	2-Jul-19	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20
7E+05	1570373	1	0	2020-GD-00934	GD10K	3-Mar-20	3-Mar-20		[redacted]	7673071225	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jul-20	3.245			
7E+05	1570838	0	1	2020-GD-00940	GD10K	2-Mar-20	3-Mar-20		[redacted]	1864032310	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Jun-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	4-Mar-20
7E+05	1572485	1	0	2020-GD-00953	GD10K	6-Feb-20	3-Mar-20		[redacted]	920361208	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-May-20	3.245			
7E+05	1572360	1	0	2020-GD-00950	GD10K	3-Mar-20	3-Mar-20		[redacted]	1523111527	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Mar-20	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jul-20	11-Jul-20
7E+05	1570674	0	1	2020-GD-00938	GD10K	3-Mar-20	3-Mar-20		[redacted]	5851032519	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Feb-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	4-Mar-20
7E+05	1572501	1	0	2020-GD-00954	GD10K	12-Feb-20	3-Mar-20		[redacted]	2857412866	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Sep-17	5.31			
7E+05	1570632	1	0	2020-GD-00936	GD10K	3-Mar-20	3-Mar-20		[redacted]	2926402464	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	28-Jan-20	3.75			
7E+05	1570648	1	0	2020-GD-00937	GD10K	21-Jan-20	3-Mar-20		[redacted]	8139005474	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	16-Mar-18	4			
7E+05	1570394	0	1	2020-GD-00935	GD10K	3-Mar-20	3-Mar-20		[redacted]	4551971622	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Aug-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Mar-20	18-Mar-20
7E+05	1571529	0	1	2020-GD-00943	GD10K	3-Mar-20	3-Mar-20		[redacted]	5351032598	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Apr-18	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	4-Mar-20
7E+05	1571645	0	1	2020-GD-00944	GD10K	3-Mar-20	3-Mar-20		[redacted]	5361922198	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Aug-17	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	4-Mar-20
7E+05	1572469	1	0	2020-GD-00952	GD10K	14-Jan-20	3-Mar-20		[redacted]	5579402612	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-May-19	14.75			
7E+05	1622110	1	0	2020-GD-00956	GD10K	3-Mar-20	3-Mar-20		[redacted]	5763241189	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	20-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	30-Mar-20
8E+05	1748489	1	0	2020-GD-00945	GD10K	3-Mar-20	3-Mar-20		[redacted]	5930022976	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	14-Jun-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	28-May-20
7E+05	1570806	1	0	2020-GD-00939	GD10K	31-Jan-20	3-Mar-20		[redacted]	5969871685	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Feb-20	6.195			
7E+05	1572436	1	0	2020-GD-00951	GD10K	8-Jan-20	3-Mar-20		[redacted]	6379132300	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Aug-17	3.245			
7E+05	1570880	1	0	2020-GD-00942	GD10K	2-Mar-20	3-Mar-20		[redacted]	3415512440	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Nov-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	31-Mar-20	8-Apr-20
7E+05	1639525	0	1	2020-GD-00933	GD10K	3-Mar-20	3-Mar-20	15-Jun-20	[redacted]	6647511276	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Apr-18	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	5-Mar-20
7E+05	1572198	1	0	2020-GD-00949	GD10K	3-Mar-20	3-Mar-20		[redacted]	7027502116	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	28-Apr-20	4			
7E+05	1571973	0	1	2020-GD-00947	GD10K	3-Mar-20	3-Mar-20		[redacted]	7528961251	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Nov-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	2-Jul-20
7E+05	1572113	0	1	2020-GD-00948	GD10K	3-Mar-20	3-Mar-20		[redacted]	8244121606	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Jun-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Mar-20	21-Mar-20
7E+05	1570862	0	1	2020-GD-00941	GD10K	3-Mar-20	3-Mar-20		[redacted]	1564032278	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-May-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Mar-20	4-Mar-20
8E+05	1708301	1	0	2020-GD-00957	GD10K	3-Mar-20	3-Mar-20		[redacted]	8702222574	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	3-May-17	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	18-May-20
8E+05	1748473	1	0	2020-GD-00946	GD10K	27-Dec-19	3-Mar-20		[redacted]	6439312935	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	6-Feb-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	18-May-20
7E+05	1572528	1	0	2020-GD-00955	GD10K	23-Jan-20	3-Mar-20		[redacted]	3458191124	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jul-20	6.25			
7E+05	1572883	1	0	2020-GD-00959	GD10K	1-Mar-20	4-Mar-20		[redacted]	377011625	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Jul-18	4.5			
7E+05	1575869	1	0	2020-GD-00974	GD10K	27-Feb-20	4-Mar-20		[redacted]	8929212728	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jul-20	3.245			
7E+05	1573935	0	1	2020-GD-00963	GD10K	4-Mar-20	4-Mar-20		[redacted]	511791185	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Jul-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Mar-20	9-Mar-20
7E+05	1575317	1	0	2020-GD-00972	GD10K	31-Oct-19	4-Mar-20		[redacted]	6440422215	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-May-19	3.25			
7E+05	1576567	0	1	2020-GD-00983	GD10K	27-Feb-20	4-Mar-20	9-Apr-20	[redacted]	1055451346	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jun-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Mar-20	5-Mar-20
7E+05	1575965	1	0	2020-GD-00980	GD10K	20-Feb-20	4-Mar-20		[redacted]	1113512619	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Aug-17	7.965			
7E+05	1575933	0	1	2020-GD-00978	GD10K	10-Feb-20	4-Mar-20		[redacted]	8341871262	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jun-20	23-Jun-20
7E+05	1575981	1	0	2020-GD-00981	GD10K	25-Feb-20	4-Mar-20		[redacted]	3532850556	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Jul-20	4.13			
7E+05	1573951	1	0	2020-GD-00964	GD1M	4-Mar-20	4-Mar-20		[redacted]	1578911127	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	28-Apr-17	469.3	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Mar-20	5-Mar-20
7E+05	1591718	1	0	2020-GD-00982	GD10K	28-Feb-20	4-Mar-20		[redacted]	2098981467	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	4-Jun-20	9.735	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Mar-20	6-Mar-20
8E+05	1715750	1	0	2020-GD-00961	GD10K	3-Mar-20	4-Mar-20		[redacted]	3805591403	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	3-Dec-19	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20
8E+05	1815707	1	0	2020-GD-00979	GD10K	12-Feb-20	4-Mar-20		[redacted]	2923381566	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	21-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Mar-20	10-Mar-20
7E+05	1576070	0	1	2020-GD-00985	GD10K	28-Feb-20	4-Mar-20		[redacted]	3056071262	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jul-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	18-Jun-20
7E+05	1575885	1	0	2020-GD-00975	GD10K	25-Feb-20	4-Mar-20		[redacted]	2816871986	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Sep-18	7.375			
7E+05	1574057	0	1	2020-GD-00967	GD10K	4-Mar-20	4-Mar-20		[redacted]	4725331153	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Nov-18	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
7E+05	1639453	0	1	2020-GD-00965	GD10K	4-Mar-20	4-Mar-20	10-Jun-20	[redacted]	4699521825	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jun-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Mar-20	5-Mar-20
7E+05	1572655	1	0	2020-GD-00958	GD10K	29-Feb-20	4-Mar-20		[redacted]	4887032776	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Nov-19	7.68			
7E+05	1572927	0	1	2020-GD-00960	GD10K	4-Mar-20	4-Mar-20		[redacted]	4916261741	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Nov-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20
7E+05	1575296	1	0	2020-GD-00971	GD1M	14-Feb-20	4-Mar-20		[redacted]	6478911119	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	23-Jul-20	233.1	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Mar-20	5-Mar-20
7E+05	1573293	0	1	2020-GD-00962	GD10K	4-Mar-20	4-Mar-20		[redacted]	7724271858	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Sep-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20
7E+05	1643016	0	1	2020-GD-00968	GD10K	4-Mar-20	4-Mar-20	12-Jun-20	[redacted]	8211631082	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Aug-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Mar-20	5-Mar-20
7E+05	1575901	1	0	2020-GD-00976	GD10K	28-Feb-20	4-Mar-20		[redacted]	3002671152	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	21-Aug-17	7.375			
7E+05	1576041	1	0	2020-GD-00984	GD10K	28-Jan-20	4-Mar-20		[redacted]	6380411336	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jul-20	6.8			
7E+05	1604466	0	1	2020-GD-00966	GD10K	4-Mar-20	4-Mar-20	1-Jul-20	[redacted]	8347631049	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	29-May-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Mar-20	4-Mar-20
8E+05	1693779	0	1	2020-GD-00973	GD10K	4-Mar-20	4-Mar-20	13-Jul-20	[redacted]	9015371861	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jun-20	2.655	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
7E+05	1575269	1	0	2020-GD-00970	GD10K	24-Feb-20	4-Mar-20		[redacted]	4531432679	13	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-20	2.36			
7E+05	1575917	0	1	2020-GD-00977	GD10K	24-Feb-20	4-Mar-20		[redacted]	9674181038	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Jun-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
7E+05	1577387	0	1	2020-GD-01000	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20		[redacted]	181922986	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Jun-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Mar-20	10-Mar-20
7E+05	1578533	0	1	2020-GD-01025	GD10K	15-Feb-20	5-Mar-20		[redacted]	776102287	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Jul-20	15.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	5-May-20
7E+05	1577853	1	0	2020-GD-01011	GD10K	4-Mar-20	5-Mar-20		[redacted]	1971792149	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	23-Jul-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-20	26-Jun-20
7E+05	1577131	1	0	2020-GD-00995	GD10K	27-Jan-20	5-Mar-20		[redacted]	3352802201	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jan-19	3.835			
8E+05	1708246	1	0	2020-GD-00993	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20		[redacted]	7944222788	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	11-May-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	18-May-20
7E+05	1578260	0	1	2020-GD-01022	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20		[redacted]	4711381914	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Mar-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
7E+05	1577115	0	1	2020-GD-00994	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20		[redacted]	1205911941	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Oct-18	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Apr-20	22-Apr-20
7E+05	1577181	1	0	2020-GD-00996	GD10K	4-Mar-20	5-Mar-20		[redacted]	1434512370	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Aug-17	4.25			
7E+05	1645050	1	0	2020-GD-01001	GD10K	13-Jan-20	5-Mar-20		[redacted]	1557131778	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Dec-18	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
9E+05	1854115	1	0	2020-GD-00988	GD10K	3-Feb-20	5-Mar-20		[redacted]	3215650685	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	13-Sep-18	10.03	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
8E+05	1716913	1	0	2020-GD-01023	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20		[redacted]	2382301556	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	23-Oct-19	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	17-Mar-20
7E+05	1577471	0	1	2020-GD-01004	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20		[redacted]	9653918723	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Apr-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	16-Jun-20
7E+05	1577513	1	0	2020-GD-01005	GD10K	30-Dec-19	5-Mar-20		[redacted]	2729422476	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Aug-17	5.015			
7E+05	1576549	1	0	2020-GD-00987	GD10K	11-Feb-20	5-Mar-20		[redacted]	3356722704	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Apr-19	3.835			
7E+05	1604479	0	1	2020-GD-01027	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20	14-May-20	[redacted]	3492441747	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jul-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
7E+05	1576874	1	0	2020-GD-00990	GD10K	14-Jan-20	5-Mar-20		[redacted]	1403802633	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Apr-19	4.72			
7E+05	1578093	1	0	2020-GD-01016	GD10K	14-Jan-20	5-Mar-20		[redacted]	4131271010	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Feb-19	8.26			
7E+05	1577984	1	0	2020-GD-01013	GD10K	28-Feb-20	5-Mar-20		[redacted]	4201071172	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jun-19	5.9			
7E+05	1577678	1	0	2020-GD-01008	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20		[redacted]	4426231121	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	28-Jun-17	3			
7E+05	1620825	1	0	2020-GD-01010	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20		[redacted]	4559612234	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	3-Dec-18	9.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	10-Mar-20
9E+05	1839015	1	0	2020-GD-01009	GD10K	27-Jan-20	5-Mar-20		[redacted]	4809032427	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	27-Apr-18	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	29-Jun-20
8E+05	1732410	1	0	2020-GD-00989	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20		[redacted]	2357802172	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	23-May-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	18-May-20
7E+05	1579512	0	1	2020-GD-00997	GD10K	24-Feb-20	5-Mar-20	6-May-20	[redacted]	5174941572	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	4-Jun-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
8E+05	1707621	1	0	2020-GD-01006	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20		[redacted]	5188131330	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	8-Jul-19	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20
7E+05	1578207	1	0	2020-GD-01019	GD10K	2-Mar-20	5-Mar-20		[redacted]	6372761848	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Oct-19	3.54			
7E+05	1645000	1	0	2020-GD-01028	GD10K	17-Feb-20	5-Mar-20		[redacted]	6387131365	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	1-Oct-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
7E+05	1577371	1	0	2020-GD-00999	GD10K	12-Feb-20	5-Mar-20		[redacted]	6781111989	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	14-May-19	3.245			
7E+05	1610394	1	0	2020-GD-01014	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20		[redacted]	6761471298	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Notificar Nueva Fecha de Pruebas	31-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20
7E+05	1578049	1	0	2020-GD-01015	GD10K	4-Mar-20	5-Mar-20		[redacted]	6965212460	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Mar-19	3.245			
7E+05	1588029	1	0	2020-GD-00986	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20		[redacted]	7351781318	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	7-Feb-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
7E+05	1579564	0	1	2020-GD-01012	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20	10-Jun-20	[redacted]	4537970905	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	7-Aug-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
7E+05	1579673	1	0	2020-GD-01018	GD10K	26-Feb-20	5-Mar-20		[redacted]	1166630519	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Mar-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
7E+05	1577311	1	0	2020-GD-00998	GD10K	26-Feb-20	5-Mar-20		[redacted]	5096073673	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-May-19	3.245			
7E+05	1577557	0	1	2020-GD-01007	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20		[redacted]	8148771454	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	7-May-20
9E+05	1838467	1	0	2020-GD-01017	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20		[redacted]	846002229	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	19-Aug-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Mar-20	11-Mar-20
7E+05	1578444	1	0	2020-GD-01024	GD10K	4-Mar-20	5-Mar-20		[redacted]	1691612096	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-Jul-20	3.5			
7E+05	1577439	1	0	2020-GD-01002	GD10K	31-Dec-19	5-Mar-20		[redacted]	8536402396	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Apr-18	3.245			
9E+05	1868794	1	0	2020-GD-01003	GD1M	13-Feb-20	5-Mar-20		[redacted]	8619142888	999	REGION DE CAGUAS	GDEndosoProcess	Evaluacion	29-Jan-19	40.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20
7E+05	1578223	0	1	2020-GD-01020	GD10K	10-Jan-20	5-Mar-20		[redacted]	631911126	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
7E+05	1578239	0	1	2020-GD-01021	GD10K	5-Mar-20	5-Mar-20		[redacted]	9831032709	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	10-Mar-20
7E+05	1576920	1	0	2020-GD-00991	GD10K	17-Feb-20	5-Mar-20		[redacted]	9326922334	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jan-20	4.13			
7E+05	1644983	1	0	2020-GD-01026	GD10K	17-Feb-20	5-Mar-20		[redacted]	9484431500	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	11-Jun-18	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
7E+05	1576996	1	0	2020-GD-00992	GD10K	15-Jan-20	5-Mar-20		[redacted]	9593922727	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jul-20	7.375			
7E+05	1581356	0	1	2020-GD-01047	GD10K	6-Mar-20	6-Mar-20		[redacted]	167822652	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Sep-18	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	10-Mar-20
7E+05	1588992	0	1	2020-GD-01036	GD10K	6-Mar-20	6-Mar-20	7-May-20	[redacted]	569341332	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Aug-17	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Mar-20	10-Mar-20
9E+05	1838736	1	0	2020-GD-01031	GD10K	6-Mar-20	6-Mar-20		[redacted]	8398291151	32	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	27-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	11-Mar-20
7E+05	1645067	1	0	2020-GD-01033	GD10K	17-Feb-20	6-Mar-20		[redacted]	1900431863	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	15-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	9-Mar-20
7E+05	1580810	1	0	2020-GD-01041	GD10K	20-Feb-20	6-Mar-20		[redacted]	9279981506	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Apr-20	4			
7E+05	1579749	1	0	2020-GD-01037	GD10K	6-Mar-20	6-Mar-20		[redacted]	6876132345	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-Sep-19	5.635			
7E+05	1637294	1	0	2020-GD-01030	GD10K	17-Feb-20	6-Mar-20		[redacted]	3771531855	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	15-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
7E+05	1579064	0	1	2020-GD-01032	GD10K	6-Mar-20	6-Mar-20		[redacted]	3836291881	32	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	18-May-20
7E+05	1643029	0	1	2020-GD-01044	GD10K	6-Mar-20	6-Mar-20	15-Jun-20	[redacted]	4857421139	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Feb-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	9-Mar-20
7E+05	1581327	1	0	2020-GD-01046	GD10K	25-Feb-20	6-Mar-20		[redacted]	9968890816	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Sep-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	8-Apr-20
7E+05	1580009	1	0	2020-GD-01039	GD10K	6-Mar-20	6-Mar-20		[redacted]	6328422604	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jul-20	5			
9E+05	1868883	1	0	2020-GD-01035	GD10K	6-Mar-20	6-Mar-20		[redacted]	5085721137	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	20-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	9-Mar-20
7E+05	1580672	1	0	2020-GD-01040	GD10K	6-Mar-20	6-Mar-20		[redacted]	6548232927	13	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-May-18	4.13			
7E+05	1580957	0	1	2020-GD-01043	GD10K	6-Mar-20	6-Mar-20		[redacted]	7580121528	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Mar-20	21-Mar-20
8E+05	1715661	1	0	2020-GD-01045	GD10K	4-Mar-20	6-Mar-20		[redacted]	7876722408	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	15-Jul-20	12.39	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	10-Mar-20
7E+05	1581456	1	0	2020-GD-01048	GD10K	6-Mar-20	6-Mar-20		[redacted]	6696761272	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	28-Jun-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-20	26-Jun-20
7E+05	1579946	1	0	2020-GD-01038	GD10K	27-Jan-20	6-Mar-20		[redacted]	9066602665	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jan-19	5.015			
7E+05	1645017	1	0	2020-GD-01029	GD10K	17-Feb-20	6-Mar-20		[redacted]	9253231937	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	13-Apr-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
7E+05	1604492	0	1	2020-GD-01034	GD10K	5-Mar-20	6-Mar-20	9-Apr-20	[redacted]	9385451017	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jun-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Mar-20	6-Mar-20
7E+05	1580935	1	0	2020-GD-01042	GD10K	6-Mar-20	6-Mar-20		[redacted]	9405812567	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jul-19	6.25			
7E+05	1581701	1	0	2020-GD-01049	GD10K	7-Mar-20	7-Mar-20		[redacted]	8767241679	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Apr-19	1.72			
8E+05	1697605	1	0	2020-GD-01052	GD10K	7-Mar-20	8-Mar-20		[redacted]	4729032226	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-Apr-18	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	7-May-20
8E+05	1715733	1	0	2020-GD-01050	GD10K	28-Feb-20	8-Mar-20		[redacted]	236042744	11	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	14-Jul-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20
8E+05	1803844	1	0	2020-GD-01051	GD10K	8-Mar-20	8-Mar-20		[redacted]	1886236190	72	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	10-Jul-18	2.655	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jul-20	4-Jul-20
8E+05	1803890	1	0	2020-GD-01053	GD10K	28-Feb-20	8-Mar-20		[redacted]	4237301618	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	4-Jun-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jul-20	4-Jul-20
8E+05	1728907	1	0	2020-GD-01054	GD10K	8-Mar-20	9-Mar-20		[redacted]	3210160925	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	5-Jun-17	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-20	5-Jun-20
7E+05	1583641	0	1	2020-GD-01060	GD10K	9-Mar-20	9-Mar-20	1-May-20	[redacted]	790941920	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Aug-18	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	9-Mar-20
7E+05	1583800	1	0	2020-GD-01064	GD10K	6-Mar-20	9-Mar-20		[redacted]	919142384	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	13-Dec-19	20.4	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	9-Mar-20
7E+05	1598466	0	1	2020-GD-01061	GD10K	6-Mar-20	9-Mar-20	2-Jul-20	[redacted]	985281839	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	29-May-18	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20
7E+05	1583045	1	0	2020-GD-01063	GD10K	5-Mar-20	9-Mar-20		[redacted]	1393402037	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Jul-20	6.25			
7E+05	1582713	1	0	2020-GD-01058	GD10K	9-Mar-20	9-Mar-20		[redacted]	7060311709	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	14-May-20	3			
8E+05	1726897	1	0	2020-GD-01059	GD10K	23-Jan-20	9-Mar-20		[redacted]	4547841703	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	3-Dec-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20
7E+05	1582580	0	1	2020-GD-01055	GD10K	9-Mar-20	9-Mar-20		[redacted]	4771401177	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Mar-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
7E+05	1584165	0	1	2020-GD-01067	GD10K	27-Mar-19	9-Mar-20		[redacted]	3423981592	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Aug-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20
7E+05	1582596	0	1	2020-GD-01056	GD10K	6-Mar-20	9-Mar-20		[redacted]	6565712821	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Aug-18	12.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	7-May-20
9E+05	1839563	1	0	2020-GD-01066	GD10K	9-Mar-20	9-Mar-20		[redacted]	4369832095	11	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	21-Aug-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20
7E+05	1604524	0	1	2020-GD-01057	GD10K	9-Mar-20	9-Mar-20	9-Jun-20	[redacted]	5947241907	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Aug-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Mar-20	9-Mar-20
7E+05	1582996	1	0	2020-GD-01062	GD10K	9-Mar-20	9-Mar-20		[redacted]	7944802985	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Aug-19	3.25			
7E+05	1584190	0	1	2020-GD-01068	GD10K	9-Mar-20	9-Mar-20		[redacted]	7589799411	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Aug-17	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	27-Mar-20
7E+05	1588775	0	1	2020-GD-01079	GD10K	10-Mar-20	10-Mar-20		[redacted]	141622045	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-Sep-18	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1604537	0	1	2020-GD-01075	GD10K	10-Mar-20	10-Mar-20	9-Apr-20	[redacted]	275251861	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Mar-20	10-Mar-20
8E+05	1732396	1	0	2020-GD-01070	GD10K	9-Mar-20	10-Mar-20		[redacted]	406602361	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	22-Aug-17	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	18-May-20
7E+05	1584303	0	1	2020-GD-01069	GD10K	9-Mar-20	10-Mar-20		[redacted]	6172370683	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Jun-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
8E+05	1747329	1	0	2020-GD-01073	GD10K	6-Mar-20	10-Mar-20		[redacted]	657712801	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	11-Jul-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Mar-20	13-Mar-20
7E+05	1590299	0	1	2020-GD-01087	GD10K	6-Mar-20	10-Mar-20		[redacted]	701571119	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Mar-20	18-Mar-20
7E+05	1590403	1	0	2020-GD-01088	GD10K	8-Feb-20	10-Mar-20		[redacted]	1093181910	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Jul-20	10			
7E+05	1590681	1	0	2020-GD-01082	GD10K	13-Jan-20	10-Mar-20		[redacted]	7355731369	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	20-Jul-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20
7E+05	1589381	0	1	2020-GD-01085	GD10K	9-Mar-20	10-Mar-20		[redacted]	3087912814	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Jul-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	18-May-20
9E+05	1866428	1	0	2020-GD-01076	GD10K	10-Mar-20	10-Mar-20		[redacted]	7923812901	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	14-Feb-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20
7E+05	1590465	0	1	2020-GD-01090	GD10K	9-Mar-20	10-Mar-20		[redacted]	4770361750	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jul-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Mar-20	27-Mar-20
7E+05	1587970	1	0	2020-GD-01074	GD10K	10-Mar-20	10-Mar-20		[redacted]	1240890863	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	8-Apr-20
7E+05	1589227	1	0	2020-GD-01083	GD10K	3-Feb-20	10-Mar-20		[redacted]	1108622496	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Jun-19	7.965			
7E+05	1584990	1	0	2020-GD-01071	GD1M	14-Feb-20	10-Mar-20		[redacted]	5819142978	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	22-Apr-20	32.45	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Mar-20	10-Mar-20
7E+05	1636221	1	0	2020-GD-01084	GD10K	10-Mar-20	10-Mar-20		[redacted]	5845261507	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	20-Apr-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Mar-20	18-Mar-20
7E+05	1589617	0	1	2020-GD-01080	GD10K	28-Jan-20	10-Mar-20	15-Apr-20	[redacted]	6146251129	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Mar-20	10-Mar-20
7E+05	1590449	0	1	2020-GD-01089	GD10K	9-Mar-20	10-Mar-20		[redacted]	6282371456	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	2-Jun-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Mar-20	27-Mar-20
8E+05	1722522	1	0	2020-GD-01078	GD10K	10-Mar-20	10-Mar-20		[redacted]	7351371838	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	12-Apr-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Mar-20	18-Mar-20
7E+05	1589126	1	0	2020-GD-01081	GD10K	4-Feb-20	10-Mar-20		[redacted]	8126961620	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-May-19	3.245			
7E+05	1606111	1	0	2020-GD-01086	GD10K	10-Mar-20	10-Mar-20		[redacted]	5755080019	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	20-Apr-17	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
7E+05	1588467	1	0	2020-GD-01077	GD10K	10-Mar-20	10-Mar-20		[redacted]	9077790931	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-May-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	8-Apr-20
7E+05	1587569	1	0	2020-GD-01072	GD10K	10-Mar-20	10-Mar-20		[redacted]	7730822505	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Jan-19	6.49			
8E+05	1713358	0	1	2020-GD-01100	GD10K	5-Mar-20	11-Mar-20	19-Jun-20	[redacted]	550521972	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Nov-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20
7E+05	1605123	0	1	2020-GD-01101	GD10K	11-Mar-20	11-Mar-20	9-Apr-20	[redacted]	6705351959	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Mar-20	12-Mar-20

7E+05	1592289	1	0	2020-GD-01112	GD10K	23-Dec-19	11-Mar-20		[redacted]	1016102916	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Mar-20	4.425			
7E+05	1590743	0	1	2020-GD-01094	GD10K	4-Mar-20	11-Mar-20		[redacted]	7005781644	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Apr-19	9.145	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Mar-20	11-Mar-20
7E+05	1592190	1	0	2020-GD-01109	GD10K	3-Feb-20	11-Mar-20		[redacted]	3553960331	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Sep-17	7.375			
7E+05	1590541	1	0	2020-GD-01092	GD10K	11-Mar-20	11-Mar-20		[redacted]	2120990273	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	24-Jul-20	7.25			
7E+05	1592129	1	0	2020-GD-01108	GD10K	5-Feb-20	11-Mar-20		[redacted]	4469761035	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-May-19	3.54			
7E+05	1592322	1	0	2020-GD-01113	GD10K	14-Jan-20	11-Mar-20		[redacted]	4737401000	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Oct-19	3.245			
7E+05	1591780	1	0	2020-GD-01102	GD10K	11-Mar-20	11-Mar-20		[redacted]	5109822099	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jul-20	6.5			
7E+05	1591600	1	0	2020-GD-01099	GD10K	11-Mar-20	11-Mar-20		[redacted]	5209311317	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	24-Jul-20	5			
7E+05	1591522	1	0	2020-GD-01098	GD10K	11-Mar-20	11-Mar-20		[redacted]	6151493740	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jun-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Apr-20	8-Apr-20
7E+05	1592105	1	0	2020-GD-01107	GD10K	12-Nov-19	11-Mar-20		[redacted]	3561902590	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	9-Jul-20	3.245			
7E+05	1591192	1	0	2020-GD-01095	GD10K	9-Jan-20	11-Mar-20		[redacted]	1963371566	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Dec-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20
8E+05	1708368	1	0	2020-GD-01097	GD10K	11-Mar-20	11-Mar-20		[redacted]	4668131455	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	31-Jan-19	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20
7E+05	1591967	1	0	2020-GD-01104	GD10K	6-Jan-20	11-Mar-20		[redacted]	7798612855	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	3.5			
7E+05	1590488	0	1	2020-GD-01091	GD10K	10-Mar-20	11-Mar-20		[redacted]	8429461642	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Dec-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Mar-20	18-Mar-20
7E+05	1591988	1	0	2020-GD-01105	GD10K	2-Mar-20	11-Mar-20		[redacted]	9507011433	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	26-Nov-19	3.54			
7E+05	1592547	0	1	2020-GD-01096	GD10K	3-Mar-20	11-Mar-20	10-Jun-20	[redacted]	9616241356	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Oct-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Mar-20	12-Mar-20
7E+05	1592273	0	1	2020-GD-01111	GD10K	11-Mar-20	11-Mar-20		[redacted]	6613321155	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Jan-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Mar-20	21-Mar-20
7E+05	1590645	0	1	2020-GD-01093	GD10K	11-Mar-20	11-Mar-20		[redacted]	9795602437	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jun-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
7E+05	1591838	1	0	2020-GD-01103	GD10K	11-Mar-20	11-Mar-20		[redacted]	9493142759	11	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Apr-19	3.12			
7E+05	1592257	1	0	2020-GD-01110	GD10K	16-Jan-20	11-Mar-20		[redacted]	9881012515	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	19-Jun-20	3.245			
7E+05	1592046	1	0	2020-GD-01106	GD10K	6-Mar-20	11-Mar-20		[redacted]	3739522646	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-May-19	5.9			
7E+05	1594096	1	0	2020-GD-01144	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20		[redacted]	238222120	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	17-Apr-20	6			
7E+05	1595308	0	1	2020-GD-01123	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20	23-Jul-20	[redacted]	6403635075	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Sep-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20
8E+05	1748303	1	0	2020-GD-01126	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20		[redacted]	5728812106	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	29-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	8-Jun-20
7E+05	1593550	1	0	2020-GD-01130	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20		[redacted]	5898201693	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	28-Oct-19	4.425			
7E+05	1594259	0	1	2020-GD-01149	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20		[redacted]	8867402837	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-May-20	20	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-20	8-Jun-20
7E+05	1595702	1	0	2020-GD-01129	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20		[redacted]	9758430545	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	28-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20
7E+05	1593843	0	1	2020-GD-01135	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20		[redacted]	1672971229	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Jun-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
7E+05	1605136	0	1	2020-GD-01132	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20	9-Apr-20	[redacted]	1755051799	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jan-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20
7E+05	1593940	0	1	2020-GD-01139	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20		[redacted]	2005861089	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Sep-19	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
7E+05	1592388	1	0	2020-GD-01115	GD10K	24-Jan-20	12-Mar-20		[redacted]	3114313707	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-May-19	4			
7E+05	1593162	1	0	2020-GD-01125	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20		[redacted]	2201702917	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-May-20	3			
7E+05	1595181	1	0	2020-GD-01119	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20		[redacted]	2772741685	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jul-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20
7E+05	1594040	0	1	2020-GD-01142	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20		[redacted]	2169622685	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jul-20	11.21	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20
7E+05	1594156	0	1	2020-GD-01147	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20		[redacted]	8444361955	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Nov-18	12.095	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Apr-20	6-Apr-20
7E+05	1637349	1	0	2020-GD-01143	GD10K	24-Feb-20	12-Mar-20		[redacted]	2951621015	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	1-Nov-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	16-Mar-20
7E+05	1596202	1	0	2020-GD-01134	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20		[redacted]	2957341661	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	28-Oct-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20
7E+05	1636327	1	0	2020-GD-01117	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20		[redacted]	9170280704	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	15-Feb-19	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
9E+05	1866534	1	0	2020-GD-01128	GD10K	11-Mar-20	12-Mar-20		[redacted]	558291550	32	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	8-May-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	18-May-20
8E+05	1698961	1	0	2020-GD-01148	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20		[redacted]	3541461350	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	22-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Mar-20	27-Mar-20
7E+05	1593872	0	1	2020-GD-01136	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20		[redacted]	3797731158	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jul-20	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20
8E+05	1707877	1	0	2020-GD-01118	GD10K	11-Mar-20	12-Mar-20		[redacted]	9354582452	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	8-Oct-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
7E+05	1593999	1	0	2020-GD-01141	GD10K	25-Aug-17	12-Mar-20		[redacted]	4720081845	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jun-18	11.505			
7E+05	1593043	0	1	2020-GD-01121	GD10K	21-Feb-20	12-Mar-20		[redacted]	3212851760	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Mar-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
7E+05	1596989	1	0	2020-GD-01140	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20		[redacted]	8076631929	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	21-May-20	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	16-Mar-20
7E+05	1593691	1	0	2020-GD-01133	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20		[redacted]	5690961340	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Apr-20	3			
7E+05	1637307	1	0	2020-GD-01137	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20		[redacted]	5736921968	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	14-Aug-17	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	16-Mar-20
7E+05	1594140	1	0	2020-GD-01146	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20		[redacted]	9057553839	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-May-20	7.08			
7E+05	1593105	0	1	2020-GD-01124	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20		[redacted]	3154761903	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Dec-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	7-May-20
7E+05	1592338	1	0	2020-GD-01114	GD10K	10-Mar-20	12-Mar-20		[redacted]	6052261907	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	14-Jul-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Mar-20	27-Mar-20
7E+05	1592338	1	0	2020-GD-01114	GD10K	10-Mar-20	12-Mar-20		[redacted]	6052261907	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	20-Aug-19	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Mar-20	27-Mar-20
7E+05	1592963	0	1	2020-GD-01120	GD1M	12-Mar-20	12-Mar-20		[redacted]	6594232218	999	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Jul-17	86.14	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	12-Jun-20
7E+05	1594121	0	1	2020-GD-01145	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20		[redacted]	7809122777	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Jul-20	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	18-May-20
8E+05	1764097	1	0	2020-GD-01138	GD10K	11-Mar-20	12-Mar-20		[redacted]	8016302811	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-May-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
7E+05	1592664	0	1	2020-GD-01116	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20		[redacted]	8356422364	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-May-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	16-Jun-20
7E+05	1593577	1	0	2020-GD-01131	GD10K	12-Dec-19	12-Mar-20		[redacted]	8928071993	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Apr-18	0			
7E+05	1637439	1	0	2020-GD-01127	GD10K	12-Mar-20	12-Mar-20		[redacted]	9126331019	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	5-Nov-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Mar-20	16-Mar-20
7E+05	1596245	0	1	2020-GD-01160	GD10K	13-Mar-20	13-Mar-20		[redacted]	3129421452	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Jul-20	6.02	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Mar-20	25-Mar-20
7E+05	1595848	0	1	2020-GD-01157	GD10K	13-Mar-20	13-Mar-20		[redacted]	1698571541	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Jun-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
7E+05	1596439	0	1	2020-GD-01161	GD10K	13-Mar-20	13-Mar-20		[redacted]	9954123602	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Jan-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Mar-20	21-Mar-20
7E+05	1595628	0	1	2020-GD-01152	GD10K	13-Mar-20	13-Mar-20		[redacted]	417891810	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	6-Feb-20	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	16-Mar-20
7E+05	1595867	1	0	2020-GD-01158	GD10K	13-Mar-20	13-Mar-20		[redacted]	9885511708	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	20-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	23-Jul-20
7E+05	1595820	1	0	2020-GD-01156	GD10K	16-Mar-18	13-Mar-20		[redacted]	4730871307	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	10.03			
7E+05	1595745	0	1	2020-GD-01154	GD10K	13-Mar-20	13-Mar-20		[redacted]	7302922695	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jun-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Mar-20	13-Mar-20
7E+05	1595937	0	1	2020-GD-01159	GD10K	13-Mar-20	13-Mar-20		[redacted]	7509912416	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Feb-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	18-May-20
7E+05	1595804	0	1	2020-GD-01155	GD10K	13-Mar-20	13-Mar-20		[redacted]	7739771424	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Aug-17	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
7E+05	1639743	0	1	2020-GD-01162	GD10K	13-Mar-20	13-Mar-20	27-May-20	[redacted]	8156941567	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Apr-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Apr-20	20-Apr-20
7E+05	1595721	0	1	2020-GD-01153	GD10K	13-Mar-20	13-Mar-20		[redacted]	9333031466	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	2-Jun-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	3-Jun-20
7E+05	1595205	0	1	2020-GD-01151	GD10K	13-Mar-20	13-Mar-20		[redacted]	9478781234	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Oct-18	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jun-20	2-Jun-20
7E+05	1596572	0	1	2020-GD-01163	GD10K	29-Feb-20	14-Mar-20		[redacted]	2158512885	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Jun-20	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	29-Jun-20
8E+05	1810540	1	0	2020-GD-01164	GD10K	18-Oct-19	14-Mar-20		[redacted]	9641791829	31	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	31-Aug-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Mar-20	18-May-20
7E+05	1596854	0	1	2020-GD-01166	GD10K	15-Mar-20	15-Mar-20		[redacted]	5494321346	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Jan-19	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Mar-20	21-Mar-20
8E+05	1792540	1	0	2020-GD-01167	GD10K	15-Mar-20	15-Mar-20		[redacted]	8557301458	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	5-Feb-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
8E+05	1792540	1	0	2020-GD-01167	GD10K	15-Mar-20	15-Mar-20		[redacted]	8557301458	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	5-Feb-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
7E+05	1596762	1	0	2020-GD-01165	GD10K	27-Dec-18	15-Mar-20		[redacted]	6216091690	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	20-Aug-19	9			
7E+05	1611800	0	1	2020-GD-01169	GD10K	14-Mar-20	16-Mar-20	20-May-20	[redacted]	9171221649	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Aug-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Mar-20	21-Mar-20
7E+05	1600035	0	1	2020-GD-01168	GD10K	16-Mar-20	16-Mar-20		[redacted]	61748239	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-May-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Mar-20	19-Mar-20
7E+05	1600577	1	0	2020-GD-01170	GD10K	16-Mar-20	16-Mar-20		[redacted]	7816222400	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	26-Jun-17	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1623362	0	1	2020-GD-01171	GD10K	16-Mar-20	16-Mar-20	30-Jun-20	[redacted]	9139631092	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Aug-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	30-Mar-20
7E+05	1602240	1	0	2020-GD-01211	GD10K	10-Feb-20	17-Mar-20		[redacted]	78111805	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	19-Feb-20	4			
7E+05	1601400	1	0	2020-GD-01193	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	131031733	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jul-20	3			
7E+05	1604814	1	0	2020-GD-01172	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	316731760	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	24-Feb-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Mar-20	19-Mar-20
7E+05	1602190	0	1	2020-GD-01209	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	5913569714	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Dec-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1786378	1	0	2020-GD-01203	GD10K	16-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	894381752	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	13-Sep-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	6-May-20
8E+05	1747312	1	0	2020-GD-01196	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	1986712553	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	10-Jul-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	6-May-20
7E+05	1600740	1	0	2020-GD-01174	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	9895281674	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Feb-20	5.25			
7E+05	1602211	1	0	2020-GD-01210	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	6942890624	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-Feb-19	4.75			
7E+05	1674410	0	1	2020-GD-01213	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20	1-Jul-20	[redacted]	2439631118	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Sep-19	13.88	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Apr-20	27-Apr-20
7E+05	1604931	0	1	2020-GD-01202	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20	26-Jun-20	[redacted]	2441641016	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jun-19	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Mar-20	19-Mar-20
7E+05	1601625	1	0	2020-GD-01198	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	1465412961	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jul-20	4			
7E+05	1600806	0	1	2020-GD-01177	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	3002921633	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Mar-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-May-20	27-May-20
9E+05	1864484	1	0	2020-GD-01212	GD10K	16-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	3601132386	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	5-Feb-19	10.03	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1714748	0	1	2020-GD-01182	GD10K	16-Mar-20	17-Mar-20	8-Jul-20	[redacted]	2545591113	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Feb-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	6-May-20
8E+05	1785559	1	0	2020-GD-01186	GD10K	16-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	4414732263	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	16-Apr-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
7E+05	1600785	1	0	2020-GD-01176	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	4740111557	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	31-Aug-17	5			
7E+05	1601595	1	0	2020-GD-01197	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	4752322628	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	8.25			
7E+05	1600756	1	0	2020-GD-01175	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	7160061856	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Jun-20	3.25			
7E+05	1601194	1	0	2020-GD-01191	GD10K	16-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	5319211312	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-May-18	5			
7E+05	1600707	1	0	2020-GD-01173	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	5752322629	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Oct-19	3			
9E+05	1838796	1	0	2020-GD-01179	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	5788102030	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-Jul-20	11.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	6-May-20
8E+05	1793644	1	0	2020-GD-01200	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	5864222560	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	6-Mar-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-May-20	28-May-20
7E+05	1601147	0	1	2020-GD-01190	GD10K	16-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	5891521330	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Jul-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
7E+05	1605338	0	1	2020-GD-01208	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20	1-May-20	[redacted]	6264841730	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Apr-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
8E+05	1732275	1	0	2020-GD-01206	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	6750522989	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	31-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-May-20	28-May-20
7E+05	1601063	1	0	2020-GD-01188	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	1596491240	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Oct-19	6.25			
7E+05	1690190	1	0	2020-GD-01178	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	1453602111	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Oct-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	18-May-20
7E+05	1601795	1	0	2020-GD-01204	GD10K	11-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	6227871904	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Aug-17	3.75			
7E+05	1600940	1	0	2020-GD-01185	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	4547122673	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	6-Jul-20	5.75			
7E+05	1600902	0	1	2020-GD-01183	GD10K	16-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	7021227503	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Oct-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	27-Mar-20
7E+05	1602032	1	0	2020-GD-01207	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	5356202694	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jul-20	7.25			
7E+05	1609374	0	1	2020-GD-01189	GD10K	16-Mar-20	17-Mar-20	9-Apr-20	[redacted]	1973651780	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Mar-20	19-Mar-20
7E+05	1601882	1	0	2020-GD-01205	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	8300821599	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Mar-19	3			
7E+05	1601324	1	0	2020-GD-01192	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	8610761579	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Apr-18	6.5			
9E+05	1870619	1	0	2020-GD-01184	GD10K	16-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	8709131048	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	14-May-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Mar-20	21-Mar-20
9E+05	1870619	1	0	2020-GD-01184	GD10K	16-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	8709131048	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	8-May-18	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	22-Jul-20
7E+05	1601480	1	0	2020-GD-01194	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	8719832559	11	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	3-Jul-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	13-Jul-20
7E+05	1600870	1	0	2020-GD-01181	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	8942001986	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Nov-19	5.015			
7E+05	1601641	1	0	2020-GD-01199	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	2685601812	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Dec-19	7.5			
8E+05	1701274	1	0	2020-GD-01180	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	9108091719	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	4-Feb-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-May-20	18-May-20
7E+05	1601037	0	1	2020-GD-01187	GD10K	16-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	9216131400	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Jul-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20
7E+05	1601676	1	0	2020-GD-01201	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	9395922762	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20	
7E+05	1601537	1	0	2020-GD-01195	GD10K	17-Mar-20	17-Mar-20		[redacted]	779961673	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Feb-20	3.25			
7E+05	1603441	0	1	2020-GD-01235	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	3304871387	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-May-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Apr-20	17-Apr-20
8E+05	1722870	1	0	2020-GD-01217	GD10K	17-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	501861482	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	15-Apr-18	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	27-Mar-20
7E+05	1603529	1	0	2020-GD-01237	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	647790222	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jun-17	3			
7E+05	1602512	1	0	2020-GD-01216	GD10K	8-Aug-19	18-Mar-20		[redacted]	1251761161	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Jan-19	3.245			
7E+05	1603246	1	0	2020-GD-01231	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	1306781535	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Mar-20	4			
7E+05	1603457	1	0	2020-GD-01236	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	9904261104	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Nov-19	5			
8E+05	1793720	1	0	2020-GD-01249	GD10K	3-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	1711402014	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	18-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	16-Jun-20
7E+05	1603565	1	0	2020-GD-01239	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	2003522421	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Jul-17	4.13			
7E+05	1603549	1	0	2020-GD-01238	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	2259501940	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	3.75			
7E+05	1602940	1	0	2020-GD-01225	GD10K	6-Dec-19	18-Mar-20		[redacted]	2308890627	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jul-20	3			
7E+05	1605652	1	0	2020-GD-01230	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	8793251636	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-May-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
7E+05	1602956	0	1	2020-GD-01226	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	2981761738	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Feb-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Apr-20	7-Apr-20
7E+05	1602986	1	0	2020-GD-01227	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	2948461000	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	5-Mar-20	4			
7E+05	1602908	0	1	2020-GD-01223	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	3120521312	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Aug-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Apr-20	28-Apr-20
8E+05	1714799	1	0	2020-GD-01248	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	8691291471	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	27-Jul-20	7.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	6-May-20
7E+05	1603691	1	0	2020-GD-01241	GD10K	8-Aug-19	18-Mar-20		[redacted]	3454441988	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jul-19	3.245			
9E+05	1838957	1	0	2020-GD-01229	GD10K	10-Feb-20	18-Mar-20		[redacted]	3978732031	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	24-Jun-20	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1741067	1	0	2020-GD-01250	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	4317102875	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	5-Aug-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	6-May-20
7E+05	1603404	1	0	2020-GD-01234	GD10K	6-Jan-20	18-Mar-20		[redacted]	4348532194	12	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	5.605			
7E+05	1603068	1	0	2020-GD-01228	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	4606371949	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	4			
7E+05	1603332	1	0	2020-GD-01232	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	6175412908	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jul-20	8.555			
7E+05	1603367	1	0	2020-GD-01233	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	5988771865	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jan-19	3.5			
7E+05	1602924	1	0	2020-GD-01224	GD10K	17-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	6468702558	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Apr-17	6.8			
7E+05	1602770	0	1	2020-GD-01221	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	6512661478	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Apr-20	7-Apr-20
8E+05	1785949	1	0	2020-GD-01251	GD10K	13-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	6875512787	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	21-Jun-18	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
7E+05	1603707	1	0	2020-GD-01242	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	6948311994	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	25-Aug-17	3.25			
7E+05	1602691	1	0	2020-GD-01220	GD10K	8-Aug-19	18-Mar-20		[redacted]	6984441524	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Apr-18	6.5			
7E+05	1603740	1	0	2020-GD-01243	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	7529632730	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	5.75			
7E+05	1602486	1	0	2020-GD-01215	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	7535011255	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	23-Oct-19	5.75			
7E+05	1650844	0	1	2020-GD-01246	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20	20-May-20	[redacted]	2796351902	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Aug-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
7E+05	1602658	1	0	2020-GD-01219	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	8067602542	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jan-20	6.785			
7E+05	1603846	1	0	2020-GD-01245	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	8193891299	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	31-Jul-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Jun-20	13-Jul-20
9E+05	1872074	1	0	2020-GD-01222	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	8886491309	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	4-Jun-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	17-Jul-20
8E+05	1753019	1	0	2020-GD-01244	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	1000781997	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	28-May-19	4.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jun-20	2-Jun-20
7E+05	1605967	1	0	2020-GD-01240	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	8138978613	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	10-Jul-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
8E+05	1697623	1	0	2020-GD-01247	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	9359032972	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Jul-17	13.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	6-May-20
7E+05	1602605	1	0	2020-GD-01218	GD10K	8-Aug-19	18-Mar-20		[redacted]	9398691108	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Mar-20	3			
7E+05	1602461	0	1	2020-GD-01214	GD10K	18-Mar-20	18-Mar-20		[redacted]	9638902251	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Aug-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	30-Jun-20
7E+05	1606479	0	1	2020-GD-01260	GD10K	16-Mar-20	19-Mar-20	6-May-20	[redacted]	6248841671	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
9E+05	1885610	1	0	2020-GD-01256	GDL17	16-Mar-20	19-Mar-20		[redacted]	4975895153	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	29-Mar-19	4.425			
7E+05	1604945	0	1	2020-GD-01262	GD10K	19-Mar-20	19-Mar-20		[redacted]	3052471368	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Nov-18	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Apr-20	7-Apr-20
7E+05	1606302	1	0	2020-GD-01253	GD10K	16-Mar-20	19-Mar-20		[redacted]	3331641035	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	21-Jul-20	2.64	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
7E+05	1604626	1	0	2020-GD-01259	GD10K	18-Mar-20	19-Mar-20		[redacted]	3396771013	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	6.8			
7E+05	1604590	1	0	2020-GD-01258	GD10K	19-Mar-20	19-Mar-20		[redacted]	4173621046	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Jan-19	3.245			
7E+05	1604115	1	0	2020-GD-01252	GD10K	19-Mar-20	19-Mar-20		[redacted]	6461922209	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jul-20	6.75			
7E+05	1643522	0	1	2020-GD-01261	GD10K	16-Mar-20	19-Mar-20	15-Jun-20	[redacted]	6474511734	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Mar-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Mar-20	26-Mar-20
8E+05	1708057	0	1	2020-GD-01254	GD10K	16-Mar-20	19-Mar-20	23-Jun-20	[redacted]	6034911879	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jun-17	12.095	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
7E+05	1604417	1	0	2020-GD-01255	GD10K	19-Mar-20	19-Mar-20		[redacted]	8038732451	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jun-20	3.245			
7E+05	1604991	1	0	2020-GD-01263	GD10K	17-Mar-20	19-Mar-20		[redacted]	9673712714	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jun-17	6.49			
7E+05	1604506	1	0	2020-GD-01257	GD10K	19-Mar-20	19-Mar-20		[redacted]	5024771050	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Oct-18	3.5			
7E+05	1605105	1	0	2020-GD-01264	GD10K	19-Mar-20	20-Mar-20		[redacted]	935202990	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Nov-18	3			
7E+05	1606556	0	1	2020-GD-01280	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20		[redacted]	1133971564	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Apr-19	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
7E+05	1605530	1	0	2020-GD-01272	GD10K	19-Mar-20	20-Mar-20		[redacted]	1220871558	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Jun-19	3.5			
7E+05	1606812	1	0	2020-GD-01282	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20		[redacted]	2176022405	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jun-19	3.835			
7E+05	1606781	1	0	2020-GD-01277	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20		[redacted]	749631982	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	26-Jun-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
7E+05	1606516	1	0	2020-GD-01279	GD10K	24-Jan-20	20-Mar-20		[redacted]	3846001496	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jun-18	3.75			
8E+05	1723233	1	0	2020-GD-01268	GD10K	10-Feb-20	20-Mar-20		[redacted]	3970361634	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	14-Aug-17	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20
7E+05	1605228	1	0	2020-GD-01266	GD10K	12-Mar-20	20-Mar-20		[redacted]	4150401207	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Finalizar estudio o indicar pago por mejora	6-Mar-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jul-20	4-Jul-20
8E+05	1707580	0	1	2020-GD-01269	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20	15-Jun-20	[redacted]	9521821326	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Aug-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Apr-20	3-Apr-20
7E+05	1605170	1	0	2020-GD-01265	GD10K	19-Mar-20	20-Mar-20		[redacted]	6332122301	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Jul-20	3.75			
8E+05	1715801	1	0	2020-GD-01271	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20		[redacted]	1104032963	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	16-Jun-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	7-May-20
8E+05	1747597	1	0	2020-GD-01275	GD10K	18-Mar-20	20-Mar-20		[redacted]	6483712660	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	30-Mar-19	9.145	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
7E+05	1605492	1	0	2020-GD-01270	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20		[redacted]	6580502395	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Jan-19	3.54			
7E+05	1649405	1	0	2020-GD-01274	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20		[redacted]	6922251555	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	23-Oct-19	20.65	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Mar-20	20-Mar-20
8E+05	1803940	1	0	2020-GD-01267	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20		[redacted]	7816601474	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	22-Apr-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jul-20	5-Jul-20
7E+05	1606071	1	0	2020-GD-01276	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20		[redacted]	8182402342	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-May-18	3.54			
7E+05	1605555	1	0	2020-GD-01273	GD10K	19-Mar-20	20-Mar-20		[redacted]	7065412927	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	6-Aug-19	11.75			
9E+05	1845006	1	0	2020-GD-01278	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20		[redacted]	8598681099	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	14-Nov-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	18-May-20
7E+05	1606895	1	0	2020-GD-01283	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20		[redacted]	8689601567	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	18-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
7E+05	1606726	1	0	2020-GD-01281	GD10K	20-Mar-20	20-Mar-20		[redacted]	7932871228	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Mar-19	5.9			
7E+05	1607562	1	0	2020-GD-01284	GD10K	22-Mar-20	22-Mar-20		[redacted]	9948693500	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Dec-19	1.77			
7E+05	1607591	1	0	2020-GD-01285	GD10K	21-Mar-20	22-Mar-20		[redacted]	1386791225	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-May-19	6.8			
7E+05	1607776	1	0	2020-GD-01288	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20		[redacted]	212512819	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jul-20	8.75			
7E+05	1608773	1	0	2020-GD-01312	GD10K	20-Mar-20	23-Mar-20		[redacted]	453761928	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	5.605			

7E+05	1608953	0	1	2020-GD-01322	GD10K	9-Mar-20	23-Mar-20		[redacted]	3971581898	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Jul-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-20	7-May-20
8E+05	1752794	1	0	2020-GD-01305	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20		[redacted]	732781432	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	13-Jul-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	18-May-20
8E+05	1708131	1	0	2020-GD-01315	GD10K	17-Mar-20	23-Mar-20		[redacted]	1377395654	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Jan-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20
7E+05	1608969	1	0	2020-GD-01323	GD10K	9-Mar-20	23-Mar-20		[redacted]	1109771852	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jul-20	7.67			
8E+05	1707663	1	0	2020-GD-01319	GD10K	15-Mar-20	23-Mar-20		[redacted]	1953911656	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	18-Dec-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20
7E+05	1608564	0	1	2020-GD-01304	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20		[redacted]	2191581732	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	6-May-20
7E+05	1608144	1	0	2020-GD-01298	GD10K	6-Jan-20	23-Mar-20		[redacted]	5749291634	32	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Jul-20	4			
7E+05	1608674	0	1	2020-GD-01308	GD10K	17-Mar-20	23-Mar-20		[redacted]	3199411045	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	2-May-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20
7E+05	1607920	1	0	2020-GD-01292	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20		[redacted]	3251361875	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Nov-18	4.13			
7E+05	1609730	0	1	2020-GD-01307	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20	13-May-20	[redacted]	4033651328	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jul-19	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Mar-20	24-Mar-20
7E+05	1608038	1	0	2020-GD-01297	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20		[redacted]	4930071893	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Apr-18	4.75			
7E+05	1607948	1	0	2020-GD-01293	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20		[redacted]	4116081535	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	16-May-18	6.75			
7E+05	1608726	1	0	2020-GD-01310	GD10K	10-Mar-20	23-Mar-20		[redacted]	5267201096	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Sep-19	5.31			
7E+05	1607992	1	0	2020-GD-01295	GD10K	15-Jan-20	23-Mar-20		[redacted]	5310111036	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	12-Feb-19	3.54			
7E+05	1609580	0	1	2020-GD-01291	GD10K	10-Feb-20	23-Mar-20	29-Apr-20	[redacted]	5665151588	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jul-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Mar-20	24-Mar-20
7E+05	1609968	1	0	2020-GD-01317	GD10K	17-Mar-20	23-Mar-20		[redacted]	5755151779	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	19-Jan-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Mar-20	24-Mar-20
7E+05	1608623	1	0	2020-GD-01306	GD10K	6-Mar-20	23-Mar-20		[redacted]	5950291893	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Nov-18	5.31			
7E+05	1607655	1	0	2020-GD-01286	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20		[redacted]	6105122352	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Apr-18	3.75			
7E+05	1608017	1	0	2020-GD-01296	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20		[redacted]	6445111510	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	6-Jun-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	31-Mar-20	8-Apr-20
7E+05	1609853	0	1	2020-GD-01309	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20	12-May-20	[redacted]	6479141409	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Oct-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Mar-20	24-Mar-20
7E+05	1608889	0	1	2020-GD-01318	GD10K	20-Mar-20	23-Mar-20		[redacted]	6659561351	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-May-17	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	15-Jun-20
7E+05	1608426	1	0	2020-GD-01301	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20		[redacted]	6823602398	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Feb-20	3.835			
7E+05	1609648	0	1	2020-GD-01302	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20	13-May-20	[redacted]	5465841622	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jul-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Mar-20	24-Mar-20
7E+05	1608789	1	0	2020-GD-01313	GD10K	16-Mar-20	23-Mar-20		[redacted]	7674691750	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	5.9			
7E+05	1607849	1	0	2020-GD-01290	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20		[redacted]	7777111795	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-May-17	3			
7E+05	1607964	1	0	2020-GD-01294	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20		[redacted]	9719288345	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	9-Jan-20	4			
7E+05	1608805	0	1	2020-GD-01314	GD10K	14-Feb-20	23-Mar-20		[redacted]	8310022239	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-May-18	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1608757	1	0	2020-GD-01311	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20		[redacted]	549380916	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Jun-20	3			
8E+05	1740953	1	0	2020-GD-01316	GD10K	18-Mar-20	23-Mar-20		[redacted]	8404822558	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	17-Jan-19	2.655	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	7-May-20
7E+05	1607823	0	1	2020-GD-01289	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20		[redacted]	2975961132	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Jun-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20
7E+05	1608548	1	0	2020-GD-01303	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20		[redacted]	8766111016	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	14-May-19	3.245			
7E+05	1608937	1	0	2020-GD-01321	GD10K	7-Mar-20	23-Mar-20		[redacted]	996322975	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	4-Jun-18	13.275			
7E+05	1608921	1	0	2020-GD-01320	GD10K	20-Mar-20	23-Mar-20		[redacted]	9405231515	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20
7E+05	1608213	1	0	2020-GD-01299	GD10K	14-Jan-20	23-Mar-20		[redacted]	9405402893	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	27-Jul-20	7.375			
8E+05	1738423	0	1	2020-GD-01287	GD10K	23-Mar-20	23-Mar-20	9-Jul-20	[redacted]	116031513	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jun-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20
7E+05	1608237	1	0	2020-GD-01300	GD10K	23-Jan-20	23-Mar-20		[redacted]	4946261511	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	3-Aug-17	4.75			
7E+05	1609065	1	0	2020-GD-01325	GD10K	10-Mar-20	24-Mar-20		[redacted]	4028891766	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	29-Jun-17	5.9			
7E+05	1610673	0	1	2020-GD-01347	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20		[redacted]	207771972	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	4-Feb-20	14.48	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Apr-20	7-Apr-20
7E+05	1610444	1	0	2020-GD-01345	GD10K	3-Jan-20	24-Mar-20		[redacted]	5989802569	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	2-Jul-20	4.72			
8E+05	1713443	1	0	2020-GD-01328	GD10K	19-Mar-20	24-Mar-20		[redacted]	860511182	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	18-Jan-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20
7E+05	1609802	1	0	2020-GD-01337	GD10K	10-Mar-20	24-Mar-20		[redacted]	8349871976	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	26-May-20	7.375			
7E+05	1610112	0	1	2020-GD-01340	GD10K	12-Mar-20	24-Mar-20		[redacted]	1770661015	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Apr-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	15-Apr-20
7E+05	1609457	1	0	2020-GD-01334	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20		[redacted]	1504453776	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-May-20	3.25			
7E+05	1609081	1	0	2020-GD-01326	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20		[redacted]	1940322791	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	4			
7E+05	1650881	1	0	2020-GD-01349	GD10K	17-Mar-20	24-Mar-20		[redacted]	2232251452	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	12-Dec-18	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Mar-20	26-Mar-20
7E+05	1609509	0	1	2020-GD-01335	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20		[redacted]	3363861684	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Oct-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20
7E+05	1612526	0	1	2020-GD-01329	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20	9-Apr-20	[redacted]	3678841347	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-May-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Mar-20	24-Mar-20
7E+05	1609913	0	1	2020-GD-01338	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20		[redacted]	4742322658	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Feb-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	16-Jun-20
7E+05	1610302	1	0	2020-GD-01343	GD10K	9-Jan-20	24-Mar-20		[redacted]	5390890298	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	30-Nov-18	4.72			
7E+05	1610360	0	1	2020-GD-01344	GD10K	10-Mar-20	24-Mar-20		[redacted]	5043561040	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Jul-20	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Apr-20	7-Apr-20
9E+05	1862690	1	0	2020-GD-01330	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20		[redacted]	5126781326	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	7-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	18-May-20
7E+05	1610721	1	0	2020-GD-01348	GD10K	13-Mar-20	24-Mar-20		[redacted]	5290491930	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Dec-19	3.54			
7E+05	1609667	0	1	2020-GD-01336	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20		[redacted]	8686222744	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Nov-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1610590	1	0	2020-GD-01346	GD10K	16-Mar-20	24-Mar-20		[redacted]	6175281055	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Aug-19	4.425			
8E+05	1715767	1	0	2020-GD-01332	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20		[redacted]	1017023767	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Jul-20	20.06	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	7-May-20
8E+05	1714714	1	0	2020-GD-01342	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20		[redacted]	7097132126	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-Jul-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	7-May-20
7E+05	1609253	0	1	2020-GD-01331	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20		[redacted]	6708071304	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Mar-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Mar-20	27-Mar-20
7E+05	1610061	0	1	2020-GD-01333	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20	30-Jun-20	[redacted]	7477731334	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Aug-17	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Mar-20	24-Mar-20
7E+05	1609049	1	0	2020-GD-01324	GD10K	5-Mar-20	24-Mar-20		[redacted]	8095922731	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Feb-19	5.31			
7E+05	1610128	1	0	2020-GD-01341	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20		[redacted]	8667222801	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	3.54			
7E+05	1609097	0	1	2020-GD-01327	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20		[redacted]	9504371102	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Jun-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Mar-20	27-Mar-20
8E+05	1714782	1	0	2020-GD-01339	GD10K	24-Mar-20	24-Mar-20		[redacted]	9076532138	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	24-May-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	7-May-20
7E+05	1612209	1	0	2020-GD-01370	GD10K	13-Mar-20	25-Mar-20		[redacted]	8980761870	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	29-Jul-20	3.245			
8E+05	1759465	1	0	2020-GD-01356	GD10K	25-Mar-20	25-Mar-20		[redacted]	6022046719	44	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	22-Jul-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	18-Jun-20
7E+05	1611302	1	0	2020-GD-01355	GD10K	25-Mar-20	25-Mar-20		[redacted]	8752460066	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Apr-17	8.25			
8E+05	1714963	1	0	2020-GD-01364	GD10K	25-Mar-20	25-Mar-20		[redacted]	5524922502	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	1-Jul-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	7-May-20
8E+05	1707715	0	1	2020-GD-01350	GD10K	23-Mar-20	25-Mar-20	24-Jun-20	[redacted]	2321921464	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Jul-19	2.655	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Apr-20	14-Apr-20
7E+05	1612027	1	0	2020-GD-01367	GD10K	25-Mar-20	25-Mar-20		[redacted]	2329071076	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	4.545			
7E+05	1612157	1	0	2020-GD-01368	GD10K	20-Mar-20	25-Mar-20		[redacted]	2433071724	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-May-19	3.245			
7E+05	1611162	1	0	2020-GD-01352	GD10K	19-Mar-20	25-Mar-20		[redacted]	2923022942	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Mar-20	3			
7E+05	1611529	1	0	2020-GD-01360	GD10K	25-Mar-20	25-Mar-20		[redacted]	718771741	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jul-20	9			
7E+05	1611551	1	0	2020-GD-01361	GD10K	25-Mar-20	25-Mar-20		[redacted]	9329222160	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Apr-19	3.75			
7E+05	1611505	1	0	2020-GD-01359	GD10K	25-Mar-20	25-Mar-20		[redacted]	442111474	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Apr-19	4.25			
7E+05	1612679	1	0	2020-GD-01357	GD10K	25-Mar-20	25-Mar-20		[redacted]	4774241843	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-Mar-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Mar-20	26-Mar-20
7E+05	1611631	1	0	2020-GD-01362	GD10K	16-Mar-20	25-Mar-20		[redacted]	3788199194	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Apr-20	3.245			
9E+05	1839964	1	0	2020-GD-01354	GD10K	24-Aug-19	25-Mar-20		[redacted]	2597781501	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	3-Dec-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-May-20	18-May-20
7E+05	1611975	1	0	2020-GD-01366	GD10K	25-Mar-20	25-Mar-20		[redacted]	7481890325	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	21-May-20	3.54			
7E+05	1611452	1	0	2020-GD-01358	GD10K	25-Mar-20	25-Mar-20		[redacted]	7662212908	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Mar-20	3.5			
7E+05	1611049	1	0	2020-GD-01351	GD10K	6-Feb-20	25-Mar-20		[redacted]	7820111772	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	6-Feb-19	6			
7E+05	1611671	1	0	2020-GD-01363	GD10K	23-Jan-20	25-Mar-20		[redacted]	7887011514	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	12-Dec-18	6.25			
9E+05	1884662	1	0	2020-GD-01369	GDL17	17-Mar-20	25-Mar-20		[redacted]	8287132176	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	28-May-19	12.39	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	17-Jul-20
7E+05	1611184	1	0	2020-GD-01353	GD10K	19-Mar-20	25-Mar-20		[redacted]	8452111312	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	4.25			
7E+05	1611848	1	0	2020-GD-01365	GD10K	25-Mar-20	25-Mar-20		[redacted]	8754761836	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	4			
8E+05	1701525	1	0	2020-GD-01387	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20		[redacted]	9023981558	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	11-May-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	18-May-20
7E+05	1612386	1	0	2020-GD-01373	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20		[redacted]	5937419430	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	16-Jul-20	4			
7E+05	1612775	0	1	2020-GD-01379	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20		[redacted]	965011905	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Oct-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20
7E+05	1612244	0	1	2020-GD-01371	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20		[redacted]	1408181576	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jul-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	30-Mar-20
7E+05	1612999	1	0	2020-GD-01383	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20		[redacted]	9737402209	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Apr-19	14.16			
9E+05	1854074	1	0	2020-GD-01374	GD10K	11-Mar-20	26-Mar-20		[redacted]	3047191386	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	31-Jul-20	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1707732	1	0	2020-GD-01378	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20		[redacted]	7370521763	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	19-Jun-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Apr-20	14-Apr-20
9E+05	1882374	1	0	2020-GD-01377	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20		[redacted]	3483712657	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	28-Apr-18	18.29	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	17-Jul-20
8E+05	1764114	1	0	2020-GD-01372	GD10K	21-Sep-19	26-Mar-20		[redacted]	3850491243	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	11-May-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1707758	1	0	2020-GD-01382	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20		[redacted]	31631864	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	21-Jul-20	7.475	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Apr-20	14-Apr-20
7E+05	1656179	0	1	2020-GD-01380	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20	8-Jul-20	[redacted]	5082771441	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	2.655	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	30-Mar-20
8E+05	1748216	1	0	2020-GD-01384	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20		[redacted]	41705885	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	6-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	28-May-20
7E+05	1613036	1	0	2020-GD-01385	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20		[redacted]	7595990061	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	9-Jan-20	3			
7E+05	1613052	1	0	2020-GD-01386	GD10K	14-Oct-19	26-Mar-20		[redacted]	7939731460	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	2-Jul-20	3.245			
7E+05	1613410	0	1	2020-GD-01376	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20	30-Jun-20	[redacted]	8018631408	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Mar-20	26-Mar-20
7E+05	1612886	0	1	2020-GD-01381	GD10K	26-Mar-20	26-Mar-20		[redacted]	9351702381	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	4-Dec-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
8E+05	1734982	0	1	2020-GD-01375	GD10K	4-Feb-20	26-Mar-20	13-Jul-20	[redacted]	9261571492	42	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jun-20	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Apr-20	17-Apr-20
7E+05	1613807	1	0	2020-GD-01389	GD10K	28-Oct-19	27-Mar-20		[redacted]	28012619	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jan-19	3.245			
7E+05	1614471	1	0	2020-GD-01397	GD10K	23-Jan-20	27-Mar-20		[redacted]	41222242	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	17-Apr-18	4.13			
7E+05	1613767	1	0	2020-GD-01388	GD1M	25-Mar-20	27-Mar-20		[redacted]	617760731	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-May-20	30.975			
7E+05	1613823	1	0	2020-GD-01390	GD10K	27-Mar-20	27-Mar-20		[redacted]	805802349	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	6-Jul-20	4			
7E+05	1614455	1	0	2020-GD-01396	GD10K	29-Nov-19	27-Mar-20		[redacted]	1388081654	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	11-Oct-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
8E+05	1793603	1	0	2020-GD-01398	GD10K	15-Mar-20	27-Mar-20		[redacted]	1917012713	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	24-Aug-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	16-Jun-20
7E+05	1614439	1	0	2020-GD-01395	GD10K	23-Jan-20	27-Mar-20		[redacted]	7174460496	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Mar-19	3.835			
7E+05	1614098	1	0	2020-GD-01392	GD10K	27-Mar-20	27-Mar-20		[redacted]	8238661000	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Feb-20	3.5			
7E+05	1614135	1	0	2020-GD-01393	GD10K	27-Nov-19	27-Mar-20		[redacted]	5240171734	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Mar-20	4.72			
7E+05	1620437	1	0	2020-GD-01394	GD10K	27-Mar-20	27-Mar-20		[redacted]	894594750	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	28-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	30-Mar-20
7E+05	1613928	1	0	2020-GD-01391	GD10K	27-Mar-20	27-Mar-20		[redacted]	8438212826	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Nov-18	7.75			
7E+05	1614634	0	1	2020-GD-01399	GD10K	26-Mar-20	28-Mar-20		[redacted]	9598632097	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jul-20	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1713159	1	0	2020-GD-01400	GD10K	29-Mar-20	29-Mar-20		[redacted]	2616581245	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	6-Mar-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-May-20	20-May-20
7E+05	1620514	1	0	2020-GD-01405	GD10K	30-Mar-20	30-Mar-20		[redacted]	107912578	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-May-20	3			
7E+05	1620002	1	0	2020-GD-01403	GD10K	27-Mar-20	30-Mar-20		[redacted]	3865222963	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Aug-17	3.75			
7E+05	1620881	1	0	2020-GD-01406	GD10K	30-Mar-20	30-Mar-20		[redacted]	3473071341	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jul-19	4.5			
7E+05	1620968	1	0	2020-GD-01409	GD10K	30-Mar-20	30-Mar-20		[redacted]	4885064344	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jul-20	3.5			
7E+05	1620697	1	0	2020-GD-01401	GD10K	27-Mar-20	30-Mar-20		[redacted]	4393151674	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Apr-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Mar-20	30-Mar-20
7E+05	1621038	1	0	2020-GD-01410	GD10K	30-Mar-20	30-Mar-20		[redacted]	8787712476	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jul-20	3.54			
7E+05	1620936	1	0	2020-GD-01407	GD10K	26-Mar-20	30-Mar-20		[redacted]	1784430239	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Feb-19	6.8			
7E+05	1620952	1	0	2020-GD-01408	GD10K	27-Mar-20	30-Mar-20		[redacted]	6952871884	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	17-Jul-17	6.8			
7E+05	1614980	1	0	2020-GD-01402	GD10K	25-Mar-20	30-Mar-20		[redacted]	7931571779	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jun-17	3			
7E+05	1620031	1	0	2020-GD-01404	GD10K	25-Mar-20	30-Mar-20		[redacted]	8115712326	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Mar-19	4			
7E+05	1621592	0	1	2020-GD-01415	GD10K	31-Mar-20	31-Mar-20		[redacted]	372851310	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Jul-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Apr-20	3-Apr-20
8E+05	1694140	1	0	2020-GD-01418	GD10K	17-Jan-19	31-Mar-20		[redacted]	9616561015	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-Oct-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20
8E+05	1704112	1	0	2020-GD-01414	GD10K	31-Mar-20	31-Mar-20		[redacted]	1486511409	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	20-Mar-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-20	15-Apr-20
7E+05	1621380	1	0	2020-GD-01412	GD10K	31-Mar-20	31-Mar-20		[redacted]	7103995274	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jul-20	3			
7E+05	1621698	1	0	2020-GD-01416	GD10K	21-Jan-20	31-Mar-20		[redacted]	2366865219	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jun-17	3.835			
8E+05	1718647	0	1	2020-GD-01423	GD1M	16-Mar-18	31-Mar-20		[redacted]	2417511938	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jul-20	198	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
8E+05	1718647	0	1	2020-GD-01423	GD1M	16-Mar-18	31-Mar-20		[redacted]	2417511938	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	2-Jun-20	198	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
8E+05	1718647	0	1	2020-GD-01423	GD1M	16-Mar-18	31-Mar-20		[redacted]	2417511938	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Jul-20	198	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	3-Jun-20
8E+05	1718647	0	1	2020-GD-01423	GD1M	16-Mar-18	31-Mar-20		[redacted]	2417511938	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Jul-20	198	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	3-Jun-20
7E+05	1621881	0	1	2020-GD-01421	GD10K	31-Mar-20	31-Mar-20		[redacted]	9012955433	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Apr-20	28-Apr-20
7E+05	1621898	1	0	2020-GD-01422	GD10K	31-Mar-20	31-Mar-20		[redacted]	6632401567	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	25-Aug-17	2.95			
8E+05	1707793	1	0	2020-GD-01411	GD10K	31-Mar-20	31-Mar-20		[redacted]	3021031754	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	18-Jul-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-20	15-Apr-20
7E+05	1621473	1	0	2020-GD-01413	GD10K	24-Jan-20	31-Mar-20		[redacted]	6011544	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	8-Jul-20	6.195			
7E+05	1621795	1	0	2020-GD-01419	GD10K	31-Mar-20	31-Mar-20		[redacted]	6809002529	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	4-Feb-20	5.31			
7E+05	1621854	1	0	2020-GD-01420	GD10K	31-Mar-20	31-Mar-20		[redacted]	7506791021	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	6-Apr-20	3.75			
7E+05	1623395	0	1	2020-GD-01417	GD10K	31-Mar-20	31-Mar-20	11-May-20	[redacted]	9010541278	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jun-20	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Apr-20	1-Apr-20
8E+05	1738384	1	0	2020-GD-01424	GD10K	31-Mar-20	1-Apr-20		[redacted]	7704511409	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-Apr-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20
8E+05	1708314	1	0	2020-GD-01425	GD10K	1-Apr-20	1-Apr-20		[redacted]	1264331804	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	5-Mar-20	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20
7E+05	1627872	0	1	2020-GD-01434	GD10K	17-Dec-19	1-Apr-20	30-Jun-20	[redacted]	1361931050	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Mar-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20
7E+05	1623170	1	0	2020-GD-01432	GD10K	23-Jan-20	1-Apr-20		[redacted]	5183651806	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	13-Jul-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Apr-20	2-Apr-20
7E+05	1622584	1	0	2020-GD-01430	GD10K	3-Feb-20	1-Apr-20		[redacted]	2575301397	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	13-Jan-20	2.95			
7E+05	1622544	1	0	2020-GD-01429	GD10K	28-Jan-20	1-Apr-20		[redacted]	7274222460	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	26-Jul-17	3.245			
7E+05	1622623	1	0	2020-GD-01431	GD10K	3-Feb-20	1-Apr-20		[redacted]	2844371591	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	24-Jul-20	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-20	15-Apr-20
7E+05	1622728	1	0	2020-GD-01433	GD10K	10-Feb-20	1-Apr-20		[redacted]	3175281052	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	10-Sep-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Apr-20	13-Apr-20
7E+05	1622484	1	0	2020-GD-01428	GD10K	4-Feb-20	1-Apr-20		[redacted]	3242870004	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-May-18	5.015			
9E+05	1883365	1	0	2020-GD-01436	GDL17	3-Feb-20	1-Apr-20		[redacted]	3507132092	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	5-Apr-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	24-Jul-20
7E+05	1622929	1	0	2020-GD-01438	GD10K	7-Feb-20	1-Apr-20		[redacted]	6066422302	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	1-Jul-20	3.54			
7E+05	1622468	1	0	2020-GD-01427	GD10K	22-Jan-20	1-Apr-20		[redacted]	6223761278	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Feb-19	4.72			
7E+05	1622426	1	0	2020-GD-01426	GD10K	27-Jan-20	1-Apr-20		[redacted]	6550871091	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Oct-19	3.245			
7E+05	1648742	1	0	2020-GD-01437	GD10K	4-Feb-20	1-Apr-20		[redacted]	9716011457	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Mar-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Apr-20	28-Apr-20
7E+05	1623308	0	1	2020-GD-01435	GD10K	4-Feb-20	1-Apr-20	24-Apr-20	[redacted]	9816451555	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Sep-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Apr-20	2-Apr-20
7E+05	1624328	0	1	2020-GD-01445	GD10K	2-Apr-20	2-Apr-20		[redacted]	9417781279	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Apr-19	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-May-20	18-May-20
7E+05	1624709	1	0	2020-GD-01446	GD10K	23-Mar-20	2-Apr-20		[redacted]	1795402814	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-19	7.08			
7E+05	1624100	1	0	2020-GD-01443	GD10K	11-Feb-20	2-Apr-20		[redacted]	2610502194	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	30-May-19	8.26			
7E+05	1624950	1	0	2020-GD-01448	GD10K	2-Apr-20	2-Apr-20		[redacted]	7614456835	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Aug-18	5.9			
7E+05	1624796	1	0	2020-GD-01447	GD10K	23-Mar-20	2-Apr-20		[redacted]	2821890967	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	28-Mar-19	3.835			
8E+05	1720831	1	0	2020-GD-01451	GD10K	2-Apr-20	2-Apr-20		[redacted]	4389521957	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	26-Jun-17	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-20	23-Apr-20
7E+05	1623269	1	0	2020-GD-01439	GD1M	25-Mar-20	2-Apr-20		[redacted]	5017071558	999	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	20-Jul-20	50.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
8E+05	1713608	1	0	2020-GD-01444	GD10K	10-Feb-20	2-Apr-20		[redacted]	5946711406	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	31-Aug-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Apr-20	27-Apr-20
9E+05	1883620	1	0	2020-GD-01441	GDL17	12-Feb-20	2-Apr-20		[redacted]	6628732537	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	26-Feb-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	24-Jul-20
8E+05	1748109	1	0	2020-GD-01440	GD10K	2-Apr-20	2-Apr-20		[redacted]	6623112182	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	7-Jun-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	28-May-20
8E+05	1806980	1	0	2020-GD-01453	GD10K	19-Feb-20	2-Apr-20		[redacted]	7487201785	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-Aug-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
7E+05	1625258	1	0	2020-GD-01450	GD10K	6-Feb-20	2-Apr-20		[redacted]	4422794358	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jun-20	3.245			
7E+05	1625573	1	0	2020-GD-01452	GD10K	2-Apr-20	2-Apr-20		[redacted]	9161322665	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	19-Dec-19	3.54			
7E+05	1623987	1	0	2020-GD-01442	GD10K	3-Feb-20	2-Apr-20		[redacted]	8986522355	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	24-Apr-17	5.605			
8E+05	1713313	0	1	2020-GD-01454	GD10K	11-Mar-20	2-Apr-20	30-Jun-20	[redacted]	2257770866	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jan-19	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-20	23-Apr-20
7E+05	1625143	1	0	2020-GD-01449	GD10K	2-Apr-20	2-Apr-20		[redacted]	3418581124	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	14-Jan-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	23-Jul-20
7E+05	1625961	1	0	2020-GD-01460	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20		[redacted]	1096571738	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-May-20	3.245			
7E+05	1626368	0	1	2020-GD-01471	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20		[redacted]	2879871499	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20
8E+05	1704139	1	0	2020-GD-01470	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20		[redacted]	3671621924	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	13-Jul-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
7E+05	1630012	0	1	2020-GD-01459	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20	30-Jun-20	[redacted]	4182731249	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20
7E+05	1626014	1	0	2020-GD-01462	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20		[redacted]	4475502705	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	15-Nov-18	3.54			
7E+05	1626039	1	0	2020-GD-01463	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20		[redacted]	9147458695	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Jan-20	3.245			
7E+05	1625870	1	0	2020-GD-01456	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20		[redacted]	4605322016	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-May-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	
7E+05	1626279	1	0	2020-GD-01468	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20		[redacted]	5134081518	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Jul-17	3			
7E+05	1636979	0	1	2020-GD-01455	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20	12-May-20	[redacted]	5216141449	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Nov-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Apr-20	14-Apr-20
8E+05	1714850	1	0	2020-GD-01457	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20		[redacted]	9379132303	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	22-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-20	12-May-20
9E+05	1883842	1	0	2020-GD-01467	GDL17	3-Apr-20	3-Apr-20		[redacted]	5553132753	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	31-Jul-20	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	24-Jul-20
7E+05	1627844	0	1	2020-GD-01464	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20	12-May-20	[redacted]	2718141177	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jun-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20
8E+05	1715922	1	0	2020-GD-01469	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20		[redacted]	5410270876	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Notificar Nueva Fecha de Pruebas	23-Apr-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
8E+05	1707860	1	0	2020-GD-01472	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20		[redacted]	8176521199	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	12-Nov-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
7E+05	1625923	1	0	2020-GD-01458	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20		[redacted]	8806412475	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jun-20	3.5			
7E+05	1625978	1	0	2020-GD-01461	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20		[redacted]	8961022674	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Jul-20	3			
7E+05	1626226	1	0	2020-GD-01466	GD10K	3-Apr-20	3-Apr-20		[redacted]	9223761281	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Aug-17	4.13			
9E+05	1883657	1	0	2020-GD-01465	GDL17	3-Apr-20	3-Apr-20		[redacted]	1054722275	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	29-May-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	24-Jul-20
7E+05	1626560	1	0	2020-GD-01476	GD10K	2-Apr-20	4-Apr-20		[redacted]	527602975	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Jul-20	12.095			
8E+05	1712822	1	0	2020-GD-01475	GD10K	4-Apr-20	4-Apr-20		[redacted]	4515581333	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Aug-19	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
7E+05	1626467	0	1	2020-GD-01474	GD10K	4-Apr-20	4-Apr-20		[redacted]	7168091005	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Mar-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	2-Jul-20
7E+05	1626449	0	1	2020-GD-01473	GD10K	4-Apr-20	4-Apr-20		[redacted]	2375101292	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-May-20	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
7E+05	1626832	1	0	2020-GD-01482	GD10K	23-Jan-20	5-Apr-20		[redacted]	271101640	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	28-Jul-20	6.8			
7E+05	1626696	0	1	2020-GD-01477	GD10K	5-Apr-20	5-Apr-20		[redacted]	3265402264	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Jul-17	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	30-Jun-20
8E+05	1712960	1	0	2020-GD-01480	GD10K	5-Apr-20	5-Apr-20		[redacted]	6229681833	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	31-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	18-May-20
7E+05	1630130	0	1	2020-GD-01478	GD10K	5-Apr-20	5-Apr-20	14-May-20	[redacted]	927741875	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Dec-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20

7E+05	1627946	0	1	2020-GD-01481	GD10K	28-Mar-20	5-Apr-20	10-Jun-20	[redacted]	9006041286	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jul-20	8.735	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20
7E+05	1626848	1	0	2020-GD-01483	GD10K	10-Oct-19	5-Apr-20		[redacted]	9285401658	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	10-Jul-17	8			
7E+05	1626729	0	1	2020-GD-01479	GD10K	5-Apr-20	5-Apr-20		[redacted]	939071834	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jun-19	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20
8E+05	1708263	1	0	2020-GD-01493	GD10K	7-Feb-20	6-Apr-20		[redacted]	1909876876	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
8E+05	1739395	1	0	2020-GD-01497	GD10K	31-Mar-20	6-Apr-20		[redacted]	483611229	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	2-Dec-19	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
7E+05	1627689	1	0	2020-GD-01490	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20		[redacted]	753422705	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Jul-20	3.25			
7E+05	1628419	1	0	2020-GD-01496	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20		[redacted]	1038981169	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Oct-19	3.75			
7E+05	1628628	1	0	2020-GD-01505	GD10K	13-Jan-20	6-Apr-20		[redacted]	1919712102	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Estudio	15-Jan-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	28-Jul-20
7E+05	1627198	1	0	2020-GD-01487	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20		[redacted]	1959501744	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	30-Jul-20	3.5			
8E+05	1734426	1	0	2020-GD-01504	GD10K	10-Jan-20	6-Apr-20		[redacted]	2503971846	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	11-Jan-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20
7E+05	1628106	0	1	2020-GD-01491	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20	29-Apr-20	[redacted]	3893351076	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20
7E+05	1628579	1	0	2020-GD-01502	GD10K	24-Mar-20	6-Apr-20		[redacted]	3963122861	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	8-Oct-19	5.9			
7E+05	1627164	0	1	2020-GD-01486	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20		[redacted]	5989602051	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jul-19	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1626943	1	0	2020-GD-01485	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20		[redacted]	6092411972	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	2-Aug-19	3			
7E+05	1628080	1	0	2020-GD-01494	GD10K	19-Mar-20	6-Apr-20		[redacted]	6398142520	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	13-Mar-20	5.5			
7E+05	1628328	1	0	2020-GD-01495	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20		[redacted]	7028891769	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jul-19	3.5			
7E+05	1626911	1	0	2020-GD-01484	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20		[redacted]	7215211588	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jun-18	3.25			
7E+05	1628561	1	0	2020-GD-01501	GD10K	16-Mar-20	6-Apr-20		[redacted]	8063402384	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	30-Apr-18	4.13			
7E+05	1628033	0	1	2020-GD-01489	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20	29-Apr-20	[redacted]	3086551361	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20
7E+05	1627382	1	0	2020-GD-01488	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20		[redacted]	8240081740	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Sep-17	5.75			
8E+05	1707894	1	0	2020-GD-01503	GD10K	5-Mar-20	6-Apr-20		[redacted]	8371431036	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	18-Sep-17	11.505	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
7E+05	1629981	1	0	2020-GD-01499	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20		[redacted]	8719931657	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	19-Mar-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20
7E+05	1628505	1	0	2020-GD-01500	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20		[redacted]	7458632475	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Aug-18	4			
7E+05	1628165	0	1	2020-GD-01492	GD10K	27-Feb-20	6-Apr-20	7-Jul-20	[redacted]	9407631463	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Mar-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Apr-20	6-Apr-20
7E+05	1628456	1	0	2020-GD-01498	GD10K	6-Apr-20	6-Apr-20		[redacted]	9975851984	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	18-Sep-19	3.54			
7E+05	1628689	1	0	2020-GD-01508	GD10K	10-Jan-20	7-Apr-20		[redacted]	130861366	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Sep-17	4.13			
8E+05	1720948	1	0	2020-GD-01519	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20		[redacted]	348521470	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	12-Jun-18	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-20	23-Apr-20
7E+05	1628943	1	0	2020-GD-01518	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20		[redacted]	476581641	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Aug-18	4.75			
7E+05	1629000	1	0	2020-GD-01521	GD10K	6-Feb-20	7-Apr-20		[redacted]	4196275972	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	25-Jun-20	3.54			
9E+05	1859606	1	0	2020-GD-01511	GD10K	30-Mar-20	7-Apr-20		[redacted]	801091104	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	14-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	18-May-20
7E+05	1628856	1	0	2020-GD-01515	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20		[redacted]	7743850388	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	7-Jul-20	4.72			
8E+05	1732382	1	0	2020-GD-01513	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20		[redacted]	5589222471	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	3-May-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-May-20	28-May-20
7E+05	1628721	1	0	2020-GD-01510	GD10K	26-Mar-20	7-Apr-20		[redacted]	1073512045	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	22-May-20	3.245			
7E+05	1628753	1	0	2020-GD-01512	GD10K	10-Jan-20	7-Apr-20		[redacted]	1208112007	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jan-20	5.015			
7E+05	1631613	0	1	2020-GD-01524	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20	30-Jun-20	[redacted]	1594731991	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jun-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20
8E+05	1707949	1	0	2020-GD-01520	GD10K	21-Feb-20	7-Apr-20		[redacted]	1343121774	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	5-Feb-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
7E+05	1629060	0	1	2020-GD-01523	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20		[redacted]	1469422047	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Feb-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1629423	0	1	2020-GD-01531	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20		[redacted]	1514231971	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Jun-19	24.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
7E+05	1629252	1	0	2020-GD-01525	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20		[redacted]	1514512564	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	16-Jan-20	4			
7E+05	1630100	1	0	2020-GD-01507	GD10K	5-Mar-20	7-Apr-20		[redacted]	1804341601	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Pruebas de Aceptacion	24-Jul-19	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20
7E+05	1629468	0	1	2020-GD-01533	GD10K	26-Feb-20	7-Apr-20		[redacted]	2016251461	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Nov-18	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20
7E+05	1628913	1	0	2020-GD-01517	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20		[redacted]	9019260018	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jul-19	5.015			
7E+05	1630337	0	1	2020-GD-01526	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20	1-May-20	[redacted]	3764151850	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jun-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20
7E+05	1629327	1	0	2020-GD-01527	GD10K	28-Feb-20	7-Apr-20		[redacted]	3752812282	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jan-20	5.31			
8E+05	1707971	1	0	2020-GD-01529	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20		[redacted]	4081431972	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
7E+05	1628705	1	0	2020-GD-01509	GD10K	10-Jan-20	7-Apr-20		[redacted]	4932321986	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jul-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
7E+05	1629349	1	0	2020-GD-01528	GD10K	10-Jan-20	7-Apr-20		[redacted]	5539122512	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Mar-18	5.605			
7E+05	1629394	1	0	2020-GD-01530	GD10K	17-Mar-20	7-Apr-20		[redacted]	5963402340	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	5.31			
7E+05	1628788	0	1	2020-GD-01514	GD10K	7-Apr-20	7-Apr-20		[redacted]	4541781365	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Apr-19	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	20-Jul-20
8E+05	1786426	1	0	2020-GD-01532	GD10K	31-Mar-20	7-Apr-20		[redacted]	6774131947	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	11-Apr-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
7E+05	1628885	1	0	2020-GD-01516	GD10K	4-Apr-20	7-Apr-20		[redacted]	7482011380	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	25-Jan-19	2.95			
8E+05	1713375	1	0	2020-GD-01522	GD10K	3-Apr-20	7-Apr-20		[redacted]	7555621027	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-Dec-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
7E+05	1629484	0	1	2020-GD-01534	GD10K	17-Jan-20	7-Apr-20		[redacted]	9080251209	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Mar-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Apr-20	8-Apr-20
8E+05	1800766	1	0	2020-GD-01506	GD10K	27-Mar-20	7-Apr-20		[redacted]	9816321919	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	13-Dec-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
7E+05	1631258	1	0	2020-GD-01549	GD10K	19-Feb-20	8-Apr-20		[redacted]	4894075369	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	6.195			
7E+05	1631120	1	0	2020-GD-01544	GD10K	8-Apr-20	8-Apr-20		[redacted]	5855048789	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Apr-20	3.245			
7E+05	1630787	1	0	2020-GD-01540	GD10K	7-Apr-20	8-Apr-20		[redacted]	2381971214	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	25-Mar-19	4.72			
7E+05	1631185	1	0	2020-GD-01547	GD10K	7-Apr-20	8-Apr-20		[redacted]	2434761131	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	7-May-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20
8E+05	1711636	1	0	2020-GD-01535	GD10K	4-Mar-20	8-Apr-20		[redacted]	4809681960	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	14-May-20
7E+05	1631757	0	1	2020-GD-01539	GD10K	7-Apr-20	8-Apr-20	14-May-20	[redacted]	3762741844	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Apr-20	9-Apr-20
7E+05	1631329	1	0	2020-GD-01552	GD10K	1-Apr-20	8-Apr-20		[redacted]	4048132582	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jan-20	4.425			
7E+05	1630049	1	0	2020-GD-01536	GD10K	7-Apr-20	8-Apr-20		[redacted]	4061401270	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Aug-18	2.95			
7E+05	1630594	1	0	2020-GD-01537	GD10K	7-Apr-20	8-Apr-20		[redacted]	2868002906	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	21-May-18	4.425			
7E+05	1631857	0	1	2020-GD-01548	GD10K	6-Feb-20	8-Apr-20	13-May-20	[redacted]	4893351077	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	11-Jul-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Apr-20	9-Apr-20
7E+05	1631692	0	1	2020-GD-01538	GD10K	3-Apr-20	8-Apr-20	13-May-20	[redacted]	2523351778	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Apr-20	9-Apr-20
9E+05	1838600	1	0	2020-GD-01551	GD10K	1-Apr-20	8-Apr-20		[redacted]	6055481904	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	12-Jun-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-20	7-May-20
7E+05	1687669	0	1	2020-GD-01550	GD10K	6-Apr-20	8-Apr-20	12-Jun-20	[redacted]	2961822536	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Apr-20	13-Apr-20
7E+05	1630970	1	0	2020-GD-01541	GD10K	8-Apr-20	8-Apr-20		[redacted]	2043722558	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Feb-20	3.25			
7E+05	1631153	1	0	2020-GD-01545	GD10K	8-Apr-20	8-Apr-20		[redacted]	6588222582	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Mar-19	7.5			
7E+05	1631789	0	1	2020-GD-01543	GD10K	16-Jan-20	8-Apr-20	12-Jun-20	[redacted]	7364251996	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Apr-20	9-Apr-20
7E+05	1631027	1	0	2020-GD-01542	GD10K	8-Apr-20	8-Apr-20		[redacted]	7733331238	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	13-Nov-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
7E+05	1631169	1	0	2020-GD-01546	GD10K	13-Jan-20	8-Apr-20		[redacted]	8145681926	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Jan-19	5.9			
7E+05	1631570	1	0	2020-GD-01561	GD10K	8-Apr-20	9-Apr-20		[redacted]	52381552	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jul-20	3			
7E+05	1632471	1	0	2020-GD-01571	GD10K	20-Jan-20	9-Apr-20		[redacted]	2684890017	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jan-19	5.9			
7E+05	1631454	1	0	2020-GD-01559	GD10K	24-Mar-20	9-Apr-20		[redacted]	314071928	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Oct-18	4.425			
7E+05	1632511	1	0	2020-GD-01573	GD10K	21-Feb-20	9-Apr-20		[redacted]	1567591713	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Estudio	21-Jul-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	28-Jul-20
7E+05	1631470	0	1	2020-GD-01560	GD10K	25-Mar-20	9-Apr-20		[redacted]	1752791613	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Dec-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-May-20	18-May-20
7E+05	1632409	1	0	2020-GD-01569	GD10K	16-Mar-20	9-Apr-20		[redacted]	4204071000	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Aug-19	3.835			
7E+05	1632495	1	0	2020-GD-01572	GD10K	16-Mar-20	9-Apr-20		[redacted]	2011002890	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Jul-20	3.835			
7E+05	1632184	1	0	2020-GD-01567	GD10K	17-Mar-20	9-Apr-20		[redacted]	2564961405	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	14-Jul-20	7.67			
7E+05	1631358	0	1	2020-GD-01553	GD10K	13-Mar-20	9-Apr-20		[redacted]	3104761470	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
7E+05	1632220	0	1	2020-GD-01565	GD10K	6-Feb-20	9-Apr-20	11-May-20	[redacted]	6792741501	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jul-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Apr-20	9-Apr-20
7E+05	1631406	1	0	2020-GD-01556	GD10K	17-Mar-20	9-Apr-20		[redacted]	4240622170	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Aug-17	3.245			
7E+05	1632438	1	0	2020-GD-01570	GD10K	16-Mar-20	9-Apr-20		[redacted]	2139302068	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-Jul-20	5.605			
7E+05	1632527	1	0	2020-GD-01574	GD10K	17-Mar-20	9-Apr-20		[redacted]	1786660222	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Jul-19	4.425			
7E+05	1631390	1	0	2020-GD-01555	GD10K	30-Mar-20	9-Apr-20		[redacted]	4870041964	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	6-Dec-18	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Apr-20	9-Apr-20
7E+05	1632560	1	0	2020-GD-01576	GD10K	20-Jan-20	9-Apr-20		[redacted]	1507322906	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	11-Sep-17	7.375			
7E+05	1632393	1	0	2020-GD-01568	GD10K	19-Feb-20	9-Apr-20		[redacted]	5016512422	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Jan-20	9.735			
7E+05	1631422	1	0	2020-GD-01557	GD10K	23-Mar-20	9-Apr-20		[redacted]	5102402123	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Aug-17	4.425			
7E+05	1632047	1	0	2020-GD-01558	GD10K	10-Jan-20	9-Apr-20		[redacted]	5843741971	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	16-Oct-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Apr-20	9-Apr-20
7E+05	1631987	1	0	2020-GD-01554	GD10K	17-Mar-20	9-Apr-20		[redacted]	852741879	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	26-Apr-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Apr-20	9-Apr-20
7E+05	1631821	1	0	2020-GD-01563	GD10K	9-Apr-20	9-Apr-20		[redacted]	4625821907	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	30-Oct-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
7E+05	1632154	1	0	2020-GD-01566	GD10K	9-Apr-20	9-Apr-20		[redacted]	7238732470	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Feb-20	3			
7E+05	1631941	1	0	2020-GD-01564	GD10K	23-Mar-20	9-Apr-20		[redacted]	7576181938	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Oct-18	5.75			
7E+05	1632544	1	0	2020-GD-01575	GD10K	17-Mar-20	9-Apr-20		[redacted]	8025211540	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jun-20	5.9			
7E+05	1631642	1	0	2020-GD-01562	GD10K	9-Apr-20	9-Apr-20		[redacted]	8921222409	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-20	6.5			
7E+05	1632617	1	0	2020-GD-01577	GD10K	12-Feb-20	10-Apr-20		[redacted]	8425202119	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Mar-20	15.36			
8E+05	1708093	1	0	2020-GD-01579	GD10K	7-Apr-20	11-Apr-20		[redacted]	7621431514	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	11-Apr-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20
7E+05	1633040	0	1	2020-GD-01578	GD10K	14-Feb-20	11-Apr-20	12-Jun-20	[redacted]	6513841325	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Nov-19	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Apr-20	13-Apr-20
7E+05	1632692	1	0	2020-GD-01580	GD10K	3-Feb-20	11-Apr-20		[redacted]	3918612833	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	27-Aug-19	4.425			
7E+05	1633894	1	0	2020-GD-01594	GD10K	15-Jan-20	13-Apr-20		[redacted]	241912724	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Aug-17	5.015			
7E+05	1634156	1	0	2020-GD-01609	GD10K	24-Mar-20	13-Apr-20		[redacted]	890002033	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Oct-19	4.13			
8E+05	1744345	0	1	2020-GD-01587	GD10K	11-Mar-20	13-Apr-20	2-Jul-20	[redacted]	1425651362	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Mar-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	1-Jun-20
7E+05	1633945	0	1	2020-GD-01597	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20		[redacted]	1678081712	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Jun-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-20	15-Apr-20
7E+05	1633913	1	0	2020-GD-01595	GD10K	5-Mar-20	13-Apr-20		[redacted]	1712941195	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Dec-18	4.72			
8E+05	1808400	1	0	2020-GD-01591	GD10K	28-Mar-20	13-Apr-20		[redacted]	2153402564	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	10-Jun-20	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-20	30-Jun-20
7E+05	1634606	0	1	2020-GD-01584	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20	7-Jul-20	[redacted]	4092931641	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Apr-20	14-Apr-20
8E+05	1708429	0	1	2020-GD-01610	GD10K	11-Mar-20	13-Apr-20	23-Jun-20	[redacted]	4539221391	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	12-Sep-19	9	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20
7E+05	1634092	1	0	2020-GD-01605	GD10K	23-Mar-20	13-Apr-20		[redacted]	7596751538	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Aug-17	3.54			
7E+05	1633831	1	0	2020-GD-01593	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20		[redacted]	1500830277	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	18-Jun-18	3.54			
7E+05	1633711	0	1	2020-GD-01590	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20		[redacted]	5655222107	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	2-May-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jun-20	16-Jun-20
7E+05	1634459	0	1	2020-GD-01583	GD10K	20-Dec-18	13-Apr-20	7-Jul-20	[redacted]	5791831739	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Mar-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Apr-20	14-Apr-20
7E+05	1633588	1	0	2020-GD-01585	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20		[redacted]	5961922129	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jul-20	7.5			
7E+05	1633787	1	0	2020-GD-01592	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20		[redacted]	6047522801	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	31-Aug-17	3.245			
7E+05	1634012	0	1	2020-GD-01600	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20		[redacted]	9229521543	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jun-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20
7E+05	1633983	1	0	2020-GD-01599	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20		[redacted]	5247370886	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jul-20	5.9			
7E+05	1633116	1	0	2020-GD-01581	GD10K	11-Mar-20	13-Apr-20		[redacted]	6504990059	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	21-Jul-20	6.195			
7E+05	1633642	0	1	2020-GD-01588	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20		[redacted]	6532501556	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Jul-20	8.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20
7E+05	1633165	1	0	2020-GD-01582	GD10K	11-Mar-20	13-Apr-20		[redacted]	6695802353	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Aug-17	4.425			
7E+05	1633929	1	0	2020-GD-01596	GD10K	26-Mar-20	13-Apr-20		[redacted]	6813522347	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jun-17	4.425			
7E+05	1633604	0	1	2020-GD-01586	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20		[redacted]	8653261658	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Jan-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-20	15-Apr-20
7E+05	1633675	0	1	2020-GD-01589	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20		[redacted]	7964771459	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Jun-20	6.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-20	15-Apr-20
7E+05	1634914	0	1	2020-GD-01606	GD10K	24-Mar-20	13-Apr-20	12-Jun-20	[redacted]	8924578697	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Apr-20	14-Apr-20
8E+05	1713556	1	0	2020-GD-01601	GD10K	20-Mar-20	13-Apr-20		[redacted]	8100821578	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	5-May-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20
8E+05	1732368	1	0	2020-GD-01603	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20		[redacted]	3861702269	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	1-Jun-18	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-20	28-May-20
7E+05	1633967	1	0	2020-GD-01598	GD10K	13-Apr-20	13-Apr-20		[redacted]	8316512461	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	28-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1634044	1	0	2020-GD-01602	GD10K	20-Mar-20	13-Apr-20		[redacted]	9366571023	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Apr-20	3.245			
8E+05	1793784	1	0	2020-GD-01608	GD10K	24-Mar-20	13-Apr-20		[redacted]	9022912785	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	20-Nov-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	16-Jun-20
7E+05	1634124	0	1	2020-GD-01607	GD10K	24-Mar-20	13-Apr-20		[redacted]	9034471410	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Mar-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
7E+05	1634076	1	0	2020-GD-01604	GD10K	23-Mar-20	13-Apr-20		[redacted]	3694252571	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jan-19	5.31			
7E+05	1635549	1	0	2020-GD-01627	GD10K	25-Mar-20	14-Apr-20		[redacted]	6395871276	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	3.245			
7E+05	1635565	1	0	2020-GD-01628	GD10K	25-Mar-20	14-Apr-20		[redacted]	176281973	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	5.9			
8E+05	1700714	1	0	2020-GD-01611	GD10K	14-Apr-20	14-Apr-20		[redacted]	2015781474	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Jun-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-May-20	19-May-20
7E+05	1635597	0	1	2020-GD-01630	GD10K	25-Mar-20	14-Apr-20		[redacted]	1427360417	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Jun-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-20	15-Apr-20
7E+05	1635644	1	0	2020-GD-01632	GD10K	4-Feb-20	14-Apr-20		[redacted]	1358502642	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-17	4.72			
7E+05	1635513	1	0	2020-GD-01625	GD10K	25-Mar-20	14-Apr-20		[redacted]	1879481176	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jan-19	8.85			
7E+05	1635676	1	0	2020-GD-01634	GD10K	27-Mar-20	14-Apr-20		[redacted]	2128311239	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-May-20	3.245			
7E+05	1635058	0	1	2020-GD-01616	GD10K	14-Apr-20	14-Apr-20		[redacted]	2271721518	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Jan-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Apr-20	22-Apr-20
7E+05	1635660	1	0	2020-GD-01633	GD10K	27-Feb-20	14-Apr-20		[redacted]	2566871537	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jul-20	4.72			
7E+05	1635581	1	0	2020-GD-01629	GD10K	5-Mar-20	14-Apr-20		[redacted]	2663471100	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Apr-18	3.245			
8E+05	1785753	1	0	2020-GD-01631	GD10K	25-Mar-20	14-Apr-20		[redacted]	9004632816	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	3-May-19	10.03	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
7E+05	1635481	1	0	2020-GD-01624	GD10K	14-Apr-20	14-Apr-20		[redacted]	215621531	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Aug-19	6.195			
8E+05	1723731	1	0	2020-GD-01617	GD10K	14-Apr-20	14-Apr-20		[redacted]	3002561570	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	7-May-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20
7E+05	1635708	0	1	2020-GD-01636	GD10K	20-Jan-20	14-Apr-20		[redacted]	4190941000	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jul-20	18.88	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-20	15-Apr-20
7E+05	1636998	0	1	2020-GD-01614	GD10K	14-Apr-20	14-Apr-20	12-May-20	[redacted]	7777480940	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Dec-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Apr-20	14-Apr-20
7E+05	1635533	1	0	2020-GD-01626	GD10K	25-Mar-20	14-Apr-20		[redacted]	4423111519	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-May-18	3.245			
7E+05	1635728	1	0	2020-GD-01637	GD10K	31-Mar-20	14-Apr-20		[redacted]	5259822552	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-May-18	4.425			
8E+05	1738342	1	0	2020-GD-01620	GD10K	25-Mar-20	14-Apr-20		[redacted]	5525821898	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	13-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20
7E+05	1634388	0	1	2020-GD-01612	GD10K	14-Apr-20	14-Apr-20		[redacted]	5591981910	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20
7E+05	1634770	1	0	2020-GD-01615	GD10K	14-Apr-20	14-Apr-20		[redacted]	5719011113	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Mar-19	3			
7E+05	1635987	1	0	2020-GD-01619	GD10K	9-Jan-20	14-Apr-20		[redacted]	3253441130	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-Jun-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Apr-20	15-Apr-20
7E+05	1635692	1	0	2020-GD-01635	GD10K	27-Mar-20	14-Apr-20		[redacted]	6584222315	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	11.505			
7E+05	1635412	1	0	2020-GD-01622	GD10K	14-Apr-20	14-Apr-20		[redacted]	7357790162	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Mar-19	4			
8E+05	1708446	1	0	2020-GD-01638	GD10K	31-Mar-20	14-Apr-20		[redacted]	3909321877	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	26-Nov-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20
8E+05	1747295	1	0	2020-GD-01618	GD10K	14-Apr-20	14-Apr-20		[redacted]	7619102674	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	2-Aug-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-May-20	13-May-20
7E+05	1635439	1	0	2020-GD-01623	GD10K	25-Mar-20	14-Apr-20		[redacted]	8168581683	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Aug-17	5.605			
7E+05	1635385	1	0	2020-GD-01621	GD10K	25-Mar-20	14-Apr-20		[redacted]	8815261883	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Jul-19	4.13			
7E+05	1634624	0	1	2020-GD-01613	GD10K	14-Apr-20	14-Apr-20		[redacted]	9084781846	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	8-Jun-20
7E+05	1635945	1	0	2020-GD-01642	GD10K	31-Mar-20	15-Apr-20		[redacted]	99011205	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Jul-20	9			
7E+05	1636050	1	0	2020-GD-01643	GD10K	31-Mar-20	15-Apr-20		[redacted]	235851580	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Apr-20	3.245			
7E+05	1636304	1	0	2020-GD-01648	GD10K	14-Apr-20	15-Apr-20		[redacted]	4012471791	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	2-May-18	3			
7E+05	1636625	1	0	2020-GD-01652	GD10K	13-Mar-20	15-Apr-20		[redacted]	9139038476	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	4-Jun-19	3.54			
7E+05	1636465	1	0	2020-GD-01651	GD10K	15-Apr-20	15-Apr-20		[redacted]	596491239	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Mar-18	6.25			
7E+05	1635822	0	1	2020-GD-01640	GD10K	15-Apr-20	15-Apr-20		[redacted]	8796671709	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Mar-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-May-20	7-May-20
7E+05	1636382	1	0	2020-GD-01649	GD10K	15-Apr-20	15-Apr-20		[redacted]	9555011040	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	31-Jul-20	5			
7E+05	1636919	1	0	2020-GD-01650	GD10K	15-Apr-20	15-Apr-20		[redacted]	5268815583	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	14-Jul-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	16-Apr-20
7E+05	1635899	0	1	2020-GD-01641	GD10K	15-Apr-20	15-Apr-20		[redacted]	4224521902	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Mar-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Apr-20	22-Apr-20
7E+05	1636123	0	1	2020-GD-01644	GD10K	15-Apr-20	15-Apr-20		[redacted]	4634621376	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Jul-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
7E+05	1636152	0	1	2020-GD-01645	GD10K	15-Apr-20	15-Apr-20		[redacted]	6608131202	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Feb-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20
8E+05	1732340	1	0	2020-GD-01646	GD10K	15-Apr-20	15-Apr-20		[redacted]	420612996	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	5-Jul-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-20	28-May-20
7E+05	1635760	0	1	2020-GD-01639	GD10K	15-Apr-20	15-Apr-20		[redacted]	7285421110	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Nov-18	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
7E+05	1636285	1	0	2020-GD-01647	GD10K	1-Apr-20	15-Apr-20		[redacted]	8626322679	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jun-20	3.245			
7E+05	1637107	1	0	2020-GD-01659	GD10K	28-Jan-20	16-Apr-20		[redacted]	35912451	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	3.245			
7E+05	1636744	0	1	2020-GD-01655	GD10K	16-Apr-20	16-Apr-20		[redacted]	802890159	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
7E+05	1637033	1	0	2020-GD-01658	GD10K	1-Apr-20	16-Apr-20		[redacted]	4540881381	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Jun-18	3.245			
8E+05	1708464	0	1	2020-GD-01660	GD10K	15-Apr-20	16-Apr-20	30-Jun-20	[redacted]	1824811730	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	24-May-18	2.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20
7E+05	1636888	1	0	2020-GD-01657	GD10K	16-Apr-20	16-Apr-20		[redacted]	6703402926	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	7-Jun-19	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1748672	1	0	2020-GD-01653	GD10K	16-Apr-20	16-Apr-20		[redacted]	5807012735	24	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	30-Sep-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	8-Jun-20
8E+05	1747346	1	0	2020-GD-01662	GD10K	1-Apr-20	16-Apr-20		[redacted]	5979771927	41	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	30-May-19	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-May-20	13-May-20
7E+05	1636701	0	1	2020-GD-01654	GD10K	16-Apr-20	16-Apr-20		[redacted]	6022761389	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-Jul-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Apr-20	20-Apr-20
8E+05	1714880	1	0	2020-GD-01656	GD10K	16-Apr-20	16-Apr-20		[redacted]	7165922095	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	7-May-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-May-20	13-May-20
7E+05	1637456	1	0	2020-GD-01661	GD10K	11-Apr-19	16-Apr-20		[redacted]	605461299	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	3-Mar-20	8.35			
8E+05	1732312	1	0	2020-GD-01663	GD10K	26-Jul-17	16-Apr-20		[redacted]	9797812326	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	12-Aug-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	28-May-20
7E+05	1639675	0	1	2020-GD-01665	GD10K	17-Apr-20	17-Apr-20	9-Jun-20	[redacted]	813341556	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Apr-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Apr-20	20-Apr-20
7E+05	1638193	0	1	2020-GD-01668	GD10K	17-Apr-20	17-Apr-20		[redacted]	417022913	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Jul-17	8.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	16-Jun-20
7E+05	1638267	1	0	2020-GD-01671	GD10K	27-Mar-20	17-Apr-20		[redacted]	4998601555	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jan-19	3.245			
8E+05	1718855	1	0	2020-GD-01669	GD10K	17-Apr-20	17-Apr-20		[redacted]	3946091383	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	31-Oct-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-May-20	21-May-20
7E+05	1638325	0	1	2020-GD-01673	GD10K	17-Apr-20	17-Apr-20		[redacted]	8121634744	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Aug-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
8E+05	1713521	0	1	2020-GD-01674	GD10K	17-Apr-20	17-Apr-20	19-Jun-20	[redacted]	5423231336	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Jun-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-20	23-Apr-20
7E+05	1638151	0	1	2020-GD-01666	GD10K	17-Apr-20	17-Apr-20		[redacted]	4957750716	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Nov-18	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
7E+05	1638173	0	1	2020-GD-01667	GD10K	17-Apr-20	17-Apr-20		[redacted]	6988091765	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Jul-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
8E+05	1713254	0	1	2020-GD-01670	GD10K	17-Apr-20	17-Apr-20	26-Jun-20	[redacted]	8846231809	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Apr-20	22-Apr-20
7E+05	1638081	1	0	2020-GD-01664	GD10K	17-Apr-20	17-Apr-20		[redacted]	9375802663	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Apr-18	7			
7E+05	1638303	0	1	2020-GD-01672	GD10K	17-Apr-20	17-Apr-20		[redacted]	9666302272	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	2-Nov-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1721045	1	0	2020-GD-01680	GD10K	17-Mar-20	18-Apr-20		[redacted]	150431354	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	25-Jul-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-20	23-Apr-20
7E+05	1639842	0	1	2020-GD-01683	GD10K	18-Apr-20	18-Apr-20	21-May-20	[redacted]	5010741579	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jul-20	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Apr-20	20-Apr-20

8E+05	1740281	1	0 2020-GD-01681	GD10K	13-Mar-20	18-Apr-20		[redacted]	2250461000	61 REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	5-Mar-20	11	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-20	23-Apr-20	
7E+05	1638667	1	0 2020-GD-01679	GD10K	17-Mar-20	18-Apr-20		[redacted]	4056601126	73 REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Feb-20	6.8				
7E+05	1638635	1	0 2020-GD-01677	GD10K	12-Mar-20	18-Apr-20		[redacted]	1904632770	12 REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jun-20	6.8				
7E+05	1638595	1	0 2020-GD-01675	GD10K	20-Jan-20	18-Apr-20		[redacted]	5565802710	24 REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	25-Jun-20	3.835				
8E+05	1721133	1	0 2020-GD-01678	GD10K	18-Mar-20	18-Apr-20		[redacted]	4229431777	61 REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	23-Jan-20	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-20	23-Apr-20	
7E+05	1638611	1	0 2020-GD-01676	GD10K	2-Apr-20	18-Apr-20		[redacted]	8233371865	42 REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jul-20	3.54				
8E+05	1721096	1	0 2020-GD-01682	GD10K	16-Mar-20	18-Apr-20		[redacted]	8688431108	61 REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	14-Feb-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-20	23-Apr-20	
7E+05	1638803	1	0 2020-GD-01684	GD10K	22-Mar-20	19-Apr-20		[redacted]	8417021535	63 REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	23-Jul-18	10.885				
7E+05	1639980	1	0 2020-GD-01693	GD10K	30-Mar-20	20-Apr-20		[redacted]	1558602484	25 REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	28-Jul-20	9				
7E+05	1639933	0	1 2020-GD-01691	GD10K	20-Apr-20	20-Apr-20		[redacted]	1709851406	46 REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Apr-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	7-May-20	
8E+05	1726324	1	0 2020-GD-01690	GD10K	4-Apr-20	20-Apr-20		[redacted]	8679431032	61 REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	20-Nov-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-20	28-May-20	
7E+05	1638930	1	0 2020-GD-01685	GD10K	4-Mar-20	20-Apr-20		[redacted]	3066722640	14 REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Apr-20	15.37				
7E+05	1639949	1	0 2020-GD-01692	GD10K	20-Apr-20	20-Apr-20		[redacted]	957790079	74 REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	4-Sep-19	4.13				
7E+05	1639031	0	1 2020-GD-01687	GD10K	16-Apr-20	20-Apr-20		[redacted]	1316161895	54 REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Mar-20	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Apr-20	21-Apr-20	
7E+05	1639411	1	0 2020-GD-01689	GD10K	20-Apr-20	20-Apr-20		[redacted]	8001761712	44 REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	18-Jul-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	8-Jul-20	
7E+05	1639196	0	1 2020-GD-01688	GD10K	20-Apr-20	20-Apr-20		[redacted]	1447132699	14 REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jun-17	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20	
8E+05	1808414	1	0 2020-GD-01686	GD10K	17-Apr-20	20-Apr-20		[redacted]	9798802532	24 REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	24-Jul-17	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	16-Jun-20	
7E+05	1643362	0	1 2020-GD-01705	GD1M	14-Jun-19	21-Apr-20		[redacted]	3060570250	42 REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Jul-17	5.51	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20	
7E+05	1643312	1	0 2020-GD-01704	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	412411857	71 REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	20-Aug-19	3.25				
7E+05	1642589	0	1 2020-GD-01697	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	6171522760	21 REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Jul-19	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20	
7E+05	1643141	1	0 2020-GD-01703	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	6868922781	14 REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Mar-18	6.785				
8E+05	1763669	1	0 2020-GD-01696	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	6306132036	14 REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	13-Dec-18	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20	
8E+05	1748256	1	0 2020-GD-01713	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	3658322234	21 REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	21-Nov-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-20	8-Jun-20	
7E+05	1643759	0	1 2020-GD-01711	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	3752322627	21 REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Apr-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	21-Jul-20	
7E+05	1643378	0	1 2020-GD-01706	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	5537321710	63 REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Jun-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20	
7E+05	1643729	1	0 2020-GD-01710	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	4557102376	15 REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validacion	20-Mar-19	7				
7E+05	1642540	1	0 2020-GD-01694	GD10K	14-Jan-20	21-Apr-20		[redacted]	4641111529	71 REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Jul-20	5.31				
8E+05	1714910	1	0 2020-GD-01698	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	9641032660	14 REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	28-Feb-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-May-20	13-May-20	
7E+05	1643471	0	1 2020-GD-01707	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	502139851	44 REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Feb-20	8.555	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Apr-20	29-Apr-20	
7E+05	1643630	1	0 2020-GD-01709	GD1M	14-Feb-20	21-Apr-20		[redacted]	7953691046	999 REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	22-May-19	159	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	13-Jul-20	
7E+05	1656258	1	0 2020-GD-01701	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	6308861767	44 REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	16-Apr-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Apr-20	27-Apr-20	
9E+05	1854037	1	0 2020-GD-01712	GD10K	20-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	6670502435	25 REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	23-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	22-Jun-20	
7E+05	1643600	0	1 2020-GD-01708	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	4312502597	25 REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-May-20	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	16-Jun-20	
7E+05	1642689	0	1 2020-GD-01699	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	7655970789	46 REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Jan-19	7.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Apr-20	27-Apr-20	
7E+05	1643121	0	1 2020-GD-01702	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	9533622895	21 REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Jan-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	16-Jun-20	
7E+05	1642750	0	1 2020-GD-01700	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	4406001973	74 REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	15-Jun-20	
7E+05	1642557	1	0 2020-GD-01695	GD10K	21-Apr-20	21-Apr-20		[redacted]	4468671898	74 REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jul-20	3.25				
7E+05	1644832	1	0 2020-GD-01733	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	1786912707	22 REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	1-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	21-Jul-20	
8E+05	1748344	1	0 2020-GD-01729	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	9840342780	21 REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	15-Apr-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	28-May-20	
7E+05	1643928	0	1 2020-GD-01716	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	1974421196	62 REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-May-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	12-Jun-20	
7E+05	1644428	1	0 2020-GD-01725	GD10K	21-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	5743191816	32 REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	7.375				
7E+05	1645539	0	1 2020-GD-01732	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20	12-May-20	[redacted]	138380308	55 REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-20	23-Apr-20	
7E+05	1643896	0	1 2020-GD-01714	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	3587131385	61 REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Feb-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	12-Jun-20	
8E+05	1715682	1	0 2020-GD-01717	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	5834191682	32 REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	13-Nov-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	19-May-20	
7E+05	1644892	1	0 2020-GD-01734	GD10K	30-Mar-20	22-Apr-20		[redacted]	3745802934	24 REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	6-Dec-19	5.9				
8E+05	1717692	1	0 2020-GD-01723	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	4140822407	14 REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	4-Sep-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	19-May-20	
9E+05	1854512	1	0 2020-GD-01724	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	8258102351	15 REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	17-Apr-19	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20	
7E+05	1644551	0	1 2020-GD-01728	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	5343911764	63 REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Aug-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	3-Jun-20	
8E+05	1732298	1	0 2020-GD-01715	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	5803912933	22 REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	19-Jan-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-20	28-May-20	
8E+05	1714928	1	0 2020-GD-01719	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	54291918	32 REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	16-Jul-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	19-May-20	
7E+05	1644332	0	1 2020-GD-01722	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	7196122209	21 REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-May-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	16-Jun-20	
8E+05	1748192	1	0 2020-GD-01720	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	263402398	25 REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	18-Nov-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-20	28-May-20	
7E+05	1644619	1	0 2020-GD-01730	GD10K	20-Mar-20	22-Apr-20		[redacted]	9046322560	21 REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Mar-19	4.13				
7E+05	1644221	0	1 2020-GD-01721	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	8973581766	34 REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Apr-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20	
7E+05	1644638	1	0 2020-GD-01731	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	7161071575	43 REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	15-Apr-18	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	22-Jul-20	
8E+05	1714946	1	0 2020-GD-01726	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	9419491887	32 REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	5-Mar-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	19-May-20	
8E+05	1785719	1	0 2020-GD-01727	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	9601822746	14 REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	21-Aug-18	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20	
7E+05	1643977	0	1 2020-GD-01718	GD10K	22-Apr-20	22-Apr-20		[redacted]	9873761783	44 REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Aug-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Apr-20	30-Apr-20	
7E+05	1645313	1	0 2020-GD-01739	GD10K	31-Mar-20	23-Apr-20		[redacted]	198802601	24 REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Aug-17	4.72				
8E+05	1748083	1	0 2020-GD-01736	GD10K	23-Apr-20	23-Apr-20		[redacted]	1668702428	24 REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	24-Aug-17	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-May-20	28-May-20	
8E+05	1747406	1	0 2020-GD-01737	GD10K	23-Apr-20	23-Apr-20		[redacted]	2779032691	14 REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	21-Jan-20	9.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	19-May-20	
9E+05	1839233	1	0 2020-GD-01742	GD10K	23-Apr-20	23-Apr-20		[redacted]	5112612979	15 REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	13-Sep-17	8.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20	
7E+05	1645406	1	0 2020-GD-01741	GD10K	20-Apr-20	23-Apr-20		[redacted]	1627771682	41 REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	30-Jul-20	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20	
7E+05	1645406	1	0 2020-GD-01741	GD10K	20-Apr-20	23-Apr-20		[redacted]	1627771682	41 REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	28-Sep-18	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20	
7E+05	1645629	0	1 2020-GD-01740	GD10K	23-Apr-20	23-Apr-20	10-Jun-20	[redacted]	5233041265	55 REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Aug-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Apr-20	23-Apr-20	
7E+05	1645857	0	1 2020-GD-01743	GD10K	23-Apr-20	23-Apr-20		[redacted]	6163621219	62 REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Oct-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20	
8E+05	1747449	1	0 2020-GD-01738	GD10K	23-Apr-20	23-Apr-20		[redacted]	9540491389	32 REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	22-Aug-17	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	19-May-20	
7E+05	1644928	1	0 2020-GD-01735	GD10K	2-Apr-20	23-Apr-20		[redacted]	7980261644	45 REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Mar-19	3.245				
7E+05	1646301	0	1 2020-GD-01747	GD10K	24-Apr-20	24-Apr-20		[redacted]	90821612	62 REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Aug-18	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20	
7E+05	1646187	1	0 2020-GD-01744	GD10K	23-Apr-20	24-Apr-20		[redacted]	590991872	31 REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	24-May-19	7.67				
7E+05	1646461	1	0 2020-GD-01750	GD10K	24-Apr-20	24-Apr-20		[redacted]	7754691965	31 REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	2-Aug-19	2.5				
9E+05	1839314	1	0 2020-GD-01754	GD10K	18-Apr-20	24-Apr-20		[redacted]	1607722006	14 REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	28-Jul-17	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20	
8E+05	1772549	1	0 2020-GD-01745	GD10K	24-Apr-20	24-Apr-20		[redacted]	8077371124	42 REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Apr-20	7.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-May-20	7-May-20	
7E+05	1647015	0	1 2020-GD-01755	GD10K	24-Apr-20	24-Apr-20		[redacted]	2137122797	21 REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Jan-19	8.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	21-Jul-20	
7E+05	1646609	0	1 2020-GD-01753	GD10K	24-Apr-20	24-Apr-20		[redacted]	3244371666	42 REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Nov-18	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-May-20	7-May-20	
7E+05	1646539	1	0 2020-GD-01752	GD10K	24-Apr-20	24-Apr-20		[redacted]	4331301123	73 REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	10-Jul-20	5.75				
8E+05	1783198	1	0 2020-GD-01749	GD10K	24-Apr-20	24-Apr-20		[redacted]	5811871543	41 REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	13-Aug-18	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20	
7E+05	1646520	1	0 2020-GD-01746	GD10K	25-Mar-20	24-Apr-20		[redacted]	2281351339	52 REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	20-Jul-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Apr-20	24-Apr-20	
7E+05	1646477	0	1 2020-GD-01751	GD10K	24-Apr-20	24-Apr-20		[redacted]	158070133	33 REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-May-20	21-May-20	
7E+05	1646395	1	0 2020-GD-01748	GD10K	13-Apr-20	24-Apr-20		[redacted]	8461511111	64 REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jul-20	3.75				
7E+05	1647152	1	0 2020-GD-01758	GD10K	2-Apr-20	25-Apr-20		[redacted]	502305	25 REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-May-20	3.245				
7E+05	1647057	1	0 2020-GD-01756	GD10K	20-Feb-20	25-Apr-20		[redacted]	4628101506	74 REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	26-Apr-17	4.72				
7E+05	1647136	0	1 2020-GD-01757	GD10K	2-Apr-20	25-Apr-20		[redacted]	5260341422	55 REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Jun-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Apr-20	27-Apr-20	
7E+05	1647218	1	0 2020-GD-01759	GD10K	22-Mar-20	26-Apr-20		[redacted]	7903042250	11 REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jul-20	11				
7E+05	1648494	1	0 2020-GD-01776	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20		[redacted]	1075291508	32 REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jan-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20		
7E+05	1647441	1	0 2020-GD-01763	TRANSMISSION	20-May-19	27-Apr-20		[redacted]	1429142240	999 REGION DE MONACILLOS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Dec-19	40.8				
7E+05	1647925	0	1 2020-GD-01770	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20		[redacted]	1937231799	61 REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Jul-18	2.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20	
7E+05	1647597	0	1 2020-GD-01766	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20		[redacted]	2031671904	42 REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Apr-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-May-20	7-May-20	
7E+05	1648298	1	0 2020-GD-01773	GD10K	11-Feb-20	27-Apr-20		[redacted]	2217181500	41 REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Jul-17	4.425				
7E+05	1647625	0	1 2020-GD-01767	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20		[redacted]	2441122261	22 REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	6-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	16-Jun-20	
7E+05	1647364	0	1 2020-GD-01760	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20		[redacted]	648581785	34 REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Oct-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20	
7E+05	1647714	1	0 2020-GD-01768	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20		[redacted]	3324222066	21 REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	25-Jun-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	21-Jul-20	
7E+05	1648478	1	0 2020-GD-01775	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20		[redacted]	7817891857	31 REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-20	6.8				
7E+05	1648141	1	0 2020-GD-01772	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20		[redacted]	9895781491	33 REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Jun-19	9.145				
7E+05	1647491	1	0 2020-GD-01764	GD10K	4-Dec-19	27-Apr-20		[redacted]	5262991135	31 REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	30-Mar-20	6.785				
7E+05	1647384	0	1 2020-GD-01761	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20		[redacted]	5710081008	41 REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Jan-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-May-20	7-May-20	
7E+05	1648445	0	1 2020-GD-01774	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20		[redacted]	6937070160	33 REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Sep-17	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	21-May-20	
7E+05	1648105	1	0 2020-GD-01771	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20		[redacted]	9060991179	31 REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	11-Feb-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	13-Jul-20	
8E+05	1747743	1	0 2020-GD-01765	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20		[redacted]	6804332530	13 REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	19-May-20	
7E+05	1687682	0	1 2020-GD-01777	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20	26-Jun-20	[redacted]	8498441517	54 REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	8.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Apr-20	29-Apr-20	
7E+05	1657450	0	1 2020-GD-01778	GD10K	6-Mar-20	27-Apr-20	9-Jun-20	[redacted]	8661141944	55 REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Apr-20	29-Apr-20	
7E+05	1650778	0	1 2020-GD-01762	GD10K	27-Apr-20	27-Apr-20	27-May-20	[redacted]	9144941807	53 REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Sep-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Apr-20	27-Apr-20	
7E+05	1647789	1	0 2020-GD-01769	GD10K	11-Feb-20	27-Apr-20		[redacted]	9894022220	22 REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	24-Aug-17	3.54				
7E+05	1657487	0	1 2020-GD-01781	GD10K	28-Apr-20	28-Apr-20	27-May-20	[redacted]	8652051067	53 REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Apr-20	29-Apr-20	
7E+05	1649813	1	0 2020-GD-01784	GD1M	27-Apr-20	28-Apr-20		[redacted]	2391691922	999 REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	13-Dec-18	106	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	6-Jul-20	
7E+05	1649473	0	1 2020-GD-01783	GD10K	28-Apr-20	28-Apr-20		[redacted]	5796411234	71 REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jun-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-20	9-Jul-20	
7E+05	1648634	0	1 2020-GD-01779	GD10K	28-Apr-20	28-Apr-20		[redacted]	6571502029	25 REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Nov-18	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20	
7E+05	1687699	0	1 2020-GD-01782	GD10K	28-Apr-20	28-Apr-20	10-Jun-20	[redacted]	9146241075	55 REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Aug-17	4.3	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	13-May-20	
7E+05	1648724	0	1 2020-GD-01780	GD10K	28-Apr-20	28-Apr-20		[redacted]	6531321234	63 REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Sep-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	10-Jun-20	
7E+05	1651395	1	0 2020-GD-01805	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	6702421	24 REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	28-Jun-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	21-Jul-20	
7E+05	1650528	1	0 2020-GD-01794	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	6645671316	42 REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jan-19	7.965				
7E+05	1650482	1	0 2020-GD-01792	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	1035412274	23 REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Analisis Planificacion Central Distribucion	26-May-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	21-Jul-20	
7E+05	1651538	1	0 2020-GD-01808	GD10K	6-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	6920401389	73 REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	14-Feb-20	5.9				
7E+05	1650438	1	0 2020-GD-01790	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	1455401046	73 REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	8-Jul-20	4				
7E+05	1650249	1	0 2020-GD-01786	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	2075111223	71 REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	19-Jan-19	4.25				
7E+05	1650512	1	0 2020-GD-01793	GD10K	3-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	5168702524	24 REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Jun-17	3.835				
8E+05	1758864	1	0 2020-GD-01800	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	4209402529	25 REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	24-Apr-18	13.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-20	8-Jun-20	
7E+05	1650760	0	1 2020-GD-01799	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	4272631429	61 REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Aug-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20	
7E+05	1651303	1	0 2020-GD-01785	GD10K	3-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	4851941932	53 REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Nov-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Apr-20	29-Apr-20	
7E+05	1650589	0	1 2020-GD-01795	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	5107031413	62 REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20	
7E+05	1650375	0	1 2020-GD-01788	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	5344471272	42 REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Apr-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	7-May-20	
7E+05	1651247	0	1 2020-GD-01803	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	4837331698	61 REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Jul-20	9.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-May-20	26-May-20	
9E+05	1874847	1	0 2020-GD-01797	GD10K	28-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	6328421471	62 REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	15-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20	
8E+05	1785966	1	0 2020-GD-01802	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	6330922601	14 REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	10-Jul-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20	
7E+05	1660318	0	1 2020-GD-01791	GD10K	28-Feb-20	29-Apr-20	3-Jul-20	[redacted]	3746643422	53 REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	7-May-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	5-May-20	
7E+05	1651431	1	0 2020-GD-01807	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	7375502697	25 REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Apr-19	4.72				
7E+05	1661361	1	0 2020-GD-01804	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	4162441090	54 REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	21-Oct-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Apr-20	30-Apr-20	
7E+05	1651415	0	1 2020-GD-01806	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	3821070032	33 REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Apr-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	29-May-20	
7E+05	1650948	1	0 2020-GD-01801	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	8259011659	71 REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Dec-18	4				
7E+05	1650626	1	0 2020-GD-01796	GD10K	10-Feb-20	29-Apr-20		[redacted]	8441911935	63 REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	1-May-17	7.08				
7E+05	1667850	0	1 2020-GD-01798	GD10K	29-Apr-20	29-Apr-20	27-May-20	[redacted]	8990651726	51 REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	20-May-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Apr-20	30-Apr-20	
7E+05	1650391	1	0 2020-GD-01789	GD10K	25-Feb-20	29-Apr-20		[redacted]	4236102619	15 REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	29-Jun-20	15.738	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20	
7E+05	1650391	1	0 2020-GD-01789	GD10K	25-Feb-20	29-Apr-20		[redacted]	4236102619	15 REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	28-Jul-20	15.738	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20	
7E+05	1650359	0	1 2020-GD-01787	GD10K	14-Apr-20	29-Apr-20		[redacted]	2661091508	33 REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jul-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	29-May-20	
7E+05	1652021	0	1 2020-GD-01812	GD10K	30-Apr-20	30-Apr-20		[redacted]	1768521180	62 REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Aug-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20	
7E+05	1652206	0	1 2020-GD-01816	GD10K	30-Apr-20	30-Apr-20		[redacted]	7883671090	42 REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-May-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20	
9E+05	1839274	1	0 2020-GD-01810	GD10K	30-Apr-20	30-Apr-20		[redacted]	3504822563	14 REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	14-Aug-19	4.945	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20	
7E+05	1652108	0	1 2020-GD-01813	GD10K	30-Apr-20	30-Apr-20		[redacted]	4947371307	42 REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Jun-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20	
8E+05	1741813	1	0 2020-GD-01811	GD1M	27-Apr-20	30-Apr-20		[redacted]	6238501137	73 REGION DE ARECIBO	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	17-Apr-19	34.22	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-20	4-Jun-20	
7E+05	1652222	1	0 2020-GD-01817	GD10K	30-Apr-20	30-Apr-20		[redacted]	8322501705	73 REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	16-Mar-20	4				
8E+05	1748282	1	0 2020-GD-01815	GD10K	30-Apr-20	30-Apr-20		[redacted]	6943422759	21 REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	5-Feb-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-20	8-Jun-20	
7E+05	1660489	1	0 2020-GD-01814	GD10K	29-Apr-20	30-Apr-20		[redacted]	9069561256	45 REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	29-Jul-20	10.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	5-May-20	
7E+05	1651554	1	0 2020-GD-01809	GD10K	29-Apr-20	30-Apr-20		[redacted]	4639421617	41 REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Jan-19	5.9				
7E+05	1652475	0	1 2020-GD-01827	GD10K	1-May-20	1-May-20		[redacted]	637721508	62 REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-May-20	27-May-20	
7E+05	1655193	1	0 2020-GD-01832	GD10K	25-Mar-20	1-May-20		[redacted]	728801532	72 REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Jan-19	3.54				
7E+05	1652412	1	0 2020-GD-01825	GD10K	16-Apr-20	1-May-20		[redacted]	1763371545	42 REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Mar-19	5.31				
7E+05	1655225	0	1 2020-GD-01833	GD10K	1-May-20	1-May-20		[redacted]	1812681678	34 REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Jul-20	8.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20	
9E+05	1839199	1	0 2020-GD-01831	GD10K	1-May-20	1-May-20		[redacted]	5098704670	15 REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	15-Nov-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20	
8E+05	1726460	1	0 2020-GD-01820	GD10K	13-Apr-20	1-May-20		[redacted]	6993711108	64 REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	4-Apr-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-May-20	27-May-20	
7E+05	1652316	0	1 2020-GD-01819	GD10K	29-Apr-20	1-May-20		[redacted]	3980541344	54 REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-May-20	1-May-20	
7E+05	1655114	1	0 2020-GD-01830	GD10K	1-May-20	1-May-20		[redacted]	2947787695	73 REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	16-Dec-19	5.75				
7E+05	1655098	0	1 2020-GD-01829	GD10K	1-May-20	1-May-20		[redacted]	9644002400	31 REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-Feb-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	15-Jun-20	
7E+05	1652380	1	0 2020-GD-01823	GD10K	9-Apr-20	1-May-20		[redacted]	5198612927	22 REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jul-20	3.245				
7E+05	1652396	1	0 2020-GD-01824	GD10K	16-Apr-20	1-May-20		[redacted]	5421761415	44 REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Sep-17	5.015				
7E+05	1655031	0	1 2020-GD-01818	GD10K	2-Mar-20	1-May-20	19-Jun-20	[redacted]	5635841007	53 REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-May-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-May-20	1-May-20	
7E+05	1652348	1	0 2020-GD-01821	GD10K	20-Jan-20	1-May-20		[redacted]	8059301233	73 REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Oct-19	4.425				
7E+05	1655442	1	0 2020-GD-01840	GD10K	6-Mar-20	1-May-20		[redacted]	7214111495	71 REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jul-20	13.6				
7E+05	1655287	1	0 2020-GD-01834	GD10K	1-May-20	1-May-20		[redacted]	3604751691	46 REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	3.25				
7E+05	1661310	0	1 2020-GD-01839	GD10K	1-May-20	1-May-20	27-May-20	[redacted]	8504651529	51 REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-May-20	4-May-20	
7E+05	1655381	0	1 2020-GD-01837	GD10K	1-May-20	1-May-20		[redacted]	6975181932	41 REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jun-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20	
7E+05	1652364	1	0 2020-GD-01822	GD10K	5-Apr-20	1-May-20		[redacted]	9381912217	22 REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Jun-18	3.54				
7E+05	1655337	0	1 2020-GD-01835	GD10K	1-May-20	1-May-20		[redacted]	9460571627	42 REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Jul-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20	
7E+05	1655410	1	0 2020-GD-01838	GD10K	3-Apr-20	1-May-20		[redacted]	7396591438	32 REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Aug-18	4.13				
7E+05	1655365	1	0 2020-GD-01836	GD10K	1-May-20	1-May-20		[redacted]	5277501853	73 REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	27-Jul-20	4				
7E+05	1655064	1	0 2020-GD-01828	GD10K	25-Mar-20	1-May-20		[redacted]	9962211304	71 REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	2-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jul-20	5-Jul-20	
7E+05	1652430	0	1 2020-GD-01826	GD10K	1-May-20	1-May-20		[redacted]	9989511572	64 REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Mar-20	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20	
7E+05	1655516	1	0 2020-GD-01841	GD10K	19-Apr-20	2-May-20		[redacted]	9452111313	71 REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jun-20	2				
8E+05	1714997	1	0 2020-GD-01844	GD10K	3-May-20	3-May-20		[redacted]	2933291362	32 REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	31-Aug-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	19-May-20	
8E+05	1747256	1	0 2020-GD-01847	GD10K	3-May-20	3-May-20		[redacted]	3110402250	15 REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	5-Jun-17	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	19-May-20	
8E+05	1783974	1	0 2020-GD-01852	GD10K	3-May-20	3-May-20		[redacted]	3240171732	43 REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Apr-19	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20	
8E+05	1714980	1	0 2020-GD-01846	GD10K	3-May-20	3-May-20		[redacted]	3499622350	14 REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	31-Jul-17	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	19-May-20	
7E+05	1655646	0	1 2020-GD-01848	GD10K	3-May-20	3-May-20		[redacted]	3867121084	63 REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Mar-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20	
8E+05	1741054	1	0 2020-GD-01842	GD10K	3-May-20	3-May-20		[redacted]	943132816	14 REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	1-Jun-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	19-May-20	
7E+05	1655587	1	0 2020-GD-01845	GD10K	3-May-20	3-May-20		[redacted]	4459401611	73 REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	12-Feb-19	3				
7E+05	1661327	0	1 2020-GD-01843	GD10K	3-May-20	3-May-20	20-May-20	[redacted]	4515251470	52 REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-May-20	4-May-20	
7E+05	1655662	0	1 2020-GD-01849	GD10K	3-May-20	3-May-20		[redacted]	6749198351	42 REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Apr-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20	
7E+05	1655694	0	1 2020-GD-01851	GD10K	3-May-20	3-May-20		[redacted]	9370331067	61 REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-Jun-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-May-20	27-May-20	
7E+05	1655678	0	1 2020-GD-01850	GD10K	3-May-20	3-May-20		[redacted]	9686701768	73 REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Mar-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20	
7E+05	1656147	0	1 2020-GD-01862	GD10K	3-May-20	4-May-20		[redacted]	348421264	62 REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Mar-17	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	1-Jun-20	
7E+05	1656480	1	0 2020-GD-01872	GD10K	30-Apr-20	4-May-20		[redacted]	531502438	25 REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Feb-19	5.9				
7E+05	1660088	1	0 2020-GD-01868	GD10K	30-Apr-20	4-May-20		[redacted]	682731301	56 REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-Oct-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	5-May-20	
7E+05	1656285	1	0 2020-GD-01865	GD10K	25-Feb-20	4-May-20		[redacted]	878102063	15 REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Oct-19	8				
7E+05	1655791	0	1 2020-GD-01854	GD10K	4-May-20	4-May-20		[redacted]	1036771723	41 REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20	
7E+05	1655935	0	1 2020-GD-01857	GD10K	15-Apr-20	4-May-20		[redacted]	1309011237	71 REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20	
7E+05	1656092	1	0 2020-GD-01860	GD10K	4-May-20	4-May-20		[redacted]	1430621413	62 REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	18-May-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	18-Jun-20	
7E+05	1660205	1	0 2020-GD-01869	GD10K	29-Apr-20	4-May-20		[redacted]	9176841582	53 REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	29-Jun-18	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-May-20	5-May-20	
7E+05	1656302	1	0 2020-GD-01866	GD10K	4-May-20	4-May-20		[redacted]	2355011161	71 REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	13-Nov-18	4				
7E+05	1655829	0	1 2020-GD-01855	GD10K	4-May-20	4-May-20		[redacted]	3911821390	62 REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Jun-20	2.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20	
7E+05	1656435	1	0 2020-GD-01870	GD10K	4-May-20	4-May-20		[redacted]	7980871776	41 REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Mar-19	7.68				
7E+05	1656318	1	0 2020-GD-01867	GD10K	4-May-20	4-May-20		[redacted]	6233791789	31 REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	3-Feb-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20	
7E+05	1655888	1	0 2020-GD-01856	GD10K	4-May-20	4-May-20		[redacted]	6601311247	71 REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	13-Apr-20	3.5				
7E+05	1656206	0	1 2020-GD-01863	GD10K	4-May-20	4-May-20		[redacted]	9230871394	41 REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-Dec-19	9.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20	
7E+05	1655742	0	1 2020-GD-01853	GD10K	4-May-20	4-May-20		[redacted]	7577421915	62 REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-May-17	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20	
8E+05	1790586	1	0 2020-GD-01858	GD10K	4-May-20	4-May-20		[redacted]	6022013482	15 REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	2-Jul-20	7.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20	
9E+05	1838670	1	0 2020-GD-01871	GD10K	11-Mar-20	4-May-20		[redacted]	8738581834	34 REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	22-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20	
7E+05	1656123	1	0 2020-GD-01861	GD10K	16-Apr-20	4-May-20		[redacted]	7185691641	31 REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Dec-19	3.835				

7E+05	1656269	0	1	2020-GD-01864	GD10K	16-Apr-20	4-May-20		[redacted]	9130222440	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Apr-18	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-20	8-Jun-20
8E+05	1745837	0	1	2020-GD-01859	GD10K	16-Apr-20	4-May-20	9-Jul-20	[redacted]	9370721513	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-20	28-May-20
7E+05	1657083	1	0	2020-GD-01875	GD10K	5-Apr-20	5-May-20		[redacted]	740613976	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jul-20	6.8			
7E+05	1660002	1	0	2020-GD-01879	GD10K	25-Mar-20	5-May-20		[redacted]	5282002073	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Sep-17	5.75			
7E+05	1660909	0	1	2020-GD-01881	GD10K	5-May-20	5-May-20		[redacted]	1841981347	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Apr-19	8.7	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	9-Jun-20
7E+05	1660964	1	0	2020-GD-01884	GD10K	14-Apr-19	5-May-20		[redacted]	1262005244	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Jul-20	4.5			
7E+05	1656647	1	0	2020-GD-01874	GD10K	4-May-20	5-May-20		[redacted]	3387161000	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Apr-17	4.72			
7E+05	1660451	0	1	2020-GD-01880	GD10K	3-May-20	5-May-20		[redacted]	3899771719	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Feb-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20
7E+05	1657348	0	1	2020-GD-01878	GD10K	5-May-20	5-May-20		[redacted]	4344471271	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jun-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20
7E+05	1660928	0	1	2020-GD-01882	GD10K	17-Apr-20	5-May-20		[redacted]	6130222435	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Apr-17	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-20	8-Jun-20
8E+05	1737313	0	1	2020-GD-01873	GD10K	30-Apr-20	5-May-20	23-Jul-20	[redacted]	7808011308	71	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Jul-17	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	10-Jun-20
7E+05	1660944	1	0	2020-GD-01883	GD10K	5-May-20	5-May-20		[redacted]	5492922780	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jun-19	5.31			
7E+05	1657276	0	1	2020-GD-01877	GD10K	5-May-20	5-May-20		[redacted]	8555071288	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jan-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20
7E+05	1657243	1	0	2020-GD-01876	GD10K	25-Mar-20	5-May-20		[redacted]	1626791701	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Aug-17	5.015			
7E+05	1662587	0	1	2020-GD-01908	GD10K	7-Apr-20	6-May-20		[redacted]	454251159	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Jul-17	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-20	7-May-20
7E+05	1661276	1	0	2020-GD-01890	GD10K	1-May-20	6-May-20		[redacted]	994890872	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Apr-19	6.8			
8E+05	1721193	1	0	2020-GD-01905	GD10K	20-Apr-20	6-May-20		[redacted]	994921399	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jul-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-May-20	12-May-20
7E+05	1661025	0	1	2020-GD-01885	GD10K	5-May-20	6-May-20		[redacted]	1096421926	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Sep-17	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	1-Jun-20
7E+05	1662338	1	0	2020-GD-01902	GD10K	22-Apr-20	6-May-20		[redacted]	1193211950	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	7-Oct-19	6.195			
7E+05	1661816	1	0	2020-GD-01895	GD10K	6-May-20	6-May-20		[redacted]	1430712410	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	24-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1662442	1	0	2020-GD-01906	GD10K	6-May-20	6-May-20		[redacted]	1561112903	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	9-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1662358	1	0	2020-GD-01903	GD10K	6-May-20	6-May-20		[redacted]	5816621330	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	25-Jun-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-20	9-Jul-20
7E+05	1661858	1	0	2020-GD-01896	GD10K	1-May-20	6-May-20		[redacted]	2035761103	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	16-Jul-20	4.13			
7E+05	1661874	1	0	2020-GD-01897	GD10K	6-May-20	6-May-20		[redacted]	2339144828	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Mar-19	4.72			
7E+05	1662486	0	1	2020-GD-01907	GD10K	6-May-20	6-May-20		[redacted]	2109502046	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-May-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-20	8-Jun-20
7E+05	1662234	0	1	2020-GD-01900	GD10K	14-Apr-20	6-May-20		[redacted]	2717602025	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-20	8-Jun-20
7E+05	1662660	1	0	2020-GD-01911	GD10K	5-May-20	6-May-20		[redacted]	2976801112	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jul-20	3.245			
7E+05	1662127	1	0	2020-GD-01899	GD10K	21-Apr-20	6-May-20		[redacted]	4039761369	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-Feb-19	3.245			
7E+05	1661566	1	0	2020-GD-01891	GD10K	21-Apr-20	6-May-20		[redacted]	4649841581	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Oct-18	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	6-May-20
7E+05	1670801	0	1	2020-GD-01886	GD10K	6-May-20	6-May-20	23-Jun-20	[redacted]	5813141717	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	5-Sep-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-May-20	6-May-20
7E+05	1662392	1	0	2020-GD-01904	GD10K	6-May-20	6-May-20		[redacted]	6177031679	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	2-Dec-19	5.5			
7E+05	1662605	0	1	2020-GD-01909	GD10K	18-Apr-20	6-May-20		[redacted]	118631410	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Apr-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-20	7-May-20
7E+05	1661595	1	0	2020-GD-01893	GD10K	6-May-20	6-May-20		[redacted]	6974211067	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	19-Mar-18	5.5			
7E+05	1661918	1	0	2020-GD-01898	GD10K	6-May-20	6-May-20		[redacted]	6796161843	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-May-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	
7E+05	1661434	1	0	2020-GD-01892	GD10K	26-Apr-20	6-May-20		[redacted]	5149001151	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Jul-20	6.8			
7E+05	1662278	0	1	2020-GD-01901	GD1M	17-Mar-20	6-May-20		[redacted]	6878142901	999	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jul-20	110.33	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1748719	1	0	2020-GD-01894	GD10K	6-May-20	6-May-20		[redacted]	8689612877	22	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	28-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	8-Jun-20
9E+05	1884226	1	0	2020-GD-01888	GDL17	6-May-20	6-May-20		[redacted]	7901612968	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	16-Jul-18	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	15-Jun-20
7E+05	1662624	1	0	2020-GD-01910	GD10K	5-May-20	6-May-20		[redacted]	8847802258	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jul-20	2			
7E+05	1661251	0	1	2020-GD-01889	GD10K	6-May-20	6-May-20		[redacted]	9006381124	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Apr-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
7E+05	1661110	0	1	2020-GD-01887	GD10K	6-May-20	6-May-20		[redacted]	9161761127	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-May-20	20-May-20
7E+05	1668576	1	0	2020-GD-01924	GD10K	13-Apr-20	7-May-20		[redacted]	8904512640	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	24-Apr-18	8			
7E+05	1667637	1	0	2020-GD-01915	GD10K	7-May-20	7-May-20		[redacted]	1166231659	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	24-Feb-20	8.35			
7E+05	1668182	1	0	2020-GD-01919	GD10K	6-May-20	7-May-20		[redacted]	1368081840	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Autorizar Estudio Suplementario	6-Dec-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	29-Jun-20
8E+05	1785852	1	0	2020-GD-01923	GD10K	16-Apr-20	7-May-20		[redacted]	1631260047	23	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	24-Aug-17	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
9E+05	1835197	1	0	2020-GD-01922	GD10K	7-May-20	7-May-20		[redacted]	2275911157	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	7-Jun-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
7E+05	1674293	0	1	2020-GD-01916	GD10K	7-May-20	7-May-20	3-Jul-20	[redacted]	2670151177	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Mar-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-20	7-May-20
7E+05	1668166	1	0	2020-GD-01918	GD10K	5-May-20	7-May-20		[redacted]	6815970180	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	15-Nov-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	24-Jul-20
7E+05	1667618	1	0	2020-GD-01914	GD10K	5-May-20	7-May-20		[redacted]	3624091696	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	8-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1668415	1	0	2020-GD-01921	GD10K	11-Feb-20	7-May-20		[redacted]	3815512535	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	10-Apr-19	6.49			
7E+05	1669537	1	0	2020-GD-01928	GD10K	7-May-20	7-May-20		[redacted]	4695501705	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	6-Mar-20	9.5			
9E+05	1861148	1	0	2020-GD-01930	GD10K	7-May-20	7-May-20		[redacted]	5501132378	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	7-Feb-19	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	8-Jun-20
7E+05	1669509	1	0	2020-GD-01927	GD10K	7-May-20	7-May-20		[redacted]	1973402161	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	22-Jul-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1761272	1	0	2020-GD-01912	GD10K	7-May-20	7-May-20		[redacted]	2681922910	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	19-Mar-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	2-Jun-20
7E+05	1668788	0	1	2020-GD-01925	GD10K	7-May-20	7-May-20		[redacted]	9107412341	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1669567	0	1	2020-GD-01929	GD10K	7-May-20	7-May-20		[redacted]	7276121097	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	26-Nov-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
8E+05	1762748	1	0	2020-GD-01926	GD10K	7-May-20	7-May-20		[redacted]	7471922052	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	20-May-20	8.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
7E+05	1668539	1	0	2020-GD-01920	GD10K	5-May-20	7-May-20		[redacted]	1873841621	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	23-Jul-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-20	7-May-20
8E+05	1695689	0	1	2020-GD-01917	GD10K	30-Apr-20	7-May-20	12-Jun-20	[redacted]	8866251872	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	20-Apr-18	12.078	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-20	7-May-20
7E+05	1667578	1	0	2020-GD-01913	GD10K	5-May-20	7-May-20		[redacted]	1472402398	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	11-Apr-18	6.49			
8E+05	1726380	0	1	2020-GD-01931	GD10K	3-Apr-20	7-May-20	15-Jun-20	[redacted]	9423511337	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	14-May-19	17.7	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-20	29-May-20
8E+05	1738586	1	0	2020-GD-01936	GD10K	5-May-20	8-May-20		[redacted]	8012041597	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	7-May-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
7E+05	1669881	1	0	2020-GD-01941	GD10K	8-May-20	8-May-20		[redacted]	257111074	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jul-20	5.25			
7E+05	1669776	0	1	2020-GD-01938	GD10K	8-May-20	8-May-20		[redacted]	850771803	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	26-Dec-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
7E+05	1669997	1	0	2020-GD-01943	GD10K	8-May-20	8-May-20		[redacted]	1371501272	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	4-Feb-19	4			
9E+05	1883572	1	0	2020-GD-01940	GDL17	7-May-20	8-May-20		[redacted]	3659622780	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	14-May-19	12.685	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	24-Jul-20
7E+05	1669620	1	0	2020-GD-01932	GD10K	8-May-20	8-May-20		[redacted]	3764321602	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	30-Jul-20	2.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	3-Jun-20
7E+05	1669810	1	0	2020-GD-01939	GD10K	8-May-20	8-May-20		[redacted]	4138832432	11	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	21-Jun-19	4			
7E+05	1670146	1	0	2020-GD-01947	GD10K	8-May-20	8-May-20		[redacted]	5089122000	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	22-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1763992	1	0	2020-GD-01935	GD10K	8-May-20	8-May-20		[redacted]	6104732398	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	2-Jul-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	2-Jun-20
7E+05	1669760	0	1	2020-GD-01937	GD10K	7-May-20	8-May-20		[redacted]	2296748532	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	6-Nov-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
7E+05	1670013	0	1	2020-GD-01944	GD10K	8-May-20	8-May-20		[redacted]	717565190	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Mar-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	3-Jun-20
7E+05	1670048	1	0	2020-GD-01945	GD10K	8-May-20	8-May-20		[redacted]	7248091205	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	9-Jun-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	27-Jul-20
7E+05	1669672	1	0	2020-GD-01933	GD10K	7-May-20	8-May-20		[redacted]	7676991691	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Jun-20	8.35			
7E+05	1669977	1	0	2020-GD-01942	GD10K	4-May-20	8-May-20		[redacted]	7997081532	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	30-Jun-20	18	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
7E+05	1670115	1	0	2020-GD-01946	GD10K	8-May-20	8-May-20		[redacted]	8792111792	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	27-Sep-19	4			
7E+05	1669712	0	1	2020-GD-01934	GD10K	8-May-20	8-May-20		[redacted]	9041412799	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Apr-18	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1670183	0	1	2020-GD-01948	GD10K	5-May-20	8-May-20		[redacted]	8502071090	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Jun-18	6.222	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
8E+05	1722390	1	0	2020-GD-01949	GD10K	7-May-20	8-May-20		[redacted]	9511091054	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	19-Jul-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-May-20	29-May-20
7E+05	1670248	1	0	2020-GD-01950	GD10K	19-Dec-19	8-May-20		[redacted]	9571212948	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-May-20	3.835			
7E+05	1670361	1	0	2020-GD-01955	GD10K	9-May-20	9-May-20		[redacted]	480301693	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Autorizar Estudio Suplementario	9-Oct-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
7E+05	1670329	1	0	2020-GD-01954	GD10K	22-Mar-20	9-May-20		[redacted]	3475871487	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jan-20	9			
7E+05	1670291	0	1	2020-GD-01952	GD10K	9-May-20	9-May-20		[redacted]	3507502223	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-Aug-18	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1670309	1	0	2020-GD-01953	GD10K	9-May-20	9-May-20		[redacted]	4176402074	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jan-19	6.195			
7E+05	1670271	1	0	2020-GD-01951	GD10K	20-Jan-20	9-May-20		[redacted]	9242331169	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Autorizar Estudio Suplementario	20-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
7E+05	1674477	0	1	2020-GD-01957	GD10K	10-May-20	10-May-20	23-Jun-20	[redacted]	3284241896	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Apr-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-May-20	11-May-20
7E+05	1670524	1	0	2020-GD-01959	GD10K	28-Apr-20	10-May-20		[redacted]	6221111831	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	12-Aug-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
7E+05	1670438	0	1	2020-GD-01958	GD10K	10-May-20	10-May-20		[redacted]	6504602537	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1670405	0	1	2020-GD-01956	GD10K	9-May-20	10-May-20		[redacted]	8679222513	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Jan-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1674937	0	1	2020-GD-01961	GD10K	7-May-20	11-May-20	12-Jun-20	[redacted]	1324451911	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Jun-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-May-20	11-May-20
7E+05	1670871	1	0	2020-GD-01963	GD10K	15-Apr-20	11-May-20		[redacted]	9441022943	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Aug-19	3.835			
7E+05	1671344	1	0	2020-GD-01964	GD10K	11-May-20	11-May-20		[redacted]	3569981562	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Jan-19	7			
7E+05	1671561	0	1	2020-GD-01970	GD10K	11-May-20	11-May-20		[redacted]	5334301878	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Dec-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-20	9-Jul-20
7E+05	1671416	1	0	2020-GD-01965	GD10K	12-Mar-20	11-May-20		[redacted]	8057071933	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	12-May-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jul-20	14-Jul-20
9E+05	1838923	1	0	2020-GD-01967	GD10K	10-Mar-20	11-May-20		[redacted]	6519132894	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	31-Aug-17	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	16-Jun-20
7E+05	1671581	1	0	2020-GD-01971	GD10K	6-Apr-20	11-May-20		[redacted]	6729312997	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Apr-20	3.245			
7E+05	1671539	1	0	2020-GD-01969	GD10K	26-Mar-20	11-May-20		[redacted]	8376602528	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Jul-20	3.835			
7E+05	1671523	1	0	2020-GD-01968	GD10K	11-May-20	11-May-20		[redacted]	8780871757	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Autorizar Estudio Suplementario	24-Aug-18	14.48	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Jun-20	25-Jun-20
9E+05	1878403	1	0	2020-GD-01966	GD10K	11-May-20	11-May-20		[redacted]	8258749519	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	10-Aug-17	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	8-Jun-20
7E+05	1670721	0	1	2020-GD-01962	GD10K	11-May-20	11-May-20		[redacted]	9607621497	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Jun-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	23-Jun-20
7E+05	1687716	0	1	2020-GD-01960	GD10K	11-May-20	11-May-20	2-Jul-20	[redacted]	9764651833	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Mar-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-May-20	11-May-20
7E+05	1673767	0	1	2020-GD-01998	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	6311061283	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Sep-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
7E+05	1673736	1	0	2020-GD-01997	GD10K	28-Apr-20	12-May-20		[redacted]	859691985	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	30-Aug-19	7.375			
8E+05	1785681	1	0	2020-GD-01993	GD10K	11-May-20	12-May-20		[redacted]	1167632532	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	8-Nov-18	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1695270	0	1	2020-GD-01986	GD10K	12-May-20	12-May-20	2-Jul-20	[redacted]	1214451104	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jan-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	14-May-20
7E+05	1672838	1	0	2020-GD-01982	GD10K	8-May-20	12-May-20		[redacted]	1394381833	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	26-Jun-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
7E+05	1673709	0	1	2020-GD-01996	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	1410381217	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Sep-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
9E+05	1878820	1	0	2020-GD-01973	GDL17	21-Jan-20	12-May-20		[redacted]	8183660808	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	21-Jul-20	9			
7E+05	1672803	1	0	2020-GD-01980	GD10K	5-May-20	12-May-20		[redacted]	1884691590	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jun-19	4.5			
8E+05	1727645	0	1	2020-GD-01979	GD10K	12-May-20	12-May-20	2-Jul-20	[redacted]	1984351163	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jun-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-May-20	13-May-20
7E+05	1673811	1	0	2020-GD-02000	GD10K	13-Apr-20	12-May-20		[redacted]	3100311294	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Jul-20	4.13			
7E+05	1672659	0	1	2020-GD-01978	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	1830281017	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Apr-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
7E+05	1673342	0	1	2020-GD-01988	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	3904460970	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Jul-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
7E+05	1673564	0	1	2020-GD-01991	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	3460971612	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-Feb-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20
8E+05	1761310	1	0	2020-GD-01972	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	4123922534	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	8-Apr-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
7E+05	1672541	0	1	2020-GD-01976	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	7586211308	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Mar-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-May-20	12-May-20
7E+05	1673037	1	0	2020-GD-01985	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	5437081194	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jul-20	5.31			
8E+05	1709503	1	0	2020-GD-01983	GD10K	3-Feb-20	12-May-20		[redacted]	4855888491	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-20	28-May-20
7E+05	1673326	1	0	2020-GD-01987	GD10K	27-Jan-20	12-May-20		[redacted]	3446701265	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	16			
9E+05	1859792	1	0	2020-GD-01974	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	5967132431	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	14-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	17-Jul-20
7E+05	1672819	1	0	2020-GD-01981	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	6195812717	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jul-20	8.35			
7E+05	1673674	1	0	2020-GD-01995	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	186871428	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	8-Apr-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
7E+05	1673674	1	0	2020-GD-01995	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	186871428	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	13-Jan-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
7E+05	1673629	0	1	2020-GD-01994	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	6117821876	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Mar-19	8.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	29-Jun-20
8E+05	1808572	0	1	2020-GD-01977	GD10K	18-Mar-20	12-May-20	20-Jul-20	[redacted]	7273531753	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	8.16	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
7E+05	1673795	1	0	2020-GD-01999	GD10K	18-Apr-20	12-May-20		[redacted]	7680991919	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Nov-18	4.425			
7E+05	1673511	1	0	2020-GD-01990	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	2329142626	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	20			
7E+05	1672223	1	0	2020-GD-01975	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	8426751305	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	29-May-20	6.8			
7E+05	1673580	1	0	2020-GD-01992	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	8618211364	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	23-Jun-20	4			
7E+05	1673446	0	1	2020-GD-01989	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	8725271755	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jun-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
7E+05	1672993	0	1	2020-GD-01984	GD10K	12-May-20	12-May-20		[redacted]	2488190960	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Jul-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	3-Jun-20
8E+05	1761289	1	0	2020-GD-02017	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	176532139	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	6-Aug-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1791832	1	0	2020-GD-02011	GD10K	8-May-20	13-May-20		[redacted]	288301014	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	27-Aug-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	22-Jun-20
7E+05	1674948	1	0	2020-GD-02012	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	3163501240	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	9-Jan-19	5.25			
8E+05	1728857	1	0	2020-GD-02005	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	859132401	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	22-Apr-19	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-20	5-Jun-20
7E+05	1674041	0	1	2020-GD-02004	GD10K	7-May-20	13-May-20		[redacted]	983761617	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Aug-17	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
7E+05	1683435	1	0	2020-GD-02001	GD10K	27-Dec-19	13-May-20		[redacted]	404993893	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-Mar-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	14-May-20
7E+05	1678249	0	1	2020-GD-02029	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	1403412141	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	2-May-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1741141	1	0	2020-GD-02009	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	7619132905	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	14-Feb-19	10.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
7E+05	1684107	0	1	2020-GD-02026	GD10K	8-May-20	13-May-20	7-Jul-20	[redacted]	2300831881	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Aug-17	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-May-20	15-May-20
8E+05	1747636	1	0	2020-GD-02023	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	3397132152	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Jun-20	11.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
7E+05	1673890	0	1	2020-GD-02002	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	9664802891	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
7E+05	1684070	0	1	2020-GD-02015	GD10K	8-May-20	13-May-20	12-Jun-20	[redacted]	3393597879	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-May-20	15-May-20
8E+05	1695333	0	1	2020-GD-02014	GD10K	13-May-20	13-May-20	19-Jun-20	[redacted]	3125251398	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Jan-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-May-20	15-May-20
7E+05	1677782	0	1	2020-GD-02018	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	4329771543	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Mar-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20
8E+05	1741179	1	0	2020-GD-02022	GD10K	5-May-20	13-May-20		[redacted]	4569132346	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	24-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
7E+05	1674522	0	1	2020-GD-02006	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	4951871021	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
7E+05	1677818	1	0	2020-GD-02019	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	5073811355	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	14-May-18	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	24-Jun-20
8E+05	1733853	1	0	2020-GD-02027	GD10K	2-Apr-20	13-May-20		[redacted]	5835841895	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	24-Apr-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
7E+05	1673906	1	0	2020-GD-02003	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	6563261616	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Finalizar estudio o indicar pago por mejora	2-May-18	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
7E+05	1678164	1	0	2020-GD-02025	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	2662311432	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	20-Jul-20	5.5			
7E+05	1674968	0	1	2020-GD-02013	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	6845371574	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Aug-17	6.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
8E+05	1695311	0	1	2020-GD-02010	GD10K	13-May-20	13-May-20	12-Jun-20	[redacted]	7624351844	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Jul-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-May-20	14-May-20
8E+05	1790530	1	0	2020-GD-02028	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	6426042804	11	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	21-May-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	10-Jun-20
7E+05	1677875	0	1	2020-GD-02020	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	8953121536	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Apr-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	3-Jun-20
7E+05	1678126	0	1	2020-GD-02024	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	9248022557	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	6-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
7E+05	1674755	1	0	2020-GD-02008	GD10K	10-Feb-20	13-May-20		[redacted]	7844595359	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	31-Oct-18	2.75			
7E+05	1678443	1	0	2020-GD-02030	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	2038301572	73	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Aug-17	6.8			
8E+05	1728878	1	0	2020-GD-02007	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	9466922832	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	19-Apr-18	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-20	5-Jun-20
7E+05	1678000	0	1	2020-GD-02021	GD10K	13-May-20	13-May-20		[redacted]	9851131498	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Jun-20	25-Jun-20
7E+05	1677608	1	0	2020-GD-02016	GD10K	16-Apr-20	13-May-20		[redacted]	3671910359	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-19	7.965			
7E+05	1678708	0	1	2020-GD-02036	GD10K	14-May-20	14-May-20		[redacted]	358181002	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Aug-17	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20
7E+05	1678615	0	1	2020-GD-02034	GD10K	14-May-20	14-May-20		[redacted]	2166461577	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20
7E+05	1678909	1	0	2020-GD-02039	GD10K	14-May-20	14-May-20		[redacted]	2647291741	32	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	15-Nov-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	13-Jul-20
7E+05	1683528	1	0	2020-GD-02047	GD10K	14-May-20	14-May-20		[redacted]	2863612177	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jul-20	6			
7E+05	1684996	0	1	2020-GD-02045	GD10K	11-May-20	14-May-20	2-Jul-20	[redacted]	3966651722	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-May-20	15-May-20
7E+05	1683590	1	0	2020-GD-02049	GD10K	13-May-20	14-May-20		[redacted]	4968111798	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	15-Apr-18	4.425			
7E+05	1682918	1	0	2020-GD-02044	GD10K	14-May-20	14-May-20		[redacted]	5422971816	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Mar-20	5.9			
7E+05	1678584	0	1	2020-GD-02033	GD10K	14-May-20	14-May-20		[redacted]	5456581838	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Jan-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
7E+05	1678688	0	1	2020-GD-02035	GD10K	14-May-20	14-May-20		[redacted]	5547981036	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-May-20	21-May-20
7E+05	1678568	1	0	2020-GD-02032	GD10K	14-May-20	14-May-20		[redacted]	4306790632	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	21-Jul-20	7			
8E+05	1695397	0	1	2020-GD-02040	GD10K	14-May-20	14-May-20	23-Jun-20	[redacted]	424041180	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Nov-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-May-20	15-May-20
7E+05	1678747	0	1	2020-GD-02037	GD10K	14-May-20	14-May-20		[redacted]	6938581854	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Aug-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-May-20	21-May-20
7E+05	1678552	0	1	2020-GD-02031	GD10K	14-May-20	14-May-20		[redacted]	7786761313	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-May-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20
9E+05	1838830	1	0	2020-GD-02042	GD10K	11-May-20	14-May-20		[redacted]	6172491001	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	10-Oct-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	15-Jun-20
8E+05	1768526	1	0	2020-GD-02041	GD10K	11-May-20	14-May-20		[redacted]	8614621576	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	21-Aug-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
7E+05	1683553	1	0	2020-GD-02048	GD10K	14-May-20	14-May-20		[redacted]	1376061938	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jan-19	3.54			
7E+05	1683372	1	0	2020-GD-02046	GD10K	11-May-20	14-May-20		[redacted]	9472801303	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	29-Aug-17	3.245			
7E+05	1678866	0	1	2020-GD-02038	GD10K	14-May-20	14-May-20		[redacted]	9672322431	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Jul-20	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jun-20	16-Jun-20
7E+05	1682758	0	1	2020-GD-02043	GD10K	11-May-20	14-May-20		[redacted]	6873871673	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Jul-20	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
8E+05	1792661	1	0	2020-GD-02060	GD10K	14-May-20	15-May-20		[redacted]	452401339	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	22-Jan-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	22-Jun-20
7E+05	1687825	0	1	2020-GD-02083	GD10K	15-May-20	15-May-20	12-Jun-20	[redacted]	785451909	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-May-20	17-May-20
7E+05	1684748	1	0	2020-GD-02089	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	4642891931	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Jan-19	3.25			
7E+05	1683868	0	1	2020-GD-02058	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	982281331	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20
8E+05	1695633	0	1	2020-GD-02070	GD10K	15-May-20	15-May-20	23-Jun-20	[redacted]	1042141199	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Aug-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-May-20	17-May-20
9E+05	1867885	1	0	2020-GD-02064	GD10K	11-May-20	15-May-20		[redacted]	1447281227	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	16-Mar-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-May-20	27-May-20
7E+05	1684866	1	0	2020-GD-02094	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	1683122612	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	13-Apr-18	6			
7E+05	1684242	0	1	2020-GD-02073	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	1950781374	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Aug-17	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-May-20	29-May-20
7E+05	1683884	0	1	2020-GD-02059	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	2362222891	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Dec-18	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
8E+05	1768389	0	1	2020-GD-02079	GD10K	12-May-20	15-May-20	20-Jul-20	[redacted]	2421911137	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Jul-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-20	4-Jun-20
7E+05	1684687	1	0	2020-GD-02086	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	2726111566	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jun-20	3.245			
8E+05	1792129	1	0	2020-GD-02063	GD10K	13-May-20	15-May-20		[redacted]	2731401574	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	30-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	24-Jun-20
7E+05	1684156	1	0	2020-GD-02068	GD10K	12-May-20	15-May-20		[redacted]	2956301501	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	15-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jun-20	27-Jun-20
7E+05	1684156	1	0	2020-GD-02068	GD10K	12-May-20	15-May-20		[redacted]	2956301501	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	6-Jun-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jun-20	27-Jun-20
8E+05	1704900	0	1	2020-GD-02075	GD10K	15-May-20	15-May-20	19-Jun-20	[redacted]	3285351128	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Feb-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-May-20	17-May-20
7E+05	1684732	1	0	2020-GD-02088	GD10K	14-May-20	15-May-20		[redacted]	3312502596	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Sep-19	4.72			

7E+05	1684226	0	1	2020-GD-02072	GD10K	12-May-20	15-May-20		[redacted]	3319612748	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Jan-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	30-Jun-20
7E+05	1684850	0	1	2020-GD-02093	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	5436664414	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-May-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	3-Jun-20
7E+05	1684921	0	1	2020-GD-02097	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	3498871416	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Aug-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20
7E+05	1684609	1	0	2020-GD-02084	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	1495971706	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	17-Jul-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	29-Jun-20
7E+05	1684834	1	0	2020-GD-02092	GD10K	31-Mar-20	15-May-20		[redacted]	3847212291	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	17-Jun-19	8			
7E+05	1684052	1	0	2020-GD-02066	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	3959422135	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jan-19	5.015			
7E+05	1684140	1	0	2020-GD-02067	GD10K	14-May-20	15-May-20		[redacted]	6013412077	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	20-Mar-19	9.735			
8E+05	1764080	1	0	2020-GD-02080	GD10K	11-May-20	15-May-20		[redacted]	1098822113	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	19-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1742084	0	1	2020-GD-02074	GD10K	14-May-20	15-May-20	20-Jul-20	[redacted]	4775811155	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Jun-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	3-Jun-20
7E+05	1683662	0	1	2020-GD-02051	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	4792222557	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-May-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jun-20	16-Jun-20
9E+05	1854260	1	0	2020-GD-02053	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	5529132723	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	5-Jun-19	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	23-Jun-20
7E+05	1684703	1	0	2020-GD-02087	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	5155022578	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	17-Jun-20	6			
7E+05	1683928	1	0	2020-GD-02061	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	5466312793	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Nov-19	8.35			
7E+05	1684904	1	0	2020-GD-02096	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	5481401114	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	23-Aug-17	3			
7E+05	1683678	1	0	2020-GD-02052	GD10K	5-May-20	15-May-20		[redacted]	5506681221	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-May-20	7.5			
7E+05	1683715	1	0	2020-GD-02054	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	5684991766	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	18-Nov-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1683811	1	0	2020-GD-02057	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	6012531521	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	30-Mar-19	4.5			
7E+05	1684888	1	0	2020-GD-02095	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	6360871039	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jun-20	5.015			
7E+05	1684541	1	0	2020-GD-02081	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	6455412995	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Analisis Planificacion Central Distribucion	13-Dec-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1683946	1	0	2020-GD-02062	GD10K	14-May-20	15-May-20		[redacted]	8178091976	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	5-Apr-17	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	21-Jul-20
7E+05	1684172	0	1	2020-GD-02069	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	4446321654	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Oct-18	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	3-Jun-20
7E+05	1684032	0	1	2020-GD-02065	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	7165031963	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Mar-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	29-Jun-20
7E+05	1683646	1	0	2020-GD-02050	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	7376291444	32	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	7-Aug-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	13-Jul-20
7E+05	1684782	1	0	2020-GD-02090	GD10K	14-May-20	15-May-20		[redacted]	7566001407	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Apr-19	3.245			
7E+05	1684462	0	1	2020-GD-02078	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	7712521113	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Aug-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	3-Jun-20
8E+05	1742036	0	1	2020-GD-02077	GD10K	14-May-20	15-May-20	10-Jul-20	[redacted]	7958521238	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	6-Apr-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	3-Jun-20
8E+05	1741158	1	0	2020-GD-02091	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	8016922541	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	6-Feb-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
7E+05	1683795	0	1	2020-GD-02056	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	8891524328	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	16-Jun-20
7E+05	1684572	0	1	2020-GD-02082	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	6198811747	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Apr-18	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
7E+05	1684660	0	1	2020-GD-02085	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	9317771828	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20
7E+05	1684210	1	0	2020-GD-02071	GD10K	14-May-20	15-May-20		[redacted]	3688981558	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	30-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1700483	0	1	2020-GD-02055	GD10K	15-May-20	15-May-20	13-Jul-20	[redacted]	3028998553	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Mar-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-May-20	17-May-20
7E+05	1684350	0	1	2020-GD-02076	GD10K	15-May-20	15-May-20		[redacted]	8989513505	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Nov-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20
7E+05	1687555	1	0	2020-GD-02098	GD1M	16-May-20	16-May-20		[redacted]	3906078857	999	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	26-Jun-20	477	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
7E+05	1687860	1	0	2020-GD-02099	GD10K	17-May-20	17-May-20		[redacted]	6248311057	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Jun-20	7.08			
7E+05	1691164	0	1	2020-GD-02115	GD10K	12-May-20	18-May-20		[redacted]	973351276	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Apr-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
7E+05	1690903	0	1	2020-GD-02113	GD10K	18-May-20	18-May-20		[redacted]	1306281717	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Oct-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	3-Jun-20
7E+05	1691129	0	1	2020-GD-02114	GD10K	12-May-20	18-May-20		[redacted]	1509122878	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	30-Jun-20
7E+05	1690349	1	0	2020-GD-02107	GD10K	15-May-20	18-May-20		[redacted]	1980802069	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	30-Jul-20	7.08			
7E+05	1691213	1	0	2020-GD-02116	GD10K	15-May-20	18-May-20		[redacted]	2404181784	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jul-20	3.245			
8E+05	1786797	0	1	2020-GD-02119	GD10K	18-May-20	18-May-20	20-Jul-20	[redacted]	118321893	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jul-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
7E+05	1690262	0	1	2020-GD-02105	GD10K	15-May-20	18-May-20		[redacted]	2603651606	51	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-May-18	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
7E+05	1690798	1	0	2020-GD-02111	GD10K	14-May-20	18-May-20		[redacted]	6973081064	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	7-Jun-18	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	28-Jul-20
9E+05	1854243	1	0	2020-GD-02108	GD10K	16-May-20	18-May-20		[redacted]	3153422776	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	27-Jun-17	11.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	30-Jun-20
7E+05	1690853	1	0	2020-GD-02112	GD10K	11-May-20	18-May-20		[redacted]	3462371685	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Feb-20	4.13			
8E+05	1745914	0	1	2020-GD-02104	GD10K	18-May-20	18-May-20	16-Jul-20	[redacted]	3501821507	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	21-Jul-17	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jun-20	8-Jun-20
7E+05	1691703	1	0	2020-GD-02100	GD10K	17-May-20	18-May-20		[redacted]	3763741765	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	6-Mar-19	9.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-May-20	18-May-20
8E+05	1786725	0	1	2020-GD-02102	GD10K	15-May-20	18-May-20	20-Jul-20	[redacted]	4000243816	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	3-Sep-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20
7E+05	1691244	1	0	2020-GD-02117	GD10K	13-May-20	18-May-20		[redacted]	843712070	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Aug-17	7			
7E+05	1690028	0	1	2020-GD-02101	GD10K	13-May-20	18-May-20		[redacted]	5244181343	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-May-20	22-May-20
7E+05	1691386	0	1	2020-GD-02118	GD10K	1-May-20	18-May-20		[redacted]	5770961550	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-May-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	3-Jun-20
7E+05	1690286	1	0	2020-GD-02106	GD10K	15-May-20	18-May-20		[redacted]	6413021884	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	12-Mar-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
7E+05	1690731	0	1	2020-GD-02109	GD10K	18-May-20	18-May-20		[redacted]	2722121023	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Jan-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1692302	0	1	2020-GD-02121	GD10K	17-May-20	18-May-20		[redacted]	3750761202	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
8E+05	1785698	1	0	2020-GD-02110	GD10K	13-May-20	18-May-20		[redacted]	6394822480	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	21-Nov-18	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1692015	0	1	2020-GD-02120	GD10K	18-May-20	18-May-20		[redacted]	9736581069	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Feb-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-May-20	27-May-20
8E+05	1747566	1	0	2020-GD-02122	GD1M	19-May-20	19-May-20		[redacted]	494232191	999	REGION DE SAN JUAN	GDEndosoProcess	Evaluacion	8-Mar-19	132	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	8-Jun-20
8E+05	1786511	0	1	2020-GD-02126	GD10K	17-Apr-20	19-May-20	13-Jul-20	[redacted]	5757531885	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Mar-19	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20
8E+05	1786329	0	1	2020-GD-02129	GD10K	19-May-20	19-May-20	21-Jul-20	[redacted]	5036721586	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	14-Jan-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
8E+05	1696238	1	0	2020-GD-02128	GD10K	11-May-20	19-May-20		[redacted]	4086032000	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Estudio	10-Jul-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	28-Jul-20
8E+05	1695717	1	0	2020-GD-02123	GD10K	15-May-20	19-May-20		[redacted]	4464581897	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	7-Jul-17	3.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	17-Jul-20
8E+05	1696030	1	0	2020-GD-02125	GD10K	12-May-20	19-May-20		[redacted]	6411991677	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Feb-20	3.245			
8E+05	1724371	1	0	2020-GD-02124	GD10K	10-Mar-20	19-May-20		[redacted]	6568871814	41	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	16-May-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-20	4-Jun-20
8E+05	1696178	0	1	2020-GD-02127	GD10K	22-Apr-20	19-May-20		[redacted]	9844181278	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	4-Sep-17	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	4-Jun-20	4-Jun-20
9E+05	1883596	1	0	2020-GD-02134	GDL17	25-Mar-20	20-May-20		[redacted]	458491631	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	17-May-19	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	24-Jul-20
8E+05	1696936	0	1	2020-GD-02133	GD10K	20-May-20	20-May-20		[redacted]	1866712728	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Aug-19	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1747720	1	0	2020-GD-02135	GD10K	20-May-20	20-May-20		[redacted]	4528712081	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	17-Aug-17	4.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1697247	1	0	2020-GD-02136	GD10K	20-May-20	20-May-20		[redacted]	4751722515	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	9.735			
8E+05	1696764	0	1	2020-GD-02130	GD10K	13-May-20	20-May-20		[redacted]	5673622317	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-May-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	16-Jun-20
9E+05	1871980	1	0	2020-GD-02132	GD10K	20-May-20	20-May-20		[redacted]	7992202539	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	13-Jul-18	19.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1696817	0	1	2020-GD-02131	GD10K	20-May-20	20-May-20		[redacted]	6091231862	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20
8E+05	1697263	0	1	2020-GD-02137	GD10K	20-May-20	20-May-20		[redacted]	3528322613	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jul-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1698822	1	0	2020-GD-02150	GD10K	19-May-20	21-May-20		[redacted]	7954871750	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	5-Sep-17	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jun-20	8-Jun-20
8E+05	1698903	0	1	2020-GD-02153	GD10K	21-May-20	21-May-20		[redacted]	3886771096	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
8E+05	1698762	1	0	2020-GD-02149	GD10K	19-May-20	21-May-20		[redacted]	2208011382	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Apr-20	3.835			
8E+05	1745949	0	1	2020-GD-02151	GD10K	19-May-20	21-May-20	16-Jul-20	[redacted]	2475421155	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20
8E+05	1756310	1	0	2020-GD-02157	GD10K	22-Apr-20	21-May-20		[redacted]	2726412267	23	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	15-Jan-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1698171	1	0	2020-GD-02138	GD10K	25-Mar-20	21-May-20		[redacted]	2889661962	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Jul-17	3.835			
8E+05	1698878	1	0	2020-GD-02152	GD10K	21-May-20	21-May-20		[redacted]	9202691888	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	8-Nov-19	4.425			
8E+05	1699632	0	1	2020-GD-02159	GD10K	21-May-20	21-May-20		[redacted]	6890948783	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Jun-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1699719	0	1	2020-GD-02160	GD10K	21-May-20	21-May-20		[redacted]	678621636	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-May-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
8E+05	1699138	0	1	2020-GD-02155	GD10K	21-May-20	21-May-20		[redacted]	4731871333	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Apr-19	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1698410	0	1	2020-GD-02141	GD10K	13-Mar-20	21-May-20		[redacted]	4279132288	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Aug-18	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1698429	1	0	2020-GD-02142	GD10K	21-May-20	21-May-20		[redacted]	9088160475	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Oct-19	6			
8E+05	1698577	1	0	2020-GD-02147	GD10K	19-May-20	21-May-20		[redacted]	1663702109	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	14-Apr-18	4.5			
8E+05	1699428	0	1	2020-GD-02158	GD10K	21-May-20	21-May-20		[redacted]	6346761817	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Aug-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1698502	1	0	2020-GD-02144	GD10K	21-May-20	21-May-20		[redacted]	6360221836	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	11-Apr-19	5			
8E+05	1698458	1	0	2020-GD-02143	GD10K	19-May-20	21-May-20		[redacted]	7122601765	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	2-Jul-19	3.25			
8E+05	1761165	1	0	2020-GD-02139	GD10K	21-May-20	21-May-20		[redacted]	7597622579	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	9-Jan-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1699267	1	0	2020-GD-02156	GD10K	21-May-20	21-May-20		[redacted]	8010011316	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	6-Jul-20	4.25			
8E+05	1698658	1	0	2020-GD-02148	GD10K	19-May-20	21-May-20		[redacted]	8923890834	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	10-Dec-18	5.9			
8E+05	1698995	1	0	2020-GD-02154	GD10K	20-May-20	21-May-20		[redacted]	9157201262	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	27-May-20	7.68			
9E+05	1835095	1	0	2020-GD-02146	GD10K	21-May-20	21-May-20		[redacted]	758131639	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	24-Jul-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
8E+05	1698341	0	1	2020-GD-02140	GD10K	19-May-20	21-May-20		[redacted]	1737591086	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Dec-18	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1702049	0	1	2020-GD-02180	GD10K	22-May-20	22-May-20		[redacted]	1221402923	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Jun-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	24-Jul-20
8E+05	1761234	1	0	2020-GD-02179	GD10K	22-May-20	22-May-20		[redacted]	1288732926	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	19-Feb-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1761148	1	0	2020-GD-02171	GD10K	22-May-20	22-May-20		[redacted]	3336512245	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	25-Jun-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1701982	0	1	2020-GD-02177	GD10K	22-May-20	22-May-20		[redacted]	1635402531	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Jul-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1700287	1	0	2020-GD-02163	GD10K	1-May-20	22-May-20		[redacted]	2281301537	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	26-Jun-19	10.915			
8E+05	1757232	0	1	2020-GD-02178	GD10K	22-May-20	22-May-20	2-Jul-20	[redacted]	3093922800	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Mar-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	8-Jun-20
8E+05	1701872	0	1	2020-GD-02175	GD10K	22-May-20	22-May-20		[redacted]	3248771460	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Jan-19	7.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	10-Jun-20
8E+05	1701471	1	0	2020-GD-02173	GD10K	22-May-20	22-May-20		[redacted]	9544402508	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Oct-19	13.908			
8E+05	1701032	1	0	2020-GD-02170	GD10K	21-May-20	22-May-20		[redacted]	8376591575	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	13-May-20	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jul-20	28-Jul-20
8E+05	1699908	0	1	2020-GD-02161	GD10K	13-Nov-19	22-May-20		[redacted]	5919421433	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Mar-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20
8E+05	1700260	1	0	2020-GD-02162	GD10K	22-May-20	22-May-20		[redacted]	8825703208	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	20-Apr-18	4.25			
8E+05	1703151	1	0	2020-GD-02165	GD10K	19-May-20	22-May-20		[redacted]	3583731152	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	5-Jul-20	11.21	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-May-20	26-May-20
8E+05	1700976	0	1	2020-GD-02169	GD10K	22-May-20	22-May-20		[redacted]	7676421058	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Jul-17	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
8E+05	1701966	0	1	2020-GD-02176	GD10K	22-May-20	22-May-20		[redacted]	8560521813	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Jul-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1701808	0	1	2020-GD-02174	GD10K	22-May-20	22-May-20		[redacted]	7647402164	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Apr-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Jun-20	30-Jun-20
8E+05	1700840	1	0	2020-GD-02166	GD10K	22-May-20	22-May-20		[redacted]	8700771355	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	29-Jul-19	8.26			
8E+05	1700886	1	0	2020-GD-02167	GD10K	14-May-20	22-May-20		[redacted]	8855501127	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	23-Dec-19	7.6			
8E+05	1700551	0	1	2020-GD-02164	GD10K	15-May-20	22-May-20		[redacted]	9720822537	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Jun-17	4.3	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1761199	1	0	2020-GD-02172	GD10K	22-May-20	22-May-20		[redacted]	9401132372	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	31-Aug-17	7.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1700953	1	0	2020-GD-02168	GD10K	22-May-20	22-May-20		[redacted]	3930780081	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-May-19	5.605			
8E+05	1702096	1	0	2020-GD-02181	GD10K	23-May-20	23-May-20		[redacted]	7984311946	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	23-Jul-20	3			
9E+05	1853966	1	0	2020-GD-02183	GD10K	20-May-20	24-May-20		[redacted]	503322060	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	1-Jun-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
8E+05	1702146	1	0	2020-GD-02182	GD10K	24-May-20	24-May-20		[redacted]	4679111554	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Apr-19	5			
8E+05	1702601	0	1	2020-GD-02196	GD10K	25-May-20	25-May-20		[redacted]	8175371272	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Feb-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
8E+05	1703490	0	1	2020-GD-02203	GD10K	25-May-20	25-May-20	3-Jul-20	[redacted]	883841590	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-May-20	26-May-20
8E+05	1702397	0	1	2020-GD-02191	GD10K	25-May-20	25-May-20		[redacted]	980412336	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Oct-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
8E+05	1747803	1	0	2020-GD-02198	GD10K	25-May-20	25-May-20		[redacted]	1016612438	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	18-Jan-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1702248	0	1	2020-GD-02184	GD10K	9-Apr-20	25-May-20		[redacted]	1332781391	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Feb-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	8-Jun-20
8E+05	1702584	1	0	2020-GD-02195	GD10K	20-May-20	25-May-20		[redacted]	1734522980	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jul-20	6.49			
8E+05	1702884	0	1	2020-GD-02200	GD10K	25-May-20	25-May-20		[redacted]	1769201918	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Jan-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
8E+05	1702280	0	1	2020-GD-02186	GD10K	17-Apr-20	25-May-20		[redacted]	2009281402	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Nov-19	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	3-Jun-20
8E+05	1720970	0	1	2020-GD-02197	GD10K	25-May-20	25-May-20	23-Jun-20	[redacted]	1081341164	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Aug-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-20	28-May-20
8E+05	1761251	1	0	2020-GD-02190	GD10K	25-May-20	25-May-20		[redacted]	2268732250	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	7-Jun-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1702264	1	0	2020-GD-02185	GD10K	13-Apr-20	25-May-20		[redacted]	2519091501	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Oct-19	3.75			
8E+05	1702910	0	1	2020-GD-02201	GD10K	25-May-20	25-May-20		[redacted]	84561443	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Dec-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
8E+05	1702950	1	0	2020-GD-02202	GD10K	6-Apr-20	25-May-20		[redacted]	2910412076	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	5-May-20	5.015			
8E+05	1786464	0	1	2020-GD-02194	GD10K	7-May-20	25-May-20	20-Jul-20	[redacted]	9576911022	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	31-Jul-20	10.03	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20
8E+05	1702453	1	0	2020-GD-02193	GD10K	25-May-20	25-May-20		[redacted]	5222402938	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	22-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	23-Jul-20
8E+05	1702312	0	1	2020-GD-02188	GD10K	25-May-20	25-May-20		[redacted]	5407712317	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-May-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1702841	0	1	2020-GD-02199	GD10K	25-May-20	25-May-20		[redacted]	7065751011	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Jun-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
8E+05	1702999	1	0	2020-GD-02204	GD10K	23-May-20	25-May-20		[redacted]	7992161067	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Apr-19	3.54			
8E+05	1702355	1	0	2020-GD-02189	GD10K	25-May-20	25-May-20		[redacted]	8497412415	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	27-Apr-20	4.25			
8E+05	1702296	1	0	2020-GD-02187	GD10K	22-May-20	25-May-20		[redacted]	2876632532	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Sep-19	8.784			
8E+05	1702413	1	0	2020-GD-02192	GD10K	12-May-20	25-May-20		[redacted]	9536502986	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Jul-17	4.425			
8E+05	1709221	0	1	2020-GD-02208	GD10K	26-May-20	26-May-20	19-Jun-20	[redacted]	1188151494	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jan-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-May-20	26-May-20
8E+05	1703672	0	1	2020-GD-02211	GD10K	26-May-20	26-May-20		[redacted]	633031488	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Jan-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20
8E+05	1703173	0	1	2020-GD-02206	GD10K	26-May-20	26-May-20		[redacted]	1114441361	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Apr-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-May-20	26-May-20
8E+05	1704501	0	1	2020-GD-02219	GD10K	25-May-20	26-May-20		[redacted]	2187771048	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	2-Apr-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
8E+05	1785664	1	0	2020-GD-02207	GD10K	26-May-20	26-May-20		[redacted]	2606922627	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	21-Aug-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1741113	1	0	2020-GD-02215	GD10K	26-May-20	26-May-20		[redacted]	3016922536	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	11-Jun-20	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1703815	0	1	2020-GD-02213	GD10K	26-May-20	26-May-20		[redacted]	3028222273	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Feb-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1704231	1	0	2020-GD-02216	GD10K	26-May-20	26-May-20		[redacted]	7230991561	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	21-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	13-Jul-20
8E+05	1745896	1	0	2020-GD-02212	GD10K	26-May-20	26-May-20		[redacted]	6928521602	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	23-Sep-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20
8E+05	1817899	1	0	2020-GD-02209	GD1M	26-May-20	26-May-20		[redacted]	7455322430	21	REGION DE BAYAMON	GDEndosoProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jun-20	25.075	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1704477	0	1	2020-GD-02218	GD10K	26-May-20	26-May-20		[redacted]	8403971842	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Jun-17	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
8E+05	1703856	1	0	2020-GD-02214	GD10K	26-May-20	26-May-20		[redacted]	6381871729	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	30-Dec-19	5.5			
8E+05	1703652	1	0	2020-GD-02210	GD10K	26-May-20	26-May-20		[redacted]	7347291716	32	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	19-Dec-18	4			
8E+05	1703050	1	0	2020-GD-02205	GD10K	10-Jan-20	26-May-20		[redacted]	9846791544	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Nov-18	4.425			
8E+05	1704431	1	0	2020-GD-02217	GD10K	26-May-20	26-May-20		[redacted]	9995791091	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	19-Dec-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	13-Jul-20
8E+05	1786552	0	1	2020-GD-02222	GD10K	21-May-20	27-May-20	20-Jul-20	[redacted]	2444321774	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	24-Aug-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20
8E+05	1720814	0	1	2020-GD-02239	GD10K	27-May-20	27-May-20	23-Jun-20	[redacted]	904041436	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-20	28-May-20
8E+05	1768588	0	1	2020-GD-02224	GD10K	20-May-20	27-May-20	16-Jul-20	[redacted]	2780521640	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Mar-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20
8E+05	1705020	1	0	2020-GD-02223	GD10K	20-May-20	27-May-20		[redacted]	714237605	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	23-Jul-20	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-May-20	27-May-20
8E+05	1764046	1	0	2020-GD-02225	GD10K	27-May-20	27-May-20		[redacted]	1735532574	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	28-May-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1705180	1	0	2020-GD-02228	GD10K	8-May-20	27-May-20		[redacted]	2699661776	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Oct-19	6.8			
8E+05	1706763	1	0	2020-GD-02242	GD10K	15-Apr-20	27-May-20		[redacted]	8427141130	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	15.36			
8E+05	1706633	0	1	2020-GD-02241	GD10K	27-May-20	27-May-20		[redacted]	3766702737	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	6-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
9E+05	1854335	1	0	2020-GD-02234	GD10K	27-May-20	27-May-20		[redacted]	2104632819	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	30-Mar-20	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
8E+05	1710374	1	0	2020-GD-02236	GD10K	26-May-20	27-May-20		[redacted]	3985641173	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	22-Aug-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-20	29-May-20
8E+05	1705780	1	0	2020-GD-02232	GD10K	27-May-20	27-May-20		[redacted]	4573211198	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	25-Aug-17	4			
8E+05	1706326	1	0	2020-GD-02237	GD10K	27-May-20	27-May-20		[redacted]	1373644029	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	11-Mar-19	6			
8E+05	1706581	0	1	2020-GD-02240	GD10K	27-May-20	27-May-20		[redacted]	3378671768	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Nov-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	15-Jun-20
8E+05	1705464	1	0	2020-GD-02231	GD10K	10-Mar-20	27-May-20		[redacted]	2885002944	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jul-20	8.555			
8E+05	1705424	1	0	2020-GD-02230	GD10K	27-May-20	27-May-20		[redacted]	5973881636	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	6-May-20	4			
8E+05	1705269	1	0	2020-GD-02229	GD10K	26-May-20	27-May-20		[redacted]	6183091162	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	11-Mar-20	4.72			
8E+05	1709258	0	1	2020-GD-02227	GD10K	27-May-20	27-May-20	3-Jul-20	[redacted]	9281529123	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jun-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-May-20	27-May-20
8E+05	1785593	1	0	2020-GD-02220	GD10K	16-Apr-20	27-May-20		[redacted]	791291473	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	9-Jul-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1704733	1	0	2020-GD-02221	GD10K	25-May-20	27-May-20		[redacted]	6752702319	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Oct-19	6.5			
9E+05	1854051	1	0	2020-GD-02233	GD10K	27-May-20	27-May-20		[redacted]	9496750730	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-Sep-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1786638	0	1	2020-GD-02226	GD10K	20-May-20	27-May-20	20-Jul-20	[redacted]	2988496249	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	16-Jul-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20
8E+05	1706518	0	1	2020-GD-02238	GD10K	27-May-20	27-May-20		[redacted]	8304512709	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Jul-20	8.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1706216	1	0	2020-GD-02235	GD10K	22-May-20	27-May-20		[redacted]	9237771622	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	10-Aug-17	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jul-20	28-Jul-20
8E+05	1709027	1	0	2020-GD-02255	GD10K	28-May-20	28-May-20		[redacted]	3088634244	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	30-Jan-19	3.25			
8E+05	1720864	0	1	2020-GD-02251	GD10K	28-May-20	28-May-20	3-Jul-20	[redacted]	659841413	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jun-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-May-20	28-May-20
8E+05	1763584	1	0	2020-GD-02256	GD10K	28-May-20	28-May-20		[redacted]	871922956	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-Aug-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1708653	1	0	2020-GD-02252	GD10K	15-Apr-20	28-May-20		[redacted]	1116601666	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	30-Jul-19	4.13			
8E+05	1707274	0	1	2020-GD-02246	GD10K	28-May-20	28-May-20		[redacted]	4732391362	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Apr-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	8-Jun-20
8E+05	1707181	1	0	2020-GD-02245	GD1M	12-Mar-20	28-May-20		[redacted]	8389712410	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	29-Jul-20	212	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	8-Jun-20
8E+05	1707350	1	0	2020-GD-02248	GD10K	28-May-20	28-May-20		[redacted]	3637201368	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	25-Jun-20	4			
8E+05	1707330	1	0	2020-GD-02247	GD10K	28-May-20	28-May-20		[redacted]	5335002454	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Dec-19	8.35			
8E+05	1763754	1	0	2020-GD-02253	GD10K	28-May-20	28-May-20		[redacted]	9309591313	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	11-Mar-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1707457	1	0	2020-GD-02249	GD10K	25-May-20	28-May-20		[redacted]	6273591040	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Estudio	19-Feb-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jul-20	28-Jul-20
8E+05	1707095	0	1	2020-GD-02244	GD10K	28-May-20	28-May-20		[redacted]	6509612804	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Apr-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1707833	1	0	2020-GD-02250	GD10K	20-May-20	28-May-20		[redacted]	4972301751	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	12-Jun-20	3.245			
8E+05	1707012	0	1	2020-GD-02243	GD10K	18-May-20	28-May-20		[redacted]	7239571804	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Apr-19	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	8-Jun-20
8E+05	1708762	1	0	2020-GD-02254	GD10K	15-Apr-20	28-May-20		[redacted]	9016601664	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	1-Jun-20	3.245			
8E+05	1710697	0	1	2020-GD-02277	GD10K	29-May-20	29-May-20		[redacted]	8149771334	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	6-May-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20
8E+05	1710604	1	0	2020-GD-02276	GD10K	29-May-20	29-May-20		[redacted]	8913890865	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	8-Jun-20	5			
8E+05	1709597	1	0	2020-GD-02257	GD10K	29-May-20	29-May-20		[redacted]	337291866	32	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	21-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jun-20	13-Jul-20
8E+05	1709916	1	0	2020-GD-02264	GD10K	29-May-20	29-May-20		[redacted]	2141621232	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Oct-19	6.36			
8E+05	1728655	0	1	2020-GD-02281	GD10K	29-May-20	29-May-20	3-Jul-20	[redacted]	6841941964	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Aug-17	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-May-20	30-May-20
8E+05	1711042	1	0	2020-GD-02280	GD10K	29-May-20	29-May-20		[redacted]	4157271373	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	14-Aug-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	28-Jul-20

8E+05	1709613	0	1	2020-GD-02258	GD10K	29-May-20	29-May-20		[redacted]	2189122009	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Dec-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
8E+05	1763601	1	0	2020-GD-02262	GD10K	29-May-20	29-May-20		[redacted]	2302922823	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	13-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1710012	1	0	2020-GD-02265	GD10K	29-May-20	29-May-20		[redacted]	2427301808	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	14-Sep-17	5			
8E+05	1727686	0	1	2020-GD-02282	GD10K	29-May-20	29-May-20	3-Jul-20	[redacted]	6855841699	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jan-19	8.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-May-20	30-May-20
8E+05	1710261	0	1	2020-GD-02270	GD10K	29-May-20	29-May-20		[redacted]	3490871689	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jul-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1709720	1	0	2020-GD-02260	GD10K	21-May-20	29-May-20		[redacted]	7625335027	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	19-Jul-17	3.835			
8E+05	1710178	0	1	2020-GD-02268	GD10K	29-May-20	29-May-20		[redacted]	2315402703	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-May-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	30-Jun-20
8E+05	1709641	1	0	2020-GD-02259	GD10K	29-May-20	29-May-20		[redacted]	4568771159	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	29-Jan-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1709641	1	0	2020-GD-02259	GD10K	29-May-20	29-May-20		[redacted]	4568771159	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	28-Jul-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1710385	1	0	2020-GD-02273	GD10K	26-May-20	29-May-20		[redacted]	2002932549	11	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	25-Mar-19	6.6			
8E+05	1710774	1	0	2020-GD-02278	GD10K	29-May-20	29-May-20		[redacted]	5296321203	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Autorizar Estudio Suplementario	19-Aug-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
8E+05	1764026	1	0	2020-GD-02261	GD10K	29-May-20	29-May-20		[redacted]	1451332395	13	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Jun-20	8.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1710232	1	0	2020-GD-02269	GD10K	29-May-20	29-May-20		[redacted]	4191323189	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	8-Jul-20	7.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	2-Jul-20
8E+05	1710585	1	0	2020-GD-02275	GD10K	1-Apr-20	29-May-20		[redacted]	4223648603	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Feb-20	7.67			
9E+05	1853955	1	0	2020-GD-02267	GD10K	29-May-20	29-May-20		[redacted]	5802032952	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	4-Jun-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
9E+05	1878438	1	0	2020-GD-02274	GD10K	29-May-20	29-May-20		[redacted]	7575271311	43	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	7-Oct-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20
8E+05	1711138	0	1	2020-GD-02283	GD10K	29-May-20	29-May-20		[redacted]	7906671571	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
8E+05	1710324	1	0	2020-GD-02272	GD10K	21-May-20	29-May-20		[redacted]	8090791484	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	8-May-20	5.9			
8E+05	1710114	1	0	2020-GD-02266	GD10K	29-May-20	29-May-20		[redacted]	8615512519	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	1-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1710456	1	0	2020-GD-02263	GD10K	22-May-20	29-May-20		[redacted]	214007822	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	20-Jul-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-May-20	29-May-20
8E+05	1710292	1	0	2020-GD-02271	GD10K	26-May-20	29-May-20		[redacted]	6825321025	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	28-Jan-20	3.75			
8E+05	1710985	1	0	2020-GD-02279	GD10K	29-May-20	29-May-20		[redacted]	2032090063	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	24-Sep-17	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20
8E+05	1711408	1	0	2020-GD-02284	GD10K	22-Apr-20	30-May-20		[redacted]	3109171568	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	14-Dec-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
8E+05	1711443	1	0	2020-GD-02285	GD10K	27-Apr-20	30-May-20		[redacted]	4710522520	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	15-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20	29-Jul-20
8E+05	1724506	1	0	2020-GD-02288	GD10K	28-May-20	30-May-20		[redacted]	5231261133	45	REGION DE CAGUAS	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	22-Jan-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1711461	1	0	2020-GD-02286	GD10K	28-May-20	30-May-20		[redacted]	146811459	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Jun-20	3.245			
8E+05	1711477	1	0	2020-GD-02287	GD10K	25-May-20	30-May-20		[redacted]	7489871429	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	25-Aug-17	3.54			
8E+05	1711680	1	0	2020-GD-02291	GD10K	13-May-20	31-May-20		[redacted]	750871107	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Feb-20	7.08			
8E+05	1711696	1	0	2020-GD-02292	GD10K	30-May-20	31-May-20		[redacted]	2809071192	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Jul-19	7.08			
8E+05	1711590	1	0	2020-GD-02290	GD10K	6-Apr-20	31-May-20		[redacted]	4880301601	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	8-Nov-18	3.54			
8E+05	1711565	1	0	2020-GD-02289	GD10K	15-Apr-20	31-May-20		[redacted]	8066721357	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Jul-20	3.245			
8E+05	1712775	1	0	2020-GD-02310	GD10K	21-May-20	1-Jun-20		[redacted]	7380802007	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	24-Apr-18	7.08			
8E+05	1714276	0	1	2020-GD-02329	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	255861543	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	6-Aug-19	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
8E+05	1711964	1	0	2020-GD-02296	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	8640537691	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	1-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1763791	1	0	2020-GD-02339	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	3720922675	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	26-Dec-18	12	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1713338	1	0	2020-GD-02304	GD10K	27-May-20	1-Jun-20		[redacted]	382741744	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	11-Mar-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	1-Jun-20
8E+05	1716176	1	0	2020-GD-02340	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	396041169	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	13-Nov-18	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jun-20	2-Jun-20
8E+05	1714440	1	0	2020-GD-02337	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	4156381562	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	20-Jun-17	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jun-20	23-Jun-20
8E+05	1712555	1	0	2020-GD-02309	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	588991470	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	23-Jun-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
8E+05	1714131	1	0	2020-GD-02326	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	7607360883	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	12-Apr-19	4.13			
8E+05	1728579	0	1	2020-GD-02312	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20	13-Jul-20	[redacted]	3119941843	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Aug-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	1-Jun-20
8E+05	1714012	1	0	2020-GD-02321	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	814471542	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	30-Aug-17	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1714208	1	0	2020-GD-02327	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	1267871487	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	27-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
8E+05	1714208	1	0	2020-GD-02327	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	1267871487	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	24-Aug-17	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
8E+05	1711779	1	0	2020-GD-02293	GD10K	13-May-20	1-Jun-20		[redacted]	9834059006	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	29-May-20	12.11			
8E+05	1714028	1	0	2020-GD-02322	GD10K	25-May-20	1-Jun-20		[redacted]	1059771288	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	16-Jul-20	3.835			
8E+05	1713295	1	0	2020-GD-02315	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	1589961000	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	20-Aug-19	7.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1713454	1	0	2020-GD-02316	GD10K	21-May-20	1-Jun-20		[redacted]	856018006	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	25-Mar-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
8E+05	1714115	1	0	2020-GD-02325	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	7656911235	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	10-Jul-18	9.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20
8E+05	1713996	1	0	2020-GD-02320	GD10K	27-May-20	1-Jun-20		[redacted]	2480081242	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Nov-19	4.5			
8E+05	1713141	0	1	2020-GD-02313	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	2637471109	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Apr-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
8E+05	1714344	1	0	2020-GD-02333	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	2749281909	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Apr-19	3.25			
8E+05	1712048	0	1	2020-GD-02298	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	3051861003	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
8E+05	1747786	1	0	2020-GD-02328	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	3117491145	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	16-Apr-18	12.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1713183	0	1	2020-GD-02314	GD10K	11-May-20	1-Jun-20		[redacted]	3170422820	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Sep-18	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1714402	1	0	2020-GD-02335	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	5733601535	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	3-Mar-20	4			
8E+05	1712459	1	0	2020-GD-02307	GD1M	14-Feb-20	1-Jun-20		[redacted]	3049322422	999	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Analisis Planificacion Central Distribucion	30-Aug-19	33.335	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
9E+05	1868113	1	0	2020-GD-02324	GD10K	21-Feb-20	1-Jun-20		[redacted]	4131781490	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	7-Dec-18	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	8-Jun-20
8E+05	1712088	1	0	2020-GD-02299	GD10K	18-May-20	1-Jun-20		[redacted]	721871361	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	27-Jul-20	10.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
8E+05	1712088	1	0	2020-GD-02299	GD10K	18-May-20	1-Jun-20		[redacted]	721871361	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	7-Aug-19	10.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
8E+05	1714360	0	1	2020-GD-02334	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	4487371998	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Sep-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jun-20	2-Jun-20
9E+05	1865531	1	0	2020-GD-02341	GDL17	29-Jan-20	1-Jun-20		[redacted]	1820712487	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	7-Aug-18	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	29-Jun-20
9E+05	1865531	1	0	2020-GD-02341	GDL17	29-Jan-20	1-Jun-20		[redacted]	1820712487	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	15-Jul-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	24-Jul-20
8E+05	1714324	0	1	2020-GD-02332	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	7864622289	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Feb-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1761217	1	0	2020-GD-02306	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	5221132291	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	22-Jul-20	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1712882	1	0	2020-GD-02311	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	3981022273	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	9-Jun-20	4			
9E+05	1884201	1	0	2020-GD-02323	GDL17	25-May-20	1-Jun-20		[redacted]	75512984	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	25-Jan-19	11.21	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1718918	1	0	2020-GD-02336	GD10K	25-May-20	1-Jun-20		[redacted]	1788151422	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	15-Jul-19	11.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	3-Jun-20
8E+05	1712125	1	0	2020-GD-02301	GD10K	27-May-20	1-Jun-20		[redacted]	5675851087	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	6-Mar-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
8E+05	1727867	1	0	2020-GD-02331	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	5704841389	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Dec-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jun-20	2-Jun-20
8E+05	1713980	1	0	2020-GD-02319	GD10K	22-May-20	1-Jun-20		[redacted]	6218222327	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	15-Nov-18	6.785			
8E+05	1714292	1	0	2020-GD-02330	GD10K	26-May-20	1-Jun-20		[redacted]	6370111274	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Autorizar Estudio Suplementario	27-Dec-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	23-Jul-20
8E+05	1711999	1	0	2020-GD-02297	GD10K	27-May-20	1-Jun-20		[redacted]	1108071372	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	27-Nov-18	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
8E+05	1712174	1	0	2020-GD-02302	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	7418891837	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jul-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	
8E+05	1712216	1	0	2020-GD-02303	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	7476811125	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jul-19	8.85			
8E+05	1714456	0	1	2020-GD-02338	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	2586671712	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Apr-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
8E+05	1747890	1	0	2020-GD-02294	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	7626491997	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	22-Jul-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1713927	1	0	2020-GD-02317	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	7631112137	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	14-May-18	8.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1711935	1	0	2020-GD-02295	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	7871712761	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jul-20	4.15			
8E+05	1712260	1	0	2020-GD-02305	GD10K	1-Jun-20	1-Jun-20		[redacted]	7931891961	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	24-May-18	6			
8E+05	1712109	0	1	2020-GD-02300	GD10K	20-May-20	1-Jun-20		[redacted]	9957631947	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-May-20	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
8E+05	1713863	0	1	2020-GD-02308	GD10K	22-May-20	1-Jun-20	23-Jun-20	[redacted]	8982341956	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	26-Sep-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jun-20	1-Jun-20
8E+05	1713962	1	0	2020-GD-02318	GD10K	28-May-20	1-Jun-20		[redacted]	9488832900	11	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	18-Jan-19	3.25			
8E+05	1716405	1	0	2020-GD-02353	GD10K	31-May-20	2-Jun-20		[redacted]	184031867	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Feb-20	9			
8E+05	1727849	0	1	2020-GD-02354	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20	2-Jul-20	[redacted]	2803551527	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Apr-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jun-20	2-Jun-20
8E+05	1714602	1	0	2020-GD-02342	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20		[redacted]	1179871561	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	12-Aug-17	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	18-Jun-20
8E+05	1714602	1	0	2020-GD-02342	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20		[redacted]	1179871561	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	19-May-17	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	18-Jun-20
8E+05	1716927	1	0	2020-GD-02358	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20		[redacted]	1325301939	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	19-Jan-19	3.25			
8E+05	1715209	1	0	2020-GD-02345	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20		[redacted]	2073951415	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jun-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	
8E+05	1715607	0	1	2020-GD-02350	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20		[redacted]	3073951416	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Oct-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1715443	1	0	2020-GD-02348	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20		[redacted]	3586261071	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Autorizar Estudio Suplementario	10-Jun-20	2.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	18-Jun-20
8E+05	1715409	1	0	2020-GD-02347	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20		[redacted]	4178011581	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	30-Aug-19	7.5			
8E+05	1715016	1	0	2020-GD-02343	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20		[redacted]	4392991797	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jul-17	6.5			
8E+05	1715032	1	0	2020-GD-02344	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20		[redacted]	6288902662	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Feb-20	5			
8E+05	1718963	1	0	2020-GD-02362	GD10K	1-Jun-20	2-Jun-20		[redacted]	4717841950	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	6-Feb-19	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	3-Jun-20
8E+05	1715629	1	0	2020-GD-02351	GD10K	18-May-20	2-Jun-20		[redacted]	4773291938	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validacion	5-Apr-19	5			
8E+05	1715317	1	0	2020-GD-02346	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20		[redacted]	3120822599	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jan-19	4			
8E+05	1716760	1	0	2020-GD-02357	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20		[redacted]	7349791205	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	6-Jun-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1716653	1	0	2020-GD-02356	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20		[redacted]	8204411647	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	8-May-19	3.25			
8E+05	1715514	0	1	2020-GD-02349	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20		[redacted]	6226781337	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-May-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jun-20	2-Jun-20
8E+05	1716529	1	0	2020-GD-02355	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20		[redacted]	9198890636	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	7-Sep-18	4			
8E+05	1715904	0	1	2020-GD-02352	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20		[redacted]	9235212770	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Aug-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1716969	1	0	2020-GD-02359	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20		[redacted]	9240522242	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Aug-19	3.835			
8E+05	1717049	0	1	2020-GD-02360	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20		[redacted]	9678331196	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jul-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
8E+05	1747820	1	0	2020-GD-02361	GD10K	2-Jun-20	2-Jun-20		[redacted]	9866712736	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	3-Sep-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1717636	0	1	2020-GD-02366	GD10K	3-Jun-20	3-Jun-20		[redacted]	70821949	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Aug-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-20	9-Jul-20
8E+05	1718136	0	1	2020-GD-02369	GD10K	3-Jun-20	3-Jun-20		[redacted]	71922134	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1717579	1	0	2020-GD-02364	GD10K	3-Jun-20	3-Jun-20		[redacted]	149091237	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	24-Aug-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1718484	1	0	2020-GD-02375	GD10K	3-Jun-20	3-Jun-20		[redacted]	818422677	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	12-Jun-20	4			
8E+05	1747847	1	0	2020-GD-02365	GD10K	3-Jun-20	3-Jun-20		[redacted]	7116818573	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	14-Feb-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1727598	0	1	2020-GD-02363	GD10K	3-Jun-20	3-Jun-20	2-Jul-20	[redacted]	2778451222	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Mar-18	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	3-Jun-20
8E+05	1718172	1	0	2020-GD-02370	GD10K	22-May-20	3-Jun-20		[redacted]	3488012916	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	12-Feb-20	7.375			
8E+05	1717987	1	0	2020-GD-02367	GD10K	2-Jun-20	3-Jun-20		[redacted]	4941912538	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	
8E+05	1718225	0	1	2020-GD-02371	GD10K	3-Jun-20	3-Jun-20		[redacted]	4964032323	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1785932	1	0	2020-GD-02377	GD10K	2-Jun-20	3-Jun-20		[redacted]	226512408	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	28-Jul-20	7.965	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1744299	0	1	2020-GD-02373	GD10K	3-Jun-20	3-Jun-20	16-Jul-20	[redacted]	6335041976	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Apr-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	15-Jun-20
8E+05	1719030	0	1	2020-GD-02374	GD10K	3-Jun-20	3-Jun-20	16-Jul-20	[redacted]	7000931934	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Apr-18	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jun-20	3-Jun-20
8E+05	1718329	1	0	2020-GD-02372	GD10K	2-Jun-20	3-Jun-20		[redacted]	8504922697	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Feb-20	5.605			
8E+05	1718064	0	1	2020-GD-02368	GD10K	3-Jun-20	3-Jun-20		[redacted]	7423132093	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jan-20	10.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1718974	1	0	2020-GD-02378	GD10K	3-Jun-20	3-Jun-20		[redacted]	9074871590	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Pago Estudio Suplementario	4-Apr-17	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1719846	1	0	2020-GD-02384	GD10K	4-Jun-20	4-Jun-20		[redacted]	6884771247	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Jul-19	9.44			
8E+05	1721904	1	0	2020-GD-02397	GD10K	4-Jun-20	4-Jun-20		[redacted]	220761500	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-May-20	6.8			
8E+05	1719524	1	0	2020-GD-02380	GD10K	4-Jun-20	4-Jun-20		[redacted]	9363371504	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jun-19	7.08			
8E+05	1721387	1	0	2020-GD-02394	GD10K	21-May-20	4-Jun-20		[redacted]	2860571523	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Jul-20	7.375			
8E+05	1719966	0	1	2020-GD-02386	GD10K	20-May-20	4-Jun-20		[redacted]	3344771738	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Apr-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1719196	1	0	2020-GD-02379	GD10K	13-Apr-20	4-Jun-20		[redacted]	3552322607	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	16-Jul-18	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20	29-Jul-20
8E+05	1721322	1	0	2020-GD-02393	GD10K	4-Jun-20	4-Jun-20		[redacted]	3558371220	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	16-Jun-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-20	23-Jun-20
9E+05	1838866	1	0	2020-GD-02389	GD10K	4-Jun-20	4-Jun-20		[redacted]	4075722093	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	29-Apr-18	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1720032	0	1	2020-GD-02388	GD10K	4-Jun-20	4-Jun-20		[redacted]	7254561836	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Nov-18	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1719656	1	0	2020-GD-02382	GD10K	4-Jun-20	4-Jun-20		[redacted]	4348681650	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	20-Feb-19	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	2-Jul-20
8E+05	1720016	0	1	2020-GD-02387	GD10K	22-May-20	4-Jun-20		[redacted]	4783612960	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Feb-20	15.045	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1719825	1	0	2020-GD-02383	GD10K	4-Jun-20	4-Jun-20		[redacted]	5429142832	999	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jul-20	22.8			
8E+05	1720668	0	1	2020-GD-02391	GD10K	9-Apr-20	4-Jun-20		[redacted]	2794371130	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-Apr-17	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	13-Jul-20
8E+05	1719890	0	1	2020-GD-02385	GD10K	20-May-20	4-Jun-20		[redacted]	6158132566	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Jul-20	13.57	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1721888	1	0	2020-GD-02396	GD10K	27-Jan-20	4-Jun-20		[redacted]	6277261045	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	23-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
8E+05	1721800	1	0	2020-GD-02395	GD10K	24-Jan-20	4-Jun-20		[redacted]	7397661057	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	12-May-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
8E+05	1762636	1	0	2020-GD-02390	GD10K	4-Jun-20	4-Jun-20		[redacted]	1039032253	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	11-Apr-18	12.39	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1719592	1	0	2020-GD-02381	GD1M	29-Aug-19	4-Jun-20		[redacted]	8020951111	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Aug-19	28.32	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
9E+05	1831805	1	0	2020-GD-02392	GD10K	4-Jun-20	4-Jun-20		[redacted]	9955911301	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion de Campo	1-Nov-19	12	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1726802	1	0	2020-GD-02406	GD10K	5-Jun-20	5-Jun-20		[redacted]	109071252	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	17-Dec-18	2.95			
8E+05	1725644	1	0	2020-GD-02403	GD10K	5-Jun-20	5-Jun-20		[redacted]	2359298395	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	5-Feb-20	8.5			
8E+05	1727043	1	0	2020-GD-02404	GD10K	31-Mar-20	5-Jun-20		[redacted]	1752841920	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	12-Apr-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	5-Jun-20	5-Jun-20
8E+05	1725509	1	0	2020-GD-02402	GD10K	4-Jun-20	5-Jun-20		[redacted]	2786561245	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	29-Jan-19	5.9			
8E+05	1725021	1	0	2020-GD-02399	GD10K	5-Jun-20	5-Jun-20		[redacted]	7817451962	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	13-May-20	12.5			
8E+05	1726713	1	0	2020-GD-02405	GD10K	5-Jun-20	5-Jun-20		[redacted]	2975812857	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	6-Feb-19	7.5			
8E+05	1725065	1	0	2020-GD-02400	GD10K	5-Jun-20	5-Jun-20		[redacted]	7715422932	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Jun-19	8			
8E+05	1727068	1	0	2020-GD-02409	GD10K	5-Jun-20	5-Jun-20		[redacted]	8042891874	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	3.75			
8E+05	1722285	0	1	2020-GD-02398	GD10K	26-Dec-19	5-Jun-20		[redacted]	2902814484	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Dec-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	13-Jul-20
8E+05	1726936	0	1	2020-GD-02408	GD10K	5-Jun-20	5-Jun-20		[redacted]	8685071936	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Apr-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jun-20	23-Jun-20
8E+05	1725147	1	0	2020-GD-02401	GD10K	5-Jun-20	5-Jun-20		[redacted]	9532891955	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	13-Sep-17	8.5			
8E+05	1726831	1	0	2020-GD-02407	GD10K	5-Jun-20	5-Jun-20		[redacted]	9952781129	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	21-Aug-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	2-Jul-20
8E+05	1727284	1	0	2020-GD-02417	GD10K	21-May-20	6-Jun-20		[redacted]	542002487	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Aug-17	3			
8E+05	1727268	1	0	2020-GD-02416	GD10K	21-May-20	6-Jun-20		[redacted]	6689702213	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Sep-17	3.5			
8E+05	1727189	1	0	2020-GD-02412	GD10K	21-May-20	6-Jun-20		[redacted]	4495091906	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	10-Jul-20	7			
8E+05	1727173	1	0	2020-GD-02411	GD10K	4-Feb-20	6-Jun-20		[redacted]	5246871834	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	16-Apr-19	9			
8E+05	1727251	1	0	2020-GD-02415	GD10K	21-May-20	6-Jun-20		[redacted]	3750081622	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jul-20	3.75			
8E+05	1727205	1	0	2020-GD-02413	GD10K	21-May-20	6-Jun-20		[redacted]	4271371612	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Dec-19	7			
8E+05	1727222	1	0	2020-GD-02414	GD10K	21-May-20	6-Jun-20		[redacted]	4680802041	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Mar-19	7			
8E+05	1727116	0	1	2020-GD-02410	GD10K	5-Jun-20	6-Jun-20		[redacted]	6147122634	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Apr-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1728035	1	0	2020-GD-02421	GD10K	26-May-20	8-Jun-20		[redacted]	174761702	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	16-May-17	5.75			
8E+05	1728198	0	1	2020-GD-02423	GD10K	20-May-20	8-Jun-20		[redacted]	195351087	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Jul-20	12	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jun-20	8-Jun-20
8E+05	1729129	1	0	2020-GD-02432	GD10K	8-Jun-20	8-Jun-20		[redacted]	607312407	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Jul-17	10			
8E+05	1728517	1	0	2020-GD-02428	GD10K	5-Jun-20	8-Jun-20		[redacted]	2901002880	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	3-Jul-20	5			
8E+05	1730080	0	1	2020-GD-02444	GD10K	8-Jun-20	8-Jun-20		[redacted]	1086381319	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Apr-19	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
8E+05	1727422	0	1	2020-GD-02418	GD10K	2-Jun-20	8-Jun-20		[redacted]	1330281098	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jun-20	23-Jun-20
8E+05	1728332	1	0	2020-GD-02425	GD10K	8-Jun-20	8-Jun-20		[redacted]	2201902297	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	14-Feb-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1729418	0	1	2020-GD-02436	GD10K	8-Jun-20	8-Jun-20		[redacted]	9986722250	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-May-20	12	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1729832	1	0	2020-GD-02439	GD10K	18-May-20	8-Jun-20		[redacted]	8330661000	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	6-May-20	4.13			
8E+05	1728421	1	0	2020-GD-02427	GD10K	16-Mar-20	8-Jun-20		[redacted]	2522791977	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	24-Aug-17	6.8			
8E+05	1762619	1	0	2020-GD-02438	GD10K	8-Jun-20	8-Jun-20		[redacted]	2533032750	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	5-Jun-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1727987	0	1	2020-GD-02420	GD10K	4-Jun-20	8-Jun-20		[redacted]	2611032000	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Aug-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1733762	0	1	2020-GD-02419	GD10K	8-Jun-20	8-Jun-20	9-Jul-20	[redacted]	2482351277	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	10-Mar-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jun-20	8-Jun-20
8E+05	1729223	1	0	2020-GD-02433	GD10K	8-Jun-20	8-Jun-20		[redacted]	2785211868	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	25-Jul-17	2.95			
8E+05	1730005	1	0	2020-GD-02443	GD10K	8-Jun-20	8-Jun-20		[redacted]	2442666556	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	19-Feb-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	28-Jul-20
8E+05	1730200	1	0	2020-GD-02446	GD10K	30-May-20	8-Jun-20		[redacted]	3451571668	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Dec-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	29-Jun-20
8E+05	1729851	1	0	2020-GD-02440	GD10K	8-Jun-20	8-Jun-20		[redacted]	3462471242	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	31-Jan-20	5			
8E+05	1728772	1	0	2020-GD-02431	GD10K	8-Jun-20	8-Jun-20		[redacted]	5030501912	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	20-Jul-20	4			
8E+05	1728683	0	1	2020-GD-02430	GD10K	4-Jun-20	8-Jun-20		[redacted]	6343615905	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Mar-18	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1729393	0	1	2020-GD-02435	GD10K	8-Jun-20	8-Jun-20		[redacted]	5192322185	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Jul-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1763828	1	0	2020-GD-02445	GD10K	7-Jun-20	8-Jun-20		[redacted]	5453032548	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	13-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	15-Jun-20
8E+05	1728625	1	0	2020-GD-02429	GD10K	5-Jun-20	8-Jun-20		[redacted]	4668812694	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	6-Feb-19	5			
8E+05	1728405	1	0	2020-GD-02426	GD10K	26-May-20	8-Jun-20		[redacted]	4274771347	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	27-Jul-20	8.555			
8E+05	1733779	0	1	2020-GD-02442	GD10K	8-Jun-20	8-Jun-20	13-Jul-20	[redacted]	7269051477	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	15-Sep-17	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1728312	1	0	2020-GD-02424	GD10K	26-May-20	8-Jun-20		[redacted]	8944512268	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	5.9			
8E+05	1728078	1	0	2020-GD-02422	GD10K	25-May-20	8-Jun-20		[redacted]	9209281430	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	20-Mar-20	6.195			
8E+05	1729473	1	0	2020-GD-02437	GD10K	8-Jun-20	8-Jun-20		[redacted]	9434751321	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	6-Jun-19	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-20	26-Jun-20
8E+05	1729279	1	0	2020-GD-02434	GD10K	8-Jun-20	8-Jun-20		[redacted]	9450311783	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	9-Dec-19	5.015			
8E+05	1729971	1	0	2020-GD-02441	GD10K	8-Jun-20	8-Jun-20		[redacted]	9525032688	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Dec-18	3.8			
8E+05	1761346	1	0	2020-GD-02459	GD10K	7-Apr-20	9-Jun-20		[redacted]	3371632344	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	31-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1733662	0	1	2020-GD-02480	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20		[redacted]	4489512397	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-Mar-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1732886	1	0	2020-GD-02470	GD10K	5-Jun-20	9-Jun-20		[redacted]	3931912697	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jul-20	4			
8E+05	1733014	1	0	2020-GD-02471	GD10K	1-May-20	9-Jun-20		[redacted]	1474091256	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	25-Feb-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	2-Jul-20
8E+05	1733099	1	0	2020-GD-02473	GD10K	18-May-20	9-Jun-20		[redacted]	9392480663	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	19-Apr-18	6.785			
8E+05	1730324	1	0	2020-GD-02447	GD10K	13-Mar-20	9-Jun-20		[redacted]	1973161284	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Mar-18	7.68			
8E+05	1739780	0	1	2020-GD-02463	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20		[redacted]	1250941401	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Jan-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1739780	0	1	2020-GD-02463	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20		[redacted]	1250941401	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Oct-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	12-Jun-20

8E+05	1762694	1	0	2020-GD-02455	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20		[redacted]	3028232212	13	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	16-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1741533	0	1	2020-GD-02474	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20	13-Jul-20	[redacted]	4843280668	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	17-Sep-17	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	10-Jun-20
8E+05	1742805	0	1	2020-GD-02465	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20	16-Jul-20	[redacted]	2630260241	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	28-Jul-20	7.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1800455	1	0	2020-GD-02460	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20		[redacted]	3422251633	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	13-May-20	9.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1731657	1	0	2020-GD-02457	GD10K	17-Mar-20	9-Jun-20		[redacted]	8831122336	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	4-Nov-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1763935	1	0	2020-GD-02454	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20		[redacted]	3867232941	13	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	20-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1731040	0	1	2020-GD-02452	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20		[redacted]	2154941771	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1733197	1	0	2020-GD-02475	GD10K	8-Jun-20	9-Jun-20		[redacted]	4524512411	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jul-20	14			
8E+05	1733402	1	0	2020-GD-02477	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20		[redacted]	4532422119	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Mar-20	4.72			
8E+05	1730713	0	1	2020-GD-02448	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20		[redacted]	4736911460	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	15-Jun-20
8E+05	1741479	1	0	2020-GD-02451	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20		[redacted]	4769441637	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	1-May-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jun-20	9-Jun-20
8E+05	1730833	0	1	2020-GD-02449	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20		[redacted]	659781325	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Aug-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1800497	1	0	2020-GD-02476	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20		[redacted]	722933770	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	12-Jul-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	10-Jun-20
8E+05	1733420	0	1	2020-GD-02478	GD10K	4-Jun-20	9-Jun-20		[redacted]	5392812833	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Apr-18	11.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1731757	0	1	2020-GD-02461	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20		[redacted]	5406312500	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	4-Dec-18	8.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
8E+05	1733687	0	1	2020-GD-02481	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20		[redacted]	9613871394	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Mar-19	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	29-Jun-20
8E+05	1732812	0	1	2020-GD-02469	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20		[redacted]	6518091595	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Aug-17	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	2-Jul-20
8E+05	1733790	1	0	2020-GD-02483	GD10K	26-May-20	9-Jun-20		[redacted]	1257950054	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jul-20	7.965			
8E+05	1763882	1	0	2020-GD-02458	GD10K	8-May-20	9-Jun-20		[redacted]	6292722035	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	16-Jul-20	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1741558	0	1	2020-GD-02468	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20	13-Jul-20	[redacted]	6385551357	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	13-May-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	10-Jun-20
8E+05	1732132	1	0	2020-GD-02466	GD10K	8-Jun-20	9-Jun-20		[redacted]	6687671741	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Jun-18	18.15			
8E+05	1741496	0	1	2020-GD-02482	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20	16-Jul-20	[redacted]	5550691258	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Nov-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	10-Jun-20
8E+05	1730988	1	0	2020-GD-02450	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20		[redacted]	1392791325	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jul-20	5			
8E+05	1733628	0	1	2020-GD-02479	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20		[redacted]	8393151678	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Jun-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	10-Jun-20
9E+05	1831708	1	0	2020-GD-02467	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20		[redacted]	8527131047	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	26-Sep-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	15-Jun-20
9E+05	1864028	1	0	2020-GD-02456	GD10K	4-Jun-20	9-Jun-20		[redacted]	6802631094	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	8-Apr-19	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-20	9-Jul-20
8E+05	1763689	1	0	2020-GD-02462	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20		[redacted]	8815922443	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	24-Jul-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1731179	1	0	2020-GD-02453	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20		[redacted]	9362521637	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Determinar Estudio Suplementario	5-Jul-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-20	9-Jul-20
8E+05	1733068	1	0	2020-GD-02472	GD10K	8-Jun-20	9-Jun-20		[redacted]	9900422523	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	16-Jun-18	9			
8E+05	1731994	1	0	2020-GD-02464	GD10K	9-Jun-20	9-Jun-20		[redacted]	8457702743	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	27-Jul-20	4.25			
8E+05	1735311	1	0	2020-GD-02508	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	253361027	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	4-Sep-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	29-Jun-20
8E+05	1763737	1	0	2020-GD-02516	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	7055532441	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	10-Jul-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1734754	1	0	2020-GD-02501	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	482791363	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Aug-17	3.75			
8E+05	1736306	0	1	2020-GD-02523	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	9884271150	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Mar-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	2-Jul-20
8E+05	1734145	1	0	2020-GD-02490	GD10K	26-May-20	10-Jun-20		[redacted]	4885786419	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jul-20	4.75			
8E+05	1736024	1	0	2020-GD-02519	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	706381056	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	31-Jul-20	9.5			
8E+05	1745525	0	1	2020-GD-02506	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20	9-Jul-20	[redacted]	791451509	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	18-Jul-18	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
8E+05	1742754	1	0	2020-GD-02531	GD10K	15-Apr-20	10-Jun-20		[redacted]	6589241058	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	15-Jun-20	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1734998	1	0	2020-GD-02505	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	1065761725	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	23-Jul-19	7.67			
9E+05	1878537	1	0	2020-GD-02499	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	1477281840	34	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	29-Jul-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1745645	1	0	2020-GD-02513	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	1491341912	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	24-May-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
8E+05	1736536	1	0	2020-GD-02525	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	1552921005	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	30-Aug-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
8E+05	1814267	1	0	2020-GD-02509	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	1891731144	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	10-Jun-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
8E+05	1734893	1	0	2020-GD-02504	GD10K	12-Mar-20	10-Jun-20		[redacted]	2277061886	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jan-20	2.95			
8E+05	1786949	0	1	2020-GD-02507	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20	15-Jul-20	[redacted]	5472231921	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	endevent3	9-Jun-20	20	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	15-Jun-20
8E+05	1734877	0	1	2020-GD-02503	GD10K	9-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	2649781498	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Apr-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1735969	0	1	2020-GD-02517	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	2718232318	13	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jul-20	2.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1735453	0	1	2020-GD-02512	GD10K	21-May-20	10-Jun-20		[redacted]	251032583	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Mar-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1737010	1	0	2020-GD-02530	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	2981301474	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Aug-17	3.5			
8E+05	1735552	1	0	2020-GD-02514	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	3220111845	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	23-Oct-19	4.5			
8E+05	1734298	1	0	2020-GD-02495	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	3392021206	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	12-Jul-19	7.6			
8E+05	1734092	1	0	2020-GD-02488	GD10K	8-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	4683871619	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	8-Apr-19	7.375			
8E+05	1736802	1	0	2020-GD-02527	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	3781881683	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	18-Jan-19	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	20-Jul-20
8E+05	1734730	1	0	2020-GD-02500	GD10K	2-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	3948890011	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jul-20	23.6			
8E+05	1734818	0	1	2020-GD-02502	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	7630802630	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Aug-18	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jun-20	30-Jun-20
8E+05	1735401	1	0	2020-GD-02510	GD10K	29-Jan-20	10-Jun-20		[redacted]	4304261175	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Aug-17	7.6			
8E+05	1735420	1	0	2020-GD-02511	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	4564781957	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	1-Sep-17	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-20	2-Jul-20
8E+05	1736969	1	0	2020-GD-02529	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	1264222639	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	
8E+05	1742842	0	1	2020-GD-02532	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20	9-Jul-20	[redacted]	8527841897	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	2-Jan-19	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
8E+05	1734076	1	0	2020-GD-02487	GD10K	9-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	4967122377	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	4-Nov-19	9.145			
8E+05	1736006	1	0	2020-GD-02518	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	5714222146	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Feb-19	3.245			
8E+05	1736656	0	1	2020-GD-02526	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	5057950004	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Mar-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	30-Jun-20
8E+05	1761370	1	0	2020-GD-02493	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	8719632779	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	1-Jun-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1736123	1	0	2020-GD-02520	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	6029402304	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	29-Jun-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1736346	1	0	2020-GD-02524	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	6077389836	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	10-Jun-20	8.3			
8E+05	1733971	1	0	2020-GD-02484	GD10K	9-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	6363871793	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Aug-17	13.6			
8E+05	1736290	1	0	2020-GD-02522	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	6597411211	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Aug-17	6			
8E+05	1734108	1	0	2020-GD-02489	GD10K	2-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	6174851167	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	29-Nov-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	29-Jun-20
8E+05	1734337	1	0	2020-GD-02496	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	6341890856	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	29-Oct-18	3.25			
8E+05	1733987	1	0	2020-GD-02485	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	7383871591	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	3-Jun-19	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jul-20	28-Jul-20
9E+05	1836419	1	0	2020-GD-02491	GD10K	29-May-20	10-Jun-20		[redacted]	7828091455	33	REGION DE CAROLINA	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	31-May-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
9E+05	1858433	1	0	2020-GD-02486	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	8037712063	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	28-Mar-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1736204	1	0	2020-GD-02521	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	8204761485	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	4-Oct-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	29-Jun-20
8E+05	1785835	1	0	2020-GD-02528	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	5041302257	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	5-Mar-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1734246	0	1	2020-GD-02492	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	8635412211	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Aug-19	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1734515	1	0	2020-GD-02497	GD10K	5-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	8805811928	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	18-Sep-17	5			
8E+05	1734278	1	0	2020-GD-02494	GD10K	17-Mar-20	10-Jun-20		[redacted]	8923222196	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Sep-17	7.68			
8E+05	1735597	0	1	2020-GD-02515	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	4129181253	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Aug-17	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	29-Jun-20
8E+05	1734558	0	1	2020-GD-02498	GD10K	10-Jun-20	10-Jun-20		[redacted]	4674869558	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jul-20	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	30-Jun-20
8E+05	1745566	0	1	2020-GD-02543	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20	13-Jul-20	[redacted]	8263651006	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
8E+05	1739219	1	0	2020-GD-02554	GD10K	25-May-20	11-Jun-20		[redacted]	3940622106	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	8-Nov-18	6.785			
8E+05	1739053	1	0	2020-GD-02551	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20		[redacted]	1142002579	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	6-Jul-20	5			
8E+05	1739831	1	0	2020-GD-02557	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20		[redacted]	1212512820	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	17-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1745604	0	1	2020-GD-02534	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20	13-Jul-20	[redacted]	4597079701	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	19-Apr-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	11-Jun-20
8E+05	1738100	1	0	2020-GD-02540	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20		[redacted]	7451781330	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Aug-19	4.25			
8E+05	1738679	1	0	2020-GD-02548	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20		[redacted]	4332281007	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	27-Jul-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	28-Jul-20
9E+05	1858601	1	0	2020-GD-02552	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20		[redacted]	5002202713	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	28-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1739712	0	1	2020-GD-02555	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20		[redacted]	5035841080	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Mar-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1761391	1	0	2020-GD-02541	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20		[redacted]	5238391634	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	15-Jan-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
9E+05	1831658	1	0	2020-GD-02558	GD10K	5-Jun-20	11-Jun-20		[redacted]	4502531604	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Pruebas de Aceptacion	19-Dec-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	15-Jun-20
8E+05	1738231	0	1	2020-GD-02542	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20		[redacted]	6233402776	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Nov-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jun-20	30-Jun-20
8E+05	1738491	0	1	2020-GD-02546	GD10K	10-Jun-20	11-Jun-20		[redacted]	6242591389	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Feb-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1737419	0	1	2020-GD-02535	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20		[redacted]	6405071837	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	29-Jun-20
8E+05	1739022	1	0	2020-GD-02550	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20		[redacted]	5900460688	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	11-Apr-18	4.5			
8E+05	1738304	1	0	2020-GD-02545	GD10K	10-Jun-20	11-Jun-20		[redacted]	6594222282	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-May-20	6.8			
8E+05	1738597	1	0	2020-GD-02547	GD10K	10-Jun-20	11-Jun-20		[redacted]	8012871467	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	18-May-20	12.685			
8E+05	1737886	1	0	2020-GD-02538	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20		[redacted]	8185891236	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Apr-18	3.25			
8E+05	1739187	1	0	2020-GD-02553	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20		[redacted]	8195261137	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	2-Jul-20	5			
8E+05	1737478	0	1	2020-GD-02536	GD10K	10-Jun-20	11-Jun-20		[redacted]	4109922331	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Apr-19	8.3	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1740024	0	1	2020-GD-02559	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20		[redacted]	3198091782	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Apr-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1763706	1	0	2020-GD-02539	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20		[redacted]	5815922440	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	12-Dec-18	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1738283	0	1	2020-GD-02544	GD10K	10-Jun-20	11-Jun-20		[redacted]	9096712440	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Jun-20	9.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1737854	0	1	2020-GD-02537	GD10K	11-Jun-20	11-Jun-20		[redacted]	4271256413	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Apr-18	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jun-20	30-Jun-20
8E+05	1737157	1	0	2020-GD-02533	GD10K	10-Jun-20	11-Jun-20		[redacted]	9847331538	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	19-Mar-18	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20
8E+05	1741861	0	1	2020-GD-02577	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	34511227	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Aug-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-20	9-Jul-20
8E+05	1742630	1	0	2020-GD-02591	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	152771794	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	5-Jun-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1742576	1	0	2020-GD-02589	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	1653701352	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	29-Oct-19	4			
8E+05	1740354	1	0	2020-GD-02560	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	4453522904	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	31-Jul-20	4.25			
8E+05	1742522	1	0	2020-GD-02587	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	816401341	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	27-Jul-20	4.5			
8E+05	1742119	1	0	2020-GD-02580	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	1075911272	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	12-Jun-20	4.25			
8E+05	1742765	1	0	2020-GD-02595	GD10K	11-Mar-20	12-Jun-20		[redacted]	1309991243	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	31-Jul-20	6.8			
9E+05	1839096	1	0	2020-GD-02594	GD10K	3-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	1311391803	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	18-Jun-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	23-Jun-20
8E+05	1742241	1	0	2020-GD-02582	GD10K	4-May-20	12-Jun-20		[redacted]	2072481776	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jan-19	3.245			
8E+05	1754460	0	1	2020-GD-02579	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20	16-Jul-20	[redacted]	2644141286	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	27-Feb-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	15-Jun-20
8E+05	1785542	1	0	2020-GD-02572	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	3140491475	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	29-Apr-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	15-Jun-20
8E+05	1742647	1	0	2020-GD-02592	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	6157611152	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jul-20	3.25			
8E+05	1741243	0	1	2020-GD-02570	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	3330322030	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	6-Jun-19	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1754477	0	1	2020-GD-02593	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20	16-Jul-20	[redacted]	3513341660	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	16-May-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	15-Jun-20
8E+05	1740370	1	0	2020-GD-02561	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	4028421437	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	2-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
8E+05	1746644	0	1	2020-GD-02590	GD10K	29-May-20	12-Jun-20	23-Jul-20	[redacted]	4141731772	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	22-Jan-20	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	15-Jun-20
9E+05	1884274	1	0	2020-GD-02588	GDL17	12-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	4931822418	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	13-Nov-19	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	17-Jul-20
8E+05	1740872	0	1	2020-GD-02566	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	5630941638	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-Sep-17	3.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1768970	1	0	2020-GD-02567	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	5921731921	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	21-Jul-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	12-Jun-20
8E+05	1741595	0	1	2020-GD-02574	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	8616811755	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Aug-17	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	20-Jul-20
8E+05	1741191	1	0	2020-GD-02569	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	6317421622	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	20-May-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
8E+05	1740964	1	0	2020-GD-02568	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	6441122265	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-17	3.25			
8E+05	1740444	0	1	2020-GD-02562	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	6696881309	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	6-Feb-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
8E+05	1740856	0	1	2020-GD-02565	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	4415121849	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	2-Jul-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
9E+05	1858769	1	0	2020-GD-02583	GD10K	5-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	7861822049	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	5-Feb-20	6.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1742400	1	0	2020-GD-02585	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	8119832629	11	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jun-19	3			
8E+05	1741429	1	0	2020-GD-02573	GD10K	10-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	9930171849	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-17	4.25			
8E+05	1759023	0	1	2020-GD-02575	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20	16-Jul-20	[redacted]	7435041988	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	29-May-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	15-Jun-20
8E+05	1741687	1	0	2020-GD-02576	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	8727111389	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	19-Jun-20	4.5			
8E+05	1740536	0	1	2020-GD-02564	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	4174612028	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Mar-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Jun-20	30-Jun-20
8E+05	1741885	1	0	2020-GD-02578	GD10K	3-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	8832331260	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Oct-18	9.6			
8E+05	1759117	0	1	2020-GD-02581	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20	16-Jul-20	[redacted]	8844141177	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	30-Aug-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	15-Jun-20
8E+05	1742384	0	1	2020-GD-02584	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	9282021232	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	16-Jun-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
8E+05	1742462	1	0	2020-GD-02586	GD10K	8-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	9633301899	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	9-Mar-19	3.245			
8E+05	1741260	1	0	2020-GD-02571	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	9777411438	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	20-Mar-20	6			
8E+05	1740519	1	0	2020-GD-02563	GD10K	12-Jun-20	12-Jun-20		[redacted]	9948790101	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jul-20	3.77			
8E+05	1743390	1	0	2020-GD-02597	GD10K	13-Jun-20	13-Jun-20		[redacted]	2940401180	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	29-Aug-19	6.8			
8E+05	1743278	1	0	2020-GD-02596	GD10K	13-Jun-20	13-Jun-20		[redacted]	4598501429	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	31-May-17	6.8			
8E+05	1743411	1	0	2020-GD-02598	GD10K	1-Jun-20	13-Jun-20		[redacted]	5445022637	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-May-20	8			
8E+05	1743519	0	1	2020-GD-02599	GD10K	13-Jun-20	13-Jun-20		[redacted]	7077421996	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Jul-18	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
8E+05	1743762	1	0	2020-GD-02601	GD1M	13-Jun-20	14-Jun-20		[redacted]	4745471195	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	30-Jun-18	9			
8E+05	1743985	1	0	2020-GD-02602	GD10K	14-Jun-20	14-Jun-20		[redacted]	8607501532	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	8-Oct-19	3.54			
8E+05	1743617	1	0	2020-GD-02600	GD10K	14-Jun-20	14-Jun-20		[redacted]	9674701036	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	26-Jun-20	2.655			
8E+05	1746532	0	1	2020-GD-02628	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20		[redacted]	74422384	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	6-Feb-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Jun-20	30-Jun-20
8E+05	1746908	0	1	2020-GD-02632	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20		[redacted]	407751352	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Jan-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20
8E+05	1805712	1	0	2020-GD-02634	GD10K	15-Apr-20	15-Jun-20		[redacted]	5866351269	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	6-Aug-18	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1744030	1	0	2020-GD-02604	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20		[redacted]	3707501537	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	10-Jul-19	2.655			
8E+05	1744959	1	0	2020-GD-02609	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20		[redacted]	1589521842	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	7-May-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
8E+05	1745133	1	0	2020-GD-02614	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20		[redacted]	1172871870	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Autorizar Estudio Suplementario	15-Jan-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
8E+05	1747127	1	0	2020-GD-02642	GD10K	17-Apr-20	15-Jun-20		[redacted]	1183801030	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	20-Aug-19	4.425			
8E+05	1759164	1	0	2020-GD-02629	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20		[redacted]	1277051426	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	1-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1746237	0	1	2020-GD-02625	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20		[redacted]	636661923	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-Aug-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
8E+05	1759207	1	0	2020-GD-02616	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20		[redacted]	1872741694	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	29-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1745961	1	0	2020-GD-02622	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20		[redacted]	2111702737	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jul-20	5			
8E+05	1744746	0	1	2020-GD-02607	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20		[redacted]	2127602937	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Mar-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	30-Jun-20
8E+05	1746892	1	0	2020-GD-02631	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20		[redacted]	9475791225	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Apr-18	4.25			
9E+05	1839395	1	0	2020-GD-02633	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20		[redacted]	2649132542	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	16-Jul-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	22-Jun-20
9E+05	1858630	1	0	2020-GD-02619	GD10K	20-May-20	15-Jun-20		[redacted]	3741132021	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	20-Apr-18	6.785	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1747107	1	0	2020-GD-02641	GD10K	7-Jun-20	15-Jun-20		[redacted]	3761802088	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	9-Jul-20	6			
8E+05	1746958	1	0	2020-GD-02635	TRANSMISSION	28-May-20	15-Jun-20		[redacted]	8907149495	999	REGION DE MONACILLOS	GDEstudioProcess	Validacion Monacillos	3-Jul-20	2982.9			
8E+05	1746191	0	1	2020-GD-02624	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20		[redacted]	2154941771	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jun-18	4.758	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1745668	1	0	2020-GD-02620	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20		[redacted]	8298915716	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	29-Jul-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
8E+05	1785647	1	0	2020-GD-02612	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20		[redacted]	5665922014	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	21-Jun-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1749138	1	0	2020-GD-02615	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20		[redacted]	5872241180	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	16-Jul-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
9E+05	1853807	1	0	2020-GD-02639	GD10K	26-Feb-20	15-Jun-20		[redacted]	710591829	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	11-Jun-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1745720	1	0	2020-GD-02621	GD10K	12-Jun-20	15-Jun-20		[redacted]	7472122777	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	6.8			
9E+05	1882403	1	0	2020-GD-02613	GD10K	1-May-20	15-Jun-20		[redacted]	6478512573	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	6-Feb-19	13.865	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	17-Jul-20
8E+05	1749066	1	0	2020-GD-02605	GD10K	14-Jan-20	15-Jun-20		[redacted]	6663141117	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	18-May-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1745030	1	0	2020-GD-02610	GD10K	10-Jun-20	15-Jun-20		[redacted]	6864301573	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	28-Jul-20	6.8			
8E+05	1745977	1	0	2020-GD-02623	GD10K	28-May-20	15-Jun-20		[redacted]	1208002574	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Aug-17	3.245			
8E+05	1747018	1	0	2020-GD-02638	GD10K	4-Jun-20	15-Jun-20		[redacted]	7006281692	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	13-Jan-20	7.08			
8E+05	1746866	1	0	2020-GD-02630	GD10K	12-Jun-20	15-Jun-20		[redacted]	7925421638	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-May-17	5.31			
8E+05	1746489	0	1	2020-GD-02627	GD10K	4-Jun-20	15-Jun-20		[redacted]	8117422759	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Nov-18	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
8E+05	1744397	1	0	2020-GD-02606	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20		[redacted]	5502621543	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	1-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
8E+05	1747067	1	0	2020-GD-02640	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20		[redacted]	7353181362	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	2-Jul-20	6.8			
8E+05	1745046	1	0	2020-GD-02611	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20		[redacted]	8246751089	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	19-Mar-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1745462	1	0	2020-GD-02618	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20		[redacted]	8517971386	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	16-Aug-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
8E+05	1763955	1	0	2020-GD-02608	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20		[redacted]	2352491077	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	26-Aug-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1746996	1	0	2020-GD-02637	GD10K	1-Jun-20	15-Jun-20		[redacted]	6919771637	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jun-17	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20
8E+05	1744014	0	1	2020-GD-02603	GD10K	1-Apr-20	15-Jun-20		[redacted]	9023022989	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	30-Jun-20
8E+05	1750495	0	1	2020-GD-02626	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20	6-Jul-20	[redacted]	9213731896	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	23-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1746977	1	0	2020-GD-02636	GD10K	29-May-20	15-Jun-20		[redacted]	1849412741	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	7-Jul-20	3.245			
8E+05	1749270	1	0	2020-GD-02617	GD10K	15-Jun-20	15-Jun-20		[redacted]	9918041730	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	13-Nov-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1790637	1	0	2020-GD-02650	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	149032102	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	28-Aug-17	8.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1750217	1	0	2020-GD-02662	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	5878581454	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	2-May-18	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-20	19-Jun-20
8E+05	1750141	1	0	2020-GD-02644	GD10K	15-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	530831535	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	24-May-18	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1749819	1	0	2020-GD-02660	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	940890798	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	7-Aug-17	3			
8E+05	1747224	1	0	2020-GD-02645	GD10K	4-Sep-18	16-Jun-20		[redacted]	6276071084	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	6.8			
8E+05	1750518	1	0	2020-GD-02664	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	1173512056	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	23-Aug-17	5.5			
8E+05	1751094	1	0	2020-GD-02671	GD10K	21-May-20	16-Jun-20		[redacted]	1271631512	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	3.48			
8E+05	1749463	1	0	2020-GD-02654	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	9493112396	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	15-Jun-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1750650	1	0	2020-GD-02666	GD10K	18-May-20	16-Jun-20		[redacted]	2056371463	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	13-Jan-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	22-Jul-20

8E+05	1754506	0	1	2020-GD-02651	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20	13-Jul-20	[redacted]	9912751713	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	29-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1750997	1	0	2020-GD-02670	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	2471791564	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	8-Aug-19	4.5			
8E+05	1768991	1	0	2020-GD-02665	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	9506441256	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Jun-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
8E+05	1758969	0	1	2020-GD-02682	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20	23-Jul-20	[redacted]	2820731043	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	25-Jul-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
8E+05	1750841	1	0	2020-GD-02667	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	6678132291	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Jul-20	7.5			
9E+05	1862722	1	0	2020-GD-02674	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	3289402545	25	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Notificar Fecha de Pruebas y Construccion	20-Sep-17	6.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	30-Jun-20
8E+05	1751469	1	0	2020-GD-02681	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	3402671195	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	18-Jun-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20
8E+05	1751195	1	0	2020-GD-02673	GD10K	10-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	549402002	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	25-Jun-20	7.375			
8E+05	1750050	1	0	2020-GD-02661	GD10K	15-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	3544891638	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jan-19	3			
8E+05	1750300	0	1	2020-GD-02663	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	8238612556	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Jun-20	8.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
8E+05	1749767	0	1	2020-GD-02659	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	4251321002	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Feb-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
8E+05	1748588	0	1	2020-GD-02647	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	4350521956	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Jan-19	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
8E+05	1791275	1	0	2020-GD-02675	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	4441732318	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	15-Jul-20	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	23-Jun-20
8E+05	1751130	1	0	2020-GD-02672	GD10K	3-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	1579587974	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	16-Apr-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20
8E+05	1748739	1	0	2020-GD-02649	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	5191121321	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	27-Jul-20	6.8			
8E+05	1758947	0	1	2020-GD-02655	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20	22-Jul-20	[redacted]	5225731735	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	13-Nov-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	16-Jun-20
8E+05	1751453	1	0	2020-GD-02680	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	4097331167	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	14-May-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1790695	1	0	2020-GD-02676	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	5648922948	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	22-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
9E+05	1839348	1	0	2020-GD-02648	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	2215291275	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	30-Aug-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1750942	1	0	2020-GD-02668	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	7317421623	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Estudio	21-Mar-19	7.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
8E+05	1785770	1	0	2020-GD-02652	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	5807491117	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-Sep-19	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1749728	1	0	2020-GD-02658	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	7850011854	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	21-Jul-20	5			
8E+05	1749634	1	0	2020-GD-02656	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	8074111855	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	4-Oct-19	3.25			
8E+05	1749415	1	0	2020-GD-02653	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	7480861683	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	14-Apr-18	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20
8E+05	1747143	0	1	2020-GD-02643	GD10K	3-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	3240069945	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20
8E+05	1751339	1	0	2020-GD-02678	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	8455151747	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-May-20	3			
8E+05	1749705	1	0	2020-GD-02657	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	9248890079	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jul-20	3			
9E+05	1858331	1	0	2020-GD-02679	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	3330302500	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	2-May-18	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1750963	1	0	2020-GD-02669	GD10K	19-May-20	16-Jun-20		[redacted]	9316881196	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	10-Aug-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20	29-Jul-20
9E+05	1858649	1	0	2020-GD-02677	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	9604922709	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	22-Jul-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1747363	0	1	2020-GD-02646	GD10K	16-Jun-20	16-Jun-20		[redacted]	9736732674	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Jul-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1752759	1	0	2020-GD-02703	GD10K	19-May-20	17-Jun-20		[redacted]	331891026	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jul-20	4.425			
8E+05	1752904	1	0	2020-GD-02706	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	363321688	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	19-Feb-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
8E+05	1753303	1	0	2020-GD-02714	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	436822926	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validacion	25-Sep-18	3.75			
8E+05	1752233	1	0	2020-GD-02690	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	9323211767	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	20-Apr-20	3.25			
8E+05	1753058	1	0	2020-GD-02708	GD10K	30-Mar-20	17-Jun-20		[redacted]	861781195	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	25-Jun-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1752336	1	0	2020-GD-02692	GD10K	31-Jan-20	17-Jun-20		[redacted]	2473231747	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	27-Nov-19	12.81			
8E+05	1752810	1	0	2020-GD-02704	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	2116421725	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	17-Sep-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	13-Jul-20
8E+05	1754132	0	1	2020-GD-02722	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	2280531880	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-May-17	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	13-Jul-20
8E+05	1752151	1	0	2020-GD-02688	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	5986681339	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	21-Jul-20	7.32			
8E+05	1800404	1	0	2020-GD-02698	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	9137351598	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Jul-17	4.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
9E+05	1858794	1	0	2020-GD-02701	GD10K	2-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	2621812645	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	18-Aug-17	2.36	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1753542	1	0	2020-GD-02715	GD10K	16-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	3244712053	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Jun-20	6			
8E+05	1800533	1	0	2020-GD-02709	GD10K	11-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	476141701	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	14-Aug-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jun-20	23-Jun-20
8E+05	1752135	1	0	2020-GD-02687	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	2651702276	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Feb-20	4.75			
8E+05	1753187	1	0	2020-GD-02712	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	4106612628	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Apr-18	4.25			
8E+05	1753732	0	1	2020-GD-02717	GD10K	3-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	3445361945	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-May-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	6-Jul-20
8E+05	1790603	1	0	2020-GD-02696	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	1207491181	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	1-Sep-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1752372	0	1	2020-GD-02693	GD10K	17-May-20	17-Jun-20		[redacted]	2290461000	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Mar-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1753764	0	1	2020-GD-02719	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	4773671241	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-May-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	6-Jul-20
9E+05	1859724	1	0	2020-GD-02721	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	5046691847	31	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	30-Apr-18	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	17-Jul-20
8E+05	1753287	1	0	2020-GD-02713	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	5008402490	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	25-Mar-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1751634	1	0	2020-GD-02683	GD10K	30-Jan-20	17-Jun-20		[redacted]	5373991864	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	2-Aug-17	3.54			
8E+05	1753103	0	1	2020-GD-02710	GD10K	1-May-20	17-Jun-20		[redacted]	9045032578	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	4-Dec-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1758986	0	1	2020-GD-02685	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20	7-Jul-20	[redacted]	5468541936	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	1-Feb-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
8E+05	1752884	1	0	2020-GD-02705	GD10K	11-Apr-20	17-Jun-20		[redacted]	5773471941	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Jul-20	7.965			
8E+05	1752629	0	1	2020-GD-02700	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	5945181148	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	7-May-18	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
9E+05	1854157	1	0	2020-GD-02691	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	6599591219	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	26-May-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1752482	1	0	2020-GD-02695	GD10K	15-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	4419912373	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	20-Sep-17	8.3			
8E+05	1752547	0	1	2020-GD-02697	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	7303357224	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Apr-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	13-Jul-20
8E+05	1752937	0	1	2020-GD-02707	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	6779131242	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Sep-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1752735	1	0	2020-GD-02702	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	6827231967	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	7-Nov-18	5.31			
8E+05	1753611	1	0	2020-GD-02716	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	5039702727	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	15-Jan-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1754443	1	0	2020-GD-02723	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	7228551722	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	31-Jul-19	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jun-20	17-Jun-20
9E+05	1883681	1	0	2020-GD-02718	GDL17	16-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	7323032763	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	7-Oct-19	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	24-Jul-20
8E+05	1752592	1	0	2020-GD-02699	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	7767411465	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	21-Oct-19	4.72			
8E+05	1753928	1	0	2020-GD-02720	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	27131126	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jul-20	3.25			
8E+05	1751664	1	0	2020-GD-02684	GD10K	3-Jun-19	17-Jun-20		[redacted]	8080621819	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jun-17	6.8			
8E+05	1790620	1	0	2020-GD-02689	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	2879032701	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	11-Sep-18	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
9E+05	1858465	1	0	2020-GD-02686	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	8232712251	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	7-Feb-19	8.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
9E+05	1854542	1	0	2020-GD-02711	GD10K	17-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	9133032715	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	24-May-18	8.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1752397	1	0	2020-GD-02694	GD10K	12-Jun-20	17-Jun-20		[redacted]	9796722197	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jul-20	6.75			
8E+05	1755778	1	0	2020-GD-02734	GD10K	17-Jun-20	18-Jun-20		[redacted]	5811522426	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	23-Mar-20	12.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20
8E+05	1756063	1	0	2020-GD-02741	GD10K	6-Jun-20	18-Jun-20		[redacted]	8312222500	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Aug-17	7			
8E+05	1756009	1	0	2020-GD-02739	GD10K	31-Jan-19	18-Jun-20		[redacted]	1296851849	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	2.75			
9E+05	1852813	1	0	2020-GD-02735	GD10K	18-Jun-20	18-Jun-20		[redacted]	1014191067	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	1-Sep-17	7.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
9E+05	1858731	1	0	2020-GD-02733	GD10K	15-Jun-20	18-Jun-20		[redacted]	7474102419	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	22-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1755573	1	0	2020-GD-02729	GD10K	16-Jun-20	18-Jun-20		[redacted]	6382781828	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jul-20	6.25			
8E+05	1755885	0	1	2020-GD-02737	GD10K	16-Jun-20	18-Jun-20		[redacted]	804841395	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	26-Jun-20	3	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	18-Jun-20
8E+05	1757161	1	0	2020-GD-02752	GD10K	18-Jun-20	18-Jun-20		[redacted]	3024222033	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Jan-20	5.015			
8E+05	1756116	1	0	2020-GD-02743	GD10K	27-Dec-19	18-Jun-20		[redacted]	6330031733	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Feb-20	3.245			
8E+05	1757033	1	0	2020-GD-02750	GD10K	18-Jun-20	18-Jun-20		[redacted]	1302802787	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	7-May-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1756132	1	0	2020-GD-02744	GD10K	18-Jun-20	18-Jun-20		[redacted]	4175722103	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-May-18	5.31			
8E+05	1755650	1	0	2020-GD-02730	GD10K	14-May-20	18-Jun-20		[redacted]	4504312563	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-May-20	4.72			
8E+05	1756668	1	0	2020-GD-02749	GD10K	18-Dec-19	18-Jun-20		[redacted]	2615544879	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	10-Jan-20	5.015			
8E+05	1757122	0	1	2020-GD-02751	GD10K	18-Jun-20	18-Jun-20		[redacted]	6517322752	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Mar-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1755951	1	0	2020-GD-02738	GD10K	18-Jun-20	18-Jun-20		[redacted]	5444712075	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	10-Feb-20	12.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1755951	1	0	2020-GD-02738	GD10K	18-Jun-20	18-Jun-20		[redacted]	5444712075	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	16-Jul-20	12.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	18-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1755374	1	0	2020-GD-02728	GD10K	18-Jun-20	18-Jun-20		[redacted]	5614856266	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	26-Feb-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1756079	1	0	2020-GD-02742	GD10K	18-Jun-20	18-Jun-20		[redacted]	3271722400	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Aug-17	5.31			
9E+05	1884411	1	0	2020-GD-02732	GDL17	15-Jun-20	18-Jun-20		[redacted]	8920812722	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	5-Jun-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	24-Jul-20
8E+05	1756486	1	0	2020-GD-02746	GD10K	18-Jun-20	18-Jun-20		[redacted]	3636771652	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	19-Apr-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
8E+05	1757275	1	0	2020-GD-02753	GD10K	18-Jun-20	18-Jun-20		[redacted]	7498402582	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	12-Jul-17	4.72			
8E+05	1755170	0	1	2020-GD-02726	GD10K	17-Jun-20	18-Jun-20		[redacted]	7740402794	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Jun-20	10.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
8E+05	1755090	0	1	2020-GD-02725	GD10K	18-Jun-20	18-Jun-20		[redacted]	27131126	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-May-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	13-Jul-20
8E+05	1755869	1	0	2020-GD-02736	GD10K	20-May-20	18-Jun-20		[redacted]	2848070890	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	23-May-18	7.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20	29-Jul-20
8E+05	1756046	1	0	2020-GD-02740	GD10K	18-Jun-20	18-Jun-20		[redacted]	8274522548	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Oct-19	5			
8E+05	1756242	1	0	2020-GD-02745	GD10K	18-Jun-20	18-Jun-20		[redacted]	155521505	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	6-Mar-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20
8E+05	1755671	0	1	2020-GD-02731	GD10K	18-Jun-20	18-Jun-20		[redacted]	5169702500	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Dec-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1756652	1	0	2020-GD-02748	GD10K	12-May-20	18-Jun-20		[redacted]	9385011790	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	12-Dec-18	3.245			
8E+05	1756607	1	0	2020-GD-02747	GD10K	18-Jun-20	18-Jun-20		[redacted]	9645990502	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Jul-18	4.13			
8E+05	1754863	0	1	2020-GD-02724	GD10K	28-Apr-20	18-Jun-20		[redacted]	9851761093	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	26-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
8E+05	1759303	0	1	2020-GD-02775	GD10K	19-Jun-20	19-Jun-20		[redacted]	1143802179	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Jun-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
9E+05	1854398	1	0	2020-GD-02755	GD10K	22-Apr-20	19-Jun-20		[redacted]	1199491089	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	22-Jul-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1758468	0	1	2020-GD-02768	GD10K	19-Jun-20	19-Jun-20		[redacted]	1739702658	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-May-19	8.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
8E+05	1764567	1	0	2020-GD-02770	GD10K	18-Jun-20	19-Jun-20		[redacted]	2302669476	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	3-Mar-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-20	19-Jun-20
8E+05	1758806	1	0	2020-GD-02772	GD10K	19-Jun-20	19-Jun-20		[redacted]	8056371470	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Jun-20	4.75			
8E+05	1759771	1	0	2020-GD-02778	GD10K	19-Jun-20	19-Jun-20		[redacted]	2097621622	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	15-Mar-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
8E+05	1757683	1	0	2020-GD-02756	GD10K	19-Jun-20	19-Jun-20		[redacted]	2504822562	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	3.75			
8E+05	1758919	1	0	2020-GD-02773	GD10K	19-Jun-20	19-Jun-20		[redacted]	2589531456	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jul-20	3.25			
8E+05	1789246	1	0	2020-GD-02779	GD10K	19-Jun-20	19-Jun-20		[redacted]	8181541402	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	10-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-20	19-Jun-20
9E+05	1853908	1	0	2020-GD-02767	GD10K	19-Jun-20	19-Jun-20		[redacted]	1464202846	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	16-Sep-17	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1758373	1	0	2020-GD-02765	GD10K	10-Jun-20	19-Jun-20		[redacted]	3318961418	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	23-Apr-18	3			
8E+05	1759034	1	0	2020-GD-02774	GD10K	2-Jun-20	19-Jun-20		[redacted]	4155412094	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jun-20	7.6			
9E+05	1854417	1	0	2020-GD-02759	GD10K	19-Jun-20	19-Jun-20		[redacted]	4630391633	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	28-Oct-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1758182	1	0	2020-GD-02760	GD10K	16-Jun-20	19-Jun-20		[redacted]	5869261955	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Jun-20	3			
8E+05	1757436	1	0	2020-GD-02754	GD10K	19-Jun-20	19-Jun-20		[redacted]	1067012202	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	29-Jan-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	21-Jul-20
9E+05	1858494	1	0	2020-GD-02763	GD10K	15-May-20	19-Jun-20		[redacted]	5955822759	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	25-Jun-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1758237	0	1	2020-GD-02762	GD10K	18-Jun-20	19-Jun-20		[redacted]	4566871539	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-May-20	9.15	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
8E+05	1758409	1	0	2020-GD-02766	GD10K	10-Jun-20	19-Jun-20		[redacted]	6445601334	73	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	4			
8E+05	1759661	1	0	2020-GD-02777	TRANSMISSION	28-Feb-20	19-Jun-20		[redacted]	6829691605	999	REGION DE MONACILLOS	GDEstudioProcess	Validacion Monacillos	9-Apr-19	21000			
8E+05	1758574	1	0	2020-GD-02769	GD10K	19-Jun-20	19-Jun-20		[redacted]	7012951130	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	11-May-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
8E+05	1759635	1	0	2020-GD-02776	GD10K	19-Jun-20	19-Jun-20		[redacted]	7256951375	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jul-19	11.335			
8E+05	1761575	1	0	2020-GD-02780	GD10K	18-Jun-20	19-Jun-20		[redacted]	7599841025	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Aug-17	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1758750	1	0	2020-GD-02771	GD10K	19-Jun-20	19-Jun-20		[redacted]	7747802247	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Mar-20	4.75			
8E+05	1758198	1	0	2020-GD-02761	GD10K	19-Jun-20	19-Jun-20		[redacted]	7929211073	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	5-Apr-19	3.75			
8E+05	1758333	1	0	2020-GD-02764	GD10K	6-Jun-20	19-Jun-20		[redacted]	8256201242	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jun-20	6.25			
8E+05	1758042	0	1	2020-GD-02758	GD10K	19-Jun-20	19-Jun-20		[redacted]	9006402856	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Aug-19	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1757876	1	0	2020-GD-02757	GD10K	17-Jun-20	19-Jun-20		[redacted]	1851222022	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Mar-19	6			
8E+05	1760033	1	0	2020-GD-02782	GD10K	3-Jun-20	20-Jun-20		[redacted]	390102558	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	10-Jul-17	3.54			
9E+05	1858513	1	0	2020-GD-02785	GD10K	26-May-20	20-Jun-20		[redacted]	5398093158	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	21-Jun-17	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	23-Jun-20
8E+05	1760236	1	0	2020-GD-02791	GD10K	26-May-20	20-Jun-20		[redacted]	1057761750	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	22-Aug-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
8E+05	1761857	1	0	2020-GD-02789	GD10K	20-May-20	20-Jun-20		[redacted]	1332141268	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	9-Nov-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1761904	1	0	2020-GD-02793	GD10K	8-Jun-20	20-Jun-20		[redacted]	2229931705	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	19-Oct-18	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1760144	1	0	2020-GD-02786	GD10K	24-Apr-20	20-Jun-20		[redacted]	8822991448	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	10-Feb-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	13-Jul-20
8E+05	1760305	1	0	2020-GD-02794	GD10K	1-Jun-20	20-Jun-20		[redacted]	3368512729	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Nov-19	3.54			
8E+05	1761774	1	0	2020-GD-02788	GD10K	16-Jan-20	20-Jun-20		[redacted]	4540641984	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	18-Jun-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1760254	0	1	2020-GD-02792	GD10K	19-Jun-20	20-Jun-20		[redacted]	5706261888	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	11-Mar-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	8-Jul-20
9E+05	1854134	1	0	2020-GD-02783	GD10K	19-Jun-20	20-Jun-20		[redacted]	6195622889	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	9-Aug-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	23-Jun-20
8E+05	1760016	0	1	2020-GD-02781	GD10K	14-Jan-20	20-Jun-20		[redacted]	2155371466	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Apr-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
8E+05	1760343	0	1	2020-GD-02795	GD10K	19-Jun-20	20-Jun-20		[redacted]	7744181265	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Aug-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
8E+05	1760160	1	0	2020-GD-02787	GD10K	21-Apr-20	20-Jun-20		[redacted]	8213991599	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jun-20	7.375			
8E+05	1760383	1	0	2020-GD-02796	GD10K	19-Jun-20	20-Jun-20		[redacted]	8930522208	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jan-19	3.245			
8E+05	1760214	1	0	2020-GD-02790	GD10K	11-Jun-20	20-Jun-20		[redacted]	9369832964	11	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-May-18	5.9			
8E+05	1761651	1	0	2020-GD-02784	GD10K	3-Jun-20	20-Jun-20		[redacted]	9976551357	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	3-Apr-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1760540	1	0	2020-GD-02797	GD10K	12-Jun-20	21-Jun-20		[redacted]	4219112847	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	3.245			
8E+05	1760604	1	0	2020-GD-02799	GD10K	30-May-20	21-Jun-20		[redacted]	9776916804	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-May-20	5.31			
8E+05	1760658	1	0	2020-GD-02802	GD10K	5-Jun-20	21-Jun-20		[redacted]	5948201129	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	16-Jun-20	4.72			
8E+05	1760585	1	0	2020-GD-02798	GD10K	14-Jun-20	21-Jun-20		[redacted]	6018222307	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Feb-19	6.8			
8E+05	1760642	1	0	2020-GD-02801	GD10K	21-Jun-20	21-Jun-20		[redacted]	7274361690	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Mar-19	14.48			
8E+05	1760620	0	1	2020-GD-02800	GD10K	15-Jun-20	21-Jun-20		[redacted]	7834861815	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	18-Dec-18	24.68	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	23-Jul-20
8E+05	1762041	1	0	2020-GD-02815	GD10K	16-Jun-20	22-Jun-20		[redacted]	4991922784	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Aug-17	3			
9E+05	1854436	1	0	2020-GD-02830	GD10K	14-May-20	22-Jun-20		[redacted]	236202871	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	12-Jun-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	29-Jun-20
8E+05	1762239	1	0	2020-GD-02820	GD10K	25-May-20	22-Jun-20		[redacted]	2472961343	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	21-Feb-19	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
8E+05	1763514	1	0	2020-GD-02832	GD10K	20-Apr-20	22-Jun-20		[redacted]	4379212231	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Oct-19	3.245			
8E+05	1762271	1	0	2020-GD-02821	GD10K	22-Jun-20	22-Jun-20		[redacted]	841681499	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	5-Apr-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
8E+05	1762909	1	0	2020-GD-02827	GD10K	20-Jun-20	22-Jun-20		[redacted]	1017322828	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	5-May-20	3.245			
8E+05	1762057	1	0	2020-GD-02816	GD10K	14-May-20	22-Jun-20		[redacted]	7217702113	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Jun-20	4.72			
8E+05	1763498	1	0	2020-GD-02831	GD10K	29-May-20	22-Jun-20		[redacted]	1818071140	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	3-Jul-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	8-Jul-20
8E+05	1790675	1	0	2020-GD-02813	GD10K	22-Jun-20	22-Jun-20		[redacted]	5465960818	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	3-Jun-19	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	23-Jun-20
8E+05	1760902	1	0	2020-GD-02806	GD10K	1-Jun-20	22-Jun-20		[redacted]	2357011826	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Jul-20	8.85			
8E+05	1760674	1	0	2020-GD-02803	GD10K	28-Apr-20	22-Jun-20		[redacted]	2557091186	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	30-Aug-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1762664	1	0	2020-GD-02823	GD10K	22-Jun-20	22-Jun-20		[redacted]	6312821812	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	17-Jul-20	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
9E+05	1831676	1	0	2020-GD-02819	GDL17	5-Jun-20	22-Jun-20		[redacted]	3262621897	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Finalizar estudio o indicar pago por mejora	8-May-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
9E+05	1839062	1	0	2020-GD-02824	GD10K	22-Jun-20	22-Jun-20		[redacted]	5916302751	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	30-Jan-19	11.04	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-20	29-Jun-20
8E+05	1763347	1	0	2020-GD-02828	GD10K	10-Jun-20	22-Jun-20		[redacted]	4971422820	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	3.245			
8E+05	1762893	1	0	2020-GD-02826	GD10K	1-May-20	22-Jun-20		[redacted]	4280621839	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-17	4.13			
8E+05	1763466	0	1	2020-GD-02829	GD10K	27-May-20	22-Jun-20		[redacted]	4716261857	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Aug-19	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	8-Jul-20
8E+05	1761689	1	0	2020-GD-02812	GD10K	29-Apr-20	22-Jun-20		[redacted]	6141671741	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	5-Feb-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	8-Jul-20
8E+05	1762096	1	0	2020-GD-02817	GD10K	28-Apr-20	22-Jun-20		[redacted]	6211002915	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Aug-18	4.72			
9E+05	1858750	1	0	2020-GD-02809	GD1M	19-Jun-20	22-Jun-20		[redacted]	6734102374	999	REGION DE SAN JUAN	GDEndosoProcess	Evaluacion	18-May-20	99.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	23-Jun-20
8E+05	1762130	1	0	2020-GD-02818	GD10K	18-Jun-20	22-Jun-20		[redacted]	6788691186	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Apr-18	7.67			
8E+05	1761980	1	0	2020-GD-02814	GD10K	17-Feb-20	22-Jun-20		[redacted]	7340081749	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	24-Jul-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1760864	0	1	2020-GD-02805	GD10K	19-May-20	22-Jun-20		[redacted]	7470081409	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jun-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
8E+05	1760958	1	0	2020-GD-02807	GD10K	22-Jun-20	22-Jun-20		[redacted]	7667471752	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	3.25			
8E+05	1761953	1	0	2020-GD-02804	GD10K	20-Mar-20	22-Jun-20		[redacted]	6924841081	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	18-Nov-19	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jun-20	22-Jun-20
8E+05	1762358	1	0	2020-GD-02822	GD10K	5-Jun-20	22-Jun-20		[redacted]	8230311954	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	8-Feb-19	5.015			
8E+05	1762876	1	0	2020-GD-02825	GD10K	30-Dec-19	22-Jun-20		[redacted]	8361421074	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	3.245			
8E+05	1761502	1	0	2020-GD-02810	GD10K	28-May-20	22-Jun-20		[redacted]	8566861347	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	30-Mar-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
8E+05	1761536	1	0	2020-GD-02811	GD10K	17-Jan-20	22-Jun-20		[redacted]	2440261000	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	19-Mar-18	10.325			
8E+05	1761415	1	0	2020-GD-02808	GD10K	19-Jun-20	22-Jun-20		[redacted]	941002486	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	7-May-19	6			
8E+05	1764409	0	1	2020-GD-02837	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20		[redacted]	317322724	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Aug-17	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
8E+05	1771579	1	0	2020-GD-02833	GD10K	13-Apr-20	23-Jun-20		[redacted]	5195280674	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	4-Nov-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	25-Jun-20	25-Jun-20
8E+05	1769318	1	0	2020-GD-02867	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20		[redacted]	799322675	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	5-Jun-19	7.08			
8E+05	1767800	1	0	2020-GD-02848	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20		[redacted]	803890013	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	20-Aug-19	5			
8E+05	1768875	1	0	2020-GD-02859	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20		[redacted]	1008561989	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	29-May-19	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
8E+05	1768537	1	0	2020-GD-02856	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20		[redacted]	1123712319	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	18-Mar-18	6.588			
8E+05	1767616	1	0	2020-GD-02843	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20		[redacted]	2084301428	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	8-Jul-20	3			
8E+05	1767961	1	0	2020-GD-02852	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20		[redacted]	2566321461	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	3-Jul-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
8E+05	1769218	1	0	2020-GD-02864	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20		[redacted]	2692961167	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	25-Aug-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
8E+05	1769202	1	0	2020-GD-02863	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20		[redacted]	161531084	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	3-Apr-19	4.25			
8E+05	1768400	1	0	2020-GD-02854	GD10K	20-Apr-20	23-Jun-20		[redacted]	3623021872	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jul-17	3.54			
9E+05	1831180	1	0	2020-GD-02836	GD10K	17-Jun-20	23-Jun-20		[redacted]	3668641215	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	8-Jan-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jun-20	23-Jun-20
8E+05	1764889	1	0	2020-GD-02841	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20		[redacted]	3968001124	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	6-Jul-20	4			
8E+05	1767671	1	0	2020-GD-02845	GD10K	5-Nov-18	23-Jun-20		[redacted]	4130890020	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Mar-19	5.5			
8E+05	1768932	1	0	2020-GD-02860	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20		[redacted]	9891022289	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	5-Sep-19	6			

8E+05	1767524	1	0	2020-GD-02842	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20	[redacted]	4482822843	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Estudio	16-Aug-17	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	28-Jul-20
8E+05	1767739	0	1	2020-GD-02846	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20	[redacted]	4635312126	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Sep-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
8E+05	1764347	1	0	2020-GD-02835	GD10K	15-Jun-20	23-Jun-20	[redacted]	5026471325	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jul-20	4.13			
8E+05	1767655	1	0	2020-GD-02844	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20	[redacted]	5525381496	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Feb-19	4			
9E+05	1854219	1	0	2020-GD-02840	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20	[redacted]	2993860787	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	22-Jan-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	29-Jun-20
8E+05	1767862	1	0	2020-GD-02850	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20	[redacted]	9645671319	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jul-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	8-Jul-20
8E+05	1769396	1	0	2020-GD-02871	GD10K	15-Jun-20	23-Jun-20	[redacted]	6126761134	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	15-Apr-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1764979	1	0	2020-GD-02834	GD10K	1-May-20	23-Jun-20	[redacted]	6181141824	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	3-Jun-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jun-20	23-Jun-20
8E+05	1768044	1	0	2020-GD-02849	GD10K	3-Apr-20	23-Jun-20	[redacted]	28051972	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	21-Dec-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jun-20	23-Jun-20
9E+05	1853484	1	0	2020-GD-02839	GD10K	22-Jun-20	23-Jun-20	[redacted]	6516622591	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	9-Sep-19	2.58	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jun-20	29-Jun-20
8E+05	1769234	0	1	2020-GD-02865	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20	[redacted]	6759312772	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	29-Aug-17	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
8E+05	1769491	1	0	2020-GD-02873	GD10K	18-Jun-20	23-Jun-20	[redacted]	6027222275	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Mar-20	7.67			
8E+05	1769380	1	0	2020-GD-02870	GD10K	18-Jun-20	23-Jun-20	[redacted]	7116211594	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	12-Apr-19	3.54			
8E+05	1769250	0	1	2020-GD-02866	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20	[redacted]	7540902931	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Jul-18	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
8E+05	1768837	1	0	2020-GD-02858	GD10K	22-Jun-20	23-Jun-20	[redacted]	2302171024	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	16-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
8E+05	1769353	1	0	2020-GD-02869	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20	[redacted]	8191971163	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	3-Apr-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
8E+05	1768948	1	0	2020-GD-02861	GD10K	15-Jun-20	23-Jun-20	[redacted]	7961851295	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Mar-20	3.835			
8E+05	1768632	1	0	2020-GD-02857	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20	[redacted]	8509201634	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jul-20	6.25			
9E+05	1884441	1	0	2020-GD-02838	GDL17	18-Jun-20	23-Jun-20	[redacted]	6416102829	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	27-May-20	7.32	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-20	17-Jul-20
8E+05	1767878	1	0	2020-GD-02851	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20	[redacted]	8920181968	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	5-Apr-19	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	8-Jul-20
8E+05	1768458	1	0	2020-GD-02855	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20	[redacted]	9033881198	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	14-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1769186	1	0	2020-GD-02862	GD10K	19-Jun-20	23-Jun-20	[redacted]	9067781823	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jul-20	4.13			
8E+05	1769051	1	0	2020-GD-02853	GD10K	5-Jun-20	23-Jun-20	[redacted]	6236471290	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	8-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jun-20	23-Jun-20
8E+05	1769337	1	0	2020-GD-02868	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20	[redacted]	7446037822	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	27-Feb-20	7			
8E+05	1769475	1	0	2020-GD-02872	GD10K	19-Jun-20	23-Jun-20	[redacted]	8671198976	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	28-Aug-17	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
8E+05	1767781	1	0	2020-GD-02847	GD10K	23-Jun-20	23-Jun-20	[redacted]	6896701756	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	15-Nov-18	3.25			
8E+05	1780068	1	0	2020-GD-02879	GD10K	24-Jun-20	25-Jun-20	[redacted]	4090801307	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	26-May-20	5			
8E+05	1780017	1	0	2020-GD-02876	GD10K	22-Jun-20	25-Jun-20	[redacted]	4248751904	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	4-Sep-19	7.6			
8E+05	1780052	0	1	2020-GD-02878	GD10K	25-Jun-20	25-Jun-20	[redacted]	6283911338	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	24-May-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
8E+05	1780001	1	0	2020-GD-02875	GD10K	24-Jun-20	25-Jun-20	[redacted]	7544874764	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Autorizar Estudio Suplementario	6-Sep-18	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
8E+05	1780035	1	0	2020-GD-02877	GD10K	25-Jun-20	25-Jun-20	[redacted]	7583111922	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	26-Jun-17	5			
8E+05	1771468	1	0	2020-GD-02874	GD10K	7-Jun-20	25-Jun-20	[redacted]	8085612820	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-May-17	7.32			
8E+05	1781000	1	0	2020-GD-02912	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	351002528	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	24-Jun-20	7.08			
8E+05	1781667	1	0	2020-GD-02927	GD10K	9-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	394990172	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	3.54			
8E+05	1781279	0	1	2020-GD-02920	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	865412872	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jul-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
8E+05	1780661	1	0	2020-GD-02897	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	974221371	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	27-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
9E+05	1853771	1	0	2020-GD-02938	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	7331132145	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	28-Jun-19	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
8E+05	1780184	1	0	2020-GD-02880	GD10K	23-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	2383401975	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	7-Nov-18	6.8			
8E+05	1780294	1	0	2020-GD-02884	GD10K	24-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	1566802678	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	3.5			
8E+05	1782467	0	1	2020-GD-02939	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	1638602682	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
8E+05	1782338	1	0	2020-GD-02936	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	4823512405	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jul-20	6			
8E+05	1781985	1	0	2020-GD-02933	GD10K	9-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	1684751764	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	17-Jul-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	15-Jul-20
8E+05	1780733	0	1	2020-GD-02901	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	8098072828	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1781913	0	1	2020-GD-02932	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	8103322159	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
8E+05	1782391	0	1	2020-GD-02937	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	5584702731	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
9E+05	1884472	1	0	2020-GD-02890	GDL17	10-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	788741876	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	15-Jun-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	24-Jul-20
8E+05	1781836	1	0	2020-GD-02930	GD10K	17-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	5309722936	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	17-Apr-19	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
8E+05	1781836	1	0	2020-GD-02930	GD10K	17-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	5309722936	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	9-Aug-18	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
9E+05	1884162	1	0	2020-GD-02904	GDL17	25-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	3019202856	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	28-Mar-19	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	17-Jul-20
8E+05	1780833	1	0	2020-GD-02907	GD10K	24-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	1833312216	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	26-Jun-20	8.85			
9E+05	1853752	1	0	2020-GD-02928	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	5299532508	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
9E+05	1858395	1	0	2020-GD-02934	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	3195712560	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	23-Dec-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
8E+05	1780956	1	0	2020-GD-02910	GD10K	25-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	8190035816	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	11-May-20	6.49			
9E+05	1853690	1	0	2020-GD-02929	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	3039032256	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	21-Jul-20	14	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
8E+05	1780425	1	0	2020-GD-02891	GD10K	11-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	3641871153	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	30-Aug-17	7.08	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
8E+05	1780474	1	0	2020-GD-02892	GD10K	15-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	3700081035	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	13-Mar-20	4.5			
8E+05	1780749	1	0	2020-GD-02902	GD10K	25-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	8379561111	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	20-Nov-19	6.785			
8E+05	1781453	1	0	2020-GD-02923	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	8934075832	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	3-Jul-18	3.54			
8E+05	1780310	1	0	2020-GD-02885	GD10K	25-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	3145093235	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Analisis Planificacion Central Distribucion	12-May-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
8E+05	1781395	1	0	2020-GD-02921	GD10K	12-May-20	26-Jun-20	[redacted]	3564602794	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-20	3.245			
8E+05	1780697	0	1	2020-GD-02899	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	4927620321	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	9-May-18	9.145	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-20	29-Jun-20
8E+05	1781260	1	0	2020-GD-02919	GD10K	16-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	4101821598	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Jul-20	3.245			
8E+05	1780677	1	0	2020-GD-02898	GD10K	10-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	4424890746	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	18-Jul-18	3.835			
8E+05	1781062	1	0	2020-GD-02913	GD10K	20-May-20	26-Jun-20	[redacted]	4438322438	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Aug-18	7.375			
8E+05	1781534	1	0	2020-GD-02925	GD10K	1-May-20	26-Jun-20	[redacted]	4215201739	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	13-Jan-20	7.08			
8E+05	1780326	1	0	2020-GD-02886	GD10K	25-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	4584512851	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	23-Jun-20	7.5			
9E+05	1858281	1	0	2020-GD-02916	GD10K	8-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	214960587	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	27-Jul-20	9.145	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-20	29-Jun-20
8E+05	1780491	1	0	2020-GD-02893	GD10K	9-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	245681928	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	21-Feb-19	5.124	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	29-Jul-20
8E+05	1780984	1	0	2020-GD-02911	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	9081021366	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	31-Jan-20	4			
8E+05	1780940	0	1	2020-GD-02909	GD10K	16-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	5758571959	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
8E+05	1780342	1	0	2020-GD-02887	GD10K	25-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	6685102197	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	20-Jul-20	22.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-20	29-Jun-20
8E+05	1780342	1	0	2020-GD-02887	GD10K	25-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	6685102197	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Evaluar y Certificar Cartografia	2-Jul-19	22.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-20	29-Jun-20
8E+05	1780274	1	0	2020-GD-02883	GD10K	24-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	9598580495	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	24-Aug-17	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
8E+05	1780258	1	0	2020-GD-02882	GD10K	24-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	6019002416	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jan-19	3.5			
8E+05	1781138	1	0	2020-GD-02915	GD10K	18-May-20	26-Jun-20	[redacted]	4966811070	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	13-Mar-20	10.03	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20
8E+05	1780717	1	0	2020-GD-02900	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	183802780	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	31-Jan-19	7.67			
8E+05	1781415	1	0	2020-GD-02922	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	6513081762	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	14-Nov-18	4.72			
8E+05	1781207	1	0	2020-GD-02917	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	6537790251	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	8-Aug-17	5.25			
9E+05	1872027	1	0	2020-GD-02881	GD10K	18-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	7571722295	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	26-Nov-19	13.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	17-Jul-20
8E+05	1781579	1	0	2020-GD-02926	GD10K	27-Jan-20	26-Jun-20	[redacted]	6727371632	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	15-Sep-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	15-Jul-20
8E+05	1782374	1	0	2020-GD-02908	GD10K	10-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	6985441361	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobacion de Medicion Neta Oficina Comercial	22-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-20	26-Jun-20
8E+05	1780374	1	0	2020-GD-02889	GD10K	10-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	1531781529	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	25-Feb-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1782483	1	0	2020-GD-02940	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	9347370979	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	7-May-20	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	15-Jul-20
8E+05	1782284	1	0	2020-GD-02935	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	6905071750	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	8-Jul-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	15-Jul-20
8E+05	1781476	1	0	2020-GD-02924	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	7724751380	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	17-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	23-Jul-20
8E+05	1781097	1	0	2020-GD-02914	GD10K	4-Nov-19	26-Jun-20	[redacted]	8155802845	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	6-Jun-18	5			
8E+05	1780603	1	0	2020-GD-02894	GD1M	13-Dec-19	26-Jun-20	[redacted]	9976201992	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Estimados	30-Aug-17	39	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
8E+05	1780619	1	0	2020-GD-02895	GD1M	17-Oct-19	26-Jun-20	[redacted]	5613351111	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	14-Feb-19	15			
8E+05	1780635	1	0	2020-GD-02896	GD1M	17-Oct-19	26-Jun-20	[redacted]	7613351111	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	15-Feb-19	22.5			
8E+05	1780801	1	0	2020-GD-02905	GD10K	25-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	8856522568	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-May-19	3.245			
8E+05	1780358	1	0	2020-GD-02888	GD10K	17-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	8931012943	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jun-19	3.835			
8E+05	1780817	1	0	2020-GD-02906	GD10K	24-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	9206612505	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-Sep-19	8.85			
8E+05	1780765	1	0	2020-GD-02903	GD10K	25-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	9758702623	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	12-Jun-19	7.965			
9E+05	1839130	1	0	2020-GD-02918	GD10K	26-Jun-20	26-Jun-20	[redacted]	9952632434	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	13-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	26-Jun-20	29-Jun-20
8E+05	1781862	1	0	2020-GD-02931	GD10K	19-Dec-19	26-Jun-20	[redacted]	9971990660	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	10-Jun-18	3.245			
8E+05	1785199	1	0	2020-GD-02947	GD10K	16-Apr-20	27-Jun-20	[redacted]	5808091655	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	4.13			
8E+05	1785159	0	1	2020-GD-02945	GD10K	30-May-20	27-Jun-20	[redacted]	1654651975	51	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Sep-17	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
8E+05	1785135	1	0	2020-GD-02944	GD10K	27-Jun-20	27-Jun-20	[redacted]	3481871736	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	10-Sep-19	7.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20
8E+05	1785229	1	0	2020-GD-02948	GD10K	23-Jun-20	27-Jun-20	[redacted]	7168871770	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	11-May-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20	
8E+05	1795475	1	0	2020-GD-02941	GD10K	27-Jun-20	27-Jun-20	[redacted]	3634451766	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Sep-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	29-Jun-20
8E+05	1785118	1	0	2020-GD-02943	GD10K	23-Jun-20	27-Jun-20	[redacted]	4315851795	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Mar-19	3.245			
8E+05	1785101	1	0	2020-GD-02942	GD10K	27-Jun-20	27-Jun-20	[redacted]	5575721215	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	15-Oct-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
9E+05	1854588	1	0	2020-GD-02946	GD10K	15-Jun-20	27-Jun-20	[redacted]	5743922278	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	26-Jul-17	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
8E+05	1785363	1	0	2020-GD-02950	GD10K	22-Jul-18	28-Jun-20	[redacted]	874371346	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Oct-18	6.8			
8E+05	1785326	1	0	2020-GD-02949	GD10K	28-Jun-20	28-Jun-20	[redacted]	3136802021	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Sep-19	7.08			
9E+05	1831290	1	0	2020-GD-02951	GDL17	11-Jun-20	28-Jun-20	[redacted]	6617012687	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	5-Oct-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1786082	1	0	2020-GD-02954	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20	[redacted]	1657661493	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	4-Nov-19	4			
8E+05	1787783	0	1	2020-GD-02967	GD10K	13-May-20	29-Jun-20	[redacted]	621491457	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-May-18	11.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
8E+05	1787367	1	0	2020-GD-02960	GD10K	11-Jun-20	29-Jun-20	[redacted]	700002967	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Jan-19	3.54			
8E+05	1788763	1	0	2020-GD-02984	GD10K	11-Apr-20	29-Jun-20	[redacted]	1056361690	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Jun-20	4.72			
8E+05	1786246	1	0	2020-GD-02955	GD10K	24-Jun-20	29-Jun-20	[redacted]	1610311181	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	22-Oct-19	4			
9E+05	1884310	1	0	2020-GD-02962	GDL17	29-Jun-20	29-Jun-20	[redacted]	1699512251	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	6-Mar-19	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	17-Jul-20
8E+05	1795527	1	0	2020-GD-02974	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20	[redacted]	1807841133	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Jun-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
8E+05	1787819	1	0	2020-GD-02969	GD10K	2-Jun-20	29-Jun-20	[redacted]	1851631631	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	5-Feb-20	3.245			
8E+05	1788626	1	0	2020-GD-02980	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20	[redacted]	2844521621	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	21-Mar-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
9E+05	1839660	1	0	2020-GD-02972	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20	[redacted]	2211631076	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	19-Apr-18	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
8E+05	1788380	1	0	2020-GD-02976	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20	[redacted]	2468981723	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	29-Jul-20	2.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	29-Jul-20
8E+05	1788065	1	0	2020-GD-02971	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20	[redacted]	2851301843	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	8-Oct-17	4			
9E+05	1884358	1	0	2020-GD-02978	GDL17	29-Jun-20	29-Jun-20	[redacted]	6022202501	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	29-Jun-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	17-Jul-20
8E+05	1788796	1	0	2020-GD-02985	GD10K	15-Jun-20	29-Jun-20	[redacted]	3892612954	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Aug-17	7.74			
8E+05	1787803	0	1	2020-GD-02968	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20	[redacted]	845522828	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Aug-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
8E+05	1786977	1	0	2020-GD-02958	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20	[redacted]	9307701678	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	11-Dec-19	3.25			
8E+05	1788747	1	0	2020-GD-02983	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20	[redacted]	5643401272	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	11-Jun-20	3.25			
8E+05	1787500	1	0	2020-GD-02961	GD10K	20-Feb-20	29-Jun-20	[redacted]	8798371711	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	14-Feb-20	9.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	28-Jul-20
8E+05	1787075	0	1	2020-GD-02959	GD10K	24-Jun-20	29-Jun-20	[redacted]	8606412454	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Nov-18	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
8E+05	1788270	1	0	2020-GD-02973	GD10K	12-Jun-20	29-Jun-20	[redacted]	6253911726	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	30-Jul-20	6			
8E+05	1788404	1	0	2020-GD-02977	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20	[redacted]	8803401699	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	4-Sep-17	4.5			
8E+05	1787626	1	0	2020-GD-02964	GD10K	26-Jun-20	29-Jun-20	[redacted]	6812991604	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	15-May-18	4			
8E+05	1787589	1	0	2020-GD-02963	GD10K	25-Jun-20	29-Jun-20	[redacted]	6910791251	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	21-Aug-17	5			
8E+05	1786046	1	0	2020-GD-02953	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20	[redacted]	7311701135	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	6-Feb-19	3.75			
9E+05	1884764	1	0	2020-GD-02988	GDL17	24-Jun-20	29-Jun-20	[redacted]	7497132167	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	16-Jul-20	12.39	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	17-Jul-20
8E+05	1786489	0	1	2020-GD-02956	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20	[redacted]	7537421449	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	5-Apr-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	20-Jul-20
8E+05	1788846	1	0	2020-GD-02987	GD10K	5-Mar-20	29-Jun-20	[redacted]	5296951709	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Apr-18	6.49			
8E+05	1785910	1	0	2020-GD-02952	GD10K	10-Mar-20	29-Jun-20	[redacted]	7964112553	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Aug-18	5.31			
8E+05	1799560	1	0	2020-GD-02982	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20	[redacted]	8116141442	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	26-Jun-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
8E+05	1788610	0	1	2020-GD-02979	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20	[redacted]	433512461	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	14-Nov-18	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
8E+05	1788694	1	0	2020-GD-02981	GD10K	5-Mar-20	29-Jun-20	[redacted]	8476371170	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Apr-19	3.54			
8E+05	1787749	1	0	2020-GD-02966	GD10K	23-Jun-20	29-Jun-20	[redacted]	1107561123	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	26-May-17	5			
8E+05	1788302	1	0	2020-GD-02975	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20	[redacted]	8908201647	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	11-Dec-19	4			
8E+05	1786707	1	0	2020-GD-02957	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20	[redacted]	1186911937	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	27-Jul-20	10			
8E+05	1788011	1	0	2020-GD-02970	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20	[redacted]	8956281120	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	23-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	28-Jul-20
8E+05	1805497	1	0	2020-GD-02965	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20	[redacted]	9390541393	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	10-Jul-20	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jun-20	29-Jun-20
8E+05	1788829	0	1	2020-GD-02986	GD10K	29-Jun-20	29-Jun-20	[redacted]	9562122961	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Jan-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
8E+05	1790989	1	0	2020-GD-03014	GD10K	11-Jun-20	30-Jun-20	[redacted]	8172495828	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	1-Feb-19	3.54			
8E+05	1791426	1	0	2020-GD-03021	GD10K	30-Jun-20	30-Jun-20	[redacted]	420301291	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	26-Sep-19	3.5			
8E+05	1791375	1	0	2020-GD-03020	GD10K	22-Jun-20	30-Jun-20	[redacted]	4142301939	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Jul-17	7.08			
8E+05	1790378	1	0	2020-GD-03008	GD10K	30-Jun-20	30-Jun-20	[redacted]	1175412903	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Analisis Planificacion Central Distribucion	18-Dec-19	6.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1790944	1	0	2020-GD-03012	GD10K	8-Jun-20	30-Jun-20	[redacted]	1490081211	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-Jul-20	3.54			
8E+05	1789847	0	1	2020-GD-02999	GD10K	30-Jun-20	30-Jun-20	[redacted]	1687331120	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
9E+05	1883812	1	0	2020-GD-03010	GDL17	30-Jun-20	30-Jun-20	[redacted]	2354032427	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	28-Jan-20	9.44	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1790652	1	0	2020-GD-03009	GD10K	30-Jun-20	30-Jun-20	[redacted]	4980871773	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	9-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20
8E+05	1790246	1	0	2020-GD-03005	GD10K	17-Jun-20	30-Jun-20	[redacted]	2670502431	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Apr-20	5			
8E+05	1790262	1	0	2020-GD-03006	GD10K	18-Jun-20	30-Jun-20	[redacted]	6257109855	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	30-Aug-17	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20
8E+05	1791030	0	1	2020-GD-03016	GD10K	30-Jun-20	30-Jun-20	[redacted]	3131032892	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Mar-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	22-Jul-20
9E+05	1884250	1	0	2020-GD-03001	GDL17	30-Jun-20	30-Jun-20	[redacted]	2397712401	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	20-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	17-Jul-20
9E+05	1884812	1	0	2020-GD-03000	GDL17	19-Jun-20	30-Jun-20	[redacted]	7684032104	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	11-Mar-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	17-Jul-20
8E+05	1791072	0	1	2020-GD-03017	GD10K	30-Jun-20	30-Jun-20	[redacted]	3804521179	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Oct-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1789670	1	0	2020-GD-02996	GD10K	16-Apr-20	30-Jun-20	[redacted]	6853238968	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jan-20	3.84			
8E+05	1789029	1	0	2020-GD-02989	GD10K	26-Jun-20	30-Jun-20	[redacted]	4012712422	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Mar-20	8.35			
8E+05	1791707	1	0	2020-GD-03022	GD10K	30-Jun-20	30-Jun-20	[redacted]	9940102042	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	5-Jun-20	8.555			
8E+05	1791194	0	1	2020-GD-03018	GD10K	30-Jun-20	30-Jun-20	[redacted]	4805732177	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	27-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1789195	0	1	2020-GD-02993	GD10K	30-Jun-20	30-Jun-20	[redacted]	4946122716	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	13-Dec-19	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
8E+05	1790101	1	0	2020-GD-03003	GD10K	30-Jun-20	30-Jun-20	[redacted]	5403511538	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	29-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	23-Jul-20
9E+05	1854009	1	0	2020-GD-02998	GD10K	30-Jun-20	30-Jun-20	[redacted]	29032282	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	31-Jan-19	16.52	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
9E+05	1886142	1	0	2020-GD-02997	GD10K	30-Jun-20	30-Jun-20	[redacted]	2906441152	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	5-Oct-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20	29-Jul-20
8E+05	1791014	1	0	2020-GD-03015	GD10K	11-Jun-20	30-Jun-20	[redacted]	8738291773	32	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Sep-17	3.245			
8E+05	1789045	1	0	2020-GD-02990	GD10K	30-Jun-20	30-Jun-20	[redacted]	3005875247	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	18-Feb-20	4			
8E+05	1790057	1	0	2020-GD-03002	GD10K	13-May-20	30-Jun-20	[redacted]	7650371963	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	25-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20
9E+05	1853721	1	0	2020-GD-02994	GD10K	30-Jun-20	30-Jun-20	[redacted]	8013922687	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	17-Aug-17	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
8E+05	1789484	1	0	2020-GD-02995	GD10K	30-Jun-20	30-Jun-20	[redacted]	5305851824	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jun-20	3.25			
8E+05	1791183	1	0	2020-GD-03013	GD10K	28-Apr-20	30-Jun-20	[redacted]	331651413	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	17-Aug-18	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Jun-20	30-Jun-20
8E+05	1791320	1	0	2020-GD-03019	GD10K	18-Jun-20	30-Jun-20	[redacted]	8667201009	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Sep-17	5.015			
8E+05	1790362	1	0	2020-GD-03007	GD10K	30-May-20	30-Jun-20	[redacted]	136061000	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	19-Jan-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20
8E+05	1789150	1	0	2020-GD-02992	GD10K	29-Jun-20	30-Jun-20	[redacted]	9321071991	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Apr-19	4			
8E+05	1790169	1	0	2020-GD-03004	GD10K	30-May-20	30-Jun-20	[redacted]	9533791824	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Feb-20	4.72			
8E+05	1790904	1	0	2020-GD-03011	GD10K	12-Jun-20	30-Jun-20	[redacted]	9566221359	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	15-Feb-20	3.25			
9E+05	1884516	1	0	2020-GD-03070	GDL17	12-May-20	1-Jul-20	[redacted]	65822764	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	28-Aug-17	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	17-Jul-20
8E+05	1792934	1	0	2020-GD-03042	GD10K	23-Jun-20	1-Jul-20	[redacted]	76502676	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	14-Jul-17	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1793062	1	0	2020-GD-03045	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20	[redacted]	490881932	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Nov-19	2.655			
8E+05	1791901	1	0	2020-GD-03026	GD10K	1-Jun-20	1-Jul-20	[redacted]	5472890341	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Mar-20	4.13			
9E+05	1871906	1	0	2020-GD-03029	GD10K	16-Jun-20	1-Jul-20	[redacted]	728132842	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	11-Sep-18	6.96	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	17-Jul-20
8E+05	1793984	1	0	2020-GD-03061	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20	[redacted]	3573004633	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Oct-17	4.25			
9E+05	1884054	1	0	2020-GD-03034	GDL17	24-Jun-20	1-Jul-20	[redacted]	900822737	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	8-Jul-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	17-Jul-20
8E+05	1791934	1	0	2020-GD-03027	GD10K	14-May-20	1-Jul-20	[redacted]	926071573	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	8-Nov-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1792296	1	0	2020-GD-03030	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20	[redacted]	275971889	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Aug-18	5.31			
8E+05	1793365	1	0	2020-GD-03053	GD10K	13-Feb-20	1-Jul-20	[redacted]	1119142934	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jun-18	5			
8E+05	1792853	1	0	2020-GD-03040	GD10K	30-May-20	1-Jul-20	[redacted]	9471561000	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	20-Jul-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20
8E+05	1793224	1	0	2020-GD-03050	GD10K	18-Jun-20	1-Jul-20	[redacted]	1540902925	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	4.72			
8E+05	1793587	1	0	2020-GD-03057	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20	[redacted]	2136890385	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	2-Oct-19	5			
8E+05	1792683	0	1	2020-GD-03037	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20	[redacted]	1778931182	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	31-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
8E+05	1794706	1	0	2020-GD-03073	GD10K	13-Jun-20	1-Jul-20	[redacted]	2179812475	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Dec-19	3.245			
8E+05	1794953	1	0	2020-GD-03079	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20	[redacted]	9391202775	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Apr-18	9.735			
8E+05	1793324	1	0	2020-GD-03051	GD10K	18-Jun-20	1-Jul-20	[redacted]	2533921238	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jul-17	3.245			
8E+05	1794672	1	0	2020-GD-03072	GD10K	2-Jun-20	1-Jul-20	[redacted]	8206761344	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Jul-20	5.015			
8E+05	1795122	1	0	2020-GD-03081	GD10K	30-Jun-20	1-Jul-20	[redacted]	2678761053	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	7.6			
8E+05	1793167	1	0	2020-GD-03048	GD10K	27-Feb-20	1-Jul-20	[redacted]	1119142826	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Jul-20	10			

8E+05	1793497	1	0	2020-GD-03056	GD10K	27-Feb-20	1-Jul-20		[redacted]	1119142847	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	13.68			
8E+05	1793932	1	0	2020-GD-03059	GD10K	26-Feb-20	1-Jul-20		[redacted]	9097506113	999	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	2-Dec-19	10.03			
8E+05	1791856	1	0	2020-GD-03024	GD10K	23-Jun-20	1-Jul-20		[redacted]	3302990353	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	15-Nov-18	3.54			
8E+05	1791771	1	0	2020-GD-03023	GD10K	23-Jun-20	1-Jul-20		[redacted]	3568791010	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	7-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	16-Jul-20
8E+05	1793349	1	0	2020-GD-03052	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20		[redacted]	3867832139	11	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	25-May-17	3.835			
8E+05	1795138	1	0	2020-GD-03082	GD10K	30-Jun-20	1-Jul-20		[redacted]	7416570006	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Dec-19	7.6			
8E+05	1794813	1	0	2020-GD-03075	GD10K	25-Jun-20	1-Jul-20		[redacted]	3977322075	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	2-Jul-20	7.375			
8E+05	1793545	0	1	2020-GD-03032	GD10K	11-Jun-20	1-Jul-20	17-Jul-20	[redacted]	4281351341	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	24-May-17	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
8E+05	1793206	1	0	2020-GD-03049	GD10K	29-Jun-20	1-Jul-20		[redacted]	4504151522	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Feb-20	3.64			
8E+05	1794979	1	0	2020-GD-03078	GD10K	23-Jun-20	1-Jul-20		[redacted]	4793251632	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	9-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
8E+05	1791885	1	0	2020-GD-03025	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20		[redacted]	4825101796	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	30-Jun-20	4			
8E+05	1794611	1	0	2020-GD-03071	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20		[redacted]	446502937	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	21-Jun-17	9.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	21-Jul-20
9E+05	1884125	1	0	2020-GD-03047	GDL17	1-Jul-20	1-Jul-20		[redacted]	5030302469	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	17-Jun-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	17-Jul-20
8E+05	1793450	1	0	2020-GD-03055	GD10K	11-Jun-20	1-Jul-20		[redacted]	7218301801	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Mar-19	8.555			
8E+05	1794281	0	1	2020-GD-03066	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20		[redacted]	5239312048	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-May-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1792605	0	1	2020-GD-03035	GD10K	22-Jun-20	1-Jul-20		[redacted]	5314512548	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jul-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	21-Jul-20
9E+05	1884732	1	0	2020-GD-03074	GDL17	1-Jul-20	1-Jul-20		[redacted]	5387132183	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	2-Jan-20	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	17-Jul-20
8E+05	1792425	1	0	2020-GD-03031	GD10K	12-Jun-20	1-Jul-20		[redacted]	4817900717	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Jun-20	4.425			
8E+05	1794270	1	0	2020-GD-03039	GD10K	23-Jun-20	1-Jul-20		[redacted]	5923651319	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	26-May-17	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
8E+05	1794065	1	0	2020-GD-03063	GD10K	25-May-20	1-Jul-20		[redacted]	6138211249	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-Jun-20	4.72			
8E+05	1792645	1	0	2020-GD-03036	GD10K	11-Jun-20	1-Jul-20		[redacted]	6801321483	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	26-Apr-18	4.5			
8E+05	1794139	1	0	2020-GD-03064	GD10K	30-Jun-20	1-Jul-20		[redacted]	6906901789	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	9-Jun-20	3.25			
8E+05	1793413	1	0	2020-GD-03028	GD10K	16-Jun-20	1-Jul-20		[redacted]	6994141605	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	2-Apr-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
9E+05	1886958	1	0	2020-GD-03062	GDL17	1-Jul-20	1-Jul-20		[redacted]	8391822772	14	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación Técnica	15-Mar-19	6.785			
8E+05	1793432	1	0	2020-GD-03054	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20		[redacted]	7573212699	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	21-Jan-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1793658	1	0	2020-GD-03058	GD10K	12-Jun-20	1-Jul-20		[redacted]	2852612360	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-17	3.5			
8E+05	1800378	1	0	2020-GD-03038	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20		[redacted]	7703731980	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	25-Jun-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	1-Jul-20	1-Jul-20
8E+05	1795651	1	0	2020-GD-03080	GD10K	23-May-20	1-Jul-20		[redacted]	8075841553	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	4-Oct-19	8.784	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	2-Jul-20
8E+05	1792886	1	0	2020-GD-03041	GD10K	15-Jun-20	1-Jul-20		[redacted]	8345361939	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Apr-20	4.72			
8E+05	1794348	1	0	2020-GD-03068	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20		[redacted]	7853771632	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-May-20	14.16			
8E+05	1794298	1	0	2020-GD-03067	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20		[redacted]	8591311255	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	12-Dec-18	2.5			
8E+05	1792976	1	0	2020-GD-03043	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20		[redacted]	6747212283	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	14-Jul-20	8.26			
9E+05	1838301	1	0	2020-GD-03077	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20		[redacted]	9177731445	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	3-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
8E+05	1794226	1	0	2020-GD-03065	GD10K	29-Jun-20	1-Jul-20		[redacted]	9347521469	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jan-19	3.245			
8E+05	1793078	1	0	2020-GD-03046	GD10K	23-Jun-20	1-Jul-20		[redacted]	9393581643	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	27-Feb-20	4.425			
8E+05	1793968	1	0	2020-GD-03060	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20		[redacted]	9785961955	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	3.5			
8E+05	1794840	1	0	2020-GD-03076	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20		[redacted]	5356661697	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	1-Jun-19	3.8			
8E+05	1793034	1	0	2020-GD-03044	GD10K	1-Jul-20	1-Jul-20		[redacted]	9966501964	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	11-Jun-19	4.5			
9E+05	1876097	1	0	2020-GD-03069	GD10K	14-May-20	1-Jul-20		[redacted]	9990491735	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	16-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	17-Jul-20
8E+05	1804766	1	0	2020-GD-03088	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20		[redacted]	49441039	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	13-Jan-20	2.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
8E+05	1796804	1	0	2020-GD-03111	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20		[redacted]	129861300	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	19-Sep-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	22-Jul-20
9E+05	1879386	1	0	2020-GD-03105	GD10K	27-Dec-19	2-Jul-20		[redacted]	210222638	21	REGION DE BAYAMON	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	29-May-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1795271	1	0	2020-GD-03084	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20		[redacted]	260761117	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Sep-19	10.03			
8E+05	1795953	1	0	2020-GD-03089	GD10K	9-Jun-20	2-Jul-20		[redacted]	427031251	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-Jul-18	3.835			
8E+05	1795806	1	0	2020-GD-03086	GD10K	22-Jun-20	2-Jul-20		[redacted]	543581080	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jul-20	5.31			
8E+05	1797458	1	0	2020-GD-03124	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20		[redacted]	742190002	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	14-May-20	7			
8E+05	1796139	1	0	2020-GD-03095	GD10K	24-Jun-20	2-Jul-20		[redacted]	976521141	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	3.245			
8E+05	1796253	1	0	2020-GD-03097	GD1M	2-Jul-20	2-Jul-20		[redacted]	1152361396	999	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	22-Feb-20	53.75			
9E+05	1859758	1	0	2020-GD-03101	GD10K	11-Jun-20	2-Jul-20		[redacted]	1339591932	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	11-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	17-Jul-20
8E+05	1797655	1	0	2020-GD-03127	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20		[redacted]	2098111599	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jul-20	4			
8E+05	1795826	1	0	2020-GD-03087	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20		[redacted]	2137961416	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	19-Sep-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	
8E+05	1798001	1	0	2020-GD-03139	GD10K	20-Jun-20	2-Jul-20		[redacted]	2176312731	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Nov-18	7.375			
8E+05	1797331	1	0	2020-GD-03122	GD10K	25-Jun-20	2-Jul-20		[redacted]	2188101004	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	24-Jul-20	3.245			
9E+05	1837954	1	0	2020-GD-03098	GDL17	2-Jul-20	2-Jul-20		[redacted]	2575761613	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	28-Dec-19	5.45			
8E+05	1796822	1	0	2020-GD-03112	GD10K	12-Jun-20	2-Jul-20		[redacted]	2577111911	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	31-Jul-20	3.245			
8E+05	1797893	1	0	2020-GD-03134	GD10K	30-Jun-20	2-Jul-20		[redacted]	2647131820	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Finalizar estudio o indicar pago por mejora	21-Aug-18	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
8E+05	1797010	1	0	2020-GD-03115	GD10K	17-Jun-20	2-Jul-20		[redacted]	2944321831	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	19-Mar-18	4.13			
8E+05	1796545	1	0	2020-GD-03106	GD10K	11-Jun-20	2-Jul-20		[redacted]	5690761000	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Oct-19	4			
8E+05	1797480	1	0	2020-GD-03125	GD10K	10-Jun-20	2-Jul-20		[redacted]	3322771036	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	22-Apr-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1796067	1	0	2020-GD-03093	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20		[redacted]	4780360977	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Feb-19	5.45			
8E+05	1797738	1	0	2020-GD-03129	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20		[redacted]	4442911942	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	8-Apr-19	11			
8E+05	1797103	1	0	2020-GD-03117	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20		[redacted]	9900206955	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	27-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
8E+05	1796432	0	1	2020-GD-03103	GD10K	12-Jun-20	2-Jul-20		[redacted]	4292841622	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	30-Jul-20	5.12	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
8E+05	1797217	1	0	2020-GD-03120	GD10K	20-May-20	2-Jul-20		[redacted]	4747071896	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-May-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20	
9E+05	1882501	1	0	2020-GD-03123	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20		[redacted]	1232150582	11	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	27-Jul-20	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	17-Jul-20
8E+05	1796320	1	0	2020-GD-03100	GD10K	17-Apr-20	2-Jul-20		[redacted]	5023971737	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	27-Mar-19	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1795154	1	0	2020-GD-03083	GD10K	15-Jun-20	2-Jul-20		[redacted]	2858681535	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	3-Apr-19	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	29-Jul-20
8E+05	1795984	1	0	2020-GD-03090	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20		[redacted]	5534761145	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Sep-17	8.75			
8E+05	1799186	1	0	2020-GD-03131	GD10K	9-Jan-20	2-Jul-20		[redacted]	5215103600	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	19-May-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
8E+05	1796413	1	0	2020-GD-03102	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20		[redacted]	9251812381	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-May-20	6			
8E+05	1797985	1	0	2020-GD-03138	GD10K	23-Jun-20	2-Jul-20		[redacted]	6103071059	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	26-May-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1796583	1	0	2020-GD-03107	GD10K	23-Jun-20	2-Jul-20		[redacted]	6283402203	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	5.605			
8E+05	1797913	1	0	2020-GD-03135	GD10K	22-Jun-20	2-Jul-20		[redacted]	6346181276	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	31-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1796631	1	0	2020-GD-03109	GD10K	22-Jun-20	2-Jul-20		[redacted]	6591471911	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	30-Aug-17	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1797969	1	0	2020-GD-03137	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20		[redacted]	6629421371	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	31-Aug-17	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20
8E+05	1797691	1	0	2020-GD-03128	GD10K	19-Jun-20	2-Jul-20		[redacted]	6837771543	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jun-18	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	
8E+05	1797042	1	0	2020-GD-03116	GD10K	5-Jun-20	2-Jul-20		[redacted]	6846891589	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	24-Jul-20	3.835			
8E+05	1796647	1	0	2020-GD-03110	GD1M	2-Jul-20	2-Jul-20		[redacted]	8444691115	999	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	31-Jul-18	53			
8E+05	1797513	1	0	2020-GD-03126	GD10K	23-Jun-20	2-Jul-20		[redacted]	7098881135	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	8-Oct-19	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	29-Jul-20
8E+05	1795699	1	0	2020-GD-03085	GD10K	30-Jun-20	2-Jul-20		[redacted]	7058821450	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	10-Mar-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
8E+05	1797860	1	0	2020-GD-03133	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20		[redacted]	7362711548	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	16-Jun-20	4			
8E+05	1796051	1	0	2020-GD-03092	GD10K	18-Jun-20	2-Jul-20		[redacted]	7409481913	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	6-Mar-19	4.425			
8E+05	1799295	1	0	2020-GD-03141	GD10K	1-Jul-20	2-Jul-20		[redacted]	7664441841	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	13-Jun-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
8E+05	1797287	1	0	2020-GD-03121	GD10K	4-Jun-20	2-Jul-20		[redacted]	7736002394	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	20-Jul-20	3.245			
8E+05	1796301	1	0	2020-GD-03099	GD10K	23-Jun-20	2-Jul-20		[redacted]	4260460052	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Mar-19	4.72			
8E+05	1796963	1	0	2020-GD-03114	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20		[redacted]	2843081416	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	5-Jun-20	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1797930	1	0	2020-GD-03136	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20		[redacted]	8306881224	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Estudio	20-Feb-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	29-Jul-20
8E+05	1798964	1	0	2020-GD-03104	GD10K	25-Jun-20	2-Jul-20		[redacted]	9228511426	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	27-Jun-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
8E+05	1798040	1	0	2020-GD-03140	GD10K	29-May-20	2-Jul-20		[redacted]	1000502306	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-May-19	3			
8E+05	1797189	1	0	2020-GD-03119	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20		[redacted]	8698781057	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	2-Jun-20	7.33			
8E+05	1796604	1	0	2020-GD-03108	GD10K	23-Jun-20	2-Jul-20		[redacted]	8791890188	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	28-Jun-17	4.72			
8E+05	1797142	1	0	2020-GD-03118	GD10K	23-Apr-20	2-Jul-20		[redacted]	9053471215	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-20	5.9			
9E+05	1884557	1	0	2020-GD-03094	GDL17	2-Jul-20	2-Jul-20		[redacted]	9069132431	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	21-Feb-20	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	2-Jul-20	17-Jul-20
8E+05	1796008	0	1	2020-GD-03091	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20		[redacted]	5202731190	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	8-Aug-17	8.35	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
8E+05	1797800	1	0	2020-GD-03132	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20		[redacted]	49821462	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	7-Aug-18	3.5			
8E+05	1799078	1	0	2020-GD-03130	GD10K	22-May-20	2-Jul-20		[redacted]	9332651301	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	29-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
8E+05	1796912	1	0	2020-GD-03113	GD10K	2-Jul-20	2-Jul-20		[redacted]	9493761540	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	23-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1796178	1	0	2020-GD-03096	GD10K	24-Jun-20	2-Jul-20		[redacted]	9737071069	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Jul-19	5.31			
8E+05	1800285	1	0	2020-GD-03163	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20		[redacted]	8839312980	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	
8E+05	1803766	1	0	2020-GD-03169	GD10K	4-May-20	3-Jul-20		[redacted]	242523464	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	16-Jul-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
8E+05	1799571	1	0	2020-GD-03155	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20		[redacted]	6058676586	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	2-May-18	5			
8E+05	1800171	1	0	2020-GD-03160	GD10K	25-Jun-20	3-Jul-20		[redacted]	2319231768	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	12-Jul-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	13-Jul-20
8E+05	1800237	1	0	2020-GD-03161	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20		[redacted]	2678081713	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	5-Sep-18	5.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1800749	1	0	2020-GD-03168	GD10K	5-Jun-20	3-Jul-20		[redacted]	5755312949	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Aug-17	3.245			
8E+05	1799492	1	0	2020-GD-03153	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20		[redacted]	2968221064	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	7-Apr-20	5.25			
8E+05	1798829	0	1	2020-GD-03147	GD10K	23-Jun-20	3-Jul-20		[redacted]	2475451055	51	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	4-Oct-19	8.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
8E+05	1800935	1	0	2020-GD-03172	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20		[redacted]	3009311432	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	18-May-20	4.5			
8E+05	1799716	0	1	2020-GD-03158	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20		[redacted]	4673121275	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-Aug-17	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	13-Jul-20
8E+05	1800644	1	0	2020-GD-03166	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20		[redacted]	4051812490	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Jan-19	3.245			
8E+05	1800951	1	0	2020-GD-03173	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20		[redacted]	4074322304	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-Apr-17	7.08			
8E+05	1800258	1	0	2020-GD-03162	GD10K	23-Jun-20	3-Jul-20		[redacted]	4343581201	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-May-19	3.54			
9E+05	1884025	1	0	2020-GD-03156	GDL17	2-Jul-20	3-Jul-20		[redacted]	4469302722	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	11-Jun-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	24-Jul-20
8E+05	1799399	1	0	2020-GD-03152	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20		[redacted]	5403712548	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Estimados	20-May-20	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	17-Jul-20
8E+05	1798866	1	0	2020-GD-03148	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20		[redacted]	5305421899	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	23-Oct-19	6.195			
8E+05	1799359	1	0	2020-GD-03142	GD10K	30-Jun-20	3-Jul-20		[redacted]	5704731974	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	28-Jul-20	2.655	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
8E+05	1799043	1	0	2020-GD-03150	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20		[redacted]	3650365512	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jul-20	3.84			
8E+05	1799612	1	0	2020-GD-03157	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20		[redacted]	6619621250	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	21-May-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	13-Jul-20
8E+05	1799528	1	0	2020-GD-03154	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20		[redacted]	6653431948	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	5-Mar-19	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	13-Jul-20
8E+05	1800573	1	0	2020-GD-03165	GD10K	25-Jun-20	3-Jul-20		[redacted]	6682890194	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	31-Jul-20	4.425			
8E+05	1798419	1	0	2020-GD-03143	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20		[redacted]	6738361663	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	21-Jul-20	3.75			
8E+05	1799851	1	0	2020-GD-03159	GD10K	30-Jun-20	3-Jul-20		[redacted]	7109202899	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Jul-17	4.13			
8E+05	1800907	1	0	2020-GD-03171	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20		[redacted]	7177312733	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jan-20	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	
8E+05	1799383	1	0	2020-GD-03151	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20		[redacted]	7245811474	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	30-Mar-20	12			
8E+05	1798904	1	0	2020-GD-03149	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20		[redacted]	9697691170	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Jun-20	11.21			
8E+05	1800886	1	0	2020-GD-03170	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20		[redacted]	7530081798	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-May-17	6.49			
8E+05	1798620	1	0	2020-GD-03144	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20		[redacted]	895511278	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	18-Dec-18	4.75			
8E+05	1800415	1	0	2020-GD-03164	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20		[redacted]	2938670886	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Jun-18	3.245			
8E+05	1798645	1	0	2020-GD-03145	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20		[redacted]	8392211148	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	21-Aug-17	4			
8E+05	1799468	1	0	2020-GD-03146	GD10K	30-Jun-20	3-Jul-20		[redacted]	8806831338	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	1-Oct-18	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	3-Jul-20	3-Jul-20
8E+05	1800698	1	0	2020-GD-03167	GD10K	3-Jul-20	3-Jul-20		[redacted]	940422129	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	22-Jul-20	5.5			
9E+05	1884788	1	0	2020-GD-03174	GDL17	3-Jul-20	4-Jul-20		[redacted]	444922266	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	28-Aug-17	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	17-Jul-20
8E+05	1801167	1	0	2020-GD-03176	GD10K	27-Jun-20	4-Jul-20		[redacted]	2088181755	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	19-Jun-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1801189	1	0	2020-GD-03177	GD10K	25-Jun-20	4-Jul-20		[redacted]	2395521140	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-Jul-17	4.13			
8E+05	1801243	1	0	2020-GD-03178	GD10K	21-Jun-20	4-Jul-20		[redacted]	2424871195	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Jun-20	6.8			
8E+05	1801149	1	0	2020-GD-03175	GD10K	15-Jun-20	4-Jul-20		[redacted]	7465641553	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	25-May-20	8.85	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1801267	1	0	2020-GD-03179	GD10K	4-Jul-20	4-Jul-20		[redacted]	4695702519	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Jun-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	
8E+05	1801289	1	0	2020-GD-03180	GD10K	4-Jul-20	4-Jul-20		[redacted]	6193950712	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-Nov-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	
8E+05	1802296	1	0	2020-GD-03182	GD10K	3-Jun-20	5-Jul-20		[redacted]	3624032694	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	14-Dec-18	9			
8E+05	1802695	1	0	2020-GD-03181	GD10K	15-Jun-20	5-Jul-20		[redacted]	9939631043	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	12-Mar-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
8E+05	1804821	1	0	2020-GD-03221	GD10K	31-Jan-20	6-Jul-20		[redacted]	211521356	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jul-19	6.8			
8E+05	1803740	0	1	2020-GD-03203	GD10K	18-Feb-20	6-Jul-20		[redacted]	3535321787	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Aug-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	13-Jul-20
8E+05	1802771	1	0	2020-GD-03187	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20		[redacted]	1242522026	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Aug-18	5.83	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	
8E+05	1803044	1	0	2020-GD-03190	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20		[redacted]	1282431831	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	7-May-18	5			
9E+05	1837371	1	0	2020-GD-03211	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20		[redacted]	8060941359	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Notificar Nueva Fecha de Pruebas	10-Feb-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
8E+05	1804071	1	0	2020-GD-03205	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20		[redacted]	1584231734	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	2-Apr-20	4.5			
8E+05	1802371	1	0	2020-GD-03183	GD10K	23-Jun-20	6-Jul-20		[redacted]	8175811238	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	27-Jul-20	3.245			
8E+05	1804590	1	0	2020-GD-03219	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20		[redacted]	2116361115	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	15-Jun-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	22-Jul-20
9E+05	1837295	1	0	2020-GD-03191	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20		[redacted]	2572351315	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Notificar Nueva Fecha de Pruebas	29-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
8E+05	1803261	1	0	2020-GD-03196	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20		[redacted]	332322770	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	31-Jul-20	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	
9E+05	1871945	1	0	2020-GD-03220	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20		[redacted]	2939232990	13	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	25-Jun-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	17-Jul-20
8E+05	1804398	1	0	2020-GD-03209	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20		[redacted]	9945451344	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Aprobar Certificacion Instalacion	24-May-17	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
9E+05	1876058	1	0	2020-GD-03199	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20		[redacted]	3709732784	12	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	3-Sep-19	5.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	17-Jul-20
9E+05	1868905	1	0	2020-GD-03195	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20		[redacted]	3772021309	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	26-Jun-17	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	13-Jul-20
8E+05	1803584	1	0	2020-GD-03201	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20		[redacted]	4056402280	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	30-Apr-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	
8E+05	1803351	1	0	2020-GD-03198	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20		[redacted]	4207911754	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	19-Dec-19	3.25			
8E+05	1804540	1	0	2020-GD-03217	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20		[redacted]	4246181264	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	26-Jul-19	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1803160	1	0	2020-GD-03194	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20		[redacted]	9639771416	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	5-Jun-20	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1804146	1	0	2020-GD-03207	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20		[redacted]	4877421943	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	15-Jun-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
8E+05	1802547	1	0	2020-GD-03185	GD10K	10-Jun-20	6-Jul-20		[redacted]	5199502078	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jul-20	4.72			
8E+05	1802860	1	0	2020-GD-03188	GD10K	20-Jun-20	6-Jul-20		[redacted]	4119091592	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	10-May-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	29-Jul-20
8E+05	1804524	1	0	2020-GD-03216	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20		[redacted]	6343231119	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	29-Aug-17	6.49			
8E+05	1802640	1	0	2020-GD-03186	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20		[redacted]	6086331383	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jul-20	3.25			
8E+05	1803131	1	0	2020-GD-03193	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20		[redacted]	2924102669	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	17-Apr-18	9.145			
8E+05	1802455	1	0	2020-GD-03184	GD10K	3-Jul-20	6-Jul-20		[redacted]	6433471455	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	2-Jul-20	3.5			
8E+05	1804282	1	0	2020-GD-03212	GD10K	4-Jun-20	6-Jul-20		[redacted]	6850381704	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	3-Jul-20	3.54			
8E+05	1804560	1	0	2020-GD-03218	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20		[redacted]	6853751141	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Feb-19	4.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	
8E+05	1803922	1	0	2020-GD-03197	GD10K	23-Jun-20	6-Jul-20		[redacted]	7117051159	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	10-Jun-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
8E+05	1803818	0	1	2020-GD-03204	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20		[redacted]	7919990869	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	23-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	6-Jul-20	6-Jul-20
8E+05	1805836	1	0	2020-GD-03214	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20		[redacted]	61748239	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	15-Jan-19	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
8E+05	1802941	1	0	2020-GD-03189	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20		[redacted]	2107122174	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	10-Aug-17	10.62			
9E+05	1883753	1	0	2020-GD-03210	GDL17	6-Jul-20	6-Jul-20		[redacted]	9364032405	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	26-Feb-20	6.49	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1803716	1	0	2020-GD-03202	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20		[redacted]	8010231899	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20
8E+05	1804304	1	0	2020-GD-03213	GD10K	4-Jun-20	6-Jul-20		[redacted]	4321381981	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Jun-20	3.54			
8E+05	1804129	1	0	2020-GD-03206	GD10K	12-Jun-20	6-Jul-20		[redacted]	5378512561	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	2-Jul-19	5.9			
8E+05	1803536	1	0	2020-GD-03200	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20		[redacted]	2236932952	11	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	20-Jun-19	6.49			
8E+05	1803115	1	0	2020-GD-03192	GD10K	6-Apr-20	6-Jul-20		[redacted]	9434211566	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	18-May-20	5.605			
8E+05	1804187	1	0	2020-GD-03208	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20		[redacted]	9649122353	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jan-19	6.195	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	
8E+05	1804467	1	0	2020-GD-03215	GD10K	6-Jul-20	6-Jul-20		[redacted]	1864481651	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	15-Jul-20	3.25			
8E+05	1806080	1	0	2020-GD-03241	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20		[redacted]	15231431	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	31-May-19	6			
8E+05	1806868	1	0	2020-GD-03250	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20		[redacted]	423411520	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	25-Sep-19	4.5			
9E+05	1882355	1	0	2020-GD-03249	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20		[redacted]	9596712491	15	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	17-Jan-19	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	17-Jul-20
9E+05	1837394	1	0	2020-GD-03229	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20		[redacted]	1608151348	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	3-Jul-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	7-Jul-20
9E+05	1884382	1	0	2020-GD-03235	GDL17	6-Jul-20	7-Jul-20		[redacted]	8060822198	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	17-Jul-20	11.21	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	17-Jul-20
8E+05	1807043	1	0	2020-GD-03252	GD10K	25-May-20	7-Jul-20		[redacted]	1825571405	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	2-May-18	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1807222	1	0	2020-GD-03256	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20		[redacted]	3478091872	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	30-Jun-17	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	29-Jul-20
8E+05	1809112	1	0	2020-GD-03247	GD10K	30-May-20	7-Jul-20		[redacted]	2414251538	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	30-Mar-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
8E+05	1806149	0	1	2020-GD-03243	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20		[redacted]	4539041474	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	21-Feb-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-20	9-Jul-20
8E+05	1805387	1	0	2020-GD-03226	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20		[redacted]	8704761401	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	30-Jun-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1807376	1	0	2020-GD-03257	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20		[redacted]	1714821074	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	11-Jul-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jul-20	15-Jul-20
8E+05	1805236	1	0	2020-GD-03224	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20		[redacted]	4933561029	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	10-Jun-18	5.31			
8E+05	1807094	1	0	2020-GD-03253	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20		[redacted]	5201511847	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	3-Oct-19	4.25			
8E+05	1805093	1	0	2020-GD-03223	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20		[redacted]	6929771474	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	14-May-20	9.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1807155	1	0	2020-GD-03255	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20		[redacted]	4367861177	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	11-Jun-19	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1806174	0	1	2020-GD-03244	GD10K	3-Jul-20	7-Jul-20		[redacted]	5604841379	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Apr-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
8E+05	1806026	1	0	2020-GD-03240	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20		[redacted]	6225691266	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-Jun-20	5			
8E+05	1805611	1	0	2020-GD-03230	GD10K	9-Jun-20	7-Jul-20		[redacted]	4998689166	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	12-May-20	4.13			

8E+05	1806686	1	0	2020-GD-03248	GD10K	12-Jun-20	7-Jul-20		[redacted]	6402111897	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	22-May-20	5.015			
8E+05	1805073	1	0	2020-GD-03222	GD10K	3-Jul-20	7-Jul-20		[redacted]	1200471628	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	6-Feb-19	0			
8E+05	1805934	1	0	2020-GD-03238	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20		[redacted]	6765522628	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	31-May-18	5			
8E+05	1806436	1	0	2020-GD-03245	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20		[redacted]	1828122733	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Mar-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	
8E+05	1805911	1	0	2020-GD-03237	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20		[redacted]	3001242481	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	30-Aug-17	3			
8E+05	1805694	1	0	2020-GD-03233	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20		[redacted]	4940911010	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	3-Dec-19	4			
8E+05	1805867	1	0	2020-GD-03236	GD10K	23-Jun-20	7-Jul-20		[redacted]	7373502834	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	10-Dec-18	3.54			
8E+05	1807139	1	0	2020-GD-03254	GD1M	7-Mar-20	7-Jul-20		[redacted]	3722291083	999	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	11-Jun-19	264			
9E+05	1884581	1	0	2020-GD-03231	GDL17	1-Jul-20	7-Jul-20		[redacted]	8169491446	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	31-Oct-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	17-Jul-20
8E+05	1805805	1	0	2020-GD-03234	GD10K	13-May-20	7-Jul-20		[redacted]	8236181296	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	4-Dec-18	4.72			
8E+05	1805473	1	0	2020-GD-03228	GD10K	17-Jun-20	7-Jul-20		[redacted]	8425871073	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	11-Sep-17	5.9			
8E+05	1806096	0	1	2020-GD-03242	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20		[redacted]	2218631423	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-Jul-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
9E+05	1871965	1	0	2020-GD-03246	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20		[redacted]	9228132799	14	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	7-Dec-18	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	17-Jul-20
8E+05	1805334	1	0	2020-GD-03225	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20		[redacted]	9377921411	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	3-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jul-20	15-Jul-20
9E+05	1883788	1	0	2020-GD-03227	GDL17	17-Jun-20	7-Jul-20		[redacted]	3646032323	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	17-Jul-20	11.505	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1805999	1	0	2020-GD-03239	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20		[redacted]	9791031925	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	9-Mar-20	3.25			
8E+05	1806911	1	0	2020-GD-03251	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20		[redacted]	9794761443	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	15-Mar-19	6			
8E+05	1805669	0	1	2020-GD-03232	GD10K	7-Jul-20	7-Jul-20		[redacted]	9909131075	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Apr-18	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
8E+05	1809434	1	0	2020-GD-03284	GD10K	8-Jul-20	8-Jul-20		[redacted]	51521917	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	28-Jul-20	8.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jul-20	15-Jul-20
8E+05	1807448	1	0	2020-GD-03258	GD10K	8-Jul-20	8-Jul-20		[redacted]	142331282	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	17-Sep-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	23-Jul-20
8E+05	1807661	1	0	2020-GD-03265	GD10K	8-Jul-20	8-Jul-20		[redacted]	269491448	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Estudio	17-Sep-18	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	28-Jul-20
8E+05	1809011	1	0	2020-GD-03279	GD10K	6-Jul-20	8-Jul-20		[redacted]	539091307	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-Feb-19	4.13			
8E+05	1808286	1	0	2020-GD-03275	GD10K	30-Jun-20	8-Jul-20		[redacted]	1164402397	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	19-Mar-18	4.5			
8E+05	1808181	1	0	2020-GD-03272	GD10K	2-Jul-20	8-Jul-20		[redacted]	1177122396	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Feb-20	13.6			
9E+05	1858234	1	0	2020-GD-03285	GD10K	6-Jul-20	8-Jul-20		[redacted]	4448501983	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	2-Apr-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	13-Jul-20
8E+05	1807810	1	0	2020-GD-03268	GD10K	8-Jul-20	8-Jul-20		[redacted]	1310511864	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	5-Sep-17	3.25			
8E+05	1809352	1	0	2020-GD-03283	GD10K	17-Dec-19	8-Jul-20		[redacted]	1731141323	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	2-Aug-17	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
8E+05	1807464	1	0	2020-GD-03259	GD10K	8-Jul-20	8-Jul-20		[redacted]	1969201939	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	7-Jun-19	6.8			
8E+05	1809237	0	1	2020-GD-03266	GD10K	8-Jul-20	8-Jul-20	24-Jul-20	[redacted]	2181451740	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	endevent3	8-Jun-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
8E+05	1809292	1	0	2020-GD-03282	GD10K	1-May-19	8-Jul-20		[redacted]	6414871228	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	10-Jul-20	10			
8E+05	1808118	1	0	2020-GD-03271	GD10K	8-Jul-20	8-Jul-20		[redacted]	2679011487	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	13-Jul-20	5.25			
8E+05	1807480	1	0	2020-GD-03260	GD10K	8-Jul-20	8-Jul-20		[redacted]	2961121638	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	19-Jan-19	8	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	23-Jul-20
8E+05	1808724	1	0	2020-GD-03277	GD10K	8-Jul-20	8-Jul-20		[redacted]	3366681604	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	7-Aug-17	5.5			
8E+05	1807749	1	0	2020-GD-03267	GD10K	8-Jul-20	8-Jul-20		[redacted]	3476471810	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	30-May-19	3.25			
8E+05	1809172	1	0	2020-GD-03263	GD10K	21-Jun-20	8-Jul-20		[redacted]	8742441219	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	29-Jun-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
8E+05	1807580	1	0	2020-GD-03262	GD10K	19-Jun-20	8-Jul-20		[redacted]	2711246218	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	24-May-17	7.375			
8E+05	1808980	1	0	2020-GD-03278	GD10K	8-Jul-20	8-Jul-20		[redacted]	2129292578	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	6-Mar-19	8.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20
8E+05	1809046	1	0	2020-GD-03280	GD10K	8-Jul-20	8-Jul-20		[redacted]	6406691315	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	10-Jul-20	3.5			
8E+05	1807554	1	0	2020-GD-03261	GD10K	7-Jul-20	8-Jul-20		[redacted]	6449181084	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-May-19	7.6			
8E+05	1808203	1	0	2020-GD-03273	GD10K	7-Jul-20	8-Jul-20		[redacted]	6502201411	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	20-May-19	3.835			
8E+05	1809275	1	0	2020-GD-03276	GD10K	8-Jul-20	8-Jul-20		[redacted]	6704041422	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	23-Jun-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	8-Jul-20	8-Jul-20
8E+05	1807645	1	0	2020-GD-03264	GD10K	7-Jul-20	8-Jul-20		[redacted]	7068612299	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	24-Mar-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	23-Jul-20
8E+05	1809124	1	0	2020-GD-03281	GD10K	8-Jul-20	8-Jul-20		[redacted]	7261161595	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	21-Aug-18	5.015			
8E+05	1807979	1	0	2020-GD-03270	GD10K	8-Jul-20	8-Jul-20		[redacted]	9987201840	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	21-May-19	4.5			
8E+05	1807832	1	0	2020-GD-03269	GD10K	8-Jul-20	8-Jul-20		[redacted]	7944371607	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	8-May-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1808256	1	0	2020-GD-03274	GD10K	26-Jun-20	8-Jul-20		[redacted]	9062681182	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	7-Jul-20	7.68			
9E+05	1876039	1	0	2020-GD-03302	GD10K	7-Jul-20	9-Jul-20		[redacted]	5286960906	32	REGION DE SAN JUAN	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	23-May-18	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	17-Jul-20
8E+05	1810129	1	0	2020-GD-03296	GD10K	30-Jun-20	9-Jul-20		[redacted]	734071645	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	19-Jan-19	9.44			
8E+05	1810197	1	0	2020-GD-03299	GD10K	8-May-20	9-Jul-20		[redacted]	8037271557	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	26-Apr-17	3.245			
8E+05	1809873	1	0	2020-GD-03292	GD1M	9-Jul-20	9-Jul-20		[redacted]	975231633	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	23-Oct-19	30	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jul-20	15-Jul-20
8E+05	1809622	1	0	2020-GD-03288	GD10K	7-Jul-20	9-Jul-20		[redacted]	3259390436	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	28-Feb-20	5.015			
8E+05	1810501	1	0	2020-GD-03305	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20		[redacted]	1145761936	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	8-Jan-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1810356	0	1	2020-GD-03304	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20		[redacted]	7950441265	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	19-Mar-18	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-20	9-Jul-20
8E+05	1810971	1	0	2020-GD-03316	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20		[redacted]	4958602528	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	26-Jun-20	4.13			
8E+05	1810149	1	0	2020-GD-03297	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20		[redacted]	1719222224	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-May-19	3.54			
8E+05	1809702	1	0	2020-GD-03291	GD10K	30-May-20	9-Jul-20		[redacted]	2394381834	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	4-Oct-19	7.375			
8E+05	1809466	1	0	2020-GD-03286	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20		[redacted]	2530021014	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	24-Jun-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20
8E+05	1810833	1	0	2020-GD-03313	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20		[redacted]	2732401438	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	4-Feb-20	3.25			
8E+05	1810606	1	0	2020-GD-03307	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20		[redacted]	1218081377	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	4-Oct-19	3.25			
8E+05	1810084	1	0	2020-GD-03294	GD10K	25-Jun-20	9-Jul-20		[redacted]	3096131525	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	6-Mar-20	6.8			
9E+05	1831848	1	0	2020-GD-03311	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20		[redacted]	3333994763	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	18-Jul-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-Jul-20	9-Jul-20
8E+05	1810724	1	0	2020-GD-03310	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20		[redacted]	3867132419	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Estudio	10-Jul-20	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	28-Jul-20
8E+05	1809682	1	0	2020-GD-03290	GD10K	30-Apr-20	9-Jul-20		[redacted]	4318891824	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	29-Jun-20	4.72			
8E+05	1810700	1	0	2020-GD-03309	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20		[redacted]	4335122009	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	21-Jul-20	3.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20
8E+05	1811279	1	0	2020-GD-03318	TRANSMISSION	9-Jul-20	9-Jul-20		[redacted]	4413621975	999	REGION DE MONACILLOS	GDEstudioProcess	Validacion Monacillos	16-May-19	999			
8E+05	1810336	1	0	2020-GD-03303	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20		[redacted]	4425111720	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jul-19	5.5			
8E+05	1810853	1	0	2020-GD-03314	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20		[redacted]	5100711372	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	24-Jan-19	3.25			
8E+05	1811295	1	0	2020-GD-03319	TRANSMISSION	9-Jul-20	9-Jul-20		[redacted]	5413621976	999	REGION DE MONACILLOS	GDEstudioProcess	Validacion Monacillos	24-Jul-19	999			
8E+05	1810794	1	0	2020-GD-03312	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20		[redacted]	8352435699	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	25-May-17	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
8E+05	1810019	1	0	2020-GD-03293	GD10K	7-Apr-20	9-Jul-20		[redacted]	725811714	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Jul-20	4.425			
8E+05	1810100	1	0	2020-GD-03295	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20		[redacted]	2828122734	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	17-Jul-17	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20
8E+05	1809638	1	0	2020-GD-03289	GD10K	12-Jun-20	9-Jul-20		[redacted]	9888812381	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	5-May-20	3.245			
8E+05	1810590	1	0	2020-GD-03306	GD10K	26-May-20	9-Jul-20		[redacted]	7393081935	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	7-Feb-20	3.835	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1810241	1	0	2020-GD-03301	GD10K	8-Jun-20	9-Jul-20		[redacted]	7529702813	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Estudio	26-Apr-18	5.605	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20
9E+05	1884098	1	0	2020-GD-03298	GDL17	9-Jul-20	9-Jul-20		[redacted]	7632302157	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	21-Jul-20	7.67	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	22-Jul-20
9E+05	1835266	1	0	2020-GD-03315	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20		[redacted]	8347351459	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	14-Jul-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
8E+05	1811081	1	0	2020-GD-03317	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20		[redacted]	8511761599	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	1-Aug-19	6.8			
8E+05	1810684	1	0	2020-GD-03308	GD10K	11-Jun-20	9-Jul-20		[redacted]	8721231599	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	17-Jan-19	3.75			
8E+05	1809572	1	0	2020-GD-03287	GD10K	24-Jun-20	9-Jul-20		[redacted]	9441712229	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	8-May-18	5.015			
8E+05	1810219	1	0	2020-GD-03300	GD10K	9-Jul-20	9-Jul-20		[redacted]	3932322705	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	2-May-19	5.9			
8E+05	1814412	1	0	2020-GD-03352	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20		[redacted]	9627701388	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	16-Jul-18	4.5			
8E+05	1812524	0	1	2020-GD-03338	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20		[redacted]	140741217	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	25-Aug-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	10-Jul-20
9E+05	1835685	1	0	2020-GD-03351	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20		[redacted]	7371639986	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	10-Oct-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jul-20	14-Jul-20
8E+05	1811744	1	0	2020-GD-03322	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20		[redacted]	530431602	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	7-Jul-20	3.75			
8E+05	1812183	1	0	2020-GD-03328	GD10K	19-Jun-20	10-Jul-20		[redacted]	849181981	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	31-Jul-20	4.425			
8E+05	1814151	1	0	2020-GD-03348	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20		[redacted]	1398222525	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	4-Mar-19	5.015			
8E+05	1812259	1	0	2020-GD-03332	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20		[redacted]	7239691664	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	31-Jul-20	15.36			
8E+05	1812167	1	0	2020-GD-03327	GD10K	22-Jun-20	10-Jul-20		[redacted]	5794112314	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	16-Sep-19	3.8			
8E+05	1812468	1	0	2020-GD-03336	GD10K	9-Jun-20	10-Jul-20		[redacted]	2506502344	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	29-Jul-20	4.425			
8E+05	1812125	1	0	2020-GD-03326	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20		[redacted]	7900002009	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	8-Aug-19	7.68			
8E+05	1812199	1	0	2020-GD-03329	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20		[redacted]	2797421736	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-May-20	4.5			
8E+05	1811772	1	0	2020-GD-03323	GD10K	19-Jun-20	10-Jul-20		[redacted]	2391332968	13	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Estudio	23-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	28-Jul-20
8E+05	1814233	1	0	2020-GD-03349	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20		[redacted]	2963371567	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	27-Jul-20	4.13			
8E+05	1814119	1	0	2020-GD-03346	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20		[redacted]	3509291004	32	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	30-Aug-18	5.015			
8E+05	1814062	1	0	2020-GD-03345	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20		[redacted]	3668891312	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	10-Jul-17	4			
8E+05	1813459	1	0	2020-GD-03343	GD10K	25-May-20	10-Jul-20		[redacted]	3669271076	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	16-Jun-20	4.06	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1814278	1	0	2020-GD-03350	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20		[redacted]	4022771137	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	15-Apr-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	23-Jul-20
8E+05	1812494	1	0	2020-GD-03337	GD10K	9-Jun-20	10-Jul-20		[redacted]	4196812547	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	20-May-20	3.54			
9E+05	1884334	1	0	2020-GD-03321	GDL17	9-Jul-20	10-Jul-20		[redacted]	366102409	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	22-Jul-20	8.26	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	17-Jul-20
9E+05	1857825	1	0	2020-GD-03320	GD10K	6-Jul-20	10-Jul-20		[redacted]	5009301804	73	REGION DE ARECIBO	GDInspeccionProcess	Pruebas de Aceptacion	30-Jun-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20
8E+05	1811992	1	0	2020-GD-03324	GD10K	9-Jul-20	10-Jul-20		[redacted]	5197031490	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	12-Mar-19	10	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jul-20	15-Jul-20
8E+05	1812371	1	0	2020-GD-03335	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20		[redacted]	5521261197	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	16-Jul-20	7			
8E+05	1812714	1	0	2020-GD-03341	GD10K	17-Jun-20	10-Jul-20		[redacted]	5544802076	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	28-Jul-20	8.26			
8E+05	1814135	1	0	2020-GD-03347	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20		[redacted]	9380002159	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	25-Feb-20	5			
8E+05	1812043	1	0	2020-GD-03325	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20		[redacted]	6384631974	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	30-Jun-20	6			
8E+05	1812352	0	1	2020-GD-03334	GD10K	9-Jul-20	10-Jul-20		[redacted]	8151032581	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jun-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	24-Jul-20
8E+05	1813012	1	0	2020-GD-03342	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20		[redacted]	7423381661	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	31-Jul-20	4			
8E+05	1812698	1	0	2020-GD-03340	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20		[redacted]	7559371098	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	23-Jul-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1812333	1	0	2020-GD-03333	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20		[redacted]	7663911596	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	17-Sep-19	3.25			
8E+05	1814441	1	0	2020-GD-03353	GD1M	10-Jul-20	10-Jul-20		[redacted]	1794691550	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jul-20	53			
9E+05	1883729	1	0	2020-GD-03330	GDL17	23-Jun-20	10-Jul-20		[redacted]	9097032656	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	19-Sep-18	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	24-Jul-20
8E+05	1814005	1	0	2020-GD-03344	GD10K	10-Jul-20	10-Jul-20		[redacted]	9131821258	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-May-18	4			
8E+05	1812231	1	0	2020-GD-03331	GD10K	11-Mar-20	10-Jul-20		[redacted]	9533402675	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	30-Jun-20	10.325			
9E+05	1884686	1	0	2020-GD-03339	GDL17	9-Jul-20	10-Jul-20		[redacted]	9982032206	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	19-Dec-19	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jul-20	17-Jul-20
8E+05	1814714	0	1	2020-GD-03357	GD10K	9-Jul-20	11-Jul-20		[redacted]	2414041354	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	2-Apr-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jul-20	14-Jul-20
8E+05	1814734	0	1	2020-GD-03358	GD10K	6-Jul-20	11-Jul-20		[redacted]	6321840160	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	2-May-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jul-20	14-Jul-20
8E+05	1814870	1	0	2020-GD-03361	GD10K	20-May-20	11-Jul-20		[redacted]	3450631680	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	13-Apr-18	3.245			
8E+05	1814697	1	0	2020-GD-03356	GD10K	26-Nov-19	11-Jul-20		[redacted]	2814802342	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	15-Sep-17	3.54			
8E+05	1814569	1	0	2020-GD-03354	GD10K	30-May-20	11-Jul-20		[redacted]	8304990182	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	10-Jan-19	3.245			
8E+05	1814773	1	0	2020-GD-03359	GD10K	15-Jun-20	11-Jul-20		[redacted]	8527591101	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-Jul-20	3.245			
8E+05	1814612	1	0	2020-GD-03355	GD10K	8-May-20	11-Jul-20		[redacted]	8992571912	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	21-Feb-19	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	23-Jul-20
8E+05	1814812	1	0	2020-GD-03360	GD10K	9-Jul-20	11-Jul-20		[redacted]	7077122392	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	21-Jul-20	6.8			
8E+05	1814966	1	0	2020-GD-03363	GD10K	12-Jul-20	12-Jul-20		[redacted]	7301964	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	16-Aug-17	6.8			
8E+05	1814998	1	0	2020-GD-03365	GD10K	12-Jul-20	12-Jul-20		[redacted]	9674360063	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jul-20	6.8			
8E+05	1815031	1	0	2020-GD-03367	GD10K	12-Jul-20	12-Jul-20		[redacted]	5057711224	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	30-Mar-19	4.5			
8E+05	1815015	1	0	2020-GD-03366	GD10K	12-Jul-20	12-Jul-20		[redacted]	3021911235	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	17-Apr-19	5.5			
8E+05	1814909	1	0	2020-GD-03362	GD10K	29-May-20	12-Jul-20		[redacted]	1518771721	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	26-May-20	9.735			
8E+05	1814982	1	0	2020-GD-03364	GD10K	12-Jul-20	12-Jul-20		[redacted]	8044401337	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	17-Jul-20	6.8			
8E+05	1817639	1	0	2020-GD-03398	GD10K	4-Jul-20	13-Jul-20		[redacted]	50171674	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	17-Jul-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	28-Jul-20
8E+05	1815675	1	0	2020-GD-03373	GD10K	13-Jul-20	13-Jul-20		[redacted]	360761127	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	22-Jul-20	7.5			
8E+05	1816716	1	0	2020-GD-03383	GD10K	13-Jul-20	13-Jul-20		[redacted]	6396001020	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	23-Jul-20	5			
8E+05	1815478	0	1	2020-GD-03370	GD10K	13-Jul-20	13-Jul-20		[redacted]	5922841299	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	17-Jul-20	11.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
8E+05	1818633	1	0	2020-GD-03394	GD10K	14-May-20	13-Jul-20		[redacted]	544651127	51	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	24-Jun-20		Asignar a Auxiliar de Estudio	14-Jul-20	14-Jul-20
8E+05	1816369	0	1	2020-GD-03377	GD10K	9-Jul-20	13-Jul-20		[redacted]	1004922769	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Jan-20	15.045	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	17-Jul-20
8E+05	1815564	1	0	2020-GD-03371	GD10K	13-Jul-20	13-Jul-20		[redacted]	1053312208	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	11-Sep-18	8.8			
8E+05	1817752	1	0	2020-GD-03400	GD10K	13-Jul-20	13-Jul-20		[redacted]	688607514	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	17-Sep-17	14.48			
8E+05	1817590	1	0	2020-GD-03396	GD10K	29-Apr-20	13-Jul-20		[redacted]	6285761554	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	21-Mar-19	3.245			
9E+05	1862498	1	0	2020-GD-03388	GDL17	13-Jul-20	13-Jul-20		[redacted]	1538491839	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	14-Jan-20	5.015			
8E+05	1816565	1	0	2020-GD-03380	GD10K	13-Jul-20	13-Jul-20		[redacted]	1628812090	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	27-Jul-20	3.25			
8E+05	1816475	1	0	2020-GD-03379	GD10K	17-Dec-19	13-Jul-20		[redacted]	2348991848	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	11-Jun-20	4			
9E+05	1862426	1	0	2020-GD-03393	GDL17	13-Jul-20	13-Jul-20		[redacted]	7681732782	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	30-Apr-18	4.25			
8E+05	1816673	1	0	2020-GD-03382	GD10K	9-Jul-20	13-Jul-20		[redacted]	3147212372	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	15-Aug-18	7.375			
8E+05	1816304	1	0	2020-GD-03375	GD1M	7-Nov-19	13-Jul-20		[redacted]	3332361836	999	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	24-May-18	25.075			
8E+05	1817395	1	0	2020-GD-03390	GD10K	13-Jul-20	13-Jul-20		[redacted]	3421911138	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	29-May-19	6			
9E+05	1862650	1	0	2020-GD-03386	GDL17	13-Jul-20	13-Jul-20		[redacted]	4255132598	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	24-Feb-20	3.835			
8E+05	1816402	1	0	2020-GD-03378	GD10K	10-Jul-20	13-Jul-20		[redacted]	3564961406	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	28-Aug-17	7.6	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	28-Jul-20
8E+05	1817768	1	0	2020-GD-03401	GD10K	13-Jul-20	13-Jul-20		[redacted]	3572871773	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	15-Nov-18	7.08			
8E+05	1817696	1	0	2020-GD-03399	GD10K	2-Jul-20	13-Jul-20		[redacted]	4276011784	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	29-Aug-19	4.72			
8E+05	1815315	1	0	2020-GD-03369	GD10K	13-Jul-20	13-Jul-20		[redacted]	2971402430	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	28-Jul-20	7			
8E+05	1815256	1	0	2020-GD-03368	GD10K	9-Jul-20	13-Jul-20		[redacted]	4758771213	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	20-Jul-20	8.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	28-Jul-20
8E+05	1817606	1	0	2020-GD-03397	GD10K	20-Apr-20	13-Jul-20		[redacted]	4948081961	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	28-Jul-20	3.54			
8E+05	1817574	1	0	2020-GD-03395	GD10K	30-Dec-19	13-Jul-20		[redacted]	5437802383	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	17-Jul-20	5.605			
9E+05	1862305	1	0	2020-GD-03381	GDL17	23-Jun-20	13-Jul-20		[redacted]	2778132297	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	28-Jul-17	3.54			
8E+05	1817026	1	0	2020-GD-03385	GD10K	9-Jul-20	13-Jul-20		[redacted]	5837122737	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	9-Jun-20	5			
8E+05	1817162	1	0	2020-GD-03387	GD10K	9-Jul-20	13-Jul-20		[redacted]	5416463625	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	27-Nov-19	3.54			
8E+05	1817283	1	0	2020-GD-03389	GD10K	7-Jul-20	13-Jul-20		[redacted]	6812607868	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	26-Jun-20	3.5			
8E+05	1817450	1	0	2020-GD-03391	GD10K	13-Jul-20	13-Jul-20		[redacted]	1302631171	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	21-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20
8E+05	1817472	1	0	2020-GD-03392	GD10K	1-Jul-20	13-Jul-20		[redacted]	7787621594	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validacion	25-Jun-20	3.5			
8E+05	1816984	1	0	2020-GD-03384	GD10K	8-Jul-20	13-Jul-20		[redacted]	7875371206	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validacion	21-Feb-19	2.75			
8E+05	1816344	1	0	2020-GD-03376	GD10K	5-Mar-20	13-Jul-20		[redacted]	1627361822	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	29-Aug-18	13.865			
8E+05	1815629	1	0	2020-GD-03372	GD10K	25-Jun-20	13-Jul-20		[redacted]	1921761467	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	7-Nov-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-Jul-20	28-Jul-20
9E+05	1883705	1	0	2020-GD-03374	GDL17	13-Jul-20	13-Jul-20		[redacted]	8728391718	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	14-May-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	22-Jul-20
8E+05	1818442	1	0	2020-GD-03411	GD10K	14-Jul-20	14-Jul-20		[redacted]	9212085	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	28-Jul-20	5			
9E+05	1835931	1	0	2020-GD-03413	GDL17	14-Jul-20	14-Jul-20		[redacted]	571891665	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación Técnica	31-Jul-20	5			
8E+05	1817877	1	0	2020-GD-03403	GD10K	13-Jul-20	14-Jul-20		[redacted]	4686402804	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	27-Feb-20	5			
9E+05	1835977	1	0	2020-GD-03417	GDL17	14-Jul-20	14-Jul-20		[redacted]	6794521185	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	13-Mar-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20
8E+05	1818154	1	0	2020-GD-03407	GD10K	14-Jul-20	14-Jul-20		[redacted]	7169832078	11	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	27-Mar-19	3.25			
8E+05	1818190	1	0	2020-GD-03408	GD10K	13-Jul-20	14-Jul-20		[redacted]	5754402357	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	12-Apr-18	7.67			
8E+05	1817980	1	0	2020-GD-03405	GD10K	14-Jul-20	14-Jul-20		[redacted]	7076691619	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validacion	14-Sep-17	3.25			
8E+05	1818844	1	0	2020-GD-03412	GD10K	4-Jul-20	14-Jul-20		[redacted]	7554081206	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	12-Jun-17	6.8			
8E+05	1818049	1	0	2020-GD-03406	GD10K	14-Jul-20	14-Jul-20		[redacted]	7679111557	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	7-Feb-19	3.25			
8E+05	1830021	1	0	2020-GD-03414	GD10K	7-Apr-20	14-Jul-20		[redacted]	5494261190	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	7-Jul-20	3.245			
9E+05	1862377	1	0	2020-GD-03402	GDL17	1-Jul-20	14-Jul-20		[redacted]	5502722065	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	29-Aug-18	16			
8E+05	1818332	1	0	2020-GD-03409	GD10K	14-Jul-20	14-Jul-20		[redacted]	7165712714	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validacion	4-Jun-18	6.8			
9E+05	1862587	1	0	2020-GD-03415	GDL17	13-Jul-20	14-Jul-20		[redacted]	8617722982	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	30-Sep-17	7.75			
8E+05	1818391	1	0	2020-GD-03410	GD10K	10-Feb-20	14-Jul-20		[redacted]	9338771509	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	11-Jul-18	8			
9E+05	1830073	1	0	2020-GD-03416	GD10K	21-Jun-20	14-Jul-20		[redacted]	9875621863	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	27-Feb-19	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20
8E+05	1817947	1	0	2020-GD-03404	GD10K	5-Jul-20	14-Jul-20		[redacted]	9966261180	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Informacion Adicional	18-Apr-18	4			
9E+05	1831218	1	0	2020-GD-03441	GD10K	24-Jun-20	15-Jul-20		[redacted]	7082458671	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	15-Nov-18	4.72			
9E+05	1836023	1	0	2020-GD-03419	GDL17	14-Jul-20	15-Jul-20		[redacted]	194402022	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	20-Sep-19	7.5			
9E+05	1830825	1	0	2020-GD-03428	GD10K	29-Apr-20	15-Jul-20		[redacted]	277811950	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Estimados	29-Oct-18	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	16-Jul-20
9E+05	1835852	1	0	2020-GD-03478	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20		[redacted]	3363522862	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	4-Dec-19	5.25			
9E+05	1831061	1	0	2020-GD-03436	GD10K	30-May-20	15-Jul-20		[redacted]	341761199	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	13-May-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	28-Jul-20
9E+05	1836087	1	0	2020-GD-03486	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20		[redacted]	2518316243	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación Técnica	18-May-20	4			
9E+05	1835662	1	0	2020-GD-03473	GD10K	1-Jul-20	15-Jul-20		[redacted]	3739541221	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	14-Feb-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
9E+05	1836437	1	0	2020-GD-03494	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20		[redacted]	653291118	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	17-Jun-20	9.44			
9E+05	1836466	1	0	2020-GD-03495	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20		[redacted]	716631459	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	13-Jul-20	4.69	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
9E+05	1835813	1	0	2020-GD-03421	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20		[redacted]	1397271012	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación Técnica	18-Jul-20	4			
9E+05	1832488	1	0	2020-GD-03464	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20		[redacted]	5402091092	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	9-May-18	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20	
9E+05	1831532	1	0	2020-GD-03448	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20		[redacted]	1868631784	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	30-Jul-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	17-Jul-20	17-Jul-20
9E+05	1830917	1	0	2020-GD-03432	GD10K	13-Jul-20	15-Jul-20		[redacted]	2650401117	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	15-Aug-17	5.25			
9E+05	1835380	1	0	2020-GD-03468	GD10K	3-Jun-20	15-Jul-20		[redacted]	2111911272	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	10-May-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20
9E+05	1831122	1	0	2020-GD-03439	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20		[redacted]	2474032240	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Estudio	22-Aug-17	6.19	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jul-20	28-Jul-20
9E+05	1830736	1	0	2020-GD-03426	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20		[redacted]	2386702494	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	30-Jul-20	6.78			
9E+05	1831345	1	0	2020-GD-03445	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20		[redacted]	3196441381	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	17-Jul-19	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
9E+05	1862450	1	0	2020-GD-03452	GDL17	3-Jun-20	15-Jul-20		[redacted]	3358732289	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	8-Jul-20	8.26			

9E+05	1831233	1	0	2020-GD-03442	GD10K	3-Jul-20	15-Jul-20	[redacted]	3396871283	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	17-Sep-19	7.375			
9E+05	1832287	1	0	2020-GD-03458	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20	[redacted]	3433881099	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	15-Jun-20	5			
9E+05	1831488	1	0	2020-GD-03440	GDL17	7-Jul-20	15-Jul-20	[redacted]	3105602480	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	6-Feb-19	3.54			
9E+05	1836143	1	0	2020-GD-03488	GD10K	30-Apr-20	15-Jul-20	[redacted]	3550502779	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	1-Jul-20	4.425			
9E+05	1835358	1	0	2020-GD-03467	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20	[redacted]	9317441072	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	16-Jun-20	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
9E+05	1830683	1	0	2020-GD-03425	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20	[redacted]	6842101811	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	26-Sep-19	3.25			
9E+05	1836309	1	0	2020-GD-03492	GD10K	23-Jun-20	15-Jul-20	[redacted]	3791981796	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	6-Feb-19	3.54			
9E+05	1830640	1	0	2020-GD-03424	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20	[redacted]	3793142646	11	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Estudio	22-Jul-20	7.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jul-20	28-Jul-20
9E+05	1831274	1	0	2020-GD-03443	GD10K	27-Apr-20	15-Jul-20	[redacted]	3993991606	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	9-Aug-18	4.13			
9E+05	1835603	1	0	2020-GD-03470	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20	[redacted]	4150212445	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	22-Jul-20	3.84			
9E+05	1832324	1	0	2020-GD-03459	GD10K	6-Jun-20	15-Jul-20	[redacted]	8199421690	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	17-Oct-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20
9E+05	1836124	1	0	2020-GD-03487	GD10K	11-Feb-20	15-Jul-20	[redacted]	4539412878	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	27-Jul-20	4.13			
9E+05	1836354	1	0	2020-GD-03493	GD10K	6-Apr-20	15-Jul-20	[redacted]	4579411287	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	6-Feb-19	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
9E+05	1835703	1	0	2020-GD-03474	GD10K	6-Jul-20	15-Jul-20	[redacted]	5626331933	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	28-Mar-19	3.245			
9E+05	1835747	1	0	2020-GD-03475	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20	[redacted]	4695291245	32	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	6-Feb-19	6			
9E+05	1835172	1	0	2020-GD-03465	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20	[redacted]	4714032868	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	10-Jun-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	
9E+05	1835905	1	0	2020-GD-03479	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20	[redacted]	6119850959	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	25-Jan-19	3.5			
9E+05	1836722	1	0	2020-GD-03496	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20	[redacted]	5085011754	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	16-Jul-18	6.8			
9E+05	1832253	0	1	2020-GD-03457	GD10K	10-Jun-20	15-Jul-20	[redacted]	4291241083	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	15-May-20	4.425	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
9E+05	1831510	1	0	2020-GD-03433	GDL17	2-Jul-20	15-Jul-20	[redacted]	5634222928	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	15-Jan-19	5.015			
9E+05	1832034	1	0	2020-GD-03453	GD10K	12-Jun-20	15-Jul-20	[redacted]	2401021220	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	8-Apr-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20
9E+05	1832385	1	0	2020-GD-03461	GD10K	30-May-20	15-Jul-20	[redacted]	5762981202	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	20-Jul-20	3.245			
9E+05	1836161	1	0	2020-GD-03489	GD10K	23-Jun-20	15-Jul-20	[redacted]	2205628508	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	28-Jul-20	3.245			
9E+05	1835640	1	0	2020-GD-03472	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20	[redacted]	6099512330	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	11-Jun-19	7.6			
9E+05	1835411	1	0	2020-GD-03469	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20	[redacted]	153522867	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	7-Jul-20	3.5			
9E+05	1831076	1	0	2020-GD-03437	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20	[redacted]	6921132233	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	22-Jan-19	3.5			
9E+05	1830765	1	0	2020-GD-03427	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20	[redacted]	6450222263	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	9-Nov-18	5			
9E+05	1830966	1	0	2020-GD-03434	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20	[redacted]	8670070432	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	28-Jun-17	6	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
9E+05	1832352	1	0	2020-GD-03460	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20	[redacted]	6584702732	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	27-Dec-19	8.25			
9E+05	1836001	1	0	2020-GD-03418	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20	[redacted]	6773911429	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	25-Jun-20	2.66	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20
9E+05	1830862	1	0	2020-GD-03430	GD10K	2-Jul-20	15-Jul-20	[redacted]	2713111580	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	16-May-18	7.375			
9E+05	1836049	1	0	2020-GD-03420	GDL17	14-Jul-20	15-Jul-20	[redacted]	7146141056	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	11-May-20	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
9E+05	1832472	1	0	2020-GD-03463	GD10K	11-Jun-20	15-Jul-20	[redacted]	1645890401	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	17-Jul-20	3.245			
9E+05	1836179	1	0	2020-GD-03490	GD10K	9-Jul-20	15-Jul-20	[redacted]	7496112184	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	30-Jun-20	7.08			
9E+05	1831738	1	0	2020-GD-03451	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20	[redacted]	7508132017	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	26-Jun-17	4.75			
9E+05	1832217	1	0	2020-GD-03456	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20	[redacted]	7619451807	51	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	13-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
9E+05	1832195	1	0	2020-GD-03455	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20	[redacted]	7725032706	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	7-Aug-19	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	
9E+05	1831599	1	0	2020-GD-03449	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20	[redacted]	7927412102	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	27-Sep-19	3.25			
9E+05	1830625	1	0	2020-GD-03423	GD10K	4-May-20	15-Jul-20	[redacted]	6119961360	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Estudio	11-Aug-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	28-Jul-20
9E+05	1835236	1	0	2020-GD-03466	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20	[redacted]	447302410	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	30-Apr-19	5.25			
9E+05	1831098	1	0	2020-GD-03438	GD10K	3-Jun-20	15-Jul-20	[redacted]	4784871494	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	19-Sep-17	5.9			
9E+05	1836249	1	0	2020-GD-03491	GD10K	29-May-20	15-Jul-20	[redacted]	8574481596	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	15-Jul-17	3.245			
9E+05	1835625	1	0	2020-GD-03471	GD10K	3-Feb-20	15-Jul-20	[redacted]	3766881547	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	25-Jun-20	4.425			
9E+05	1838141	0	1	2020-GD-03454	GD10K	24-Jun-20	15-Jul-20	[redacted]	3377241598	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	12-Feb-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Jul-20	16-Jul-20
9E+05	1830840	1	0	2020-GD-03429	GD10K	9-Jul-20	15-Jul-20	[redacted]	8975022338	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	11-Feb-20	3.54			
9E+05	1831039	1	0	2020-GD-03435	GDL17	15-Jul-20	15-Jul-20	[redacted]	9022921443	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	27-May-20	4	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
9E+05	1835784	1	0	2020-GD-03476	GD10K	30-May-20	15-Jul-20	[redacted]	9079081591	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	15-Feb-20	3.245			
9E+05	1830379	1	0	2020-GD-03422	GD10K	30-May-20	15-Jul-20	[redacted]	8801412131	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validacion	15-Jun-20	4.13			
9E+05	1832438	1	0	2020-GD-03462	GD10K	15-Jul-20	15-Jul-20	[redacted]	9968331257	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	9-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	15-Jul-20	15-Jul-20
9E+05	1837639	1	0	2020-GD-03502	GDL17	16-Jul-20	16-Jul-20	[redacted]	512312653	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	29-Apr-18	5			
9E+05	1837770	1	0	2020-GD-03503	GDL17	16-Jul-20	16-Jul-20	[redacted]	844922177	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	31-Jul-20	4.5			
9E+05	1837523	1	0	2020-GD-03501	GD10K	18-Mar-20	16-Jul-20	[redacted]	892422337	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	2-Jul-20	4.425			
9E+05	1839409	1	0	2020-GD-03515	GDL17	16-Jul-20	16-Jul-20	[redacted]	1340891005	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	29-Jul-20	5			
9E+05	1836922	1	0	2020-GD-03498	GDL17	16-Jul-20	16-Jul-20	[redacted]	7976212996	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	19-Feb-20	6			
9E+05	1837922	1	0	2020-GD-03506	GD10K	10-Jul-20	16-Jul-20	[redacted]	2266331623	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validación	28-Jul-20	3.835			
9E+05	1838339	1	0	2020-GD-03510	GDL17	16-Jul-20	16-Jul-20	[redacted]	3297261000	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	29-Jul-20	3.25			
9E+05	1836767	1	0	2020-GD-03497	GDL17	16-Jul-20	16-Jul-20	[redacted]	2463401185	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	24-Jan-19	6.8			
9E+05	1837475	1	0	2020-GD-03500	GDL17	16-Jul-20	16-Jul-20	[redacted]	9542522064	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	15-Jul-20	3.44			
9E+05	1845338	1	0	2020-GD-03524	GD10K	6-Jul-20	16-Jul-20	[redacted]	2559412681	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	9-Dec-19	3.54			
9E+05	1862533	1	0	2020-GD-03521	GDL17	8-May-20	16-Jul-20	[redacted]	3768202400	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	7-May-20	3.245			
9E+05	1839885	1	0	2020-GD-03517	GD10K	9-Jul-20	16-Jul-20	[redacted]	4261402521	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	21-Jul-17	9.44			
9E+05	1838972	1	0	2020-GD-03514	GDL17	16-Jul-20	16-Jul-20	[redacted]	5287890814	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	2-Dec-19	7.67			
9E+05	1845162	1	0	2020-GD-03522	GDL17	16-Jul-20	16-Jul-20	[redacted]	5464581898	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación Técnica	20-Sep-19	3.75			
9E+05	1837884	1	0	2020-GD-03505	GDL17	16-Jul-20	16-Jul-20	[redacted]	7125032775	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	6-Jul-20	4			
9E+05	1837270	1	0	2020-GD-03499	GDL17	16-Jul-20	16-Jul-20	[redacted]	6619032379	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	12-Jun-17	11.25			
9E+05	1838887	1	0	2020-GD-03513	GDL17	16-Jul-20	16-Jul-20	[redacted]	6264101486	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	9-Jul-19	9.5			
9E+05	1839609	1	0	2020-GD-03516	GDL17	16-Jul-20	16-Jul-20	[redacted]	5989639525	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	27-Jul-20	3.84			
9E+05	1845048	1	0	2020-GD-03519	GD10K	9-Jul-20	16-Jul-20	[redacted]	3064512116	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	1-May-18	7.375			
9E+05	1862611	1	0	2020-GD-03512	GDL17	16-Jul-20	16-Jul-20	[redacted]	1729612620	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	31-May-17	5.31			
9E+05	1838363	1	0	2020-GD-03511	GD10K	19-Dec-19	16-Jul-20	[redacted]	7484301337	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	30-Mar-20	4.425			
9E+05	1862401	1	0	2020-GD-03518	GDL17	9-Jul-20	16-Jul-20	[redacted]	5419632881	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	25-Mar-19	3.245			
9E+05	1837819	1	0	2020-GD-03504	GDL17	16-Jul-20	16-Jul-20	[redacted]	9135901596	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	24-Jul-19	6.5			
9E+05	1838244	1	0	2020-GD-03509	GD10K	14-Jul-20	16-Jul-20	[redacted]	9534261818	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	21-Aug-17	13.6			
9E+05	1845076	1	0	2020-GD-03520	GDL17	16-Jul-20	16-Jul-20	[redacted]	9582411923	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	2-Jun-17	5			
9E+05	1845242	1	0	2020-GD-03523	GD10K	16-Apr-20	16-Jul-20	[redacted]	3176370872	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	30-Jun-20	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jul-20	28-Jul-20
9E+05	1855093	1	0	2020-GD-03533	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20	[redacted]	798781059	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	24-Jul-18	4.5			
9E+05	1860105	1	0	2020-GD-03552	GD10K	17-Jan-20	17-Jul-20	[redacted]	3408222374	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	13-Dec-19	7.38			
9E+05	1855339	1	0	2020-GD-03534	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20	[redacted]	7126011359	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	9-Jun-18	3.36			
9E+05	1858529	1	0	2020-GD-03539	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20	[redacted]	9106612633	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	27-Jul-20	3.5			
9E+05	1860090	1	0	2020-GD-03551	GD10K	26-Mar-20	17-Jul-20	[redacted]	1379871583	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20	
9E+05	1853386	1	0	2020-GD-03527	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20	[redacted]	1507181557	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación Técnica	30-Mar-19	7.5			
9E+05	1859350	1	0	2020-GD-03542	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20	[redacted]	1548451601	51	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	17-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	20-Jul-20
9E+05	1860167	1	0	2020-GD-03555	GD10K	23-Jun-20	17-Jul-20	[redacted]	1571471240	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	12-May-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20	
9E+05	1855397	1	0	2020-GD-03535	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20	[redacted]	3037821655	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	21-Nov-18	8.5			
9E+05	1859936	1	0	2020-GD-03547	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20	[redacted]	1758522447	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	30-May-17	8.8			
9E+05	1858245	1	0	2020-GD-03538	GD10K	17-Jul-20	17-Jul-20	[redacted]	1872891598	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	16-Jun-20	5.31			
9E+05	1854875	1	0	2020-GD-03532	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20	[redacted]	7179561089	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación Técnica	12-Feb-19	8.56			
9E+05	1858571	1	0	2020-GD-03540	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20	[redacted]	1972961396	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	3-Apr-20	5.61			
9E+05	1857656	1	0	2020-GD-03536	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20	[redacted]	2127222283	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	11-Apr-18	6			
9E+05	1859688	1	0	2020-GD-03545	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20	[redacted]	2891871609	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación Técnica	8-Jul-20	7.6			
9E+05	1852912	1	0	2020-GD-03525	GD1M	15-Jul-20	17-Jul-20	[redacted]	3039691629	999	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	7-Feb-19	121.6			
9E+05	1862773	1	0	2020-GD-03557	GD10K	15-Jun-20	17-Jul-20	[redacted]	4068151689	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	27-Feb-19	2.065	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	20-Jul-20
9E+05	1858066	1	0	2020-GD-03537	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20	[redacted]	4294322136	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	12-Jun-17	7			
9E+05	1859986	1	0	2020-GD-03548	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20	[redacted]	3033650173	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	21-Nov-18	5.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
9E+05	1854736	1	0	2020-GD-03531	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20	[redacted]	4611261377	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	12-May-20	4.5			
9E+05	1854085	1	0	2020-GD-03529	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20	[redacted]	4860232281	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	12-May-20	5.61			
9E+05	1860054	1	0	2020-GD-03550	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20	[redacted]	5462131257	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	4-Sep-18	7.5			
9E+05	1862227	1	0	2020-GD-03554	GDL17	11-Jun-20	17-Jul-20	[redacted]	5468391304	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	28-Jul-20	5.015			
9E+05	1853349	1	0	2020-GD-03526	GDL17	16-Jul-20	17-Jul-20	[redacted]	5494891218	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	13-Jul-20	5			
9E+05	1859831	0	1	2020-GD-03546	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20	[redacted]	6807351888	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	22-Jul-20	7	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	20-Jul-20
9E+05	1860182	1	0	2020-GD-03556	GD10K	16-Jul-20	17-Jul-20	[redacted]	4830571896	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	30-Apr-18	4.72			
9E+05	1854603	1	0	2020-GD-03530	GDL17	16-Jul-20	17-Jul-20	[redacted]	7058132557	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	23-May-17	6.1	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	
9E+05	1860124	1	0	2020-GD-03553	GD10K	14-Apr-20	17-Jul-20	[redacted]	8422381837	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	28-May-20	5.5			
9E+05	1859530	1	0	2020-GD-03543	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20	[redacted]	8566261273	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación Técnica	13-Jul-20	5.01			
9E+05	1860039	1	0	2020-GD-03549	GD10K	9-Jul-20	17-Jul-20	[redacted]	5533202243	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Estudio	16-Jun-20	5.015	Asignar a Auxiliar de Estudio	24-Jul-20	28-Jul-20
9E+05	1859574	1	0	2020-GD-03544	GD10K	17-Mar-20	17-Jul-20	[redacted]	9042821092	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	13-Jul-20	3.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20	
9E+05	1858853	1	0	2020-GD-03541	GDL17	17-Jul-20	17-Jul-20	[redacted]	9737521542	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validación Técnica	19-Jun-17	4.5			
9E+05	1860456	1	0	2020-GD-03560	GD10K	9-Jul-20	18-Jul-20	[redacted]	1394141678	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Validación	3-Dec-19	3.835			
9E+05	1863054	1	0	2020-GD-03566	GD10K	23-Jun-20	18-Jul-20	[redacted]	1603141721	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	11-Dec-18	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	20-Jul-20
9E+05	1860434	1	0	2020-GD-03559	GDL17	17-Jul-20	18-Jul-20	[redacted]	1709391948	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	28-Jul-20	3.24			
9E+05	1860545	1	0	2020-GD-03564	GD10K	6-Jun-20	18-Jul-20	[redacted]	8742531110	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	1-Jul-20	5.9	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	20-Jul-20
9E+05	1860349	1	0	2020-GD-03558	GD10K	8-Jul-20	18-Jul-20	[redacted]	1972771559	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	9-Jun-20	4			
9E+05	1860522	1	0	2020-GD-03563	GDL17	15-Jul-20	18-Jul-20	[redacted]	2462021446	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	28-May-20	2.95			
9E+05	1862474	1	0	2020-GD-03568	GDL17	9-Jul-20	18-Jul-20	[redacted]	3137632773	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	30-Jul-20	3.245			
9E+05	1860478	1	0	2020-GD-03561	GD10K	12-May-20	18-Jul-20	[redacted]	3147832387	11	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	22-Oct-19	7.375			
9E+05	1860707	1	0	2020-GD-03569	GD10K	20-Jun-20	18-Jul-20	[redacted]	3884111759	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	17-Apr-19	4.13			
9E+05	1860737	1	0	2020-GD-03571	GD10K	2-Jul-20	18-Jul-20	[redacted]	6885871359	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	29-May-19	7.67			
9E+05	1860722	1	0	2020-GD-03570	GD10K	1-Jul-20	18-Jul-20	[redacted]	5202261355	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	18-Aug-17	3.25			
9E+05	1862876	1	0	2020-GD-03565	GD10K	1-Jul-20	18-Jul-20	[redacted]	6275351292	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	23-Dec-19	5.31	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	20-Jul-20
9E+05	1862329	1	0	2020-GD-03562	GDL17	9-Jul-20	18-Jul-20	[redacted]	7615922552	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	2-Sep-17	4.72			
9E+05	1860752	1	0	2020-GD-03572	GD10K	1-Jul-20	18-Jul-20	[redacted]	9256371358	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	20-Sep-19	4			
9E+05	1863311	1	0	2020-GD-03567	GD10K	30-May-20	18-Jul-20	[redacted]	8610161000	55	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	28-Jul-20	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	20-Jul-20
9E+05	1863511	1	0	2020-GD-03573	GD10K	13-Jul-20	19-Jul-20	[redacted]	2185931460	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	17-Jul-20	2.95	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	20-Jul-20
9E+05	1860994	1	0	2020-GD-03574	GDL17	16-Jul-20	19-Jul-20	[redacted]	3180990674	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	2-Dec-19	4.5			
9E+05	1861040	1	0	2020-GD-03575	GD10K	4-Jun-20	19-Jul-20	[redacted]	4388691283	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	6-Jun-17	4			
9E+05	1867526	1	0	2020-GD-03610	GD10K	9-Jul-20	20-Jul-20	[redacted]	107351941	52	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	30-Apr-18	7.375	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
9E+05	1864607	1	0	2020-GD-03616	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20	[redacted]	616001826	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	26-Feb-20	4			
9E+05	1862085	1	0	2020-GD-03581	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20	[redacted]	757111133	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	21-May-20	5			
9E+05	1863065	1	0	2020-GD-03601	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20	[redacted]	929922080	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	16-May-19	5			
9E+05	1862747	1	0	2020-GD-03597	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20	[redacted]	7761802093	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	23-Jun-20	6			
9E+05	1863125	1	0	2020-GD-03602	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20	[redacted]	5405980874	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validación Técnica	1-Sep-17	4			
9E+05	1861646	1	0	2020-GD-03579	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20	[redacted]	3781702064	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	15-Jun-20	7			
9E+05	1864588	1	0	2020-GD-03615	GD10K	2-Jul-20	20-Jul-20	[redacted]	3426261793	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	8-Jun-17	3.835			
9E+05	1863485	1	0	2020-GD-03605	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20	[redacted]	3595791045	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	10-Mar-20	7			
9E+05	1864425	1	0	2020-GD-03614	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20	[redacted]	4832291367	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	16-Jul-20	6.25			
9E+05	1864733	1	0	2020-GD-03619	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20	[redacted]	3779341189	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	17-Jul-20	3.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
9E+05	1864224	1	0	2020-GD-03612	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20	[redacted]	4454002347	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	1-Jul-20	7			
9E+05	1863192	1	0	2020-GD-03603	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20	[redacted]	4153522872	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	28-Mar-19	4.72			
9E+05	1861369	1	0	2020-GD-03576	GDL17	17-Jul-20	20-Jul-20	[redacted]	4770232106	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	25-Mar-19	7.6			
9E+05	1886913	1	0	2020-GD-03620	GDL17	15-Mar-17	20-Jul-20	[redacted]	5278722162	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	8-Jul-20	18			
9E+05	1862912	1	0	2020-GD-03599	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20	[redacted]	1408402529	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	14-Apr-18	7.08			
9E+05	1863413	1	0	2020-GD-03604	GDL17	18-Jul-20	20-Jul-20	[redacted]	240951923	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	8-Oct-19	6.8			
9E+05	1862987	1	0	2020-GD-03600	GD10K	3-Jun-20	20-Jul-20	[redacted]	1466990238	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	8-May-19	4.425			
9E+05	1863654	1	0	2020-GD-03606	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20	[redacted]	7063922149	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	29-Jul-20	4.5			
9E+05	1861728	1	0	2020-GD-03580	GD10K	15-Jul-20	20-Jul-20	[redacted]	7406621596	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	12-Sep-17	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	20-Jul-20
9E+05	1861621	1	0	2020-GD-03578	GD10K	15-Jul-20	20-Jul-20	[redacted]	1407166273	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	8-Apr-19	5			
9E+05	1861414	1	0	2020-GD-03577	GD10K	16-Jul-20	20-Jul-20	[redacted]	8186102205	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	1-Apr-19	5.01			
9E+05	1864300	1	0	2020-GD-03613	GD10K	11-Jun-20	20-Jul-20	[redacted]	6763371550	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	16-Aug-19	4.13			
9E+05	1864699	1	0	2020-GD-03618	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20	[redacted]	8724381523	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación Técnica	31-Jan-19	3.75			
9E+05	1862253	1	0	2020-GD-03583	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20	[redacted]	8851922150	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	16-Dec-19	15.05			
9E+05	1863687	1	0	2020-GD-03607	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20	[redacted]	9057181100	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	23-Jun-18	4.43			
9E+05	1864676	1	0	2020-GD-03617	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20	[redacted]	9073301577	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	29-Mar-19	5			
9E+05	1863732	1	0	2020-GD-03608	GD10K	19-Jul-20	20-Jul-20	[redacted]	9078621717	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	16-Jul-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	20-Jul-20	20-Jul-20
9E+05	1866013	1	0	2020-GD-03598	GD10K	2-Jul-20	20-Jul-20	[redacted]	9498631525	56	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Inspeccion Documentos	21-Jul-20	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
9E+05	1862571	1	0	2020-GD-03593	GD10K	10-Feb-20	20-Jul-20	[redacted]	9637891638	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	17-Dec-18	6.8			
9E+05	1863782	1	0	2020-GD-03609	GDL17	20-Jul-20	20-Jul-20	[redacted]	9671541486	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	10-Jul-20	4.5			
9E+05	1867820	1	0	2020-GD-03611	GD10K	20-Jul-20	20-Jul-20	[redacted]	5061741998	54	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Certificacion e Instalacion	2-May-19	12	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
9E+05	1867349	1	0	2020-GD-03639	GD10K	18-Jun-20	21-Jul-20	[redacted]	996132158	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	15-Jun-20	9.6			
9E+05	1865807	1	0	2020-GD-03626	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20	[redacted]	3094441532	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	8-Jun-20	4.75	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	22-Jul-20
9E+05	1865039	1	0	2020-GD-03621	GDL17	16-Jul-20	21-Jul-20	[redacted]	1194731092	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	22-Jul-20	5.58	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	22-Jul-20
9E+05	1865872	1	0	2020-GD-03627	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20	[redacted]	1272822984	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	22-Jul-20	5			
9E+05	1865634	1	0	2020-GD-03624	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20	[redacted]	1557812847	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	3-Apr-20	3.25			
9E+05	1866605	1	0	2020-GD-03637	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20	[redacted]	1562991032	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	21-Jul-20	5			
9E+05	1886448	1	0	2020-GD-03653	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20	[redacted]	6843351625	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Estudio	26-Sep-19	6.19	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	22-Jul-20
9E+05	1886448	1	0	2020-GD-03653	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20	[redacted]	6843351625	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Estudio	15-Nov-18	6.19	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20	29-Jul-20
9E+05	1867546	1	0	2020-GD-03642	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20	[redacted]	9652871992	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	14-May-20	6.49			
9E+05	1865732	1	0	2020-GD-03625	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20	[redacted]	2573822906	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	20-Jul-20	8.8			
9E+05	1887061	1	0	2020-GD-03643	GDL17	9-Jun-20	21-Jul-20	[redacted]	2979622460	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	28-Oct-19	4.72			
9E+05	1868157	1	0	2020-GD-03645	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20	[redacted]	3034871124	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	16-Jan-20	11.51			
9E+05	1868219	1	0	2020-GD-03646	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20	[redacted]	3061301865	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	29-Apr-20	6.8			
9E+05	1868312	1	0	2020-GD-03648	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20	[redacted]	2639402045	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	7-Jul-20	6.8			
9E+05	1868273	1	0	2020-GD-03647	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20	[redacted]	6635132190	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	11-Feb-20	5			
9E+05	1866469	1	0	2020-GD-03634	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20	[redacted]	3655681795	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	25-Mar-19	5			
9E+05	1887008	1	0	2020-GD-03636	GDL17	2-Jul-20	21-Jul-20	[redacted]	6172732887	12	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	19-Mar-19	3.245			
9E+05	1866229	1	0	2020-GD-03628	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20	[redacted]	4829922074	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	17-Jul-20	6			
9E+05	1867832	1	0	2020-GD-03644	GDL17	19-Jul-20	21-Jul-20	[redacted]	4942890622	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	23-Sep-19	6.78			
9E+05	1868622	1	0	2020-GD-03654	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20	[redacted]	5012802724	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	19-Jan-19	6.49			
9E+05	1866638	1	0	2020-GD-03638	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20	[redacted]	5399922387	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	16-Aug-17	7.5			
9E+05	1868399	0	1	2020-GD-03650	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20	[redacted]	5360451000	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	20-Aug-18	3.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	22-Jul-20
9E+05	1866354	1	0	2020-GD-03630	GDL17	19-Jul-20	21-Jul-20	[redacted]	553081355	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	5-Jun-20	4.43			
9E+05	1870430	1	0	2020-GD-03631	GD10K	21-Jul-20	21-Jul-20	[redacted]	6986841358	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Anejar Documentos	12-Apr-18	10.25	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	22-Jul-20
9E+05	1868452	1	0	2020-GD-03652	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20	[redacted]	7603890999	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	28-Apr-20	5.31			
9E+05	1886986	1	0	2020-GD-03635	GDL17	30-May-20	21-Jul-20	[redacted]	8082722189	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	21-Mar-19	5.9			
9E+05	1865186	1	0	2020-GD-03622	GD10K	20-Jul-20	21-Jul-20	[redacted]	8365121276	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	24-Mar-20	6.8	Asignar a Auxiliar de Estudio	21-Jul-20	21-Jul-20
9E+05	1867397	1	0	2020-GD-03641	GD10K	9-Jul-20	21-Jul-20	[redacted]	5611071049	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	1-Jun-20	4.13			
9E+05	1867364	1	0	2020-GD-03640	GD10K	3-Jul-20	21-Jul-20	[redacted]	8878122165	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	22-Aug-17	4.425			
9E+05	1868359	1	0	2020-GD-03649	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20	[redacted]	732491311	32	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	3-Jul-19	5.31			
9E+05	1866440	1	0	2020-GD-03633	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20	[redacted]	9512091948	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	21-Mar-19	8.8			
9E+05	1866398	1	0	2020-GD-03632	GDL17	16-Jul-20	21-Jul-20	[redacted]	7171422638	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	29-May-20	5.9			
9E+05	1868421	1	0	2020-GD-03651	GDL17	21-Jul-20	21-Jul-20	[redacted]	5626042837	11	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	24-Jul-20	3.25			
9E+05	1866339	1	0	2020-GD-03629	GD10K	30-May-20	21-Jul-20	[redacted]	6827312092	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	31-May-17	7.375			
9E+05	1871030	1	0	2020-GD-03675	GD10K	22-Jul-20	22-Jul-20	[redacted]	8232253449	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	20-May-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	23-Jul-20
9E+05	1869747	1	0	2020-GD-03663	GDL17	22-Jul-20	22-Jul-20	[redacted]	1010971142	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	15-Jul-20	3.75			
9E+05	1872803	1	0	2020-GD-03682	GDL17	18-Jul-20	22-Jul-20	[redacted]	236951571	46	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	30-Jun-20	3.54			
9E+05	1872915	1	0	2020-GD-03685	GD10K	3-Jun-20	22-Jul-20	[redacted]	7295452219	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	20-Sep-17	3.245			
9E+05	1871079	1	0	2020-GD-03676	GDL17	22-Jul-20	22-Jul-20	[redacted]	1073822984	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	17-Sep-17	5			

9E+05	1869626	1	0	2020-GD-03662	GDL17	22-Jul-20	22-Jul-20	1294381000	1294381822	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación Técnica	16-Dec-19	3.5			
9E+05	1869199	1	0	2020-GD-03660	GD10K	18-May-20	22-Jul-20	1448600050	9379093801	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	29-Jan-19	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	23-Jul-20
9E+05	1868680	1	0	2020-GD-03656	GD10K	23-Jan-20	22-Jul-20	2374030871	8468081728	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	6-Feb-19	6.8			
9E+05	1872930	1	0	2020-GD-03686	GD10K	7-Apr-20	22-Jul-20	2400701000	2400701331	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	11-Jun-19	3.245			
9E+05	1872704	1	0	2020-GD-03680	GDL17	17-Jul-20	22-Jul-20	2420622000	2420622377	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	12-Jun-20	5.31			
9E+05	1870051	1	0	2020-GD-03665	GDL17	16-Jul-20	22-Jul-20	3048011000	3048011946	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	22-May-20	4.72			
9E+05	1870000	1	0	2020-GD-03664	GDL17	18-Jul-20	22-Jul-20	3126802000	3126802056	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	31-Jul-20	3.84			
9E+05	1870441	1	0	2020-GD-03669	GDL17	22-Jul-20	22-Jul-20	3282290889	1735622411	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	7-Jun-19	5			
9E+05	1871596	0	1	2020-GD-03677	GD10K	22-Jul-20	22-Jul-20	3616441000	3616441088	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	1-May-20	5	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	22-Jul-20
9E+05	1870182	1	0	2020-GD-03666	GDL17	22-Jul-20	22-Jul-20	4508944771	6869602382	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	7-Feb-20	3.25			
9E+05	1873220	1	0	2020-GD-03690	GDL17	22-Jul-20	22-Jul-20	4702301000	4702301265	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	31-Jan-19	6.8			
9E+05	1869244	1	0	2020-GD-03661	GDL17	22-Jul-20	22-Jul-20	4712991000	4712991591	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	11-Jul-20	3.25			
9E+05	1870516	1	0	2020-GD-03670	GDL17	22-Jul-20	22-Jul-20	5126211000	5126211431	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	12-Jun-20	3.25			
9E+05	1872848	1	0	2020-GD-03683	GDL17	18-Jul-20	22-Jul-20	5470761000	5470761981	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	21-Nov-18	3.84			
9E+05	1872945	1	0	2020-GD-03687	GD10K	21-Jul-20	22-Jul-20	5513212000	5513212319	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	21-Aug-18	3.54			
9E+05	1871836	1	0	2020-GD-03678	GD10K	2-Jul-20	22-Jul-20	5621322000	5621322968	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	30-Jul-20	3.245			
9E+05	1872754	1	0	2020-GD-03681	GDL17	17-Jul-20	22-Jul-20	5842091000	5842091612	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	24-Apr-17	3.24			
9E+05	1868920	1	0	2020-GD-03658	GD10K	20-Jan-20	22-Jul-20	5916413001	4369512595	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	29-Jun-20	4.425			
9E+05	1870656	1	0	2020-GD-03673	GDL17	22-Jul-20	22-Jul-20	6742132000	6742132890	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	9-Jun-20	3.25			
9E+05	1870878	1	0	2020-GD-03674	GDL17	22-Jul-20	22-Jul-20	6947167228	1891701117	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	14-Mar-19	4.72			
9E+05	1869047	1	0	2020-GD-03659	GD10K	1-Jul-20	22-Jul-20	7089521000	7089521928	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	10-Aug-17	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	22-Jul-20	23-Jul-20
9E+05	1868651	1	0	2020-GD-03655	GDL17	22-Jul-20	22-Jul-20	7592501000	7592501946	73	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	3-Jul-20	6.8			
9E+05	1868695	1	0	2020-GD-03657	GDL17	21-Jul-20	22-Jul-20	7755980000	5236925220	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validación Técnica	17-Jan-19	11.21			
9E+05	1870337	1	0	2020-GD-03667	GDL17	22-Jul-20	22-Jul-20	8346250000	4838391564	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	13-Apr-20	12.39			
9E+05	1872175	1	0	2020-GD-03679	GDL17	16-Jul-20	22-Jul-20	8721702000	8721702642	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	20-Mar-19	7.38			
9E+05	1872870	1	0	2020-GD-03684	GDL17	18-Jul-20	22-Jul-20	8928771000	8928771605	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	20-Jul-20	7.97			
9E+05	1873043	1	0	2020-GD-03688	GD10K	28-Feb-20	22-Jul-20	9004312000	9004312648	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	15-Jul-20	8.85			
9E+05	1870367	1	0	2020-GD-03668	GDL17	22-Jul-20	22-Jul-20	9040340000	5478902838	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	26-Jul-17	5.75			
9E+05	1873197	1	0	2020-GD-03689	GDL17	22-Jul-20	22-Jul-20	9578601000	9578601716	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	11-Dec-19	6.8			
9E+05	1870564	1	0	2020-GD-03671	GDL17	22-Jul-20	22-Jul-20	9903887268	9709371548	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	25-Nov-19	4.72			
9E+05	1875673	1	0	2020-GD-03715	GD10K	21-Jul-20	23-Jul-20	194628024	2142990917	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	25-Jun-20	4.72			
9E+05	1875799	0	1	2020-GD-03720	GD10K	6-Jun-20	23-Jul-20	233041000	233041259	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	10-Aug-17	5.22	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20
9E+05	1874271	1	0	2020-GD-03698	GDL17	23-Jul-20	23-Jul-20	516581926	6689460313	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	24-Jul-20	3.25			
9E+05	1875613	1	0	2020-GD-03711	GD10K	15-Apr-20	23-Jul-20	2035821000	2035821948	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	25-Jun-20	4.13	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jul-20	28-Jul-20
9E+05	1873460	1	0	2020-GD-03692	GDL17	23-Jul-20	23-Jul-20	2177252263	4030001296	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	24-Feb-20	3.84			
9E+05	1873642	1	0	2020-GD-03694	GD10K	10-Jul-20	23-Jul-20	2191912000	2191912159	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	23-Jul-20	3.245			
9E+05	1875461	1	0	2020-GD-03706	GDL17	22-Jul-20	23-Jul-20	2196878427	1998361000	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	26-Sep-19	6.8			
9E+05	1875374	1	0	2020-GD-03704	GD10K	23-Jul-20	23-Jul-20	2265771927	9489841177	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Validación	29-Oct-19	5.31			
9E+05	1875821	0	1	2020-GD-03721	GD10K	1-Jul-20	23-Jul-20	2301731000	2301731191	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	3-Jul-19	3.54	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20
9E+05	1873942	1	0	2020-GD-03695	GD10K	23-Jul-20	23-Jul-20	2484771000	2484771337	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	16-Jul-20	6.19			
9E+05	1875248	1	0	2020-GD-03702	GDL17	23-Jul-20	23-Jul-20	2495841000	1284213257	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Analisis Planificacion Central Distribucion	20-Mar-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20
9E+05	1873334	1	0	2020-GD-03691	GDL17	22-Jul-20	23-Jul-20	2729209473	5858191170	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación Técnica	30-Jan-20	7.08			
9E+05	1874590	1	0	2020-GD-03699	GD10K	10-Feb-20	23-Jul-20	3125371000	3125371837	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	31-Jul-20	4.43			
9E+05	1874186	1	0	2020-GD-03697	GDL17	17-Jul-20	23-Jul-20	3674111000	3674111769	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	9-Apr-19	3.25			
9E+05	1875513	1	0	2020-GD-03708	GDL17	23-Jul-20	23-Jul-20	4007451000	4007451280	51	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Aprobación de Medición Neta Oficina Comercial	8-Jan-19	4.5	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20
9E+05	1875329	1	0	2020-GD-03703	GDL17	23-Jul-20	23-Jul-20	4324800000	7392621545	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validación Técnica	15-Nov-18	5			
9E+05	1875748	1	0	2020-GD-03718	GDL17	15-Jul-20	23-Jul-20	4711422000	4711422373	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	21-Jul-20	7.38			
9E+05	1875658	1	0	2020-GD-03714	GD10K	20-Apr-20	23-Jul-20	4711802000	4711802663	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	21-Mar-19	7.97			
9E+05	1874716	1	0	2020-GD-03700	GDL17	22-Jul-20	23-Jul-20	4881822000	4255081188	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	29-Jul-20	13.27			
9E+05	1875628	1	0	2020-GD-03712	GD10K	21-Jul-20	23-Jul-20	5053621000	5053621237	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Determinar Estudio Suplementario	20-Apr-18	4.72	Asignar a Auxiliar de Estudio	27-Jul-20	28-Jul-20
9E+05	1875692	1	0	2020-GD-03716	GDL17	23-Jul-20	23-Jul-20	5362921000	5362921961	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validación Técnica	28-Apr-20	4.25			
9E+05	1874742	1	0	2020-GD-03701	GDL17	23-Jul-20	23-Jul-20	5569387731	3171671518	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	8-Aug-19	4.72			
9E+05	1875723	1	0	2020-GD-03717	GD10K	21-Jul-20	23-Jul-20	5664634546	1922071789	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	15-Jul-20	5.01			
9E+05	1875945	1	0	2020-GD-03723	GDL17	19-Jul-20	23-Jul-20	5831440180	60502693	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	14-Feb-20	5.9			
9E+05	1875923	1	0	2020-GD-03722	GDL17	21-Jul-20	23-Jul-20	6033221000	6033221930	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validación Técnica	20-Jul-20	6.8			
9E+05	1875973	1	0	2020-GD-03724	GDL17	19-Jul-20	23-Jul-20	7102691000	3310658870	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	15-Nov-18	8.26			
9E+05	1875432	1	0	2020-GD-03705	GDL17	23-Jul-20	23-Jul-20	7184751000	7184751861	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	29-Jan-19	4			
9E+05	1874106	1	0	2020-GD-03696	GDL17	23-Jul-20	23-Jul-20	7771552402	2818902320	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	18-Jun-20	5			
9E+05	1875561	1	0	2020-GD-03709	GDL17	18-Jul-20	23-Jul-20	7797131000	7797131243	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validación Técnica	20-Apr-20	3.84			
9E+05	1875643	1	0	2020-GD-03713	GD10K	30-May-20	23-Jul-20	7893502000	4567122477	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	26-Aug-19	5.015			
9E+05	1875587	1	0	2020-GD-03710	GD10K	21-Jul-20	23-Jul-20	7908301000	7908301769	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	17-Jul-20	3.24			
9E+05	1875770	1	0	2020-GD-03719	GD10K	13-May-20	23-Jul-20	8160221000	8160221817	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	30-Jan-20	3.245			
9E+05	1873541	1	0	2020-GD-03693	GDL17	23-Jul-20	23-Jul-20	8289201000	8289201672	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	24-Jul-20	4.25			
9E+05	1875497	1	0	2020-GD-03707	GD10K	13-Jul-20	23-Jul-20	9360802000	9360802361	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	9-Mar-20	7.08			
9E+05	1877686	1	0	2020-GD-03749	GDL17	22-Jul-20	24-Jul-20	101971000	101971167	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	8-Jul-20	5.61			
9E+05	1878695	1	0	2020-GD-03758	GDL17	24-Jul-20	24-Jul-20	490473964	1170822037	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	20-Apr-18	3.25			
9E+05	1877615	1	0	2020-GD-03746	GD10K	21-Jul-20	24-Jul-20	494261000	494261184	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	11-Jun-20	3.24			
9E+05	1877645	1	0	2020-GD-03748	GDL17	24-Jul-20	24-Jul-20	514222000	514222117	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	23-Dec-19	6			
9E+05	1878265	1	0	2020-GD-03754	GDL17	24-Jul-20	24-Jul-20	1545256160	4518990566	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	6-Feb-19	3.25			
9E+05	1885230	1	0	2020-GD-03744	GD10K	2-Jul-20	24-Jul-20	1575841000	1575841600	53	REGION DE PONCE	GDInspeccionProcess	Asignar Inspector	28-Jul-20	3.245	Asignar a Auxiliar de Estudio	28-Jul-20	28-Jul-20
9E+05	1876904	1	0	2020-GD-03733	GDL17	24-Jul-20	24-Jul-20	2716871000	2716871112	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	7-May-18	5.9			
9E+05	1877435	1	0	2020-GD-03739	GD10K	15-Jun-20	24-Jul-20	2762301000	2762301662	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	6-Apr-20	3.54			
9E+05	1877413	1	0	2020-GD-03738	GDL17	24-Jul-20	24-Jul-20	3560981000	3560981264	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	27-Jun-17	3.25			
9E+05	1878048	1	0	2020-GD-03753	GDL17	24-Jul-20	24-Jul-20	3623341000	3623341511	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Validación	24-Aug-17	8.5			
9E+05	1876273	1	0	2020-GD-03726	GDL17	20-Jul-20	24-Jul-20	3713032000	3713032827	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	8-Feb-19	5.31			
9E+05	1878287	1	0	2020-GD-03755	GDL17	23-Jul-20	24-Jul-20	3773171000	3773171188	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	19-Jan-19	6.78			
9E+05	1876927	1	0	2020-GD-03734	GDL17	24-Jul-20	24-Jul-20	4214701000	4214701713	73	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	2-Apr-20	3.25			
9E+05	1876222	1	0	2020-GD-03725	GD10K	17-Mar-20	24-Jul-20	4376561000	4376561377	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	25-Jun-20	4.72			
9E+05	1876417	1	0	2020-GD-03729	GDL17	22-Jul-20	24-Jul-20	4493121000	4493121192	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validación Técnica	10-Aug-17	4.72			
9E+05	1878588	1	0	2020-GD-03757	GDL17	24-Jul-20	24-Jul-20	4572991000	4572991006	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	22-Jul-20	8.8			
9E+05	1877472	1	0	2020-GD-03741	GDL17	24-Jul-20	24-Jul-20	4719088574	653886492	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	29-Jun-20	12.68			
9E+05	1878354	1	0	2020-GD-03756	GDL17	23-Jul-20	24-Jul-20	4844602000	4844602023	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	21-Feb-20	5.61			
9E+05	1877509	1	0	2020-GD-03743	GDL17	23-Jul-20	24-Jul-20	5223132000	5223132070	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	31-Jul-20	12.6			
9E+05	1876497	1	0	2020-GD-03731	GDL17	17-Jul-20	24-Jul-20	5324991000	5324991458	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	10-Jul-19	6			
9E+05	1877450	1	0	2020-GD-03740	GDL17	24-Jul-20	24-Jul-20	5334521000	5334521885	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validación Técnica	19-Dec-19	3.25			
9E+05	1877494	1	0	2020-GD-03742	GD10K	25-Jun-20	24-Jul-20	6349312000	6349312895	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	30-Aug-17	3.54			
9E+05	1877116	1	0	2020-GD-03735	GDL17	24-Jul-20	24-Jul-20	6826048489	597771919	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	27-Mar-17	4			
9E+05	1877630	1	0	2020-GD-03747	GD10K	30-May-20	24-Jul-20	6962204399	8185765993	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	11-Dec-18	3.24			
9E+05	1877593	1	0	2020-GD-03745	GDL17	24-Jul-20	24-Jul-20	7443801000	7443801484	72	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	20-Jul-17	3.84			
9E+05	1876342	1	0	2020-GD-03727	GDL17	16-Jul-20	24-Jul-20	7547860000	2072877913	32	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	30-Jan-19	5			
9E+05	1876475	1	0	2020-GD-03730	GDL17	23-Jul-20	24-Jul-20	8067822000	8067822650	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	6-May-20	5			
9E+05	1877397	1	0	2020-GD-03737	GD10K	7-Jul-20	24-Jul-20	8463230364	6406791010	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	22-May-20	2.75			
9E+05	1876558	1	0	2020-GD-03732	GDL17	22-Jul-20	24-Jul-20	8488132000	8488132243	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	16-Aug-17	6			
9E+05	1876365	1	0	2020-GD-03728	GDL17	24-Jul-20	24-Jul-20	8570960638	758251883	52	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Validación	10-May-19	3.25			
9E+05	1877727	1	0	2020-GD-03751	GDL17	24-Jul-20	24-Jul-20	8964194935	3383871587	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	23-Sep-19	7.6			
9E+05	1877708	1	0	2020-GD-03750	GD10K	21-Jul-20	24-Jul-20	9385861000	9385861168	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	23-Jul-20	4.43			
9E+05	1877765	1	0	2020-GD-03752	GDL17	24-Jul-20	24-Jul-20	9789421000	9789421647	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validación Técnica	5-Feb-19	3.25			
9E+05	1877285	1	0	2020-GD-03736	GD10K	11-Jun-20	24-Jul-20	9952871000	9952871887	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	13-Dec-19	7.25			
9E+05	1879002	1	0	2020-GD-03762	GDL17	22-Jul-20	25-Jul-20	1274581000	1274581842	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación Técnica	7-Apr-17	6.8			
9E+05	1878935	1	0	2020-GD-03760	GDL17	25-Jul-20	25-Jul-20	5333422000	5333422856	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	25-Jun-19	5.31			
9E+05	1878968	1	0	2020-GD-03761	GD10K	13-Jul-20	25-Jul-20	6669671000	6669671861	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	14-Jan-20	4.13			
9E+05	1879235	1	0	2020-GD-03764	GDL17	26-Jul-20	26-Jul-20	1388071000	1388071470	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	2-Mar-19	3.54			
9E+05	1879155	1	0	2020-GD-03763	GD1M	18-Jun-20	26-Jul-20	7496791000	7496791039	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	11-Jul-17	48			
9E+05	1879266	1	0	2020-GD-03765	GD10K	26-Jul-20	26-Jul-20	9953030487	1595402930	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	16-Dec-19	5.31			
9E+05	1880848	1	0	2020-GD-03782	GDL17	27-Jul-20	27-Jul-20	355041000	355041758	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Validación	2-Jul-20	3.25			
9E+05	1880313	0	1	2020-GD-03771	GD10K	13-Feb-20	27-Jul-20	1119142000	1119142879	56	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	approvedDistributionEndEvent	28-May-20	13	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20	29-Jul-20
9E+05	1880940	1	0	2020-GD-03785	GDL17	23-Jul-20	27-Jul-20	1263753895	824402726	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	5-Mar-19	18			
9E+05	1881127	1	0	2020-GD-03788	GDL17	17-Jul-20	27-Jul-20	1658411000	1658411481	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	10-Jul-20	3.24			
9E+05	1879423	1	0	2020-GD-03766	GD10K	13-Jul-20	27-Jul-20	1777790000	1777790863	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	10-Jul-20	6.8			
9E+05	1880962	1	0	2020-GD-03786	GDL17	16-Jul-20	27-Jul-20	1891702000	1891702907	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	24-Jun-20	3.54			
9E+05	1880825	1	0	2020-GD-03781	GDL17	24-Jul-20	27-Jul-20	2455716497	1335461811	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	13-May-20	4.43			
9E+05	1880771	1	0	2020-GD-03779	GDL17	24-Jul-20	27-Jul-20	2500166168	9785841462	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Validación	17-Jul-20	5			
9E+05	1880103	1	0	2020-GD-03769	GDL17	27-Jul-20	27-Jul-20	2530141000	2530141442	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Completar Información Adicional	15-Feb-19	4.25			
9E+05	1879438	1	0	2020-GD-03767	GDL17	27-Jul-20	27-Jul-20	3329612000	3329612578	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	8-Apr-20	5			
9E+05	1880663	1	0	2020-GD-03775	GDL17	24-Jul-20	27-Jul-20	3381871000	3381871726	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	26-May-17	3.84			
9E+05	1881902	1	0	2020-GD-03797	GDL17	22-Jul-20	27-Jul-20	3602870000	6465761777	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	20-Jul-20	9			
9E+05	1881499	1	0	2020-GD-03791	GDL17	27-Jul-20	27-Jul-20	3621322000	3621322965	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	11-Jan-19	3.25			
9E+05	1881681	1	0	2020-GD-03793	GDL17	27-Jul-20	27-Jul-20	3916322000	3916322739	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	21-Aug-17	5			
9E+05	1880291	1	0	2020-GD-03770	GDL17	27-Jul-20	27-Jul-20	3945722000	4871202877	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	18-Nov-19	3.84			
9E+05	1880685	1	0	2020-GD-03776	GDL17	24-Jul-20	27-Jul-20	4003900000	7214115548	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validación Técnica	23-Oct-18	4.43			
9E+05	1880438	1	0	2020-GD-03772	GDL17	24-Jul-20	27-Jul-20	4090112000	4090112727	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	21-Nov-18	3.24			
9E+05	1879899	1	0	2020-GD-03768	GDL17	27-Jul-20	27-Jul-20	4317011000	4317011372	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	20-May-20	3.5			
9E+05	1887238	1	0	2020-GD-03784	GDL17	30-May-20	27-Jul-20	4926132000	4926132780	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	7-Sep-18	4.425			
9E+05	1880601	1	0	2020-GD-03774	GDL17	27-Jul-20	27-Jul-20	5136468490	1764032300	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	9-Mar-20	4.72			
9E+05	1881546	1	0	2020-GD-03792	GDL17	22-Jul-20	27-Jul-20	5160312298	2359403011	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	6-Feb-19	3.54			
9E+05	1880870	1	0	2020-GD-03783	GDL17	27-Jul-20	27-Jul-20	5170821437	1842132895	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	12-Feb-19	6			
9E+05	1880798	1	0	2020-GD-03780	GD10K	23-Mar-20	27-Jul-20	5264322000	5264322487	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	8-May-18	3.835			
9E+05	1881018	1	0	2020-GD-03787	GDL17	27-Jul-20	27-Jul-20	5477959318	8100311299	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	8-Aug-19	3.24			
9E+05	1881337	1	0	2020-GD-03789	GDL17	19-Jul-20	27-Jul-20	6464101000	6464101506	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	1-Jul-20	5.9			
9E+05	1881703	1	0	2020-GD-03794	GDL17	27-Jul-20	27-Jul-20	6543820000	6897091685	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	16-May-18	3.24			
9E+05	1881743	1	0	2020-GD-03795	GDL17	27-Jul-20	27-Jul-20	6956733674	3912631943	61	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validación Técnica	10-Jun-18	4			
9E+05	1880742	1	0	2020-GD-03778	GDL17	24-Jul-20	27-Jul-20	8447832000	8447832426	11	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	23-Jun-20	7.97			
9E+05	1881810	1	0	2020-GD-03796	GD10K	5-Mar-20	27-Jul-20	8893312000	8893312627	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	20-Jul-20	6.8			
9E+05	1880720	1	0	2020-GD-03777	GDL17	27-Jul-20	27-Jul-20	8920967129	4792922809	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	21-Jul-20	8.75			
9E+05	1880554	1	0	2020-GD-03773	GDL17	24-Jul-20	27-Jul-20	9264341000	9264341960	55	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Validación	26-Jun-20	3.84			
9E+05	1881378	1	0	2020-GD-03790	GDL17	17-Jul-20	27-Jul-20	9378560000	8887450470	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validación Técnica	24-Aug-17	8.56			
9E+05	1883349	1	0	2020-GD-03807	GD10K	5-Jul-20	28-Jul-20	34841000	34841085	53	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Validación	20-Jul-20	5.9			
9E+05	1882171	1	0	2020-GD-03799	GDL17	28-Jul-20	28-Jul-20	85012000	5129402314	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	24-Jul-20	5			
9E+05	1885488	1	0	2020-GD-03859	GDL17	28-Jul-20	28-Jul-20	1291551000	1291551824	51	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Validación	28-Jan-19	7.68			
9E+05	1883440	1	0	2020-GD-03809	GDL17	28-Jul-20	28-Jul-20	1296131463	1803958004	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validación Técnica	22-Apr-20	3.54			
9E+05	1884897	1	0	2020-GD-03852	GDL17	24-Jul-20	28-Jul-20	2055266288	9432990989	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	10-Aug-17	4.43			
9E+05	1885420	1	0	2020-GD-03857	GDL17	20-Jul-20	28-Jul-20	2094751000	2094751808	46	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	27-Jun-18	6.8			
9E+05	1885292	1	0	2020-GD-03856	GDL17	28-Jul-20	28-Jul-20	2321282797	6051132918	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	7-May-20	5.31			
9E+05	1883224	1	0	2020-GD-03806	GDL17	23-Jul-20	28-Jul-20	2696512000	5566102302	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	25-Jun-19	7.67			
9E+05	1885159	1	0	2020-GD-03855	GDL17	28-Jul-20	28-Jul-20	3171541000	3171541562	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Validación	29-Aug-17	4.72			
9E+05	1883923	1	0	2020-GD-03823	GDL17	23-Jul-20	28-Jul-20	3409071000	3409071288	43	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	15-Jul-20	3.24			
9E+05	1883144	1	0	2020-GD-03805	GDL17	28-Jul-20	28-Jul-20	3537911000	3537911396	63	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validación Técnica	8-Apr-19	12.11			
9E+05	1883964	1	0	2020-GD-03824	GDL17	27-Jul-20	28-Jul-20	3602761000	3602761648	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	2-Apr-20	7.38			
9E+05	1884998	1	0	2020-GD-03854	GDL17	28-Jul-20	28-Jul-20	3790132000	3790132567	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	2-Jul-18	20			
9E+05	1882138	1	0	2020-GD-03798	GD10K	1-Jul-20	28-Jul-20	3802742933	8071111230	71	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	24-May-19	14.75			
9E+05	1882311	1	0	2020-GD-03801	GDL17	28-Jul-20	28-Jul-20	4249771000	4249771341	41	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	29-Mar-19	4			
9E+05	1882195	1	0	2020-GD-03800	GDL17	28-Jul-20	28-Jul-20	4627861000	4627861616	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	21-Nov-18	3.24			
9E+05	1884708	1	0	2020-GD-03847	GDL17	27-Jul-20	28-Jul-20	5584761000	5584761583	44	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	21-Mar-19	3.24			
9E+05	1883093	1	0	2020-GD-03804	GDL17	28-Jul-20	28-Jul-20	6068581000	6068581670	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación Técnica	28-Jul-20	6			
9E+05	1883506	1	0	2020-GD-03810	GDL17	28-Jul-20	28-Jul-20	6559371000	6559371097	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	9-Nov-18	6			
9E+05	1884931	1	0	2020-GD-03853	GDL17	27-Jul-20	28-Jul-20	6881711000	6881711383	64	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validación Técnica	22-Jul-20	3.24			
9E+05	1882929	1	0	2020-GD-03803	GDL17	28-Jul-20	28-Jul-20	7007421000	7007421761	62	REGION DE MAYAGUEZ	GDEstudioProcess	Validación Técnica	10-Mar-20	10			
9E+05	1883870	1	0	2020-GD-03822	GD10K	1-Jul-20	28-Jul-20	8351222000	8351222112	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	11-Jun-20	10			
9E+05	1882637	1	0	2020-GD-03802	GDL17	28-Jul-20	28-Jul-20	8552032000	8552032521	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	6-Apr-20	8.85			
9E+05	1885454	1	0	2020-GD-03858	GD1M	28-Jul-20	28-Jul-20	9834102000	9834102388	999	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Asignar a Auxiliar de Estudio	16-Aug-17	135	Asignar a Auxiliar de Estudio	29-Jul-20	
9E+05	1887285	1	0	2020-GD-03886	GDL17	27-Jul-20	29-Jul-20	79981317	4096661216	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	24-Jul-20	3.24			
9E+05	1887194	1	0	2020-GD-03883	GDL17	29-Jul-20	29-Jul-20	339412000	339412853	23	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	21-Jul-20	4.75			
9E+05	1887433	1	0	2020-GD-03890	GDL17	29-Jul-20	29-Jul-20	539322000	539322415	21	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	17-Apr-19	3.75			
9E+05	1886094	1	0	2020-GD-03864	GDL17	29-Jul-20	29-Jul-20	583441000	583441637	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Validación	25-Jun-20	6			
9E+05	1887357	1	0	2020-GD-03888	GDL17	29-Jul-20	29-Jul-20	815781000	815781421	33	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	4-Feb-20	3.25			
9E+05	1887030	1	0	2020-GD-03879	GDL17	29-Jul-20	29-Jul-20	1098109772	3516712283	15	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	10-Dec-19	6			
9E+05	1887471	1	0	2020-GD-03891	GDL17	29-Jul-20	29-Jul-20	1336261000	1336261612	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	26-Nov-19	4.75			
9E+05	1885891	1	0	2020-GD-03863	GD10K	26-Jul-20	29-Jul-20	1536771000	4836236375	42	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	23-Oct-18	14.48			
9E+05	1886760	1	0	2020-GD-03871	GDL17	29-Jul-20	29-Jul-20	1939320698	170002289	31	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	16-Aug-17	5			
9E+05	1887120	1	0	2020-GD-03882	GDL17	28-Jul-20	29-Jul-20	2023112000	2023112248	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	5-Feb-19	3.24			
9E+05	1885836	1	0	2020-GD-03861	GD10K	12-Jun-20	29-Jul-20	2709903960	1637422100	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Validación	3-Aug-17	4.72			
9E+05	1887383	1	0	2020-GD-03889	GDL17	29-Jul-20	29-Jul-20	2864847946	9107022054	22	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	10-Jun-20	5.61			
9E+05	1887090	1	0	2020-GD-03881	GDL17	28-Jul-20	29-Jul-20	3034502000	3034502211	25	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	6-Jul-18	3.24			
9E+05	1886383	1	0	2020-GD-03866	GD10K	5-May-20	29-Jul-20	5164441000	5164441785	54	REGION DE PONCE	GDEstudioProcess	Validación	22-Jan-19	3.245			
9E+05	1886553	1	0	2020-GD-03869	GDL17	28-Jul-20	29-Jul-20	6312320156	8839132598	14	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	10-May-19	3.24			
9E+05	1886822	1	0	2020-GD-03872	GDL17	29-Jul-20	29-Jul-20	6400681000	6400681070	34	REGION DE CAROLINA	GDEstudioProcess	Validación	27-Jun-17	6			
9E+05	1886723	1	0	2020-GD-03870	GDL17	29-Jul-20	29-Jul-20	7641445699	9752132865	14	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	28-Aug-17	6.25			
9E+05	1886503	1	0	2020-GD-03868	GDL17	28-Jul-20	29-Jul-20	8055802000	8055802834	24	REGION DE BAYAMON	GDEstudioProcess	Validación	19-Mar-20	6.8			
9E+05	1886266	1	0	2020-GD-03865	GDL17	29-Jul-20	29-Jul-20	8145591000	8145591077	32	REGION DE SAN JUAN	GDEstudioProcess	Validación	24-Jun-20	4			
9E+05	1887493	1	0	2020-GD-03892	GDL17	29-Jul-20	29-Jul-20	8337890000	8337890261	74	REGION DE ARECIBO	GDEstudioProcess	Validación	17-Apr-20	4.32			
9E+05	1886936	1	0	2020-GD-03875	GDL17	27-Jul-20	29-Jul-20	8783361000	8783361576	45	REGION DE CAGUAS	GDEstudioProcess	Validación	19-May-20	5.61			